Millora local. Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l’autopista C-31, connexió amb el Carrer Catalunya, PK 216 de la C-31. Tram: Montgat by Furné Crespo, Eduard
  
 
 
 
 
 
PROJECTE FINAL DE CARRERA 
ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS 
 
 
Títol 
Millora local. Millora de la intersecció entre la carretera 
N-II i els accessos a l’autopista C-31, connexió amb el Carrer 
Catalunya, PK 216 de la C-31. Tram: Montgat. 
Clau: 722-PRO-CA-4932. 
 
Autor 
EDUARD FURNÉ CRESPO 
 
Tutors 
JOAN MIRÓ 
XAVIER VALÈNCIA 
 
Data 
Juliol 2011 
 
Millora local. Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l’autopista C-31. Connexió amb el carrer 
Catalunya. PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.  
722-PRO-CA-4932 
 
Í N D E X 
 
   Document núm. 1: MEMÒRIA I ANNEXES 
 
 MEMÒRIA 
   
 ANNEXES 
  Annex núm.     1:  Antecedents 
  Annex núm.     2:  Cartografia i Topografia 
  Annex núm.     3:  Traçat 
  Annex núm.     4:  Replanteig i Definició geomètrica 
  Annex núm.     5:  Moviment de Terres 
  Annex núm.     6:  Ferms i Paviments 
  Annex núm.     7:  Climatologia, Hidrologia i Drenatge 
  Annex núm.     8:  Geologia i Geotècnica 
  Annex núm.     9:  Estructures i Murs 
  Annex núm.   10:  Estudi de l’Organització i Desenvolupament de l’Obra 
  Annex núm.   11:  Senyalització, Abalisament i Seguretat Vial 
  Annex núm.   12:  Enllumenat 
  Annex núm.   13:  Anàlisi de la Seguretat Viària 
  Annex núm.   14:  Serveis Afectats 
           Annex núm.   15:  Expropiacions 
  Annex núm.   16:  Estudi de Seguretat i Salut 
  Annex núm.   17:  Pla d’Obres 
  Annex núm.   18:  Justificació de Preus 
  Annex núm.   19:  Pressupost per al Coneixement de l’Administració 
Annex núm.   20:  Obres Complementàries 
  Annex núm.   21:  Control de Qualitat 
 Annex núm.   22:  Mesures de Correcció d’Impacte Ambiental 
 Annex núm.   23:  Reportatge Fotogràfic 
Millora local. Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l’autopista C-31. Connexió amb el carrer 
Catalunya. PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.  
722-PRO-CA-4932 
 
 
    
   Document núm. 2: PLÀNOLS 
 
   Document núm. 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 
   Document núm. 4: PRESSUPOST 
 
  Amidaments Auxiliars 
  Amidaments 
  Estadística de Partides 
  Quadre de Preus Núm. 1 
  Quadre de Preus Núm. 2 
  Pressupost Parcial 
  Resum del Pressupost 
  Pressupost General 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document núm. 1: MEMÒRIA I ANNEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEMÒRIA 
Memòria Pàg. 1
 
MEMÒRIA 
 
ÍNDEX 
 
1.  ANTECEDENTS .............................................................................................................. 3 
2.  OBJECTE I DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE ................................................................. 3 
2.1  OBJECTE DEL PROJECTE ............................................................................................ 3 
2.2  DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE ....................................................................................... 3 
2.2.1  Descripció de les obres ...................................................................................... 3 
2.2.2  Cartografia i topografia ....................................................................................... 4 
2.2.3  Geologia i procedència de materials .................................................................. 4 
2.2.4  Estudi geotècnic ................................................................................................. 7 
2.2.5  Drenatge ............................................................................................................. 8 
2.2.6  Traçat geomètric ............................................................................................... 10 
2.2.7  Secció tipus ...................................................................................................... 12 
2.2.8  Moviment de terres ........................................................................................... 15 
2.2.9  Ferms i paviments ............................................................................................ 17 
2.2.10  Enllumenat ................................................................................................... 24 
2.2.11  Estructures i murs ........................................................................................ 24 
2.2.12  Estudi de l’organització i desenvolupament de l’obra .................................. 26 
2.2.13  Senyalització, abalisament i defenses ......................................................... 26 
2.2.14  Anàlisi de la seguretat viària ........................................................................ 27 
2.2.15  Serveis afectats ............................................................................................ 28 
2.2.16  Estudi de seguretat i salut ............................................................................ 29 
2.2.17  Expropiacions ............................................................................................... 29 
2.2.18  Pla d’obra ..................................................................................................... 29 
2.2.19  Justificació de preus ..................................................................................... 30 
2.2.20  Control de qualitat ........................................................................................ 30 
2.2.21  Revisió de preus .......................................................................................... 30 
2.2.22  Classificació del contractista ........................................................................ 31 
2.2.23  Pressupostos................................................................................................ 31 
Memòria Pàg. 2 
 
3.  DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE ......................................................... 32 
4.  DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA .......................................................................... 33 
5.  CONCLUSIÓ ................................................................................................................. 33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Memòria Pàg. 3
 
1. ANTECEDENTS 
El 2005 es redacta un projecte constructiu de millora de la intersecció de la carretera N-II 
amb els accessos a la C-31, en el seu PK 216, a Montgat. 
Un cop finalitzada la redacció del projecte, l’Ajuntament de Montgat, mitjançant l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (Mancomunitat de Municipis), va considerar que el projecte no 
s’adaptava als seus requeriments. Per aquesta raó, la Direcció General de Carreteres va 
encarregar l’estudi de trànsit “Estudi de mobilitat sobre la nova ordenació de la cruïlla entre 
la N-II i els accessos a la C-31 (Montgat)”.  
En aquest estudi de trànsit, es van analitzar dues alternatives:  
• Intersecció giratòria mitjançant una rotonda circular (solució desenvolupada en el 
primer projecte redactat). 
• Intersecció giratòria mitjançant una rotonda tipus hipòdrom amb dos carrils de 
circulació interior (solució proposada per l’Ajuntament de Montgat). 
De l’esmentat estudi de trànsit es va arribar a la conclusió que la proposta d’hipòdrom de 
l’Ajuntament de Montgat era més favorable que la inicial proposta de rotonda 
desenvolupada. És aquesta alternativa la que serveix de base del present projecte 
constructiu. 
El projecte té com a objectiu configurar una nova solució a la intersecció existent a hores 
d’ara a la cruïlla entre el branc de sortida de l’autopista C-31, PK 216, i la carretera N-II a 
Montgat, tot just al tram urbà on conflueixen els límits dels trams de la Generalitat i de 
l’Estat, enllaçant amb el projecte de l’Ajuntament de Montgat “Remodelació de la Ctra. N-II a 
Montgat (del Turó del Mar a Riera de la Font)”. 
 
2. OBJECTE I DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
2.1 Objecte del projecte  
El present document té per objecte la redacció del Projecte Constructiu “Millora local. Millora 
de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l’autopista C-31. Connexió amb el 
carrer Catalunya. PK 216 de la C-31. Tram: Montgat”, amb clau 722-PRO-CA-4932. 
En aquest projecte es defineix el traçat en planta i alçat de la intersecció entre la N-II i la C-
31. S’exposa l’abast de les obres que s’han de portar a terme, ressaltant els condicionants 
existents per a la seva execució. 
Per últim, s’avalua econòmicament el conjunt d’aquestes obres, elaborant el pertinent 
pressupost per al coneixement de l’administració.    
 
2.2 Descripció del projecte  
2.2.1 Descripció de les obres 
El present projecte contempla les obres necessàries per executar la millora de la intersecció 
actual entre els ramals d’entrada i sortida de l’autopista C-31 i la N-II. 
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L’actuació consta d’una rotonda en forma d’hipòdrom situada sobre l’actual intersecció entre 
els ramals de l’enllaç de la C-31 i la N-II, i d’una segona rotonda circular amb els ramals que 
integren la vialitat municipal i l’enllaç amb la C-31. 
La rotonda hipòdrom es troba situada entre el peu del terraplè de la C-31 i el mur de 
contenció existent ubicat al sud, abans de la línia de ferrocarril, i d’aquesta en surten cinc 
ramals. 
Cal assenyalar que el disseny d’aquesta rotonda s’ha definit amb un escenari on la 
semaforització es disposaria fora de l’hipòdrom pel seu correcte funcionament. La disposició 
de semaforització a l’interior de la rotonda, incrementaria el temps d’espera en el ramal 
procedent de la C-31; per aquest motiu s’assenyala la importància de la ubicació de la 
semaforització fora d’aquest hipòdrom.  
La rotonda B, donada la presència de diferents garatges privats, ha estat dissenyada a la 
mateixa cota que aquests aparcaments existents per tal de facilitar el seu accés. D’ella en 
surten 4 ramals, i té connexió directa amb la passarel·la de vianants existent que uneix 
ambdues bandes de la C-31 a través d’unes escales i d’una rampa. 
S’ha dissenyat una rampa per a vianants (eix 26) entre la passarel·la vianant i la N-II. 
S’ha projectat la continuació de la vorera de la banda oest de l’eix 6 en el carrer Catalunya 
(eix 29). 
2.2.2 Cartografia i topografia 
Per a la redacció del present Projecte Constructiu s’ha utilitzat la cartografia a escala 
1/1.000. A més a més, s’ha utilitzat la cartografia a escala 1/5.000 i 1/50.000. 
Destacar que s’han utilitzat els aixecaments taquimètrics de les actuacions previstes en 
superfície facilitats per l’Ajuntament de Montgat. 
Tota la topografia utilitzada es troba referida a coordenades UTM. 
2.2.3 Geologia i procedència de materials 
Context geològic regional 
Montgat està situat vora al mar a uns 10 Km al nord de la ciutat de Barcelona. El municipi 
forma part de la comarca del Maresme i està limitat pels municipis de Badalona a l’oest, 
Tiana al nord i Alella i el Masnou a l’est. Morfològicament, es situa a cavall entre el massís 
del Montnegre i la mar Mediterrània i és constituït per diferents turons, els quals no solen 
superar els 100 m d’alçada (turó de Montgat, turó de Ribes, turó de les bateries,...).  
La zona d’estudi s’inclou dins la Serralada Costanera Catalana, que discorre paral·lela a la 
costa, separant el Mediterrani de la depressió central, constituint la unitat geològica 
denominada Els Catalànids. Aquest sistema es troba format per tres grans unitats 
morfoestructurals: la Serralada Prelitoral, la Depressió Prelitoral i la Serralada Litoral, de les 
que l’àrea estudiada únicament afecta l’última. 
La Serralada Litoral apareix travessada en la zona objecte d’estudi per falles que posen en 
contacte calcàries dolomítiques triàsiques (Muschelkalk) i pissarres amb graptólids 
alternades amb calcàries margoses del Devonià amb els granits tardihercínics que formen 
part de la quasi totalitat de la Serralada Litoral en la zona del Maresme. Tant les pissarres 
devòniques com les calcàries dolomítiques triàsiques es troben molt fracturades i plegades 
per la proximitat a la falla que les separa de les granodiorites. 
Els sediments devònics formen el turó de Mar mentre que el turó de Montgat està compost 
de conglomerats, gresos i argil·lites que pertanyen al Terciari (Oligocè - Miocè). 
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Context geològic local 
Com s’ha dit anteriorment Montgat està constituït per diferents turons. El cor d’aquests 
promontoris és format per roques ígnies, metamòrfiques i sedimentàries amb edats 
compreses entre el Paleozoic i el Terciari. Algunes d’aquestes roques constitueixen un dels 
pocs testimonis emergits dels materials oligo-miocens que reblen la Mar Mediterrània en el 
sector central de la costa catalana. En aquest segment de costa hi ha un conjunt de grans 
falles normals ENE-WSW que separen la Serralada Litoral dels semigrabens submergits de 
Barcelona i Sant Feliu.  
La formació dels materials que constitueixen els turons de Montgat esdevingué durant 
l’Oligocè superior i està associada als darrers períodes de compressió de l’orogènia Alpina. 
En aquest sentit, l’Oligocè superior de Montgat constitueix el registre més jove de la 
compressió Alpina en el marc de les Serralades Costaneres Catalanes. Durant aquest 
període, el qual es prolonga durant tot el Paleogen, la falla del Vallès - Penedès i, 
probablement, la falla de Barcelona, funcionaven en règim compressiu i feien encavalcar les 
Serralades Costaneres Catalanes damunt de la depressió de l’Ebre. Posteriorment a aquest 
període compressiu tingué lloc un període d’intensa extensió en el qual les mateixes 
fractures que funcionaven com a encavalcaments invertiren la seva activitat passant a ser 
falles normals i provocant l’obertura del mar baleàric (Solc de València) i la configuració del 
paisatge actual. Durant aquest període extensiu es formà, al límit NW del Solc de València, 
un rift (àrea deprimida degut a extensió cortical) constituït per diverses conques 
sedimentàries de tipus semigraben (Vallès - Penedès, Barcelona...) separades per 
elevacions estructurals o horsts (Collserola - Montnegre, Garraf...). 
 
La major part dels materials d’edat oligocena dipositats a les Serralades Costaneres 
Catalanes quedaren enterrats a la part basal del semigraben de Barcelona sota més de 
4000 metres de dipòsits miocens i pliocens, les úniques excepcions les constitueixen els 
afloraments de materials de l’Oligocè inferior a Campins i l’aflorament de materials de 
l’Oligocè superior (Catià) a Montgat. Aquests darrers estan constituïts per conglomerats, 
gresos, argiles i calcàries dipositats en ambients lacustres i de ventall al·luvial. Encara que 
els afloraments oligocens de Montgat són de petita extensió i molt compartimentats per 
falles, a partir de les característiques sedimentològiques i petrogràfiques dels sediments, es 
poden distingir clarament dues unitats litostratigràfiques separades per una falla inversa 
d’orientació principalment NWSE: la Unitat del Pla de la Concòrdia i la Unitat del Turó de 
Montgat. 
 
La Unitat del Pla de la Concòrdia inclou els dipòsits oligocens situats en el bloc inferior (SW)  
d’aquesta falla que es disposen majoritàriament en discordança sobre materials triàsics i, 
localment (extrem NE), sobre roques del Devonià. És una unitat que es caracteritza per la 
presència de sediments carbonàtics i per argiles, gresos i conglomerats constituïts 
essencialment per clasts carbonàtics. Des del punt de vista sedimentològic els 
conglomerats, gresos i lutites d’aquesta unitat registren una sedimentació col·luvial a 
al·luvial. Les calcàries són de dos tipus: unes finament laminades contenen fòssils de 
caròfites i ostràcodes i s’interpreten com un dipòsit lacustre de poca profunditat; les altres 
són uns nivells massius els quals s’interpreten com a calcretes a partir de les seves 
característiques petrològiques. 
 
Per la seva part, la Unitat del Turó del Montgat comprèn l’Oligocè situat en el bloc superior 
(NE) de la falla que, disposat discordantment sobre roques del Paleozoic, es caracteritza per 
la presència de conglomerats massius de composició majoritàriament siliciclàstica (en 
aquests nivells es solen trobar, en forma de clasts, grans fragments de travertins) que cap al 
sostre alternen amb gresos i argiles. A partir de les seves característiques 
sedimentològiques, s’interpreta que la Unitat del Turó de Montgat es sedimentà en ambients 
col·luvials i al·luvials. 
 
La relació estratigràfica entre ambdues unitats no és clara degut tant a la natura tectònica 
del límit que les separa com a la manca de dades cronostratigràfiques a la Unitat del Turó 
de Montgat.  
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A banda dels materials de l’Oligocè superior, cal destacar que l’àrea de Montgat està 
afectada per una complexa xarxa de fractures, la majoria d’elles organitzades en dos 
sistemes amb orientacions NW-SE i N-S. Aquestes fractures separen diferents blocs en els 
quals, a més d’aflorar els dipòsits oligocens també afloren granitoides tardihercinians, 
pissarres del Cambroordovicià, calcàries i dolomies del Devonià i gresos, argiles i calcàries 
del Triàsic. Cal remarcar que els materials d’edat triàsica, els quals es troben entre 
Badalona i Montgat, són l’únic aflorament d’aquesta edat en els massissos de Collserola i 
Montnegre. Aquests materials s’organitzen en l’anomenat Triàsic germànic, que de base a 
sostre és format per les fàcies (tipus de materials): Buntsandstein (intercalacions de 
conglomerats, gresos i argiles vermelles), Muschelkalk (dues unitats de calcàries i dolomies 
separades per una unitat de gresos i argiles vermelles) i Keuper (intercalacions de guixos i 
argiles vermelles). 
 
Litologies  
Els materials que afloren al llarg del traçat en estudi corresponen a una alternança de 
lutites-argilites, gresos i conglomerats terciaris de les unitats Pla de la Concòrdia i Turó de 
Montgat i a calcàries dolomítiques bretxoides del Muschelkalk. Recobrint aquestes unitats 
es detecten dipòsits quaternaris, formats de sorres argiloses amb indicis de graves, i reblerts 
antròpics heterogenis. 
A continuació es descriuen geològicament les unitats litològiques diferenciades: 
Reblerts antròpics (Ra): 
A la zona d’estudi es detecten reblerts a la coronació del Turó de Ribes i a la zona 
coneguda com Campa de Montgat. A la zona del turó de Ribes els reblerts (R2) estan 
formats per sorres argiloses, graves i abundants fragments de roques diverses i, amb menor 
proporció, alguns fragments de plàstic i fustes, mentre que a la zona de la Campa de 
Montgat els reblerts (R1) estan formats d’escombraries heterogènies d’obra. A efectes de 
caracteritzar aquesta unitat només es consideraran els reblerts del turó de Ribes donat que 
presenten una menor proporció en elements inadequats i presenten, en base als 
reconeixements efectuats en el present estudi, major grau de compacitat. Els reblerts de la 
Campa de Montgat caldrà que siguin sanejats i duts a un abocador donada la seva 
composició heterogènia, la seva baixa compacitat i a la presència d’abundants elements 
inadequats. 
Llims sorrencs (Q): 
Els llims sorrencs es detecten la coronació del turó de Ribes bàsicament. Es tracta de llims 
marrons amb fracció moderada en sorra e indicis de graves de composició heterogènia. No 
es tracta d’una unitat gaire abundant a la zona d’estudi. Aquests materials tenen un origen 
col·luvial i es formen arrel de la meteorització dels vessants dels turons circumdants.  
Substrat terciari (T): 
El Quaternari presenta un contacte discordant erosiu amb el terciari. El substrat terciari està 
format per argilites vermelloses, limolites, gresos i conglomerats. A efectes de caracteritzar 
els materials que formen el substrat terciari s’han englobat les dues unitats geològiques 
existents (Turó de Montgat i Pla de la Concòrdia) en una única unitat ja que a efectes 
geotècnics presenten paràmetres resistents molt similars. Els conglomerats presenten una 
coloració gris, un aspecte massiu i els còdols tenen una composició bàsicament silícica tot i 
que en algunes zones (Unitat Pla de la Concòrdia) la composició és carbonàtica. En quant 
als gresos presenten un grau de cimentació moderat - alt i la fracció sorrenca dominant és 
moderada - grollera. Finalment les lutites-limolites presenten coloracions marrons – ocres - 
vermelloses i localment presenten laminació. 
Calcàries dolomítiques bretxoides (M): 
Es tracta de calcàries dolomítiques grises, d’aspecte massiu i localment bretxoides que 
afloren a la falda del turó de Ribes, entre l’anomenada Campa de Montgat i la N-II. 
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Pissarres (S): 
Es tracta de pissarres grises molt fracturades i plegades que contenen betes de quarsites 
intercalades. Els afloraments de pissarres detectats es troben als talussos de l’autopista A-
19 al seu pas pel terme municipal de Montgat i al talús existent al carrer Catalunya dins del 
nucli urbà. 
2.2.4 Estudi geotècnic 
De l’estudi geotècnic consultat se n’extreuen les següents conclusions: 
Excavabilitat 
Tant el gruix de reblerts antròpics (RA) com els materials quaternaris detectats (llims 
sorrencs (Q)) podran ser excavats amb mitjans mecànics convencionals al llarg del tram 
objecte d’estudi. 
Per a l’excavació del substrat terciari (O), format de conglomerats, gresos i lutites-argilites 
caldrà utilitzar mitjans mecànics potents tipus martell hidràulic donat que es tracta de 
materials d’elevada compacitat i duresa. 
En cas de detectar pissarres (S) i/o calcàries i dolomies (M), també serà necessari l’ús de 
mitjans mecànics potents. 
Aprofitament de materials i explanada 
A partir dels materials i de la categoria de l’esplanada de cada una de les unitats 
geològiques detectades, s’ha procedit a realitzar la següent classificació per a determinar 
l’aprofitament i el tipus d’esplanada que formen els materials existents al llarg de la traça: 
Unitat geotècnica Aprofitament (PG-3 vigent) Tipus d'esplanada (Norma 6.1-IC)
Reblerts antròpics (R1) A sanejar** -
Reblerts antròpics (R2) Tolerable* No forma cap tipus d'esplanada
Llims sorencs (Q) Tolerable** No forma cap tipus d'esplanada
Conglomerats, gresos i lutites (O) Tolerable E2
Calcàries i dolomies (M) Roca E2
Pissarres (S) Tolerable** E2
* Són Tolerables els reblerts situats a la coronació del turó de Ribes. 
** No s'han efectuat assaigs específics per a classificar-los.  
Com s’aprecia, els conglomerats, gresos i lutites (O), es classifiquen segons l’article 330 del 
PG-3 com a tolerables. Per altra banda es tracta de materials evolutius, raó per la que no 
són aptes per a ser utilitzats en la construcció de pedraplens. Per altra banda es consideren 
materials rocosos que segons la instrucció de ferms 6.1-IC formen una explanada E2. 
Terraplens 
La traça objecte d’estudi discorre en una zona d’orografia abrupta caracteritzada per la 
presència de turons, parcialment excavats, que donen lloc a desnivells importants. En 
aquest context s’ha previst l’execució de dos trams en terraplè corresponents a la zona 
d’intersecció entre els eixos 2 i 4 (zona de la Campa de Montgat i el ramal d’incorporació a 
l’autopista A-19). A la següent taula es mostra un resum amb les característiques principals 
de les dues zones de terraplè contemplades en el present projecte: 
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Terraplens Eix PPkk
Alçada 
màxima 
(m)
Pk del punt 
amb major 
alçada
T-1 Eix 2 0+122-0+210 6,50 0+160
T-2 Eix 4 0+000-0+062 5,10 0+000
Unitat geològica de recolzament
Reblerts antròpics (R2) - Saneig 
Lutites, gresos i conglomerats (O)
Reblerts antròpics (R2) - Saneig 
Lutites, gresos i conglomerats (O)  
Desmunts 
S’ha previst l’execució de 3 desmunts dins de l’àmbit del present projecte. Els desmunts 
presenten alçades màximes de 7,1 m i s’excaven sobre l’alternança que formen els 
conglomerats, gresos i lutites del substrat terciari (O) i sobre reblerts antròpics (R2). A 
continuació es detallen els desmunts previstos, indicant la seva posició (Pk), altura 
aproximada, reconeixements realitzats per al seu estudi i els materials sobre els que 
s’excava: 
Desmunts Eix PPkk
Alçada 
màxima 
(m)
Pk del punt 
amb major 
alçada
D-1 Eix 3 0+000-0+107 5,10 0+020
D-2 (Costat 
esquerra) Eix 4 0+060-0+172 4,50 0+100
D-2 (Costat 
dret) Eix 4 0+060-0+172 16,00 0+100
D-3 Eix 5 0+027-0+105 9,75 0+080
Unitat geològica d'excavació
Reblerts antròpics (R2) / Lutites, gresos i 
conglomerats (O) / Pissarres (S)
Reblerts antròpics (R2)
Llims sorrencs (Q) / Lutites, gresos i 
conglomerats (O) 
Reblerts antròpics (R1) / Lutites, gresos i 
conglomerats (O)
 
Cal assenyalar que el desmunt D-2 limita amb l’autopista C-31. Es projecta un talús 3H:2V 
garantint l’estabilitat global d’aquest, i la no afecció a la infraestructura de la C-31.  
2.2.5 Drenatge 
Drenatge transversal 
En l'actualitat existeix una obra de drenatge que discorre en sentit Nord (N) - Sud (S), 
drenant cap al costat mar les aigües interceptades per la carretera C-31 per trobar-se, 
aquesta, elevada respecte el terreny (costat muntanya).  
Aquesta obra de drenatge és de tipus circular de xapa d'acer tipus ARCO, de dimensions 
aproximades de 1,50 m de diàmetre. 
Aquesta OD discorre des d'una arqueta adjacent a l'estrep muntanya de la nova obra de 
fàbrica del Ministeri de Foment, fins a un punt situat al costat del ramal d'incorporació a 
l'autopista en sentit Barcelona. I des d'aquest punt, es dirigeix sota la N-II i les vies del 
FF.CC., abocant les escorrenties captades prop de la platja.  
L'obra civil plantejada en aquest projecte no afecta l'obra de drenatge existent. El traçat tant 
en planta com en alçat dels ramals i la rotonda no intercepten a nivell la OD existent. Només 
es planteja l'execució d'una nova arqueta en el punt d'unió de l'obra de drenatge que passa 
sota la C-31 amb el tram que passa sota la N-II i les vies de FF.CC., per a poder desguassar 
les aigües del drenatge longitudinal. L'execució d'aquesta nova arqueta facilitarà l'accés a 
aquest punt, ja que en l'actualitat és ben difícil d'accedir-hi.  
Les dimensions d'aquesta arqueta seran de 1,50 m x 1,50 m en planta, i tindrà 6 m en 
altura, tal com s'indica als plànols.  
També es procedirà a la neteja d’aquesta obra de drenatge existent.  
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Drenatge longitudinal 
En termes generals, s’ha procurat dissenyar una xarxa o conjunt de xarxes que permetin 
evacuar l’escorrentia superficial de la plataforma dels diferents vials i de les marges que 
vessin cap a ells, mitjançant un sistema d’embornals, pous i col·lectors. Per al disseny de la 
xarxa s’han tingut en compte els criteris que, respecte a la tipologia d’elements i 
característiques dels mateixos, es defineixen a la Instrucció 5.2.-IC. 
A tal fi, s’ha definit una sèrie d’elements constitutius del drenatge longitudinal i s’han 
comprovat posteriorment les capacitats hidràuliques de desguàs de cadascun dels elements 
projectats, tenint en compte les àrees dels marges d’aportació, els pendents locals associats 
a cadascun dels elements i trams, els possibles punts d’abocament i, per últim, el període 
de retorn de disseny, que per al drenatge longitudinal és de 25 anys. 
Es disposen els següents elements de drenatge longitudinal: 
Canal amb reixa: per solucionar el drenatge de les escales i de les rampes es col·loca en el 
replà un canal de recollida d’aigües format per parets de maó calat de 14 cm de gruix amb 
solera de formigó i reixa formada per peces de granit gris Tezal de 32,5x30 cm, deixant una 
obertura de 3x20 cm en cada peça. 
 
Encintat: per recollir l’aigua que cau a la passarel·la i a les rampes per a vianants es disposa 
a un costat un encintat de granit gris Tezal de 10x40 cm i 3 cm d’espessor, amb les cares 
vistes flamejades, i que serveix per conduir l’aigua pel costat de la passarel·la o de la rampa 
fins el punt d’evacuació. 
 
Vorada amb rigola: la vorada i la rigola separen la calçada de la vorera i permeten la 
canalització de les aigües pel lateral de la calçada fins els embornals. En el tram d’estudi hi 
ha diferents tipus de vorades i de rigoles però, hidràulicament, totes realitzen la mateixa 
funció. 
 
Canal - cuneta: és una peça prefabricada de formigó que separa la calçada o la vorera de 
les zones amb vegetació annexa a elles. Aquesta peça permet la canalització de les aigües 
pel lateral de la calçada o de la vorera fins els embornals. 
 
Embornal: l’embornal se situa al costat de la vorada o del canal - cuneta i permet, a través 
de la seva reixa, recollir l’aigua que ha canalitzat la vorada o el canal - cuneta i connectar-la 
mitjançant el col·lector amb la xarxa de clavegueram. Els pous d’embornals són caixes de 
formigó de 70x30 cm i 1 m de profunditat. El col·lector que el connecta amb la xarxa és de 
formigó i té un diàmetre de 300 mm. 
 
Cuneta de terres: al costat nord de la rampa per a vianants (eix 26) i en un tram al costat de 
l’autopista, es disposa una cuneta de terres per recollir les aigües que provenen del terreny 
adjacent, evitant així que l’aigua vagi a parar a la rampa o als vials. La cuneta és triangular 
amb 1 m d’amplada i 0,15 m de fondària. 
 
Cuneta de formigó: en els ramals de connexió amb la C-31 actualment existeixen cunetes 
de formigó que caldrà reposar. Aquestes cunetes reben les aigües dels ramals i terrenys 
adjacents i les porten a l’obra de drenatge existent. La cuneta és triangular amb 1,5 m 
d’amplada, 0,15 m de fondària i talussos 6H:1V i 4H:1V. 
 
Dren: a la rotonda (eix 3) i rotonda hipòdrom (eix 2) s’ha previst la utilització d’un sistema de 
drenatge consistent en un tub dren a l’interior de la illeta que connecta a un pou de registre i 
a través d’un col·lector permet extreure les aigües infiltrades de l’interior de la rotonda. 
Col·lector de formigó: els col·lectors projectats són de formigó vibropremsat de diàmetres 
Φ300, Φ400 i Φ800. El coeficient de rugositat de Manning emprat en els col·lectors és de 
0,015. La velocitat de l’aigua dintre del col·lector està limitada entre els valors de 0,5 m/s i 6 
m/s. El límit inferior té la finalitat d’evitar la sedimentació de partícules sòlides i el superior és 
per motius d’erosió del formigó.  
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Pou de registre: els pous de registre permeten la unió del col·lectors, així com qualsevol 
canvi de pendent, diàmetre, alçada, etc. Les mides del pou varien en funció del diàmetre del 
col·lector més gran que han de connectar: 
 
Diàmetre pou (cm) Alçada pou (cm) Diàmetre màxim col·lector (mm) 
80 160 300 
100 180 500 
120 200 600 
 
 
Pou de cuneta: els pous de cuneta reben l’aigua de les cunetes i a través d’un col·lector de 
formigó porten l’aigua fins un altre pou de cuneta o fins l’obra de drenatge existent. 
 
Arqueta: Actualment les cunetes dels ramals de la C-31 desguassen l’aigua que transporten 
a l’obra de drenatge existent situada sota la N-II. En el cas de la cuneta situada entre els 
dos ramals, ho fa a través d’una arqueta existent. En canvi, per a la cuneta situada al costat 
nord del ramal d’entrada a l’autopista no hi ha cap arqueta, sinó que l’aigua de la cuneta 
entra a l’obra de drenatge per l’espai que hi ha entre la OD que passa per sota l’autopista i 
la OD que passa per sota la N-II. Amb el drenatge que s’ha plantejat en aquest projecte, les 
cunetes desguassen en col·lectors i són aquests els que van a parar a la OD de la N-II. Pel 
cas de la cuneta situada entre els dos ramals, on ja existeix arqueta, només serà necessari 
fer el recrescut de l’arqueta existent fins la cota prevista en el traçat projectat. Pel cas de la 
cuneta situada al costat nord del ramal d’entrada a l’autopista serà necessari executar una 
arqueta nova que permeti la connexió entre el col·lector i la OD. 
 
2.2.6 Traçat geomètric 
Traçat en planta 
A continuació s’exposa el traçat en planta de l’actuació: 
• Eix 1: Ramal bidireccional que uneix la rotonda hipòdrom amb la carretera N-II a 
Badalona, amb un carril d’accés a la rotonda i un de sortida separats per una illeta. 
Es realitza una transició de 3 a 2 carrils en un recorregut de 80 m mitjançant 
senyalització horitzontal. 
• Eix 2: Rotonda hipòdrom unidireccional de 2 carrils de la qual en surten cinc ramals. 
• Eix 3: Rotonda circular de radi exterior 17 m i ample de calçada de 8m, 
unidireccional de 2 carrils, de la que en surten quatre ramals. 
• Eix 4: Ramal bidireccional que uneix la rotonda hipòdrom i la rotonda B. El ramal 
s’uneix a ambdues rotondes mitjançant un carril per sentit de la marxa, és a dir, un 
d’entrada a la rotonda i un de sortida. Aquest ramal presenta la problemàtica 
d’haver de passar pel vano extrem del recentment construït viaducte del MIFO i 
posteriorment continuar per un calaix de formigó, de nova construcció, que es 
realitza com a prolongació de la passarel·la de vianants existent. 
• Eix 5: Ramal bidireccional que uneix la rotonda B amb el pas superior existent. 
• Eix 6: Ramal bidireccional que connecta la rotonda B amb el carrer Catalunya, 
enllaçant amb el projecte de condicionament de la N-II de l’Ajuntament de Montgat. 
• Eix 7: Ramal unidireccional i d’un carril que enllaça la rotonda hipòdrom amb el 
carril d’incorporació a la C-31, sentit Barcelona. 
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• Eix 8: Ramal unidireccional de 2 carrils que enllaça la sortida existent de la C-31 
amb la rotonda hipòdrom. 
• Eix 11: Ramal bidireccional que uneix la rotonda hipòdrom amb la carretera N-II a 
Montgat mitjançant un carril de sortida de la rotonda i 2 carrils d’entrada, que enllaça 
amb el projecte de condicionament de la N-II de l’Ajuntament de Montgat. 
• Eix 20: Ramal bidireccional que uneix la rotonda B amb una zona d’aparcaments. 
 
Traçat en alçat 
Totes les rasants dels eixos venen condicionades pels trams existents a on connecten. 
• Eix 1: La rasant d’aquest eix ve condicionada per les rasants dels dos elements als 
que connecta, la de la carretera N-II a Badalona i la de la rotonda hipòdrom. 
• Eix 2: La rasant de la rotonda hipòdrom ve condicionada per, en el seu cantó sud, la 
rasant de l’actual N-II a la que es superposa, i en el seu cantó nord, per la rasant 
dels vials d’incorporació i sortida de la C-31. 
• Eix 3: La rasant de la rotonda B ve condicionada per l’existència de garatges privats 
als que s’ha de donar accés. Per aquest motiu, aquesta rotonda es projecta a la 
cota de les voreres existents, creant-se uns petits desnivells que se salven amb 
lleugeres rampes per connectar amb els aparcaments citats. 
• Eix 4: La rasant d’aquest eix ve condicionada en diferents punts. Per un costat, per 
les rasants d’ambdues rotondes a les que connecta, i d’altra banda, per tal de 
conservar els gàlibs mínims exigits en el seu pas per sota del viaducte existent (PK 
0+126.955) i de la passarel·la de vianants (PK 0+162.482). En tots dos casos es 
superen els valors mínims exigits per qüestions de disseny, essent els gàlibs sota el 
viaducte i sota la passarel·la, de 8,30 m i 6,19 m, respectivament. 
• Eix 5: La rasant d’aquest ramal ve condicionada per l’existència del pas superior al 
que s’ha de connectar i per la rotonda B. 
• Eix 6: La rasant d’aquest ramal ve condicionada per la rasant del carrer Catalunya 
amb el que enllaça i la de la rotonda B. 
• Eix 7: La rasant d’aquest ramal ve condicionada per la rasant del carril 
d’incorporació a la C-31 existent, així com també per la rotonda hipòdrom. 
• Eix 8: La rasant d’aquest ramal ve condicionada per la rasant del carril de sortida de 
la C-31 existent, així com també per la rotonda hipòdrom. 
• Eix 11: La rasant d’aquest ramal ve condicionada per la rasant de l’actual N-II amb 
la qual enllaça i se superposa, i amb la de la mateixa rotonda hipòdrom. 
• Eix 20: La rasant d’aquest eix es veu condicionada per la de la rotonda B i pel límit 
del projecte en la zona d’aparcaments existent. 
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Paràmetres de disseny 
 
Alguns dels paràmetres de disseny establerts són els següents: 
Classe d’obra:  Millora local 
Tipus de via:  Carretera convencional 1+1 
Velocitat de projecte: 50 km/h 
 
2.2.7 Secció tipus 
Es diferencien les següents seccions tipus: 
Secció tipus de l’eix 1 
La secció de l’eix 1 (N-II costat Badalona) segons la secció J-J és: 
Vorada de 40 cm. 
Calçada de 6,40 m (amb dos carrils de 3,20 m cadascun). 
Vorada de 20 cm (límit d’actuació). 
 
Secció tipus de l’eix 2 
La secció de l’eix 2 es pot dividir en dos trams: 
• Secció A-A (costat nord de la rotonda hipòdrom) 
Talús amb vegetació i pendent del 3%. 
Canal-cuneta de formigó. 
Calçada de 7,00 m. 
Vorera interior de 1,20 m. 
Zona enjardinada interior de la rotonda hipòdrom d’amplada variable. 
 
• Secció B-B (costat sud de la rotonda hipòdrom) 
Zona enjardinada interior de la rotonda hipòdrom d’amplada variable. 
Vorera interior de 1,20 m. 
Calçada de 7,00 m. 
Vorada de 20 cm (límit d’actuació). 
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Secció tipus de l’eix 3 
La secció de la rotonda B segons la secció F-F, és: 
Zona enjardinada interior de la rotonda de 15,40 m de diàmetre. 
Vorera interior de 1,25 m. 
Calçada de 8,00 m. 
Vorera d’amplada variable fins a línia de façana. 
 
Secció tipus de l’eix 4 
La secció de l’eix 4 es pot dividir en tres trams: 
• Secció C-C (en terraplè) 
Talús amb vegetació i pendent del 3%. 
Canal-cuneta de formigó. 
Calçada de 6,40 m (amb dos carrils de 3,20 m cadascun). 
Vorada de 40 cm. 
Talús amb vegetació H/V = 10/1 
 
• Secció D-D (en desmunt) 
Talús amb vegetació H/V = 3/2. 
Canal-cuneta de formigó. 
Calçada de 6,40 m (amb dos carrils de 3,20 m cadascun). 
Vorada de 40 cm. 
Mur T-Reverd acabat amb plantació. 
 
• Secció E-E (en desmunt) 
Talús amb vegetació H/V = 3/2. 
Canal - cuneta de formigó. 
Calçada de 6,40 m (amb dos carrils de 3,20 m cadascun). 
Vorada de 40 cm. 
Mur T-Reverd acabat amb plantació. 
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Secció tipus de l’eix 5 
La secció de l’eix 5 segons la secció G-G és: 
Talús amb vegetació H/V = 3/2. 
Canal - cuneta de formigó. 
Vorada de 20 cm. 
Calçada de 8,00 m (amb dos carrils de 4,00 m cadascun). 
Vorada de 20 cm. 
Canal - cuneta de formigó. 
Talús amb vegetació H/V = 3/2. 
 
Secció tipus de l’eix 6 
La secció de l’eix 6 segons la secció H-H és: 
Vorera d’amplada mínima 2,50 m fins a línia de façana. 
Calçada de 6,00 m (amb dos carrils de 3,00 m cadascun). 
Parterre d’amplada variable. 
Vorera d’amplada variable. 
Canal - cuneta de formigó. 
Talús amb vegetació H/V = 3/2. 
 
Secció tipus dels eixos 7 i 8 
A la secció I-I s’observen les seccions tipus dels ramals d’enllaç de la rotonda hipòdrom amb 
la C-31, segons eixos 7 i 8 del traçat, i que resulten ser: 
Canal - cuneta de formigó. 
Voral variable de 0,30 a 1,90 m. 
Calçada (ramal C-31 a Barcelona) d’amplada variable de 7,12 m a 4,12 m. 
Illeta de l’hipòdrom variable de 7,64 m a 7,92 m (amb pendent del 3%). 
Calçada (ramal C-31 a Montgat) de 6,40 m. 
Vorada de 40 cm. 
Talús amb vegetació H/V = 3/2. 
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Secció tipus de l’eix 11 
La secció tipus de l’eix 11 (N-II costat Montgat) segons l’eix K-K és: 
Vorada de 40 cm. 
Calçada variable de 6,40 m a 9,60 m, segons carril d’incorporació a la rotonda 
hipòdrom (el carril de sortida de la rotonda té un ample fix de 3,20 m, mentre que el 
d’incorporació varia de 3,20 m quan només és un carril, fins els 6,40 m quan ha 
assolit l’ample de dos carrils). 
Vorada de 20 cm (límit d’actuació). 
 
Secció tipus de l’eix 26 
Rampa per a vianants d’amplada variable amb dos trams diferenciats.  
Tram que connecta amb la N-II i és perpendicular a l’eix 4, amb talussos revegetats 
amb pendent del 4% al costat nord i H/V = 3/2 al costat sud. 
Tram que connecta amb les rampes per a vianants i és paral·lel a l’eix 4, amb talús 
revegetat H/V = 3/2 al costat est i mur T-Reverd acabat amb plantació al costat oest. 
 
2.2.8 Moviment de terres 
Consideracions prèvies 
En l’annex núm. 5 s’avalua el moviment de terres relatiu a les obres projectades.  
El procés metodològic que s’ha seguit és el següent:  
• Es tramifica el tronc, les connexions, els enllaços i les calçades laterals projectant 
seccions transversals cada 20 m. 
• A partir d’aquestes seccions transversals, s’obté el moviment de terres del tronc, 
connexions i enllaços mitjançant els perfils transversals obtinguts de la cartografia. 
• S’ubiquen les zones de préstec i abocador i se’ls assigna el seu volum 
corresponent.  
En aquest cas no s’ha elaborat un diagrama de masses ja que tot el transport dels materials 
excavats està limitat a la zona d’actuació.  
No es considera els materials necessaris per a la realització de les cunyes de transició dels 
passos inferiors i obres de drenatge transversal.  
Tots els càlculs necessaris per a la determinació dels volums totals dels materials, s’han 
realitzat amb ajut del programa ISTRAM/ISPOL. 
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Balanç de terres 
 
 VOLUM (m3) 
Desmunt terra 29.199,800 
Terraplè 9.587,600 
Sòl estabilitzat tipus 3 1.626,200 
Balanç de terres 20.321,984 
Balanç de terres corregit 22.354,182 
Sòl seleccionat tipus 2 1.608,800 
Ferm 2.393,700 
Excavació terra vegetal 3.771,600 
Estesa terra vegetal    2.434,000 
Balanç de terra vegetal    1.337,600 
 
 
Préstecs 
Segons es detalla a l’Annex de Geologia i Geotècnia, a les proximitats de la zona de 
projecte, en concret a Sant Fost de Campsentelles, es detecten dues canteres les quals 
poden ser d’interès de cara a subministrar àrids i d’altres productes necessaris per a 
l’execució de l’obra. Les dades generals de les dos canteres cercades es resumeixen a 
continuació: 
• ARTISORRA SL. Centre d'àrids per a la construcció. Ctra de la Roca, Km. 12, Sant Fost 
de Campsentelles - 08105 Barcelona - Tel: 93544 53 30 - Fax: 93 544 53 32 - 
artisorra@atirsorra.com - www.artisorra.com 
Productes comercialitzats; Sorres i Granítics 
• CANTERES CANRO, SA. - Ctra de la Roca, Km, 10 - Sant Fost de Campsentelles - 
08105, Barcelona - Tel: 93 570 53 42 - Fax: 93 570 52 82 - nianroun@teleline.es 
Productes comercialitzats on s'extreu àrid granític i escullera. 
 
 
Abocadors 
Segons es detalla a l’Annex de Geotècnia i geologia, a les proximitats de la zona de projecte 
es detecten dos dipòsits controlats de materials de la construcció. En la següent taula es 
resumeixen les dades principals dels abocadors cercats i la distància a la que es troben: 
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Dipòsit controlat de Badalona 
Estat En servei 
Tipus Runes 
Direcció 
Paratge de la Ctra. Vallensana, 08911 Badalona / Tel.: 
93.202.16.26 
Dades del titular 
GESTORA DE RUNES DE LA CONSTRUCCIÓ, S.A. C/ 
Nàpols, 222-224, Bx., Barcelona (08013) / Tel.: 93.414.74.88 
Distància 5,5 Km 
Dipòsit controlat de Dosrius 
Estat En servei 
Tipus Runes 
Direcció Ctra. B-510 PK 1+900 (08319) Dosrius / Tel.: 93.414.74.88 
Dades del titular 
UTE Pedrera d’en Busque, C/ Pau Claris 108, Àtic (08037) 
Barcelona / Tel.: 93.487.70.31 
Distància 26 Km 
 
2.2.9 Ferms i paviments 
Categoria de trànsit 
Les dades d’IMD s’obtenen de l’estudi de trànsit consultat i encarregat per l’Ajuntament de 
Montgat. En aquest projecte es considera que l’any de la posada en servei serà el 2011. 
Com les dades que s’obtenen de l’estudi consultat són de l’any 2008, s’extrapolaran a l’any 
2011 mitjançant la següent fórmula que suposa un increment del 3% dels vehicles: 
3
20082011 )03,01( +⋅= IMDIMD  
 
Esplanada 
De l’estudi geotècnic consultat, sabem que els materials han estat classificats com a 
Tolerables, i per tal d’aconseguir l’esplanada adient s’estudia en cada cas quina és la millor 
solució, resultant en tots els eixos una esplanada tipus E-3. 
En els llocs on no es tingui esplanada E-3, aquesta s’aconseguirà de la següent manera: 
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En desmunts on la superfície sigui roca:  
• S’excavarà mitjançant voladura tota l’esplanada, reblint les depressions que puguin 
retenir aigües o impedir la seva escorrentia, i que siguin majors de 15 cm de 
profunditat amb formigó tipus HM-20. De cara al càlcul del volum requerit de HM-20, 
s’ha considerat una previsió del 10% del volum resultant de disposar una capa de 
formigó amb 15 cm d’espessor mig, que seria el cas més desfavorable. 
En desmunts i terraplens on la superfície sigui sòl tolerable (sorres i argiles):  
• Excavar tota l’esplanada en una profunditat de 0,30 m i posteriorment reblir amb 
0,30 m de sòl seleccionat i 0,30 m de sòl estabilitzat in situ amb ciment S-EST3. 
 
Seccions de ferm adoptades 
Eix 1 
Per tal d’adaptar-se a la Norma 6.1-IC “Secciones de Firme”, en aquest tram de la N-II 
(Badalona), s’executa la secció 3132 de la col·lecció de seccions de ferm (corresponent a 
trànsit T31 i esplanada E3), amb la següent composició: 
• 3 cm capa de trànsit de mescla bituminosa en calent tipus BBTM11B amb una 
dotació de 60 kg/m2. 
• Reg d’adherència: ECR-2d-m. 
• 9 cm de capa intermèdia de mescla bituminosa en calent tipus AC22 bin S. 
• Reg d’adherència: ECR-1d. 
• Reg de curat:  ECR-1d. 
• 22 cm de sòl-ciment. 
 
Eix 2 
Per a la calçada de la rotonda hipòdrom, s’ha adoptat la secció de ferm 132 del catàleg de 
seccions de ferm (corresponent a trànsit T1 i esplanada E3). 
Segons la Instrucció per al disseny i projecte de rotondes de la Direcció General de 
Carreteres, i degut al fet que en les interseccions de circulació giratòria es produeixin 
importants accions de fregament entre pneumàtics i paviment, que es tradueixen en 
especials sol·licitacions tangencials, s’han de evitar capes de rodament de gruixos inferiors 
a 4 cm. Això no permet disposar la capa de M-10 com a la resta d’eixos del projecte. La 
secció 132 en aquest eix serà: 
• 5 cm de capa de trànsit de mescla bituminosa en calent tipus AC16 surf S amb una 
dotació de 2,30 t/m3. 
• Reg d’adherència: ECR-1d. 
• 6 cm de capa intermèdia de mescla bituminosa en calent tipus AC22 bin S. 
• Reg d’adherència: ECR-1d. 
• 9 cm de capa base de mescla bituminosa en calent tipus AC22 base G. 
• Reg d’adherència: ECR-1d. 
• Reg de curat:  ECR-1d. 
• 20 cm de sòl-ciment. 
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Eix 3 
Per a la calçada de la rotonda, s’executa la secció de ferm 232 del catàleg de seccions de 
ferm (corresponent a trànsit T2 i esplanada E3). 
Segons la Instrucció per al disseny i projecte de rotondes de la Direcció General de 
Carreteres, i degut al fet que en les interseccions de circulació giratòria es produeixin 
importants accions de fregament entre pneumàtics i paviment, que es tradueixen en 
especials sol·licitacions tangencials, s’han de evitar capes de rodament de gruixos inferiors 
a 4 cm. Això no permet disposar la capa de M-10 com a la resta d’eixos del projecte. La 
secció 232 en aquest eix serà: 
• 5 cm de capa de trànsit de mescla bituminosa en calent tipus AC16 surf S amb una 
dotació de 2,30 t/m3. 
• Reg d’adherència: ECR-1d. 
• 10 cm de capa intermèdia de mescla bituminosa en calent tipus AC22 bin S. 
• Reg d’adherència: ECR-1d. 
• Reg de curat:  ECR-1d. 
• 20 cm de sòl-ciment. 
 
Eix 4 
En aquest ramal de connexió entre la rotonda hipòdrom i la rotonda B, s’adapta la secció 
232 de la col·lecció de seccions de ferm (corresponent a trànsit T2 i esplanada E3), amb la 
següent composició: 
• 3 cm de capa de trànsit de mescla bituminosa en calent tipus BBTM11B amb una 
dotació de 60 kg/m2. 
• Reg d’adherència: ECR-2d-m. 
• 6 cm de capa intermèdia de mescla bituminosa en calent tipus AC22 bin S. 
• Reg d’adherència: ECR-1d. 
• 6 cm de capa base de mescla bituminosa en calent tipus AC22 base G. 
• Reg d’adherència: ECR-1d. 
• Reg de curat:  ECR-1d. 
• 20 cm de sòl-ciment. 
 
Eix 5 
En aquest eix de connexió amb el pas superior, s’adapta la secció 232 de la col·lecció de 
seccions de ferm (corresponent a trànsit T2 i esplanada E3), amb la següent composició: 
• 3 cm de capa de trànsit de mescla bituminosa en calent tipus BBTM11B amb una 
dotació de 60 kg/m2. 
• Reg d’adherència: ECR-2d-m. 
• 6 cm de capa intermèdia de mescla bituminosa en calent tipus AC22 bin S. 
• Reg d’adherència: ECR-1d. 
• 6 cm de capa base de mescla bituminosa en calent tipus AC22 base G. 
• Reg d’adherència: ECR-1d. 
• Reg de curat:  ECR-1d. 
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• 20 cm de sòl-ciment. 
 
Damunt del tauler del pas superior es disposarà la següent secció de ferm: 
• 5 cm de capa de trànsit de mescla bituminosa en calent tipus AC16 surf S amb una 
dotació de 2,30 t/m3. 
• Reg d’adherència: ECR-1d. 
 
Eix 6 
En el carrer Catalunya, s’adapta la secció 3232 de la col·lecció de seccions de ferm 
(corresponent a trànsit T32 i esplanada E3), amb la següent composició: 
• 3 cm de capa de trànsit de mescla bituminosa en calent tipus BBTM11B amb una 
dotació de 60 kg/m2. 
• Reg d’adherència: ECR-2d-m. 
• 7 cm de capa intermèdia de mescla bituminosa en calent tipus AC22 bin S. 
• Reg d’adherència: ECR-1d. 
• Reg de curat:  ECR-1d. 
• 22 cm de sòl-ciment. 
 
Eix 7 
En aquest ramal de la rotonda hipòdrom, s’ha adoptat la secció de ferm 132 del catàleg de 
seccions de ferm (corresponent a trànsit T1 i esplanada E3), amb la següent composició: 
• 3 cm de capa de trànsit de mescla bituminosa en calent tipus BBTM11B amb una 
dotació de 60 kg/m2. 
• Reg d’adherència: ECR-2d-m. 
• 6 cm de capa intermèdia de mescla bituminosa en calent tipus AC22 bin S. 
• Reg d’adherència: ECR-1d. 
• 11 cm de capa base de mescla bituminosa en calent tipus AC22 base G. 
• Reg d’adherència: ECR-1d. 
• Reg de curat:  ECR-1d. 
• 20 cm de sòl-ciment. 
 
Eix 8 
En aquest ramal de la rotonda hipòdrom, s’ha adoptat la secció de ferm 132 del catàleg de 
seccions de ferm (corresponent a trànsit T1 i esplanada E3), amb la següent composició: 
• 3 cm de capa de trànsit de mescla bituminosa en calent tipus BBTM11B amb una 
dotació de 60 kg/m2. 
• Reg d’adherència: ECR-2d-m. 
• 6 cm de capa intermèdia de mescla bituminosa en calent tipus AC22 bin S. 
• Reg d’adherència: ECR-1d. 
• 11 cm de capa base de mescla bituminosa en calent tipus AC22 base G. 
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• Reg d’adherència: ECR-1d. 
• Reg de curat:  ECR-1d. 
• 20 cm de sòl-ciment. 
 
Eix 11 
En aquest tram de la N-II (Montgat), s’ha adoptat la secció de ferm 132 del catàleg de 
seccions de ferm (corresponent a trànsit T1 i esplanada E3), amb la següent composició: 
• 3 cm de capa de trànsit de mescla bituminosa en calent tipus BBTM11B amb una 
dotació de 60 kg/m2. 
• Reg d’adherència: ECR-2d-m. 
• 6 cm de capa intermèdia de mescla bituminosa en calent tipus AC22 bin S. 
• Reg d’adherència: ECR-1d. 
• 11 cm de capa base de mescla bituminosa en calent tipus AC22 base G. 
• Reg d’adherència: ECR-1d. 
• Reg de curat:  ECR-1d. 
• 20 cm de sòl-ciment. 
 
Eix 20 
En aquest ramal de la rotonda, s’ha adoptat la secció de ferm 3232 de la col·lecció de 
seccions de ferm (corresponent a trànsit T32 i esplanada E3), amb la següent composició: 
• 3 cm de capa de trànsit de mescla bituminosa en calent tipus BBTM11B amb una 
dotació de 60 kg/m2. 
• Reg d’adherència: ECR-2d-m. 
• 7 cm de capa intermèdia de mescla bituminosa en calent tipus AC22 bin S. 
• Reg d’adherència: ECR-1d. 
• Reg de curat:  ECR-1d. 
• 22 cm de sòl-ciment. 
 
Reforços de ferm 
En les connexions amb el ferm existent, es realitzarà un fresat de 8 cm i un reforç del ferm 
amb 3 cm de BBTM11B + 5 cm de AC22 bin S, ja que no es modifica la cota de la rasant. 
 
Paviments 
Vorades: 
• Vorada prefabricada de formigó T5, de 19-22x30 cm. 
Es disposa en el tram provisional del C/ Catalunya (eix 6), que correspon a la vorera est 
entre el C/ Miquel Batlle i el C/ Francesc Moragas. 
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• Platina d’acer corten 8x245 mm amb grapes cada 60 m.. 
Es disposa al voltant de les voreres interiors de les dues rotondes (eix 2 i 3) i al voltant 
de les 6 illetes de les dues rotondes, 4 en la rotonda hipòdrom (eix 2) i 2 en la rotonda B 
(eix 3). 
• Vorada de granit negre atlas mecanitzat, cares vistes flamejades 40x25 cm. 
Es disposa al costat nord dels eixos 1 i 11, que connecten la rotonda hipòdrom (eix 2) 
amb la N-II sentit Badalona i Montgat, respectivament. 
• Vorada de granit negre atlas mecanitzat, cares vistes flamejades  20x25 cm. 
Es disposa al costat sud dels eixos 1 i 11, que connecten la rotonda hipòdrom (eix 2) 
amb la N-II sentit Badalona i Montgat, respectivament, i al costat sud de la rotonda 
hipòdrom (eix 2) que es troba situat també en la N-II. 
• Vorada de granit gris Tezal, mecanitzat, cares vistes flamejades 40x25 cm. 
Es disposa al costat sud de l’eix 8, al costat sud de l’eix 4 i al costat oest del C/ 
Catalunya (eix 6). 
• Vorada de granit gris Tezal mecanitzat, cares vistes flamejades 20x25 cm. 
Es disposa als dos costats de l’eix 5 i al costat est del C/ Catalunya (eix 6), en el tram 
que no és provisional. 
• Platina separadora d’acer galvanitzat 10x200 mm, amb grapes cada 30 cm. 
Es disposa entre la vorera o la vorada i la zona enjardinada a l’interior de les dues 
rotondes (eix 2 i 3), al costat oest del C/ Catalunya (eix 6) i al costat sud dels eixos 1, 2 i 
11 (N-II). A més, també es disposa en els esglaons del C/ Catalunya.  
 
Guals: 
• Gual per a vianants de formigó. 
Es disposen en els passos per a vianants del tram provisional del C/ Catalunya, el 
primer està situat en el propi C/ Catalunya (costat est) en la cantonada amb el C/ 
Francesc Moragas i el segon està situat en el C/ Miquel Batlle a prop de la cruïlla amb el 
C/ Catalunya. 
• Gual per a vianants 120 cm, model Barcelona, granit flamejat. 
Es disposen en la resta de passos per a vianants. 
• Gual per a vehicles 60 cm, model Barcelona, granit flamejat. 
Es disposen en els accessos als pàrkings del C/ Catalunya i al costat nord de la N-II (eix 
11) per accedir al centre de transformació. 
• Gual xamfrà 
Es disposa en el xamfrà entre el C/ Catalunya (eix 6) amb el C/ Miquel Batlle i en el 
xamfrà del C/ Catalunya (eix 6) amb l’eix 5. 
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Rigoles: 
• Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30x30x8 cm. 
Es disposa al costat de qualsevol tipus de vorada, al costat de la platina d’acer corten 
(voreres interiors i illetes de les dues rotondes) i al costat de la llosa de formigó del 
costat del canal-cuneta. 
• Llosa de formigó prefabricat acabat motlle metàl·lic 30x60x8. 
Es disposa al costat del canal-cuneta del costat nord dels eixos 7,2, 4 i 20. 
 
Voreres, rampes i escales: 
• Rajola hidràulica de morter (panot) de 20x20 cm i espessor de 4 cm. 
Es disposa a la vorera provisional (costat est) del C/ Catalunya (eix 6). 
• Llosa de formigó prefabricada “Breinco” color negre àrid basàltic 20x40x8 cm. 
Es disposa a la vorera no provisional del C/ Catalunya, tant en el costat est com oest, a 
les voreres interiors de les dues rotondes (eix 2 i eix 3), a la vorera del costat de l’escala 
i a la vorera del costat nord de l’eix 1. 
• Llosa de formigó prefabricada (160-190, llarg variable)x80 cm, d’espessor 15 cm, acabat 
motlle metàl·lic. 
Es disposa a la rampa de vianants (eix 26) i a les rampes per a vianants que connecten 
amb l’escala. 
• Llosa de granit gris Tezal 40x80 cm i 6 cm d’espessor. Cares vistes flamejades. 
Es disposa a la cantonada entre el C/ Catalunya (eix 6) i el C/ Miquel Batlle, en la unió 
del C/ Catalunya (eix 6) i l’eix 5, entre el gual per a vianants del costat oest del C/ 
Catalunya i la vorera, al costat de les escales de la vorera del C/ Catalunya i a l’inici de 
les escales. 
• Llosa de granit gris Tezal de 30x80 cm i 6 cm d’espessor. Cares vistes flamejades. 
Es disposa en els replans de les escales i en la zona dels bancs de les rampes per a 
vianants. 
• Graó de granit gris Tezal trapezoïdal de 30x(6-22)cm, llarg variable 30-90cm, flamejat. 
Es disposen a tots els esglaons de totes les escales. 
 
Illetes i zona central de les rotondes 
La zona central de les dues rotondes serà enjardinada amb gespa, igual que la illeta de la 
rotonda hipòdrom (eix 2) entre els ramals de la C-31 (eixos 7 i 8) i la illeta de la rotonda (eix 
3) amb l’eix 20. La resta d’illetes seran de paviment asfàltic. 
 
Mobiliari urbà 
• Al final de les rampes per a vianants es disposa una filera de 4 bancs formats per una 
biga de fusta d’avet laminada i encolada amb tractament autoclau, de mides 640x60x24 
cm, col·locat sobre 2 peus d’acer inoxidable en forma de Z. 
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• Al C/ Catalunya es col·loquen escossells tipus Brico 30x200mm de fundició dúctil, 
100x100cm. 
 
2.2.10 Enllumenat 
Amb l’objecte de disposar de suficient visualització a  la passarel·la i passeig de vianants i 
vials projectats, s’han proposat les següents lluminàries: 
− 10 Projectors TOP-604 o similar, vsap 600W, per il·luminar la rotonda projectada a 
la sortida de la C-31 amb el Camí Ral. 
− 3 Projectors TNG 400/S o similar, vsap 150W, per il·luminar un tram afectat del 
Carrer Marina. 
− 3 Projectors TNG 400/S o similar, vsap 150W, per il·luminar un tram afectat del 
Camí Ral. 
− 12 Projectors TNG 400/S o similar, vsap 150W, per il·luminar la rotonda projectada 
a la cruïlla entre el Carrer Catalunya i el Camí del Cementiri. 
− 6 Projectors TNG 400/S o similar, vsap 150W, per il·luminar el nou tram Eix 4. 
− 3 Projectors TNG 400/S o similar,vsap 150W, per il·luminar el tram afectat al Camí 
del Cementiri. 
− 4 Projectors PRH-104/D o similar, vsap 100W, per il·luminar els dos sota passos  
superiors que creuen la C-31, ubicats a l’eix4. 
− 3 Projectors 7698.15 IGUZZINI o similar, per il·luminar un tram del Carrer 
Catalunya, ubicat entre el Carrer Francesc Moragas i Carrer Miquel Batlle. 
− 4 Projectors 7698.15 IGUZZINI o similar, per il·luminar un tram del passeig de 
vianants projectat entre l’eix 4 i el Camí Ral. 
− 6 Lluminàries Focus  M9400 o similar, PL 32W, per il·luminar les escales que 
connecten l’eix 5 amb la passarel·la de vianants. 
− 11 Lluminàries Macaya o similar, 2x26W, per il·luminar les escales de connexió a la 
passarel·la de vianants i un lateral de la pròpia passarel·la. 
− 17 Lluminàries Macaya o similar, 2x 26W, per il·luminar un tram del passeig de 
vianants que connecta l’eix 5 amb  el Camí Ral. 
− 10 Lluminàries TGW 501 o similar, FP 2x70W, per il·luminar la passarel·la de 
vianants que connecta  l’eix 5 amb l’eix 4. 
 
2.2.11 Estructures i murs 
Les estructures projectades en aquest projecte són:  
Estructura E-1: Ampliació Pas Superior 
La solució de tauler consisteix en 2 bigues calaix de formigó prefabricades de cantell 
variable 1,60 – 1,77 m i llosa formigonada in situ d’espessor variable de 24 – 34 cm, sobre 
plaques d’encofrat perdut prefabricades. Es disposen dues bigues amb intereix constant 
entre elles de 4,60 m, de forma que s’adeqüin recte del tauler en planta.  
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Els recolzaments de les bigues seran de neoprè encercolat, habitualment rectangulars en 
planta i amb dimensions transversals sempre major o igual a la longitudinal, per evitar el 
bolc de les bigues.  
L’abombament del tauler s’aconsegueix disposant un espessor de llosa en voladís de 24 cm 
i en la part central de 30 cm, afegint a aquests un sobreespessor de llosa de fins a 4 cm en 
alguns trams.  
Estructura E-2: Ampliació Passarel·la 
L’estructura E-2 completa el perllongament de la passarel·la existent sobre l’autopista C-31. 
Es projecta un calaix formigonat in situ de 6,50 m de longitud, amb una secció de 
dimensions interiors 10,50 m x 6,20 m. L’obra de fàbrica és pràcticament recte respecte l’eix 
núm. 4 (96,76g).  
El calaix es projecta adossat a l’estrep de la passarel·la existent; per aquest motiu, es 
planteja reblir amb formigó en massa HM-15 l’espai que queda entre l’estrep i l’hastial del 
calaix amb reblerts successius de 1 m de gruix com a màxim. Aquest reblert es realitzarà 
abans d’executar el calaix.  
Murs de contenció 
S’han plantejat una sèrie de murs per tal de contenir el moviment de terres generat per la 
rampa de vianants projectada.  
Aquests murs són de contenció de terres i es divideixen en dos grups:  
• Murs 1, 2, 3, 4 i 5: Conformen la rampa de vianants ubicada entre les estructures E-
1 i E-2.  
Definició Longitud (m) Hmín (m) Hmàx. (m)
Mur 1 112,40 0,81 5,87
Mur 2 28,42 0,86 4,73
Mur 3 31,91 0,54 4,58
Mur 4 21,30 0,52 1,73
Mur 5 23,88 0,39 1,59  
Per mantenir una continuïtat amb les noves zones urbanitzades recentment per 
l’Ajuntament de Montgat, la tipologia d’aquests murs serà T-REVERD REVEGETAT.  
• Mur 6:  Conforma l’aleta del pas inferior E-2, amb una longitud de 16,64 m dividit en 
tres mòduls.  
Aquest mur  té una altura màxima de 7,27 m, i s’executarà en tres mòduls (5,00 m + 
5,00 m + 6,64 m). Es defineix un mur de formigó armat.  
Al trasdós dels murs es disposarà una làmina drenant i un tub dren amb l’objecte de 
canalitzar les aigües que s’infiltren en el terreny.  
Definició Longitud (m) Hmín (m) Hmàx. (m) Hcálc. (m)
Mur 6.1 5,00 5,60 7,27 6,71
Mur 6.2 5,00 3,74 5,80 5,11
Mur 6.3 6,64 1,36 3,84 3,01  
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2.2.12 Estudi de l’organització i desenvolupament de l’obra 
En l’annex núm. 10 s’estableix una proposta de les diferents fases d’execució de les obres 
contemplades en el present projecte constructiu, així com les mesures necessàries per tal 
de minimitzar l’afecció de les obres sobre el trànsit de les carreteres afectades, garantint en 
tot moment el manteniment del trànsit per aquestes.  
2.2.13 Senyalització, abalisament i defenses 
Senyalització horitzontal 
S’han projectat els tipus de marques vials següents: 
- Separació de carrils normals: M-1.3. Discontínues de 10 cm d’amplada. 
- Prohibició de l’avançament. Separació de sentits: M-2.2. Continua de 10 cm d’amplada.  
- Remarcar la prohibició de l’avançament. Separació de sentits: M-2.3. Doble continua de 10 
cm d’amplada.  
- Vores de calçada: M-2.6. Continua de 15 cm d’amplada, en vorals iguals o majors a 1,50 m 
d’amplada. 
- Vores de calçada: M-2.6. Continua de 10 cm d’amplada en vorals de menys de 1,50 m. 
- Fletxes de direcció o selecció de carrils: M-5.2. 
- “Cediu el pas”: M-6.5. 
- Línia de “Cediu el pas”: M-4.2. Discontinua de 40 cm d’amplada. 
- Marca de pas per a vianants: M-4.3. 
- Línia de detenció: M-4.1. Continua de 40 cm d’amplada. 
- Marca de “ratllat zebrat”: M-7.2 (via amb VM < 60 km/h). 
 
Senyalització vertical 
Les dimensions dels senyals utilitzades dependran de la seva localització: 
• Als ramals de connexió amb la C-31 (carretera amb voral): 
- senyals triangulars:  costat  1.350 mm. 
- senyals circulars:   diàmetre    900 mm. 
- senyals octogonals:  diàmetre    900 mm. 
- senyals quadrats:  costat     900 mm. 
- senyals rectangulars:  costat     900 mm. 
     alçada  1.350 mm. 
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• A la resta, per ser zona urbana (carretera sense voral): 
- senyals triangulars:  costat    900 mm. 
- senyals circulars:   diàmetre   600 mm. 
- senyals octogonals:  diàmetre   600 mm. 
- senyals quadrats:  costat    600 mm. 
- senyals rectangulars:  costat    600 mm. 
     alçada    900 mm. 
 
Barreres de seguretat i baranes per a vianants 
Els elements de defensa disposats en el present projecte són els següents: 
- Barrera de seguretat de formigó simple de secció tipus BHSEJ0/0a. 
- Ampit de formigó prefabricat amb barana tipus PXPJ6/1-14c. 
- Barrera de seguretat metàl·lica simple, galvanitzada en calent, amb una tanca de secció 
doble ona i pal de perfil C-120, tipus BMSNA4/120a. 
- Abatiment “llarg” de barrera metàl·lica de 12,00 metres. 
- Abatiment “curt” de barrera metàl·lica de 4,32 metres. 
- Barana amb malla electrosoldada #15x15, æ 12 mm, amb passamà de xapa plegada 
d’acer d’espessor 3 mm, a situar en les rampes per a vianants. 
- Barana d’acer inoxidable amb passamà de tub rodó de 50 mm de diàmetre, a situar en la 
part central de l’escala. 
- Barana d’acer inoxidable amb cables, a situar en els laterals de l’escala. 
- Element barana de formigó prefabricat acabat motlle metàl·lic, a situar en el lateral nord de 
l’escala, adossat al mur de formigó. 
- Barana metàl·lica a col·locar en l’ampliació de la passarel·la per a vianants, d’idèntiques 
característiques que l’existent. 
2.2.14 Anàlisi de la seguretat viària 
Analitzant les obres projectades des del punt de vista de la seguretat vial, els aspectes de 
l’obra projectada que influeixen favorablement en la seguretat viària de la carretera són els 
següents: 
1. Norma 3.1-IC “Trazado” del Ministerio de Fomento, de data 27 de desembre de 
1999, “Recomendaciones para el proyecto de intersecciones” del MOP, de data 
1967 i “Recomendaciones para el proyecto de enlaces” del MOP, de data 1968. 
2. S’han adoptat els peralts de la norma de traçat vigent sempre que ha estat possible. 
3. El sistema de drenatge que es preveu (embornals, cunetes, drens, col·lectors, etc...) 
pretén eliminar eficaçment l’aigua de la calçada, evitant la formació de bassals i 
millorant d’aquesta manera les condicions de seguretat en cas de pluja. 
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4. Per a la redefinició de la senyalització vertical s’han seguit els criteris de la 
Instrucción 8.1.-I.C. “Señalización Vertical”  de la Dirección General de Carreteras 
del Ministerio de Fomento, aprovada per ordre de 28 de desembre de 1.999 (BOE 
de 29 de gener de 2.000), del “Manual de senyalització urbana d’orientació” de la 
Generalitat de Catalunya de setembre de 2005 i del “Manual de senyalització 
interurbana d’orientació” de la Direcció General de Carreteras de la Generalitat de 
Catalunya, senior 2007.1. 
5. Pel que fa a la senyalització horitzontal, s’han projectat les marques vials segons la 
Instrucción 8.2.-I.C. “Marcas Viales” aprovada per Ordre Ministerial de 16 de juliol 
de 1.987 (BOE del 4 d’agost i 29 de setembre del 1.987). Les marques vials s’han 
previst reflectants, per a millorar les condicions de visibilitat, especialment durant la 
circulació nocturna. 
6. S’ha coordinat la senyalització horitzontal i vertical disposada. 
7. S’han disposat les defenses de la carretera d’acord amb l’Ordre 321/95 T y P de la 
Dirección General de Carreteras del MOPTMA, “Recomendaciones sobre sistemas 
de contención de vehículos” de 1.995, tenint en compte l’Ordre Circular 6/01 que 
modifica l’Ordre 321/95, a més de la Ordre Circular 18/04 sobre “Criterios de empleo 
de sistemas para protección de motociclistas” de desembre de 2004 i la Ordre 
Circular 18bis/08 de juliol de 2008. 
8. Les barreres de seguretat disposaran dels corresponents captafars, millorant així la 
seguretat de la circulació nocturna. 
9. Al pas superior s’ha disposat l’ampit de formigó prefabricat amb barana, per evitar la 
caiguda de vehicles. 
10. A les escales i rampes de vianants s’ha disposat barana, per evitar caiguda de 
persones. 
11. Les afectacions provisionals al trànsit que es derivin de l’execució de les obres aquí 
exposades, la senyalització, l’abalisament i les defenses a establir amb caràcter 
provisional, es regiran per l’establert a la Instrucción 8.3.-I.C. “Señalización de 
obras”, aprovada per Ordre Ministerial del 31 d’agost del 1.987 (BOE del 18 de 
setembre). 
2.2.15 Serveis afectats 
Per tal de desenvolupar l’annex de serveis afectats, convé obtenir les dades referents als 
serveis existents a la zona del projecte i confeccionar un recull de dites dades indicant el 
servei afectat, el propietari i un número d’ordre, així com també la solució adoptada de 
reposició i el pressupost de les obres a realitzar. 
Les dades obtingudes de l’observació visual de la zona, on s’identifiquen línies de llum i 
telèfon, no es considera una informació suficientment àmplia com per elaborar l’annex, ja 
que no s’ha pogut accedir a dades reals proporcionades per les empreses propietàries del 
possibles serveis afectats, les quals permetin dissenyar tant un plànol exacte dels serveis 
com les corresponents solucions aplicables un cop es dugui a terme l’obra. Les companyies 
consultades serien Fecsa Endesa, Telefónica, Gas Natural, Servei Català de Trànsit, Servei 
Territorial de Carreteres, així com l’Ajuntament de Montgat, per possibles serveis municipals 
com l’enllumenat. 
Amb consciència de que aquest annex és un punt important en el projecte, ja sigui per a 
dur-lo a terme com per aspectes pressupostaris, s’ha decidit no elaborar l’annex degut a la 
citada manca d’informació. 
De cara al pressupost de l’obra, s’ha decidit incloure un partida alçada aproximada que 
reculli totes les possibles obres de demolició i reposició de tots els serveis afectats. Aquesta 
partida alçada s’ha estimat en un valor de 400.000 €. 
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2.2.16 Estudi de seguretat i salut 
En compliment de l’article 4t del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, i de l’apartat 1 
paràgraf g) de l’article 107 de la Llei 30/2007 de 30 d‘octubre de Contractes del Sector 
Públic, en el present projecte s’inclou un Estudi de Seguretat i Salut.  
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Constructiu, les premisses bàsiques per a les 
quals el/s Contractista/es constructor/s puguin preveure i planificar, els recursos tècnics i 
humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de 
treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització 
funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, 
que hauran de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb 
antelació a l’inici de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració 
d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
• Memòria descriptiva dels procediments i equips a utilitzar en relació als riscos 
d’accidents que presumiblement poden produir-se. S’inclou també la descripció dels 
serveis sanitaris i comuns de què ha d’estar dotat el centre de treball. 
• Plec de Condicions Particulars on es relacionen les normes legals i reglamentacions 
aplicables a la pròpia obra. 
• Plànols on s’esquematitzen les mesures preventives definides a la Memòria per a 
una major comprensió i definició d’aquestes. 
• Amidaments i Preus Unitaris de totes les unitats o elements de Seguretat i Salut que 
han estat definits i projectats. 
• Pressupost en funció dels amidaments i quadres de preus, que comprèn el conjunt 
d’unitats i elements definits en l’esmentat annex. Aquest pressupost s’incorpora en 
el Pressupost d’Execució Material de la totalitat de l’obra. 
2.2.17 Expropiacions 
Els terrenys afectats per la construcció de les obres d’aquest projecte estan situats al terme 
municipal de Montgat, pertanyent a la comarca del Maresme. 
Segons el Títol IV, Art. 24, de la Llei, es defineix com a zona de domini públic, i per tant com 
a zona a expropiar, la franja de terreny a tots dos costats de la via, de 8 metres d’amplària 
en autopistes i vies preferents, de 3 metres d’amplària en les carreteres convencionals i 0 
metres en zona urbana, mesurada aquesta distància des de l’aresta exterior de l’explanació 
i mesurats en horitzontal i perpendicularment a l’eix, des de la intersecció de l’obra amb el 
terreny natural.  
En el present projecte la franja a expropiar és de 0 metres, ja que es refereix a vials urbans. 
Tota la superfície afectada per les obres és de titularitat pública. Per tant, no s’ha de 
contemplar cap pressupost associat a les expropiacions ni ocupacions temporals. 
2.2.18 Pla d’obra 
En compliment de l’article 132 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, i de l’apartat 1 
paràgraf e) de l’article 107 de la Llei 30/2007 de 30 d‘octubre de Contractes del Sector 
Públic, s’elabora l’Annex núm. 17, Pla d’obres, on s’estudia amb caràcter indicatiu el 
possible desenvolupament de les obres.  
En aquest annex, s’adjunta una proposta de Pla d’obres d’acord amb els terminis estimats 
per a cadascuna de les activitats estudiades. Per això, s’utilitza un diagrama de barres 
d’activitats.  
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El termini total d’obres s’estima en 12 mesos.  
2.2.19 Justificació de preus 
La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de l’ITEC, realitzat 
amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 
El cost mínim d’indirectes per tot tipus d’obra s’estima en un 5,00%, i s’augmenta en funció 
de diferents aspectes. 
Amb tot això, els costos indirectes aplicats als preus del present projecte és de 5,00%, tal 
com queda reflectit a la justificació de preus. 
2.2.20 Control de qualitat 
En compliment de la normativa vigent s’ha elaborat un Pla de control de Qualitat per a 
l’execució de les obres. A l’annex 21 queda reflectit la proposta del pla on s’assenyalen les 
unitats objecte de control, el tipus, la freqüència i la quantitat d’assaigs a realitzar. 
Durant l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra podrà determinar la modificació de les 
freqüències establertes, així com la realització d’assaigs no previstos inicialment a la 
proposta del pla de control de qualitat. 
Pel tipus de control a realitzar, i d’acord amb el Decret 257/2003 de 21 d’octubre, els 
laboratoris competents pel desenvolupament previstos al pla de control de qualitat hauran 
d’estar acreditats en els següents apartats: 
1. GRUP D’ÀMBITS DEL FORMIGÓ ESTRUCTURAL (EH) 
Àmbit de control del formigó, dels seus components i de les armadures d’acer (EHA) 
2. GRUP D’ÀMBITS DE GEOTÈCNIA (GT) 
Àmbit de sondeigs, toma de mostres i assaigs in situ per reconeixements geotècnics 
(GTC) 
Àmbit d’assaigs de laboratori de geotècnia (GTL) 
3. GRUP D’ÀMBITS DE VIALS (VS) 
Àmbit de sols, àrids, mescles bituminoses i materials constituents de vials (VSG) 
4. GRUP D’ÀMBITS DE MATERIALS DE PALETERIA (AM) 
Àmbit de control dels materials de paviments i revestiments de peces ceràmiques (APC) 
Àmbit de control dels materials de paviments de peces de formigó (APH) 
Àmbit de control de morters per a obra (AMC) 
L’import del control de qualitat puja a la quantitat de 74.362,41 € (PEC amb iva), que 
representa un percentatge respecte el pressupost d’obra del 1,99 %. 
2.2.21 Revisió de preus  
En compliment del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i dels articles 77, 78, 79, 
80, 81 i 82 de la Llei 30/2007 de 30 d‘octubre de Contractes del Sector Públic, per tractar-se 
d’un contracte d’obra en què el termini d’execució no excedeix a dotze (12) mesos, no es fa 
necessari  l'elecció d'una fórmula polinòmica de revisió de preus.  
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2.2.22 Classificació del contractista  
En compliment dels articles 25, 26, 27, 28, 29, 36 i 133 del Reial Decret 1098/2001 de 12 
d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, i de l’article 54 de la Llei 30/2007 de 30 d‘octubre de Contractes 
del Sector Públic, a continuació es proposa la classificació que ha de ser exigida als 
contractistes per admetre’ls a la licitació de l’execució d’aquestes obres:  
 
GRUPS I SUBGRUPS 
- Grup A-2:  Moviment de terres i perforacions. Explanacions. Categoria f 
- Grup G-4:  Vials amb paviments de mescles bituminoses. Categoria f 
2.2.23 Pressupostos  
Realitzats els amidaments i aplicats els preus de projecte resulten els següents 
pressupostos.  
 IMPORT (EUROS) 
PRESSUPOST: 2.710.185,51 € 
6 %  Benefici industrial 162.611,13 € 
13 %  Despeses generals 352.324,12 € 
                Suma: 3.225.120,76 € 
18 %  d’I.V.A. 580.521,74 € 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE: 3.805.642,50 € 
VALORACIÓ EXPROPIACIONS I INDEMNITZACIONS: 0,00 € 
TOTAL PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ: 3.805.642,50 € 
 
El Pressupost d’execució per contracte puja a la quantitat de TRES MILIONS VUIT-CENTS 
CINC MIL SIS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB CINCUANTA CÈNTIMS 
(3.805.642,50 €). 
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3. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 
El present Projecte Constructiu està format pels següents Documents: 
 
Document núm. 1.-   
  Memòria 
       Annexes a la Memòria 
 Annex núm.   1:  Antecedents 
 Annex núm.   2:  Cartografia i Topografia 
 Annex núm.   3:  Traçat  
 Annex núm.   4:  Replanteig i Definició Geomètrica 
 Annex núm.   5:  Moviment de Terres 
 Annex núm.   6:  Ferms i Paviments 
 Annex núm.   7:  Climatologia, Hidrologia i Drenatge 
 Annex núm.   8:  Geologia i Geotècnia  
 Annex núm.   9:  Estructures i Murs 
 Annex núm. 10:  Estudi de l’Organització i Desenvolupament de l’Obra 
 Annex núm. 11:  Senyalització, Abalisament i Seguretat Vial 
 Annex núm. 12:  Enllumenat 
 Annex núm. 13:  Anàlisi de la Seguretat Viària 
 Annex núm. 14:  Serveis afectats 
 Annex núm. 15:  Expropiacions 
 Annex núm. 16:  Estudi de Seguretat i Salut 
 Annex núm. 17:  Pla d’Obres 
 Annex núm. 18:  Justificació de Preus 
 Annex núm. 19:  Pressupost per al Coneixement de l’Administració 
 Annex núm. 20:  Obres Complementàries 
 Annex núm. 21:  Control de Qualitat 
 Annex núm. 22:  Mesures de Correcció d’Impacte Ambiental 
 Annex núm. 23:  Reportatge Fotogràfic 
 
Document núm. 2.-   
  Plànols 
 
Document núm. 3.-   
  Plec de condicions 
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Document núm. 4.-  
  Pressupost 
  Amidaments 
  Estadística de partides 
  Quadre de preus núm. 1 
  Quadre de preus núm. 2 
  Pressupost parcial 
  Resum de pressupost 
  Pressupost general 
 
4. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 
En compliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12  d’octubre, pel  que 
s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i 
de l’article 107 de la Llei 30/2007 de 30 d‘octubre de Contractes del Sector Públic, es 
manifesta que el projecte comprèn una obra completa en el sentit exigit en l’article 125 del 
Reial  Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, ja que conté tots i cadascun dels elements que 
són precisos per a la utilització de l’obra i és susceptible d’ésser lliurada a l’ús general.  
Així mateix, es fa constar que l’obra compleix els requisits exigits per la Llei 3/2007 de 4 de 
juliol de l’Obra Pública i, concretament, allò reflectit a l’article 18 de la mateixa.  
 
5. CONCLUSIÓ 
Amb tot l’exposat en aquesta Memòria i en els documents esmentats a l’apartat anterior, 
resten completament definides les obres contingudes en el present Projecte Constructiu i es 
justifica la solució adoptada, raó per la que es remet a la superioritat per a la seva 
aprovació.  
 
 
Barcelona,  juliol de 2011 
       L'autor del projecte 
 
 
 
Eduard Furné i Crespo 
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1. INTRODUCCIÓ 
El present document té per objecte la redacció del Projecte Constructiu “Millora local. Millora de 
la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l’autopista C-31. Connexió amb el carrer 
Catalunya. PK 216 de la C-31. Tram: Montgat”, amb clau 722-PRO-CA-4932. 
En aquest projecte es defineix el traçat en planta i alçat de la intersecció entre la N-II i la C-31. 
S’exposa l’abast de les obres que s’han de portar a terme, ressaltant els condicionants 
existents per a la seva execució. 
Per últim, s’avalua econòmicament el conjunt d’aquestes obres, elaborant el pertinent 
pressupost per al coneixement de l’administració.    
 
2. ANTECEDENTS 
El 2005 es redacta un projecte constructiu de millora de la intersecció de la carretera N-II amb 
els accessos a la C-31, en el seu PK 216, a Montgat. 
Un cop finalitzada la redacció del projecte, l’Ajuntament de Montgat, mitjançant l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (Mancomunitat de Municipis), va considerar que el projecte no 
s’adaptava als seus requeriments. Per aquesta raó, la Direcció General de Carreteres va 
encarregar l’estudi de trànsit “Estudi de mobilitat sobre la nova ordenació de la cruïlla entre la 
N-II i els accessos a la C-31 (Montgat)”.  
En aquest estudi de trànsit, es van analitzar dues alternatives:  
• Intersecció giratòria mitjançant una rotonda circular (solució desenvolupada en el 
primer projecte redactat). 
• Intersecció giratòria mitjançant una rotonda tipus hipòdrom amb dos carrils de circulació 
interior (solució proposada per l’Ajuntament de Montgat). 
De l’esmentat estudi de trànsit es va arribar a la conclusió que la proposta d’hipòdrom de 
l’Ajuntament de Montgat era més favorable que la inicial proposta de rotonda desenvolupada. 
És aquesta alternativa la que serveix de base del present projecte constructiu. 
El projecte té com a objectiu configurar una nova solució a la intersecció existent a hores d’ara 
a la cruïlla entre el branc de sortida de l’autopista C-31, PK 216, i la carretera N-II a Montgat, tot 
just al tram urbà on conflueixen els límits dels trams de la Generalitat i de l’Estat, enllaçant amb 
el projecte de l’Ajuntament de Montgat “Remodelació de la Ctra. N-II a Montgat (del Turó del 
Mar a Riera de la Font)”. 
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1. INTRODUCCIÓ 
Per a la redacció del present Projecte Constructiu s’han utilitzat cartografies a escala 
1/1.000, 1/5.000 i 1/50.000. 
Destacar que s’han utilitzat els aixecaments taquimètrics de les actuacions previstes en 
superfície facilitats per l’Ajuntament de Montgat. 
Tota la topografia utilitzada es troba referida a coordenades UTM. 
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1. INTRODUCCIÓ 
El present projecte constructiu “Millora local. Millora de la intersecció entre la carretera N-II i 
els accessos a l’autopista C-31. Connexió amb el carrer Catalunya.. PK 216 de la C-31. 
Tram: Montgat”, amb clau 722-PRO-CA-4932, s’ha estructurat en 10 eixos principals de 
traçat, tal com s’indica en el següent quadre: 
 
EIX PKi PKf 
1 0+000.000 0+058.054
2 0+000.000 0+236.044
3 0+000.000 0+106.814
4 0+000.000 0+188.973
5 0+000.000 0+113.156
6 0+000.000 0+071.120
7 0+000.000 0+044.305
8 0+000.000 0+033.415
11 0+000.000 0+077.190
20 0+000.000 0+036.976
 
2. MÈTODE DE CÀLCUL 
El traçat s’ha definit tenint en compte les següents normes i recomanacions: 
• Norma 3.1-IC “Trazado” del Ministerio de Fomento, de data 27 de desembre de 
1999. 
• “Recomendaciones para el proyecto de intersecciones” del MOP, de data 1967. 
• “Recomendaciones para el proyecto de enlaces” del MOP, de data 1968. 
• “Recomendaciones sobre glorietas” del MOPU, de data 1989. 
• “Criteris generals en el disseny de rotondes” de la Direcció General de Carreteres 
del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya, de data 17 de gener de 1992. 
• “Manual de càlcul geomètric de rotondes” i “Instrucció per al disseny i projecte de 
rotondes” de la Direcció General de Carreteres del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. 
Tots els càlculs necessaris per a la determinació, tant dels traçats en planta com dels traçats 
en alçat de tots els eixos, s’han realitzat amb ajut del programa ISTRAM/ISPOL. 
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3. DEFINICIÓ DE PARÀMETRES I CRITERIS DE DISSENY 
Els paràmetres de disseny són els següents: 
Tipus d’estudi:  Projecte constructiu 
Classe d’obra:  Millora local 
Tipus de xarxa:  Municipal 
Tipus de via:  Carretera convencional 1+1 
Tipus de terreny: Ondulat 
Velocitat de projecte: 50 km/h 
 
4. DESCRIPCIÓ DEL TRAÇAT 
4.1 Introducció 
L’actuació consta d’una rotonda en forma d’hipòdrom situada sobre l’actual intersecció entre 
els ramals de l’enllaç de la C-31 i la N-II, i d’una segona rotonda circular (rotonda B) amb els 
ramals que integren la vialitat municipal i l’enllaç amb la C-31. 
La rotonda hipòdrom (eix 2) es troba situada entre el peu del terraplè de la C-31 i el mur de 
contenció existent ubicat al sud, abans de la línia de ferrocarril, i d’ella en surten cinc ramals 
(eixos 1, 4, 7, 8 i 11). 
La rotonda petita o rotonda B (eix 3), donada la presència de diferents garatges privats, ha 
estat dissenyada a la mateixa cota que aquests aparcaments existents per tal de facilitar el 
seu accés. D’ella en surten 4 ramals (eixos 4, 5, 6 i 20), i té connexió directa amb la 
passarel·la de vianants que uneix ambdues bandes de la C-31. El recorregut de l’eix 5 té 
origen i final fixes, marcats per la mateixa rotonda i la unió amb el pas superior existent. 
S’ha dissenyat una rampa per a vianants (eix 26) entre la passarel·la de vianants i la N-II. 
S’ha projectat la vorera de la banda oest de l’eix 6 en el carrer Catalunya (eix 29). 
 
4.2 Traçat en planta 
A continuació s’exposa el traçat en planta de l’actuació: 
• Eix 1: Ramal bidireccional que uneix la rotonda hipòdrom amb la carretera N-II a 
Badalona, amb un carril d’accés a la rotonda i un de sortida separats per una illeta. 
Es realitza una transició de 3 a 2 carrils en un recorregut de 80 m mitjançant 
senyalització horitzontal. 
• Eix 2: Rotonda hipòdrom unidireccional de 2 carrils de la qual en surten cinc ramals. 
• Eix 3: Rotonda circular de radi exterior 17 m i ample de calçada de 8 m, 
unidireccional de 2 carrils, de la que en surten quatre ramals. 
 
Annex de Traçat Pàg. 5
 
 
• Eix 4: Ramal bidireccional que uneix la rotonda hipòdrom i la rotonda B. El ramal 
s’uneix a ambdues rotondes mitjançant un carril per sentit de la marxa, és a dir, un 
d’entrada a la rotonda i un de sortida. Aquest ramal presenta la problemàtica 
d’haver de passar pel vànol extrem del recentment construït viaducte i posteriorment 
continuar per un calaix de formigó, de nova construcció, que es realitza com a 
prolongació de la passarel·la de vianants existent. 
• Eix 5: Ramal bidireccional que uneix la rotonda B amb el pas superior existent. 
• Eix 6: Ramal bidireccional que connecta la rotonda B amb el carrer Catalunya, 
enllaçant amb el projecte d’acondicionament de la N-II de l’Ajuntament de Montgat. 
• Eix 7: Ramal unidireccional i d’un carril que enllaça la rotonda hipòdrom amb el 
carril d’incorporació a la C-31, sentit Barcelona. 
• Eix 8: Ramal unidireccional, de 2 carrils, que enllaça la sortida existent de la C-31 
amb la rotonda hipòdrom. 
• Eix 11: Ramal bidireccional que uneix la rotonda hipòdrom amb la carretera N-II a 
Montgat mitjançant un carril de sortida de la rotonda i 2 carrils d’entrada, que enllaça 
amb el projecte d’acondicionament de la N-II de l’Ajuntament de Montgat. 
• Eix 20: Ramal bidireccional que uneix la rotonda B amb una zona d’aparcaments. 
 
4.3 Traçat en alçat 
Totes les rasants dels eixos venen condicionades pels trams existents a on connecten. 
• Eix 1: La rasant d’aquest eix ve condicionada per les rasants dels dos elements als 
que connecta, la de la carretera N-II a Badalona i la de la rotonda hipòdrom. 
• Eix 2: La rasant de la rotonda hipòdrom ve condicionada per, en el seu cantó sud, la 
rasant de l’actual N-II a la que es superposa, i en el seu cantó nord, per la rasant 
dels vials d’incorporació i sortida de la C-31. 
• Eix 3: La rasant de la rotonda B ve condicionada per l’existència de garatges privats 
als que s’ha de donar accés. Per aquest motiu, aquesta rotonda es projecta a la 
cota de les voreres existents, creant-se uns petits desnivells que es salven amb 
lleugeres rampes per connectar amb els aparcaments citats. 
• Eix 4: La rasant d’aquest eix ve condicionada en diferents punts. Per un costat, per 
les rasants d’ambdues rotondes a les que connecta, i d’altra banda, per tal de 
conservar els gàlibs mínims exigits en el seu pas per sota de viaducte existent (PK 
0+126.955) i de la passarel·la de vianants (PK 0+162.482). En tots dos casos es 
superen els valors mínims exigits per qüestions de disseny, essent els gàlibs sota el 
viaducte i sota la passarel·la, de 8,30 m i 6,19 m, respectivament. 
• Eix 5: La rasant d’aquest ramal ve condicionada per l’existència del pas superior al 
que s’ha de connectar i per la rotonda B. 
• Eix 6: La rasant d’aquest ramal ve condicionada per la rasant del carrer Catalunya 
amb el que enllaça i la de la rotonda B. 
• Eix 7: La rasant d’aquest ramal ve condicionada per la rasant del carril 
d’incorporació a la C-31 existent, així com també per la rotonda hipòdrom. 
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• Eix 8: La rasant d’aquest ramal ve condicionada per la rasant del carril de sortida de 
la C-31 existent, així com també per la rotonda hipòdrom. 
• Eix 11: La rasant d’aquest ramal ve condicionada per la rasant de l’actual N-II amb 
la qual enllaça i se superposa, i amb la de la mateixa rotonda hipòdrom. 
• Eix 20: La rasant d’aquest eix es veu condicionada per la de la rotonda B i pel límit 
del projecte en la zona d’aparcaments existent. 
 
5. SECCIONS TIPUS 
Es diferencien les següents seccions tipus: 
5.1 Secció tipus de l’eix 1 
La secció de l’eix 1 (N-II costat Badalona) segons la secció J-J és: 
Vorada de 40 cm. 
Calçada de 6,40 m (amb dos carrils de 3,20 m cadascun). 
Vorada de 20 cm (límit d’actuació). 
 
5.2 Secció tipus de l’eix 2 
La secció de l’eix 2 es pot dividir en dos trams: 
• Secció A-A (costat nord de l’hipòdrom) 
Talús amb vegetació i pendent del 3%. 
Canal-cuneta de formigó. 
Calçada de 7,00 m. 
Vorera interior de 1,20 m. 
Zona enjardinada interior de l’hipòdrom d’amplada variable. 
 
• Secció B-B (costat sud de l’hipòdrom) 
Zona enjardinada interior de l’hipòdrom d’amplada variable. 
Vorera interior de 1,20 m. 
Calçada de 7,00 m. 
Vorada de 20 cm (límit d’actuació). 
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5.3 Secció tipus de l’eix 3 
La secció de la rotonda B segons la secció F-F, és: 
Zona enjardinada interior de la rotonda de 15,40 m de diàmetre. 
Vorera interior de 1,25 m. 
Calçada de 8,00 m. 
Vorera d’amplada variable fins a línia de façana. 
 
5.4 Secció tipus de l’eix 4 
La secció de l’eix 4 es pot dividir en tres trams: 
• Secció C-C (en terraplè) 
Talús amb vegetació i pendent del 3%. 
Canal-cuneta de formigó. 
Calçada de 6,40 m (amb dos carrils de 3,20 m cadascun). 
Vorada de 40 cm. 
Talús amb vegetació H/V = 10/1 
 
• Secció D-D (en desmunt) 
Talús amb vegetació H/V = 3/2. 
Canal-cuneta de formigó. 
Calçada de 6,40 m (amb dos carrils de 3,20 m cadascun). 
Vorada de 40 cm. 
Mur T-Reverd acabat amb plantació. 
 
• Secció E-E (en desmunt) 
Talús amb vegetació H/V = 3/2. 
Canal-cuneta de formigó. 
Calçada de 6,40 m (amb dos carrils de 3,20 m cadascun). 
Vorada de 40 cm. 
Mur T-Reverd acabat amb plantació. 
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5.5 Secció tipus de l’eix 5 
La secció de l’eix 5 segons la secció G-G és: 
Talús amb vegetació H/V = 3/2. 
Canal-cuneta de formigó. 
Vorada de 20 cm. 
Calçada de 8,00 m (amb dos carrils de 4,00 m cadascun). 
Vorada de 20 cm. 
Canal-cuneta de formigó. 
Talús amb vegetació H/V = 3/2. 
 
5.6 Secció tipus de l’eix 6 
La secció de l’eix 6 segons la secció H-H és: 
Vorera d’amplada mínima 2,50 m fins a línia de façana. 
Calçada de 6,00 m (amb dos carrils de 3,00 m cadascun). 
Parterre d’amplada variable. 
Vorera d’amplada variable. 
Canal-cuneta de formigó. 
Talús amb vegetació H/V = 3/2. 
 
5.7 Secció tipus dels eixos 7 i 8 
A la secció I-I s’observen les seccions tipus dels ramals d’enllaç de la rotonda hipòdrom amb 
la C-31, segons eixos 7 i 8 del traçat, i que resulten ser: 
Canal-cuneta de formigó. 
Voral variable de 0,30 a 1,90 m. 
Calçada (ramal C-31 a Barcelona) d’amplada variable de 7,12 m a 4,12 m. 
Illeta de l’hipòdrom variable de 7,64 m a 7,92 m (amb pendent del 3%). 
Calçada (ramal C-31 a Montgat) de 6,40 m. 
Vorada de 40 cm. 
Talús amb vegetació H/V = 3/2. 
 
Annex de Traçat Pàg. 9
 
 
5.8 Secció tipus de l’eix 11 
La secció tipus de l’eix 11 (N-II costat Montgat) segons l’eix K-K és: 
Vorada de 40 cm. 
Calçada variable de 6,40 m a 9,60 m, segons carril d’incorporació a la rotonda 
hipòdrom (el carril de sortida de la rotonda té un ample fix de 3,20 m, mentre que el 
d’incorporació varia de 3,20 m quan només és un carril, fins els 6,40 m quan ha 
assolit l’ample de dos carrils). 
Vorada de 20 cm (límit d’actuació). 
 
5.9 Secció tipus de l’eix 26 
Rampa per a vianants d’amplada variable amb dos trams diferenciats.  
Tram que connecta amb la N-II i és perpendicular a l’eix 4, amb talussos revegetats 
amb pendent del 4% al costat nord i H/V = 3/2 al costat sud. 
Tram que connecta amb les rampes per a vianants i és paral·lel a l’eix 4, amb talús 
revegetat H/V = 3/2 al costat est i mur T-Reverd acabat amb plantació al costat oest. 
 
6. LLISTATS MECANITZATS 
A continuació s’adjunten els llistats següents: 
- Alineacions en planta. 
- Estat de rasants. 
- Punts dels eixos en alçat. 
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  Istram 9.30 23/06/09 13:55:43   236                                                                             pagina   1 
  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :   1: Eix N-II Costat Badalona 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA     6.415        0.000   439585.849   590831.326                                 57.911    0.7892974    0.6140111 
    2 CIRC.     3.797        6.415   439590.912   590835.265      500.000                    57.911   439897.918   590440.616 
    3 RECTA    35.510       10.211   439593.917   590837.585                                 58.394    0.7939369    0.6080001 
    4 CIRC.    12.333       45.722   439622.111   590859.175      250.000                    58.394   439774.111   590660.691 
                            58.054   439632.083   590866.429                                 61.535 
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  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :   2: ROTONDA HIPÒDROM 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA     5.325        0.000   439616.113   590875.563                                151.578    0.6893690   -0.7244104 
    2 CIRC.    23.130        5.325   439619.783   590871.706      -17.000                   151.578   439632.098   590883.425 
    3 RECTA    58.928       28.455   439640.990   590868.936                                 64.959    0.8523063    0.5230429 
    4 CIRC.    33.275       87.383   439691.215   590899.758      -16.000                    64.959   439682.846   590913.395 
    5 RECTA     5.480      120.658   439690.678   590927.347                                332.563   -0.8720158    0.4894777 
    6 CIRC.    18.834      126.138   439685.899   590930.029      -19.000                   332.563   439676.599   590913.461 
    7 RECTA    57.007      144.972   439667.829   590930.316                                269.456   -0.8870930   -0.4615907 
    8 CIRC.    29.626      201.979   439617.258   590904.002      -16.000                   269.456   439624.644   590889.808 
    9 RECTA     4.439      231.605   439613.053   590878.778                                151.578    0.6893687   -0.7244106 
                           236.044   439616.113   590875.563                                151.578 
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  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :   3: ROTONDA B 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.   106.814        0.000   439791.489   591072.009      -17.000                  113.0000   439794.936   591088.656 
                           106.814   439791.489   591072.009                               113.0000 
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  Istram 9.18 18/09/08 09:16:02   236                                                                             pagina   1 
  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :   4:  
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA   112.797        0.000   439672.791   590932.201                                36.0460    0.5364365    0.8439407 
    2 CIRC.    41.421      112.797   439733.300   591027.395      500.000                   36.0460   440155.270   590759.176 
    3 RECTA    34.754      154.218   439756.941   591061.392                                41.3199    0.6044313    0.7966572 
                           188.973   439777.948   591089.079                                41.3199 
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  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :   5:  
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    27.340        0.000   439730.607   591047.360                               142.0569    0.7896069   -0.6136130 
      CLOT.    20.000       27.340   439752.194   591030.584                    20.000     142.0569   439752.194   591030.584 
    2 CIRC.    26.070       47.340   439769.605   591021.200      -20.000                  110.2259   439772.804   591040.943 
      CLOT.    20.000       73.410   439791.001   591032.644                    20.000      27.2418   439792.862   591052.334 
    3 RECTA    19.746       93.410   439792.862   591052.334                               395.4109   -0.0720236    0.9974029 
                           113.156   439791.440   591072.029                               395.4109 
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  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :   6:  
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    17.493        0.000   439811.379   591084.368                                174.658    0.3876372   -0.9218120 
    2 CIRC.     8.360       17.493   439818.160   591068.242      -50.000                   174.658   439864.251   591087.624 
    3 RECTA    45.267       25.853   439822.028   591060.842                                164.014    0.5356396   -0.8444467 
                            71.120   439846.275   591022.617                                164.014 
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  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :   7: Radi sortida 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA     0.000        0.000   439624.677   590907.862                               269.4558   -0.8870930   -0.4615907 
    2 CIRC.    39.744        0.000   439624.677   590907.862       90.000                  269.4558   439583.134   590987.700 
    3 CIRC.     4.561       39.744   439586.570   590897.766      170.000                  297.5690   439580.080   591067.642 
                            44.305   439582.010   590897.653                               299.2771 
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  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :   8: Radi Entrada 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    26.139        0.000   439582.214   590879.680     7621.423                    99.894   439594.942   583258.267 
    2 CIRC.     7.276       26.139   439608.353   590879.678        9.000                   100.112   439608.337   590870.678 
    3 RECTA     0.000       33.415   439614.857   590876.883                                151.578    0.6893690   -0.7244104 
                            33.415   439614.857   590876.883                                151.578 
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  EJE :   9: Radi sortida 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA     0.000        0.000   439618.666   590872.880                                151.578    0.6893690   -0.7244104 
    2 CIRC.    15.230        0.000   439618.666   590872.880        9.000                   151.578   439612.146   590866.676 
                            15.230   439617.516   590859.453                                259.304 
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  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :  10: Radi Entrada 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    47.177        0.000   439621.355   590854.328      510.000                    59.070   439927.119   590446.151 
    2 RECTA     0.546       47.177   439660.367   590880.827                                 64.959    0.8523063    0.5230429 
                            47.724   439660.833   590881.113                                 64.959 
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  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :  11: Eix N-II costat Montgat 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    18.555        0.000   439696.447   590904.982      500.000                    70.204   439922.016   590458.755 
    2 RECTA    34.488       18.555   439713.158   590913.044                                 72.566    0.9085779    0.4177155 
    3 CIRC.    24.147       53.043   439744.493   590927.450     1000.000                    72.566   440162.209   590018.872 
                            77.190   439766.552   590937.271                                 74.103 
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  EJE :  12: Radi sortida 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA     0.000        0.000   439660.809   590881.099                                 64.959    0.8523063    0.5230429 
    2 CIRC.    66.367        0.000   439660.809   590881.099      516.000                    64.959   439930.699   590441.309 
                            66.367   439719.448   590912.083                                 73.147 
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  EJE :  13: Radi entrada 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA     3.031        0.000   439715.315   590921.073                                277.257   -0.9368622   -0.3496988 
    2 CIRC.     8.348        3.031   439712.475   590920.013       10.000                   277.257   439708.978   590929.382 
    3 RECTA    14.721       11.379   439704.383   590920.500                                330.399   -0.8881437    0.4595659 
                            26.099   439691.309   590927.265                                330.399 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Istram 9.30 23/06/09 13:55:43   236                                                                             pagina   1 
  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :  14: Radi sortida 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA     0.928        0.000   439691.309   590927.265                                330.399   -0.8881437    0.4595659 
    2 CIRC.    21.573        0.928   439690.485   590927.691       13.000                   330.399   439696.459   590939.237 
    3 RECTA     0.000       22.501   439685.488   590946.211                                 36.046    0.5364365    0.8439407 
                            22.501   439685.488   590946.211                                 36.046 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Istram 9.30 23/06/09 13:55:43   236                                                                             pagina   1 
  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :  15: Radi entrada 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA     9.490        0.000   439680.083   590949.637                                236.046   -0.5364365   -0.8439407 
    2 CIRC.    26.240        9.490   439674.992   590941.628       50.000                   236.046   439632.795   590968.450 
    3 RECTA     0.000       35.730   439655.874   590924.095                                269.456   -0.8870930   -0.4615907 
                            35.730   439655.874   590924.095                                269.456 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex de Traçat Pàg. 6
 
 
  Istram 9.18 18/09/08 09:16:02   236                                                                             pagina   1 
  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :  16: Radi Sortida 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.     0.000        0.000   439784.086   591075.569      -17.000                  144.0677   439794.936   591088.656 
    2 CIRC.     8.065        0.000   439784.086   591075.569       10.000                  144.0677   439777.703   591067.870 
    3 RECTA     5.359        8.065   439787.677   591068.591                               195.4109    0.0720236   -0.9974029 
                            13.424   439788.063   591063.246                               195.4109 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Istram 9.18 18/09/08 09:16:02   236                                                                             pagina   1 
  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :  17: Radi entrada 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA     0.000        0.000   439796.043   591063.822                               395.4109   -0.0720236    0.9974029 
    2 CIRC.    11.505        0.000   439796.043   591063.822        9.300                  395.4109   439805.319   591064.492 
    3 CIRC.     0.000       11.505   439801.647   591073.037      -17.000                   74.1647   439794.936   591088.656 
                            11.505   439801.647   591073.037                                74.1647 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Istram 9.18 18/09/08 09:16:02   236                                                                             pagina   1 
  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :  18: Radi sortida 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.     0.000        0.000   439801.586   591073.011      -17.000                   74.4146   439794.936   591088.656 
    2 CIRC.    13.019        0.000   439801.586   591073.011        9.250                   74.4146   439805.204   591064.498 
    3 RECTA    12.098       13.019   439813.015   591069.452                               164.0152    0.5356252   -0.8444558 
                            25.117   439819.495   591059.236                               164.0152 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex de Traçat Pàg. 7
 
 
  Istram 9.22 08/10/08 12:27:26   236                                                                             pagina   1 
  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :  19: Radi entrada 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    34.116        0.000   439823.949   591063.505                               374.6628   -0.3875711    0.9218398 
                            34.116   439810.726   591094.954                               374.6628 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Istram 9.30 23/06/09 13:55:43   236                                                                             pagina   1 
  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :  20:  
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    36.976        0.000   439788.519   591104.399     -590.000                    34.169   439281.479   591406.078 
                            36.976   439806.417   591136.747                                 30.179 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Istram 9.30 23/06/09 13:55:43   236                                                                             pagina   1 
  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :  21: Radi sortida 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.     0.000        0.000   439810.604   591095.253      -17.000                   374.627   439794.936   591088.656 
    2 RECTA    11.706        0.000   439810.604   591095.253                                374.627   -0.3880878    0.9216224 
    3 CIRC.    26.395       11.706   439806.061   591106.042       30.000                   374.627   439833.709   591117.685 
    4 CIRC.     4.125       38.101   439807.117   591131.572     -593.000                    30.639   439281.479   591406.078 
                            42.227   439809.014   591135.236                                 30.196 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex de Traçat Pàg. 8
 
 
  Istram 9.30 23/06/09 13:55:43   236                                                                             pagina   1 
  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :  22: Radi entrada 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA     7.812        0.000   439803.823   591138.234                                230.943   -0.4671367   -0.8841851 
    2 CIRC.     2.647        7.812   439800.174   591131.327       60.000                   230.943   439747.123   591159.355 
    3 RECTA    29.866       10.458   439798.887   591129.015                                233.751   -0.5056723   -0.8627256 
    4 CIRC.     6.954       40.324   439783.784   591103.248       80.000                   233.751   439714.766   591143.702 
                            47.279   439780.011   591097.409                                239.285 
 
 
 
 
 
 
 
  Istram 9.18 18/09/08 09:16:02   236                                                                             pagina   1 
  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :  23: Radi entrada 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA     0.207        0.000   439770.059   591073.387                                41.3199    0.6044313    0.7966572 
    2 CIRC.    15.926        0.207   439770.184   591073.552       10.000                   41.3199   439778.151   591067.508 
    3 CIRC.     0.000       16.133   439784.367   591075.340      -17.000                  142.7103   439794.936   591088.656 
                            16.133   439784.367   591075.340                               142.7103 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Istram 9.30 23/06/09 13:55:43   236                                                                             pagina   1 
  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :  24: Radi sortida 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.     5.527        0.000   439780.011   591097.409       80.000                   236.922   439713.093   591141.248 
    2 RECTA    19.642        5.527   439776.825   591092.894                                241.320   -0.6044313   -0.7966572 
                            25.169   439764.953   591077.246                                241.320 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex de Traçat Pàg. 9
 
 
  Istram 9.30 23/06/09 13:55:43   236                                                                             pagina   1 
  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :  26: Rampa 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    61.521        0.000   439759.266   590938.754                                338.757   -0.8203357    0.5718822 
    2 RECTA     2.756       61.521   439708.798   590973.937 a=077·03'08"                    24.371    0.3735356    0.9276158 
    3 RECTA    68.889       64.277   439709.828   590976.493 a=011·45'11"                    37.430    0.5546569    0.8320792 
                           133.166   439748.038   591033.814                                 37.430 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Istram 9.18 18/09/08 09:16:02   236                                                                             pagina   1 
  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :  27:  
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA     0.000        0.000   439832.273   591050.293                               364.0152   -0.5356252    0.8444558 
    2 CIRC.     5.416        0.000   439832.273   591050.293        5.000                  364.0152   439836.495   591052.971 
    3 RECTA    10.818        5.416   439832.151   591055.447                                32.9755    0.4951243    0.8688221 
                            16.235   439837.507   591064.846                                32.9755 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Istram 9.18 18/09/08 09:16:02   236                                                                             pagina   1 
  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :  28:  
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA     3.955        0.000   439834.916   591066.358                               232.9818   -0.4952110   -0.8687728 
    2 CIRC.    10.329        3.955   439832.958   591062.922        5.000                  232.9818   439828.614   591065.398 
    3 CIRC.     0.017       14.284   439824.372   591062.752       47.000                  364.4949   439864.250   591087.627 
                            14.300   439824.363   591062.766                               364.5178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex de Traçat Pàg. 10
 
 
  Istram 9.30 23/06/09 13:55:43   236                                                                             pagina   1 
  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :  29:  
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    16.244        0.000   439808.258   591071.391                                155.394    0.6447275   -0.7644125 
    2 RECTA    45.193       16.244   439818.731   591058.974 a=009·38'08"                   166.100    0.5076830   -0.8615439 
                            61.437   439841.675   591020.038                                166.100 
Annex de Traçat Pàg. 16
 
 
 
 
Annex de Traçat Pàg. 17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AP. 2.2: ESTAT DE RASANTS 
 
 
 
 
 
Annex de Traçat Pàg. 1
 
  Istram 9.30 23/06/09 13:55:43   236                                                                             pagina   1 
  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :   1: Eix N-II Costat Badalona 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
         ()        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000    8.751 
          3.130680       15.416      600.000        8.223    9.009        0.515    8.767       15.931    9.448   0.050   2.569 
          5.700000       18.500      500.000       48.563   11.308       39.313   10.781       57.813   11.493   0.086  -3.700 
          2.000000                                                                             58.054   11.498 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Istram 9.30 23/06/09 13:55:43   236                                                                             pagina   2 
  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :   1: Eix N-II Costat Badalona 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       Rampa            8.751       3.1307 %  
             0.515       tg. entrada      8.767       3.1307 %  
            15.931       tg. salida       9.448       5.7000 %  
            20.000       Rampa            9.680       5.7000 %  
            39.313       tg. entrada     10.781       5.7000 %  
            40.000       KV -500         10.820       5.5626 %  
            57.813       tg. salida      11.493       2.0000 %  
            58.054       Rampa           11.498       2.0000 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Istram 9.30 23/06/09 13:55:43   236                                                                             pagina   1 
  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :   2: ROTONDA HIPÒDROM 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
         ()        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000   11.800 
         -2.200000       28.200      500.000       22.312   11.309        8.212   11.619       36.412   11.794   0.199   5.640 
          3.440000       44.640      600.000      138.359   15.301      116.039   14.533      160.679   14.408   0.415  -7.440 
         -4.000000       27.000     1500.000      213.476   12.296      199.976   12.836      226.976   11.999   0.061   1.800 
         -2.200000                                                                            236.044   11.800 
Annex de Traçat Pàg. 2
 
  Istram 9.30 23/06/09 13:55:43   236                                                                             pagina   2 
  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :   2: ROTONDA HIPÒDROM 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       Pendiente       11.800      -2.2000 %  
             8.212       tg. entrada     11.619      -2.2000 %  
            19.212       Punto Bajo      11.498       0.0000 %  
            20.000       KV 500          11.499       0.1577 %  
            36.412       tg. salida      11.794       3.4400 %  
            40.000       Rampa           11.918       3.4400 %  
            60.000       Rampa           12.606       3.4400 %  
            80.000       Rampa           13.294       3.4400 %  
           100.000       Rampa           13.982       3.4400 %  
           116.039       tg. entrada     14.533       3.4400 %  
           120.000       KV -600         14.657       2.7798 %  
           136.679       Punto Alto      14.888       0.0000 %  
           140.000       KV -600         14.879      -0.5535 %  
           160.000       KV -600         14.435      -3.8868 %  
           160.679       tg. salida      14.408      -4.0000 %  
           180.000       Pendiente       13.636      -4.0000 %  
           199.976       tg. entrada     12.836      -4.0000 %  
           200.000       KV 1500         12.836      -3.9984 %  
           220.000       KV 1500         12.169      -2.6651 %  
           226.976       tg. salida      11.999      -2.2000 %  
           236.044       Pendiente       11.800      -2.2000 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Istram 9.18 17/09/08 16:26:37   236                                                                             pagina   1 
  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :   3: ROTONDA B 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
         ()        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000   26.637 
         -4.000000       53.407      667.587       26.703   25.569       -0.000   26.637       53.407   26.637   0.534   8.000 
          4.000000       53.407      667.587       80.110   27.705       53.407   26.637      106.814   26.637   0.534  -8.000 
         -4.000000                                                                            106.814   26.637 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Istram 9.18 17/09/08 16:26:37   236                                                                             pagina   2 
  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :   3: ROTONDA B 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       KV 668          26.637      -4.0000 %  
            20.000       KV 668          26.137      -1.0041 %  
            26.703       Punto Bajo      26.103       0.0000 %  
            40.000       KV 668          26.235       1.9917 %  
            53.407       tg. salida      26.637       4.0000 %  
            53.407       tg. entrada     26.637       4.0000 %  
            60.000       KV -668         26.868       3.0124 %  
            80.000       KV -668         27.171       0.0166 %  
            80.110       Punto Alto      27.171       0.0000 %  
           100.000       KV -668         26.875      -2.9793 %  
           106.814       tg. salida      26.637      -4.0000 %  
           106.814       Pendiente       26.637      -4.0000 % 
 
 
 
 
 
 
 
Annex de Traçat Pàg. 3
 
 
  Istram 9.18 17/09/08 20:23:06   236                                                                             pagina   1 
  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :   4:  
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
         ()        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000   14.922 
          2.000000       55.500      750.000       30.459   15.531        2.709   14.976       58.209   18.140   0.513   7.400 
          9.400000       54.760      740.000      144.817   26.281      117.437   23.707      172.197   26.828   0.507  -7.400 
          2.000000                                                                            188.973   27.164 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Istram 9.18 17/09/08 20:23:06   236                                                                             pagina   2 
  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :   4:  
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       Rampa           14.922       2.0000 %  
             2.709       tg. entrada     14.976       2.0000 %  
            20.000       KV 750          15.521       4.3055 %  
            40.000       KV 750          16.649       6.9722 %  
            58.209       tg. salida      18.140       9.4000 %  
            60.000       Rampa           18.308       9.4000 %  
            80.000       Rampa           20.188       9.4000 %  
           100.000       Rampa           22.068       9.4000 %  
           117.437       tg. entrada     23.707       9.4000 %  
           120.000       KV -740         23.944       9.0537 %  
           140.000       KV -740         25.484       6.3510 %  
           160.000       KV -740         26.484       3.6483 %  
           172.197       tg. salida      26.828       2.0000 %  
           180.000       Rampa           26.985       2.0000 %  
           188.973       Rampa           27.164       2.0000 % 
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  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :   5:  
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
         ()        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000   35.239 
          0.797615       57.934      419.884       32.542   35.498        3.575   35.267       61.509   31.733   0.999 -13.798 
        -13.000000       22.000      200.000       98.423   26.934       87.423   28.364      109.423   26.714   0.302  11.000 
         -2.000000                                                                            113.156   26.639 
 
 
 
 
Annex de Traçat Pàg. 4
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  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :   5:  
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       Rampa           35.239       0.7976 %  
             3.575       tg. entrada     35.267       0.7976 %  
             6.924       Punto Alto      35.281       0.0000 %  
            20.000       KV -420         35.077      -3.1142 %  
            40.000       KV -420         33.978      -7.8774 %  
            60.000       KV -420         31.926     -12.6406 %  
            61.509       tg. salida      31.733     -13.0000 %  
            80.000       Pendiente       29.329     -13.0000 %  
            87.423       tg. entrada     28.364     -13.0000 %  
           100.000       KV 200          27.124      -6.7117 %  
           109.423       tg. salida      26.714      -2.0000 %  
           113.156       Pendiente       26.639      -2.0000 % 
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  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :   6:  
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
         ()        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000   26.104 
         -4.000000       12.000      200.000        6.052   25.862        0.052   26.102       12.052   25.262   0.090  -6.000 
        -10.000000       10.684      200.000       20.278   24.439       14.935   24.973       25.620   24.190   0.071   5.342 
         -4.657768        8.232      400.000       61.654   22.512       57.539   22.704       65.770   22.236   0.021  -2.058 
         -6.715678                                                                             71.120   21.876 
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  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :   6:  
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       Pendiente       26.104      -4.0000 %  
             0.052       tg. entrada     26.102      -4.0000 %  
            12.052       tg. salida      25.262     -10.0000 %  
            14.935       tg. entrada     24.973     -10.0000 %  
            20.000       KV 200          24.531      -7.4677 %  
            25.620       tg. salida      24.190      -4.6578 %  
            40.000       Pendiente       23.521      -4.6578 %  
            57.539       tg. entrada     22.704      -4.6578 %  
            60.000       KV -400         22.581      -5.2731 %  
            65.770       tg. salida      22.236      -6.7157 %  
            71.120       Pendiente       21.876      -6.7157 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex de Traçat Pàg. 5
 
 Istram 9.18 16/09/08 19:44:47   236                                                                             pagina   1 
  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :   7: Radi sortida 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
         ()        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000   13.090 
         -4.000000       17.000      200.000       17.310   12.398        8.810   12.738       25.810   12.780   0.181   8.500 
          4.500000       10.316      300.000       38.623   13.357       33.465   13.125       43.781   13.411   0.044  -3.439 
          1.061440                                                                             44.305   13.417 
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  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :   7: Radi sortida 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       Pendiente       13.090      -4.0000 %  
             8.810       tg. entrada     12.738      -4.0000 %  
            16.810       Punto Bajo      12.578       0.0000 %  
            20.000       KV 200          12.603       1.5950 %  
            25.810       tg. salida      12.780       4.5000 %  
            33.465       tg. entrada     13.125       4.5000 %  
            40.000       KV -300         13.347       2.3217 %  
            43.781       tg. salida      13.411       1.0614 %  
            44.305       Rampa           13.417       1.0614 % 
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  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :   8: Radi Entrada 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
         ()        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000   13.140 
         -2.941190       15.294      500.000        7.805   12.911        0.158   13.136       15.452   12.452   0.058  -3.059 
         -6.000000        9.500      250.000       20.791   12.132       16.041   12.417       25.541   12.027   0.045   3.800 
         -2.200000                                                                             33.415   11.854 
 
 
 
 
 
Annex de Traçat Pàg. 6
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  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :   8: Radi Entrada 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       Pendiente       13.140      -2.9412 %  
             0.158       tg. entrada     13.136      -2.9412 %  
            15.452       tg. salida      12.452      -6.0000 %  
            16.041       tg. entrada     12.417      -6.0000 %  
            20.000       KV 250          12.211      -4.4164 %  
            25.541       tg. salida      12.027      -2.2000 %  
            33.415       Pendiente       11.854      -2.2000 % 
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  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :   9: Radi sortida 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
         ()        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000   11.719 
         -2.200000        7.200      150.000        3.626   11.639        0.026   11.718        7.226   11.387   0.043  -4.800 
         -7.000000        4.725      250.000       12.477   11.020       10.115   11.185       14.840   10.899   0.011   1.890 
         -5.110000                                                                             15.230   10.879 
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  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :   9: Radi sortida 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       Pendiente       11.719      -2.2000 %  
             0.026       tg. entrada     11.718      -2.2000 %  
             7.226       tg. salida      11.387      -7.0000 %  
            10.115       tg. entrada     11.185      -7.0000 %  
            14.840       tg. salida      10.899      -5.1100 %  
            15.230       Pendiente       10.879      -5.1100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex de Traçat Pàg. 7
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  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :  10: Radi Entrada 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
         ()        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000   10.776 
          6.000000       15.750      350.000        9.543   11.349        1.668   10.876       17.418   11.467   0.089  -4.500 
          1.500000        9.987      500.000       27.697   11.621       22.703   11.546       32.690   11.796   0.025   1.997 
          3.497393                                                                             47.724   12.321 
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  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :  10: Radi Entrada 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       Rampa           10.776       6.0000 %  
             1.668       tg. entrada     10.876       6.0000 %  
            17.418       tg. salida      11.467       1.5000 %  
            20.000       Rampa           11.505       1.5000 %  
            22.703       tg. entrada     11.546       1.5000 %  
            32.690       tg. salida      11.796       3.4974 %  
            40.000       Rampa           12.051       3.4974 %  
            47.724       Rampa           12.321       3.4974 % 
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  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :  11: Eix N-II costat Montgat 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
         ()        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000   13.804 
          2.000000       15.000      600.000        8.180   13.968        0.680   13.818       15.680   14.305   0.047   2.500 
          4.500000       12.485     2000.000       29.152   14.911       22.910   14.630       35.395   15.153   0.010  -0.624 
          3.875754                                                                             77.190   16.773 
 
 
 
 
 
Annex de Traçat Pàg. 8
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  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :  11: Eix N-II costat Montgat 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       Rampa           13.804       2.0000 %  
             0.680       tg. entrada     13.818       2.0000 %  
            15.680       tg. salida      14.305       4.5000 %  
            20.000       Rampa           14.500       4.5000 %  
            22.910       tg. entrada     14.630       4.5000 %  
            35.395       tg. salida      15.153       3.8758 %  
            40.000       Rampa           15.332       3.8758 %  
            60.000       Rampa           16.107       3.8758 %  
            77.190       Rampa           16.773       3.8758 % 
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  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :  12: Radi sortida 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
         ()        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000   12.320 
          3.410413        0.000        0.000       15.000   12.832       15.000   12.832       15.000   12.832   0.000  -0.040 
          3.370180        0.000        0.000       20.000   13.000       20.000   13.000       20.000   13.000   0.000  -0.020 
          3.349820        0.000        0.000       22.442   13.082       22.442   13.082       22.442   13.082   0.000  -0.350 
          3.000000       14.500     1000.000       52.299   13.978       45.049   13.760       59.549   14.301   0.026   1.450 
          4.450000                                                                             66.367   14.604 
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  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :  12: Radi sortida 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       Rampa           12.320       3.4104 %  
            15.000       tg. entrada     12.832       3.4104 %  
            15.000       tg. salida      12.832       3.3702 %  
            20.000       Rampa           13.000       3.3702 %  
            20.000       tg. entrada     13.000       3.3702 %  
            20.000       tg. salida      13.000       3.3498 %  
            22.442       tg. entrada     13.082       3.3498 %  
            22.442       tg. salida      13.082       3.0000 %  
            40.000       Rampa           13.609       3.0000 %  
            45.049       tg. entrada     13.760       3.0000 %  
            59.549       tg. salida      14.301       4.4500 %  
            60.000       Rampa           14.321       4.4500 %  
            66.367       Rampa           14.604       4.4500 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex de Traçat Pàg. 9
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  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :  13: Radi entrada 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
         ()        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000   14.545 
         -4.450000       13.425      150.000       11.419   14.037        4.706   14.336       18.131   14.339   0.150   8.950 
          4.500000        4.325      250.000       23.875   14.597       21.712   14.500       26.037   14.657   0.009  -1.730 
          2.770000                                                                             26.099   14.659 
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  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :  13: Radi entrada 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       Pendiente       14.545      -4.4500 %  
             4.706       tg. entrada     14.336      -4.4500 %  
            11.381       Punto Bajo      14.187       0.0000 %  
            18.131       tg. salida      14.339       4.5000 %  
            20.000       Rampa           14.423       4.5000 %  
            21.712       tg. entrada     14.500       4.5000 %  
            26.037       tg. salida      14.657       2.7700 %  
            26.099       Rampa           14.659       2.7700 % 
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  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :  14: Radi sortida 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
         ()        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000   14.658 
          2.760000        8.860      650.000       13.626   15.034        9.196   14.912       18.055   15.217   0.015   1.363 
          4.123000                                                                             22.501   15.400 
 
 
 
 
 
 
 
Annex de Traçat Pàg. 10
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  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :  14: Radi sortida 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       Rampa           14.658       2.7600 %  
             9.196       tg. entrada     14.912       2.7600 %  
            18.055       tg. salida      15.217       4.1230 %  
            20.000       Rampa           15.297       4.1230 %  
            22.501       Rampa           15.400       4.1230 % 
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  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :  15: Radi entrada 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
         ()        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000   15.400 
         -4.123000        3.508      400.000        2.147   15.311        0.393   15.384        3.901   15.224   0.004  -0.877 
         -5.000000       10.750      250.000       12.439   14.797        7.064   15.066       17.814   14.759   0.058   4.300 
         -0.700000        8.940      300.000       31.004   14.667       26.534   14.698       35.474   14.502   0.033  -2.980 
         -3.680000                                                                             35.730   14.493 
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  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :  15: Radi entrada 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       Pendiente       15.400      -4.1230 %  
             0.393       tg. entrada     15.384      -4.1230 %  
             3.901       tg. salida      15.224      -5.0000 %  
             7.064       tg. entrada     15.066      -5.0000 %  
            17.814       tg. salida      14.759      -0.7000 %  
            20.000       Pendiente       14.744      -0.7000 %  
            26.534       tg. entrada     14.698      -0.7000 %  
            35.474       tg. salida      14.502      -3.6800 %  
            35.730       Pendiente       14.493      -3.6800 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex de Traçat Pàg. 11
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  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :  16: Radi Sortida 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
         ()        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000   26.917 
         -2.960000        7.350      100.000        9.746   26.629        6.071   26.737       13.421   26.790   0.068   7.350 
          4.390000                                                                             13.424   26.790 
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  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :  16: Radi Sortida 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       Pendiente       26.917      -2.9600 %  
             6.071       tg. entrada     26.737      -2.9600 %  
             9.031       Punto Bajo      26.693       0.0000 %  
            13.421       tg. salida      26.790       4.3900 %  
            13.424       Rampa           26.790       4.3900 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Istram 9.18 16/09/08 19:44:48   236                                                                             pagina   1 
  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :  17: Radi entrada 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
         ()        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000   26.950 
         -4.390000        4.332      120.000        2.219   26.853        0.053   26.948        4.385   26.679   0.020  -3.610 
         -8.000000        6.660      120.000        8.022   26.388        4.692   26.655       11.352   26.307   0.046   5.550 
         -2.450000                                                                             11.505   26.303 
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  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :  17: Radi entrada 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       Pendiente       26.950      -4.3900 %  
             0.053       tg. entrada     26.948      -4.3900 %  
             4.385       tg. salida      26.679      -8.0000 %  
             4.692       tg. entrada     26.655      -8.0000 %  
            11.352       tg. salida      26.307      -2.4500 %  
            11.505       Pendiente       26.303      -2.4500 % 
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  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :  18: Radi sortida 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
         ()        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000   26.304 
         -2.500000       12.075      115.000        6.088   26.152        0.051   26.303       12.126   25.367   0.158 -10.500 
        -13.000000       10.020      120.000       19.824   24.366       14.814   25.017       24.834   24.133   0.105   8.350 
         -4.650000                                                                             25.117   24.120 
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  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :  18: Radi sortida 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       Pendiente       26.304      -2.5000 %  
             0.051       tg. entrada     26.303      -2.5000 %  
            12.126       tg. salida      25.367     -13.0000 %  
            14.814       tg. entrada     25.017     -13.0000 %  
            20.000       KV 120          24.455      -8.6785 %  
            24.834       tg. salida      24.133      -4.6500 %  
            25.117       Pendiente       24.120      -4.6500 % 
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  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :  19: Radi entrada 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
         ()        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000   24.183 
          5.190000        8.620      200.000        4.542   24.419        0.232   24.195        8.852   24.828   0.046   4.310 
          9.500000       16.040      200.000       21.045   25.987       13.025   25.225       29.065   26.105   0.161  -8.020 
          1.480000                                                                             34.116   26.180 
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  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :  19: Radi entrada 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       Rampa           24.183       5.1900 %  
             0.232       tg. entrada     24.195       5.1900 %  
             8.852       tg. salida      24.828       9.5000 %  
            13.025       tg. entrada     25.225       9.5000 %  
            20.000       KV -200         25.766       6.0126 %  
            29.065       tg. salida      26.105       1.4800 %  
            34.116       Rampa           26.180       1.4800 % 
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  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :  20:  
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
         ()        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000   26.981 
          2.000000       15.000      150.000        8.839   27.158        1.339   27.008       16.339   28.058   0.187  10.000 
         12.000000       14.646      150.000       29.394   29.624       22.071   28.746       36.717   29.788   0.179  -9.764 
          2.236000                                                                             36.976   29.794 
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  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :  20:  
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       Rampa           26.981       2.0000 %  
             1.339       tg. entrada     27.008       2.0000 %  
            16.339       tg. salida      28.058      12.0000 %  
            20.000       Rampa           28.497      12.0000 %  
            22.071       tg. entrada     28.746      12.0000 %  
            36.717       tg. salida      29.788       2.2360 %  
            36.976       Rampa           29.794       2.2360 % 
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  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :  21: Radi sortida 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
         ()        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000   26.180 
          1.600000       13.680      120.000        9.650   26.334        2.810   26.225       16.490   27.224   0.195  11.400 
         13.000000       14.526      135.000       34.705   29.592       27.442   28.647       41.968   29.754   0.195 -10.760 
          2.240000                                                                             42.227   29.760 
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  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :  21: Radi sortida 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       Rampa           26.180       1.6000 %  
             2.810       tg. entrada     26.225       1.6000 %  
            16.490       tg. salida      27.224      13.0000 %  
            20.000       Rampa           27.680      13.0000 %  
            27.442       tg. entrada     28.647      13.0000 %  
            40.000       KV -135         29.696       3.6978 %  
            41.968       tg. salida      29.754       2.2400 %  
            42.227       Rampa           29.760       2.2400 % 
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  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :  22: Radi entrada 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
         ()        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000   29.760 
         -2.240000       15.520      200.000        7.897   29.583        0.137   29.757       15.657   28.807   0.151  -7.760 
        -10.000000       12.996      120.000       33.382   27.035       26.884   27.684       39.880   27.089   0.176  10.830 
          0.830000                                                                             47.279   27.150 
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  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :  22: Radi entrada 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       Pendiente       29.760      -2.2400 %  
             0.137       tg. entrada     29.757      -2.2400 %  
            15.657       tg. salida      28.807     -10.0000 %  
            20.000       Pendiente       28.373     -10.0000 %  
            26.884       tg. entrada     27.684     -10.0000 %  
            38.884       Punto Bajo      27.084       0.0000 %  
            39.880       tg. salida      27.089       0.8300 %  
            40.000       Rampa           27.090       0.8300 %  
            47.279       Rampa           27.150       0.8300 % 
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  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :  23: Radi entrada 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
         ()        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000   26.750 
          2.070000        4.920      400.000        2.543   26.803        0.083   26.752        5.003   26.884   0.008   1.230 
          3.300000       10.675      175.000       10.541   27.067        5.203   26.890       15.878   26.917   0.081  -6.100 
         -2.800000                                                                             16.133   26.910 
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  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :  23: Radi entrada 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       Rampa           26.750       2.0700 %  
             0.083       tg. entrada     26.752       2.0700 %  
             5.003       tg. salida      26.884       3.3000 %  
             5.203       tg. entrada     26.890       3.3000 %  
            10.978       Punto Alto      26.986       0.0000 %  
            15.878       tg. salida      26.917      -2.8000 %  
            16.133       Pendiente       26.910      -2.8000 % 
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  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :  24: Radi sortida 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
         ()        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000   27.140 
          0.830000       17.388      600.000        8.989   27.215        0.295   27.142       17.683   27.035   0.063  -2.898 
         -2.068000                                                                             25.169   26.880 
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  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :  24: Radi sortida 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       Rampa           27.140       0.8300 %  
             0.295       tg. entrada     27.142       0.8300 %  
             5.275       Punto Alto      27.163       0.0000 %  
            17.683       tg. salida      27.035      -2.0680 %  
            20.000       Pendiente       26.987      -2.0680 %  
            25.169       Pendiente       26.880      -2.0680 % 
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  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :  26: Rampa 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
         ()        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000   16.650 
          3.475754        0.000        0.000       58.980   18.700       58.980   18.700       58.980   18.700   0.000  -3.476 
          0.000000        0.000        0.000       64.277   18.700       64.277   18.700       64.277   18.700   0.000  16.403 
         16.403199                                                                            133.166   30.000 
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  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :  26: Rampa 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       Rampa           16.650       3.4758 %  
            20.000       Rampa           17.345       3.4758 %  
            40.000       Rampa           18.040       3.4758 %  
            58.980       tg. entrada     18.700       3.4758 %  
            58.980       tg. salida      18.700       0.0000 %  
            60.000       Horizontal      18.700       0.0000 %  
            64.277       tg. entrada     18.700       0.0000 %  
            64.277       tg. salida      18.700      16.4032 %  
            80.000       Rampa           21.279      16.4032 %  
           100.000       Rampa           24.560      16.4032 %  
           120.000       Rampa           27.840      16.4032 %  
           133.166       Rampa           30.000      16.4032 % 
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  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :  27: Rasi sortida 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
         ()        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000   23.450 
          4.660000        3.510      150.000        1.796   23.534        0.041   23.452        3.551   23.657   0.010   2.340 
          7.000000       10.750      100.000       10.225   24.124        4.850   23.747       15.600   23.922   0.144 -10.750 
         -3.750000                                                                             16.235   23.898 
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  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :  27: Rasi sortida 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       Rampa           23.450       4.6600 %  
             0.041       tg. entrada     23.452       4.6600 %  
             3.551       tg. salida      23.657       7.0000 %  
             4.850       tg. entrada     23.747       7.0000 %  
            11.850       Punto Alto      23.992       0.0000 %  
            15.600       tg. salida      23.922      -3.7500 %  
            16.235       Pendiente       23.898      -3.7500 % 
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  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :  28: Radi entrada 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
         ()        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000   23.838 
          0.567840        8.284      200.000        9.207   23.890        5.065   23.867       13.349   24.085   0.043   4.142 
          4.710000                                                                             14.300   24.130 
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  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :  28: Radi entrada 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       Rampa           23.838       0.5678 %  
             5.065       tg. entrada     23.867       0.5678 %  
            13.349       tg. salida      24.085       4.7100 %  
            14.300       Rampa           24.130       4.7100 % 
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  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :  29:  
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
         ()        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000   26.070 
         -8.000000        0.000        0.000       16.240   24.771       16.240   24.771       16.240   24.771   0.000   1.613 
         -6.386810        0.000        0.000       57.118   22.160       57.118   22.160       57.118   22.160   0.000   6.387 
          0.000000                                                                             61.437   22.160 
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  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :  29:  
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       Pendiente       26.070      -8.0000 %  
            16.240       tg. entrada     24.771      -8.0000 %  
            16.240       tg. salida      24.771      -6.3868 %  
            20.000       Pendiente       24.531      -6.3868 %  
            40.000       Pendiente       23.253      -6.3868 %  
            57.118       tg. entrada     22.160      -6.3868 %  
            57.118       tg. salida      22.160       0.0000 %  
            60.000       Horizontal      22.160       0.0000 %  
            61.437       Horizontal      22.160       0.0000 % 
Annex de Traçat Pàg. 18
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N
N
BASE DE REPLANTEO - 2
BASE DE REPLANTEO - 1
P.K. ESTACION
 
1. INTRODUCCIÓ 
L’objecte del present Annex és la definició del replanteig dels eixos de traçat corresponents 
al projecte constructiu “Millora local. Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els 
accessos a l’autopista C-31. Connexió amb el carrer Catalunya. PK 216 de la C-31. Tram: 
Montgat”. Clau: 722-PRO-CA-4932.  
 
2. REPLANTEIG 
El replanteig dels eixos s’ha calculat amb el programa ISPOL en la seva darrera versió, el 
mateix programa que s’ha utilitzat per al càlcul del traçat.  
En aquest annex s’adjunten els llistats necessaris per portar a terme el replanteig, des de 
les corresponents bases, dels punts de l’eix cada 20 m, incloent els punts singulars. En els 
llistats apareixen les següents dades:  
- TIPUS: Definició del tipus d’alineació en planta (recta, cercle o clotoide). 
- P.K. ESTACIÓ: Punt quilomètric de l’eix a replantejar. 
- AZIMUT: Azimut del punt quilomètric de l’eix a replantejar. 
- DISTÀNCIA A L’EIX: Distància del punt replantejat a l’eix a replantejar. És sempre 
nul·la per replantejar-se únicament punts quilomètrics de l’eix. 
- X: Coordenada “x” del punt quilomètric a replantejar. 
- Y: Coordenada “y” del punt quilomètric a replantejar. 
- ANGLE AZIMUTAL: Angle entre el Nord i la direcció base de replanteig 1 – punt 
quilomètric de l’eix a replantejar. 
- DISTÀNCIA REDUÏDA: Projecció en planta de la distància entre la base de 
replanteig 1 i el punt quilomètric de l’eix a replantejar. 
- ANGLE 1-2: Angle entre la direcció base de replanteig 1 – base de replanteig 2 i la 
direcció base de replanteig 1 – punt quilomètric de l’eix a replantejar. 
Cada eix de replanteig es divideix en trams, als que s’assigna una parella de bases de 
replanteig. Per a cada tram es presenta una dupla de llistats com el comentat amb 
anterioritat intercanviant-ne entre sí els ordinals de les bases de replanteig.  
En l’esquema es representen les dades comentades més amunt.  
 
 
 
 
 
 
A continuació s’adjunten els llistats de replanteig dels diversos eixos, incloent els 
corresponents al tronc i enllaços.  
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Annex de Replanteig i definició geomètrica  Pàg. 1
 
  Istram 9.30 23/06/09 17:21:49   236                                                                             pagina   1 
  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :   1: Eix N-II Costat Badalona 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA      AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z 
PROY.   Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --
------- --------- 
   RECTA Rampa               0.000   439585.849   590831.326        0.000     8.751  57.911001     0.000     3.131   -2.00    2.00     
8.751     8.748 
   CIRC. KV 600              6.415   439590.912   590835.265      500.000     8.981  57.911001     0.000     4.114   -2.00    2.00     
8.981     8.949 
   RECTA KV 600             10.211   439593.917   590837.585        0.000     9.149  58.394401     0.000     4.747   -2.00    2.00     
9.149     9.070 
   RECTA Rampa              20.000   439601.689   590843.536        0.000     9.680  58.394401     0.000     5.700   -2.00    2.00     
9.680     9.455 
   RECTA KV -500            40.000   439617.568   590855.696        0.000    10.820  58.394401     0.000     5.563   -2.00    2.00    
10.820    10.182 
   CIRC. KV -500            45.722   439622.111   590859.175      250.000    11.105  58.394401     0.000     4.418   -2.00    2.00    
11.105    10.423 
   CIRC. Rampa              58.054   439632.083   590866.429      250.000    11.498  61.534890     0.000     2.000   -2.00    2.00    
11.498    11.027 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Istram 9.30 23/06/09 17:23:03   236                                                                             pagina   1 
  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :   2: ROTONDA HIPÒDROM 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA      AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z 
PROY.   Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --
------- --------- 
   RECTA Pendiente           0.000   439616.113   590875.563        0.000    11.800 151.577580     0.000    -2.200    2.00    2.00    
11.800    11.870 
   CIRC. Pendiente           5.325   439619.783   590871.706      -17.000    11.683 151.577580     0.000    -2.200    2.00    2.00    
11.683    11.655 
   CIRC. KV 500             20.000   439633.000   590866.449      -17.000    11.499  96.620561     0.000     0.158    2.00    2.00    
11.499    11.063 
   RECTA KV 500             28.455   439640.990   590868.936        0.000    11.584  64.959347     0.000     1.849    2.00    2.00    
11.584    11.425 
   RECTA Rampa              40.000   439650.830   590874.975        0.000    11.918  64.959347     0.000     3.440    2.00    2.00    
11.918    11.919 
   RECTA Rampa              60.000   439667.876   590885.436        0.000    12.606  64.959347     0.000     3.440    2.00    2.00    
12.606    12.733 
   RECTA Rampa              80.000   439684.922   590895.896        0.000    13.294  64.959347     0.000     3.440    2.00    2.00    
13.294    13.272 
   CIRC. Rampa              87.383   439691.215   590899.758      -16.000    13.548  64.959347     0.000     3.440    2.00    2.00    
13.548    13.566 
   CIRC. Rampa             100.000   439698.418   590909.719      -16.000    13.982  14.757533     0.000     3.440    2.00    2.00    
13.982    14.067 
   CIRC. KV -600           120.000   439691.245   590927.013      -16.000    14.657 335.180061     0.000     2.780    2.00    2.00    
14.657    15.475 
   RECTA KV -600           120.658   439690.678   590927.347        0.000    14.674 332.562509     0.000     2.670    2.00    2.00    
14.674    15.285 
   CIRC. KV -600           126.138   439685.899   590930.029      -19.000    14.796 332.562509     0.000     1.757    2.00    2.00    
14.796    13.699 
   CIRC. KV -600           140.000   439672.488   590932.011      -19.000    14.879 286.115078     0.000    -0.553    2.00    2.00    
14.879     9.687 
   RECTA KV -600           144.972   439667.829   590930.316        0.000    14.831 269.455778     0.000    -1.382    2.00    2.00    
14.831     9.268 
   RECTA KV -600           160.000   439654.498   590923.379        0.000    14.435 269.455778     0.000    -3.887    2.00    2.00    
14.435     8.000 
   RECTA Pendiente         180.000   439636.756   590914.147        0.000    13.636 269.455778     0.000    -4.000    2.00    2.00    
13.636    12.766 
   RECTA KV 1500           200.000   439619.014   590904.915        0.000    12.836 269.455778     0.000    -3.998    2.00    2.00    
12.836    12.705 
   CIRC. KV 1500           201.979   439617.258   590904.002      -16.000    12.758 269.455778     0.000    -3.866    2.00    2.00    
12.758    12.637 
   CIRC. KV 1500           220.000   439608.654   590889.244      -16.000    12.169 197.753721     0.000    -2.665    2.00    2.00    
12.169    12.025 
   RECTA Pendiente         231.605   439613.053   590878.778        0.000    11.898 151.577600     0.000    -2.200    2.00    2.00    
11.898    11.913 
   RECTA Pendiente         236.044   439616.113   590875.563        0.000    11.800 151.577600     0.000    -2.200    2.00    2.00    
11.800    11.870 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex de Replanteig i definició geomètrica  Pàg. 2
 
  Istram 9.22 08/10/08 16:15:47   236                                                                             pagina   1 
  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :   3: ROTONDA B 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA      AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z 
PROY.   Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --
------- --------- 
   CIRC. KV 668              0.000   439791.489   591072.009      -17.000    26.637 113.000000     0.000    -4.000    2.00    2.00    
26.637    32.827 
   CIRC. KV 668             10.000   439801.305   591072.894      -17.000    26.312  75.551778     0.000    -2.502    2.00    2.00    
26.312    29.945 
   CIRC. KV 668             20.000   439808.981   591079.078      -17.000    26.137  38.103556     0.000    -1.004    2.00    2.00    
26.137    27.063 
   CIRC. KV 668             30.000   439811.935   591088.481      -17.000    26.111   0.655334     0.000     0.494    2.00    2.00    
26.111    27.087 
   CIRC. KV 668             40.000   439809.175   591097.943      -17.000    26.235 363.207112     0.000     1.992    2.00    2.00    
26.235    27.111 
   CIRC. KV 668             50.000   439801.628   591104.283      -17.000    26.509 325.758890     0.000     3.490    2.00    2.00    
26.509    28.681 
   CIRC. KV -668            60.000   439791.832   591105.370      -17.000    26.868 288.310669     0.000     3.012    2.00    2.00    
26.868    30.251 
   CIRC. KV -668            70.000   439783.079   591100.839      -17.000    27.095 250.862447     0.000     1.514    2.00    2.00    
27.095    31.052 
   CIRC. KV -668            80.000   439778.312   591092.212      -17.000    27.171 213.414225     0.000     0.017    2.00    2.00    
27.171    31.853 
   CIRC. KV -668            90.000   439779.133   591082.389      -17.000    27.098 175.966003     0.000    -1.481    2.00    2.00    
27.098    32.201 
   CIRC. KV -668           100.000   439785.267   591074.674      -17.000    26.875 138.517781     0.000    -2.979    2.00    2.00    
26.875    32.550 
   CIRC. Pendiente         106.814   439791.489   591072.009      -17.000    26.637 113.000000     0.000    -4.000    2.00    2.00    
26.637    32.827 
 
 
 
 
  Istram 9.22 08/10/08 16:16:31   236                                                                             pagina   1 
  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :   4:  
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA      AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z 
PROY.   Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --
------- --------- 
   RECTA Rampa               0.000   439672.791   590932.201        0.000    14.922  36.045985     0.000     2.000    2.00    2.00    
14.922     9.708 
   RECTA KV 750             10.000   439678.156   590940.640        0.000    15.157  36.045985     0.000     2.972    2.00    2.00    
15.157    10.582 
   RECTA KV 750             20.000   439683.520   590949.080        0.000    15.521  36.045985     0.000     4.306    2.00    2.00    
15.521    11.503 
   RECTA KV 750             30.000   439688.884   590957.519        0.000    16.019  36.045985     0.000     5.639    2.00    2.00    
16.019    12.563 
   RECTA KV 750             40.000   439694.249   590965.959        0.000    16.649  36.045985     0.000     6.972    2.00    2.00    
16.649    13.622 
   RECTA KV 750             50.000   439699.613   590974.398        0.000    17.413  36.045985     0.000     8.306    2.00    2.00    
17.413    15.685 
   RECTA Rampa              60.000   439704.977   590982.837        0.000    18.308  36.045985     0.000     9.400    2.00    2.00    
18.308    17.748 
   RECTA Rampa              70.000   439710.342   590991.277        0.000    19.248  36.045985     0.000     9.400    2.00    2.00    
19.248    21.136 
   RECTA Rampa              80.000   439715.706   590999.716        0.000    20.188  36.045985     0.000     9.400    2.00    2.00    
20.188    24.523 
   RECTA Rampa              90.000   439721.071   591008.156        0.000    21.128  36.045985     0.000     9.400    2.00    2.00    
21.128    26.808 
   RECTA Rampa             100.000   439726.435   591016.595        0.000    22.068  36.045985     0.000     9.400    2.00    2.00    
22.068    29.092 
   RECTA Rampa             110.000   439731.799   591025.034        0.000    23.008  36.045985     0.000     9.400    2.00    2.00    
23.008    30.117 
   CIRC. Rampa             112.797   439733.300   591027.395      500.000    23.271  36.045985     0.000     9.400    2.00    2.00    
23.271    30.403 
   CIRC. KV -740           120.000   439737.207   591033.446      500.000    23.944  36.963144     0.000     9.054    2.00    2.00    
23.944    31.141 
   CIRC. KV -740           130.000   439742.776   591041.752      500.000    24.781  38.236384     0.000     7.702    2.00    2.00    
24.781    31.497 
   CIRC. KV -740           140.000   439748.510   591049.944      500.000    25.484  39.509624     0.000     6.351    2.00    2.00    
25.484    31.854 
   CIRC. KV -740           150.000   439754.406   591058.021      500.000    26.052  40.782863     0.000     5.000    2.00    2.00    
26.052    31.361 
   RECTA KV -740           154.218   439756.941   591061.392        0.000    26.250  41.319925     0.000     4.430    2.00    2.00    
26.250    31.154 
   RECTA KV -740           160.000   439760.436   591065.998        0.000    26.484  41.319925     0.000     3.648    2.00    2.00    
26.484    30.869 
   RECTA KV -740           170.000   439766.480   591073.965        0.000    26.781  41.319925     0.000     2.297    2.00    2.00    
26.781    32.352 
   RECTA Rampa             180.000   439772.525   591081.931        0.000    26.985  41.319925     0.000     2.000    2.00    2.00    
26.985    32.227 
   RECTA Rampa             188.973   439777.948   591089.079        0.000    27.164  41.319925     0.000     2.000    2.00    2.00    
27.164    32.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex de Replanteig i definició geomètrica  Pàg. 3
 
 
  Istram 9.22 08/10/08 16:17:28   236                                                                             pagina   1 
  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :   5:  
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA      AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z 
PROY.   Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --
------- --------- 
   RECTA Rampa               0.000   439730.607   591047.360        0.000    35.239 142.056897     0.000     0.798   -2.00    2.00    
35.239    35.239 
   RECTA KV -420            10.000   439738.503   591041.224        0.000    35.269 142.056897     0.000    -0.733   -2.00    2.00    
35.269    35.318 
   RECTA KV -420            20.000   439746.399   591035.088        0.000    35.077 142.056897     0.000    -3.114   -2.00    1.60    
35.077    35.398 
   CLOT. KV -420            27.340   439752.194   591030.584  -100000.000    34.784 142.056897     0.000    -4.862   -2.00    0.64    
34.784    35.435 
   CLOT. KV -420            30.000   439754.300   591028.958     -150.352    34.646 141.493657     0.000    -5.496   -2.00    0.29    
34.646    35.448 
   CLOT. KV -420            40.000   439762.668   591023.512      -31.595    33.978 129.301704     0.000    -7.877   -2.00   -1.03    
33.978    35.499 
   CIRC. KV -420            47.340   439769.605   591021.200      -20.000    33.335 110.225909     0.000    -9.625   -2.00   -2.00    
33.335    35.924 
   CIRC. KV -420            50.000   439772.252   591020.951      -20.000    33.071 101.757497     0.000   -10.259   -2.00   -2.00    
33.071    36.078 
   CIRC. KV -420            60.000   439781.905   591023.133      -20.000    31.926  69.926509     0.000   -12.641   -2.00   -2.00    
31.926    36.658 
   CIRC. Pendiente          70.000   439789.329   591029.677      -20.000    30.629  38.095520     0.000   -13.000   -2.00   -2.00    
30.629    35.686 
   CLOT. Pendiente          73.410   439791.001   591032.644      -20.000    30.185  27.241849     0.000   -13.000   -2.00   -2.00    
30.185    35.354 
   CLOT. Pendiente          80.000   439792.824   591038.955      -29.829    29.329   9.720659     0.000   -13.000   -2.00   -2.00    
29.329    34.714 
   CLOT. KV 200             90.000   439793.091   591048.932     -117.310    28.045 396.336076     0.000   -11.712   -2.00   -2.00    
28.045    34.206 
   RECTA KV 200             93.410   439792.862   591052.334        0.000    27.675 395.410860     0.000   -10.007   -2.00   -2.00    
27.675    34.033 
   RECTA KV 200            100.000   439792.387   591058.908        0.000    27.124 395.410860     0.000    -6.712   -2.00   -2.00    
27.124    33.698 
   RECTA Pendiente         110.000   439791.667   591068.882        0.000    26.702 395.410860     0.000    -2.000   -2.00   -2.00    
26.702    33.039 
   RECTA Pendiente         113.156   439791.440   591072.029        0.000    26.639 395.410860     0.000    -2.000   -2.00   -2.00    
26.639    32.827 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Istram 9.30 23/06/09 17:24:00   236                                                                             pagina   1 
  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :   6:  
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA      AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z 
PROY.   Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --
------- --------- 
   RECTA Pendiente           0.000   439811.379   591084.368        0.000    26.104 174.658266     0.000    -4.000   -2.00    2.00    
26.104    25.983 
   CIRC. KV 200             17.493   439818.160   591068.242      -50.000    24.734 174.658266     0.000    -8.721   -2.00    2.00    
24.734    24.682 
   CIRC. KV 200             20.000   439819.189   591065.957      -50.000    24.531 171.466831     0.000    -7.468   -2.00    2.00    
24.531    24.499 
   RECTA Pendiente          25.853   439822.028   591060.842        0.000    24.179 164.014115     0.000    -4.658   -2.00    2.00    
24.179    24.167 
   RECTA Pendiente          40.000   439829.606   591048.896        0.000    23.521 164.014115     0.000    -4.658   -2.00    2.00    
23.521    23.527 
   RECTA KV -400            60.000   439840.319   591032.007        0.000    22.581 164.014115     0.000    -5.273   -2.00    2.00    
22.581    22.589 
   RECTA Pendiente          71.120   439846.275   591022.617        0.000    21.876 164.014115     0.000    -6.716   -2.00    2.00    
21.876    21.876 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex de Replanteig i definició geomètrica  Pàg. 4
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  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :   7: Radi sortida 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA      AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z 
PROY.   Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --
------- --------- 
   CIRC. Pendiente           0.000   439624.677   590907.862       90.000    13.090 269.455778     0.000    -4.000    2.00    2.00    
13.090    12.935 
   CIRC. KV 200             10.000   439615.568   590903.748       90.000    12.694 276.529331     0.000    -3.405   -1.12   -1.12    
12.694    12.865 
   CIRC. KV 200             20.000   439606.059   590900.669       90.000    12.603 283.602884     0.000     1.595   -3.59   -3.59    
12.603    13.073 
   CIRC. Rampa              30.000   439596.268   590898.664       90.000    12.969 290.676437     0.000     4.500    0.77    0.77    
12.969    13.224 
   CIRC. KV -300            39.744   439586.570   590897.766      170.000    13.341 297.568968     0.000     2.407    5.01    5.01    
13.341    13.368 
   CIRC. KV -300            40.000   439586.314   590897.756      170.000    13.347 297.664803     0.000     2.322    5.12    5.12    
13.347    13.371 
   CIRC. Rampa              44.305   439582.010   590897.653      170.000    13.417 299.277077     0.000     1.061    7.00    7.00    
13.417    13.417 
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  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :   8: Radi Entrada 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA      AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z 
PROY.   Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --
------- --------- 
   CIRC. Pendiente           0.000   439582.214   590879.680     7621.423    13.140  99.893682     0.000    -2.941    2.50    2.50    
13.140    13.140 
   CIRC. KV 250             20.000   439602.214   590879.687     7621.423    12.211 100.060743     0.000    -4.416    1.88    1.88    
12.211    12.541 
   CIRC. Pendiente          26.139   439608.353   590879.678        9.000    12.014 100.112022     0.000    -2.200    1.69    1.69    
12.014    12.362 
   RECTA Pendiente          33.415   439614.857   590876.883        0.000    11.854 151.577580     0.000    -2.200    2.00    2.00    
11.854    12.040 
   CIRC. Pendiente          33.415   439614.857   590876.883        9.000    11.854 151.577578     0.000    -2.200    2.00    2.00    
11.854    12.040 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex de Replanteig i definició geomètrica  Pàg. 5
 
  Istram 9.30 23/06/09 17:26:33   236                                                                             pagina   1 
  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :   9: Radi sortida 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA      AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z 
PROY.   Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --
------- --------- 
   CIRC. Pendiente           0.000   439618.666   590872.880        9.000    11.719 151.577580     0.000    -2.200    2.00    2.00    
11.719    11.486 
   CIRC. Pendiente          10.000   439620.599   590863.585        9.000    11.193 222.313110     0.000    -7.000    1.18    1.18    
11.193    10.583 
   CIRC. Pendiente          15.230   439617.516   590859.453        9.000    10.879 259.304275     0.000    -5.110    1.63    1.63    
10.879    10.267 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Istram 9.30 23/06/09 17:27:34   236                                                                             pagina   1 
  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :  10: Radi Entrada 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA      AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z 
PROY.   Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --
------- --------- 
   CIRC. Rampa               0.000   439621.355   590854.328      510.000    10.776  59.070322     0.000     6.000    2.00    2.00    
10.776    10.297 
   CIRC. KV -350            10.000   439629.417   590860.245      510.000    11.277  60.318596     0.000     3.620    2.60    2.60    
11.277    10.724 
   CIRC. Rampa              20.000   439637.593   590866.002      510.000    11.505  61.566870     0.000     1.500    2.62    2.62    
11.505    11.181 
   CIRC. KV 500             30.000   439645.880   590871.598      510.000    11.709  62.815144     0.000     2.959    2.40    2.40    
11.709    11.653 
   CIRC. Rampa              40.000   439654.276   590877.030      510.000    12.051  64.063419     0.000     3.497    2.17    2.17    
12.051    12.092 
   RECTA Rampa              47.177   439660.367   590880.827        0.000    12.302  64.959347     0.000     3.497    2.01    2.01    
12.302    12.353 
   RECTA Rampa              47.724   439660.833   590881.113        0.000    12.321  64.959347     0.000     3.497    2.00    2.00    
12.321    12.373 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Istram 9.30 23/06/09 17:28:16   236                                                                             pagina   1 
  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :  11: Eix N-II costat Montgat 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA      AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z 
PROY.   Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --
------- --------- 
   CIRC. Rampa               0.000   439696.447   590904.982      500.000    13.804  70.203636     0.000     2.000   -2.00    2.00    
13.804    13.756 
   CIRC. KV 600             10.000   439705.416   590909.404      500.000    14.076  71.476875     0.000     3.553   -2.00    2.00    
14.076    14.104 
   RECTA Rampa              18.555   439713.158   590913.044        0.000    14.435  72.566177     0.000     4.500   -2.00    2.00    
14.435    14.448 
   RECTA Rampa              20.000   439714.471   590913.647        0.000    14.500  72.566177     0.000     4.500   -2.00    2.00    
14.500    14.507 
   RECTA KV -2000           30.000   439723.557   590917.824        0.000    14.937  72.566177     0.000     4.145   -2.00    2.00    
14.937    14.943 
   RECTA Rampa              40.000   439732.642   590922.002        0.000    15.332  72.566177     0.000     3.876   -2.00    2.00    
15.332    15.332 
   RECTA Rampa              50.000   439741.728   590926.179        0.000    15.719  72.566177     0.000     3.876   -2.00    2.00    
15.719    15.720 
   CIRC. Rampa              53.043   439744.493   590927.450     1000.000    15.837  72.566177     0.000     3.876   -2.00    2.00    
15.837    15.836 
   CIRC. Rampa              60.000   439750.824   590930.334     1000.000    16.107  73.009056     0.000     3.876   -2.00    2.00    
16.107    16.101 
   CIRC. Rampa              70.000   439759.959   590934.402     1000.000    16.495  73.645676     0.000     3.876   -2.00    2.00    
16.495    16.489 
   CIRC. Rampa              77.190   439766.552   590937.271     1000.000    16.773  74.103427     0.000     3.876   -2.00    2.00    
16.773    16.773 
 
 
Annex de Replanteig i definició geomètrica  Pàg. 6
 
  Istram 9.30 23/06/09 17:28:56   236                                                                             pagina   1 
  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :  12: Radi sortida 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA      AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z 
PROY.   Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --
------- --------- 
   RECTA Rampa               0.000   439660.809   590881.099        0.000    12.320  64.959347     0.000     3.410    2.00    2.00    
12.320    12.372 
   CIRC. Rampa               0.000   439660.809   590881.099      516.000    12.320  64.959347     0.000     3.410    2.00    2.00    
12.320    12.372 
   CIRC. Rampa              10.000   439669.382   590886.246      516.000    12.661  66.193099     0.000     3.410    2.00    2.00    
12.661    12.815 
   CIRC. Rampa              20.000   439678.054   590891.227      516.000    13.000  67.426859     0.000     3.370    2.00    2.00    
13.000    13.045 
   CIRC. Rampa              30.000   439686.820   590896.038      516.000    13.309  68.660618     0.000     3.000    2.00    2.00    
13.309    13.312 
   CIRC. Rampa              40.000   439695.678   590900.679      516.000    13.609  69.894377     0.000     3.000    2.00    2.00    
13.609    13.604 
   CIRC. KV 1000            50.000   439704.624   590905.147      516.000    13.921  71.128136     0.000     3.495    2.00    2.00    
13.921    13.920 
   CIRC. Rampa              60.000   439713.655   590909.441      516.000    14.321  72.361896     0.000     4.450    2.00    2.00    
14.321    14.291 
   CIRC. Rampa              66.367   439719.448   590912.083      516.000    14.604  73.147426     0.000     4.450    2.00    2.00    
14.604    14.524 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Istram 9.30 23/06/09 17:30:07   236                                                                             pagina   1 
  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :  13: Radi entrada 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA      AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z 
PROY.   Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --
------- --------- 
   RECTA Pendiente           0.000   439715.315   590921.073        0.000    14.545 277.256784     0.000    -4.450    2.00    2.00    
14.545    14.655 
   CIRC. Pendiente           3.031   439712.475   590920.013       10.000    14.410 277.256784     0.000    -4.450    1.45    1.45    
14.410    14.510 
   CIRC. KV 150             10.000   439705.647   590919.953       10.000    14.193 321.622877     0.000    -0.921    0.17    0.17    
14.193    14.179 
   RECTA KV 150             11.379   439704.383   590920.500        0.000    14.187 330.399000     0.000    -0.002   -0.08   -0.08    
14.187    14.395 
   RECTA Rampa              20.000   439696.726   590924.462        0.000    14.423 330.399000     0.000     4.500    0.72    0.72    
14.423    15.447 
   RECTA Rampa              26.099   439691.309   590927.265        0.000    14.659 330.399000     0.000     2.770    2.00    2.00    
14.659    15.483 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Istram 9.30 23/06/09 17:29:33   236                                                                             pagina   1 
  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :  14: Radi sortida 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA      AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z 
PROY.   Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --
------- --------- 
   RECTA Rampa               0.000   439691.309   590927.265        0.000    14.658 330.399000     0.000     2.760    2.00    2.00    
14.658    15.483 
   CIRC. Rampa               0.928   439690.485   590927.691       13.000    14.684 330.399000     0.000     2.760    1.68    1.68    
14.684    15.434 
   CIRC. KV 650             10.000   439684.463   590934.230       13.000    14.934 374.826675     0.000     2.884   -1.11   -1.11    
14.934    14.798 
   CIRC. Rampa              20.000   439684.357   590943.984       13.000    15.297  23.797427     0.000     4.123    1.38    1.38    
15.297    11.182 
   RECTA Rampa              22.501   439685.488   590946.211        0.000    15.400  36.045985     0.000     4.123    2.00    2.00    
15.400    11.360 
   RECTA Rampa              22.501   439685.488   590946.211        0.000    15.400  36.045985     0.000     4.123    2.00    2.00    
15.400    11.360 
 
 
 
 
Annex de Replanteig i definició geomètrica  Pàg. 7
 
  Istram 9.30 23/06/09 17:30:52   236                                                                             pagina   1 
  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :  15: Radi entrada 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA      AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z 
PROY.   Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --
------- --------- 
   RECTA Pendiente           0.000   439680.083   590949.637        0.000    15.400 236.045985     0.000    -4.123    2.00    2.00    
15.400    12.226 
   CIRC. KV 250              9.490   439674.992   590941.628       50.000    14.956 236.045985     0.000    -4.030    2.00    2.00    
14.956    10.544 
   CIRC. KV 250             10.000   439674.716   590941.199       50.000    14.936 236.694871     0.000    -3.826    2.00    2.00    
14.936    10.454 
   CIRC. Pendiente          20.000   439668.467   590933.414       50.000    14.744 249.427267     0.000    -0.700    2.00    2.00    
14.744     9.000 
   CIRC. KV -300            30.000   439660.795   590927.026       50.000    14.654 262.159662     0.000    -1.855    2.00    2.00    
14.654     8.500 
   RECTA Pendiente          35.730   439655.874   590924.095        0.000    14.493 269.455778     0.000    -3.680    2.00    2.00    
14.493     8.115 
   RECTA Pendiente          35.730   439655.874   590924.095        0.000    14.493 269.455778     0.000    -3.680    2.00    2.00    
14.493     8.115 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Istram 9.22 08/10/08 16:26:37   236                                                                             pagina   1 
  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :  16: Radi Sortida 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA      AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z 
PROY.   Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --
------- --------- 
   CIRC. Pendiente           0.000   439784.086   591075.569       10.000    26.917 144.067654     0.000    -2.960    2.00    2.00    
26.917    32.487 
   RECTA KV 100              8.065   439787.677   591068.591        0.000    26.698 195.410860     0.000    -0.966   -1.12   -1.12    
26.698    32.971 
   RECTA KV 100             10.000   439787.817   591066.661        0.000    26.698 195.410860     0.000     0.969    0.00    0.00    
26.698    33.091 
   RECTA Rampa              13.424   439788.063   591063.246        0.000    26.790 195.410860     0.000     4.390    2.00    2.00    
26.790    33.299 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Istram 9.22 08/10/08 16:26:50   236                                                                             pagina   1 
  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :  17: Radi entrada 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA      AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z 
PROY.   Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --
------- --------- 
   CIRC. Pendiente           0.000   439796.043   591063.822        9.300    26.950 395.410860     0.000    -4.390   -2.00   -2.00    
26.950    33.238 
   CIRC. KV 120             10.000   439800.319   591072.334        9.300    26.347  63.864599     0.000    -3.577    1.25    1.25    
26.347    32.296 
   CIRC. Pendiente          11.505   439801.647   591073.037      -17.000    26.303  74.164747     0.000    -2.450    2.00    2.00    
26.303    32.061 
   CIRC. Pendiente          11.505   439801.647   591073.037      -17.000    26.303  74.164747     0.000    -2.450    2.00    2.00    
26.303    32.061 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex de Replanteig i definició geomètrica  Pàg. 8
 
  Istram 9.22 08/10/08 16:27:06   236                                                                             pagina   1 
  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :  18: Radi sortida 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA      AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z 
PROY.   Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --
------- --------- 
   CIRC. Pendiente           0.000   439801.586   591073.011        9.250    26.304  74.414561     0.000    -2.500    2.00    2.00    
26.304    32.067 
   CIRC. KV -115            10.000   439811.015   591071.695        9.250    25.624 143.238320     0.000   -11.152    2.47    2.47    
25.624    26.573 
   RECTA Pendiente          13.019   439813.015   591069.452        0.000    25.251 164.015198     0.000   -13.000    2.38    2.38    
25.251    25.914 
   RECTA KV 120             20.000   439816.755   591063.557        0.000    24.455 164.015198     0.000    -8.678    2.16    2.16    
24.455    24.389 
   RECTA Pendiente          25.117   439819.495   591059.236        0.000    24.120 164.015198     0.000    -4.650    2.00    2.00    
24.120    24.136 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Istram 9.22 08/10/08 16:27:18   236                                                                             pagina   1 
  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :  19: Radi entrada 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA      AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z 
PROY.   Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --
------- --------- 
   RECTA Rampa               0.000   439823.949   591063.505        0.000    24.183 374.662831     0.000     5.190    2.00    2.00    
24.183    24.193 
   RECTA Rampa              10.000   439820.073   591072.723        0.000    24.937 374.662831     0.000     9.500    3.04    3.04    
24.937    24.951 
   RECTA KV -200            20.000   439816.197   591081.942        0.000    25.766 374.662831     0.000     6.013    4.07    4.07    
25.766    25.734 
   RECTA Rampa              30.000   439812.321   591091.160        0.000    26.119 374.662831     0.000     1.480    2.90    2.90    
26.119    26.529 
   RECTA Rampa              34.116   439810.726   591094.954        0.000    26.180 374.662831     0.000     1.480    2.00    2.00    
26.180    26.851 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Istram 9.30 23/06/09 17:34:00   236                                                                             pagina   1 
  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :  20:  
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA      AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z 
PROY.   Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --
------- --------- 
   CIRC. Rampa               0.000   439788.519   591104.399     -590.000    26.981  34.168767     0.000     2.000   -2.00    2.00    
26.981    30.502 
   CIRC. KV 150             10.000   439793.559   591113.036     -590.000    27.431  33.089750     0.000     7.774   -2.00    2.00    
27.431    29.808 
   CIRC. Rampa              20.000   439798.452   591121.757     -590.000    28.497  32.010733     0.000    12.000   -2.00    2.00    
28.497    29.551 
   CIRC. KV -150            30.000   439803.196   591130.559     -590.000    29.488  30.931717     0.000     6.714   -2.00    2.00    
29.488    29.641 
   CIRC. Rampa              36.976   439806.417   591136.747     -590.000    29.794  30.179030     0.000     2.236   -2.00    2.00    
29.794    29.816 
 
 
 
 
 
 
 
Annex de Replanteig i definició geomètrica  Pàg. 9
 
  Istram 9.30 23/06/09 17:34:41   236                                                                             pagina   1 
  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :  21: Radi sortida 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA      AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z 
PROY.   Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --
------- --------- 
   RECTA Rampa               0.000   439810.604   591095.253        0.000    26.180 374.627144     0.000     1.600    2.00    2.00    
26.180    26.876 
   RECTA KV 120             10.000   439806.723   591104.470        0.000    26.555 374.627144     0.000     7.591   -3.26   -3.26    
26.555    28.477 
   CIRC. KV 120             11.706   439806.061   591106.042       30.000    26.697 374.627144     0.000     9.013   -4.12   -4.12    
26.697    27.917 
   CIRC. Rampa              20.000   439803.933   591114.031       30.000    27.680 392.226817     0.000    13.000   -2.46   -2.46    
27.680    28.678 
   CIRC. KV -135            30.000   439804.376   591123.975       30.000    28.956  13.447476     0.000    11.105   -0.45   -0.45    
28.956    29.299 
   CIRC. KV -135            38.101   439807.117   591131.572     -593.000    29.612  30.638995     0.000     5.104    1.17    1.17    
29.612    29.537 
   CIRC. KV -135            40.000   439807.993   591133.257     -593.000    29.696  30.435160     0.000     3.698    1.55    1.55    
29.696    29.592 
   CIRC. Rampa              42.227   439809.014   591135.236     -593.000    29.760  30.196106     0.000     2.240    2.00    2.00    
29.760    29.651 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Istram 9.30 23/06/09 17:35:42   236                                                                             pagina   1 
  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :  22: Radi entrada 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA      AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z 
PROY.   Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --
------- --------- 
   RECTA Pendiente           0.000   439803.823   591138.234        0.000    29.760 230.942883     0.000    -2.240    2.00    2.00    
29.760    29.981 
   CIRC. KV -200             7.812   439800.174   591131.327       60.000    29.438 230.942883     0.000    -6.077    0.73    0.73    
29.438    29.823 
   CIRC. KV -200            10.000   439799.117   591129.411       60.000    29.293 233.264911     0.000    -7.171    0.38    0.38    
29.293    29.779 
   RECTA KV -200            10.458   439798.887   591129.015        0.000    29.259 233.751104     0.000    -7.400    0.30    0.30    
29.259    29.784 
   RECTA Pendiente          20.000   439794.062   591120.783        0.000    28.373 233.751104     0.000   -10.000   -1.25   -1.25    
28.373    29.882 
   RECTA KV 120             30.000   439789.005   591112.155        0.000    27.413 233.751104     0.000    -7.403   -2.87   -2.87    
27.413    30.206 
   RECTA Rampa              40.000   439783.948   591103.528        0.000    27.090 233.751104     0.000     0.830   -2.23   -2.23    
27.090    30.755 
   CIRC. Rampa              40.324   439783.784   591103.248       80.000    27.092 233.751104     0.000     0.830   -2.04   -2.04    
27.092    30.781 
   CIRC. Rampa              47.279   439780.011   591097.409       80.000    27.150 239.285278     0.000     0.830    1.99    1.99    
27.150    31.347 
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  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :  23: Radi entrada 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA      AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z 
PROY.   Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --
------- --------- 
   RECTA Rampa               0.000   439770.059   591073.387        0.000    26.750  41.319925     0.000     2.070    2.00    2.00    
26.750    32.719 
   CIRC. KV 400              0.207   439770.184   591073.552       10.000    26.754  41.319925     0.000     2.101    2.01    2.01    
26.754    32.709 
   CIRC. KV -175            10.000   439778.726   591077.491       10.000    26.983 103.666224     0.000     0.559    2.56    2.56    
26.983    32.416 
   CIRC. Pendiente          16.133   439784.367   591075.340      -17.000    26.910 142.710333     0.000    -2.800    2.00    2.00    
26.910    32.500 
   CIRC. Pendiente          16.133   439784.367   591075.340      -17.000    26.910 142.710333     0.000    -2.800    2.00    2.00    
26.910    32.500 
 
Annex de Replanteig i definició geomètrica  Pàg. 10
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  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :  24: Radi sortida 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA      AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z 
PROY.   Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --
------- --------- 
   CIRC. Rampa               0.000   439780.011   591097.409       80.000    27.140 236.921675     0.000     0.830    2.00    2.00    
27.140    31.347 
   RECTA KV -600             5.527   439776.825   591092.894        0.000    27.163 241.319925     0.000    -0.042    0.72    0.72    
27.163    31.552 
   RECTA KV -600            10.000   439774.122   591089.331        0.000    27.145 241.319925     0.000    -0.788   -0.31   -0.31    
27.145    31.218 
   RECTA Pendiente          20.000   439768.077   591081.364        0.000    26.987 241.319925     0.000    -2.068   -1.46   -1.46    
26.987    31.103 
   RECTA Pendiente          25.169   439764.953   591077.246        0.000    26.880 241.319925     0.000    -2.068   -2.00   -2.00    
26.880    31.200 
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  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :  26: Rampa 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA      AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z 
PROY.   Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --
------- --------- 
   RECTA Rampa               0.000   439759.266   590938.754        0.000    16.650 338.757317     0.000     3.476    2.00    2.00    
16.650    16.431 
   RECTA Rampa              20.000   439742.860   590950.192        0.000    17.345 338.757317     0.000     3.476    2.00    2.00    
17.345    16.000 
   RECTA Rampa              40.000   439726.453   590961.630        0.000    18.040 338.757317     0.000     3.476    2.00    2.00    
18.040    16.218 
   RECTA Horizontal         60.000   439710.046   590973.067        0.000    18.700 338.757317     0.000     0.000    2.00    2.00    
18.700    16.406 
   RECTA Horizontal         61.521   439708.798   590973.937        0.000    18.700  24.370928     0.000     0.000    2.00    2.00    
18.700    16.952 
   RECTA Horizontal         64.277   439709.828   590976.493        0.000    18.700  37.430092     0.000     0.000    2.00    2.00    
18.700    17.943 
   RECTA Rampa              80.000   439718.549   590989.576        0.000    21.279  37.430092     0.000    16.403    2.00    2.00    
21.279    24.140 
   RECTA Rampa             100.000   439729.642   591006.218        0.000    24.560  37.430092     0.000    16.403    2.00    2.00    
24.560    29.493 
   RECTA Rampa             120.000   439740.735   591022.860        0.000    27.840  37.430092     0.000    16.403    2.00    2.00    
27.840    33.500 
   RECTA Rampa             133.166   439748.038   591033.814        0.000    30.000  37.430092     0.000    16.403    2.00    2.00    
30.000    32.483 
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  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :  27:  
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA      AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z 
PROY.   Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --
------- --------- 
   RECTA Rampa               0.000   439832.273   591050.293        0.000    23.450 364.015198     0.000     4.660    2.00    2.00    
23.450    23.517 
   CIRC. Rampa               0.000   439832.273   591050.293        5.000    23.450 364.015198     0.000     4.660    2.00    2.00    
23.450    23.518 
   RECTA KV -100             5.416   439832.151   591055.447        0.000    23.786  32.975500     0.000     6.434    2.00    2.00    
23.786    23.850 
   RECTA KV -100            10.000   439834.420   591059.429        0.000    23.975  32.975500     0.000     1.850    2.00    2.00    
23.975    24.132 
   RECTA Pendiente          16.235   439837.507   591064.846        0.000    23.898  32.975500     0.000    -3.750    2.00    2.00    
23.898    23.899 
 
 
 
 
Annex de Replanteig i definició geomètrica  Pàg. 11
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  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :  28:  
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA      AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z 
PROY.   Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --
------- --------- 
   RECTA Rampa               0.000   439834.916   591066.358        0.000    23.838 232.981846     0.000     0.568    2.00    2.00    
23.838    23.838 
   CIRC. Rampa               3.955   439832.958   591062.922        5.000    23.860 232.981846     0.000     0.568    2.00    2.00    
23.860    23.860 
   CIRC. KV 200             10.000   439827.835   591060.459        5.000    23.956 309.954977     0.000     3.035    2.00    2.00    
23.956    23.895 
   CIRC. Rampa              14.284   439824.372   591062.752       47.000    24.129 364.494926     0.000     4.710    2.00    2.00    
24.129    24.136 
   CIRC. Rampa              14.300   439824.363   591062.766       47.000    24.130 364.517817     0.000     4.710    2.00    2.00    
24.130    24.137 
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  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :  29:  
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA      AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z 
PROY.   Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --
------- --------- 
   RECTA Pendiente           0.000   439808.258   591071.391        0.000    26.070 155.394167     0.000    -8.000    2.00    2.00    
26.070    30.483 
   RECTA Pendiente          16.244   439818.731   591058.974        0.000    24.771 166.100421     0.000    -6.387    2.00    2.00    
24.771    24.693 
   RECTA Pendiente          20.000   439820.638   591055.738        0.000    24.531 166.100421     0.000    -6.387    2.00    2.00    
24.531    23.953 
   RECTA Pendiente          40.000   439830.792   591038.507        0.000    23.253 166.100421     0.000    -6.387    2.00    2.00    
23.253    23.014 
   RECTA Horizontal         60.000   439840.946   591021.276        0.000    22.160 166.100421     0.000     0.000    2.00    2.00    
22.160    22.302 
   RECTA Horizontal         61.437   439841.675   591020.038        0.000    22.160 166.100421     0.000     0.000    2.00    2.00    
22.160    22.307 
Annex de Replanteig i definició geomètrica  Pàg. 1
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1 
  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :   1: Eix N-II Costat Badalona 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : BR-101               X:  439593.223  Y:  590824.355  Z:   8.737  PK:       1.540 Dis=  10.030 
                                                                             Distancia:    95.612  Azimut:  59.942612 
  BO : BR-102               X:  439670.524  Y:  590880.624  Z:  12.652  PK:      58.054 Dis=  40.978 
 
 TIPO  PK Estac.  Azimut     Dis.Eje       X            Y      Ang.Azimu. Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-
2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- ------- ------------ ------------ ---------- -------- ---------- ---------- --------- -------
--- ---------- 
 
 RECTA       0.000  57.911001   0.000   439585.849   590831.326 348.213216   10.148 288.270604 266.435647    97.980   
6.493035      8.751 
 
 CIRC.       6.415  57.911001   0.000   439590.912   590835.265 386.711307   11.152 326.768695 267.030667    91.627   
7.088055      8.981 
 
 CIRC.      10.000  58.367506   0.000   439593.750   590837.456   2.558552   13.112 342.615940 267.391434    88.078   
7.448823      9.139 
 
 RECTA      10.211  58.394401   0.000   439593.917   590837.585   3.338892   13.248 343.396280 267.413023    87.869   
7.470411      9.149 
 
 RECTA      20.000  58.394401   0.000   439601.689   590843.536  26.461695   20.967 366.519083 268.538363    78.190   
8.595752      9.680 
 
 RECTA      30.000  58.394401   0.000   439609.629   590849.616  36.667844   30.121 376.725232 270.016658    68.335  
10.074047     10.250 
 
 RECTA      40.000  58.394401   0.000   439617.568   590855.696  42.043237   39.686 382.100625 271.991662    58.530  
12.049050     10.820 
 
 CIRC.      45.722  58.394401   0.000   439622.111   590859.175  44.088791   45.243 384.146179 273.449885    52.952  
13.507273     11.105 
 
 CIRC.      50.000  59.483864   0.000   439625.529   590861.747  45.362955   49.415 385.420344 274.711282    48.794  
14.768670     11.276 
 
 CIRC.      58.054  61.534890   0.000   439632.083   590866.429  47.473237   57.274 387.530625 277.480348    40.978  
17.537736     11.498 
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1 
  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :   2: ROTONDA HIPÒDROM 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : BR-101               X:  439593.223  Y:  590824.355  Z:   8.737  PK:       9.202 Dis=  53.715 
                                                                             Distancia:    95.612  Azimut:  59.942612 
  BO : BR-102               X:  439670.524  Y:  590880.624  Z:  12.652  PK:      59.740 Dis=   5.486 
 
 TIPO  PK Estac.  Azimut     Dis.Eje       X            Y      Ang.Azimu. Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-
2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- ------- ------------ ------------ ---------- -------- ---------- ---------- --------- -------
--- ---------- 
 
 RECTA       0.000 151.577580   0.000   439616.113   590875.563  26.760440   56.091 366.817828 294.095575    54.646  
34.152963     11.800 
 
 CIRC.       5.325 151.577580   0.000   439619.783   590871.706  32.543505   54.291 372.600893 288.923979    51.518  
28.981368     11.683 
 
 CIRC.      10.000 134.068783   0.000   439623.429   590868.802  37.999685   53.739 378.057073 284.342746    48.556  
24.400134     11.583 
 
 CIRC.      20.000  96.620561   0.000   439633.000   590866.449  48.198951   57.915 388.256339 277.006137    40.112  
17.063525     11.499 
 
 RECTA      28.455  64.959347   0.000   439640.990   590868.936  52.195501   65.339 392.252889 276.009845    31.763  
16.067234     11.584 
 
 RECTA      30.000  64.959347   0.000   439642.307   590869.744  52.488567   66.854 392.545955 276.571695    30.242  
16.629084     11.615 
 
 RECTA      40.000  64.959347   0.000   439650.830   590874.975  54.104547   76.687 394.161935 282.215556    20.488  
22.272944     11.918 
 
 RECTA      50.000  64.959347   0.000   439659.353   590880.205  55.352596   86.559 395.409985 297.613700    11.179  
37.671088     12.262 
 
 RECTA      60.000  64.959347   0.000   439667.876   590885.436  56.344823   96.457 396.402212 367.973939     5.492 
108.031327     12.606 
Annex de Replanteig i definició geomètrica  Pàg. 2
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2 
  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :   2: ROTONDA HIPÒDROM 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : BR-102               X:  439670.524  Y:  590880.624  Z:  12.652  PK:      59.740 Dis=   5.486 
                                                                             Distancia:    94.445  Azimut:  70.257189 
  BO : BR-103               X:  439754.848  Y:  590923.161  Z:  16.034  PK:     105.866 Dis=  56.661 
 
 TIPO  PK Estac.  Azimut     Dis.Eje       X            Y      Ang.Azimu. Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-
2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- ------- ------------ ------------ ---------- -------- ---------- ---------- --------- -------
--- ---------- 
 
 RECTA      60.000  64.959347   0.000   439667.876   590885.436 367.973939    5.492 297.716750 273.944860    94.801   
3.687671     12.606 
 
 RECTA      70.000  64.959347   0.000   439676.399   590890.666  33.701219   11.634 363.444030 274.999608    84.912   
4.742419     12.950 
 
 RECTA      80.000  64.959347   0.000   439684.922   590895.896  48.125372   20.990 377.868183 276.331923    75.053   
6.074734     13.294 
 
 CIRC.      87.383  64.959347   0.000   439691.215   590899.758  52.487619   28.182 382.230430 277.563807    67.800   
7.306618     13.548 
 
 CIRC.      90.000  54.546268   0.000   439693.324   590901.303  53.103318   30.781 382.846129 278.267678    65.292   
8.010489     13.638 
 
 CIRC.     100.000  14.757533   0.000   439698.418   590909.719  48.658859   40.306 378.401670 285.112674    58.009  
14.855485     13.982 
 
 CIRC.     110.000 374.968797   0.000   439697.625   590919.525  38.737649   47.411 368.480460 295.960301    57.338  
25.703112     14.326 
 
 CIRC.     120.000 335.180061   0.000   439691.245   590927.013  26.743208   50.807 356.486019 303.851242    63.720  
33.594053     14.657 
 
 RECTA     120.658 332.562509   0.000   439690.678   590927.347  25.925339   50.884 355.668150 304.147075    64.307  
33.889886     14.674 
 
 CIRC.     126.138 332.562509   0.000   439685.899   590930.029  19.207307   51.743 348.950118 306.320873    69.290  
36.063684     14.796 
 
 CIRC.     130.000 319.621382   0.000   439682.363   590931.566  14.537205   52.299 344.280016 307.348877    72.971  
37.091688     14.851 
 
 CIRC.     140.000 286.115078   0.000   439672.488   590932.011   2.432072   51.424 332.174883 306.814615    82.834  
36.557426     14.879 
 
 RECTA     144.972 269.455778   0.000   439667.829   590930.316 396.550794   49.765 326.293605 305.222635    87.313  
34.965446     14.831 
 
 RECTA     150.000 269.455778   0.000   439663.369   590927.995 390.456176   47.908 320.198987 303.360898    91.607  
33.103709     14.741 
 
 RECTA     160.000 269.455778   0.000   439654.498   590923.379 377.169030   45.660 306.911841 300.138322   100.350  
29.881133     14.435 
 
 RECTA     170.000 269.455778   0.000   439645.627   590918.763 363.181793   45.546 292.924604 297.437987   109.310  
27.180798     14.036 
 
 RECTA     180.000 269.455778   0.000   439636.756   590914.147 349.768384   47.582 279.511195 295.150187   118.436  
24.892998     13.636 
 
 RECTA     190.000 269.455778   0.000   439627.885   590909.531 337.928349   51.514 267.671160 293.191855   127.692  
22.934666     13.236 
 
 RECTA     200.000 269.455778   0.000   439619.014   590904.915 328.053292   56.950 257.796103 291.499624   137.054  
21.242435     12.836 
 
 CIRC.     201.979 269.455778   0.000   439617.258   590904.002 326.329081   58.170 256.071892 291.191779   138.917  
20.934590     12.758 
 
 CIRC.     210.000 237.542457   0.000   439611.346   590898.706 318.878849   61.879 248.621660 289.254341   145.571  
18.997152     12.469 
 
 CIRC.     220.000 197.753721   0.000   439608.654   590889.244 308.812744   62.468 238.555555 285.487140   150.077  
15.229951     12.169 
 
 CIRC.     230.000 157.964985   0.000   439612.007   590879.995 299.315538   58.521 229.058349 281.317069   149.221  
11.059880     11.933 
 
 RECTA     231.605 151.577600   0.000   439613.053   590878.778 297.956272   57.500 227.699083 280.688420   148.579  
10.431231     11.898 
 
 RECTA     236.044 151.577600   0.000   439616.113   590875.563 294.095516   54.646 223.838327 278.959596   146.673   
8.702407     11.800 
 
Annex de Replanteig i definició geomètrica  Pàg. 3
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  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :   3: ROTONDA B 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : BR-106               X:  439802.024  Y:  591107.961  Z:  29.350  PK:      50.897 Dis=   3.565 
                                                                             Distancia:    64.771  Azimut: 267.835485 
  BO : BR-107               X:  439745.346  Y:  591076.611  Z:  33.920  PK:      87.633 Dis=  34.032 
 
 TIPO  PK Estac.  Azimut     Dis.Eje       X            Y      Ang.Azimu. Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-
2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- ------- ------------ ------------ ---------- -------- ---------- ---------- --------- -------
--- ---------- 
 
 CIRC.       0.000 113.000000   0.000   439791.489   591072.009 218.147516   37.464 350.312031 106.328100    46.372  
38.492615     26.637 
 
 CIRC.      10.000  75.551778   0.000   439801.305   591072.894 201.304646   35.074 333.469161 104.222183    56.083  
36.386698     26.312 
 
 CIRC.      20.000  38.103556   0.000   439808.981   591079.078 184.953000   29.709 317.117515  97.533487    63.683  
29.698002     26.137 
 
 CIRC.      30.000   0.655334   0.000   439811.935   591088.481 170.037504   21.856 302.202019  88.769763    67.639  
20.934278     26.111 
 
 CIRC.      40.000 363.207112   0.000   439809.175   591097.943 160.533145   12.308 292.697660  79.466701    67.299  
11.631216     26.235 
 
 CIRC.      50.000 325.758890   0.000   439801.628   591104.283 206.821749    3.699 338.986264  70.909028    62.717   
3.073543     26.509 
 
 CIRC.      60.000 288.310669   0.000   439791.832   591105.370 284.152725   10.516  16.317240  64.729399    54.663 
396.893914     26.868 
 
 CIRC.      70.000 250.862447   0.000   439783.079   591100.839 277.106488   20.239   9.271003  63.662751    44.842 
395.827266     27.095 
 
 CIRC.      80.000 213.414225   0.000   439778.312   591092.212 262.675615   28.466 394.840130  71.861060    36.471   
4.025575     27.171 
 
 CIRC.      90.000 175.966003   0.000   439779.133   591082.389 246.482061   34.320 378.646576  89.216603    34.278  
21.381118     27.098 
 
 CIRC.     100.000 138.517781   0.000   439785.267   591074.674 229.690648   37.267 361.855164 103.086890    39.968  
35.251405     26.875 
 
 CIRC.     106.814 113.000000   0.000   439791.489   591072.009 218.147516   37.464 350.312031 106.328100    46.372  
38.492615     26.637 
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                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : BR-102               X:  439670.524  Y:  590880.624  Z:  12.652  PK:       0.000 Dis=  51.627 
                                                                             Distancia:   177.490  Azimut:  17.762532 
  BO : BR-108               X:  439719.406  Y:  591051.250  Z:  35.055  PK:     124.881 Dis= -24.675 
 
 TIPO  PK Estac.  Azimut     Dis.Eje       X            Y      Ang.Azimu. Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-
2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- ------- ------------ ------------ ---------- -------- ---------- ---------- --------- -------
--- ---------- 
 
 RECTA       0.000  36.045985   0.000   439672.791   590932.201   2.796745   51.627 385.034213 223.759190   127.850   
5.996658     14.922 
 
 RECTA      10.000  36.045985   0.000   439678.156   590940.640   8.052019   60.500 390.289487 222.724791   118.051   
4.962259     15.157 
 
 RECTA      20.000  36.045985   0.000   439683.520   590949.080  11.943804   69.679 394.181272 221.503524   108.289   
3.740992     15.521 
 
 RECTA      30.000  36.045985   0.000   439688.884   590957.519  14.921296   79.057 397.158764 220.040923    98.575   
2.278391     16.019 
 
 RECTA      40.000  36.045985   0.000   439694.249   590965.959  17.263347   88.571 399.500815 218.259736    88.924   
0.497204     16.649 
 
 RECTA      50.000  36.045985   0.000   439699.613   590974.398  19.149028   98.182   1.386496 216.047119    79.360 
398.284587     17.413 
 
 RECTA      60.000  36.045985   0.000   439704.977   590982.837  20.697360  107.864   2.934828 213.232665    69.918 
395.470133     18.308 
 
 RECTA      70.000  36.045985   0.000   439710.342   590991.277  21.990008  117.599   4.227476 209.549389    60.654 
391.786857     19.248 
 
 RECTA      80.000  36.045985   0.000   439715.706   590999.716  23.084629  127.375   5.322097 204.562678    51.666 
386.800146     20.188 
 
 RECTA      90.000  36.045985   0.000   439721.071   591008.156  24.022969  137.183   6.260437 197.542181    43.126 
379.779649     21.128 
 
 RECTA     100.000  36.045985   0.000   439726.435   591016.595  24.835933  147.018   7.073401 187.260468    35.361 
369.497936     22.068 
 
 RECTA     110.000  36.045985   0.000   439731.799   591025.034  25.546856  156.873   7.784324 171.886335    28.997 
354.123803     23.008 
 
 CIRC.     112.797  36.045985   0.000   439733.300   591027.395  25.729961  159.632   7.967429 166.425703    27.606 
348.663171     23.271 
 
 CIRC.     120.000  36.963144   0.000   439737.207   591033.446  26.193226  166.737   8.430694 150.005078    25.177 
332.242546     23.944 
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                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : BR-108               X:  439719.406  Y:  591051.250  Z:  35.055  PK:     124.881 Dis= -24.675 
                                                                             Distancia:    36.278  Azimut:  50.718480 
  BO : BR-107               X:  439745.346  Y:  591076.611  Z:  33.920  PK:     159.334 Dis= -18.436 
 
 TIPO  PK Estac.  Azimut     Dis.Eje       X            Y      Ang.Azimu. Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-
2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- ------- ------------ ------------ ---------- -------- ---------- ---------- --------- -------
--- ---------- 
 
 CIRC.     120.000  36.963144   0.000   439737.207   591033.446 150.005078   25.177  99.286599 211.863992    43.926 
361.145513     23.944 
 
 CIRC.     130.000  38.236384   0.000   439742.776   591041.752 124.576075   25.226  73.857595 204.685050    34.954 
353.966570     24.781 
 
 CIRC.     140.000  39.509624   0.000   439748.510   591049.944 102.853819   29.133  52.135340 192.482570    26.854 
341.764090     25.484 
 
 CIRC.     150.000  40.782863   0.000   439754.406   591058.021  87.834408   35.649  37.115928 171.130578    20.680 
320.412099     26.052 
 
 RECTA     154.218  41.319925   0.000   439756.941   591061.392  83.199652   38.881  32.481172 158.551505    19.133 
307.833026     26.250 
 
 RECTA     160.000  41.319925   0.000   439760.436   591065.998  78.032205   43.600  27.313725 139.020539    18.448 
288.302060     26.484 
 
 RECTA     170.000  41.319925   0.000   439766.480   591073.965  71.379144   52.268  20.660665 107.929611    21.299 
257.211132     26.781 
 
 RECTA     180.000  41.319925   0.000   439772.525   591081.931  66.654666   61.343  15.936186  87.693326    27.695 
236.974846     26.985 
 
 RECTA     188.973  41.319925   0.000   439777.948   591089.079  63.477444   69.701  12.758964  76.745452    34.905 
226.026972     27.164 
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                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : BR-107               X:  439745.346  Y:  591076.611  Z:  33.920  PK:       0.000 Dis= -32.755 
                                                                             Distancia:    36.278  Azimut: 250.718480 
  BO : BR-108               X:  439719.406  Y:  591051.250  Z:  35.055  PK:       0.000 Dis=  11.857 
 
 TIPO  PK Estac.  Azimut     Dis.Eje       X            Y      Ang.Azimu. Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-
2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- ------- ------------ ------------ ---------- -------- ---------- ---------- --------- -------
--- ---------- 
 
 RECTA       0.000 142.056897   0.000   439730.607   591047.360 229.714146   32.755 378.995666 121.279833    11.857  
70.561354     35.239 
 
 RECTA      10.000 142.056897   0.000   439738.503   591041.224 212.160569   36.043 361.442089 130.777797    21.569  
80.059318     35.269 
 
 RECTA      20.000 142.056897   0.000   439746.399   591035.088 198.385829   41.537 347.667350 134.345953    31.462  
83.627474     35.077 
 
 CLOT.      27.340 142.056897   0.000   439752.194   591030.584 190.596600   46.534 339.878120 135.802737    38.758  
85.084258     34.784 
 
 CLOT.      30.000 141.493657   0.000   439754.300   591028.958 188.175924   48.487 337.457445 136.191922    41.407  
85.473442     34.646 
 
 CLOT.      40.000 129.301704   0.000   439762.668   591023.512 179.924459   55.853 329.205979 136.295447    51.391  
85.576967     33.978 
 
 CIRC.      47.340 110.225909   0.000   439769.605   591021.200 173.728406   60.488 323.009926 134.338723    58.506  
83.620244     33.335 
 
 CIRC.      50.000 101.757497   0.000   439772.252   591020.951 171.334365   61.822 320.615885 133.142023    60.916  
82.423543     33.071 
 
 CIRC.      60.000  69.926509   0.000   439781.905   591023.133 161.825047   64.780 311.106568 126.913156    68.532  
76.194677     31.926 
 
 CIRC.      70.000  38.095520   0.000   439789.329   591029.677 152.065976   64.322 301.347496 119.051850    73.175  
68.333370     30.629 
 
 CLOT.      73.410  27.241849   0.000   439791.001   591032.644 148.801500   63.384 298.083021 116.186736    73.973  
65.468257     30.185 
 
 CLOT.      80.000   9.720659   0.000   439792.824   591038.955 142.687582   60.598 291.969102 110.563302    74.441  
59.844823     29.329 
 
 CLOT.      90.000 396.336076   0.000   439793.091   591048.932 133.446277   55.188 282.727797 102.001678    73.721  
51.283199     28.045 
 
 RECTA      93.410 395.410860   0.000   439792.862   591052.334 130.070200   53.358 279.351720  99.060200    73.464  
48.341720     27.675 
 
 RECTA     100.000 395.410860   0.000   439792.387   591058.908 122.914777   50.262 272.196297  93.344606    73.382  
42.626127     27.124 
 
 RECTA     110.000 395.410860   0.000   439791.667   591068.882 110.526071   46.961 259.807591  84.764240    74.381  
34.045760     26.702 
 
 RECTA     113.156 395.410860   0.000   439791.440   591072.029 106.307492   46.321 255.589012  82.121142    74.971  
31.402662     26.639 
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                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : BR-106               X:  439802.024  Y:  591107.961  Z:  29.350  PK:       0.000 Dis= -25.380 
                                                                             Distancia:   134.727  Azimut: 169.398096 
  BO : BR-104               X:  439864.321  Y:  590988.502  Z:  19.727  PK:      71.120 Dis=  38.594 
 
 TIPO  PK Estac.  Azimut     Dis.Eje       X            Y      Ang.Azimu. Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-
2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- ------- ------------ ------------ ---------- -------- ---------- ---------- --------- -------
--- ---------- 
 
 RECTA       0.000 174.658266   0.000   439811.379   591084.368 175.967564   25.380   6.569468 367.878162   109.513 
398.480066     26.104 
 
 RECTA      10.000 174.658266   0.000   439815.255   591075.150 175.597504   35.378   6.199408 367.198536    99.576 
397.800440     25.456 
 
 CIRC.      17.493 174.658266   0.000   439818.160   591068.242 175.433341   42.871   6.035245 366.593223    92.138 
397.195127     24.734 
 
 CIRC.      20.000 171.466831   0.000   439819.189   591065.957 175.302423   45.376   5.904327 366.412665    89.645 
397.014569     24.531 
 
 RECTA      25.853 164.014115   0.000   439822.028   591060.842 174.440235   51.189   5.042139 366.319974    83.796 
396.921878     24.179 
 
 RECTA      30.000 164.014115   0.000   439824.249   591057.341 173.661691   55.285   4.263594 366.439989    79.652 
397.041893     23.986 
 
 RECTA      40.000 164.014115   0.000   439829.606   591048.896 172.187244   65.188   2.789148 366.788149    69.661 
397.390053     23.521 
 
 RECTA      50.000 164.014115   0.000   439834.962   591040.452 171.102113   75.116   1.704016 367.252889    59.672 
397.854793     23.055 
 
 RECTA      60.000 164.014115   0.000   439840.319   591032.007 170.270530   85.061   0.872434 367.904452    49.687 
398.506356     22.581 
 
 RECTA      70.000 164.014115   0.000   439845.675   591023.563 169.613135   95.018   0.215038 368.883554    39.711 
399.485458     21.951 
 
 RECTA      71.120 164.014115   0.000   439846.275   591022.617 169.547988   96.134   0.149891 369.024728    38.594 
399.626632     21.876 
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                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : BR-101               X:  439593.223  Y:  590824.355  Z:   8.737  PK:      37.629 Dis= -73.657 
                                                                             Distancia:    95.612  Azimut:  59.942612 
  BO : BR-102               X:  439670.524  Y:  590880.624  Z:  12.652  PK:       0.000 Dis= -53.328 
 
 TIPO  PK Estac.  Azimut     Dis.Eje       X            Y      Ang.Azimu. Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-
2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- ------- ------------ ------------ ---------- -------- ---------- ---------- --------- -------
--- ---------- 
 
 CIRC.       0.000 269.455778   0.000   439624.677   590907.862  22.932759   89.234 362.990147 334.127529    53.328  
74.184917     13.090 
 
 CIRC.      10.000 276.529331   0.000   439615.568   590903.748  17.465776   82.477 357.523164 325.355535    59.623  
65.412923     12.694 
 
 CIRC.      20.000 283.602884   0.000   439606.059   590900.669  10.608744   77.386 350.666132 319.192190    67.509  
59.249579     12.603 
 
 CIRC.      30.000 290.676437   0.000   439596.268   590898.664   2.606879   74.371 342.664267 315.172104    76.416  
55.229492     12.969 
 
 CIRC.      39.744 297.568968   0.000   439586.570   590897.766 394.245985   73.712 334.303373 312.822401    85.686  
52.879789     13.341 
 
 CIRC.      40.000 297.664803   0.000   439586.314   590897.756 394.025313   73.726 334.082702 312.777549    85.935  
52.834937     13.347 
 
 CIRC.      44.305 299.277077   0.000   439582.010   590897.653 390.336013   74.151 330.393401 312.099946    90.137  
52.157334     13.417 
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                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : BR-101               X:  439593.223  Y:  590824.355  Z:   8.737  PK:      10.996 Dis=  55.335 
                                                                             Distancia:    95.612  Azimut:  59.942612 
  BO : BR-102               X:  439670.524  Y:  590880.624  Z:  12.652  PK:      33.414 Dis= -55.793 
 
 TIPO  PK Estac.  Azimut     Dis.Eje       X            Y      Ang.Azimu. Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-
2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- ------- ------------ ------------ ---------- -------- ---------- ---------- --------- -------
--- ---------- 
 
 CIRC.       0.000  99.893682   0.000   439582.214   590879.680 387.495381   56.409 327.552769 299.319189    88.315  
39.376577     13.140 
 
 CIRC.      10.000  99.977213   0.000   439592.214   590879.690 398.839378   55.344 338.896767 299.240501    78.315  
39.297889     12.749 
 
 CIRC.      20.000 100.060743   0.000   439602.214   590879.687  10.255065   56.057 350.312453 299.126552    68.316  
39.183940     12.211 
 
 CIRC.      26.139 100.112022   0.000   439608.353   590879.678  16.994895   57.355 357.052283 299.031790    62.178  
39.089178     12.014 
 
 CIRC.      30.000 127.423537   0.000   439612.095   590878.856  21.221746   57.676 361.279134 298.074468    58.455  
38.131856     11.929 
 
 RECTA      33.415 151.577580   0.000   439614.857   590876.883  24.871783   56.808 364.929171 295.727836    55.793  
35.785224     11.854 
 
 RECTA      33.415 151.577580   0.000   439614.857   590876.883  24.871783   56.808 364.929171 295.727836    55.793  
35.785224     11.854 
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                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : BR-101               X:  439593.223  Y:  590824.355  Z:   8.737  PK:      15.229 Dis= -42.685 
                                                                             Distancia:    95.612  Azimut:  59.942612 
  BO : BR-102               X:  439670.524  Y:  590880.624  Z:  12.652  PK:       4.735 Dis= -51.021 
 
 TIPO  PK Estac.  Azimut     Dis.Eje       X            Y      Ang.Azimu. Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-
2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- ------- ------------ ------------ ---------- -------- ---------- ---------- --------- -------
--- ---------- 
 
 CIRC.       0.000 151.577580   0.000   439618.666   590872.880  30.743705   54.791 370.801093 290.562940    52.433  
30.620329     11.719 
 
 CIRC.      10.000 222.313110   0.000   439620.599   590863.585  38.787272   47.838 378.844660 279.062158    52.752  
19.119546     11.193 
 
 CIRC.      15.230 259.304275   0.000   439617.516   590859.453  38.543127   42.685 378.600516 275.809382    57.080  
15.866771     10.879 
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                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : BR-101               X:  439593.223  Y:  590824.355  Z:   8.737  PK:       0.000 Dis=  41.107 
                                                                             Distancia:    95.612  Azimut:  59.942612 
  BO : BR-102               X:  439670.524  Y:  590880.624  Z:  12.652  PK:      47.723 Dis=   9.705 
 
 TIPO  PK Estac.  Azimut     Dis.Eje       X            Y      Ang.Azimu. Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-
2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- ------- ------------ ------------ ---------- -------- ---------- ---------- --------- -------
--- ---------- 
 
 CIRC.       0.000  59.070322   0.000   439621.355   590854.328  47.983624   41.107 388.041012 268.735270    55.759   
8.792658     10.776 
 
 CIRC.      10.000  60.318596   0.000   439629.417   590860.245  50.268690   50.971 390.326078 270.699395    45.882  
10.756783     11.277 
 
 CIRC.      20.000  61.566870   0.000   439637.593   590866.002  52.014729   60.854 392.072117 273.397394    36.031  
13.454782     11.505 
 
 CIRC.      30.000  62.815144   0.000   439645.880   590871.598  53.447179   70.744 393.504567 277.648447    26.245  
17.705835     11.709 
 
 CIRC.      40.000  64.063419   0.000   439654.276   590877.030  54.681318   80.636 394.738706 286.141586    16.641  
26.198974     12.051 
 
 RECTA      47.177  64.959347   0.000   439660.367   590880.827  55.482312   87.735 395.539700 301.272501    10.159  
41.329889     12.302 
 
 RECTA      47.724  64.959347   0.000   439660.833   590881.113  55.540766   88.275 395.598154 303.208761     9.704  
43.266149     12.321 
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                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : BR-102               X:  439670.524  Y:  590880.624  Z:  12.652  PK:       0.000 Dis=  35.571 
                                                                             Distancia:    94.445  Azimut:  70.257189 
  BO : BR-103               X:  439754.848  Y:  590923.161  Z:  16.034  PK:      60.723 Dis=   8.193 
 
 TIPO  PK Estac.  Azimut     Dis.Eje       X            Y      Ang.Azimu. Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-
2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- ------- ------------ ------------ ---------- -------- ---------- ---------- --------- -------
--- ---------- 
 
 CIRC.       0.000  70.203636   0.000   439696.447   590904.982  51.980894   35.571 381.723705 280.788518    61.165  
10.531329     13.804 
 
 CIRC.      10.000  71.476875   0.000   439705.416   590909.404  56.092649   45.230 385.835460 282.719730    51.311  
12.462541     14.076 
 
 RECTA      18.555  72.566177   0.000   439713.158   590913.044  58.611171   53.560 388.353982 284.843573    42.900  
14.586384     14.435 
 
 RECTA      20.000  72.566177   0.000   439714.471   590913.647  58.974981   54.971 388.717792 285.268494    41.483  
15.011305     14.500 
 
 RECTA      30.000  72.566177   0.000   439723.557   590917.824  61.057536   64.779 390.800347 289.246169    31.743  
18.988980     14.937 
 
 RECTA      40.000  72.566177   0.000   439732.642   590922.002  62.591233   74.638 392.334044 296.678900    22.236  
26.421711     15.332 
 
 RECTA      50.000  72.566177   0.000   439741.728   590926.179  63.766530   84.530 393.509341 314.392525    13.462  
44.135336     15.719 
 
 CIRC.      53.043  72.566177   0.000   439744.493   590927.450  64.071454   87.545 393.814265 324.998975    11.208  
54.741786     15.837 
 
 CIRC.      60.000  73.009056   0.000   439750.824   590930.334  64.711510   94.441 394.454321 367.452535     8.224  
97.195346     16.107 
 
 CIRC.      70.000  73.645676   0.000   439759.959   590934.402  65.534613  104.359 395.277424  27.166827    12.348 
156.909638     16.495 
 
 CIRC.      77.190  74.103427   0.000   439766.552   590937.271  66.070944  111.491 395.813755  44.085139    18.332 
173.827950     16.773 
 
 
 
Annex de Replanteig i definició geomètrica  Pàg. 11
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                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : BR-102               X:  439670.524  Y:  590880.624  Z:  12.652  PK:       8.117 Dis=   5.423 
                                                                             Distancia:    94.445  Azimut:  70.257189 
  BO : BR-103               X:  439754.848  Y:  590923.161  Z:  16.034  PK:      66.367 Dis=  37.093 
 
 TIPO  PK Estac.  Azimut     Dis.Eje       X            Y      Ang.Azimu. Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-
2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- ------- ------------ ------------ ---------- -------- ---------- ---------- --------- -------
--- ---------- 
 
 RECTA       0.000  64.959347   0.000   439660.809   590881.099 303.107446    9.726 232.850257 273.224010   103.017   
2.966821     12.320 
 
 CIRC.       0.000  64.959347   0.000   439660.809   590881.099 303.107642    9.726 232.850453 273.224014   103.017   
2.966825     12.320 
 
 CIRC.      10.000  66.193099   0.000   439669.382   590886.246 387.246372    5.737 316.989183 274.043530    93.097   
3.786341     12.661 
 
 CIRC.      20.000  67.426859   0.000   439678.054   590891.227  39.313133   13.004 369.055944 274.911409    83.170   
4.654220     13.000 
 
 CIRC.      30.000  68.660618   0.000   439686.820   590896.038  51.770356   22.431 381.513167 275.847359    73.236   
5.590170     13.309 
 
 CIRC.      40.000  69.894377   0.000   439695.678   590900.679  57.150429   32.170 386.893240 276.883481    63.297   
6.626292     13.609 
 
 CIRC.      50.000  71.128136   0.000   439704.624   590905.147  60.309373   42.002 390.052184 278.075800    53.357   
7.818611     13.921 
 
 CIRC.      60.000  72.361896   0.000   439713.655   590909.441  62.502536   51.872 392.245347 279.531606    43.418   
9.274417     14.321 
 
 CIRC.      66.367  73.147426   0.000   439719.448   590912.083  63.619975   58.165 393.362786 280.692715    37.093  
10.435526     14.604 
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  PROYECTO :                                  Montgat                                                
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                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : BR-102               X:  439670.524  Y:  590880.624  Z:  12.652  PK:      23.124 Dis= -50.976 
                                                                             Distancia:    94.445  Azimut:  70.257189 
  BO : BR-103               X:  439754.848  Y:  590923.161  Z:  16.034  PK:       0.000 Dis= -39.588 
 
 TIPO  PK Estac.  Azimut     Dis.Eje       X            Y      Ang.Azimu. Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-
2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- ------- ------------ ------------ ---------- -------- ---------- ---------- --------- -------
--- ---------- 
 
 RECTA       0.000 277.256784   0.000   439715.315   590921.073  53.240047   60.352 382.982858 296.640710    39.588  
26.383521     14.545 
 
 CIRC.       3.031 277.256784   0.000   439712.475   590920.013  52.004759   57.545 381.747570 295.279116    42.489  
25.021927     14.410 
 
 CIRC.      10.000 321.622877   0.000   439705.647   590919.953  46.407220   52.729 376.150031 295.854973    49.306  
25.597784     14.193 
 
 RECTA      11.379 330.399000   0.000   439704.383   590920.500  44.816029   52.312 374.558840 296.646568    50.535  
26.389379     14.187 
 
 RECTA      20.000 330.399000   0.000   439696.726   590924.462  34.295812   51.072 364.038623 301.425171    58.137  
31.167982     14.423 
 
 RECTA      26.099 330.399000   0.000   439691.309   590927.265  26.687965   51.063 356.430776 304.106544    63.672  
33.849355     14.659 
 
 
 
Annex de Replanteig i definició geomètrica  Pàg. 12
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  EJE :  14: Radi sortida 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : BR-102               X:  439670.524  Y:  590880.624  Z:  12.652  PK:       0.000 Dis= -51.063 
                                                                             Distancia:    94.445  Azimut:  70.257189 
  BO : BR-103               X:  439754.848  Y:  590923.161  Z:  16.034  PK:       0.000 Dis=  63.671 
 
 TIPO  PK Estac.  Azimut     Dis.Eje       X            Y      Ang.Azimu. Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-
2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- ------- ------------ ------------ ---------- -------- ---------- ---------- --------- -------
--- ---------- 
 
 RECTA       0.000 330.399000   0.000   439691.309   590927.265  26.688408   51.063 356.431219 304.106239    63.671  
33.849050     14.658 
 
 CIRC.       0.928 330.399000   0.000   439690.485   590927.691  25.535102   51.125 355.277913 304.473628    64.522  
34.216439     14.684 
 
 CIRC.      10.000 374.826675   0.000   439684.463   590934.230  16.194799   55.388 345.937610 309.930009    71.250  
39.672820     14.934 
 
 CIRC.      20.000  23.797427   0.000   439684.357   590943.984  13.684280   64.853 343.427091 318.286003    73.502  
48.028814     15.297 
 
 RECTA      22.501  36.045985   0.000   439685.488   590946.211  14.280554   67.272 344.023365 320.425393    73.090  
50.168204     15.400 
 
 RECTA      22.501  36.045985   0.000   439685.488   590946.211  14.280554   67.272 344.023365 320.425393    73.090  
50.168204     15.400 
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                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : BR-102               X:  439670.524  Y:  590880.624  Z:  12.652  PK:      35.730 Dis= -45.873 
                                                                             Distancia:    94.445  Azimut:  70.257189 
  BO : BR-103               X:  439754.848  Y:  590923.161  Z:  16.034  PK:       0.000 Dis= -79.315 
 
 TIPO  PK Estac.  Azimut     Dis.Eje       X            Y      Ang.Azimu. Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-
2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- ------- ------------ ------------ ---------- -------- ---------- ---------- --------- -------
--- ---------- 
 
 RECTA       0.000 236.045985   0.000   439680.083   590949.637   8.761760   69.672 338.504571 321.667108    79.315  
51.409919     15.400 
 
 CIRC.       9.490 236.045985   0.000   439674.992   590941.628   4.654066   61.167 334.396877 314.467742    81.964  
44.210553     14.956 
 
 CIRC.      10.000 236.694871   0.000   439674.716   590941.199   4.398742   60.720 334.141553 314.095888    82.137  
43.838699     14.936 
 
 CIRC.      20.000 249.427267   0.000   439668.467   590933.414 397.520216   52.830 327.263027 307.521180    86.988  
37.263991     14.744 
 
 CIRC.      30.000 262.159662   0.000   439660.795   590927.026 386.842662   47.410 316.585473 302.614311    94.132  
32.357122     14.654 
 
 RECTA      35.730 269.455778   0.000   439655.874   590924.095 379.306906   45.873 309.049717 300.600902    98.978  
30.343713     14.493 
 
 RECTA      35.730 269.455778   0.000   439655.874   590924.095 379.306906   45.873 309.049717 300.600902    98.978  
30.343713     14.493 
 
 
 
Annex de Replanteig i definició geomètrica  Pàg. 13
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                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : BR-106               X:  439802.024  Y:  591107.961  Z:  29.350  PK:       0.000 Dis= -37.027 
                                                                             Distancia:    64.771  Azimut: 267.835485 
  BO : BR-107               X:  439745.346  Y:  591076.611  Z:  33.920  PK:       0.000 Dis=  38.754 
 
 TIPO  PK Estac.  Azimut     Dis.Eje       X            Y      Ang.Azimu. Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-
2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- ------- ------------ ------------ ---------- -------- ---------- ---------- --------- -------
--- ---------- 
 
 CIRC.       0.000 144.067654   0.000   439784.086   591075.569 232.196355   37.027 364.360871 101.712303    38.754  
33.876818     26.917 
 
 RECTA       8.065 195.410860   0.000   439787.677   591068.591 222.246300   41.903 354.410815 111.920436    43.085  
44.084951     26.698 
 
 RECTA      10.000 195.410860   0.000   439787.817   591066.661 221.092204   43.676 353.256719 114.650893    43.621  
46.815408     26.698 
 
 RECTA      13.424 195.410860   0.000   439788.063   591063.246 219.265508   46.844 351.430023 119.303786    44.759  
51.468301     26.790 
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                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : BR-106               X:  439802.024  Y:  591107.961  Z:  29.350  PK:      11.504 Dis= -34.926 
                                                                             Distancia:    64.771  Azimut: 267.835485 
  BO : BR-107               X:  439745.346  Y:  591076.611  Z:  33.920  PK:       2.525 Dis= -51.885 
 
 TIPO  PK Estac.  Azimut     Dis.Eje       X            Y      Ang.Azimu. Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-
2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- ------- ------------ ------------ ---------- -------- ---------- ---------- --------- -------
--- ---------- 
 
 CIRC.       0.000 395.410860   0.000   439796.043   591063.822 208.574741   44.542 340.739256 115.731171    52.285  
47.895686     26.950 
 
 CIRC.      10.000  63.864599   0.000   439800.319   591072.334 203.044980   35.668 335.209495 104.943428    55.139  
37.107943     26.347 
 
 CIRC.      11.505  74.164747   0.000   439801.647   591073.037 200.686947   34.926 332.851462 104.036163    56.414  
36.200678     26.303 
 
 CIRC.      11.505  74.164747   0.000   439801.647   591073.037 200.686947   34.926 332.851462 104.036163    56.414  
36.200678     26.303 
 
 
 
Annex de Replanteig i definició geomètrica  Pàg. 14
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                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : BR-106               X:  439802.024  Y:  591107.961  Z:  29.350  PK:       3.042 Dis= -34.330 
                                                                             Distancia:   134.727  Azimut: 169.398096 
  BO : BR-104               X:  439864.321  Y:  590988.502  Z:  19.727  PK:      25.116 Dis=  83.742 
 
 TIPO  PK Estac.  Azimut     Dis.Eje       X            Y      Ang.Azimu. Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-
2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- ------- ------------ ------------ ---------- -------- ---------- ---------- --------- -------
--- ---------- 
 
 CIRC.       0.000  74.414561   0.000   439801.586   591073.011 200.798152   34.953  31.400055 359.346128   105.249 
389.948032     26.304 
 
 CIRC.      10.000 143.238320   0.000   439811.015   591071.695 184.529827   37.364  15.131731 363.722170    98.806 
394.324074     25.624 
 
 RECTA      13.019 164.015198   0.000   439813.015   591069.452 182.300142   40.047  12.902046 364.037433    95.839 
394.639337     25.251 
 
 RECTA      20.000 164.015198   0.000   439816.755   591063.557 179.608193   46.784  10.210097 364.039180    88.858 
394.641084     24.455 
 
 RECTA      25.117 164.015198   0.000   439819.495   591059.236 178.082050   51.763   8.683954 364.040645    83.742 
394.642549     24.120 
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                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : BR-106               X:  439802.024  Y:  591107.961  Z:  29.350  PK:      34.116 Dis= -15.650 
                                                                             Distancia:   134.727  Azimut: 169.398096 
  BO : BR-104               X:  439864.321  Y:  590988.502  Z:  19.727  PK:       0.000 Dis=  85.178 
 
 TIPO  PK Estac.  Azimut     Dis.Eje       X            Y      Ang.Azimu. Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-
2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- ------- ------------ ------------ ---------- -------- ---------- ---------- --------- -------
--- ---------- 
 
 RECTA       0.000 374.662831   0.000   439823.949   591063.505 170.831908   49.569   1.433812 368.563754    85.178 
399.165658     24.183 
 
 RECTA      10.000 374.662831   0.000   439820.073   591072.723 169.864834   39.591   0.466738 369.203866    95.137 
399.805770     24.937 
 
 RECTA      20.000 374.662831   0.000   439816.197   591081.942 168.246841   29.629 398.848745 369.722622   105.104   
0.324526     25.766 
 
 RECTA      30.000 374.662831   0.000   439812.321   591091.160 164.995010   19.706 395.596914 370.151492   115.077   
0.753395     26.119 
 
 RECTA      34.116 374.662831   0.000   439810.726   591094.954 162.461502   15.650 393.063405 370.307153   119.182   
0.909057     26.180 
 
 
 
Annex de Replanteig i definició geomètrica  Pàg. 15
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                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : BR-106               X:  439802.024  Y:  591107.961  Z:  29.350  PK:       9.804 Dis=   9.868 
                                                                             Distancia:    64.771  Azimut: 267.835485 
  BO : BR-107               X:  439745.346  Y:  591076.611  Z:  33.920  PK:       0.000 Dis= -51.342 
 
 TIPO  PK Estac.  Azimut     Dis.Eje       X            Y      Ang.Azimu. Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-
2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- ------- ------------ ------------ ---------- -------- ---------- ---------- --------- -------
--- ---------- 
 
 CIRC.       0.000  34.168767   0.000   439788.519   591104.399 283.581757   13.967  15.746272  63.592288    51.342 
395.756803     26.981 
 
 CIRC.      10.000  33.089750   0.000   439793.559   591113.036 334.379149    9.870  66.543665  58.810227    60.425 
390.974742     27.431 
 
 CIRC.      20.000  32.010733   0.000   439798.452   591121.757 383.870371   14.250 116.034886  55.146714    69.702 
387.311229     28.497 
 
 CIRC.      30.000  30.931717   0.000   439803.196   591130.559   3.300072   22.629 135.464588  52.221193    79.102 
384.385708     29.488 
 
 CIRC.      36.976  30.179030   0.000   439806.417   591136.747   9.642093   29.119 141.806608  50.491495    85.709 
382.656010     29.794 
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                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : BR-106               X:  439802.024  Y:  591107.961  Z:  29.350  PK:      14.730 Dis=  -3.144 
                                                                             Distancia:    64.771  Azimut: 267.835485 
  BO : BR-107               X:  439745.346  Y:  591076.611  Z:  33.920  PK:       8.145 Dis= -67.378 
 
 TIPO  PK Estac.  Azimut     Dis.Eje       X            Y      Ang.Azimu. Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-
2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- ------- ------------ ------------ ---------- -------- ---------- ---------- --------- -------
--- ---------- 
 
 RECTA       0.000 374.627144   0.000   439810.604   591095.253 162.193799   15.333 294.358315  82.285205    67.868  
14.449720     26.180 
 
 RECTA      10.000 374.627144   0.000   439806.723   591104.470 140.681806    5.854 272.846321  72.874289    67.403   
5.038804     26.555 
 
 CIRC.      11.706 374.627144   0.000   439806.061   591106.042 128.248304    4.469 260.412819  71.264729    67.472   
3.429244     26.697 
 
 CIRC.      20.000 392.226817   0.000   439803.933   591114.031  19.393540    6.363 151.558055  63.814537    69.517 
395.979052     27.680 
 
 CIRC.      30.000  13.447476   0.000   439804.376   591123.975   9.283743   16.186 141.448258  56.952763    75.683 
389.117278     28.956 
 
 CIRC.      38.101  30.638995   0.000   439807.117   591131.572  13.524892   24.154 145.689408  53.709624    82.683 
385.874139     29.612 
 
 CIRC.      40.000  30.435160   0.000   439807.993   591133.257  14.753026   25.990 146.917541  53.200117    84.460 
385.364632     29.696 
 
 CIRC.      42.227  30.196106   0.000   439809.014   591135.236  15.971658   28.156 148.136173  52.623921    86.547 
384.788436     29.760 
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                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : BR-106               X:  439802.024  Y:  591107.961  Z:  29.350  PK:      27.035 Dis= -13.353 
                                                                             Distancia:    64.771  Azimut: 267.835485 
  BO : BR-107               X:  439745.346  Y:  591076.611  Z:  33.920  PK:      47.279 Dis=  40.426 
 
 TIPO  PK Estac.  Azimut     Dis.Eje       X            Y      Ang.Azimu. Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-
2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- ------- ------------ ------------ ---------- -------- ---------- ---------- --------- -------
--- ---------- 
 
 RECTA       0.000 230.942883   0.000   439803.823   591138.234   3.779223   30.326 135.943739  48.333054    84.953 
380.497569     29.760 
 
 CIRC.       7.812 230.942883   0.000   439800.174   591131.327 394.970462   23.439 127.134977  50.065285    77.459 
382.229800     29.438 
 
 CIRC.      10.000 233.264911   0.000   439799.117   591129.411 391.423843   21.646 123.588358  50.579969    75.360 
382.744485     29.293 
 
 RECTA      10.458 233.751104   0.000   439798.887   591129.015 390.582434   21.286 122.746949  50.683140    74.918 
382.847655     29.259 
 
 RECTA      20.000 233.751104   0.000   439794.062   591120.783 364.621518   15.093  96.786033  53.111711    65.760 
385.276226     28.373 
 
 RECTA      30.000 233.751104   0.000   439789.005   591112.155 319.842076   13.678  52.006591  56.499473    56.298 
388.663989     27.413 
 
 RECTA      40.000 233.751104   0.000   439783.948   591103.528 284.690255   18.611  16.854770  61.235513    47.060 
393.400028     27.090 
 
 CIRC.      40.324 233.751104   0.000   439783.784   591103.248 283.903894   18.839  16.068409  61.420257    46.766 
393.584772     27.092 
 
 CIRC.      47.279 239.285278   0.000   439780.011   591097.409 271.543089   24.411   3.707605  65.597440    40.426 
397.761955     27.150 
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  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :  23: Radi entrada 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : BR-106               X:  439802.024  Y:  591107.961  Z:  29.350  PK:      14.756 Dis= -36.972 
                                                                             Distancia:    64.771  Azimut: 267.835485 
  BO : BR-107               X:  439745.346  Y:  591076.611  Z:  33.920  PK:       0.000 Dis= -24.922 
 
 TIPO  PK Estac.  Azimut     Dis.Eje       X            Y      Ang.Azimu. Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-
2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- ------- ------------ ------------ ---------- -------- ---------- ---------- --------- -------
--- ---------- 
 
 RECTA       0.000  41.319925   0.000   439770.059   591073.387 247.505450   47.086 379.669965 108.257457    24.922  
40.421973     26.750 
 
 CIRC.       0.207  41.319925   0.000   439770.184   591073.552 247.532675   46.880 379.697191 107.801041    25.026  
39.965556     26.754 
 
 CIRC.      10.000 103.666224   0.000   439778.726   591077.491 241.558159   38.356 373.722674  98.321725    33.392  
30.486240     26.983 
 
 CIRC.      16.133 142.710333   0.000   439784.367   591075.340 231.583869   37.093 363.748385 102.072159    39.042  
34.236674     26.910 
 
 CIRC.      16.133 142.710333   0.000   439784.367   591075.340 231.583869   37.093 363.748385 102.072159    39.042  
34.236674     26.910 
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  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :  24: Radi sortida 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : BR-106               X:  439802.024  Y:  591107.961  Z:  29.350  PK:       0.000 Dis= -24.411 
                                                                             Distancia:    64.771  Azimut: 267.835485 
  BO : BR-107               X:  439745.346  Y:  591076.611  Z:  33.920  PK:      25.168 Dis=  19.618 
 
 TIPO  PK Estac.  Azimut     Dis.Eje       X            Y      Ang.Azimu. Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-
2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- ------- ------------ ------------ ---------- -------- ---------- ---------- --------- -------
--- ---------- 
 
 CIRC.       0.000 236.921675   0.000   439780.011   591097.409 271.543089   24.411   3.707605  65.597440    40.426 
397.761955     27.140 
 
 RECTA       5.527 241.319925   0.000   439776.825   591092.894 265.692926   29.360 397.857441  69.610286    35.441   
1.774801     27.163 
 
 RECTA      10.000 241.319925   0.000   439774.122   591089.331 262.520974   33.550 394.685489  73.503779    31.461   
5.668294     27.145 
 
 RECTA      20.000 241.319925   0.000   439768.077   591081.364 257.690541   43.125 389.855056  86.877769    23.223  
19.042284     26.987 
 
 RECTA      25.169 241.319925   0.000   439764.953   591077.246 255.951967   48.142 388.116482  97.938452    19.617  
30.102967     26.880 
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  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :  26: Rampa 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : BR-103               X:  439754.848  Y:  590923.161  Z:  16.034  PK:       0.000 Dis= -16.207 
                                                                             Distancia:   132.902  Azimut: 382.814808 
  BO : BR-108               X:  439719.406  Y:  591051.250  Z:  35.055  PK:     131.793 Dis= -33.494 
 
 TIPO  PK Estac.  Azimut     Dis.Eje       X            Y      Ang.Azimu. Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-
2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- ------- ------------ ------------ ---------- -------- ---------- ---------- --------- -------
--- ---------- 
 
 RECTA       0.000 338.757317   0.000   439759.266   590938.754  17.577657   16.207  34.762848 178.321492   119.349 
395.506684     16.650 
 
 RECTA      20.000 338.757317   0.000   439742.860   590950.192 373.425009   29.570 390.610201 185.482281   103.744   
2.667472     17.264 
 
 RECTA      40.000 338.757317   0.000   439726.453   590961.630 359.519615   47.813 376.704806 195.004496    89.897  
12.189687     17.878 
 
 RECTA      60.000 338.757317   0.000   439710.046   590973.067 353.427895   67.066 370.613087 207.585333    78.741  
24.770524     18.460 
 
 RECTA      61.521  24.370928   0.000   439708.798   590973.937 353.105253   68.548 370.290444 208.680371    78.037  
25.865562     18.460 
 
 RECTA      64.277  37.430092   0.000   439709.828   590976.493 355.367616   69.794 372.552808 208.112451    75.368  
25.297643     18.460 
 
 RECTA      80.000  37.430092   0.000   439718.549   590989.576 368.157076   75.688 385.342267 200.884665    61.680  
18.069856     21.069 
 
 RECTA     100.000  37.430092   0.000   439729.642   591006.218 381.242364   86.798 398.427556 185.771011    46.181   
2.956202     24.387 
 
 RECTA     120.000  37.430092   0.000   439740.735   591022.860 391.047820  100.693   8.233012 158.981257    35.510 
376.166448     27.706 
 
 RECTA     133.166  37.430092   0.000   439748.038   591033.814 396.086709  110.863  13.271901 134.822093    33.523 
352.007284     29.890 
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1 
  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :  27:  
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : BR-106               X:  439802.024  Y:  591107.961  Z:  29.350  PK:      16.235 Dis= -55.839 
                                                                             Distancia:   134.727  Azimut: 169.398096 
  BO : BR-104               X:  439864.321  Y:  590988.502  Z:  19.727  PK:       0.000 Dis= -69.608 
 
 TIPO  PK Estac.  Azimut     Dis.Eje       X            Y      Ang.Azimu. Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-
2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- ------- ------------ ------------ ---------- -------- ---------- ---------- --------- -------
--- ---------- 
 
 RECTA       0.000 364.015198   0.000   439832.273   591050.293 169.246146   65.120 399.848050 369.540250    69.608   
0.142154     23.450 
 
 CIRC.       0.000 364.015198   0.000   439832.273   591050.293 169.246149   65.120 399.848052 369.540247    69.608   
0.142151     23.450 
 
 RECTA       5.416  32.975500   0.000   439832.151   591055.447 166.841707   60.542 397.443611 371.481698    74.273   
2.083602     23.786 
 
 RECTA      10.000  32.975500   0.000   439834.420   591059.429 162.528467   58.351 393.130371 374.601521    76.972   
5.203425     23.975 
 
 RECTA      16.235  32.975500   0.000   439837.507   591064.846 156.162018   55.839 386.763922 378.497390    80.916   
9.099294     23.898 
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  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :  28:  
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : BR-106               X:  439802.024  Y:  591107.961  Z:  29.350  PK:      14.300 Dis=  50.414 
                                                                             Distancia:   134.727  Azimut: 169.398096 
  BO : BR-104               X:  439864.321  Y:  590988.502  Z:  19.727  PK:       7.044 Dis= -79.782 
 
 TIPO  PK Estac.  Azimut     Dis.Eje       X            Y      Ang.Azimu. Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-
2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- ------- ------------ ------------ ---------- -------- ---------- ---------- --------- -------
--- ---------- 
 
 RECTA       0.000 232.981846   0.000   439834.916   591066.358 157.410462   53.035 388.012366 377.010394    83.224   
7.612297     23.838 
 
 CIRC.       3.955 232.981846   0.000   439832.958   591062.922 161.686208   54.639 392.288112 374.608756    80.759   
5.210660     23.860 
 
 CIRC.      10.000 309.954977   0.000   439827.835   591060.459 168.312568   54.061 398.914472 370.125470    80.679   
0.727373     23.956 
 
 CIRC.      14.284 364.494926   0.000   439824.372   591062.752 170.773170   50.431   1.375074 368.575673    84.315 
399.177577     24.129 
 
 CIRC.      14.300 364.517817   0.000   439824.363   591062.766 170.775267   50.414   1.377171 368.574859    84.332 
399.176762     24.130 
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  PROYECTO :                                  Montgat                                                
  EJE :  29:  
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : BR-106               X:  439802.024  Y:  591107.961  Z:  29.350  PK:       0.000 Dis= -37.098 
                                                                             Distancia:   134.727  Azimut: 169.398096 
  BO : BR-104               X:  439864.321  Y:  590988.502  Z:  19.727  PK:      61.437 Dis= -38.825 
 
 TIPO  PK Estac.  Azimut     Dis.Eje       X            Y      Ang.Azimu. Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-
2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- ------- ------------ ------------ ---------- -------- ---------- ---------- --------- -------
--- ---------- 
 
 RECTA       0.000 155.394167   0.000   439808.258   591071.391 189.250411   37.098  19.852315 362.141307   100.068 
392.743210     26.070 
 
 RECTA      10.000 155.394167   0.000   439814.706   591063.747 182.217682   45.997  12.819585 362.888523    90.130 
393.490427     25.270 
 
 RECTA      16.244 166.100421   0.000   439818.731   591058.974 179.075400   51.758   9.677304 363.444764    83.933 
394.046667     24.771 
 
 RECTA      20.000 166.100421   0.000   439820.638   591055.738 178.202410   55.442   8.804314 363.320394    80.180 
393.922297     24.531 
 
 RECTA      30.000 166.100421   0.000   439825.715   591047.122 176.359686   65.289   6.961590 362.924450    70.191 
393.526354     23.892 
 
 RECTA      40.000 166.100421   0.000   439830.792   591038.507 175.000787   75.176   5.602691 362.397140    60.205 
392.999044     23.253 
 
 RECTA      50.000 166.100421   0.000   439835.869   591029.891 173.958152   85.090   4.560056 361.660210    50.226 
392.262114     22.615 
 
 RECTA      60.000 166.100421   0.000   439840.946   591021.276 173.133289   95.022   3.735193 360.558055    40.256 
391.159959     22.160 
 
 RECTA      61.437 166.100421   0.000   439841.675   591020.038 173.028729   96.450   3.630633 360.353194    38.825 
390.955098     22.160 
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1. INTRODUCCIÓ 
El present annex té per objecte valorar i analitzar el moviment de terres relatiu als materials 
existents a l’obra projectada i la seva distribució al llarg de la mateixa, corresponent al 
projecte constructiu “Millora local. Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els 
accessos a l’autopista C-31. Connexió amb el carrer Catalunya. PK 216 de la C-31. Tram: 
Montgat”, amb clau: 722-PRO-CA-4932. 
S’avalua el moviment de terres relatiu als diferents tipus de materials. Aquesta avaluació 
s’efectua tant en termes globals com en la seva distribució al llarg de la traça del tronc. 
2. CONSIDERACIONS PRÈVIES 
El procés metodològic que s’ha seguit és el següent:  
• Es tramifica el tronc, les connexions, els enllaços i les calçades laterals projectant 
seccions transversals cada 20 m. 
• A partir d’aquestes seccions transversals, s’obté el moviment de terres del tronc, 
connexions i enllaços mitjançant els perfils transversals obtinguts de la cartografia. 
• S’ubiquen les zones de préstec i abocador i se’ls assigna el seu volum 
corresponent.  
En aquest cas no s’ha elaborat un diagrama de masses ja que tot el transport dels materials 
excavats està limitat a la zona d’actuació.  
No es considera els materials necessaris per a la realització de les cunyes de transició dels 
passos inferiors i obres de drenatge transversal.  
Tots els càlculs necessaris per a la determinació dels volums totals dels materials, s’han 
realitzat amb l’ajut del programa ISTRAM/ISPOL. 
3. EXCAVABILITAT 
D’acord amb els criteris definits en el “Plec de prescripcions tècniques generals per a obres 
de carreteres i ponts” (PG-3), es poden considerar les següents condicions d’excavabilitat 
dels desmunts.  
• Excavació en roca. Correspondrà a tota la massa de roca, dipòsits estratificats i 
aquells materials que presenten característiques de roca massiva o que es trobin 
cimentats tan sòlidament que hagin de ser excavats utilitzant explosius.  
• Excavació en terreny de trànsit. Comprendrà els materials formats per roques 
descompostes, terres molt compactes, i tots aquells en els que no essent necessari 
per a la seva excavació l’ús d’explosius, sigui precisa la utilització d’escarificadors 
profunds i pesats. En general correspon a roca meteoritzada.  
• Excavació en terra. Comprendrà tots els materials no inclosos en els apartats 
anteriors, recobriments i roques amb alt grau de meteorització. 
Tant el gruix de reblerts antròpics (RA) com els materials quaternaris detectats (llims 
sorrencs (Q)) podran ser excavats amb mitjans mecànics convencionals al llarg del tram 
objecte d’estudi. 
Per a l’excavació del substrat terciari (O), format per conglomerats, gresos i lutites, caldrà 
utilitzar mitjans mecànics més potents tipus martell hidràulic donat que es tracta de materials 
d’elevada compacitat i duresa. 
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En cas de detectar pissarres (S) i/o calcàries i dolomies (M) també serà necessari l’ús de 
mitjans mecànics més potents. 
S’estima un percentatge de material no excavable per mitjans mecànics convencionals 
comprès entre un 60% i un 80%. 
4. COEFICIENTS DE PAS 
L’objectiu d’aquest apartat és estimar els coeficients de pas o relacions entre els volums que 
ocupen els materials in situ i un cop posats en obra (compactats).  
Si iV  és el volum de material in situ i cV  és el que ocupa formant part del reblert, el 
coeficient de pas, pasC , s’obté per la relació: 
i
c
pas V
Vc =
 
Per altra part, sabent que: 
cd
s
c
GV
,γ=    id
s
i
GV
,γ=  
essent, 
sG   = pes de les partícules sòlides. 
cd ,γ  = densitat seca del material compactat. 
id ,γ  = densitat seca del material in situ. 
Així, el coeficient de pas es pot expressar com: 
cd
id
pasc
,
.
γ
γ=
 
D’aquest manera, el coeficient de pas es pot calcular per la relació entre les densitats 
seques del material in situ i compactat, respectivament. La densitat seca del material 
compactat serà aquella recomanada per la seva posada en obra. 
Com a densitat de referència per a la construcció dels reblerts tipus terraplè s’ha adoptat:  
- Zona de fonament: 95% de la màxima densitat seca obtinguda en l’assaig Proctor 
Modificat. 
- Zona de nucli: 98% de la màxima densitat seca obtinguda en l’assaig Proctor Modificat. 
- Zona de coronació: 100% de la màxima densitat seca obtinguda en l’assaig Proctor 
Modificat. 
Com a densitat de referència per a la posada en obra dels terraplens, s’ha pres el 98% de la 
màxima densitat seca obtinguda a l’assaig Proctor Modificat (PM). 
Annex de Moviment de terres Pàg. 5
 
4.1 Gresos i conglomerats 
Amb aquesta relació i suposant unes pèrdues en el transport del 3%, s’ha calculat el 
coeficient de pas dels materials dels desmunts en sòls i que proporcionaran reblerts tipus 
terraplè.  
id ,γ  (valor mig) = 2,50 T/m3 
cd ,γ  = 98% densitat màxima PM = 2,30·0.98= 2,25 T/m3 
pasC  = (2,50/2,25)·0,97 = 1,08 
4.2 Lutites 
Amb aquesta relació i suposant unes pèrdues en el transport del 3%, s’ha calculat el 
coeficient de pas dels materials dels desmunts en sòls i que proporcionaran reblerts tipus 
terraplè.  
id ,γ  (valor mig) = 2,53 T/m3 
cd ,γ  = 98% densitat màxima PM = 2,30·0.98= 2,25 T/m3 
pasC  = (2,53/2,25)·0,97 = 1,09 
4.3 Pissarres 
S’assimilaran les pissarres al mateix comportament que gresos, conglomerats o lutites, 
assignant un coeficient de pas del mateix valor, en aquest cas pasC  = 1,09. 
4.4 Reblerts antròpics i sorres llimoses 
Suposant unes pèrdues en el transport del 3%, s’assigna a aquests materials un valor del 
coeficient de pas de pasC  = 0,91. 
4.5 Demolició de ferms existents 
Per calcular un coeficient de pas per a la demolició del ferm existent, s’assimilarà el ferm a 
un desmunt en roca, exigint per al seu transport cap a l’abocador una porositat màxima del 
15% ( cn = 15%).  
En aquestes condicions el coeficient de pas pren els següent valor, considerant un 3% en 
pèrdues per transport: 
 pasC  = (1/0,85)·0,97 = 1,14 
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4.6 Terra vegetal 
No es disposa d’assaigs de laboratori per a la terra vegetal que s’haurà de reutilitzar a la 
revegetació de talussos. No obstant, s’estén majoritàriament sense compactació alguna, pel 
que el seu coeficient de pas és de pasC  = 1. 
5. MOVIMENT DE TERRES 
5.1 Esplanada 
S’ha adoptat un talús 3H:2V pels terraplens convencionals per permetre l’estesa d’una capa 
de 20 cm de gruix de terra vegetal a hidrosembrar. La terra vegetal excavada caldrà 
separar-la i conservar-la per estendre-la posteriorment sobre els talussos i zones 
enjardinades. S’ha considerat un gruix de terra vegetal existent d’uns 20 cm de mitjana, 
d’acord amb l’estudi geotècnic i geològic consultat. 
En els desmunts s’ha adoptat un talús 3H:2V. 
A continuació es mostren dues taules resum de tots els talussos a on s’especifica el material 
a excavar, el talús que s’adopta i les mesures d’estabilització a executar, en cas que siguin 
necessàries:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segons l’estudi, es considera que els terrenys on es recolza la plataforma són generalment 
tolerables. Aquests materials, però, no constitueixen cap dels tres tipus d’esplanada 
contemplats en la instrucció 6.1-IC “Secciones de firme” vigent (Orden FOM/3460/2003 de 
fecha 28 de noviembre de 2003, que modifica la instrucció 6.1-IC i 6.2-IC “Secciones de 
firme” de fecha 23 de mayo de 1989) i, per tant, s’haurien d’estendre sobre aquests, capes 
de sòls de major qualitat fins a obtenir l’esplanada desitjada. 
Així, en la coronació de desmunts en sòls i en terraplens s’estendrà una capa de 30 cm de 
sòl seleccionat tipus 2 (procedent d’àrid reciclat) i, a sobre d’aquesta, una altra capa de 30 
cm de sòl estabilitzat tipus 3 (S-EST3), amb l’objectiu d’obtenir una esplanada tipus E3 (EV2 
≥ 300 MPa). 
 
 
Terraplens Eix PPkk
Alçada 
màxima 
(m)
Pk del punt 
amb major 
alçada
T-1 Eix 2 0+122-0+210 6,50 0+160
T-2 Eix 4 0+000-0+062 5,10 0+000
Unitat geològica d'excavació Inclinació estable
Inclinació 
adoptada Excavabilitat Actuacions 
Reblerts antròpics (R2) / Lutites, gresos i 
conglomerats (O) / Pissarres (S)
39º 3H:2V Mitjans convencionals potents Cuneta al peu del talús
Reblerts antròpics (R2) 3H:2V 3H:2V Mitjans convencionals -
Llims sorrencs (Q) / Lutites, gresos i 
conglomerats (O) 41º 3H:2V Mitjans convencionals potents Cuneta al peu del talús
Reblerts antròpics (R1) / Lutites, gresos i 
conglomerats (O)
45º 3H:2V Mitjans convencionals potents Cuneta al peu del talús
Unitat geològica de recolzament Inclinació murs de coronament Saneig (m) Actuacions
Reblerts antròpics (R2) - Saneig 
Lutites, gresos i conglomerats (O)
3H:2V 6,80 Esglaonat d'unió entre terraplens
Reblerts antròpics (R2) - Saneig 
Lutites, gresos i conglomerats (O)
3H:2V 4,00 Esglaonat d'unió entre terraplens
Desmunts Eix PPkk
Alçada 
màxima 
(m)
Pk del punt 
amb major 
alçada
D-1 Eix 3 0+000-0+107 5,10 0+020
D-2 (Costat 
esquerra) Eix 4 0+060-0+172 4,50 0+100
D-2 (Costat 
dret) Eix 4 0+060-0+172 16,00 0+100
D-3 Eix 5 0+027-0+105 9,75 0+080
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5.2 Quadre resum de moviment de terres 
Els moviments de terres obtinguts són els següents: 
 
 VOLUM (m3) 
Desmunt terra 29.199,800 
Terraplè 9.587,600 
Sòl estabilitzat tipus 3 1.626,200 
Balanç de terres* 20.321,984 
Balanç de terres corregit# 22.354,182 
Sòl seleccionat tipus 2 1.608,800 
Ferm 2.393,700 
Excavació terra vegetal 3.771,600 
Estesa terra vegetal    2.434,000 
Balanç de terra vegetal    1.337,600 
 
*Nota: Balanç de terres considerant el pasC  de cada material. 
#Nota: Balanç de terres considerant el pasC  de cada material, i majorant els volums per 
1,10, a excepció de l’excavació en túnel, per tenir en compte l’error relatiu de la cartografia. 
5.3 Préstecs 
Segons indica el portal de l’Agència de Residus de Catalunya de la web de la Generalitat de 
Catalunya (www.gencat.cat), a les proximitats de la zona de projecte, en concret a Sant Fost 
de Campsentelles, es detecten dues canteres les quals poden ser d’interès de cara a 
subministrar àrids i d’altres productes necessaris per a l’execució de l’obra. Les dades 
generals de les dues canteres cercades es resumeixen a continuació: 
• ARTISORRA SL. Centre d'àrids per a la construcció. Ctra de la Roca, Km. 12, Sant Fost 
de Campsentelles - 08105 Barcelona - Tel: 93544 53 30 - Fax: 93 544 53 32 - 
artisorra@atirsorra.com - www.artisorra.com 
Productes comercialitzats. Sorres i Granítics. 
• CANTERES CANRO, SA. - Ctra de la Roca, Km, 10 - Sant Fost de Campsentelles - 
08105, Barcelona - Tel: 93 570 53 42 - Fax: 93 570 52 82 - nianroun@teleline.es 
Productes comercialitzats on s'extreu àrid granític i escullera. 
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5.4 Abocadors 
La mateixa pàgina web localitza a les proximitats de la zona de projecte dos dipòsits 
controlats de materials de la construcció. En la següent taula es resumeixen les dades 
principals dels abocadors cercats i la distància a la que es troben: 
 
Dipòsit controlat de Badalona 
Estat En servei 
Tipus Runes 
Direcció Paratge de la Ctra. Vallensana, 08911 Badalona / Tel.: 93.202.16.26 
Dades del titular GESTORA DE RUNES DE LA CONSTRUCCIÓ, S.A. C/ Nàpols, 222-224, Bx., Barcelona (08013) / Tel.: 93.414.74.88 
Distància 5,5 Km 
Dipòsit controlat de Dosrius 
Estat En servei 
Tipus Runes 
Direcció Ctra. B-510 PK 1+900 (08319) Dosrius / Tel.: 93.414.74.88 
Dades del titular UTE Pedrera d’en Busque, C/ Pau Claris 108, Àtic (08037) Barcelona / Tel.: 93.487.70.31 
Distància 26 Km 
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APÈNDIX 1: TAULA RESUM DE MOVIMENT DE TERRES 
 
  
cpas = 1,00 cpas = 1,08
ELEMENT EIX TERRAPLÈ SÒL SELECCIONAT TIPUS 2 SÒL S-EST3 FERM
BALANÇ DE 
TERRES
1 0,100 25,400 39,000 86,200 -6,808
2 4.389,600 406,300 406,500 598,400 -4.119,264
3 0,000 267,800 267,700 325,900 7.550,420
4 1.492,000 321,000 321,100 378,000 6.454,192
5 6,200 191,100 191,200 230,700 6.331,416
6 57,600 3,100 3,000 47,800 -59,304
7 11,800 48,700 47,600 62,100 85,428
8 1,000 6,700 6,700 20,300 3,856
9 6,200 22,100 21,700 24,900 -24,660
10 16,700 17,400 21,900 32,000 -38,600
11 0,000 25,700 25,800 60,800 68,484
12 3,100 4,900 4,900 12,500 2,044
13 1,200 35,600 35,600 61,600 162,568
14 285,200 25,500 25,500 31,100 -304,976
15 2.419,900 33,400 33,500 39,600 -2.453,400
16 0,600 11,800 11,800 18,300 714,008
17 0,400 10,100 10,100 16,600 682,860
18 1,000 16,700 16,700 21,300 317,424
19 20,800 0,000 0,000 34,900 -12,808
21 122,500 40,400 40,500 113,200 190,160
22 2,400 45,300 45,700 53,800 486,500
23 0,000 14,500 14,400 23,600 871,956
24 1,000 24,200 24,200 29,900 665,676
26 729,400 0,000 0,000 40,400 2.461,028
27 0,900 5,200 5,200 10,100 13,448
28 0,900 5,900 5,900 12,400 11,884
29 17,100 0,000 0,000 7,300 268,452
9.587,600 1.608,800 1.626,200 2.393,700 20.321,984
371,100
921,400
4,400 10,700
7.239,000
6.045,200
7.654,900
MOVIMENT DE TERRES
Extracte dels amidaments auxiliars de moviment de terres
DESMUNT TERRAEXCAVACIÓ TERRA VEGETAL
684,200
29,90025,400
416,700
626,700
3,000
0,000
134,100
1,200
TOTAL 3.771,600
327,000
28,700 310,300
22,800 7,400
137,300
60,300
0,000
52,700
20,800
29.199,800
9,300
87,300
0,000
56,700
0,700
0,000
0,000
5,300
193,900
42,500
184,600
0,000
672,600
60,400 495,000
44,000 642,000
54,900
468,700
0,000
33,600
17,300
820,700
18,100
639,700
2.954,100
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1. INTRODUCCIÓ 
El present document té per objecte l’estudi de les seccions tipus de les diferents solucions 
de traçat proposades, corresponent al projecte constructiu “Millora local. Millora d’intersecció 
entre la carretera N-II i els accessos a l’autopista C-31. Connexió amb el carrer Catalunya. 
PK 216 de la C-31. Montgat”, amb clau 722-PRO-CA-4932. Un cop determinades les 
seccions tipus i sabent la càrrega de trànsit que ha de suportar cadascuna, es dimensionen 
els ferms.  
 
2. FERMS 
2.1 Consideracions prèvies 
El mètode de càlcul que s’utilitzarà per al dimensionament dels ferms, està recollit a la 
Norma 6.1-IC “Secciones de firme”. 
El mètode es basa en: 
• L’estructura del ferm és funció de la intensitat mitjana diària de vehicles pesants que 
es preveu pel carril de projecte l’any de posada en servei.  
• L’estructura del ferm és funció de l’esplanada que s’obtingui a obra.  
Si no es disposa de dades concretes sobre assignació per carrils, per la determinació de la 
categoria de trànsit pesat s’admet el següent: 
• En calçades de dos carrils i amb doble sentit de circulació, incideix sobre cada carril 
la meitat dels vehicles pesants que circulen per la calçada. 
• En calçades de dos carrils per sentit de circulació, en el carril exterior es considera 
la categoria de trànsit pesant corresponent a tots els vehicles pesants que circulen 
en aquest sentit. 
• En calçades de tres o més carrils per sentit de circulació, es considera que actua 
sobre l’exterior el 85% dels vehicles pesants que circulen en aquest sentit. 
Les dades d’IMD s’obtenen de l’estudi de trànsit consultat i encarregat per l’Ajuntament de 
Montgat. En aquest projecte es considera que l’any de la posada en servei serà el 2011. 
Com les dades que s’obtenen de l’estudi consultat són de l’any 2008, s’extrapolaran a l’any 
2011 mitjançant la següent fórmula que suposa un increment del 3% dels vehicles: 
3
20082011 )03,01( +⋅= IMDIMD  
2.2 Categoria de trànsit 
El ferm dels diferents vials s’ha dimensionat segons la Intensitat Mitjana Diària (IMD) 
determinada a l’estudi de trànsit realitzat i el percentatge de vehicles pesants estimat. 
Les diferents categories de trànsit, en funció del la Intensitat Mitjana Diària de vehicles 
pesants (IMDp), d’acord amb la Norma 6.1-IC “Secciones de Firme” de data 13 de desembre 
de 2003, són les següents: 
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CATEGORIA DE 
TRÀNSIT IMDp (vehp/dia) 
T00 IMDp ≥ 4.000 
T0 4.000 > IMDp ≥ 2.000 
T1 2.000 > IMDp ≥ 800 
T2 800 > IMDp ≥ 200 
T31 200 > IMDp ≥ 100 
T32 100 > IMDp ≥ 50 
T41 50 > IMDp ≥ 25 
T42 IMDp < 25 
 
Segons l’estudi de trànsit, les dades d’IMD per a l’any 2008 són:  
EIX IMD2008tronc 
      
IMD2008sentit
 
IMD2008carril IMD2008veh. pes. carril
Categoria 
trànsit 
1 2.530 1.265 1.265 157 T31 
2 25.155 25.155 12.578 1.717 T1 
3 5.283 5.283 2.641 328 T2 
4 8.804 8.804 4.402 546 T2 
5 3.962 1.981 1.981 246 T2 
6 1.321 660 660 82 T32 
7 22.625 11.312 11.312 1.717 T1 
8 22.625 11.312 5.656 859 T1 
11 25.155 12.578 12.578 1.560 T1 
20 1.321 660 660 82 T32 
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Aplicant la fórmula citada al punt 2.1 s’obtenen les dades d’IMD per a l’any 2011. Aquestes 
són: 
EIX IMD2011tronc 
      
IMD2011sentit
 
IMD2011carril IMD2011veh. pes. carril
Categoria 
trànsit 
1 2.765 1.382 1.382 172 T31 
2 27.488 27.488 13.744 1.876 T1 
3 5.773 5.773 2.887 358 T2 
4 9.625 9.625 4.813 597 T2 
5 4.329 2.165 2.165 269 T2 
6 1.443 721 721 90 T32 
7 24.723 12.361 12.361 1.876 T1 
8 24.723 12.621 6.180 939 T1 
11 27.488 13.744 13.744 1.705 T1 
20 1.443 721 721 90 T32 
 
 
2.3 Esplanada 
D’acord amb el que s’indica a la Norma 6.1-IC “Secciones de firme”, la classificació de 
l’esplanada es defineix principalment en funció del mòdul de compressibilitat en el segon 
cicle de càrrega (Ev2), obtingut d’acord amb la NLT-357 “Ensayo de carga con placa”. 
Segons la Norma 6.1-IC, els tipus d’esplanada es divideixen en les següents categories: 
CATEGORIA D’ESPLANADA E1 E2 E3 
Ev2  (MPa) ≥ 60 ≥ 120 ≥ 300 
 
La definició de l’esplanada natural es realitza principalment en funció del CBR indicat a 
l’estudi geotècnic consultat, com indica la Taula següent “Materials per a esplanades” de la 
Norma 6.1-IC citada anteriorment. 
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SÍMBOL DEFINICIÓ DEL MATERIAL 
ARTICLE 
DEL PG-3 DESCRIPCIONS COMPLEMENTÀRIES 
IN Sòl inadequat o marginal 330 
- La seva utilització serà possible si 
s’estabilitza amb cal o amb ciment per 
aconseguir S-EST1 o S-EST2 
0 Sòl tolerable 330 
- CBR ≥ 3 (*) 
- Contingut en matèria orgànica <1% 
- Contingut en sulfats solubles (SO3) <1% 
- Inflament lliure <1% 
1 Sòl adequat 330 - CBR ≥ 5 (*) (**) 
2 Sòl seleccionat 330 - CBR ≥ 10 (*) (**) 
3 Sòl seleccionat 330 - CBR ≥ 20 (*) 
S-EST1 
S-EST2 
S-EST3 
Sòl estabilitzat in 
situ amb ciment o 
cal 
512 
- Espessor mínim: 25 cm 
- Espessor màxim: 30 cm 
 
(*) El CBR es determinarà d’acord amb les condicions especificades de posada en obra, i el 
seu valor s’utilitzarà exclusivament per l’acceptació o rebuig dels materials utilitzables a les 
diferents capes.  
(**) En la capa superior de les utilitzades per la formació de l’esplanada, el sòl adequat 
definit com a tipus 1 haurà de tenir, en condicions de posada en obra, un CBR ≥ 6 i el sòl 
seleccionat definit com a tipus 2 disposarà d’un CBR ≥ 12. Així mateix, s’exigiran aquests 
valors mínims de CBR quan, respectivament, es formi una esplanada de categoria E1 sobre 
sols tipus 1, o una esplanada de categoria E2 sobre sols tipus 2.  
La Norma 6.1-IC “Secciones de Firme” indica que la categoria d’esplanada que es deu 
adoptar per a un trànsit T1 és l’E2 o l’ E3, i per a un trànsit T2, T31 o T32 es pot adoptar 
qualsevol de les tres. 
De l’estudi geotècnic sabem que els materials han estat classificats com a tolerables, i per 
tal d’aconseguir l’esplanada adient s’estudia en cada cas quina és la millor solució, resultant 
en tots els eixos una esplanada tipus E3. 
En els llocs on no es tingui esplanada E3, aquesta s’aconseguirà de la següent manera: 
 
En desmunts on la superfície sigui roca:  
• S’excavarà mitjançant voladura tota l’esplanada, reblint les depressions que puguin 
retenir aigües o impedir la seva escorrentia, i que siguin majors de 15 cm de 
profunditat amb formigó tipus HM-20. De cara al càlcul del volum requerit de HM-20, 
s’ha considerat una previsió del 10% del volum resultant de disposar una capa de 
formigó amb 15 cm d’espessor mig, que seria el cas més desfavorable. 
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En desmunts i terraplens on la superfície sigui sòl tolerable (sorres i argiles):  
• Excavar tota l’esplanada en una profunditat de 0,30 m i posteriorment reblir amb 
0,30 m de sòl seleccionat i 0,30 m de sòl estabilitzat in situ amb ciment S-EST3. 
2.4 Dotacions a emprar en les seccions de ferm  
Segons l’article 543 de l’Ordre FOM/891/2004 “Firmes y pavimentos. Pliego de 
Prescripciones Técnicas para Obras de Carreteras y Puentes PG-3”, el lligant hidrocarbonat 
a emprar en les mescles bituminoses discontínues en calent, per a la categoria de trànsit 
pesant T1, és un BM-3c. Si es tractés d’un trànsit tipus T2, T31 o T32, seria un B-60/70. 
De la Figura 3 de la Norma 6.1-IC “Secciones de firme” es determina que la zona tèrmica 
estival a la que pertany l’àrea de projecte estudiada és la mitjana. Amb aquesta dada i la del 
tràfic pesant en l’hipòdrom, tot i tractar-se de categoria T1, s’obté a la taula 542.1 A i B de 
l’Article 542 de l’Ordre Circular 5/2001 que el tipus de betum asfàltic a utilitzar a les capes 
de trànsit (S-12), intermèdia i base, és un B60/70. 
La relació filler/betum, per a les mescles bituminoses en calent, ve donada a la taula 542.11 
de la  O.C. 5/2001. 
La relació filler/betum, per a la mescla bituminosa discontinua en calent M-10, estarà 
compresa entre 1,2 i 1,4. 
A continuació es presenta un quadre resum amb les característiques de les capes 
bituminoses i regs. 
CAPA TIPUS DENSITAT TIPUS DE BETUM ASFÀLTIC 
% DE BETUM 
EN PES 
RELACIÓ 
FILLER/BETUM 
De trànsit BBTM11B 60 kg/m2 BM-3c 5,5 1,3 
De trànsit AC16 surf S 2,30 t/m3 60/70 5,2 1,3 
Intermèdia AC22 bin S 2,30 t/m3 60/70 4,3 1,2 
Base AC22 base G 2,30 t/m3 60/70 3,9 1,1 
 
Regs Dotació (kg/m2)
Adherència ECR-1d 0,6 
Adherència ECR-2d-m 0,5 
Curat ECR-1d 0,5 
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2.5 Seccions de ferm adoptades 
2.5.1 Eix 1 
Per tal d’adaptar-se a la Norma 6.1-IC “Secciones de Firme”, en aquest tram de la N-II 
(Badalona), s’executa la secció 3132 de la col·lecció de seccions de ferm (corresponent a 
trànsit T31 i esplanada E3), amb la següent composició: 
• 3 cm capa de trànsit de mescla bituminosa en calent tipus BBTM11B amb una 
dotació de 60 kg/m2 
• Reg d’adherència: ECR-2d-m 
• 9 cm de capa intermèdia de mescla bituminosa en calent tipus AC22 bin S 
• Reg d’adherència: ECR-1d 
• Reg de curat:  ECR-1d 
• 22 cm de sòl-ciment 
Els materials granulars, els sòls estabilitzats, els materials tractats amb ciment i les mescles 
bituminoses seguiran en tot moment les especificacions recollides en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG-3 vigent (PG-3, 
2002). 
2.5.2 Eix 2 
Per a la calçada de l’hipòdrom, s’ha adoptat la secció de ferm 132 del catàleg de seccions 
de ferm (corresponent a trànsit T1 i esplanada E3). 
Segons la Instrucció per al disseny i projecte de rotondes de la Direcció General de 
Carreteres, i degut al fet que en les interseccions de circulació giratòria es produeixin 
importants accions de fregament entre pneumàtics i paviment, que es tradueixen en 
especials sol·licitacions tangencials, s’han de evitar capes de rodolament de gruixos inferiors 
a 4 cm. Això no permet disposar la capa de M-10 com a la resta d’eixos del projecte. La 
secció 132 en aquest eix serà: 
• 5 cm de capa de trànsit de mescla bituminosa en calent tipus AC16 surf S amb una 
dotació de 2,30 t/m3 
• Reg d’adherència: ECR-1d 
• 6 cm de capa intermèdia de mescla bituminosa en calent tipus AC22 bin S 
• Reg d’adherència: ECR-1d 
• 9 cm de capa base de mescla bituminosa en calent tipus AC22 base G 
• Reg d’adherència: ECR-1d 
• Reg de curat:  ECR-1d 
• 20 cm de sòl-ciment 
2.5.3 Eix 3 
Per a la calçada de la rotonda, s’executa la secció de ferm 232 del catàleg de seccions de 
ferm (corresponent a trànsit T2 i esplanada E3). 
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Segons la Instrucció per al disseny i projecte de rotondes de la Direcció General de 
Carreteres, i degut al fet que en les interseccions de circulació giratòria es produeixin 
importants accions de fregament entre pneumàtics i paviment, que es tradueixen en 
especials sol·licitacions tangencials, s’han de evitar capes de rodolament de gruixos inferiors 
a 4 cm. Això no permet disposar la capa de M-10 com a la resta d’eixos del projecte. La 
secció 232 en aquest eix serà: 
• 5 cm de capa de trànsit de mescla bituminosa en calent tipus AC16 surf S amb una 
dotació de 2,30 t/m3 
• Reg d’adherència: ECR-1d 
• 10 cm de capa intermèdia de mescla bituminosa en calent tipus AC22 bin S 
• Reg d’adherència: ECR-1d 
• Reg de curat:  ECR-1d 
• 20 cm de sòl-ciment 
2.5.4 Eix 4 
En aquest ramal de connexió entre la rotonda hipòdrom i la rotonda B, s’adapta la secció 
232 de la col·lecció de seccions de ferm (corresponent a trànsit T2 i esplanada E3), amb la 
següent composició: 
• 3 cm de capa de trànsit de mescla bituminosa en calent tipus BBTM11B amb una 
dotació de 60 kg/m2 
• Reg d’adherència: ECR-2d-m 
• 6 cm de capa intermèdia de mescla bituminosa en calent tipus AC22 bin S 
• Reg d’adherència: ECR-1d 
• 6 cm de capa base de mescla bituminosa en calent tipus AC22 base G 
• Reg d’adherència: ECR-1d 
• Reg de curat:  ECR-1d 
• 20 cm de sòl-ciment 
2.5.5 Eix 5 
En aquest eix de connexió amb el pas superior, s’adapta la secció 232 de la col·lecció de 
seccions de ferm (corresponent a trànsit T2 i esplanada E3), amb la següent composició: 
• 3 cm de capa de trànsit de mescla bituminosa en calent tipus BBTM11B amb una 
dotació de 60 kg/m2 
• Reg d’adherència: ECR-2d-m 
• 6 cm de capa intermèdia de mescla bituminosa en calent tipus AC22 bin S 
• Reg d’adherència: ECR-1d 
• 6 cm de capa base de mescla bituminosa en calent tipus AC22 base G 
• Reg d’adherència: ECR-1d 
• Reg de curat:  ECR-1d 
• 20 cm de sòl-ciment 
Damunt del tauler del pas superior es disposarà la següent secció de ferm: 
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• 5 cm de capa de trànsit de mescla bituminosa en calent tipus AC16 surf S amb una 
dotació de 2,30 t/m3 
• Reg d’adherència: ECR-1d 
2.5.6 Eix 6 
En el carrer Catalunya, s’adapta la secció 3232 de la col·lecció de seccions de ferm 
(corresponent a trànsit T32 i esplanada E3), amb la següent composició: 
• 3 cm de capa de trànsit de mescla bituminosa en calent tipus BBTM11B amb una 
dotació de 60 kg/m2 
• Reg d’adherència: ECR-2d-m 
• 7 cm de capa intermèdia de mescla bituminosa en calent tipus AC22 bin S 
• Reg d’adherència: ECR-1d 
• Reg de curat:  ECR-1d 
• 22 cm de sòl-ciment 
2.5.7 Eix 7 
En aquest ramal de l’hipòdrom, s’ha adoptat la secció de ferm 132 del catàleg de seccions 
de ferm (corresponent a trànsit T1 i esplanada E3), amb la següent composició: 
• 3 cm de capa de trànsit de mescla bituminosa en calent tipus BBTM11B amb una 
dotació de 60 kg/m2 
• Reg d’adherència: ECR-2d-m 
• 6 cm de capa intermèdia de mescla bituminosa en calent tipus AC22 bin S 
• Reg d’adherència: ECR-1d 
• 11 cm de capa base de mescla bituminosa en calent tipus AC22 base G 
• Reg d’adherència: ECR-1d 
• Reg de curat:  ECR-1d 
• 20 cm de sòl-ciment 
2.5.8 Eix 8 
En aquest ramal de l’hipòdrom, s’ha adoptat la secció de ferm 132 del catàleg de seccions 
de ferm (corresponent a trànsit T1 i esplanada E3), amb la següent composició: 
• 3 cm de capa de trànsit de mescla bituminosa en calent tipus BBTM11B amb una 
dotació de 60 kg/m2 
• Reg d’adherència: ECR-2d-m 
• 6 cm de capa intermèdia de mescla bituminosa en calent tipus AC22 bin S 
• Reg d’adherència: ECR-1d 
• 11 cm de capa base de mescla bituminosa en calent tipus AC22 base G 
• Reg d’adherència: ECR-1d 
• Reg de curat:  ECR-1d 
• 20 cm de sòl-ciment 
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2.5.9 Eix 11 
En aquest tram de la N-II (Montgat), s’ha adoptat la secció de ferm 132 del catàleg de 
seccions de ferm (corresponent a trànsit T1 i esplanada E3), amb la següent composició: 
• 3 cm de capa de trànsit de mescla bituminosa en calent tipus BBTM11B amb una 
dotació de 60 kg/m2 
• Reg d’adherència: ECR-2d-m 
• 6 cm de capa intermèdia de mescla bituminosa en calent tipus AC22 bin S 
• Reg d’adherència: ECR-1d 
• 11 cm de capa base de mescla bituminosa en calent tipus AC22 base G 
• Reg d’adherència: ECR-1d 
• Reg de curat:  ECR-1d 
• 20 cm de sòl-ciment 
2.5.10 Eix 20 
En aquest ramal de la rotonda, s’ha adoptat la secció de ferm 3232 de la col·lecció de 
seccions de ferm (corresponent a trànsit T32 i esplanada E3), amb la següent composició: 
• 3 cm de capa de trànsit de mescla bituminosa en calent tipus BBTM11B amb una 
dotació de 60 kg/m2 
• Reg d’adherència: ECR-2d-m 
• 7 cm de capa intermèdia de mescla bituminosa en calent tipus AC22 bin S 
• Reg d’adherència: ECR-1d 
• Reg de curat:  ECR-1d 
• 22 cm de sòl-ciment 
2.5.11 Reforç de ferm 
En les connexions amb el ferm existent, es realitzarà un fresat de 8 cm i un reforç del ferm 
amb 3 cm de BBTM11B + 5 cm de AC22 bin S, ja que no es modifica la cota de la rasant. 
 
2.6 Taula resum 
A l’apartat anterior s’ha explicat la secció de ferm per als eixos principals de traçat. A 
continuació s’adjunta una taula amb la secció de ferm considerada per a tots els eixos, on 
es pot consultar la secció de ferm de qualsevol eix: 
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EIX NOM SECCIÓ DE FERM
1 Ramal N-II a Badalona 3132
2 Rotonda hipòdrom 132 (especial rotonda)
3 Rotonda B 232 (especial rotonda)
4 Ramal entre rotondes 232
5 Ramal viaducte 232
6 Carrer Catalunya 3232
7 Ramal accés C-31 132
8 Ramal sortida C-31 132
9 Radi Sortida (Rotonda hipòdrom) 3132
10 Radi Entrada (Rotonda hipòdrom) 3132
11 Ramal N-II a Montgat 132
12 Radi Sortida (Rotonda hipòdrom) 132
13 Radi Entrada (Rotonda hipòdrom) 132
14 Radi Sortida (Rotonda hipòdrom) 232
15 Radi Entrada (Rotonda hipòdrom) 232
16 Radi Sortida (Rotonda B) 232
17 Radi Entrada (Rotonda B) 232
18 Radi Sortida (Rotonda B) 3232
19 Radi Entrada (Rotonda B) 3232
20 Eix entrada - sortida (Rotonda B) 3232
21 Radi Sortida (Rotonda B) 3232
22 Radi Entrada (Rotonda B) 3232
23 Radi Entrada (Rotonda B) 232
24 Radi Sortida (Rotonda B) 232
26 Rampa -
27 Radi sortida carrer Catalunya 3232
28 Radi entrada carrer Catalunya 3232
ENLLAÇ DE MONTGAT
 
 
3. PAVIMENTS 
En aquest apartat es fa una relació dels paviments que s’utilitzen en aquest projecte. Per 
una millor comprensió i localització dels diferents elements es pot consultar els plànols de 
Planta de pavimentació i Seccions tipus del Document núm. 2 - Plànols. 
3.1 Vorades 
Es disposen 7 tipus diferents de vorades: 
• Vorada prefabricada de formigó T5, de 19-22x30 cm. 
Es disposa en el tram provisional del carrer Catalunya (eix 6), que correspon a la vorera 
est entre el carrer Miquel Batlle i el carrer Francesc Moragas. 
• Platina d’acer corten 8x245 mm amb grapes cada 60 m.. 
Es disposa al voltant de les voreres interiors de les dues rotondes (eix 2 i 3) i al voltant 
de les 6 illetes de les dues rotondes, 4 en la rotonda hipòdrom (eix 2) i 2 en la rotonda B 
(eix 3). 
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• Vorada de granit negre atlas mecanitzat, cares vistes flamejades 40x25 cm. 
Es disposa al costat nord dels eixos 1 i 11, que connecten la rotonda hipòdrom (eix 2) 
amb la N-II sentit Badalona i Montgat, respectivament. 
• Vorada de granit negre atlas mecanitzat, cares vistes flamejades  20x25 cm. 
Es disposa al costat sud dels eixos 1 i 11, que connecten la rotonda hipòdrom (eix 2) 
amb la N-II sentit Badalona i Montgat, respectivament, i al costat sud de la rotonda 
hipòdrom (eix 2) que es troba situat també en la N-II. 
• Vorada de granit gris Tezal, mecanitzat, cares vistes flamejades 40x25 cm. 
Es disposa al costat sud de l’eix 8, al costat sud de l’eix 4 i al costat oest del carrer 
Catalunya (eix 6). 
• Vorada de granit gris Tezal mecanitzat, cares vistes flamejades 20x25 cm. 
Es disposa als dos costats de l’eix 5 i al costat est del carrer Catalunya (eix 6), en el 
tram que no és provisional. 
• Platina separadora d’acer galvanitzat 10x200 mm, amb grapes cada 30 cm. 
Es disposa entre la vorera o la vorada i la zona enjardinada a l’interior de les dues 
rotondes (eix 2 i 3), al costat oest del carrer Catalunya (eix 6) i al costat sud dels eixos 1, 
2 i 11 (N-II). A més, també es disposa en els esglaons del carrer Catalunya.  
 
3.2 Guals 
Es disposen 4 tipus diferents de guals: 
• Gual per a vianants de formigó. 
Es disposen en els passos per a vianants del tram provisional del carrer Catalunya. El 
primer està situat en el propi carrer Catalunya (costat est), a la cantonada amb el carrer 
Francesc Moragas, i el segon està situat al carrer Miquel Batlle a prop de la cruïlla amb 
el carrer Catalunya. 
• Gual per a vianants 120 cm, model Barcelona, granit flamejat. 
Es disposen en la resta de passos per a vianants. 
• Gual per a vehicles 60 cm, model Barcelona, granit flamejat. 
Es disposen en els accessos als pàrkings del carrer Catalunya i al costat nord de la N-II 
(eix 11) per accedir al centre de transformació. 
• Gual xamfrà 
Es disposa en el xamfrà entre el carrer Catalunya (eix 6) amb el carrer Miquel Batlle i en 
el xamfrà del carrer Catalunya (eix 6) amb l’eix 5. 
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3.3 Rigoles 
Es disposen 2 tipus de rigoles: 
• Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30x30x8 cm. 
Es disposa al costat de qualsevol tipus de vorada, al costat de la platina d’acer corten 
(voreres interiors i illetes de les dues rotondes) i al costat de la llosa de formigó del 
costat del canal-cuneta. 
• Llosa de formigó prefabricat acabat motlle metàl·lic 30x60x8. 
Es disposa al costat del canal-cuneta del costat nord dels eixos 7,2, 4 i 20. 
 
3.4 Voreres, rampes i escales 
Es disposen 6 paviments diferents a les voreres, rampes i escales: 
• Rajola hidràulica de morter (panot) de 20x20 cm i espessor de 4 cm. 
Es disposa a la vorera provisional (costat est) del carrer Catalunya (eix 6). 
• Llosa de formigó prefabricada “Breinco” color negre àrid basàltic 20x40x8 cm. 
Es disposa a la vorera no provisional del carrer Catalunya, tant en el costat est com 
oest, a les voreres interiors de les dues rotondes (eix 2 i eix 3), a la vorera del costat de 
l’escala i a la vorera del costat nord de l’eix 1. 
• Llosa de formigó prefabricada (160-190, llarg variable)x80 cm, d’espessor 15 cm, acabat 
motlle metàl·lic. 
Es disposa a la rampa de vianants (eix 26) i a les rampes per a vianants que connecten 
amb l’escala. 
• Llosa de granit gris Tezal 40x80 cm i 6 cm d’espessor. Cares vistes flamejades. 
Es disposa a la cantonada entre els carrers Catalunya (eix 6) i Miquel Batlle, en la unió 
del carrer Catalunya (eix 6) i l’eix 5, entre el gual per a vianants del costat oest del carrer 
Catalunya i la vorera, al costat de les escales de la vorera del carrer Catalunya i a l’inici 
de les escales. 
• Llosa de granit gris Tezal de 30x80 cm i 6 cm d’espessor. Cares vistes flamejades. 
Es disposa en els replans de les escales i en la zona dels bancs de les rampes per a 
vianants. 
• Graó de granit gris Tezal trapezoïdal de 30x(6-22)cm, llarg variable 30-90cm, flamejat. 
Es disposen a tots els esglaons de totes les escales. 
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3.5 Illetes i zona central de les rotondes 
La zona central de les dues rotondes serà enjardinada amb gespa, igual que la illeta de la 
rotonda hipòdrom (eix 2) entre els ramals de la C-31 (eixos 7 i 8) i la illeta de la rotonda (eix 
3) amb l’eix 20. La resta d’illetes seran de paviment asfàltic. 
 
4. MOBILIARI URBÀ 
• Al final de les rampes per a vianants es disposa una filera de 4 bancs formats per una 
biga de fusta d’avet laminada i encolada amb tractament autoclau, de mides 640x80x20 
cm, col·locat sobre 2 peus d’acer inoxidable en forma de Z. 
• Al carrer Catalunya es col·loquen escossells tipus Brico 30x200mm de fundició dúctil, 
100x100cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX NÚM. 7: CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA I DRENATGE 
Annex de climatologia, hidrologia i drenatge Pàg. 1 
 
ANNEX DE CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA I 
DRENATGE 
 
ÍNDEX 
1. INTRODUCCIÓ ............................................................................................................................... 3 
2. CLIMATOLOGIA ............................................................................................................................ 3 
2.1 OBJECTE I ABAST DE L’ESTUDI ................................................................................................... 3 
2.2 DADES CLIMÀTIQUES GENERALS ................................................................................................ 3 
2.2.1 Precipitació Mensual i Mitjana Anual ................................................................................. 5 
2.2.2 Precipitació Màxima Diària ................................................................................................ 6 
2.2.3 Temperatures ..................................................................................................................... 6 
2.2.4 Classificació Climàtica ....................................................................................................... 8 
2.2.4.1 Índexs pluviomètrics ............................................................................................................... 8 
2.2.4.2 Índex ombrotèrmic ................................................................................................................ 10 
2.2.4.3 Índex termo-pluviomètric de Dantin-Revenga ....................................................................... 13 
2.2.4.4 Índex termo-pluviomètric de Lang ......................................................................................... 14 
2.2.4.5 Índex bioclimàtic de Vernet ................................................................................................... 15 
2.2.4.6 Classificacions climàtiques ................................................................................................... 16 
3. HIDROLOGIA ............................................................................................................................... 19 
3.1 FORMULACIÓ DEL MÈTODE RACIONAL ....................................................................................... 19 
3.1.1 Coeficient d’uniformitat .................................................................................................... 20 
3.1.2 Temps de concentració .................................................................................................... 20 
3.1.3 Coeficient d’escorrentiu ................................................................................................... 21 
3.1.4 Precipitació diària ............................................................................................................. 21 
3.1.5 Llindar d’escorrentiu ......................................................................................................... 25 
3.1.6 Intensitat de precipitació .................................................................................................. 26 
4. DRENATGE .................................................................................................................................. 27 
4.1 DRENATGE TRANSVERSAL ....................................................................................................... 27 
4.2 DRENATGE LONGITUDINAL ....................................................................................................... 28 
4.2.1 Descripció dels elements de drenatge longitudinal ......................................................... 28 
4.2.2 Dimensionament dels elements de drenatge longitudinal ............................................... 29 
Annex de climatologia, hidrologia i drenatge Pàg. 2 
 
 
 
APÈNDIX  
 
APÈNDIX 1: CLIMATOLOGIA 
 
Apèndix 1.1: Precipitacions mensuals i màximes diàries 
Apèndix 1.2: Temperatures 
 
 
APÈNDIX 2: HIDROLOGIA SUPERFICIAL 
 
Determinació de Pd-Distribució de SQR-ET màx. 
Mapa del document “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular” 
                      Mapa d’isomàximes de l’INUNCAT 
 
APÈNDIX 3: DRENATGE LONGITUDINAL 
 
 
APÈNDIX 4: PLÀNOLS 
 
Estacions pluviomètriques 
 
 
Annex de climatologia, hidrologia i drenatge Pàg. 3 
 
 
1. INTRODUCCIÓ 
L’objectiu del present annex és definir, calcular i justificar les diferents obres de drenatge transversals 
(OD) que seran necessàries en la present obra. 
L’annex s’estructura en tres parts: 
Climatologia: S’estudien les dades climatològiques de la zona per determinar les característiques del 
clima i els dies aprofitables en l’execució de les obres. 
 
Hidrologia: Es descriu la metodologia utilitzada per a la determinació dels cabals segons el Mètode 
Hidrometeorològic recollit en la Instrucción de Carreteras 5.2-IC Mayo de 1990, “Drenaje superficial” i 
les “Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local” de l’Agència Catalana de 
l’Aigua de la Generalitat de Catalunya. 
Drenatge: Es descriuen els càlculs utilitzats per al dimensionament de les diferents obres de drenatge 
(segons les recomanacions de l’Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya i la 
Instrucción de Carreteras 5.2-IC, Mayo de 1990 “Drenaje superficial”). 
 
2. CLIMATOLOGIA 
En el present Annex es desenvolupa l’estudi climatològic que ha permès definir les principals 
característiques climàtiques de l’àmbit geogràfic on es va a projectar la nova intersecció.  
La recopilació, l’anàlisi i l’elaboració de les dades climatològiques (precipitacions, boira, neu, 
temperatures, etc.) ha permès caracteritzar la zona i ha servit de base per a l’estimació dels cabals de 
disseny dels cursos d’aigua que s’intercepten amb el traçat.  
També ha servit l’estudi climatològic per a la determinació del nombre de dies aprofitables per a 
l’execució de les diferents unitats d’obra, les quals estan condicionades per factors climàtics com són 
la temperatura i la precipitació.  
2.1 Objecte i abast de l’estudi 
L’objecte de l’estudi climatològic és triple: per un costat la determinació dels dies aprofitables en 
l’execució de les obres amb un criteri probabilista i basat en les dades disponibles. Per altra, la 
classificació climàtica de la zona, i, per últim, el suport bàsic per a l’estimació de crescudes de disseny 
en les lleres del drenatge natural.  
S’han recopilat dades de sis (6) estacions; cinc (5) termopluviomètriques i una (1) pluviomètrica.  
 
2.2 Dades climàtiques generals 
En aquest apartat s’analitzen les principals variables climatològiques disponibles per obtenir les 
classificacions climàtiques de la zona de projecte.  
Les dades disponibles procedeixen de les següents fonts documentals:  
- Instituto Nacional de Meteorología. En aquest Institut s’ha recopilat el conjunt principal de 
variables meteorològiques més actualitzades i completes existents en les estacions 
termopluviomètriques de la zona. 
Annex de climatologia, hidrologia i drenatge Pàg. 4 
 
-  “Guía para la elaboración de estudios del medio físico” editat pel Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes MOPT. 
- “Recomanacions sobre Mètodes d’estimació d’Avingudes Màximes” editat per la Junta 
d’Aigües. 
 
En concret, s’han analitzat les següents variables climàtiques: 
a) Precipitacions 
−Precipitació total mensual i anual 
−Precipitació màxima en 24 hores (mensual y anual) 
−Nombre de dies amb precipitació ≥ 1 mm 
−Nombre de dies amb precipitació ≥ 10 mm 
−Nombre de dies amb precipitació ≥ 30 mm 
b) Temperatures 
−Temperatura mitjana mensual i anual 
−Temperatura mitjana de las mínimes 
−Temperatura mitjana de las màximes  
−Temperatura mínima mensual 
−Temperatura màxima mensual 
−Temperatura mitjana a les 8 hores 
−Nombre de dies al mes amb temperatura mínima ≤ -5º C 
−Nombre de dies al mes amb temperatura mínima ≤ 0º C 
−Nombre de dies al mes amb temperatura mínima ≥ 20º C 
−Nombre de dies al mes amb temperatura màxima ≥ 25º C 
−Nombre de dies al mes amb temperatura màxima ≥ 30º C 
 
En l’apèndix de plànols es presenta el plànol de situació de les estacions pluviomètriques i 
termomètriques seleccionades.  
No s’ha procedit a completar les sèries de dades termopluviomètriques d’anys incomplerts.  
A continuació es mostren les estacions meteorològiques de les quals s’han extret les dades de 
precipitació i temperatura.  
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Codi Estació Origen Tipus Període Alt. m Longitud Latitud
0234I BADALONA (FECSA) INM TP 1916-1996 38 02-14-13-E 41-25-40-N
0237 BADALONA INM CTP 1967/2002 15 02-14-45-E 41-27-07-N
0237B BADALONA (CLARISES) INM TP 1968/2003 10 02-14-48-E 41-26-55-N
0241 EL MASNOU INM TP 1952/1994 12 02-19-30-E 41-28-53-N
0241B EL MASNOU (TAPIAS) INM P 1970/2004 6 02-19-13-E 41-28-45-N
0241G EL MASNOU (NÀUTIC) INM TP 1995/2008 8 02-18-57-E 41-28-42-N
 
T – TERMOMÈTRICA 
P – PLUVIOMÈTRIC 
C – COMPLETA 
 
2.2.1 Precipitació Mensual i Mitjana Anual 
En el quadre adjunt es presenta un resum amb les precipitacions de les estacions que caracteritzen el 
règim pluviomètric de la zona de projecte.  
Anual Màxima 
mensual Mes 1 mm 10 mm 30 mm
0234I BADALONA (FECSA) 45.42 73.70 OCTUBRE 4.24 1.43 0.33
0237 BADALONA 47.29 79.87 OCTUBRE 4.45 1.42 0.32
0237B BADALONA (CLARISES) 44.29 87.54 OCTUBRE 5.77 2.52 0.76
0241 EL MASNOU 42.88 72.60 OCTUBRE 5.63 2.49 0.63
0241B EL MASNOU (TAPIAS) 49.07 85.77 OCTUBRE 4.42 2.56 0.76
0241G EL MASNOU (NÀUTIC) 40.59 80.21 SETEMBRE 6.08 2.50 0.75
NÚM. DIES L'ANY PRECIPITACIÓ:PRECIPITACIÓ MITJA (mm)
Codi Estació
 
En el quadre següent es presenten les dades de les precipitacions mitjanes mensuals (mm):  
GEN. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.
0234I BADALONA (FECSA) 33,5 35,88 42,13 44,73 40,52 30,95 22,59 49,04 71,24 73,7 61,63 39,16 545,1 45,4
0237 BADALONA 44,22 26,31 37,18 46,3 47,97 42,87 23,31 49,35 70,21 79,87 53,29 46,66 567,5 47,3
0237B BADALONA (CLARISES) 43,64 23,25 31,18 41,66 47,09 33,12 23,35 40,01 67,31 87,54 54,82 38,57 531,5 44,3
0241 EL MASNOU 31,99 31,69 39,82 39 44,67 36,64 20,86 39,52 70,48 72,6 48,67 38,67 514,6 42,9
0241B EL MASNOU (TAPIAS) 48,55 35,92 37,85 42,61 52,59 44,74 23,31 50,61 75,44 85,77 52,54 38,93 588,9 49,1
0241G EL MASNOU (NÀUTIC) 40,33 27,43 23,32 37,66 30,2 26,33 30,3 46,05 80,21 65,96 35,75 43,61 487,1 40,6
MITJACodi Estació MES TOTAL
 
En l’Apèndix núm. 1 es presenten les matrius de dades disponibles de precipitacions mensuals i 
anuals, amb les seves mitjanes corresponents. 
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2.2.2 Precipitació Màxima Diària 
En el quadre adjunt es presenta un resum de les precipitacions màximes diàries a les estacions 
estudiades, mentre que les sèries completes es poden revisar en l’Apèndix núm. 1.  
Pmax 24h anual 
(mm) Any
Pmax 24h anual 
(mm) Any
Pmax 24h anual 
(mm) Any
GEN. 70 1977 73.8 1998 187.8 1979
FEB. 102 1944 47.2 1982 123.8 2003
MAR. 70 1984 45.3 1977 115.3 1969
ABR. 58.9 1942 76.5 1969 140.8 1969
MAY. 56.7 1936 92.6 1991 180.3 1977
JUN. 63.8 1992 77.2 1992 132.3 1992
JUL. 68.2 1926 218.2 2002 174.7 2002
AGO. 90 1931 70.5 1980 133.6 2002
SEP. 105 1963 92.6 1999 190.6 1994
OCT. 90 1928 128 1996 233 1979
NOV. 190 1988 222 1988 245.2 1988
DIC. 108.4 1943 96.6 1998 130.9 1998
Pmax 24h anual (mm)
Período
0237B
245.2
NOV'88
190
NOV'88
222
NOV'88
Mes
0234I 0237
 
Pmax 24h anual 
(mm) Any
Pmax 24h anual 
(mm) Any
Pmax 24h anual 
(mm) Any
GEN. 65 1986 70 1977 48.3 2001
FEB. 68.2 1959 53 1982 28.2 2003
MAR. 43.5 1982 72 1984 37.4 2004
ABR. 74.6 1969 52 1978 39.6 1996
MAY. 66 1991 68 1991 32.6 2005
JUN. 81 1992 86 1992 49.3 1997
JUL. 69.3 1958 110 2002 216.8 2002
AGO. 59.2 1969 76 1975 57.2 2000
SEP. 128.8 1963 137 1974 68.9 1999
OCT. 96.5 1962 150 1987 82.2 2002
NOV. 139 1988 165 1988 38.5 2001
DIC. 45 1991 60 1991 79.6 1998
Pmax 24h anual (mm)
Período
165
NOV'88
0241
139
NOV'88
0241G
216.8
JUL'02
0241B
Mes
 
 
Tots els resultats anteriors evidencien que:  
• Les precipitacions mitjanes anuals són més aviat baixes 
• Es veu clarament com setembre, octubre i novembre com els mesos més plujosos 
• La relació entre la precipitació màxima diària i la precipitació mitjana mensual és 
d’aproximadament 1:2, del que es dedueix que quan plou es produeixen aiguaders de relativa 
importància 
2.2.3 Temperatures 
En els quadres i figures adjunts es presenten els resums de les temperatures mitjana, màxima, 
màxima mitjana, mínima i mínima mitjana del mes. 
En l’apèndix núm. 1 es presenten les sèries de cadascuna de les variables termomètriques.  
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0234I BADALONA (FECSA)
MITJA
GEN. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ANUAL
T. MITJA 9.6 10.4 11.8 13.7 17.1 20.7 23.6 23.8 21.4 17.6 13.3 10.3 16.1
T. MÀXIMA ABSOLUTA 19.68 20.91 22.2 23.11 26.19 29.68 31.39 31.53 29.18 26.43 22.85 19.77 25.2
T.MÀXIMA MITJA 14.2 15.0 16.3 18.2 21.4 24.8 27.8 28.0 25.6 21.9 17.7 14.5 20.4
T. MÍNIMA ABSOLUTA 1.0 1.7 3.1 4.9 7.6 11.3 15.8 14.1 12.5 7.4 3.2 1.6 7.0
T. MÍNIMA MITJA 5.1 5.8 7.2 9.2 12.8 16.6 19.5 19.7 17.2 13.2 8.8 6.1 11.8
 
0237 BADALONA
MITJA
GEN. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ANUAL
T. MITJA 12.5 12.9 14.0 14.7 16.6 18.7 20.6 21.0 19.4 17.3 14.7 13.3 16.3
T. MÀXIMA ABSOLUTA 20.74 21.42 22.6 22.98 24.67 27 28 28.26 26.72 25.08 22.68 21.47 24.3
T.MÀXIMA MITJA 15.9 16.4 17.2 17.9 19.7 21.7 23.6 24.1 22.5 20.5 18.0 16.6 19.5
T. MÍNIMA ABSOLUTA 4.3 4.7 6.1 6.8 8.8 11.0 13.3 13.3 11.5 9.0 6.0 4.8 8.3
T. MÍNIMA MITJA 9.1 9.5 10.8 11.4 13.5 15.7 17.6 17.9 16.2 14.0 11.3 9.9 13.1
 
0237B BADALONA (CLARISES)
MITJA
GEN. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ANUAL
T. MITJA 12.4 12.9 14.1 15.2 17.5 20.1 22.2 22.2 20.2 17.8 14.7 13.2 16.9
T. MÀXIMA ABSOLUTA 21.2 22 23.38 24.26 26.04 28.95 30.36 30.36 28.46 26.32 23.35 21.87 25.5
T.MÀXIMA MITJA 16.3 16.9 17.9 19.2 21.3 23.9 26.1 26.0 24.0 21.6 18.4 17.0 20.7
T. MÍNIMA ABSOLUTA 4.2 4.3 5.6 6.4 8.9 11.2 13.9 13.5 11.5 9.4 5.8 4.8 8.3
T. MÍNIMA MITJA 8.4 8.8 10.1 11.3 13.7 16.3 18.3 18.3 16.4 14.0 10.9 9.4 13.0
 
0241 EL MASNOU
MITJA
GEN. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ANUAL
T. MITJA 16.1 16.1 16.8 17.9 19.3 21.6 23.4 23.4 22.1 19.9 17.3 16.1 19.2
T. MÀXIMA ABSOLUTA 25.02 25.62 26.73 27.21 28.72 30.78 32.53 32.41 31.43 30.39 27.09 25.55 28.6
T.MÀXIMA MITJA 20.6 20.9 21.7 22.7 24.0 26.3 28.1 28.1 26.9 24.8 21.8 20.4 23.9
T. MÍNIMA ABSOLUTA 7.1 7.5 7.3 8.8 10.1 12.8 14.7 14.8 12.9 10.7 8.3 7.5 10.2
T. MÍNIMA MITJA 11.6 11.3 11.8 13.0 14.7 16.9 18.6 18.7 17.3 15.1 12.8 11.8 14.5
 
0241G EL MASNOU (NÀUTIC)
MITJA
GEN. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ANUAL
T. MITJA 11.0 10.9 12.7 14.4 17.6 21.5 24.0 24.5 21.6 18.9 14.1 11.6 16.9
T. MÀXIMA ABSOLUTA 19.14 19.16 21.43 21.88 24.63 28.7 29.41 30.36 27.5 25.49 21.15 19.54 24.0
T.MÀXIMA MITJA 13.8 13.8 15.3 16.9 19.9 23.7 26.0 26.7 24.2 21.4 17.1 14.5 19.5
T. MÍNIMA ABSOLUTA 3.7 3.8 5.3 7.4 10.8 14.9 18.1 17.4 14.4 12.4 6.2 4.1 9.9
T. MÍNIMA MITJA 8.1 8.0 10.0 11.9 15.3 19.3 21.9 22.1 19.1 16.2 11.1 8.6 14.3
 
 
A la vista dels resultats de temperatures es poden realitzar les següents consideracions:  
• La temperatura mitjana més baixa es dona en els mesos de desembre i gener, mentre que la 
més alta es dona en els mesos de juliol i agost.  
• Si es pren com a dada la mitjana de les màximes diàries es continua constatant gener com el 
mes més fred i juliol i agost com els més calorosos.  
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• La temperatura mitjana de les màximes mensuals supera els 25 ºC en els mesos d’estiu, 
mentre que la mitjana de les mínimes mensuals confirmen gener com el mes més fred amb 
una mitjana de 4 ºC. 
 
2.2.4 Classificació Climàtica 
L’objectiu de la classificació del clima és establir tipus climàtics (conjunts homogenis de condicions 
climàtiques), amb els quals definir regions climàtiques i procedir així a caracteritzar l’àrea on es va a 
construir la carretera. Una gran majoria dels índex, diagrames i classificacions climàtiques usuals fan 
referència a la influència del clima sobre les comunitats vegetals, són els límits fitoclimàtics. Tenint en 
compte els objectius del present estudi i el conjunt de dades climàtiques disponibles, es proposa 
l’elaboració dels següents índex, climodiagrames i classificacions, a les estacions amb dades 
suficients. 
 
2.2.4.1 Índexs pluviomètrics 
Coeficient pluviomètric relatiu mensual (CPRM) 
Aquest paràmetre es calcula mitjançant la fórmula d’Angot, i la seva finalitat es determinar la 
distribució temporal de la pluja al llarg d’un any mig.  
i
i
nP
P
CPRM
365
=
 
on: 
Pi : és la precipitació del mes considerat 
P : és la precipitació total anual 
ni : és el nombre de dies del mes considerat 
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Mes GEN. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.
Pi (mm) 33.5 35.88 42.13 44.73 40.52 30.95 22.59 49.04 71.24 73.7 61.63 39.16
CPRM 0.72 0.86 0.91 1.00 0.88 0.69 0.49 1.06 1.59 1.59 1.38 0.85
Pi (mm) 44.22 26.31 37.18 46.3 47.97 42.87 23.31 49.35 70.21 79.87 53.29 46.66
CPRM 0.92 0.60 0.77 0.99 1.00 0.92 0.48 1.02 1.51 1.66 1.14 0.97
Pi (mm) 43.64 23.25 31.18 41.66 47.09 33.12 23.35 40.01 67.31 87.54 54.82 38.57
CPRM 0.94 0.56 0.67 0.93 1.02 0.74 0.50 0.86 1.50 1.89 1.22 0.83
Pi (mm) 31.99 31.69 39.82 39 44.67 36.64 20.86 39.52 70.48 72.6 48.67 38.67
CPRM 0.69 0.76 0.86 0.87 0.96 0.82 0.45 0.85 1.57 1.57 1.09 0.84
Pi (mm) 48.55 35.92 37.85 42.61 52.59 44.74 23.31 50.61 75.44 85.77 52.54 38.93
CPRM 1.05 0.86 0.82 0.95 1.14 1.00 0.50 1.09 1.68 1.85 1.17 0.84
Pi (mm) 40.33 27.43 23.32 37.66 30.2 26.33 30.3 46.05 80.21 65.96 35.75 43.61
CPRM 0.97 0.73 0.56 0.94 0.73 0.66 0.73 1.11 2.00 1.59 0.89 1.05
0234I
0237
0241G
0237B
0241
0241B
 
DISTRIBUCIÓ ANUAL ÍNDEX CPRM
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
GEN. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.
MESOS
0234I 0237
0237B 0241
0241B 0241G
 
Els resultats indiquen que el període de pluges es concentra especialment en els mesos de setembre, 
octubre i novembre. Els mesos amb menys pluja són juny i juliol. Si s’estudien les estacions de l’any, 
la tardor és la més plujosa per a totes les estacions. La menys plujosa sempre és l’estiu. 
 
Índex de continentalitat pluvial mitjana 
El present valor indica la relació entre la precipitació en el semestre més càlid i el més fred. La seva 
avaluació es porta a terme mitjançant la fórmula de Coutagne: 
F
C
P
P
C
6
698,0=
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on: 
P6C : representa la precipitació total en els sis mesos més càlids 
P6F : representa la precipitació total en els sis mesos més freds 
Es consideren els mesos més càlids, considerant les dades de temperatures, els mesos de maig, 
juny, juliol, agost, setembre i octubre. Els mesos restants es consideren freds. 
En funció dels valors de C es distingeixen els següents règims pluviomètrics: 
Continental                C > 1,75 
Semicontinental         1,75 < C < 1,00 
No continental           C < 1,00 
 
P6C P6F Coeficient C Règim
0234I 288 257 1.10 Semicontinental
0237 314 254 1.21 Semicontinental
0237B 298 233 1.25 Semicontinental
0241 285 230 1.21 Semicontinental
0241B 332 256 1.27 Semicontinental
0241G 279 208 1.31 Semicontinental
 
 
Per a totes les estacions s’obté el règim semicontinental, caracteritzat per hiverns molt freds i estius 
càlids. 
 
2.2.4.2 Índex ombrotèrmic 
Índex d’aridesa de Martone 
Amb aquest paràmetre s’avalua el comportament mensual amb la següent expressió: 
10
12
+
=
t
p
ia
 
on: 
p: és la precipitació mitjana mensual (mm) 
t : és la temperatura mitjana mensual (ºC) 
 
En funció de l’índex d’aridesa, els climes es classifiquen de la següent manera:  
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Índex d’aridesa Designació 
0 – 5 Desert 
5 – 10 Semidesert 
10 – 20 Estepes i països secs mediterranis 
≥ 20 Conreu de secà i oliveres 
≈ 40 Conreu de secà i oliveres, cria de ramat vacu  
≈ 60 Aiguaders tropicals i amb vent monsó  
 
Mes GEN. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ANUAL
Pi (mm) 33.5 35.88 42.13 44.73 40.52 30.95 22.59 49.04 71.24 73.7 61.63 39.16 545.1
t (ºC) 9.609 10.41 11.79 13.71 17.09 20.7 23.63 23.84 21.38 17.56 13.25 10.33 16.1
ia 20.5 21.1 23.2 22.64 17.95 12.1 8.06 17.39 27.24 32.09 31.8 23.11 20.9
Pi (mm) 44.22 26.31 37.18 46.3 47.97 42.87 23.31 49.35 70.21 79.87 53.29 46.66 567.5
t (ºC) 12.5 12.93 14.01 14.67 16.64 18.75 20.61 21 19.36 17.27 14.69 13.27 16.3
ia 23.58 13.77 18.59 22.52 21.61 17.9 9.139 19.1 28.7 35.15 25.9 24.06 21.6
Pi (mm) 43.64 23.25 31.18 41.66 47.09 33.12 23.35 40.01 67.31 87.54 54.82 38.57 531.5
t (ºC) 12.38 12.87 14.07 15.24 17.5 20.13 22.24 22.21 20.21 17.82 14.68 13.22 16.9
ia 23.4 12.2 15.55 19.81 20.55 13.19 8.69 14.9 26.74 37.76 26.65 19.94 19.8
Pi (mm) 31.99 31.69 39.82 39 44.67 36.64 20.86 39.52 70.48 72.6 48.67 38.67 514.6
t (ºC) 16.12 16.08 16.75 17.9 19.35 21.59 23.39 23.38 22.1 19.94 17.27 16.11 19.2
ia 14.7 14.58 17.86 16.78 18.27 13.92 7.497 14.21 26.34 29.09 21.41 17.77 17.6
Pi (mm) 40.33 27.43 23.32 37.66 30.2 26.33 30.3 46.05 80.21 65.96 35.75 43.61 487.1
t (ºC) 11 10.93 12.68 14.4 17.62 21.52 23.98 24.46 21.65 18.87 14.11 11.62 16.9
ia 23.04 15.72 12.33 18.52 13.12 10.02 10.7 16.04 30.41 27.42 17.8 24.21 18.1
0241G
0237
0237B
0241
0234I
 
En resum, en base als resultats obtinguts, la zona es pot classificar com a conreu de secà i oliveres.  
 
Diagrama ombrotèrmic de Walter-Gaussen 
A continuació s’adjunten els diagrames ombrotèrmics per a cada una de les estacions de les que es 
disposa de dades de temperatura. 
En els diagrames ombrotèrmics es pot apreciar el desenvolupament de les precipitacions i 
temperatures mitjanes al llarg de l’any, la seva relació i l’amplitud de l’aridesa, en cas que hi hagi, que 
s’aprecia en els mesos on les temperatures en ºC es situen per sobre del doble de las precipitacions 
en mm. 
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0241 - EL MASNOU
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0241G - EL MASNOU (NÀUTIC)
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Com es pot observar, en els mesos de juny, juliol i agost es té aridesa en les estacions estudiades. En 
la resta de mesos, la línia de la temperatura està per sota de les precipitacions. 
 
2.2.4.3 Índex termo-pluviomètric de Dantin-Revenga 
Es tracta d’un índex que utilitza els valors mitjans anuals de temperatura i precipitació. L’índex es 
calcula amb la fórmula: 




=
P
t
I 100
 
on: 
t : temperatura mitjana anual (ºC) 
P: precipitació mitjana anual (mm) 
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Sobre la base dels valors que assumeix l’índex, la classificació d’una zona s’expressa segons el 
següent quadre: 
 
Índex termopluviomètric Designació 
0 – 2 Zona humida 
2 – 3 Zona semiàrida 
3 – 6 Zona àrida 
> 6 Zona subdesèrtica 
 
Estació P (mm) t I Designació
0234I 545 16.11 2.956 Zona semi-àrida
0237 568 16.31 2.873 Zona semi-àrida
0237B 532 16.88 3.176 Zona àrida
0241 515 19.17 3.725 Zona àrida
0241G 487 16.90 3.470 Zona àrida
 
 
Per a les estacions considerades el valor de l’índex es troba al voltant de 3 i per sobre d’aquest valor, 
per tant la zona d’estudi es pot designar com àrida.  
 
2.2.4.4 Índex termo-pluviomètric de Lang 
Es tracta d’un índex que utilitza els valors de precipitació mitjana anual i la temperatura mitjana anual. 
L’índex es calcula amb la fórmula: 








=
anual mitja
anual mitja
T
P
IL  
on: 
t : temperatura mitjana anual (ºC) 
P: precipitació mitjana anual (mm) 
 
Sobre la base dels valors que assumeix l’índex, la classificació d’una zona s’expressa segons el 
següent quadre: 
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Índex termopluviomètric Designació 
0 – 20 Deserts 
20 – 40 Zona àrida 
40 – 60 Zona humida d’estepa i sabana 
60 – 100 Zona humida de boscs rals 
100 – 160 Zona humida de boscs densos 
> 160 Zona hiperhumida 
 
Estació P (mm) t IL
0234I 545 16.11 33.8
0237 568 16.31 34.8
0237B 532 16.88 31.5
0241 515 19.17 26.8
0241G 487 16.90 28.8
 
 
Amb els resultats obtinguts es posa de manifest que la zona d’estudi es troba en zona àrida.  
 
2.2.4.5 Índex bioclimàtic de Vernet 
L’expressió de l’índex de Vernet és: 









 −
=
Pv
Mv
P
hH
I ·100
 
on:  
H : precipitació de l’estació més plujosa (mm) 
h : precipitació de l’estació més seca (mm) 
P : precipitació anual (mm) 
 
Pv : precipitació a l’estiu (mm) 
Mv : valor mig de les temperatures màximes d’estiu (ºC) 
 
L’índex s’afecta del signe (-) quan l’estiu és l’estació en la que es registra el primer o segon dels 
mínims pluviomètrics, i del signe (+) en cas contrari. 
Els criteris de classificació són els presentats a continuació: 
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Índex de Vernet Tipus de clima 
> 2 Continental 
0 a 2 Oceànic – Continental 
-1 a 0 Oceànic 
-2 a -1 Pseudo – Oceànic 
-3 a -2 Oceànic – Mediterrani 
-4 a -3 Submediterrani 
< -4 Mediterrani 
 
H (mm) h (mm) P (mm) Pv (mm) Mv (ºC) I Tipus
0234I 174 112 545 143 22.7 -1.84 Pseudo-oceànic
0237 180 108 568 143 20.1 -1.79 Pseudo-oceànic
0237B 181 98 532 131 21.5 -2.57 Oceànic - Mediterrani
0241 160 104 515 131 22.8 -1.91 Pseudo-oceànic
0241G 157 91 487 157 23.3 -2.00 Oceànic - Mediterrani
 
 
 
2.2.4.6 Classificacions climàtiques 
L’interès principal de la caracterització climàtica d’una zona radica en la possibilitat de resumir en un 
sol paràmetre les característiques climàtiques amb l’objectiu de permetre una comparació 
relativament ràpida amb altres zones.  
Existeix una gran diversitat de mètodes per avaluar les condicions climàtiques d’un territori, no obstant 
la majoria d’ells, en general, recorren a la utilització de temperatures i precipitacions. 
Les principals classificacions són: 
 Thornthwaite (1948): utilitza l’índex d’evapotranspiració potencial 
 Terjung (1966): utilitza els índexs de benestar humà i de refredament pel vent 
 Eagleman (1976): utilitza un índex d’aridesa i certs valors extrems de temperatures i 
precipitacions 
 Papadakis (1969): es basa en valors límits de temperatures i precipitacions 
 Köppen (1918): es basa en valors límits de temperatures i precipitacions 
 Font Tullot (1983): es basa en consideracions sobre els règims pluviomètrics i termomètrics  
 
En aquest cas, i degut a la seva utilitat es fan servir la de Köppen i la de Papadakis 
 
 
Annex de climatologia, hidrologia i drenatge Pàg. 17 
 
Classificació climàtica de Papadakis 
La classificació de Papadakis utilitza, fonamentalment, paràmetres basats en valors extrems de les 
variables climatològiques, que són més representatius i limitants per estimar les respostes i 
condicions òptimes dels diferents conreus que els utilitzats en les classificacions basades solament en 
valors mitjos.  
La classificació climàtica de Papadakis s’ha de considerar com una característica agroecològica a 
nivell macroclimàtic, ja que en aquests nivells intervenen de forma clau factors tals com la topografia o 
el relleu. Aquesta classificació utilitza variables climàtiques basades en valors extrems, que es 
consideren més representatius i restrictius per estimar les respostes òptimes dels distints conreus.  
Papadakis distingeix deu grups fonamentals de climes. Cada grup es caracteritza per règims 
específics de temperatura i humitat, subdividint-se en una sèrie de tipus climàtics més precisos i 
detallats (entre 8 i 9). 
Aquests tipus climàtics estan caracteritzats pel tipus possible de conreu, per les localitats i tipus de 
paisatge en el que apareixen els tipus climàtics. Es poden realitzar subdivisions posteriors segons els 
valors més precisos d’humitat o temperatura. 
Aquest sistema de classificació és bastant laboriós, però té l’avantatge que les dades que es 
necessiten són senzilles i de fàcil obtenció.  
Els llindars fixats per caracteritzar els tipus climàtics no són arbitraris, sinó que corresponen als límits 
naturals de determinats conreus. En aquest aspecte resulten rellevants:  
 
 Fred hivernal. 
 Calor estival. 
 Aridesa i distribució anual. 
 
Amb aquests paràmetres es defineixen els tipus d’hivern i d’estiu i els règims tèrmics i d’humitat, així 
com, finalment, els grups climàtics fonamentals.  
Per la zona d’estudi, observant la classificació presentada per Papadakis sobre el mapa d’Espanya 
(Figura 1: ‘Distribución en España de los tipos climáticos’ - “Guía para la elaboración de estudios del 
medio físico” editat pel Ministeri d’Obres Públiques i Transports MOPT), resulta la següent 
denominació: “Ma”.  
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Distribució en Espanya dels tipus climàtics. (Papadakis 1966) 
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3. HIDROLOGIA 
3.1 Formulació del mètode racional 
El mètode racional calcula el cabal màxim Qp d’escorrentiu superficial d’una pluja d’intensitat I que 
cau sobre una conca amb una superfície S, que comença de manera instantània i és constant durant 
un temps mínim igual al temps de concentració de la conca Tc. 
Si la pluja neta fos igual a la precipitació (que equival a dir que el llindar d’escorrentiu és nul), el cabal 
Qp seria I·S, en unitats coherents. 
La detracció d’aigua per evapotranspiració i infiltració es realitza mitjançant el coeficient d’escorrentiu 
C, que és la relació entre el cabal punta Qp i el cabal I·S. 
Per tant, la fórmula bàsica del mètode racional és: 
                                                            
                                                                     SICQp ··=                                                              (1) 
on, 
Qp            cabal punta (m3/s) 
C              coeficient d’escorrentiu (adimensional) 
I                intensitat de pluja (m/s) 
S               superfície de la conca (m2) 
 
Les unitats en què estan expressades les diferents variables a la fórmula (1) no són d’ús comú en 
aquest tipus d’estudis, per la qual cosa és convenient fer un canvi d’unitats: 
                                                                     
6,3
·· SIC
Qp =                                                             (2) 
on, 
Qp            cabal punta (m3/s) 
C              coeficient d’escorrentiu (adimensional) 
I                intensitat de pluja (mm/h) 
S               superfície de la conca (km2) 
 
La hipòtesis d’intensitat de pluja neta constant no és real i a la pràctica existeixen variacions en la 
seva distribució temporal que augmenten els cabals punta. Per tant, és necessari aplicar a la fórmula 
(2) un coeficient de majoració K del cabal punta calculat per corregir l’error esmentat. Aquest 
coeficient s’anomena coeficient d’uniformitat. 
Per tant, amb l’aplicació d’aquest coeficient d’uniformitat, la fórmula del mètode racional s’expressa 
com: 
 
                                                                
6,3
··
·
SIC
KQp =                                                             (3) 
 
on, 
Qp          cabal punta (m3/s) 
C            coeficient d’escorrentiu (adimensional) 
I             intensitat de precipitació (mm/h) corresponent a una durada efectiva de la pluja D igual al      
              temps de concentració tc de la conca 
S            superfície de la conca (km2) 
K            coeficient d’uniformitat (adimensional) 
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El límit de validesa del mètode racional ha anat canviant a mesura que s’hi han introduït millores. 
L’ACA ha estudiat aquest límit i ha conclòs que a Catalunya es pot fixar com a límit d’aplicabilitat del 
mètode racional el següent: 
a) La superfície de la conca S no ha de superar els 1.000 km2. 
b) La conca ha de ser predominantment rural. 
c) El temps de concentració tc no ha de ser inferior a les 0,25 hores ni superior a les 24 hores. 
 
 
3.1.1 Coeficient d’uniformitat 
De l’anàlisi de moltes pluges en nombroses conques, Témez va deduir la fórmula següent per al 
càlcul del coeficient d’uniformitat: 
 
on, 
K              coeficient d’uniformitat (adimensional) 
tc              temps de concentració, expressat en hores 
 
 
 
3.1.2 Temps de concentració 
El  temps de concentració tc es defineix com el temps transcorregut des de final de la pluja fins al final 
de l’hidrograma. 
 
Diversos organismes i investigadors han proposat fórmules per calcular-lo. No obstant això, no 
existeix cap expressió amb validesa universal, ja que aquestes fórmules depenen en gran manera de 
la semblança de la conca que es vol analitzar amb les conques utilitzades per la seva deducció 
 
A Catalunya s’ha comprovat que la fórmula proposada per J.R. Témez dóna bons resultats. Aquesta 
expressió es completa amb un coeficient reductor que distingeix les conques urbanes de les no 
urbanes i, al seu torn, diferencia les no urbanes entre rurals i les urbanitzades. 
 
• Per a conques rurals, amb un grau d’urbanització no superior al 4% de l’àrea de la conca: 
 
( ) 76,025,03,0 iLtc =  
 
• Per a conques urbanitzades, amb un grau d’urbanització superior al 4% de l’àrea de la conca i 
amb urbanitzacions independents que tinguin un clavegueram de pluvials no unificat o complet. 
Curs principal no revestit amb material impermeable i de petita rugositat com el formigó: 
( ) ( )
76,025,03,0
21
1
iLtc
µµ −+
=  
• Per a conques urbanes, amb un grau d’urbanització superior al 4% de l’àrea de la conca amb 
clavegueram complet i/o curs principal canalitzat, impermeable i de petita rugositat: 
 
( ) ( )
76,025,03,0
231
1
iLtc
µµ −+
=  
on, 
 
14
25,1
25,1
1
+
+=
c 
c 
t
tK 
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tc temps de concentració (hores) 
L                longitud del curs principal (km) 
i                 pendent mitjà del curs principal en tant per u (m/m) 
µ grau d’urbanització de la conca en tant per u (km2/km2) 
 
 
Si el temps de recorregut en flux difús sobre el terreny fos relativament apreciable, com és el cas de la 
plataforma de la carretera i dels marges que vessen a ella, les fórmules anteriors no resulten 
aplicables. Si el recorregut de l’aigua sobre la superfície fos menor a 30 minuts, es podrà considerar 
que el temps de concentració és de 5 minuts. 
 
 
3.1.3 Coeficient d’escorrentiu 
Una vegada que la precipitació arriba a la superfície del terreny, s’infiltra fins que les capes superiors 
del mateix es saturen. Posteriorment, es comencen a omplir les depressions del terreny i, al mateix 
temps, l’aigua comença a circular per la superfície. 
El coeficient d’escorrentiu C defineix la proporció de la intensitat de pluja I que genera vessament 
superficial. 
A la Península s’acostuma a calcular el coeficient d’escorrentiu amb la fórmula deduïda per Témez a partir 
del mètode del Soil Conservation Service (SCS), la qual, a més a més, va ser adoptada per la instrucció de 
carreteres (MOPU, 1990): 
( )( ) ( )( )
( )( )211
231
+′′
+′′⋅−′′
=
od
odod
PP
PPPP
C  
 
on, 
 
C coeficient d’escorrentiu (adimensional) 
P’d              volum de precipitació diària (mm) 
P’o              llindar d’escorrentiu (mm) 
 
El quocient d’escorrentiu pren valors entre 0 i 1 i varia apreciablement d’una conca a l’altra i d’una 
pluja a l’altra, degut a les condicions d’humitat inicials. És un quocient que pot variar molt en les 
conques petites segons el tipus de sòl més o menys permeable, la pendent i els cultius. 
 
3.1.4 Precipitació diària 
Les pluges, com els cabals d’avinguda, tenen caràcter estocàstic per la qual cosa es poden tractar 
com una variable aleatòria.  
Per tant, si es considera el valor de la precipitació diària Pd, la precipitació diària (Pd)T associada a un 
període de retorn de T anys es defineix com la precipitació diària que té una probabilitat d’ésser 
superada per la precipitació diària màxima anual Pd en un any qualsevol de: 
( )( )
T
PPP
Tdd
1
=≥  
 
La precipitació diària Pd es pot obtenir a partir del tractament estadístic de les sèries de pluges 
històriques obtingudes dels registres de les estacions meteorològiques properes a la conca d’estudi. 
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En l’anàlisi estadístic de pluges màximes s’acostumen a utilitzar models de sèries anuals de màxims, 
amb el que només es considera el valor més gran de cadascun dels anys amb dades, i mètodes 
paramètrics, que utilitzen diverses lleis de distribució els paràmetres de les quals són ajustats a partir de 
les dades. La modelització estadística de màximes pluges presenta anàloga problemàtica a l’existent en 
el cas de cabals, encara que més suavitzada pel menor coeficient de variació i de biaix que acostumen a 
mostrar les dades pluviomètriques. 
Aquesta modelització requereix l’elecció de: 
• llei de distribució de la població 
• mètode d’estimació de paràmetres i quantils 
• esquema d’ús combinat, en el seu cas, de dades locals i regionals 
 
pel que un anàlisi complet ve definit per la combinació seleccionada dels tres factors. 
Dins de l’ampli conjunt de possibilitats i sense pretendre ser exhaustius, possiblement els models més 
emprats en l’actualitat són Gumbel i SQRT-ET màx.: 
Distribució f(x) or F(x) Paràmetres Procediment d’ús conjunt de dades locals i regionals 
Mètode 
d’ajust 
GUMBEL 










 −
−=
α
µx
xF expexp)(
 
αµ ,  Exclusivament dades locals. ML 
SORT-ET MÀX.  ( ) ( )[ ]xxxF αακ −+−= exp1exp)(  κα ,  Exclusivament dades locals. ML 
 
La llei de Gumbel emprada tradicionalment a Espanya per a anàlisis pluviomètriques assumeix un 
valor constant del coeficient de biaix (Cs) igual a 1.14, el que contradiu freqüentment els valors de 
mostres observades i condueix en aquests casos a resultats del costat de la inseguretat. 
Aquesta inquietud respecte a la infravaloració dels resultats obtinguts amb la llei de Gumbel, i les 
dificultats d’aplicació de lleis amb més de dos paràmetres degut a la necessària regionalització, ha 
conduït a proposar una nova llei amb dos paràmetres: SQRT-ET màx, que assumeix un valor de Cs 
superior al resultant de Gumbel i que és funció del valor del coeficient de variació (Cv). Els quantils 
estimats són similars als obtinguts per Gumbel per a períodes de retorn baixos i mitjos, arribant a 
valors superiors per a alts períodes de retorn. L’aplicació d’aquesta llei per part del CEDEX ha conduït a 
resultats en general més realistes i sempre més conservadors que els obtinguts amb Gumbel. 
Aquestes bones característiques no impedeixen certa rigidesa per a reproduir sèries amb elevats 
valors del Cs, el que conduiria a infravalorar els seus veritables quantils, ni resol la impossibilitat de 
modelar poblacions amb relacions Cv/Cs diferents de la implícita en la llei, aspectes aquests lligats a 
l’existència de només dos paràmetres. No obstant, donada la dificultat d’estimar el Cs real de la població, 
aquesta rigidesa no planteja problemes seriosos d’aplicació. 
Tant la publicació “Máximas lluvias diarias en la España peninsular” del Centro de Estudios 
Hidrográficos CEDEX com el “Mapa para el cálculo de máximas precipitaciones diarias en la España 
Peninsular” (1997), editades pel Servicio de Geotécnia de la Dirección General de Carreteras con la 
colaboración del CEDEX, tenen per objecte substituir a la publicació de 1978, introduint millores en 
l’estimació de les màximes pluges previsibles en les diferents regions de l’Espanya peninsular, no 
només en l’aportació de noves dades des de 1970 sinó en l’aplicació de noves tecnologies 
estadístiques, assumint la distribució SQRT-ET màx. 
Segons el document “Criteris de disseny de les obres de fàbrica” (2002) de l’Agència Catalana de 
l’Aigua de la Generalitat de Catalunya, la distribució SQRT-ET màx. és la que sembla reproduir més 
exactament les pluges a Catalunya, i és la distribució que s’ha d’utilitzar a l’hora de relacionar les 
pluges a un període de retorn. 
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Formulació mètode SQRT-ET màx. 
1
2
12
α
αα −
=vC  
n
xi∑
=1α
n
xi∑
=
2
2α  
on: 
n: nombre de dades de la sèrie 
xi:        dades de la mostra de precipitació màxima diària 
 
Amb el valor de Cν comprovem en quin rang d’aplicació ens trobem: 
• Tram 1: 0,70<Cν<0,999 
• Tram 2: 0,30<Cν<0,70 
• Tram 3: 0,19<Cν<0,30 
 
Per a definir la funció de distribució necessitem calcular el següent paràmetre: 
1
1
21 α
α
⋅
⋅
−
=
−
I
e
k
k
 
Els valors de k i I1 s’obtenen de: 
 
( )( ) 





⋅= ∑
=
6
0
lnexp
i
i
vi Cak ( )( ) 





⋅= ∑
=
6
0
1 lnexp
i
i
i kbI  
De les següents taules s’obtenen els valors de les series anteriors: 
 Tram 1 Tram 2 Tram 3 
a0 1,318615 1,801513 -3978,19 
a1 -3,16463 2,473761 -1878,19 
a2 -1,59532 23,5562 -35681,4 
a3 -6,26911 49,95727 -36581,5 
a4 -11,3177 59,77564 -21017,8 
a5 -22,6976 35,69688 -6417,12 
a6 -22,0663 8,505713 -813,381 
 
 Tram 1 Tram 2 Tram 3 
b0 2,307319 2,342697 -0,93151 
b1 -0,13667 -0,14978 2,156709 
b2 -0,07504 -0,09931 -0,77977 
b3 -0,01346 0,003444 0,112962 
b4 0,003228 0,001014 -0,00934 
b5 0,000521 -0,00014 0,000412 
b6 0,00014 0,00000549 -0,0000075 
 
La funció de distribució acumulada resulta: 
( ) ( )( )xxkxF ⋅−⋅⋅+⋅−= αα exp1exp)(  
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on x és la quantitat de pluja en mm associada a la freqüència F o al període de retorn T, 
F
T
−
=
1
1
 
 
A l’apartat de Climatologia del present annex es fa l’estudi climatològic de la zona de projecte amb les 
dades de 6 estacions meteorològiques. La recopilació de les dades es troba a l’apèndix núm. 1.  
Amb les dades de precipitació d’aquestes estacions i el mètode SQRT-ET màx. s’obté la precipitació 
diària per a cada estació i per a diferents períodes de retorn: 
ESTACIÓ 5 10 25 50 100 500 1000
0234I- BADALONA (FECSA) 78,7 94,6 116,1 134,8 153,2 187,0 299,0
0237-BADALONA 96,5 123,2 160,4 190,3 221,2 303,0 331,9
0237B-BADALONA (CLARISES) 168,3 197,6 236,6 268,6 302,2 376,1 393,0
0241-EL MASNOU 78,0 92,9 113,7 130,2 147,4 199,4 393,0
0241B-EL MASNOU (TAPIAS) 93,8 113,8 141,5 163,8 187,2 235,3 393,0
0241G-EL MASNOU (NÀUTIC) 86,8 103,5 126,0 145,8 166,6 235,3 393,0
Mitja 100,4 121,0 149,0 172,2 196,3 256,0 367,1
PERÍODE DE RETORN (anys)
 
 
A l’apèndix núm. 2 es poden veure els càlculs de l’obtenció d’aquests resultats, 
 
Una altra forma de obtenir la Pd sense recórrer a mètodes estadístics és amb la utilització dels mapes 
d’isomàximes de precipitació corresponents a diferents períodes de retorn: 
• Mapes de la col·lecció: “Máximas lluvias diarias en la España peninsular” del Ministerio de 
Fomento de l’any 2001, on es fa servir l’aplicació MAXPLU (es pot veure a l’apèndix 2) 
• Mapes d’isomàximes de l’Inuncat (es poden veure a l’apèndix 2) 
 
Els resultats amb l’aplicació MAXPLU són els següents: 
Cv = 0,4690 i P = 67 
Període de 
retorn (anys) 2 5 10 25 50 100 200 500 
Pd 60 86 106 133 155 178 204 237 
 
Els resultats amb les isomàximes de l’Inuncat són els següents: 
Període de 
retorn (anys) 2 5 10 25 50 100 500 1000 
Pd 60 80 100 125 150 170 230 260 
 
Per estar del costat de la seguretat, s’adopten els resultats de precipitació més elevats, que són els 
obtinguts a partir de les estacions meteorològiques. 
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3.1.5 Llindar d’escorrentiu 
El llindar d’escorrentiu és el paràmetre que permet calcular la pluja neta a partir d’una determinada 
precipitació, per la qual cosa engloba la intercepció per vegetació, l’emmagatzematge en petites 
depressions de la superfície del terreny i la infiltració. 
El mètode de càlcul de la pluja neta a partir de la precipitació és el desenvolupat pel Soil Conservation 
Service (SCS). L’SCS va definir una variable adimensional NC anomenat número de corba, de 
manera que a cada NC li correspongués un llindar d’escorrentiu P0. Aquest número pot variar entre 0 i 
100 i s’estableix que l’NC = 100 correspon a una superfície totalment impermeable, és a dir, amb P0 
nul. 
La relació entre el P0 i l’NC utilitzada habitualment a la Península és la proposada per Témez: 
50
5000
0 −=
NC
P  
on, 
P0               llindar d’escorrentiu en condicions d’humitat de tipus II (mm) 
NC              número de corba (adimensional) 
D’aquesta manera el SCS va tabular els NC i els valors del llindar d’escorrentiu P0 en condicions 
d’humitat tipus II (condicions normals) segons l’ús del sòl, el pendent, les característiques 
hidrològiques i el grup de sòl. La taula amb els valors del llindar d’escorrentiu P0 és la següent: 
 
Ús del sòl Pendent Característiques Grup de sol (%) 
 (%) hidrològiques A B C D 
 ≥ 3 R 15  8  6  4  
Guaret ≥ 3 N 17  11  8  6  
 < 3 R/N 20  14  11  8  
 ≥ 3 R 23  13  8  6  
Conreus en filera ≥ 3 N 25  16  11  8  
 < 3 R/N 28  19  14  11  
 ≥ 3 R 29  17  10  8  
Cereals d'hivern ≥ 3 N 32  19  12  10  
 < 3 R/N 34  21  14  12  
 ≥ 3 R 26  15  9  6  
Rotació conreus pobres ≥ 3 N 28  17  11  8  
 < 3 R/N 30  19  13  10  
 ≥ 3 R 37  20  12  9  
Rotació conreus densos ≥ 3 N 42  23  14  11  
 < 3 R/N 47  25  16  13  
  Pobre 24  14  8  6  
 ≥ 3 Mitja 53  23  14  9  
  Bona 69 33  18  13  
Praderies  Molt bona 81,6 41  22  15  
  Pobre 58  25  12  7  
 < 3 Mitja 81,5 35  17  10  
  Bona 122 54 22  14  
  Molt bona 244 101 25  16  
  Pobre 62  28  15  10  
 ≥ 3 Mitja 80 34  19  14  
Plantacions regulars  Bona 101 42  22  15  
d'aprofitament forestal  Pobre 75 34  19  14  
 < 3 Mitja 97 42  22  15  
  Bona 150 80  25  16  
  Molt Clara 40  17  8  5  
Masses forestals  Clara 60  24  14  10  
(boscos, matolls, etc.)  Mitja 75 34  22  16  
  Espessa 89 47  31  23  
  Molt espessa 122 65  43  33  
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Notes:  N = conreu segons les corbes de nivell,   R = conreu segons la línia de màxima pendent 
Tipus de sòl Pendent Llindar d'escorrentia 
 (%)     
Roques permeables ≥ 3 3 
 < 3 5 
Roques impermeables ≥ 3 2 
 < 3 4 
Ferms granulars sense paviment  2 
Empedrats  1,5 
Paviments bituminosos o de formigó  1 
 
 
De l’anàlisi dels resultats obtinguts en moltes conques es va concloure que era convenient fer més 
gran el llindar d’escorrentiu P0 amb un coeficient r, anomenat factor regional, que reflecteix la variació 
regional d’humitat habitual en el sòl al començament de les pluges significatives. 
A la Instrucció 5.2-I.C es presenta un mapa d’isolínies del factor regional, que a Catalunya fixa un 
valor mitjà de 2,5. De l’anàlisi dels resultats obtinguts de l’aplicació d’aquest coeficient s’ha vist que 
aquest valor és excessiu si el valor del llindar d’escorrentiu es calcula segons el que s’ha explicat. 
És per això que l’ACA recomana adoptar un factor regional d’1,3. Per tant, el llindar d’escorrentiu que 
caldrà fer servir en el càlcul de la pluja neta és el valor de P’0 calculat com: 
P’0 = 1,3 · P0 
 
3.1.6 Intensitat de precipitació 
La intensitat de precipitació es pot calcular segons la expressió continguda en la Instrucció 5.2-I.C: 
128
28
1
1,0
1,01,0
−
−






=
ct
dd I
I
I
I
 
on, 
I               màxima intensitat mitjana de la precipitació en l'interval de duració tc (temps de 
concentració), pel mateix període de retorn (mm/h) 
Id                màxima intensitat mitjana diària (Id=Pd/24, on Pd és la precipitació total diària en mm/dia) 
(mm/h) 
I1                      màxima intensitat en una hora de la precipitació (mm/h) 
tc                     duració considerada, igual al temps de concentració (h) 
 
El coeficient I1/Id és característic de la zona d’estudi i a Catalunya es pot considerar un valor mitjà 
d’11. 
D’aquesta manera resulta la següent formulació: 
( ) 12828 1,0
1,01,0
11·
24
'
−
−
=
ct
dPI  
on,  
Annex de climatologia, hidrologia i drenatge Pàg. 27 
 
I               màxima intensitat mitjana de la precipitació en l'interval de duració tc (temps de 
concentració), pel mateix període de retorn (mm/) 
P’d                   precipitació total diària corregit (mm) 
tc                     duració considerada, igual al temps de concentració (h) 
 
4. DRENATGE 
4.1 Drenatge transversal 
En l'actualitat existeix una obra de drenatge que discorre en sentit Nord (N) - Sud (S), drenant cap al 
costat mar les aigües interceptades per la carretera C-31 per trobar-se aquesta elevada respecte al 
terreny (costat muntanya).  
Aquesta obra de drenatge és de tipus circular de xapa d'acer tipus ARCO, de dimensions 
aproximades de 1,50 m de diàmetre. S’adjunta fotografia de l’obra de drenatge:  
 
 
Aquesta OD discorre des d'una arqueta adjacent a l'estrep muntanya de la nova obra de fàbrica del 
Ministeri de Foment, fins a un punt situat al costat del ramal d'incorporació a l'autopista en sentit 
Barcelona. I d'aquest punt, es dirigeix sota la N-II i les vies del FFCC, abocant les escorrenties 
captades prop de la platja.  
L'obra civil plantejada en aquest projecte no afecta l'obra de drenatge existent. El traçat tant en planta 
com en alçat dels ramals i la rotonda no intercepten a nivell l'OD existent. Només es planteja 
l'execució d'una nova arqueta en el punt d'unió de l'obra de drenatge que passa sota la C-31 amb el 
tram que passa sota la N-II i les vies de FFCC, per a poder desguassar les aigües del drenatge 
longitudinal. L'execució d'aquesta nova arqueta facilitarà l'accés a aquest punt, ja que en l'actualitat és 
ben difícil d'accedir-hi.  
Les dimensions d'aquesta arqueta seran de 1,50 m x 1,50 m en planta, i tindrà 6 m en altura, tal com 
s'indica en els plànols.  
També es procedirà a la neteja d’aquesta obra de drenatge existent.  
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4.2 Drenatge longitudinal 
En aquest apartat s’estudien els elements que recullen les aigües procedents tant del terreny natural 
com de la plataforma i els seus marges, i la condueixen als punts d’evacuació com són la xarxa de 
clavegueram i una obra de drenatge transversal existents. 
En termes generals, s’ha procurat dissenyar una xarxa o conjunt de xarxes que permetin evacuar 
l’escorrentia superficial de la plataforma dels diferents vials i de les marges que vessin cap a ells, 
mitjançant un sistema d’embornals, pous i col·lectors. Per al disseny de la xarxa s’han tingut en 
compte els criteris que respecte a la tipologia d’elements i característiques dels mateixos es 
defineixen a la Instrucció 5.2.-IC. 
Amb aquesta finalitat, s’han definit una sèrie d’elements constitutius del drenatge longitudinal 
comprovant posteriorment les capacitats hidràuliques de desguàs de cadascun dels elements 
projectats, tenint en compte les àrees dels marges d’aportació, els pendents locals associats a 
cadascun dels elements i trams, els possibles punts d’abocador, i, per últim, el període de retorn de 
disseny, que per al drenatge longitudinal és de 25 anys. 
 
4.2.1 Descripció dels elements de drenatge longitudinal  
Es disposen els següents elements de drenatge longitudinal: 
Canal amb reixa: per solucionar el drenatge de les escales i de les rampes es col·loca en el replà un 
canal de recollida d’aigües format per parets de maó calat de 14 cm de gruix amb solera de formigó i 
reixa formada per peces de granit gris Tezal de 32,5x30 cm, deixant una obertura de 3x20 cm en 
cada peça. 
 
Encintat: per recollir l’aigua que cau en la passarel·la i en les rampes per a vianants es disposa a un 
costat un encintat de granit gris Tezal de 10x40 cm i 3 cm d’espessor, amb les cares vistes 
flamejades, i que serveix per conduir l’aigua pel costat de la passarel·la o de la rampa fins el punt 
d’evacuació. 
 
Vorada amb rigola: la vorada i la rigola separen la calçada de la vorera i permeten la canalització de 
les aigües pel lateral de la calçada fins els embornals. En el tram d’estudi hi ha diferents tipus de 
vorades i de rigoles, però hidràulicament, totes realitzen la mateixa funció. 
 
Canal - cuneta: és un peça prefabricada de formigó que separa la calçada o la vorera de les zones 
amb vegetació annexes a elles. Aquesta peça permet la canalització de les aigües pel lateral de la 
calçada o de la vorera fins els embornals. 
 
Embornal: l’embornal se situa al costat de la vorada o del canal-cuneta i permet, a través de la seva 
reixa, recollir l’aigua que ha canalitzat la vorada o el canal-cuneta i connectar-la mitjançant el 
col·lector amb la xarxa de clavegueram. Els pous d’embornals són caixes de formigó de 70x30 cm i 1 
m de profunditat. El col·lector que el connecta amb la xarxa és de formigó i té un diàmetre de 300 mm. 
 
Cuneta de terres: al costat nord de la rampa per a vianants (eix 26) i en un tram al costat de 
l’autopista, es disposa una cuneta de terres per recollir les aigües que provenen del terreny adjacent, 
evitant així que l’aigua vagi a parar a la rampa o als vials. La cuneta és triangular amb 1 m d’amplada 
i 0,15 m de fondària. 
 
Cuneta de formigó: en els ramals de connexió amb la C-31 actualment existeixen cunetes de formigó 
que caldrà reposar. Aquestes cunetes reben les aigües dels ramals i terrenys adjacents i les porten a 
l’obra de drenatge existent. La cuneta és triangular amb 1,5 m d’amplada, 0,15 m de fondària i 
talussos 6H:1V i 4H:1V. 
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Dren: a la rotonda (eix 3) i rotonda hipòdrom (eix 2) s’ha previst la utilització d’un sistema de drenatge 
consistent en un tub dren a l’interior de la illeta que connecta a un pou de registre i a través d’un 
col·lector permet extreure les aigües infiltrades de l’interior de la rotonda. 
 
Col·lector de formigó: els col·lectors projectats són de formigó vibropremsat de diàmetres φ300, φ400 i 
φ800. El coeficient de rugositat de Manning emprat en els col·lectors és de 0,015. La velocitat de 
l’aigua dintre del col·lector està limitada entre els valors de 0,5 m/s i 6 m/s. El límit inferior té la finalitat 
d’evitar la sedimentació de partícules sòlides i el superior és per motius d’erosió del formigó.  
Pou de registre: els pous de registre permeten la unió del col·lectors, així com qualsevol canvi de 
pendent, diàmetre, alçada, etc. Les mides del pou varien en funció del diàmetre del col·lector més 
gran que han de connectar: 
 
Diàmetre pou (cm) Alçada pou (cm) Diàmetre màxim col·lector (mm) 
80 160 300 
100 180 500 
120 200 600 
 
 
Pou de cuneta: els pous de cuneta reben l’aigua de les cunetes i a través d’un col·lector de formigó 
porten l’aigua fins un altre pou de cuneta o fins l’obra de drenatge existent. 
 
Arqueta: Actualment les cunetes dels ramals de la C-31 desguassen l’aigua que transporten a la obra 
de drenatge existent situada sota la N-II. En el cas de la cuneta situada entre els dos ramals, ho fa a 
través d’una arqueta existent. En canvi, per a la cuneta situada al costa nord del ramal d’entrada a 
l’autopista no hi ha cap arqueta, sinó que l’aigua de la cuneta entra a la obra de drenatge per l’espai 
que hi ha entre la OD que passa per sota l’autopista i la OD que passa per sota la N-II. Amb el 
drenatge que s’ha plantejat en aquest projecte, les cunetes desguassen en col·lectors i són aquests 
els que van a parar a la OD de la N-II. Pel cas de la cuneta situada entre els dos ramals, on ja existeix 
arqueta, només serà necessari fer el recrescut de l’arqueta existent fins la cota prevista en el traçat 
projectat. Pel cas de la cuneta situada al costat nord del ramal d’entrada a l’autopista serà necessari 
executar una arqueta nova que permeti la connexió entre el col·lector i la OD. 
 
 
4.2.2 Dimensionament dels elements de drenatge longitudinal 
Tots els elements de drenatge han estat dimensionats mitjançant la fórmula de Manning que 
s’expressa de la següent manera:  
3
2
3
5
P
A
n
i
Q =  
on:  
Q: cabal (m3/s) 
i: pendent mig de l’element en tant per u 
n: coeficient de rugositat de l’element (si és formigó n = 0,015) 
A: àrea mullada de l’element (m2) 
P: perímetre mullat de l’element (m) 
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Per realitzar el càlcul és necessari definir primer la precipitació per a 25 anys de període de retorn i 
els coeficients d’escorrentiu de les diferents superfícies que intervenen (plataforma, desmunts o 
terraplens i terrenys adjacents). Posteriorment, amb les àrees d’aquestes diferents superfícies es 
calcula, mitjançant el mètode racional explicat anteriorment, el cabal que recollirà cada element. 
Finalment, amb la fórmula de Manning es dimensiona l’element.  
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APÈNDIX 1: CLIMATOLOGIA 
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Apèndix 1.1:  Precipitacions mensuals i màximes diàries 
0234-I BADALONA (FECSA)
PRECIPITACIÓ TOTAL (mm)
ANY GEN. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL Núm. Dades
1916 1 0 123.2 40 82.9 16.9 6 22 1.9 69.1 95.7 40 57.2 555 12
1919 1 57 33.3 17 18.5 90.2 49.3 55.3 1.8 322 Sèrie no vàlida
1920 1 17.5 54 51.3 123 Sèrie no vàlida
1925 1 0.4 26.7 35.4 26.5 172.1 84.8 23.2 369 Sèrie no vàlida
1926 1 13.6 1.3 57.6 6.7 84 84.7 8.4 107.4 121.7 8.9 494 10
1927 1 0.7 40.4 31.8 8.3 32.6 16.6 15.2 6.2 91.7 98.4 61.2 116.8 520 12
1928 1 39.3 72.2 92.5 51.3 68 0.2 0.5 0 29.7 233.4 74 58.4 720 12
1929 1 46.7 19.8 16.3 32.1 12.9 53.2 0 68.5 41.5 88.4 27.9 407 11
1930 1 148.8 56 75.4 39.4 36.9 17.2 30.7 45.8 96 42.1 26.3 25.9 641 12
1931 1 0 192.1 32.3 51.1 4.4 1 92.4 108.9 65.1 27.5 575 10
1932 1 34.6 47.2 61.3 59.6 47.7 40.5 118.2 75.5 84.6 44.6 73.6 179.6 867 12
1933 1 28.2 24.9 42.4 56.1 41.1 140.3 5.7 15.5 163.1 22.2 106.6 103.5 750 12
1934 1 9.3 38 21.9 67.2 47.2 17.3 0 41 81.1 35.7 144.3 8.8 512 12
1935 1 26.6 17.4 131.3 33.4 116.3 0.2 8.1 123 71 122.6 39.3 22.4 712 12
1936 1 6.7 5.2 84 53.6 179.7 59.5 82.5 8.3 44.2 57.9 189.2 25.4 796 12
1937 1 9.8 47.6 75.3 38 34.3 113.7 13.5 1.2 333 Sèrie no vàlida
1941 1 18.2 52.6 28.2 58.7 68.2 66 48.8 73 0.6 414 9
1942 1 11.8 97.4 23.1 212.8 13 63.8 11.4 94.9 49.3 46.2 10.3 27.8 662 12
1943 1 13.1 88 13.6 63.1 8.1 42.9 18.8 148.4 72.4 106 237.6 812 11
1944 1 0 241.7 13 54.2 18.9 14.7 3.5 36.9 88.7 472 9
1961 1 62 0 0 23.3 13 11.8 0 33 116 3 10 272 11
1962 1 41 96 47.6 12.1 33 17 2 103 157 12 521 10
1963 1 103 38 12 74.1 43 35.2 1 55.3 190.6 53 97 91 793 12
1964 1 8 63 74 25 23 37 0 53 49 6 41 32 411 12
1965 1 12.2 25.1 12 37 17.5 0 10.5 12 76 184 39 7 432 12
1966 1 19 27 0 35 29 13 33 48 39 33 6 0 282 12
1967 1 18 50 57.5 21 45 0 3.5 24 113 98 0 430 11
1968 1 0 35 35 24 27.6 54 7 88 10.5 0 85.4 5.2 372 12
1969 1 22 21 104 67 21 9.7 11 36 69 4 24 18 407 12
1970 1 23 0 20 14 30 0 14 0 0 93 31 121 346 12
1971 1 17 0 20 53 49 50 16 35 84 49 0 48 421 12
1972 1 5 15.4 41 26 57.5 2 191 61 27 426 9
1973 1 12 5 29 70 23 27 4 66 93 9 17 76 431 12
1974 1 6 16 106 35 48.2 34 8 70 42 40 12 0 417 12
1975 1 22 37 48 43 50 35.3 9 119 257 18 3 27 668 12
1976 1 18 72 15 22 14 36 115 100 38 37.6 13 109 590 12
1977 1 98 6 50 72 45 71 78.9 17 4 36 36.6 54 569 12
1978 1 6.1 18 29 89 5 15.7 1.1 24 122 92 0.5 34 436 12
1979 1 184 6 8 13.4 0.8 0 0.9 52 255 26 7 553 11
1980 1 0.7 0 19 21 58 75.8 1.8 93 21 24 49 17 380 12
1981 1 5.9 23.8 23 2.4 24.5 46 55.6 104 67 38.3 0 17 408 12
1982 1 29 107 104 6.6 0.9 110 9 96 95.5 2.1 560 10
1983 1 0 57 10.7 8 19 2.8 0 67 1.4 76 148 13 403 12
1984 1 12.5 21.6 129 12 116.3 20 0.7 38.5 79 11 56 15 512 12
1985 1 14 14 11 16 77 30 12 1 10 177 53 2 417 12
1986 1 77 4.2 0.7 57 53 14 83 33 28 77 5 11 443 12
1987 1 80 101 13 7 41 2 82 8 273 44 67 718 11
1988 1 156 0 6 48 58 70 0 3 27 69 221 5 663 12
1989 1 0.7 11 6.8 80.4 13.6 4.5 62 101.8 40 224 24 569 11
1990 1 16.5 3 25 98 85 25 2.8 45.8 45 117.6 74.4 538 11
1991 1 30.4 36.2 17.2 109.4 0 0.4 46.8 143 383 Sèrie no vàlida
1992 1 31.4 36.6 29.2 61.8 122.4 20.6 17.8 30.4 71.2 1.4 423 10
1993 1 18 70.2 21.9 13 21.4 20.6 137.6 158.6 120.8 14.2 0.6 597 11
1994 1 11 20.4 7.2 22 17.6 33.4 11.2 0.2 122 16.2 3.8 265 11
1995 1 7.2 27 11 31.4 2.8 48.8 54.2 14.4 23.8 44.2 265 10
1996 1 69.4 69 Sèrie no vàlida
33.5 35.88 42.13 44.73 40.52 30.95 22.59 49.04 71.24 73.7 61.63 39.16 517
0234-I BADALONA (FECSA)
PRECIPITACIÓ MÀXIMA EN UN DIA (mm)
ANY GEN. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL Núm. Dades
1916 1 0 55.6 12.1 38.7 9.6 2.6 13.4 0.7 20.8 54.1 24.5 42.3 274 12
1919 1 28.5 15 5 12 30 10 21 1.8 123 Sèrie no vàlida
1920 1 15.2 32 14.4 62 Sèrie no vàlida
1925 1 0.2 19.4 30 8.7 90.2 29.9 10.9 189 Sèrie no vàlida
1926 1 8 0.8 15.2 3.9 68.2 62.4 5.8 20.6 42.2 3.7 231 10
1927 1 0.5 27.8 17.3 5.5 7.7 5.4 7.9 5.2 48.5 58.2 30.7 30.1 245 12
1928 1 16.2 36.5 16 24 41.5 0.2 0.4 0 10.5 90 49.6 17 302 12
1929 1 20.2 8.3 6.2 9.1 3.2 35 0 31 30.1 35.1 15.2 193 11
1930 1 44.1 18.3 44.2 11 12 9.1 20.5 38.5 30.1 31.7 11.7 18.7 290 12
1931 1 0 65.5 9.2 17.4 4.1 0.8 90 42.2 30.6 11.9 272 10
1932 1 28.1 20.1 25.2 35 24.5 20.2 40 58 45.6 34.7 23.2 50.9 406 12
1933 1 20.2 19.1 18 29.2 23.2 32.6 3.2 14.3 44 7.2 32 24.3 267 12
1934 1 6.1 21.2 7.5 20 43 7.1 0 10.1 41.1 15 51.3 3.5 226 12
1935 1 14.6 15.1 36.7 24.6 39.7 0.2 4.9 52.1 51.4 59.2 16.3 8.2 323 12
1936 1 3.2 2.6 20.1 20.3 56.7 20.1 44 5.2 24.7 29.1 48.1 14 288 12
1937 1 4.1 34.4 19.6 21 29.6 58.5 9.5 0.9 178 Sèrie no vàlida
1941 1 11.5 12 8.2 22.6 41 41 17.9 20.2 0.6 175 9
1942 1 6 28.3 10 58.9 12 28.3 11.2 52 24 29.2 6.2 10.5 277 12
1943 1 4.4 31 7.4 26.9 6 20 9.2 55 24.2 45.5 108.4 338 11
1944 1 0 102 6.2 21.3 12 4.8 2.6 18 52.9 220 9
1961 1 50 0 0 14 10 5 0 24 55 0.8 5 164 11
1962 1 30 46 20 8.5 17 15 2 68 53 6 266 10
1963 1 41 16 12 41 31 28 1 39 105 18 37 20 389 12
1964 1 7 27 19 10 10 26 0 30 40 6 15 10 200 12
1965 1 11 11 5 17 9 0 9 8 45 59 25 6 205 12
1966 1 8 25 0 24 11 5 29 33 21 13 6 0 175 12
1967 1 12 27 44 11 24 0 1.5 11 59 52 0 242 11
1968 1 0 14 16 19 8 22 3 40 9.6 0 33 3 168 12
1969 1 6 12 32 29 8 3.7 11 28 50 4 10 15 209 12
1970 1 7 0 10 11 12 0 8 0 0 49 17 56 170 12
1971 1 11 0 12 47 28 26 13 28 46 25 0 14 250 12
1972 1 5 9 28 17 24 75 27 12 197 Sèrie no vàlida
1973 1 7 2 18 27 17 8 4 35 50 8 15 31 222 12
1974 1 4.5 4 51 7 30 12 5 29 37 16 12 0 208 12
1975 1 9 15 20 15 16 11 8 85 97 13 2 8 299 12
1976 1 12 43 10 17 10 32 63 19 20 17 12 26 281 12
1977 1 70 4 28 20 11 25 55 13 4 18 13 22 283 12
1978 1 4 7 11 39 4 14 0.9 20 66 40 0.5 18 224 12
1979 1 46 2 6 7 0.4 0 0.9 18 70 18 7 175 11
1980 1 0.4 0 18 18 10 38 0.8 70 13 22 16 17 223 12
1981 1 4.7 13 11 0.7 13 22 50 74 35 23 0 10 256 12
1982 1 54 36 6 0.9 23 6 37 62 0.7 226 9
1983 1 0 25 9.7 4 7 0.8 0 24 0.5 37 34 6 148 12
1984 1 11 13 70 6 28 20 0.7 19 31 3 8 6 216 12
1985 1 5 6 6 10 42 23 3 1 6 50 34 2 188 12
1986 1 39 0.9 0.6 24 42 4 62 19 20 25 4 4 245 12
1987 1 16 27 5 3 17 1 38 5 75 29 22 238 11
1988 1 40 0 6 10 22 26 0 3 15 32 190 3 347 12
1989 1 0.6 6 5 29 11 2.5 30 17.5 14 62 7.5 185 11
1990 1 10 3 15 30 48 14 1.8 18 17.6 26.2 41 225 11
1991 1 12.8 32 6.4 64.4 0 0.2 17.6 57 190 Sèrie no vàlida
1992 1 15.4 22 14.8 50.4 63.8 13.6 15.4 13.2 26.8 1.4 237 10
1993 1 10.6 20.4 10.5 8.8 14.5 13.5 50 43.6 53.6 4.8 0.6 231 11
1994 1 7.2 13.2 5.8 13 12.4 27 11.2 0.2 57.4 8 1.6 157 11
1995 1 7.2 21.4 7.2 15.4 2 29 15 6.6 10.4 15.8 130 10
1996 1 17.2 17 Sèrie no vàlida
15.05 17.09 17.78 19.83 19.04 14.79 14.23 27.61 32.09 30.79 27.5 15.27 239
0237 BADALONA
PRECIPITACIÓ TOTAL (mm)
ANY GEN. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL Núm. Dades
1967 1 36 40.6 35.7 59.4 13.9 33.5 1.3 44.9 28.9 129.5 105 12.1 541 12
1968 1 0 31.3 33.7 23.9 30.4 51.9 7 104.7 10.5 0 104.8 40.8 439 12
1969 1 18.1 27.8 105.4 139.7 17.8 48 14 41.8 88 102.9 17.5 34.3 655 12
1970 1 22.9 0 30.8 27.1 42.8 0.8 34.4 18.3 1 78.1 35.3 133.5 425 12
1971 1 13.6 3.7 47.8 88.7 60.2 59.4 27.6 47.8 91 55.5 75.9 131.9 703 12
1972 1 80.4 31.5 31.7 61.7 86.1 62.3 8 72 82 33.5 29.3 47 626 12
1973 1 9.3 1.2 27.2 36.6 22.8 40.6 3.5 38.9 72.1 0.5 15.9 77.8 346 12
1974 1 5.1 7.3 80.4 52.4 63 31 3.5 37.9 36.9 54.1 13.5 0 385 12
1975 1 20 23.3 40.8 29.5 44.7 25.2 4.7 94.8 62.6 16.5 2.8 19.7 385 12
1976 1 3.6 70.5 4.1 14.7 29.3 34.4 76.1 84.5 37.7 48.3 11 67.5 482 12
1977 1 61.6 4.9 77.9 38.8 190.8 102.6 0 25.5 13.4 48.9 53 40.3 658 12
1978 1 24.2 22.4 29.5 91.8 0 0 6.8 8.5 104.2 1 50.9 339 11
1979 1 183.1 6.3 13.3 16.4 17.9 11.2 9.5 17.7 40 214.6 10 27 567 12
1980 27.3 28.3 22.9 69.4 68.1 13.8 80.9 29 25 67.7 18.8 451 11
1981 1 52.7 36 37.5 28.5 28.3 49.5 47.4 1.1 60.4 23.8 0 16.6 382 12
1982 1 70.7 116.1 81.4 24.4 11.8 11.8 5.7 87.1 14.1 59 112.6 4.3 599 12
1983 1 0 61.7 26 3.1 23.8 27.4 0.7 100.5 7.9 95.3 133 16.5 496 12
1984 1 19.1 32.9 105.6 6.2 109.2 24.2 8.6 85.2 52 443 9
1986 1 68.8 43.2 18.2 58.4 40.4 8.6 24.4 26 63.8 44.2 11.2 31 438 12
1987 1 71.6 93.8 19.2 6.4 38.8 5 55.2 15.6 34.2 251.6 39 77.4 708 12
1988 1 108.4 0.4 7.6 57.4 63.8 90 0.6 7.6 63.8 44.6 279.6 0 724 12
1989 1 7 12.2 19.4 93.6 28.6 86 0.4 67.6 73.8 29 146.6 8.6 573 12
1990 1 17.8 0 24.8 70.5 37.2 32.2 8.6 41.4 60.6 155.8 22.6 21.6 493 12
1991 1 34.8 58.6 74.3 26 147.4 11.6 0.8 59.2 143 83 49 136.2 824 12
1992 1 43 6.6 27 43.6 88 168 37 19.4 70 112 0.4 9.2 624 12
1993 1 0 28 97.8 41.2 16.8 9.4 17.6 31 188.5 91.8 26.2 0 548 12
1994 1 19.8 41.6 6.6 32.8 35 62.2 0.2 7.4 199.4 205.4 18.8 9.9 639 12
1995 1 6.5 11 0.2 29.8 25 30.4 6.6 84.8 121.6 21 33.4 60.8 431 12
1996 1 99.4 22.2 38.2 85.4 53.2 80 0 88.2 81.4 172 159.2 114.4 994 12
1997 1 114.4 0 4.6 37.6 16.2 89.4 46.2 21.2 20 21.6 52.2 90.6 514 12
1998 1 109.8 5.8 12.4 20.6 33 31.6 21.8 31.4 79.6 81.8 2.2 147.8 578 12
1999 1 48.4 3.4 8.4 18.8 30.4 0.2 6.6 2.4 184.6 103.8 61.8 11.4 480 12
2000 1 15.6 0.4 36.6 74.6 43 29.4 18.4 37.4 101 46 14.8 61.4 479 12
2001 1 84.6 26.4 15.4 46 44.4 3.4 80 30.6 83 31.2 65.4 14.6 525 12
2002 1 33.2 22.6 53.6 112 75.4 81.2 219 163.8 57.2 155.4 41.2 52.4 1067 12
44.22 26.31 37.18 46.3 47.97 42.87 23.31 49.35 70.21 79.87 53.29 46.66 559
0237 BADALONA
PRECIPITACIÓ MÀXIMA EN UN DIA (mm)
ANY GEN. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL Núm. Dades
1967 1 27.5 15.7 20.5 45 10.5 24.5 1.3 14.5 10 101 64.5 9 344 12
1968 1 0 14 22 18.7 10.2 18.5 3 39.3 7.5 0 29 17 179 12
1969 1 5 11.2 35.5 76.5 6.5 22 9.7 15 42.5 35.4 7 19.6 286 12
1970 1 7.3 0 17.3 10 12.7 0.4 24 10 0.6 40.5 17.7 72 213 12
1971 1 9.6 2.5 25.8 49.5 26.8 35 26.5 31.5 56.3 27 28.1 25 344 12
1972 1 28.2 11.4 6 30 50 22.2 4.1 58 65.3 26.2 11.5 36.6 350 12
1973 1 6.6 0.6 17.2 18.9 19 15 3.5 15.2 51 0.5 15.5 27 190 12
1974 1 2.5 4.5 35.2 14 27.8 8.9 2 26.5 36.6 16.2 13.5 0 188 12
1975 1 8 11.8 12.2 13 12.2 7.5 4.7 66.2 33.4 12.8 2.2 5.6 190 12
1976 1 2.2 47.2 2 12 21.5 28 41.2 16 15 14.6 5 25 230 12
1977 1 45 4 45.3 15.2 51.3 44.5 0 15.7 6.4 27.5 14.4 14.5 284 12
1978 1 7.8 7.2 20 44.7 0 0 5.7 8 59 1 20.4 174 11
1979 1 48.7 2.6 7.9 6 14.5 9 9.5 11 18.2 58.2 10 22 218 12
1980 9.8 19.4 15.6 13.7 43.5 5.8 70.5 16.5 24.5 19.5 18.8 258 11
1981 1 24.5 14 15.5 13.5 12 20.5 36.5 0.6 29.6 16.7 0 9.6 193 12
1982 1 30 46.8 35.5 16.2 8.2 5.6 5.1 19.5 9.4 37.1 77.7 3.3 294 12
1983 1 0 25.5 15.1 1.9 9.5 12.6 0.3 35.2 6.8 32.8 39.1 8.3 187 12
1984 1 13.2 17.4 37.8 2.6 25.4 11.6 7 30 16 161 9
1986 1 33 14.6 11.4 24.6 33.6 5.2 22.6 22.5 34 12 6.6 22.4 243 12
1987 1 22.4 24 4.2 4.8 17.8 1.6 18.4 14.2 33.8 82.4 26.6 24.8 275 12
1988 1 31.6 0.2 6.6 13.2 19.4 45.8 0.4 6 24.2 32.6 222 0 402 12
1989 1 4.2 5.8 5.2 35.6 13.4 59.4 0.4 43.6 31.2 27.6 63.8 5 295 12
1990 1 9.8 0 9.8 23.6 18 14.4 3.4 23.8 26.6 28.4 14.2 20.8 193 12
1991 1 15.6 24.6 37 7.2 92.6 6 0.4 33.8 91.4 65 18.6 52.4 445 12
1992 1 13.4 5.4 12.2 22.6 51 77.2 8.6 18.8 43.8 44.8 0.2 2.4 300 12
1993 1 0 16.6 29.2 16.8 6.2 4.6 15.4 9.2 66.4 64.4 10.2 0 239 12
1994 1 15.8 19.6 6.2 16.2 16.8 48 0.2 6.2 80.4 53.4 16.6 4.2 284 12
1995 1 3.9 6.8 0.2 19.4 9 12.4 4.2 35.2 41.8 11.8 12.4 27.8 185 12
1996 1 27.4 10.8 14.2 42.4 24.8 52.8 0 38.8 19.2 128 56 19.4 434 12
1997 1 41.8 0 4.6 15.4 14.8 45.2 18.6 10 14.2 10.2 16.2 41.8 233 12
1998 1 73.8 3.2 7.8 14.2 13.8 14.2 20.4 8 37.6 34 1.4 96.6 325 12
1999 1 21.2 2 6.6 11.6 12.6 0.2 5.8 1.2 92.6 42.6 19.6 5.8 222 12
2000 1 11.6 0.4 16.8 23.2 14.6 14.8 16.2 32.8 44.8 22.2 7.8 36.2 241 12
2001 1 62.2 13.6 6.6 39.6 17.8 2.8 35.8 21.8 34.2 10.8 28.4 13.4 287 12
2002 1 12.8 10.2 17 35 23.4 52.8 218.2 51 22.4 89.4 20.8 26.2 579 12
19.61 11.54 16.74 21.96 20.9 22.48 16.54 24.56 34.82 37.29 26.39 21.56 270
0237-B BADALONA (CLARISES)
PRECIPITACIÓ TOTAL (mm)
ANY GEN. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL Núm. Dades
1968 1 30.5 14.6 39 52.9 5.7 89.6 9.1 0 106.9 38.4 387 10
1969 1 17.7 28.9 115.3 140.8 17.4 46.9 12 36.5 76.7 108.2 25.8 626 11
1970 1 57.8 0 30.9 26.9 46 1.7 35.8 19.3 47.6 8.8 66.3 341 11
1977 1 59.4 1.8 66.1 34.6 180.3 55.3 73.5 21.6 12.2 39.3 544 10
1978 1 24.9 31.2 82.3 15.1 29.8 7.3 13.7 64.9 155.3 0.5 43.5 469 11
1979 1 187.8 8.4 13.7 17.2 21.4 9.6 10.3 44.6 233 546 9
1980 1 18.5 56.1 111.8 0.2 187 Sèrie no vàlida
1983 1 0 57.3 22.2 3.1 23.2 30.5 0 96 6.1 89.5 141.7 15.6 485 12
1984 1 16.6 20.5 104.7 4.3 104.4 19.9 11.9 84.8 50.2 8 41.8 15.3 482 12
1985 1 9.5 7.2 18.2 50.1 18.4 3.1 27 166.6 53.8 6.7 361 10
1986 1 78 40.3 15.7 52.2 43.2 8.1 25.3 21.3 61.6 40.1 7.1 28.2 421 12
1987 1 64.6 85.9 15 7.9 33.1 3.3 45.9 13 32.3 228.3 33.2 68.9 631 12
1988 1 77 0 6.5 50.4 53.3 87.9 0 6.6 49.6 43.7 245.2 0 620 12
1989 1 3.7 11.3 15.9 86.2 22.8 45.6 0.1 65.8 64 20.8 124.6 8.1 469 12
1990 1 8 0 22.5 37.5 30.3 18.4 2.8 38.9 56.7 141.3 75.8 18 450 12
1991 1 30.9 65 65.9 21 117.9 10.6 1.1 48.6 100.9 75.7 46.9 122.7 707 12
1992 1 34.5 6.5 11.3 40.7 73.2 132.3 43.6 18 41.4 103 0.1 8.8 513 12
1993 1 0 29 100 36.1 10.9 7.5 15.6 20.5 189.3 75 21.9 0 506 12
1994 1 16.6 33 6.7 30.8 30.8 11.5 0.5 1.7 190.6 168.2 16.3 8.7 515 12
1995 1 6 5.5 1 30.8 46.4 37.6 5.8 61.2 96.9 19.4 34.9 53.6 399 12
1996 1 78.7 7.2 37.6 75.7 50.2 69.4 0 70.8 88.1 148.9 98.4 77.5 803 12
1997 1 88.7 0 4.5 28.8 3.1 70.3 35.5 41.2 16.7 22.2 48.2 74.3 434 12
1998 1 93.8 6.4 12.5 18.1 25.2 13.2 10.3 19.7 72.8 67.2 2.9 130.9 473 12
1999 1 35.6 0.5 6.8 17.7 21.4 12 7.5 2.4 132.9 86.1 51.2 8.8 383 12
2000 1 13.5 0.8 31.1 64.3 38.8 26.1 17.1 27.7 75.4 40 12.7 49.7 397 12
2001 1 64.9 21.9 4.9 58.7 38.1 7.7 70.7 52.7 69.6 27.9 49.6 15.1 482 12
2002 1 25.6 18.3 45.7 91 103.7 67.7 174.7 133.6 58.2 154.1 41.2 44.1 958 12
2003 1 22.1 123.8 5.5 11.5 32.1 0 1.2 24.7 111 85.7 23.9 60.8 502 12
43.64 23.25 31.18 41.66 47.09 33.12 23.35 40.01 67.31 87.54 54.82 38.57 503
0237-B BADALONA (CLARISES)
PRECIPITACIÓ MÀXIMA EN UN DIA (mm)
ANY GEN. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL Núm. Dades
1968 1 0 0 30.5 14.6 39 52.9 5.7 89.6 9.1 0 106.9 38.4 387 12
1969 1 17.7 28.9 115.3 140.8 17.4 46.9 12 36.5 76.7 108.2 25.8 626 11
1970 1 57.8 0 30.9 26.9 46 1.7 35.8 19.3 47.6 8.8 66.3 341 11
1977 1 59.4 1.8 66.1 34.6 180.3 55.3 73.5 21.6 12.2 39.3 544 10
1978 1 24.9 31.2 82.3 15.1 29.8 7.3 13.7 64.9 155.3 0.5 43.5 469 11
1979 1 187.8 8.4 13.7 17.2 21.4 9.6 10.3 44.6 233 546 9
1980 1 18.5 56.1 111.8 0.2 187 Sèrie no vàlida
1983 1 0 57.3 22.2 3.1 23.2 30.5 0 96 6.1 89.5 141.7 15.6 485 12
1984 1 16.6 20.5 104.7 4.3 104.4 19.9 11.9 84.8 50.2 8 41.8 15.3 482 12
1985 1 9.5 7.2 18.2 50.1 18.4 3.1 27 166.6 53.8 6.7 361 10
1986 1 78 40.3 15.7 52.2 43.2 8.1 25.3 21.3 61.6 40.1 7.1 28.2 421 12
1987 1 64.6 85.9 15 7.9 33.1 3.3 45.9 13 32.3 228.3 33.2 68.9 631 12
1988 1 77 0 6.5 50.4 53.3 87.9 0 6.6 49.6 43.7 245.2 0 620 12
1989 1 3.7 11.3 15.9 86.2 22.8 45.6 0.1 65.8 64 20.8 124.6 8.1 469 12
1990 1 8 0 22.5 37.5 30.3 18.4 2.8 38.9 56.7 141.3 75.8 18 450 12
1991 1 30.9 65 65.9 21 117.9 10.6 1.1 48.6 100.9 75.7 46.9 122.7 707 12
1992 1 34.5 6.5 11.3 40.7 73.2 132.3 43.6 18 41.4 103 0.1 8.8 513 12
1993 1 0 29 100 36.1 10.9 7.5 15.6 20.5 189.3 75 21.9 0 506 12
1994 1 16.6 33 6.7 30.8 30.8 11.5 0.5 1.7 190.6 168.2 16.3 8.7 515 12
1995 1 6 5.5 1 30.8 46.4 37.6 5.8 61.2 96.9 19.4 34.9 53.6 399 12
1996 1 78.7 7.2 37.6 75.7 50.2 69.4 0 70.8 88.1 148.9 98.4 77.5 803 12
1997 1 88.7 0 4.5 28.8 3.1 70.3 35.5 41.2 16.7 22.2 48.2 74.3 434 12
1998 1 93.8 6.4 12.5 18.1 25.2 13.2 10.3 19.7 72.8 67.2 2.9 130.9 473 12
1999 1 35.6 0.5 6.8 17.7 21.4 12 7.5 2.4 132.9 86.1 51.2 8.8 383 12
2000 1 13.5 0.8 31.1 64.3 38.8 26.1 17.1 27.7 75.4 40 12.7 49.7 397 12
2001 1 64.9 21.9 4.9 58.7 38.1 7.7 70.7 52.7 69.6 27.9 49.6 15.1 482 12
2002 1 25.6 18.3 45.7 91 103.7 67.7 174.7 133.6 58.2 154.1 41.2 44.1 958 12
2003 1 22.1 123.8 5.5 11.5 32.1 0 1.2 24.7 111 85.7 23.9 60.8 502 12
41.96 22.39 31.18 41.66 47.09 33.12 23.35 40.01 67.31 87.54 54.82 38.57 503
0241 EL MASNOU
PRECIPITACIÓ TOTAL (mm)
ANY GEN. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL Núm. Dades
1952 1 53.7 21.1 31.6 4.3 22.7 8.4 78 41.1 62.4 23.9 347 10
1953 1 0 34.3 14.3 14.7 38.2 75.3 24.5 26.5 176.5 134.8 0 539 11
1954 1 34 31.6 86.8 96.7 113.2 67.1 45.2 59.5 81.6 43.3 12 26.7 698 12
1955 1 74.5 28.8 24.4 4.7 10.2 57.9 50.8 96.1 32.5 74.3 13.7 47.5 515 12
1956 1 13.9 9.4 57.4 73.9 46.9 12.3 3.4 35 141 43.8 93.6 31.3 562 12
1957 1 1.4 18.2 2.3 49.9 55.4 42.7 19.2 37.9 31.6 100.6 64.6 33.5 457 12
1958 1 38.8 0.2 38.5 53.1 8.5 22.5 69.5 13.8 20.7 116.9 100.8 483 11
1959 1 3.5 120.8 130.6 28.4 59.9 19.8 43 15.6 206.5 124.5 63.5 18 834 12
1960 1 30.8 34.4 70.5 15.9 24.6 47.1 61.5 6.3 101.3 87.6 17.2 72.3 570 12
1961 1 45 0 13.7 25.3 39.1 15.8 0.8 42.5 129.3 32.4 53.1 7.3 404 12
1962 1 32.4 81.7 58.2 47.1 39.5 21.4 29.5 6.9 112.3 118.9 69.1 51.1 668 12
1963 1 96.2 34.6 13.5 45.9 47.4 30.5 5.2 111.7 215 90.4 115.6 48.3 854 12
1964 1 26.5 64.9 58.4 32 38.8 13.5 0 39.8 33.4 6.9 32.5 51 398 12
1965 1 17.7 19.9 43.7 18.2 17.9 24 9.6 13.6 32.4 235.5 20.3 11.1 464 12
1966 1 19.6 36.2 9.6 99.4 38.8 11.7 58.1 24.9 11.5 69.2 13.9 0 393 12
1967 1 34.6 25.2 20.5 43.3 28.3 40.9 0 58.1 32.2 109.4 118.7 14.8 526 12
1968 1 4.5 21 28.7 20.2 36.1 64.1 2.1 64.1 7.8 0 125.9 40.8 415 12
1969 1 20.8 28.6 88.2 132 15 65.4 15.8 95.4 71.3 72.9 30.2 31.6 667 12
1970 1 23.4 0 29.3 15.1 37.1 22.6 10.2 6.6 0.1 60.1 27.3 105.8 338 12
1971 1 21.2 5.8 67.5 56.7 67.8 87.4 14.3 5.1 116.2 41.8 59.2 179.1 722 12
1972 1 95.9 28.3 37.6 71.3 94.9 62.4 5 60.6 113.8 13.8 5.6 31.9 621 12
1973 1 5.9 11.8 26.2 25 12.3 31 12.9 6.6 72.1 0 6.2 94.2 304 12
1974 1 3 17.5 45.1 48.3 44.9 32.5 1.6 16.9 118.6 34.7 16.5 0 380 12
1975 1 11.8 17.5 35.5 26.9 24.5 20.1 0.6 105.2 68.8 0 5.1 17.4 333 12
1976 1 19 43.1 1.7 26 26.7 30.6 92.5 113.2 33.2 52 12.6 62.7 513 12
1977 1 66.5 4.9 41.9 29.6 158.2 83.4 67.5 10 18.3 46.5 25 57.4 609 12
1978 1 57.4 11 22.3 75.6 11.8 20 4.6 2.4 87.7 79.1 1.6 53.4 427 12
1979 1 14.6 2.6 9.5 1 12.5 24.5 47 226.5 25.5 14 378 10
1980 1 9 33 20.5 21 44.6 42.4 11.5 54.5 29.4 33.2 48.2 14.5 362 12
1981 1 35 22.2 22.5 13.5 23.3 50.8 43.4 41 41.1 34.4 0 11.7 339 12
1982 1 78 131.5 101.6 17.8 0.8 20.7 8.3 106.9 13.5 47.4 93.9 2.8 623 12
1983 1 0 49.5 33.5 5.2 21.4 23.3 0 78.6 15.7 86.5 110.1 23 447 12
1984 1 22.6 37.5 98.4 6 84.4 29.9 2.4 77 53.3 3.8 91.5 11.7 519 12
1985 1 4.5 3.2 27.4 11.2 93 18 0 1 13.2 96 19 0 287 12
1986 1 80 34 17 46 43 15 21 19 46 80.7 4.8 26.5 433 12
1987 1 56 74.5 21 3.5 28.2 0 42.3 18.5 22 157.1 49.4 63.7 536 12
1988 1 139 0 9.5 66.7 73.3 39 0 2.5 31.5 17 200.5 0 579 12
1989 1 7.6 11.6 17.2 100.5 24.2 17.7 0 54.5 78.5 11.8 119.5 5.7 449 12
1990 1 9.2 0 21.5 53 71.8 22.5 9.8 74.8 34.5 121.9 53.8 21.5 494 12
1991 1 17.5 60 71.5 18.7 109.8 8.5 0 21 101 62 48 158 676 12
1992 1 39 8 21 33 73 179 56 30 45.5 107.5 0 9.3 601 12
1993 1 0 28.5 87.5 52 16 49 19 12.8 157 46.7 28.5 0 497 12
1994 1 16 76 7.5 30 37 32.3 0.6 0 157.6 203 17.6 49.8 627 12
31.99 31.69 39.82 39 44.67 36.64 20.86 39.52 70.48 72.6 48.67 38.67 509
0241 EL MASNOU
PRECIPITACIÓ MÀXIMA EN UN DIA (mm)
ANY GEN. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL Núm. Dades
1952 1 19.6 11.1 18.5 2.2 15.5 8.4 64 19.7 34 23.9 217 10
1953 1 0 34.3 10 11.6 32.9 21.5 24.5 18.5 105.3 71.9 0 331 11
1954 1 15.3 14.2 20 36.2 36.4 45.3 19.6 54.2 63 21.5 7.3 11.9 345 12
1955 1 22 14 11.9 4.7 4.9 20.1 32.3 38.7 15.7 39.2 10.3 26.9 241 12
1956 1 6.8 3.7 19 25.9 23.8 4.8 3 27 89.3 11.1 39.2 15.3 269 12
1957 1 0.7 18.2 1.4 25 11.1 21.2 7.8 10.8 23 48.1 27.4 16.1 211 12
1958 1 36.1 0.2 15.6 19.6 8 8.2 69.3 6.2 16.3 57.1 43.1 280 11
1959 1 3.4 68.2 35.1 21 21.8 17.9 23 5.4 67.6 33.9 53.9 8.5 360 12
1960 1 11.2 15.1 29.2 11.8 12.1 22.3 26.1 5.1 45.1 23.2 9.2 29.7 240 12
1961 1 35.8 0 13.7 13.6 16.2 4.6 0.8 40.7 60.1 8.5 12.7 3.7 210 12
1962 1 21.2 32.7 16.2 15.7 13.2 13.2 23.1 6.9 64.1 96.5 21.9 40 365 12
1963 1 35.9 11.2 8.4 28.7 17.7 21.4 5.2 29.3 128.8 45.2 58.1 13 403 12
1964 1 18.4 26.6 16.8 11.8 25.5 12.3 0 39.8 14.3 5 13.7 16.9 201 12
1965 1 8.7 8.9 25.8 13.4 8.4 17.5 4 6 17.8 57.4 13.6 5.9 187 12
1966 1 6.8 15.5 9.6 50.4 20.3 3.7 30.7 19.6 6 20.6 6.3 0 190 12
1967 1 30.4 16.5 4.1 35.3 12.4 29.1 0 32.9 19.4 68.1 80.9 6.6 336 12
1968 1 4.5 7 16.2 16.4 12.1 16.4 2.1 32.5 7 0 27.7 15.1 157 12
1969 1 6.9 15.8 36.7 74.6 7.3 31.6 9.4 59.2 34.7 25.1 7.5 15.7 325 12
1970 1 6.9 0 15.5 5.2 9.8 19.8 8 4.6 0.1 37 14.8 44.4 166 12
1971 1 15.9 5.8 35.2 45.5 39.5 48.5 12 3.3 65 16.5 25.8 41.6 355 12
1972 1 26.6 18.8 14.5 28.2 53.8 30.5 4.2 51.2 35 6.2 3.2 23.8 296 12
1973 1 5.3 11.5 12.5 17.8 4.8 19.3 11.5 2.8 40.4 0 6.2 33.3 165 12
1974 1 2 5 19 14 22.5 13.3 0.8 11.3 118.6 10 10.4 0 227 12
1975 1 5.5 12.4 9.1 12.3 5.7 9.5 0.6 50.1 28.2 0 2.8 9.1 145 12
1976 1 15 24.3 1 16 22.2 28.5 51.5 45.2 8.5 17.5 9.5 25.4 265 12
1977 1 52 3.5 27.3 11.2 40 30 45 9.5 10.3 31.3 13 33 306 12
1978 1 33 5.5 11.3 41 5.5 11.8 3.6 1.2 67.2 32.6 1.6 22 236 12
1979 1 10.2 1.6 9.5 1 12.5 20 18 61 19.2 10.5 164 10
1980 1 9 12 17 13 9 26 6.5 49 16.4 29.5 16.2 14.5 218 12
1981 1 35 7.5 8.5 9 11.3 26.5 40 41 16.7 15.7 0 9 220 12
1982 1 31.5 42 43.5 6.5 0.8 10.7 7.1 23.9 7.6 28.5 60.7 2.2 265 12
1983 1 0 17.6 15 2.8 10 17.8 0 33.7 11.5 30.6 28 14.8 182 12
1984 1 9.4 23 39.5 3.7 26.6 14 2.4 31 21.6 2.3 37.5 11.7 223 12
1985 1 2.5 3.2 8.9 6.5 60 15 0 1 10.5 40 10 0 158 12
1986 1 65 15 10 13 32 8 13 19 26 23 3 17 244 12
1987 1 17 20 10.5 2.5 12.2 0 14 18.5 22 36.2 37 16 206 12
1988 1 43 0 9.5 14.5 35.5 23 0 1.5 16.5 10.5 139 0 293 12
1989 1 4 5.7 6 32.5 14 9 0 43 31.5 7.3 59 2.5 215 12
1990 1 4 0 6.5 19.5 33 13 7 29 26 25 30 21.5 215 12
1991 1 8.5 33 39 6.7 66 8.5 0 15 73 24 19 45 338 12
1992 1 10 5 6 19 33 81 21 29 21 40 0 5 270 12
1993 1 0 17 34 27 8.5 37 14 8 63 25 10 0 244 12
1994 1 12 22 7.5 17 13 21 0.6 0 50.4 75.4 12 35 266 12
16.52 14.92 16.89 18.9 20.48 19.44 13.3 22.86 38.29 29.05 24.39 17.37 250
0241-B EL MASNOU (TAPIAS)
PRECIPITACIÓ TOTAL (mm)
ANY GEN. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL Núm. Dades
1970 1 73.6 33.9 123.7 231 Sèrie no vàlida
1971 1 28.6 8 80 77.6 70.5 112 20 8 131 54 590 10
1972 1 64 37 44 13 82 5 84 133.5 32.5 9 47.5 552 11
1973 1 0 0 36.5 35 44 4 24 91 4 0 109.5 348 11
1974 1 0 32 66.5 74 67.5 48 10 34 143.5 55.5 35 0 566 12
1975 1 21 37 56 38 43.8 35 4 129 97 11 7 25 504 12
1976 1 23 58 0 47 0 39 109 156 41 71 15 82 641 12
1977 1 93 5 56 42 209 111 89 23 25 46 51 79 829 12
1978 1 21 25 31 104 21 39 7 7 114 101 0 65 535 12
1979 1 223 7 27 8 17 3 16 30 57 281 30 19 718 12
1980 1 13 44 25 31 65 53 17 67 36 17 59 17 444 12
1981 1 61 33 28 32 30 61 50 0 49 44 0 14 402 12
1982 1 80 167 114 13 16 12 9 118 17 57 115 5 723 12
1983 1 0 63 40 9 27 26 0 96 19 228 129 7 644 12
1984 1 47 47 95 13 110 28 5 78 68 9 108 23 631 12
1985 1 2 2 39 14 113 23 10 3 23.5 232 79 12 553 12
1986 1 92 42 24 55 42 22 29 23 54 81 7 30.5 502 12
1987 1 44.5 125.6 28.5 4 38.5 0 52 19 23 256 60 56 707 12
1988 1 170 0 10 87 86 53 0 3 51 25 198.5 8 692 12
1989 1 7 14 21 124.5 30 69 103 16 136 8 529 10
1990 1 9 4 24 68 108 25.5 11 80 38 141 57 19.5 585 12
1991 1 19 66 84 21 125 12 0 39 137 51 57.5 184 796 12
1992 1 38 9 18 31 75 182 66 30 51 110 0 3 613 12
1993 1 0 32 90 62 11 50 20 9 152 55 31 0 512 12
1994 1 77 4 26 35 31 0 0 150 185 0 13 521 11
1995 1 20 38 33.6 5 98 110 23 34 31.1 393 9
1996 1 122 15 39 89 36 72 0 49 74 143 111.7 100 851 12
1997 1 94 0 0 40 111 16 7 19 25 57 65.9 435 11
1998 1 70 8 1 18 33 10 10 22 47 72 90 381 11
1999 1 0 7 25 20 18 0 4 170 65 43 10 362 11
2000 1 0 0 32 32 29 25 20 90 75 26 21 40 390 12
2001 1 68 14 22 17 22 4.5 51 51 62.5 28 67.7 408 11
2002 1 26.5 56 97 79 66 111 160 52 154.5 46 46 894 11
2003 1 20 142 19 8 20 0 0 60 131 27 48 475 11
2004 1 29 29 Sèrie no vàlida
48.55 35.92 37.85 42.61 52.59 44.74 23.31 50.61 75.44 85.77 52.54 38.93 567
0241-B EL MASNOU (TAPIAS)
PRECIPITACIÓ MÀXIMA EN UN DIA (mm)
ANY GEN. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL Núm. Dades
1970 1 33.6 17.7 69.2 121 Sèrie no vàlida
1971 1 18.2 7.3 39.7 46.5 45.5 65 14 5 57 19 317 10
1972 1 25 23 30 7 30 3 59 50 20 9 34 290 11
1973 1 0 0 28.5 29 26.5 4 13.5 44 4 0 59 209 11
1974 1 0 18 22 17 29 16 10 17 137 13 35 0 314 12
1975 1 15 16 16 29 13 16 4 76 35 11 5 14 250 12
1976 1 17 32 0 14 0 35 60 50 10 27 11 47 303 12
1977 1 70 5 29 19 58 45 49 15 13 40 18 45 406 12
1978 1 15 15 16 52 7 20 5 5 88 40 0 28 291 12
1979 1 64 6 17 5 17 3 16 20 20 74 21 19 282 12
1980 1 13 24 20 14 16 34 9 61 19 17 27 254 11
1981 1 24 16 9 13 16 23 45 0 23 23 0 14 206 12
1982 1 40 53 52 8 12 6 9 29 10 38 45 5 307 12
1983 1 0 21 15 5 14 20 0 38 19 140 36 7 315 12
1984 1 34 30 72 10 42 24 5 22 28 9 51 13 340 12
1985 1 2 2 9 12 68 17 6 2 16 93 52 5 284 12
1986 1 55 13 16 17 39 10 13 21 29 25 5 28 271 12
1987 1 19 40 8.5 4 19 0 16 19 23 150 44 20 363 12
1988 1 51 0 10 17 37 27 0 3 26 10 165 8 354 12
1989 1 4 10 10 44 17 50 41 12 43 4 235 10
1990 1 6 4 10 47 40 15 7 25 21 26 34 19 254 12
1991 1 7 34 45 9 68 10 0 30 86 23 24 60 396 12
1992 1 20 9 8 16 60 86 19 30 28 47 0 3 326 12
1993 1 0 21 24 36 7 48 20 7 44 48 12 0 267 12
1994 1 30 4 16 10 22 0 0 40 68 0 8 198 11
1995 1 16 23 17 3 30 20 18 10 13.1 150 9
1996 1 44 8 24 18 54 0 20 46 58 32 23 327 11
1997 1 30 0 0 27 38 8 7 16 15 28 35 204 11
1998 1 47 8 1 15 10 10 10 14 32 35 90 272 11
1999 1 0 7 15 15 9 0 3 70 40 16 175 10
2000 1 0 0 27 12 22 20 50 35 22 12 23 223 11
2001 1 43 10 8 11 8 4.5 30 33 37 9 32 226 11
2002 1 7 33 36 56 110 75 28 70 42 457 9
2003 1 14 50 15 0 0 60 27 17 20 203 9
2004 1 0 Sèrie no vàlida
22.81 16.3 18.76 20.6 25.78 25.39 15.47 26.95 37.22 38.52 28.19 21.29 281
0241-G EL MASNOU (NÀUTIC)
PRECIPITACIÓ TOTAL (mm)
ANY GEN. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL Núm. Dades
1995 1 1.1 20 58.6 36 4.7 121.3 94.7 26 35.5 30.2 428 10
1996 1 94.8 8.8 34.8 73.2 36.4 65.3 0.4 52.5 104.5 103 98.9 86.2 759 12
1997 1 79.5 0.4 4.4 30.3 17.2 95.5 17.6 10.9 18 25.8 46.6 60.3 407 12
1998 1 59.2 7.2 2.1 16 31.4 13.9 22.2 26.7 53.1 56.9 5.2 130 424 12
1999 1 39.9 1.5 6.5 17.1 16 12.3 2.9 6 161.9 74.1 47.6 10.2 396 12
2000 1 9.6 0.7 31.9 59 31.5 18.3 21.4 83.3 75.5 38 11.7 52.2 433 12
2001 1 64.7 21 16 18.5 27.1 0.9 50.9 42 68.5 26.2 64.4 8.7 409 12
2002 1 21.6 28.6 48.6 87.7 68.1 59.3 218 84 60.4 127.5 39.8 40.2 884 12
2003 1 18.9 106.2 12.6 14.2 31.5 0.1 0.6 27.9 146.5 94.4 21.4 38.7 513 12
2004 1 1.6 90.4 77.8 78.7 21 26.5 24.3 36.4 55.7 18.1 5.6 51 487 12
2005 1 0 43.9 19.9 13.5 66.2 21.1 1.4 44.6 124.4 121.5 86.4 8 551 12
2006 1 89.7 5.6 10.6 3.8 3.9 2.5 1.9 27.6 87.6 36.5 0.8 30.6 301 12
2007 1 4.4 14.8 14.6 39.9 12.1 0.2 2 110.7 6.4 69.5 0.6 7.2 282 12
2008 1 15 24.8 23.5 42.7 79 57.2 242 Sèrie no vàlida
40.33 27.43 23.32 37.66 30.2 26.33 30.3 46.05 80.21 65.96 35.75 43.61 487
0241-G EL MASNOU (NÀUTIC)
PRECIPITACIÓ MÀXIMA EN UN DIA (mm)
ANY GEN. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL Núm. Dades
1995 1 1 9 36.9 15.7 2 47 24.2 14 12.5 8 170 10
1996 1 32 5 18.1 39.6 21.7 39.2 0.4 24.2 41.4 71 19 19.2 331 12
1997 1 24 0.2 4.4 16.7 13.3 49.3 4.8 6.5 13.8 15.5 16.2 25 190 12
1998 1 27.2 5.3 1.2 10.3 17.5 11.8 20.6 8 21 26 1.7 79.6 230 12
1999 1 15.2 0.7 4.8 10.7 5.9 9.1 1.4 3.5 68.9 32.6 10.2 5.9 169 12
2000 1 5.9 0.6 10.9 17.9 11 8.2 19.2 57.2 34.2 16.9 3.6 29.1 215 12
2001 1 48.3 11.4 7.9 13.1 6.9 0.6 24.4 26.4 28.9 7.7 38.5 7.6 222 12
2002 1 9.1 16.7 15.3 29.9 14.8 33.7 216.8 28.3 41.8 82.2 18 23.4 530 12
2003 1 13.5 28.2 6.7 7.7 13.4 0.1 0.5 17.9 58.5 28.6 7.5 16.5 199 12
2004 1 0.9 22.3 37.4 26.2 10.7 13.7 13.6 24.1 17.8 5.4 2.4 21 196 12
2005 1 0 13.7 8.1 12.4 32.6 18.5 0.7 18.6 36 68 30.4 8 247 12
2006 1 21.5 5.4 5.8 2.5 3.5 1.5 0.8 7.8 41.8 13.5 0.4 9.6 114 12
2007 1 3.2 8.2 10.8 18.6 3.4 0.2 1.8 53 3.4 20 0.6 4 127 12
2008 1 10.8 14.7 9.4 33 41 29 138 Sèrie no vàlida
16.73 9.808 10.95 17.13 12.89 15.49 25.42 22.96 33.96 32.28 12.38 20.74 231
Annex de climatologia, hidrologia i drenatge  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apèndix 1.2: Temperatures 
0234I BADALONA (FECSA)
TEMPERATURA MITJA MENSUAL (ºC)
ANY GEN. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. Núm. Dades
1912 20.2 22.3 15.9 11.2 Sèrie no vàlida
1913 10.7 10 23.8 22.9 16.4 13 Sèrie no vàlida
1936 11.7 11.4 12.8 14.6 16.9 8.5 Sèrie no vàlida
1957 8.4 12.6 12.6 9 Sèrie no vàlida
1958 8.7 10.8 11.2 Sèrie no vàlida
1959 9.5 10.5 13.2 10.5 Sèrie no vàlida
1960 9.2 10.6 12.9 13.2 17.4 21.5 23.1 22.9 20.4 15.6 12.8 7.3 12
1961 7.8 10.8 11.1 15.2 17.5 20.8 23.7 23.3 22.3 16.9 11 11
1962 10.8 10 13.6 16 19.6 23 24.2 22.5 17.6 10.5 7.8 11
1963 7.8 6.8 11.2 12.9 16.3 20.2 23.8 22.2 19.7 17.2 13.8 8.6 12
1964 7.7 9.9 11.2 13.2 18.6 21.3 24.2 23.7 22.6 16.3 13.6 9.7 12
1965 8.6 6.9 11.4 13.3 16.5 19.8 23.1 22.6 19 17.4 13.1 11.3 12
1966 9.3 12.5 11.8 15.4 16.7 20.3 22.4 22.7 21.8 11.8 10.6 11
1967 9.7 11.2 14 14.3 17 20.9 25.7 24.4 21.4 19.5 14.6 9 12
1968 9.8 9.4 11.1 13.9 19.6 22.9 24 22 19.7 14.3 11.2 11
1969 10.4 8.7 12 13.9 19.2 23.5 24.1 21.1 18.6 13.3 9 11
1970 10.7 10.8 10.1 13.4 17.3 22.6 24.5 24.6 23.7 17.7 15.1 8.3 12
1971 9.3 10.6 9.8 14.6 17.5 20.7 24.8 25.8 22.1 18.9 11 11 12
1972 10.7 12.1 13.3 15.6 19.7 23.4 22.7 18.7 16.2 15 10.7 11
1973 9.7 8.6 10 11.9 17.1 21 24.7 24.7 22.4 16.5 12.9 9.4 12
1974 11 10.6 12 13 16.6 20.4 23.8 24.1 21.1 14.1 12.8 10.2 12
1975 10.4 10.7 10.2 13.1 15.8 20.2 24.7 25.2 21.3 16.9 13 11
1976 9 9.7 10.6 12.6 16.3 22.5 24.2 23.8 20.1 15.9 10.9 11.3 12
1977 9.5 12.5 12.5 13.2 15.6 19.6 22 21.6 20.9 19.2 13.3 11.4 12
1978 8.6 11.4 12.4 12.1 16.7 19.2 21.7 23.3 22.2 17.6 13.5 11.9 12
1979 10.5 11.4 11.8 13.5 16.4 21.1 24.1 23.9 20.7 18.4 12.7 11.7 12
1980 9.4 9.4 12.8 13 19 21.4 21 23.4 19.5 14.5 10.1 11
1987 8.8 9.9 11.8 14.9 16.8 20.9 24.8 25.6 14 12.5 10
1988 12.3 12.5 14.4 18 Sèrie no vàlida
1995 13.5 16.2 15.2 17.9 22.2 23.7 24.4 25.1 21 19.1 15.1 13.2 12
1996 12.7 Sèrie no vàlida
9.609 10.41 11.79 13.71 17.09 20.7 23.63 23.84 21.38 17.56 13.25 10.33
0234-I BADALONA (FECSA)
TEMPERATURA MÀXIMA MITJA (ºC)
ANY GEN. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. Núm. Dades
1912 23.9 26 20.3 14.9 Sèrie no vàlida
1913 13.9 14.2 28.1 26.7 20.9 17.2 Sèrie no vàlida
1936 16.1 15.5 17 18.6 21.1 13.8 Sèrie no vàlida
1957 13.9 18.1 17.5 14 Sèrie no vàlida
1958 14 16.9 15.4 Sèrie no vàlida
1959 15.2 16 17.7 16.4 Sèrie no vàlida
1960 15.2 16.2 19.3 19.6 23.9 27.3 28.1 28.5 25.7 21.4 18.1 11.8 12
1961 12.7 17 17.3 20.9 22.5 26.5 29.1 28.4 27.8 22.7 17 11
1962 16.2 15.8 18.9 20.6 24.3 27.8 29.2 27.2 22.3 15.9 13.1 11
1963 12.9 11.1 16.7 18.4 21.3 24.9 28.9 27.5 24.4 22.8 18.7 12.7 12
1964 13.4 15.5 16.7 18.6 23.7 26.1 29.3 29 26.8 21.8 19.1 14.8 12
1965 14.5 12.9 16.7 18.9 21.6 24.6 27.7 27.3 24.4 21.5 18.2 15.7 12
1966 13.3 17 17.2 20.8 21.7 25.4 26.6 27.1 26.6 16.5 15.3 11
1967 15 15.7 18.9 19 21.5 25.1 30.1 28 24.2 22.9 18.2 13.3 12
1968 14.8 13.2 15.1 17.1 23.1 26.2 27.7 26.2 24.1 18.6 14.8 11
1969 14.3 13.4 16.2 18 22.8 27.3 27.8 25.8 23 18 13.7 11
1970 14.8 16 14.6 18.3 22.1 26.9 28.9 28.8 28.1 22.8 19.4 12.4 12
1971 13.8 15.6 14.4 19.2 21.6 25.5 29.5 29.7 26.1 23.2 15.5 14.5 12
1972 15.1 16.7 17.6 20.1 23.3 27 26.4 22.6 20.2 19.1 14.8 11
1973 13.8 13.6 14.5 15.8 20.5 24.4 28.4 28.2 26.7 21.4 17.3 13.8 12
1974 15.7 15.2 15.9 16.6 20.7 24.1 27.1 27.7 24.9 18.7 16.7 14.6 12
1975 15.5 14.7 14.7 18.1 20 23.6 28.1 29.1 24.9 20.9 17.4 11
1976 13.6 14 14.6 16.8 20.5 26.9 28.5 29.2 24.3 20.1 15.2 15.2 12
1977 13.2 17.2 16.4 17.1 19.1 23.4 25.2 25.5 24.2 21.9 17.6 14.2 12
1978 11.9 14.7 16.3 14.9 20.1 21.8 24.1 26.4 25.5 21.8 17.2 15.5 12
1979 13.6 15.2 15.8 17.8 20.1 24.3 27.3 27.6 24.8 21.5 16.7 15.9 12
1980 12.9 13.2 16.6 17 22.4 24.9 29.2 27 23.1 18.9 14.1 11
1987 12.6 13.5 14.9 18.3 20.5 24.3 28.2 29 17.9 16.3 10
1988 15.8 17 17.8 21.2 Sèrie no vàlida
1995 17.6 20 18.8 21 25.1 26.5 26.7 28.2 24 22 18.8 16.5 12
1996 15.2 Sèrie no vàlida
14.15 15.03 16.29 18.2 21.41 24.78 27.8 28.01 25.55 21.91 17.68 14.55
0234-I BADALONA (FECSA)
TEMPERATURA MÀXIMA ABSOLUTA (ºC)
ANY GEN. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. Núm. Dades
1912 28 28.6 26 19.5 Sèrie no vàlida
1913 17 18 32 29 25.1 21.3 Sèrie no vàlida
1936 21.5 21.5 23 24.2 26 17 Sèrie no vàlida
1957 20 22 22 16 Sèrie no vàlida
1958 20 22 22 Sèrie no vàlida
1959 21 20 21 20 Sèrie no vàlida
1960 20 22 22 23 28 31 30 32 30 29 26 18 12
1961 16 20 20 25 29 31 34 31 31 26 24 11
1962 22 22 26 26 31 31 32 31 27 20 18 11
1963 17 17 23 24 28 30 32 32 27 26 22 18 12
1964 17 21 24 23 26 31 33 33 29 28 23 20 12
1965 19 19 23 22 24 30 35 30 27 24 25 19 12
1966 19 22 23 30 25 31 29 31 30 24 22 11
1967 21 23 27 27 27 30 32 32 28 27 23 20 12
1968 19 20 21 20 30 30 32 32 27 22 20 11
1969 20 19 23 27 30 31 32 28 26 24 20 11
1970 21 21 22 23 27 30 33 31 31 28 24 18 12
1971 19 20 20 22 26 28 33 37 34 29 22 17 12
1972 21 21 23 27 27 31 29 28 25 26 18 11
1973 18 20 21 21 25 28 33 30 29 25 21 18 12
1974 22 23 21 20 26 32 31 31 28 26 21 19 12
1975 20 21 21 23 24 30 31 32 30 26 23 11
1976 21 17 20 21 25 32 31 31 28 25 19 21 12
1977 21 23 22 21 23 30 28 28 28 25 25 17 12
1978 18 23 23 18 27 24 28 28 28 28 20 23 12
1979 18 21 20 24 24 27 30 30 27 27 21 21 12
1980 20 22 23 21 26 29 34 29 26 22 19 11
1987 21 18 26 22 26 28 33 35 26 23 10
1988 19 25 23 25 Sèrie no vàlida
1995 24 26 22.5 25.6 31 32.6 29 34.6 29 25 23.6 22 12
1996 20 Sèrie no vàlida
19.68 20.91 22.2 23.11 26.19 29.68 31.39 31.53 29.18 26.43 22.85 19.77
0234-I BADALONA (FECSA)
TEMPERATURA MÍNIMA MITJA (ºC)
ANY GEN. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. Núm. Dades
1912 16.4 18.6 11.5 7.6 Sèrie no vàlida
1913 7.5 5.9 19.4 19.1 11.9 8.7 Sèrie no vàlida
1936 7.3 7.2 8.5 10.4 12.6 3.2 Sèrie no vàlida
1957 2.9 7 7.8 4.1 Sèrie no vàlida
1958 3.5 4.8 7 Sèrie no vàlida
1959 3.9 5 8.7 4.5 Sèrie no vàlida
1960 3.3 5 6.5 6.7 10.9 15.6 18.1 17.3 15.1 9.8 7.6 2.7 12
1961 2.8 4.6 4.9 9.6 12.4 15.2 18.3 18.2 16.8 11 5 11
1962 5.5 4.2 8.3 11.3 14.8 18.1 19.3 17.7 12.9 5.2 2.5 11
1963 2.7 2.4 5.7 7.3 11.3 15.4 18.8 16.8 15 11.6 8.9 4.6 12
1964 2.1 4.4 5.6 7.9 13.5 16.5 19 18.4 18.3 10.9 8.1 4.5 12
1965 2.7 1 6.2 7.6 11.3 15 18.6 18 13.6 13.2 8.1 6.9 12
1966 5.4 8 6.5 10 11.7 15.1 18.2 18.4 17 7.1 6 11
1967 4.3 6.7 9.1 9.5 12.5 16.6 21.4 20.7 18.6 16.2 10.9 4.7 12
1968 4.9 5.5 7.2 10.6 16.1 19.6 20.2 17.7 15.3 10 7.6 11
1969 6.5 4.1 7.8 9.7 15.6 19.6 20.4 16.3 14.3 8.5 4.4 11
1970 6.6 5.5 5.5 8.4 12.6 18.2 20.1 20.4 19.3 12.7 10.7 4.2 12
1971 4.9 5.6 5.3 10.1 13.5 15.9 20.1 22 18.1 14.5 6.4 7.5 12
1972 6.3 7.5 9 11 16 19.7 19 14.7 12.1 10.8 6.6 11
1973 5.5 3.6 5.4 7.9 13.7 17.5 21 21.2 18 11.6 8.5 5 12
1974 6.2 5.9 8.2 9.4 12.5 16.8 20.5 20.5 17.2 9.6 8.8 5.8 12
1975 5.3 6.7 5.6 8 11.6 16.7 21.3 21.2 17.6 12.8 8.7 11
1976 4.3 5.5 6.7 8.4 12.2 18.1 20 18.4 16 11.8 6.5 7.3 12
1977 5.8 7.9 8.6 9.4 12.1 15.7 18.9 17.8 17.5 16.5 9 8.6 12
1978 5.3 8.1 8.5 9.3 13.2 16.6 19.3 20.3 18.8 13.3 9.7 8.3 12
1979 7.5 7.7 7.7 9.2 12.7 17.8 20.9 20.3 16.6 15.2 8.6 7.5 12
1980 5.9 5.5 9.1 9 15.6 18 12.9 19.7 15.9 10.1 6.1 11
1987 5 6.2 8.6 11.6 13.1 17.4 21.4 22.1 10.2 8.6 10
1988 8.7 8 10.9 14.8 Sèrie no vàlida
1995 9.4 12.4 11.6 14.8 19.2 20.9 22 21.9 17.9 16.4 11.4 10 12
1996 10.1 Sèrie no vàlida
5.086 5.774 7.173 9.204 12.76 16.59 19.47 19.67 17.16 13.22 8.809 6.109
0234-I BADALONA (FECSA)
TEMPERATURA MÍNIMA ABSOLUTA (ºC)
ANY GEN. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. Núm. Dades
1912 11 16 8.2 0 Sèrie no vàlida
1913 5 4 15.7 15.8 5.1 4 Sèrie no vàlida
1936 3.1 3.3 3.4 3.8 8.5 0 Sèrie no vàlida
1957 0 3 4 1 Sèrie no vàlida
1958 0 0 2 Sèrie no vàlida
1959 0 1 3 2 Sèrie no vàlida
1960 0 1 5 3 4 9 16 0 11 3 2 0 12
1961 0 2 2 6 9 11 16 16 15 4 0 11
1962 2 1 4 7 10 13 17 12 2 2 0 11
1963 0 0 2 0 8 11 17 9 11 8 2 0 12
1964 0 0 0 5 11 14 17 9 13 5 4 0 12
1965 0 0 1 4 8 7 13 13 10 10 1 3 12
1966 0 5 3 6 6 5 13 11 12 3 2 11
1967 0 3 5 5 3 11 19 15 15 9 4 0 12
1968 2 0 2 6 12 17 18 14 12 5 0 11
1969 1 1 2 6 11 15 13 13 9 1 1 11
1970 1 1 1 4 8 16 17 15 14 5 6 0 12
1971 0 3 0 8 9 12 19 20 15 13 2 4 12
1972 2 5 5 5 12 16 15 10 8 3 3 11
1973 0 0 3 3 9 13 17 19 11 6 2 0 12
1974 3 2 1 7 7 14 16 16 10 5 6 3 12
1975 2 2 2 3 8 13 18 13 12 6 5 11
1976 0 1 3 4 0 13 18 16 12 2 2 4 12
1977 3 2 3 3 6 11 14 13 12 12 0 5 12
1978 0 2 6 4 8 7 15 17 15 11 2 2 12
1979 1 3 4 6 9 10 17 15 12 10 5 2 12
1980 2 1 6 4 12 13 7 16 10 7 1 11
1987 1 0 5 6 8 14 18 18 5 3 10
1988 5 2 7 11 Sèrie no vàlida
1995 3 8 8 11 14 11.6 14.6 12.6 11 6.4 1.2 3 12
1996 6 Sèrie no vàlida
0.955 1.739 3.136 4.913 7.571 11.33 15.77 14.12 12.55 7.448 3.191 1.636
0237 BADALONA
TEMPERATURA MITJA MENSUAL (ºC)
ANY GEN. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. Núm. Dades
1956 19 22.7 23.2 21.4 16.6 10.5 8.5 Sèrie no vàlida
1957 8.4 12.6 12.6 13.5 15.4 19.5 23.3 23.7 22 16.5 12.2 9 12
1958 8.8 10.9 13.1 17.7 20.6 23 23.8 22.7 17.5 13.3 11.2 11
1959 9.5 10.5 13.2 14.7 17.5 21.2 25 24.3 21.6 17.2 12 10.5 12
1960 9.2 10.6 13 14.4 19 23.2 Sèrie no vàlida
1966 16.2 20.3 22.5 21.7 17.6 11.8 10.5 Sèrie no vàlida
1967 9.6 10.7 12.6 16.3 19.1 23.8 23.5 20.7 18.7 14.1 8.7 11
1968 10.1 10.6 11.1 13.6 16.5 19.3 22.8 22.5 21.2 19.2 13.3 10.6 12
1969 10.3 8.4 11.9 13.5 17.2 18.6 23.1 22.9 19.8 17.8 12.5 8.5 12
1969 Sèrie no vàlida
1971 9.6 10.5 9.2 14.1 16.8 19.4 23.6 24.6 21.1 18.1 11.3 10.9 12
1972 8.8 10.9 12 13 15.2 18.8 22.4 21 16.4 14.6 10.6 11
1973 10 8.9 12.3 17 20.7 24.1 23.9 21.2 16.1 13 10 11
1974 11.3 10.6 12.1 12.6 16.3 19.8 23.1 23.4 20.5 13.7 12.8 10.5 12
1975 11.1 10.6 9.9 12.8 15.8 19.6 23.5 24.1 20.8 16.5 12.7 9.5 12
1976 8.8 10 11.1 12.7 16.8 22.2 23.8 22.7 19.9 16 11 11
1977 10.1 12.7 12.6 13.4 14.8 18.7 21.6 21.2 20.3 18.4 13.3 11.4 12
1978 8.4 11.2 12.4 12.3 15.8 19.1 21.7 22.7 21.8 16.5 12.4 11.7 12
1979 10.1 11 12 12.8 16.2 20.8 23.3 23.1 20.6 17.5 11.9 10.8 12
1980 9.1 11.2 11.8 12.4 15.6 19.1 20.9 24 22.2 17.1 12.2 8.1 12
1981 8.9 8.8 13.7 14.1 16.4 21.2 21.7 23.6 22.1 18 13.7 12.2 12
1982 12 10.9 11.2 13.5 16.4 21.8 25.4 23.5 21.9 17.6 13.4 10.8 12
1983 10 8.3 12 13.9 16.5 20.6 25.1 23.3 22.4 18.1 15 11.1 12
1984 10 9.6 10.1 13.5 15 19.6 23.4 22.5 20.2 9
1986 9.9 8.9 12.4 12.4 18.6 20.6 24.2 24.5 22.7 19.1 14.7 10.6 12
1987 8.9 9.9 12 14.8 16 20.8 24 24.8 24.5 19.6 13.9 12.9 12
1988 12.8 11.3 12.8 14.4 18.2 21.1 24.7 25.9 22.3 19.5 13.7 10.5 12
1989 10.1 11.6 14 13.7 18.5 21.5 25.2 26.7 21.7 19 15.3 13.8 12
1990 11 14.3 13.4 13.9 18.2 21.2 24.5 26.5 22.7 19.1 13 8.8 12
1991 10.4 9.9 13.8 13.2 15.4 20.5 24.7 26.3 22.9 16.6 13.3 10.8 12
1992 9 10.5 12.5 14.2 18.5 19 23.1 25.9 22.2 16.5 14.9 11.3 12
1993 10.2 9.8 11.4 13.8 17.8 22.2 23.1 24.6 19.7 16.6 12.5 11.2 12
1994 10.6 11.2 13.8 13.7 18.1 21.4 26 26.4 21.4 18 15.9 12 12
1995 11 13.1 12.1 14.4 17.6 20.3 25 24.8 20.4 19.7 14.9 12.7 12
1996 12.4 10 11.8 14.9 17.3 21.7 23.7 24.8 19.7 16.9 13.6 12.2 12
1997 10.7 12.7 14.3 14.9 18.5 21.1 23.2 26 22.1 20 15.2 11.4 12
1998 11.5 12.1 13.3 14.7 18.1 21.7 24.9 26 22.1 17.6 12.7 10.7 12
1999 10.5 10.2 12.6 14.7 18.4 21.3 24.3 26.7 22.7 18.7 11.7 11 12
2000 9.1 12.1 12.9 14.9 18.6 21.5 23.3 25.7 21.9 17.4 13.5 13 12
2001 11.8 11.3 15.8 14.6 18.8 22.1 23.9 26.9 20.9 20.5 12.7 8.4 12
2002 10.7 12 13.9 14.6 16.4 22.2 23.6 23.7 21.2 18.9 15.2 12.9 12
12.5 12.93 14.01 14.67 16.64 18.75 20.61 21 19.36 17.27 14.69 13.27
0237 BADALONA
TEMPERATURA MÀXIMA MITJA (ºC)
ANY GEN. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. Núm. Dades
1956 23 26.5 27.1 25.9 21 15.7 13.8 Sèrie no vàlida
1957 13.9 18.1 17.5 18.1 18.9 22.8 27.6 27.1 26.2 21.1 17 14 12
1958 14.2 17.1 18.3 22.8 25.2 28.2 28.1 26.3 23 17.4 15.4 11
1959 15.2 16 17.7 20.6 22.3 26.2 30.8 29.3 25.8 21.4 16.7 16.4 12
1960 15.2 16.2 18.4 20.4 25 28 Sèrie no vàlida
19.4 23.8 26 25.1 21.4 15.6 14.2 Sèrie no vàlida
1967 13.1 14.1 15.9 19.6 21.9 26.7 26.6 23.7 21.5 17.5 12.4 11
1968 14 14.2 15.1 16.9 19.8 22.4 26.2 25.3 24.3 22.6 16.3 13.6 12
1969 12.7 12.2 14.5 16.2 20.1 21.4 26.1 25.7 23.3 20.7 15.9 11.8 12
1970 13.8 14.6 13 16.2 19.8 23.8 25.5 26.7 25.4 20.8 18.6 11.3 12
1971 13.1 14.2 12.6 17 19.6 22.5 26.8 27.4 24 21.3 14.8 13.4 12
1972 12 13.9 15.2 16.2 18.4 21.2 25 23.7 19.2 17.4 13.7 11
1973 12.9 12.9 15.4 19.5 23.7 27.2 26.9 24.4 19.4 16.2 13 11
1974 14.7 13.9 14.6 14.9 19 22.4 26 26.3 23.3 17.2 16.1 14.5 12
1975 14.6 13.5 13.1 16.3 18.6 21.8 26.2 27 23.7 19.6 16.1 12.7 12
1976 13.1 12.9 14.5 15.5 19.3 25.2 26.5 25.7 22.8 19.4 15 11
1977 12.6 16.3 15.7 16.1 17.2 21.4 24.3 24.2 22.8 20.8 16.5 13.7 12
1978 11.6 14.2 15.9 14.9 18.5 21.7 24.2 25 24.7 19.7 15.8 14.8 12
1979 12.3 14 15.1 16 18.9 23.3 26 25.7 23.4 20.2 15.7 14.3 12
1980 12.3 13.9 15 15.2 18.5 21.5 23.7 26.4 25 20.8 15.5 11.9 12
1981 12.4 12.6 16.8 16.7 19.8 24 24.5 26.7 25.3 21.4 17.1 15.5 12
1982 15.2 13.4 14.2 16.4 19.1 24.2 28 26.3 25.2 21.2 16.7 14.5 12
1983 14.5 11.7 15.3 17.3 19.6 23.5 27.9 26 25.7 21.5 17.6 14.6 12
1984 13.6 13.2 13.6 16.4 18.1 22.7 25.9 25.8 23.6 9
1986 13.3 12.5 15.8 16 21.7 23.3 27.1 27 25.7 21.9 18.3 14.6 12
1987 12.4 13.3 14.5 17.7 18.9 23.6 26.4 27.3 27.7 23.2 17.6 16.3 12
1988 16 15.5 16.5 17.4 21 23.9 28.1 29.7 25.9 23 17.1 15 12
1989 14.1 15.8 17.6 17.3 21.5 24.7 28.1 29.3 25.1 22.8 18.3 16.8 12
1990 15.1 18.1 16.9 17.6 21.4 23.8 27.2 29.7 25.4 22.5 16.3 12.5 12
1991 13.5 13.1 16.3 16.5 18.4 23 27.5 29.8 25.9 20.1 16.6 13.8 12
1992 12.5 14 15.7 17.6 21.2 21.8 25.8 28.9 25.2 19.5 18.4 14.3 12
1993 14.2 12.9 14.5 17 20.6 25 25.8 27.7 22.9 19.7 15.6 14.8 12
1994 14.5 14.8 17.2 17.5 20.9 24.3 28.6 28.8 24.5 20.4 19 15.2 12
1995 14.7 16.8 15.2 17.6 20.5 22.6 27.6 27.7 23.6 22.4 18.5 15.6 12
1996 15.1 13.7 14.6 18.1 20.5 25 26.6 28.2 23 20.3 16.9 14.9 12
1997 13.5 16.4 17.9 17.9 21.4 23.6 26.1 29.6 25.1 23.3 18.7 14.8 12
1998 14.6 15.6 16.7 18.6 20.9 24.2 27.4 29.4 25.1 21.5 16.6 14.6 12
1999 14.2 14 15.9 18.6 20.9 23.8 26.7 30 26 21.9 15.5 14.8 12
2000 12.9 15.7 16.1 18.6 20.9 24.2 25.7 29.6 25 20.1 16.9 16.2 12
2001 15 15 19.7 17.8 21.8 24.7 26.6 30 23.9 23.8 16.5 12.1 12
2002 14.1 15.7 16.9 17.6 19.1 25.1 26.1 27.2 24.2 22.3 18.9 16.2 12
15.89 16.37 17.24 17.95 19.71 21.73 23.64 24.11 22.5 20.51 18.03 16.61
0237 BADALONA
TEMPERATURA MÀXIMA ABSOLUTA (ºC)
ANY GEN. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. Núm. Dades
1956 26 30 31 31 25 20 17 Sèrie no vàlida
1957 20 22 22 22 21 28 30 35 30 25 22 16 12
1958 20 22 25 28 30 32 31 29 28 21 22 11
1959 21 20 21 26 27 30 34 31 31 25 21 20 12
1960 20 22 22 24 30 32 Sèrie no vàlida
28 31 30 30 26 21 18 Sèrie no vàlida
1967 18 21 23.5 28 24.6 29.5 29 27 26.5 21 19 11
1968 18 18.6 18.4 20 25 31.2 30 30.5 30.5 26 20.5 18.2 12
1969 18.4 16.5 20.4 24.5 25 29 31.2 31 26 23.2 22.5 18 12
1970 18 18.6 20.5 23 25.5 28.2 29.6 30.5 28 25 23.8 17.2 12
1971 17.6 18.5 18 20 24 27.5 31.5 34 31.5 26.5 20.5 18 12
1972 14.2 19 19 23 25.6 25.6 28.8 26.5 24 20.5 17 11
1973 16 18.5 20.5 25 27.8 34 31 27.5 24 20 17.2 11
1974 20 18.2 22 19.5 25 31 31 30 26.6 24.2 21.4 17.8 12
1975 19 17.5 19.6 21.8 24 29 29.5 30 27.5 25.2 20.5 15.5 12
1976 16.2 16.6 19.5 19.5 24.6 31.2 28.6 28.2 25.4 24.5 17.5 11
1977 20.5 20.5 21.5 21.6 20.2 26 30 28 26.5 24.5 24 16.5 12
1978 17 22.5 22 19.5 21 25 28.2 29 29.2 22.5 18.4 21.6 12
1979 16.6 20.5 22 23 24.4 25.8 30 30 25.5 24.8 20.4 20 12
1980 20 21 24.6 19.5 23 28 27.2 28.6 27.2 26.2 19.2 17.6 12
1981 18 18 24.2 20 24 33.6 27.8 29.4 27.2 27.4 20.8 20.8 12
1982 20.2 16 20 20 23 29.8 35 29.4 29.6 29.4 19.8 19.8 12
1983 19.6 21.4 19.2 23.2 23.4 33 32.8 30 32.4 27.4 22 20.4 12
1984 18 22 19.2 22.4 22.6 28.4 30.2 28.6 29.4 9
1986 17.4 20.4 23.2 20.6 26.4 31 31.4 35.8 29.2 25 21 18.6 12
1987 20 20.2 24 20.4 23.4 31 32.6 31.4 33.2 26.8 22.2 23.4 12
1988 19.4 20.8 24.2 23.2 24 27.8 32.8 32.4 30.2 28.6 21.2 17.6 12
1989 16.8 19.8 21.8 22.2 30.2 31.2 29.8 31.6 27.4 26.2 24.8 23 12
1990 19.6 24.8 27 23.4 26.6 28.2 30.6 33.2 28.2 28.4 22.2 19.6 12
1991 21 17 19 20.6 25.2 28.2 31.2 32.4 28.4 26 22.8 19 12
1992 16.2 18.8 22.6 23.4 25.2 25 29.8 34.4 27.6 24.6 22.2 18.6 12
1993 19 15.2 20 21.4 28.2 30 32 31.2 26.2 24 20 18.2 12
1994 18.8 19.2 23 24.6 26.6 31 31.2 32.8 30 23.4 22 20.6 12
1995 20.4 22 18.6 24 26 28.2 30.4 31.4 29.6 26 23.2 21.6 12
1996 19.4 17.6 19.2 22 24.6 30 33 30.8 26.2 24.6 20.6 19 12
1997 17.2 22.4 22 22 27.4 29 31 33.4 28 30.6 22.6 19.6 12
1998 19.4 18 22.6 24 25.6 30.2 30.6 31.2 29.2 25.6 24.6 19.6 12
1999 18.8 21.4 21.2 23.6 25.6 31.6 29.6 34.4 29.6 25 22.4 21.2 12
2000 17.6 19.2 20.8 25 25.6 29 31.2 36.4 27.8 22.6 21 20.2 12
2001 19.8 20.2 26.8 25 28.4 28.6 31.6 32.4 28.8 26.6 22.6 18 12
2002 20 21.6 23.6 22.6 24.8 30.2 30 30.4 28.6 27.2 24 21.6 12
20.74 21.42 22.6 22.98 24.67 27 28 28.26 26.72 25.08 22.68 21.47
0237 BADALONA
TEMPERATURA MÍNIMA MITJA (ºC)
ANY GEN. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. Núm. Dades
1956 14.9 18.9 19.3 16.8 12.1 5.2 3.3 Sèrie no vàlida
1957 2.9 7 7.8 8.9 11.9 16.2 19 20.4 17.7 12 7.4 4.1 12
1958 3.5 4.8 7.8 12.5 16 17.7 19.4 19.1 12 9.2 7 11
1959 3.9 5 8.7 8.9 12.7 16.2 19.2 19.4 17.4 13 7.2 4.5 12
1960 3.3 5 7.6 8.5 13.1 18.3 Sèrie no vàlida
13 16.7 19.1 18.2 13.9 8 6.8 Sèrie no vàlida
1967 6.1 7.3 9.4 13 16.3 20.8 20.4 17.8 15.8 10.6 4.9 11
1968 6.1 7 7.1 10.3 13.1 16.2 19.5 19.7 18 15.8 10.3 7.6 12
1969 7.9 4.7 9.2 10.8 14.2 15.7 20.1 20 16.3 14.8 9.1 5.2 12
1970 8.3 6.7 6.2 9.3 13.3 18.7 20.1 21 19.5 13.8 11.5 4.7 12
1971 6.1 6.7 5.8 11.1 14.1 16.2 20.3 21.7 18.2 15 7.8 8.4 12
1972 5.6 7.9 8.7 9.8 11.9 16.3 19.8 18.2 13.5 11.7 7.5 11
1973 7 4.8 9.2 14.5 17.6 21 20.9 18 12.8 9.7 7 11
1974 8 7.3 9.5 10.3 13.6 17.2 20.1 20.5 17.8 10.2 9.4 6.6 12
1975 7.4 7.7 6.6 9.2 12.9 17.3 20.8 21.2 17.9 13.2 9.3 6.2 12
1976 4.5 7 7.7 9.9 14.3 19.2 21 19.6 17 12.6 7.1 11
1977 7.4 9 9.6 10.6 12.4 16.1 18.8 18.2 17.7 16 10.1 9.1 12
1978 5.1 8.1 8.9 9.6 13 16.6 19.1 20.5 18.8 13.3 8.9 8.6 12
1979 7.8 8 8.8 9.5 13.4 18.1 20.7 20.5 17.7 14.8 8.1 7.2 12
1980 5.8 8.4 8.5 9.5 12.6 16.8 18 21.5 19.4 13.3 8.9 4.3 12
1981 5.3 5 10.6 11.5 12.9 18.3 18.8 20.5 18.9 14.6 10.4 8.8 12
1982 8.8 8.4 8.2 10.6 13.9 19.3 22.8 20.6 18.7 14.1 10.2 7.2 12
1983 5.6 5 8.7 10.5 13.3 17.8 22.4 20.7 19.2 14.8 12.4 7.5 12
1984 6.4 5.9 6.7 10.6 11.8 16.5 20.9 19.2 16.7 9
1986 6.6 5.4 9.1 8.7 15.6 17.8 21.3 22 19.8 16.2 11 6.6 12
1987 5.3 6.6 9.5 11.9 13.1 18 21.7 22.3 21.4 16 10.2 9.6 12
1988 9.6 7.1 9.1 11.4 15.4 18.3 21.4 22 18.6 16.1 10.2 6 12
1989 6.1 7.5 10.5 10 15.4 18.4 22.4 24.1 18.3 15.2 12.3 10.8 12
1990 6.8 10.6 9.8 10.2 14.9 18.5 21.7 23.4 20 15.7 9.8 5.1 12
1991 7.3 6.8 11.3 9.9 12.3 18 21.8 22.8 19.9 13.1 10 7.8 12
1992 5.6 7 9.2 10.8 15.7 16.1 20.5 22.9 19.3 13.4 11.3 8.4 12
1993 6.3 6.7 8.3 10.7 15.1 19.3 20.5 21.5 16.5 13.5 9.5 7.6 12
1994 6.7 7.6 10.4 9.9 15.4 18.6 23.4 24.1 18.4 15.5 12.8 8.7 12
1995 7.2 9.4 9 11.3 14.8 18 22.4 21.8 17.3 16.9 11.3 9.7 12
1996 9.7 6.2 9.1 11.7 14.2 18.5 20.8 21.4 16.5 13.6 10.3 9.4 12
1997 7.9 8.9 10.6 11.9 15.6 18.5 20.4 22.4 19.2 16.8 11.6 7.9 12
1998 8.3 8.5 10 10.7 15.4 19.2 22.3 22.5 19.2 13.8 8.8 6.8 12
1999 6.7 6.4 9.2 10.8 15.8 18.8 21.9 23.4 19.4 15.4 7.8 7.2 12
2000 5.2 8.6 9.7 11.3 16.2 18.8 20.9 21.9 18.8 14.7 10.1 9.8 12
2001 8.5 7.6 12 11.3 15.8 19.6 21.2 23.7 17.9 17.2 9 4.7 12
2002 7.3 8.3 10.8 11.6 13.7 19.4 21 20.3 18.2 15.4 11.4 9.5 12
9.093 9.495 10.76 11.38 13.54 15.75 17.57 17.88 16.2 14 11.34 9.905
0237 BADALONA
TEMPERATURA MÍNIMA ABSOLUTA (ºC)
ANY GEN. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. Núm. Dades
1956 11 16 16 11 3 1 0 Sèrie no vàlida
1957 0 3 4 5 9 13 16 15 14 6 4 1 12
1958 0 0 2 9 12 14 15 15 6 4 2 11
1959 0 1 3 6 6 12 15 17 15 6 3 2 12
1960 0 1 4 5 6 14 Sèrie no vàlida
8 12 17 12 5 3.5 3 Sèrie no vàlida
1967 1.5 3 4 8 13 19 15.5 14.8 8.2 4 0 11
1968 3 0.5 2.5 5.5 8 13.2 17 16 13.6 12 5.6 0.6 12
1969 0.5 0 2.5 5.4 9.2 10.5 14.5 14 13 11 2 1.2 12
1970 1.6 1.6 0 4 8 15.5 16.2 18.5 16 6 5.5 0 12
1971 0 4.2 0 8 9 12.5 18 19 15 12.5 0.8 3 12
1972 1.2 3.6 5.5 4 9 12.4 15.5 9.5 9.2 3.8 2.5 11
1973 1 1 3 10 12 16.8 17.5 11.5 6 2.5 0 11
1974 3 3 2 8 7 14 16 16.5 9.5 5 5 4.5 12
1975 3 3.2 2 3 9 12 17 15 11.5 5.5 5.2 0.5 12
1976 0 1.5 4.5 5 10 12.8 18 17.4 12.5 8 2 11
1977 2.5 4.5 2.5 5 5.5 12 14.5 13.8 11.8 11.6 2.5 4.5 12
1978 2 0.8 5.5 5.5 8.5 11.8 13.8 16.4 15 8.8 0.4 1.6 12
1979 2 1.6 4 5.8 9.4 15 17 16 10.5 9 3.5 0.8 12
1980 0.6 4.5 4.5 6.2 9.6 14.4 13.6 18.4 16.4 8.6 2.6 0 12
1981 1 0 4.4 6.6 9.6 13.4 15.2 17.4 11.6 7.6 6.8 3.2 12
1982 3.6 5 5 8 8.4 15.8 17.6 17.8 15 9.2 5.8 2.8 12
1983 2.2 0 5.4 4.8 9.6 9 17.4 18.4 16 7.2 7.6 3.6 12
1984 0.4 1.6 0.8 7.2 8.6 10 19 14.2 12 9
1986 0.8 0 5.6 3.4 11 11.8 18.4 16 16 10 7.6 1.4 12
1987 0.4 0 5.8 8 9 13.8 18 17.4 18.2 11 3.2 2.8 12
1988 5.4 1.6 2.2 7.8 12.2 13.6 18 18 12.6 12 0 2.8 12
1989 2.6 4.4 8.6 6 9.4 12.8 20.4 19.6 14.6 12.8 8 6.2 12
1990 2.6 7.8 3.8 5.2 11.2 14.2 17.6 18.4 16.2 11 3.8 0.4 12
1991 3.6 0 8.4 4.6 5.4 13.6 18 17.2 14.4 6.4 3.6 3.6 12
1992 1.8 2.4 4.6 7 9.4 12 15.6 18.4 14.6 8.4 7.4 2.2 12
1993 1.6 0.6 1.6 5.8 10.4 15.6 16 16.4 12.8 8 5 2.8 12
1994 2 3.2 8.2 6.6 12 13.4 21 21.6 14 11.2 8.4 0.8 12
1995 0.6 5.4 6 7.8 9.4 14.4 17 16 10.2 14.4 6.4 3 12
1996 5.6 0 5.8 4.4 9.8 13.6 15.2 15 12.8 10.4 4.2 3.4 12
1997 3.6 4.6 7.6 8 7 12.6 15.2 17.4 16 7.2 6.6 2.6 12
1998 2.2 4.6 4.8 5.6 10.4 12.4 19.2 17.2 14.8 10.2 4.2 2.6 12
1999 1.2 0 4.8 4.6 12.2 16.4 20 20.4 15.2 12 0.4 1.8 12
2000 0.4 5.2 4.8 7 12 12.4 16 16.6 14.2 10.6 6.2 4.8 12
2001 4.8 2 5.4 4.8 7.2 15.6 14.6 21.2 11.6 12.6 4 0 12
2002 3.8 4.6 6.4 8.8 9 11.4 17 14.4 11.6 10.6 6.8 5.4 12
4.332 4.697 6.093 6.768 8.805 11 13.29 13.28 11.49 8.983 5.952 4.782
0237B BADALONA (CLARISES)
TEMPERATURA MITJA MENSUAL (ºC)
ANY GEN. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. Núm. Dades
1969 24.6 24.1 20.5 18 12 Sèrie no vàlida
1970 9.8 9.7 9.6 12.7 17.1 22.4 24.1 24.4 15.7 10.1 9.8 11
1977 8.5 11.6 12.1 12.7 14.7 19.1 22 21.6 20.5 18.1 10
1978 9.9 11.6 11.7 15.6 19.1 22 23.3 22.2 16.3 11.6 10
1979 8.3 10.2 11.3 12.5 16.3 20.5 24.1 21 17.3 22.4 12.6 9.5 12
1983 8.8 7.9 11.8 13.8 16.4 20.6 25.1 23.2 22.2 17.7 9.9 11
1984 9 8.6 9.6 13.1 14.5 19.1 23.2 22.4 19.3 16.1 14.1 9.2 12
1985 5.1 10.8 10.2 15.1 20.1 24.4 22.2 17.8 10.4 9.8 10
1986 8.2 7.8 11.4 11.7 17.6 19.5 23.1 23.6 21.4 17.3 12.7 8.7 12
1987 7.1 8.5 11 15.2 16.8 20.9 24.8 25.8 25.1 19.1 13.6 12.8 12
1988 12.1 11.3 13 15 18.5 21.6 27 26.1 22.6 19.4 13.8 10.5 12
1989 10.1 11.7 14.1 14.2 19 22.7 26.2 26.3 22.1 19.1 15.8 13.7 12
1990 10.8 15 13.8 14.6 19.1 22.3 25.6 26.4 23.7 19.7 13.6 8.9 12
1991 10.7 10.3 14 13.7 16.4 21.5 26.4 26.5 24.1 17.1 13.4 10.9 12
1992 9 10.7 12.9 15.1 19.5 19.6 24.3 26.6 22.7 16.9 15.2 11.6 12
1993 10.3 10.3 12.2 14.7 18.7 22.9 24.4 25.4 21.2 16.9 12.8 11.4 12
1994 10.7 11.6 14.5 14.5 19.1 22.5 27.2 27.4 22.1 18.1 15.6 11.7 12
1995 10.9 12.6 12.5 14.7 18.3 21.1 25.9 25.7 21.3 20 14.9 12.6 12
1996 12.2 10.1 12.1 15.1 17.8 22.6 25.3 24.8 20.5 17.3 13.9 12.1 12
1997 12.8 14.4 24.5 26.3 23 20.5 14.9 11.3 Sèrie no vàlida
1998 11.7 12.3 13.8 15.5 18.8 22.7 26 25.9 23.2 18.1 12.9 10.9 12
1999 10.8 10.4 13.2 15.5 19.2 22.4 25.8 26.7 23.5 19.1 11.9 11.4 12
2000 9.3 12.5 13.7 15.7 19.8 22.7 24.6 25.9 23.4 18.1 13.8 13.4 12
2001 12.1 11.6 16.4 15.7 19.5 23.2 25.5 27 22.1 21.4 13 8.7 12
2002 11.1 12.3 14.3 15.8 17.6 23.6 25.1 23.9 22.3 19.6 15.3 12.9 12
2003 10.1 9.9 13.5 16 19.6 26.2 27.5 28.7 23 17.7 15.2 11
12.38 12.87 14.07 15.24 17.5 20.13 22.24 22.21 20.21 17.82 14.68 13.22
0237B BADALONA (CLARISES)
TEMPERATURA MÀXIMA MITJA (ºC)
ANY GEN. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. Núm. Dades
1969 29.6 28.9 25.8 22.4 17 Sèrie no vàlida
1970 14.1 15 14.8 17.9 21.8 27.1 29 29.3 20.1 14.7 13 11
1977 12.2 16.2 16.2 16.8 18.4 23.1 26.2 26 24.4 21.5 10
1978 14.2 16.2 15.4 19.8 22.9 26 27.3 26.4 20.9 16.2 10
1979 11.6 14.2 15.4 17.2 20.4 25.2 27.9 25.2 21 26.9 16.3 13.8 12
1983 14.1 12.2 16.3 18.6 21.1 25.2 29.9 28 27.2 22.6 14.7 11
1984 14.1 13.7 14.7 17.9 19.4 24.2 28.1 28 24.4 21.4 19.1 14.5 12
1985 10.4 15.7 15.7 20 24.8 29.4 27.5 22.7 15.1 15.1 10
1986 13 12.9 16.5 17.1 23.1 24.9 28.6 29.5 26.8 22.3 18.3 14.6 12
1987 12.8 13.6 15.2 18.7 20.2 24.2 28.3 29.3 28.6 22.4 16.9 16 12
1988 15.1 15.5 17 18.1 21.6 25 32.6 30.2 26.3 22.5 17 14.6 12
1989 14.2 15.6 17.6 18.1 22.3 26.4 29.3 29.4 25.4 22.5 19.6 16.5 12
1990 14.9 19.3 17.5 18.5 22.8 25.7 29 29.8 26.9 23.5 16.9 12.9 12
1991 14 13.9 17 17.3 20.2 24.9 30.4 29.8 27.7 20.8 16.7 13.9 12
1992 12.7 14.4 16.6 19.1 22.8 23 28.1 30.3 25.9 20.3 19.1 14.6 12
1993 14.6 14.1 15.7 18.3 22.1 26.5 28 29 24.4 20.4 16.1 15.4 12
1994 14.8 15.9 18.6 18.9 22.8 26.3 31 31.2 26.4 21.5 19.1 15.2 12
1995 15.1 16.2 16.4 18.6 21.9 24.1 29.3 29.6 25.1 23.2 18.5 16 12
1996 15.1 14.2 15.2 18.7 21.5 26.5 29.7 28.1 24.3 21 17.5 14.9 12
16.9 18.3 28.6 29.7 26.6 24 18.6 15 Sèrie no vàlida
1998 15.6 15.9 17.5 19.9 22.3 25.9 29.7 29.6 26.8 22.4 16.7 14.9 12
1999 14.6 14.9 16.7 19.8 22.5 25.8 29.5 30 27.2 22.7 15.9 15.6 12
2000 13.6 16.4 17.2 19.9 23.2 26.2 28.1 29.8 27.2 21.2 17.4 16.7 12
2001 15.4 15.7 20.5 19.7 22.9 26.5 29.1 30.1 25.6 25.1 17 12.4 12
2002 14.8 16.3 17.5 19.2 20.9 27.4 28.4 27.3 25.6 23.2 18.8 16.2 12
2003 14.1 13.4 16.8 19.6 22.8 29.8 30.9 32.6 26.3 20.5 18.3 11
16.28 16.88 17.93 19.16 21.25 23.9 26.11 26.04 23.99 21.57 18.43 16.99
0237B BADALONA (CLARISES)
TEMPERATURA MÀXIMA ABSOLUTA (ºC)
ANY GEN. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. Núm. Dades
1969 36 35.6 28.5 25.5 24 Sèrie no vàlida
1970 19.5 20 19.5 25 28.8 31.2 35.3 33.8 29.5 18.2 20.4 11
1977 20.6 21.8 21.9 22.2 23.6 29 30.3 29.8 28.3 26.1 10
1978 23.4 22.9 20.8 22 26 30.1 30.4 30.5 24.4 19.4 10
1979 17.3 20.8 23 24 28 34 32.2 28.2 27.1 31 20 20 12
1983 18.8 22 20 23.4 25 32.6 34.5 31.5 33 28.4 20.3 11
1984 18 22.2 20.4 23 23.8 30.3 31.5 29.5 28.8 24.2 24 17.8 12
1985 18.6 21.8 22.9 25.6 28.2 33.2 29.3 28.8 27 21 10
1986 18 21.7 23.7 21.6 27.2 32.2 34 38 30 25.4 21 18 12
1987 20.5 20.5 24.8 22 24.8 28.8 31.5 37.5 34 25.5 21.5 22.8 12
1988 18.7 20.4 24.5 23.5 25 29 39.8 33.5 31 27.5 22 17.2 12
1989 18.3 19.4 21.5 23.1 30 32.1 31.5 32.5 28.5 28 26 22 12
1990 19.5 24.5 27.5 23.4 26.1 29.8 33 33.7 29.5 27.5 22.1 19.5 12
1991 20.4 17.6 19.6 22 25.9 28.7 34 32.5 29.9 26.4 23.4 19.3 12
1992 16.6 19.5 23.5 23.3 27.8 28 31.1 36.8 27.6 25.5 22.4 18.5 12
1993 19 16.1 21.4 21.5 28.4 31.1 33 32.5 31.9 25.2 21 18.2 12
1994 19.2 20.3 24.2 24.4 27.6 33.2 33.4 35.5 32.4 27 21.9 20 12
1995 20.5 22.3 19.9 24.1 26 29 32.6 33 31 28 23.6 21.5 12
1996 20 17.5 20 23.4 24.4 31.9 34 30.6 27.9 25.6 21.3 19.1 12
1997 23.3 22.4 32 33.4 29 31.8 23 20 Sèrie no vàlida
1998 19.9 18.5 24 25 26.4 31.7 32.1 31.9 31 26.4 22.9 20 12
1999 18.8 22.7 21.5 23.5 26 33.5 31.5 34.4 31 26.2 25.5 21.4 12
2000 17.4 19.9 21.1 25 28.8 30.3 33 38 30 24 20 20.6 12
2001 20.1 19.6 27.2 29.9 30 30.5 34 33 30.1 28 23.5 18.5 12
2002 20.7 22.8 24.4 24.5 26 32 31.4 30.4 30.2 27 24 21.6 12
2003 21 16.5 20.7 26.5 27 34 35.5 36.5 29 28.7 20.7 11
21.2 22 23.38 24.26 26.04 28.95 30.36 30.36 28.46 26.32 23.35 21.87
0237B BADALONA (CLARISES)
TEMPERATURA MÍNIMA MITJA (ºC)
ANY GEN. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. Núm. Dades
1969 19.5 19.4 15.2 13.5 7 Sèrie no vàlida
1970 5.4 4.5 4.4 7.5 12.3 17.7 19.2 19.5 11.4 5.4 6.6 11
1977 4.8 6.8 7.9 8.6 11 15 17.7 17.1 16.5 14.6 10
1978 5.6 6.9 7.9 11.4 15.3 18 19.3 17.9 11.6 7 10
1979 4.9 6.1 7 7.8 12.1 15.8 20.1 16.6 13.5 17.8 8.8 5.1 12
1983 3.3 3.6 7.2 8.9 11.7 16 20.3 18.3 17.1 12.8 5 11
1984 3.9 3.5 4.4 8.2 9.6 13.8 18.3 16.7 14.2 10.8 9.2 3.8 12
1985 0 5.8 4.6 10.1 15.2 19.4 16.9 12.8 5.6 4.3 10
1986 3.2 2.6 6.3 6.2 12 14.1 17.5 17.6 16 12.2 7 2.8 12
1987 1.4 3.5 6.8 11.5 13.4 17.6 21.4 22.3 21.6 15.7 10.2 9.5 12
1988 9.1 7 8.9 11.8 15.3 18.1 21.3 22 18.9 16.1 10.5 6.4 12
1989 6 7.9 10.6 10.4 15.6 18.9 23 23.2 18.7 15.5 11.9 10.9 12
1990 6.7 10.7 10 10.6 15.4 18.9 22.2 23 20.5 15.9 10.4 4.9 12
1991 7.5 6.5 11 10 12.5 18.1 22.3 23.2 20.4 13.4 9.9 7.8 12
1992 5.2 7 9.2 10.9 16.1 16.1 20.5 22.8 19.3 13.6 11.2 8.6 12
1993 6 6.4 8.6 11 15.1 19.3 20.8 21.7 17.9 13.4 9.6 7.4 12
1994 6.4 7.3 10.4 10 15.3 18.6 23.2 23.5 17.9 14.6 12.1 8.2 12
1995 6.6 9 8.6 10.8 14.6 17.9 22.5 21.8 17.5 16.7 11.3 9.2 12
1996 9.3 5.9 9 11.6 14.1 18.6 20.8 21.5 16.6 13.6 10.3 9.3 12
1997 8.6 10.5 20.4 22.9 19.4 16.9 11.1 7.5 Sèrie no vàlida
1998 7.8 8.6 10 11 15.3 19.4 22.2 22.3 19.5 13.8 9.1 6.9 12
1999 6.9 6 9.5 11.2 15.8 18.9 22 23.4 19.8 15.4 7.8 7.1 12
2000 5 8.6 10.2 11.5 16.3 19.2 21.1 21.9 19.4 15 10.1 10.1 12
2001 8.8 7.5 12.2 11.6 16 19.9 21.8 23.9 18.6 17.6 9.1 4.8 12
2002 7.3 8.3 11 12.4 14.2 19.9 21.8 20.4 19 16 11.7 9.5 12
2003 6.1 6.3 10.2 12.3 16.3 22.6 24.2 24.8 19.6 14.9 12 11
8.432 8.823 10.13 11.26 13.68 16.29 18.31 18.33 16.36 14 10.87 9.378
0237B BADALONA (CLARISES)
TEMPERATURA MÍNIMA ABSOLUTA (ºC)
ANY GEN. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. Núm. Dades
1969 13 12 9 9 0 Sèrie no vàlida
1970 0 0 0.2 2 5 14.8 14.8 16.3 6.4 0 1.7 11
1977 0.6 2.7 0 2.2 4.8 10.5 11 12.3 10.4 10.4 10
1978 0 3.3 3.3 6.5 10.1 12.8 14 14 6.9 0 10
1979 0 0 2 4.3 6.5 5.3 15.3 8.8 7.8 14 3.1 1 12
1983 0.2 0 4.2 3.5 8.1 7.5 15.5 16 14.3 5 1 11
1984 0 0 0 5 6 7.5 16.4 10.5 9.5 7.4 4.8 0 12
1985 0 1.6 0.7 4 10.5 15.3 10.8 7.3 0 0 10
1986 0 0 2.5 0.2 7.9 8.3 14.3 11.8 12.8 6.5 3.9 0 12
1987 0 0 2.9 5.3 9.1 14.1 17.5 18 17.9 11.8 4.1 4 12
1988 5.2 2.4 2 7.5 12.5 12.2 17.5 17.5 12.4 12.4 0.4 3 12
1989 3 5.4 8.5 7 9.6 12.4 21.2 19 14.4 12.5 7 6.5 12
1990 3.5 7.8 3 5.6 10.8 14.9 18.4 17.5 16.7 10.9 3.8 0.6 12
1991 3.7 0.3 8 5.4 6.4 14 18.4 17.5 13.9 6.1 4.1 4 12
1992 2.4 3 5 7.4 9.9 11.2 15.2 17.4 14.4 8.1 7.9 2.1 12
1993 1.5 1.2 1.4 6.1 10.5 15.5 16.4 16.8 12 7.6 5 4 12
1994 2.4 3 8.4 6.6 12 12.4 21.3 21.4 12.5 10.8 8.6 1 12
1995 0.9 4.5 5.8 7 8.9 14.4 16.9 17.6 10.4 14.4 6.6 3.5 12
1996 5.6 0 5.5 4.4 10.1 13.1 15 15 12.9 8.8 4.4 3.4 12
1997 4.9 8 16 17.4 16 7.4 3 3.5 Sèrie no vàlida
1998 2.9 5.1 4.9 5.8 10.1 13 19.1 17.1 15.5 9.9 3.9 3.3 12
1999 1.8 0 5.8 5.3 12.1 16.4 20.5 20.4 15.5 12.1 0.5 2.2 12
2000 2.1 3 6.7 7 12.9 14 16.6 16.5 13.8 11.5 7 4.8 12
2001 5.3 2.1 6 5.8 9 16.2 15.5 21.1 12.5 14 4.4 0 12
2002 4.1 5 6.8 9.1 10 12 17.7 14.4 12.2 11.5 7.6 5.5 12
2003 1 1.8 6.4 6.4 13.5 18.9 20.5 21.3 17.5 9.5 7.4 11
4.244 4.26 5.577 6.382 8.914 11.17 13.93 13.54 11.46 9.423 5.833 4.797
0241 EL MASNOU
TEMPERATURA MITJA MENSUAL (ºC)
ANY GEN. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. Núm. Dades
1969 20 7.3 Sèrie no vàlida
1970 11.2 20.7 Sèrie no vàlida
1971 10.5 8.6 20.5 23 27.4 28.8 25.4 22.2 13.2 13.2 10
1972 12.6 15.6 18.6 22.4 26.7 25.8 21.3 19.6 15.2 9
1973 11 12 13.6 15.5 20.7 24.4 28.1 27.9 26 20.6 16.4 11.8 12
1974 13.8 13.4 14.9 16 20.2 23.8 26.9 27.3 24.4 17.5 15.9 13.1 12
1975 13.2 14.1 13.4 15.5 18.5 23 27.6 27.4 24 19.7 14.7 11.1 12
1976 10.6 12.5 14.2 15.7 20.3 25.7 27.9 26.5 23.5 19 13.2 12.7 12
1977 12 14.9 16 16.4 18.2 22.9 25.3 25.6 21.2 12.3 10
1978 9.9 12.7 14.7 15.3 19 22.5 25.6 Sèrie no vàlida
1979 16.9 20.1 24.8 27.7 27.2 25.2 20.9 15.2 12.7 9
1980 10.7 14 14.9 16.5 18.5 22.4 25.1 28.2 26.4 20.8 14.5 11
1981 11.7 16.5 17.5 20 24.6 26.2 27.7 26.1 21.9 16.7 13.6 11
1982 12.7 13 13.9 17.2 20.7 25.6 29.4 27.3 26.2 20.4 16.2 12.6 12
1983 12.5 10.4 14.5 16.8 19.8 24.5 29.1 27.4 26.5 21.8 16.8 12.5 12
1984 11.8 11.8 12.9 16.7 17.1 23 27.5 26.6 24.1 20.5 16.8 12 12
1985 7.8 13.1 13.4 17.4 18.6 23.6 28.6 27.9 27.2 22.2 13.8 12.9 12
1986 11.1 11.6 15.5 14.8 22 24.2 Sèrie no vàlida
16.12 16.08 16.75 17.9 19.35 21.59 23.39 23.38 22.1 19.94 17.27 16.11
0241 EL MASNOU
TEMPERATURA MÀXIMA MITJA (ºC)
ANY GEN. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. Núm. Dades
1969 23.7 10.9 Sèrie no vàlida
1970 14.5 23.3 Sèrie no vàlida
1971 15.2 13.1 19.8 23.6 27.3 30.9 32.4 30.4 27.9 18.4 17.9 11
1972 17 20.7 24.1 27.1 32.4 31.5 25.9 24.9 18.1 9
1973 14.9 17.9 19.3 21.7 26.2 29.7 33.7 33.1 32.3 26.3 21.8 16.6 12
1974 19.1 19.4 19.9 20.9 25.9 29.4 32.3 32.6 29.8 23.6 21.1 17.8 12
1975 18.4 19.4 19.1 21.3 23.4 27.3 32.8 32.7 27.6 23.8 17.8 13.6 12
1976 13.6 16 18.3 19.2 24.2 29.4 31.2 30.2 27.7 22.3 16 15.6 12
1977 16.2 20.4 21.3 21.8 22.6 28.3 29.6 29.8 24.2 14.3 10
1978 12.4 15.8 18.6 19.2 22.9 26 29.5 Sèrie no vàlida
1979 21.7 23.6 28.6 31.9 31.3 29.3 25.4 20.6 16.6 9
1980 14.3 18.7 20.2 21.7 23 26.7 29.9 33.1 31.2 26.1 19.1 11
1981 16.6 21.2 22.2 25 28.9 31.2 32.5 31.1 27.5 21.2 17.4 11
1982 16.7 16.9 18.7 22.6 25.7 30.1 34.1 32 31 25.5 20.5 16.9 12
1983 17.8 14.9 19.3 21.9 24.9 29.2 33.9 32.1 31.4 27 20.3 17 12
1984 16.4 16.6 18.2 21.6 21.1 28 32.2 31.5 29.3 25.4 20.9 16.4 12
1985 12 17.2 18.6 22.5 23.3 27.7 33.5 32.7 32.3 26.9 17.9 17.5 12
1986 15.1 16.4 20.5 19.8 27.2 29.3 Sèrie no vàlida
20.64 20.88 21.67 22.7 24.02 26.26 28.14 28.13 26.93 24.78 21.79 20.45
0241 EL MASNOU
TEMPERATURA MÀXIMA ABSOLUTA (ºC)
ANY GEN. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. Núm. Dades
1969 29 17 Sèrie no vàlida
1970 19 32 Sèrie no vàlida
1971 17 17 22.3 27 31.6 34.4 35.2 35 32 25.7 22 11
1972 23 26 28 32 36.8 35.1 31.6 29.8 22 9
1973 19 22.3 25 26 31 34.8 37 36 35.8 31 26 24 12
1974 22 23.8 27 25 31 32.8 35.1 36 34 30 24.4 21.8 12
1975 22 22.6 24.3 26 28 33.6 35.6 36 31 34 22 19 12
1976 15.5 19.1 23 23 27 32.8 33.4 33 30 29 19 22.3 12
1977 21 25 26.5 28 29 33 35 35 29 16.5 10
1978 17 22 22.5 22 27 29 34 Sèrie no vàlida
1979 26 30 31 37 36 33 32 28 24 9
1980 22 26 30 25 27 30 35 36 34 35 24 11
1981 23 26 26 29 36 38 36 38 33 27 22 11
1982 21 23 23 26 31 33 37 36 34 31 25 21 12
1983 22 24 26 27 28 33 39 38 35 33 26 22 12
1984 21 24 24 28 26 33 36 35 33 29 25 20 12
1985 20 23 23 26 30 32 37 37 36 34 30 22 12
1986 21 25 25 26 31 35 Sèrie no vàlida
25.02 25.62 26.73 27.21 28.72 30.78 32.53 32.41 31.43 30.39 27.09 25.55
0241 EL MASNOU
TEMPERATURA MÍNIMA MITJA (ºC)
ANY GEN. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. Núm. Dades
1969 16.4 3.7 Sèrie no vàlida
1970 7.9 18.1 Sèrie no vàlida
1971 5.8 4.1 17.3 18.8 23.8 25.2 20.4 16.5 8 8.4 10
1972 8.3 10.5 13.2 17.6 21 20.1 16.7 14.3 12.4 9
1973 7.1 6.1 7.8 9.3 15.1 18.9 22.4 22.9 19.7 14.9 11 7 12
1974 8.6 7.3 9.7 11 14.5 18.2 21.5 22.1 18.9 11.3 10.6 8.5 12
1975 7.9 8.8 7.8 10.1 13.5 18.7 22.5 23.1 20.3 15.5 11.6 8.7 12
1976 7.6 9 10.1 12.2 16.3 21.9 24.6 22.7 19.3 15.5 10.4 9.8 12
1977 8 9.4 10.6 11 13.8 17.5 20.9 21.4 18.2 10.2 10
1978 7.4 9.5 10.9 11.5 15.1 18.9 21.7 Sèrie no vàlida
1979 12.1 16.6 21 23.5 23.1 21.1 16.4 9.7 8.7 9
1980 7.1 9.3 9.7 11.2 14 18.1 20.3 23.3 21.5 15.5 10 11
1981 6.8 11.8 12.7 14.9 20.3 21.1 22.9 21 16.4 12.2 9.8 11
1982 8.8 9.1 9.1 11.8 15.8 21.1 24.7 22.6 21.4 15.2 12 8.2 12
1983 7.2 6 9.8 11.7 14.8 19.8 24.3 22.6 21.6 16.6 13.3 8 12
1984 7.1 7 7.6 11.8 13.2 18 22.7 21.7 18.8 15.5 12.8 7.6 12
1985 3.6 9 8.3 12.5 13.9 19.5 23.7 23 22.1 17.5 9.6 8.3 12
1986 7.2 6.8 10.4 9.8 16.7 19 Sèrie no vàlida
11.62 11.29 11.84 13 14.67 16.92 18.63 18.68 17.27 15.09 12.76 11.78
0241 EL MASNOU
TEMPERATURA MÍNIMA ABSOLUTA (ºC)
ANY GEN. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. Núm. Dades
1969 12 0 Sèrie no vàlida
1970 1 10 Sèrie no vàlida
1971 4 0 11.2 14.5 21 23.5 16.4 15 3.8 5.2 10
1972 5.5 8 9.8 13.3 17.8 17 12.5 10.1 5 9
1973 1 2 4.4 4.8 11.8 14 18.2 21 14 10.8 4 0 12
1974 5 4.8 3 9.1 7.8 15 18 18 12.1 6.4 7.4 6.1 12
1975 4.5 6.8 3.3 4.8 10.4 13.9 19.8 17 15 9 7.8 4.8 12
1976 2.5 4.5 6.5 8.8 11.7 17.6 23 18.5 16.8 11.6 7 4.6 12
1977 4 7 3.8 4.8 5 15 17 17.8 15.2 7 10
1978 4.8 3.5 9 8 11 15 17 Sèrie no vàlida
1979 8 12 17 20 20 14 11 6 3 9
1980 2 7 5 8 12 16 16 21 20 10 3 11
1981 1 6 8 10 17 18 21 14 9 10 5 11
1982 0 6 6 8 11 18 20 17 18 8 8 4 12
1983 4 0 7 7 12 16 20 20 19 9 10 4 12
1984 3 4 4 8 10 11 20 15 13 13 9 4 12
1985 0 5 4 10 8 16 17 18 19 13 1 1 12
1986 3 0 7 4 13 14 Sèrie no vàlida
7.143 7.483 7.348 8.846 10.15 12.77 14.67 14.75 12.91 10.72 8.333 7.509
0241G EL MASNOU (NÀUTIC)
TEMPERATURA MITJA MENSUAL (ºC)
ANY GEN. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. Núm. Dades
1995 11.7 13.5 17.3 19.9 24.3 24.1 20.4 19.5 14.9 12.4 10
1996 12.4 9.9 11.5 14.2 16.4 21.1 23.2 23.6 19.6 17.1 13.5 12 12
1997 10.7 12.3 13.5 14.3 18.1 20.6 22.8 24.8 22 19.9 15.2 11.7 12
1998 11.6 11.7 13 14.3 17.8 21.3 24.1 24.8 21.9 17.9 13.1 11.3 12
1999 10.7 10.3 12.4 14.1 17.8 20.7 23.9 25.4 22.6 18.6 12.4 11.3 12
2000 9.8 11.9 12.9 14.4 18.4 21.2 23 24.3 22.1 17.9 14 13.4 12
2001 12.2 11.5 15.3 14.2 17.8 21.7 23.8 25.3 21 20.7 13.3 9.4 12
2002 11.1 12 13.4 14.9 16.3 21.9 23.3 22.6 21.7 18.8 15.3 12.9 12
2003 10.5 9.6 12.7 14.6 17.9 24 25.8 27.1 21.9 17.2 14.8 11.5 12
2004 11.6 10.1 11.4 13.7 16.4 21.8 23.6 25.3 22.6 19.9 13.5 12.1 12
2005 9.5 8.6 11.1 14.2 17.8 22.7 24.6 23.6 21.5 19.4 13.6 9.3 12
2006 10 10.3 12.7 15.2 18.3 21.4 26 23.8 22.5 20.2 16.5 12.2 12
2007 11.9 13 13.3 15.6 18.7 21.4 23.3 23.3 21.6 18.2 13.3 11.5 12
2008 12 12 12.2 14.5 17.4 20.8 Sèrie no vàlida
11 10.93 12.68 14.4 17.62 21.52 23.98 24.46 21.65 18.87 14.11 11.62
0241G EL MASNOU (NÀUTIC)
TEMPERATURA MÀXIMA MITJA (ºC)
ANY GEN. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. Núm. Dades
1995 14.4 15.8 19.6 21.8 26.2 26.5 23.3 21.8 17.9 15.4 10
1996 14.6 13.2 13.8 16.5 18.7 23.5 25.4 25.6 22.3 19.8 16.5 14.5 12
1997 13.2 15.5 16.3 16.8 20.7 22.8 25.2 27.1 24.4 22.5 18.1 14.9 12
1998 14.4 14.5 15.8 17.6 20.3 23.6 26.1 27 24.2 21 16.1 14.6 12
1999 13.9 13.4 15.2 17 20.1 22.7 25.8 27.5 25.4 21.7 15.6 14.4 12
2000 12.9 14.4 15.5 17.1 20.5 23.4 25.2 26.8 24.6 20.4 17.1 16.2 12
2001 15 14.3 18.4 16.6 20 23.6 25.9 27.2 23.3 23.1 16.4 12.4 12
2002 13.6 14.8 15.6 17.1 18.5 24.4 25.1 24.8 24.3 21.3 18 15.5 12
2003 13.4 11.9 15 17.1 19.9 26.2 27.8 29.6 24.4 19.6 17.4 14.2 12
2004 14.6 12.9 13.7 16 18.7 24.2 25.6 27.5 24.8 22.5 16.6 14.9 12
2005 12.8 11.5 13.7 16.8 19.9 24.9 26.6 26.1 24.4 21.7 16.3 12.3 12
2006 12.6 13 15.5 17.5 20.4 23.3 28.1 26.2 24.9 22.5 19.3 15.3 12
2007 15 16.4 16.6 17.8 21.7 23.4 25.1 25.7 24 20.8 16.5 14.5 12
2008 15 14.3 15.2 17.2 19.5 23.2 Sèrie no vàlida
13.83 13.82 15.35 16.9 19.92 23.68 26.01 26.74 24.18 21.44 17.06 14.55
0241G EL MASNOU (NÀUTIC)
TEMPERATURA MÀXIMA ABSOLUTA (ºC)
ANY GEN. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. Núm. Dades
1995 18.1 18.6 25 26 28.8 30 29 24.5 22.7 20.7 10
1996 19.5 16.8 17.8 20.3 22.8 30.1 33 27.5 25.2 25 20.3 19 12
1997 17 20.8 20 21 27.4 26.4 29.2 29.3 26.9 27.7 22 19.4 12
1998 19.6 17.4 23.7 23.6 24.6 29.2 29.7 29.2 27 25.1 23.5 18.9 12
1999 18.7 22.1 22.8 21.7 25.7 31.3 27.4 30.2 29.6 25 20.1 21 12
2000 17.1 19 20.9 20.9 23.2 27.1 28.1 36.4 27.4 22.8 20.3 20.4 12
2001 20.1 18 25.6 24.4 25.2 27.6 30 30.6 27 26.4 21 17.8 12
2002 20 21.2 23 21.4 22 28.7 27.9 27.2 28.8 24.4 21.4 20.1 12
2003 20.8 16.5 19.8 25.2 23.2 30.7 30.9 35 26.8 26.6 20.1 18.2 12
2004 19.7 16.7 17.5 21 22.6 28.3 28.8 33.8 27.9 26.7 20.3 19 12
2005 17.8 17.5 22.3 22.2 23.2 30 30.3 28 27.8 24.4 21.1 17.3 12
2006 18.8 20.2 23.4 22.4 28.2 28 30.3 28.3 27.7 27.8 22.5 21.3 12
2007 20.6 23.7 23.7 21.8 27.1 29.7 27.9 29.2 26.4 25 19.7 20.9 12
2008 20 17.2 20.6 22.3 22.6 28.2 Sèrie no vàlida
19.14 19.16 21.43 21.88 24.63 28.7 29.41 30.36 27.5 25.49 21.15 19.54
0241G EL MASNOU (NÀUTIC)
TEMPERATURA MÍNIMA MITJA (ºC)
ANY GEN. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. Núm. Dades
1995 9 11.1 14.9 18 22.4 21.6 17.5 17.1 11.8 9.4 10
1996 10.1 6.6 9.1 11.8 13.9 18.6 21 21.5 16.8 14.3 10.4 9.5 12
1997 8.1 8.9 10.7 11.8 15.5 18.3 20.3 22.5 19.6 17.3 12.2 8.4 12
1998 8.7 8.7 10.1 11 15.2 18.9 22 22.4 19.5 14.7 10.1 7.9 12
1999 7.5 7.1 9.5 11.1 15.6 18.5 21.9 23.2 19.8 15.5 9.1 8 12
2000 6.6 9.3 10.3 11.7 16.2 19 20.8 21.8 19.6 15.3 11 10.5 12
2001 9.3 8.6 12.1 11.8 15.6 19.8 21.6 23.5 18.7 18.3 10.1 6.4 12
2002 8.5 9.1 11.1 12.8 14.2 19.5 21.5 20.4 19.1 16.1 12.5 10.3 12
2003 7.5 7.3 10.3 12.1 15.9 21.8 23.8 24.5 19.4 14.7 12.2 8.7 12
2004 8.5 7.3 9 11.4 14.1 19.4 21.5 23.1 20.3 17.2 10.4 9.3 12
2005 6.2 5.6 8.4 11.6 15.6 20.4 22.6 21.1 18.6 17 10.9 6.2 12
2006 7.4 7.4 9.9 12.9 16.1 19.5 23.8 21.4 20.2 17.8 13.7 9.1 12
2007 8.7 9.6 9.9 13.3 15.7 19.3 21.4 20.9 19.1 15.6 10.1 8.5 12
2008 9 9.6 9.2 11.7 15.2 18.4 Sèrie no vàlida
8.092 7.958 9.954 11.88 15.27 19.31 21.89 22.15 19.09 16.22 11.12 8.631
0241G EL MASNOU (NÀUTIC)
TEMPERATURA MÍNIMA ABSOLUTA (ºC)
ANY GEN. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. Núm. Dades
1995 5.8 6.6 10.7 14 18 16.5 11.5 15.4 7.3 3.5 10
1996 6.6 0 6 5.8 10.3 13.5 16.3 15 12.4 11.3 4.6 4 12
1997 4.3 6 7.9 8.5 7.3 13 15.6 18.4 16.4 8 8.2 4.1 12
1998 4 6.4 5.3 6.7 10.5 13.3 18.9 17.6 15.7 11.5 4 4.4 12
1999 2.8 0.9 4.6 5.8 11.7 16.4 19.9 19.3 16.1 12.9 1.4 3.2 12
2000 2.8 6.8 6.1 6.8 12.8 14.9 16 15.2 14.9 11.9 7.5 5.4 12
2001 5.5 2.8 6.1 6.2 8.7 16.4 15.2 20.8 11.9 15.8 5.3 0.9 12
2002 5.5 6 7.1 9.8 10.6 12.3 18.2 15 12.3 12.2 9.4 7.7 12
2003 2.4 2.1 7.6 7.3 13.9 18.4 20.4 18.9 18.1 9.8 7.2 4.4 12
2004 5.7 2.7 1.3 7.4 9.3 15.2 17.1 20.8 15.7 12.2 6.3 4.1 12
2005 0 1.2 1.8 7 11.7 16.8 18.7 14.7 13.9 14 4.7 1.1 12
2006 3 3.7 4.6 8.8 12.3 13.4 21.9 17.1 16.2 14.5 10.7 5.6 12
2007 2.1 7.4 5.2 9.3 11 15.9 18.7 16.5 12.1 11.8 3.6 4.6 12
2008 4.8 6.9 3.5 9 12 14.8 Sèrie no vàlida
3.725 3.833 5.338 7.385 10.83 14.88 18.07 17.37 14.4 12.41 6.169 4.077
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APÈNDIX 2: HIDROLOGIA SUPERFICIAL 
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Determinació de Pd. Distribució  SQR-ET màx. 
SÈRIE CRONOLÒGICA ESTACIÓ PARÀMETRES ESTADÍSTICS DE LA DISTRIBUCIÓ 
núm. any P.màx anual ESTACIÓ: 0234I- BADALONA (FECSA)
(mm/dia) tamany m.(N) = 49
1 1916 55,6 mitja (Y) = 63,34
2 1926 68,2 desv. Típica (S) = 25,854
3 1927 58,2 SQRT-ET max
4 1928 90 Cv = 0,40399185
5 1929 35,1 K = 139,02685
6 1930 44,2 I1 = 0,87811515
7 1931 90 alfa = 0,96371917
8 1932 58
9 1933 44
10 1934 51,3
11 1935 59,2
12 1936 56,7
13 1941 41
14 1942 58,9
15 1943 108,4
16 1944 102
17 1961 55
18 1962 68
19 1963 105
20 1964 40
21 1965 59
22 1966 33
23 1967 59
24 1968 40
25 1969 50
26 1970 56
27 1971 47 PRECIPITACIÓ TOTAL MÀXIMA DIÀRIA, EN FUNCIÓ DEL PERÍODE DE RETORN
28 1973 50
29 1974 51 5 10 25 50 100 500 1000
30 1975 97 SQRT-ET max 78,7 94,6 116,1 134,8 153,2 187,0 299,0
31 1976 63
32 1977 70
33 1978 66
34 1979 70
35 1980 70
36 1981 74
37 1982 62
38 1983 37
39 1984 70
40 1985 50
41 1986 62
42 1987 75
43 1988 190
44 1989 62
45 1990 48
46 1992 63,8
47 1993 53,6
48 1994 57,4
49 1995 29
49 3103,6
CLIMATOLOGIA: DETERMINACIÓ DE Pd - DISTRIBUCIÓ SQRT- ET MAX
període de retorn (anys)
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SÈRIE CRONOLÒGICA ESTACIÓ PARÀMETRES ESTADÍSTICS DE LA DISTRIBUCIÓ 
núm. any P.màx anual ESTACIÓ: 0237B-BADALONA (CLARISES)
(mm/dia) tamany m.(N) = 27
1 1968 106,9 mitja (Y) = 140,40
2 1969 140,8 desv. Típica (S) = 49,001
3 1970 66,3 SQRT-ET max
4 1977 180,3 Cv = 0,34248286
5 1978 155,3 K = 398,047391
6 1979 233 I1 = 0,40836328
7 1983 141,7 alfa = 0,57887443
8 1984 104,7
9 1985 166,6
10 1986 78
11 1987 228,3
12 1988 245,2
13 1989 124,6
14 1990 141,3
15 1991 122,7
16 1992 132,3
17 1993 189,3
18 1994 190,6
19 1995 96,9
20 1996 148,9
21 1997 88,7
22 1998 130,9
23 1999 132,9
24 2000 75,4
25 2001 70,7
26 2002 174,7
27 2003 123,8 PRECIPITACIÓ TOTAL MÀXIMA DIÀRIA, EN FUNCIÓ DEL PERÍODE DE RETORN
5 10 25 50 100 500 1000
SQRT-ET max 168,3 197,6 236,6 268,6 302,2 376,1 393,0
27 3790,8
CLIMATOLOGIA: DETERMINACIÓ DE Pd - DISTRIBUCIÓ SQRT- ET MAX
període de retorn (anys)
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SÈRIE CRONOLÒGICA ESTACIÓ PARÀMETRES ESTADÍSTICS DE LA DISTRIBUCIÓ 
núm. any P.màx anual ESTACIÓ: 0237-BADALONA
(mm/dia) tamany m.(N) = 35
1 1967 101 mitja (Y) = 71,95
2 1968 39,3 desv. Típica (S) = 43,209
3 1969 76,5 SQRT-ET max
4 1970 72 Cv = 0,59193981
5 1971 56,3 K = 21,3138161
6 1972 65,3 I1 = 3,03249683
7 1973 51 alfa = 0,44918645
8 1974 36,6
9 1975 66,2
10 1976 47,2
11 1977 51,3
12 1978 59
13 1979 58,2
14 1980 70,5
15 1981 36,5
16 1982 77,7
17 1983 39,1
18 1984 37,8
19 1986 34
20 1987 82,4
21 1988 222
22 1989 63,8
23 1990 28,4
24 1991 92,6
25 1992 77,2
26 1993 66,4
27 1994 80,4 PRECIPITACIÓ TOTAL MÀXIMA DIÀRIA, EN FUNCIÓ DEL PERÍODE DE RETORN
28 1995 41,8
29 1996 128 5 10 25 50 100 500 1000
30 1997 45,2 SQRT-ET max 96,5 123,2 160,4 190,3 221,2 303,0 331,9
31 1998 96,6
32 1999 92,6
33 2000 44,8
34 2001 62,2
35 2002 218,2
35 2518,1
CLIMATOLOGIA: DETERMINACIÓ DE Pd - DISTRIBUCIÓ SQRT- ET MAX
període de retorn (anys)
DISTRUBUCIÓ
SQRT-ET MAX
PROJECTE: INTERSECCIÓ N-II - ACCESSOS C-31 TRAM: MONTGAT
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SÈRIE CRONOLÒGICA ESTACIÓ PARÀMETRES ESTADÍSTICS DE LA DISTRIBUCIÓ 
núm. any P.màx anual ESTACIÓ: 0241-EL MASNOU
(mm/dia) tamany m.(N) = 43
1 1952 64 mitja (Y) = 63,39
2 1953 105,3 desv. Típica (S) = 24,764
3 1954 63 SQRT-ET max
4 1955 39,2 Cv = 0,38609462
5 1956 89,3 K = 182,658365
6 1957 48,1 I1 = 0,72247216
7 1958 69,3 alfa = 1,04089076
8 1959 68,2
9 1960 45,1
10 1961 60,1
11 1962 96,5
12 1963 128,8
13 1964 39,8
14 1965 57,4
15 1966 50,4
16 1967 80,9
17 1968 32,5
18 1969 74,6
19 1970 44,4
20 1971 65
21 1972 53,8
22 1973 40,4
23 1974 118,6
24 1975 50,1
25 1976 51,5
26 1977 52
27 1978 67,2 PRECIPITACIÓ TOTAL MÀXIMA DIÀRIA, EN FUNCIÓ DEL PERÍODE DE RETORN
28 1979 61
29 1980 49 5 10 25 50 100 500 1000
30 1981 41 SQRT-ET max 78,0 92,9 113,7 130,2 147,4 199,4 393,0
31 1982 60,7
32 1983 33,7
33 1984 39,5
34 1985 60
35 1986 65
36 1987 37
37 1988 139
38 1989 59
39 1990 33
40 1991 73
41 1992 81
42 1993 63
43 1994 75,4
43 2725,8
CLIMATOLOGIA: DETERMINACIÓ DE Pd - DISTRIBUCIÓ SQRT- ET MAX
període de retorn (anys)
DISTRUBUCIÓ
SQRT-ET MAX
PROJECTE: INTERSECCIÓ N-II - ACCESSOS C-31 TRAM: MONTGAT
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SÈRIE CRONOLÒGICA ESTACIÓ PARÀMETRES ESTADÍSTICS DE LA DISTRIBUCIÓ 
núm. any P.màx anual ESTACIÓ: 0241B-EL MASNOU (TAPIAS)
(mm/dia) tamany m.(N) = 33
1 1971 65 mitja (Y) = 74,42
2 1972 59 desv. Típica (S) = 32,878
3 1973 59 SQRT-ET max
4 1974 137 Cv = 0,43501504
5 1975 76 K = 91,1526091
6 1976 60 I1 = 1,18043165
7 1977 70 alfa = 0,72287887
8 1978 88
9 1979 74
10 1980 61
11 1981 45
12 1982 53
13 1983 140
14 1984 72
15 1985 93
16 1986 55
17 1987 150
18 1988 165
19 1989 50
20 1990 47
21 1991 86
22 1992 86
23 1993 48
24 1994 68
25 1995 30
26 1996 58
27 1997 38 PRECIPITACIÓ TOTAL MÀXIMA DIÀRIA, EN FUNCIÓ DEL PERÍODE DE RETORN
28 1998 90
29 1999 70 5 10 25 50 100 500 1000
30 2000 50 SQRT-ET max 93,8 113,8 141,5 163,8 187,2 235,3 393,0
31 2001 43
32 2002 110
33 2003 60
33 2456,0
CLIMATOLOGIA: DETERMINACIÓ DE Pd - DISTRIBUCIÓ SQRT- ET MAX
període de retorn (anys)
DISTRUBUCIÓ
SQRT-ET MAX
PROJECTE: INTERSECCIÓ N-II - ACCESSOS C-31 TRAM: MONTGAT
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SÈRIE CRONOLÒGICA ESTACIÓ PARÀMETRES ESTADÍSTICS DE LA DISTRIBUCIÓ 
núm. any P.màx anual ESTACIÓ: 0241G-EL MASNOU (NÀUTIC)
(mm/dia) tamany m.(N) = 12
1 1996 71 mitja (Y) = 70,57
2 1997 49,3 desv. Típica (S) = 47,767
3 1998 79,6 SQRT-ET max
4 1999 68,9 Cv = 0,385421558
5 2000 57,2 K = 184,6291869
6 2001 48,3 I1 = 0,716911526
7 2002 216,8 alfa = 0,937856344
8 2003 58,5
9 2004 37,4
10 2005 68
11 2006 41,8
12 2007 50
PRECIPITACIÓ TOTAL MÀXIMA DIÀRIA, EN FUNCIÓ DEL PERÍODE DE RETORN
5 10 25 50 100 500 1000
SQRT-ET max 86,8 103,5 126,0 145,8 166,6 235,3 393,0
12 846,8
CLIMATOLOGIA: DETERMINACIÓ DE Pd - DISTRIBUCIÓ SQRT- ET MAX
període de retorn (anys)
DISTRUBUCIÓ
SQRT-ET MAX
PROJECTE: INTERSECCIÓ N-II - ACCESSOS C-31 TRAM: MONTGAT
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Mapa del document “Máximas lluvias diarias en la España Peninusular” 
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Mapa d’isomàximes de l’INUNCAT 
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APÈNDIX 3: DRENATGE LONGITUDINAL 
CÀLCUL Capacitat de desguàs col·lector circular DN 300
NOTACIÓ
Fórmula de MANNING:
Var Unitat Concepte
F 0,30 m Qmáx m3/s Cabal màxim
r 0,15 m A m2 Secció
n 0,015 P m Perímetre mullat
R m Radi hidràulic
k, n Coeficient de rugositat
F m Diàmetre nominal
r m Radi
j Angle de la làmina d'aigua
ymáx 0,281 i m/m Pendent
jmáx 302,327
AiRkQ 2
1
3
2
=
Amáx 0,069
Pmáx 0,791
Rmáx 0,087
vmín 0,5 m/s Qmín 0,034 m3/s
vmáx 6,0 m/s Qmáx 0,413 m3/s
i v Qmáx
0,0001 0,131 0,009
0,0005 0,293 0,020
0,001 0,414 0,029
0,002 0,585 0,040
0,003 0,717 0,049
0,004 0,828 0,057
0,005 0,926 0,064
0,006 1,014 0,070
0,007 1,095 0,075
0,008 1,171 0,081
0,009 1,242 0,086
0,010 1,309 0,090
0,011 1,373 0,095
0,012 1,434 0,099
0,013 1,493 0,103
0,014 1,549 0,107
0,015 1,603 0,110
0,016 1,656 0,114
0,017 1,707 0,118
0,018 1,756 0,121
0,019 1,804 0,124
0,020 1,851 0,127 0,050 
0,100 
0,150 
0,200 
0,250 
Ca
ba
l [m
3 /s
]
Capacitat de desguàs col·lector
0,021 1,897 0,131
0,022 1,942 0,134
0,023 1,985 0,137
0,024 2,028 0,140
0,025 2,070 0,143
0,026 2,111 0,145
0,027 2,151 0,148
0,028 2,190 0,151
0,029 2,229 0,154
0,030 2,267 0,156
0,031 2,305 0,159
0,032 2,342 0,161
0,033 2,378 0,164
0,034 2,414 0,166
0,035 2,449 0,169
0,036 2,484 0,171
0,000 
0,
00
10
0,
00
50
0,
00
90
0,
01
30
0,
01
70
0,
02
10
0,
02
50
0,
02
90
0,
03
30
0,
03
70
0,
04
10
0,
04
50
0,
04
90
Ca
ba
l [m
3 /s
]
Pendent [m/m]
0,037 2,518 0,173
0,038 2,552 0,176
0,039 2,585 0,178
0,040 2,618 0,180
0,041 2,651 0,183
0,042 2,683 0,185
0,043 2,715 0,187
0,044 2,746 0,189
0,045 2,777 0,191
0,046 2,808 0,193
0,047 2,838 0,195
0,048 2,868 0,198
0,049 2,898 0,200
0,050 2,927 0,202
0,051 2,956 0,204
0,052 2,985 0,206
0,053 3,014 0,208
0,054 3,042 0,209
0,056 3,098 0,213
0,060 3,207 0,221
0,061 3,233 0,223
0,064 3,312 0,228
0,067 3,388 0,233
0,068 3,414 0,235
0,070 3,463 0,239
0,072 3,513 0,242
0,074 3,561 0,245
0,075 3,585 0,247
0,077 3,632 0,250
0,080 3,703 0,255
0,081 3,726 0,257
0,082 3,749 0,258
0,083 3,771 0,260
0,084 3,794 0,261
0,087 3,861 0,266
0,090 3,927 0,270
0,092 3,971 0,273
0,093 3,992 0,275
0,094 4,013 0,276
0,097 4,077 0,281
0,100 4,140 0,285
0,106 4,262 0,294
0,108 4,302 0,296
0,114 4,420 0,304
0,122 4,572 0,315
0,123 4,591 0,316
0,126 4,647 0,320
0,127 4,665 0,321
0,128 4,683 0,323
0,129 4,702 0,324
0,137 4,845 0,334
0,146 5,002 0,344
0,147 5,019 0,346
0,150 5,070 0,349
0,177 5,507 0,379
0,356 7,811 0,538
CÀLCUL Capacitat de desguàs col·lector circular DN 400
NOTACIÓ
Fórmula de MANNING:
Var Unitat Concepte
F 0,40 m Qmáx m3/s Cabal màxim
r 0,20 m A m2 Secció
n 0,015 P m Perímetre mullat
R m Radi hidràulic
k, n Coeficient de rugositat
F m Diàmetre nominal
r m Radi
j Angle de la làmina d'aigua
ymáx 0,375 i m/m Pendent
jmáx 302,327
AiRkQ 2
1
3
2
=
Amáx 0,122
Pmáx 1,055
Rmáx 0,116
vmín 0,5 m/s Qmín 0,061 m3/s
vmáx 6,0 m/s Qmáx 0,735 m3/s
i v Qmáx
0,0001 0,159 0,019
0,0005 0,355 0,043
0,001 0,501 0,061
0,002 0,709 0,087
0,003 0,869 0,106
0,004 1,003 0,123
0,500 
Capacitat de desguàs col·lector
0,005 1,121 0,137
0,006 1,228 0,150
0,007 1,327 0,162
0,008 1,418 0,174
0,009 1,504 0,184
0,010 1,586 0,194
0,011 1,663 0,204
0,012 1,737 0,213
0,013 1,808 0,221
0,014 1,876 0,230
0,015 1,942 0,238
0,016 2,006 0,246
0,017 2,068 0,253
0,018 2,128 0,260
0,019 2,186 0,268
0,020 2,243 0,275
0,000 
0,050 
0,100 
0,150 
0,200 
0,250 
0,300 
0,350 
0,400 
0,450 
0,
00
10
0,
00
50
0,
00
90
0,
01
30
0,
01
70
0,
02
10
0,
02
50
0,
02
90
0,
03
30
0,
03
70
0,
04
10
0,
04
50
0,
04
90
Ca
ba
l [m
3 /s
]
Pendent [m/m]
0,021 2,298 0,281
0,022 2,352 0,288
0,023 2,405 0,294
0,024 2,457 0,301
0,025 2,507 0,307
0,026 2,557 0,313
0,027 2,606 0,319
0,028 2,654 0,325
0,029 2,701 0,331
0,030 2,747 0,336
0,031 2,792 0,342
0,032 2,837 0,347
0,033 2,881 0,353
0,034 2,924 0,358
0,035 2,967 0,363
0,036 3,009 0,368
0,037 3,050 0,373
0,038 3,091 0,378
0,039 3,132 0,383
0,040 3,172 0,388
0,041 3,211 0,393
0,042 3,250 0,398
0,043 3,288 0,403
0,044 3,326 0,407
0,045 3,364 0,412
0,046 3,401 0,416
0,047 3,438 0,421
0,048 3,474 0,425
0,049 3,510 0,430
0,050 3,546 0,434
0,051 3,581 0,438
0,059 3,852 0,472
0,061 3,917 0,480
0,070 4,196 0,514
0,074 4,314 0,528
0,075 4,343 0,532
0,080 4,485 0,549
0,086 4,650 0,569
0,100 5,015 0,614
0,150 6,142 0,752
CÀLCUL Capacitat de desguàs col·lector circular DN 500
NOTACIÓ
Fórmula de MANNING:
Var Unitat Concepte
F 0,50 m Qmáx m3/s Cabal màxim
r 0,25 m A m2 Secció
n 0,015 P m Perímetre mullat
R m Radi hidràulic
k, n Coeficient de rugositat
F m Diàmetre nominal
r m Radi
j Angle de la làmina d'aigua
ymáx 0,469 i m/m Pendent
jmáx 302,327
AiRkQ 2
1
3
2
=
Amáx 0,191
Pmáx 1,319
Rmáx 0,145
vmín 0,5 m/s Qmín 0,096 m3/s
vmáx 6,0 m/s Qmáx 1,148 m3/s
i v Qmáx
0,0001 0,184 0,035
0,0005 0,411 0,079
0,001 0,582 0,111
0,002 0,823 0,157
0,003 1,008 0,193
0,004 1,164 0,223
0,005 1,301 0,249
0,006 1,425 0,273
0,007 1,540 0,295
0,008 1,646 0,315
0,009 1,746 0,334
0,010 1,840 0,352
0,011 1,930 0,369
0,012 2,016 0,386
0,013 2,098 0,401
0,014 2,177 0,417
0,015 2,254 0,431
0,016 2,328 0,445
0,017 2,399 0,459
0,018 2,469 0,472
0,019 2,536 0,485
0,020 2,602 0,498 0,200 
0,300 
0,400 
0,500 
0,600 
0,700 
0,800 
0,900 
Ca
ba
l [m
3 /s
]
Capacitat de desguàs col·lector
0,021 2,667 0,510
0,022 2,729 0,522
0,023 2,791 0,534
0,024 2,851 0,545
0,025 2,910 0,557
0,026 2,967 0,568
0,027 3,024 0,578
0,028 3,079 0,589
0,029 3,134 0,599
0,030 3,187 0,610
0,031 3,240 0,620
0,032 3,292 0,630
0,033 3,343 0,639
0,034 3,393 0,649
0,035 3,443 0,659
0,000 
0,100 
0,
00
10
0,
00
50
0,
00
90
0,
01
30
0,
01
70
0,
02
10
0,
02
50
0,
02
90
0,
03
30
0,
03
70
0,
04
10
0,
04
50
0,
04
90
Ca
ba
l [m
3 /s
]
Pendent [m/m]
0,036 3,491 0,668
0,037 3,540 0,677
0,038 3,587 0,686
0,039 3,634 0,695
0,040 3,680 0,704
0,041 3,726 0,713
0,042 3,771 0,721
0,043 3,816 0,730
0,044 3,860 0,738
0,045 3,904 0,747
0,046 3,947 0,755
0,047 3,989 0,763
0,048 4,032 0,771
0,049 4,073 0,779
0,050 4,115 0,787
0,051 4,156 0,795
0,070 4,869 0,931
0,074 5,006 0,958
0,080 5,205 0,996
0,100 5,819 1,113
0,150 7,127 1,363
CÀLCUL Capacitat de desguàs col·lector circular DN 600
NOTACIÓ
Fórmula de MANNING:
Var Unitat Concepte
F 0,60 m Qmáx m3/s Cabal màxim
r 0,30 m A m2 Secció
n 0,015 P m Perímetre mullat
R m Radi hidràulic
k, n Coeficient de rugositat
F m Diàmetre nominal
r m Radi
j Angle de la làmina d'aigua
ymáx 0,563 i m/m Pendent
jmáx 302,327
AiRkQ 2
1
3
2
=
Amáx 0,275
Pmáx 1,583
Rmáx 0,174
vmín 0,5 m/s Qmín 0,138 m3/s
vmáx 6,0 m/s Qmáx 1,653 m3/s
i v Qmáx
0,0001 0,208 0,057
0,0005 0,465 0,128
0,001 0,657 0,181
0,002 0,929 0,256
0,003 1,138 0,314
0,004 1,314 0,362
0,005 1,469 0,405
0,006 1,610 0,443
0,007 1,739 0,479
0,008 1,859 0,512
0,009 1,971 0,543
0,010 2,078 0,572
0,011 2,179 0,600
0,012 2,276 0,627
0,013 2,369 0,653
0,014 2,459 0,677
0,015 2,545 0,701
0,016 2,628 0,724
0,017 2,709 0,746
0,018 2,788 0,768
0,019 2,864 0,789
0,020 2,939 0,810
0,200 
0,400 
0,600 
0,800 
1,000 
1,200 
1,400 
Ca
ba
l [m
3 /s
]
Capacitat de desguàs col·lector
0,021 3,011 0,830
0,022 3,082 0,849
0,023 3,151 0,868
0,024 3,219 0,887
0,025 3,286 0,905
0,026 3,351 0,923
0,027 3,414 0,941
0,028 3,477 0,958
0,029 3,539 0,975
0,030 3,599 0,991
0,031 3,659 1,008
0,032 3,717 1,024
0,033 3,775 1,040
0,034 3,832 1,056
0,035 3,888 1,071
0,000 
0,
00
10
0,
00
50
0,
00
90
0,
01
30
0,
01
70
0,
02
10
0,
02
50
0,
02
90
0,
03
30
0,
03
70
0,
04
10
0,
04
50
0,
04
90
Ca
ba
l [m
3 /s
]
Pendent [m/m]
0,036 3,943 1,086
0,037 3,997 1,101
0,038 4,051 1,116
0,039 4,104 1,130
0,040 4,156 1,145
0,041 4,208 1,159
0,042 4,259 1,173
0,043 4,309 1,187
0,044 4,359 1,201
0,045 4,408 1,214
0,046 4,457 1,228
0,047 4,505 1,241
0,048 4,553 1,254
0,049 4,600 1,267
0,050 4,647 1,280
0,051 4,693 1,293
0,052 4,739 1,305
0,055 4,873 1,342
0,059 5,047 1,390
0,060 5,090 1,402
0,063 5,216 1,437
0,064 5,257 1,448
0,074 5,653 1,557
0,100 6,571 1,810
CÀLCUL Capacitat de desguàs col·lector circular DN 800
NOTACIÓ
Fórmula de MANNING:
Var Unitat Concepte
F 0,80 m Qmáx m3/s Cabal màxim
r 0,40 m A m2 Secció
n 0,015 P m Perímetre mullat
R m Radi hidràulic
k, n Coeficient de rugositat
F m Diàmetre nominal
r m Radi
j Angle de la làmina d'aigua
ymáx 0,750 i m/m Pendent
jmáx 302,327
AiRkQ 2
1
3
2
=
Amáx 0,490
Pmáx 2,111
Rmáx 0,232
vmín 0,5 m/s Qmín 0,245 m3/s
vmáx 6,0 m/s Qmáx 2,938 m3/s
i v Qmáx
0,0001 0,252 0,123
0,0005 0,563 0,276
0,001 0,796 0,390
0,002 1,126 0,551
0,003 1,379 0,675
0,004 1,592 0,780
0,005 1,780 0,872
0,006 1,950 0,955
0,007 2,106 1,031
0,008 2,252 1,103
0,009 2,388 1,170
0,010 2,517 1,233
0,011 2,640 1,293
0,012 2,758 1,350
0,013 2,870 1,406
0,014 2,979 1,459
0,015 3,083 1,510
0,016 3,184 1,559
0,017 3,282 1,607
0,018 3,377 1,654
0,019 3,470 1,699
0,020 3,560 1,743 0,500 
1,000 
1,500 
2,000 
2,500 
3,000 
Ca
ba
l [m
3 /s
]
Capacitat de desguàs col·lector
0,021 3,648 1,786
0,022 3,734 1,829
0,023 3,818 1,870
0,024 3,900 1,910
0,025 3,980 1,949
0,026 4,059 1,988
0,027 4,136 2,026
0,028 4,212 2,063
0,029 4,287 2,099
0,030 4,360 2,135
0,031 4,432 2,171
0,032 4,503 2,205
0,033 4,573 2,239
0,034 4,642 2,273
0,035 4,709 2,306
0,000 
0,
00
05
0,
00
40
0,
00
80
0,
01
20
0,
01
60
0,
02
00
0,
02
40
0,
02
80
0,
03
20
0,
03
60
0,
04
00
0,
04
40
0,
04
80
Ca
ba
l [m
3 /s
]
Pendent [m/m]
0,036 4,776 2,339
0,037 4,842 2,371
0,038 4,907 2,403
0,039 4,971 2,435
0,040 5,035 2,466
0,041 5,097 2,496
0,042 5,159 2,526
0,043 5,220 2,556
0,044 5,280 2,586
0,045 5,340 2,615
0,046 5,399 2,644
0,047 5,457 2,673
0,048 5,515 2,701
0,049 5,572 2,729
0,050 5,629 2,757
0,052 5,740 2,811
0,070 6,660 3,262
CÀLCUL Capacitat de desguàs col·lector circular DN 1000
NOTACIÓ
Fórmula de MANNING:
Var Unitat Concepte
F 1,00 m Qmáx m3/s Cabal màxim
r 0,50 m A m2 Secció
n 0,015 P m Perímetre mullat
R m Radi hidràulic
k, n Coeficient de rugositat
F m Diàmetre nominal
r m Radi
j Angle de la làmina d'aigua
ymáx 0,938 i m/m Pendent
jmáx 302,327
AiRkQ 2
1
3
2
=
Amáx 0,765
Pmáx 2,638
Rmáx 0,290
vmín 0,5 m/s Qmín 0,383 m3/s
vmáx 6,0 m/s Qmáx 4,591 m3/s
i v Qmáx
0,0001 0,292 0,224
0,0005 0,653 0,500
0,001 0,924 0,707
0,002 1,306 1,000
0,003 1,600 1,224
0,004 1,847 1,414
0,005 2,066 1,581
0,006 2,263 1,731
0,007 2,444 1,870
0,008 2,613 1,999
0,009 2,771 2,121
0,010 2,921 2,235
0,011 3,064 2,344
0,012 3,200 2,449
0,013 3,331 2,549
0,014 3,456 2,645
0,015 3,578 2,738
0,016 3,695 2,827
0,017 3,809 2,914
0,018 3,919 2,999
0,019 4,026 3,081
0,020 4,131 3,161 1,000 
2,000 
3,000 
4,000 
5,000 
6,000 
Ca
ba
l [m
3 /s
]
Capacitat de desguàs col·lector
0,021 4,233 3,239
0,022 4,333 3,315
0,023 4,430 3,390
0,024 4,525 3,463
0,025 4,619 3,534
0,026 4,710 3,604
0,027 4,800 3,673
0,028 4,888 3,740
0,029 4,974 3,806
0,030 5,059 3,872
0,031 5,143 3,935
0,032 5,225 3,998
0,033 5,306 4,060
0,034 5,386 4,122
0,035 5,465 4,182
0,000 
0,
00
05
0,
00
40
0,
00
80
0,
01
20
0,
01
60
0,
02
00
0,
02
40
0,
02
80
0,
03
20
0,
03
60
0,
04
00
0,
04
40
0,
04
80
Ca
ba
l [m
3 /s
]
Pendent [m/m]
0,036 5,542 4,241
0,037 5,619 4,300
0,038 5,694 4,357
0,039 5,769 4,414
0,040 5,842 4,470
0,041 5,915 4,526
0,042 5,986 4,581
0,043 6,057 4,635
0,044 6,127 4,689
0,045 6,197 4,742
0,046 6,265 4,794
0,047 6,333 4,846
0,048 6,400 4,897
0,049 6,466 4,948
0,050 6,532 4,998
CÀLCUL Capacitat de desguàs col·lector circular DN 1200
NOTACIÓ
Fórmula de MANNING:
Var Unitat Concepte
F 1,20 m Qmáx m3/s Cabal màxim
r 0,60 m A m2 Secció
n 0,015 P m Perímetre mullat
R m Radi hidràulic
k, n Coeficient de rugositat
F m Diàmetre nominal
r m Radi
j Angle de la làmina d'aigua
ymáx 1,126 i m/m Pendent
jmáx 302,327
AiRkQ 2
1
3
2
=
Amáx 1,102
Pmáx 3,166
Rmáx 0,348
vmín 0,5 m/s Qmín 0,551 m3/s
vmáx 6,0 m/s Qmáx 6,611 m3/s
i v Qmáx
0,0001 0,330 0,363
0,0005 0,738 0,813
0,001 1,043 1,149
0,002 1,475 1,625
0,003 1,807 1,991
0,004 2,086 2,299
0,005 2,332 2,570
0,006 2,555 2,815
0,007 2,760 3,041
0,008 2,950 3,251
0,009 3,129 3,448
0,010 3,299 3,635
0,011 3,460 3,812
0,012 3,613 3,982
0,013 3,761 4,144
0,014 3,903 4,301
0,015 4,040 4,452
0,016 4,172 4,598
0,017 4,301 4,739
0,018 4,426 4,876
0,019 4,547 5,010
0,020 4,665 5,140 2,000 
3,000 
4,000 
5,000 
6,000 
7,000 
8,000 
9,000 
Ca
ba
l [m
3 /s
]
Capacitat de desguàs col·lector
0,021 4,780 5,267
0,022 4,893 5,391
0,023 5,003 5,512
0,024 5,110 5,631
0,025 5,216 5,747
0,026 5,319 5,861
0,027 5,420 5,972
0,028 5,520 6,082
0,029 5,617 6,190
0,030 5,713 6,295
0,031 5,808 6,400
0,032 5,901 6,502
0,033 5,992 6,603
0,034 6,082 6,702
0,035 6,171 6,800
0,000 
1,000 
0,
00
05
0,
00
40
0,
00
80
0,
01
20
0,
01
60
0,
02
00
0,
02
40
0,
02
80
0,
03
20
0,
03
60
0,
04
00
0,
04
40
0,
04
80
Ca
ba
l [m
3 /s
]
Pendent [m/m]
0,036 6,259 6,896
0,037 6,345 6,991
0,038 6,430 7,085
0,039 6,514 7,178
0,040 6,597 7,269
0,041 6,679 7,360
0,042 6,760 7,449
0,043 6,840 7,537
0,044 6,919 7,624
0,045 6,997 7,710
0,046 7,075 7,796
0,047 7,151 7,880
0,048 7,227 7,963
0,049 7,302 8,046
0,050 7,376 8,127
CÀLCUL Capacitat de desguàs bonera BONERA DN 300
NOTACIÓ
Fórmula de MANNING:
Var Unitat Concepte
F 0,30 m Qmáx m3/s Cabal màxim
r 0,15 m A m2 Secció
n 0,015 P m Perímetre mullat
R m Radi hidràulic
k, n Coeficient de rugositat
F m Diàmetre nominal
r m Radi
j Angle de la làmina d'aigua
ymáx 0,281 m i m/m Pendent
jmáx 302,327
AiRkQ 2
1
3
2
=
Amáx 0,069 m2
Pmáx 0,791 m
Rmáx 0,087 m
vmín 0,5 m/s Qmín 0,034 m3/s
vmáx 6,0 m/s Qmáx 0,413 m3/s
i v Qmáx
0,0001 0,131 0,009
0,0005 0,293 0,020
0,001 0,414 0,029
0,002 0,585 0,040
0,003 0,717 0,049
0,004 0,828 0,057
0,005 0,926 0,064
0,006 1,014 0,070
0,007 1,095 0,075
0,007 1,118 0,077
0,008 1,171 0,081
0,009 1,242 0,086
0,010 1,309 0,090
0,011 1,373 0,095
0,012 1,434 0,099
0,013 1,493 0,103
0,014 1,549 0,107
0,015 1,603 0,110
0,016 1,656 0,114
0,017 1,707 0,118
0,018 1,756 0,121
0,019 1,804 0,124 0,100 
0,150 
0,200 
0,250 
Ca
ba
l [m
3 /s
]
Capacitat de desguàs bonera
0,020 1,851 0,127
0,021 1,897 0,131
0,022 1,942 0,134
0,023 1,985 0,137
0,024 2,028 0,140
0,025 2,070 0,143
0,026 2,111 0,145
0,027 2,151 0,148
0,028 2,190 0,151
0,029 2,229 0,154
0,030 2,267 0,156
0,031 2,305 0,159
0,032 2,342 0,161
0,033 2,378 0,164
0,034 2,414 0,166
0,000 
0,050 
0,
00
20
0,
00
60
0,
00
90
0,
01
30
0,
01
70
0,
02
10
0,
02
50
0,
02
90
0,
03
30
0,
03
70
0,
04
10
0,
04
50
0,
04
90
Ca
ba
l [m
3 /s
]
Pendent [m/m]
0,035 2,449 0,169
0,036 2,484 0,171
0,037 2,518 0,173
0,038 2,552 0,176
0,039 2,585 0,178
0,040 2,618 0,180
0,041 2,651 0,183
0,042 2,683 0,185
0,043 2,715 0,187
0,044 2,746 0,189
0,045 2,777 0,191
0,046 2,808 0,193
0,047 2,838 0,195
0,048 2,868 0,198
0,049 2,898 0,200
0,050 2,927 0,202
CÀLCUL Capacitat de desguàs del tub-dren DN 150
NOTACIÓ
Fórmula de MANNING:
Var Unitat Concepte
Q m3/s Q m3/s Cabal
F 0,150 m Qmáx m
3/s Cabal màxim
r 0,08 m Q0 m3/s Cabal a secció complerta
n 0,015 A m2 Secció
t m Calat
P m Perímetre mullat
R m Radi hidràulic
k, n Coeficient de rugositat
ymáx 0,075 F m Diàmetre nominal
j 180,00 r m Radi
AiRkQ 2
1
3
2
=
máx
Amáx 0,00884 j Angle de la làmina d'aigua
Pmáx 0,23562 i m/m Pendent
Rmáx 0,0375
vmín 0,5 m/s Q 0,0044 m3/s i 0,0005 m/m
vmáx 6,0 m/s Q 0,053 m3/s i 0,0723 m/m
i v Qmáx
0,0001 0,075 0,001
0,0005 0,167 0,001
0,001 0,236 0,002
0,002 0,334 0,003
0,003 0,409 0,004
0,004 0,472 0,004
0,005 0,528 0,005
0,006 0,579 0,005
0,007 0,625 0,006
0,008 0,668 0,006
0,009 0,709 0,006
0,010 0,747 0,007
0,011 0,783 0,007
0,012 0,818 0,007
0,013 0,852 0,008
0,014 0,884 0,008
0,015 0,915 0,008
0,016 0,945 0,008
0,017 0,974 0,009
0,004
0,006
0,008
0,01
0,012
0,014
0,016
Ca
ba
l [m
3 /s
]
Capacitat de desguàs tub-dren
0,018 1,002 0,009
0,019 1,030 0,009
0,020 1,056 0,009
0,021 1,082 0,010
0,022 1,108 0,010
0,023 1,133 0,010
0,024 1,157 0,010
0,025 1,181 0,010
0,026 1,204 0,011
0,027 1,227 0,011
0,028 1,250 0,011
0,029 1,272 0,011
0,030 1,294 0,011
0,031 1,315 0,012
0,032 1,336 0,012
0,033 1,357 0,012
0
0,002
0,
00
01
0,
00
30
0,
00
70
0,
01
10
0,
01
50
0,
01
90
0,
02
30
0,
02
70
0,
03
10
0,
03
50
0,
03
90
0,
04
30
0,
04
70
Ca
ba
l [m
3 /s
]
Pendent [m/m]
0,034 1,377 0,012
0,035 1,397 0,012
0,036 1,417 0,013
0,037 1,437 0,013
0,038 1,456 0,013
0,039 1,475 0,013
0,040 1,494 0,013
0,041 1,512 0,013
0,042 1,531 0,014
0,043 1,549 0,014
0,044 1,567 0,014
0,045 1,584 0,014
0,046 1,602 0,014
0,047 1,619 0,014
0,048 1,636 0,014
0,049 1,653 0,015
0,050 1,670 0,015
Pd T 25 anys= 149 mm P'o (mm) C
Id= 6,208 mm/h 1,3 0,991
I1/Id= 11 10,4 0,776
n= 0,015 42,64 0,315
NOM TIPUS NOM INICI FINAL LONG. SUPERFICIE SUP. ESC T.C. K It CABAL PENDENT DIAM J ÀREA PERIM. Alçada TOL VELOC. CABAL
EIX ELEMENT TRAM TRAM TRAM TRAM  TIPUS-I  TIPUS-II  TIPUS-III (S x C) INICIAL RECORR. TOTAL TOTAL MULLADA MULLAT MÀXIM CONDICIÓ 1 CONDICIÓ 2 CONDICIÓ 3
(m) (m2) (m2) (m2) (m2) (min) (min) (min) (mm/h) (m3/s) (%) (mm) (rad) (m2) (m) (cm) (m/s) (m3/s)
EIX 5 COL·LECTOR E1 - P1 0+050 0+050 4,00 192,58 53,38 0,00 232,22 5,00 0,00 5,00 1,00 259,28 0,017 10,6 300 1,69 0,01 0,25 5,05 -6,21E-07 2,14 0,294 OK OK OK
EIX 5 COL·LECTOR P1 - P2 0+050 0+070 20,00 192,58 53,38 0,00 232,22 5,00 0,03 5,03 1,00 258,52 0,017 12,2 300 1,66 0,01 0,25 4,87 2,01E-09 2,25 0,315 OK OK OK
EIX 5 COL·LECTOR E2 - P2 0+070 0+070 4,00 184,85 238,76 0,00 368,32 5,00 0,00 5,00 1,00 259,28 0,027 10,6 300 1,91 0,01 0,29 6,33 9,48E-07 2,45 0,294 OK OK OK
EIX 5 COL·LECTOR E3 - P2 0+070 0+070 4,00 0,00 502,66 0,00 389,82 5,00 0,00 5,00 1,00 259,28 0,028 14,6 300 1,86 0,01 0,28 6,01 7,56E-07 2,79 0,344 OK OK OK
EIX 5 COL·LECTOR P2 - P3 0+070 0+090 20,00 377,43 794,80 0,00 990,36 5,03 0,15 5,18 1,00 254,99 0,070 12,9 300 2,44 0,02 0,37 9,87 -5,49E-07 3,47 0,324 OK OK OK
EIX 5 COL·LECTOR E4 - P3 0+090 0+090 4,00 194,39 292,69 0,00 419,60 5,00 0,00 5,00 1,00 259,28 0,030 10,6 300 1,98 0,01 0,30 6,75 8,21E-07 2,55 0,294 OK OK OK
EIX 5 COL·LECTOR P3 - P4 0+090 0+113 23,00 571,82 1087,49 0,00 1409,96 5,18 0,10 5,28 1,00 252,77 0,099 6,1 300 3,09 0,03 0,46 14,64 -2,76E-08 2,90 0,223 OK OK OK
EIX 5 COL·LECTOR E5 - P4 0+105 0+113 9,00 132,73 115,21 0,00 220,87 5,00 0,00 5,00 1,00 259,28 0,016 7,2 300 1,75 0,01 0,26 5,41 -5,07E-08 1,84 0,242 OK OK OK
EIX 5 COL·LECTOR E6 - P4 0+105 0+113 9,00 0,00 403,65 0,00 313,03 5,00 0,00 5,00 1,00 259,28 0,023 9,0 300 1,87 0,01 0,28 6,08 6,46E-07 2,21 0,270 OK OK OK
EIX 3 COL·LECTOR E7 - P5 0+100 (eix 3) 0+027 (eix 3) 20,00 440,68 99,95 0,00 514,17 5,00 0,00 5,00 1,00 259,28 0,037 5,6 300 2,29 0,02 0,34 8,79 7,94E-07 2,15 0,213 OK OK OK
EIX 5 - EIX 3 COL·LECTOR P4 - P5 0+113 (eix 5) 0+027 (eix 3) 23,00 1686,82 1706,30 0,00 2994,68 5,28 0,13 5,41 1,00 249,81 0,209 2,1 400 3,86 0,09 0,77 27,00 2,51E-07 2,31 0,281 OK OK OK
EIX 20 COL·LECTOR E39 - P27 0+020 0+020 4,00 89,35 0,00 0,00 88,53 5,00 0,00 5,00 1,00 259,28 0,006 10,8 300 1,32 0,00 0,20 3,16 3,64E-08 1,61 0,296 OK OK OK
EIX 20 COL·LECTOR E40 - P27 0+020 0+020 4,00 85,60 0,00 0,00 84,82 5,00 0,00 5,00 1,00 259,28 0,006 10,8 300 1,31 0,00 0,20 3,09 5,70E-08 1,59 0,296 OK OK OK
EIX 20 - EIX 3 COL·LECTOR P27 - P28 0+020 (eix 20) 0+050 (eix 3) 27,00 174,95 0,00 0,00 173,35 5,00 0,04 5,04 1,00 258,28 0,012 8,3 300 1,62 0,01 0,24 4,63 8,85E-07 1,80 0,260 OK OK OK
EIX 3 COL·LECTOR E8 - P28 0+070 0+050 14,00 312,50 176,07 0,00 446,19 5,00 0,00 5,00 1,00 259,28 0,032 5,3 300 2,21 0,02 0,33 8,30 5,38E-09 2,02 0,208 OK OK OK
EIX 3 COL·LECTOR E41 - P28 0+040 0+050 12,00 241,35 39,72 0,00 269,95 5,00 0,00 5,00 1,00 259,28 0,020 8,4 300 1,81 0,01 0,27 5,75 5,16E-07 2,06 0,261 OK OK OK
EIX 3 COL·LECTOR P28 - P5 0+050 0+027 10,50 728,80 215,79 0,00 889,50 5,00 0,12 5,12 1,00 256,50 0,064 1,0 400 2,78 0,05 0,56 16,40 -7,68E-07 1,31 0,194 OK OK OK
EIX 3 COL·LECTOR P5 - P6 0+027 0+020 9,50 1999,32 1882,37 0,00 3440,87 5,41 0,17 5,57 1,00 246,23 0,236 2,4 400 3,99 0,09 0,80 28,19 3,28E-08 2,50 0,301 OK OK OK
EIX 3 COL·LECTOR E9 - P6 0+030 0+020 9,00 923,76 39,72 0,00 946,13 5,00 0,00 5,00 1,00 259,28 0,068 5,3 300 2,78 0,03 0,42 12,33 5,54E-08 2,50 0,208 OK OK OK
EIX 3 COL·LECTOR E10 - P6 0+010 0+020 9,00 111,12 28,05 0,00 131,86 5,00 0,00 5,00 1,00 259,28 0,010 7,5 300 1,53 0,01 0,23 4,17 5,30E-07 1,60 0,247 OK OK OK
EIX 3 - EIX 6 COL·LECTOR P6 - P7 0+020 (eix 3) 0+035 (eix 6) 30,00 3034,20 1950,14 0,00 4518,86 5,57 0,06 5,64 1,00 244,90 0,309 7,5 400 3,43 0,07 0,69 22,89 4,20E-07 4,15 0,532 OK OK OK
EIX 6 COL·LECTOR E13 - P7 0+040 0+035 5,50 103,42 0,00 141,35 146,94 5,00 0,00 5,00 1,00 259,28 0,011 12,6 300 1,47 0,01 0,22 3,87 6,83E-07 1,99 0,320 OK OK OK
EIX 6 COL·LECTOR P7 - P8 0+035 0+030 7,00 3137,62 1950,14 141,35 4665,80 5,64 0,12 5,76 1,00 242,43 0,315 4,2 400 4,01 0,10 0,80 28,40 8,32E-08 3,31 0,398 OK OK OK
EIX 4 COL·LECTOR E14 - P9 0+150 0+150 3,20 456,11 29,78 0,00 475,04 5,00 0,00 5,00 1,00 259,28 0,034 13,7 300 1,97 0,01 0,30 6,74 6,01E-07 2,89 0,334 OK OK OK
EIX 4 COL·LECTOR P9 - P10 0+150 0+125 25,00 456,11 29,78 0,00 475,04 5,00 0,02 5,02 1,00 258,83 0,034 6,7 300 2,18 0,02 0,33 8,06 6,75E-07 2,24 0,233 OK OK OK
EIX 4 COL·LECTOR E15 - P10 0+125 0+125 3,20 546,04 0,00 0,00 541,06 5,00 0,00 5,00 1,00 259,28 0,039 13,7 300 2,05 0,01 0,31 7,19 5,74E-07 3,00 0,334 OK OK OK
EIX 4 COL·LECTOR E16 - P10 0+125 0+125 3,20 0,00 183,52 0,00 142,32 5,00 0,00 5,00 1,00 259,28 0,010 17,7 300 1,40 0,00 0,21 3,52 6,58E-07 2,22 0,379 OK OK OK
EIX 4 COL·LECTOR P10 - P11 0+125 0+100 25,00 1002,15 213,30 0,00 1158,42 5,02 0,19 5,20 1,00 254,41 0,082 9,2 300 2,70 0,03 0,41 11,73 -4,81E-08 3,21 0,273 OK OK OK
EIX 4 COL·LECTOR E17 - P11 0+100 0+100 3,20 260,14 560,47 0,00 692,42 5,00 0,00 5,00 1,00 259,28 0,050 13,7 300 2,19 0,02 0,33 8,15 6,59E-07 3,22 0,334 OK OK OK
EIX 4 COL·LECTOR P11 - P12 0+100 0+075 25,00 1262,29 773,77 0,00 1850,84 5,20 0,13 5,33 1,00 251,44 0,130 9,4 300 3,15 0,04 0,47 15,09 -7,81E-07 3,64 0,276 OK OK OK
EIX 4 COL·LECTOR E18 - P12 0+075 0+075 3,20 251,48 501,27 0,00 637,92 5,00 0,00 5,00 1,00 259,28 0,046 13,7 300 2,14 0,01 0,32 7,81 6,34E-07 3,15 0,334 OK OK OK
EIX 4 COL·LECTOR E19 - P12 0+075 0+075 3,20 0,00 239,26 0,00 185,55 5,00 0,00 5,00 1,00 259,28 0,013 17,7 300 1,49 0,01 0,22 3,99 9,26E-07 2,40 0,379 OK OK OK
EIX 4 COL·LECTOR P12 - P13 0+075 0+050 25,00 1513,77 1514,30 0,00 2674,31 5,33 0,11 5,45 1,00 248,92 0,186 9,2 300 3,69 0,05 0,55 19,03 -7,52E-07 3,92 0,273 OK OK OK
EIX 4 COL·LECTOR E20 - P13 0+050 0+050 3,20 207,74 225,73 0,00 380,90 5,00 0,00 5,00 1,00 259,28 0,028 13,7 300 1,86 0,01 0,28 6,04 7,20E-07 2,71 0,334 OK OK OK
EIX 4 COL·LECTOR P13 - P14 0+050 0+025 25,00 1721,51 1740,03 0,00 3055,21 5,45 0,11 5,55 1,00 246,63 0,210 6,7 300 4,39 0,06 0,66 23,78 -9,03E-07 3,50 0,233 OK OK OK
EIX 4 COL·LECTOR E21 - P14 0+025 0+025 3,20 168,00 208,91 0,00 328,48 5,00 0,00 5,00 1,00 259,28 0,024 13,7 300 1,79 0,01 0,27 5,61 9,99E-08 2,59 0,334 OK OK OK
EIX 4 COL·LECTOR E22 - P14 0+025 0+025 3,20 0,00 174,65 1001,49 450,48 5,00 0,00 5,00 1,00 259,28 0,033 17,7 300 1,88 0,01 0,28 6,16 -6,99E-07 3,11 0,379 OK OK OK
EIX 4 - EIX 2 COL·LECTOR P14 - P15 0+025 (eix 4) 0+135 (eix 2) 30,00 1889,51 2123,59 1001,49 3834,17 5,55 0,12 5,67 1,00 244,14 0,261 2,1 400 4,52 0,11 0,90 32,71 -9,00E-07 2,37 0,281 OK OK OK
EIX 2 COL·LECTOR E23 - P15 0+160 0+135 20,00 294,86 677,69 583,53 1001,28 5,00 0,00 5,00 1,00 259,28 0,072 0,7 300 4,70 0,06 0,71 25,55 -7,34E-07 1,13 0,075 OK OK OK
EIX 2 COL·LECTOR E24 - P15 0+120 0+135 15,00 169,97 202,25 637,28 525,73 5,00 0,00 5,00 1,00 259,28 0,038 0,5 300 3,47 0,04 0,52 17,46 2,31E-08 0,89 0,064 OK OK OK
EIX 2 COL·LECTOR P15 - A2 0+135 0+050 40,00 2354,34 3003,53 2222,30 5361,19 5,67 0,21 5,88 1,00 239,90 0,359 6,1 400 3,88 0,09 0,78 27,18 -5,35E-07 3,95 0,480 OK OK OK
EIX 11 COL·LECTOR E27 - P16 0+025 0+025 12,00 399,49 553,90 448,87 966,60 5,00 0,00 5,00 1,00 259,28 0,070 5,2 300 2,81 0,03 0,42 12,55 8,70E-07 2,49 0,206 OK OK OK
EIX 11 COL·LECTOR E28 - P17 0+055 0+055 3,20 136,63 0,00 0,00 135,38 5,00 0,00 5,00 1,00 259,28 0,010 13,7 300 1,43 0,00 0,21 3,65 4,37E-07 1,99 0,334 OK OK OK
EIX 11 COL·LECTOR E26 - P17 0+055 0+055 6,00 219,15 0,00 2370,25 962,76 5,00 0,00 5,00 1,00 259,28 0,070 6,4 300 2,72 0,03 0,41 11,83 5,24E-07 2,69 0,228 OK OK OK
EIX 11 - EIX 2 COL·LECTOR P17 - P18 0+055 (eix 11) 0+100 (eix 2) 27,00 355,78 0,00 2370,25 1098,14 5,00 0,03 5,03 1,00 258,63 0,079 2,0 300 3,53 0,04 0,53 17,93 4,83E-08 1,80 0,127 OK OK OK
EIX 2 COL·LECTOR E25 - P18 0+120 0+100 12,00 291,15 0,00 0,00 288,49 5,00 0,00 5,00 1,00 259,28 0,021 6,1 300 1,93 0,01 0,29 6,43 7,01E-07 1,88 0,223 OK OK OK
EIX 2 COL·LECTOR E29 - P18 0+090 0+100 12,00 208,76 113,81 0,00 295,12 5,00 0,00 5,00 1,00 259,28 0,021 0,3 300 3,06 0,03 0,46 14,37 -8,71E-07 0,64 0,049 OK OK OK
EIX 2 COL·LECTOR P18 - A2 0+100 0+050 40,00 855,69 113,81 2370,25 1681,75 5,03 0,25 5,28 1,00 252,73 0,118 4,6 400 2,66 0,04 0,53 15,18 5,47E-07 2,71 0,416 OK OK OK
EIX 2 COL·LECTOR E30 - P19 0+070 0+070 3,50 183,64 235,77 0,00 364,81 5,00 0,00 5,00 1,00 259,28 0,026 12,3 300 1,87 0,01 0,28 6,07 7,31E-07 2,58 0,316 OK OK OK
EIX 2 COL·LECTOR P19 - P20 0+070 0+045 25,00 183,64 235,77 0,00 364,81 5,00 0,02 5,02 1,00 258,73 0,026 3,4 300 2,23 0,02 0,33 8,37 7,36E-07 1,63 0,166 OK OK OK
EIX 2 COL·LECTOR E31 - P20 0+045 0+045 3,50 161,29 366,89 0,00 444,34 5,00 0,00 5,00 1,00 259,28 0,032 12,3 300 1,97 0,01 0,30 6,69 8,47E-07 2,73 0,316 OK OK OK
CONDICIÓ 1:  CABAL TOTAL < CABAL MÀXIM
DRENATGE LONGITUDINAL: CAPACITAT HIDRÀULICA DE COL·LECTORS
TIPUS I: PLATAFORMA
TIPUS III: T. ADJACENTS
TIPUS II: DESMUNT
CONDICIÓ 2:  CONVERGÈNCIA DE LA SOLUCIÓ
CONDICIÓ 3:  0,5 m/s< VELOCITAT < 6 m/s 
NOM TIPUS NOM INICI FINAL LONG. SUPERFICIE SUP. ESC T.C. K It CABAL PENDENT DIAM J ÀREA PERIM. Alçada TOL VELOC. CABAL
EIX ELEMENT TRAM TRAM TRAM TRAM  TIPUS-I  TIPUS-II  TIPUS-III (S x C) INICIAL RECORR. TOTAL TOTAL MULLADA MULLAT MÀXIM CONDICIÓ 1 CONDICIÓ 2 CONDICIÓ 3
(m) (m2) (m2) (m2) (m2) (min) (min) (min) (mm/h) (m3/s) (%) (mm) (rad) (m2) (m) (cm) (m/s) (m3/s)
EIX 2 COL·LECTOR P20 - P21 0+045 0+020 20,00 344,93 602,66 0,00 809,15 5,02 0,26 5,28 1,00 252,71 0,057 2,6 300 2,95 0,03 0,44 13,60 -7,24E-07 1,83 0,145 OK OK OK
EIX 2 COL·LECTOR P21 - P22 0+020 0+015 20,00 344,93 602,66 0,00 809,15 5,28 0,18 5,46 1,00 248,66 0,056 0,6 300 4,04 0,05 0,61 21,52 5,71E-07 1,03 0,070 OK OK OK
EIX 2 COL·LECTOR E32 - P22 0+020 0+015 5,00 213,27 308,83 0,00 450,82 5,00 0,00 5,00 1,00 259,28 0,033 9,7 300 2,04 0,01 0,31 7,16 5,95E-07 2,52 0,281 OK OK OK
EIX 2 COL·LECTOR E33 - P22 0+005 0+015 10,00 151,77 117,07 0,00 241,17 5,00 0,00 5,00 1,00 259,28 0,017 6,8 300 1,81 0,01 0,27 5,73 5,49E-07 1,85 0,235 OK OK OK
EIX 2 - EIX 1 COL·LECTOR P22 - P23 0+015 (eix 2) 0+035 (eix 1) 23,00 709,97 1028,56 0,00 1501,15 5,46 0,32 5,78 1,00 241,93 0,101 4,4 400 2,55 0,04 0,51 14,13 4,85E-09 2,55 0,407 OK OK OK
EIX 1 COL·LECTOR E34 - P23 0+035 0+035 3,20 80,44 0,00 0,00 79,71 5,00 0,00 5,00 1,00 259,28 0,006 13,7 300 1,25 0,00 0,19 2,83 8,41E-07 1,70 0,334 OK OK OK
EIX 1 COL·LECTOR E35 - P23 0+035 0+035 3,20 193,64 53,88 0,00 233,66 5,00 0,00 5,00 1,00 259,28 0,017 13,7 300 1,64 0,01 0,25 4,75 7,53E-07 2,35 0,334 OK OK OK
EIX 1 COL·LECTOR P23 - P24 0+035 0+010 25,00 984,05 1082,44 0,00 1814,51 5,78 0,15 5,93 1,00 238,96 0,121 5,9 400 2,57 0,04 0,51 14,36 -9,99E-07 2,98 0,472 OK OK OK
EIX 1 COL·LECTOR E36 - P24 0+010 0+010 3,20 78,02 0,00 0,00 77,31 5,00 0,00 5,00 1,00 259,28 0,006 13,7 300 1,24 0,00 0,19 2,80 3,16E-08 1,68 0,334 OK OK OK
EIX 1 COL·LECTOR E37 - P24 0+010 0+010 3,20 139,89 0,00 0,00 138,61 5,00 0,00 5,00 1,00 259,28 0,010 13,7 300 1,43 0,00 0,22 3,69 8,64E-07 2,01 0,334 OK OK OK
EIX 1 COL·LECTOR P24 - P25 0+010 0+000 14,00 1201,96 1082,44 0,00 2030,43 5,93 0,14 6,07 1,00 236,30 0,134 3,9 400 2,84 0,05 0,57 16,98 -9,50E-08 2,63 0,383 OK OK OK
EIX 8 - EIX 2 COL·LECTOR B3 - P26 0+010 (eix 8) 0+220 (eix 2) 23,00 0,00 972,36 0,00 754,07 5,00 0,00 5,00 1,00 259,28 0,054 3,6 400 2,18 0,03 0,44 10,79 8,65E-07 1,99 0,368 OK OK OK
EIX 2 COL·LECTOR E38 - P26 0+200 0+220 17,00 318,44 76,70 0,00 375,02 5,00 0,00 5,00 1,00 259,28 0,027 9,0 300 1,96 0,01 0,29 6,65 8,12E-07 2,33 0,270 OK OK OK
EIX 2 COL·LECTOR P26 - A2 0+220 (eix2) 0+050 (eix 2) 45,00 445,82 1088,70 0,00 1286,05 5,00 0,19 5,19 1,00 254,69 0,091 0,4 400 3,86 0,09 0,77 27,06 -1,18E-07 1,01 0,123 OK OK OK
EIX 7 - EIX 2 COL·LECTOR B4 - B2 0+010 (eix 7) 0+200 (eix 2) 25,00 6426,76 1884,63 44728,75 21899,94 5,00 0,00 5,00 1,00 259,28 1,582 1,7 800 4,91 0,47 1,97 71,00 -9,58E-07 3,36 1,607 OK OK OK
EIX 2 COL·LECTOR B2 - A1 0+200 0+170 30,00 6108,32 1884,63 45812,90 21925,44 5,00 0,00 5,00 1,00 259,28 1,584 4,0 800 3,59 0,32 1,44 48,90 1,42E-07 4,92 2,466 OK OK OK
EIX 11 COL·LECTOR B1 - P16 0+000 0+025 27,00 402,20 881,92 3133,51 2068,17 5,00 0,00 5,00 1,00 259,28 0,149 4,1 300 4,09 0,06 0,61 21,85 -3,91E-07 2,71 0,183 OK OK OK
RAMPA COL·LECTOR R1 - R2 0+000 0+000 22,70 81,00 0,00 0,00 80,26 5,00 0,00 5,00 1,00 259,28 0,006 1,1 300 1,72 0,01 0,26 5,22 -5,27E-07 0,70 0,095 OK OK OK
RAMPA COL·LECTOR R2 - R3 0+000 0+000 18,75 134,38 9,75 0,00 140,71 5,00 0,00 5,00 1,00 259,28 0,010 8,0 300 1,54 0,01 0,23 4,23 8,34E-07 1,67 0,255 OK OK OK
RAMPA COL·LECTOR R3 - R4 0+000 0+000 24,65 185,93 17,11 0,00 197,50 5,00 0,00 5,00 1,00 259,28 0,014 6,1 300 1,74 0,01 0,26 5,33 -6,54E-08 1,68 0,223 OK OK OK
RAMPA COL·LECTOR R4 - R5 0+000 0+000 36,10 236,57 22,49 0,00 251,85 5,00 0,00 5,00 1,00 259,28 0,018 6,0 300 1,86 0,01 0,28 6,04 -9,09E-08 1,79 0,221 OK OK OK
RAMPA COL·LECTOR R5 - P29 0+000 0+000 14,00 294,33 37,17 0,00 320,47 5,00 0,00 5,00 1,00 259,28 0,023 2,1 300 2,30 0,02 0,35 8,87 8,78E-07 1,32 0,131 OK OK OK
RAMPA COL·LECTOR P29 - R7 0+000 0+000 13,00 294,33 37,17 0,00 320,47 5,00 0,00 5,00 1,00 259,28 0,023 5,4 300 2,01 0,01 0,30 6,98 5,93E-07 1,85 0,209 OK OK OK
ESCALA COL·LECTOR R6 - R7 0+000 0+000 9,00 120,46 0,00 0,00 119,36 5,00 0,00 5,00 1,00 259,28 0,009 35,6 300 1,23 0,00 0,18 2,73 8,61E-07 2,69 0,538 OK OK OK
ESCALA COL·LECTOR R7 - P4 0+000 0+000 7,00 541,59 0,00 0,00 536,65 5,00 0,00 5,00 1,00 259,28 0,039 8,7 300 2,18 0,02 0,33 8,03 -9,96E-07 2,55 0,266 OK OK OK
EIX 5 E1 - P1 COL·LECTOR 300 0+050 0+050 32,991 32,157 33,071 31,735 4,00 10,6
EIX 5 P1 - P2 COL·LECTOR 300 0+050 0+070 33,071 31,735 30,628 29,292 20,00 12,2
EIX 5 E2 - P2 COL·LECTOR 300 0+070 0+070 30,548 29,714 30,628 29,292 4,00 10,6
EIX 5 E3 - P2 COL·LECTOR 300 0+070 0+070 30,708 29,874 30,628 29,292 4,00 14,6
EIX 5 P2 - P3 COL·LECTOR 300 0+070 0+090 30,628 29,292 28,046 26,710 20,00 12,9
EIX 5 E4 - P3 COL·LECTOR 300 0+090 0+090 27,966 27,132 28,046 26,710 4,00 10,6
EIX 5 P3 - P4 COL·LECTOR 300 0+090 0+113 28,046 26,710 26,639 25,303 23,00 6,1
EIX 5 E5 - P4 COL·LECTOR 300 0+105 0+113 26,786 25,952 26,639 25,303 9,00 7,2
EIX 5 E6 - P4 COL·LECTOR 300 0+105 0+113 26,946 26,112 26,639 25,303 9,00 9,0
EIX 3 E7 - P5 COL·LECTOR 300 0+100 (eix 3) 0+027 (eix 3) 26,875 26,041 26,263 24,927 20,00 5,6
EIX 5 - EIX 3 P4 - P5 COL·LECTOR 400 0+113 (eix 5) 0+027 (eix 3) 26,639 24,927 26,263 24,821 23,00 2,1
EIX 20 E39 - P27 COL·LECTOR 300 0+020 0+020 28,427 27,593 28,497 27,161 4,00 10,8
EIX 20 E40 - P27 COL·LECTOR 300 0+020 0+020 28,427 27,593 28,497 27,161 4,00 10,8
EIX 20 - EIX 3 P27 - P28 COL·LECTOR 300 0+020 (eix 20) 0+050 (eix 3) 28,497 27,161 26,263 24,927 27,00 8,3
EIX 3 E8 - P28 COL·LECTOR 300 0+070 0+050 27,094 26,260 26,263 24,927 14,00 5,3
EIX 3 E41 - P28 COL·LECTOR 300 0+040 0+050 27,171 26,337 26,660 25,324 12,00 8,4
EIX 3 P28 - P5 COL·LECTOR 400 0+050 0+027 26,660 24,927 26,263 24,821 10,50 1,0
EIX 3 P5 - P6 COL·LECTOR 400 0+027 0+020 26,263 24,927 26,137 24,695 9,50 2,4
EIX 3 E9 - P6 COL·LECTOR 300 0+030 0+020 26,111 25,277 26,137 24,801 9,00 5,3
EIX 3 E10 - P6 COL·LECTOR 300 0+010 0+020 26,312 25,478 26,137 24,801 9,00 7,5
EIX 3 - EIX 6 P6 - P7 COL·LECTOR 400 0+020 (eix 3) 0+035 (eix 6) 26,137 24,801 23,986 22,544 30,00 7,5
EIX 6 E13 - P7 COL·LECTOR 300 0+040 0+035 24,176 23,342 23,986 22,650 5,50 12,6
EIX 6 P7 - P8 COL·LECTOR 400 0+035 0+030 23,986 22,650 23,800 22,358 7,00 4,2
EIX 4 E14 - P9 COL·LECTOR 300 0+150 0+150 25,987 25,153 26,051 24,715 3,20 13,7
EIX 4 P9 - P10 COL·LECTOR 300 0+150 0+125 26,051 24,715 24,379 23,043 25,00 6,7
EIX 4 E15 - P10 COL·LECTOR 300 0+125 0+125 24,315 23,481 24,379 23,043 3,20 13,7
EIX 4 E16 - P10 COL·LECTOR 300 0+125 0+125 24,443 23,609 24,379 23,043 3,20 17,7
EIX 4 P10 - P11 COL·LECTOR 300 0+125 0+100 24,379 23,043 22,068 20,732 25,00 9,2
EIX 4 E17 - P11 COL·LECTOR 300 0+100 0+100 22,004 21,170 22,068 20,732 3,20 13,7
EIX 4 P11 - P12 COL·LECTOR 300 0+100 0+075 22,068 20,732 19,718 18,382 25,00 9,4
EIX 4 E18 - P12 COL·LECTOR 300 0+075 0+075 19,654 18,820 19,718 18,382 3,20 13,7
EIX 4 E19 - P12 COL·LECTOR 300 0+075 0+075 19,782 18,948 19,718 18,382 3,20 17,7
EIX 4 P12 - P13 COL·LECTOR 300 0+075 0+050 19,718 18,382 17,413 16,077 25,00 9,2
EIX 4 E20 - P13 COL·LECTOR 300 0+050 0+050 17,349 16,515 17,413 16,077 3,20 13,7
EIX 4 P13 - P14 COL·LECTOR 300 0+050 0+025 17,413 16,077 15,749 14,413 25,00 6,7
EIX 4 E21 - P14 COL·LECTOR 300 0+025 0+025 15,685 14,851 15,749 14,413 3,20 13,7
EIX 4 E22 - P14 COL·LECTOR 300 0+025 0+025 15,813 14,979 15,749 14,413 3,20 17,7
EIX 4 - EIX 2 P14 - P15 COL·LECTOR 400 0+025 (eix 4) 0+135 (eix 2) 15,749 14,413 15,224 13,782 30,00 2,1
EIX 2 E23 - P15 COL·LECTOR 300 0+160 0+135 14,538 13,704 15,224 13,558 20,00 0,7
EIX 2 E24 - P15 COL·LECTOR 300 0+120 0+135 14,794 13,960 15,224 13,888 15,00 0,5
EIX 2 P15 - A2 COL·LECTOR 400 0+135 0+050 15,224 13,558 12,552 11,110 40,00 6,1
EIX 11 E27 - P16 COL·LECTOR 300 0+025 0+025 15,709 14,875 15,590 14,254 12,00 5,2
EIX 11 E28 - P17 COL·LECTOR 300 0+055 0+055 14,739 13,905 14,803 13,467 3,20 13,7
EIX 11 E26 - P17 COL·LECTOR 300 0+055 0+055 14,683 13,849 14,803 13,467 6,00 6,4
EIX 11 - EIX 2 P17 - P18 COL·LECTOR 300 0+055 (eix 11) 0+100 (eix 2) 14,803 13,467 14,272 12,936 27,00 2,0
EIX 2 E25 - P18 COL·LECTOR 300 0+120 0+100 14,498 13,664 14,272 12,936 12,00 6,1
EIX 2 E29 - P18 COL·LECTOR 300 0+090 0+100 13,809 12,975 14,272 12,936 12,00 0,3
EIX 2 P18 - A2 COL·LECTOR 400 0+100 0+050 14,272 12,936 12,552 11,110 40,00 4,6
EIX 2 E30 - P19 COL·LECTOR 300 0+070 0+070 12,950 12,116 13,020 11,684 3,50 12,3
EIX 2 P19 - P20 COL·LECTOR 300 0+070 0+045 13,020 11,684 12,159 10,823 25,00 3,4
EIX 2 E31 - P20 COL·LECTOR 300 0+045 0+045 12,089 11,255 12,159 10,823 3,50 12,3
EIX 2 P20 - P21 COL·LECTOR 300 0+045 0+020 12,159 10,823 11,639 10,303 20,00 2,6
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EIX 2 P21 - P22 COL·LECTOR 300 0+020 0+015 11,639 10,303 11,516 10,180 20,00 0,6
EIX 2 E32 - P22 COL·LECTOR 300 0+020 0+015 11,499 10,665 11,516 10,180 5,00 9,7
EIX 2 E33 - P22 COL·LECTOR 300 0+005 0+015 11,690 10,856 11,516 10,180 10,00 6,8
EIX 2 - EIX 1 P22 - P23 COL·LECTOR 400 0+015 (eix 2) 0+035 (eix 1) 11,516 10,180 10,616 9,174 23,00 4,4
EIX 1 E34 - P23 COL·LECTOR 300 0+035 0+035 10,552 9,718 10,616 9,280 3,20 13,7
EIX 1 E35 - P23 COL·LECTOR 300 0+035 0+035 10,552 9,718 10,616 9,280 3,20 13,7
EIX 1 P23 - P24 COL·LECTOR 400 0+035 0+010 10,616 9,174 9,149 7,707 25,00 5,9
EIX 1 E36 - P24 COL·LECTOR 300 0+010 0+010 9,085 8,251 9,149 7,813 3,20 13,7
EIX 1 E37 - P24 COL·LECTOR 300 0+010 0+010 9,085 8,251 9,149 7,813 3,20 13,7
EIX 1 P24 - P25 COL·LECTOR 400 0+010 0+000 9,149 7,707 8,600 7,158 14,00 3,9
EIX 8 - EIX 2 B3 - P26 COL·LECTOR 400 0+010 (eix 8) 0+220 (eix 2) 12,738 11,496 11,917 10,675 23,00 3,6
EIX 2 E38 - P26 COL·LECTOR 300 0+200 0+220 12,941 12,107 11,917 10,581 17,00 9,0
EIX 2 P26 - A2 COL·LECTOR 400 0+220 (eix2) 0+050 (eix 2) 11,917 10,675 12,552 10,510 45,00 0,4
EIX 7 - EIX 2 B4 - B2 COL·LECTOR 800 0+010 (eix 7) 0+200 (eix 2) 12,969 11,695 12,941 11,267 25,00 1,7
EIX 2 B2 - A1 COL·LECTOR 800 0+200 0+170 12,941 11,699 12,950 10,508 30,00 4,0
EIX 11 B1 - P16 COL·LECTOR 300 0+000 0+025 16,700 15,564 15,590 14,454 27,00 4,1
RAMPA R1 - R2 COL·LECTOR 300 0+000 0+000 33,250 32,714 33,000 32,464 22,70 1,1
RAMPA R2 - R3 COL·LECTOR 300 0+000 0+000 33,000 32,464 31,500 30,964 18,75 8,0
RAMPA R3 - R4 COL·LECTOR 300 0+000 0+000 31,500 30,964 30,000 29,464 24,65 6,1
RAMPA R4 - R5 COL·LECTOR 300 0+000 0+000 30,000 29,464 27,850 27,314 36,10 6,0
RAMPA R5 - P29 COL·LECTOR 300 0+000 0+000 27,850 27,314 27,550 27,014 14,00 2,1
RAMPA P29 - R7 COL·LECTOR 300 0+000 0+000 27,550 27,014 26,850 26,314 13,00 5,4
ESCALA R6 - R7 COL·LECTOR 300 0+000 0+000 30,050 29,514 26,850 26,314 9,00 35,6
ESCALA R7 - P4 COL·LECTOR 300 0+000 0+000 26,850 26,314 26,639 25,703 7,00 8,7
Annex de climatologia, hidrologia i drenatge  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÈNDIX 4: PLÀNOLS 
Situació estacions pluviomètriques 
 
 
 
C o di Estació Origen T ipus A lt . m Lo ngitud Latitud
0234I BADALONA (FECSA) INM TP 38 02-14-13-E 41-25-40-N
0237 BADALONA INM CTP 15 02-14-45-E 41-27-07-N
0237B
BADALONA 
(CLARISES)
INM TP 10 02-14-48-E 41-26-55-N
0241 EL M ASNOU INM TP 12 02-19-30-E 41-28-53-N
0241B EL M ASNOU (TAPIAS) INM P 6 02-19-13-E 41-28-45-N
0241G EL M ASNOU (NÀUTIC) INM TP 8 02-18-57-E 41-28-42-N
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1. INTRODUCCIÓ 
En el present document es presenta l’annex de Geologia i Geotècnia corresponent al 
“Projecte de construcció. Millora Local. Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els 
accessos a l’autopista C-31. Connexió amb el carrer Catalunya. PK 216 de la C-31. Tram: 
Montgat”. 
El projecte en qüestió contempla l’execució d’un nou vial paral·lel i confrontat a l’actual 
autopista C-31. Aquest vial discorrerà sota els dos ponts que es preveu ampliar, que 
travessen la C-31 en la zona del Turó de Ribes, i enllaçarà amb dues rotondes que 
milloraran l’accessibilitat a la C-31, a la N-II i al nucli urbà de Montgat. 
Dins l’àmbit del present projecte es contemplen les següents actuacions: 
- Dues noves estructures que perllonguen els ponts existents sobre la C-31. Es 
tracta de l’ampliació de la passarel·la per a vianants i del pas superior. 
- Execució de desmunts al llarg del nou vial previst i a la zona del vial d’accés al 
pas superior sobre la C-31. 
- Murs a la zona de desmunt del nou vial. 
- Execució d’una zona de terraplè a l’enllaç entre el ramal d’incorporació a la C-31 i 
la nova rotonda hipòdrom. 
Per a l’estudi d’aquestes actuacions s’ha utilitzat la informació proporcionada per la 
campanya de treballs de camp i de laboratori realitzada en el projecte constructiu que es 
redacta el 2005 de millora de la intersecció de la carretera N-II amb els accessos a la C-31, 
en el seu PK 216, a Montgat, i descartat en el seu dia pel propi Ajuntament de Montgat, a fi 
de poder obtenir les dades necessàries per a poder donar les recomanacions geotècniques 
pertinents. 
 
1.1 Objectius 
El present annex té com a objectiu descriure i analitzar les característiques geològiques i 
geotècniques dels sòls i de les formacions rocoses travessades pel traçat objecte d’estudi. A 
més, s’inclouen dades i recomanacions per a la seva execució. L’estudi abasta els següents 
aspectes: 
- Característiques geològiques generals i particulars del traçat. 
- Determinació del gruix de les unitats geològiques detectades al llarg de la zona 
d’estudi. 
-   Paràmetres geotècnics representatius de cadascuna de les formacions 
diferenciades. 
- Càlcul d’estabilitat de desmunts i terraplens 
- Determinació de les tensions admissibles i de la profunditat de fonamentació de les 
estructures. 
- Estudi d’aprofitament dels materials afectats per la traça i tipus d’esplanada que 
formen. 
- Inventari de les pedreres i abocadors més propers a la zona de projecte. 
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2. TREBALLS REALITZATS 
Del projecte consultat efectuat en la zona de projecte s’han recopilat dades provinents de 
sondeigs, cales, resultats de laboratori, etc., i s’han extret dades que han servit per 
completar el context geològic i hidrogeològic de la zona. Els reconeixements efectuats en el 
citat projecte consultat i la litologia de la zona queden reflectits en el plànols de planta 
geològica que s’adjunta al final d’aquest Annex. 
 
3. CONTEXT GEOLÒGIC 
3.1 Context geològic regional 
Montgat està situat vora al mar a uns 10 Km al nord de la ciutat de Barcelona. El municipi 
forma part de la comarca del Maresme i està limitat pels municipis de Badalona a l’oest, 
Tiana al nord i Alella i el Masnou a l’est. Morfològicament, es situa a cavall entre el massís 
del Montnegre i la mar Mediterrània i és constituït per diferents turons, els quals no solen 
superar els 100 m d’alçada (turó de Montgat, turó de Ribes, turó de les bateries,...).  
La zona d’estudi s’inclou dins la Serralada Costanera Catalana, que discorre paral·lela a la 
costa, separant el Mediterrani de la depressió central, constituint la unitat geològica 
denominada Els Catalànids. Aquest sistema es troba format per tres grans unitats 
morfoestructurals: la Serralada Prelitoral, la Depressió Prelitoral i la Serralada Litoral, de les 
que l’àrea estudiada únicament afecta l’última. 
La Serralada Litoral apareix travessada en la zona objecte d’estudi per falles que posen en 
contacte calcàries dolomítiques triàsiques (Muschelkalk) i pissarres amb graptólids 
alternades amb calcàries margoses del Devonià amb els granits tardihercínics que formen 
part de la quasi totalitat de la Serralada Litoral en la zona del Maresme. Tant les pissarres 
devóniques com les calcàries dolomítiques triàsiques es troben molt fracturades i plegades 
per la proximitat a la falla que les separa de les granodiorites. 
Els sediments devónics formen el turó de Mar mentre que el turó de Montgat està compost 
de conglomerats, gresos i argil·lites que pertanyen al Terciari (Oligocé-Miocè). 
A la següent imatge es mostra el context geològic general de la zona de projecte: 
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Llegenda: TG1 (Gresos i argiles vermelles (Buntsandstein)), TG21 (Calcàries i dolomies 
(Muschelkalk)),  112 DS
B (Calcàries i pissarres(Silurià)), ST BcBb CC
−− 1211 (Conglomerats, gresos i 
limolites (Miocè)), QT (Tercera terrassa i actual (Quaternari)). 
 
El Quaternari es detecta a les lleres de les rieres i a la franja costanera i es caracteritza per 
la presència de sediments formats de sorres fines a les platges i per sorres i argiles 
al·luvials amb graves als marges de les rieres. 
3.2 Context geològic local 
Com s’ha dit anteriorment Montgat està constituït per diferents turons. El cor d’aquests 
promontoris és format per roques ígnies, metamòrfiques i sedimentàries amb edats 
compreses entre el Paleozoic i el Terciari. Algunes d’aquestes roques constitueixen un dels 
pocs testimonis emergits dels materials oligo-miocens que reblen la Mar Mediterrània en el 
sector central de la costa catalana. En aquest segment de costa hi ha un conjunt de grans 
falles normals ENE-WSW que separen la Serralada Litoral dels semigrabens submergits de 
Barcelona i St Feliu.  
La formació dels materials que constitueixen els turons de Montgat esdevingué durant 
l’Oligocè superior i està associada als darrers períodes de compressió de l’orogènia Alpina. 
En aquest sentit, l’Oligocè superior de Montgat constitueix el registre més jove de la 
compressió Alpina en el marc de les Serralades Costaneres Catalanes. Durant aquest 
període, el qual es prolonga durant tot el Paleogen, la falla del Vallès-Penedès i, 
probablement, la falla de Barcelona, funcionaven en règim compressiu i feien encavalcar les 
Serralades Costaneres Catalanes damunt de la depressió de l’Ebre. Posteriorment a aquest 
període compressiu tingué lloc un període d’intensa extensió en el qual les mateixes 
fractures que funcionaven com a encavalcaments invertiren la seva activitat passant a ser 
falles normals i provocant l’obertura del mar baleàric (Solc de València) i la configuració del 
paisatge actual. Durant aquest període extensiu es formà, al límit NW del Solc de València, 
un rift (àrea deprimida degut a extensió cortical) constituït per diverses conques 
sedimentàries de tipus semigraben (Vallès-Penedès, Barcelona...) separades per elevacions 
estructurals o horsts (Collserola-Montnegre, Garraf,...). 
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La major part dels materials d’edat oligocena dipositats a les Serralades Costaneres 
Catalanes quedaren enterrats a la part basal del semigraben de Barcelona sota més de 
4000 m de dipòsits miocens i pliocens, les úniques excepcions les constitueixen els 
afloraments de materials de l’Oligocè inferior a Campins i l’aflorament de materials de 
l’Oligocè superior (Catià) a Montgat. Aquests darrers estan constituïts per conglomerats, 
gresos, argiles i calcàries dipositats en ambients lacustres i de ventall al·luvial. Encara que 
els afloraments oligocens de Montgat són de petita extensió i molt compartimentats per 
falles, a partir de les característiques sedimentològiques i petrogràfiques dels sediments, es 
poden distingir clarament dues unitats litostratigràfiques separades per una falla inversa 
d’orientació principalment NWSE: la Unitat del Pla de la Concòrdia i la Unitat del Turó de 
Montgat. 
 
La Unitat del Pla de la Concòrdia inclou els dipòsits oligocens situats en el bloc inferior (SW)  
d’aquesta falla que es disposen majoritàriament en discordança sobre materials triàsics i, 
localment (extrem NE), sobre roques del Devonià. És una unitat que es caracteritza per la 
presència de sediments carbonàtics i per argiles, gresos i conglomerats constituïts 
essencialment per clasts carbonàtics. Des del punt de vista sedimentològic els 
conglomerats, gresos i lutites d’aquesta unitat registren una sedimentació col·luvial a 
al·luvial. Les calcàries són de dos tipus: unes finament laminades contenen fòssils de 
caròfites i ostràcodes i s’interpreten com un dipòsit lacustre de poca profunditat; les altres 
són uns nivells massius els quals s’interpreten com a calcretes a partir de les seves 
característiques petrològiques. 
 
Per la seva part, la Unitat del Turó del Montgat comprèn l’Oligocè situat en el bloc superior 
(NE) de la falla que, disposat discordantment sobre roques del Paleozoic, es caracteritza per 
la presència de conglomerats massius de composició majoritàriament siliciclàstica (en 
aquests nivells es solen trobar, en forma de clasts, grans fragments de travertins) que cap al 
sostre alternen amb gresos i argiles. A partir de les seves característiques 
sedimentològiques, s’interpreta que la Unitat del Turó de Montgat es sedimentà en ambients 
col·luvials i al·luvials. 
 
La relació estratigràfica entre ambdues unitats no és clara degut tant a la natura tectònica 
del límit que les separa com a la manca de dades cronostratigràfiques a la Unitat del Turó 
de Montgat.  
 
A banda dels materials de l’Oligocè superior, cal destacar que l’àrea de Montgat està 
afectada per una complexa xarxa de fractures, la majoria d’elles organitzades en dos 
sistemes amb orientacions NW-SE i N-S. Aquestes fractures separen diferents blocs en els 
quals, a més d’aflorar els dipòsits oligocens també afloren granitoides tardihercinians, 
pissarres del Cambroordovicià, calcàries i dolomies del Devonià i gresos, argiles i calcàries 
del Triàsic. Cal remarcar que els materials d’edat triàsica, els quals es troben entre 
Badalona i Montgat, són l’únic aflorament d’aquesta edat en els massissos de Collserola i 
Montnegre. Aquests materials s’organitzen en l’anomenat Triàsic germànic, que de base a 
sostre és format per les fàcies (tipus de materials): Buntsandstein (intercalacions de 
conglomerats, gresos i argiles vermelles), Muschelkalk (dues unitats de calcàries i dolomies 
separades per una unitat de gresos i argiles vermelles) i Keuper (intercalacions de guixos i 
argiles vermelles). 
 
A la següent imatge es mostra el context geològic local de la zona de projecte (imatge 
extreta del Geòtop 361 – Conglomerats, gresos, argiles i calcàries de Montgat, Direcció 
general del Medi Natural (Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya)): 
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3.3 Característiques litològiques de les unitats geològiques de la zona 
Els materials que afloren al llarg del traçat en estudi corresponen a una alternança de 
lutites-argil·lites, gresos i conglomerats terciaris de les unitats Pla de la Concòrdia i Turó de 
Montgat i a calcàries dolomítiques bretxoides del Muschelkalk. Recobrint aquestes unitats 
es detecten dipòsits quaternaris, formats de sorres argiloses amb indicis de graves, i reblerts 
antròpics heterogenis.  
A continuació es descriuen geològicament les unitats litològiques diferenciades: 
REBLERTS ANTRÒPICS (RA): 
Els reblerts antròpics detectats tenen una composició heterogènia i estan formats de restes 
d’obres i abocaments incontrolats. Es tracta de dipòsits sense cap mena de control de 
compactació, amb restes de materials clarament inadequats com són fustes, plàstics i 
ferros. Aquests dipòsits es detecten a la coronació del turó de Ribes i a l’anomenada 
“Campa de Montgat”, el solar situat entre el Turó de Ribes, la N-II i el ramal d’incorporació 
de la N-II a la C-31. Aquests dipòsits presenten espessors que oscil·len entre 1,0 i 6,8 m.  
Es diferencia entre:  
• Reblert R1: A la zona de la Campa de Montgat els reblerts estan formats 
d’escombraries heterogènies d’obra.  
• Reblert R2: A la zona del turó de Ribes els reblerts estan formats per sorres 
argiloses, graves i abundants fragments de roques diverses i, amb menor proporció, 
alguns fragments de plàstic i fustes. 
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LLIMS SORRENCS (Q): 
Els llims sorrencs es detecten la coronació del turó de Ribes bàsicament. Es tracta de llims 
marrons amb fracció moderada en sorra e indicis de graves de composició heterogènia. No 
es tracta d’una unitat gaire abundant a la zona d’estudi. Aquests materials tenen un origen 
col·luvial i es formen arrel de la meteorització dels vessants dels turons circumdants.  
 
SUBSTRAT TERCIARI (T): 
El Quaternari presenta un contacte discordant erosiu amb el terciari. El substrat terciari està 
format per argil·lites vermelloses, limolites, gresos i conglomerats. A efectes de caracteritzar 
els materials que formen el substrat terciari s’han englobat les dues unitats geològiques 
existents (Turó de Montgat i Pla de la Concòrdia) en una única unitat ja que a efectes 
geotècnics presenten paràmetres resistents molt similars. Els conglomerats presenten una 
coloració gris, un aspecte massiu i els còdols tenen una composició bàsicament silícica tot i 
que en algunes zones (Unitat Pla de la Concòrdia) la composició és carbonàtica. En quant 
als gresos presenten un grau de cimentació moderat-alt i la fracció sorrenca dominant és 
moderada-grollera. Finalment les lutites-limolites presenten coloracions marrons-ocres-
vermelloses i localment presenten laminació. A les següents fotografies s’aprecia l’aspecte 
d’aquests materials: 
Aspecte dels conglomerats terciaris detectats a la zona d’estudi 
  
Aspecte de les barres de gres alternades amb argil·lites-
lutites marrons alterades. Aspecte de les lutites vermelloses 
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CALCÀRIES DOLOMÍTIQUES BRETXOIDES (M): 
Es tracta de calcàries dolomítiques grises, d’aspecte massiu i localment bretxoides que 
afloren a la falda del turó de Ribes, entre l’anomenada Campa de Montgat i la N-II. A les 
següents fotografies es mostra l’aspecte d’aquests materials: 
Calcàries dolomítiques a sostre i nivell de bretxes a la base (Mushelkalk) 
 
 
PISSARRES (S): 
Es tracta de pissarres grises molt fracturades i plegades que contenen betes de quarsites 
intercalades. Els afloraments de pissarres detectats es troben als talussos de l’autopista A-
19 al seu pas pel terme municipal de Montgat i al talús existent al carrer Catalunya dins del 
nucli urbà: 
  
Pissarres del Silurià 
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3.4 Context geomorfològic 
La zona objecte d’estudi es situa en una zona d’orografia abrupte per la presència de turons 
que assoleixen alçades de l’ordre de 40 m respecte el nivell del mar. Aquests turons han 
estat al llarg del temps excavats per les diferents vies de comunicació que travessen la zona 
(ferrocarril, carretera, autopista, carrers,..), per la construcció d’edificis al terme municipal de 
Montgat i per la presència d’una antiga cantera que explotava les calcàries del Devonià. 
Aquestes actuacions antròpiques han deixat tota una sèries de cicatrius, talussos, 
terraplens,.. que caracteritzen a l’actualitat la zona. Cal afegir que es detecta una zona 
reomplerta de materials antròpics d’abocador a la zona coneguda com Campa de Montgat. 
A les següents fotografies s’aprecia l’aspecte geomorfològic de la zona d’estudi: 
 
Desmunts a l’autopista A-19 i la N-II 
  
Terraplè a l’autopista A-19 Campa de Montgat. Zona reomplerta de reblerts d’abocador 
 
3.5 Context hidrogeològic 
La zona d’estudi queda emmarcada entre l’àrea fluviodeltaica del Besòs i l’àrea paleozoica i 
granítica de Collserola-Maresme. L’àrea del Besòs es troba definida pel Mapa d’Àrees 
Hidrogeològiques de Catalunya escala 1:250.000, editat pel Servei Geològic Català. 
Aquesta àrea està formada pel delta del Besòs i els seus dipòsits al·luvials.  
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Mapa d’àrees hidrogeològiques de Catalunya (Servei Geològic de Catalunya). Zona 
del Besòs i Collserola. Llegenda: Dipòsits al·luvials, deltaics i planes costaneres (A10); 
Dipòsits quaternaris indiferenciats (A20); Calcàries devonianes (C50); Dipòsits detrítics 
del devonià i carbonífer pre-hercinià (G10); Dipòsits detrítics mio-pliocens (I20). 
 
Segons el mapa d’àrees hidrogeològiques de Catalunya, a Montgat s’hi han diferenciat els 
dipòsits quaternaris de la plana al·luvial pròpiament dita i dipòsits detrítics mio-pliocens. 
Sobre els materials quaternaris discorren els únics aqüífers de certa importància de la zona 
els quals van lligats al nivell freàtic i a l’activitat de les rieres existents a la zona. 
Durant l’execució dels sondeigs i de les cales no s’ha detectat el nivell freàtic així com 
tampoc s’han observat humitats en desmunts ho surgències en cap dels turons de la zona 
que evidenciïn la presència d’aigua. El nivell freàtic queda estretament lligat a la circulació 
d’aigua a les rieres i zones més deprimides, pel que únicament es localitzarà en aquelles 
cotes més pròximes a aquestes.  
3.6 Sismicitat 
D’acord amb la Norma de Construcció Sismorresistent NCSP-07, la perillositat sísmica del 
territori es defineix mitjançant el Mapa de Perillositat Sísmica. 
Zona de projecte 
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Aquest mapa indica (expressada en relació al valor de la gravetat g) l’acceleració sísmica 
bàsica ab, valor característic de l’acceleració horitzontal de la superfície del terreny, i el 
coeficient de contribució K, que té en compte la influència dels diferents tipus de 
terratrèmols esperats en la perillositat sísmica de cada punt. Segons aquest mapa, el valor 
de l’acceleració sísmica bàsica ab, en el terme municipal de Montgat és de 0,04g. 
A la següent taula s’indica per a cada unitat geotècnica detectada, el tipus de terreny i el seu 
valor del coeficient C: 
Unitat geotècnica Tipus de terrreny Coeficient C
Reblerts antròpics (RA) IV 2,00
Llims sorencs (Q) IV 2,00
Conglomerats, gresos i lutites (O) I 1,00
Calcàries i dolomies (M) I 1,00
Pissarres (S) I 1,00  
 
4. CARACTERITZACIÓ GEOTÈCNICA 
A la zona objecte d’estudi es detecta una alternança de conglomerats, gresos i lutites 
terciàries (O) parcialment recoberta per reblerts antròpics (RA) i sorres llimoses quaternàries 
(Q). En fondària a la zona dels ponts sobre l’autopista A-19 i en el petit aflorament detectat a 
les proximitats del carrer de Catalunya es detecten pissarres (S) que també es caracteritzen 
en el present apartat. Finalment, es detecten amb caràcter puntual (al talús de la N-II i en 
fondària a la Campa de Montgat) calcàries i dolomies del Muschelkalk (M) que també són 
objecte de caracterització.  
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Es diferencien les següents unitats litològiques: 
1. Reblerts antròpics (RA) 
a. Reblerts antròpics heterogenis (R1) 
b. Reblerts antròpics compactats (R2) 
2. Llims sorrenca (Q) 
3. Conglomerats, gresos i lutites (O) 
4. Calcàries i dolomies (M) 
5. Pissarres (S) 
A continuació es caracteritzen les unitats detectades: 
4.1 Reblerts antròpics (RA) 
A la zona d’estudi es detecten reblerts a la coronació del Turó de Ribes i a la zona 
coneguda com Campa de Montgat. A la zona del turó de Ribes els reblerts (R2) estan 
formats per sorres argiloses, graves i abundants fragments de roques diverses i, amb menor 
proporció, alguns fragments de plàstic i fustes, mentre que a la zona de la Campa de 
Montgat els reblerts (R1) estan formats d’escombraries heterogènies d’obra. A efectes de 
caracteritzar aquesta unitat només es consideraran els reblerts del turó de Ribes donat que 
presenten una menor proporció en elements inadequats i presenten, en base als 
reconeixements efectuats en el present estudi, major grau de compacitat. Els reblerts de la 
Campa de Montgat caldrà que siguin sanejats i duts a un abocador donada la seva 
composició heterogènia, la seva baixa compacitat i a la presència d’abundants elements 
inadequats. 
Sobre tres mostres extretes de reblerts de la zona del turó de Ribes (R2) provinents del SPT-
1 del sondeig S-PM-01 i de les cales C-PM-02 i C-PC-02 s’han realitzat assaigs per a 
caracteritzar aquesta unitat. Els assaigs realitzats i els resultats obtinguts es mostren en la 
següent taula: 
C-PM-02 S-PM-01 C-PC-02
M-1: 0,5-1,0 m SPT-1: 1,0-1,5 M-1: 1,0-1,5 m
# 2 59,0 81,4 67,2 69,2
# 0.4 37,7 71,7 48,6 52,7
# 0.08 23,3 50,8 35,3 36,5
LL 27,9 24,0 21,7 24,5
IP 9,9 7,1 6,5 7,8
SC CL GC-GM SC
AGRESIVITAT Mg SO4-2/Kg sòl - <300 <300
SALS SOLUBLES % 0,11 - 0,18 0,15
MATÈRIA ORGÀNICA % 0,50 - 0,30 0,40
GUIX % 0,71 - 0,00 0,36
ÍNDEX DE COL·LAPSE % - - 0,52 0,52
INFLAMENT LLIURE % - - 0,73 0,73
Valor migASSAIG
GRANULOMETRIA
LÍMITS D'ATTERBERG
CLASSIFICACIÓ CASAGRANDE
 
Com s’observa en la granulometria, la fracció sorres i graves és la dominant amb un 
percentatge mig del 63,5 % mentre que la resta correspon a fracció fina. Per tant es tracta 
d’un material granular classificat, segons Casagrande, com a sorra argilosa (SC). 
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Per altra banda es tracta de sòls no agressius al formigó segons les prescripcions de l’annex 
5 del EHE. 
L’aprofitament d’aquests materials es classifica, en base als assaigs realitzats, com a 
Tolerable.  
Sobre els reblerts s’han efectuat dos assaigs SPT resultant colpeigs N30 compresos entre 13 
i 37.  A efectes de càlcul s’adopta un colpeig mig de N30=15. 
A efectes de càlcul es recomana adoptar els següents paràmetres resistents per als reblerts 
antròpics (R1) situats a la zona del Turó de Ribes: 
Unitat geotècnica Φ (º) C (T/m2) γaparent (T/m3) E (T/m2)
Reblerts antròpics (RA) 30 1,00 1,85 1200  
Tal com es desprenen dels resultats de laboratori, la unitat de reblerts antròpics compactes 
(R2) es pot considerar com a tolerable.  
Per altra banda, la unitat de reblerts heterogenis R1 es considera que haurà de ser 
sanejada.  
4.2 Llims sorrencs (Q) 
Els llims sorrencs es detecten a la zona de la coronació del turó de Ribes. Es tracta d’un 
petit dipòsit situat en una zona elevada aïllada entre el vial de l’eix 5 i l’autopista A-19. Sobre 
els llims sorrencs d’aquesta unitat no s’ha extret cap mostra d’aquesta unitat ni s’hi ha fat 
cap assaig tot i que la tipologia d’aquests materials queda reflectida al punt d’observació 
PO-2. Al tractar-se materials eminentment sorrencs amb un percentatge moderat en fracció 
llimosa s’adopten els següents paràmetres resistents: 
Unitat geotècnica Φ (º) C (T/m2) γaparent (T/m3) E (T/m2)
Llims sorencs (Q) 30 2,00 1,85 1400  
4.3 Conglomerats, gresos i lutites (O) 
Es tracta d’una alternança que recobreix gran part de la zona d’actuació del present 
projecte. Tant els nivells de conglomerats com els de gresos presenten graus de cimentació 
moderats que fa que es disgreguin quan es perforen. Per aquesta raó no s’ha parafinat cap 
mostra ja que no ha estat possible extreure testimonis en bones condicions. Per altra banda 
es detecta al sondeig      S-PM-01 argil·lites compactes les quals a l’igual que els gresos i 
els conglomerats es disgreguen tot i que es tracta de materials de rebuig. Únicament en el 
cas de les lutites, detectades en el sondeig S-PM-02 ha estat possible extreure testimonis 
parafinats ja que presentaven graus de litificació moderats-alts. 
Per altra banda a les dues estacions geomecàniques efectuades a la zona on és previst 
efectuar els desmunts (estacions EG-1 i EG-2) es posa de manifest que es tracta de 
massissos de qualitat dolenta donat l’elevat grau de fracturació i meteorització i al fet de que 
es tracta de roques de duresa baixa-moderada.  
De les observacions de camp i dels assaigs in situ es posa de manifest que tots aquests 
materials terciaris són molt compactes ja que donen rebuig en tots els assaigs SPT 
efectuats i durant les feines de perforació ha calgut utilitzar bateries dobles i l’aportació 
d’aigua.  
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A efectes de caracteritzar aquesta alternança terciària es consideren els nivells de gresos, 
conglomerats i lutites com a roques toves. Per a la determinació dels paràmetres resistents 
dels gresos i conglomerats es tindran en compte les dades extretes de les estacions 
geomecàniques, les dades d’execució dels sondeigs (dificultat de perforació, anàlisi de les 
mostres de les caixes,...) completant-se la caracterització amb la informació disponible en 
fonts bibliogràfiques. En quant a les lutites la caracterització es basarà en els assaigs de 
resistència a compressió simple i en les dades obtingudes dels sondeigs (índex RQD) i de 
les estacions geomecàniques. 
Finalment, les argil·lites es consideren sòls cohesius molt compactes ja que les mostres 
obtingudes posen de manifest es tracta de sòls molt compactes amb indicis de laminació. 
A continuació es caracteritza cada unitat litològica detectada dins l’alternança terciària: 
Lutites 
Es detecten al sondeig S-PM-02 i a la cala C-PM-02. Es tracta de materials d’elevada 
compacitat ja que s’obté rebuig en l’assaig SPT i s’obté testimoni continu mesurant índex 
RQD del 30 %.  Sobre 3 testimonis parafinats de les lutites s’han realitzat assaigs de 
resistència a compressió simple, de densitat aparent i de desmoronament. Els resultats 
obtinguts es mostren en la següent taula: 
TP-1 (2,0-2,35 m) TP-2 (4,6-4,8 m) TP-3 (5,12-5,40 m)
RESIST. COMP. SIMPLE Kg/cm2 38,00 68,90 99,90 68,93
DENSITAT APARENT Gr/cm3 2,51 2,52 2,55 2,53
DESMORONAMENT % 21,6 - - 21,6
Valor mig
S-PM-02
ASSAIG
 
Com s’aprecia es tracta de roques de duresa baixa-moderada i de naturalesa evolutiva, ja 
que manifesten pèrdues superiors al 2 % en l’assaig d’estabilitat en front l’aigua. 
Per altra banda sobre dues mostres d’assaig SPT extretes del sondeig S-OE-01 s’han 
realitzat assaigs de límits d’Atterberg i d’humitat natural els resultats dels quals es mostren a 
continuació: 
SPT-1: 1,2-1,4 m SPT-2: 2,2-2,4 m
LL 36,1 35,5
IP 17 14,3
CL CL
HUMITAT NATURAL Mg SO4-2/Kg sòl 12,4 13,1
S-OE-01
ASSAIG
LÍMITS D'ATTERBERG
CLASSIFICACIÓ CASAGRANDE
 
Com s’observa les lutites presenten una plasticitat baixa-moderada i segons Casagrande 
aquests materials es classifiquen com una argila de baixa plasticitat. 
A efectes de càlcul s’adopten els següents paràmetres resistents: 
Unitat geotècnica γaparent (T/m3) E (T/m2) qu (Kg/cm2)
Lutites (O) 2,53 25000 68,90  
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Conglomerats i gresos 
Els conglomerats es detecten al sondeig S-PM-01 entre 1,5 i 6,3 m de fondària. També 
apareixen de forma intercalada entre les argil·lites en el sondeig S-PM-01. Es tracta de 
conglomerats formats de còdols de mida centimètrica, subarrodonits i amb un grau de 
cimentació moderat. Per altra banda els gresos es detecten al sondeig S-PM-02 entre 6,0 i 
9,0 m de fondària. Els gresos són de gra fi-moderat amb indicis de gravetes i, a l’igual que 
els conglomerats, presenten un grau de cimentació moderat. Totes dues litologies son 
materials durs i compactes tot i que per efecte de les feines de perforació es disgreguen. A 
efectes de càlcul es caracteritzen com una roca tova recomanant adoptar els següents 
paràmetres resistents: 
Unitat geotècnica γaparent (T/m3) E (T/m2) qu (Kg/cm2)
Conglomerats i gresos (O) 2,50 30000 70,0  
Argil·lites 
Les argil·lites es detecten al sondeig S-PM-01 de 6,3 a 10,1 m de fondària. Es tracta 
d’argil·lites marrons, laminades de compacitat alta tal i com posa de relleu l’assaig SPT-2 
efectuat en el sondeig S-PM-01 que dona rebuig. Sobre la mostra extreta de l’assaig SPT 
s’han realitzat assaig d’identificació i agressivitat els resultats dels quals es mostren a 
continuació: 
S-PM-01
SPT-2: 10,0-10,1 m
# 2 98,2
# 0.4 79,3
# 0.08 56,7
LL 34,9
IP 15,1
CL
AGRESIVITAT Mg SO4-2/Kg sòl <300
CLASSIFICACIÓ CASAGRANDE
ASSAIG
GRANULOMETRIA
LÍMITS D'ATTERBERG
 
Com s’observa en la granulometria, la fracció fina és la fracció dominant amb un 
percentatge mig del 56,7 % mentre que la resta correspon a fracció sorres i graves. Per tant 
es tracta d’un material cohesiu classificat, segons Casagrande, com a argila de baixa 
plasticitat (CL). 
Per altra banda es tracta de sòls no agressius al formigó segons les prescripcions de l’annex 
5 del EHE. 
A partir del valor N30 del SPT, es pot estimar la resistència a la compressió simple de les 
argil·lites segons les gràfiques de correlació donades per Terzaghi i Peck: 
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D’aquesta manera, per a un colpeig conservador de N30=40 es pot estimar, segons la 
correlació establerta per argiles de plasticitat baixa a moderada, un valor mínim de la 
resistència a la compressió simple de 4,0 Kg/cm2. A efectes de càlcul es considera una 
resistència a compressió simple de 5,0 Kg/cm2. 
Per altra banda es pot estimar el mòdul elàstic segons la correlació establerta per Butler per 
a materials coherents sobre consolidats: 
E = Cu · 200 = 5000 T/m2 
A efectes de càlcul es recomana adoptar els següents paràmetres resistents: 
Unitat geotècnica γaparent (T/m3) E (T/m2) qu (Kg/cm2) Φ (º) C (T/m2)
Argilites (O) 2,20 5000 5,0 26 15,00  
4.4 Calcàries i dolomies (M) 
Es tracta d’una alternança de calcàries i dolomies grises obervables en l’aflorament existent 
a la N-II. Per altra banda, aquests materials es detecten al sondeig S-PM-03 a partir de 6,8 
m de fondària. Durant les feines d’execució del sondeig es posa de manifest es tracta de 
roques dures donades les dificultats per a perforar aquests materials i al resultat de l’assaig 
SPT (efectuat en aquest sondeig a 6.5-6.88 m de fondària) que és de rebuig. A efectes de 
càlcul es recomana adoptar els següents paràmetres resistents per a les calcàries i 
dolomies d’aquesta unitat: 
Unitat geotècnica γaparent (T/m3) E (T/m2) qu (Kg/cm2)
Calcàries i dolomies (M) 2,60 50000 150,00  
 
4.5 Pissarres (S) 
Les pissarres es detecten en un petit aflorament existent als voltant del carrer Catalunya i en 
els sondeigs S-OE-01 i S-OE-02 a partir de 3,5-3,8 m de fondària. Segons la informació del 
sondeig es tracta de pissarres de color gris amb betes de quarsites intercalades. Es tracta 
de materials molt durs i compactes obtenint rebuig en tots els assaigs SPT efectuats sobre 
aquests materials. Les pissarres presenten un grau de fracturació molt elevat pel que a 
efectes de càlcul es consideren com sòls granulars molt densos. 
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A partir del colpeig N30 del SPT es pot estimar l’angle de fregament intern de les pissarres 
segons la taula de valors proposada per Mitchel i Katti (1981). També es pot determinar en 
base al gràfic que proposa el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) en el document bàsic SE-C, 
març del 2006, a la figura D.1 adjunta a l’annex D que a continuació es mostra: 
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Per a estimar el mòdul elàstic s’ha consultat la gràfica que proposa Schmertmann per a 
materials granulars: 
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Adoptant un colpeig mig de càlcul de l’assaig SPT de N30= 40 i en base als resultats dels 
assaigs efectuats es recomana adoptar els següents paràmetres resistents: 
Unitat geotècnica γaparent (T/m3) E (T/m2) Φ (º) C (T/m2)
Pissarres (S) 2,40 15000 39 15,00  
 
5. GEOTECNIA DEL CORREDOR 
5.1 Excavabilitat 
Tant el gruix de reblerts antròpics (RA) com els materials quaternaris detectats (llims 
sorrencs (Q)) podran ser excavats amb mitjans mecànics convencionals al llarg del tram 
objecte d’estudi tal i com s’ha comprovat durant l’execució de les cales. 
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Per a l’excavació del substrat terciari (O), format de conglomerats, gresos i lutites-argil·lites 
caldrà utilitzar mitjans mecànics potents tipus martell hidràulic donat que es tracta de 
materials d’elevada compacitat i duresa.  
En cas de detectar pissarres (S) i/o calcàries i dolomies (M) també serà necessari l’ús de 
mitjans mecànics potents. 
A continuació s’estima la ripabilitat mitjançant la classificació proposada per Franklin (1974) 
en la que en funció de la resistència a compressió simple i l’espaiat entre discontinuïtats 
s’estima la dificultat d’excavació d’aquests materials. 
 
Com s’observa, per a resistències a compressió simple compreses entre 50 i 150 Kg/cm2 
(rang de valors que abraça als conglomerats, gresos i lutites (O) i a les calcàries i dolomies 
(M)) i espaiats de l’ordre de 0.4-0.6 m s’obté que el material és excavable mitjançant 
mètodes convencionals combinats amb l’ús d’escarificadors, rippers i/o martell hidràulic. 
A la següent taula s’indica l’excavabilitat de cada unitat litològica: 
Unitat geotècnica Excavabilitat Tipus d'excavació
Reblerts antròpics (RA) Alta Mitjans mecànics convencionals
Llims sorencs (Q) Alta Mitjans mecànics convencionals
Conglomerats, gresos i lutites (O) Baixa Mitjans mecànics potents
Calcàries i dolomies (M) Baixa Mitjans mecànics potents
Pissarres (S) Baixa Mitjans mecànics potents  
De l’anàlisi de tota la informació estimem un percentatge de material no excavable per 
mitjans mecànics comprés entre un 60 % i un 80% en funció de la potència dels mitjans 
d’excavació emprats pel contractista. 
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5.2 Aprofitament de materials i esplanada 
Per a determinar l’aprofitament i el tipus d’esplanada que formen els materials existents al 
llarg de la traça es va dur a terme en el projecte consultat l’execució d’una campanya de 
cales.  
A partir de les dades consultades es realitza la classificació dels materials i de la categoria 
de l’esplanada de cada una de les unitats geològiques detectades: 
Unitat geotècnica Aprofitament (PG-3 vigent) Tipus d'esplanada (Norma 6.1-IC)
Reblerts antròpics (R1) A sanejar** -
Reblerts antròpics (R2) Tolerable* No forma cap tipus d'esplanada
Llims sorencs (Q) Tolerable** No forma cap tipus d'esplanada
Conglomerats, gresos i lutites (O) Tolerable E2
Calcàries i dolomies (M) Roca E2
Pissarres (S) Tolerable** E2
* Són Tolerables els reblerts situats a la coronació del turó de Ribes. 
** No s'han efectuat assaigs específics per a classificar-los.  
Com s’aprecia els conglomerats, gresos i lutites (O) es classifiquen segons l’article 330 del 
PG-3 com a tolerables. Per altra banda es tracta de materials evolutius donat que 
manifesten pèrdues superiors al 2 % en l’assaig d’estabilitat en front l’aigua raó per la que 
no són aptes per a ser utilitzats en la construcció de pedraplens. Per altra banda es 
consideren materials rocosos que segons la instrucció de ferms 6.1-IC formen una 
esplanada E2. 
5.3 Gruix de terra vegetal / Reblerts antròpics heterogenis (R1) 
Donat que es tracta d’una zona força urbanitzada i amb presència d’excavacions recents la 
terra vegetal es detecta en zones puntuals. D’aquesta manera cal preveure únicament la 
presència de terra vegetal al llarg del vial que transcorre paral·lel a l’autopista (Eix 4) i 
recobrint part dels dipòsits de reblerts incontrolats existents a la campa de Montgat. En 
aquestes zones es de preveure un gruix de terra vegetal de 0,2 m. 
En quant als reblerts antròpics heterogenis (R1) existents a l’anomenada Campa de Montgat 
estan formats de runes d’obra i d’altres escombraries que en conjunt fan que es tracti de 
materials inadequats que cal sanejar. Per tant cal sanejar els reblerts antròpics (R1) sobre 
els que discorre part de la rotonda hipòdrom i del vial de l’eix 4. En totes dues zones es 
detecten espessors que assoleixen els 6,8 m.  
A la zona del turó de Ribes els reblerts (R2) presenten una proporció baixa en elements 
inadequats i es tracta de materials tolerables. 
A la planta geològica adjunta a l’apèndix 1 s’aprecia la distribució espacial dels reblerts. A la 
següent taula s’indiquen els PPkk dels eixos en els que caldrà fer sanejament i l’espessor 
previst sanejar: 
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Eix PPkk Saneig (m) Observacions
0+000-0+018 0,50 Terraplè sobre els reblerts antròpics R1.
0+110-0+140 6,80
Aquest saneig es realitzarà a la marge de la Campa de 
Montgat (costat dret). 
L'altre marge es recolzarà sobre el terraplè de la N-II.
Eix 4 0+000-0+062 4,00
Aquest saneig es realitzarà a la marge de la Campa de 
Montgat (costat dret). 
L'altre marge es recolzarà sobre el terraplè de la N-II.
Eix 2
 
Els dos sanejaments plantejats consistiran bàsicament en reperfilar el talús de la Campa de 
Montgat allà on es tingui previst actuar (Eix 2 entre els PK’s 0+110 – 0+140; Eix 4 entre els 
PK’s 0+000 – 0+062). Només caldrà reperfilar el talús, aprofundint mig metre més, per tal de 
deixar una superfície de reblert adequada.  
 
6. TERRAPLENS 
La traça objecte d’estudi discorre en una zona d’orografia abrupte caracteritzada per la 
presència de turons, parcialment excavats, que donen lloc a desnivells importants. En 
aquest context s’ha previst l’execució de dos trams en terraplè corresponents a la zona 
d’intersecció entre els eixos 2 i 4 (zona de la Campa de Montgat i el ramal d’incorporació a 
l’autopista A-19). A la següent taula es mostra un resum amb les característiques principals 
de les dues zones de terraplè contemplades en el present projecte: 
Terraplens Eix PPkk
Alçada 
màxima 
(m)
Pk del punt 
amb major 
alçada
T-1 Eix 2 0+122-0+210 6,50 0+160
T-2 Eix 4 0+000-0+062 5,10 0+000
Unitat geològica de recolzament
Reblerts antròpics (R2) - Saneig 
Lutites, gresos i conglomerats (O)
Reblerts antròpics (R2) - Saneig 
Lutites, gresos i conglomerats (O)  
Els terraplens T-1 i T-2 es recolzen per una marge sobre reblerts antròpics (R2) que 
pertanyen al terraplè de l’actual autopista A-19 i per l’altra marge sobre el sanejament 
comentat amb anterioritat a la banda de la Campa de Montgat. Sota d’això, es té 
l’alternança terciària formada de lutites, gresos i conglomerats (O). En cap de les zones 
d’actuació s’ha detectat indicis de la presència de nivell freàtic.  
Donat que els materials sobre els que es recolzen els terraplens són o bé granulars 
(Reblerts antròpics (R2)) o bé roques (lutites, gresos i conglomerats (O)), fa que no es 
prevegin assentaments per consolidació. Els assentaments previstos seran de tipus elàstic i 
tindran lloc a mida que s’executi el terraplè de manera que durant l’extensió de les darreres 
tongades s’hauran produït gran part dels assentaments. 
Per a l’execució dels terraplens se seguiran les prescripcions del PG-3 vigent. Segons 
aquest plec s’utilitzaran sòls adequats o seleccionats per a l’execució de la coronació 
sempre que la seva capacitat sigui la demandada per tipus d’esplanada prevista en el Plec 
de Prescripcions Tècniques Particulars i el seu índex de CBR, corresponent a les condicions 
de compactació de posta en obra, sigui com a mínim de 5 (CBR=5). En la zona de fonament 
s’utilitzaran materials tolerables, adequats o seleccionats sempre que les condicions de 
drenatge o estanquitat ho permetin, que les característiques del terreny en repòs siguin les 
adequades per la seva posta en obra i sempre que l’índex de CBR, corresponent a les 
condicions de compactació de posta en obra, sigui superior o igual a tres (CBR=3). 
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En cas d’utilitzar sòls marginals, col·lapsables, expansius, amb guixos, amb sals solubles o 
amb matèria orgànica es tindrà especial cura en seguir la normativa establerta en el PG-3 
vigent, i en el cas necessari, es realitzarà un estudi per determinar les mesures especials 
per la seva utilització. 
Previ a l’execució dels terraplens caldrà sanejar l’espessor de terra vegetal i de reblerts 
antròpics (R1) que es detecten en els dos terraplens. A l’apartat 5.3 s’indiquen els espessors 
de reblerts (R1) que cal sanejar. 
Per altra banda, els terraplens s’executen adossats al terraplè existent de l’autopista A-19 
pel que caldrà efectuar una unió entre terraplens mitjançant un esglaonat del terraplè 
existent. 
A continuació es realitzarà un anàlisi de l’estabilitat de la fonamentació del terraplè amb més 
alçada, T-1, recolzat sobre reblerts antròpics (R2) i l’alternança formada de conglomerats, 
gresos i lutites (O). També s’estimarà els assentaments previsibles. Els resultats obtinguts 
són d’aplicació a la resta de terraplens. 
 
Anàlisi d’estabilitat del Terraplè T-1 
Per estudiar l’estabilitat de la fonamentació del terraplè s’estudia en primer lloc el factor de 
seguretat en front de ruptures en els murs de coronament. Per a la realització dels càlculs 
d’estabilitat dels talussos s’obtené el factor de seguretat segons els mètodes proposats per 
BISHOP, JANBU i SPENCER per a superfícies de trencament circulars i lineals. 
El mètode de Bishop treballa amb la hipòtesis que el lliscament té lloc al llarg d’una ruptura 
circular e imposa equilibri de moments i equilibri de forces a les superfícies verticals de cada 
secció en que es divideix el terreny mobilitzat. 
El mètode de Morgenstern & Price es diferencia del mètode de Bishop en que compleix las 
condicions d’equilibri estàtic en totes les seccions. 
La utilització de dos mètodes a la vegada permet verificar que la superfície de ruptura 
segons un mètode o un altre són similars i d’aquesta manera discriminar possibles resultats 
erronis. 
En els càlculs realitzats s’ha considerat la presència d’aigua i inclinacions dels murs de 
coronament tipus 3H:2V. S’ha realitzat el càlcul d’estabilitat corresponent al punt que major 
alçada presenta. Aquest terraplè es recolza sobre reblerts antròpics (R2) els quals presenten 
espessors estimats en 3 m per sota dels quals apareix el substrat terciari (O). 
La hipòtesis de càlcul adoptada per a l’estudi dels cercles de trencament més desfavorables 
ha estat a llarg termini (condicions drenades). 
A la següent taula s’indiquen els paràmetres resistents de càlcul adoptats: 
 
Unitat geotècnica Φ (º) C (T/m2) γaparent (T/m3)
Terraplè 30 2,00 2,00
Reblerts antròpics (R2) 30 2,00 2,00
Conglomerats, gresos i lutites (O) 38 20,00 2,30  
 
Per a una inclinació tipus 3H:2V i una alçada de 6,5 m, s’obté un factor de seguretat de 
2,28. 
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A continuació es determinen els assentaments que poden tenir lloc un cop executat el 
terraplè. 
Com s’ha descrit, sota la fonamentació del terraplè es detecten reblerts antròpics (R2) i, en 
fondària, el substrat terciari. El document consultat estima un gruix mig de reblerts (R2) de 
3,0 m, per sota dels quals apareixeria el substrat terciari. A efectes d’estimar la magnitud de 
l’assentament previsible s’ha adoptat el model elàstic el qual es calcula d’acord amb la 
teoria clàssica de l’elasticitat considerant que aquest té lloc de forma immediata i que el sòl 
és homogeni i isòtrop.  
La fórmula és la següent: 
E
KqBs )·1·(·
2ν−=  
 
On:  q = Pressió aplicada = 8 T/m2 
  B = Ample del terraplè = 10 m 
  υ = Coeficient de Poisson = 0,3 
  K = Coeficient d’influència = 1,5 
  E = Mòdul elàstic reblerts (R2) = 1000 T/m2 
  E = Mòdul elàstic Substrat terciari (O) = 10000 T/m2 
S = Assentament en m. 
Aplicant el mètode de càlcul descrit s’obté un assentament de 4,9 cm. Aquest assentament 
es produirà en gran part de forma immediata a mida que s’executi el terraplè. Per evitar 
assentaments provinents del cos del terraplè serà necessari un control intens de la 
compactació durant la seva execució. D’aquesta manera es minimitzaran al màxim els 
assentaments. 
A la següent taula es resumeixen les consideracions generals de cara a l’execució dels 
terraplens previstos en el present projecte: 
 
 
 
   
7. DESMUNTS 
7.1 Introducció 
S’ha previst l’execució de 3 desmunts dins de l’àmbit del present projecte. Els desmunts 
presenten alçades màximes de 7,1 m i s’excaven sobre l’alternança que formen els 
conglomerats, gresos i lutites del substrat terciari (O) i sobre reblerts antròpics (R2). A 
continuació es detallen els desmunts previstos, indicant la seva posició (Pk), altura 
aproximada i els materials sobre els que s’excava: 
Terraplens Eix PPkk
Alçada 
màxima 
(m)
Pk del punt 
amb major 
alçada
T-1 Eix 2 0+122-0+210 6,50 0+160
T-2 Eix 4 0+000-0+062 5,10 0+000
Unitat geològica de recolzament Inclinació murs de coronament Saneig (m) Actuacions
Reblerts antròpics (R2) - Saneig 
Lutites, gresos i conglomerats (O)
3H:2V 6,80 Esglaonat d'unió entre terraplens
Reblerts antròpics (R2) - Saneig 
Lutites, gresos i conglomerats (O)
3H:2V 4,00 Esglaonat d'unió entre terraplens
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Desmunts Eix PPkk
Alçada 
màxima 
(m)
Pk del punt 
amb major 
alçada
D-1 Eix 3 0+000-0+107 5,10 0+020
D-2 (Costat 
esquerra) Eix 4 0+060-0+172 4,50 0+100
D-2 (Costat 
dret) Eix 4 0+060-0+172 16,00 0+100
D-3 Eix 5 0+027-0+105 9,75 0+080
Unitat geològica d'excavació
Reblerts antròpics (R2) / Lutites, gresos i 
conglomerats (O) / Pissarres (S)
Reblerts antròpics (R2)
Llims sorrencs (Q) / Lutites, gresos i 
conglomerats (O) 
Reblerts antròpics (R1) / Lutites, gresos i 
conglomerats (O)
 
S’observa la presència de talussos excavats sobre l’alternança de conglomerats, gresos i 
lutites (O) que formen el substrat terciari posant-se de manifest inclinacions estables tipus 
1H:1V. Els talussos observats tenen alçades d’uns 4,0 m i no s’aprecien inestabilitats 
d’importància. Únicament petits despreniments motivats per la meteorització superficial del 
talús i a la presència de plecs i zones fracturades. Per altra banda no s’ha detectat la 
presència d’aigua en cap dels desmunts observats. A les següents fotografies es mostra 
l’aspecte dels talussos excavats sobre el substrat terciari observats en la zona de projecte: 
  
 
Fotografies. Talús existent al tram del desmunt D2 (Eix 4) projectat. 
 
També cal destacar, que al desmunt D-2, costat esquerra, s’excaven els reblerts antròpics 
(R2) que formen l’actual terraplè de l’autopista A-19.  
L’estudi dels desmunts inclou tres aspectes bàsics que han de ser considerats durant la fase 
de projecte: 
- Definició dels talussos d’excavació i el seu comportament al llarg del temps. 
Mesures de subjecció, manteniment i control. 
- Mètode d’execució (excavabilitat). 
- Caracterització del fons de l’excavació a efectes del disseny de les capes 
d’assentament de la superfície de rodadura (tipus d’esplanada). 
Les conclusions i recomanacions relatives a l’aprofitament o reutilització dels materials 
excavats s’estudien en detall a l’apartat 5.2 d’aquest Annex. De totes formes a la taula 
resum dels desmunts previstos s’indica l’aprofitament dels materials que seran excavats.  
Per a la determinació de tots aquests aspectes es disposa dels reconeixements geotècnics 
realitzats en el document consultat. 
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Un cop analitzades les dades disponibles i efectuats els càlculs corresponents s’ha 
recomanat el talús de projecte així com l’excavabilitat de cada talús. Al final d’aquest apartat 
s’inclou una Taula-Resum en la que es detallen les característiques de cadascun dels 
desmunts previstos, indicant també el talús recomanat, el mètode d’execució, les 
característiques del fons de l’excavació, l’aprofitament de les terres excavades i altres 
actuacions previstes. 
Cal remarcar que els talussos recomanats s’han proposat atenent exclusivament a les seves 
condicions d’estabilitat; en aquest sentit, no existeix cap inconvenient per efectuar-los amb 
pendents menors si per altres motius resultés més apropiat, per exemple revegetació del 
talús, altres criteris mediambientals, etc. 
7.2 Càlculs d’estabilitat 
Els desmunts D-1, D-2 (Costat dret) i D-3 s’excavaran sobre l’alternança de conglomerats, 
gresos i lutites que formen el substrat terciari de la zona. Aquests materials presenten, des 
del punt de vista de l’estabilitat, trets estructurals i de comportament molt diferents. Per una 
banda, l’estabilitat dels gresos i dels conglomerats ve condicionada per l’orientació i les 
característiques dels plans de discontinuïtat o debilitat existents ja que, en tractar-se de 
roques “toves - semi dures” no seria possible la ruptura a través de la pròpia matriu rocosa. 
En canvi, l’estabilitat de les lutites, o limolites, que es meteoritzen fins a convertir-se en un 
sòl cohesiu compacte, vindrà condicionada pels seus valors de resistència al tall ja que, en 
aquests casos, en funció del talús d’excavació adoptat, poden arribar a produir-se ruptures a 
través del propi material, sense necessitat de coincidir amb els plans de debilitat 
preexistents.  
D’aquesta manera, en funció del percentatge i la disposició en el talús dels diferents 
materials amb diferent comportament, es podrien arribar a produir diferents tipus 
d’inestabilitat, ja sigui planar, circular o de tipus mixt. En el cas que ens ocupa, el document 
consultat mostra com a litologies predominants els conglomerats, i en menor proporció, els 
gresos i les lutites. Per altra banda, l’estabilitat dels desmunts està fortament influenciada 
per la disposició dels conglomerats i per la orientació i cabussament de l’estratificació.  Per 
tant, es calcularà l’estabilitat dels desmunts considerant la hipòtesi de que es tracta de 
roques. 
Per a l’anàlisi de les condicions d’estabilitat de la massa rocosa en funció dels seus plans de 
debilitat preexistents, s’ha utilitzat el mètode de K.W. Jonh. Aquest mètode consisteix en un 
anàlisi cinemàtic de les masses potencialment inestables (blocs o cunyes), determinant en 
cada cas l’angle que hauria de tenir el talús perquè aquest fos estable, de manera que s’eviti 
que la massa delimitada pels plans de discontinuïtat es mobilitzi talús avall. Aquest mètode 
s’aplica en excavacions sobre formacions rocoses sanes, poc alterades i fracturades.  
A la següent taula s’indica per a cada talús les direccions i cabussaments de l’estratificació i 
de les discontinuïtats obtingudes de les estacions geomecàniques realitzades per l’estudi 
del projecte consultat: 
Desmunts
D-1
D-2
(Costat dret)
D-3
Famílies de discontinuïtats 
E: 215/72
J1: 128/40
J2: 323/62
E: 215/72
J1: 110/12
J2: 323/46
E: 225/62
J1: 128/40  
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En la següent taula es mostren les orientacions dels desmunts previstos excavar: 
Desmunts Orientació de les cares del desmunt Direcció
Talús 
projectat
D-1 Cara Frontal 134 3H:2V
Costat esquerra 122 3H:2V
Costat dret 302 3H:2V
D-3 Cara Frontal (Pk: 0+060) 330 3H:2V
D-2
 
Per altra banda, el talús D-2 (Costat esquerra) s’excavarà sobre reblerts antròpics (R2). Es 
tracta de sòls compactats, raó per la que es calcularà l’estabilitat del desmunt igual que la 
del terraplè T-1. 
 
Resultats 
A les taules següents s’indiquen les interseccions que formen cunyes i/o blocs susceptibles 
de desprendre’s, l’angle que l’evita i el factor de seguretat: 
Discontinuïtats J1 J2
E 39º / FS=0,77 No
J1 - 40º / FS=0,68
Discontinuïtats J1 J2
E 11º / FS=3,01 No
J1 - 12º / FS=2,7
Discontinuïtats J1 J2
E N0 41º / FS=0,88
J1 - No
Discontinuïtats J1
E No
Desmunt D-1 (Cara Frontal) Direcció 134
Desmunt D-2 (Costat esquerra) Direcció 122
Desmunt D-2 (Costat dret) Direcció 302
Desmunt D-3 (Cara frontal) Direcció 330
 
Com s’observa, als desmunts D-1 i D-2 (Costat dret) es detecten falques susceptibles de 
desprendre’s per a inclinacions superiors a 39 – 41º. Els talussos projectats són 3H:2V 
(33,7º), amb el que no es preveu la generació de falques.  
En els talussos D-2 (Costat esquerra) i D-3 o bé no es detecten falques o bé presenten un 
factor de seguretat elevat amb el talús projectat (3H:2V).  
De cara a l’execució d’aquests desmunts es recomana adoptar inclinacions tipus 3H:2V i 
col·locar una cuneta per a que els fragments de roca i sòls que es desprenguin de la 
superfície del talús per efecte de la meteorització s’acumulin al peu del talús. 
En quan al desmunt D-2 (Costat esquerra), projectat en els reblerts antròpics (R2) 
corresponents al terraplè de la C-31, per a una inclinació tipus 3H:2V i una alçada de 4,5 m, 
s’obté un factor de seguretat de 2,68. 
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7.3 Recomanacions en desmunts 
En la següent taula resum es resumeix per a cada desmunt les recomanacions a seguir per 
a la seva execució: 
 
 
 
 
 
8. ESTRUCTURES 
8.1 Introducció 
Dins l’àmbit d’actuació del present projecte es contempla l’execució de l’ampliació del pas 
superior (eix 5) i de la passarel·la de vianants així com la construcció de dos murs de 
contenció de terres a l’alçada del Pk 0+110 de l’eix 4. En el present apartat es donaran les 
recomanacions necessàries per a la seva execució estudiant-se cada estructura de forma 
particular. A la següent taula es mostra un llistat de les estructures objecte d’estudi: 
Estructura Situació PPkk
Ampliació P.S. Eix 4 0+130
Ampliació passarel·la Eix 4 0+160
Murs rampa peatonal Eix 4 (Costat esquerra) 0+100-0+160
 
En els següents apartats s’exposen els mètodes de càlcul utilitzats segons la unitat 
geotècnica sobre la que es recolzen les estructures i posteriorment es detalla per a cada 
estructura les recomanacions necessàries per a executar la fonamentació. 
8.2 Mètodes de càlcul 
Les estructures previstes es fonamentaran de forma superficial donat que a cota de 
recolzament dels murs i d’excavació dels ponts (pas superior i passarel·la) es detecten 
materials que pertanyen o bé al substrat terciari (O) (alternança de gresos, conglomerats i 
lutites) o bé al substrat paleozoic (S) (Pissarres). En conjunt es tracta de materials que a 
efectes de càlcul es consideren sòls granulars ja que es troben fracturats (presenten índex 
RQD del 0%) i tenen una composició eminentment sorrenca (gresos i pissarres molt 
fracturades). Amb menor proporció es detecten materials coherents, argil·lites i lutites 
compactes que donen rebuig en tots els assaigs SPT efectuats. 
Segons el CTE el valor de la tensió admissible de les sabates recolzades sobre materials 
granulars es calcula mitjançant les següents expressions: 
⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛ +=
25
·
*·3
1··12 tsptadm
S
B
DNq   Per  B < 1,2 m. 
Desmunts Eix PPkk
Alçada 
màxima 
(m)
Pk del punt 
amb major 
alçada
D-1 Eix 3 0+000-0+107 5,10 0+020
D-2 (Costat 
esquerra) Eix 4 0+060-0+172 4,50 0+100
D-2 (Costat 
dret) Eix 4 0+060-0+172 16,00 0+100
D-3 Eix 5 0+027-0+105 9,75 0+080
Unitat geològica d'excavació Inclinació estable
Inclinació 
adoptada Excavabilitat Actuacions 
Reblerts antròpics (R2) / Lutites, gresos i 
conglomerats (O) / Pissarres (S) 39º 3H:2V Mitjans convencionals potents Cuneta al peu del talús
Reblerts antròpics (R2) 3H:2V 3H:2V Mitjans convencionals -
Llims sorrencs (Q) / Lutites, gresos i 
conglomerats (O) 41º 3H:2V Mitjans convencionals potents Cuneta al peu del talús
Reblerts antròpics (R1) / Lutites, gresos i 
conglomerats (O) 45º 3H:2V Mitjans convencionals potents Cuneta al peu del talús
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*
3,0*·
25
·
*·3
1··8 ⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛ +⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛ +=
B
BS
B
DNq tsptadm  Per B > 1,2 m. 
On: 
St =  Assentament total admissible, en mm. Es limita a 20 mm. 
NSPT = Número de cops SPT (valor mig NSPT a 0,5·B per sobre de la base de 
fonamentació i de 2·B per sota de la mateixa). S’adopta una valor mig de 
càlcul de 50. 
B =  Ample de la sabata (m) = 4 m 
D = Profunditat d’encastament 
⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛ +
*·3
1
B
D
≤ 1,3 
A les tensions admissibles obtingudes amb l’expressió descrita se’ls hi ha calculat, a mode 
de comprovació, els assentament que es produeixen tenint en compte el mòdul elàstic de 
cada material determinat a la caracterització geotècnica. Els assentaments immediats en un 
sòl homogeni i isòtrop, calculat d’acord amb la teoria clàssica de l’elasticitat ve donat per la 
fórmula: 
K
E
Bps ·1··
2
⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛ −= ν  
On: 
 P=  Pressió aplicada 
 B= Ample de la fonamentació 
 E= Mòdul de deformació 
 ν= Coeficient de Poisson  
 Ko=Coeficient d’ influència. 
Introduint en l’expressió els valors corresponents, es comprova que l’assentament sigui 
inferior a una polzada (2,54 cm) en el cas de sabates. 
8.3 Recomanacions fonamentació 
A continuació es donen les recomanacions per a la fonamentació de cada una de les 
estructures previstes en el present projecte: 
Ampliació pas superior 
Per a l’estudi d’aquesta ampliació es disposa de la informació provinent dels sondejos 
realitzats en el projecte consultat. Es va efectuar un sondeig al voral de l’autopista a cota 
26,7 m. Segons aquest sondeig es detecten argil·lites-lutites (O) fins als 3,8 m de fondària 
moment en el qual apareixen pissarres paleozoiques (S). Totes dues unitats geològiques 
presenten una elevada compacitat donat que s’obté rebuig en tots els assaigs SPT 
efectuats. Es preveu excavar fins a la cota 24,57 m per on discorrerà el vial previst (eix 4). 
Per tant és a partir d’aquesta cota en la que es fonamentarà de forma superficial, mitjançant 
sabata, el nou estrep del pas superior, recolzant-se a cota 23,5 m. 
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L’estrep es recolzarà gairebé a cota d’aparició de les pissarres, situades segons informació 
del sondeig indicat, a partir de  la cota 22,9 m. Per tant, a efectes de càlcul, es considera 
que el nivell de 0,6 m de lutites i les pissarres que es detecten a continuació es comporten 
com un material granular de rebuig. 
Adoptant un N30 de càlcul de 40 i considerant una sabata d’ample igual o inferior a 3,0 m 
s’obté una tensió admissible (amb assentaments calculats inferiors a una polzada) de 3,0 
Kg/cm2. 
El coeficient de balast vertical a adoptar per a les lutites (O) i per a les pissarres per a 
placa de 1 peu2 és de 10 Kg/cm3. 
Ampliació passarel·la 
Per a l’estudi d’aquesta ampliació es disposa de la informació provinent dels sondejos 
realitzats en el projecte consultat. Es va efectuar un sondeig en la zona d’esbarjo (cota 
33,26 m) sota la que és previst que discorri el vial de l’eix 4. Segons aquest sondeig es 
detecten lutites (O) fins als 6,0 m de fondària moment en el qual apareixen gresos de la 
mateixa unitat (O). Totes dues unitats geològiques presenten una elevada compacitat donat 
que es tracta de materials de rebuig. Segons plànols facilitats per l’enginyeria encarregada 
de la redacció del projecte es preveu excavar fins a la cota 27,5 m per on discorrerà el vial 
previst (eix 4). Per tant, és a partir d’aquesta cota en la que es fonamentarà de forma 
superficial, mitjançant sabata, el nou estrep de la passarel·la, recolzant-se a cota 26,5 m 
sobre els gresos (O). 
L’estrep es recolzarà per tant sobre gresos amb indicis de graves d’elevada compacitat. 
Adoptant un N30 de càlcul de 40 per als gresos i considerant una sabata d’ample igual o 
inferior a 3,0 m s’obté una tensió admissible (amb assentaments calculats inferiors a una 
polzada) de 3,0 Kg/cm2. 
El coeficient de balast vertical a adoptar per als gresos (O) per a placa de 1 peu2, és de 15 
Kg/cm3. 
Murs rampa de vianants 
Per a l’estudi dels murs es disposa únicament de la cartografia geològica donat que es 
troben en una zona de molt difícil accés. Existeix un recobriment format de sòls provinents 
de la meteorització del substrat terciari de 0,5-1,0 m d’espessor. A continuació és de 
preveure l’aparició del substrat terciari sa format per l’alternança de conglomerats, gresos i 
lutites (O).  
Per tant els murs es recolzaran de forma superficial mitjançant sabates corregudes sobre 
l’alternança de conglomerats, gresos i lutites (O). Adoptant un N30 (SPT) de càlcul de 40 per 
a l’alternança terciària descrita i considerant un ample igual o inferior a 3,0 m s’obté una 
tensió admissible (amb assentaments calculats inferiors a una polzada) de 3,0 Kg/cm2. 
El coeficient de balast vertical a adoptar per als gresos, conglomerats i lutites (O) per a 
placa de 1 peu2, és de 15 Kg/cm3. 
A continuació es resumeix en la següent taula les recomanacions a seguir per a cada 
estructura: 
 
 
 
Estructura Situació PPkk
Ampliació P.S. Eix 4 0+130
Ampliació passarel·la Eix 4 0+160
Murs rampa peatonal Eix 4 (Costat esquerra) 0+100-0+160
Tipus de fonamentació Cota de fonamentació (m) Unitat geotècnica de recolzament
Tensió admissible 
(Kg/cm2)
Superficial (Sabata) 23,5 Lutites (O) / Pissarres (S) 3,0 Kg/cm2
Superficial (Sabata) 26,5 Gresos (O) 3,0 Kg/cm2
Superficial (Sabata correguda) - Conglomerats, gresos i lutites (O) 3,0 Kg/cm2
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Sorres
Sorra de gunite
Rebuig 2° drenatge 
AF-R-0/2-S Sorra en sec 0,2 CE 
Sorra fina + sorra seca 
AF-R-0/2-S-L Sorra fina rentada 0,2 CE 
AF-R-0/4-S-L Sorra normal 0,4 CE 
AG-R-0/10-S barreja CE 
Ull de perdiu 5/8 
Saulo garbellat natural 
Granítics
AF-T-0/5-G Pols granítica normal CE 
Ull de perdiu granític 
AG-T-5/12-G Cigronet 5/12 CE 
AG-T-32/63-G Graveta 35/55 CE
AG-T-12/18-G Graveta 12/20 CE 
AG-T-0/32-G Zahorra artif. Granítica CE 
Escullera 
Reble 
AF-T-0/3-G Pols granítica fina CE
Altres productes
Morter de calç fi 
Terra abonada de recebo 
Escograva 
Zahorra 2° barreja gran/cal 
Morter de calç granat 
Cantell rodat de riu 20/30 
Cantell rodat de riu 30/40 
CANTERES CANRO, SA. - Ctra de la Roca, Km, 10 - Sant Fost de Campsentelles - 08105, 
Barcelona - Tel: 93 570 53 42 - Fax: 93 570 52 82 - nianroun@teleline.es
Es tracta d'una explotació situada a la Pedrera Can Donadeu on s'extreu àrid granític i escullera.
ARTISORRA SL. Centre d'àrids per a la construcció. Ctra de la Roca, Km. 12, Sant Fost de Campsentelles - 08105 Barcelona - Tel: 93 
544 53 30 - Fax: 93 544 53 32 - artisorra@atirsorra.com - www.artisorra.com 
Productes comercialitzats
9. ABOCADORS I PEDRERES 
A les proximitats de la zona de projecte es detecten dos dipòsits controlats de materials de 
la construcció. En la següent taula es resumeixen les dades principals dels abocadors 
cercats i la distància a la que es troben: 
Estat En Servei
Tipus de residus Runes
Direcció Paratge de la Ctra Vallensana, 08911 Badalona / Tel: 93 202 16 26 / 
Dades del titular GESTORA DE RUNES DE LA CONSTRUCCIO, SA C/ Nàpols, 222-224, Bx, Barcelona (08013) / 93 414 74 88
Distància 5,5 Km
Estat En Servei
Tipus de residus Runes
Direcció Ctra B-510 Pk 1+900 (08319) Dosrius / Tel: 93 414 74 88
Dades del titular UTE Pedrera d'en Busque. C/ Pau Clarís, 108, Àtic (08037) Barcelona
Distància 26 Km
Dipòsit controlat de Badalona
Dipòsit controlat de Dosrius
 
 
Per altra banda es detecten dues pedreres a les proximitats, en concret a sant Fost de 
Campsentelles, les quals poden ser d’interès de cara a subministrar àrids i d’altres 
productes necessaris per a l’execució de l’obra. Les dades generals de les dues pedreres 
cercades es resumeixen en les següents fitxes: 
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1. INTRODUCCIÓ 
El present annex té per objecte descriure la tipologia proposada per a les diferents 
estructures que trobem al traçat desenvolupat.  
Concretament, les estructures projectades són:  
• Estructura E-1: Ampliació Pas Superior 
• Estructura E-2: Ampliació Passarel·la 
• Murs de contenció (un total de 7 trams de mur) 
 
2. ESTRUCTURA E-1. AMPLIACIÓ PAS SUPERIOR 
La solució de tauler consisteix en dues bigues calaix de formigó prefabricades de cantell 
variable 1,60 – 1,77 m i llosa formigonada in situ d’espessor variable de 24 – 34 cm, sobre 
plaques d’encofrat perdut prefabricades. Es disposen dues bigues amb intereix constant 
entre elles de 4,60 m, de forma que s’adeqüin recte del tauler en planta.  
Els recolzaments de les bigues seran de neoprè encercolat, habitualment rectangulars en 
planta i amb dimensions transversals sempre major o igual a la longitudinal, per evitar el 
bolc de les bigues.  
L’abombament del tauler s’aconsegueix disposant un espessor de llosa en voladís de 24 cm 
i en la part central de 30 cm, afegint a aquests un sobreespessor de llosa de fins a 4 cm en 
alguns trams.  
En la figura adjunta es mostra la secció transversal de l’estructura a calcular:  
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3. ESTRUCTURA E-2. AMPLIACIÓ PASSAREL·LA 
 
L’estructura E-2 completa el perllongament de la passarel·la existent sobre l’autopista C-31.  
Es projecta un calaix formigonat in situ de 6,50 m de longitud, amb una secció de 
dimensions interiors 10,50 m x 6,20 m. L’obra de fàbrica és pràcticament recte respecte l’eix 
núm. 4 (96,76g).  
El calaix es projecta adossat a l’estrep de la passarel·la existent; per aquest motiu, es 
planteja reblir amb formigó en massa HM-15 l’espai que queda entre l’estrep i l’hastial del 
calaix amb reblerts successius de 1 m de gruix com a màxim. Aquest reblert es realitzarà 
abans d’executar el calaix.  
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4. MURS 
S’han plantejat una sèrie de murs per tal de contenir el moviment de terres generat per la 
rampa de vianants projectada.  
Aquests murs són de contenció de terres i es divideixen en dos grups:  
• Murs 1, 2, 3, 4 i 5: Conformen la rampa de vianants ubicada entre les estructures E-
1 i E-2.  
Definició Longitud (m) Hmín (m) Hmàx. (m)
Mur 1 112,40 0,81 5,87
Mur 2 28,42 0,86 4,73
Mur 3 31,91 0,54 4,58
Mur 4 21,30 0,52 1,73
Mur 5 23,88 0,39 1,59  
A petició de l’Ajuntament de Montgat, la tipologia d’aquests murs serà T-REVERD 
REVEGETAT.  
 
• Mur 6:  Conforma l’aleta del pas inferior E-2, amb una longitud de 16,64 m dividit en 
tres mòduls.  
Aquest mur  té una altura màxima de 7,27 m, i s’executarà en tres mòduls (5,00 m + 
5,00 m + 6,64 m). Es defineix un mur de formigó armat.  
Al tradós dels murs es disposarà una làmina drenant i un tub dren amb l’objecte de 
canalitzar les aigües que s’infiltren en el terreny.  
Definició Longitud (m) Hmín (m) Hmàx. (m) Hcálc. (m)
Mur 6.1 5,00 5,60 7,27 6,71
Mur 6.2 5,00 3,74 5,80 5,11
Mur 6.3 6,64 1,36 3,84 3,01  
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1. BASES DE CÀLCUL I DIMENSIONAMENT 
 
S’exposen a continuació els criteris i normatives utilitzats en la realització d’aquest apèndix. 
 
1.1. Normatives utilitzades 
- Instrucción sobre las Acciones a considerar en el proyecto de Puentes de carretera (IAP-98). 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
- Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos para 
puentes de carretera (MOPU 1982) 
 
1.2. Anàlisi estructural 
L’anàlisi de l’estructura objecte d’aquest apèndix s’ha elaborat mitjançant la tècnica de l’engraellat.  
 
El comportament de tots els elements ha estat considerat elàstic i lineal. 
  
ACCIÓ SÍSMICA 
 
Per a l’avaluació de la perillositat sísmica s’utilitza la norma en vigor NCSP-07 Norma de Construcció 
Sismorresistent: Ponts, RD 637/2007, a la que es defineix l’acceleració sísmica bàsica ab, expressada en 
relació al valor de la gravetat g, i el coeficient de contribució K, de tot el territori nacional.  
 
L’acceleració sísmica bàsica ab és un valor característic de l’acceleració horitzontal de la superfície del 
terreny, i el coeficient de contribució K té en compte la influència dels diferents tipus de terratrèmols 
esperats a la perillositat sísmica de cada punt.  
 
No serà necessària la consideració de les accions sísmiques quan l’acceleració sísmica horitzontal 
bàsica de l’emplaçament ab definida anteriorment compleixi:  
gab 04,0<  
Tampoc serà necessària la consideració de les accions sísmiques en les situacions en que l’acceleració 
sísmica de càlcul ac definida seguidament compleixi:  
gac 04,0<  
D’acord amb la citada norma, les construccions es classifiquen en tres categories (d’importància 
moderada, normal o especial), seguint un criteri d’ús a que es destinaran i danys que pot ocasionar la 
seva destrucció.  
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A partir de l’acceleració sísmica bàsica ab, es defineix l’acceleració sísmica de càlcul ac segons el 
següent producte:  
bc aSa ⋅⋅= ρ  
 
 
Mapa de perillositat sísmica al territori nacional. 
 
Aquest mapa mostra la perillositat sísmica, expressada en relació al valor de la gravetat, g, de 
l’acceleració sísmica bàsica (ab) i del coeficient de contribució (K). Aquests valors tenen en compte la 
influència dels diferents tipus de sismes esperats segons la perillositat sísmica de cada punt.  
Per al terme municipal de Montgat, s’adopta un ab = 0,04g. 
 
On:  
ρ Coeficient de nivell de dany determinat en funció de la importància de la construcció  
 ρ = γI · γII 
γI :  Factor d’importància de la construcció, s’aplica una importància especial (1,30) 
γII :  Factor modificador en funció del període de retorn, que aplicant 500 anys s’obté:  
γII = (TR / 500)0,40 = 1,00 
 
Obtenint: ρ = 1,30  
 
S:  Coeficient d’amplificació del terreny. 
 
S’obté de les següents expressions en funció del valor de ρ·ab : 
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Si ρ ab ≤0.1g                 25.1
CS =
 
Si 0,1g<ρ ab <0,4g        
⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛ −⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛ −+=
25.1
11.033.3
25.1
C
g
aCS bρ
 
 
Si ρ ab ≥0,4g                  1=S  
 
C:  Coeficient del terreny que depèn de les seves característiques geotècniques 
 
Per determinar el valor del coeficient C, la norma classifica els diferents terrenys en quatre tipus, 
assignant un determinat valor en funció de les seves característiques geotècniques.  
 
Terreny tipus I:  Roca compacta, sòl cimentat o granular molt dens. Velocitat de propagació de les ones 
elàstiques transversals o de cisalla Vs > 750 m/s. 
Terreny tipus II: Roca molt fracturada, sòls granulars densos o cohesius durs. Velocitat de propagació de 
les ones elàstiques transversals o de cisalla 400 m/s < Vs < 750 m/s. 
Terreny tipus III: Sòl granular de compacitat mitja, o sòl cohesiu de consistència alta a molt alta. Velocitat 
de propagació de les ones elàstiques transversals o de cisalla 200 m/s < Vs < 400 m/s. 
Terreny tipus IV: Sòl granular de compacitat baixa, o sòl cohesiu de consistència mitja o baixa. Velocitat 
de propagació de les ones elàstiques transversals o de cisalla Vs < 200 m/s. 
 
Cada tipologia de terreny té assignat un valor del coeficient del terreny C, els valors dels quals s’indiquen 
a la taula següent:  
Tipus de terreny Coeficient C 
I 
II 
III 
IV 
1,0 
1,3 
1,6 
2,0 
 
En aquest cas, i seguint les indicacions de l’annex de Geologia i Geotècnia, s’adopta un valor de C igual 
a 1,0.  
 
Amb tot això, el valor de l’acceleració de càlcul és:  
gggaCa bc 040,0042,004,030,125,1
00,1
25,1
>=⋅⋅=⋅⋅= ρ  
Per tant, segons la Norma, i en relació al present Projecte Constructiu, sí és necessària la consideració 
de les regles de disseny i prescripcions constructives en zones sísmiques a l’estructura E-1.  
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1.3. Càrregues aplicades 
 - Pes específic del formigó armat o pretesat:    γh = 2.50 T/m3 
- Pes específic del paviment:  γp = 2.40 T/m3;   e = 0.07 cm q = 0,252 T/m2 
- Pes barrera i vorera:      p =  1 T/m 
 - Sobrecàrrega repartida d’ús:     S = 0.4 T/m2 
 - Sobrecàrrega puntual deguda al trànsit:   P = 60 T 
 
1.4. Característiques dels materials utilitzats 
 
- Formigons: 
  - Prefabricats: 
   - Bigues:                                      HP-50/ F / 12 / III a 
   - Prelloses:                                  HA-35/ S / 12 / III a 
 
  - “In situ”: 
   - Armat:       Llosa:                       HA-30/ B / 20 / III a 
 
 - Acers: 
  - Elements prefabricats:  
   - Acer passiu:        B 500 SD 
   - Acer actiu:  Cordons  Y 1860S7 
 
  - Elements “in situ”:  
   - Acer passiu:        B 500 SD 
 
1.5. Coeficients de seguretat adoptats 
 
- Majoració accions (Estats Límits Últims):   
  Nivell de control intens: 
- Permanents:   γG = 1.35  
- Variable:   γQ = 1.50  
  Nivell de control normal: 
- Permanents:   γG = 1.50 
- Variable:   γQ = 1.60 
 
  - Minoració de resistència del formigó: 
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   - En prefabricats:   γc=1.50 
   - "In situ":    γc=1.50 
 
  - Minoració de resistència de l’acer: 
   - En prefabricats:   γs=1.15 
   - "In situ”:    γs=1.15 
 
-  Coeficients de combinació: 
- Valor de combinació: ψ = 0,600 
- Valor freqüent: ψ = 0,500 
- Valor quasi permanent: ψ = 0,200 
 
1.6. Dimensionament d’elements de formigó 
 
Pel dimensionament dels elements de formigó pretesat s’ha analitzat el seu comportament d’acord a la 
vigent norma EHE. S’ha realitzat el dimensionament atenent al comportament de les bigues davant 
diverses sol·licitacions.  El tipus de pretesat utilitzat és interior d’armadures pretesades i adherent. 
 
S’han obtingut els esforços de bigues i llosa i l’armat de les mateixes utilitzant recursos informàtics per 
facilitar el càlcul matricial d’estructures. 
 
Es resol un engraellat utilitzant el càlcul matricial. L’estructura es discretitza en nusos i barres. Els nervis 
longitudinals corresponen a cadascuna de les bigues prefabricades i les barres transversals idealitzen la 
llosa superior. 
 
Es generen de forma automàtica totes les hipòtesis de càlcul, col·locant la sobrecàrrega mòbil en 
intervals transversals y longitudinals de 0,5 m obtenint una envolupant d’esforços i reaccions. 
 
Una vegada resolt l’engraellat s’introdueixen els valores obtinguts en la rutina del dimensionament i 
s’obtenen les diferents armadures actives i passives corresponents. 
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2. CÀLCULS DE BIGUES   
 
2.1. Càrregues 
 
Es consideren els següents pesos específics per a l’avaluació de les càrregues  permanents i pesos 
propis: 
 Formigó armat o pretesat: 2,50 T/m3 
 Formigó en massa: 2,40 T/m3 
 Paviment asfàltic: 2,40 T/m3 
 
La càrrega permanent de voreres, barreres i baranes, s’introdueix en los càlculs com càrregues lineals 
situades longitudinalment en el centre de gravetat de cada vorera. 
 
La sobrecàrrega considerada és l’especificada en la "Instrucción relativa a las acciones a considerar en 
el proyecto de puentes de Carreteras" (I.A.P- 98) situant el o els carros, en la posició pèssima. 
 
2.2. Desenvolupament del càlcul 
 
Amb els esforços obtinguts de l’engraellat es calculen les tensions de la biga. 
 
Es comprova que les traccions (si existeixen) són admissibles en funció de la classe de comportament 
de l’estructura i s’obté la resistència característica del formigó en cada fase per a suportar les 
compressions  existents. 
 
Els esforços rasants entre biga i llosa es resisteixen exclusivament amb armadura passiva, sense contar 
amb la col·laboració del formigó. 
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3. CÀLCULS DEL TAULELL 
 
3.1. Estructura 
 
 
3.2. Accions sobre l’estructura 
 
Pes paviment (T/m²) : 0,252 
Pes voreres (T/m²) : 0,000 
Pes barrera (T/m) : 1,000 
Sobrecàrrega uniforme (T/m²) : 0,400 
Pes total del vehicle (T) : 60,000 
Distància de la roda a la vorera (m) : 0,500 
Sobrecàrrega en voreres (T/m²) : 0,400 
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3.3. Croquis de l’engraellat 
 
 
 
 
3.4. Dimensionament de bigues 
Flectors característics per a l’obtenció de l’armat de la secció (T·m): 
 
M PP biga 184,34 
M PP llosa 238,95 
M CP1 141,01 
M CP2 0,00 
M SC 126,59 
M carro 231,69 
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3.5. Pretesat 
Npret = 853,51 T 
Moment de trencament = 1.681,99 T·m 
Moment de disseny = 1.299,23 T·m 
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3.6. Flexió transversal llosa 
 
MOMENTS 
 POSITIUS (T·m) NEGATIUS (T·m) 
DEFORMACIÓ TRANSVERSAL 2,30225 -0,83135 
FLEXIÓ LOCALITZADA 4,57716 -5,99005 
TOTALS 6,87941 -6,82140 
 
 
CARA SUPERIOR: 
Armadura Principal: es disposa 7Ф16 per ml 
Armadura Reparto  = es disposa 5Ф10 per ml 
Fisuració: Mfis = 34,9 T·m 
 
CARA INFERIOR: 
Armadura Principal: es disposa 8Ф16 per ml 
Armadura Reparto: es disposa 5Ф10 per ml 
Fisuració: Mfis = 35,2 T·m 
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3.7. Comprovació d’aparells de recolzament 
 
A continuació s’adjunten les reaccions existents per recolzament i les seves pertinents comprovacions 
verificant el seu comportament: 
REACCIONES
APOYO 1 APOYO 2
P PROPIO (T) 31.498 31.498
LOSA (T) 40.828 40.828
PAVIMENTO Y ACERAS (T) 24.094 24.094
SOBRECARGA TOTAL MAX (T) 24.370 24.370
SOBRECARGA TOTAL MIN (T) -2.739 -2.739
CARRO MAX (T) 59.292 59.292
CARRO MIN (T) -3.393 -3.393
MAX (Tn) 180.082 180.082
MIN (Tn) 90.288 90.288
NEOPRENOS
a (mm) 350 350
b (mm) 450 450
Smax 114.338 114.338
Smin 57.326 57.326
ESTRIBO/PILA
 
 
Els dos recolzaments compleixen totes les condicions i limitacions exigides: 
- Condició d’estabilitat: hneta ≤ a/5 
- Limitació de la tensió tangencial: < 5 G 
- Limitació de la tensió mitjana: σm ≤ 150 Kp/cm2 
- Condició de no desplaçament del recolzament: σm ≥ 30 Kp/cm2 
 
4. ANÁLISI I DIMENSIONAMENT D’ESTREPS  
 
Es planteja un estrep tancat “in situ” amb aletes en volta. Es modelitza l’estructura utilitzant elements 
barra, creant un engraellat tridimensional.  
 
4.1. Càrregues 
Sobrecàrrega en extradós:  2,000 T/m2 
Acció vertical permanent del taulell per recolzament: 90,287 T 
Acció horitzontal permanent del taulell per recolzament: 5,770 T 
Acció vertical variable del taulell per recolzament: 89,800 T 
Acció horitzontal variable del taulell per recolzament: 4,620 T 
Acceleració sísmica: 0,067 m/s2 
Moment torsor permanent del taulell: 0,000 T·m 
Moment torsor variable del taulell: 120,000 T·m  
Coeficient de seguretat al lliscament: 1,204 
Coeficient de seguretat a la bolcada: 3,375 
Tensió màxima en el terreny sota la sabata: 30,141 T/m2 
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4.2. Càlcul de la sabata 
Esforços longitudinals màxims pml (en barres de discretització perpendiculars al mur) de signe +: 
 
Md = 74,61 T·m 
Vd = 38,34 T 
 
Esforços transversals màxims pml (en barres de discretització paral·leles al mur) de signe +: 
 
Md = 24,15 T·m 
Vd = 56,09 T 
 
Esforços longitudinals màxims pml (en barres de discretització perpendiculars al mur) de signe -: 
 
Md = -29,95 T·m 
Vd = -34.40 T 
 
Esforços transversals màxims pml (en barres de discretització paral·leles al mur) de signe -: 
 
Md = -48,67 T·m 
Vd = -56.09 T 
 
 
4.3. Càlcul del mur 
 
Esforços longitudinals màxims pml (en barres de discretització perpendiculars al mur) de signe +: 
 
Md = 14,10 T·m 
Vd = 18,57 T 
 
Esforços transversals màxims pml (en barres de discretització paral·leles al mur) de signe +: 
 
Md = 17,86 T·m 
Vd = 32,34 T 
 
Esforços longitudinals màxims pml (en barres de discretització perpendiculars al mur) de signe -: 
 
Md = -23,99 T·m 
Vd = -9,91 T 
 
Esforços transversals màxims pml (en barres de discretització paral·leles al mur) de signe -: 
 
Md = -41,15 T·m 
Vd = -32,34 T 
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1. GEOMETRIA I ESQUEMA ESTRUCTURAL 
 
L’estructura E-2 completa el perllongament de la passarel·la existent sobre l’autopista C-31. Es 
projecta un calaix formigonat in situ de 6,50 m de longitud, amb una secció de dimensions interiors 
10,50 m x 6,20 m. L’obra de fàbrica és pràcticament recte respecte l’eix núm. 4 (96,76g).  
 
El calaix es projecta adossat a l’estrep de la passarel·la existent; per aquest motiu, es planteja reblir 
amb formigó en massa HM-15 l’espai que queda entre l’estrep i la paret lateral del calaix amb reblerts 
successius de 1 m de gruix com a màxim. Aquest reblert es realitzarà abans d’executar el calaix. 
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2. ACCIONS, MATERIALS, COEFICIENTS DE SEGURETAT I NORMATIVES 
2.1 Accions 
En el càlcul dels elements estructurals s’han considerat les següents accions:  
 
Accions permanents (G): 
g1, PES PROPI. 
El pes propi dels distints elements s’ha calculat a partir de la seva geometria (seccions transversals) 
adoptant una densitat de valor γc =25 kN/m3. 
 
Accions permanents  de valor no constant (G*): 
 
ACCIONS DEGUDES AL TERRENY 
 
Tal com s’ha comentat anteriorment, el calaix és el perllongament de la passarel·la actual sobre la C-
31. La llinda del calaix està pràcticament a nivell de la plataforma de la passarel·la.  
 
Hi ha una diferència de cota entre la llinda i la rasant de la passarel·la variable entre 0,20 m i 0,38 m, 
que es reompliran amb formigó. Per al càlcul de la llinda es considerarà una sobrecàrrega de 0,50 m 
de formigó, és a dir, amb un valor de càrrega de 12,5 kN/m2. 
 
Per altra part, també s’haurà de considerar l’empenta de les terres sobre les parets laterals, 
considerant un angle de fregament intern de 30º. Amb això es calcularan les pressions horitzontals 
corresponents a una empenta amb coeficient K0 (coeficient d’empenta al repòs).  
 
Per al càlcul de les fonamentacions, es tenen dades geotècniques de la zona on s’ha ubicat el calaix. 
Es tindrà en compte que la tensió admissible del terreny és de 0,30 MPa, i un coeficient de balast de 
150.000 kN/m3.  
 
 
Accions variables (Q): 
 
Com ja s’ha comentat anteriorment, per sobre el calaix es té la continuació de la passarel·la sobre la 
C-31. Això suposa que el calaix s’hagi dimensionat per a les sobrecàrregues definides al CTE.  
 
SOBRECÀRREGUES D’ÚS. COMPONENTS VERTICALS. 
 
- Sobrecàrrega uniforme de 5,0 kN/m2, estesa en tota la llinda en la posició més 
desfavorable.  
- Sobrecàrrega uniforme de 10 kN/m2 en terraplè a efectes de càlcul de l’empenta del terreny 
en els murs perimetrals del dipòsit. 
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Accions accidentals: 
 
ACCIÓ SÍSMICA 
Per a l’avaluació de la perillositat sísmica s’utilitza la norma en vigor NCSP-07 Norma de Construcció 
Sismorresistent: Ponts, RD 637/2007, a la que es defineix l’acceleració sísmica bàsica ab, expressada 
en relació al valor de la gravetat g, i el coeficient de contribució K, de tot el territori nacional.  
L’acceleració sísmica bàsica ab és un valor característic de l’acceleració horitzontal de la superfície del 
terreny, i el coeficient de contribució K té en compte la influència dels diferents tipus de terratrèmols 
esperats a la perillositat sísmica de cada punt.  
No serà necessària la consideració de les accions sísmiques quan l’acceleració sísmica horitzontal 
bàsica de l’emplaçament ab definida anteriorment compleixi:  
gab 04,0<  
Tampoc serà necessària la consideració de les accions sísmiques en les situacions en que 
l’acceleració sísmica de càlcul ac definida seguidament compleixi:  
gac 04,0<  
D’acord amb la citada norma, les construccions es classifiquen en tres categories (d’importància 
moderada, normal o especial), seguint un criteri d’ús a que es destinaran i danys que pot ocasionar la 
seva destrucció.  
A partir de l’acceleració sísmica bàsica ab, es defineix l’acceleració sísmica de càlcul ac segons el 
següent producte:  
bc aSa ⋅⋅= ρ  
 
Mapa de perillositat sísmica al territori nacional. 
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Aquest mapa mostra la perillositat sísmica, expressada en relació al valor de la gravetat, g, de 
l’acceleració sísmica bàsica (ab) i del coeficient de contribució (K). Aquests valors tenen en compte la 
influència dels diferents tipus de sismes esperats segons la perillositat sísmica de cada punt.  
Per al terme municipal de Montgat, s’adopta un ab = 0,04g. 
On:  
ρCoeficient de nivell de dany determinat en funció de la importància de la construcció  
ρ = γI · γII 
γI : Factor d’importància de la construcció, s’aplica una importància normal (1,00) 
γII : Factor modificador en funció del període de retorn, que aplicant 500 anys s’obtè:  
γII = (TR / 500)0,40 = 1,00 
Obtenint:  
ρ = 1,00  
S:  Coeficient d’amplificació del terreny. S’obté de les següents expressions en funció del 
valor de ρ·ab : 
                     Si ρ ab ≤0.1g              25.1
CS =  
                    Si 0.1g<ρ ab <0.4g      
⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛ −⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛ −+=
25.1
11.033.3
25.1
C
g
aCS bρ
 
 
                              Si ρ ab ≥0.4g               1=S  
 
C: Coeficient del terreny que depèn de les seves característiques geotècniques 
 
Per determinar el valor del coeficient C, la norma classifica els diferents terrenys en quatre tipus, 
assignant un determinat valor en funció de les seves característiques geotècniques.  
 
• Terreny tipus I: Roca compacta, sòl cimentat o granular molt dens. Velocitat de 
propagació de les ones elàstiques transversals o de cisalla vs > 750 m/s. 
• Terreny tipus II: Roca molt fracturada, sòls granulars densos o cohesius durs. Velocitat 
de propagació de les ones elàstiques transversals o de cisalla 400 m/s < vs < 750 m/s. 
• Terreny tipus III: Sòl granular de compacitat mitja, o sòl cohesiu de consistència alta a 
molt alta. Velocitat de propagació de les ones elàstiques transversals o de cisalla 200 
m/s < vs < 400 m/s. 
• Terreny tipus IV: Sòl granular de compacitat baixa, o sòl cohesiu de consistència mitja o 
baixa. Velocitat de propagació de les ones elàstiques transversals o de cisalla vs < 200 
m/s. 
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Cada tipologia de terreny té assignat un valor del coeficient del terreny C, els valors dels quals 
s’indiquen a la taula següent:  
Tipus de terreny Coeficient C 
I 
II 
III 
IV 
1,0 
1,3 
1,6 
2,0 
 
En aquest cas, i seguint les indicacions de l’annex de Geologia i Geotècnia, s’adopta un valor de C 
igual a 1,0.  
Amb tot això, el valor de l’acceleració de càlcul és:  
ggaCa bc 032,004,000,125,1
00,1
25,1
=⋅⋅=⋅⋅= ρ  
Per tant, segons la Norma, i en relació al present Projecte Constructiu, no és necessària la 
consideració de les regles de disseny i prescripcions constructives en zones sísmiques a l’estructura 
E-2.  
 
Accions climàtiques: 
 
VARIACIÓ UNIFORME DE TEMPERATURA I GRADIENT TÈRMIC 
No es considera aquest efecte al tenir l’estructura soterrada pràcticament en la seva totalitat.  
 
2.2 Coeficients de seguretat, materials, nivells de control i normatives 
 
FORMIGONS  
-  Formigó de neteja..................................................HM-15 
-  Solera i fonamentacions........................................ HA-25 / 20 / B/ IIa 
-  Alçat d’aletes i parets laterals.............…............... HA-25 / 20 / B / IIa 
-  Llinda...................................................................... HA-25 / 20 / B / IIa 
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Control del formigó ESTADÍSTIC   
γc = 1,50 (Situació persistent o transitòria) 
γc = 1,30 (Situació accidental) 
  
ACERS  
 - Acer corrugat per a l’armadura passiva B500S, amb fyk > 500 MPa (5100 Kp/cm2) 
 
Control dels acers  NORMAL   
γs = 1,15 (Situació persistent o transitòria) 
γs = 1,0 (Situació accidental) 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ  
El control d’execució serà INTENS (γfg = 1,35 i γfg = 1,5) en la solera, les parets laterals i la llinda, d’acord 
amb les especificacions de la normativa IAP (taula 15) i EHE. 
 
NORMES UTILITZADES  
- Instrucció relativa a les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera IAP, 
aprovada per Ordre de 12 de febrer de 1998.  
- Instrucció per al projecte d’estructures de formigó estructural EHE, aprovada pel Real 
Decret 2661/1998 de 11 de desembre. 
- Normativa Sismoresistent NCSP-07. 
 
2.3  Ambients, recobriments, fissuració i quanties mínimes 
 
D’acord amb les especificacions de l’EHE es consideren els ambients indicats a la taula següent: 
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Element Ambient 
 
Recobriment 
d’Armadura passiva
(mm) 
 
 
Límit d’obertura de fissura 
Wmàx (mm) 
Formigó armat Formigó posttesat 
Llinda IIa 
 
30 
 
0,3 - 
 
Alçats de parets 
laterals  
IIa 30 0,3 - 
 
Solera 
 
IIa 30 0,3 - 
 
Les quanties mínimes d’armadura passiva B500S seran les exposades a la següent taula 
(EHE, art. 43.5): 
 
Element Posició Tipus 
Quantia geomètrica 
(‰) 
 
Solera 
 
Cara superior o inferior Transversal o longitudinal 0,90 
 
Alçats de parets 
laterals (1) 
Horitzontal 
Costat terres 1,07 
Costat vist 2,13 
Vertical 
Costat terres 0,90 
Costat vist 0,30 
 
Llinda 
 
Cara superior o inferior Transversal o longitudinal 0,90 
(1) Les quanties geomètriques horitzontals es poden reduir un 50 % si es col·loquen juntes de 
contracció distanciades menys de 7,5 m. 
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2.4 Hipòtesi de combinació d’esforços 
S’han considerat les combinacions d’hipòtesi de les accions recollides en les Normatives IAP i EHE, 
basats en la teoria d’Estats Límits, per a les distintes situacions de càlcul de l’estructura.   
 
2.4.1 Estats Límits Últims 
Les hipòtesis de càlcul considerades són: 
- Situacions persistents o transitòries 
 
  Σ γGj  Gkj  + Σ γGj  G*kj +  γQ1 Qk1 + Σ γQi Ψ0i Qki       
          j ≥ 1   j ≥ 1 i > 1 
 
- Situacions accidentals 
 
  Σ γGaj Gkj  + Σ γGj  G*kj +  γA Ak  +  Ψ11 Qk1  +  Σ  γQi Ψ2i Qki 
  j ≥ 1 j ≥ 1  i > 1 
  
- Situacions accidentals de sisme 
 
 Σ Gkj  +Σ γGj  G*kj +  γi AEd  +  Σ  γQi Ψ2i  Qki     
 j ≥1     j ≥ 1    i > 1 
on: 
 
G = Valor característic de les càrregues permanents. 
G* = Valor característic de les càrregues permanents de valor no constant. 
Qk1 = Valor característic de la càrrega variable dominant. 
Ak = Valor característic de la acció accidental 
Aeq = Valor característic de la acció sísmica, calculat segons la Norma Sismoresistent. 
 
Els  coeficients de seguretat i de combinació d’accions emprats es defineixen en la IAP.  
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2.4.2 Estats Límits de Servei 
Les hipòtesis de càlcul considerades són:  
- Combinació característica 
 
  Σ γGj  Gkj  + Σ γGj  G*kj +  γQ1 Qk1 + Σ γQi Ψ0i Qki       
          j ≥ 1   j ≥ 1i > 1 
 
- Combinació freqüent  
 
  Σ γGaj Gkj  + Σ γGj  G*kj +  Ψ11 Qk1  +  Σ  γQi Ψ2i Qki 
 j ≥ 1   j ≥ 1i > 1 
 
- Combinació quasi permanent 
 
 Σ Gkj  + Σ γGj  G*kj +  Σ  γQi Ψ2i  Qki 
     j ≥1     j ≥ 1 i > 1 
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3. CÀLCUL ESTRUCTURAL 
3.1 Geometria 
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3.2 Accions en coronació 
 
- PES PROPI: γc = 25 KN/m3 (segons secció transversal) 
 
- CÀRREGUES MORTES: Paviment sobre llinda -> 0,50 m. 
                                      g = 0,50 m · 25 KN/m3 = 12,50 KN/m2 . 
 
- EMPENTA DE TERRES: 
 
 
 
- SOBRECÀRREGA D’ÚS: q = 5 KN/m2 sobre la llinda. 
                                       q = 10 KN/m2 a l’extradós de la paret lateral. 
 
 
 
 
 
 
 
K0 = 0,50 m 
σH = σV · K0 
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3.3 Càlculs d’esforços  
 
El càlcul i dimensionament del calaix es detalla a les pàgines següents. Les hipòtesis de càlcul 
s’exposen a continuació:  
 
 
1. El càlcul es realitza realitzant un model de barres definint la llinda, la solera i les parets laterals 
amb 4 barres que s’enllaçaran amb la disposició d’unions rígides. 
 
S’ha fet el càlcul d’una secció perpendicular a l’eix del calaix de dimensions interiors 10,50 m x 
6,20 m.  
 
2. A la solera se li assignarà una barra recolzada sobre un llit elàstic, amb un coeficient de balast 
Kz. 
 
Pel dimensionament del calaix, s’adoptarà un valor de Kz de 150.000 kN/m3.  
 
3. A la paret lateral esquerra se li assignarà una barra recolzada sobre un llit elàstic, amb un 
coeficient de balast Kz. 
 
Pel dimensionament del calaix, s’adoptarà un valor de Kz de 1.000.000 kN/m3.  
 
4. Les empentes del terreny s’han calculat amb K0. 
 
5. S’ha comprovat que no es supera la tensió admissible del terreny que és de 0,30 MPa.  
 
6. El dimensionament de les armadures de flexió i tallant del calaix es realitza amb els criteris de la 
Normativa vigent per a estructures de formigó (EHE). Els coeficients de seguretat de les accions 
corresponen amb un nivell de control intens: γfg = 1,35 i  γfq = 1,50.  
 
7. Les armadures horitzontals de flexió transversal es col·loquen d’acord amb els valors mínims 
exigits per la Normativa EHE.  
 
 
4. VERIFICACIÓ DE L’ELU DE TRENCAMENT PER TENSIONS NORMALS 
4.1 Flexió transversal a l’eix del caixó  
 
En aquest apartat es comprova l’Estat Límit Últim de trencament per flexió transversal d’acord amb els 
criteris de la Normativa espanyola vigent (EHE).  
 
Els càlculs realitzats han estat els següents:  
 
- Càlcul de l’envolupant d’esforços flectors longitudinals per a les distintes accions considerades 
en el projecte del calaix. Els esforços de càlcul s’han combinat d’acord amb els criteris de 
l’apartat 2 del present annex.  
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- Càlcul de l’armadura necessària tenint en compte l’efecte de l’axial, ja sigui de compressió o de 
tracció. El càlcul de l’armadura de flexió es realitza mitjançant una fulla de càlcul seguint les 
indicacions de la normativa vigent EHE.  
 
L’armadura corresponent a la flexió longitudinal es disposa per quanties mínimes indicades a la 
normativa EHE. 
 
 
JUSTIFICACIÓ DE L’ARMAT DEL CALAIX DE L’ESTRUCTURA E-2. 
LLINDA: 
Càrregues: 
PP = 25 KN/m3 · 0,8 m = 20 KN/m2 
CM = 12,50 KN/m2 
SC = 5 KN/m2 
 
P* = 1,35 · (20+12,5) + 1,5 · (5) = 51,375 KN/m2 
P = (20+12,5+5) = 37,5 KN/m2 
lcàlcul = 10,5 m 
 
Hipòtesi: BIGA BIENCASTADA 
Moment a l’encastament: pl2/12 
Moment al centre: pl2/24 
 
Md centre = (51,375 · 10,52) / 24 = 236 KN m 
Md encastament = (51,375 · 10,52) / 12 = 472 KN m 
Mk centre = (37,5 · 10,52) / 24 = 172,26 KN m 
Mk encastament = (37,5 · 10,52) / 12 = 344,53 KN m 
 
 
Comprovació per fissuració: Mu (e=0,8 m; Ф16 a 15) = 275 KN m 
Comprovació per flexió: Mu (e=0,8 m; Ф16 a 15) = 432 KN m 
 
Dimensionament a flexocompressió amb Md = 472 KN m i Wd = 155 KN suposen Ф16 a 15. 
 
5. VERIFICACIÓ DE L’ELU DE TRENCAMENT PER TENSIONS TANGENCIALS 
5.1 Avaluació de l’ELU d’esgotament per tallant 
 
En aquest apartat es comprova l’Estat Límit Últim de trencament per tallant d’acord amb els criteris de la 
Normativa espanyola vigent (EHE, article 44).  
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Els càlculs realitzats han estat els següents:  
 
- Càlcul de l’envolupant d’esforços tallants per a les distintes accions considerades en el projecte 
del calaix. Els esforços de càlcul s’han combinat d’acord amb els criteris de l’apartat 2 del 
present annex.  
 
cdpddrd VVVV ++=  
 
On:  
 
 Vrd: Valor de l’esforç tallant efectiu  
 Vd:  Valor de càlcul de l’esforç tallant produït per les accions exteriors  
 Vpd: Valor de càlcul de l’esforç tallant produït pel pretesat (= 0) 
 Vcd: Valor de càlcul de la component paral·lela a la secció de les tensions normals en  
                                   peces de secció variable (= 0)  
 
- Comprovació de l’esgotament per compressió obliqua a l’ànima.  
 
1urd VV ≤  
 
Vu1: Esforç tallant d’esgotament per compressió obliqua de l’ànima 
 
 
- Comprovació de l’esgotament per tracció a l’ànima.  
 
2urd VV ≤  
 
Vu2: Esforç tallant d’esgotament per tracció en l’ànima 
 
El càlcul de tots els paràmetres resistents s’ha realitzat de forma automàtica. Posteriorment s’ha 
determinat l’armadura de tallant necessària Asc per criteris resistents i es comprova que verifica els 
criteris d’armadura mínima a tallant.  
 
Comprovació del tallant: Vd = (51,375 · 10,5) / 2 = 269,71 KN/m 
 
6. VERIFICACIÓ DE L’ELS DE FISSURACIÓ  
 
6.1  Avaluació de l’ELS de fissuració 
En elements de formigó armat, en absència de requeriments específics (estanquitat, etc), i sota la 
combinació d’accions freqüents, les màximes obertures de fissura per als diferents ambients, es troba 
definida en l’apartat 2.  
 
L’obertura característica de fissura es calcularà mitjançant el mètode general de càlcul de l’EHE. 
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1. GEOMETRIA I ESQUEMA ESTRUCTURAL 
Per a l’execució de la rampa peatonal i del pas inferior E-2, es projecten una sèrie de murs.  
Aquests murs són de contenció de terres i es divideixen en dos grups:  
• Murs 1, 2, 3, 4 i 5: Conformen la rampa peatonal ubicada entre les estructures E-1 i E-2.  
Definició Longitud (m) Hmín (m) Hmàx. (m)
Mur 1 112,40 0,81 5,87
Mur 2 28,42 0,86 4,73
Mur 3 31,91 0,54 4,58
Mur 4 21,30 0,52 1,73
Mur 5 23,88 0,39 1,59  
Seguint l’estil urbanístic que l’Ajuntament de Montgat està utilitzant en d’altres projectes 
d’urbanització executats, la tipologia d’aquests murs serà T-REVERD REVEGETAT.  
 
• Mur 6:  Conforma l’aleta del pas inferior E-2, amb una longitud de 16,64 m dividit en tres mòduls.  
Aquest mur  té una altura màxima de 7,27 m, i s’executarà en tres mòduls (5,00 m + 5,00 m + 
6,64 m). Es defineix un mur de formigó armat.  
Al trasdós dels murs es disposarà una làmina drenant i un tub dren amb l’objecte de canalitzar 
les aigües que s’infiltren en el terreny.  
Definició Longitud (m) Hmín (m) Hmàx. (m) Hcálc. (m)
Mur 6.1 5,00 5,60 7,27 6,71
Mur 6.2 5,00 3,74 5,80 5,11
Mur 6.3 6,64 1,36 3,84 3,01  
 
2. ACCIONS, MATERIALS, COEFICIENTS DE SEGURETAT I NORMATIVES 
2.1 ACCIONS 
En el càlcul dels elements estructurals s’han considerat les següents accions:  
 
Accions permanents (G): 
g1, PES PROPI. 
El pes propi dels diferents elements s’ha calculat a partir de la seva geometria (seccions transversals) 
adoptant una densitat de valor γc =25 kN/m3. 
 
Accions permanents  de valor no constant (G*): 
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ACCIONS DEGUDES AL TERRENY 
Es considerarà el pes de les terres amb una densitat de 19 kN/m3. 
Per altra part, s’haurà de considerar l’empenta de les terres sobre els hastials, considerant un angle de 
fregament intern de 30º. Amb això es calcularan les pressions horitzontals corresponents a una empenta 
amb coeficient Ka (coeficient d’empenta activa) ó K0 (coeficient d’empenta al repòs) depenent de la 
combinació de càrrega.  
Pel valor del coeficient de balast, s’ha adoptat el valor de 10.000 kN/m3 i una tensió admisible de 0,20 
MPa.  
ASSENTAMENTS DIFERENCIALS 
No s’ha considerat en els càlculs un assentament diferencial entre dues línies de recolzament. 
 
Accions variables (Q):  
SOBRECÀRREGA D’ÚS. COMPONENTS VERTICALS 
D’acord amb la IAP les sobrecàrregues de trànsit a considerar són les següents:  
- Sobrecàrrega uniforme de 10 kN/m2 en trasdós de mur o pantalla a efectes de càlcul de l’empenta del 
terreny en aquests elements. 
 
 
Accions accidentals: 
ACCIÓ SÍSMICA 
Segons el mapa de perillositat sísmica (segons NCSE-02), Montgat està dins d’una zona amb ab = 0,04 g.  
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Segons NCSP-07, l’acceleració sísmica horitzontal de càlcul es defineix com el producte:  
ac = S · ρ · ab 
essent: 
ab Acceleració sísmica bàsica obtinguda en el punt anterior = 0,04 g 
ρ  Coeficient de nivell de dany determinat en funció de la importància de la construcció  
  ρ = γI · γII 
  γI :  Factor d’importància de la construcció, s’aplica una importància elevada (1,30) 
  γII :  Factor modificador en funció del període de retorn, que aplicant 100  
                                       anys s’obtè:  γII = (TR / 500)0,40 = (100 / 500)0,40 = 0,5253 
  Obtenint:  
ρ = 1,30 · 0,5253 = 0,683 
S:  Coeficient d’amplificació del terreny 
  Per ρ · ab < 0,1·g   S = C / 1,25 
On C és el coeficient de terreny, el valor del qual es suposa de 1,6 pel cas d’un terreny tipus III a base de 
sòl granular de compacitat mitja.  
Per tant, l’acceleració sísmica de càlcul té un valor de:  
ac = 1,60 / 1,25 · 0,683 · 0,04 g = 0,035 g < 0,04 g 
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En conseqüència, no serà necessària la consideració dels efectes sísmics en el càlcul estructural.  
 
2.2 COEFICIENTS DE SEGURETAT, MATERIALS, NIVELLS DE CONTROL I NORMATIVES 
FORMIGONS   
-  Formigó de neteja........................ HM-15 
-  Fonamentacions.............……........... HA-25 / B / 20 / IIa 
-  Alçats............................……........... HA-25 / B / 20 / IIa 
 
Control del formigó ESTADÍSTIC   
γc = 1,50 (Situació persistent o transitòria) 
γc = 1,30 (Situació accidental) 
  
El mòdul d’elasticitat s’ha avaluat en tots els casos d’acord amb l’expressió d’EHE: 
Ec = 8500 
3 8+ckf (N/mm2) 
 
Els límits establerts per a la consistència a la posada en obra podran superar-se amb l’ús d’additius 
superfluidificants, sempre que el valor de la relació aigua-ciment compleixi els requisits prefixats en EHE.  
 
ACERS  
 Acer corrugat per a l’armadura passiva B500S, amb fyk > 500 MPa (5100 Kp/cm2) 
 
Control dels acers  NORMAL   
γs = 1,15 (Situació persistent o transitòria) 
γs = 1,00 (Situació accidental) 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
El control d’execució serà INTENS (γfg= 1,35 i γfq= 1,5) d’acord amb les especificacions de la normativa IAP 
(taula 15) i EHE. 
 
 
NORMES UTILITZADES 
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- Instrucción relativa a las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera IAP, aprovada 
per Ordre de12 de febrer de 1998. 
- Instrucción para el proyecto de estructuras de hormigón estructural EHE, aprovada pel Real Decret 
1247/2008 de 18 de juliol. 
-  Normativa de Construcción Sismorresistente NCSP-07. Puentes 
 
2.3 AMBIENTS, RECOBRIMENTS, FISSURACIÓ, DEFORMACIÓ I QUANTIES MÍNIMES 
D’acord amb la normativa EHE es consideren els ambients indicats en la taula següent:  
Element Ambient 
 
Recobriment 
d’armadura passiva
(mm) 
 
 
Límit d’obertura de fissura  
Wmax (mm) 
Formigó armat Formigó postesat 
 
Alçats 
 
IIa 30 0,3 - 
 
Fonamentacions 
 
IIa 30 0,3 - 
 
Les quanties mínimes d’armadura passiva B500S seran les exposades a la següent taula (EHE, art. 
42.3.5): 
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Element Posició Tipus 
Quantia geomètrica
(‰) 
 
Fonamentacions
 
Cara superior o inferior Transversal o longitudinal 0,90 
 
Alçats de murs 
(1) 
Horitzontal 
Costat terres 1,60 
Costat vist 1,60 
Vertical 
Costat terres 0,90 
Costat vist 0,90 
 
(1) En el cas que es disposin junts verticals de contracció a distàncies no superiors a 7,5 m, amb 
l’armadura horitzontal interrompuda, les quanties geomètriques horitzontals mínimes poden reduir-se a 
la meitat. 
 
 
2.4 HIPÒTESI DE COMBINACIÓ D’ESFORÇOS 
S’han considerat les combinacions d’hipòtesi de les accions recollides en les Normatives IAP i EHE, basats 
en la teoria d’Estats Límits, per a les diferents situacions de càlcul de l’estructura.   
 
2.4.1 Estats Límits Últims 
 
Les hipòtesis de càlcul considerades són: 
- Situacions persistents o transitòries 
 
  Σ γGj  Gkj  + Σ γGj  G*kj +  γQ1 Qk1 + Σ γQi Ψ0i Qki          
          j ≥ 1    j ≥ 1   i > 1 
 
- Situacions accidentals 
 
  Σ γGaj Gkj  + Σ γGj  G*kj +  γA Ak  +  Ψ11 Qk1  +  Σ  γQi Ψ2i Qki  
  j ≥ 1  j ≥ 1     i > 1 
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- Situacions accidentals de sisme 
 
  Σ Gkj  +Σ γGj  G*kj +  γi AEd  +  Σ  γQi Ψ2i  Qki           
  j ≥1 j ≥ 1          i > 1 
on: 
 G = Valor característic de les càrregues permanents. 
 G* = Valor característic de les càrregues permanents de valor no constant. 
 Qk1 = Valor característic de la càrrega variable dominant. 
 Ak = Valor característic de l’acció accidental 
 Aeq = Valor característic de l’acció sísmica, calculat segons la Norma  
                            Sismoresistent. 
 
Els  coeficients de seguretat i de combinació d’accions emprats es defineixen en la IAP i la EHE.  
 
2.4.2 Estats Límits de Servei 
 
Les hipòtesis de càlcul considerades són:  
 
- Combinació característica 
 
  Σ γGj  Gkj  + Σ γGj  G*kj +  γQ1 Qk1 + Σ γQi Ψ0i Qki          
          j ≥ 1    j ≥ 1   i > 1 
 
- Combinació freqüent  
 
  Σ γGaj Gkj  + Σ γGj  G*kj +  Ψ11 Qk1  +  Σ  γQi Ψ2i Qki  
 j ≥ 1   j ≥ 1   i > 1 
 
- Combinació quasi permanent 
 
  Σ Gkj  + Σ γGj  G*kj +  Σ  γQi Ψ2i  Qki  
      j ≥1  j ≥ 1         i > 1 
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3. MUR T-REVERT 
 
Empenta activa: 73,99 KN/m 
Pes bloc: 282,11 KN/m 
Tensió transmesa = 106,20 KN/m2 
Es compleixen els factors de seguretat exigits: 
- FS davant del lliscament: 2,11 > 1,3  
- FS davant bolcada: 3,55 > 1,3 
- FS davant enfonsament: 2,21 > 1,5 
- FS trencament del reforç: 3,77 > 1,5 
 
4. MUR DE FORMIGÓ 
4.1 JUSTIFICACIÓ MUR 6.1 
 
hCÀLCUL = 6,71 m. 
Mbase = (1/2 · (0,33 · 20 · 6,71) · 6,71 · 6,71 · 1/3) + (3,3 · 6,71 · 6,71 · 1/2) = 403,23 KN m 
Md, base = 1,5 · 403,23 = 604,85 KN m 
Vbase = 1/2 · (0,33 · 20 · 6,71) · 6,71 + 3,3 · 6,71 = 170,69 KN 
Vd, base = 1,5 · 170,69 = 256 KN 
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Servei. Sense inundació Servei. Inundat 
Resultant Adoptat Validació Resultant Adoptat Validació 
Coeficient de seguretat a la bolcada: 2,595 1,80 OK 2,595 1,50 OK 
Coeficient de seguretat al lliscament: 1,651 1,50 OK 1,651 1,20 OK 
Resultant Adoptat Validació 
 Tensió mitja: 143,258  kN/m2 300,000 kN/m2 OK 
Tensió màxima en puntera: 278,124 kN/m2 375,000 kN/m2 OK 
Tensió màxima en taló: 26,187 kN/m2 375,000 kN/m2 OK 
Tensió mínima en puntera: 246,997 kN/m2 0,000 kN/m2 OK 
Tensió mínima en taló: 8,393 kN/m2 0,000 kN/m2 OK 
 
Armadura de l’alçat (per metre lineal): 
 
Md màxim (KN m) Vd màxim (KN) Asd, adop (cm2) 
626,48 261,56 24,63 
 
 
Armadura de la sabata (per metre lineal): 
 
Md màxim (KN m) Asd, adop (cm2) 
724,29 28,48 
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1. INTRODUCCIÓ 
El present annex pretén establir una proposta de les diferents fases d’execució de les obres 
contemplades en el present projecte constructiu, així com les mesures necessàries per tal 
de minimitzar l’afecció de les obres sobre el trànsit de les carreteres afectades, garantint en 
tot moment el manteniment del trànsit per aquestes.  
L’obra consisteix en l’adequació de la plataforma existent, execució de nova plataforma i 
estructures. Les interferències que es tenen són directes, sobretot en els ramals dels 
enllaços i l’execució de les estructures projectades. Així, en funció de l’actuació, s’han 
diferenciat tres (3) fases. 
Cal assenyalar que l’existència de la N-II serà un punt estratègic de cara a l’execució de les 
obres, doncs s’adaptarà perquè sigui sempre la via de circulació provisional fins a la 
finalització de les obres, essent el seu condicionament l’obra a realitzar en última instància. 
En els següents apartats es descriuen els desviaments de trànsit previstos i les diferents 
fases constructives que es contemplen per a l’execució d’aquells trams d’obra que afecten a 
les vies en servei.  
2. ORGANITZACIÓ DE LES OBRES 
Per a l’execució de les obres, es proposen les següents fases d’execució, les quals es 
poden veure als plànols de l’apèndix d’aquest annex. 
2.1 Fase 1 
Aquesta fase inclou l’execució de la major part del projecte: la rotonda hipòdrom i els seus 
ramals quasi en la seva totalitat, l’eix 5 i pas superior, les rampes de vianants, i l’eix 4 entre 
rotondes, amb els desmunts i terraplens que es requereixin. 
Serà necessària una reordenació provisional de la circulació en els ramals de connexió amb 
la C-31 i en els carrils de la N-II. S’executarà un pas que connecti els ramals d’entrada i de 
sortida de la C-31, a través de la mitjana que els separa, de forma que el ramal de sortida 
passi de dos a un únic carril de circulació, aprofitant l’altre com a carril que connecti, en 
sentit contrari, amb el ramal d’entrada a la C-31. D’aquesta manera es manté l’accés a la N-
II i la sortida de la mateixa, amb un carril per sentit. Es planteja la protecció del límit de la 
calçada amb una línia de vida amb New Jersey, així com també, l’ús de les senyals 
lluminoses pertinents. Els carrils de la N-II es condicionaran per tant al nou ús de la 
carretera mitjançant l’adient senyalització horitzontal. 
Es talla també el camí del cementiri per poder executar les obres del pas superior (eix 5), 
que quedarà inhabilitat. Es preveu un itinerari alternatiu durant les obres. 
Es manté el trànsit de vianants per la passarel·la existent. 
L’accés al carrer Catalunya romandrà restringit als usuaris dels aparcaments privats de la 
zona. 
Tots els desviaments provisionals i canvis executats es senyalitzaran adequadament amb 
antelació. 
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2.2 Fase 2 
Aquesta segona fase inclou l’execució de la rotonda B, el calaix de la passarel·la per sobre 
l’autopista, l’escala i la part de la rotonda hipòdrom no executada en la fase 1. 
Serà necessària una nova reordenació provisional de la circulació en els ramals de connexió 
amb la C-31 i en els carrils de la N-II. Es realitza un desviament provisional del trànsit dels 
ramals de la C-31 per part de la rotonda hipòdrom executada en la fase 1, executant un altre 
pas que connecti ambdós ramals a través de la mitjana que els separa, en aquest cas, de 
forma que sigui el ramal d’entrada a la C-31 el que rebi el trànsit provinent del ramal de 
sortida, amb un carril per sentit. Es planteja la protecció del límit de la calçada amb una línia 
de vida amb New Jersey, així com també, l’ús de les senyals lluminoses pertinents. Els 
carrils de la N-II es condicionaran per tal de connectar adientment amb la zona de pas 
provisional del trànsit, mitjançant l’adequada senyalització horitzontal. 
Es talla la circulació de vianants per la passarel·la. El seu pas es realitza ara per part del 
camí del cementiri, el pas superior executat a la fase 1, l’eix 5 i la vorera del costat oest del 
carrer Catalunya executada en la fase 1. 
L’accés al carrer Catalunya segueix restringit als usuaris dels aparcaments privats de la 
zona. 
Tots els desviaments provisionals i canvis executats es senyalitzaran adequadament amb 
antelació. 
2.3 Fase 3 
En aquesta última fase es restableix la circulació normal en tota la zona del projecte, tant de 
vehicles com de vianants. 
Restarà només el condicionament del ferm i la urbanització de la part del carrer Catalunya i 
del tram de N-II afectats. Aquestes feines de condicionament dels ferms es realitzaran en 
jornada nocturna. 
 
3. SENYALITZACIÓ PROVISIONAL DURANT LES OBRES 
Els desviaments provisionals que es derivin de l’execució de les obres aquí exposades, la 
senyalització, l’abaixament i les defenses a establir amb caràcter provisional, es regiran per 
l’establert a la ‘Instrucción de Carreteras 8.3-I.C. Señalización de obras’ aprovada per Ordre 
Ministerial de 31 d’Agost de 1.987 sobre ‘Señalización, balizamiento, limpieza, defensa y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado’.  
Quan en la plataforma d’una via o en les seves proximitats existeixen circumstàncies 
relacionades amb l’execució d’obres fixes en aquestes zones i que poden representar un 
perill per a la circulació, interferint el seu normal desenvolupament, la senyalització d’obres 
té per objecte: 
• Informar a l’usuari de la presència de les obres  
• Ordenar la circulació en la zona afectada per les obres  
• Modificar el seu comportament, adaptant-lo a la situació no habitual representada 
per les obres i les seves circumstàncies específiques.  
Amb això es pretén aconseguir una major seguretat, tant per als usuaris com per als 
treballadors de l’obra, i limitar la deterioració del nivell de servei de la via afectada. 
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Amb caràcter general, els elements que caldrà utilitzar per a aquests objectius seran:  
• Senyals de perill  
• Senyals de reglamentació i prioritat  
• Senyals d’indicació  
• Senyals manuals  
• Elements d’abalisament reflectants  
• Elements lluminosos  
• Elements de defensa. 
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1. INTRODUCCIÓ 
En aquest Annex es descriu i justifica la utilització i disposició dels diversos elements que 
composen la senyalització horitzontal i vertical (inclosos els plafons d’orientació), 
abalisament i defenses del projecte. 
El disseny d’aquests elements s’ha basat en la normativa actualment vigent, així com en els 
criteris definits en el Plec de Prescripcions. 
En concret, s’ha tingut en compte: 
- “Norma 8.2-I-C, Marcas viales, de la Instrucción de Carreteras” (Ministeri de Foment, julio 
1987). 
- “Norma 8.1-IC, Señalización vertical, de la Instrucción de Carreteras” (Ministeri  de 
Foment, desembre de 1999). 
- “Anexo I del Reglamento General de Circulación aprobado por Real Decreto 1428/03: 
Señales de circulación” (Ministeri de la Presidència, novembre de 2003). 
- “Manual de senyalització urbana d’orientació” (Generalitat de Catalunya, setembre de 
2005). 
- “Manual de senyalització interurbana d’orientació” (Direcció General de Carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, senior 2007.1). 
- “Criteris lingüístics per a la senyalització viària” (Direcció General de política Lingüística de 
la Generalitat de Catalunya, octubre de 1992 ) 
- Decret 261/1999 de recodificació de les carreteres a Catalunya.  
- Orden Circular 321/95 T y P. “Recomendaciones sobre sistemas de contención  de 
vehículos” (MOPTMA,desembre de 1995). 
- Orden Circular 6/01 para la modificación de la O.C. 321/95 T y P en lo referente a barreras 
de seguridad metálicas para su empleo en carreteras de calzada única (Ministeri de Foment, 
octubre de 2001). 
- “Orden Circular 18/04 sobre criterios de empleo de sistemas para protección de 
motociclistas” (Ministeri de Foment, desembre de 2004). 
- “Orden Circular 18bis/08 sobre criterios de empleo de sistemas para protección de 
motociclistas” (Ministeri de Foment, juliol de 2008). 
- Orden Circular 309/90 C y E “Sobre Hitos de Arista“ 
- “Proposta de criteris d’abalisament” (Servei Territorial de Carreteres de Barcelona de la 
Generalitat de Catalunya, juny de 2004). 
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Donat que aquestes normatives admeten cert grau de llibertat, dins d’un estret marge de 
possibilitats, s’han projectat la senyalització, abalisament i defenses amb criteris racionals, 
tractant de minimitzar la col·locació d’elements que puguin distorsionar el bon conduir dels 
usuaris, compatibilitzant els criteris de seguretat i claredat amb el criteri d’augmentar en la 
mesura del possible la capacitat del trànsit de les diferents vies senyalitzades. 
 
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
En tractar-se d’un projecte de millora local serà necessari projectar tota la senyalització 
horitzontal del tram en estudi. 
La senyalització horitzontal s’ha efectuat d’acord amb la Norma de Carreteres 8.2-I.C. 
"Marques Vials" de 1987, i s’ha grafiat en el Document nº2 Plànols. 
Els materials constituents compliran allò estipulat en la O.C. 325/97 T. 
Per a la confecció del projecte s’han tingut en compte les següents consideracions: 
- Delimitació dels carrils de circulació. 
- Indicació del límit de la calçada. 
- Delimitació de les zones excloses al trànsit. 
- Reiteració de la senyalització vertical. 
- Guia dels moviments més adequats. 
Les marques viàries definitives seran totes de color blanc. Les obres comprenen la 
preparació de les superfícies a pintar, el replanteig i execució de les marques viàries i 
l’esborrament de les marques existents o defectuoses. 
L’esborrament de les marques vials es faran segons el PG.3 Art.700.6.4. 
 
1.1 TIPOLOGIA DE LES MARQUES VIÀRIES 
S’han projectat els tipus de marques vials següents: 
- Separació de carrils normals: M-1.3. Discontínues de 10 cm d’amplada. 
- Prohibició de l’avançament. Separació de sentits: M-2.2. Continua de 10 cm d’amplada.  
- Remarcar la prohibició de l’avançament. Separació de sentits: M-2.3. Doble continua de 10 
cm d’amplada.  
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- Vores de calçada: M-2.6. Continua de 15 cm d’amplada, en vorals iguals o majors a 1,50 m 
d’amplada. 
- Vores de calçada: M-2.6. Continua de 10 cm d’amplada en vorals de menys de 1,50 m. 
- Fletxes de direcció o selecció de carrils: M-5.2. 
- “Cediu el pas”: M-6.5. 
- Línia de “Cediu el pas”: M-4.2. Discontinua de 40 cm d’amplada. 
- Marca de pas per a vianants: M-4.3. 
- Línia de detenció: M-4.1. Continua de 40 cm d’amplada. 
- Marca de “ratllat zebrat”: M-7.2 (via amb VM < 60 km/h). 
1.2 MATERIALS A UTILITZAR 
Al Plec de Condicions es determinen les qualitats de la pintura i de la pel·lícula seca, així 
com els assaigs a que s’ha de sotmetre. 
El tipus de pintura a utilitzar a la present obra serà de tipus termoplàstica per les marques 
viàries longitudinals i transversals, i de dos components en fred per les inscripcions i 
zebrats. 
Totes les marques viàries seran reflexives. La reflectància s’aconsegueix barrejant les 
microesferes de vidre amb la pintura. La granulometria de les microesferes està definida al 
Plec de Condicions. 
 
2. SENYALITZACIÓ VERTICAL 
2.1 CRITERIS D’IMPLANTACIÓ 
2.1.1 Visibilitat fisiològica 
La distància a la que s’ha de poder llegir una lletra o símbol d’un senyal és la corresponent a 
800 vegades l’alçada de la lletra màxima o del símbol utilitzats al senyal. 
Aquesta distància no serà inferior a la mínima necessària per a que un conductor que circuli 
a la velocitat de recorregut pugui veure el missatge, interpretar-lo, decidir la maniobra que 
s’ha d’executar i si és el cas, executar-la total o parcialment. En cas contrari s’augmentarà 
l’alçada de la lletra o símbol. 
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2.1.2 Visibilitat geomètrica 
Es defineix com la màxima distancia, mesurada sobre la carretera, en la que la visual 
dirigida pel conductor cap a un senyal o plafó, es troba lliure d’obstacles que l’interceptin i a 
l’hora estiguin lliures les visuals dirigides des de tots els punts intermedis del recorregut, 
sempre que aquestes no formin un angle superior a 10º amb la direcció del vehicle. Aquesta 
distància no serà inferior a la visibilitat fisiològica. En cas contrari s’adoptaran mesures com: 
- Canviar la posició del senyal o plafó. 
- Duplicar el senyal o plafó a l’altre costat de la carretera. 
- Suprimir si es possible els obstacles que intercepten la visual. 
2.1.3 Posició longitudinal 
Els senyals d’advertiment de perill s’han col·locat entre 50 m i 150 m abans d’arribar a la 
secció a on es troba el perill que anuncien, en funció de la visibilitat, disponibilitat d’espai i 
tipus de la maniobra necessària. 
Els senyals de reglamentació es col·locaran a la secció on comença la seva aplicació i es 
reiterarà en el tram d’aplicació a intervals corresponents a un temps de recorregut de l’ordre 
d’un minut. Els senyals o plafons d’indicació podran tenir diferents ubicacions segons els 
casos. 
2.1.4 Posició Transversal 
Les senyals i plafons laterals es col·locaran de forma que el seu extrem disti 2,50 m (en 
carreteres convencionals amb voral) de la vora exterior de la calçada i 0,50 m (en carreteres 
convencionals amb voral) de la vora exterior del voral. En zona urbana la distància mínima 
entre la vora exterior d’un senyal o plafó i la part exterior de la vorada de la vorera ha de ser 
de 0,60 m, perquè al carrer hi poden transitar vehicles alts i voluminosos i convé assegurar-
se que no rebin cops. 
S’evitarà que uns senyals o plafons laterals pertorbin la visibilitat d’altres, o que ho facin 
altres elements situats a prop de la vora de la plataforma. 
2.1.5 Alçada 
La diferència de cota entre la vora inferior del senyal o plafó i la vora de la calçada situada 
en correspondència amb aquells serà la corresponent segon la normativa aplicable. 
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2.1.6 Orientació 
Els senyals utilitzats als marges de la plataforma es giraran lleugerament cap a fora un 
angle de 3 graus respecte de la normal a la línia que uneixi el cantó de la calçada en front a 
ells, amb el punt del mateix cantó situat 150 m abans. 
Els plafons fletxa s’orientaran perpendicularment a la visual del conductor a qui vagi destinat 
el seu missatge. Si orientessin a conductors procedents de trams diferents, es disposaran 
perpendiculars a la bisectriu d’angle més gran de les respectives visuals. 
 
2.2 Retroreflectància 
Tots el elements (fons, caràcters, orles, símbols, fletxes, pictogrames, etc.) d’un senyal, 
plafó o panell complementari, excepte el color negre o blau obscur, hauran de ser reflexius 
en el seu color. Els nivells de retrorreflexió utilitzats al present projecte segons el tipus 
d’element son: 
- Senyals de codi: nivell 2. 
- Plafons:  
? Als ramals de connexió amb la C-31: nivell 2. 
? A la resta, per ser zona urbana: High Intensity Grade. 
 
2.3 SENYALITZACIÓ DE CODI 
La senyalització de codi adverteix al conductor dels possibles perills, ordenant i regulant la 
circulació. 
S’ha intentat no recarregar l’atenció del conductor reiterant missatges evidents. 
Alhora s’ha intentat emprar el mínim número de senyals possible, de manera que el 
conductor pugui prendre amb comoditat les mesures adequades o efectuar les maniobres 
necessàries. 
2.3.1 Dimensions 
Les dimensions dels senyals utilitzades dependran de la seva localització: 
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• Als ramals de connexió amb la C-31 (carretera amb voral): 
- senyals triangulars:  costat  1.350 mm. 
- senyals circulars:   diàmetre    900 mm. 
- senyals octogonals:  diàmetre    900 mm. 
- senyals quadrats:  costat     900 mm. 
- senyals rectangulars:  costat     900 mm. 
     alçada  1.350 mm. 
• A la resta, per ser zona urbana (carretera sense voral): 
- senyals triangulars:  costat    900 mm. 
- senyals circulars:   diàmetre   600 mm. 
- senyals octogonals:  diàmetre   600 mm. 
- senyals quadrats:  costat    600 mm. 
- senyals rectangulars:  costat    600 mm. 
     alçada    900 mm. 
2.3.2 Elements de sustentació 
Els elements de sustentació dels senyals s’han calculat en funció de les dimensions del 
senyal (directament relacionat amb el tipus de via en la que es troba situada), i pel número 
de senyals en cada pal.  
El tipus de suport a emprar en cada cas ve definit en els plànols de detall de senyalització. 
2.3.3 Dimensionament de les fonamentacions 
Per al dimensionament de les fonamentacions dels senyals s’ha tingut en compte el cas 
més desfavorable del conjunt de senyals propis de cada tipus de via. 
Les dimensions de les fonamentacions de la senyalització, així com del tipus de formigó a 
utilitzar, apareixen definits en els plànols de detall de senyalització. 
2.3.4 Materials 
En tots els senyals de codi s’utilitzarà acer galvanitzat.  
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2.4 SENYALITZACIÓ D’ORIENTACIÓ 
Per a la determinació de les característiques de la senyalització d’orientació, s’han seguit els 
criteris de la Generalitat de Catalunya en el que respecta els destins que apareixen als 
subplafons de direcció pròpia i la tipologia del disseny dels plafons. 
Per al disseny dels plafons del ramal de connexió amb la C-31 s’han seguit els criteris del 
document “Manual de senyalització interurbana d’orientació” (senior 2007.1). Per al disseny 
dels plafons de la resta d’eixos, que es troben en zona urbana s’han seguit els criteris del 
document “Manual de senyalització urbana d’orientació”. 
Els càlculs resistents dels plafons laterals s’han realitzat tenint en compte un valor de 1.500 
N/m2 per l’efecte de pressió més succió del vent sobre les plaques. Aquest valor inclou el 
coeficient de majoració de l’acció. 
En tots els cartells s’utilitzarà l’alumini. 
 
3. DEFENSES 
3.1 Barreres de seguretat 
La funció de la barrera de seguretat és proporcionar un cert nivell de contenció a un vehicle 
fora de control, per a que no caigui per un desnivell, topi contra una estructura o obstacle, 
dissipant l’energia cinètica del vehicle de forma que els nivell de deceleració patits pels seus 
ocupants siguin tolerables. S’ha tingut en compte en la disposició de la barrera de seguretat 
que la col·lisió contra el dispositiu de contenció pot originar un accident relativament greu, 
pel qual únicament s’ha utilitzat en aquells casos en els que es considera que l’accident 
resultant de topar contra l’element de contenció és menys greu que el que resultaria si 
aquest no hi estigués. 
Les barreres de seguretat disposades en el present projecte són les següents: 
- Barrera de seguretat de formigó simple de secció tipus BHSEJ0/0a. 
- Ampit de formigó prefabricat amb barana tipus PXPJ6/1-14c. 
- Barrera de seguretat metàl·lica simple, galvanitzada en calent, amb una tanca de secció 
doble ona i pal de perfil C-120, tipus BMSNA4/120a. 
- Abatiment “llarg” de barrera metàl·lica de 12,00 metres. 
- Abatiment “curt” de barrera metàl·lica de 4,32 metres. 
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3.1.1 Disposició de la barrera de seguretat 
La barrera de seguretat metàl·lica es situarà paral·lela a l’eix de la carretera, de forma que 
intercepti la trajectòria dels vehicles fora de control. 
Anticipació al començament de la barrera: 
La barrera de seguretat paral·lela a l’eix de la carretera s’iniciarà abans de la secció perillosa 
o obstacle, a una distància “Lm” definida a la taula 5 de la “Ordre Circular 321 / 95. 
Recomanació sobre sistemes de contenció de vehicles”. 
3.1.2 Posició transversal 
La barrera de seguretat paral·lela a la carretera no es col·locarà al voral, ni a menys de 0.50 
m de l’extrem de la calçada, sense excedir de les distàncies màximes donades per la taula 6 
de ”l’Ordre Circular 321/95. Recomanacions sobre sistemes de contenció de vehicles”. La 
zona compresa entre el voral i la barrera haurà de ser plana (pendent < 1/5 i canvis 
d’inclinació suavitzats a raó de 10 cm per cada 1% de variació en la inclinació), i estar 
exempta d’obstacles. 
3.1.3 Posició en alçada 
L’alçada de la part superior d’una barrera de seguretat metàl·lica tipus serà de 70 cm, amb 
una tolerància de 5 cm en més i de 0 cm en menys. L’alçada lliure sota la part inferior d’una 
barrera metàl·lica no podrà ser superior a 50 cm. S’haurà de recréixer aquells trams de BMS 
que tinguin una alçada inferior a 60 cm. 
3.1.4 Inclinació 
A on el peralt sigui apreciable, es cuidarà especialment la inclinació de la barrera de 
seguretat o ampit respecte a la plataforma adjacent, de forma que sigui perpendicular a 
aquesta. 
 
3.2 Fonamentació 
3.2.1 Barreres de seguretat metàl·liques 
Els pals de la barrera de seguretat es cimentaran per clavament en el terreny, menys quan 
aquesta sigui impossible, per la duresa d’aquell o perquè la seva resistència sigui insuficient. 
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Per a distingir aquest últim cas, abans de col·locar la barrera es realitzarà un assaig, in situ, 
sobre un pal clavat aïllat, consistent en aplicar-li una força paral·lela al terreny, normal a la 
direcció de la circulació adjacent, dirigida cap l’exterior de la carretera, estant el punt 
d’aplicació de la força a 55 cm sobre el nivell del terreny. Es mesurarà el desplaçament del 
punt d’aplicació i de la secció del pal a nivell del terreny. Aquesta força s’anirà incrementant 
fins que el desplaçament del punt d’aplicació arribi als 45 cm. 
Es considerarà que la resistència del terreny és adequada si es compleixen simultàniament 
les condicions: 
- La força que produeix un desplaçament del seu punt d’aplicació igual a 25 cm és superior 
a 8 KN. 
- Per a un desplaçament del punt d’aplicació de la força igual a 45 cm, el desplaçament del 
pal a nivell del terreny és inferior a 15 cm. 
En terrenys de poca resistència, es farà una rasa al llarg de la línia de fonamentació dels 
pals, de 50 cm d’ample i 15 cm de profunditat. Aquesta rasa s’omplirà amb H-150, disposant 
prèviament una armadura de 4 Ø 12 amb Ø 8 cada 50 cm. Es deixaran calaixets quadrats 
de 20 cm de costat, en el centre de la biga armada així formada, per a clavar els pals. Es 
disposaran juntes transversalment de formigonat a intervals de 12 m, en correspondència 
amb 1 / 4 de la barrera. Els calaixets s’ompliran de sorra amb una capa superior 
impermeabilitzant. 
En terrenys durs, els pals es col·locaran dins d’un trepant de diàmetre adequat al pal, i 450 
mm de profunditat mínima. Aquest trepant es podrà obtenir per perforació en formacions 
pètries o modelant un tub en un massís cúbic de HM-25 de 50 cm de costat, en els altres 
casos. El pal s’ajustarà i els espais buits s’ompliran amb sorra amb una capa superior 
impermeabilitzant, mai s’omplirà el trepant amb formigó. 
3.2.2 Barreres de seguretat de formigó 
Aquesta barrera es recolzarà sobre el ferm previst o en el seu defecte sobre una capa de 
formigó magre, tot-ú artificial o natural o sobre una capa estabilitzada “in situ”. 
3.3 Extrems 
Mai els extrems d’una barrera de seguretat o ampit seran un perill per als vehicles que topin 
amb ella, en cas contrari s’haurà de protegir com un obstacle aïllat. 
En els extrems es disposaran ancoratges per a propiciar la resistència a tracció o flexió que 
necessita per a complir la seva funció. 
Excepte especial justificació en contra, es farà servir el següents: 
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3.3.1 Barreres de seguretat metàl·liques 
a) Abatiment fins als terreny dels 12 m últims de la barrera. Les tres tanques extremes 
tindran pals cada 2,00 m. Els cinc pals més baixos no tindran separador, i d’aquests els dos 
més baixos aniran amb una xapa de ferro soldada que augmenti la seva resistència a 
l’arrossegament pel sòl. Els pals amb xapa soldada, estaran completament encastats al 
terreny. A l’extrem de la tanca abatuda es disposarà una peça especial de topall. 
b) En l’extrem final de les barreres metàl·liques a carreteres de calçades separades, la part 
de la barrera no encarada al trànsit s’abatran els 4,00 m extrems, mitjançant una peça 
especial en angle, amb pals cada 2,00 m sense separador i amb una xapa soldada abatuda 
al terreny. 
3.3.2 Barreres de formigó 
a) En l’extrem final a carreteres de calçades separades, s’abatran fins al terreny els últims 
1,65 m de barrera. 
3.4 Baranes per a vianants 
Es disposen 5 tipus de baranes diferents per a la protecció dels vianants, ja sigui a les 
rampes, escales o a la passarel·la: 
- Barana amb malla electrosoldada #15x15, æ 12 mm, amb passamà de xapa plegada 
d’acer d’espessor 3 mm, a situar a les rampes per a vianants. 
- Barana d’acer inoxidable amb passamà de tub rodó de 50 mm de diàmetre, a situar a la 
part central de l’escala. 
- Barana d’acer inoxidable amb cables, a situar en els laterals de l’escala. 
- Element barana de formigó prefabricat acabat motlle metàl·lic, a situar en el lateral nord de 
l’escala, adossat al mur de formigó. 
- Barana metàl·lica a col·locar en l’ampliació de la passarel·la per a vianants, d’idèntiques 
característiques que l’existent. 
 
4. ABALISAMENT 
Per a la disposició dels criteris d’abalisament, s’han considerat com a vàlids els criteris 
definits en el document “Proposta de criteris d’abalisament” redactats pel Servei Territorial 
de Carreteres de Barcelona amb data juny de 2004. 
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4.1 CAPTAFARS 
Són uns elements d’abalisament nocturn, una mesura de reforçament de les marques 
viàries per a millorar la percepció del traçat de la via o la presencia de barreres. 
La part retrorreflectant del captafar ha de ser unidireccional o bidireccional, quedant 
prohibits els omnidireccionals. Tindran un nivell 2 de retrorreflectancia. 
A les barreres metàl·liques es faran servir els captafars prismàtics triangulars cargolats o 
adherits i a les de formigó els captafars seran de neoprè. 
4.1.1 Criteris d’implantació 
Sempre que existeixi barrera de seguretat, es disposaran adossats a aquesta. 
4.1.2 Criteris d’ubicació 
El criteri de color que s’ha d’emprar sempre és el de color groc al costat dret i de color blanc 
al costat esquerre, en sentit de la circulació. 
A la barrera tipus biona es col·locaran cada 8 metres en situacions normals, i cada 4 metres 
en trams singulars o perillosos com corbes de petit radi ( R≤150 m), ponts, etc. 
A les barreres de formigó es col·locaran cada 16 metres en els trams rectes, cada 12 metres 
en trams corbs i cada 8 en corbes de petit radi. En el cas de barrera tipus New Jersey es 
disposaran sempre en el lateral (no a la part superior), a la mateixa alçària que els de la 
biona i confrontats amb aquests sempre que sigui possible. 
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1. OBJECTE  
L’objecte del present annex és establir i justificar amb les dades tècniques necessàries, un 
sistema d’enllumenat a tots els vials i rotondes del present projecte. 
L’objectiu fonamental d’aquest enllumenat es permetre una visió segura i confortable durant 
la nit. Amb aquest objectiu es busca una facilitat pel trànsit, una reducció d’accidents 
nocturns, una ajuda a la seguretat ciutadana i promoció del transport i el desplaçament 
durant les hores nocturnes, sempre complint amb l’ordenació ambiental de l’enllumenat per 
a la protecció del medi ambient de nit amb la finalitat de mantenir, al màxim possible, les 
condicions naturals d’aquestes hores en benefici de les persones, de la fauna, de la flora i 
dels ecosistemes en general, de promoure l’eficiència energètica de l’enllumenat exterior, i 
d’evitar la intrusió de llum artificial no necessària a l’autopista, habitatges i equipaments, a fi 
de prevenir i corregir els efectes pertorbadors de la contaminació lluminosa en la visió del 
cel. 
 
2. ÀMBIT D’APLICACIÓ  
Les instal·lacions d’enllumenat vial detallades al present annex engloben els següents 
trams: 
− L’eix 1. (Tram del Carrer Marina). 
− L’eix 2. (Rotonda hipòdrom). 
− L’eix 3. (Rotonda). 
− L’eix 4. (Connexió de la rotonda hipòdrom amb rotonda) 
− L’eix 5. (Tram del Camí del Cementiri). 
− L’eix 6. (Tram del Carrer Catalunya). 
− L’eix 11. (Tram del Camí del Ral). 
− La rampa de vianants (proximitats al Camí del Cementeri). 
− La passarel·la de vianants (entre el Camí Ral i el Camí del Cementeri). 
 
3. ANTECEDENTS 
S’agafen com a base els criteris d’urbanització de l’Ajuntament de Montgat pel que fa 
referència als tipus de lluminàries i les seves interdistàncies. 
 
4. NORMATIVA 
Normativa tinguda en compte pel present projecte: 
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• “Recomendaciones para la iluminación de carreteras y túneles”, editades pel 
Ministeri de Foment al 2000. 
• Reglament vigent de “Verificacions Elèctriques i Regularitat en el Subministrament 
d’Energia.” 
• Normes UNE d’aplicació. 
• Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel que s’aprova el “Reglamento de 
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones 
técnicas complementarias”. 
 
5. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ PROPOSADA 
Perquè el trànsit sigui segur i fluid, cal que el conductor disposi de la suficient informació 
visual de manera que pugui distingir l'adreça del mateix, així com la presència o absència 
d'obstacles i els seus moviments. 
Un altre factor important són els enlluernaments deguts a les lluminàries existents i a les 
proposades en aquest projecte, pel que s’haurà de tenir present estrictament els 
posicionaments de les lluminàries per tal d’evitar enlluernaments als vials limítrofs. 
En fase d’obra, la disposició final de les lluminàries que conformen l’enllumenat haurà de 
garantir que la calçada C-31 no rep cap contaminació lumínica per part de la nova obra 
definida.  
Per a la determinació dels nivells d'enllumenat necessari així com pel disseny del mateix, 
s'han pres com a base les “Recomendaciones para la iluminación de carreteras y túneles” 
del Ministeri de Foment i el “Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 
alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias”. 
 
5.1.1 Criteris de decisió en la necessitat de l’enllumenat d’una carretera. 
Els factors a considerar per la implantació d’enllumenat públic son els següents: 
− El tipus de via (autopista, autovia, via ràpida o carretera convencional), la seva 
situació i el traçat. 
− Els punts singulars (enllaços i/o interseccions). 
− La intensitat i la composició del trànsit. 
La intensitat mitja diària, queda detallada a l’annex 6, d’acord amb la Norma 6.1-IC.  
 
5.1.2 Classificació de la via i tipus d’enllumenat. 
Segons el Decreto 1890/2008, el criteri principal de classificació d’una via és la seva 
velocitat de circulació, segons s’estableix a la taula 1 de l’ITC-EA-02: 
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TAULA 1 
CLASSIFICACIÓ DE LES VIES 
Classificació Tipus de via Velocitat del trànsit rodat (km/h) 
A D’alta velocitat V > 60 
B De moderada velocitat 30 < V ≤ 60 
C Carril bici -- 
D De baixa velocitat 5 < V ≤ 30 
E Vies per a vianants V ≤ 5 
 
Segons la taula 2 de l’ITC-EA-02, la classe d’enllumenat per a aquest tipus de via serà 
ME2/ME3c: 
TAULA 2 
CLASSES D’ENLLUMENAT PER A VIES DE TIPUS B 
Situació de projecte Tipus de vies Classe d’enllumenat 
B1 
• Vies urbanes secundàries de 
connexió a urbanes de trànsit 
important. 
• Vies distribuïdores locals i 
accessos a zones residencials i 
finques. 
Intensitat de trànsit: 
IMD≥7.000............. 
IMD<7.000............. 
 
 
 
 
 
ME2 / ME3c 
ME4b / ME5 / ME6 
B2 
• Carreteres locals en àrees rurals. 
Intensitat de trànsit: 
IMD≥7.000............. 
IMD<7.000............. 
 
 
ME2 / ME3b 
ME4b / ME5 
 
 
5.1.3 Nivells d’il·luminació 
Segons el Decret 1890/2008, es detallen els nivells màxims de la xarxa d’enllumenat 
projectada (classe ME3c) segons detalla la ITC-EA-02, taula 6: 
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Luminància de la superfície de la calçada en condicions seques 
Luminància mitja Lm (cd/m2):. ..................... 1,00. 
Uniformitat global Uo (mín.): ........................ 0,40. 
Uniformitat longitudinal UL (mín.):...............0,50. 
Enlluernament pertorbador 
Increment llindar TI (%) (màx.): ................... .15. 
Il·luminació de les rodalies 
Relació entorn SR (mín.): ............................ 0,50. 
 
Segons el Decret 82/2005 la luminància mitja en aquest tipus de zona destinada al trànsit de 
vehicles, per a trànsit moderat, ha de ser 25 lux. 
 
5.1.4 Contaminació lumínica  
La contaminació lumínica és la lluminositat produïda en el cel nocturn per la difusió i reflexió 
de la llum en els gasos, aerosols i partícules en suspensió en l’atmosfera, procedent de la 
instal·lació d’enllumenat exterior proposta, bé per emissió directa al cel, bé per reflexió per 
part de les superfícies il·luminades. 
Segons l’ITC-EA-03, Taula 1, del Decreto 1890/2008, la zona de protecció contra 
contaminació lluminosa és de tipus E3 (àrees de brillantor o lluminositat mitja: zones 
urbanes residencials, on les vies de trànsit rodat i voreres estan il·luminades). 
La lluminositat del cel produïda per les instal·lacions depèn del flux hemisfèric superior 
instal·lat i és directament proporcional a la superfície il·luminada i al seu nivell de luminància, 
i inversament proporcional als factors d’utilització i manteniment de la xarxa d’enllumenat. 
A més del límit de flux hemisfèric superior instal·lat ≤15%, aquest haurà de complir els 
següents requisits: 
• S’il·luminarà només la superfície que es vol dotar d’enllumenat. 
• Els nivells d’il·luminació no hauran de superar els valors màxims establerts en la 
ITC-EA-02. 
• El factor d’utilització i el factor de manteniment de la instal·lació, satisfaran els valors 
mínims establerts en l’ITC-EA-04. 
 
Segons el Decret 82/2005, per a una zona E3 els límits per a l’enllumenat nocturn seran: 
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Prescripcions del reglament (Decret 
82/2005) 
ZONA E3 
Vespre Nit 
Làmpada permesa Pref. VSAP/VSBP Pref. VSAP/VSBP 
Límit Flux Hemisferi superior (%) 15% 15% 
Límit luminància de façana i monuments 
(cd/m2) 10 5 
Límit luminància de finestres, aparadors,… 
(cd/m2) 80 40 
Il·luminació vertical façanes sobre els 4,5 m 
(lux) 10 5 
Límit luminància de cartells (cd/m2) 800 
 
S’acollirà sempre a la Normativa més restrictiva. 
 
5.1.5 Eficiència energètica 
Amb la finalitat d’aconseguir una eficiència energètica adequada a la instal·lació 
d’enllumenat exterior, s’han de complir com a mínim els següents requisits: 
a) Els nivells d’il·luminació no han de superar els nivells detallats en els punts 4.1, 4.2 i 
4.3 de l’ITC-EA-02. 
b) S’han de complir els requisits mínims d’eficiència energètica detallats en l’ITC-EA-
01. 
c) La instal·lació ha de disposar d’un sistema d’accionament i regulació del nivell 
lluminós tal i com es detalla en l’ITC-EA-04. 
 
La instal·lació d’enllumenat exterior es qualificarà energèticament en funció del seu índex 
d’eficiència energètica, mitjançant una etiqueta de qualificació energètica segons es detalla 
en l’ITC-EA-01. 
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5.1.6 Solució proposada 
Amb els resultats obtinguts, es proposa un disseny de la xarxa d’enllumenat pendent de 
validació tècnica però que pretén ser un reflex prou acurat del que seria la solució definitiva. 
Per a la selecció dels elements d’enllumenat s’han utilitzat com a referència els elements ja 
instal·lats en altres projectes d’urbanització de l’Ajuntament de Montgat per tal de donar 
continuïtat en el municipi. 
Les potències dels projectors són suficients per complir els seus objectius (il·luminació de 
vials o de zones per a vianants) i la distribució dels elements s’ha realitzat seguint les 
recomanacions i normatives citades. 
En el document núm. 2 de Plànols, s’adjunta la planta d’enllumenat i una sèrie de plànols de 
detalls de la solució adoptada. 
 
5.1.7 Característiques dels elements pressupostats 
− Projector Carandini model TOP-604 o similar, classe I, per lluminària de 600W, amb 
armadura fosa injectada d’alumini, tancament de vidre temperat segellat  al marc 
amb junta de silicona, reflector d’alumini anoditzat i segellat simètric de distribució 
semi-intensiva.  La caixa de connexions serà fosa injectada d’alumini amb entrades 
mitjançant premsaestopes M-20. Acabats en gris RAL 7015, amb una estanquitat 
IP-66. Portarà un equip incorporat de Vapor de sodi a alta pressió 600W. 
− Projector Carandini model PRQ-104 o similar, classe I, per lluminària de 100W, amb 
armadura reforçada a base de perfils longitudinals d’alumini, extrusionat, tapes 
laterals d’alumini injectat, caixa de connexions incorporada, reflector asimètric d’una 
sola peça d’alumini anoditzat, obertura ràpida mitjançant dos perfils longitudinals 
que pressionen el vidre de tancament de 5mm sobre la junta de silicona encastada, 
accés a la làmpada i a l’equip per la part frontal, grau de protecció del conjunt IP-66, 
amb equip incorporat de Vapor de sodi a alta pressió 100W muntat en placa 
extraïble. Equip amb làmpada de sodi a alta pressió 100W/T. 
− Projecte Carandini model TNG-400/AS o similar, classe I, per lluminària de 150W, 
amb armadura fosa d’alumini on es fixa el reflector, el compartiment de l’equip i la 
forqueta de suspensió, reflector parabòlic de xapa d’alumini abrillantat i anoditzat de 
distribució asimètrica, tancament mitjançant vidre pla temperat de 5mm de gruix i 
junta EPDM, grau de protecció IP-65, portaequips separat tèrmicament del 
compartiment de làmpada, tapa de xapa d’alumini, amb equip incorporat per 
làmpada de Vapor de sodi a alta pressió de 150W. Equip amb làmpada de sodi alta 
pressió 150W/T. 
− Columna cilíndrica model Prim de 16,00m d’alçària, coronament sense platina, amb 
base platina, porta col·locada sobre dau de formigó.  
− La columna de la marca Báculos tipus CA-14 o similar, de 20m totals. És una 
columna tubular de secció dodecagonal i forma tronc piramidal, composta de dos o 
més trams assemblats entre si. La longitud de encastament entre dos trams és, com 
a mínim, de dues vegades el diàmetre interior del tram superior. Estarà proveïda de 
corona mòbil per a la ubicació dels projectors, el que permet que aquests baixin fins 
a l’alçada necessària per a facilitar els treballs de manteniment i reparació. 
Interiorment buida, permet allotjar mecanismes i accessoris que ens faciliten 
realitzar els moviments de pujada i baixada de la corona mòbil. Els trams que 
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componen la columna, estan soldats longitudinalment i no tenen soldadures en 
adreça transversal al fust. 
El conjunt de columna tipus CA-14 per a enllumenat públic, està compost per: 
o Fust.  
o Suport de Projectors. 
o Cap Fix de Enclavament. 
o Cap Mòbil de Enclavament.  
o Equip Motriu i equip Elèctric. 
o Fre paracaigudes d'acció instantània 
− Projector d'òptica viària de 150W, IGUZZINI model 7698.15 HIT-DE/HST-DE-Gris o 
similar, amb làmpada de vapor de sodi de 150W. 
− Columna troncocònica d'alumini de h=7,5m, amb un braç. Columna, troncocònica 
model plus de 7,5m d'alçada tipus Roura o similar, amb un braç, tots els accessoris, 
muntada al damunt d'un dau de formigó encastada amb espàrrecs. 
− Llum antivandàlica compacte, model projector M9400 (CARANDINI) o similar per a 
làmpada PL 32W, amb equip incorporat, amb lent de vidre temperat. Suporta una 
càrrega màxima de 3490kg, amb un grup òptic Acralume d’acer inoxidable, reflector 
d’alumini segellat i deshumectat IP68.  
− Lluminària tubular BIARRITZ TGW-501 de la marca Philips o similar. Posseeix un 
grau de protecció IP-68 e IK-08, resistent a aigua pressuritzada, fabricada de PMMA 
transopal, transparent o PC transparent amb reflector intern d’alumini anoditzat. Es 
subministra amb balast electrònic, per làmpades TL-5 fins 80W. Muntat amb dos 
fixacions de polímer i acer inoxidable. 
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1. OBJECTE 
L’objectiu de l’anàlisi de la seguretat viària és garantir l’estudi de les repercussions dels 
diferents aspectes del projecte de millora de la intersecció entre la carretera N-II i els 
accessos a l’autopista C-31 sobre la seguretat de la circulació.  
Per tant, el present annex pretén avaluar els principals elements físics de l’obra projectada 
que puguin influir en la seguretat dels seus usuaris.  
 
2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
L’actuació consta d’una rotonda en forma d’hipòdrom (eix 2) situada sobre l’actual 
intersecció entre els ramals de l’enllaç de la C-31 i la N-II, i d’una segona rotonda circular 
(rotonda B) amb els ramals que integren la vialitat municipal i l’enllaç amb la C-31. 
La rotonda hipòdrom (eix 2) es troba situada entre el peu del terraplè de la C-31 i el mur de 
contenció existent ubicat al sud, abans de la línia de ferrocarril, i d’ella en surten cinc ramals 
(eixos 1, 4, 7, 8 i 11). 
La rotonda B (eix 3), donada la presència de diferents garatges privats, ha estat dissenyada 
a la mateixa cota que aquests aparcaments existents per tal de facilitar el seu accés. D’ella 
en surten 4 ramals (eixos 4, 5, 6 i 20), i té connexió directa amb la passarel·la de vianants 
existent que uneix ambdues bandes de la C-31 a través d’unes escales i d’una rampa. El 
recorregut de l’eix 5 té origen i final fixes, marcats per la mateixa rotonda i la unió amb el 
pas superior existent. 
S’ha dissenyat una rampa per a vianants (eix 26) entre la passarel·la per a vianants i la N-II. 
S’ha projectat la continuació de la vorera de la banda oest de l’eix 6 en el carrer Catalunya 
(eix 29). 
 
3. DEFINICIÓ DE PARÀMETRES I CRITERIS DE DISSENY 
Els paràmetres de disseny establerts són els següents: 
Tipus d’estudi:  Projecte constructiu 
Classe d’obra:  Millora local 
Tipus de xarxa:  Municipal 
Tipus de via:  Carretera convencional 1+1 
Tipus de terreny: Ondulat 
Velocitat de projecte: 50 km/h 
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4. NORMATIVA APLICADA 
1. Norma 3.1-IC “Trazado” del Ministerio de Fomento, de data 27 de desembre de 
1999, “Recomendaciones para el proyecto de intersecciones” del MOP, de data 
1967 i “Recomendaciones para el proyecto de enlaces” del MOP, de data 1968. 
2. S’han adoptat els peralts de la norma de traçat vigent sempre que a estat possible. 
3. El sistema de drenatge que es preveu (embornals, cunetes, drens, col·lectors, etc...) 
pretén eliminar eficaçment l’aigua de la calçada, evitant la formació de bassals i 
millorant d’aquesta manera les condicions de seguretat en cas de pluja. 
4. Per a la redefinició de la senyalització vertical s’han seguit els criteris de la 
Instrucción 8.1.-I.C. “Señalización Vertical”  de la Dirección General de Carreteras 
del Ministerio de Fomento, aprovada per ordre de 28 de desembre de 1.999 (BOE 
de 29 de gener de 2.000), del “Manual de senyalització urbana d’orientació” de la 
Generalitat de Catalunya de setembre de 2005 i del “Manual de senyalització 
interurbana d’orientació” de la Direcció General de Carreteras de la Generalitat de 
Catalunya, senior 2007.1. 
5. En quant a la senyalització horitzontal, s’han projectat les marques vials segons la 
Instrucción 8.2.-I.C. “Marcas Viales”  aprovada per Ordre Ministerial de 16 de juliol 
de 1.987 (BOE del 4 d’agost i 29 de setembre del 1.987). Les marques vials s’han 
previst reflectants, per a millorar les condicions de visibilitat, especialment durant la 
circulació nocturna. 
6. S’ha coordinat la senyalització horitzontal i vertical disposada. 
7. S’han disposat les defenses de la carretera d’acord amb l’Ordre 321/95 T y P de la 
Dirección General de Carreteras del MOPTMA, “Recomendaciones sobre sistemas 
de contención de vehículos” de 1.995, tenint en compte l’Ordre Circular 6/01 que 
modifica l’Ordre 321/95, a més de la Ordre Circular 18/04 sobre “Criterios de empleo 
de sistemas para protección de motociclistas” de desembre de 2004 i la Ordre 
Circular 18bis/08 de juliol de 2008. 
8. Les barreres de seguretat disposaran dels corresponents captafars, millorant així la 
seguretat de la circulació nocturna. 
9. Al pas superior s’ha disposat l’ampit de formigó prefabricat amb barana, per evitar la 
caiguda de vehicles. 
10. A les escales i rampes peatonals s’ha disposat barana, per evitar caiguda de 
persones. 
11. Les afectacions provisionals al trànsit que es derivin de l’execució de les obres aquí 
exposades, la senyalització, l’abalisament i les defenses a establir amb caràcter 
provisional, es regiran per l’establert a la Instrucción 8.3.-I.C. “Señalización de 
obras”, aprovada per Ordre Ministerial del 31 d’agost del 1.987 (BOE del 18 de 
setembre). 
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5. ANÀLISI DEL TRAÇAT 
A continuació s’hauria de realitzar un estudi en detall del traçat projectat en funció de la 
velocitat de circulació pel mateix. 
Però per tractar-se de zones urbanes, inclòs l’eix 4, no resulta necessari doncs ja es 
garanteix la bondat del traçat projectat. 
 
6. SECCIONS TRANSVERSALS TIPUS 
Es diferencien les següents seccions tipus: 
6.1 Secció tipus de l’eix 1 
La secció de l’eix 1 (N-II costat Badalona) segons la secció J-J és: 
Vorada de 40 cm. 
Calçada de 6.40 m (amb dos carrils de 3.20 m cadascun). 
Vorada de 20 cm (límit d’actuació). 
6.2 Secció tipus de l’eix 2 
La secció de l’eix 2 es pot dividir en dos trams: 
• Secció A-A (costat nord de l’hipòdrom) 
Talús amb vegetació i pendent del 3%. 
Canal-cuneta de formigó. 
Calçada de 7.00 m. 
Vorera interior de 1.20 m. 
Zona enjardinada interior de l’hipòdrom d’amplada variable. 
• Secció B-B (costat sud de l’hipòdrom) 
Zona enjardinada interior de l’hipòdrom d’amplada variable. 
Vorera interior de 1.20 m. 
Calçada de 7.00 m. 
Vorada de 20 cm (límit d’actuació). 
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6.3 Secció tipus de l’eix 3 
La secció de la rotonda B segons la secció F-F, és: 
Zona enjardinada interior de la rotonda de 15.40 m de diàmetre. 
Vorera interior de 1.25 m. 
Calçada de 8.00 m. 
Vorera d’amplada variable fins a línia de façana. 
 
6.4 Secció tipus de l’eix 4 
La secció de l’eix 4 es pot dividir en tres trams: 
• Secció C-C (en terraplè) 
Talús amb vegetació i pendent del 3%. 
Canal-cuneta de formigó. 
Calçada de 6.40 m (amb dos carrils de 3.20 m cadascun). 
Vorada de 40 cm. 
Talús amb vegetació H/V = 10/1 
• Secció D-D (en desmunt) 
Talús amb vegetació H/V = 3/2. 
Canal-cuneta de formigó. 
Calçada de 6.40 m (amb dos carrils de 3.20 m cadascun). 
Vorada de 40 cm. 
Mur T-Reverd acabat amb plantació. 
• Secció E-E (en desmunt) 
Talús amb vegetació H/V = 3/2. 
Canal-cuneta de formigó. 
Calçada de 6.40 m (amb dos carrils de 3.20 m cadascun). 
Vorada de 40 cm. 
Mur T-Reverd acabat amb plantació. 
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6.5 Secció tipus de l’eix 5 
La secció de l’eix 5 segons la secció G-G és: 
Talús amb vegetació H/V = 3/2. 
Canal-cuneta de formigó. 
Vorada de 20 cm. 
Calçada de 8.00 m (amb dos carrils de 4.00 m cadascun). 
Vorada de 20 cm. 
Canal-cuneta de formigó. 
Talús amb vegetació H/V = 3/2. 
 
6.6 Secció tipus de l’eix 6 
La secció de l’eix 6 segons la secció H-H és: 
Vorera d’amplada mínima 2.50 m fins a línia de façana. 
Calçada de 6.00 m (amb dos carrils de 3.00 m cadascun). 
Parterre d’amplada variable. 
Vorera d’amplada variable. 
Canal-cuneta de formigó. 
Talús amb vegetació H/V = 3/2. 
 
6.7 Secció tipus dels eixos 7 i 8 
A la secció I-I s’observen les seccions tipus dels ramals d’enllaç de la rotonda hipòdrom amb 
la C-31, segons eixos 7 i 8 del traçat, i que resulten ser: 
Canal-cuneta de formigó. 
Voral variable de 0,30 a 1,90 m. 
Calçada (ramal C-31 a Barcelona) d’amplada variable de 7.12 m a 4.12 m. 
Illeta de l’hipòdrom variable de 7.64 m a 7.92 m (amb pendent del 3%). 
Calçada (ramal C-31 a Montgat) de 6.40 m. 
Vorada de 40 cm. 
Talús amb vegetació H/V = 3/2. 
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6.8 Secció tipus de l’eix 11 
La secció tipus de l’eix 11 (N-II costat Montgat) segons l’eix K-K és: 
Vorada de 40 cm. 
Calçada variable de 6.40 m a 9.60 m, segons carril d’incorporació a la rotonda 
hipòdrom (el carril de sortida de la rotonda té un ample fix de 3.20 m, mentre que el 
d’incorporació varia de 3.20 m quan només és un carril, fins els 6.40 m quan ha 
assolit l’ample de dos carrils). 
Vorada de 20 cm (límit d’actuació). 
 
6.9 Secció tipus de l’eix 26 
Rampa per a vianants d’amplada variable amb dos trams diferenciats.  
Tram que connecta amb la N-II i és perpendicular a l’eix 4, amb talussos revegetats 
amb pendent del 4% al costat nord i H/V = 3/2 al costat sud. 
Tram que connecta amb les rampes per a vianants i és paral·lel a l’eix 4, amb talús 
revegetat H/V = 3/2 al costat est i mur T-Reverd acabat amb plantació al costat oest. 
 
7. MESURES DE SEGURETAT VIAL ADOPTADES 
7.1 Sistemes de contenció i baranes per a vianants 
Els elements de defensa disposats en el present projecte són els següents: 
- Barrera de seguretat de formigó simple de secció tipus BHSEJ0/0a. 
- Ampit de formigó prefabricat amb barana tipus PXPJ6/1-14c. 
- Barrera de seguretat metàl·lica simple, galvanitzada en calent, amb una tanca de secció 
doble ona i pal de perfil C-120, tipus BMSNA4/120a. 
- Abatiment “llarg” de barrera metàl·lica de 12,00 metres. 
- Abatiment “curt” de barrera metàl·lica de 4,32 metres. 
- Barana amb malla electrosoldada #15x15, æ 12 mm, amb passamà de xapa plegada 
d’acer d’espessor 3 mm, a situar en les rampes per a vianants. 
- Barana d’acer inoxidable amb passamà de tub rodó de 50 mm de diàmetre, a situar en la 
part central de l’escala. 
- Barana d’acer inoxidable amb cables, a situar en els laterals de l’escala. 
- Element barana de formigó prefabricat acabat motlle metàl·lic, a situar en el lateral nord de 
l’escala, adossat al mur de formigó. 
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7.2 Senyalització horitzontal 
En tractar-se d’un projecte de millora i condicionament és necessari projectar tota la 
senyalització horitzontal del tram en estudi. 
La senyalització horitzontal s’ha efectuat d’acord amb la Norma de Carreteres 8.2-I.C. 
"Marques Vials" de 1987, i s’ha grafiat en el Document núm. 2, Plànols. 
Els materials constituents compliran allò estipulat en la O.C. 325/97 T. 
Per a la confecció del projecte s’han tingut en compte les següents consideracions: 
• Delimitació dels carrils de circulació, en el mateix sentit o en sentit contrari. 
• Indicació del límit de la calçada. 
• Delimitació de les zones excloses al trànsit. 
• Reiteració de la senyalització vertical. 
• Guia dels moviments més adequats. 
Les marques viàries definitives seran totes de color blanc. Les obres comprenen la 
preparació de les superfícies a pintar, el replanteig i execució de les marques viàries i 
l’esborrament de les marques existents o defectuoses. 
 
7.3 Desviaments provisionals 
Els desviaments provisionals de les obres dissenyades en aquest projecte constructiu s’han 
plantejat en 3 fases: 
Fase 1 
Aquesta fase inclou l’execució de la major part del projecte: la rotonda hipòdrom i els seus 
ramals quasi en la seva totalitat, l’eix 5 i pas superior, les rampes de vianants, i l’eix 4 entre 
rotondes, amb els desmunts i terraplens que es requereixin. 
Serà necessària una reordenació provisional de la circulació en els ramals de connexió amb 
la C-31 i en els carrils de la N-II. S’executarà un pas que connecti els ramals d’entrada i de 
sortida de la C-31, a través de la mitjana que els separa, de forma que el ramal de sortida 
passi de dos a un únic carril de circulació, aprofitant l’altre com a carril que connecti, en 
sentit contrari, amb el ramal d’entrada a la C-31. D’aquesta manera es manté l’accés a la N-
II i la sortida de la mateixa, amb un carril per sentit. Es planteja la protecció del límit de la 
calçada amb una línia de vida amb New Jersey, així com també, l’ús de les senyals 
lluminoses pertinents. Els carrils de la N-II es condicionaran per tant al nou ús de la 
carretera mitjançant l’adient senyalització horitzontal. 
Es talla també el camí del cementiri per poder executar les obres del pas superior (eix 5), 
que quedarà inhabilitat. Es preveu un itinerari alternatiu durant les obres. 
Es manté el trànsit de vianants per la passarel·la existent. 
L’accés al carrer Catalunya romandrà restringit als usuaris dels aparcaments privats de la 
zona. 
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Tots els desviaments provisionals i canvis executats es senyalitzaran adequadament amb 
antelació. 
Fase 2 
Aquesta segona fase inclou l’execució de la rotonda B, el calaix de la passarel·la per sobre 
l’autopista, l’escala i la part de la rotonda hipòdrom no executada en la fase 1. 
Serà necessària una nova reordenació provisional de la circulació en els ramals de connexió 
amb la C-31 i en els carrils de la N-II. Es realitza un desviament provisional del trànsit dels 
ramals de la C-31 per part de la rotonda hipòdrom executada en la fase 1, executant un altre 
pas que connecti ambdós ramals a través de la mitjana que els separa, en aquest cas, de 
forma que sigui el ramal d’entrada a la C-31 el que rebi el trànsit provinent del ramal de 
sortida, amb un carril per sentit. Es planteja la protecció del límit de la calçada amb una línia 
de vida amb New Jersey, així com també, l’ús de les senyals lluminoses pertinents. Els 
carrils de la N-II es condicionaran per tal de connectar adientment amb la zona de pas 
provisional del trànsit, mitjançant l’adequada senyalització horitzontal. 
Es talla la circulació de vianants per la passarel·la. El seu pas es realitza ara per part del 
camí del cementiri, el pas superior executat a la fase 1, l’eix 5 i la vorera del costat oest del 
carrer Catalunya executada en la fase 1. 
L’accés al carrer Catalunya segueix restringit als usuaris dels aparcaments privats de la 
zona. 
Tots els desviaments provisionals i canvis executats es senyalitzaran adequadament amb 
antelació. 
Fase 3 
En aquesta última fase es restableix la circulació normal en tota la zona del projecte, tant de 
vehicles com de vianants. 
Restarà només el condicionament del ferm i la urbanització de la part del carrer Catalunya i 
del tram de N-II afectats. Aquestes feines de condicionament dels ferms es realitzaran en 
jornada nocturna. 
7.4 Senyalització dels desviaments provisionals 
Els desviaments provisionals que es derivin de l’execució de les obres aquí exposades, la 
senyalització, l’abaixament i les defenses a establir amb caràcter provisional es regiran per 
l’establert a la ‘Instrucción de Carreteras 8.3-I.C. Señalización de obras’ aprovada per Ordre 
Ministerial de 31 d’Agost de 1.987 sobre ‘Señalización, balizamiento, limpieza, defensa y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado’, a més de l’Ordre Circular 309/90 sobre 
fites d’aresta.  
Els objectius fonamentals que es persegueixen són:  
• Informar a l’usuari de la presència de les obres  
• Ordenar la circulació en la zona afectada per les obres  
• Modificar el seu comportament, adaptant-lo a la situació no habitual representada 
per les obres i les seves circumstàncies específiques.  
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En definitiva, l’objectiu és assolir el màxim nivell de seguretat, tant pels usuaris com pels 
treballadors de l’obra, i limitar el deteriorament del nivell de servei de la via afectada.  
Amb caràcter general, els elements que caldrà utilitzar per a aquests objectius seran:  
• Senyals de perill (TP-17, TP-18) 
• Senyals de reglamentació i prioritat (TR-301 de restricció de velocitat, TR-500 de 
final de restriccions per obres) 
• Senyals d’indicació (reducció de carrils) 
• Elements d’abalisament reflectants (TB-2, TB-6) 
• Elements lluminosos (TL-2/8, TL-10) 
• Elements de defensa (Barrera rígida New Jersey a una cara) 
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1. OBJECTE DE L’ANNEX 
Aquest annex té per objecte la definició i valoració de les obres necessàries per a la 
realització de les reposicions i/o trasllats dels serveis que resulten afectats per la construcció 
del projecte: “Millora local. Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a 
l’autopista C-31. Connexió amb el carrer Catalunya. PK 216 de la C-31. Tram: Montgat”. 
Per tal de desenvolupar aquest annex convé obtenir les dades referents als serveis 
existents a la zona del projecte i confeccionar un recull de dites dades indicant el servei 
afectat, el propietari i un número d’ordre, així com també la solució adoptada de reposició i 
el pressupost de les obres a realitzar. 
Les dades obtingudes de l’observació visual de la zona, on s’identifiquen línies de llum i 
telèfon, no es considera una informació suficientment àmplia com per elaborar l’annex, ja 
que no s’ha pogut accedir a dades reals proporcionades per les empreses propietàries del 
possibles serveis afectats, les quals permetin dissenyar tant un plànol exacte dels serveis 
com les corresponents solucions aplicables un cop es dugui a terme l’obra. Les companyies 
consultades serien Fecsa Endesa, Telefónica, Gas Natural, Servei Català de Trànsit, Servei 
Territorial de Carreteres, així com l’Ajuntament de Montgat, per possibles serveis municipals 
com l’enllumenat. 
Amb consciència de que aquest annex és un punt important en el projecte, ja sigui per a 
dur-lo a terme com per aspectes pressupostaris, s’ha decidit no elaborar l’annex degut a la 
citada manca d’informació. 
De cara al pressupost de l’obra, s’ha decidit incloure un partida alçada aproximada que 
reculli totes les possibles obres de demolició i reposició de tots els serveis afectats. Aquesta 
partida alçada s’ha estimat en un valor de 400.000 €. 
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1. DESCRIPCIÓ I GENERALITATS 
Per a dur a terme l’execució del Projecte és necessària l’ocupació dels terrenys afectats per 
les obres. Així, és necessària l’elaboració d’una relació i inventari dels béns afectats. 
Els terrenys afectats per la construcció de les obres d’aquest projecte estan situats al terme 
municipal de Montgat, pertanyent a la comarca del Maresme.  
 
2. OBJECTE 
El present annex té per objecte la delimitació dels terrenys necessaris per a l’execució de la 
solució plantejada al present “Millora local. Millora de la intersecció entre la carretera N-II i 
els accessos a l’autopista C-31. Connexió amb el carrer Catalunya. PK 216 de la C-31. 
Tram: Montgat”, amb clau 722- PRO-CA-4932. 
 
3. CRITERIS ADOPTATS 
3.1 Línia d’expropiació i ocupació temporal 
Segons el Títol IV, Art. 24, de la Llei, es defineix com a zona de domini públic, i per tant com 
a zona a expropiar, la franja de terreny a tots dos costats de la via, de 8 metres d’amplària 
en autopistes i vies preferents, de 3 metres d’amplària en les carreteres convencionals i 0 
metres en zona urbana, mesurada aquesta distància des de l’aresta exterior de l’explanació 
i mesurats en horitzontal i perpendicularment a l’eix, des de la intersecció de l’obra amb el 
terreny natural.  
En el present projecte la franja a expropiar és de 0 metres, ja que es refereix a vials urbans. 
Cal anotar que les ocupacions temporals no associades a la reposició de serveis, queden 
destinades a l’abassegament temporal de terra vegetal i a la ubicació de les instal·lacions 
d’obra.  
3.2 Descripció i tipus de terrenys afectats 
El projecte es localitza íntegrament en el terme municipal de Montgat. Els terrenys afectats 
per les obres corresponen a vials públics i a parcel·les urbanes de propietat municipal. Per 
tant, tota la superfície afectada per les obres és de titularitat pública i això representa que no 
s’ha de contemplar cap pressupost associat a les expropiacions ni ocupacions temporals. 
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A continuació es presenta una taula on hi figuren les àrees de les expropiacions, ocupacions 
temporals i servituds de pas d’aquest projecte que es troben situats en la seva totalitat en 
vials públics i que, donat el caràcter públic dels terrenys, no suposaran cap cost associat. 
Municipi Expropiació (m2) 
Ocupació 
temporal (m2) 
Montgat 16.822 1.493 
 
A l’apèndix 1 s’adjunta la relació de les parcel·les afectades per l’obra, presentant 
d’aquestes la referència cadastral (número de polígon i parcel·la), el propietari, la 
naturalesa, la superfície a expropiar i la superfície afectada de servitud de pas o d’ocupació 
temporal.  
4. PLÀNOLS 
En els plànols (veure Document núm.2), a escala original 1:1000, s’han representat les 
expropiacions, servituds de pas i ocupacions temporals dels vials. 
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APÈNDIX 1: RELACIÓ DE BÉNS AFECTATS 
Projecte 
Clau de projecte 722-PRO-CA-4932
Municipi de Montgat
Dades 
urbanístiques
FINCA PROPIETARI ADREÇA CP MUNICIPI NATURALESA ILLA POLIGON PARCEL·LA SUBPARCEL·LA SUP EXPROP VIALS
SUP EXPROP 
SERVEIS SUBTOTAL
SUP SERV 
PAS SUP OT VIALS
SUP OT 
SERVEIS SUBTOTAL CLASSIFICACIÓ
1 Ajuntament de Montgat Pz de la Vila 08390 Montgat Rústica 1 9010 556 0 556 0 0 0
TOTALS 556 0
2
Demarcación de 
carreteras del 
Estado en 
Cataluña
Cl de la 
Marquesa, 12, 
Es 2, Pl 1, Pt 1
08003 Barcelona Rústica 1 9012 3763 0 3763 0 0 0 0 Rústico Improductivo
TOTALS 3763 0
3
Demarcación de 
carreteras del 
Estado en 
Cataluña
Cl de la 
Marquesa, 12, 
Es 2, Pl 1, Pt 1
08003 Barcelona Rústica 1 9014 7216 0 7216 0 0 0
TOTALS 7216 0
4 Ajuntament de Montgat Pz de la Vila 08390 Montgat Urbana 97017 1 35 1176 0 1176 0 1493 0 1493 Urbano Industrial
TOTALS 1176 1493
5 Ajuntament de Montgat Pz de la Vila 08390 Montgat Urbana 97017 1 34 2607 0 2607 0 0 0 0 Urbano
Sòl sense edificar, obres 
d'urbanització i jardineria
TOTALS 2607 0
6 Ajuntament de Montgat Pz de la Vila 08390 Montgat Urbana 97017 1 36 1504 0 1504 0 0
TOTALS 1504 0
Projecte Constructiu. Millora local. Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l'autopista C-31. Connexió amb el carrer Catalunya. PK 216 de la C-31.                    Tram: 
Montgat.
DESCRIPCIÓ
Dades dels afectats Dades cadastrals Superfícies
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1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
  
1.1. Identificació de les obres 
 
El present plec s'aplicarà a totes les obres necessàries per al projecte constructiu 
“Millora local. Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l’autopista 
C-31. Connexió amb el carrer Catalunya. PK 216 de la C-31. Tram: Montgat”, amb clau 
722-PRO-CA-4932.  
 
1.2. Objecte 
 
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres 
de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les 
obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es 
desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i 
el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos 
inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per 
garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que 
determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3h  
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques 
per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos 
tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest 
centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva 
organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de 
Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase 
d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits 
de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
En cas de què calgui implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, 
a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el 
contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que 
desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec 
de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 
 
 
  
2. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
Redactor E.S.S.   : Eduard Furné Crespo. 
 
 
  
3. DADES DEL PROJECTE 
  
3.1. Autor/s del projecte 
 
Autor del projecte : Eduard Furné Crespo. 
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3.2. Tipologia de l'obra 
 
El present projecta contempla les obres necessàries per executar la millora de la 
intersecció actual entre els ramals d’entrada i sortida de l’autopista C-31 i la N-II. 
L’actuació consta d’una rotonda en forma d’hipòdrom situada sobre l’actual intersecció 
entre els ramals de l’enllaç de la C-31 i la N-II, i d’una segona rotonda circular amb els 
ramals que integren la vialitat municipal i l'enllaç amb la C-31. 
La rotonda hipòdrom es troba situada entre el peu del terraplè de la C-31 i el mur de 
contenció existent ubicat al sud, abans de la línia de ferrocarril, i d’ella en surten cinc 
ramals. 
La rotonda B, donada la presència de diferents garatges privats, ha estat dissenyada a la 
mateixa cota que aquests aparcaments existents per tal de facilitar el seu accés. D’ella 
en surten 4 ramals, i té connexió directa amb la passarel·la de vianants existent que 
uneix ambdues bandes de la C-31 a través d’unes escales i d’una rampa. 
S’ha dissenyat una rampa per a vianants (eix 26) entre la passarel·la peatonal i la N-II. 
S’ha projectat la continuació de la vorera de la banda oest de l’eix 6 en el carrer 
Catalunya (eix 29). 
La realització d'aquestes obres implica l'execució de les següents activitats: 
- Treballs previs 
- Moviment de terres 
- Drenatge longitudinal 
- Estructures i murs 
- Ferms i paviments 
- Seguretat vial (senyalització horitzontal, vertical, defensa i abalisament) 
- I·luminació 
- Instal·lacions de serveis 
- Mesures correctores d'impacte ambiental 
 
3.3. Situació 
 
Emplaçament      : PK 216 de la C-31 i PK 630 de la N-II 
Població              : Montgat 
 
  
3.4. Comunicacions 
 
Carretera              : C-31 i N-II 
Ferrocarril  : RENFE 
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3.5. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans 
d'evacuació 
 
CAP: 
• CAP Montgat: c/ Sant Antoni Mª Claret, 99, 08390 Montgat. Tel: 934694930. 
• CAP Doctor Robert: Plaça Medicina, s7n, 08911 Badalona. Tel: 933895662. 
• CAP El Masnou: c/ Sant Miquel, 125, 08320 El Masnou. Tel: 935557061. 
 
HOSPITAL: 
• Hospital Municipal de Badalona: Via Augusta, 9, 08911 Badalona. Tel: 
934648300. 
 
POLICIA LOCAL: 
• Av. de la Mediterrània, 9-11, 08390 Montgat. Tel: 934690707. 
                
               BOMBERS: 
• Av. Marquès de Montroig, 188-190, Badalona. Tel: 933880080 
 
  
3.6. Pressupost d'execució material del projecte 
 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, 
exclosa la Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és 
de 2.668.229,66 €. (dos milions sis-cents seixanta-vuit mil dos-cents vint-i-nou euros amb 
seixanta-sis cèntims). 
 
3.7. Termini d'execució 
 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 12 mesos. 
  
3.8. Mà d'obra prevista 
 
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 15 persones. 
 
El càlcul del nombre de treballadors previstos a l’obra es calcula a partir de la premissa 
de que l’import percentual del cost de la mà d’obra és del 16% del PEM de l’obra.  
   PEM (aprox.): 2.700.000,00 € 
     16% PEM: 432.000,00 € 
El nombre mitjà d’hores treballades pels operaris en els 12 mesos serà:  
  12 mesos x 22 dies x 8 hores = 2112 hores 
El cost global d’hores és: 432.000,00 € / 2112 h = 205 €/h 
El preu mitjà per hora d’un treballador és: 15 €/h 
El nombre de treballadors en hora punta (arrodonint) és: 205 €/h / 15 €/h = 15 
treballadors 
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3.9. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
 
Cap de colla 
Oficial 1a 
Oficial 1a paleta 
Oficial 1a electricista 
Oficial 1a d'obra pública 
Ajudant electricista 
Ajudant 
Manobre 
Manobre especialista 
Peó 
  
3.10. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
 
ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL 
ACER EN BARRES CORRUGADES 
ARMARIS METÀL.LICS 
BANCS DE FUSTA 
BARANES D'ACER 
BARRERES 
CAIXES DE DERIVACIÓ RECTANGULARS 
CANALS PLÀSTIQUES 
CIMENTS 
CLAUS 
COLUMNES 
CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV 
CONDUCTORS DE COURE NUS 
ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 
EXPLOSIUS PLÀSTICS 
FILFERROS 
FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
GRANULATS PER A PAVIMENTS 
GRANULATS PER A PAVIMENTS AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS 
GRAVES 
JÀSSERES PREFABRICADES DE FORMIGÓ PRETESAT 
LAMINES DE POLIETILÈ DRENANTS 
LÀMPADES DE DESCÀRREGA 
LÀMPADES FLUORESCENTS 
LLIGANTS HIDROCARBONATS 
LLOSETES PREFABRICADES 
LLUMS DECORATIUS ENCASTABLES AMB TUBS FLUORESCENTS 
MAONS CERÀMICS 
MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 
MATERIALS AUXILIARS PER A PREFABRICATS DE FORMIGÓ 
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
MATERIALS ESPECIALS PER A MEMBRANES 
MATERIALS PER A LA FORMACIÓ DE JUNTS 
MATERIALS PER A MURS PREFABRICATS 
MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS 
MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 
MESCLES BITUMINOSES DISCONTÍNUES EN CALENT 
MORTERS AMB ADDITIUS 
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MORTERS SENSE ADDITIUS 
NEUTRES 
PANOTS 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE 
TENSIÓ BAIXA 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A ELEMENTS DE SUPORT DE 
LLUMS EXTERIORS 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS I CANALS 
PASSAMANS PER A BARANES 
PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES 
PECES ESPECIALS DE PEDRA NATURAL PER A GUALS 
PECES I LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA REGULAR 
PECES RECTES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES 
PINTURA DE 2 COMPONENTS 
PINTURES PER A SENYALITZACIÓ 
PLAFONS 
PLANXES DE POLIESTIRÈ 
PLANXES I PERFILS D'ACER 
PORTAFUSIBLES 
PROJECTORS PER A EXTERIORS AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A 
PRESSIÓ ALTA 
PUNTALS 
SAULONS 
SENYALS 
SENYALS I CARTELLS D'ALUMINI EXTRUSIONAT 
SORRES 
TAULERS 
TAULONS 
TERRES 
TOT-U 
TUBS CIRCULARS DE FORMIGÓ 
TUBS DE FORMIGÓ PER A DRENATGES 
TUBS DE PVC PER A DRENATGES 
TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS 
 
 
3.11. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 
Retroexcavadora mixta tipus CAT-426 
Equip per tall d'estructures de formigó amb cable de diament , inclòs aportització de 
cable  
Dipòsit d'aire comprimit de 3000 l 
Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 
Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 
Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 
Equip complet de maquinària de perforació en desmunt 
Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 
Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 
Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 
Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o equivalent 
Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent 
Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 
Retroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalent 
Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 
Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-10) 
Motoanivelladora mitjana 
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Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 
Motoanivelladora de 125 hp 
Motoanivelladora de 150 hp 
Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 
Corró vibratori autopropulsat de 10 a 12 t 
Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 
Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 
Picó vibrant dúplex de 1300 kg 
Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 
Camió cisterna amb bomba d'alta pressió 
Camió per a transport de 12 t 
Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 
Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 
Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 
Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 
Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 
Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans pendents) 
Camió cisterna de 8 m3 
Camió cisterna de 6000 l 
Camió cisterna de 10000 l 
Camió grua de 5 t 
Camió grua de 10 t 
Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 
Subministrament i recollida de residus amb contenidor, de 4 a 6 m3 de capacitat 
Grua autopropulsada de 12 t 
Grua autopropulsada de 40 t 
Grua autopropulsada de 100 t 
Camió amb plataforma 
Furgoneta de 3500 kg 
Vibrador intern de formigó 
Camió amb bomba de formigonar 
Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 
Formigonera de 250 l 
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 
Estenedora de granulat 
Escombradora autopropulsada 
Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 
Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 
Planta de formigó per a 60 m3/h 
Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica 
Màquina per a clavar muntants metàl·lics 
Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques vials 
Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica 
Maquinària amb encofrat lliscant per a formació de barrera rígida de formigó 
Regle vibratori per a formigonat de soleres 
Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 
Màquina per a doblegar rodó d'acer 
Cisalla elèctrica 
Màquina taladradora 
Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 
Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 
Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 
Aparell de mesura per a proves de càrrega 
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4. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
 
4.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 
És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o 
una acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on 
s’ha d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els 
Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de 
subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 
 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a 
tots els talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de 
seccions adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu 
recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles 
i trànsit normal d’una obra. 
 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de 
coure nu que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons 
càlcul del projectista i comprovació de l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
 
• Connexió de servei 
 
− Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
− La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
− Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
− Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones 
sense pas de vehicles. 
 
• Quadre General 
 
− Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de 
sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble 
aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 
− Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin 
parts en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals 
automàtics, etc.). 
− Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar 
(tallaran tots els conductors, inclòs el neutre). 
− Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 Ω). A l’inici de l’obra es 
realitzarà una connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a 
l’anell de terres, tot seguit després de realitzats els fonaments. 
− Estarà protegida de la intempèrie. 
− És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
− Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 
485/97). 
 
• Conductors 
 
− Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer 
per la seva impressió sobre el mateix aïllament. 
− Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres 
allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones. 
− Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai 
amb regletes de connexió, retorciments i embetats. 
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• Quadres secundaris 
 
− Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran 
de ser de doble aïllament. 
− Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
− Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge 
més convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
 
• Connexions de corrent 
 
− Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la 
connexió d’equips de doble aïllament. 
− S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
− Es faran servir els següents colors: 
· Connexió de 24 v    : Violeta. 
· Connexió de 220 v    : Blau. 
· Connexió de 380 v    : Vermell 
− No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
 
• Maquinària elèctrica 
 
− Disposarà de connexió a terra. 
− Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
− Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o 
d’altres aparells d’elevació fixos. 
− L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 
normalitzada. 
 
• Enllumenat provisional 
 
− El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
− Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
− Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral 
més pròxim a la virolla. 
− Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de 
garantir-ne la inaccessibilitat a les persones. 
 
• Enllumenat portàtil 
 
− La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament 
disposarà de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de 
contactes indirectes. 
− Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb 
capacitat anticops i suport de sustentació. 
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4.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la 
companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la 
canonada general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin 
continuar la resta de la canalització provisional per l'interior de l’obra. 
 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els 
ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les 
Normes Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò 
garantit en una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 
 
4.3. Instal·lació de sanejament 
 
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de 
realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb 
bactericides. 
  
4.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes 
a zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet 
per una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la 
localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte 
als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la 
zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les 
següents 
− La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció 
M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals 
amb risc d’incendis o explosions. 
− Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les 
quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La 
resta es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos 
possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els 
recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 
Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament sobre 
Emmagatzematge de Productes Químics. 
− S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què 
s’hauran de dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 
− Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de 
l’equip de soldadura oxiacetilènica. 
− L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la 
instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, 
apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del 
servei i les condicions particulars de gasos inflamables. 
− Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització 
indicant els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins 
d’evacuació, etc. 
− Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i 
tots ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions 
elèctriques. 
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− La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de 
tenir les connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, 
se l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i 
deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, 
deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 
− Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona 
ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s 
també les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que 
caldrà tenir a mà, terra o sorra. 
− La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part 
de la conducta a seguir en aquests treballs. 
− Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-
se els motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 
− Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han 
d’obturar-se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de 
l’edifici a un altre, evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats 
s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà 
de realitzar-se de forma immediata i amb productes que assegurin 
l’estanquitat contra fum, calor i flames. 
− En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en 
aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la 
càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del 
material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es 
maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de 
grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o 
devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de 
rec que proporcionin aigua abundant. 
 
• Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
− Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a 
paraments verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com 
a màxim a 1,70 m del sòl. 
− En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des 
de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més 
pròxim, no excedirà de 25 m. 
− En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des 
de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més 
pròxim, no excedirà de 15 m. 
− Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que 
existeix una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a 
les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan 
existeixin obstacles que dificultin la seva localització, s’assenyalarà 
convenientment la seva ubicació. 
  
 
 
5. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades 
als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
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Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a 
una persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de 
l’obra. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es 
defineixen i detallen tot seguit: 
 
5.1. Serveis higiènics 
 
• Lavabos 
 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
 
 
• Cabines d’evacuació 
 
S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a 
mínim, per a cada 25 persones 
 
• Local de dutxes 
 
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 
m2 x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 
  
5.2. Vestuaris 
 
Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 
  
5.3. Menjador 
 
Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 
m2 per treballador que mengi a l’obra. 
 
Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 
aixeta i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 
microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) 
per a dipositar les escombraries. 
  
5.4. Local d'assistència a accidentats 
 
Per a contractacions inferiors a 25 treballadors durant més d'un mes, podrà ser 
suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, custodiada per l’encarregat. 
 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i 
humans addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix 
la llei 31/95. 
 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
 
− desinfectants i antisèptics autoritzats, 
− gases estèrils, 
− cotó hidròfil, 
− benes, 
− esparadrap, 
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− apòsits adhesius, 
− estisores, 
− pinces, 
− guants d’un sol ús. 
 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera 
immediata el material utilitzat o caducat. 
 
  
6. ÀREES AUXILIARS 
 
6.1. Zones d'apilament. Magatzems 
 
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 
„mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments 
de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la 
manipulació manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la 
planificació dels treballs. 
 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades 
adequadament. 
 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la 
formació adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De 
forma més singularitzada, els treballadors responsables de la realització de 
maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves 
comeses i responsabilitats durant les maniobres. 
 
  
7. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb 
les directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres 
residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de 
construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal 
considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o 
l’enderroc o desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista 
triï el lloc on portarà els seus residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que 
això comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 
detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 
contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de 
l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 
autoritzat. 
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8. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene 
Industrial del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes 
contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar 
potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers 
exposats al seu contacte i/o manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels 
materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats 
d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens 
exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà 
mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència 
als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els 
treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa 
amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 
  
8.1. Manipulació 
 
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les 
possibles vies d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el 
seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes 
condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma 
singular a: 
− Amiant. 
− Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
− Sílice. 
− Vinil. 
− Urea formol. 
− Ciment. 
− Soroll. 
− Radiacions. 
− Productes tixotròpics (bentonita) 
− Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
− Gasos liquats del petroli. 
− Baixos nivells d’oxigen respirable. 
− Animals. 
− Entorn de drogodependència habitual. 
 
8.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, 
indeleble i com a mínim amb el text en idioma espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom 
químic de les substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o 
preparat perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
Estudi de Seguretat i Salut. Memòria Pàg. 18
 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, 
la fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del 
primer lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests 
materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla 
de Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses: 
 
• Explosius 
 
L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als 
requeriments de les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament 
senyalitzada la presència d’explosius i la prohibició de fumar. 
 
 
• Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la 
presència de comburents i la prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona 
d’apilament. 
 
• Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin 
l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
 
• Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, 
ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de 
contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 
 
 
  
9. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 
Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de 
protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de 
tota l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i 
l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de 
vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 
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En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les 
diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament 
dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
Situació de casetes i contenidors 
 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les 
casetes a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu 
trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves 
fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, 
es situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 
  
 
9.1. Servituds 
 
En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els 
aspectes relatius a l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de 
mitgera de llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres 
intermèdies per a certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no 
asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de 
reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis 
afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els 
esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de 
seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per 
tant, no seran objecte d’abonament independent. 
  
 
9.2. Característiques meteorològiques 
 
De l'estudi de les precipitacions en la zona es pot dir que les precipitacions mitges anuals 
són més aviat baixes, amb els mesos de setembre, octubre i novembre com a més 
plujosos. 
 
De l'estudi de les temperatures en la zona es pot dir que la temperatura mitja més baixa 
es dona en els mesos de desembre i gener, mentre que la més alta es dona en els 
mesos de juliol i agost. Si es pren com a dada la mitja de les màximes diàries es 
continua constatant gener com el mes més fred i juliol i agost com els més calorosos. La 
temperatura mitja de les màximes mensuals supera els 25ºC en els mesos d’estiu, 
mentre que la mitja de les mínimes mensuals confirmen gener com el mes més fred amb 
una mitja de 4ºC. 
 
 
9.3. Característiques del terreny 
 
A la zona objecte d’estudi es detecta una alternança de conglomerats, gresos i lutites 
terciàries (O) parcialment recoberta per reblerts antròpics (RA) i sorres llimoses 
quaternàries (Q). En fondària a la zona dels ponts sobre l’autopista A-19 i en el petit 
aflorament detectat a les proximitats del carrer de Catalunya es detecten pissarres (S) 
que també es caracteritzen en el present apartat. Finalment, es detecten amb caràcter 
puntual (al talús de la N-II i en fondària a la Campa de Montgat) calcàries i dolomies del 
Muschelkalk (M) que també són objecte de caracterització.  
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A partir de les investigacions de camp i de les mostres analitzades al laboratori s’han 
diferenciat les següents unitats litològiques: 
 
 
1. Reblerts antròpics (RA) 
a. Reblerts antròpics heterogenis (R1) 
b.   Reblerts antròpics compactats (R2) 
                 2.    Llims sorrenca (Q) 
3.    Conglomerats, gresos i lutites (O) 
4.    Calcàries i dolomies (M) 
5.    Pissarres (S) 
 
  
9.4. Característiques de l'entorn 
 
La zona de projecte es troba situada en zona urbana, connectant amb el carrers del 
municipi. Està limitada per l'autopista C-31 pel nord i la N-II i la via de RENFE pel sud. 
 
  
10. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 
ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 
ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 
MOVIMENTS DE TERRES 
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I 
REPOSICIÓ EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
FONAMENTS 
SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - 
MURS GUIA ) 
MURS PREFABRICATS DE PECES PETITES, EN PANELLS 
ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ "IN SITU" 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TENSAT) 
TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES 
IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES 
REVESTIMENTS 
PINTATS - ENVERNISSATS 
PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, 
BITUMINOSOS I REGS ) 
PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 
PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 
BARRERES DE FORMIGÓ FETES "IN SITU" O AMB PECES PREFABRICADES 
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, 
EMBORNALS, BUNERES, ETC.) 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
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11. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà 
de perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ 
(Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución 
de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 
  
11.1. Procediments d'execució 
 
El present projecta contempla les obres necessàries per executar la millora de la 
intersecció actual entre els ramals d’entrada i sortida de l’autopista C-31 i la N-II. 
 
La realització d'aquestes obres implica l'execució de les següents activitats: 
- Treballs previs 
- Moviment de terres 
- Drenatge longitudinal 
- Estructures i murs 
- Ferms i paviments 
- Seguretat vial (senyalització horitzontal, vertical, defensa i abalisament) 
- I·luminació 
- Instal·lacions de serveis 
- Mesures correctores d'impacte ambiental 
 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, 
hauran de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut 
de l’obra. 
  
11.2. Ordre d'execució dels treballs 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del 
projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà 
d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les 
seves especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida 
l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les 
activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els 
mitjans a emprar. 
  
11.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
 
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels 
distints talls de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
 
LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
   
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 
material d’unes unitats respecte 
a altres. 
   
DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 
temporals per a l’execució de 
cadascuna de les unitats d’obra. 
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De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats 
(activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la 
programació previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament. 
  
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions 
introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte 
Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 
  
 
12. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O 
INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a 
utilitzar a l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el 
procés constructiu, sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 
15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de 
las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas generales de seguridad 
para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques 
de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques 
de l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes 
Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  
 
 
  
13. MEDIAMBIENT LABORAL 
  
13.1. Il·luminació 
 
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, 
hauran de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions 
respecte a la utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs 
nocturns o sota rasant. 
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant 
els reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques 
d’intensitat. 
 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per 
als treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de 
seguretat. 
 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats 
amb la construcció, seran els següents: 
 
25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de 
l’ús ocasional - habitual. 
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 
essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, 
l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats 
hidràulics. Baixes exigències visuals. 
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100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en 
sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i 
dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes 
exigències visuals. 
200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, 
treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament 
mecànic. Moderades exigències visuals. 
300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs 
d’oficina en general. 
500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de 
detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en 
màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències 
visuals. 
1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls 
sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes 
de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc 
de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. 
Exigències visuals molt altes. 
 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, 
les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives. 
 
 
13.2. Soroll 
 
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de 
la construcció: 
 
 
Compressor .................... 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 
.................... 82 dB 
Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dumpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor d’orugues .................... 100 dB 
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 
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Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de 
Seguretat i Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll 
seran, en ordre d’eficàcia: 
 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de 
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives 
  
13.3. Pols 
 
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents 
afeccions: 
 
− Rinitis 
− Asma bronquial 
− Bronquitis destructiva 
− Bronquitis crònica 
− Efisemes pulmonars 
− Neumoconiosis 
− Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
− Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
− Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva 
concentració i el temps d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) 
que és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la 
neumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, 
necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a les competències del 
present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses 
especialitzades. 
 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es 
trobin exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut 
de sílice en suspensió, el que ve donat per la fórmula: 
 
                        10 
   C = --------------------------    mg / m3 
                % Si O2 + 2 
 
 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en 
l’ambient, les partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines 
són expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 
 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els 
següents: 
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− Escombrat i neteja de locals 
− Manutenció de runes 
− Demolicions 
− Treballs de perforació 
− Manipulació de ciment 
− Raig de sorra 
− Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
− Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
− Esmerilat de materials 
− Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de 
soldadura 
− Plantes de matxuqueix i classificació 
− Moviments de terres 
− Circulació de vehicles 
− Polit de paraments 
− Plantes asfàltiques 
 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres 
contra la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 
 
ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 
injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 
confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 
Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 
de tall 
Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 
Aspiració localitzada 
Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 
Aspiració localitzada 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, 
les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives. 
  
13.4. Ordre i neteja 
 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les 
actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, 
especialment pel que fa a: 
 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport 
de materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva 
utilització. Pla d’evacuació de residus. 
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5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de 
matèria. Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de 
suport provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els 
treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és 
relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 
 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es 
poden donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 
  
13.5. Radiacions no ionitzants 
 
Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, 
aproximadament. 
 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen 
part, però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada 
(UV), infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on 
l’energia dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de 
longitud d’ona per a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) 
inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament conegudes com bandes 
infraroja, visible i ultraviolada. 
 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els 
soldadors, especialment els de soldadura elèctrica. 
 
Radiacions infraroges 
 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint 
un efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no 
dispersar-se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat 
la malaltia professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció 
tant propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i 
prevenir que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres 
normalitzades, haurà d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de 
manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 
 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a 
aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures 
elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de 
les radiacions. 
 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant 
principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels 
vasos capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent. 
 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem 
de desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 
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Radiacions visibles 
 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a 
través dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 
Radiacions ultraviolades 
 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i 
els 10 nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a 
molts propòsits en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en 
tres regions: 
 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a 
la indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més 
perilloses. La norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO 
(World Health Organization). 
 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien 
marcadament amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de 
quars amb vapor de mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm 
aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la intensitat de la 
radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores 
haurà d’estar limitada. 
 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, 
haurà de dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, 
d’apantallaments o resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha 
d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei 
de prevenció de riscos laborals. 
 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de 
substitució, per a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. 
Tots els usuaris de l’equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la 
naturalesa dels riscos involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals 
d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés a la instal·lació, la distància de 
l’usuari respecte a la font i la limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures 
organitzatives a tenir en compte. 
 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per 
exemple realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament 
protegida. Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació 
reflexada, emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se 
sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de 
disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant 
lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt 
a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció 
personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de 
manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, 
hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol 
tipus de protecció facial. 
 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació 
dels teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot 
donar lloc a un eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una 
conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. 
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La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la 
construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de 
soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers. 
 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no 
ionitzants se centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció 
Individual (per exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), 
procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de 
proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant 
emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona. 
 
 
Làser 
 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan 
diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força 
polsant o continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són 
suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a 
la radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el polze 
curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els 
làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR 
i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR 
poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és 
menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans 
potències, poden ocasionar cremades. 
 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos 
grups i quatre classes següents: 
 
j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes 
I y II. 
• Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
• Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 
400 nm i 700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació 
reflexada incloent la resposta de centelles. 
 
k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, 
com es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
• Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la 
classe II; l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós. 
• Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar 
perillós, però no respecte a la reflexió difusa. 
• Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser 
perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari 
depèn de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol 
equip base s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, 
com per exemple, encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal 
automàtica de emissió, etc. 
 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), 
o comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 
 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de 
raigs làser: 
 
 
a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió 
directa del raig. 
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b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha 
de prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls 
no protegits, que pot resultar perillós. 
c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir 
l’impacte de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les 
reflexions difuses, que pot resultar perillós. 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en 
compte els deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar 
energia a l’equip làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix 
personal, àrea de treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers. 
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, 
fent èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen 
amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció 
de danys a la pell. 
d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els 
operaris autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de 
treball segur com en el coneixement dels riscos potencials associats amb la 
radiació i equip que la genera. 
e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser 
registrada i comunicada al departament mèdic. 
f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció 
ocular, però que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 
 
- Àrea de treball: 
 
a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La 
il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la 
pupil·la de l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 
b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, 
hauran d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 
c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de 
qualsevol gas tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 
d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones 
d’entrada als recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui 
en acció, haurà de prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament 
de potència al làser ha de disposar de protecció especial. 
e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig 
fora de l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de 
radiació IR, ha d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar 
aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar 
la proximitat de materials inflamables o explosius. 
 
- Equip: 
 
a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 
desconnectada. 
b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en 
compte la classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o 
invisible que genera l’aparell. 
c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les 
claus de control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran 
custodiades per la persona responsable autoritzada per el treball amb làser 
en el laboratori. 
d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i 
han de seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per 
el làser en ús. 
e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material 
absorbent que previngui la reflexió especular. 
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- Operació: 
 
a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran 
dins de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al 
menys dos persones estaran sempre presents durant l’operació. 
b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar 
l’equip de làser. 
c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització 
dels treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 
d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que 
previnguin el risc de dany ocular. 
e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la 
corresponent al pit de l’operador. 
f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la 
utilització d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 
g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, 
com a guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència 
d’heli o neó que pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació 
somera de la direcció que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha 
d’utilitzar la protecció ocular. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells 
del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar 
periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut 
dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment 
d’alineacions i nivells topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, 
l’àrea de perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el 
làser són les ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre 
adequat al tipus de làser que es tracti. 
 
 
13.6. Radiacions ionitzants 
 
Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen 
aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar 
aquest tipus de radiació, com són: 
 
− Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures 
i edificis. 
− Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
− Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans 
dipòsits. 
− Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, 
sediments, moviment de granels, etcètera. 
 
Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció 
determinar un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 
 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre 
d’un entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 
 
− Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els 
aeroports; detecció de cartes bomba. 
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− Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant 
radiacions ionizants. 
− Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb 
raigs X amb equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major 
de 70 Kilovolts. 
− Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, 
en forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb 
tècniques ''in vivo''. 
− Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
− Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
− Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui 
mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
− Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
− Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de 
fonts o equips generadors de radiacions ionitzants. 
− Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i 
fulles de metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
− Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres 
isòtops, com l’argó-40 o el fòsfor-32. 
− Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 
 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, 
essent el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a 
un Servei de Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de 
Protecció Radiològica contractada a l’efecte. 
 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del 
tipus dels teixits irradiats. 
 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues 
classes fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental 
(per exemple en treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva 
accidental. 
 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà 
pot tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu 
organisme en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones 
Controlades (per exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte 
l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems 
per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors 
Geiger. 
 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de 
treball. b) distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball 
permès s’obté dividint la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment 
donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distància a la font 
de radiació. Els materials que s’empren habitualment com barreres d’apantallament 
són el formigó i el plom, encara que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos 
massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en 
funció inversa de la densitat del material. 
 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que 
poden consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de 
butxaca. Sempre que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la 
butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els 
dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes 
metàl·lics). 
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Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels 
treballadors professionalment exposats a radiacions. 
 
  
14. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista 
preventiu, s’ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament 
necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més 
segur és aquell que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 
− Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir 
el primer i més accessible. 
− Lliurar el material, no tirar-lo. 
− Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es 
realitzi en piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops 
o desgastar-se. 
− Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i 
embuatada en empenya i turmells. 
− En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la 
càrrega pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé 
sobre l’espatlla. 
− S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de 
cada tipus de material. 
− En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre 
la part posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical 
fixa. 
− Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, 
ungles, potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que 
es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 
 
 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de 
Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 
− Automatització i mecanització dels processos. 
− Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 
− Utilització d’ajudes mecàniques. 
− Reducció o redisseny de la càrrega. 
− Actuació sobre l‘organització del treball. 
− Millora de l’entorn de treball. 
 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 
− Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
− Ús correcte dels equips de protecció individual. 
− Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
− Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
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Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 
1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional 
a l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 
2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de 
treball de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar 
amb ells. 
3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre 
sobre catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 
 
4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material 
manipulat, evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del 
material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de 
partida del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 
5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, 
contenidors o palets, en lloc de portar-los d’un en un. 
6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els 
materials, si això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en 
operacions de manutenció, coincidint en franges de temps perfectament 
aprofitables per l’avanç de la producció. 
7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels 
materials a manipular. 
 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la 
formació bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del 
cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons 
els següents criteris preventius: 
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de 
l’espatlla. 
i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de 
gravetat de la càrrega. 
j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb 
l’extrem davanter aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar 
arestes afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg 
per homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar 
un material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas 
de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg 
respectivament. 
11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte 
entre uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol 
sistema a condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 
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15. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot 
Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació 
seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve 
integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal 
manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de 
control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o 
ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències 
d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun 
dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El 
contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats 
a continuació: 
  
Codi UA Descripció 
HX11X001 u Equip d'encofrat de mur de formigó, amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris 
HX11X002 u Equip d'encofrat de pilar de formigó, amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i 
altres treballs en alçada 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell entre 
muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m 
amb sistema de seguretat integrat 
HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat integrat 
HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb doble cable 
de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb ancoratges amb sistema 
de seguretat integrat 
HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb porta-ampolles, 
vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, mànigues, broques i brides 
normalitzades 
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat amb protector 
de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, 
regle guia longitudinal i transversal 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent nivell 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de seguretat 
de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de protecció individual, 
d'alçada 1 m 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 
HX11X020 m Equip d'encofrat recuperable horitzontal de perímetre de sostre reticular, amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes, amb xarxa de tipus 
tennis ancorada amb ganxos al cap dels puntals 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries 
HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada 
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HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta tenacitat i 
accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors hidràulics o roscats 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 
HX11X042 u Puntal metàl.lic telescòpic amb pestells de seguretat col.locats sobre dorments de fusta 
HX11X043 u Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 
HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de protecció 
integrat 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 
HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana perimetral 
amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa practicable 
per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en rails de 
grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i de 3-3 mm 
de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com 
a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 
HX11X064 u Cinturó portaeines 
HX11X065 u Torreta per al formigonat de pilars 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega màxima de 1200 
kg 
HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i de 3 mm de 
gruix 
HX11X072 u Detector de tempestes portàtil per treballs de voladures 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub 
d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub 
d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X084 m Tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, 
bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D fixat a peus prefabricats de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, brides i 
acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
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16. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes 
de Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema 
constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major 
eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència 
temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb 
els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes 
pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La 
seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense 
necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el 
que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests 
Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i 
relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als 
instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de 
Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats 
en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-
MESURES 
 
  
17. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 
Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla 
portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències 
derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, 
d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 
773/97. 
 
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament 
individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de 
recepció signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de 
protecció individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, 
triats d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a 
les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar 
amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut 
per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de 
protecció, de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense 
que se’n produeixi, raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la 
data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
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Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els 
indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-
AVALUACIÓ-MESURES 
 
  
18. RECURSOS PREVENTIUS 
 
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les 
obres de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la 
presència dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els 
següents casos: 
l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament 
del procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es 
desenvolupen successivament o simultàniament i que facin precís el control de 
la correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos 
preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es 
desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 
1627/97. 
m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin 
perillosos o amb riscos especials. 
n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les 
condicions de treball detectades. 
 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de 
forma successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència 
d’activitats, la presència dels "Recursos preventius" és, en aquests casos, 
necessària. 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos 
especials, definits a l’annex II del RD 1627/97:  
 
2. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda 
d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 
3. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc 
d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels 
treballadors sigui legalment exigible. 
4. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica 
obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades. 
5. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
6. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
7. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de 
terra subterranis. 
8. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
9. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
10. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
11. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
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A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present 
estudi de seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen 
la presència de recurs preventiu: 
  
ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 
MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ "IN SITU" 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES 
I TENSAT) 
TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES 
IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O 
SUPERFÍCIES PLANES 
REVESTIMENTS 
PINTATS - ENVERNISSATS 
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I 
CANALITZACIONS 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, 
DRENATGES ) 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
  
  
19. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la 
que demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic 
exterior afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions 
establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el 
abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la 
Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic 
durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors 
que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, 
malgrat això la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que 
l’individu adopti conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les 
entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat 
d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de 
façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el 
treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà 
d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència 
previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
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• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, 
prohibicions o obligacions. 
• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació 
d’emergència que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 
• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 
• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres 
perilloses. 
 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures 
tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant 
aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació 
dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 
12. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de 
fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 
13. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar 
senyalitzats conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta 
senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència 
suficient. 
14. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la 
percepció de les senyals o panells de senyalització. 
15. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
16. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra 
haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització 
d’advertència. 
 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de 
l’Estudi de Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al 
menys respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar. 
 
  
20. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la 
senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les 
modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si 
és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que 
determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la 
Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat 
que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es 
diferenciarà amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits 
de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis 
i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin 
a cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions 
de la circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als 
Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 
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Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es 
col·locarà el cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 
dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o 
l’Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació 
dels elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE 
SEGURETAT aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i 
elements de protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 
 
 
20.1. Normes de Policia 
 
• Control d’accessos 
 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els 
tancaments i accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la 
col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el 
procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària 
com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l’accés 
únicament a persones autoritzades. 
 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies 
circumstàncies de l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat 
a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra 
estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 
 
• Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per 
garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a 
l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres 
instal·lacions d’ús comú o particular. 
  
20.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 
 
• Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de 
protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les 
diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament 
dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure 
per a pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera 
existent. 
Estudi de Seguretat i Salut. Memòria Pàg. 41
 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de 
la línia de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al 
menys una franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a 
pas de vianants. 
 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a 
planta baixa, la col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres 
(60 cm) deixant un pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament 
de les plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i 
es farà una protecció volada per la retenció d’objectes despresos de les cotes 
superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els 
treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà 
ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de 
delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 
 
• Situació de casetes i contenidors. 
 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
− Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, 
se situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents 
criteris: 
− Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 
− A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 
(1,40 m) per a pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada 
sense envair cap carril de circulació. 
− Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament 
de la calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant 
sempre com a mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 
 
- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
 
• Canvis de la Zona Ocupada 
 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà 
una modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de 
documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 
  
 
20.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
 
• Tanques 
 
Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en 
ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o 
solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 
 
Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de 
plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i 
pintada. 
 
Les empreses promotores podran presentar a 
l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el 
seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes 
les obres que facin. 
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Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 
s’admeten per a proteccions provisionals en 
operacions de càrrega, desviacions momentànies de 
trànsit o similars. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat 
amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, 
xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color 
taronja), o elements tradicionals de delimitacions 
provisionals de zones de risc. 
 
Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i 
elements reflectants en tot el seu perímetre. 
 
Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 
eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre 
element que deteriori el seu estat original. 
 
• Accés a l’obra 
 
Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 
independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 
 
No s’admet com a solució permanent d’accés la 
retirada parcial del tancament. 
 
  
20.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 
 
• Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 
Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi 
d’evitar accidents. 
 
Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-
se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de 
càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona 
d’aparcament a la calçada. 
 
Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de 
càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 
 
 
• Càrrega i descàrrega 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de 
l’obra. Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la 
tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el 
perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures: 
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− S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona 
d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és 
suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar 
prèviament amb la Guàrdia Urbana. 
− Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, 
delimitant el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que 
correspongui. 
− La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, 
formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de 
productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia 
consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra. 
− Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 
metàl·liques es netejarà el paviment. 
− Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments 
sobre la calçada. 
 
 
 
• Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
 
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 
aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb 
lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o 
cintes d’elevació i transport de material es col·locaran sempre 
per l’interior del recinte de l’obra. 
 
Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 
domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha 
obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de 
dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, 
les terres es carregaran directament sobre camions per a la 
seva evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt 
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 
Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar 
la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 
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• Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i 
proteccions previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la 
caiguda d’objectes a la via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció 
vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de 
vianants o vehicles. 
 
 
Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel 
risc de caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de 
protecció entre les plantes, amb sistemes homologats, de forjat, 
perimetrals a totes les façanes. 
 
 
20.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
 
• Neteja 
 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de 
l’obra i especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions 
productores de pols o deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa 
viària a la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del 
tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a 
mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada 
parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 
• Sorolls. Horari de treball 
 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls 
més enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari 
hauran de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades 
operacions poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, 
l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un 
horari específic. 
 
• Pols 
 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir 
pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
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20.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 
 
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu 
servei de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de 
cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i 
subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 
 
  
20.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 
• Senyalització i protecció 
 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de 
vials de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització 
d’Obres 8.3- 
 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 
• Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 
− En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà 
inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
− L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m). 
 
 
• Elements de protecció 
 
Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, 
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades 
o enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) 
amb travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 
m) a la base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els 
quinze centímetres (0,15 m). 
 
Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes 
no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 
 
Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, 
totalment planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o 
tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de 
la marxa. 
 
  
• Enllumenat i abalisament lluminós 
 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi 
hagi enllumenat públic. 
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S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització 
vertical i horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el 
tram (intensitat mínima 20 lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament 
lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques 
de 200 x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 
• Abalisament i defensa 
 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els 
designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent 
criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:  
o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al 
tancament de l’obra. 
p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles 
contigus a passos provisionals per a vianants. 
q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per 
diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per 
salvar l’obstacle de les obres. 
s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o 
per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia 
abans de les obres. 
 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, 
en vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de 
l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament 
o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc 
contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa 
TD – 2. 
 
• Paviments provisionals 
 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de 
les peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un 
entarimat sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera 
i una barana fixa de protecció. 
 
• Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el 
Decret 135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris 
provisionals compliran les següents condicions mínimes: 
 
− Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
− En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure 
un cercle d’1,5 m de diàmetre. 
− No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
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− El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 
2%. 
− El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat 
de peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor 
Modificat). 
− Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i 
un pendent màxim del 12%. 
 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari 
alternatiu, col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I 
una fletxa de senyalització. 
 
• Manteniment 
 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi 
el seu desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels 
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte 
estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de 
seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 
• Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament 
implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop 
acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 
  
 
20.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
 
• Arbres i jardins 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a 
la via pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal 
responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 
 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que 
puguin quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no 
ocupada. El contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades 
estiguin sempre lliures d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran 
de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior 
de la zona d’obres. 
 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants 
s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 
 
• Parades d’autobús, quioscos, bústies 
 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu 
interior o per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional 
de parades d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a 
l’espai públic. 
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En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu 
emplaçament durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis 
corresponents per tal de coordinar les operacions. 
 
  
21. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
  
21.1. Riscos de danys a tercers 
 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar 
persones o objectes annexos que en depenguin són els següents: 
− Caiguda al mateix nivell. 
− Atropellaments. 
− Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
− Caiguda d'objectes. 
  
21.2. Mesures de protecció a tercers 
 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les 
persones que transiten pels voltants de l'obra: 
 
17. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, 
separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
18. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, 
s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de 
ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. 
Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en 
voladís de material resistent. 
19. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri 
la maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del 
passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, 
amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran 
llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació 
de perill. 
20. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la 
conveniència de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un 
Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 
 
  
22. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta 
obra són: 
 
− Incendi, explosió i/o deflagració. 
− Inundació. 
− Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
− Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
− Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex 
al seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents 
mesures mínimes: 
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1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 
 
  
23. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS I 
MESURES DE SEGURETAT A ADOPTAR EN CAS DE QUE L'OBRA HAGI 
DE SER EXPLOTADA PER TERCERS 
 
              Els treballs posteriors de manteniment en les obres objecte d'aquest projecte són: 
 
               - Manteniment del ferm 
               - Manteniment vegetació 
               - Manteniment senyalització i barreres 
               - Manteniment de l'il·luminació 
               - Manteniment de voreres 
               - Manteniment del sistema de drenatge                       
 
  
 
  
24. SIGNATURES 
 
Barcelona,  juliol de 2011 
 
       L'autor del projecte 
 
 
 
Eduard Furné i Crespo 
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ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
 
G01 ENDERROCS 
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
RNDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A 
POCA FONDARIA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació:   
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /20 /25 
H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 
10 
H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de 
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, 
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /9 /10 /12 /20 
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 
4 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 
H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
6 
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segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
4 /12 /25 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb 
porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, 
mànigues, broques i brides normalitzades 
20 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /9 /12 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
2 /4 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 
1 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /12 /14 
/25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
4 /17 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 20 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
4 /12 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 
HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
20 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
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I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 
radial 
20 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
G01.G02 ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 
ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS D'ELEMENTS EN ALÇADA (VIADUCTES, 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ, D'ACER) 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL D'APLEC. PLATAFORMA DE TREBALL INESTABLE  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 3 2 4 
 Situació: ENDERROCS NO PROGRAMADES 
TALLS MAL APUNTALATS 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 3 2 4 
 Situació: REALITZACIÓ DE TREBALLS A DIFERENTS NIVELLS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: APLEC DE MATERIAL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: EINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: OXIACETILÈ  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: TALL PER OXIACETILÉ  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
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 Situació: RECORRIDOS DE MAQUINÀRIA DE OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA I EINES  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA I EINES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/12 /14 /16 /17 
/20 /25 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 
15 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /20 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /14 /17 
/20 /25 
H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la 
humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb 
llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, 
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons 
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, 
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, 
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
15 
H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 
6 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, 
UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
4 /14 /25 
H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 
15 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb 
porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, 
mànigues, broques i brides normalitzades 
15 /20 
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat 
amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-
motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 
9 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /9 /12 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de 
seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçada 1 m 
1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
3 /4 /5 
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(HD-1000) 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 4 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /3 /5 /6 /12 
/14 
HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana 
perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
4 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 15 
HX11X072 u Detector de tempestes portàtil per treballs de voladures 14 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 20 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 /17 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
4 /6 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /15 /16 
/17 /20 /25 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /15 /16 
/17 /20 /25 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /15 /16 
/17 /20 /25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000018 No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici 3 
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 /5 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
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I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 
etc) 
20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
G01.G03 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 
ENDERROCS PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBÀ, DIVISÒRIES, 
SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIÀRIES, LLUMINÀRIES...) 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS OBRA 
APLECS DE MATERIAL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT 
ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4 
 Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINA MÀQUINES 
MARTELL PNEUMÀTIC 
 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /9 /10 /16 
/17 /25 
H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 
14 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
10 
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UNE-EN 168 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 
26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /9 /10 /25 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
14 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
2 /4 /9 /10 /17 
/25 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 
14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
25 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /9 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /14 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
4 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 14 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 /17 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X084 m Tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 
mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D fixat a peus prefabricats de 
formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
/27 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
/27 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
/27 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000013 Ordre i neteja 17 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
 
G02 MOVIMENTS DE TERRES
G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ 
EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m. 
ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL 
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT 
TREBALLS EN RASES 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
ACCÉS ALS TALLS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 
BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
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 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /16 /25 
H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 
14 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 
26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 
25 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
14 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /25 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 
14 
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /12 /14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
17 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 /17 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 /25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 /25 
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçada 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /10 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ 
CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
APLEC DE MATERIAL 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 
COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
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 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 
RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /16 /25 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 
26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /6 /9 
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 
3 /9 /25 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /25 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795 
1 /3 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
3 /9 /25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 9 /12 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 
1 
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta 
tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
3 
HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors 
hidràulics o roscats 
3 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 1 /3 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 1 /3 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /12 /14 
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/25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
17 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 3 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçada 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 /3 
H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargada 3,2 m 1 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
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G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS
FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS 
MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 
ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 
ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
APLEC DE TERRES 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 
NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 
26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 
25 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
25 
 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /12 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 
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HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /12 /14 
/25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 4 /12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
4 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçada 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 /3 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
4 /12 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
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G03 FONAMENTS 
G03.G01 SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA )
EXECUCIÓ DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB MITJANS 
MECÀNICS I/O MANUALS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 1 1 
 Situació: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA 
MUNTATGE D'ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT , ARMAT , FORMIGONAT  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: TALLS AMB SERRA CIRCULAR: ENCOFRAT, ARMAT  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES 
ESCAPÇAT DE PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRAT 
FORMIGONERA 
FEINES DE FORMIGONAT 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS FERRALLA, 
ENCOFRADORS 
 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: ÚS DE MAQUINÀRIA 
CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PRÒPIA A OBRA) 
POLS TERRA 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
 Situació: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE COL·LOCACIÓ 
D'ARMADURES, FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS 
 
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA 
TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...) 
 
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /11 
/14 /16 /18 /25 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 
26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /18 /25 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 /25 
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346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat 
amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-
motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 
9 /10 /11 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 
1 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçada 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
/27 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
/27 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
/27 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 /2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 /2 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
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I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
G03.G04 MURS PREFABRICATS DE PECES PETITES, EN PANELLS
EXECUCIÓ DE MUR PREFABRICAT MITJANÇANT LA COL.LOCACIÓ DE PECES "ESCAMES" FORMANT UN 
PARAMENT VERTICAL I SUBJECTES MITJANÇANT ARMADURA EMBOTIDA ENTRE CAPES DE TERRA DEL PROPI 
MUR 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE LES ESCATES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
ACCÉS A LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA DEL MUR EN CONSTRUCCIÓ DEGUT A UN MAL APUNTALAMENT  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE LES ESCATES 
COL·LOCACIÓ DE LES ARMADURES 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: CORRECCIONS D'APLOMAT I NIVELACIÓ DE LES ESCATES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: HISSAT I COL:LOCACIÓ D'ESCATES: VENT  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CORRECCIONS D'APLOMAT I NIVELLACIÓ  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTESA DE TERRES 
TRANSPORT I COL·LOCACIÓ D'ESCATES, ARMADURES 
 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /9 /12 
/14 /25 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /4 /9 /12 
/25 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
1 /2 /3 /4 /9 /12 
/14 /25 
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346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X001 u Equip d'encofrat de mur de formigó, amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris 
3 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 3 /4 /12 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /3 /14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /9 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçada 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 /3 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
12 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /9 /12 
/13 /14 /25 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /9 /12 
/13 /14 /25 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /9 /12 
/13 /14 /25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 /9 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 /9 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 12 /14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 12 /14 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
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I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 
  
 
G04 ESTRUCTURES 
G04.G02 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ "IN SITU" 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TENSAT) 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT ELABORADES EN OBRA, ABOCAT AMB CUBILOT O BOMBA, ENCOFRAT 
METÀL.LIC O DE FUSTA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRATS 
FORMIGONAT DE PILARS I JÀSSERES 
FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL APLEGAT 
MATERIAL DE RUNES 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: FALLIDES D'APUNTALAMENTS, ENCOFRATS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: DESCÀRREGA DE MATERIALS A LA VORA DEL SOSTRE 
CAIGUDA D'EINES MANUALS 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 
TREPITJAR SOBRE FORMIGÓ FRESC, CASSETONS, ARMADURA 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS 
MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
DIFERENTS TALLS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE TALL DE MATERIALS 
ABOCAMENT DE FORMIGÓ 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ENCOFRATS, ARMADURES 
PROCESSOS DE DESCÀRREGA DE MATERIALS 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
 Situació: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/11 /16 /18 /25 
H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 
14 
H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de 
material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 
4 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 /14 /18 
H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
9 /11 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 
4 /25 
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H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
14 
H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, 
amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 
20346 i UNE-EN ISO 20347 
6 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /18 
/25 
H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a encofrador, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, 
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl.lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 
20346 i UNE-EN ISO 20347 
6 
H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 
6 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
25 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 
14 
H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als 
tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 
4 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X002 u Equip d'encofrat de pilar de formigó, amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris 
1 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 
1 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 
1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat 
amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-
motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 
9 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 
4 
HX11X020 m Equip d'encofrat recuperable horitzontal de perímetre de sostre reticular, amb 
sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes, 
amb xarxa de tipus tennis ancorada amb ganxos al cap dels puntals 
1 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
2 /4 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 /11 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 18 
HX11X042 u Puntal metàl.lic telescòpic amb pestells de seguretat col.locats sobre dorments de 
fusta 
3 
HX11X043 u Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protecció integrat 
16 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14 /25 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 1 /4 
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practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
10 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 9 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X065 u Torreta per al formigonat de pilars 1 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 
màxima de 1200 kg 
4 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
10 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/18 /25 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/18 /25 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/18 /25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
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I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 9 /10 /11 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 
  
G04.G03 TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES
TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES AMB ELEMENTS PREFABRICATS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN EL PROCÉS DE MUNTATGE DE L'ESTRUCTURA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS PREFABRICATS AL PROCÉS DE COL·LOCACIÓ EN OBRA 
CAIGUDA D'ELEMENTS DURANT EL TRANSPORT INTERIOR 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: TREPITJADES A SOBRE D'OBJECTES PUNXANTS 
TREPITJADES SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: COPS EN L'UTILITZACIÓ D'EINES MANUALS 
COPS EN PROCÉS D'AJUST DE PECES 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: EN PROCÉS DE REPAS, ADAPTACIÓ DE PECES  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS. TREBALLS DE GUIATGE  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VOLCADA DE LA MAQUINÀRIA EN EL PROCÉS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D'ELEMENTS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
BUFADES DE VENT FORTES 
 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ATROPELLAMENTS AMB VEHICLES PROPIS DE L'OBRA (VEH. PESANTS)  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 /11 /12 
/14 /25 
H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 
14 
H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de 
material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 
4 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 /14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /6 /9 /10 /11 
/12 
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
4 
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420 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /25 
H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 
6 
H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
4 /12 /25 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 
1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 
4 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
2 /4 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 /11 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 /11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 /11 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
12 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/25 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/25 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/25 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 /11 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 11 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /10 /12 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 
  
 
G06 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS
G06.G01 IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES AMB L'APLICACIÓ D'EMULSIONS, 
PINTURES O MEMBRANES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE CORONACIÓ DE MURS 
EXCAVACIONS OBERTES 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS OBRA 
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: SUMINISTRAMENT DE MATERIALS A LA ZONA DE TREBALL  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EN PROCESSOS DE TRENCAMENT, COL·LOCACIÓ, MANIPULACIÓ EN OBRA  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE NETEJA DEL SUPORT ABANS DE LA COL·LOCACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
Estudi de Seguretat i Salut. Memòria  Pàg. 25
 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES  
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTES, MATERIALS INFLAMABLES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 /18 /21 
H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 
14 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
14 /18 
H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de 
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, 
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
10 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/18 /21 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
14 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/18 /21 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
4 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 
1 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 
1 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 
4 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protecció integrat 
16 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
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HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 
màxima de 1200 kg 
4 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
6 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargada 3,2 m 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /21 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /21 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /21 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /21 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
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I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
 
  
 
G07 REVESTIMENTS 
G07.G01 PINTATS - ENVERNISSATS
PROTECCIÓ D'ESTRUCTURES, PARAMENTS O SUPERFÍCIES AMB PINTURA O VERNÍS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DES DE BASTIDES, BORRIQUETES 
CAIGUDA DES DE BASTIDES PENJADES 
CAIGUDA PER FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA D'EINES MANUALS 
CAIGUDA DE MATERIALS TRANSPORTS (MANUTENCIÓ) 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 
TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: PROYECCIÓ DEL MATERIAL A LA SEVA APLICACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
 Situació: INHALACIÓ DE VERNÍS, ESÈNCIA DE AIGUARRÀS 
FREGAT O POLIT DE SUPERFÍCIES 
ACABATS 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 2 3 
 Situació: CONTACTE AMB PINTURES ESPECIALS, VERNÍS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 /18 /25 
H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 
14 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 /14 /18 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 
4 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
14 
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H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /18 /25 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
4 /25 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 
1 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 
1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 
1 /13 
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb 
doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb 
ancoratges amb sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent 
nivell 
1 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 
4 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada 13 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 /13 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protecció integrat 
16 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 /25 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 
màxima de 1200 kg 
4 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /9 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, 
ancorada a suports metàl.lics, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o 
ponts, ancorada a suports metàl.lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 9 /10 /13 /17 /18 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
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G08 PAVIMENTS 
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS )
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 
APLECS DE MATERIAL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 
COPS AMB MAQUINÀRIA 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL TALÚS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 
POLS DE SITGES DE CIMENT 
 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /15 /16 
/25 
H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 
14 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
14 
H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de 
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, 
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
10 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 
15 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 
25 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
14 
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EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /15 /25 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 
14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
12 /25 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 
14 
H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 
1 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 
1 
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat 
amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-
motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 
9 /10 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de 
seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçada 1 m 
1 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
2 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protecció integrat 
16 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 /25 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
4 /10 
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 9 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
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HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
6 /10 /17 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, 
ancorada a suports metàl.lics, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o 
ponts, ancorada a suports metàl.lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
12 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
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G08.G02 PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. )
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2 
 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL 
MANIPULACIÓ DE BLOCS DE PEDRA 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 
APLECS DE MATERIAL 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES 
RETIRADA DE RUNA 
 
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PRÒXIM A TALUSSOS  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
ÚS D'EINES MANUALS 
 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
DESCÀRREGA DE MATERIAL 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE TERRES 
CONFECCIÓ DE MORTER 
TALL DE PEDRA, CERÀMICA 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
 Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA D'OBRA 
FEINES DE MANTENIMIENT 
 
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 /12 /14 
/16 /18 
H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 
25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
9 /10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/18 /25 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /18 /25 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /16 /18 /25 
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H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologats segons UNE-EN 340 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /16 /18 /25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
4 /25 
H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /12 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 
2 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 17 /18 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 /25 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
4 /10 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 
màxima de 1200 kg 
4 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 14 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
4 /12 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 /26 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 /26 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 /26 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
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I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
 
  
 
G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE 
CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 
APLECS DE MATERIAL 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 
COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 
CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /16 
/25 
H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 
14 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
9 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /14 /25 
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 
4 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
14 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
1 /2 /4 /6 /9 /25 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 
14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
4 /25 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 
1 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
2 /4 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 
1 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 
HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura 1 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protecció integrat 
16 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14 /25 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
Estudi de Seguretat i Salut. Memòria  Pàg. 37
 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
4 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
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I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 
  
G09.G02 BARRERES DE FORMIGÓ FETES "IN SITU" O AMB PECES PREFABRICADES 
EXECUCIÓ I MUNTATGE DE BARRERES DE PROTECCIÓ DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU O EN PECES 
PREFABRICADES. MUNTATGE AMB MITJANS MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
APLECS DE MATERIAL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT, MANUTENCIÓ DE MATERIAL  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE OBJECTES PUNXANTS 
IRREGULARITAT DEL TERRENY 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 
ÚS DE MAQUINÀRIA 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: PROCÉS DE FORMIGONAT 
COL·LOCACIÓ I AJUST DE PECES. 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 
CARRETEIG DE MATERIALS PESATS 
 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
 Situació: CONTACTES AMB FORMIGÓ (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 /18 /25 
H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 
14 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
9 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /6 /10 /14 
/18 /25 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
2 /4 /6 /9 /10 /18 
/25 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 
14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
25 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 
14 
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
2 /4 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 18 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
4 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /6 /9 /10 /13 
/14 /18 /25 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /6 /9 /10 /13 
/14 /18 /25 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /6 /9 /10 /13 
/14 /18 /25 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 25 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
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G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
G10.G01 ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, EMBORNALS, BUNERES, 
ETC.) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA SUPERFICIALMENT, PERICONS SIFÒNICS I DESGUASSOS, DE 
MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDA EN RASES OBERTES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
APLEC DE TERRES DE L'EXCAVACIÓ 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA DE TERRES DEL TALÚS 
INESTABILITAT DEL TERRENY 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COPS AMB TUBS O PERICONS 
MANIPULACIÓ DE MATERIALS (TALL, UNIÓ DE PECES) 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: PROCESSOS D'AJUST DE MATERIAL, TALLS, UNIONS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE GUIATGE DE MATERIAL A LA SEVA COL·LOCACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS D'UNIÓ: SOLDADURA, TERMOSELLAT  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: INHALACIÓ DE DISSOLVENTS 
POLS TERRES 
GASOS TÒXICS DE CONNEXIONS INCONTROLADES 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENTS  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA I VEHICLES D'ALTRES ACTIVITATS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /24 
/25 
H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 
14 /25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 /14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons 
UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 
17 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 
15 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /24 /25 
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 
11 /25 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
14 
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H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 
H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologats segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
11 /25 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 
1 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta 
tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
3 
HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors 
hidràulics o roscats 
3 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 11 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 3 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 3 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
17 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 3 /11 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 3 /11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 11 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 15 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçada 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
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rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs /17 /18 /24 /25 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 /3 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /15 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /15 
/18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 
  
G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE 
MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 
INESTABILITAT DEL TALÚS 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  
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13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /10 /11 
/14 /15 /24 /25 
H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 
6 /14 /25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 /14 /18 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 
25 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons 
UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 
17 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 
15 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /24 
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 
11 /25 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
14 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
1 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 
H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologats segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
11 /25 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 
14 
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 
1 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta 
tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
3 
HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors 
hidràulics o roscats 
3 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 11 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 3 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 3 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /4 /6 /14 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
3 /17 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 3 /11 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 3 /11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 11 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 15 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /4 /6 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçada 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
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I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 
I0000071 Revisió de la posta a terra 15 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 
G13 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
G13.G01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME I EQUIPS, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A 
XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LALCIONS: ÚS DE BANQUETES, 
BORRIQUETES, BASTIDES 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE IRREGULAR DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ, COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: COPS AMB EQUIPS 
PELAT DE CABLES 
ÚS D'EINES MANUALS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: EXECUCIÓ DE PERFORADORES PER A FIXACIÓ D'INSTALACIONS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: INSTALACIÓ D'ARMARIS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
PROVES D'INSTAL·LACIONS 
 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 
H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 
14 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 /14 
H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament 
d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès 
dielèctric 
10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 
10 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 
4 /11 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
14 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 
14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
4 /11 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 
14 
H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
11 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 
1 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 
1 
HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 
1 
HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb 
doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb 
ancoratges amb sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent 
nivell 
1 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 /11 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 
4 
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HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
4 
HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 4 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 /11 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protecció integrat 
16 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
4 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 /11 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 
màxima de 1200 kg 
4 
HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 
de 3 mm de gruix 
16 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargada 3,2 m 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 
1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
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I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /11 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
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Estudi de Seguretat i Salut
Millora de la intersecció entre la carretera N-II
i els accessos a l´autopista C-31. Connexió amb el carrer
Catalunya. PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1
MA D'OBRA
A0121000 h Oficial 1a 21,99000 €
A0140000 h Manobre 18,39000 €
A0150000 h Manobre especialista 19,03000 €
A01H1000 h Coordinador d'activitats preventives 23,29000 €
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Millora de la intersecció entre la carretera N-II
i els accessos a l´autopista C-31. Connexió amb el carrer
Catalunya. PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2
MAQUINÀRIA
C1705600 h Formigonera de 165 l 1,68000 €
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Millora de la intersecció entre la carretera N-II
i els accessos a l´autopista C-31. Connexió amb el carrer
Catalunya. PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3
MATERIALS
B0111000 m3 Aigua 1,01000 €
B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 17,50000 €
B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 15,43000 €
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 94,44000 €
B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 mm 1,08000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €
B0D41010 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 3,38000 €
B0DZSM0K u Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos 0,11000 €
B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
6,09000 €
B141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material
fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812
22,21000 €
B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
5,74000 €
B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169
4,98000 €
B1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb
respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de
D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
6,54000 €
B142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
6,98000 €
B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,26000 €
B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
14,90000 €
B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,66000 €
B144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i
UNE-EN 12083
1,05000 €
B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
2,34000 €
B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
6,47000 €
B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
5,79000 €
B145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues
amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420
6,38000 €
B145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
20,70000 €
B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347
5,25000 €
B1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
15,09000 €
B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons
DIN 4843
59,30000 €
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MATERIALS
B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a
la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
21,87000 €
B1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i amb plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
24,64000 €
B1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN
345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
25,26000 €
B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568
2,36000 €
B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 13,57000 €
B147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1
199,25000 €
B147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795
45,75000 €
B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 22,12000 €
B1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, homologada segons UNE-EN 340
9,00000 €
B1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de
polièster i cotó (65%-35%), color blavenc, amb butxaques interiors, trama 240, homologada
segons UNE-EN 340
9,00000 €
B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340
12,45000 €
B1485140 u Armilla de treball , de polièster embuatada amb material aïllant 14,19000 €
B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
19,42000 €
B1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 29,05000 €
B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348
14,00000 €
B1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
16,19000 €
B148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
21,88000 €
B14Z1100 u Projector estanc per acoblar al casc, amb làmpada, cinturó i bateria recarregable, per a 2 usos 18,94000 €
B1511215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas
de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos
0,14000 €
B1520003 u Ancoratge de xarxa sota ponts o viaductes amb angular d'acer L 50,5 per a suport intermig o
extrem
1,16000 €
B1520007 u Conjunt de suport amb barra, porta, xarxa i mordassa per a mòdul de 4x3 m, per a 8 usos 23,35000 €
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MATERIALS
B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del
sostre, per a 15 usos
1,22000 €
B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisament, d'1 m
d'alçada
0,49000 €
B15B0003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 225,75000 €
B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col.locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant
1,02000 €
BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29
cm, per ésser vista fins 12 m
6,05000 €
BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m
6,05000 €
BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància
7,82000 €
BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser
vist fins 12 m
12,94000 €
BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en
negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 29 cm, per
ésser vist fins 12 m
8,82000 €
BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el text en
blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser
vist fins 12 m
7,82000 €
BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m
9,50000 €
BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial
237,10000 €
BQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
101,21000 €
BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
165,37000 €
BQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
110,41000 €
BQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
154,82000 €
BQU22303 u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos 51,03000 €
BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos 73,94000 €
Estudi de Seguretat i Salut
Millora de la intersecció entre la carretera N-II
i els accessos a l´autopista C-31. Connexió amb el carrer
Catalunya. PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6
MATERIALS
BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones per a 4 usos
89,07000 €
BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 106,60000 €
BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 84,00000 €
BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 50,91000 €
BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball
109,80000 €
BQUAM000 u Reconeixement mèdic 32,67000 €
BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 189,76000 €
BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 0,90000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS
D060P021 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l
Rend.: 1,000 76,30230 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 19,03000 = 20,93300
Subtotal: 20,93300 20,93300
Maquinària
C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,68000 = 1,00800
Subtotal: 1,00800 1,00800
Materials
B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650  x 17,50000 = 11,37500
B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons
1,550  x 15,43000 = 23,91650
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200  x 94,44000 = 18,88800
B0111000 m3 Aigua 0,180  x 1,01000 = 0,18180
Subtotal: 54,36130 54,36130
COST DIRECTE 76,30230
COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,30230
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PARTIDES D'OBRA
P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
Rend.: 1,000 6,39 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
1,000  x 6,09000 = 6,09000
Subtotal: 6,09000 6,09000
COST DIRECTE 6,09000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,30450
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,39450
P-2 H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, dotat
d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN
812
Rend.: 1,000 26,28 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B14Z1100 u Projector estanc per acoblar al casc, amb làmpada,
cinturó i bateria recarregable, per a 2 usos
1,000  x 18,94000 = 18,94000
B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
1,000  x 6,09000 = 6,09000
Subtotal: 25,03000 25,03000
COST DIRECTE 25,03000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,25150
COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,28150
P-3 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb
un pes màxim de 400 g, de material fotoluminiscent,
homologat segons UNE-EN 812
Rend.: 1,000 23,32 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb
un pes màxim de 400 g, de material fotoluminiscent,
homologat segons UNE-EN 812
1,000  x 22,21000 = 22,21000
Subtotal: 22,21000 22,21000
COST DIRECTE 22,21000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,11050
COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,32050
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PARTIDES D'OBRA
P-4 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168
Rend.: 1,000 6,03 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168
1,000  x 5,74000 = 5,74000
Subtotal: 5,74000 5,74000
COST DIRECTE 5,74000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,28700
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,02700
P-5 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de
color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i
UNE-EN 169
Rend.: 1,000 5,23 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de
color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i
UNE-EN 169
1,000  x 4,98000 = 4,98000
Subtotal: 4,98000 4,98000
COST DIRECTE 4,98000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,24900
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,22900
P-6 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar,
amb muntura de cassoleta de policarbonat amb
respiradors i recolzament nasal, adaptables amb
cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168
Rend.: 1,000 6,87 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar,
amb muntura de cassoleta de policarbonat amb
respiradors i recolzament nasal, adaptables amb
cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168
1,000  x 6,54000 = 6,54000
Subtotal: 6,54000 6,54000
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PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 6,54000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,32700
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,86700
P-7 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de
partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb
arnès dielèctric
Rend.: 1,000 7,33 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de
partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb
arnès dielèctric
1,000  x 6,98000 = 6,98000
Subtotal: 6,98000 6,98000
COST DIRECTE 6,98000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,34900
COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,32900
P-8 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Rend.: 1,000 0,27 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
1,000  x 0,26000 = 0,26000
Subtotal: 0,26000 0,26000
COST DIRECTE 0,26000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01300
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,27300
P-9 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
Rend.: 1,000 15,65 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
1,000  x 14,90000 = 14,90000
Subtotal: 14,90000 14,90000
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PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 14,90000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,74500
COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,64500
P-10 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140
Rend.: 1,000 1,74 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140
1,000  x 1,66000 = 1,66000
Subtotal: 1,66000 1,66000
COST DIRECTE 1,66000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,08300
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,74300
P-11 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color
blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN
12083
Rend.: 1,000 1,10 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color
blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN
12083
1,000  x 1,05000 = 1,05000
Subtotal: 1,05000 1,05000
COST DIRECTE 1,05000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05250
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,10250
P-12 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Rend.: 1,000 2,46 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
1,000  x 2,34000 = 2,34000
Subtotal: 2,34000 2,34000
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COST DIRECTE 2,34000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11700
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,45700
P-13 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420
Rend.: 1,000 6,79 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420
1,000  x 6,47000 = 6,47000
Subtotal: 6,47000 6,47000
COST DIRECTE 6,47000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,32350
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,79350
P-14 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Rend.: 1,000 6,08 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
1,000  x 5,79000 = 5,79000
Subtotal: 5,79000 5,79000
COST DIRECTE 5,79000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,28950
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,07950
P-15 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color
fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua
i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i
UNE-EN 420
Rend.: 1,000 6,70 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color
fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua
i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i
UNE-EN 420
1,000  x 6,38000 = 6,38000
Subtotal: 6,38000 6,38000
Estudi de Seguretat i Salut
Millora de la intersecció entre la carretera N-II
i els accessos a l´autopista C-31. Connexió amb el carrer
Catalunya. PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 6,38000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,31900
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,69900
P-16 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima
500 V, homologats segons UNE-EN 420
Rend.: 1,000 21,74 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima
500 V, homologats segons UNE-EN 420
1,000  x 20,70000 = 20,70000
Subtotal: 20,70000 20,70000
COST DIRECTE 20,70000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,03500
COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,73500
P-17 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Rend.: 1,000 5,51 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
1,000  x 5,25000 = 5,25000
Subtotal: 5,25000 5,25000
COST DIRECTE 5,25000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,26250
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,51250
P-18 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per
posada en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica,
amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Rend.: 1,000 15,84 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per
posada en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica,
amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
1,000  x 15,09000 = 15,09000
Subtotal: 15,09000 15,09000
Estudi de Seguretat i Salut
Millora de la intersecció entre la carretera N-II
i els accessos a l´autopista C-31. Connexió amb el carrer
Catalunya. PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 15,09000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,75450
COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,84450
P-19 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843
Rend.: 1,000 62,27 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843
1,000  x 59,30000 = 59,30000
Subtotal: 59,30000 59,30000
COST DIRECTE 59,30000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,96500
COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,26500
P-20 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
Rend.: 1,000 22,96 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
1,000  x 21,87000 = 21,87000
Subtotal: 21,87000 21,87000
Estudi de Seguretat i Salut
Millora de la intersecció entre la carretera N-II
i els accessos a l´autopista C-31. Connexió amb el carrer
Catalunya. PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 21,87000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,09350
COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,96350
P-21 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a
encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica,
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
amb plantilla metàl.lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Rend.: 1,000 25,87 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica,
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
amb plantilla metàl.lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
1,000  x 24,64000 = 24,64000
Subtotal: 24,64000 24,64000
COST DIRECTE 24,64000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,23200
COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,87200
P-22 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a
soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada
adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb
llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i
UNE-EN 347-2
Rend.: 1,000 26,52 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada
adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb
llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i
UNE-EN 347-2
1,000  x 25,26000 = 25,26000
Subtotal: 25,26000 25,26000
Estudi de Seguretat i Salut
Millora de la intersecció entre la carretera N-II
i els accessos a l´autopista C-31. Connexió amb el carrer
Catalunya. PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 25,26000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,26300
COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,52300
P-23 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4
mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
Rend.: 1,000 2,48 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4
mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
1,000  x 2,36000 = 2,36000
Subtotal: 2,36000 2,36000
COST DIRECTE 2,36000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11800
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,47800
P-24 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable Rend.: 1,000 14,25 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 1,000  x 13,57000 = 13,57000
Subtotal: 13,57000 13,57000
COST DIRECTE 13,57000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,67850
COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,24850
P-25 H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1
Rend.: 1,000 209,21 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1
1,000  x 199,25000 = 199,25000
Estudi de Seguretat i Salut
Millora de la intersecció entre la carretera N-II
i els accessos a l´autopista C-31. Connexió amb el carrer
Catalunya. PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17
PARTIDES D'OBRA
Subtotal: 199,25000 199,25000
COST DIRECTE 199,25000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,96250
COST EXECUCIÓ MATERIAL 209,21250
P-26 H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció
individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795
Rend.: 1,000 48,04 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció
individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795
1,000  x 45,75000 = 45,75000
Subtotal: 45,75000 45,75000
COST DIRECTE 45,75000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,28750
COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,03750
P-27 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar Rend.: 1,000 23,23 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 1,000  x 22,12000 = 22,12000
Subtotal: 22,12000 22,12000
COST DIRECTE 22,12000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,10600
COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,22600
P-28 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340
Rend.: 1,000 9,45 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340
1,000  x 9,00000 = 9,00000
Subtotal: 9,00000 9,00000
COST DIRECTE 9,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,45000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,45000
Estudi de Seguretat i Salut
Millora de la intersecció entre la carretera N-II
i els accessos a l´autopista C-31. Connexió amb el carrer
Catalunya. PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18
PARTIDES D'OBRA
P-29 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de
polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340
Rend.: 1,000 9,45 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de
polièster i cotó (65%-35%), color blavenc, amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340
1,000  x 9,00000 = 9,00000
Subtotal: 9,00000 9,00000
COST DIRECTE 9,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,45000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,45000
P-30 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals
en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologats segons UNE-EN 340
Rend.: 1,000 13,07 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals
en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologats segons UNE-EN 340
1,000  x 12,45000 = 12,45000
Subtotal: 12,45000 12,45000
COST DIRECTE 12,45000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,62250
COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,07250
P-31 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb
material aïllant
Rend.: 1,000 14,90 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1485140 u Armilla de treball , de polièster embuatada amb
material aïllant
1,000  x 14,19000 = 14,19000
Subtotal: 14,19000 14,19000
COST DIRECTE 14,19000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,70950
COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,89950
Estudi de Seguretat i Salut
Millora de la intersecció entre la carretera N-II
i els accessos a l´autopista C-31. Connexió amb el carrer
Catalunya. PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19
PARTIDES D'OBRA
P-32 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
Rend.: 1,000 20,39 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
1,000  x 19,42000 = 19,42000
Subtotal: 19,42000 19,42000
COST DIRECTE 19,42000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,97100
COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,39100
P-33 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb
material aïllant, butxaques exteriors
Rend.: 1,000 30,50 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb
material aïllant, butxaques exteriors
1,000  x 29,05000 = 29,05000
Subtotal: 29,05000 29,05000
COST DIRECTE 29,05000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,45250
COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,50250
P-34 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
Rend.: 1,000 14,70 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
1,000  x 14,00000 = 14,00000
Subtotal: 14,00000 14,00000
COST DIRECTE 14,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,70000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,70000
P-35 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340
Rend.: 1,000 17,00 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340
1,000  x 16,19000 = 16,19000
Subtotal: 16,19000 16,19000
Estudi de Seguretat i Salut
Millora de la intersecció entre la carretera N-II
i els accessos a l´autopista C-31. Connexió amb el carrer
Catalunya. PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 16,19000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,80950
COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,99950
P-36 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la
cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
Rend.: 1,000 22,97 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la
cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
1,000  x 21,88000 = 21,88000
Subtotal: 21,88000 21,88000
COST DIRECTE 21,88000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,09400
COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,97400
P-37 H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota
bigues en viaductes o ponts, ancorada a suports
metàl.lics, i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 11,32 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 18,39000 = 4,59750
A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 21,99000 = 5,49750
Subtotal: 10,09500 10,09500
Materials
B1511215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos
1,600  x 0,14000 = 0,22400
B1520003 u Ancoratge de xarxa sota ponts o viaductes amb
angular d'acer L 50,5 per a suport intermig o extrem
0,400  x 1,16000 = 0,46400
Subtotal: 0,68800 0,68800
COST DIRECTE 10,78300
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,53915
COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,32215
P-38 H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en
trams laterals en viaductes o ponts, ancorada a
suports metàl.lics, en voladiu, i amb el desmuntatge
inclòs
Rend.: 1,000 15,52 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 21,99000 = 5,49750
Estudi de Seguretat i Salut
Millora de la intersecció entre la carretera N-II
i els accessos a l´autopista C-31. Connexió amb el carrer
Catalunya. PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21
PARTIDES D'OBRA
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 18,39000 = 4,59750
Subtotal: 10,09500 10,09500
Materials
B1520007 u Conjunt de suport amb barra, porta, xarxa i mordassa
per a mòdul de 4x3 m, per a 8 usos
0,080  x 23,35000 = 1,86800
B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i
diàmetre 9 mm
2,400  x 1,08000 = 2,59200
B1511215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos
1,600  x 0,14000 = 0,22400
Subtotal: 4,68400 4,68400
COST DIRECTE 14,77900
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,73895
COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,51795
P-39 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de
2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb
daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 13,39 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 21,99000 = 5,49750
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 18,39000 = 4,59750
Subtotal: 10,09500 10,09500
Materials
B0DZSM0K u Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos 3,500  x 0,11000 = 0,38500
B0D41010 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 0,220  x 3,38000 = 0,74360
D060P021 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l
0,020  x 76,30230 = 1,52605
Subtotal: 2,65465 2,65465
COST DIRECTE 12,74965
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,63748
COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,38713
P-40 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en
ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 5,60 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 21,99000 = 2,19900
A0140000 h Manobre 0,100 /R x 18,39000 = 1,83900
Estudi de Seguretat i Salut
Millora de la intersecció entre la carretera N-II
i els accessos a l´autopista C-31. Connexió amb el carrer
Catalunya. PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 22
PARTIDES D'OBRA
Subtotal: 4,03800 4,03800
Materials
B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i
diàmetre 9 mm
1,200  x 1,08000 = 1,29600
Subtotal: 1,29600 1,29600
COST DIRECTE 5,33400
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,26670
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,60070
P-41 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada
amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb
forats al sostre
Rend.: 1,000 2,34 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 21,99000 = 1,09950
Subtotal: 1,09950 1,09950
Materials
B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per
a 15 usos
0,500  x 1,22000 = 0,61000
B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a
tanques d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada
1,050  x 0,49000 = 0,51450
Subtotal: 1,12450 1,12450
COST DIRECTE 2,22400
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11120
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,33520
P-42 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions,
de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 25,17 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,150 /R x 18,39000 = 2,75850
A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 21,99000 = 3,29850
Subtotal: 6,05700 6,05700
Materials
B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col.locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant
12,500  x 1,02000 = 12,75000
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 12,000  x 0,43000 = 5,16000
Estudi de Seguretat i Salut
Millora de la intersecció entre la carretera N-II
i els accessos a l´autopista C-31. Connexió amb el carrer
Catalunya. PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 23
PARTIDES D'OBRA
Subtotal: 17,91000 17,91000
COST DIRECTE 23,96700
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,19835
COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,16535
P-43 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària
3,2 m
Rend.: 1,000 237,04 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B15B0003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària
3,2 m
1,000  x 225,75000 = 225,75000
Subtotal: 225,75000 225,75000
COST DIRECTE 225,75000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,28750
COST EXECUCIÓ MATERIAL 237,03750
P-44 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició
de les proteccions
Rend.: 1,000 42,40 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 21,99000
Subtotal: 40,38000 40,38000
COST DIRECTE 40,38000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,01900
COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,39900
P-45 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos
específics de l'obra
Rend.: 1,000 19,31 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000
Subtotal: 18,39000 18,39000
COST DIRECTE 18,39000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,91950
COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,30950
P-46 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius Rend.: 1,000 24,45 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A01H1000 h Coordinador d'activitats preventives 1,000 /R x 23,29000 = 23,29000
Estudi de Seguretat i Salut
Millora de la intersecció entre la carretera N-II
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 24
PARTIDES D'OBRA
Subtotal: 23,29000 23,29000
COST DIRECTE 23,29000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,16450
COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,45450
P-47 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 34,92 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000
Subtotal: 18,39000 18,39000
Materials
BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre
sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins
12 m
1,000  x 8,82000 = 8,82000
BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per
ésser vista fins 12 m
1,000  x 6,05000 = 6,05000
Subtotal: 14,87000 14,87000
COST DIRECTE 33,26000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,66300
COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,92300
P-48 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 33,87 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000
Subtotal: 18,39000 18,39000
Materials
BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc
sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell
blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m
1,000  x 7,82000 = 7,82000
BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins
1,000  x 6,05000 = 6,05000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 25
PARTIDES D'OBRA
12 m
Subtotal: 13,87000 13,87000
COST DIRECTE 32,26000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,61300
COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,87300
P-49 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 27,52 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000
Subtotal: 18,39000 18,39000
Materials
BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància
1,000  x 7,82000 = 7,82000
Subtotal: 7,82000 7,82000
COST DIRECTE 26,21000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,31050
COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,52050
P-50 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 42,87 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000
Subtotal: 18,39000 18,39000
Materials
BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins
12 m
1,000  x 9,50000 = 9,50000
BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins
12 m
1,000  x 12,94000 = 12,94000
Subtotal: 22,44000 22,44000
Estudi de Seguretat i Salut
Millora de la intersecció entre la carretera N-II
i els accessos a l´autopista C-31. Connexió amb el carrer
Catalunya. PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 26
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 40,83000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,04150
COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,87150
P-51 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de
3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
Rend.: 1,000 248,96 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de
3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
1,000  x 237,10000 = 237,10000
Subtotal: 237,10000 237,10000
COST DIRECTE 237,10000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,85500
COST EXECUCIÓ MATERIAL 248,95500
P-52 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de
4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
Rend.: 1,000 106,27 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de
4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
1,000  x 101,21000 = 101,21000
Subtotal: 101,21000 101,21000
Estudi de Seguretat i Salut
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 27
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 101,21000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,06050
COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,27050
P-53 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de
8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
Rend.: 1,000 173,64 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de
8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
1,000  x 165,37000 = 165,37000
Subtotal: 165,37000 165,37000
COST DIRECTE 165,37000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,26850
COST EXECUCIÓ MATERIAL 173,63850
P-54 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6
m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria,
aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
Rend.: 1,000 115,93 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6
m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria,
aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
1,000  x 110,41000 = 110,41000
Subtotal: 110,41000 110,41000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 28
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 110,41000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,52050
COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,93050
P-55 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de
6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
Rend.: 1,000 162,56 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de
6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
1,000  x 154,82000 = 154,82000
Subtotal: 154,82000 154,82000
COST DIRECTE 154,82000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,74100
COST EXECUCIÓ MATERIAL 162,56100
P-56 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 58,41 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 18,39000 = 4,59750
Subtotal: 4,59750 4,59750
Materials
BQU22303 u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos
1,000  x 51,03000 = 51,03000
Subtotal: 51,03000 51,03000
COST DIRECTE 55,62750
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,78138
COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,40888
P-57 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m
d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 22,31 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Estudi de Seguretat i Salut
Millora de la intersecció entre la carretera N-II
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 29
PARTIDES D'OBRA
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,150 /R x 18,39000 = 2,75850
Subtotal: 2,75850 2,75850
Materials
BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària,
amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos
0,250  x 73,94000 = 18,48500
Subtotal: 18,48500 18,48500
COST DIRECTE 21,24350
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,06218
COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,30568
P-58 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 30,14 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,350 /R x 18,39000 = 6,43650
Subtotal: 6,43650 6,43650
Materials
BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones per a 4 usos
0,250  x 89,07000 = 22,26750
Subtotal: 22,26750 22,26750
COST DIRECTE 28,70400
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,43520
COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,13920
P-59 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i
amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 118,69 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,350 /R x 18,39000 = 6,43650
Subtotal: 6,43650 6,43650
Materials
BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 1,000  x 106,60000 = 106,60000
Subtotal: 106,60000 106,60000
COST DIRECTE 113,03650
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,65183
COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,68833
Estudi de Seguretat i Salut
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 30
PARTIDES D'OBRA
P-60 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 89,20 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,050 /R x 19,03000 = 0,95150
Subtotal: 0,95150 0,95150
Materials
BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 1,000  x 84,00000 = 84,00000
Subtotal: 84,00000 84,00000
COST DIRECTE 84,95150
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,24758
COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,19908
P-61 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 55,39 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,100 /R x 18,39000 = 1,83900
Subtotal: 1,83900 1,83900
Materials
BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat
1,000  x 50,91000 = 50,91000
Subtotal: 50,91000 50,91000
COST DIRECTE 52,74900
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,63745
COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,38645
P-62 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 1,91 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,050 /R x 18,39000 = 0,91950
Subtotal: 0,91950 0,91950
Materials
BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 1,000  x 0,90000 = 0,90000
Subtotal: 0,90000 0,90000
Estudi de Seguretat i Salut
Millora de la intersecció entre la carretera N-II
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Catalunya. PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 31
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 1,81950
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,09098
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,91048
P-63 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
Rend.: 1,000 115,29 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
1,000  x 109,80000 = 109,80000
Subtotal: 109,80000 109,80000
COST DIRECTE 109,80000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,49000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,29000
P-64 HQUAM000 u Reconeixement mèdic Rend.: 1,000 34,30 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BQUAM000 u Reconeixement mèdic 1,000  x 32,67000 = 32,67000
Subtotal: 32,67000 32,67000
COST DIRECTE 32,67000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,63350
COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,30350
P-65 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme Rend.: 1,000 199,25 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 1,000  x 189,76000 = 189,76000
Subtotal: 189,76000 189,76000
COST DIRECTE 189,76000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,48800
COST EXECUCIÓ MATERIAL 199,24800
P-66 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les
instal.lacions
Rend.: 1,000 19,31 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000
Subtotal: 18,39000 18,39000
Estudi de Seguretat i Salut
Millora de la intersecció entre la carretera N-II
i els accessos a l´autopista C-31. Connexió amb el carrer
Catalunya. PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 32
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 18,39000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,91950
COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,30950
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1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 
  
1.1. Identificació de les obres 
 
El present plec s'aplicarà a totes les obres necessàries per al Projecte Constructiu. 
“Millora local. Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a 
l’autopista C-31. Connexió amb el carrer Catalunya. PK 216 de la C-31. Tram: 
Montgat”, amb clau 722-PRO-CA-4932.  
 
El present projecta contempla les obres necessàries per executar la millora de la 
intersecció actual entre els ramals d’entrada i sortida de l’autopista C-31 i la N-II. 
L’actuació consta d’una rotonda en forma d’hipòdrom situada sobre l’actual 
intersecció entre els ramals de l’enllaç de la C-31 i la N-II, i d’una segona rotonda 
circular amb els ramals que integren la vialitat municipal amb la futura calçada 
lateral i enllaç amb la C-31. 
La rotonda hipòdrom es troba situada entre el peu del terraplè de la C-31 i el mur de 
contenció existent ubicat al sud, abans de la línia de ferrocarril, i d’ella en surten cinc 
ramals. 
La rotonda B, donada la presència de diferents garatges privats, ha estat 
dissenyada a la mateixa cota que aquests aparcaments existents per tal de facilitar 
el seu accés. D’ella en surten 4 ramals, i té connexió directa amb la passarel·la de 
vianants existent que uneix ambdues bandes de la C-31 a través d’unes escales i 
d’una rampa. 
S’ha dissenyat una rampa per a vianants (eix 26) entre la passarel·la de vianants i la 
N-II. S’ha projectat la continuació de la vorera de la banda oest de l’eix 6 en el carrer 
Catalunya (eix 29). 
  
1.2. Objecte 
 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt 
d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, 
Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció 
dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció 
Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la 
Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva 
implementació a l’obra i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus 
d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no 
inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es 
derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 
 
a) Tots aquells continguts al: 
− Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat 
pel Centre Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior 
de Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció 
General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 
− ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació 
d’Obres de l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de 
Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 
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b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes 
Tecnològiques de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i 
posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘. 
c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per 
les companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de 
l’oferta. 
 
 
1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
 
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre 
sobre ‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES 
DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte 
d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent 
amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos 
que comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim els  següents 
documents: 
 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que 
s’hagin d'utilitzar o que la seva utilització es pugui preveure; 
identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a 
l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels 
riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats  
anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions 
tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant 
la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 
 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes 
legals i reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques 
pròpies de l'obra que es tracti, així com les prescripcions que 
s'hauran  de complir en relació amb les característiques, l'ús i la 
conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips 
preventius. 
 
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor 
definició i comprensió de les mesures preventives definides a la 
Memòria, amb expressió de les especificacions tècniques 
necessàries.  
 
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que 
hagin estat definits o projectats. 
 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i 
execució de l'Estudi de Seguretat i Salut. 
 
  
1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
 
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu 
cas, del Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, 
coherents amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de 
caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de 
disseny, que comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies 
socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 
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El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat 
i Salut són documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per 
tant, són d’obligat acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 
 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i 
estan constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els 
Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada 
de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es 
responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades 
s’han de considerar, tant sols, com a complement d’informació que el Contractista 
ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el 
Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap 
modificació de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als 
documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document 
contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de 
no obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als 
documents informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques 
Particulars, en cas d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec 
de Condicions Generals del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les 
Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen 
prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà 
de ser executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a 
criteri de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les 
unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 
 
  
2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET 
CONSTRUCTIU 
 
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet 
constructiu, estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis 
Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 
 
1. Evitar els riscos. 
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
3. Combatre els riscos en el seu origen. 
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la 
concepció dels llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els 
mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina 
monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.  
5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti 
cap. 
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri 
la tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions 
socials i la influència dels factors ambientals al treball. 
8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la 
individual. 
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9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
 
 
 
2.1. Promotor 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor 
qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o 
col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, 
les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament 
o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
 
1. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase 
de Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 
 
2. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al 
Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació 
prèvia necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de 
Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 
 
3. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte 
intervingui en totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
 
4. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació 
del Pla de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de 
les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material 
de les mateixes. 
 
5. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al 
Promotor de les seves responsabilitats. 
 
6. Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives 
llicències i autoritzacions administratives. 
 
7. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en 
compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament 
justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, 
equivalents. 
 
  
2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de 
Seguretat i Salut, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus 
coneixements específics i que compti amb titulació acadèmica en Construcció. 
 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase 
de concepció, estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat 
del Projecte: 
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El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel 
Promotor quan en l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant 
l’elaboració del projecte, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
 
1. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el 
Projectista tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en 
matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 
d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització 
amb la  finalitat de planificar les diferents feines o fases de treball 
que es desenvolupin simultània o successivament. 
e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  
o fases de treball. 
 
2. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal 
per integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i 
elaboració del projecte d'obra.  
 
 Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de 
seguretat i salut o estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils 
per efectuar al seu dia, amb les degudes condicions de seguretat i salut, 
els previsibles treballs posteriors (manteniment). 
 
 Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar 
o fer redactar l'Estudi de Seguretat i Salut. 
 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i 
Salut d'Obra: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel 
Promotor en tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors 
autònoms o diversos treballadors autònoms. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució 
de l'obra, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
 
1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 
L. 31/1995) : 
 
a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització 
amb el fi de planificar les diferents tasques o fases de treball que 
s'hagin de desenvolupar simultània o successivament. 
b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests 
treballs o fases de treball.  
 
2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si 
n’hi ha dels Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de 
manera coherent i responsable els Principis de l'Acció Preventiva que 
recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 
de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les 
tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 
24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres 
de construcció: 
 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en 
compte les seves condicions d'accés, i la determinació de les vies 
o zones de desplaçament o circulació. 
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c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans 
auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control 
periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris per a 
l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar 
a la seguretat i la salut dels treballadors. 
e) La delimitació i el condicionament de les zones 
d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular 
si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i 
deixalles. 
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps 
efectiu que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de 
treball. 
i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes 
i treballadors autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o 
activitat que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si 
s’escau, les modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció 
Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la designació de 
Coordinador. 
4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 
de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels 
mètodes de treball. 
6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra 
les persones autoritzades.  
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà 
davant del Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor 
especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta 
amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. 
Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i 
responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest 
prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 
 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats 
al Promotor, Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, 
treballadors autònoms i treballadors. 
 
  
2.3. Projectista 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb 
subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, 
altres tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, 
amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel 
Promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o 
d’altres documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu 
projecte. 
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
 
1. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i 
Salut en fase de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva 
(Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions constructives, tècniques i 
d'organització que puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de 
treball durant l'execució de les obres.  
2. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions 
parcials. 
 
 
2.4. Director d'Obra 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes 
tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte 
que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les 
condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. 
En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució material de la 
mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i 
quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la 
coordinació del Director d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador 
de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
 
1. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i 
de l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
2. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels 
productes de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves 
precises; comprovar els nivells, desploms, influència de les condicions 
ambientals en la realització dels treballs, els materials, la correcta 
execució i disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i 
dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  
Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 
3. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el 
Llibre d’Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la correcta 
interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i 
solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix. 
4. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva 
conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides 
per la marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels 
treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les disposicions 
normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de 
Seguretat i Salut. 
5. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant 
prèviament amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de 
l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 
6. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, 
amb els visats que siguin preceptius. 
7. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra 
i de Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de 
Seguretat. 
8. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els 
desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, 
s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 
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9. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la 
Memòria de Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al 
promotor, amb els visats que foren perceptius. 
 
  
2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i 
Subcontractistes 
 
Definició de Contractista: 
 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, 
assumeix contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en 
condicions de solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o 
aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i 
el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Definició de Subcontractista: 
 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el 
contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts 
o instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de 
Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o 
Subcontractista: 
 
1. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, 
directrius de l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la 
legislació aplicable i a les instruccions del Director d’Obra, i del 
Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les 
condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la 
qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el 
Projecte 
2. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, 
professional i econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions 
exigibles per actuar com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), 
en condicions de Seguretat i Salut.  
3. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del 
Constructor (i/o Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  
titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb 
les característiques i complexitat de l’obra. 
4. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància 
ho requereixi. 
5. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o 
instal·lacions de l’obra dins dels límits establerts en el Contracte. 
6. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de 
Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els 
suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, en el 
Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació del 
Coordinador de Seguretat. 
7. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla 
de Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 
8. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de 
l’obra. 
9. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les 
tasques o activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 
1627/1997: 
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a) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de 
Seguretat i Salut (PSS). 
b) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, 
tenint en compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la 
coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència complir el 
R.D.171/2004, i també complir les disposicions mínimes 
establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de 
l'obra. 
c) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors 
autònoms sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa 
a la seguretat i salut a l'obra. 
d) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador 
en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el 
cas, de la Direcció Facultativa. 
10. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució 
correcta de les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i 
Salut  (PSS) en relació amb les obligacions que corresponen directament 
a ells o, si escau, als treballadors autònoms que hagin contractat. 
11. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament 
de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures 
previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
12. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa 
de prevenció de riscos laborals per part de les empreses 
Subcontractistes. 
13. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs 
a realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat 
preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves 
obligacions en matèria d’informació i formació respecte als treballadors 
que hagin de prestar servei a l’obra. 
14. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes 
que concorren a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de 
coordinació.  
15. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del 
Promotor no eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al 
Subcontractistes. 
16. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs 
mitjançant l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball 
intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la 
integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a 
l'obra. 
17. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del 
Director Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de 
la Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el 
càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, 
Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció a 
peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o 
l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelació de 
representació del Contractista a l'obra. 
18. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de 
l'execució de les activitats preventives incloses al present Plec i el seu 
nom figurarà al Llibre d'Incidències. 
19. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap 
d'Obra i/o Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures 
preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la normativa legal 
vigent. 
20. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de 
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Seguretat i Salut (PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de 
seguretat, tant del personal propi com subcontractat, així com de facilitar 
les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació 
i capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de 
protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de 
Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, 
condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la 
caiguda de persones o objectes, característiques de les escales i 
estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de 
treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, 
apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de 
materials, ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat de les 
màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball 
en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les 
companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de 
caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i 
els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball. 
21. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb 
una cadència diària i hauran de donar les instruccions pertinents a 
l'Encarregat General, que haurà de ser una persona de provada 
capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la realització de 
tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra 
designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix 
temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball 
per part del Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit 
formal. 
22. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest 
ha reconegut l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, 
afectació de serveis, característiques del terreny, mides de seguretats 
necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes 
circumstàncies. 
23. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança 
necessària per a  cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per 
motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable dels danys i prejudicis 
directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com 
per negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu 
càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors 
autònoms que intervinguin a l'obra. 
24. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els 
efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i 
Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.  
 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i 
Salut (PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, 
Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els 
representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del 
Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre 
d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir la situació 
als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 
25. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els 
seus desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran 
responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes així com dels 
propis treballadors Autònoms.  
26. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral 
del recinte de l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern 
de policia a l'entrada, per a evitar la intromissió incontrolada de tercers 
aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de zones de pas 
amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 
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27. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla 
d'Emergència per a l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, 
etc. que puguin posar en situació de risc al personal d'obra, a tercers o 
als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 
28. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús 
d'explosius sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa. 
29. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es 
realitzarà per operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, 
del títol d’operador de grua mòbil i en altres casos l’acreditació que 
correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a 
càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol 
d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic 
que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la 
seva feina, en aquesta obra en concret. 
30. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de 
gruista segons l'Instrucció Tècnica Complementaria ''MIE-AEM-4'' 
aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan competent o en el seu 
defecte certificat de formació com a operador de grua de l'Institut Gaudí 
de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement 
dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de 
seguretat a les tasques a desenvolupar. 
31. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua 
mòbil es troba en possessió del carnet de gruista segons especificacions 
del paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues 
mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de 
l'especificacions establertes a l'ITC ''MIE-AEM-4''. 
 
  
2.6. Treballadors Autònoms 
 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de 
forma personal i directa una activitat professional, sense cap subjecció a un 
contracte de treball, i que assumeix contractualment davant el  Promotor, el 
Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts 
o instal·lacions de l’obra. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
 
1. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de 
la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar 
les tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 
2.  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix 
l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
3. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix 
pels treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 
4. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació 
d'activitats empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura 
d'actuació coordinada que s'hagi establert. 
5.  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 
1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per 
part dels treballadors. 
6. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 
773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i 
salut relativa a la utilització dels equips de protecció individual per part 
dels treballadors. 
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7. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en 
matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 
8. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de 
Seguretat i Salut (PSS): 
a) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de 
respondre a les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, 
dels equipaments de treball que l'empresari Contractista posa a 
disposició dels seus treballadors. 
b) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una 
activitat a l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció individual 
apropiat, i respectar el manteniment en condicions d'eficàcia dels 
diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el 
risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 
  
2.7. Treballadors 
 
Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom 
que realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada 
per compte aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix 
contractualment davant l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les 
activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint 
les instruccions d’aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
 
1. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i 
Salut. 
2. El deure d'indicar els perills potencials. 
3. Té responsabilitat dels actes personals. 
4. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular 
propostes, en relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de 
Seguretat i Salut (PSS). 
5. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
6. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
7. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la 
seva integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
8. Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i 
Confort, previstes especialment pel personal d’obra, suficients, 
adequades i dignes, durant el temps que duri la seva permanència a 
l’obra.  
 
  
3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
 
  
3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de 
Seguretat i Salut 
 
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni 
Contractual ho indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels 
Documents contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà 
el següent: 
 
1. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
2. Bases del Concurs. 
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3. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la 
Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
4. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
5. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de 
Seguretat i Salut. 
6. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control 
Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o 
durant l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 
7. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
8. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
9. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i 
Salut del Contractista per l’obra en qüestió. 
10. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna 
del Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte 
seran considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o 
discrepàncies interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran 
aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el 
Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista 
les interpretacions pertinents. 
 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit 
al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, 
aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al 
Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que 
hagués estat executat pel Contractista sense prèvia autorització del Director 
d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, 
restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol 
responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, 
tècnicament inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu 
compte. 
 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, 
omissions, discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de 
l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per 
la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en 
la construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme 
l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no 
que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i 
correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat 
i Salut. Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la 
qual cosa qualsevol treball requerit en un sol document, encara que no estigui 
esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si s’hagués 
recollit en tots. 
  
3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i 
Salut aportat pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació 
de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament 
dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució 
material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la 
declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a 
criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com 
ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista. 
 
Estudi de Seguretat i Salut. Plec de condicions generals Pàg. 16
 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin 
redactar el Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del 
Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de document de 
desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per 
les parts contractants. 
 
  
3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
 
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a 
redactar, abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut 
adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ 
PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 
1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els 
requisits formals establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el 
Contractista té plena llibertat per estructurar formalment aquest Pla de 
Seguretat i Salut .     
 
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els 
plànols següents amb els continguts que en cada cas s’indiquen. 
 
Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 
 
- Ubicació dels serveis públics. 
- Electricitat. 
- Clavegueram. 
- Aigua potable. 
- Gas. 
- Oleoductes. 
- Altres. 
- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 
- Accessos al recinte. 
- Garites de control d’accessos. 
- Acotat del perímetre del solar. 
- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 
- Edificacions veïnes existents. 
- Servituds. 
 
Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases 
previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant: 
 
- Tancament del solar. 
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 
- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 
- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, 
estufes..,). 
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, 
frigorífic..,). 
- Farmaciola: Equipament. 
- Altres. 
- Llocs destinats a apilaments. 
- Àrids i materials ensitjats. 
- Armadures, barres, tubs i biguetes. 
- Materials paletitzats. 
- Fusta. 
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- Materials ensacats. 
- Materials en caixes. 
- Materials en bidons. 
- Materials solts. 
- Runes i residus. 
- Ferralla. 
- Aigua. 
- Combustibles. 
- Substàncies tòxiques. 
- Substàncies explosives i/o deflagrants. 
- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, 
cabrestants, maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, 
bomba d’extracció de fluids. 
- Estació de formigonat. 
- Sitja de morter. 
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 
- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones 
d’aparcament. Senyalització de circulació. 
- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 
- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 
- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 
- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 
 
Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
 
(*) Representació cronològica per fases d’execució. 
 
 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits 
verticals de façanes: 
- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat 
dels fronts de façana en avançament simultani a l’execució 
d’estructura fins l’acabament de tancaments i coberta.(*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 
- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de 
seguretat.(*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides 
tubulars, prèvia justificació en l‘ESS. 
- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides 
tubulars, prèvia justificació en l’ESS. 
- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides 
tubulars, prèvia justificació en l‘ESS. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits 
verticals d’escales: 
- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i 
buit de travessers d’escales (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de 
travessers d’escales. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits 
horitzontals de patis de llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats. 
- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat 
en el cèrcol perimetral (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 
- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis 
interiors. 
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- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de 
seguretat sota taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals 
recuperables. 
- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos 
d’instal·lacions, arquetes i registres provisionals. 
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 
 
 
Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 
 
− Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 
− Escales provisionals. 
− Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 
− Abalisament i senyalització de zones de pas. 
− Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de 
terrenys. 
− Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i 
les guindoles. 
− Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat 
en perímetres exteriors amb risc de caigudes d’altura. 
 
Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment 
posterior de l’obra executada (*). 
 
- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments 
verticals. 
- Bastides especials. 
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a 
introducció i evacuació d’equips. 
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en 
cobertes no transitables. 
- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de 
Sistema de Protecció Col·lectiva. 
- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, 
xemeneies, finestrals i patis. 
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 
- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 
- Altres. 
 (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 
 
Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 
 
- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 
- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 
 (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 
 
Altres. 
 
  
3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 
 
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE 
D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat 
pel Col·legi Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 
1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 
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Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà 
d’estar permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, 
i a disposició de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, 
Subcontractistes i Treballadors Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de 
Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del 
representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que 
considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de 
Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a 
l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 
 
  
3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de 
Prevenció i Coordinació'' i documentació contractual annexa en 
matèria de Seguretat 
 
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o 
el seu representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de 
Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment de les parts 
atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les 
despeses notarials i fiscals que es derivin. 
 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part 
de les seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o 
corporació que tingues a be designar a l’efecte,  segons procedeixi. 
  
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en 
l’apartat 2.1. del present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els 
documents aquí incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total entre 
les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el 
Promotor farà cap endossament o representacions al Contractista, excepte les 
que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als 
mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, 
representants legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista no 
es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable 
de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi 
el Contractista. 
 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o 
privilegi atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en 
matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi 
estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades. 
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant 
en matèria de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, 
és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació 
de la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà 
competència de la jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics 
separables els que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del 
Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre 
jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa reguladora de 
l’esmentada jurisdicció. 
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4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
 
Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la 
normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), 
obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa 
aplicable. El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa 
aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a 
la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  
 
  
4.1. Textos generals 
 
− Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 
1978. Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de 
desembre de 1981. 
− Convenis Col·lectius 
− Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. 
BOE 3 de febrer de 1940, en vigor capítol VII. 
− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 
de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les 
empreses de treball temporal. R.D 216/1999 de 5 de febrer. BOE 24 de 
febrer de 1999. 
− Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la 
Construcció. O.M. 20 de maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958. 
− Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de 
1970. BOE 5, 7, 8, 9 de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI, i les 
modificacions O.22 de març de 1972. BOE 31 de març de 1972 i O.27 de 
juliol de 1973. BOE 31 de juliol de 1973. 
− Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 
1971. BOE 16 de març de 1971, en vigor parts del títol II. 
− Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 
2414/1961 de 30 de novembre. BOE 7 de desembre de 1961. 
− Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de 
Construcció. O.M. 12 de gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 
1998. 
− Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 
2001/1983 de 28 de juliol. BOE 29 de juliol de 1983. Anul·lada Parcialment 
per R.D 1561/1995 de 21 de setembre. BOE 26 de setembre de 1995. 
− Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de 
desembre de 1987. BOE 29 de desembre de 1987. 
− Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 
de novembre de 1995. Complementada per R.D 614/2001 de 8 de juny. 
BOE 21 de juny de 2001. 
− Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la 
prevenció de riscos laborals. BOE núm. 298 de 13 de desembre. 
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− Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 
31 de gener de 1997. Modificat per R.D 780/1998 de 30 d'abril. BOE 1 de 
maig de 1998. 
− Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril 
de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual 
de Càrregues que comportin Riscos, en particular dorsolumbars, per als 
treballadors. R.D. 487/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen 
pantalles de visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 
d’abril de 1997. 
− Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals 
de la Seguretat Social i Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de 
Riscos Laborals. O. de 22 d’abril de 1997. BOE de 24 d’abril de 1997. 
− Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició a 
Agents Biològics durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 
de maig de 1997. Modificada per O de 25 de març de 1998. BOE 3 de març 
de 1998. 
− Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos 
relacionats amb els Agents Químics durant el treball. R.D 374/2001 de 6 
d'abril. BOE 1 de maig de 2001. 
− Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos 
derivats d'atmosferes explosives en el lloc de treball. R.D 681/2003 de 12 de 
juny. BOE 18 de juny de 2003. 
− Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de 
maig. BOE de 24 de maig de 1997. Modificada per R.D 1124/2000 de 16 de 
juny. BOE 17 de juny de 2000. 
− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels 
treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. 
BOE de 12 de juny de 1997. 
− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels 
treballadors dels Equips de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 
7 d’agost de 1997.  
− Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels 
Treballadors en les Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. 
BOE de 7 d’octubre de 1997. 
− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D. 
1627/1997 de 24 d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997 
− Real Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 
31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació 
d’activitats empresarials. BOE de 31 de gener de 2004.  
− Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial 
Decret 1215/1997, de 18 de juliol, en el que s'estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part 
dels treballadors, en matèria de treballs temporals en alçada. 
− Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i 
seguretat dels treballadors en front als riscos derivats o que puguin derivar-
se de la exposició a vibracions mecàniques. 
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4.2. Condicions ambientals 
 
− Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 
d’agost de 1940. 
− Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll 
durant el treball. R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 
1989. 
− Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i 
seguretat dels treballadors en front als riscos relacionats amb la exposició al 
soroll. 
 
  
4.3. Incendis 
 
− Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96. 
 
− Ordenances Municipals  
 
− Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals, i Ordre MAB/62/2003 per la qual es desenvolupen les mesures 
preventives establertes pel Decret 64/1995. (Generalitat de Catalunya). 
 
  
4.4. Instal·lacions elèctriques 
 
− Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de 
novembre. BOE 27 de desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març de 
1969. 
− Reglament Electro-tècnic per a Baixa Tensió. R.D. 842/2002 de 2 d'agost. 
BOE 18 de setembre de 2002. 
− Instruccions Tècniques Complementàries. 
 
  
4.5. Equips i maquinària 
 
− Reglament de Recipients a Pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d’abril. BOE 29 
de maig de 1979. 
− Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 
8 de novembre. BOE 11 de desembre de 1985. 
− Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. 
BOE 14 de juny de 1977. Modificacions: BOE 7 de març de 1981 i 16 de 
novembre de 1981. 
− Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1849/2000 de 10 de 
novembre. BOE 2 de desembre de 2000. 
− Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors 
d’Equips de Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 
1997. 
− Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 
− Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 
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− ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 23 de setembre de 
1987. BOE 6 d’octubre de 1987. Modificació: O. 11 d’octubre de 1988. 
BOE 21 d’octubre de 1988. Autorització de la instal·lació d'ascensors amb 
màquines en fossat. Resolució 10 de setembre de 1998. BOE 25 de 
setembre de 1998. Autorització de la instal·lació d'ascensors sense sala de 
màquines. Resolució 3 d'abril de 1997. BOE 23 d'abril de 1997.  
− ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. R.D 836/2003 
de 27 de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 
− ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig 
de 1989. BOE 9 de juny de 1989. 
− ITC – MIE – AEM4: Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent 
a grues mòbils autopropulsades. R.D 837/2003 de 27 de maig de 2003. 
BOE 17 de juliol de 2003. 
− ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de 
Protecció utilitzats. O. 8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991. 
 
  
4.6. Equips de protecció individual 
 
− Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de 
Protecció Individual. R.D. 1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de 
desembre de 1992. Modificat per O.M. de 16 de maig de 1994 i per R.D. 
159/1995 de 3 de febrer. BOE 8 de març de 1995 i complementat per la 
Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000, i 
modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 
2002. 
− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels 
Treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de 
maig de 1997. 
− Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 
1407/1992, de 20 de novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, 
modificat pel RD 159/1995, de 2 de febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, i 
per l’O. de 20 de febrer de 1997. BOE núm. 56 de 6 de març), i modificada 
per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 
− Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la 
Resolució de 18 de març de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i 
Seguretat Industrial. (BOE núm. 151 de 25 de juny de 1999). 
Complementada per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de 
setembre de 2000. 
 
  
4.7. Senyalització 
 
- Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en 
el Treball. R.D. 485/1997. BOE 14 d’abril de 1997. 
- Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. del 
MOPU. 
 
 
 
  
Estudi de Seguretat i Salut. Plec de condicions generals Pàg. 24
 
4.8. Diversos 
 
− Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 
1978. Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de 
desembre de 1981. 
− Convenis Col·lectius 
 
  
5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
  
5.1. Criteris d'aplicació 
 
L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la 
construcció, la necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un 
cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al 
Projecte. 
 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà 
de quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la 
suma total com a la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de 
preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos 
d’elements o operacions de difícil previsió. 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de 
Seguretat i Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives 
proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia 
justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi 
disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de 
Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar 
incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 
0), es contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no 
s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits 
per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les normes 
reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats 
dels organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. 
en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
 
  
5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
 
Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria 
d’estar inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres 
de Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les 
partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista per cada obra.    
 
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el 
corresponent contracte d’obra.  
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5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
 
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució 
material de les obres. 
 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com 
a mínim un any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de 
revisió de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de 
caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats 
en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text 
refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
 
  
5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla 
de Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i 
dels restants components de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u 
omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms 
contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les 
següents Penalitzacions: 
 
 
 
1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 
Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 
d’homologació com Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 
 
  
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
 
  
6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de 
Seguretat 
 
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius 
concrets, en el nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la 
manera  concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les 
aplicarà en aquesta obra. 
 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les 
diferents Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat: 
 
 
• Tècniques analítiques de seguretat 
 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la 
detecció de riscos i la recerca de les causes. 
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Prèvies als accidents.- 
 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
 
Posteriors als accidents.- 
 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
- Investigació Tècnica d'Accidents. 
 
• Tècniques operatives de seguretat. 
 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a 
través d'aquestes corregir el Risc  
 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta 
humana o sobre els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de 
demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un 
sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 
 
El Factor Tècnic: 
 
- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 
 
El Factor Humà: 
 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 
 
  
6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
 
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors 
Autònoms, lligats amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla 
de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els documents tipus en el seu format real, 
així com els procediments de complimentació fets servir a la seva estructura 
empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat 
Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels 
més importants: 
 
1. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla 
d’Acció Preventiva.  
2. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista 
Principal 
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3. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a 
l'estructura de gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la 
Prevenció. 
4. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
5. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
6. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
7. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 
 
  
6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista 
competents en matèria de Seguretat i Salut 
 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància 
de la Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la 
normativa vigent pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se 
específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general 
de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut 
(propi o concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de 
l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació necessària 
conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot 
cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i 
Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra 
del Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació 
tècnica preventiva pel correcte compliment de la seva important missió. 
 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la 
seva empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels 
Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps 
parcial, que assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de 
seguretat) de l'empresa constructora en matèria preventiva, així com una 
Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb 
indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 
 
  
6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de 
Medicina del Treball 
 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu 
cas, el Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà 
l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el 
centre de treball. 
 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una 
farmaciola d'urgència, que estarà degudament assenyalada i contindrà allò 
disposat a la normativa vigent i es revisarà periòdicament el control 
d'existències.  
 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà 
l'organigrama així com les funcions i competències de la seva estructura en 
Medicina Preventiva. 
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Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència 
del termini de durada de les condicions particulars de la seva contractació, 
haurà d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord 
amb les seves condicions psicofísiques. 
 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els 
treballadors del Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve 
assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un 
reconeixement periòdic anual. 
 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, 
Mancomunat, o assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de 
Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de la seva 
competència: 
 
- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     
  
 
6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 
 
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència 
del Cap d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a 
l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de 
l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre 
treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu 
nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de 
Seguretat. 
 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers 
Auxilis, amb la missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels 
accidentats als centres assistencials que correspongui que a més a més serà 
l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la 
importància de l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió 
Tècnica Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims 
Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, 
aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel 
Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció 
(propi o concertat). 
 
 
6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
 
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa 
d'actuació que reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els 
treballadors nous. El mateix criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc 
de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells 
d'elevació. 
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S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús 
dels medis posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat 
del seu treball. 
 
  
7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE 
SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-
FERRAMENTES 
 
  
7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-
Ferramentes 
 
• Definició 
 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, 
en el seu cas, d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, 
etc., associats de forma solidària per a una aplicació determinada, en particular 
destinada a la transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un 
material. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 
− Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a 
funcionar solidàriament. 
− Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que 
es comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a 
una màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no 
sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 
 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de 
seguretat que es comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat 
en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del present Estudi de 
Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
 
• Característiques 
 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions 
d’utilització, esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les 
especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de 
seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en les 
corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran 
els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant 
ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una 
placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual 
figuraran, com a mínim, les següents dades: 
 
− Nom del fabricant. 
− Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
− Tipus i número de fabricació. 
− Potència en Kw. 
− Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat 
acreditada, si procedeix. 
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7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i 
manteniment dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 
• Elecció d’un Equip 
 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en 
base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al 
seu Medi Ambient de Treball. 
 
• Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre 
‘‘Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors 
dels Equips de treball’‘: 
 
 
• Emmagatzematge i manteniment 
 
− Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i 
esment, fixats pel fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de 
manteniment preventiu’‘. 
− Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, 
ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del 
fabricant. 
− S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures 
compreses entre 15 i 25ºC. 
− L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments 
d’Equips estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic, 
delegat per l’usuari. 
 
  
7.3. Normativa aplicable 
 
• Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, 
transposicions i dates d’entrada en vigor 
Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 
Directiva fonamental. 
 
− Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de 
les legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, 
de 29/6/89), modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 
20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 
(D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. 
L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text 
mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 
 
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. 
d’11/12/92), modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 
8/2/95). 
 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins 
l’1/1/95. 
 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 
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Excepcions: 
− Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins 
l’1/1/96. 
− Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb 
període transitori fins l’1/1/97. 
− Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de 
la Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb 
període transitori fins l’1/1/97. 
− Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 
Altres Directives. 
 
− Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a 
utilitzar-se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 
26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), 
modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins 
l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció 
General de Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 
− Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple 
(D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 
90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 
15/10/91), modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. 
de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins 
l’1/1/97. 
− Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica 
(D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les Directives del Consell 
93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 
92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 
9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), 
modificat pel Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) 
i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins 
l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor 
de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 
− Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 
196, de 26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 
5/12/92), modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 
27/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins 
l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 
− Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a 
l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i 
sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives 
(D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 
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− Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa 
a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a 
pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 
− Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions 
al progrés tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats 
membres sobre determinació de l’emissió sonora de màquines i materials 
utilitzats en les obres de construcció. 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); 
Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 
31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 
12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 
 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
 
− Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions 
mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el 
treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada 
per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, 
de 30/12/95). 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 
7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 
2 i 3 de l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 
 
 
• Normativa d’aplicació restringida 
 
− Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents 
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes 
industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual 
s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament 
de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines 
o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 
− Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i 
Manutenció referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 
9/6/89). 
− Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors 
per a obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 
(B.O.E. de 14/3/81) i complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 
20/4/1981) 
− Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció 
Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i 
Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 
17/7/03). 
− Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat 
i refós de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament 
d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades 
usades (B.O.E. de 17/7/03). 
− Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents 
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes 
industrials (B.O.E. de 2/12/00). 
− Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de 
Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i 
B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. 
BOE de 21 de juny de 2001. 
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Estudi de Seguretat i Salut
Millora de la intersecció entre la carretera N-II
i els accessos a l´autopista C-31. Connexió amb el carrer
Catalunya. PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
AMIDAMENTS Pàg.: 1
OBRA 01  MB-04155-A1.1
CAPÍTOL 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
2 H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, dotat d'il.luminació
autònoma, homologat segons UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
3 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material fotoluminiscent,
homologat segons UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
4 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
5 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb
visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
6 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
7 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat
transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
8 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE 70,000
9 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
10 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
11 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083
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Millora de la intersecció entre la carretera N-II
i els accessos a l´autopista C-31. Connexió amb el carrer
Catalunya. PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
AMIDAMENTS Pàg.: 2
AMIDAMENT DIRECTE 50,000
12 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
13 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
14 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
15 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
16 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
17 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
18 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
19 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
20 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
21 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347
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AMIDAMENTS Pàg.: 3
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
22 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada
adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
23 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
AMIDAMENT DIRECTE 50,000
24 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
25 H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
26 H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
27 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
28 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
29 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó
(65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
30 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
31 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
32 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
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AMIDAMENTS Pàg.: 4
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
33 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
34 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
35 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
36 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons
UNE-EN 340 i UNE-EN 471
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
OBRA 01  MB-04155-A1.1
CAPÍTOL 03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
1 H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, ancorada a suports metàl.lics, i
amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 110,000
2 H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, ancorada a suports
metàl.lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 170,000
3 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 140,000
4 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 100,000
5 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
6 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 5
7 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
8 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en
color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
9 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
10 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
11 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
AMIDAMENT DIRECTE 100,000
OBRA 01  MB-04155-A1.1
CAPÍTOL 04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
AMIDAMENT DIRECTE 121,000
2 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació
de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
3 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
4 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
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AMIDAMENT DIRECTE 12,000
5 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
6 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
7 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
8 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
9 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
10 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
11 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
12 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
13 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
14 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
15 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions
AMIDAMENT DIRECTE 363,000
Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 7
OBRA 01  MB-04155-A1.1
CAPÍTOL 05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL
1 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius
AMIDAMENT DIRECTE 121,000
3 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
OBRA 01  MB-04155-A1.1
CAPÍTOL 06  DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL
1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
Euro
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1
H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
6,39 €
(SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
H1411112P-2 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812
26,28 €
(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
H141211DP-3 u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material
fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812
23,32 €
(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
H1421110P-4 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
6,03 €
(SIS EUROS AMB TRES CENTIMS)
H1423230P-5 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
5,23 €
(CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
H1424340P-6 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat
amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de
50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
6,87 €
(SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)
H142BA00P-7 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs
elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
7,33 €
(SET EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
H1431101P-8 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,27 €
(ZERO EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
H1433115P-9 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
15,65 €
(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
H1445003P-10 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,74 €
(UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
H144D205P-11 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143
i UNE-EN 12083
1,10 €
(UN EUROS AMB DEU CENTIMS)
H1455710P-12 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420
2,46 €
(DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
H1459630P-13 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
6,79 €
(SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
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Pàg.: 2
H145C002P-14 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
6,08 €
(SIS EUROS AMB VUIT CENTIMS)
H145F004P-15 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de
càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420
6,70 €
(SIS EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
H145K153P-16 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
21,74 €
(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
H1461110P-17 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
5,51 €
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
H1461164P-18 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
15,84 €
(QUINZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
H1463253P-19 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843
62,27 €
(SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
H1465275P-20 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
22,96 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)
H1465277P-21 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a encofrador, resistents a la humitat, de
pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
25,87 €
(VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)
H1465376P-22 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
26,52 €
(VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
H146J364P-23 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344
i UNE-EN 12568
2,48 €
(DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
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H1474600P-24 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,25 €
(CATORZE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
H147D304P-25 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1
209,21 €
(DOS-CENTS NOU EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
H147L005P-26 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795
48,04 €
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUATRE CENTIMS)
H147N000P-27 u Faixa de protecció dorslumbar 23,23 €
(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
H1482320P-28 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, homologada segons UNE-EN 340
9,45 €
(NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
H1482422P-29 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs,
de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340
9,45 €
(NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
H1483344P-30 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340
13,07 €
(TRETZE EUROS AMB SET CENTIMS)
H1485140P-31 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14,90 €
(CATORZE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
H1485800P-32 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
20,39 €
(VINT EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
H1486241P-33 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 30,50 €
(TRENTA EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
H1488580P-34 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348
14,70 €
(CATORZE EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
H1489790P-35 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340
17,00 €
(DISSET EUROS)
H148D900P-36 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants,
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
22,97 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
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H1511015P-37 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, ancorada a
suports metàl.lics, i amb el desmuntatge inclòs
11,32 €
(ONZE EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
H1511017P-38 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts,
ancorada a suports metàl.lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs
15,52 €
(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
H1522111P-39 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
13,39 €
(TRETZE EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
H152J105P-40 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge
inclòs
5,60 €
(CINC EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
H152U000P-41 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
2,34 €
(DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
H153A9F1P-42 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
25,17 €
(VINT-I-CINC EUROS AMB DISSET CENTIMS)
H15B3003P-43 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 237,04 €
(DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB QUATRE CENTIMS)
H15Z1001P-44 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 42,40 €
(QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
H16F1004P-45 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 19,31 €
(DINOU EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
H16F3000P-46 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 24,45 €
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
HBBAA005P-47 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
34,92 €
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
HBBAB115P-48 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
33,87 €
(TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)
HBBAC005P-49 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
27,52 €
(VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
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HBBAF004P-50 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
42,87 €
(QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)
HQU1531AP-51 mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
248,96 €
(DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)
HQU1A20AP-52 mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
106,27 €
(CENT SIS EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
HQU1A50AP-53 mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
173,64 €
(CENT SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
HQU1H23AP-54 mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria,
aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
115,93 €
(CENT QUINZE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)
HQU1H53AP-55 mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
162,56 €
(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
HQU22301P-56 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
58,41 €
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
HQU25701P-57 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs
22,31 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
HQU27902P-58 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
30,14 €
(TRENTA EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
HQU2AF02P-59 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 118,69 €
(CENT DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)
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HQU2E001P-60 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 89,20 €
(VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT CENTIMS)
HQU2GF01P-61 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
55,39 €
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
HQU2P001P-62 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 1,91 €
(UN EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
HQUA1100P-63 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball
115,29 €
(CENT QUINZE EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
HQUAM000P-64 u Reconeixement mèdic 34,30 €
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
HQUAP000P-65 u Curset de primers auxilis i socorrisme 199,25 €
(CENT NORANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
HQUZM000P-66 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 19,31 €
(DINOU EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
Barcelona, març de 2010
 L´enginyer autor del projecte
Ricardo Díaz Janssen
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
6,39 €
B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 40 6,09000 €
Altres conceptes 0,30000 €
P-2 H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812
26,28 €
B14Z1100 u Projector estanc per acoblar al casc, amb làmpada, cinturó i bateria recarregable, per 18,94000 €
B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 40 6,09000 €
Altres conceptes 1,25000 €
P-3 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material
fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812
23,32 €
B141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de mater 22,21000 €
Altres conceptes 1,11000 €
P-4 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
6,03 €
B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp 5,74000 €
Altres conceptes 0,29000 €
P-5 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
5,23 €
B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer r 4,98000 €
Altres conceptes 0,25000 €
P-6 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat
amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de
50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
6,87 €
B1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de polic 6,54000 €
Altres conceptes 0,33000 €
P-7 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs
elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
7,33 €
B142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs el 6,98000 €
Altres conceptes 0,35000 €
P-8 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,27 €
B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,26000 €
Altres conceptes 0,01000 €
P-9 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
15,65 €
B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat seg 14,90000 €
Altres conceptes 0,75000 €
P-10 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,74 €
B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,66000 €
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Altres conceptes 0,08000 €
P-11 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143
i UNE-EN 12083
1,10 €
B144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE- 1,05000 €
Altres conceptes 0,05000 €
P-12 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420
2,46 €
B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palm 2,34000 €
Altres conceptes 0,12000 €
P-13 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
6,79 €
B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga lla 6,47000 €
Altres conceptes 0,32000 €
P-14 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
6,08 €
B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 5,79000 €
Altres conceptes 0,29000 €
P-15 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de
càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420
6,70 €
B145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de 6,38000 €
Altres conceptes 0,32000 €
P-16 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
21,74 €
B145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color bei 20,70000 €
Altres conceptes 1,04000 €
P-17 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
5,51 €
B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló r 5,25000 €
Altres conceptes 0,26000 €
P-18 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
15,84 €
B1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb p 15,09000 €
Altres conceptes 0,75000 €
P-19 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843
62,27 €
B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmeller 59,30000 €
Altres conceptes 2,97000 €
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P-20 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
22,96 €
B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general 21,87000 €
Altres conceptes 1,09000 €
P-21 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a encofrador, resistents a la humitat, de
pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
25,87 €
B1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat 24,64000 €
Altres conceptes 1,23000 €
P-22 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
26,52 €
B1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, 25,26000 €
Altres conceptes 1,26000 €
P-23 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344
i UNE-EN 12568
2,48 €
B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistèn 2,36000 €
Altres conceptes 0,12000 €
P-24 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,25 €
B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 13,57000 €
Altres conceptes 0,68000 €
P-25 H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1
209,21 €
B147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàri 199,25000 €
Altres conceptes 9,96000 €
P-26 H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795
48,04 €
B147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homol 45,75000 €
Altres conceptes 2,29000 €
P-27 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 23,23 €
B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 22,12000 €
Altres conceptes 1,11000 €
P-28 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, homologada segons UNE-EN 340
9,45 €
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B1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%- 9,00000 €
Altres conceptes 0,45000 €
P-29 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs,
de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340
9,45 €
B1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de t 9,00000 €
Altres conceptes 0,45000 €
P-30 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340
13,07 €
B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65 12,45000 €
Altres conceptes 0,62000 €
P-31 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14,90 €
B1485140 u Armilla de treball , de polièster embuatada amb material aïllant 14,19000 €
Altres conceptes 0,71000 €
P-32 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
20,39 €
B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada seg 19,42000 €
Altres conceptes 0,97000 €
P-33 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 30,50 €
B1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exterio 29,05000 €
Altres conceptes 1,45000 €
P-34 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348
14,70 €
B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 14,00000 €
Altres conceptes 0,70000 €
P-35 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340
17,00 €
B1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%- 16,19000 €
Altres conceptes 0,81000 €
P-36 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants,
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
22,97 €
B148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, 21,88000 €
Altres conceptes 1,09000 €
P-37 H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, ancorada a
suports metàl.lics, i amb el desmuntatge inclòs
11,32 €
B1520003 u Ancoratge de xarxa sota ponts o viaductes amb angular d'acer L 50,5 per a suport inte 0,46400 €
B1511215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x8 0,22400 €
Altres conceptes 10,63200 €
Estudi de Seguretat i Salut
Millora de la intersecció entre la carretera N-II
i els accessos a l´autopista C-31. Connexió amb el carrer
Catalunya. PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 5
P-38 H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts,
ancorada a suports metàl.lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs
15,52 €
B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 mm 2,59200 €
B1511215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x8 0,22400 €
B1520007 u Conjunt de suport amb barra, porta, xarxa i mordassa per a mòdul de 4x3 m, per a 8 u 1,86800 €
Altres conceptes 10,83600 €
P-39 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
13,39 €
B0DZSM0K u Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos 0,38500 €
B0D41010 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 0,74360 €
Altres conceptes 12,26140 €
P-40 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge
inclòs
5,60 €
B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 mm 1,29600 €
Altres conceptes 4,30400 €
P-41 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
2,34 €
B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforaci 0,61000 €
B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisame 0,51450 €
Altres conceptes 1,21550 €
P-42 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
25,17 €
B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 12,75000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 5,16000 €
Altres conceptes 7,26000 €
P-43 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 237,04 €
B15B0003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 225,75000 €
Altres conceptes 11,29000 €
P-44 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 42,40 €
Altres conceptes 42,40000 €
P-45 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 19,31 €
Altres conceptes 19,31000 €
P-46 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 24,45 €
Altres conceptes 24,45000 €
P-47 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
34,92 €
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BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb 8,82000 €
BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 6,05000 €
Altres conceptes 20,05000 €
P-48 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
33,87 €
BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma cir 6,05000 €
BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el 7,82000 €
Altres conceptes 20,00000 €
P-49 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
27,52 €
BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb picto 7,82000 €
Altres conceptes 19,70000 €
P-50 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
42,87 €
BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma tr 9,50000 €
BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, am 12,94000 €
Altres conceptes 20,43000 €
P-51 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
248,96 €
BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 237,10000 €
Altres conceptes 11,86000 €
P-52 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
106,27 €
BQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllam 101,21000 €
Altres conceptes 5,06000 €
P-53 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
173,64 €
BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 165,37000 €
Altres conceptes 8,27000 €
P-54 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria,
aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
115,93 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 7
BQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament 110,41000 €
Altres conceptes 5,52000 €
P-55 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
162,56 €
BQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllam 154,82000 €
Altres conceptes 7,74000 €
P-56 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
58,41 €
BQU22303 u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 51,03000 €
Altres conceptes 7,38000 €
P-57 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs
22,31 €
BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones 18,48500 €
Altres conceptes 3,82500 €
P-58 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
30,14 €
BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb c 22,26750 €
Altres conceptes 7,87250 €
P-59 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 118,69 €
BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 106,60000 €
Altres conceptes 12,09000 €
P-60 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 89,20 €
BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 84,00000 €
Altres conceptes 5,20000 €
P-61 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
55,39 €
BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 50,91000 €
Altres conceptes 4,48000 €
P-62 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 1,91 €
BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 0,90000 €
Altres conceptes 1,01000 €
P-63 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball
115,29 €
BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat 109,80000 €
Altres conceptes 5,49000 €
P-64 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 34,30 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 8
BQUAM000 u Reconeixement mèdic 32,67000 €
Altres conceptes 1,63000 €
P-65 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 199,25 €
BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 189,76000 €
Altres conceptes 9,49000 €
P-66 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 19,31 €
Altres conceptes 19,31000 €
Barcelona, març de 2010
 L´enginyer autor del projecte
Ricardo Díaz Janssen
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Estudi de Seguretat i Salut
Millora de la intersecció entre la carretera N-II
i els accessos a l´autopista C-31. Connexió amb el carrer
Catalunya. PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
PRESSUPOST Pàg.: 1
OBRA 01 MB-04155-A1.1
CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)
6,39 20,000 127,80
2 H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons
UNE-EN 812 (P - 2)
26,28 3,000 78,84
3 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, de material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 (P
- 3)
23,32 2,000 46,64
4 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 4)
6,03 5,000 30,15
5 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169 (P - 5)
5,23 4,000 20,92
6 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de
cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal,
adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168 (P - 6)
6,87 4,000 27,48
7 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a
acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 7)
7,33 4,000 29,32
8 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 8)
0,27 70,000 18,90
9 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 9)
15,65 20,000 313,00
10 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 10)
1,74 20,000 34,80
11 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 11)
1,10 50,000 55,00
12 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
12)
2,46 5,000 12,30
13 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats
segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 13)
6,79 4,000 27,16
14 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 14)
6,08 5,000 30,40
15 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per
a estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats
segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 (P - 15)
6,70 5,000 33,50
16 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN
420 (P - 16)
21,74 3,000 65,22
17 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 17)
5,51 20,000 110,20
euros
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PRESSUPOST Pàg.: 2
18 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 18)
15,84 10,000 158,40
19 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843 (P - 19)
62,27 3,000 186,81
20 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 (P - 20)
22,96 20,000 459,20
21 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a encofrador,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i amb plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
(P - 21)
25,87 8,000 206,96
22 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador,
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb
turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment
ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes
al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2,
UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 (P - 22)
26,52 4,000 106,08
23 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
(P - 23)
2,48 50,000 124,00
24 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 24) 14,25 10,000 142,50
25 H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 353-1 (P - 25)
209,21 8,000 1.673,68
26 H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795 (P - 26)
48,04 8,000 384,32
27 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 27) 23,23 20,000 464,60
28 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN
340 (P - 28)
9,45 20,000 189,00
29 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o
treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 (P -
29)
9,45 3,000 28,35
30 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 30)
13,07 20,000 261,40
31 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P - 31) 14,90 15,000 223,50
32 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 32)
20,39 5,000 101,95
euros
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33 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors (P - 33)
30,50 2,000 61,00
34 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 34)
14,70 4,000 58,80
35 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 35)
17,00 15,000 255,00
36 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a
l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
(P - 36)
22,97 2,000 45,94
TOTAL CAPÍTOL 01.01 6.193,12
OBRA 01 MB-04155-A1.1
CAPÍTOL 03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
1 H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes
o ponts, ancorada a suports metàl.lics, i amb el desmuntatge inclòs (P
- 37)
11,32 110,000 1.245,20
2 H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en
viaductes o ponts, ancorada a suports metàl.lics, en voladiu, i amb el
desmuntatge inclòs (P - 38)
15,52 170,000 2.638,40
3 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 39)
13,39 140,000 1.874,60
4 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i
amb el desmuntatge inclòs (P - 40)
5,60 100,000 560,00
5 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb
el desmuntatge inclòs (P - 42)
25,17 10,000 251,70
6 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m (P - 43) 237,04 2,000 474,08
7 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 47)
34,92 4,000 139,68
8 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 48)
33,87 4,000 135,48
9 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 49)
27,52 4,000 110,08
10 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 50)
42,87 4,000 171,48
11 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 41)
2,34 100,000 234,00
euros
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TOTAL CAPÍTOL 01.03 7.834,70
OBRA 01 MB-04155-A1.1
CAPÍTOL 04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 44)
42,40 121,000 5.130,40
2 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat,
amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 51)
248,96 12,000 2.987,52
3 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 52)
106,27 12,000 1.275,24
4 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 53)
173,64 12,000 2.083,68
5 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 1
pica amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 54)
115,93 12,000 1.391,16
6 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 55)
162,56 12,000 1.950,72
7 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 56)
58,41 15,000 876,15
8 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 58)
30,14 2,000 60,28
9 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 57)
22,31 3,000 66,93
10 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 59)
118,69 2,000 237,38
11 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 60)
89,20 2,000 178,40
12 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 61)
55,39 2,000 110,78
13 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 62) 1,91 2,000 3,82
14 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 63)
115,29 1,000 115,29
15 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 66) 19,31 363,000 7.009,53
euros
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TOTAL CAPÍTOL 01.04 23.477,28
OBRA 01 MB-04155-A1.1
CAPÍTOL 05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL
1 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 65) 199,25 2,000 398,50
2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 46) 24,45 121,000 2.958,45
3 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
45)
19,31 30,000 579,30
TOTAL CAPÍTOL 01.05 3.936,25
OBRA 01 MB-04155-A1.1
CAPÍTOL 06 DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL
1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 64) 34,30 15,000 514,50
TOTAL CAPÍTOL 01.06 514,50
euros
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 2: CAPÍTOL Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTOL 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 6.193,12
CAPÍTOL 01.03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 7.834,70
CAPÍTOL 01.04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 23.477,28
CAPÍTOL 01.05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 3.936,25
CAPÍTOL 01.06  DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL 514,50
OBRA 01  MB-04155-A1.1 41.955,85
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
41.955,85
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: OBRA Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBRA 01  MB-04155-A1.1 41.955,85
41.955,85
euros
Estudi de Seguretat i Salut
Millora de la intersecció entre la carretera N-II
i els accessos a l´autopista C-31. Connexió amb el carrer
Catalunya. PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 2: CAPÍTOL %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTOL 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 14,76
CAPÍTOL 01.03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 18,67
CAPÍTOL 01.04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 55,96
CAPÍTOL 01.05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 9,38
CAPÍTOL 01.06  DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL 1,23
OBRA 01  MB-04155-A1.1 100,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: OBRA %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBRA 01  MB-04155-A1.1 100,00
100,00
euros
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1. INTRODUCCIÓ 
El present annex es redacta seguint l’establert en l’apartat 1 paràgraf e) de l’article 107 de la Llei 
30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic, i en l’article 132 del Reial Decret 1098/2001 
de 12 d’octubre, fent-hi constar el caràcter indicatiu que té aquesta programació. 
S’acompanya el diagrama de barres amb la programació de les obres. El termini d’execució serà de 
DOTZE (12) MESOS. 
L’obtenció del termini total d’execució de les obres definides en el present projecte, s’ha basat en les 
següents premisses: 
? El conjunt de les obres s’ha ordenat en unitats o grups d’unitats. 
? Els rendiments que s’han utilitzat són els indicats en la justificació de preus, o un múltiple 
dels mateixos. 
? S’han considerat jornades de vuit (8) hores i mesos de vint-i-dos (22) dies laborables. 
? S’ha considerat que els treballs de fressat, reposició i reforç de ferm es farà en horari 
nocturn.  
 
El diagrama s’ha programat tenint com activitats les unitats d’obra més importants.   
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APÈNDIX 1: DIAGRAMA DE BARRES 
 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 12
INICI DELS TREBALLS 722 PRO CA 4932 0 di
MES 7 MES 10DURADA MES 4 MES 9CONCEPTE MES 6 MES 11
Millora local. Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l’autopista C-31. Connexió amb el carrer Catalunya. PK 216 de la C-31. Tram: Montgat. Clau: 722-PRO-CA-4932
PLA D'OBRES
MESOS
MES 5 MES 8
   - - -  es
MILLORA INTERSECCIÓ N-II I C-31 365 DIES
FASE I 122 dies
Treballs previs i demolicions 15 dies
Moviments de terres 15 dies
Drenatge 15 dies 
Murs i ampliació passarel·la 76 dies
Afermats i paviments 15 dies
FASE II 92 dies
Treballs previs i demolicions 15 dies
Moviments de terres 15 dies
Drenatge 15 dies
Murs i ampliació passarel·la 45 dies
Afermats i paviments 15 dies
FASE III 30 dies
Treballs previs i demolicions 7 dies
Moviments de terres 8 dies   
Drenatge 8 dies
Afermats i paviments 7 dies
ENLLUMENAT 61 dies
Enllumenat 61 dies
SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 30 dies
S lit ió i b li t 30 dienya zac   a a samen  es
ACABATS I VARIS 31 dies
Acabats i varis 31 dies
DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE SS.AA. 304 dies
Demolició i reposició de SS.AA. 304 dies
SEGURETAT I SALUT 365 dies
S t t i l t 365 diegure a   sa u  es
FI DE LES OBRES 0 dies
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ANNEX DE JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de l’ITEC 2010, 
realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 
El cost mínim d’indirectes per a tot tipus d’obra s’estima en un 5,00%, augmentat-se en 
funció de diferents aspectes: 
Per raons de pressupost total, i atès que aquest és superior a 600.000 € (E.C. IVA inclòs), 
serà d’aplicació un percentatge d’increment del 0,00%. 
Per raons d’ubicació de l’obra, i atès que aquesta es troba a la comarca del Maresme, serà 
d’aplicació un percentatge d’increment del 0,00%. 
Així doncs, el coeficient d’indirectes a aplicar en aquest projecte és del 5,00%. 
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	

 Pàg.: 1
MA D'OBRA
A0112000 h Cap de colla 23,29000 €
A0121000 h Oficial 1a 21,99000 €
A0122000 h Oficial 1a paleta 21,99000 €
A012P000 h Oficial 1a jardiner 21,99000 €
A013P000 h Ajudant jardiner 19,53000 €
A013U001 h Ajudant 19,53000 €
A0140000 h Manobre 18,39000 €
A0150000 h Manobre especialista 19,03000 €
A0160000 h Peó 18,83000 €
A016P000 h Peó jardiner 18,83000 €
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	

 Pàg.: 2
MAQUINÀRIA
C0010003 h Retroexcavadora mixta tipus CAT-426 20,31000 €
C110N001 h Equip per tall d'estructures de formigó amb cable de diament , inclòs aportització de cable 29,00000 €
C110U005 h Dipòsit d'aire comprimit de 3000 l 2,99000 €
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 56,43000 €
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 72,67000 €
C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 18,85000 €
C110U050 h Equip complet de maquinària de perforació en desmunt 135,58000 €
C110U060 h Equip complet de perforació per ancoratge de perns 19,11000 €
C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 16,76000 €
C110U085 h Fresadora de paviment 105,53000 €
C1315010 h RETROEXCAVADORA PETITA 41,12000 €
C1315020 h RETROEXCAVADORA MITJANA 58,74000 €
C13161E0 H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A
60 CM D'AMPLÀRIA
44,55000 €
C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 53,56000 €
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 66,65000 €
C131U013 h Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori retroexcavador de 60 cm d'amplària 37,17000 €
C131U015 h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o equivalent 64,74000 €
C131U016 h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent 118,26000 €
C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 147,68000 €
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalent 41,30000 €
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 47,05000 €
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 58,54000 €
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 71,04000 €
C131U063 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-10) 159,66000 €
C1331200 h Motoanivelladora mitjana 56,60000 €
C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 52,80000 €
C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 55,14000 €
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 59,20000 €
C133U005 h Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 47,35000 €
C133U020 h Corró vibratori autopropulsat de 10 a 12 t 55,88000 €
C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 61,84000 €
C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 68,66000 €
C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 12,86000 €
C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 9,06000 €
C1500031 h Camió cisterna amb bomba d'alta pressió 121,77000 €
C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 32,30000 €
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 32,35000 €
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 39,24000 €
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 41,01000 €
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 51,37000 €
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
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PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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MAQUINÀRIA
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 77,52000 €
C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 84,45000 €
C1501U05 h Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans pendents) 71,58000 €
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 36,89000 €
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 40,01000 €
C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 45,99000 €
C1503000 H CAMIÓ GRUA 44,75000 €
C1503300 h CAMIÓ GRUA DE 3 T 36,74000 €
C1503U10 h Camió grua de 5 t 41,71000 €
C1503U20 h Camió grua de 10 t 48,44000 €
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 37,91000 €
C150AE00 m3 Subministrament i recollida de residus amb contenidor, de 4 a 6 m3 de capacitat 10,53000 €
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 54,58000 €
C150GU30 h Grua autopropulsada de 40 t 104,20000 €
C150GU50 h Grua autopropulsada de 100 t 155,55000 €
C150U003 h Camió amb plataforma 46,03000 €
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 7,81000 €
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,95000 €
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 101,07000 €
C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 30,70000 €
C1705600 h FORMIGONERA DE 165 L 1,68000 €
C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 57,93000 €
C1709G0U h Estenedora de granulat 43,92000 €
C170E00U h Escombradora autopropulsada 41,10000 €
C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 66,18000 €
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 70,02000 €
C17A20QU h Planta de formigó per a 60 m3/h 87,42000 €
C181U010 h Equip d'ancoratge i injecció per a perns 13,62000 €
C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica 43,46000 €
C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 30,40000 €
C1B0AU10 h Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques vials 17,33000 €
C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica 39,74000 €
C1B0U001 h Maquinària amb encofrat lliscant per a formació de barrera rígida de formigó 153,62000 €
C200P000 h EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A SOLDADURA ELÈCTRICA 3,10000 €
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,19000 €
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 3,75000 €
C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 2,22000 €
C200U003 h Cisalla elèctrica 2,39000 €
C200U010 h Màquina taladradora 2,34000 €
CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 50,54000 €
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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MAQUINÀRIA
CR22U010 h Tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW de potència, amb equip subsolador amb 3 braços i
d'una amplària de treball de 1,51 a 1,99 m
41,01000 €
CR26U010 h Tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW de potència, amb equip de fresatge i d'una amplària
de treball 2 a 2,99 m
34,65000 €
CR71U010 h Hidrosembradora muntada sobre camió 36,09000 €
CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 5,38000 €
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 6,85000 €
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 17,28000 €
CZ1ZV002 h Aparell de mesura per a proves de càrrega 90,15000 €
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MATERIALS
B0111000 m3 Aigua 1,01000 €
B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant 4,62000 €
B021U001 u Material auxiliar de perforació 0,20000 €
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 19,68000 €
B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 19,25000 €
B031U030 m3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 23,53000 €
B031V500 t Sorra de quars 210,35000 €
B032U010 m3 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 12,86000 €
B032U100 m3 Material granulat filtrant per a darrera d'alçats de murs, estreps i voltes d'estructures, inclòs
transport a l'obra
12,37000 €
B0332020 T Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 18,41000 €
B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens 22,15000 €
B037R000 m3 Tot-u artificial procedent d'àrids reciclats 15,00000 €
B039U010 m3 Barreja de granulat per a sòl-ciment, mesurat després de la compactació 16,99000 €
B039U024 m3 Barreja de granulat per a grava-ciment GC20, mesurat després de la compactació 20,82000 €
B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 3,33000 €
B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obra 0,39000 €
B03DU104 m3 Sòl seleccionat tipus 3 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 6,02000 €
B03H2002 t Barreja de sorres granítiques per a tractaments superficials de paviments 12,39000 €
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 94,44000 €
B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 80,56000 €
B051U022 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons UNE-EN 197-1, en sacs 93,18000 €
B051U024 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons UNE-EN 197-1, a granel 77,65000 €
B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,09000 €
B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 378,74000 €
B055U010 t Betum asfàltic tipus B-55/70, modificat amb elastòmers 576,95000 €
B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI 0,41000 €
B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus ECR-1d 0,35000 €
B055U330 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus ECR-2d-m 0,56000 €
B0560002 M Tub  drenatge de pvc corrugat de simple paret dn 50 0,49000 €
B0604012 u Pica de zenc de 1000 mm de long./30 mm de diàmetre en sac de mescla activadora amb p/p
d'accesoris de muntatge.
46,19000 €
B0608220 m3 Formigo HA-25, de consistencia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm 72,71000 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
68,25000 €
B060U120 m3 Formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica o tova i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
70,00000 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 72,84000 €
B060U430 m3 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 76,72000 €
B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 79,64000 €
B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 84,07000 €
B0640003 m3 Formigó R=15N/mm2, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm 47,71000 €
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MATERIALS
B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
50,68000 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
59,96000 €
B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
58,44000 €
B064U030 m3 Formigó H-200, aprox. 200 kg de ciment/m3, de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm,
47,00000 €
B064U180 m3 Formigó HM-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, ambient
segons ubicació i ehe
46,88000 €
B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 28,87000 €
B0718000 kg Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,11000 €
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 88,90000 €
B071U003 m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4 84,58000 €
B071U102 dm3 Morter sense retracció de consistència fluida, per a rebliments i ancoratges 1,65000 €
B071UC01 m3 Morter M-80 89,99000 €
B0A12U00 kg Filferro acer galvanitzat 1,28000 €
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 1,13000 €
B0A3UC10 kg Clau acer 1,21000 €
B0A8U010 u Grapa d'acer per a fixació de manta orgànica 0,40000 €
B0AAU101 u Cartutx de resina per a empernatges 1,21000 €
B0AC112F m Cable d'acer galv. rigid diametre 16 3,00000 €
B0AC112G m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 12 mm 2,74000 €
B0B2AU01 kg Acer corrugat B 500 S elaborat a mida 0,78000 €
B0B2U002 kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >= 500 n/mm2 0,62000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €
B0D629AU cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 20,64000 €
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,26000 €
B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos 3,54000 €
B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 1,81000 €
B0DAU002 m2 Lloseta prefabricada de formigó precomprimit de 6 cm, per a encofrat perdut en ponts 27,92000 €
B0DAU012 m2 Lloseta prefabricada amb entramat metàl·lic autoportant, per a encofrat perdut de ponts amb
voladius fins a 2,50 m
46,88000 €
B0DAX001 m2 Lloseta prefabricada conformada llisa de formigó armat de 6 cm de gruix de 3 m d'amplària i 7 m
de llargada com a màxim, amb acabat llis de color gris a una cara
47,92000 €
B0DF8H0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,44000 €
B0DFU001 m3 Amortització de cindri metàl·lica 7,01000 €
B0DZA000 l Desencofrant 2,27000 €
B0DZU004 u Elements auxiliars de lligat per a alleugeridor 1,40000 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,40000 €
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,24000 €
B0G1MO01 m2 Llosa de pedra granítica gris tezal, gra fi, flamejada, de 60x30x6 cm 56,16000 €
B0G1MO02 m2 Llosa de granit gris tezal 80x30x6 cm flamejada 68,73000 €
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MATERIALS
B0G1MO07 m Peça de granit gris tezal, per a reixa de canal, de 30cm d'amplada, 6cm de gruix i longitut variable,
amb encaix de 3x20cm, segons disseny
60,00000 €
B0G1XO01 m Peça de granit gris tezal de 20x40 cm i 3 cm d'espessor, amb cares vistes flamejades. 20,00000 €
B35BX001 m2 Mur tipus T-REVERD o similar sobre terreny natural, d'alçària fins a 3 m, amb elements
d'ancoratge, fleix d'acer galvanitzat i junts, inclòs transport a l'obra
139,20000 €
B35BX002 m2 Mur tipus T-REVERD o similar sobre terreny natural, d'alçària d'entre 3 i fins a 6 m, amb elements
d'ancoratge, fleix d'acer galvanitzat i junts, inclòs transport a l'obra
152,20000 €
B44Z9001 u Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminats 0,31000 €
B44ZU021 kg Acer S275JR en perfils laminats o planxa, tallat a mida i treballat a taller i galvanitzat en calent 1,79000 €
B4PAX001 m Biga prefabricada de formigó pretesat, tipus artesa, de 160 cm de cantell, 170 cm de base i 285 cm
d'ample superior, inclòs transport a l'obra
1.230,44000 €
B4PZU012 dm3 Neoprè armat per a recolzaments 11,16000 €
B4R12021 kg Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació aisi 316, en perfils laminats tipus l, rodó,
quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller
2,85000 €
B4ZZU021 kg Acer A/42B (S 275 JR) en perfils laminats o planxa, tallat a mida i treballat a taller i galvanitzat en
calent
1,51000 €
B774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb
resistència a la compressió de 150 kN/m2
6,31000 €
B7B1U002 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 150 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 1750 N
1,09000 €
B7B1U004 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 250 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2900 N
1,84000 €
B7C2U002 m3 Poliestire expandit tallat a mida amb la forma de l'alleugeridor 85,70000 €
B7J1U003 m Perfil elastomèric d'ànima circular de 200 mm d'amplària, per a junt de dilatació interior 8,19000 €
B7J1U202 m Junt de dilatació exterior, formada per perfil de cautxú extrusionat, per a un recorregut de 25 mm,
inclòs adhesiu de resines epoxi
45,65000 €
B7J5U0R0 kg Massilla asfàltica d´aplicació en calent 2,47000 €
B7Z1U002 u Clau adhesiu per a fixació de làmina de polietilè amb nòduls 1,13000 €
B7Z1U010 m Banda autoadhesiva de cautxú butil de 4 cm d'amplària per a segellat de làmina de polietilè 1,49000 €
B7Z2N109 kg Pintura de dos components amb barreja de resines epòxi i de quitrà d'hulla 2,49000 €
B83Z1100 u Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats 0,22000 €
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 1,84000 €
B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 2,77000 €
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,91000 €
B961X001 m Vorada granítica negre atlas 20x25 cm, recta o corba, mecanitzada flamejada.
Vorada granitica negre altas 40x25 cm, recta o corba, mecanitzada flamejada.
30,15000 €
B961X002 m Vorada de xapa plegada d'acer corten de 10 mm d'espessor i de dimensions 25x25 cm, inclós
elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa
22,98000 €
B961X003 m Vorada graniítica gris tezal 20x25 cm, recta o corba, mecantzada flamejada.
.
25,20000 €
B961X004 m Platina separadora d'acer galvanitzat de 10 mm d'espessor i 20 cm d'altura 15,00000 €
B961XG40 m Vorada granitica gris tezal 40x25 cm, recta o corba, mecanitzada flamejada. 82,00000 €
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
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B961XNA1 m Vorada granitica negre altas 40x25 cm, recta o corba, mecanitzada flamejada. 98,00000 €
B9655390 m Peça recta de formigó doble capa, per a vorada, de 19x30 cm, amb una resistència de 350 kg/cm2 7,00000 €
B965XU02 m Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-3 2,47000 €
B974U003 m Llosa de formigó prefabricat acabat motlle metàl·lic 30x60x8 cm. 11,54000 €
B974U020 m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix 5,16000 €
B981U004 m Pedra granítica per a guals, de 60x40x10 cm, amb cares vistes flamejades 51,53000 €
B981U006 m Pedra granítica per a guals, de 120x40x10 cm, amb cares vistes flamejades 84,51000 €
B981U024 u Pedra granítica per a extrem de guals, de 60x40x28 cm, amb cares vistes flamejades 60,04000 €
B981U026 u Pedra granítica per a extrem de guals, de 120x40x28 cm, amb cares vistes flamejades 96,06000 €
B99X0001 u Escossell Brico 30x200 mm de Fundició Ductil, 100x100mm d'acer corten 52,40000 €
B9CZ2000 kg Beurada color 0,79000 €
B9E1U002 m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cm 5,47000 €
B9E1X001 m2 Llosa de formigó prefabricat color negre àrid basàltic de 20x40x8 cm tipus BREINCO o similar 16,98000 €
B9E1X002 m2 Llosa de formigó prefabricat color negre àrid basàltic de 160-190x80x15 cm tipus BREINCO o
similar
40,98000 €
B9E1X040 m2 Llosa de pedra granítica gris tezal de 40x80 cm 81,96000 €
B9H1U012 t Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de base o intermitja, inclòs filler, sense incloure
betum, a peu de planta asfàltica
25,27000 €
B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense incloure betum, a peu
de planta asfàltica
24,67000 €
B9H1U120 t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense incloure betum, a peu
de planta asfàltica
24,62000 €
B9H1U612 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític, inclòs filler, sense incloure betum, a peu
de planta asfàltica
26,21000 €
B9H3U004 t Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu
de planta asfàltica
29,94000 €
B9V2MO02 ml Esglao trapezoidal granit gris tezal 99,60000 €
BB12MO01 m Barana d'acer galvanitzat en calent, formada per peça de malla electrosoldada de malla 15x15cm,
12mm de diàmetre, amb mòduls de 480cm aproximadament (segons plànol de replanteig), collada
per la part inferior mitjançant platina de 150x5mm amb fixacions mecàniques i plegat per la part
superior, rematat amb xapa d'acer plegada de 5mm de gruix, segons plànols de detall. col·locant
reforços cada 160cm amb rodó de 12mm amb platina i collat mecànicament al paviment. tot
realitzat amb acer galvanitzat en calent. complert i acabat segons plànols de detall.
81,16000 €
BB12UC02 m Barana metàl·lica d'acer S235JR, de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb muntants
cada 100 cm de 90x40 mm i brèndoles cada 12 cm de 40x20 mm, passamà de 120x60 mm i
travesser superior i inferior de 60x30 mm, galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de
pintura esmalt, incloent placa i elements d'ancoratge
64,00000 €
BB12UCBA m Ampit prefabricat de formigó armat, tipus PXPJ6/1-14c, per a protecció d'estructures, incloent
perns matàl·lics, accessoris i material d'ancoratge, de dimensions i detalls segons plànols
99,24000 €
BB14U010 m Passamà tubular de 139,7 mm de diàmetre i 12,5 mm de gruix, amb suports cada 3 m de 55 cm
d'alçària d'acer galvanitzat en calent, incloent material d'ancoratge i accessoris, de detalls segons
plànols
171,23000 €
BBC1U130 u Panell direccional de 80x40 cm amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació
al suport
57,11000 €
BBM1U101 u Placa triangular de 90 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport
57,58000 €
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BBM1U102 u Placa triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport
123,11000 €
BBM1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport
46,23000 €
BBM1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport
97,14000 €
BBM1U132 u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, d'indicacions generals i carrils, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
60,12000 €
BBM1U176 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
252,63000 €
BBM21003 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/120a, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, part proporcional de separador, pal C-120, elements de fixació, material auxiliar i
captafars
21,92000 €
BBM2U582 u Extrem de 4,32 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separadors, pals tubulars de 100
mm o 120x55 mm, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar
i captafars
236,78000 €
BBM2U584 u Extrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separadors, pals tubulars de 100
mm o 120x55 mm, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar
i captafars
442,60000 €
BBM5U550 m2 Placa d'alumini fins a 0,25 m2, d'orientació: presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús
específic en poblat, amb revestiment reflectant DG nivell 3
412,74000 €
BBM5U553 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, d'orientació: presenyalització,
direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment reflectant DG nivell 3
280,75000 €
BBM5U554 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment reflectant DG nivell 3
259,39000 €
BBM5U750 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, fins a 0,25 m2, d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment reflectant HI nivell 2
463,29000 €
BBM5U751 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, d'orientació: presenyalització,
direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment reflectant HI nivell 2
399,71000 €
BBM5U752 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, d'orientació: presenyalització,
direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment reflectant HI nivell 2
353,72000 €
BBM5U753 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, d'orientació: presenyalització,
direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment reflectant HI nivell 2
315,38000 €
BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 8,74000 €
BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a
fonamentació de suport d'alumini
37,20000 €
BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de trànsit 0,70000 €
BBMZU610 m Pal d'alumini de 76 mm de diàmetre, designació MB del Plec de Prescripcions, per a suport de
senyals de trànsit
19,80000 €
BBMZU611 m Pal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC del Plec de Prescripcions, per a suport de
senyals de trànsit
24,35000 €
BBMZU612 m Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del Plec de Prescripcions, per a suport de
senyals de trànsit
31,06000 €
BBMZU613 m Pal d'alumini de 114 o 140 mm de diàmetre, designació ME del Plec de Prescripcions, per a suport
de senyals de trànsit
55,91000 €
BBMZU614 m Pal d'alumini de 140 mm de diàmetre, designació MF del Plec de Prescripcions, per a suport de
senyals de trànsit
90,21000 €
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BBMZU615 m Pal d'alumini de 140 mm de diàmetre, designació MG del Plec de Prescripcions, per a suport de
senyals de trànsit
124,52000 €
BBMZU621 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 90 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit
66,05000 €
BBMZU622 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 114 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit
73,11000 €
BBMZU623 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 140 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit
85,92000 €
BBMZU624 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 168 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit
131,60000 €
BBP1U001 m Tanca d'1,5 m d'alçària d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 40x40 mm i 3 mm de
diàmetre
2,46000 €
BBPZU001 u Pal de tub d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària, per a tanca metàl·lica, inclòs part proporcional
d'angle
7,52000 €
BD52MO02 m Peça prefabricada de formigó en forma de l, de 112x60cm i longitud variable, d'escofet o
equivalent, disseny segons plànols de detall, collat a mur de formigó mitjançant fixacions definides
per la casa comercial i les peces encadellades entre elles. tot complert i acabat i espesejament
segons plànols de replanteig. inclòs p.p de forats per a lluminàries.
230,00000 €
BD55X001 m Canal-cuneta de formigó prefabricat, acabat amb motlle metàl·lic 27,04000 €
BD5AU110 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat en un arc de 220º a 360º, per a
drenatge
3,63000 €
BD5ZK001 1 Reixeta metàl·lica amb marc, segons plànols 75,00000 €
BD5ZUC01 u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega de ruptura 68,87000 €
BD757000 m Tub de formigó de diàmetre 30 cm 6,52000 €
BD759000 1 Tub de formigó 4,54000 €
BD75U030 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 30 cm 5,80000 €
BD75U040 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40 cm 9,05000 €
BD75U080 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 80 cm 29,35000 €
BD7F5572 m Tub de pvc de 250 mm de diàmetre, de 4 atmosferes de pressió nominal, amb junt elàstic de
campana, inclòs part proporcional d'elements de muntatge, accessoris de tot tipus i pinces
23,14000 €
BDD1U002 u Base prefabricada de pou de registre de D= 80 cm i 100 cm d'alçària, amb forats per a tubs 43,70000 €
BDD1U004 u Base prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i 100 cm d'alçària, amb forats per a tubs 74,42000 €
BDD1U014 u Anell prefabricat de 100 cm de diàmetre i 50 cm d'alçària, per a pou de registre 34,12000 €
BDD1U022 u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 80 a 60 cm de diàmetre i 60 cm d'alçària 30,10000 €
BDD1U024 u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a 60 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària 76,74000 €
BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de
40 t
113,39000 €
BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de
diàmetre
5,97000 €
BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11000 €
BDKZ3150 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes 12,13000 €
BDKZ3170 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes 35,70000 €
BDKZHEC0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124
49,62000 €
BDKZU110 U Bastiment i tapa metàl·lica per a pericó de serveis 108x48 cm amb tirador ocultable i potes
d'ancoratge
26,37000 €
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BFB1940U M Tub de polietilè de densitat alta pe100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal segons une 53131
1,52000 €
BFB2430U M Tub de polietilè de densitat baixa pe32 i ús alimentari, de 20 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de
pressió nominal segons une 53131
0,25000 €
BFB2740U M Tub de polietilè de densitat baixa pe32 i ús alimentari, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar
de pressió nominal segons une 53131
1,13000 €
BFB2840U M Tub de polietilè de densitat baixa pe32 i ús alimentari, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar
de pressió nominal segons une 53131
1,75000 €
BFBA1003 U Te, codo, para tubo de  polietileno d.20/32mm 1,00000 €
BFWB1405 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, per a
connectar a pressió
2,00000 €
BFWB1605 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a
connectar a pressió
3,49000 €
BFWB1905 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, per a
connectar a pressió
11,29000 €
BFWB2405 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, per a
connectar a pressió
1,46000 €
BFWB2705 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, per a
connectar a pressió
3,96000 €
BFWB2805 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, per a
connectar a pressió
5,56000 €
BFYB1905 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió
0,09000 €
BFYB2405 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió
0,03000 €
BFYB2705 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió
0,11000 €
BFYB2805 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió
0,17000 €
BG150030 u Caixa de derivació quadrada en alumini injectat de 130x130x50 mm, marca BJC sèrie alumini ref.
4042 o equivalent, i borns tipus CLEMA-CEP de Wago o equivalent, incloent premsaestopes i
material auxiliar de fixació i ancoratge
19,68000 €
BG1AX001 u Quadre d'enllumenat d'ARELSA o equivalent, amb escomesa normalitzada per FECSA ENDESA,
ICP, IGA, magnetotèrmics i diferencials instantanis de 300mA per cada circuit de 8 sortides, relé
de protecció per a sobretensions permanents, sistema d'encesa compost per un Urbilux amb
modem GSM, presa de corrent i il·luminació interior del quadre, comptador multifunció, posada en
marxa inclosa, estabilitzador Reductor de flux 22kVA, model ARESTAT-S.
14.518,26000 €
BG1AX002 u Quadre d'enllumenat d'ARELSA o equivalent, amb escomesa normalitzada per FECSA ENDESA,
ICP, IGA, magnetotèrmics i diferencials instantanis de 300mA per cada circuit de 4 sortides, relé
de protecció per a sobretensions permanents, sistema d'encesa compost per un Urbilux amb
modem GSM, presa de corrent i il·luminació interior del quadre, comptador multifunció, posada en
marxa inclosa, estabilitzador Reductor de flux 15kVA, model ARESTAT-S.
10.973,20000 €
BG1BC020 U Armari de polièster reforçat amb fibra de vidre de 1000 mm d'alçària x 500 mm d'amplitud x 300
mm de profunditat, amb mecanisme de clau de guàrdia incorporat
624,24000 €
BG212910 M Tub rígid de pvc, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V
1,43000 €
BG22RJ10 M Tub corbable corrugat de pvc, de 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades
1,87000 €
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BG22TF1K M Tub corbable corrugat de polietilè, de 90 de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 450 n, per a canalitzacions soterrades
1,47000 €
BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 j, resistència
a compressió de 450 n, per a canalitzacions soterrades
2,65000 €
BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades
3,24000 €
BG230775 m Tub d'acer galvanitzat per a pas de cables, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, roscat, per a
instal·lació de superfície
4,54000 €
BG2GU095 m Cinta de plàstic per a senyalització de serveis 0,33000 €
BG312300 M Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 3x16 mm2 +10 mm2 6,68000 €
BG31250U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 2x6 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs marcatge indeleble i
material auxiliar necessari
1,33000 €
BG313200 M Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv, tripolar de secció 3x1,5 mm2 0,54000 €
BG31330U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 3x2,5 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs marcatge indeleble i
material auxiliar necessari
0,90000 €
BG314200 M Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv, tetrapolar de secció 4x1,5 mm2 0,72000 €
BG31450U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs marcatge indeleble i
material auxiliar necessari
2,35000 €
BG31460U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x10 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs marcatge indeleble i
material auxiliar necessari
3,70000 €
BG31470U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x16 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs marcatge indeleble i
material auxiliar necessari
5,47000 €
BG316200 M Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv, tetrapolar de secció 6x1,5 mm2 1,15000 €
BG380900 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,29000 €
BG38U035 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 1,31000 €
BG3ZE110 u Terminal per a cable de coure de 35 mm2 1,35000 €
BG46E020 u Caixa de connexions i tallacircuits per a tres o quatre lampades 14,78000 €
BGD2E010 u Placa presa de terra de 500 x 500 x 3 mm 12,21000 €
BGDZE020 u Cartutx per a soldadura CADWELD 1,22000 €
BGDZE030 u Sals de sulfat de sodi i magnesi 0,67000 €
BGW23000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 0,23000 €
BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,33000 €
BH3_01X001 u Lluminària tubular BIARRITZ TGW-501 de la marca PHILIPS o similar, amb un garu de protecció
IP-66 e IK-08, resistent a aigua pressuritzada, fabricada de PMMA transopal, transparent o PC
transparent amb reflector intern d'alumini anoditzat. Es suministrarà amb balastro electrònic, per
làmpades TL-5 fins a 80W.
1.469,00000 €
BHM1E240 u Columna cilindrica model prim 16 m, amb base platina, per anar muntada amb perns d'ancoratge
sobre dau de formigo
2.722,04000 €
BHM1X004 u Columna model CA-14 de Báculos o equivalent, de 20m d'alçada, de tronc piramidal i base
dodecagonal. Corona mòbil a 360º. Fust fabricat en 3 trams. Diàmetres de 275 mm en punta i de
508 mm en la base. Acer tipus S 275 JR. Enclavament corona mòbil a corona fixa per mitjà
d'excèntriques. Inclou motorreductor de 1 C.V. i accessoris equip motriu. Inclou caixa de
8.398,00000 €
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connexions, armari de maniobra, mànega de proves amb botonera, mànega extra flexible
d'alimentació a projectors i suport per a equips d'enllumenat.
BHMZ1006 U Conjunt de quatre perns per a cimentacio 16,40000 €
BHNE1A00 u Aplic MACAYA de SANTA&COLE o semblant, gran translúcid de diàmetre 340 mm amb carcassa
de fosa d'alumini, inclòs fusible, presa de terra, portalàmpades E-27 de porcellana i bombeta de
baix consum 2x26 W, tapa i marc d'injecció d'alumini AG 3T amb acabat polit brillant amb un mínim
de gruix de 8 mm, disc massís de policarbonat translúcid, completament instal.lat.
142,80000 €
BHNEE110 u Llum antivandalic compacte ,model projector M9400 de CARANDINI o similar per a lampada PL 32
W, amb equip incorporat,
766,92000 €
BHQ3X001 u Projector model PHR-104/D Carandini o equivalent. Classe I, IP65, armadura i tapes laterals
d'alumini injectat, entrada de cables per premsaestopes de M20, acabat en color gris clar.
Reflector simètric, distribució semi-intensiva de xapa d'alumini anoditzat, obertura mitjançant
quatre ressorts inoxidables d'obertura ràpida que pressionen el vidre temperat de tancament sobre
una junta de silicona, accés al llum i a l'equip per la part frontal. Inclou làmpada VSAP 100W.
379,00000 €
BHQ3X005 u Projector mod. TNG-400/AS de Carandini o equivalent. Classe I, IP65, armadura de fosa d'alumini
on es fixa el reflector, el compartiment de l'equip i la forqueta de suspensió. Reflector parabòlic de
xapa d'alumini i anoditzat de distribució asimètrica, tancament mitjançant vidre pla temperat de 5
mm d'espessor i junta EPDM. Portaequips separat tèrmicament del compartiment llum, tapa de
xapa d'alumini. Inclou equip per a làmpada VSAP 150 W, muntat en placa extraíble proveïda de
regletes de connexió. Inclou làmpada VSAP 150 W.
397,25000 €
BHQ3X006 u Projector Carandini o equivalent model TOP-604, classe I, armadura fosa injectada d'alumini, amb
tancament de vidre temperat sellegat al marc amb junta de silicona, reflector d'alumini anoditzat i
sellegat simètric de distribució semi-intensiva. La caixa de connexions serà fosa injectada
d'alumini amb entrades mitjançant premsaestopes M-20. Acabats en gris RAL 7015, amb una
estanquitat IP-66. Portarà un equip incorporat de Vapor de sodi a alta pressió 600W. Inclou
làmpada VSAP 600 W.
722,50000 €
BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 37,56000 €
BJ65UR10 U Filtre de malla amb rosca mascle d'1´´ dn per intercalar a la tuberia, de 120 mesh, amb cos llarg
desmuntable per al seu manteniment
10,18000 €
BJM11409 U Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/2, per a
connectar a la bateria o al ramal
2.330,00000 €
BJM6UR10 U Manòmetre de glicerina amb clau de pas i graduat de 0 a 4 bars 45,57000 €
BJMPUR20 U Pluviòmetre de material termoplàstic de resposta rápida, per a connectar sense fils a estació de
regulació
290,00000 €
BJMZU040 U Ramal de connexió de 40 mm per a connectar la xarxa general amb la xarxa de reg 1.275,31000 €
BJMZU0C0 U Drets d'escomesa de tipus c, per a companyia subministradora d'aigua 932,06000 €
BJRGUG30 M Tuberia con gotero integrado autoconpensante cada 30cm d. 16mm 0,76000 €
BJS1U030 U Boca de reg amb bastiment i caixa de fosa de ferro, amb brida d'entrada rodona de 40 mm i racor
de connexio tipus barcelona o madrid de 45 mm, amb rosca interior de 1 1/2'', inclou accessoris de
connexió articulada format per dos colzes i tub de pe, equipada amb vàlvula
133,24000 €
BJS21210 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic de 10 cm
d'alçària, amb connexió de diàmetre 1/2´´, amb vàlvula antidrenatge
21,07000 €
BJS41640 u Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m,
amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball
entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió i amb tapa indicadora d'aigua no potable
9,57000 €
BJS4U110 U Difusor emergent amb una alçaria d'elevació de 10 cm, d'un abast entre 2,0 i 4,5 m, amb rosca
femella d'1/2'', amb vàlvula antidrenatge, equipat amb tobera standard
6,49000 €
BJS5U235 M Tuberia de polietilè de densitat baixa de 17 mm de diametre exterior i 14,6 mm de diametre interior,
amb gotejadors termosoldats interiorment, per a un cabal de 2,3 l/h, amb una separació entre
gotejadors de 50 cm
0,76000 €
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BJSAU010 U Programador modular de 8 estacions, tipus icc.800 de hunter o equivalent, en caixa de plastic per
a exteriors
345,86000 €
BJSAU030 U Ampliació de 8 estacions per a programador, tipus icc.800 de hunter o equivalent 120,66000 €
BJSBU110 U Electrovàlvula de rosca femella d'1'' dn, amb alimentació del relé a 24 v a.c., per a pressions entre
1 i 10 bar, amb regulador de cabal, amb cos i tapa de pvc, possibilitat d'apertura manual actuant
sobre el relé, purgat intern, totalment col.locada en pericó soterrat
84,52000 €
BJSBU120 U Electrovàlvula de rosca femella d'1 1/2'' dn, amb alimentació del relé a 24 v a.c., per a pressions
entre 1 i 10 bar, amb regulador de cabal, amb cos i tapa de pvc, possibilitat d'apertura manual
actuant sobre el relé, purgat intern
118,54000 €
BJSW1110 u Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada d'1/2´´ 4,90000 €
BJSZU100 U Pericó antivandàlic de polietilè de 16x24 cm per a muntar sobre graves amb tancament de
seguretat
11,71000 €
BJSZUR10 U Vàlvula antisifó per purgat de canonades 13,38000 €
BN318320 U Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, 10 bar de pn, de bronze, preu alt 34,68000 €
BN31U010 U Vàlvula d'esfera manual per a muntar entre brides, tipus sandwich, de 1''1/2 de diàmetre nominal,
racord pla i rosca mascle, de 10 bar de pn, de pvc
24,27000 €
BN74UR10 U Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de pressió màxima 102,25000 €
BQ10MO01 u Banc format per base d'avet laminar, amb tractament autoclau, de 640x60x24cm, col·locat sobre 2
peus d'inoxidable forma de z i subjectat al paviment mitjançant anclatges metàl·lics. tot complert i
acabat segons planols de detall.
1.826,65000 €
BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i extracte húmic
total (sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc d'origen fins a la zona d'aplec
28,14000 €
BR34J000 kg Bioactivador microbià 6,62000 €
BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 6,89000 €
BR34U003 t Adob orgànic d'origen vegetal tipus compost 3,13000 €
BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 8,03000 €
BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 0,39000 €
BR3B6000 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR 0,86000 €
BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,86000 €
BR3BU010 kg Adob de lent alliberament tipus fertigreen-premium (15-6-16+2MGO) 1,06000 €
BR3PAM03 m3 Terra tipus terra d'Amsterdam, formada per un 92% de sorra de sílice natural rentada de m50 < de
0,4 mm, amb la relació entre d60/d10 < 2,9; un 5% de matèria orgànica (% sms) d'origen
vegetal, tipus ECOBOSC, i un 3 % de terra argilosa, percentatges en pes, mesurada la barreja
sobre perfil acabat.
38,20000 €
BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,83000 €
BR431001 u Subministrament d'espècies tipus Pinus sp de 2 sabes, de 12 a 40 cm d'alçada i Ø del coll de
l'arrel mím. 3 mm, en AF mín. 250 cc
0,51000 €
BR431005 u Subministrament d'espècies tipus Pinus sp de 100-125 cm d'alçada en C-10 L 13,74000 €
BR44U870 u Parkinsonia aculeata de 20/25 cm de perímetro, en contenedor, de primera calidad según las NTJ.
seleccionado en vivero por la D.F.
142,55000 €
BR460001 u Subministrament de fagàcia de 2 sabes en AF 300 cc i i Ø del coll de l'arrel mímim 3 mm, 0,55000 €
BR460004 u Subministrament de fagàcia de 80-100 cm d'alçaria en C-mínim 10 L 17,36000 €
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
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BR471107 u Subministrament d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp, Fraxinus excelsior o Salix alba, de perímetre
de tronc 16/18 a arrel nua
30,81000 €
BR4A2004 u Subministrament d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 60-80 cm i nº ram. 1r terç
inferior > 3, en C -10 L
9,68000 €
BR4A3001 u Subministrament de ginesta o ginestell de 2 sabes, Ø del coll de l'arrel mímim 3 mm i nº ram. 1r
terç inferior mínim 3, en AF mínim 250 cc
0,42000 €
BR4F1001 u Subministrament d'enfiladissa tipus Hedera helix, Clematis sp, Lonicera sp o similar de 20-40 cm
d'alçària  ( nº ram. 1r terç inferior mínim 2), entutorada i en C mínim 1.1 L
1,88000 €
BR4G1002 u Subministrament de plantes aromàtiques i mates similars de 20-50 cm d'alçària, nº ram. 1r terç
inferior 3/4, en C-3 L
3,75000 €
BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades agroclimàticament 3,53000 €
BR4UJJ01 kg Barreja de llavors per a pradera de baix manteniment composada per espècies herbàcies
adaptades agroclimàticament
5,03000 €
BR821001 u Tutor de senyalització de bambú, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm, posat en obra 0,01000 €
BR821002 u Tutor de castanyer, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm, inclosa abraçadera per a la subjecció, posat en
obra
1,30000 €
BR822003 u Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 2 m d'alçària i Ø mínim 8 cm, inclòs un cinturó
complert per a la subjecció (cinturó + passador +civella), posada en obra
4,48000 €
BR823001 u Protector forestal per a troncs d'arbres de 40 cm amb xarxa de dissuasió i 2 canyes de bambú de
60 cm i Ø 1 cm per a la seva subjecció
0,12000 €
BR824001 u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat d'absorció d'aigua,
col.locat amb un mínim de 2 grapes o piquetes.
0,87000 €
BR824002 u Protector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix, de baixa capacitat d'absorció d'aigua,
col.locat amb un mínim de 2 grapes o piquetes.
1,29000 €
BR920200 m Tronc de fusta tractada de 8 cm de diàmetre 2,25000 €
BRI0001 m2 Manta orgànica de 250 gr/m2 de 40% coco i 60% palla 2,40000 €
BRZ0001 u Estaca de replanteig 5x5 cm 0,55000 €
BRZ0002 m Cinta bicolor de senyalització de plàstic 0,08000 €
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D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera de
pedra granítica, elaborada a l'obra amb formigonera
de 165 l
Rend.: 1,000 70,04000 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 19,03000 = 19,98150
Subtotal: 19,98150 19,98150
Maquinària
C1705600 h FORMIGONERA DE 165 L 0,750 /R x 1,68000 = 1,26000
Subtotal: 1,26000 1,26000
Materials
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200      x 94,44000 = 18,88800
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520      x 19,68000 = 29,91360
Subtotal: 48,80160 48,80160
COST DIRECTE 70,04310
COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,04310
D0701461 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:8, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l
Rend.: 1,000 73,54000 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 19,03000
Subtotal: 19,03000 19,03000
Maquinària
C1705600 h FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 1,68000 = 1,17600
Subtotal: 1,17600 1,17600
Materials
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,740      x 19,68000 = 34,24320
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200      x 94,44000 = 18,88800
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,01000 = 0,20200
Subtotal: 53,33320 53,33320
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COST DIRECTE 73,53920
COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,53920
D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l
Rend.: 1,000 76,10000 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 19,03000
Subtotal: 19,03000 19,03000
Maquinària
C1705600 h FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 1,68000 = 1,17600
Subtotal: 1,17600 1,17600
Materials
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,250      x 94,44000 = 23,61000
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,630      x 19,68000 = 32,07840
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,01000 = 0,20200
Subtotal: 55,89040 55,89040
COST DIRECTE 76,09640
COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,09640
D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l
Rend.: 1,000 86,21000 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 19,03000
Subtotal: 19,03000 19,03000
Maquinària
C1705600 h FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 1,68000 = 1,17600
Subtotal: 1,17600 1,17600
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,01000 = 0,20200
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B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,380      x 94,44000 = 35,88720
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520      x 19,68000 = 29,91360
Subtotal: 66,00280 66,00280
COST DIRECTE 86,20880
COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,20880
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
Rend.: 1,000 106,40000 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 19,03000 = 19,98150
Subtotal: 19,98150 19,98150
Maquinària
C1705600 h FORMIGONERA DE 165 L 0,725 /R x 1,68000 = 1,21800
Subtotal: 1,21800 1,21800
Materials
B0532310 kg Calç aèria CL 90 400,000      x 0,09000 = 36,00000
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,01000 = 0,20200
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200      x 94,44000 = 18,88800
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,530      x 19,68000 = 30,11040
Subtotal: 85,20040 85,20040
COST DIRECTE 106,39990
COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,39990
D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l
Rend.: 1,000 101,55000 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 19,03000 = 19,98150
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Subtotal: 19,98150 19,98150
Maquinària
C1705600 h FORMIGONERA DE 165 L 0,725 /R x 1,68000 = 1,21800
Subtotal: 1,21800 1,21800
Materials
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,380      x 94,44000 = 35,88720
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,380      x 19,68000 = 27,15840
B0532310 kg Calç aèria CL 90 190,000      x 0,09000 = 17,10000
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,01000 = 0,20200
Subtotal: 80,34760 80,34760
COST DIRECTE 101,54710
COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,54710
DR62001 u Plantació manual d'arbres o arbusts presentats en
AF, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal.lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons
PPT fins la recepció de l'obra.
Rend.: 1,000 3,22000 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,001 /R x 23,29000 = 0,02329
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,003 /R x 21,99000 = 0,06597
A0160000 h Peó 0,083 /R x 18,83000 = 1,56289
Subtotal: 1,65215 1,65215
Maquinària
C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,020 /R x 45,99000 = 0,91980
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,016 /R x 39,24000 = 0,62784
Subtotal: 1,54764 1,54764
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,024      x 1,01000 = 0,02424
Subtotal: 0,02424 0,02424
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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ELEMENTS COMPOSTOS
COST DIRECTE 3,22403
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,22403
DR62002 u Plantació manual d'arbres o arbusts en clot de
plantació 0,3x0,3x0,3 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal.lació de protector de
base i forestal, tutor, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment
i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra.
Rend.: 1,000 5,09000 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,002 /R x 23,29000 = 0,04658
A0160000 h Peó 0,150 /R x 18,83000 = 2,82450
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,075 /R x 21,99000 = 1,64925
Subtotal: 4,52033 4,52033
Maquinària
C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,005 /R x 45,99000 = 0,22995
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,008 /R x 39,24000 = 0,31392
Subtotal: 0,54387 0,54387
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,024      x 1,01000 = 0,02424
Subtotal: 0,02424 0,02424
COST DIRECTE 5,08844
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,08844
DR62003 u Plantació manual d'arbres o arbusts amb clot de
plantació 0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del clot,
formació i revisió escocell, instal.lació de protector de
base, tutor, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra.
Rend.: 1,000 8,42000 €
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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ELEMENTS COMPOSTOS
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,120 /R x 21,99000 = 2,63880
A0160000 h Peó 0,256 /R x 18,83000 = 4,82048
A0112000 h Cap de colla 0,001 /R x 23,29000 = 0,02329
Subtotal: 7,48257 7,48257
Maquinària
C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,010 /R x 45,99000 = 0,45990
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,011 /R x 39,24000 = 0,43164
Subtotal: 0,89154 0,89154
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,045      x 1,01000 = 0,04545
Subtotal: 0,04545 0,04545
COST DIRECTE 8,41956
COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,41956
DR63001 u Plantació per mitjans manuals i mecànics d'arbres
amb clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses
l'excavació del clot, formació i revisió escocell,
instal.lació de tutor, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment
i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra.
Rend.: 1,000 23,34000 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,001 /R x 23,29000 = 0,02329
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,084 /R x 21,99000 = 1,84716
A0160000 h Peó 0,650 /R x 18,83000 = 12,23950
Subtotal: 14,10995 14,10995
Maquinària
C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,090 /R x 45,99000 = 4,13910
C131U013 h Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori
retroexcavador de 60 cm d'amplària
0,080 /R x 37,17000 = 2,97360
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,050 /R x 39,24000 = 1,96200
Subtotal: 9,07470 9,07470
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,150      x 1,01000 = 0,15150
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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ELEMENTS COMPOSTOS
Subtotal: 0,15150 0,15150
COST DIRECTE 23,33615
COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,33615
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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PARTIDES D'OBRA
P-1 E83C1BEE m2 APLACAT DE PARAMENT VERTICAL (LATERAL
VIST DE LES ESCALES) AMB PEDRA GRANITICA
TIPUS GRIS TEZAL, AMB UNA CARA FLAMEJADA,
AMB FORATS PER A FIXACIONS I ARESTES
VIVES, DE 20 MM DE GRUIX I DE 1251 A 2500
CM2, COL·LOCADA AMB GANXOS I MORTER DE
CIMENT 1:6, EL·LABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L.
Rend.: 1,000 97,83 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 21,99000
A0140000 h Manobre 0,500 /R x 18,39000 = 9,19500
Subtotal: 31,18500 31,18500
Materials
B0G1MO01 m2 Llosa de pedra granítica gris tezal, gra fi, flamejada,
de 60x30x6 cm
1,050      x 56,16000 = 58,96800
B9CZ2000 kg Beurada color 0,400      x 0,79000 = 0,31600
B83Z1100 u Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats 5,000      x 0,22000 = 1,10000
D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l
0,021      x 76,09640 = 1,59802
Subtotal: 61,98202 61,98202
COST DIRECTE 93,16702
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,65835
COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,82537
P-2 EH3EX001 u Lluminària tubular BIARRITZ TGW-501 de la marca
PHILIPS o similar, amb un garu de protecció IP-66 e
IK-08, resistent a aigua pressuritzada, fabricada de
PMMA transopal, transparent o PC transparent amb
reflector intern d'alumini anoditzat. Es suministrarà
amb balastro electrònic, per làmpades TL-5 fins a
80W, totalment instal·lada i comprovada.
Rend.: 1,000 1.657,81 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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PARTIDES D'OBRA
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 19,53000
A0121000 h Oficial 1a 0,480 /R x 21,99000 = 10,55520
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 4,65800
Subtotal: 34,74320 34,74320
Materials
BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 2,000      x 37,56000 = 75,12000
BH3_01X00 u Lluminària tubular BIARRITZ TGW-501 de la marca
PHILIPS o similar, amb un garu de protecció IP-66 e
IK-08, resistent a aigua pressuritzada, fabricada de
PMMA transopal, transparent o PC transparent amb
reflector intern d'alumini anoditzat. Es suministrarà
amb balastro electrònic, per làmpades TL-5 fins a
80W.
1,000      x 1.469,00000 = 1.469,00000
Subtotal: 1.544,12000 1.544,12000
COST DIRECTE 1.578,86320
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 78,94316
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.657,80636
P-3 F9655390 m Vorada T5 recta de peces de formigó doble capa
serie 350 kg/cm2, per a vorada, de 19x30 cm,
col·locada amb base de formigó i rejuntada amb
sorra-ciment
Rend.: 1,000 29,84 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,270 /R x 21,99000 = 5,93730
A0140000 h Manobre 0,535 /R x 18,39000 = 9,83865
Subtotal: 15,77595 15,77595
Materials
D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera de
pedra granítica, elaborada a l'obra amb formigonera
de 165 l
0,002      x 70,04310 = 0,14009
B0640003 m3 Formigó R=15N/mm2, de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm
0,108      x 47,71000 = 5,15268
B9655390 m Peça recta de formigó doble capa, per a vorada, de
19x30 cm, amb una resistència de 350 kg/cm2
1,050      x 7,00000 = 7,35000
Subtotal: 12,64277 12,64277
COST DIRECTE 28,41872
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,42094
COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,83966
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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PARTIDES D'OBRA
P-4 F9B4MO01 m2 Paviment de pedra granitica gris tezal, flamejada, de
80x30x6 cm, col.locada a truc de maceta amb morter,
inclos part proporcional de peces tallades, entregues
a elements singulars i col·locació en zones de
rampes. tot col·locat segons especificacions del
fabricant i col·locades segons planols de replanteig
Rend.: 1,000 98,58 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,550 /R x 21,99000 = 12,09450
A0140000 h Manobre 0,350 /R x 18,39000 = 6,43650
Subtotal: 18,53100 18,53100
Materials
B0G1MO02 m2 Llosa de granit gris tezal 80x30x6 cm flamejada 1,050      x 68,73000 = 72,16650
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
0,030      x 106,39990 = 3,19200
Subtotal: 75,35850 75,35850
COST DIRECTE 93,88950
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,69448
COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,58398
P-5 F9V2MO02 m Esglaó de peces de granit gris tezal de forma
trapezoidal de 30cm de petjada, de 6/22cm d'alçada i
60cm de llargada, flamejat, col·locat a truc maceta
amb morter. inclòs p.p de elements metal·lics per
l'ancoratge de les peces a obra i realització de peces
especials per a les trobades amb el remat perimetral.
col·locats segons planol de replanteig
Rend.: 1,000 130,92 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,750 /R x 21,99000 = 16,49250
A0140000 h Manobre 0,375 /R x 18,39000 = 6,89625
Subtotal: 23,38875 23,38875
Materials
B9V2MO02 ml Esglao trapezoidal granit gris tezal 1,000      x 99,60000 = 99,60000
D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l
0,014      x 76,09640 = 1,06535
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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PARTIDES D'OBRA
B9CZ2000 kg Beurada color 0,800      x 0,79000 = 0,63200
Subtotal: 101,29735 101,29735
COST DIRECTE 124,68610
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,23431
COST EXECUCIÓ MATERIAL 130,92041
P-6 FB15MO02 m Barana d'acer inoxidable acabat satinat, amb cables.
formada per muntants de perfil tipus h 100x100 mm i
platina de 510/100mm, ancorats sobre canal de
formigó i mur de formigo amb platines fixades
mecànicament, travessers realitzats amb 2 cables
d'acer inoxidable de 12 i 16mm de diàmetre amb
tensor en els extrems i platina per a la subjecció dels
cables. tot realitzat amb acer inoxidable austenític
amb molibdè de designació aisi 316. complert i
acabat segons plànols de detall.
Rend.: 1,000 116,53 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,200 /R x 21,99000 = 26,38800
A0140000 h Manobre 0,300 /R x 18,39000 = 5,51700
A013U001 h Ajudant 0,600 /R x 19,53000 = 11,71800
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 21,99000 = 6,59700
Subtotal: 50,22000 50,22000
Materials
B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,120      x 50,68000 = 6,08160
B4R12021 kg Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació
aisi 316, en perfils laminats tipus l, rodó, quadrat,
rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller
17,020      x 2,85000 = 48,50700
B0AC112G m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i
diàmetre 12 mm
1,000      x 2,74000 = 2,74000
B0AC112F m Cable d'acer galv. rigid diametre 16 1,000      x 3,00000 = 3,00000
D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l
0,005      x 86,20880 = 0,43104
Subtotal: 60,75964 60,75964
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
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PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 110,97964
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,54898
COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,52862
P-7 FB15MO03 m Barana d'acer galvanitzat en calent, formada per
peça de malla electrosoldada de malla 15x15cm,
12mm de diàmetre, amb mòduls de 480cm
aproximadament (segons plànol de replanteig),
collada per la part inferior mitjançant platina de
150x5mm amb fixacions mecàniques i plegat per la
part superior, rematat amb xapa d'acer plegada de
5mm de gruix, segons plànols de detall. col·locant
reforços cada 160cm amb rodó de 12mm amb platina
i collat mecànicament al paviment. tot realitzat amb
acer galvanitzat en calent. complert i acabat segons
plànols de detall.
Rend.: 1,000 124,45 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,900 /R x 21,99000 = 19,79100
A013U001 h Ajudant 0,900 /R x 19,53000 = 17,57700
Subtotal: 37,36800 37,36800
Materials
BB12MO01 m Barana d'acer galvanitzat en calent, formada per
peça de malla electrosoldada de malla 15x15cm,
12mm de diàmetre, amb mòduls de 480cm
aproximadament (segons plànol de replanteig),
collada per la part inferior mitjançant platina de
150x5mm amb fixacions mecàniques i plegat per la
part superior, rematat amb xapa d'acer plegada de
5mm de gruix, segons plànols de detall. col·locant
reforços cada 160cm amb rodó de 12mm amb platina
i collat mecànicament al paviment. tot realitzat amb
acer galvanitzat en calent. complert i acabat segons
plànols de detall.
1,000      x 81,16000 = 81,16000
Subtotal: 81,16000 81,16000
COST DIRECTE 118,52800
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,92640
COST EXECUCIÓ MATERIAL 124,45440
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PARTIDES D'OBRA
P-8 FB15MO04 m Barana d'acer inoxidable acabat satinat, de 1000mm
d'alçada. formada per un passamà de tub rodo de 50
mm de diàmetre i 2 mm de gruix, amb muntants
formats per tub rodó de 16mm de diàmetre massís,
col·locats sobre platina circular de 100mm de
diàmetre i 8mm de gruix, collat mecànicament amb 4
cargols tipus hilti . tot realitzat amb acer inoxidable
austenític amb molibdè de designació aisi 316.
complert i acabat segons plànol de detall.
Rend.: 1,000 69,49 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,500 /R x 21,99000 = 32,98500
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 19,53000
Subtotal: 52,51500 52,51500
Maquinària
C200P000 h EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A
SOLDADURA ELÈCTRICA
0,500 /R x 3,10000 = 1,55000
Subtotal: 1,55000 1,55000
Materials
D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l
0,005      x 86,20880 = 0,43104
B4R12021 kg Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació
aisi 316, en perfils laminats tipus l, rodó, quadrat,
rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller
4,100      x 2,85000 = 11,68500
Subtotal: 12,11604 12,11604
COST DIRECTE 66,18104
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,30905
COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,49009
P-9 FD5DMO02 m Reixa formada per peces de granit gris Tezal, segons
planols de detall, marc integrat, canal realitzada
in-situ, solera de 15 cm i retacats laterals de formigo,
elements auxiliars i ajudes de paleta, inclos part
proporcional de conexio a la xarxa i posta en
funcionament
Rend.: 1,000 104,74 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,750 /R x 18,39000 = 13,79250
A0121000 h Oficial 1a 0,800 /R x 21,99000 = 17,59200
Subtotal: 31,38450 31,38450
Materials
B0G1MO07 m Peça de granit gris tezal, per a reixa de canal, de
30cm d'amplada, 6cm de gruix i longitut variable, amb
encaix de 3x20cm, segons disseny
1,010      x 60,00000 = 60,60000
B064U030 m3 Formigó H-200, aprox. 200 kg de ciment/m3, de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm,
0,100      x 47,00000 = 4,70000
D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l
0,032      x 86,20880 = 2,75868
Subtotal: 68,05868 68,05868
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,31385
COST DIRECTE 99,75703
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,98785
COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,74488
P-10 FD5GMO02 m Peça prefabricada de formigó en forma de L, de
112x60cm i 320cm de longitud, d'escofet o
equivalent, disseny segons plànols de detall, collat a
mur de formigó mitjançant fixacions definides per la
casa comercial i les peces encadellades entre elles.
tot complert i acabat. inclòs p.p de forats per a
lluminàries.
Rend.: 1,000 319,90 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,670 /R x 18,39000 = 12,32130
A0121000 h Oficial 1a 0,670 /R x 21,99000 = 14,73330
Subtotal: 27,05460 27,05460
Maquinària
C1503300 h CAMIÓ GRUA DE 3 T 0,670 /R x 36,74000 = 24,61580
Subtotal: 24,61580 24,61580
Materials
BD52MO02 m Peça prefabricada de formigó en forma de l, de
112x60cm i longitud variable, d'escofet o equivalent,
disseny segons plànols de detall, collat a mur de
formigó mitjançant fixacions definides per la casa
comercial i les peces encadellades entre elles. tot
complert i acabat i espesejament segons plànols de
1,100      x 230,00000 = 253,00000
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PARTIDES D'OBRA
replanteig. inclòs p.p de forats per a lluminàries.
Subtotal: 253,00000 253,00000
COST DIRECTE 304,67040
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,23352
COST EXECUCIÓ MATERIAL 319,90392
P-11 FD757A15 m Claveguera per a recollida de reixes interceptores de
granit de diametre 30 cm. amb tub de formigó,
rejuntat interiorment amb morter sec de ciment 1:4
amb additius plastificants, solera de 10 cm, rebliment
dins a mig tub i argollat amb formigo HM-20/P/20/Ì.
Rend.: 1,000 46,81 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,650 /R x 18,39000 = 11,95350
A0121000 h Oficial 1a 0,600 /R x 21,99000 = 13,19400
Subtotal: 25,14750 25,14750
Maquinària
C1315010 h RETROEXCAVADORA PETITA 0,100 /R x 41,12000 = 4,11200
Subtotal: 4,11200 4,11200
Materials
BD757000 m Tub de formigó de diàmetre 30 cm 1,050      x 6,52000 = 6,84600
B0718000 kg Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 3,318      x 0,11000 = 0,36498
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,1353      x 59,96000 = 8,11259
B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,01000 = 0,00101
Subtotal: 15,32458 15,32458
COST DIRECTE 44,58408
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,22920
COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,81328
P-12 FD7FU5N5 u Conexió d'escomesa i/o pluvial a tub o pou, amb tub
de pead, de doble paret, tipus magnum de futura
system o similar, de 315 mm. o superior a l'existent,
segons la direcció tècnica de l'obra, inclòs part
proporcional d'elements de muntatge, accessoris de
tot tipus, amb solera de 10 cm de formigó i
recobriment necesari, inclou la reposició necessària
que consideri la d.f. de tub a la façana, empotrament
del mateix a la façana, apertura a la paret i reposició,
deixant el mateix tractament d'acabat que la façana
existent.
Rend.: 1,000 153,91 €
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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PARTIDES D'OBRA
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,800 /R x 18,39000 = 14,71200
Subtotal: 14,71200 14,71200
Maquinària
C1315010 h RETROEXCAVADORA PETITA 0,500 /R x 41,12000 = 20,56000
Subtotal: 20,56000 20,56000
Materials
BD7F5572 m Tub de pvc de 250 mm de diàmetre, de 4 atmosferes
de pressió nominal, amb junt elàstic de campana,
inclòs part proporcional d'elements de muntatge,
accessoris de tot tipus i pinces
4,000      x 23,14000 = 92,56000
B064U180 m3 Formigó HM-20/P/20 de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, ambient
segons ubicació i ehe
0,400      x 46,88000 = 18,75200
Subtotal: 111,31200 111,31200
COST DIRECTE 146,58400
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,32920
COST EXECUCIÓ MATERIAL 153,91320
P-13 FDD26529 m Paret per a canal de recollida d'aigües de 14 cm, de
gruix de mao calat, arrebossada i lliscada per dins
amb morter 1:0:5:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l.
Rend.: 1,000 82,88 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 21,99000
Subtotal: 40,38000 40,38000
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,007      x 1,01000 = 0,00707
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,0173      x 94,44000 = 1,63381
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
72,000      x 0,24000 = 17,28000
D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l
0,1933      x 101,54710 = 19,62905
Subtotal: 38,54993 38,54993
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 78,92993
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,94650
COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,87643
P-14 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora
Rend.: 1,000 0,32 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 0,010 /R x 19,53000 = 0,19530
Subtotal: 0,19530 0,19530
Materials
BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària
1,020      x 0,11000 = 0,11220
Subtotal: 0,11220 0,11220
COST DIRECTE 0,30750
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01538
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,32288
P-15 FDK2UR10 u Pericó per un o dos capçals de reg de 60 x 60 x 60
cm lliures interiors, format per parets de mao calat de
15 cm de gruix totalment arebossades amb morter
1:3 i sobre base drenant de 20 cm de grava de pedra
granítica de 15 mm de diàmetre. inclou l'excavació
amb mitjans mecànics o manuales, tapa de fundició
dúctil de 62 x 62 cm de resistència d-250 amb
tancament de seguritat i qualsevol altre material o mà
d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment
acabada.
Rend.: 1,000 173,12 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,500 /R x 21,99000 = 32,98500
A0140000 h Manobre 1,500 /R x 18,39000 = 27,58500
Subtotal: 60,57000 60,57000
Materials
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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PARTIDES D'OBRA
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,570      x 59,96000 = 34,17720
BDKZ3170 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes
1,000      x 35,70000 = 35,70000
B0332020 T Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 0,130      x 18,41000 = 2,39330
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
70,000      x 0,24000 = 16,80000
D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l
0,150      x 101,54710 = 15,23207
Subtotal: 104,30257 104,30257
COST DIRECTE 164,87257
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,24363
COST EXECUCIÓ MATERIAL 173,11620
P-16 FDK2UR20 u Pericó per canalitzacions de reg de 40 x 40 x 40 cm
lliures interiors, format per parets de mao calat de 15
cm de gruix totalment rebossades amb morter 1:3 i
sobre base drenant de 20 cm de grava de pedra
granítica de 15 mm de diàmetre. inclou l'excavació
amb mitjans mecànics o manuales, tapa de fundició
dúctil de 42 x 42 cm de resistència d-250 amb
tancament de seguritat i qualsevol altre material o mà
d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment
acabada.
Rend.: 1,000 107,16 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,300 /R x 21,99000 = 28,58700
A0140000 h Manobre 1,300 /R x 18,39000 = 23,90700
Subtotal: 52,49400 52,49400
Materials
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
35,000      x 0,24000 = 8,40000
B064U180 m3 Formigó HM-20/P/20 de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, ambient
segons ubicació i ehe
0,380      x 46,88000 = 17,81440
B0332020 T Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 0,058      x 18,41000 = 1,06778
D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10
0,100      x 101,54710 = 10,15471
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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PARTIDES D'OBRA
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l
BDKZ3150 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes
1,000      x 12,13000 = 12,13000
Subtotal: 49,56689 49,56689
COST DIRECTE 102,06089
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,10304
COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,16393
P-17 FDK3UR30 u Pericó de 100x40x60 cm de mides interiors, model de
la companyia d'aigues, amb paret de maó calat,
sobre base drenant de graves, arrebossada i lliscada
i impermeabilitzada. inclou tubs passamurs de 100
mm de diàmetre, bastiment i tapa metàl·lica amb
tirador ocultable
Rend.: 1,000 162,57 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,500 /R x 18,39000 = 27,58500
A0121000 h Oficial 1a 1,500 /R x 21,99000 = 32,98500
Subtotal: 60,57000 60,57000
Materials
B0332020 T Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 0,165      x 18,41000 = 3,03765
BG22RJ10 M Tub corbable corrugat de pvc, de 100 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 12 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades
0,400      x 1,87000 = 0,74800
BDKZU110 U Bastiment i tapa metàl·lica per a pericó de serveis
108x48 cm amb tirador ocultable i potes d'ancoratge
1,000      x 26,37000 = 26,37000
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,380      x 59,96000 = 22,78480
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,009      x 94,44000 = 0,84996
D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l
0,200      x 101,54710 = 20,30942
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
84,000      x 0,24000 = 20,16000
Subtotal: 94,25983 94,25983
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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COST DIRECTE 154,82983
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,74149
COST EXECUCIÓ MATERIAL 162,57132
P-18 FDKZHEC4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i
classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter
Rend.: 1,000 70,58 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,400 /R x 18,39000 = 7,35600
A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 21,99000 = 8,79600
Subtotal: 16,15200 16,15200
Materials
B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 0,050      x 28,87000 = 1,44350
BDKZHEC0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124
1,000      x 49,62000 = 49,62000
Subtotal: 51,06350 51,06350
COST DIRECTE 67,21550
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,36078
COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,57628
P-19 FFB1UR30 m Tub de polietile de densitat alta pe100 de 63 mm de
diametre nominal exterior, de 10 bar de pressio
nominal segons une 53-131-90, connectat per
electrofussió o a pressio amb accessoris metàl.lics,
inclou part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a
deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada
segons p.c.t.
Rend.: 1,000 6,55 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,070 /R x 21,99000 = 1,53930
A013U001 h Ajudant 0,070 /R x 19,53000 = 1,36710
Subtotal: 2,90640 2,90640
Materials
BFWB1905 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
63 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar
a pressió
0,150      x 11,29000 = 1,69350
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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PARTIDES D'OBRA
BFYB1905 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió
1,000      x 0,09000 = 0,09000
BFB1940U M Tub de polietilè de densitat alta pe100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal
segons une 53131
1,020      x 1,52000 = 1,55040
Subtotal: 3,33390 3,33390
COST DIRECTE 6,24030
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,31202
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,55232
P-20 FFB2435U m Tub de polietilè de densitat baixa pe32 i ús alimentari,
de 20 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de
pressió nominal, segons une 53131, connectat a
pressió, inclou part proporcional d'accessoris i mà
d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i
provada segons p.c.t.
Rend.: 1,000 1,84 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 0,030 /R x 19,53000 = 0,58590
A0121000 h Oficial 1a 0,030 /R x 21,99000 = 0,65970
Subtotal: 1,24560 1,24560
Materials
BFYB2405 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió
1,000      x 0,03000 = 0,03000
BFWB2405 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
20 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar
a pressió
0,150      x 1,46000 = 0,21900
BFB2430U M Tub de polietilè de densitat baixa pe32 i ús alimentari,
de 20 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal segons une 53131
1,020      x 0,25000 = 0,25500
Subtotal: 0,50400 0,50400
COST DIRECTE 1,74960
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,08748
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,83708
P-21 FFB2745U m Tub de polietilè de densitat baixa pe32 i ús alimentari,
de 40 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de
pressió nominal, segons une 53131, connectat a
pressió, inclou part proporcional d'accessoris i mà
d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i
provada segons p.c.t.
Rend.: 1,000 4,57 €
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 0,060 /R x 19,53000 = 1,17180
A0121000 h Oficial 1a 0,060 /R x 21,99000 = 1,31940
Subtotal: 2,49120 2,49120
Materials
BFB2740U M Tub de polietilè de densitat baixa pe32 i ús alimentari,
de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal segons une 53131
1,020      x 1,13000 = 1,15260
BFYB2705 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió
1,000      x 0,11000 = 0,11000
BFWB2705 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
40 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar
a pressió
0,150      x 3,96000 = 0,59400
Subtotal: 1,85660 1,85660
COST DIRECTE 4,34780
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,21739
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,56519
P-22 FFB2845U m Tub de polietilè de densitat baixa pe32 i ús alimentari,
de 50 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de
pressió nominal, segons une 53131, connectat a
pressió, inclou part proporcional d'accessoris i mà
d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i
provada segons p.c.t.
Rend.: 1,000 5,98 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 0,070 /R x 19,53000 = 1,36710
A0121000 h Oficial 1a 0,070 /R x 21,99000 = 1,53930
Subtotal: 2,90640 2,90640
Materials
BFWB2805 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
50 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar
a pressió
0,150      x 5,56000 = 0,83400
BFYB2805 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió
1,000      x 0,17000 = 0,17000
BFB2840U M Tub de polietilè de densitat baixa pe32 i ús alimentari,
de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal segons une 53131
1,020      x 1,75000 = 1,78500
Subtotal: 2,78900 2,78900
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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COST DIRECTE 5,69540
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,28477
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,98017
P-23 FG1BCG01 u Armari de poliester reforçat amb fibra de vidre de
1000 mm d'altura x 500 mm d'amplitud x 300 mm de
profunditat, amb mecanisme de clau de guardia
incorporat, sobre peana de formigó de 60*40 amb
passatubs
Rend.: 1,000 897,06 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 3,472 /R x 19,53000 = 67,80816
A0121000 h Oficial 1a 6,944 /R x 21,99000 = 152,69856
Subtotal: 220,50672 220,50672
Materials
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,160      x 59,96000 = 9,59360
BG1BC020 U Armari de polièster reforçat amb fibra de vidre de
1000 mm d'alçària x 500 mm d'amplitud x 300 mm de
profunditat, amb mecanisme de clau de guàrdia
incorporat
1,000      x 624,24000 = 624,24000
Subtotal: 633,83360 633,83360
COST DIRECTE 854,34032
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 42,71702
COST EXECUCIÓ MATERIAL 897,05734
P-24 FG22RJ1K m Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 12 J, resistència a
compressió de 250 N, muntat com a canalització
soterrada
Rend.: 1,000 3,17 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,033 /R x 21,99000 = 0,72567
A013U001 h Ajudant 0,020 /R x 19,53000 = 0,39060
Subtotal: 1,11627 1,11627
Materials
BG22RJ10 M Tub corbable corrugat de pvc, de 100 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
1,020      x 1,87000 = 1,90740
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
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PARTIDES D'OBRA
resistència a l'impacte de 12 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades
Subtotal: 1,90740 1,90740
COST DIRECTE 3,02367
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,15118
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,17485
P-25 FG22TL1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 j, resistència a
compressió de 450 n, muntat com a canalització
soterrada
Rend.: 1,000 4,03 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,033 /R x 21,99000 = 0,72567
A013U001 h Ajudant 0,020 /R x 19,53000 = 0,39060
Subtotal: 1,11627 1,11627
Materials
BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 j, resistència a
compressió de 450 n, per a canalitzacions soterrades
1,020      x 2,65000 = 2,70300
Subtotal: 2,70300 2,70300
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01674
COST DIRECTE 3,83601
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,19180
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,02781
P-26 FG2EC003 m Tub corbable corrugat de polietilè de doble pared, de
90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte de 20 j, resistència
a compressió de 450 n, muntat com a canalització
soterrada
Rend.: 1,000 2,53 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,025 /R x 21,99000 = 0,54975
A013U001 h Ajudant 0,020 /R x 19,53000 = 0,39060
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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Subtotal: 0,94035 0,94035
Materials
BG22TF1K M Tub corbable corrugat de polietilè, de 90 de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 j, resistència a
compressió de 450 n, per a canalitzacions soterrades
1,000      x 1,47000 = 1,47000
Subtotal: 1,47000 1,47000
COST DIRECTE 2,41035
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12052
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,53087
P-27 FG313206 m Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv,
tripolar de secció 3x1,5 mm2, col.locat en tub
Rend.: 1,000 1,23 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,015 /R x 21,99000 = 0,32985
A013U001 h Ajudant 0,015 /R x 19,53000 = 0,29295
Subtotal: 0,62280 0,62280
Materials
BG313200 M Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv,
tripolar de secció 3x1,5 mm2
1,020      x 0,54000 = 0,55080
Subtotal: 0,55080 0,55080
COST DIRECTE 1,17360
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05868
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,23228
P-28 FG314206 m Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv,
tetrapolar de secció 4x1,5 mm2, col.locat en tub
Rend.: 1,000 1,43 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,015 /R x 21,99000 = 0,32985
A013U001 h Ajudant 0,015 /R x 19,53000 = 0,29295
Subtotal: 0,62280 0,62280
Materials
BG314200 M Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv,
tetrapolar de secció 4x1,5 mm2
1,020      x 0,72000 = 0,73440
Subtotal: 0,73440 0,73440
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00934
COST DIRECTE 1,36654
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06833
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,43487
P-29 FG316206 m Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv,
de secció 6x1,5 mm2
Rend.: 1,000 1,89 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 0,015 /R x 19,53000 = 0,29295
A0121000 h Oficial 1a 0,015 /R x 21,99000 = 0,32985
Subtotal: 0,62280 0,62280
Materials
BG316200 M Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv,
tetrapolar de secció 6x1,5 mm2
1,020      x 1,15000 = 1,17300
Subtotal: 1,17300 1,17300
COST DIRECTE 1,79580
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,08979
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,88559
P-30 FHM1E510 u Columna cilindrica model Prim o similar, de 16,00m
d'alçaria, coronament sense platina, amb base platina
i porta, col·locada sobre dau de formigó, inclosa
l'execució de la cimentació, gruament, anivellament,
instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica
completa de l'interior del suport i transport de terres
sobrants a l'abocador.
Rend.: 1,000 3.459,45 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 2,050 /R x 19,53000 = 40,03650
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000
A0121000 h Oficial 1a 3,050 /R x 21,99000 = 67,06950
Subtotal: 125,49600 125,49600
Maquinària
C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,450 /R x 32,30000 = 14,53500
C1503000 H CAMIÓ GRUA 2,050 /R x 44,75000 = 91,73750
C1315020 h RETROEXCAVADORA MITJANA 0,160 /R x 58,74000 = 9,39840
Subtotal: 115,67090 115,67090
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
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Materials
BGDZE020 u Cartutx per a soldadura CADWELD 1,000      x 1,22000 = 1,22000
BG380900 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 2,800      x 1,29000 = 3,61200
BGDZE030 u Sals de sulfat de sodi i magnesi 1,000      x 0,67000 = 0,67000
BG3ZE110 u Terminal per a cable de coure de 35 mm2 2,000      x 1,35000 = 2,70000
BHM1E240 u Columna cilindrica model prim 16 m, amb base
platina, per anar muntada amb perns d'ancoratge
sobre dau de formigo
1,000      x 2.722,04000 = 2.722,04000
B0608220 m3 Formigo HA-25, de consistencia plastica i grandaria
maxima del granulat 20 mm
1,780      x 72,71000 = 129,42380
BG46E020 u Caixa de connexions i tallacircuits per a tres o quatre
lampades
1,000      x 14,78000 = 14,78000
BG22RJ10 M Tub corbable corrugat de pvc, de 100 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 12 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades
1,500      x 1,87000 = 2,80500
BG212910 M Tub rígid de pvc, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V
0,800      x 1,43000 = 1,14400
BGD2E010 u Placa presa de terra de 500 x 500 x 3 mm 1,000      x 12,21000 = 12,21000
BHMZ1006 U Conjunt de quatre perns per a cimentacio 2,000      x 16,40000 = 32,80000
BG312300 M Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, tetrapolar de secció 3x16 mm2 +10 mm2
19,200      x 6,68000 = 128,25600
Subtotal: 3.051,66080 3.051,66080
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,88244
COST DIRECTE 3.294,71014
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 164,73551
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.459,44565
P-31 FHM1X004 u Columna model CA-14 de Báculos o similar, de 20m
d'alçada, de tronc piramidal i base dodecagonal.
Corona mòbil a 360º. Fust fabricat en 3 trams.
Diàmetres de 275 mm en punta i de 508 mm en la
base. Acer tipus S 275 JR. Enclavament corona mòbil
a corona fixa per mitjà d'excèntriques. Inclou
motorreductor de 1 C.V. i accessoris equip motriu.
Inclou caixa de connexions, armari de maniobra,
mànega de proves amb botonera, mànega extra
flexible d'alimentació a projectors i suport per a
equips d'enllumenat. Inclou cimentació. Totalment
instal·lada.
Rend.: 1,000 9.541,65 €
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,316 /R x 21,99000 = 6,94884
A013U001 h Ajudant 0,316 /R x 19,53000 = 6,17148
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 18,39000 = 4,59750
Subtotal: 17,71782 17,71782
Maquinària
C150U003 h Camió amb plataforma 1,000 /R x 46,03000 = 46,03000
C1503U20 h Camió grua de 10 t 2,000 /R x 48,44000 = 96,88000
Subtotal: 142,91000 142,91000
Materials
BHM1X004 u Columna model CA-14 de Báculos o equivalent, de
20m d'alçada, de tronc piramidal i  base dodecagonal.
Corona mòbil a 360º. Fust fabricat en 3 trams.
Diàmetres de 275 mm en punta i de 508 mm en la
base. Acer tipus S 275 JR. Enclavament corona mòbil
a corona fixa per mitjà d'excèntriques. Inclou
motorreductor de 1 C.V. i accessoris equip motriu.
Inclou caixa de connexions, armari de maniobra,
mànega de proves amb botonera, mànega extra
flexible d'alimentació a projectors i suport per a
equips d'enllumenat.
1,000      x 8.398,00000 = 8.398,00000
BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 37,56000 = 37,56000
B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
8,4035      x 58,44000 = 491,10054
Subtotal: 8.926,66054 8.926,66054
COST DIRECTE 9.087,28836
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 454,36442
COST EXECUCIÓ MATERIAL 9.541,65278
P-32 FHN3X001 u Projector d'òptica viària de 150W, IGUZZINI o similar,
model 7698.15 de 150W HIT-DE/HST-DE-Gris, amb
làmpada de vapor de sodi de 150W rx7s. Totalment
instal·lat.
Rend.: 1,000 476,96 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-33 FHN3X002 u Columna troncocònica d'alumini de h=7.5m, amb un
braç. Columna, troncocònica model plus de 7.5m
d'alçada tipus Roura o similar, amb un braç, tots els
accessoris, muntada al damunt d'un dau de formigó
enclada amb espàrrecs, segons plànol annex,
totalment instal·lada.
Rend.: 1,000 1.005,35 €
_____________________________________________________________________________________________________________
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
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P-34 FHNFE111 u Llum antivandalic compacte ,model projector M9400
de CARANDINI o similar, per a lampada pl 32 w, amb
equip incorporat. inclòs p.p de tubs de pvc de 250mm
de diàmetre per posterior muntatge
Rend.: 1,000 906,64 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 21,99000 = 5,49750
A013U001 h Ajudant 0,250 /R x 19,53000 = 4,88250
Subtotal: 10,38000 10,38000
Maquinària
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,250 /R x 37,91000 = 9,47750
Subtotal: 9,47750 9,47750
Materials
BHNEE110 u Llum antivandalic compacte ,model projector M9400
de CARANDINI o similar per a lampada PL 32 W,
amb equip incorporat,
1,100      x 766,92000 = 843,61200
Subtotal: 843,61200 843,61200
COST DIRECTE 863,46950
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 43,17348
COST EXECUCIÓ MATERIAL 906,64298
P-35 FHNH1A00 u Aplic MACAYA de SANTA&COLE o similar, gran
translúcid de diàmetre 340 mm amb carcassa de fosa
d'alumini, inclòs fusible, presa de terra,
portalàmpades e-27 de porcellana i bombeta de baix
consum 2x26 W, tapa i marc d'injecció d'alumini ag 3t
amb acabat polit brillant amb un mínim de gruix de 8
mm, disc massís de policarbonat translúcid,
completament instal.lat.
Rend.: 1,000 160,84 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 21,99000 = 5,49750
A013U001 h Ajudant 0,250 /R x 19,53000 = 4,88250
Subtotal: 10,38000 10,38000
Materials
BHNE1A00 u Aplic MACAYA de SANTA&COLE o semblant, gran
translúcid de diàmetre 340 mm amb carcassa de fosa
d'alumini, inclòs fusible, presa de terra,
portalàmpades E-27 de porcellana i bombeta de baix
1,000      x 142,80000 = 142,80000
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
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consum 2x26 W, tapa i marc d'injecció d'alumini AG
3T amb acabat polit brillant amb un mínim de gruix de
8 mm, disc massís de policarbonat translúcid,
completament instal.lat.
Subtotal: 142,80000 142,80000
COST DIRECTE 153,18000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,65900
COST EXECUCIÓ MATERIAL 160,83900
P-36 FHQ3X001 u Projector model PHR-104/D Carandini o similar,
Classe I, IP65, armadura i tapes laterals d'alumini
injectat, entrada de cables per premsaestopes de
M20, acabat en color gris clar. Reflector simètric,
distribució semi-intensiva de xapa d'alumini anoditzat,
obertura mitjançant quatre ressorts inoxidables
d'obertura ràpida que pressionen el vidre temperat de
tancament sobre una junta de silicona, accés al llum i
a l'equip per la part frontal. Inclou làmpada VSAP
100W. Totalment instal·lat.
Rend.: 1,000 419,01 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 0,483 /R x 19,53000 = 9,43299
A0121000 h Oficial 1a 0,483 /R x 21,99000 = 10,62117
Subtotal: 20,05416 20,05416
Materials
BHQ3X001 u Projector model PHR-104/D Carandini o equivalent.
Classe I, IP65, armadura i tapes laterals d'alumini
injectat, entrada de cables per premsaestopes de
M20, acabat en color gris clar. Reflector simètric,
distribució semi-intensiva de xapa d'alumini anoditzat,
obertura mitjançant quatre ressorts inoxidables
d'obertura ràpida que pressionen el vidre temperat de
tancament sobre una junta de silicona, accés al llum i
a l'equip per la part frontal. Inclou làmpada VSAP
100W.
1,000      x 379,00000 = 379,00000
Subtotal: 379,00000 379,00000
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
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COST DIRECTE 399,05416
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 19,95271
COST EXECUCIÓ MATERIAL 419,00687
P-37 FHQ3X005 u Projector mod. TNG-400/AS de Carandini o similar,
Classe I, IP65, armadura de fosa d'alumini on es fixa
el reflector, el compartiment de l'equip i la forqueta de
suspensió. Reflector parabòlic de xapa d'alumini i
anoditzat de distribució asimètrica, tancament
mitjançant vidre pla temperat de 5 mm d'espessor i
junta EPDM. Portaequips separat tèrmicament del
compartiment llum, tapa de xapa d'alumini. Inclou
equip per a làmpada VSAP 150 W, muntat en placa
extraíble proveïda de regletes de connexió. Inclou
làmpada VSAP 150 W. , muntat en placa extraïble,
inclou forqueta de fixació i orientació. Totalment
instal·lat.
Rend.: 1,000 526,84 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,483 /R x 21,99000 = 10,62117
A013U001 h Ajudant 0,483 /R x 19,53000 = 9,43299
Subtotal: 20,05416 20,05416
Maquinària
C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 1,000 /R x 84,45000 = 84,45000
Subtotal: 84,45000 84,45000
Materials
BHQ3X005 u Projector mod. TNG-400/AS de Carandini o
equivalent. Classe I, IP65, armadura de fosa d'alumini
on es fixa el reflector, el compartiment de l'equip i la
forqueta de suspensió. Reflector parabòlic de xapa
d'alumini i anoditzat de distribució asimètrica,
tancament mitjançant vidre pla temperat de 5 mm
d'espessor i junta EPDM. Portaequips separat
tèrmicament del compartiment llum, tapa de xapa
d'alumini. Inclou equip per a làmpada VSAP 150 W,
muntat en placa extraíble proveïda de regletes de
connexió. Inclou làmpada VSAP 150 W.
1,000      x 397,25000 = 397,25000
Subtotal: 397,25000 397,25000
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
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COST DIRECTE 501,75416
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 25,08771
COST EXECUCIÓ MATERIAL 526,84187
P-38 FHQ3X006 u Projector Carandini o similar model TOP-604, classe
I, armadura fosa injectada d'alumini, amb tancament
de vidre temperat sellegat al marc amb junta de
silicona, reflector d'alumini anoditzat i sellegat
simètric de distribució semi-intensiva. La caixa de
connexions serà fosa injectada d'alumini amb
entrades mitjançant premsaestopes M-20. Acabats en
gris RAL 7015, amb una estanquitat IP-66. Portarà un
equip incorporat de Vapor de sodi a alta pressió
600W.. Inclou làmpada VSAP 600 W. Muntat en
placa extraíble proveïda de regletes de connexió,
inclou forqueta de fixació i orientació. Totalment
instal·lat.
Rend.: 1,000 779,68 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,483 /R x 21,99000 = 10,62117
A013U001 h Ajudant 0,483 /R x 19,53000 = 9,43299
Subtotal: 20,05416 20,05416
Materials
BHQ3X006 u Projector Carandini o equivalent model TOP-604,
classe I, armadura fosa injectada d'alumini, amb
tancament de vidre temperat sellegat  al marc amb
junta de silicona, reflector d'alumini anoditzat i
sellegat simètric de distribució semi-intensiva.  La
caixa de connexions serà fosa injectada d'alumini
amb entrades mitjançant premsaestopes M-20.
Acabats en gris RAL 7015, amb una estanquitat
IP-66. Portarà un equip incorporat de Vapor de sodi a
alta pressió 600W. Inclou làmpada VSAP 600 W.
1,000      x 722,50000 = 722,50000
Subtotal: 722,50000 722,50000
COST DIRECTE 742,55416
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 37,12771
COST EXECUCIÓ MATERIAL 779,68187
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
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P-39 FJMPUR22 u Pluviòmetre antivandàlic conectat al programador
sense fils
Rend.: 1,000 326,30 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 0,500 /R x 19,53000 = 9,76500
A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 21,99000 = 10,99500
Subtotal: 20,76000 20,76000
Materials
BJMPUR20 U Pluviòmetre de material termoplàstic de resposta
rápida, per a connectar sense fils a estació de
regulació
1,000      x 290,00000 = 290,00000
Subtotal: 290,00000 290,00000
COST DIRECTE 310,76000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,53800
COST EXECUCIÓ MATERIAL 326,29800
P-40 FJMZUR30 u Connexió a la xarxa general. inclou els drets de la
companyia, el comptador volumètric per a escomesa
de 10 m3/h, el ramal de 40 mm, connexions,
permisos i accessoris
Rend.: 1,000 4.808,27 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 19,53000
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 21,99000
Subtotal: 41,52000 41,52000
Materials
BJMZU0C0 U Drets d'escomesa de tipus c, per a companyia
subministradora d'aigua
1,000      x 932,06000 = 932,06000
BJMZU040 U Ramal de connexió de 40 mm per a connectar la
xarxa general amb la xarxa de reg
1,000      x 1.275,31000 = 1.275,31000
BJM11409 U Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions
roscades de diàmetre nominal 1´´1/2, per a connectar
a la bateria o al ramal
1,000      x 2.330,00000 = 2.330,00000
Subtotal: 4.537,37000 4.537,37000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,41520
COST DIRECTE 4.579,30520
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 228,96526
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.808,27046
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P-41 FJS1U030 u Boca de reg amb bastiment i caixa de fosa de ferro,
amb brida d'entrada rodona de 40 mm i racor de
connexio tipus barcelona o madrid de 45 mm, amb
rosca interior de 1 1/2'', inclou accessoris de connexió
articulada format per dos colzes i tub de pe,
senyalització d'aigua no potable, equipada amb
vàlvula, col.locada amb morter
Rend.: 1,000 205,90 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 21,99000
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 19,53000
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000
Subtotal: 59,91000 59,91000
Materials
BJS1U030 U Boca de reg amb bastiment i caixa de fosa de ferro,
amb brida d'entrada rodona de 40 mm i racor de
connexio tipus barcelona o madrid de 45 mm, amb
rosca interior de 1 1/2'', inclou accessoris de connexió
articulada format per dos colzes i tub de pe, equipada
amb vàlvula
1,000      x 133,24000 = 133,24000
D0701461 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:8, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l
0,040      x 73,53920 = 2,94157
Subtotal: 136,18157 136,18157
COST DIRECTE 196,09157
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,80458
COST EXECUCIÓ MATERIAL 205,89615
P-42 FJS21211 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9
m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb
connexió de diàmetre 1/2´´, amb vàlvula antidrenatge,
connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat
Rend.: 1,000 49,39 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013P000 h Ajudant jardiner 0,500 /R x 19,53000 = 9,76500
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,500 /R x 21,99000 = 10,99500
Subtotal: 20,76000 20,76000
Materials
BJS21210 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9
m, amb cos emergent de plàstic de 10 cm d'alçària,
amb connexió de diàmetre 1/2´´, amb vàlvula
1,000      x 21,07000 = 21,07000
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antidrenatge
BJSW1110 u Connexió per a difusor o aspersor amb unió
articulada d'1/2´´
1,000      x 4,90000 = 4,90000
Subtotal: 25,97000 25,97000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31140
COST DIRECTE 47,04140
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,35207
COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,39347
P-43 FJS3U010 u Programador modular de 8 estacions, tipus icc.800 de
hunter o equivalent, ampliable amb mòduls, en caixa
de plàstic per a exteriors
Rend.: 1,000 581,13 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 5,000 /R x 21,99000 = 109,95000
A013U001 h Ajudant 5,000 /R x 19,53000 = 97,65000
Subtotal: 207,60000 207,60000
Materials
BJSAU010 U Programador modular de 8 estacions, tipus icc.800 de
hunter o equivalent, en caixa de plastic per a exteriors
1,000      x 345,86000 = 345,86000
Subtotal: 345,86000 345,86000
COST DIRECTE 553,46000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 27,67300
COST EXECUCIÓ MATERIAL 581,13300
P-44 FJS41641 u Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària
emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb
vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a
la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3
bars, amb regulador de pressió i amb tapa indicadora
d'aigua no potable, connectat a la xarxa amb unió
articulada
Rend.: 1,000 28,47 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,300 /R x 21,99000 = 6,59700
A013P000 h Ajudant jardiner 0,300 /R x 19,53000 = 5,85900
Subtotal: 12,45600 12,45600
Materials
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
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	

 Pàg.: 51
PARTIDES D'OBRA
BJS41640 u Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària
emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb
vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a
la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3
bars, amb regulador de pressió i amb tapa indicadora
d'aigua no potable
1,000      x 9,57000 = 9,57000
BJSW1110 u Connexió per a difusor o aspersor amb unió
articulada d'1/2´´
1,000      x 4,90000 = 4,90000
Subtotal: 14,47000 14,47000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18684
COST DIRECTE 27,11284
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,35564
COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,46848
P-45 FJS4CG01 u Subministrament i col·locació de rotator,d'una alçària
d'elevacio de 10 cm, equipat amb boquilla adient a la
seva localització, abast entre 2.5 i 9 m, amb filtre i
connexió articulada a xarxa secundària
Rend.: 1,000 18,85 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 0,1371 /R x 19,53000 = 2,67756
A0140000 h Manobre 0,1371 /R x 18,39000 = 2,52127
A0121000 h Oficial 1a 0,1371 /R x 21,99000 = 3,01483
Subtotal: 8,21366 8,21366
Materials
BJS4U110 U Difusor emergent amb una alçaria d'elevació de 10
cm, d'un abast entre 2,0 i 4,5 m, amb rosca femella
d'1/2'', amb vàlvula antidrenatge, equipat amb tobera
standard
1,500      x 6,49000 = 9,73500
Subtotal: 9,73500 9,73500
COST DIRECTE 17,94866
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,89743
COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,84609
P-46 FJS5UG30 m2 Instal·lació en rasa sobre talús de graella de goters
autocompensants entre 0,7 i 4 bar de pressió i cabal
de 2,4 l/h amb separació entre goters de 0,5 m i una
separació entre canonades variable, de 60 cm en el
prmer terç, 80 cm en el segon i 1 m en el tercer.
inclou l'excavació de rases, part proporcional de tubs
secundaris (d'alimentació i col·lectors), connexió amb
collarins de presa i accessoris
Rend.: 1,000 4,29 €
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,065 /R x 21,99000 = 1,42935
A013U001 h Ajudant 0,065 /R x 19,53000 = 1,26945
Subtotal: 2,69880 2,69880
Materials
BFB2430U M Tub de polietilè de densitat baixa pe32 i ús alimentari,
de 20 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal segons une 53131
0,100      x 0,25000 = 0,02500
BFWB2405 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
20 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar
a pressió
0,100      x 1,46000 = 0,14600
BFYB2405 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió
0,100      x 0,03000 = 0,00300
BJS5U235 M Tuberia de polietilè de densitat baixa de 17 mm de
diametre exterior i 14,6 mm de diametre interior, amb
gotejadors termosoldats interiorment, per a un cabal
de 2,3 l/h, amb una separació entre gotejadors de 50
cm
1,600      x 0,76000 = 1,21600
Subtotal: 1,39000 1,39000
COST DIRECTE 4,08880
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,20444
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,29324
P-47 FJSAU030 u Ampliació de 8 estacions per a programador tipus
icc.800 de hunter o equivalent
Rend.: 1,000 258,79 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,99000 = 65,97000
A013U001 h Ajudant 3,000 /R x 19,53000 = 58,59000
Subtotal: 124,56000 124,56000
Materials
BJSAU030 U Ampliació de 8 estacions per a programador, tipus
icc.800 de hunter o equivalent
1,000      x 120,66000 = 120,66000
Subtotal: 120,66000 120,66000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,24560
COST DIRECTE 246,46560
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,32328
COST EXECUCIÓ MATERIAL 258,78888
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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P-48 FJSCU010 u Capçal de sector de reg per aspersió, de 1´´ 1/2 de
diàmetre nominal i 10 bar de pressió, totalment
desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de
pvc tipus sandwich de racord pla i rosca mascle,
electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i
solenoide a 24 v amb possibilitat d'obertura manual i
drenatge intern i connexions estanques. inclou tots
els accessoris de llautó i mà d'obra necessària per
deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada
dins de pericó
Rend.: 1,000 181,60 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 0,600 /R x 19,53000 = 11,71800
A0121000 h Oficial 1a 0,600 /R x 21,99000 = 13,19400
Subtotal: 24,91200 24,91200
Materials
BJSBU120 U Electrovàlvula de rosca femella d'1 1/2'' dn, amb
alimentació del relé a 24 v a.c., per a pressions entre
1 i 10 bar, amb regulador de cabal, amb cos i tapa de
pvc, possibilitat d'apertura manual actuant sobre el
relé, purgat intern
1,000      x 118,54000 = 118,54000
BN31U010 U Vàlvula d'esfera manual per a muntar entre brides,
tipus sandwich, de 1''1/2 de diàmetre nominal, racord
pla i rosca mascle, de 10 bar de pn, de pvc
1,000      x 24,27000 = 24,27000
BFWB1605 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
32 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar
a pressió
1,500      x 3,49000 = 5,23500
Subtotal: 148,04500 148,04500
COST DIRECTE 172,95700
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,64785
COST EXECUCIÓ MATERIAL 181,60485
P-49 FJSCU040 u Capçal per sector de reg per goteig, de 1´´ de
diàmetre nominal i 10 bar de pressió totalment
desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de
pvc tipus sandwich de racord pla i rosca mascle, filtre
de malla de 120 mesh (segons especificacions df),
electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i
solenoide a 24 v amb possibilitat d'obertura manual i
drenatge intern i coneexions estanques, regulador de
pressió ajustable entre 1 i 5 bar i manòmetre o
vàlvula obús de connexió per aquest. inclou tots els
accessoris de llautó i mà d'obra necessària per deixar
la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de
pericó
Rend.: 1,000 327,93 €
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 21,99000
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 19,53000
Subtotal: 41,52000 41,52000
Materials
BN74UR10 U Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´1/2, de 16 bar de pressió màxima
1,000      x 102,25000 = 102,25000
BFWB1405 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
20 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar
a pressió
2,000      x 2,00000 = 4,00000
BJ65UR10 U Filtre de malla amb rosca mascle d'1´´ dn per
intercalar a la tuberia, de 120 mesh, amb cos llarg
desmuntable per al seu manteniment
1,000      x 10,18000 = 10,18000
BJM6UR10 U Manòmetre de glicerina amb clau de pas i graduat de
0 a 4 bars
1,000      x 45,57000 = 45,57000
BJSBU110 U Electrovàlvula de rosca femella d'1'' dn, amb
alimentació del relé a 24 v a.c., per a pressions entre
1 i 10 bar, amb regulador de cabal, amb cos i tapa de
pvc, possibilitat d'apertura manual actuant sobre el
relé, purgat intern, totalment col.locada en pericó
soterrat
1,000      x 84,52000 = 84,52000
BN31U010 U Vàlvula d'esfera manual per a muntar entre brides,
tipus sandwich, de 1''1/2 de diàmetre nominal, racord
pla i rosca mascle, de 10 bar de pn, de pvc
1,000      x 24,27000 = 24,27000
Subtotal: 270,79000 270,79000
COST DIRECTE 312,31000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,61550
COST EXECUCIÓ MATERIAL 327,92550
P-50 FJSZUR10 u Vàlvula de bola de 3/4 '' per rentat de les canonades
de goteig . inclou arqueta antivandàlica verda rodona
hdpe injectada en plàstic d'alta resistència de 33 x 27
cm sobre graves
Rend.: 1,000 59,69 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 0,500 /R x 19,53000 = 9,76500
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 21,99000
Subtotal: 31,75500 31,75500
Materials
BJSZUR10 U Vàlvula antisifó per purgat de canonades 1,000      x 13,38000 = 13,38000
BJSZU100 U Pericó antivandàlic de polietilè de 16x24 cm per a
muntar sobre graves amb tancament de seguretat
1,000      x 11,71000 = 11,71000
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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Subtotal: 25,09000 25,09000
COST DIRECTE 56,84500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,84225
COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,68725
P-51 FJSZUR22 u Vàlvula antisifó o de rentat per purgat o rentat de les
canonades de goteig. inclou arqueta antivandàlica
verda rodona hdpe injectada en plàstic d'alta
resistència de 33 x 27 cm sobre graves
Rend.: 1,000 59,69 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 0,500 /R x 19,53000 = 9,76500
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 21,99000
Subtotal: 31,75500 31,75500
Materials
BJSZUR10 U Vàlvula antisifó per purgat de canonades 1,000      x 13,38000 = 13,38000
BJSZU100 U Pericó antivandàlic de polietilè de 16x24 cm per a
muntar sobre graves amb tancament de seguretat
1,000      x 11,71000 = 11,71000
Subtotal: 25,09000 25,09000
COST DIRECTE 56,84500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,84225
COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,68725
P-52 FL210001 u Subministrament i col·locació d'anella per reg d'arbre
formada per 2 m de canonada de goter integrat
autocompensant , amb goters cada 0.3 m, finalitzada
amb tap terminal i collar de connexió a la xarxa.
inclou la protecció amb tub de drenatge de 50 mm i el
soterrament superficial.
Rend.: 1,000 10,87 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 0,200 /R x 19,53000 = 3,90600
A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 21,99000 = 2,19900
Subtotal: 6,10500 6,10500
Materials
BJRGUG30 M Tuberia con gotero integrado autoconpensante cada
30cm d. 16mm
2,600      x 0,76000 = 1,97600
B0560002 M Tub  drenatge de pvc corrugat de simple paret dn 50 2,600      x 0,49000 = 1,27400
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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BFBA1003 U Te, codo, para tubo de  polietileno d.20/32mm 1,000      x 1,00000 = 1,00000
Subtotal: 4,25000 4,25000
COST DIRECTE 10,35500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,51775
COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,87275
P-53 FN318324 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´1/2, de 10 bar de pn, de bronze, preu alt,
muntada en pericó de canalització soterrada
Rend.: 1,000 52,76 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,375 /R x 21,99000 = 8,24625
A013U001 h Ajudant 0,375 /R x 19,53000 = 7,32375
Subtotal: 15,57000 15,57000
Materials
BN318320 U Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´1/2, 10 bar de pn, de bronze, preu alt
1,000      x 34,68000 = 34,68000
Subtotal: 34,68000 34,68000
COST DIRECTE 50,25000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,51250
COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,76250
P-54 FQ10MO01 u Subminitre i col·locació de banc format per base
d'avet laminar, amb tractament autoclau, de
640x60x24cm, col·locat sobre 2 peus d'inoxidable
forma de Z i subjectat al paviment mitjançant
anclatges metàl·lics. tot complert i acabat segons
planols de detall
Rend.: 1,000 2.137,34 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,650 /R x 21,99000 = 14,29350
A0140000 h Manobre 0,650 /R x 18,39000 = 11,95350
Subtotal: 26,24700 26,24700
Materials
BQ10MO01 u Banc format per base d'avet laminar, amb tractament
autoclau, de 640x60x24cm, col·locat sobre 2 peus
d'inoxidable forma de z i subjectat al paviment
mitjançant anclatges metàl·lics. tot complert i acabat
segons planols de detall.
1,100      x 1.826,65000 = 2.009,31500
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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Subtotal: 2.009,31500 2.009,31500
COST DIRECTE 2.035,56200
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 101,77810
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.137,34010
FR2GU060 u Excavació de clot de plantació de dimensions
1,20x1,20x0,70 m, amb mitjans mecànics
Rend.: 1,000 9,46 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013P000 h Ajudant jardiner 0,010 /R x 19,53000 = 0,19530
Subtotal: 0,19530 0,19530
Maquinària
C1315020 h RETROEXCAVADORA MITJANA 0,150 /R x 58,74000 = 8,81100
Subtotal: 8,81100 8,81100
COST DIRECTE 9,00630
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,45032
COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,45662
FR64U010 u Plantació i atacat d'arbre de 18 a 25 cm de perímetre
en contenidor o pa de terra, amb mitjans mecànics,
formació d'escossell i els regs manuals i els
manteniments necessari fins a la recepció de l'obra
Rend.: 1,000 39,10 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,250 /R x 21,99000 = 5,49750
A016P000 h Peó jardiner 0,500 /R x 18,83000 = 9,41500
Subtotal: 14,91250 14,91250
Maquinària
C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,250 /R x 44,75000 = 11,18750
C13161E0 H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, AMB
ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM
D'AMPLÀRIA
0,250 /R x 44,55000 = 11,13750
Subtotal: 22,32500 22,32500
COST DIRECTE 37,23750
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,86188
COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,09938
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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FR820003 u Tutor de fusta format per dos rodons de fusta tractada
de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargaria, amb subjecció
específica per arbres de goma
Rend.: 1,000 17,59 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A016P000 h Peó jardiner 0,400 /R x 18,83000 = 7,53200
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,010 /R x 21,99000 = 0,21990
Subtotal: 7,75190 7,75190
Materials
BR920200 m Tronc de fusta tractada de 8 cm de diàmetre 4,000      x 2,25000 = 9,00000
Subtotal: 9,00000 9,00000
COST DIRECTE 16,75190
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,83760
COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,58950
P-55 FRA4MO05 u Subministrament, plantació d'arbre Parkinsonia
aculeata de 20/25 cm de perímetre, en contenidor, de
1ra qualitat segons les ntj. seleccionat a viver per la
d.f. inclou l'obertura del clot de plantació de
1.2x1.2x1-0.7 m. segons resultats de la prova
d'infiltració a realitzar prèvia plantació segons indiqui
la d.f. inclou la substitució de la terra per terra tipus
terra d'amsterdam, formada per un 92% de sorra de
sílice natural rentada de m50 < de 0,4 mm, amb la
relació entre d60/d10 < 2,9; un 5% de matèria
orgànica (% sms) d'origen vegetal, tipus ecobosc, i
un 3 % de terra argilosa, percentatges en pes,
transport a abocador del sobrant, l'adobat amb adob
mineral de lent alliberament per plantacions tipus
15-9-15 (100 gr/m3) . inclou el subministrament i
col·locació de tutor de fusta format per tres rodons de
fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 3 m de llargaria,
clavat en el fons del forat de plantació, inclou els
cinturons de goma per fixar l'arbre, l'ajust de la
subjecció i l'adreçament, la formació d'escossell.
inclou el manteniment necessari fins a la recepció de
l'obra.
Rend.: 1,000 309,09 €
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BR3PAM03 m3 Terra tipus terra d'Amsterdam, formada per un 92%
de sorra de sílice natural  rentada de m50 < de 0,4
mm, amb  la relació entre d60/d10 < 2,9;   un 5% de
matèria orgànica (% sms)  d'origen vegetal, tipus
ECOBOSC, i un 3 % de terra argilosa, percentatges
en pes, mesurada la barreja sobre perfil acabat.
1,440      x 38,20000 = 55,00800
BR44U870 u Parkinsonia aculeata de 20/25 cm de perímetro, en
contenedor, de primera calidad según las NTJ.
seleccionado en vivero por la D.F.
1,000      x 142,55000 = 142,55000
BR3BU010 kg Adob de lent alliberament tipus fertigreen-premium
(15-6-16+2MGO)
0,300      x 1,06000 = 0,31800
Subtotal: 197,87600 197,87600
Partides d'obra
FR64U010 u Plantació i atacat d'arbre de 18 a 25 cm de perímetre
en contenidor o pa de terra, amb mitjans mecànics,
formació d'escossell i els regs manuals i els
manteniments necessari fins a la recepció de l'obra
1,000      x 37,23750 = 37,23750
FR2GU060 u Excavació de clot de plantació de dimensions
1,20x1,20x0,70 m, amb mitjans mecànics
1,000      x 9,00630 = 9,00630
FR820003 u Tutor de fusta format per dos rodons de fusta tractada
de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargaria, amb subjecció
específica per arbres de goma
3,000      x 16,75190 = 50,25570
Subtotal: 96,49950 96,49950
COST DIRECTE 294,37550
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 14,71878
COST EXECUCIÓ MATERIAL 309,09428
P-56 G214U010 m3 Descontrucció d'edificació, mesurat en volum
aparent, inclosa la coberta, solera i massís,
classificació dels residus d'enderroc, càrrega i
transport a abocador especific o centre de reciclatge,
inclòs cànon d'abocament
Rend.: 20,000 14,27 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 1,09950
A0150000 h Manobre especialista 3,000 /R x 19,03000 = 2,85450
Subtotal: 3,95400 3,95400
Maquinària
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 0,250 /R x 3,75000 = 0,04688
C150AE00 m3 Subministrament i recollida de residus amb
contenidor, de 4 a 6 m3 de capacitat
0,100 /R x 10,53000 = 0,05265
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 1,000 /R x 51,37000 = 2,56850
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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PARTIDES D'OBRA
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
1,000 /R x 66,65000 = 3,33250
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
1,000 /R x 72,67000 = 3,63350
Subtotal: 9,63403 9,63403
COST DIRECTE 13,58803
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,67940
COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,26743
P-57 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó
en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
Rend.: 3,000 52,20 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 12,68667
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 1,55267
A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 21,99000 = 1,83250
Subtotal: 16,07184 16,07184
Maquinària
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,100 /R x 51,37000 = 1,71233
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 0,250 /R x 3,75000 = 0,31250
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
1,000 /R x 72,67000 = 24,22333
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
0,050 /R x 66,65000 = 1,11083
C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg
1,000 /R x 18,85000 = 6,28333
Subtotal: 33,64232 33,64232
COST DIRECTE 49,71416
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,48571
COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,19987
P-58 G214X001 m2 Desmuntatge de tauler de pont inclós tall amb cable
diamant i/o serra de disc d'estructures de formigó
armat, inclòs estintolament de les peces, portic de
protecció,  desmuntatge al punt de l'enderroc.
Rend.: 200,000 109,76 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	

 Pàg.: 61
PARTIDES D'OBRA
A0112000 h Cap de colla 24,000 /R x 23,29000 = 2,79480
A0121000 h Oficial 1a 68,000 /R x 21,99000 = 7,47660
A0150000 h Manobre especialista 68,000 /R x 19,03000 = 6,47020
Subtotal: 16,74160 16,74160
Maquinària
C150U003 h Camió amb plataforma 6,000 /R x 46,03000 = 1,38090
C110N001 h Equip per tall d'estructures de formigó amb cable de
diament , inclòs aportització de cable
80,000 /R x 29,00000 = 11,60000
C110U005 h Dipòsit d'aire comprimit de 3000 l 10,000 /R x 2,99000 = 0,14950
C150GU50 h Grua autopropulsada de 100 t 8,000 /R x 155,55000 = 6,22200
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 10,000 /R x 3,75000 = 0,18750
C200U010 h Màquina taladradora 5,000 /R x 2,34000 = 0,05850
C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar
20,000 /R x 16,76000 = 1,67600
Subtotal: 21,27440 21,27440
Partides d'obra
G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri,
inclosa la preparació de la base
6,000      x 11,08600 = 66,51600
Subtotal: 66,51600 66,51600
COST DIRECTE 104,53200
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,22660
COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,75860
P-59 G219U010 m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus,
amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de
formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Rend.: 28,000 4,70 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 1,35929
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,16636
Subtotal: 1,52565 1,52565
Maquinària
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
1,000 /R x 56,43000 = 2,01536
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,100 /R x 41,01000 = 0,14646
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
0,050 /R x 66,65000 = 0,11902
C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg
1,000 /R x 18,85000 = 0,67321
Subtotal: 2,95405 2,95405
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	

 Pàg.: 62
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 4,47970
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,22399
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,70369
P-60 G219U020 m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus,
amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de
formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Rend.: 20,000 6,59 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 1,90300
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,23290
Subtotal: 2,13590 2,13590
Maquinària
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
0,050 /R x 66,65000 = 0,16663
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,100 /R x 41,01000 = 0,20505
C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg
1,000 /R x 18,85000 = 0,94250
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
1,000 /R x 56,43000 = 2,82150
Subtotal: 4,13568 4,13568
COST DIRECTE 6,27158
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,31358
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,58516
P-61 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o
paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota
mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Rend.: 16,000 6,23 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,29113
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 1,18938
Subtotal: 1,48051 1,48051
Maquinària
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
1,000 /R x 56,43000 = 3,52688
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
0,100 /R x 66,65000 = 0,41656
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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PARTIDES D'OBRA
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,200 /R x 41,01000 = 0,51263
Subtotal: 4,45607 4,45607
COST DIRECTE 5,93658
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,29683
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,23341
P-62 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,
incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Rend.: 21,000 4,75 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,90619
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,22181
Subtotal: 1,12800 1,12800
Maquinària
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
1,000 /R x 56,43000 = 2,68714
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
0,100 /R x 66,65000 = 0,31738
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,200 /R x 41,01000 = 0,39057
Subtotal: 3,39509 3,39509
COST DIRECTE 4,52309
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,22615
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,74924
P-63 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, de  20 cm a 30 cm de fondària
Rend.: 8,000 5,70 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 2,74875
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,58225
Subtotal: 3,33100 3,33100
Maquinària
C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar
1,000 /R x 16,76000 = 2,09500
Subtotal: 2,09500 2,09500
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 5,42600
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,27130
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,69730
P-64 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles
bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual,
transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador,
inclosa la neteja de la superfície
Rend.: 775,000 0,78 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,29000 = 0,00902
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,02837
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 0,04911
Subtotal: 0,08650 0,08650
Maquinària
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 4,000 /R x 77,52000 = 0,40010
C110U085 h Fresadora de paviment 1,000 /R x 105,53000 = 0,13617
C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 41,10000 = 0,05303
C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent
1,000 /R x 53,56000 = 0,06911
Subtotal: 0,65841 0,65841
COST DIRECTE 0,74491
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03725
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,78216
P-65 G21B1002 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o
abocador de barrera de seguretat metàl·lica de
secció doble ona tipus BMSNA4 o BMSNR4 , inclòs
part proporcional de suports
Rend.: 42,000 3,50 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 0,90619
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,11090
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,52357
Subtotal: 1,54066 1,54066
Maquinària
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 3,75000 = 0,08929
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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PARTIDES D'OBRA
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 1,000 /R x 39,24000 = 0,93429
C131U015 h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent
0,500 /R x 64,74000 = 0,77071
Subtotal: 1,79429 1,79429
COST DIRECTE 3,33495
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,16675
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,50170
P-66 G21B1006 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o
abocador de barrera de seguretat rígida de formigó,
tipus New Jersey o equivalent, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Rend.: 23,000 10,77 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,20252
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 1,65478
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,95609
Subtotal: 2,81339 2,81339
Maquinària
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 3,75000 = 0,16304
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,000 /R x 51,37000 = 4,46696
C131U015 h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent
1,000 /R x 64,74000 = 2,81478
Subtotal: 7,44478 7,44478
COST DIRECTE 10,25817
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,51291
COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,77108
P-67 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de
senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega
i transport a l'abocador dels materials resultants
Rend.: 4,000 36,44 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 5,49750
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 1,16450
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 9,51500
Subtotal: 16,17700 16,17700
Maquinària
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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PARTIDES D'OBRA
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 3,75000 = 0,93750
C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 41,71000 = 10,42750
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,250 /R x 39,24000 = 2,45250
C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg
1,000 /R x 18,85000 = 4,71250
Subtotal: 18,53000 18,53000
COST DIRECTE 34,70700
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,73535
COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,44235
P-68 G21B3012 m2 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de
placa i panell de senyalització de trànsit, inclòs part
proporcional de suports i demolició de
fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants
Rend.: 5,000 44,82 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,400 /R x 23,29000 = 1,86320
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 8,79600
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 7,61200
Subtotal: 18,27120 18,27120
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 41,71000 = 8,34200
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
0,500 /R x 72,67000 = 7,26700
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalent 0,500 /R x 41,30000 = 4,13000
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 3,75000 = 0,75000
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,500 /R x 39,24000 = 3,92400
Subtotal: 24,41300 24,41300
COST DIRECTE 42,68420
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,13421
COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,81841
P-69 G21B3016 m2 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o
abocador de panells de senyalització de trànsit,
situats en pòrtics i banderoles de més de 6 m d'alçària
Rend.: 4,000 45,79 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 9,51500
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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PARTIDES D'OBRA
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 10,99500
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 1,16450
Subtotal: 21,67450 21,67450
Maquinària
C150U003 h Camió amb plataforma 1,000 /R x 46,03000 = 11,50750
C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 41,71000 = 10,42750
Subtotal: 21,93500 21,93500
COST DIRECTE 43,60950
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,18048
COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,78998
P-70 G21B3035 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc
de nova col·locació, de pòrtic fins a 15,50 m de llum
interior, inclòs demolició de fonamentacions, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants
Rend.: 1,000 1.378,56 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 23,29000
A0121000 h Oficial 1a 8,000 /R x 21,99000 = 175,92000
A0150000 h Manobre especialista 12,000 /R x 19,03000 = 228,36000
Subtotal: 427,57000 427,57000
Maquinària
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
2,000 /R x 72,67000 = 145,34000
C150U003 h Camió amb plataforma 4,000 /R x 46,03000 = 184,12000
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 4,000 /R x 54,58000 = 218,32000
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent
2,000 /R x 58,54000 = 117,08000
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 4,000 /R x 51,37000 = 205,48000
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 4,000 /R x 3,75000 = 15,00000
Subtotal: 885,34000 885,34000
COST DIRECTE 1.312,91000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 65,64550
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.378,55550
P-71 G21BN501 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o
abocador de tanca perimetral de malla d'acer
galvanitzat, inclòs part proporcional de pals
Rend.: 70,335 1,35 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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PARTIDES D'OBRA
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,06623
A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 21,99000 = 0,06253
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 0,54112
Subtotal: 0,66988 0,66988
Maquinària
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 3,75000 = 0,05332
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 1,000 /R x 39,24000 = 0,55790
Subtotal: 0,61122 0,61122
COST DIRECTE 1,28110
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06406
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,34516
P-72 G21BX001 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o
abocador de barana metàl·lica, inclòs part
proporcional de suports
Rend.: 50,000 2,94 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 0,76120
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,09316
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,43980
Subtotal: 1,29416 1,29416
Maquinària
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 1,000 /R x 39,24000 = 0,78480
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 3,75000 = 0,07500
C131U015 h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent
0,500 /R x 64,74000 = 0,64740
Subtotal: 1,50720 1,50720
COST DIRECTE 2,80136
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,14007
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,94143
P-73 G21DU100 m Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,50 m
d'amplària i 15 cm de gruix, inclosa càrrega, transport
a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
Rend.: 12,000 12,60 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 1,53250
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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PARTIDES D'OBRA
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,38817
Subtotal: 1,92067 1,92067
Maquinària
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
0,500 /R x 47,05000 = 1,96042
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 1,000 /R x 41,01000 = 3,41750
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
1,000 /R x 56,43000 = 4,70250
Subtotal: 10,08042 10,08042
COST DIRECTE 12,00109
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,60005
COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,60114
P-74 G21QX001 u Desmuntatge de banc de qualsevol tipus, carrega i
transport a lloc a determinar per la d.f.
Rend.: 1,000 2,77 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,0166 /R x 18,39000 = 0,30527
A0121000 h Oficial 1a 0,0914 /R x 21,99000 = 2,00989
Subtotal: 2,31516 2,31516
Maquinària
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,010 /R x 32,35000 = 0,32350
Subtotal: 0,32350 0,32350
COST DIRECTE 2,63866
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,13193
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,77059
P-75 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la
seva utilització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
Rend.: 73,000 2,59 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,26068
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,06381
Subtotal: 0,32449 0,32449
Maquinària
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,000 /R x 51,37000 = 1,40740
C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent
1,000 /R x 53,56000 = 0,73370
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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PARTIDES D'OBRA
Subtotal: 2,14110 2,14110
COST DIRECTE 2,46559
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12328
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,58887
P-76 G221U117 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de
desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb
mitjans mecànics, amb càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
Rend.: 107,000 6,43 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,400 /R x 23,29000 = 0,08707
A0150000 h Manobre especialista 1,450 /R x 19,03000 = 0,25788
Subtotal: 0,34495 0,34495
Maquinària
C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent
1,000 /R x 147,68000 = 1,38019
C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 3,000 /R x 84,45000 = 2,36776
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
1,450 /R x 72,67000 = 0,98478
C131U063 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-10) 0,700 /R x 159,66000 = 1,04450
Subtotal: 5,77723 5,77723
COST DIRECTE 6,12218
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,30611
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,42829
P-77 G222U107 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Rend.: 20,000 15,31 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,29000 = 0,58225
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,95150
Subtotal: 1,53375 1,53375
Maquinària
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
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	

 Pàg.: 71
PARTIDES D'OBRA
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,500 /R x 51,37000 = 6,42125
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent
0,650 /R x 58,54000 = 1,90255
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
1,300 /R x 72,67000 = 4,72355
Subtotal: 13,04735 13,04735
COST DIRECTE 14,58110
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,72906
COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,31016
P-78 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques
Rend.: 395,000 0,76 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,29000 = 0,01769
A0150000 h Manobre especialista 1,400 /R x 19,03000 = 0,06745
Subtotal: 0,08514 0,08514
Maquinària
C1501U05 h Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a
grans pendents)
0,350 /R x 71,58000 = 0,06343
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
0,200 /R x 66,65000 = 0,03375
C131U016 h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent
0,200 /R x 118,26000 = 0,05988
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,000 /R x 71,04000 = 0,17985
C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,000 /R x 68,66000 = 0,17382
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,500 /R x 40,01000 = 0,05065
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,200 /R x 59,20000 = 0,02997
Subtotal: 0,59135 0,59135
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050
Subtotal: 0,05050 0,05050
COST DIRECTE 0,72699
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03635
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,76334
P-79 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Rend.: 171,000 5,56 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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PARTIDES D'OBRA
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,007 /R x 19,03000 = 0,11207
A0112000 h Cap de colla 0,198 /R x 23,29000 = 0,02697
Subtotal: 0,13904 0,13904
Maquinària
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,007 /R x 71,04000 = 0,41835
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,495 /R x 40,01000 = 0,11582
C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,007 /R x 68,66000 = 0,40433
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,495 /R x 59,20000 = 0,17137
Subtotal: 1,10987 1,10987
Materials
B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per
extracció i transport a l'obra
1,200      x 3,33000 = 3,99600
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050
Subtotal: 4,04650 4,04650
COST DIRECTE 5,29541
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,26477
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,56018
P-80 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la
pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric
Rend.: 171,000 1,36 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,007 /R x 19,03000 = 0,11207
A0112000 h Cap de colla 0,198 /R x 23,29000 = 0,02697
Subtotal: 0,13904 0,13904
Maquinària
C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,007 /R x 68,66000 = 0,40433
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,495 /R x 40,01000 = 0,11582
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,495 /R x 59,20000 = 0,17137
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,007 /R x 71,04000 = 0,41835
Subtotal: 1,10987 1,10987
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050
Subtotal: 0,05050 0,05050
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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COST DIRECTE 1,29941
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06497
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,36438
P-81 G227UA05 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció
de S-EST3, amb ciment pòrtland amb escòria, CEM
II/B-S 32,5 N, inclòs estesa i/o disgregació,
humectació o desecació del sòl, distribució del
conglomerant, mescla i compactació al 100% del
PM, mesurat sobre perfil teòric
Rend.: 81,000 13,16 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,07188
A0150000 h Manobre especialista 5,000 /R x 19,03000 = 1,17469
Subtotal: 1,24657 1,24657
Maquinària
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,000 /R x 71,04000 = 0,87704
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,500 /R x 59,20000 = 0,36543
C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 1,000 /R x 61,84000 = 0,76346
C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,500 /R x 45,99000 = 0,28389
Subtotal: 2,28982 2,28982
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050
B051U022 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,096      x 93,18000 = 8,94528
Subtotal: 8,99578 8,99578
COST DIRECTE 12,53217
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,62661
COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,15878
P-82 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments,
amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Rend.: 21,000 4,28 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,200 /R x 19,03000 = 1,08743
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,27726
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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PARTIDES D'OBRA
Subtotal: 1,36469 1,36469
Maquinària
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,100 /R x 40,01000 = 0,19052
C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,000 /R x 12,86000 = 0,61238
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent
0,500 /R x 58,54000 = 1,39381
Subtotal: 2,19671 2,19671
Materials
B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments
localitzats, procedent de la pròpia obra
1,200      x 0,39000 = 0,46800
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050
Subtotal: 0,51850 0,51850
COST DIRECTE 4,07990
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,20400
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,28390
P-83 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures
de formigó i obres de drenatge transversal amb tubs
metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó,
amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Rend.: 66,000 10,37 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,29000 = 0,10586
A0150000 h Manobre especialista 1,998 /R x 19,03000 = 0,57609
Subtotal: 0,68195 0,68195
Maquinària
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,198 /R x 40,01000 = 0,12003
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent
1,002 /R x 58,54000 = 0,88874
C133U005 h Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 1,002 /R x 47,35000 = 0,71886
C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,002 /R x 12,86000 = 0,19524
Subtotal: 1,92287 1,92287
Materials
B03DU104 m3 Sòl seleccionat tipus 3 procedent de préstec, inclòs
transport a l'obra
1,200      x 6,02000 = 7,22400
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050
Subtotal: 7,27450 7,27450
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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COST DIRECTE 9,87932
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,49397
COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,37329
P-84 G228U075 m3 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de
ciment, al darrera d'alçats d'estreps de formigó,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Rend.: 22,000 46,85 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 1,73000
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,26466
Subtotal: 1,99466 1,99466
Maquinària
C17A20QU h Planta de formigó per a 60 m3/h 0,500 /R x 87,42000 = 1,98682
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,500 /R x 40,01000 = 0,90932
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 2,000 /R x 77,52000 = 7,04727
C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,000 /R x 12,86000 = 0,58455
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent
1,000 /R x 58,54000 = 2,66091
Subtotal: 13,18887 13,18887
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,320      x 1,01000 = 0,32320
B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,090      x 80,56000 = 7,25040
B039U024 m3 Barreja de granulat per a grava-ciment GC20,
mesurat després de la compactació
1,050      x 20,82000 = 21,86100
Subtotal: 29,43460 29,43460
COST DIRECTE 44,61813
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,23091
COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,84904
P-85 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat
de canonada, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
Rend.: 15,000 34,08 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 1,26867
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,38817
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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PARTIDES D'OBRA
Subtotal: 1,65684 1,65684
Maquinària
C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1,000 /R x 9,06000 = 0,60400
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalent 0,500 /R x 41,30000 = 1,37667
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,200 /R x 40,01000 = 0,53347
Subtotal: 2,51414 2,51414
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050
B031U030 m3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 1,200      x 23,53000 = 28,23600
Subtotal: 28,28650 28,28650
COST DIRECTE 32,45748
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,62287
COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,08035
P-86 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera
d'alçats de murs i estreps d'estructures, obres de
drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i
testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs estesa
i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Rend.: 12,000 21,45 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 1,58583
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,48521
Subtotal: 2,07104 2,07104
Maquinària
C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,000 /R x 12,86000 = 1,07167
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,200 /R x 40,01000 = 0,66683
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalent 0,500 /R x 41,30000 = 1,72083
Subtotal: 3,45933 3,45933
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050
B032U100 m3 Material granulat filtrant per a darrera d'alçats de
murs, estreps i voltes d'estructures, inclòs transport a
l'obra
1,200      x 12,37000 = 14,84400
Subtotal: 14,89450 14,89450
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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COST DIRECTE 20,42487
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,02124
COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,44611
P-87 G22AU004 m2 Pretall en talussos d'excavació en terreny no
classificat en zones de desmunt per a una separació
entre taladres de 40 cm d'acord amb l'especificat als
plànols i al Plec de Prescripcions Tècniques
Rend.: 15,000 13,57 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,014 /R x 19,03000 = 0,01776
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 2,93200
A0112000 h Cap de colla 0,007 /R x 23,29000 = 0,01087
Subtotal: 2,96063 2,96063
Maquinària
C110U050 h Equip complet de maquinària de perforació en
desmunt
1,000 /R x 135,58000 = 9,03867
Subtotal: 9,03867 9,03867
Materials
B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de
metxa i detonant
0,200      x 4,62000 = 0,92400
Subtotal: 0,92400 0,92400
COST DIRECTE 12,92330
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,64617
COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,56947
P-88 G22AU008 m2 Pretall en talussos d'excavació en terreny no
classificat en zones de desmunt per a una separació
de taladres de 80 cm d'acord amb l'especificat als
plànols i al Plec de Prescripcions Tècniques
Rend.: 47,000 5,01 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,021 /R x 23,29000 = 0,01041
A0150000 h Manobre especialista 0,042 /R x 19,03000 = 0,01701
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 0,93574
Subtotal: 0,96316 0,96316
Maquinària
C110U050 h Equip complet de maquinària de perforació en
desmunt
1,000 /R x 135,58000 = 2,88468
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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Subtotal: 2,88468 2,88468
Materials
B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de
metxa i detonant
0,200      x 4,62000 = 0,92400
Subtotal: 0,92400 0,92400
COST DIRECTE 4,77184
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,23859
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,01043
P-89 G22AU030 m3 Sobrepreu per retalusat en excavació de terreny no
classificat en zones de desmunt, segons indicació de
la Direcció d'Obra
Rend.: 260,000 0,98 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,01792
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,07319
Subtotal: 0,09111 0,09111
Maquinària
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,000 /R x 71,04000 = 0,27323
C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent
1,000 /R x 147,68000 = 0,56800
Subtotal: 0,84123 0,84123
COST DIRECTE 0,93234
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,04662
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,97896
P-90 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones
no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre
perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o
aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
Rend.: 800,000 0,23 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,00728
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,02379
Subtotal: 0,03107 0,03107
Maquinària
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 2,000 /R x 41,01000 = 0,10253
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
1,000 /R x 66,65000 = 0,08331
Subtotal: 0,18584 0,18584
COST DIRECTE 0,21691
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01085
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,22776
P-91 G32GX001 m2 Mur de terra reforçada tipus T-REVERD
REVEGETAT o similar, amb acabat de pedra
licorella, d'alçària fins a 3 m, incloent junts, elements
d'ancoratge, sobrepreu de mà d'obra i maquinària per
baix rendiment en l'estesa i compactació del massís
de terra reforçada, segons indicacions en els plànols i
plec de condicions tècniques, totalment acabat, tot
inclòs excepte excavació i dau de formigó, mesurat
en projecció vertical sobre plànol
Rend.: 69,397 148,95 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 0,63374
A0150000 h Manobre especialista 3,000 /R x 19,03000 = 0,82266
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,29000 = 0,16780
Subtotal: 1,62420 1,62420
Maquinària
C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,060 /R x 12,86000 = 0,01112
C133U020 h Corró vibratori autopropulsat de 10 a 12 t 0,060 /R x 55,88000 = 0,04831
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 1,000 /R x 54,58000 = 0,78649
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 0,060 /R x 71,04000 = 0,06142
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,010 /R x 40,01000 = 0,00577
Subtotal: 0,91311 0,91311
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,120      x 1,01000 = 0,12120
B35BX001 m2 Mur tipus T-REVERD o similar sobre terreny natural,
d'alçària fins a 3 m, amb elements d'ancoratge, fleix
d'acer galvanitzat i junts, inclòs transport a l'obra
1,000      x 139,20000 = 139,20000
Subtotal: 139,32120 139,32120
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 141,85851
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,09293
COST EXECUCIÓ MATERIAL 148,95144
P-92 G32GX002 m2 Mur de terra reforçada tipus T-REVERD
REVEGETAT o similar, amb acabat de pedra
licorella, d'alçària d'entre 3 i fins a 6 m, incloent junts,
elements d'ancoratge, sobrepreu de mà d'obra i
maquinària per baix rendiment en l'estesa i
compactació del massís de terra reforçada, segons
indicacions en els plànols i plec de condicions
tècniques, totalment acabat, tot inclòs excepte
excavació i dau de formigó, mesurat en projecció
vertical sobre plànol
Rend.: 99,598 161,79 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,29000 = 0,11692
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 0,44158
A0150000 h Manobre especialista 3,000 /R x 19,03000 = 0,57320
Subtotal: 1,13170 1,13170
Maquinària
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 1,000 /R x 54,58000 = 0,54800
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 0,060 /R x 71,04000 = 0,04280
C133U020 h Corró vibratori autopropulsat de 10 a 12 t 0,060 /R x 55,88000 = 0,03366
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,010 /R x 40,01000 = 0,00402
C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,060 /R x 12,86000 = 0,00775
Subtotal: 0,63623 0,63623
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,120      x 1,01000 = 0,12120
B35BX002 m2 Mur tipus T-REVERD o similar sobre terreny natural,
d'alçària d'entre 3 i fins a 6 m, amb elements
d'ancoratge, fleix d'acer galvanitzat i junts, inclòs
transport a l'obra
1,000      x 152,20000 = 152,20000
Subtotal: 152,32120 152,32120
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 154,08913
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,70446
COST EXECUCIÓ MATERIAL 161,79359
P-93 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió per a capa de neteja de 10 cm de
gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament,
estesa i esquerdejat.
Rend.: 50,000 9,29 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 0,39060
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,43980
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,11645
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 18,39000 = 0,73560
Subtotal: 1,68245 1,68245
Materials
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,105      x 68,25000 = 7,16625
Subtotal: 7,16625 7,16625
COST DIRECTE 8,84870
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,44244
COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,29114
P-94 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió per a regularització sota fonaments o
rebliments, inclòs la preparació de la base
d'assentament, col·locació i vibrat
Rend.: 16,000 84,36 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 1,22063
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 1,37438
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 18,39000 = 2,29875
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,36391
Subtotal: 5,25767 5,25767
Maquinària
C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,000 /R x 1,95000 = 0,24375
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,333 /R x 101,07000 = 2,10352
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 /R x 17,28000 = 1,08000
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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PARTIDES D'OBRA
Subtotal: 3,42727 3,42727
Materials
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
1,050      x 68,25000 = 71,66250
Subtotal: 71,66250 71,66250
COST DIRECTE 80,34744
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,01737
COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,36481
P-95 G440U040 kg Acer S275JR per a estructures i reforços en perfils
laminats o planxa, galvanitzat en calent, col·locat a
l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures amb el
tractament de protecció de les zones de soldadures
Rend.: 125,000 3,34 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 0,35184
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,53000 = 0,31248
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,29000 = 0,09316
Subtotal: 0,75748 0,75748
Maquinària
CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 /R x 5,38000 = 0,04304
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,19000 = 0,02552
C150GU30 h Grua autopropulsada de 40 t 0,400 /R x 104,20000 = 0,33344
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,150 /R x 54,58000 = 0,06550
Subtotal: 0,46750 0,46750
Materials
B44Z9001 u Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils
laminats
0,250      x 0,31000 = 0,07750
B44ZU021 kg Acer S275JR en perfils laminats o planxa, tallat a
mida i treballat a taller i galvanitzat en calent
1,050      x 1,79000 = 1,87950
Subtotal: 1,95700 1,95700
COST DIRECTE 3,18198
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,15910
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,34108
P-96 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat
Rend.: 25,000 89,93 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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PARTIDES D'OBRA
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 18,39000 = 1,47120
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,53000 = 1,56240
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 1,75920
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,93160
Subtotal: 5,72440 5,72440
Maquinària
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 /R x 17,28000 = 0,82944
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,600 /R x 101,07000 = 2,42568
C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,400 /R x 1,95000 = 0,18720
Subtotal: 3,44232 3,44232
Materials
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
1,050      x 72,84000 = 76,48200
Subtotal: 76,48200 76,48200
COST DIRECTE 85,64872
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,28244
COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,93116
P-97 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat
Rend.: 25,000 97,43 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,53000 = 1,56240
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 1,75920
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 18,39000 = 1,47120
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,93160
Subtotal: 5,72440 5,72440
Maquinària
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,600 /R x 101,07000 = 2,42568
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 /R x 17,28000 = 0,82944
C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,400 /R x 1,95000 = 0,18720
Subtotal: 3,44232 3,44232
Materials
B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
1,050      x 79,64000 = 83,62200
Subtotal: 83,62200 83,62200
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 92,78872
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,63944
COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,42816
P-98 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat
Rend.: 25,000 101,44 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 18,39000 = 1,47120
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,93160
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,99000 = 2,63880
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,53000 = 1,56240
Subtotal: 6,60400 6,60400
Maquinària
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 1,200 /R x 101,07000 = 4,85136
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,200 /R x 6,85000 = 0,32880
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 /R x 17,28000 = 0,82944
C1700006 h Vibrador intern de formigó 4,800 /R x 1,95000 = 0,37440
Subtotal: 6,38400 6,38400
Materials
B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
1,050      x 79,64000 = 83,62200
Subtotal: 83,62200 83,62200
COST DIRECTE 96,61000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,83050
COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,44050
P-99 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat
Rend.: 37,000 108,82 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 6,000 /R x 18,39000 = 2,98216
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 2,37730
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,62946
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,53000 = 1,05568
Subtotal: 7,04460 7,04460
Maquinària
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 2,400 /R x 101,07000 = 6,55589
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,200 /R x 6,85000 = 0,22216
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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PARTIDES D'OBRA
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 2,400 /R x 17,28000 = 1,12086
C1700006 h Vibrador intern de formigó 8,000 /R x 1,95000 = 0,42162
Subtotal: 8,32053 8,32053
Materials
B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
1,050      x 84,07000 = 88,27350
Subtotal: 88,27350 88,27350
COST DIRECTE 103,63863
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,18193
COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,82056
P-100 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat
Rend.: 390,000 1,04 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 2,673 /R x 19,53000 = 0,13386
A0121000 h Oficial 1a 2,673 /R x 21,99000 = 0,15072
A0112000 h Cap de colla 0,243 /R x 23,29000 = 0,01451
Subtotal: 0,29909 0,29909
Maquinària
C200U003 h Cisalla elèctrica 0,675 /R x 2,39000 = 0,00414
C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 0,675 /R x 2,22000 = 0,00384
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,189 /R x 41,71000 = 0,02021
Subtotal: 0,02819 0,02819
Materials
B0B2U002 kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >=
500 n/mm2
1,050      x 0,62000 = 0,65100
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,010      x 1,13000 = 0,01130
Subtotal: 0,66230 0,66230
COST DIRECTE 0,98958
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,04948
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,03906
P-101 G4BP0006 u Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 25 mm de
diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat
continu amb morter de ciment o resina, en estructura
de formigó, segons plànols
Rend.: 4,000 35,27 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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PARTIDES D'OBRA
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 9,51500
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 5,49750
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 1,45563
Subtotal: 16,46813 16,46813
Maquinària
C181U010 h Equip d'ancoratge i injecció per a perns 1,000 /R x 13,62000 = 3,40500
C110U060 h Equip complet de perforació per ancoratge de perns 1,000 /R x 19,11000 = 4,77750
Subtotal: 8,18250 8,18250
Materials
B0AAU101 u Cartutx de resina per a empernatges 2,000      x 1,21000 = 2,42000
B0B2AU01 kg Acer corrugat B 500 S elaborat a mida 8,100      x 0,78000 = 6,31800
B021U001 u Material auxiliar de perforació 1,000      x 0,20000 = 0,20000
Subtotal: 8,93800 8,93800
COST DIRECTE 33,58863
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,67943
COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,26806
P-102 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist Rend.: 9,000 32,42 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 2,58778
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 9,77333
A013U001 h Ajudant 3,000 /R x 19,53000 = 6,51000
A0140000 h Manobre 3,000 /R x 18,39000 = 6,13000
Subtotal: 25,00111 25,00111
Maquinària
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,000 /R x 6,85000 = 0,76111
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,200 /R x 54,58000 = 1,21289
Subtotal: 1,97400 1,97400
Materials
B0D629AU cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150
usos
0,030      x 20,64000 = 0,61920
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos
1,000      x 1,26000 = 1,26000
B0DZA000 l Desencofrant 0,075      x 2,27000 = 0,17025
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,400      x 1,40000 = 0,56000
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000      x 0,43000 = 1,29000
Subtotal: 3,89945 3,89945
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 30,87456
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,54373
COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,41829
P-103 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist Rend.: 8,500 36,48 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 2,74000
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 10,34824
A013U001 h Ajudant 3,000 /R x 19,53000 = 6,89294
A0140000 h Manobre 3,000 /R x 18,39000 = 6,49059
Subtotal: 26,47177 26,47177
Maquinària
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,000 /R x 6,85000 = 0,80588
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,200 /R x 54,58000 = 1,28424
Subtotal: 2,09012 2,09012
Materials
B0D629AU cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150
usos
0,030      x 20,64000 = 0,61920
B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22
mm, per a 3 usos
1,000      x 3,54000 = 3,54000
B0DZA000 l Desencofrant 0,075      x 2,27000 = 0,17025
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,400      x 1,40000 = 0,56000
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000      x 0,43000 = 1,29000
Subtotal: 6,17945 6,17945
COST DIRECTE 34,74134
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,73707
COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,47841
P-104 G4D8U020 m2 Encofrat perdut pla entre bigues de taulers, amb
llosetes prefabricades de 6 cm de gruix, inclòs
col·locació
Rend.: 22,000 38,82 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 0,83591
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 0,88773
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,99955
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 1,05864
Subtotal: 3,78183 3,78183
Maquinària
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
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PARTIDES D'OBRA
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 1,000 /R x 54,58000 = 2,48091
Subtotal: 2,48091 2,48091
Materials
B0DAU002 m2 Lloseta prefabricada de formigó precomprimit de 6
cm, per a encofrat perdut en ponts
1,100      x 27,92000 = 30,71200
Subtotal: 30,71200 30,71200
COST DIRECTE 36,97474
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,84874
COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,82348
P-105 G4D8U032 m2 Encofrat perdut pla per a biga tipus artesa amb
voladius de taulers fins a 2,50 m, de lloses
prefabricades amb entramat metàl·lic autoportant,
inclòs col·locació
Rend.: 34,000 56,97 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 0,54088
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,68500
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,99000 = 1,94029
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,53000 = 1,14882
Subtotal: 4,31499 4,31499
Maquinària
C150GU30 h Grua autopropulsada de 40 t 1,000 /R x 104,20000 = 3,06471
Subtotal: 3,06471 3,06471
Materials
B0DAU012 m2 Lloseta prefabricada amb entramat metàl·lic
autoportant, per a encofrat perdut de ponts amb
voladius fins a 2,50 m
1,000      x 46,88000 = 46,88000
Subtotal: 46,88000 46,88000
COST DIRECTE 54,25970
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,71299
COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,97269
P-106 G4D8X001 m2 Subministre i col·locació de lloseta prefabricada
conformada llisa de formigó armat de 6 cm de gruix
de 3 m d'amplària i 7 m de llargada com a màxim,
amb acabat llis de color gris a una cara, col·locades
inclinades, incloent fixacions
Rend.: 22,000 61,92 €
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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PARTIDES D'OBRA
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 0,83591
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 0,88773
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,99955
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 1,05864
Subtotal: 3,78183 3,78183
Maquinària
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 1,000 /R x 54,58000 = 2,48091
Subtotal: 2,48091 2,48091
Materials
B0DAX001 m2 Lloseta prefabricada conformada llisa de formigó
armat de 6 cm de gruix de 3 m d'amplària i 7 m de
llargada com a màxim, amb acabat llis de color gris a
una cara
1,100      x 47,92000 = 52,71200
Subtotal: 52,71200 52,71200
COST DIRECTE 58,97474
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,94874
COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,92348
P-107 G4D9X001 m2 Làmina de poliestirè expandit de 5 cm d'espessor,
tallat a mida amb la forma segons plànols, totalment
col·locat
Rend.: 15,000 14,18 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 18,39000 = 2,45200
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 1,30200
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 1,46600
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,29000 = 0,77633
Subtotal: 5,99633 5,99633
Maquinària
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,500 /R x 54,58000 = 1,81933
Subtotal: 1,81933 1,81933
Materials
B0DZU004 u Elements auxiliars de lligat per a alleugeridor 1,000      x 1,40000 = 1,40000
B7C2U002 m3 Poliestire expandit tallat a mida amb la forma de
l'alleugeridor
0,050      x 85,70000 = 4,28500
Subtotal: 5,68500 5,68500
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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COST DIRECTE 13,50066
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,67503
COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,17569
P-108 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri,
inclosa la preparació de la base
Rend.: 67,000 11,64 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,998 /R x 19,03000 = 0,56749
A013U001 h Ajudant 3,000 /R x 19,53000 = 0,87448
A0121000 h Oficial 1a 4,002 /R x 21,99000 = 1,31349
A0112000 h Cap de colla 1,002 /R x 23,29000 = 0,34831
Subtotal: 3,10377 3,10377
Maquinària
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,498 /R x 54,58000 = 0,40568
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalent 0,126 /R x 41,30000 = 0,07767
Subtotal: 0,48335 0,48335
Materials
B0DFU001 m3 Amortització de cindri metàl·lica 1,000      x 7,01000 = 7,01000
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,150      x 0,43000 = 0,06450
B032U010 m3 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra
0,033      x 12,86000 = 0,42438
Subtotal: 7,49888 7,49888
COST DIRECTE 11,08600
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,55430
COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,64030
P-109 G4L1X001 m Biga prefabricada de formigó amb armadures
pretesades, tipus artesa, de 160 cm de cantell, 170
cm de base i 285 cm d'ample superior, totalment
col·locada
Rend.: 4,750 1.402,15 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 19,03000 = 16,02526
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 4,90316
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 18,51789
Subtotal: 39,44631 39,44631
Maquinària
C150GU50 h Grua autopropulsada de 100 t 2,000 /R x 155,55000 = 65,49474
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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Subtotal: 65,49474 65,49474
Materials
B4PAX001 m Biga prefabricada de formigó pretesat, tipus artesa,
de 160 cm de cantell, 170 cm de base i 285 cm
d'ample superior, inclòs transport a l'obra
1,000      x 1.230,44000 = 1.230,44000
Subtotal: 1.230,44000 1.230,44000
COST DIRECTE 1.335,38105
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 66,76905
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.402,15010
P-110 G4X1X001 u Prova de càrrega per tram en estructures, inclòs
vehicles, aparells de mesura i tots els elements
necessaris per a la seva execució
Rend.: 1,000 1.951,07 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 4,000 /R x 23,29000 = 93,16000
A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 19,03000 = 76,12000
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 87,96000
Subtotal: 257,24000 257,24000
Maquinària
CZ1ZV002 h Aparell de mesura per a proves de càrrega 4,000 /R x 90,15000 = 360,60000
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 16,000 /R x 77,52000 = 1.240,32000
Subtotal: 1.600,92000 1.600,92000
COST DIRECTE 1.858,16000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 92,90800
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.951,06800
P-111 G4Z7U002 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts,
amb perfil de cautxú extrusionat, per a absorbir
moviments de 25 mm com a màxim, col·locat amb
adhesiu
Rend.: 2,500 82,57 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 9,31600
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 8,79600
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 7,61200
Subtotal: 25,72400 25,72400
Maquinària
C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg
0,667 /R x 18,85000 = 5,02918
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
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C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar
0,333 /R x 16,76000 = 2,23243
Subtotal: 7,26161 7,26161
Materials
B7J1U202 m Junt de dilatació exterior, formada per perfil de cautxú
extrusionat, per a un recorregut de 25 mm, inclòs
adhesiu de resines epoxi
1,000      x 45,65000 = 45,65000
Subtotal: 45,65000 45,65000
COST DIRECTE 78,63561
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,93178
COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,56739
P-112 G4ZBU020 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs
part proporcional de morter d'anivellament, col·locat
Rend.: 13,000 16,32 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 1,69154
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 1,41462
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,44788
Subtotal: 3,55404 3,55404
Materials
B071U102 dm3 Morter sense retracció de consistència fluida, per a
rebliments i ancoratges
0,500      x 1,65000 = 0,82500
B4PZU012 dm3 Neoprè armat per a recolzaments 1,000      x 11,16000 = 11,16000
Subtotal: 11,98500 11,98500
COST DIRECTE 15,53904
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,77695
COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,31599
P-113 G774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls
de 8 mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb
resistència a la compressió de 150 kN/m2, per a
drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, totalment col·locada
Rend.: 30,000 13,91 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,53000 = 1,30200
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 1,46600
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,29000 = 0,38817
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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Subtotal: 3,15617 3,15617
Materials
B7Z1U010 m Banda autoadhesiva de cautxú butil de 4 cm
d'amplària per a segellat de làmina de polietilè
0,600      x 1,49000 = 0,89400
B7Z1U002 u Clau adhesiu per a fixació de làmina de polietilè amb
nòduls
2,000      x 1,13000 = 2,26000
B774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls
de 8 mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb
resistència a la compressió de 150 kN/m2
1,100      x 6,31000 = 6,94100
Subtotal: 10,09500 10,09500
COST DIRECTE 13,25117
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,66256
COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,91373
P-114 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i
horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica
Rend.: 25,000 2,57 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 1,52240
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,18632
Subtotal: 1,70872 1,70872
Materials
B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus
ECI
1,800      x 0,41000 = 0,73800
Subtotal: 0,73800 0,73800
COST DIRECTE 2,44672
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12234
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,56906
P-115 G782X001 m2 Impermeabilització de tauler de pont amb pintura de
dos components amb barreja de resines epòxi i quitrà
d'hulla, inclosa estesa de sorra de quars, totalment
acabada
Rend.: 1,139 7,85 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 0,080 /R x 19,53000 = 1,37173
A0121000 h Oficial 1a 0,080 /R x 21,99000 = 1,54451
A0112000 h Cap de colla 0,020 /R x 23,29000 = 0,40896
Subtotal: 3,32520 3,32520
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
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Materials
B031V500 t Sorra de quars 0,002      x 210,35000 = 0,42070
B7Z2N109 kg Pintura de dos components amb barreja de resines
epòxi i de quitrà d'hulla
1,500      x 2,49000 = 3,73500
Subtotal: 4,15570 4,15570
COST DIRECTE 7,48090
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,37405
COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,85495
P-116 G7B1U040 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 250 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior
a 2900 N, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització i anivellament de
superfície d'assentament, totalment col·locat
Rend.: 55,000 2,96 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 0,35509
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,39982
A0112000 h Cap de colla 0,100 /R x 23,29000 = 0,04235
Subtotal: 0,79726 0,79726
Materials
B7B1U004 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 250 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior
a 2900 N
1,100      x 1,84000 = 2,02400
Subtotal: 2,02400 2,02400
COST DIRECTE 2,82126
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,14106
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,96232
P-117 G7J1U003 m Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima
circular, de 200 mm d'amplària, inclòs part
proporcional de creuaments, angles, unions i perdues
per retalls, col·locat a l'interior
Rend.: 13,000 12,76 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 1,50231
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,35831
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
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A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 1,69154
Subtotal: 3,55216 3,55216
Materials
B7J1U003 m Perfil elastomèric d'ànima circular de 200 mm
d'amplària, per a junt de dilatació interior
1,050      x 8,19000 = 8,59950
Subtotal: 8,59950 8,59950
COST DIRECTE 12,15166
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,60758
COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,75924
P-118 G7J5U020 m Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 10 mm de
fondària amb massilla asfàltica, aplicada en calent
amb pistola manual
Rend.: 15,000 2,25 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 1,46600
A0112000 h Cap de colla 0,100 /R x 23,29000 = 0,15527
Subtotal: 1,62127 1,62127
Materials
B7J5U0R0 kg Massilla asfàltica d´aplicació en calent 0,210      x 2,47000 = 0,51870
Subtotal: 0,51870 0,51870
COST DIRECTE 2,13997
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,10700
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,24697
P-119 G921R02L m3 Subbase de tot-u artificial procedent d'àrid reciclat,
col.locada amb motoanivelladora i piconatge del
material al 100 % del PM
Rend.: 1,000 21,97 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,040 /R x 18,39000 = 0,73560
Subtotal: 0,73560 0,73560
Maquinària
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,005 /R x 36,89000 = 0,18445
C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,017 /R x 56,60000 = 0,96220
C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 0,033 /R x 52,80000 = 1,74240
Subtotal: 2,88905 2,88905
Materials
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
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B037R000 m3 Tot-u artificial procedent d'àrids reciclats 1,150      x 15,00000 = 17,25000
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050
Subtotal: 17,30050 17,30050
COST DIRECTE 20,92515
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,04626
COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,97141
P-120 G922U010 m3 Base de sauló, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric
Rend.: 140,000 17,57 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,13593
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,29000 = 0,08318
Subtotal: 0,21911 0,21911
Maquinària
C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,500 /R x 45,99000 = 0,16425
C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 1,000 /R x 61,84000 = 0,44171
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 1,000 /R x 59,20000 = 0,42286
Subtotal: 1,02882 1,02882
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050
B032U010 m3 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra
1,200      x 12,86000 = 15,43200
Subtotal: 15,48250 15,48250
COST DIRECTE 16,73043
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,83652
COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,56695
P-121 G935U012 m3 Base de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria
CEM II/B-S 32,5 N, elaborada a l'obra en planta,
inclòs estesa, prefisuració i compactació, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
Rend.: 55,000 38,98 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,29000 = 0,21173
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,39982
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 18,39000 = 0,66873
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,34600
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	

 Pàg.: 97
PARTIDES D'OBRA
Subtotal: 1,62628 1,62628
Maquinària
C17A20QU h Planta de formigó per a 60 m3/h 1,000 /R x 87,42000 = 1,58945
C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,000 /R x 68,66000 = 1,24836
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
1,000 /R x 66,65000 = 1,21182
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 4,000 /R x 77,52000 = 5,63782
C1709G0U h Estenedora de granulat 1,000 /R x 43,92000 = 0,79855
C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,500 /R x 45,99000 = 0,41809
Subtotal: 10,90409 10,90409
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,150      x 1,01000 = 0,15150
B039U010 m3 Barreja de granulat per a sòl-ciment, mesurat després
de la compactació
1,000      x 16,99000 = 16,99000
B051U024 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N
segons UNE-EN 197-1, a granel
0,096      x 77,65000 = 7,45440
Subtotal: 24,59590 24,59590
COST DIRECTE 37,12627
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,85631
COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,98258
P-122 G961X001 m Vorada de 20x25 cm, de pedra granítica mecanitzada
flamejada negre atles, recta i corba, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada
Rend.: 18,000 56,49 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 1,29389
A0140000 h Manobre 6,000 /R x 18,39000 = 6,13000
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 4,88667
Subtotal: 12,31056 12,31056
Maquinària
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,95000 = 0,10833
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,250 /R x 51,37000 = 0,71347
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalent 0,250 /R x 41,30000 = 0,57361
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,000 /R x 6,85000 = 0,38056
Subtotal: 1,77597 1,77597
Materials
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
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B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,074      x 68,25000 = 5,05050
B961X001 m Vorada granítica negre atlas 20x25 cm, recta o corba,
mecanitzada flamejada.
Vorada granitica negre altas 40x25 cm, recta o
corba, mecanitzada flamejada.
1,050      x 30,15000 = 31,65750
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,022      x 88,90000 = 1,95580
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,43000 = 0,86000
B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,27000 = 0,04540
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100      x 1,40000 = 0,14000
Subtotal: 39,70920 39,70920
COST DIRECTE 53,79573
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,68979
COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,48552
P-123 G961X002 m Vorada de 20x25 cm, de pedra granítica mecanitzada
flamejada gris tezal, recta i corba, inclosa excavació i
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada
Rend.: 22,000 48,34 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 6,000 /R x 18,39000 = 5,01545
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 3,99818
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 1,05864
Subtotal: 10,07227 10,07227
Maquinària
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalent 0,250 /R x 41,30000 = 0,46932
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,250 /R x 51,37000 = 0,58375
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,95000 = 0,08864
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,000 /R x 6,85000 = 0,31136
Subtotal: 1,45307 1,45307
Materials
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,43000 = 0,86000
B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,27000 = 0,04540
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100      x 1,40000 = 0,14000
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	

 Pàg.: 99
PARTIDES D'OBRA
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,022      x 88,90000 = 1,95580
B961X003 m Vorada graniítica gris tezal 20x25 cm, recta o corba,
mecantzada flamejada.
.
1,050      x 25,20000 = 26,46000
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,074      x 68,25000 = 5,05050
Subtotal: 34,51170 34,51170
COST DIRECTE 46,03704
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,30185
COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,33889
P-124 G961X003 m Vorada de xapa plegada d'acer corten d'espessor 10
mm i de dimensions 25x25 cm, inclosa excavació i
reblert de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada
Rend.: 35,000 39,34 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 6,000 /R x 18,39000 = 3,15257
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 2,51314
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,66543
Subtotal: 6,33114 6,33114
Maquinària
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,000 /R x 6,85000 = 0,19571
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalent 0,250 /R x 41,30000 = 0,29500
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,250 /R x 51,37000 = 0,36693
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,95000 = 0,05571
Subtotal: 0,91335 0,91335
Materials
B961X002 m Vorada de xapa plegada d'acer corten de 10 mm
d'espessor i de dimensions 25x25 cm, inclós
elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa
1,050      x 22,98000 = 24,12900
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100      x 1,40000 = 0,14000
B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,27000 = 0,04540
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,074      x 68,25000 = 5,05050
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,43000 = 0,86000
Subtotal: 30,22490 30,22490
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 37,46939
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,87347
COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,34286
P-125 G961X004 m Platina separadora d'acer galvanitzat d'espessor 10
mm i de fins a 20 cm d'altura, inclosa col·locació de
grapes cada 30 cm i totes les feines adients,
totalment col·locada
Rend.: 40,000 23,19 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 6,000 /R x 18,39000 = 2,75850
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,58225
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 2,19900
Subtotal: 5,53975 5,53975
Maquinària
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalent 0,250 /R x 41,30000 = 0,25813
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,250 /R x 51,37000 = 0,32106
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,95000 = 0,04875
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,000 /R x 6,85000 = 0,17125
Subtotal: 0,79919 0,79919
Materials
B961X004 m Platina separadora d'acer galvanitzat de 10 mm
d'espessor i 20 cm d'altura
1,050      x 15,00000 = 15,75000
Subtotal: 15,75000 15,75000
COST DIRECTE 22,08894
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,10445
COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,19339
P-126 G965X002 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-3, de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada
Rend.: 37,000 15,33 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,62946
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 2,37730
A0140000 h Manobre 6,000 /R x 18,39000 = 2,98216
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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PARTIDES D'OBRA
Subtotal: 5,98892 5,98892
Maquinària
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalent 0,250 /R x 41,30000 = 0,27905
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,250 /R x 51,37000 = 0,34709
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,000 /R x 6,85000 = 0,18514
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,95000 = 0,05270
Subtotal: 0,86398 0,86398
Materials
B965XU02 m Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-3 1,050      x 2,47000 = 2,59350
B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,27000 = 0,04540
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,43000 = 0,86000
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,014      x 88,90000 = 1,24460
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,042      x 68,25000 = 2,86650
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100      x 1,40000 = 0,14000
Subtotal: 7,75000 7,75000
COST DIRECTE 14,60290
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,73015
COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,33305
P-127 G96X0G40 m Vorada de 40x25 cm, de pedra granitica mecanitzada
flamejada gris tezal, recta i corba, inclosa excavació i
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada
Rend.: 1,000 155,19 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,450 /R x 18,39000 = 8,27550
A0121000 h Oficial 1a 0,450 /R x 21,99000 = 9,89550
A0112000 h Cap de colla 0,020 /R x 23,29000 = 0,46580
Subtotal: 18,63680 18,63680
Maquinària
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalent 0,250 /R x 41,30000 = 10,32500
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,250 /R x 51,37000 = 12,84250
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,95000 = 1,95000
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,000 /R x 6,85000 = 6,85000
Subtotal: 31,96750 31,96750
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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PARTIDES D'OBRA
Materials
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100      x 1,40000 = 0,14000
B961XG40 m Vorada granitica gris tezal 40x25 cm, recta o corba,
mecanitzada flamejada.
1,000      x 82,00000 = 82,00000
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,150      x 68,25000 = 10,23750
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,044      x 88,90000 = 3,91160
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,43000 = 0,86000
B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,27000 = 0,04540
Subtotal: 97,19450 97,19450
COST DIRECTE 147,79880
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,38994
COST EXECUCIÓ MATERIAL 155,18874
P-128 G96X0G55 m Encintat de granit gris tezal de 20x40 cm, mecanitzat
flamejat, inclosa base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada
Rend.: 1,000 55,43 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,450 /R x 18,39000 = 8,27550
A0112000 h Cap de colla 0,020 /R x 23,29000 = 0,46580
A0121000 h Oficial 1a 0,450 /R x 21,99000 = 9,89550
Subtotal: 18,63680 18,63680
Materials
B0G1XO01 m Peça de granit gris tezal de 20x40 cm i 3 cm
d'espessor, amb cares vistes flamejades.
1,000      x 20,00000 = 20,00000
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,044      x 88,90000 = 3,91160
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,150      x 68,25000 = 10,23750
Subtotal: 34,14910 34,14910
COST DIRECTE 52,78590
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,63930
COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,42520
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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PARTIDES D'OBRA
P-129 G96X0N40 m Vorada de 40x25 cm, de pedra granitica mecanitzada
flamejada negre atlas, recta i corba, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada
Rend.: 1,000 171,99 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,450 /R x 21,99000 = 9,89550
A0140000 h Manobre 0,450 /R x 18,39000 = 8,27550
A0112000 h Cap de colla 0,020 /R x 23,29000 = 0,46580
Subtotal: 18,63680 18,63680
Maquinària
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalent 0,250 /R x 41,30000 = 10,32500
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,250 /R x 51,37000 = 12,84250
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,95000 = 1,95000
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,000 /R x 6,85000 = 6,85000
Subtotal: 31,96750 31,96750
Materials
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,150      x 68,25000 = 10,23750
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,044      x 88,90000 = 3,91160
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100      x 1,40000 = 0,14000
B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,27000 = 0,04540
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,43000 = 0,86000
B961XNA1 m Vorada granitica negre altas 40x25 cm, recta o corba,
mecanitzada flamejada.
1,000      x 98,00000 = 98,00000
Subtotal: 113,19450 113,19450
COST DIRECTE 163,79880
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,18994
COST EXECUCIÓ MATERIAL 171,98874
P-130 G974U020 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30
cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera,
inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada
Rend.: 55,000 17,85 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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PARTIDES D'OBRA
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 6,000 /R x 18,39000 = 2,00618
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 1,59927
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,42345
Subtotal: 4,02890 4,02890
Maquinària
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,400 /R x 51,37000 = 0,37360
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 0,18959
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalent 0,400 /R x 41,30000 = 0,30036
Subtotal: 0,86355 0,86355
Materials
B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,001      x 80,56000 = 0,08056
B974U020 m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 30 cm
d'amplada i 8 cm de gruix
1,050      x 5,16000 = 5,41800
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,050      x 1,40000 = 0,07000
B0DZA000 l Desencofrant 0,010      x 2,27000 = 0,02270
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,000      x 0,43000 = 0,43000
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,007      x 88,90000 = 0,62230
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,080      x 68,25000 = 5,46000
Subtotal: 12,10356 12,10356
COST DIRECTE 16,99601
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,84980
COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,84581
P-131 G981U004 m Gual per a vehicles, model 60/62, de pedra granítica
amb cares vistes flamejades, sense incloure peces
dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat
Rend.: 8,400 95,81 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 10,47143
A0140000 h Manobre 6,000 /R x 18,39000 = 13,13571
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 2,77262
Subtotal: 26,37976 26,37976
Maquinària
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalent 0,270 /R x 41,30000 = 1,32750
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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PARTIDES D'OBRA
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,270 /R x 39,24000 = 1,26129
Subtotal: 2,58879 2,58879
Materials
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,134      x 68,25000 = 9,14550
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,018      x 88,90000 = 1,60020
B981U004 m Pedra granítica per a guals, de 60x40x10 cm, amb
cares vistes flamejades
1,000      x 51,53000 = 51,53000
Subtotal: 62,27570 62,27570
COST DIRECTE 91,24425
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,56221
COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,80646
P-132 G981U006 m Gual per a vianants, model 120/122, de pedra
granítica amb cares vistes flamejades, sense incloure
peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat
Rend.: 5,150 159,43 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 6,000 /R x 18,39000 = 21,42524
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 17,07961
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 4,52233
Subtotal: 43,02718 43,02718
Maquinària
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,350 /R x 39,24000 = 2,66680
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalent 0,350 /R x 41,30000 = 2,80680
Subtotal: 5,47360 5,47360
Materials
B981U006 m Pedra granítica per a guals, de 120x40x10 cm, amb
cares vistes flamejades
1,000      x 84,51000 = 84,51000
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,036      x 88,90000 = 3,20040
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,229      x 68,25000 = 15,62925
Subtotal: 103,33965 103,33965
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 151,84043
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,59202
COST EXECUCIÓ MATERIAL 159,43245
P-133 G981U024 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles,
model 60/62, de pedra granítica amb cares vistes
flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat
Rend.: 7,000 176,12 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 12,56571
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 3,32714
A0140000 h Manobre 6,000 /R x 18,39000 = 15,76286
Subtotal: 31,65571 31,65571
Maquinària
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalent 0,432 /R x 41,30000 = 2,54880
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,432 /R x 39,24000 = 2,42167
Subtotal: 4,97047 4,97047
Materials
B981U024 u Pedra granítica per a extrem de guals, de 60x40x28
cm, amb cares vistes flamejades
2,000      x 60,04000 = 120,08000
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,015      x 88,90000 = 1,33350
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,142      x 68,25000 = 9,69150
Subtotal: 131,10500 131,10500
COST DIRECTE 167,73118
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,38656
COST EXECUCIÓ MATERIAL 176,11774
P-134 G981U026 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants,
model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes
flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat
Rend.: 4,300 289,80 €
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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PARTIDES D'OBRA
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 20,45581
A0140000 h Manobre 6,000 /R x 18,39000 = 25,66047
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 5,41628
Subtotal: 51,53256 51,53256
Maquinària
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalent 0,550 /R x 41,30000 = 5,28256
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,550 /R x 39,24000 = 5,01907
Subtotal: 10,30163 10,30163
Materials
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,284      x 68,25000 = 19,38300
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,030      x 88,90000 = 2,66700
B981U026 u Pedra granítica per a extrem de guals, de 120x40x28
cm, amb cares vistes flamejades
2,000      x 96,06000 = 192,12000
Subtotal: 214,17000 214,17000
COST DIRECTE 276,00419
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 13,80021
COST EXECUCIÓ MATERIAL 289,80440
P-135 G991X010 u Escossell Brico 30x200 mm de Fundició Ductil,
100x100mm d'acer corten, inclosa excavació i base
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica
a la compressió i totes les feines adients, totalment
acabat
Rend.: 2,326 195,48 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 6,000 /R x 18,39000 = 47,43766
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 10,01290
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 37,81599
Subtotal: 95,26655 95,26655
Maquinària
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalent 0,250 /R x 41,30000 = 4,43895
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,250 /R x 51,37000 = 5,52128
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,000 /R x 6,85000 = 2,94497
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,95000 = 0,83835
Subtotal: 13,74355 13,74355
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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PARTIDES D'OBRA
Materials
B0DZA000 l Desencofrant 0,096      x 2,27000 = 0,21792
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,480      x 1,40000 = 0,67200
B99X0001 u Escossell Brico 30x200 mm de Fundició Ductil,
100x100mm d'acer corten
1,000      x 52,40000 = 52,40000
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,067      x 88,90000 = 5,95630
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 9,600      x 0,43000 = 4,12800
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,202      x 68,25000 = 13,78650
Subtotal: 77,16072 77,16072
COST DIRECTE 186,17082
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,30854
COST EXECUCIÓ MATERIAL 195,47936
P-136 G9E1U020 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4
cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió i totes les feines adients
Rend.: 23,000 29,31 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 7,000 /R x 18,39000 = 5,59696
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 3,82435
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 1,01261
Subtotal: 10,43392 10,43392
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 41,71000 = 0,90674
C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,500 /R x 12,86000 = 0,27957
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalent 0,500 /R x 41,30000 = 0,89783
Subtotal: 2,08414 2,08414
Materials
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,030      x 88,90000 = 2,66700
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,100      x 68,25000 = 6,82500
B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,002      x 80,56000 = 0,16112
B9E1U002 m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4
cm
1,050      x 5,47000 = 5,74350
Subtotal: 15,39662 15,39662
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 27,91468
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,39573
COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,31041
P-137 G9E1X001 m2 Paviment de llosa de formigó prefabricat color negre
àrid basàltic de 20x40x8 cm tipus BREINCO o similar,
inclòs refinat i compactació del terreny, base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió i totes les feines adients
Rend.: 23,000 42,00 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 7,000 /R x 18,39000 = 5,59696
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 3,82435
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 1,01261
Subtotal: 10,43392 10,43392
Maquinària
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalent 0,500 /R x 41,30000 = 0,89783
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 41,71000 = 0,90674
C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,500 /R x 12,86000 = 0,27957
Subtotal: 2,08414 2,08414
Materials
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,100      x 68,25000 = 6,82500
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,030      x 88,90000 = 2,66700
B9E1X001 m2 Llosa de formigó prefabricat color negre àrid basàltic
de 20x40x8 cm tipus BREINCO o similar
1,050      x 16,98000 = 17,82900
B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,002      x 80,56000 = 0,16112
Subtotal: 27,48212 27,48212
COST DIRECTE 40,00018
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,00001
COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,00019
P-138 G9E1X002 m2 Paviment de llosa de formigó prefabricat color negre
àrid basàltic de 160-190x80x15 cm tipus BREINCO o
similar, inclòs refinat i compactació del terreny, base
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica
a la compressió i totes les feines adients
Rend.: 25,000 67,41 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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PARTIDES D'OBRA
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 3,51840
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,93160
A0140000 h Manobre 7,000 /R x 18,39000 = 5,14920
Subtotal: 9,59920 9,59920
Maquinària
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalent 0,500 /R x 41,30000 = 0,82600
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 41,71000 = 0,83420
C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,500 /R x 12,86000 = 0,25720
Subtotal: 1,91740 1,91740
Materials
B9E1X002 m2 Llosa de formigó prefabricat color negre àrid basàltic
de 160-190x80x15 cm tipus BREINCO o similar
1,050      x 40,98000 = 43,02900
B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,002      x 80,56000 = 0,16112
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,100      x 68,25000 = 6,82500
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,030      x 88,90000 = 2,66700
Subtotal: 52,68212 52,68212
COST DIRECTE 64,19872
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,20994
COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,40866
P-139 G9E1X003 m2 Llosa de formigó prefabricat acabat motlle metàl·lic
30x60x8 cm, inclòs refinat i compactació del terreny,
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients
Rend.: 23,000 35,40 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 7,000 /R x 18,39000 = 5,59696
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 3,82435
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 1,01261
Subtotal: 10,43392 10,43392
Maquinària
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalent 0,500 /R x 41,30000 = 0,89783
C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,500 /R x 12,86000 = 0,27957
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 41,71000 = 0,90674
Subtotal: 2,08414 2,08414
Materials
B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,002      x 80,56000 = 0,16112
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
0,100      x 68,25000 = 6,82500
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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PARTIDES D'OBRA
20 mm, inclòs transport a l'obra
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,030      x 88,90000 = 2,66700
B974U003 m Llosa de formigó prefabricat acabat motlle metàl·lic
30x60x8 cm.
1,000      x 11,54000 = 11,54000
Subtotal: 21,19312 21,19312
COST DIRECTE 33,71118
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,68556
COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,39674
P-140 G9E1X040 m2 Paviment de llosa de pedra granítica gris tezal de
40x80 cm de 6 cm d'espessor, inclòs refinat i
compactació del terreny, base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i
totes les feines adients
Rend.: 23,000 113,64 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 7,000 /R x 18,39000 = 5,59696
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 3,82435
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 1,01261
Subtotal: 10,43392 10,43392
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 41,71000 = 0,90674
C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,500 /R x 12,86000 = 0,27957
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalent 0,500 /R x 41,30000 = 0,89783
Subtotal: 2,08414 2,08414
Materials
B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,002      x 80,56000 = 0,16112
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,100      x 68,25000 = 6,82500
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,030      x 88,90000 = 2,66700
B9E1X040 m2 Llosa de pedra granítica gris tezal de 40x80 cm 1,050      x 81,96000 = 86,05800
Subtotal: 95,71112 95,71112
COST DIRECTE 108,22918
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,41146
COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,64064
P-141 G9H1U012 t Mescla bituminosa en calent AC16 bin B60/70 S,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum
Rend.: 112,000 34,79 €
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	

 Pàg.: 112
PARTIDES D'OBRA
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 19,03000 = 0,67964
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 0,39268
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,20795
Subtotal: 1,28027 1,28027
Maquinària
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 70,02000 = 0,62518
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R x 77,52000 = 4,84500
C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 66,18000 = 0,59089
C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 57,93000 = 0,51723
Subtotal: 6,57830 6,57830
Materials
B9H1U012 t Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de
base o intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a
peu de planta asfàltica
1,000      x 25,27000 = 25,27000
Subtotal: 25,27000 25,27000
COST DIRECTE 33,12857
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,65643
COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,78500
P-142 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum
Rend.: 122,000 33,48 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 19,03000 = 0,62393
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 0,36049
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,19090
Subtotal: 1,17532 1,17532
Maquinària
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R x 77,52000 = 4,44787
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 70,02000 = 0,57393
C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 66,18000 = 0,54246
C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 57,93000 = 0,47484
Subtotal: 6,03910 6,03910
Materials
B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat
calcàri, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica
1,000      x 24,67000 = 24,67000
Subtotal: 24,67000 24,67000
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 31,88442
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,59422
COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,47864
P-143 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum
Rend.: 122,000 33,43 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 19,03000 = 0,62393
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,19090
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 0,36049
Subtotal: 1,17532 1,17532
Maquinària
C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 57,93000 = 0,47484
C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 66,18000 = 0,54246
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 70,02000 = 0,57393
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R x 77,52000 = 4,44787
Subtotal: 6,03910 6,03910
Materials
B9H1U120 t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat
calcàri, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica
1,000      x 24,62000 = 24,62000
Subtotal: 24,62000 24,62000
COST DIRECTE 31,83442
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,59172
COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,42614
P-144 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum
Rend.: 112,000 35,77 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 19,03000 = 0,67964
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 0,39268
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,20795
Subtotal: 1,28027 1,28027
Maquinària
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 70,02000 = 0,62518
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R x 77,52000 = 4,84500
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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PARTIDES D'OBRA
C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 57,93000 = 0,51723
C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 66,18000 = 0,59089
Subtotal: 6,57830 6,57830
Materials
B9H1U612 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat
granític, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica
1,000      x 26,21000 = 26,21000
Subtotal: 26,21000 26,21000
COST DIRECTE 34,06857
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,70343
COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,77200
P-145 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum, amb una dotació de 60 kg/m2
Rend.: 1.700,000 2,43 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 19,03000 = 0,04478
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 0,02587
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,01370
Subtotal: 0,08435 0,08435
Maquinària
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 70,02000 = 0,04119
C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 66,18000 = 0,03893
C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 57,93000 = 0,03408
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R x 77,52000 = 0,31920
Subtotal: 0,43340 0,43340
Materials
B9H3U004 t Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de
trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica
0,060      x 29,94000 = 1,79640
Subtotal: 1,79640 1,79640
COST DIRECTE 2,31415
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11571
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,42986
P-146 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles
bituminoses
Rend.: 1,000 397,68 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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PARTIDES D'OBRA
B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 1,000      x 378,74000 = 378,74000
Subtotal: 378,74000 378,74000
COST DIRECTE 378,74000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 18,93700
COST EXECUCIÓ MATERIAL 397,67700
P-147 G9HA0020 t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb
elastòmers, per a mescles bituminoses
Rend.: 1,000 605,80 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B055U010 t Betum asfàltic tipus B-55/70, modificat amb
elastòmers
1,000      x 576,95000 = 576,95000
Subtotal: 576,95000 576,95000
COST DIRECTE 576,95000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 28,84750
COST EXECUCIÓ MATERIAL 605,79750
P-148 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ECR-1d sobre ferm nou
Rend.: 700,000 0,39 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,02719
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,03141
Subtotal: 0,05860 0,05860
Maquinària
C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 41,10000 = 0,05871
C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 30,70000 = 0,04386
Subtotal: 0,10257 0,10257
Materials
B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum,
tipus ECR-1d
0,600      x 0,35000 = 0,21000
Subtotal: 0,21000 0,21000
COST DIRECTE 0,37117
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01856
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,38973
P-149 G9J1U325 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ECR-1d, sobre ferm vell
Rend.: 700,000 0,43 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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PARTIDES D'OBRA
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,03141
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,02719
Subtotal: 0,05860 0,05860
Maquinària
C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 30,70000 = 0,04386
C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 41,10000 = 0,05871
Subtotal: 0,10257 0,10257
Materials
B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum,
tipus ECR-1d
0,700      x 0,35000 = 0,24500
Subtotal: 0,24500 0,24500
COST DIRECTE 0,40617
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02031
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,42648
P-150 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ECR-2d-m sobre ferm nou
Rend.: 700,000 0,46 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,02719
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,03141
Subtotal: 0,05860 0,05860
Maquinària
C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 41,10000 = 0,05871
C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 30,70000 = 0,04386
Subtotal: 0,10257 0,10257
Materials
B055U330 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum,
tipus ECR-2d-m
0,500      x 0,56000 = 0,28000
Subtotal: 0,28000 0,28000
COST DIRECTE 0,44117
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02206
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,46323
P-151 G9K2U020 m2 Reg de curat termoadherent per a capes tractades
amb conglomerants hidràulics, amb emulsió
bituminosa ECR-1d, amb una dotació de 300 g/m2 de
betum residual i granulats de cobertura, inclòs neteja
del granulat sobrant
Rend.: 1,000 0,97 €
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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PARTIDES D'OBRA
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,002 /R x 21,99000 = 0,04398
A0140000 h Manobre 0,0041 /R x 18,39000 = 0,07540
A0112000 h Cap de colla 0,001 /R x 23,29000 = 0,02329
Subtotal: 0,14267 0,14267
Maquinària
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 0,002 /R x 70,02000 = 0,14004
C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 0,002 /R x 30,70000 = 0,06140
C1709G0U h Estenedora de granulat 0,002 /R x 43,92000 = 0,08784
C170E00U h Escombradora autopropulsada 0,001 /R x 41,10000 = 0,04110
Subtotal: 0,33038 0,33038
Materials
B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum,
tipus ECR-1d
0,500      x 0,35000 = 0,17500
B03H2002 t Barreja de sorres granítiques per a tractaments
superficials de paviments
0,022      x 12,39000 = 0,27258
Subtotal: 0,44758 0,44758
COST DIRECTE 0,92063
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,04603
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,96666
P-152 GAR1U010 m Tancament exterior d'1,5 m d'alçària, amb malla
d'acer galvanitzat, inclòs excavació i fonament
d'ancoratge
Rend.: 106,626 9,68 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,04369
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,20623
A0140000 h Manobre 0,200 /R x 18,39000 = 0,03449
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,17847
Subtotal: 0,46288 0,46288
Maquinària
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
0,250 /R x 47,05000 = 0,11032
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,200 /R x 39,24000 = 0,07360
C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,500 /R x 1,95000 = 0,00914
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,250 /R x 17,28000 = 0,04052
Subtotal: 0,23358 0,23358
Materials
BBP1U001 m Tanca d'1,5 m d'alçària d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 40x40 mm i 3 mm de diàmetre
1,000      x 2,46000 = 2,46000
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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PARTIDES D'OBRA
BBPZU001 u Pal de tub d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària, per a
tanca metàl·lica, inclòs part proporcional d'angle
0,500      x 7,52000 = 3,76000
B0A12U00 kg Filferro acer galvanitzat 0,200      x 1,28000 = 0,25600
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,030      x 68,25000 = 2,04750
Subtotal: 8,52350 8,52350
COST DIRECTE 9,21996
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,46100
COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,68096
P-153 GB12U020 m Barana metàl·lica de protecció en estructures de 100
cm d'alçària amb muntants cada 100 cm de 90x40
mm i brèndoles cada 12 cm de 40x20 mm, passamà
de 120x60 mm i travesser superior i inferior de 60x30
mm, galvanitzada en calent i pintada amb dues capes
de pintura esmalt, incloent placa i elements
d'ancoratge, totalment col·locada
Rend.: 3,500 108,51 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 10,87429
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 12,56571
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 6,65429
Subtotal: 30,09429 30,09429
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 41,71000 = 5,95857
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,19000 = 0,91143
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,000 /R x 6,85000 = 1,95714
Subtotal: 8,82714 8,82714
Materials
B071U003 m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4 0,005      x 84,58000 = 0,42290
BB12UC02 m Barana metàl·lica d'acer S235JR, de protecció en
estructures de 100 cm d'alçària amb muntants cada
100 cm de 90x40 mm i brèndoles cada 12 cm de
40x20 mm, passamà de 120x60 mm i travesser
superior i inferior de 60x30 mm, galvanitzada en
calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt,
incloent placa i elements d'ancoratge
1,000      x 64,00000 = 64,00000
Subtotal: 64,42290 64,42290
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 103,34433
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,16722
COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,51155
P-154 GB12U210 m Ampit prefabricat de formigó armat, tipus
PXPJ6/1-14c, amb barana metàl·lica de passamà
tubular de 139,7 mm de diàmetre i 12,5 mm de gruix,
amb suports cada 3 m de 0,55 m d'alçària, tot d'acer
galvanitzat en calent, incloent materials d'ancoratge i
accessoris de dimensions i detalls segons plànols,
totalment col·locat
Rend.: 2,200 364,40 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 17,30000
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 10,58636
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 19,99091
Subtotal: 47,87727 47,87727
Maquinària
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,19000 = 1,45000
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,000 /R x 6,85000 = 3,11364
C1503U20 h Camió grua de 10 t 1,000 /R x 48,44000 = 22,01818
Subtotal: 26,58182 26,58182
Materials
B071U003 m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4 0,025      x 84,58000 = 2,11450
BB12UCBA m Ampit prefabricat de formigó armat, tipus
PXPJ6/1-14c, per a protecció d'estructures, incloent
perns matàl·lics, accessoris i material d'ancoratge, de
dimensions i detalls segons plànols
1,000      x 99,24000 = 99,24000
BB14U010 m Passamà tubular de 139,7 mm de diàmetre i 12,5 mm
de gruix, amb suports cada 3 m de 55 cm d'alçària
d'acer galvanitzat en calent, incloent material
d'ancoratge i accessoris, de detalls segons plànols
1,000      x 171,23000 = 171,23000
Subtotal: 272,58450 272,58450
COST DIRECTE 347,04359
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 17,35218
COST EXECUCIÓ MATERIAL 364,39577
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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PARTIDES D'OBRA
P-155 GB2A1003 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb
separador, tipus BMSNA4/120a, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separador, pal de perfil C-120 cada 4
m, elements de fixació, material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada
en recta o corbada de qualsevol radi
Rend.: 25,000 30,28 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 1,52240
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,93160
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 1,75920
Subtotal: 4,21320 4,21320
Maquinària
CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 /R x 5,38000 = 0,21520
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,19000 = 0,12760
C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 1,000 /R x 30,40000 = 1,21600
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 0,31240
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 41,71000 = 0,83420
Subtotal: 2,70540 2,70540
Materials
BBM21003 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/120a,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, part proporcional de separador, pal C-120,
elements de fixació, material auxiliar i captafars
1,000      x 21,92000 = 21,92000
Subtotal: 21,92000 21,92000
COST DIRECTE 28,83860
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,44193
COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,28053
P-156 GB2AU582 u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat
metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de
perfil tubulars de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m,
separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall
final, elements de fixació, material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament, totalment col·locat
Rend.: 1,500 416,36 €
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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PARTIDES D'OBRA
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 25,37333
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 29,32000
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 15,52667
Subtotal: 70,22000 70,22000
Maquinària
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
1,000 /R x 47,05000 = 31,36667
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,500 /R x 39,24000 = 13,08000
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 41,71000 = 13,90333
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 5,20667
C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 1,000 /R x 30,40000 = 20,26667
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,19000 = 2,12667
CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 /R x 5,38000 = 3,58667
Subtotal: 89,53668 89,53668
Materials
BBM2U582 u Extrem de 4,32 m mínim, per a barrera de seguretat
metàl·lica de qualsevol tipus, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, part proporcional
de separadors, pals tubulars de 100 mm o 120x55
mm, xapes de reforç, peça en angle, topall final,
elements de fixació, material auxiliar i captafars
1,000      x 236,78000 = 236,78000
Subtotal: 236,78000 236,78000
COST DIRECTE 396,53668
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 19,82683
COST EXECUCIÓ MATERIAL 416,36351
P-157 GB2AU584 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat
metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de
perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m,
separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall
final, elements de fixació, material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament, totalment col·locat
Rend.: 1,000 716,35 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 38,06000
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 23,29000
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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PARTIDES D'OBRA
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 43,98000
Subtotal: 105,33000 105,33000
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 41,71000 = 20,85500
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 7,81000
C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 1,000 /R x 30,40000 = 30,40000
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,500 /R x 39,24000 = 19,62000
CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 /R x 5,38000 = 5,38000
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,19000 = 3,19000
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
1,000 /R x 47,05000 = 47,05000
Subtotal: 134,30500 134,30500
Materials
BBM2U584 u Extrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat
metàl·lica de qualsevol tipus, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, part proporcional
de separadors, pals tubulars de 100 mm o 120x55
mm, xapes de reforç, peça en angle, topall final,
elements de fixació, material auxiliar i captafars
1,000      x 442,60000 = 442,60000
Subtotal: 442,60000 442,60000
COST DIRECTE 682,23500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 34,11175
COST EXECUCIÓ MATERIAL 716,34675
P-158 GB2CU060 m Barrera de seguretat simple de formigó, emmotllada
'in situ', tipus BHSEJ0/0a (New Jersey o equivalent),
amb perfil a una cara i l'altre vertical, de dimensions i
detalls segons plànols, totalment acabada
Rend.: 10,000 50,27 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 18,39000 = 3,67800
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 4,39800
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,46580
Subtotal: 8,54180 8,54180
Maquinària
C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,000 /R x 1,95000 = 0,39000
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 /R x 17,28000 = 1,72800
C1B0U001 h Maquinària amb encofrat lliscant per a formació de
barrera rígida de formigó
1,000 /R x 153,62000 = 15,36200
Subtotal: 17,48000 17,48000
Materials
B0DZA000 l Desencofrant 0,100      x 2,27000 = 0,22700
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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PARTIDES D'OBRA
B0B2AU01 kg Acer corrugat B 500 S elaborat a mida 5,600      x 0,78000 = 4,36800
B060U430 m3 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
0,225      x 76,72000 = 17,26200
Subtotal: 21,85700 21,85700
COST DIRECTE 47,87880
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,39394
COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,27274
P-159 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
Rend.: 630,000 1,00 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,99000 = 0,10471
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 0,06041
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,03697
Subtotal: 0,20209 0,20209
Maquinària
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 0,01240
C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
1,000 /R x 43,46000 = 0,06898
C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
1,000 /R x 39,74000 = 0,06308
Subtotal: 0,14446 0,14446
Materials
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,300      x 1,84000 = 0,55200
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,060      x 0,91000 = 0,05460
Subtotal: 0,60660 0,60660
COST DIRECTE 0,95315
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,04766
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,00081
P-160 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
Rend.: 275,000 3,38 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 0,13840
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,99000 = 0,23989
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,08469
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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PARTIDES D'OBRA
Subtotal: 0,46298 0,46298
Maquinària
C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
1,000 /R x 39,74000 = 0,14451
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 0,02840
C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
1,000 /R x 43,46000 = 0,15804
Subtotal: 0,33095 0,33095
Materials
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,240      x 0,91000 = 0,21840
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 1,200      x 1,84000 = 2,20800
Subtotal: 2,42640 2,42640
COST DIRECTE 3,22033
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,16102
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,38135
P-161 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas,
fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos
components en fred de llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge
Rend.: 14,000 20,62 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,99000 = 4,71214
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 2,71857
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 1,66357
Subtotal: 9,09428 9,09428
Maquinària
C1B0AU10 h Compressor portàtil amb accessoris per a pintar
marques vials
1,000 /R x 17,33000 = 1,23786
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 0,55786
Subtotal: 1,79572 1,79572
Materials
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,480      x 0,91000 = 0,43680
B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada,
per a marques vials
3,000      x 2,77000 = 8,31000
Subtotal: 8,74680 8,74680
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 19,63680
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,98184
COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,61864
P-162 GBB1U101 u Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
Rend.: 4,000 74,10 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 4,88250
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 5,49750
Subtotal: 10,38000 10,38000
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 2,60688
Subtotal: 2,60688 2,60688
Materials
BBM1U101 u Placa triangular de 90 cm, amb revestiment reflectant
HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
1,000      x 57,58000 = 57,58000
Subtotal: 57,58000 57,58000
COST DIRECTE 70,56688
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,52834
COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,09522
P-163 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals
de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada
Rend.: 3,000 147,45 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 6,51000
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 7,33000
Subtotal: 13,84000 13,84000
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 3,47583
Subtotal: 3,47583 3,47583
Materials
BBM1U102 u Placa triangular de 135 cm, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
1,000      x 123,11000 = 123,11000
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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PARTIDES D'OBRA
suport
Subtotal: 123,11000 123,11000
COST DIRECTE 140,42583
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,02129
COST EXECUCIÓ MATERIAL 147,44712
P-164 GBB1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
Rend.: 4,000 62,18 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 4,88250
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 5,49750
Subtotal: 10,38000 10,38000
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 2,60688
Subtotal: 2,60688 2,60688
Materials
BBM1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport
1,000      x 46,23000 = 46,23000
Subtotal: 46,23000 46,23000
COST DIRECTE 59,21688
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,96084
COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,17772
P-165 GBB1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
Rend.: 3,750 116,54 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 5,20800
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 5,86400
Subtotal: 11,07200 11,07200
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 2,78067
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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PARTIDES D'OBRA
Subtotal: 2,78067 2,78067
Materials
BBM1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport
1,000      x 97,14000 = 97,14000
Subtotal: 97,14000 97,14000
COST DIRECTE 110,99267
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,54963
COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,54230
P-166 GBB1U132 u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals
de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils
(S-50/S-63), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada
Rend.: 4,000 76,76 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 4,88250
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 5,49750
Subtotal: 10,38000 10,38000
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 2,60688
Subtotal: 2,60688 2,60688
Materials
BBM1U132 u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, d'indicacions
generals i carrils, amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport
1,000      x 60,12000 = 60,12000
Subtotal: 60,12000 60,12000
COST DIRECTE 73,10688
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,65534
COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,76222
P-167 GBB1U176 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a
0,10 m2 i fins a 0,25 m2, per a senyal de trànsit
(S-800/S-870), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
suport, totalment col·locada
Rend.: 0,750 337,99 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
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PARTIDES D'OBRA
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 26,04000
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 29,32000
Subtotal: 55,36000 55,36000
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 13,90333
Subtotal: 13,90333 13,90333
Materials
BBM1U176 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a
0,10 m2 i fins a 0,25 m2, amb revestiment reflectant
HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
1,000      x 252,63000 = 252,63000
Subtotal: 252,63000 252,63000
COST DIRECTE 321,89333
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 16,09467
COST EXECUCIÓ MATERIAL 337,98800
P-168 GBB5U750 m2 Placa d'alumini fins a 0,25 m2, per a senyals de
trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció
(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment
reflectant DG nivell 3, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
Rend.: 0,850 528,58 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 22,97647
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 25,87059
Subtotal: 48,84706 48,84706
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 12,26765
Subtotal: 12,26765 12,26765
Materials
BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de
fixació al suport de senyals de trànsit
42,220      x 0,70000 = 29,55400
BBM5U550 m2 Placa d'alumini fins a 0,25 m2, d'orientació:
presenyalització, direcció, localització, confirmació i
ús específic en poblat, amb revestiment reflectant DG
nivell 3
1,000      x 412,74000 = 412,74000
Subtotal: 442,29400 442,29400
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 503,40871
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 25,17044
COST EXECUCIÓ MATERIAL 528,57915
P-169 GBB5U753 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i
fins a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant DG nivell 3,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
suport, totalment col·locada
Rend.: 2,750 341,71 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 7,99636
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 7,10182
Subtotal: 15,09818 15,09818
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 3,79182
Subtotal: 3,79182 3,79182
Materials
BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de
fixació al suport de senyals de trànsit
36,850      x 0,70000 = 25,79500
BBM5U553 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i
fins a 1,50 m2, d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat, amb
revestiment reflectant DG nivell 3
1,000      x 280,75000 = 280,75000
Subtotal: 306,54500 306,54500
COST DIRECTE 325,43500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 16,27175
COST EXECUCIÓ MATERIAL 341,70675
P-170 GBB5U754 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2,
per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
Rend.: 3,000 316,91 €
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
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PARTIDES D'OBRA
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 6,51000
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 7,33000
Subtotal: 13,84000 13,84000
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 3,47583
Subtotal: 3,47583 3,47583
Materials
BBM5U554 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant DG nivell 3
1,000      x 259,39000 = 259,39000
BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de
fixació al suport de senyals de trànsit
35,880      x 0,70000 = 25,11600
Subtotal: 284,50600 284,50600
COST DIRECTE 301,82183
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,09109
COST EXECUCIÓ MATERIAL 316,91292
P-171 GBB5U950 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, fins a 0,25 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada.
Rend.: 0,700 595,41 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 27,90000
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 31,41429
Subtotal: 59,31429 59,31429
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 14,89643
Subtotal: 14,89643 14,89643
Materials
BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de
fixació al suport de senyals de trànsit
42,220      x 0,70000 = 29,55400
BBM5U750 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, fins a 0,25 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
1,000      x 463,29000 = 463,29000
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
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PARTIDES D'OBRA
reflectant HI nivell 2
Subtotal: 492,84400 492,84400
COST DIRECTE 567,05472
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 28,35274
COST EXECUCIÓ MATERIAL 595,40746
P-172 GBB5U951 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,25 m2 i
fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada.
Rend.: 1,200 488,24 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 16,27500
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 18,32500
Subtotal: 34,60000 34,60000
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 8,68958
Subtotal: 8,68958 8,68958
Materials
BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de
fixació al suport de senyals de trànsit
31,420      x 0,70000 = 21,99400
BBM5U751 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,25 m2 i
fins a 0,50 m2, d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat, amb
revestiment reflectant HI nivell 2
1,000      x 399,71000 = 399,71000
Subtotal: 421,70400 421,70400
COST DIRECTE 464,99358
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 23,24968
COST EXECUCIÓ MATERIAL 488,24326
P-173 GBB5U952 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,50 m2 i
fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada
Rend.: 1,950 424,26 €
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
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PARTIDES D'OBRA
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 10,01538
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 11,27692
Subtotal: 21,29230 21,29230
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 5,34744
Subtotal: 5,34744 5,34744
Materials
BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de
fixació al suport de senyals de trànsit
33,860      x 0,70000 = 23,70200
BBM5U752 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,50 m2 i
fins a 1,00 m2, d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat, amb
revestiment reflectant HI nivell 2
1,000      x 353,72000 = 353,72000
Subtotal: 377,42200 377,42200
COST DIRECTE 404,06174
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 20,20309
COST EXECUCIÓ MATERIAL 424,26483
P-174 GBB5U953 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 1,00 m2 i
fins a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada.
Rend.: 2,300 381,95 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 9,56087
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 8,49130
Subtotal: 18,05217 18,05217
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 4,53370
Subtotal: 4,53370 4,53370
Materials
BBM5U753 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 1,00 m2 i
fins a 1,50 m2, d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat, amb
revestiment reflectant HI nivell 2
1,000      x 315,38000 = 315,38000
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	

 Pàg.: 133
PARTIDES D'OBRA
BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de
fixació al suport de senyals de trànsit
36,850      x 0,70000 = 25,79500
Subtotal: 341,17500 341,17500
COST DIRECTE 363,76087
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 18,18804
COST EXECUCIÓ MATERIAL 381,94891
P-175 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de
senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20,
inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del
material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge
roscats (sense el subministre), segons plànols,
totalment acabada
Rend.: 1,250 203,46 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 15,22400
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 14,71200
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 17,59200
A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,29000 = 5,58960
Subtotal: 53,11760 53,11760
Maquinària
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 /R x 17,28000 = 13,82400
C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,000 /R x 1,95000 = 3,12000
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,400 /R x 51,37000 = 16,43840
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent
0,300 /R x 58,54000 = 14,04960
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
0,100 /R x 72,67000 = 5,81360
Subtotal: 53,24560 53,24560
Materials
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
1,200      x 72,84000 = 87,40800
Subtotal: 87,40800 87,40800
COST DIRECTE 193,77120
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,68856
COST EXECUCIÓ MATERIAL 203,45976
P-176 GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
del suport de 90 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament
Rend.: 4,000 122,05 €
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
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PARTIDES D'OBRA
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 5,49750
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 4,88250
Subtotal: 10,38000 10,38000
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 2,60688
Subtotal: 2,60688 2,60688
Materials
BBMZU621 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de
suport de 90 mm de diàmetre al fonament de senyals
de trànsit
1,000      x 66,05000 = 66,05000
BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats
d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a
fonamentació de suport d'alumini
1,000      x 37,20000 = 37,20000
Subtotal: 103,25000 103,25000
COST DIRECTE 116,23688
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,81184
COST EXECUCIÓ MATERIAL 122,04872
P-177 GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
del suport de 114 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament
Rend.: 3,500 141,17 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 6,28286
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 5,58000
Subtotal: 11,86286 11,86286
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 2,97929
Subtotal: 2,97929 2,97929
Materials
BBMZU622 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de
suport de 114 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit
1,000      x 73,11000 = 73,11000
BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats
d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a
fonamentació de suport d'alumini
1,250      x 37,20000 = 46,50000
Subtotal: 119,61000 119,61000
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 134,45215
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,72261
COST EXECUCIÓ MATERIAL 141,17476
P-178 GBBVU107 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
del suport de 140 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament
Rend.: 2,500 170,62 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 7,81200
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 8,79600
Subtotal: 16,60800 16,60800
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 4,17100
Subtotal: 4,17100 4,17100
Materials
BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats
d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a
fonamentació de suport d'alumini
1,500      x 37,20000 = 55,80000
BBMZU623 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de
suport de 140 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit
1,000      x 85,92000 = 85,92000
Subtotal: 141,72000 141,72000
COST DIRECTE 162,49900
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,12495
COST EXECUCIÓ MATERIAL 170,62395
P-179 GBBVU109 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
del suport de 168 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament
Rend.: 1,000 261,08 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 19,53000
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 21,99000
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
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PARTIDES D'OBRA
Subtotal: 41,52000 41,52000
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 10,42750
Subtotal: 10,42750 10,42750
Materials
BBMZU624 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de
suport de 168 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit
1,000      x 131,60000 = 131,60000
BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats
d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a
fonamentació de suport d'alumini
1,750      x 37,20000 = 65,10000
Subtotal: 196,70000 196,70000
COST DIRECTE 248,64750
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,43238
COST EXECUCIÓ MATERIAL 261,07988
P-180 GBBVU201 m Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre,
segons designació MB del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit,
col·locat
Rend.: 26,000 22,89 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,84577
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 0,75115
Subtotal: 1,59692 1,59692
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 0,40106
Subtotal: 0,40106 0,40106
Materials
BBMZU610 m Pal d'alumini de 76 mm de diàmetre, designació MB
del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de
trànsit
1,000      x 19,80000 = 19,80000
Subtotal: 19,80000 19,80000
COST DIRECTE 21,79798
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,08990
COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,88788
P-181 GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre,
segons designació MC del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit,
col·locat
Rend.: 21,000 28,16 €
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 1,04714
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 0,93000
Subtotal: 1,97714 1,97714
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 0,49655
Subtotal: 0,49655 0,49655
Materials
BBMZU611 m Pal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC
del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de
trànsit
1,000      x 24,35000 = 24,35000
Subtotal: 24,35000 24,35000
COST DIRECTE 26,82369
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,34118
COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,16487
P-182 GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre,
segons designació MD del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit,
col·locat
Rend.: 17,000 35,82 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 1,14882
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 1,29353
Subtotal: 2,44235 2,44235
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 0,61338
Subtotal: 0,61338 0,61338
Materials
BBMZU612 m Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD
del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de
trànsit
1,000      x 31,06000 = 31,06000
Subtotal: 31,06000 31,06000
COST DIRECTE 34,11573
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,70579
COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,82152
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
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P-183 GBBVU206 m Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de
diàmetre, segons designació ME del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat
Rend.: 12,000 63,25 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 1,62750
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 1,83250
Subtotal: 3,46000 3,46000
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 0,86896
Subtotal: 0,86896 0,86896
Materials
BBMZU613 m Pal d'alumini de 114 o 140 mm de diàmetre,
designació ME del Plec de Prescripcions, per a suport
de senyals de trànsit
1,000      x 55,91000 = 55,91000
Subtotal: 55,91000 55,91000
COST DIRECTE 60,23896
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,01195
COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,25091
P-184 GBBVU207 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre,
segons designació MF del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit,
col·locat
Rend.: 10,000 100,17 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 2,19900
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 1,95300
Subtotal: 4,15200 4,15200
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 1,04275
Subtotal: 1,04275 1,04275
Materials
BBMZU614 m Pal d'alumini de 140 mm de diàmetre, designació MF
del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de
trànsit
1,000      x 90,21000 = 90,21000
Subtotal: 90,21000 90,21000
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
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PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 95,40475
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,77024
COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,17499
P-185 GBBVU208 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre,
segons designació MG del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit,
col·locat
Rend.: 8,000 137,56 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 2,44125
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 2,74875
Subtotal: 5,19000 5,19000
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 1,30344
Subtotal: 1,30344 1,30344
Materials
BBMZU615 m Pal d'alumini de 140 mm de diàmetre, designació MG
del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de
trànsit
1,000      x 124,52000 = 124,52000
Subtotal: 124,52000 124,52000
COST DIRECTE 131,01344
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,55067
COST EXECUCIÓ MATERIAL 137,56411
P-186 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
per a la col·locació d'una senyal de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
Rend.: 3,000 59,36 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 7,33000
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 6,34333
Subtotal: 13,67333 13,67333
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 41,71000 = 2,78067
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
0,250 /R x 47,05000 = 3,92083
Subtotal: 6,70150 6,70150
Materials
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
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PARTIDES D'OBRA
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,120      x 68,25000 = 8,19000
BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a senyals de trànsit
3,200      x 8,74000 = 27,96800
Subtotal: 36,15800 36,15800
COST DIRECTE 56,53283
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,82664
COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,35947
P-187 GBBZU002 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
per a la col·locació de dues senyals de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
Rend.: 3,000 69,05 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 6,34333
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 7,33000
Subtotal: 13,67333 13,67333
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 41,71000 = 2,78067
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
0,250 /R x 47,05000 = 3,92083
Subtotal: 6,70150 6,70150
Materials
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,140      x 68,25000 = 9,55500
BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a senyals de trànsit
4,100      x 8,74000 = 35,83400
Subtotal: 45,38900 45,38900
COST DIRECTE 65,76383
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,28819
COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,05202
P-188 GBC1U130 u Panell direccional de 80x40 cm, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locat
segons plànols
Rend.: 4,000 73,60 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 5,49750
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
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PARTIDES D'OBRA
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 4,88250
Subtotal: 10,38000 10,38000
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 2,60688
Subtotal: 2,60688 2,60688
Materials
BBC1U130 u Panell direccional de 80x40 cm amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport
1,000      x 57,11000 = 57,11000
Subtotal: 57,11000 57,11000
COST DIRECTE 70,09688
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,50484
COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,60172
P-189 GD53X001 m Neteja interior de clavegueres amb tub de diàmetre
inferior a 1,80 m, amb mitjans mecànics i manuals,
inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
Rend.: 8,608 27,80 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,54112
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 2,13638
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 2,21073
Subtotal: 4,88823 4,88823
Maquinària
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalent 0,600 /R x 41,30000 = 2,87872
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 1,000 /R x 39,24000 = 4,55855
C1500031 h Camió cisterna amb bomba d'alta pressió 1,000 /R x 121,77000 = 14,14614
Subtotal: 21,58341 21,58341
COST DIRECTE 26,47164
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,32358
COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,79522
P-190 GD55X001 m Canal-cuneta de formigó prefabricat, amb juntes
encadellades obertes i amb acabat de motlle
metàl·lic, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons
dimensions indicades als plànols
Rend.: 9,000 39,15 €
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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PARTIDES D'OBRA
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 2,11444
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 2,44333
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,51756
Subtotal: 5,07533 5,07533
Materials
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,056      x 68,25000 = 3,82200
BD55X001 m Canal-cuneta de formigó prefabricat, acabat amb
motlle metàl·lic
1,050      x 27,04000 = 28,39200
Subtotal: 32,21400 32,21400
COST DIRECTE 37,28933
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,86447
COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,15380
P-191 GD56U010 m Cuneta triangular d'1,00 m d'amplària i 0,15 m de
fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny
no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants
Rend.: 25,500 4,41 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,18267
A0150000 h Manobre especialista 1,001 /R x 19,03000 = 0,74702
Subtotal: 0,92969 0,92969
Maquinària
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
0,200 /R x 56,43000 = 0,44259
C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 0,251 /R x 55,14000 = 0,54275
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,499 /R x 41,01000 = 0,80251
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
0,801 /R x 47,05000 = 1,47792
Subtotal: 3,26577 3,26577
COST DIRECTE 4,19546
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,20977
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,40523
P-192 GD57U115 m Cuneta de seguretat tipus STR-15, d'1,50 m
d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i
Rend.: 27,000 20,53 €
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
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transport a l'abocador dels materials resultants
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,29000 = 0,25878
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 1,62889
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,53000 = 1,44667
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,70481
Subtotal: 4,03915 4,03915
Maquinària
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,500 /R x 41,01000 = 0,75944
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
0,200 /R x 56,43000 = 0,41800
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
0,800 /R x 47,05000 = 1,39407
C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 0,250 /R x 55,14000 = 0,51056
Subtotal: 3,08207 3,08207
Materials
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,025      x 1,13000 = 0,02825
B0A3UC10 kg Clau acer 0,075      x 1,21000 = 0,09075
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,750      x 0,43000 = 0,32250
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos
0,260      x 1,26000 = 0,32760
B0DZA000 l Desencofrant 0,025      x 2,27000 = 0,05675
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,170      x 68,25000 = 11,60250
Subtotal: 12,42835 12,42835
COST DIRECTE 19,54957
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,97748
COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,52705
P-193 GD5AU011 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de
diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a
360º i SN 4 kN/m2, inclòs col·locació
Rend.: 53,000 4,83 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,35906
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,41491
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,08789
Subtotal: 0,86186 0,86186
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	

 Pàg.: 144
PARTIDES D'OBRA
Materials
BD5AU110 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm,
ranurat en un arc de 220º a 360º, per a drenatge
1,030      x 3,63000 = 3,73890
Subtotal: 3,73890 3,73890
COST DIRECTE 4,60076
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,23004
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,83080
P-194 GD5AU211 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de
diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a
360º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a
abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de
material filtrant, segons plànols
Rend.: 40,000 19,77 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 3,000 /R x 19,03000 = 1,42725
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,54975
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,11645
Subtotal: 2,09345 2,09345
Maquinària
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 1,000 /R x 41,01000 = 1,02525
C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1,000 /R x 9,06000 = 0,22650
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalent 2,000 /R x 41,30000 = 2,06500
Subtotal: 3,31675 3,31675
Materials
B7B1U002 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 150 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior
a 1750 N
2,000      x 1,09000 = 2,18000
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,045      x 68,25000 = 3,07125
B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm,
per a drens
0,200      x 22,15000 = 4,43000
BD5AU110 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm,
ranurat en un arc de 220º a 360º, per a drenatge
1,030      x 3,63000 = 3,73890
Subtotal: 13,42015 13,42015
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
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PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 18,83035
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,94152
COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,77187
P-195 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb
formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub
de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t
de càrrega de ruptura, segons plànols
Rend.: 0,800 290,15 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 23,78750
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 5,82250
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 54,97500
Subtotal: 84,58500 84,58500
Maquinària
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 /R x 17,28000 = 21,60000
C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,000 /R x 1,95000 = 4,87500
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 13,03438
Subtotal: 39,50938 39,50938
Materials
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos
2,200      x 1,26000 = 2,77200
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 4,400      x 0,43000 = 1,89200
B0A3UC10 kg Clau acer 0,350      x 1,21000 = 0,42350
B071UC01 m3 Morter M-80 0,020      x 89,99000 = 1,79980
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
1,050      x 72,84000 = 76,48200
BD5ZUC01 u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de
càrrega de ruptura
1,000      x 68,87000 = 68,87000
Subtotal: 152,23930 152,23930
COST DIRECTE 276,33368
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 13,81668
COST EXECUCIÓ MATERIAL 290,15036
GD5KX001 m2 Reixa per a pou de recollida d'aigües, d'acer llaminat
A/42B i perfils en T, inclós marc de formigó i suport
HEB-100, col·locat.
Rend.: 3,000 167,38 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 6,34333
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
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PARTIDES D'OBRA
A0112000 h Cap de colla 0,150 /R x 23,29000 = 1,16450
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 7,33000
Subtotal: 14,83783 14,83783
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,300 /R x 41,71000 = 4,17100
Subtotal: 4,17100 4,17100
Materials
B071UC01 m3 Morter M-80 0,050      x 89,99000 = 4,49950
B4ZZU021 kg Acer A/42B (S 275 JR) en perfils laminats o planxa,
tallat a mida i treballat a taller i galvanitzat en calent
90,000      x 1,51000 = 135,90000
Subtotal: 140,39950 140,39950
COST DIRECTE 159,40833
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,97042
COST EXECUCIÓ MATERIAL 167,37875
P-196 GD75U010 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 30
cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons
plànols
Rend.: 16,500 40,78 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,390 /R x 21,99000 = 1,85249
A0150000 h Manobre especialista 2,780 /R x 19,03000 = 3,20627
A0112000 h Cap de colla 0,350 /R x 23,29000 = 0,49403
Subtotal: 5,55279 5,55279
Maquinària
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,400 /R x 17,28000 = 0,41891
C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,800 /R x 1,95000 = 0,09455
C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 41,71000 = 2,52788
Subtotal: 3,04134 3,04134
Materials
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,350      x 68,25000 = 23,88750
B071UC01 m3 Morter M-80 0,003      x 89,99000 = 0,26997
BD75U030 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 30
cm
1,050      x 5,80000 = 6,09000
Subtotal: 30,24747 30,24747
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
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COST DIRECTE 38,84160
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,94208
COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,78368
P-197 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40
cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons
plànols
Rend.: 15,500 51,03 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,680 /R x 19,03000 = 3,29035
A0121000 h Oficial 1a 1,340 /R x 21,99000 = 1,90107
A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,29000 = 0,45077
Subtotal: 5,64219 5,64219
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 41,71000 = 2,69097
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,340 /R x 17,28000 = 0,37905
C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,680 /R x 1,95000 = 0,08555
Subtotal: 3,15557 3,15557
Materials
BD75U040 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40
cm
1,050      x 9,05000 = 9,50250
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,440      x 68,25000 = 30,03000
B071UC01 m3 Morter M-80 0,003      x 89,99000 = 0,26997
Subtotal: 39,80247 39,80247
COST DIRECTE 48,60023
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,43001
COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,03024
P-198 GD75U050 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80
cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons
plànols
Rend.: 10,000 112,15 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
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PARTIDES D'OBRA
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,550 /R x 21,99000 = 3,40845
A0112000 h Cap de colla 0,380 /R x 23,29000 = 0,88502
A0150000 h Manobre especialista 3,100 /R x 19,03000 = 5,89930
Subtotal: 10,19277 10,19277
Maquinària
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,550 /R x 17,28000 = 0,95040
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,100 /R x 1,95000 = 0,21450
C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 41,71000 = 4,17100
Subtotal: 5,33590 5,33590
Materials
B071UC01 m3 Morter M-80 0,006      x 89,99000 = 0,53994
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,878      x 68,25000 = 59,92350
BD75U080 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 80
cm
1,050      x 29,35000 = 30,81750
Subtotal: 91,28094 91,28094
COST DIRECTE 106,80961
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,34048
COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,15009
P-199 GDD1U010 u Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m
d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, anell
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i
tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols
Rend.: 1,000 402,07 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 5,82250
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 43,98000
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 38,06000
Subtotal: 87,86250 87,86250
Maquinària
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 /R x 17,28000 = 17,28000
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 10,42750
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,95000 = 1,95000
Subtotal: 29,65750 29,65750
Materials
B071UC01 m3 Morter M-80 0,035      x 89,99000 = 3,14965
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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PARTIDES D'OBRA
BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre
4,000      x 5,97000 = 23,88000
BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de
diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de
40 t
1,000      x 113,39000 = 113,39000
BDD1U022 u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de
80 a 60 cm de diàmetre i 60 cm d'alçària
1,000      x 30,10000 = 30,10000
BDD1U002 u Base prefabricada de pou de registre de D= 80 cm i
100 cm d'alçària, amb forats per a tubs
1,000      x 43,70000 = 43,70000
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,750      x 68,25000 = 51,18750
Subtotal: 265,40715 265,40715
COST DIRECTE 382,92715
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 19,14636
COST EXECUCIÓ MATERIAL 402,07351
P-200 GDD1U012 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m
d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, anell
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i
tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols
Rend.: 0,750 555,23 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 50,74667
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 7,76333
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 58,64000
Subtotal: 117,15000 117,15000
Maquinària
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 /R x 17,28000 = 23,04000
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,95000 = 2,60000
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 13,90333
Subtotal: 39,54333 39,54333
Materials
BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre
4,000      x 5,97000 = 23,88000
B071UC01 m3 Morter M-80 0,050      x 89,99000 = 4,49950
BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de
diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de
40 t
1,000      x 113,39000 = 113,39000
BDD1U024 u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de
100 a 60 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària
1,000      x 76,74000 = 76,74000
BDD1U004 u Base prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i
100 cm d'alçària, amb forats per a tubs
1,000      x 74,42000 = 74,42000
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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PARTIDES D'OBRA
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
1,160      x 68,25000 = 79,17000
Subtotal: 372,09950 372,09950
COST DIRECTE 528,79283
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 26,43964
COST EXECUCIÓ MATERIAL 555,23247
P-201 GDD1U112 m Suplement per major alçària de 1,80 m de pou de
registre de 100 cm de diàmetre, amb anells
prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de
graons
Rend.: 1,600 178,10 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 27,48750
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 3,63906
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 23,78750
Subtotal: 54,91406 54,91406
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,750 /R x 41,71000 = 19,55156
Subtotal: 19,55156 19,55156
Materials
B071UC01 m3 Morter M-80 0,100      x 89,99000 = 8,99900
BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre
3,000      x 5,97000 = 17,91000
BDD1U014 u Anell prefabricat de 100 cm de diàmetre i 50 cm
d'alçària, per a pou de registre
2,000      x 34,12000 = 68,24000
Subtotal: 95,14900 95,14900
COST DIRECTE 169,61462
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,48073
COST EXECUCIÓ MATERIAL 178,09535
P-202 GDD1X001 u Arqueta de secció interior 110 x 80 cm i fins a 3,00 m
d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, parets de
20 cm de formigó HA-30, armat amb barres d'acer B
500 S, encofrat, graons de polipropilé amb ànima
d'acer, marc i reixa d'acer laminat A42/B en perfils T,
entroncament amb tub de desgüàs, excavació de
terreny no classificat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants, totalment acabat i rebliment
de terres, segons plànols.
Rend.: 1,000 1.285,69 €
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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PARTIDES D'OBRA
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0160000 h Peó 0,800 /R x 18,83000 = 15,06400
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 5,82250
A0121000 h Oficial 1a 0,800 /R x 21,99000 = 17,59200
A0150000 h Manobre especialista 0,800 /R x 19,03000 = 15,22400
Subtotal: 53,70250 53,70250
Maquinària
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,800 /R x 3,19000 = 2,55200
C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,100 /R x 1,95000 = 0,19500
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,050 /R x 41,71000 = 2,08550
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,400 /R x 51,37000 = 20,54800
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent
0,250 /R x 58,54000 = 14,63500
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,100 /R x 17,28000 = 1,72800
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
0,450 /R x 72,67000 = 32,70150
C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 0,250 /R x 2,22000 = 0,55500
C200U003 h Cisalla elèctrica 0,250 /R x 2,39000 = 0,59750
Subtotal: 75,59750 75,59750
Materials
B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
2,940      x 84,07000 = 247,16580
B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 35,720      x 1,81000 = 64,65320
B0DZA000 l Desencofrant 4,680      x 2,27000 = 10,62360
B0B2U002 kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >=
500 n/mm2
235,000      x 0,62000 = 145,70000
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 3,354      x 1,13000 = 3,79002
B071UC01 m3 Morter M-80 1,624      x 89,99000 = 146,14376
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 110,000      x 0,43000 = 47,30000
B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments
localitzats, procedent de la pròpia obra
15,600      x 0,39000 = 6,08400
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 10,280      x 1,40000 = 14,39200
B0111000 m3 Aigua 2,450      x 1,01000 = 2,47450
BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre
12,000      x 5,97000 = 71,64000
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,240      x 68,25000 = 16,38000
Subtotal: 776,34688 776,34688
Partides d'obra
GD5KX001 m2 Reixa per a pou de recollida d'aigües, d'acer llaminat
A/42B i perfils en T, inclós marc de formigó i suport
HEB-100, col·locat.
2,000      x 159,40833 = 318,81666
Subtotal: 318,81666 318,81666
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 1.224,46354
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 61,22318
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.285,68672
P-203 GDD4X001 ud Embornal en obra de fàbrica, inclòs formigó, encofrat
i reixa. Tot inclòs.
Rend.: 0,500 377,73 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,29000 = 23,29000
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 43,98000
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 18,39000 = 73,56000
Subtotal: 140,83000 140,83000
Maquinària
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,070 /R x 101,07000 = 14,14980
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalent 0,300 /R x 41,30000 = 24,78000
C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,000 /R x 1,95000 = 7,80000
Subtotal: 46,72980 46,72980
Materials
B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 10,000      x 1,81000 = 18,10000
BD759000 1 Tub de formigó 2,000      x 4,54000 = 9,08000
BD5ZK001 1 Reixeta metàl·lica amb marc, segons plànols 1,000      x 75,00000 = 75,00000
B060U120 m3 Formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica
a la compressió, consistència plàstica o tova i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
1,000      x 70,00000 = 70,00000
Subtotal: 172,18000 172,18000
COST DIRECTE 359,73980
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 17,98699
COST EXECUCIÓ MATERIAL 377,72679
P-204 GDDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de
diàmetre, col·locat, segons plànols
Rend.: 15,000 9,67 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,150 /R x 23,29000 = 0,23290
A0150000 h Manobre especialista 1,001 /R x 19,03000 = 1,26994
A0121000 h Oficial 1a 1,001 /R x 21,99000 = 1,46747
Subtotal: 2,97031 2,97031
Materials
B071UC01 m3 Morter M-80 0,003      x 89,99000 = 0,26997
BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre
1,000      x 5,97000 = 5,97000
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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PARTIDES D'OBRA
Subtotal: 6,23997 6,23997
COST DIRECTE 9,21028
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,46051
COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,67079
P-205 GDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat
de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra
Rend.: 1,000 100,47 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,250 /R x 18,39000 = 22,98750
A0121000 h Oficial 1a 1,250 /R x 21,99000 = 27,48750
Subtotal: 50,47500 50,47500
Materials
B0DF8H0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de
57x57x125 cm, per a 150 usos
1,007      x 1,44000 = 1,45008
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,649      x 59,96000 = 38,91404
B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,0275      x 19,25000 = 0,52938
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
17,997      x 0,24000 = 4,31928
Subtotal: 45,21278 45,21278
COST DIRECTE 95,68778
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,78439
COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,47217
P-206 GG150050 u Caixa de derivació quadrada d'alumini injectat, de
130x130x50 mm, marca BJC ref 4042 o equivalent, i
borns tipus CLEMA-CEP de Wago o equivalent,
incloses premsaestopes i material auxiliar de fixació i
ancoratge
Rend.: 1,000 56,45 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 0,500 /R x 19,53000 = 9,76500
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 21,99000
A0112000 h Cap de colla 0,100 /R x 23,29000 = 2,32900
Subtotal: 34,08400 34,08400
Materials
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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PARTIDES D'OBRA
BG150030 u Caixa de derivació quadrada en alumini injectat de
130x130x50 mm, marca BJC sèrie alumini ref. 4042 o
equivalent, i borns tipus CLEMA-CEP de Wago o
equivalent, incloent premsaestopes i material auxiliar
de fixació i ancoratge
1,000      x 19,68000 = 19,68000
Subtotal: 19,68000 19,68000
COST DIRECTE 53,76400
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,68820
COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,45220
P-207 GG1AX001 u Subministrament e instal·lació de quadre
d'enllumenat d'ARELSA o similar, amb escomesa
normalitzada per FECSA ENDESA, ICP, IGA,
magnetotèrmics i diferencials instantanis de 300mA
per cada circuit de 8 sortides, relé de protecció per a
sobretensions permanents, sistema d'encesa
compost per un Urbilux amb modem GSM, presa de
corrent i il·luminació interior del quadre, comptador
multifunció, posada en marxa inclosa, estabilitzador
Reductor de flux 22kVA, model ARESTAT-S,
totalment instal·lat.
Rend.: 1,000 15.592,94 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 8,000 /R x 21,99000 = 175,92000
A013U001 h Ajudant 8,000 /R x 19,53000 = 156,24000
Subtotal: 332,16000 332,16000
Materials
BG1AX001 u Quadre d'enllumenat d'ARELSA o equivalent, amb
escomesa normalitzada per FECSA ENDESA, ICP,
IGA, magnetotèrmics i diferencials instantanis de
300mA per cada circuit de  8 sortides, relé de
protecció per a sobretensions permanents, sistema
d'encesa compost per un Urbilux amb modem GSM,
presa de corrent i il·luminació interior del quadre,
comptador multifunció, posada en marxa inclosa,
estabilitzador Reductor de flux 22kVA, model
ARESTAT-S.
1,000      x 14.518,2600 = 14.518,26000
Subtotal: 14.518,26000 14.518,26000
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 14.850,42000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 742,52100
COST EXECUCIÓ MATERIAL 15.592,94100
P-208 GG1AX002 u Subministrament e instal·lació de quadre
d'enllumenat d'ARELSA o similar, amb escomesa
normalitzada per FECSA ENDESA, ICP, IGA,
magnetotèrmics i diferencials instantanis de 300mA
per cada circuit de 4 sortides, relé de protecció per a
sobretensions permanents, sistema d'encesa
compost per un Urbilux amb modem GSM, presa de
corrent i il·luminació interior del quadre, comptador
multifunció, posada en marxa inclosa, estabilitzador
Reductor de flux 15kVA, model ARESTAT-S,
totalment instal·lat.
Rend.: 1,000 11.870,63 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 8,000 /R x 19,53000 = 156,24000
A0121000 h Oficial 1a 8,000 /R x 21,99000 = 175,92000
Subtotal: 332,16000 332,16000
Materials
BG1AX002 u Quadre d'enllumenat d'ARELSA o equivalent, amb
escomesa normalitzada per FECSA ENDESA, ICP,
IGA, magnetotèrmics i diferencials instantanis de
300mA per cada circuit de  4 sortides, relé de
protecció per a sobretensions permanents, sistema
d'encesa compost per un Urbilux amb modem GSM,
presa de corrent i il·luminació interior del quadre,
comptador multifunció, posada en marxa inclosa,
estabilitzador Reductor de flux 15kVA, model
ARESTAT-S.
1,000      x 10.973,2000 = 10.973,20000
Subtotal: 10.973,20000 10.973,20000
COST DIRECTE 11.305,36000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 565,26800
COST EXECUCIÓ MATERIAL 11.870,62800
P-209 GG22TP1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada
Rend.: 1,000 4,85 €
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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PARTIDES D'OBRA
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,042 /R x 21,99000 = 0,92358
A013U001 h Ajudant 0,020 /R x 19,53000 = 0,39060
Subtotal: 1,31418 1,31418
Materials
BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades
1,020      x 3,24000 = 3,30480
Subtotal: 3,30480 3,30480
COST DIRECTE 4,61898
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,23095
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,84993
P-210 GG230775 m Tub d'acer galvanitzat per a pas de cables, de 32 mm
de diàmetre nominal exterior, roscat, per a instal·lació
de superfície, amb part proporcional de suports i
accessoris inclòs transport a obra
Rend.: 10,640 9,09 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 1,83553
A0112000 h Cap de colla 0,064 /R x 23,29000 = 0,14009
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 2,06673
Subtotal: 4,04235 4,04235
Materials
BGW23000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 0,311      x 0,23000 = 0,07153
BG230775 m Tub d'acer galvanitzat per a pas de cables, de 32 mm
de diàmetre nominal exterior, roscat, per a instal·lació
de superfície
1,000      x 4,54000 = 4,54000
Subtotal: 4,61153 4,61153
COST DIRECTE 8,65388
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,43269
COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,08657
P-211 GG2AX001 m Cinta de plàstic per a senyalització de serveis Rend.: 1,000 0,35 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BG2GU095 m Cinta de plàstic per a senyalització de serveis 1,000      x 0,33000 = 0,33000
Subtotal: 0,33000 0,33000
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 0,33000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01650
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,34650
P-212 GG31250V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 2x6 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs transport a obra, estesa en
qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i
material auxiliar necessari
Rend.: 23,260 3,37 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 0,83964
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,94540
A0112000 h Cap de colla 0,093 /R x 23,29000 = 0,09312
Subtotal: 1,87816 1,87816
Materials
BG31250U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 2x6 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material
auxiliar necessari
1,000      x 1,33000 = 1,33000
Subtotal: 1,33000 1,33000
COST DIRECTE 3,20816
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,16041
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,36857
P-213 GG31330V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 3x2,5 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs transport a obra, estesa en
qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i
material auxiliar necessari
Rend.: 33,330 2,33 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 0,58596
A0112000 h Cap de colla 0,100 /R x 23,29000 = 0,06988
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,65977
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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PARTIDES D'OBRA
Subtotal: 1,31561 1,31561
Materials
BG31330U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 3x2,5  segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material
auxiliar necessari
1,000      x 0,90000 = 0,90000
Subtotal: 0,90000 0,90000
COST DIRECTE 2,21561
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11078
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,32639
P-214 GG31450V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs transport a obra, estesa en
qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i
material auxiliar necessari
Rend.: 20,830 4,68 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 1,05569
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 0,93759
A0112000 h Cap de colla 0,104 /R x 23,29000 = 0,11628
Subtotal: 2,10956 2,10956
Materials
BG31450U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material
auxiliar necessari
1,000      x 2,35000 = 2,35000
Subtotal: 2,35000 2,35000
COST DIRECTE 4,45956
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,22298
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,68254
P-215 GG31460V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x10 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs transport a obra, estesa en
qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i
material auxiliar necessari
Rend.: 20,830 6,10 €
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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PARTIDES D'OBRA
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,104 /R x 23,29000 = 0,11628
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 0,93759
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 1,05569
Subtotal: 2,10956 2,10956
Materials
BG31460U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x10 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material
auxiliar necessari
1,000      x 3,70000 = 3,70000
Subtotal: 3,70000 3,70000
COST DIRECTE 5,80956
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,29048
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,10004
P-216 GG31470V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x16 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs transport a obra, estesa en
qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i
material auxiliar necessari
Rend.: 19,230 8,13 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 1,14353
A0112000 h Cap de colla 0,096 /R x 23,29000 = 0,11627
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 1,01560
Subtotal: 2,27540 2,27540
Materials
BG31470U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x16 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material
auxiliar necessari
1,000      x 5,47000 = 5,47000
Subtotal: 5,47000 5,47000
COST DIRECTE 7,74540
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,38727
COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,13267
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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PARTIDES D'OBRA
P-217 GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat
superficialment, inclòs material auxiliar necessari
Rend.: 6,670 7,16 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,667 /R x 21,99000 = 2,19900
A0112000 h Cap de colla 0,067 /R x 23,29000 = 0,23395
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 2,92804
Subtotal: 5,36099 5,36099
Materials
BG38U035 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 1,000      x 1,31000 = 1,31000
BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus
0,448      x 0,33000 = 0,14784
Subtotal: 1,45784 1,45784
COST DIRECTE 6,81883
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,34094
COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,15977
P-218 GR130001 m Balisament previ i manteniment durant l'execució de
l'obra, de la superfície d'ocupació de les obres,
instal.lacions annexes i zones d'interès i/o valor
ecològic o sociocultural, inclòs el muntatge i
desmuntatge amb estaques de fusta d'alçada 1 m i
cinta bicolor de plàstic, mesurada la longitud
executada
Rend.: 165,000 0,29 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0160000 h Peó 1,000 /R x 18,83000 = 0,11412
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,02823
Subtotal: 0,14235 0,14235
Materials
BRZ0001 u Estaca de replanteig 5x5 cm 0,100      x 0,55000 = 0,05500
BRZ0002 m Cinta bicolor de senyalització de plàstic 1,000      x 0,08000 = 0,08000
Subtotal: 0,13500 0,13500
COST DIRECTE 0,27735
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01387
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,29122
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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PARTIDES D'OBRA
P-219 GR2U010 ha Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,4
m, amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW i
equip de fresatge d'una amplària de treball de 2 a
2,99 m, per a un pendent del 25 al 60 %
Rend.: 1,000 4.147,61 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària
CR26U010 h Tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW de
potència, amb equip de fresatge i d'una amplària de
treball 2 a 2,99 m
114,000 /R x 34,65000 = 3.950,10000
Subtotal: 3.950,10000 3.950,10000
COST DIRECTE 3.950,10000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 197,50500
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.147,60500
P-220 GR226541 ha Subsolament de terreny compacte a una fondària de
treball de 0,45 m, amb tractor sobre pneumàtics de
25.7 a 39.7 Kw i equip subsolador amb 3 braços i una
amplària de treball de 1.51 a 1.99 m, per a un
pendent inferior al 25 %
Rend.: 1,000 1.679,36 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària
CR22U010 h Tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW de
potència, amb equip subsolador amb 3 braços i d'una
amplària de treball de 1,51 a 1,99 m
39,000 /R x 41,01000 = 1.599,39000
Subtotal: 1.599,39000 1.599,39000
COST DIRECTE 1.599,39000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 79,96950
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.679,35950
P-221 GR2B1101 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el
perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un
pendent inferior a 25%
Rend.: 15,000 1,87 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012P000 h Oficial 1a jardiner 1,000 /R x 21,99000 = 1,46600
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,31053
Subtotal: 1,77653 1,77653
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 1,77653
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,08883
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,86536
P-222 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre
talussos de terraplens i desmunts de qualsevol
pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc
d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels
talussos
Rend.: 81,400 2,90 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,07153
A0160000 h Peó 1,000 /R x 18,83000 = 0,23133
Subtotal: 0,30286 0,30286
Maquinària
CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 1,000 /R x 50,54000 = 0,62088
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,000 /R x 51,37000 = 1,26216
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
1,000 /R x 47,05000 = 0,57801
Subtotal: 2,46105 2,46105
COST DIRECTE 2,76391
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,13820
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,90211
P-223 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs
d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja i
subministrament de l'adob
Rend.: 118,000 2,10 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012P000 h Oficial 1a jardiner 1,000 /R x 21,99000 = 0,18636
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,04934
Subtotal: 0,23570 0,23570
Maquinària
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 1,000 /R x 51,37000 = 0,43534
C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent
1,000 /R x 53,56000 = 0,45390
Subtotal: 0,88924 0,88924
Materials
BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 2,000      x 0,39000 = 0,78000
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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PARTIDES D'OBRA
BR34U003 t Adob orgànic d'origen vegetal tipus compost 0,030      x 3,13000 = 0,09390
Subtotal: 0,87390 0,87390
COST DIRECTE 1,99884
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,09994
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,09878
P-224 GR431001 u Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp
de 2 sabes (h=12 a 40 cm, Ø coll de l'arrel mím. 3
mm) en AF mín. 250 cc i clot de plantació
0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal.lació de protector de
base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra
Rend.: 1,000 5,01 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BR431001 u Subministrament d'espècies tipus Pinus sp de 2
sabes, de 12 a 40 cm d'alçada i Ø del coll de l'arrel
mím. 3 mm, en AF mín. 250 cc
1,000      x 0,51000 = 0,51000
BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar
0,035      x 0,86000 = 0,03010
BR823001 u Protector forestal per a troncs d'arbres de 40 cm amb
xarxa de dissuasió i 2 canyes de bambú de 60 cm i Ø
1 cm per a la seva subjecció
1,000      x 0,12000 = 0,12000
BR824001 u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix.,
de baixa capacitat d'absorció d'aigua, col.locat amb
un mínim de 2 grapes o piquetes.
1,000      x 0,87000 = 0,87000
BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,002      x 6,89000 = 0,01378
DR62001 u Plantació manual d'arbres o arbusts presentats en
AF, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal.lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs,  regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons
PPT fins la recepció de l'obra.
1,000      x 3,22403 = 3,22403
Subtotal: 4,76791 4,76791
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 4,76791
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,23840
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,00631
P-225 GR431005 u Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp
de 100-125 cm d'alçària (Ø coll de l'arrel mím. 7 mm),
en C-10 L, i clot de plantació 0,50x0,50x0,50 m,
incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal.lació de tutor, protector de base,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons
PPT fins la recepció de l'obra.
Rend.: 1,000 26,37 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BR431005 u Subministrament d'espècies tipus Pinus sp de
100-125 cm d'alçada en C-10 L
1,000      x 13,74000 = 13,74000
BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en
obra, amb MO (sms) > 60 % i  extracte húmic total
(sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec
0,004      x 28,14000 = 0,11256
BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar
0,130      x 0,86000 = 0,11180
BR821002 u Tutor de castanyer, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm,
inclosa abraçadera per a la subjecció, posat en obra
1,000      x 1,30000 = 1,30000
BR824002 u Protector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix,
de baixa capacitat d'absorció d'aigua, col.locat amb
un mínim de 2 grapes o piquetes.
1,000      x 1,29000 = 1,29000
DR62003 u Plantació manual d'arbres o arbusts amb clot de
plantació 0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del clot,
formació i revisió escocell, instal.lació de protector de
base, tutor, incorporació d'esmenes i adobs,  regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra.
1,000      x 8,41956 = 8,41956
BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,020      x 6,89000 = 0,13780
Subtotal: 25,11172 25,11172
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 25,11172
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,25559
COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,36731
P-226 GR460001 u Subministrament i plantació de fagàcia de 2 sabes (Ø
coll de l'arrel mím. 3 mm) en AF 300 cc i clot de
plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del
sot, formació i revisió escocell, instal.lació de
protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i
adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta execució segons PPT fins la recepció
de l'obra
Rend.: 1,000 5,05 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
DR62001 u Plantació manual d'arbres o arbusts presentats en
AF, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal.lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs,  regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons
PPT fins la recepció de l'obra.
1,000      x 3,22403 = 3,22403
BR824001 u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix.,
de baixa capacitat d'absorció d'aigua, col.locat amb
un mínim de 2 grapes o piquetes.
1,000      x 0,87000 = 0,87000
BR823001 u Protector forestal per a troncs d'arbres de 40 cm amb
xarxa de dissuasió i 2 canyes de bambú de 60 cm i Ø
1 cm per a la seva subjecció
1,000      x 0,12000 = 0,12000
BR460001 u Subministrament de fagàcia de 2 sabes en AF 300 cc
i i Ø del coll de l'arrel mímim 3 mm,
1,000      x 0,55000 = 0,55000
BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar
0,035      x 0,86000 = 0,03010
BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,002      x 6,89000 = 0,01378
Subtotal: 4,80791 4,80791
COST DIRECTE 4,80791
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,24040
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,04831
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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PARTIDES D'OBRA
P-227 GR460004 u Subministrament i plantació de fagàcia de 80-100 cm
d'alçària, en C-10 L, i clot de plantació
0.50x0.50x0.50 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal.lació de tutor i
protector de base, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment
i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra
Rend.: 1,000 30,17 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,020      x 6,89000 = 0,13780
BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar
0,130      x 0,86000 = 0,11180
BR460004 u Subministrament de fagàcia de 80-100 cm d'alçaria
en C-mínim 10 L
1,000      x 17,36000 = 17,36000
BR821002 u Tutor de castanyer, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm,
inclosa abraçadera per a la subjecció, posat en obra
1,000      x 1,30000 = 1,30000
BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en
obra, amb MO (sms) > 60 % i  extracte húmic total
(sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec
0,004      x 28,14000 = 0,11256
DR62003 u Plantació manual d'arbres o arbusts amb clot de
plantació 0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del clot,
formació i revisió escocell, instal.lació de protector de
base, tutor, incorporació d'esmenes i adobs,  regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra.
1,000      x 8,41956 = 8,41956
BR824002 u Protector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix,
de baixa capacitat d'absorció d'aigua, col.locat amb
un mínim de 2 grapes o piquetes.
1,000      x 1,29000 = 1,29000
Subtotal: 28,73172 28,73172
COST DIRECTE 28,73172
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,43659
COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,16831
P-228 GR471107 u Subministrament i plantació d'arbre tipus Populus sp,
Alnus sp, Fraxinus excelsior o Salix alba, de
perímetre de tronc 16/18, a arrel nua, en clot de
plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal.lació de tutor,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons
Rend.: 1,000 62,26 €
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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PARTIDES D'OBRA
PPT fins la recepció de l'obra
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
DR63001 u Plantació per mitjans manuals i mecànics  d'arbres
amb clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses
l'excavació del clot, formació i revisió escocell,
instal.lació de tutor, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment
i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra.
1,000      x 23,33615 = 23,33615
BR822003 u Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 2
m d'alçària i Ø mínim 8 cm, inclòs un cinturó complert
per a la subjecció (cinturó + passador +civella),
posada en obra
1,000      x 4,48000 = 4,48000
BR471107 u Subministrament d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp,
Fraxinus excelsior o Salix alba, de perímetre de tronc
16/18 a arrel nua
1,000      x 30,81000 = 30,81000
BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar
0,200      x 0,86000 = 0,17200
BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,040      x 6,89000 = 0,27560
BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en
obra, amb MO (sms) > 60 % i  extracte húmic total
(sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec
0,008      x 28,14000 = 0,22512
Subtotal: 59,29887 59,29887
COST DIRECTE 59,29887
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,96494
COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,26381
P-229 GR4A2004 u Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea,
Phyllirea, Arbutus o similar de 60-80 cm d'alçària (nº
ram. 1r terç inferior > 3) en C-10 L, en clot de
plantació 0,50x0.50x0.50 m, incloses l'excavació del
sot, formació i revisió escocell, instal.lació de
protector de base i incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment
i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra
Rend.: 1,000 20,74 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BR4A2004 u Subministrament d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea,
Arbutus o similar de 60-80 cm  i nº ram. 1r terç inferior
> 3, en C -10 L
1,000      x 9,68000 = 9,68000
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
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BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en
obra, amb MO (sms) > 60 % i  extracte húmic total
(sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec
0,004      x 28,14000 = 0,11256
BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar
0,130      x 0,86000 = 0,11180
BR824002 u Protector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix,
de baixa capacitat d'absorció d'aigua, col.locat amb
un mínim de 2 grapes o piquetes.
1,000      x 1,29000 = 1,29000
BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,020      x 6,89000 = 0,13780
DR62003 u Plantació manual d'arbres o arbusts amb clot de
plantació 0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del clot,
formació i revisió escocell, instal.lació de protector de
base, tutor, incorporació d'esmenes i adobs,  regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra.
1,000      x 8,41956 = 8,41956
Subtotal: 19,75172 19,75172
COST DIRECTE 19,75172
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,98759
COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,73931
P-230 GR4A3001 u Subministrament i plantació de ginesta o ginestell de
2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 3 mm, nº ram. 1r terç
inferior mín. 3) en AF mínim 250 cc, en clot de
plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del
sot, formació i revisió escocell, instal.lació de
protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i
adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta execució segons PPT fins la recepció
de l'obra
Rend.: 1,000 4,91 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BR823001 u Protector forestal per a troncs d'arbres de 40 cm amb
xarxa de dissuasió i 2 canyes de bambú de 60 cm i Ø
1 cm per a la seva subjecció
1,000      x 0,12000 = 0,12000
BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,002      x 6,89000 = 0,01378
BR4A3001 u Subministrament de ginesta o ginestell de 2 sabes, Ø
del coll de l'arrel mímim 3 mm i nº ram. 1r terç inferior
mínim 3, en AF mínim 250 cc
1,000      x 0,42000 = 0,42000
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
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BR824001 u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix.,
de baixa capacitat d'absorció d'aigua, col.locat amb
un mínim de 2 grapes o piquetes.
1,000      x 0,87000 = 0,87000
DR62001 u Plantació manual d'arbres o arbusts presentats en
AF, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal.lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs,  regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons
PPT fins la recepció de l'obra.
1,000      x 3,22403 = 3,22403
BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar
0,035      x 0,86000 = 0,03010
Subtotal: 4,67791 4,67791
COST DIRECTE 4,67791
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,23390
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,91181
P-231 GR4F1001 u Subministrament i plantació d'enfiladissa tipus
Hedera helix, Clematis sp, Lonicera sp o similar
(h=20-40 cm d'alçària ,nº ram. 1r terç inferior mínim
2), entutorada, en C mínim 1.1 L i clot de plantació
0,30x0,30x0,30 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal.lació de protector de
base, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra
Rend.: 1,000 8,39 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
DR62002 u Plantació manual d'arbres o arbusts en clot de
plantació 0,3x0,3x0,3 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal.lació de protector de
base i forestal, tutor, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment
i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra.
1,000      x 5,08844 = 5,08844
BR824001 u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix.,
de baixa capacitat d'absorció d'aigua, col.locat amb
un mínim de 2 grapes o piquetes.
1,000      x 0,87000 = 0,87000
BR4F1001 u Subministrament d'enfiladissa tipus Hedera helix,
Clematis sp, Lonicera sp o similar de 20-40 cm
d'alçària  ( nº ram. 1r terç inferior mínim 2),
1,000      x 1,88000 = 1,88000
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entutorada i en C mínim 1.1 L
BR3B6000 kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR
0,050      x 0,86000 = 0,04300
BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,003      x 6,89000 = 0,02067
BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en
obra, amb MO (sms) > 60 % i  extracte húmic total
(sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec
0,003      x 28,14000 = 0,08442
Subtotal: 7,98653 7,98653
COST DIRECTE 7,98653
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,39933
COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,38586
P-232 GR4G1002 u Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i
mates similars de 20-50 cm d'alçària (nº ram. 1r terç
inferior 3/4) en C-3 L i clot de plantació
0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal.lació de protector de
base, tutor de senyalització, incorporació d'esmenes i
adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta execució segons PPT fins la recepció
de l'obra
Rend.: 1,000 10,36 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en
obra, amb MO (sms) > 60 % i  extracte húmic total
(sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec
0,003      x 28,14000 = 0,08442
BR824001 u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix.,
de baixa capacitat d'absorció d'aigua, col.locat amb
un mínim de 2 grapes o piquetes.
1,000      x 0,87000 = 0,87000
BR3B6000 kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR
0,050      x 0,86000 = 0,04300
BR4G1002 u Subministrament de plantes aromàtiques i mates
similars de 20-50 cm d'alçària,  nº ram. 1r terç inferior
3/4, en C-3 L
1,000      x 3,75000 = 3,75000
BR821001 u Tutor de senyalització de bambú, de 0.75 m.
d'alçària, i Ø >3 cm, posat en obra
1,000      x 0,01000 = 0,01000
BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,003      x 6,89000 = 0,02067
DR62002 u Plantació manual d'arbres o arbusts en clot de
plantació 0,3x0,3x0,3 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal.lació de protector de
base i forestal, tutor, incorporació d'esmenes i adobs,
1,000      x 5,08844 = 5,08844
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
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regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment
i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra.
Subtotal: 9,86653 9,86653
COST DIRECTE 9,86653
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,49333
COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,35986
P-233 GR710001 m2 Sembra manual de plantes herbàcies per a un
pendent < 25 %, incloses el subministrament de les
llavors i totes les operacions necessàries tipus pas
de corró, rastellat, mulch, així com el manteniment
fins la recepció de l'obra
Rend.: 190,000 0,86 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0160000 h Peó 3,000 /R x 18,83000 = 0,29732
A012P000 h Oficial 1a jardiner 1,000 /R x 21,99000 = 0,11574
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,02452
Subtotal: 0,43758 0,43758
Maquinària
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 1,000 /R x 40,01000 = 0,21058
Subtotal: 0,21058 0,21058
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,018      x 1,01000 = 0,01818
BR4UJJ01 kg Barreja de llavors per a pradera de baix manteniment
composada per espècies herbàcies adaptades
agroclimàticament
0,030      x 5,03000 = 0,15090
Subtotal: 0,16908 0,16908
COST DIRECTE 0,81724
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,04086
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,85810
P-234 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb
espècies adaptades agroclimàticament a la zona,
inclòs el subministrament de tots els components
necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador,
adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment
necessari fins a la recepció de l'obra
Rend.: 220,000 1,12 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012P000 h Oficial 1a jardiner 2,000 /R x 21,99000 = 0,19991
A0112000 h Cap de colla 0,400 /R x 23,29000 = 0,04235
Subtotal: 0,24226 0,24226
Maquinària
CR71U010 h Hidrosembradora muntada sobre camió 1,000 /R x 36,09000 = 0,16405
Subtotal: 0,16405 0,16405
Materials
BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,032      x 8,03000 = 0,25696
BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar
0,020      x 0,86000 = 0,01720
BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta
0,160      x 0,83000 = 0,13280
B0111000 m3 Aigua 0,018      x 1,01000 = 0,01818
BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,020      x 6,62000 = 0,13240
BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies
herbàcies adaptades agroclimàticament
0,030      x 3,53000 = 0,10590
Subtotal: 0,66344 0,66344
COST DIRECTE 1,06975
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05349
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,12324
P-235 GRI1001 m2 Manta orgànica amb un pes mínim de 250 g/m2,
composada per fibres de 40% coco i 60% palla, per a
protecció de talussos, fixada al terreny amb grapes
d'acer, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
materials auxiliars i preparació de la superfície del
terreny, totalment col·locada
Rend.: 24,000 5,46 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012P000 h Oficial 1a jardiner 1,000 /R x 21,99000 = 0,91625
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,19408
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 0,76625
Subtotal: 1,87658 1,87658
Materials
B0A8U010 u Grapa d'acer per a fixació de manta orgànica 2,000      x 0,40000 = 0,80000
BRI0001 m2 Manta orgànica de 250 gr/m2 de 40% coco i 60%
palla
1,050      x 2,40000 = 2,52000
Subtotal: 3,32000 3,32000
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COST DIRECTE 5,19658
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,25983
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,45641
P-236 GRQNM00 mes Seguiment arqueològic i arquitectònic per part d'un
llicenciat en Geografia i Història (Arqueòleg) de
l'execució de les obres.
Rend.: 1,000 4.057,20 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-237 GTSC0632 ut Subministrament i instal.lacio de pica de zenc de
1000 mm de longitud i 34 mm de diàmetre, en sac de
mescla activadora, amb un diàmetre exterior total de
90 mm i una longitud total de 1400 mm.- Incloent
perforació per instal.lació soterrada i part proporcional
d'accessoris de muntatge i connexió.
Rend.: 1,000 98,14 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 19,53000
A0121000 h Oficial 1a 0,800 /R x 21,99000 = 17,59200
Subtotal: 37,12200 37,12200
Maquinària
C0010003 h Retroexcavadora mixta tipus CAT-426 0,500 /R x 20,31000 = 10,15500
Subtotal: 10,15500 10,15500
Materials
B0604012 u Pica de zenc de 1000 mm de long./30 mm de
diàmetre en sac de mescla activadora amb p/p
d'accesoris de muntatge.
1,000      x 46,19000 = 46,19000
Subtotal: 46,19000 46,19000
COST DIRECTE 93,46700
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,67335
COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,14035
P-238 GTSC0634 ut Subministrament i instal.lacio de pont de
seccionament i comprovacio de terres, amb pletina de
Cu de 100 mm2 com a minim, muntat en caixa aillant
amb part proporcional d'accessoris de muntatge i
connexio.
Rend.: 1,000 28,55 €
_____________________________________________________________________________________________________________
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P-239 P00000SA PA Partida Alçada per demolició i reposició de Serveis
Afectats
Rend.: 1,000 400.000,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-240 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la
seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les
obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra
Rend.: 1,000 25.000,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-241 PPALU001 pa Partida alçada d'abonament íntegre de legalitzacions
de totes les instal·lacions de l'obra (QC230 i QC271),
inclosos projectes, drets de visat, taxes, inspeccions
per a organismes homologats, tramitacions davant
indústria i totes les gestions necessàries
Rend.: 1,000 2.800,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-242 SEEBTAS0 u Connexió de línia subterrània B.T. de cable fins 240
mm2 al amb línia aèria, inclòs el subministrament de
connectors ampact amb fundes.
Rend.: 1,000 125,82 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-243 SEEBTCT1 u Confecció d'entrada en centre de transformació
existent per a circuit de baixa tensió, inclós pasamurs,
la estesa de cable i connexió a l'interior del CT.
Rend.: 1,000 510,86 €
_____________________________________________________________________________________________________________
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XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a
l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut
Rend.: 1,000 41.955,85 €
_____________________________________________________________________________________________________________
XPA100OC pa Partida alçada a justificar per a condicionament i
reposició de murs de contenció
Rend.: 1,000 55.000,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
XPA100OG pa Partida alçada a justificar per a la Gestió de Residus
de Construcció i Demolició
Rend.: 1,000 10.000,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
XPA900AC pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a
despeses d'acció cultural, segons Decret 111/1986
Rend.: 1,000 27.101,86 €
_____________________________________________________________________________________________________________
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PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
Aplicant els preus unitaris, que figuren en els quadres de preus, als amidaments del 
projecte, i tenint en compte les partides alçades, s’obté el següent Pressupost d’Execució 
Material: 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL:   
 2.710.185,51 €. 
Afegint al pressupost anterior els percentatges corresponents a despeses generals (13%), 
benefici industrial (6%) i IVA (18%), s’obté el següent Pressupost d’Execució per 
Contracte: 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE:  
 3.805.642,50 €. 
Afegint al pressupost anterior el cost necessari per a les indemnitzacions per ocupació de 
terrenys, s’obté el següent Pressupost per al Coneixement de l’Administració: 
EXPROPIACIONS:                     
0,00 €. 
 
PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ:  
3.805.642,50 €. 
El present Pressupost per al Coneixement de l’Administració puja a la quantitat de TRES 
MILIONS VUIT-CENTS CINC MIL SIS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB 
CINQUANTA CÈNTIMS. 
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1. TANCAMENT AUTOPISTA C-31 
1.1 Objecte  
Les obres objecte d’aquest projecte estan situades entre la N-II i l’autopista C-31. Aquestes 
obres afecten a un tram de la tanca existent en el costat sud de l’autopista, i per tant, s’ha 
de fer la seva reposició. 
1.2 Descripció i disposició 
El tancament a col·locar com a reposició de l’existent estarà constituït per un enreixat de 1,5 
metres d’altura i postes tubulars d’acer, format per una tanca metàl·lica d’acer amb triple 
galvanitzat reforçat (mínim 240 g/m2), amb filferro de diàmetre 3,0 mm i resistència de 50 
kg/mm2 del tipus semilogarítmic (conegut com “ecològic” o “cinegètic”), més tupida a la part 
inferior fins una altura de 40 cm per damunt del terra, per evitar el pas de rosegadors i petits 
rèptils a la zona de la carretera i el risc de trobades amb el ramat. La malla és rectangular 
de 40x40 mm.  
Els postes de 2,00 m d’altura seran d’acer galvanitzat per immersió en calent amb 
recobriment mínim de 240 g/m2. Els postes tindran un diàmetre de 48 mm per 1,2 mm 
d’espessor. Els tornapuntes per arriostrament de postes tensors tindran un diàmetre de 40 
mm, i els de cantonada de 60 mm.  
A les proximitats de les obres de fàbrica, estructures, murs, etc., la tanca finalitzarà en els 
estreps o aletes d’aquestes obres.  
Per altra part, als embrocaments de les obres de drenatge, i per motivacions 
mediambientals, s’ha disposat vegetació amb la finalitat de facilitar el pas de fauna a través 
d’aquestes, el que ha comportat retranquejar el tancament cap a l’autovia per deixar l’espai 
necessari a aquestes plantacions i aconseguir la limitació total d’accessos.  
Per a la seva subjecció es disposen postes intermedis cada 2 m, postes de tensió cada 35 
m i postes extrems a l’inici i final de cada tram. En els canvis d’alineació vertical i/o 
horitzontal, d’angle inferior a 170º, es disposaran postes d’angle. Els postes, la malla i els 
accessoris seran d’acer galvanitzat.  
S’ha previst la disposició de portes d’accés a la zona de domini públic per al manteniment 
de la vegetació, talussos, etc, separades 1.000 m com a màxim de les del tram adjacent, en 
llocs de fàcil accés des de vials exteriors, disposades de forma alternada, una en el marge 
dret i la següent en l’esquerre.  
En els plànols d’Obres Complementàries del Document núm. 2, es defineix la planta de 
tancament i els seus detalls constructius. L’amidament i valoració del tancament s’inclou en 
el capítol del Pressupost dedicat a Obres Complementàries.  
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1.   OBJECTE 
Aquest Pla d’Assaigs té per objecte organitzar i valorar els assaigs a realitzar per les 
diferents unitats d’obra i materials utilitzats en les obres. 
Aquest Pla d’Assaigs és independent del Pla d’Autocontrol de Qualitat que fixi el 
contractista. 
Per a la realització del present pla de control s’ha utilitzat el banc de criteris de qualitat 
vigent de l’ITEC. 
 
2.   ÀMBIT D’APLICACIÓ 
El present Pla d’Assaigs s’aplicarà a les obres del projecte “Millora local. Millora de la 
intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l’autopista C-31. Connexió amb el carrer 
Catalunya. PK 216 de la C-31. Tram: Montgat”, amb clau 722-PRO-CA-4932. 
 
3.   ASPECTES GENERALS 
No s’ha modificat cap freqüència predeterminada del programa TCQ. En alguns casos s’han 
eliminat els assaigs per considerar que no eren necessaris, ja que són materials que 
necessiten d’un certificat de qualitat del producte. 
 
4.   IMPORTS DEL PROJECTE 
PEM del pressupost de l’obra:                                                                      
2.710.185,51 € 
PEC sense IVA del pressupost de l’obra:                                                                   
3.225.120,76 € 
PEC del pressupost de l’obra:                                                                                    
3.805.642,50 € 
PEC sense IVA del Pla d’Assaigs:                                                   
64.105,53 € 
PEC del Pla d’Assaigs:                                                                                                    
75.644,52 € 
 
Percentatge del Pla d’Assaigs respecte el pressupost d’obra:                               
1,99 % 
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Llistat del Pla d’Assaigs 
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Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	


 Operacions de Control Planejament Pàgina: 1
Obra 01 722-PRO-CA-4932   
Subobra 01 TRAMS   
Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES   
Obra elemental 01 MOVIMENT DE TERRES   
Activitat 03 TERRAPLENS   
G226U020 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 87)   500,000 m3
Tipus de Control: Recepció
J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT
104
1,00 26,46 26,46 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106
1,00 33,50 33,50 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
Límit líquid  <  =  65
0,73 < =   Índex de plasticitat si LL>40
J03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-500 o NLT 107
1,00 44,43 44,43 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108
1,00 59,84 59,84 1 2.000,000 M3 1,0000 Tram   
J03D9209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502
1,00 111,02 111,02 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
3 < =   Índex CBR (95% PN)
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	


 Operacions de Control Planejament Pàgina: 2
J03DK10Y Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 1,00 67,65 67,65 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
Valor  <  =  5
J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204
1,00 35,72 35,72 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
Valor  <  =  2
J03DM10X Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 1,00 73,94 73,94 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
Índex de colapse  <  =  1
J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 1,00 32,54 32,54 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03DY20X Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103601
1,00 86,92 86,92 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
Inflament lliure  <  =  3
Tipus de Control: Execució
J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1
5,00 12,66 63,30 5 2.000,000 M2 3,3300 Tram   
Tipus Proctor: modificat
98 < =   Compactació  <  =  100  amb tolerància > =   2 amb una tolerància < =  1
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	


 Operacions de Control Planejament Pàgina: 3
G226U030 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 88)  10.546,360 m3
Tipus de Control: Recepció
J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT
104
3,00 26,46 79,38 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106
3,00 33,50 100,50 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
Límit líquid  <  =  65
0,73 < =   Índex de plasticitat si LL>40
J03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-500 o NLT 107
3,00 44,43 133,29 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108
6,00 59,84 359,04 1 2.000,000 M3 1,0000 Tram   
J03D9209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502
3,00 111,02 333,06 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
3 < =   Índex CBR (95% PN)
J03DK10Y Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 3,00 67,65 202,95 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
Valor  <  =  5
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	


 Operacions de Control Planejament Pàgina: 4
J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204
3,00 35,72 107,16 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
Valor  <  =  2
J03DM10X Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 3,00 73,94 221,82 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
Índex de colapse  <  =  1
J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 3,00 32,54 97,62 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03DY20X Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103601
3,00 86,92 260,76 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
Inflament lliure  <  =  3
Tipus de Control: Execució
J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1
90,00 12,66 1.139,40 5 2.000,000 M2 3,3300 Tram   
Tipus Proctor: modificat
98 < =   Compactació  <  =  100  amb tolerància > =   2 amb una tolerància < =  1
G2240002 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques (P - 86)   4.707,191 m2
Tipus de Control: Recepció
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	


 Operacions de Control Planejament Pàgina: 5
J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108
1,00 59,84 59,84 1 2.500,000 M3 0,4000 Estadístic   
Tipus de Control: Execució
J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1
10,00 12,66 126,60 5 2.500,000 M2 1,0000 Tram   
Obra 01 722-PRO-CA-4932   
Subobra 01 TRAMS   
Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES   
Obra elemental 01 MOVIMENT DE TERRES   
Activitat 04 ESPLANADA   
G227UA05 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb ciment pòrtland amb escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa i/o disgregació, humectació o desecació
del sòl, distribució del conglomerant, mescla  i compactació  al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 89)
  1.626,200 m3
Tipus de Control: Recepció
J030BL0Z Determinació de la reactivitat alcali-carbonat d'una mostra de granulat, segons la norma UNE
146507-2 EX
1,00 495,90 495,90 1 2.500,000 M3 1,0000 Tram   
J0386L28 Determinació del termini de treballabilitat d'una mostra de granulat estabilitzat amb conglomerant
hidràulic, segons norma UNE 41240
1,00 994,55 994,55 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   
180 < =   t pm per franges
120 < =   t pm amplada completa
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	


 Operacions de Control Planejament Pàgina: 6
J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT
104
1,00 26,46 26,46 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
% passa tamís 0,63 mm  <  =  35
20 < =   % passa tamís 2 mm
100 < =   % passa tamís 80 mm
J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106
1,00 33,50 33,50 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
Límit líquid  <  =  40
Índex de plasticitat si LL>40  <  =  15
J03D5205 Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-104 o NLT 106 1,00 33,50 33,50 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03D6206 Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 113 1,00 20,85 20,85 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108
1,00 59,84 59,84 1 2.500,000 M3 1,0000 Tram   
J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502
1,00 100,94 100,94 1 2.500,000 M3 1,0000 Tram   
J03DB20A Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103300
1,00 7,48 7,48 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204
1,00 35,72 35,72 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	


 Operacions de Control Planejament Pàgina: 7
Valor  <  =  1
J03DM20K Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-201 o NLT 120
1,00 48,75 48,75 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
Valor  <  =  1
J9241101 Cura i assaig a compressió simple d'una proveta de terra-ciment o grava-ciment, segons la
norma NLT 305-90
1,00 27,85 27,85 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
1,5 < =   Resistència a compressió (7 dies)
Tipus de Control: Execució
J03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 6,00 10,66 63,96 1 1.000,000 M2 3,3300 Tram   
J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1
30,00 12,66 379,80 5 1.000,000 M2 3,3300 Tram   
Tipus Proctor: modificat
98 < =   Compactació
J03DS10R Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 6,00 115,91 695,46 1 1.000,000 M2 3,3300 Tram   
G921R02L Subbase de tot-u artificial procedent d'àrid reciclat, col.locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 100 % del PM (P - 127)   1.608,800 m3
Tipus de Control: Recepció
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	


 Operacions de Control Planejament Pàgina: 8
J030A10A Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra d'àrids, segons la norma
UNE-EN 1744-1
1,00 157,75 157,75 1 3.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03D240C Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 933-1 3,00 26,46 79,38 1 750,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106
2,00 33,50 67,00 1 1.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03D5205 Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-104 o NLT 106 3,00 33,50 100,50 1 750,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03D6206 Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 113 3,00 20,85 62,55 1 750,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108
3,00 59,84 179,52 1 750,000 M3 1,0000 Tram   
J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502
1,00 100,94 100,94 1 4.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03DB20A Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103300
3,00 7,48 22,44 1 750,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03DF30E Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra de
sòl granular, segons la norma UNE EN 1097-2
1,00 70,64 70,64 1 4.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03DG30F Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra de sòl granular,
segons la norma NLT 358
1,00 28,54 28,54 1 2.250,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204
1,00 35,72 35,72 1 4.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03DM20K Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-201 o NLT 120
1,00 48,75 48,75 1 2.500,000 M3 1,0000 Global   
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	


 Operacions de Control Planejament Pàgina: 9
J03DU010 Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de sòl segons la norma NLT 354 1,00 37,09 37,09 1 4.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03DU020 Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 172 2,00 30,37 60,74 1 1.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
Tipus de Control: Execució
J03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 6,00 10,66 63,96 1 1.000,000 M2 3,3300 Tram   
J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1
30,00 12,66 379,80 5 1.000,000 M2 3,3300 Tram   
J03DS10R Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 6,00 115,91 695,46 1 1.000,000 M2 3,3300 Tram   
Obra 01 722-PRO-CA-4932   
Subobra 01 TRAMS   
Capítol 03 DRENATGE LONGITUDINAL   
Obra elemental 01 DRENATGE LONGITUDINAL   
Activitat 01 COL·LECTORS I DRENS   
GD5AU211 Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó,
tub, geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols (P - 202)
  252,000 m
Tipus de Control: Recepció
J030U010 Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE_EN 1097-2-99
1,00 80,21 80,21 1 2.000,000 M3 0,2000 Estadístic   
J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT
104
1,00 26,46 26,46 1 2.000,000 M3 0,2000 Estadístic   
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	


 Operacions de Control Planejament Pàgina: 10
J03D240C Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 933-1 1,00 26,46 26,46 1 2.000,000 M3 0,2000 Estadístic   
0 < =   % passa tamís 0,8 mm  <  =  50
100 < =   % passa tamís 80 mm
J7B0A50J Determinació de la massa per unitat de superfície d'una mostra de material geotèxtil, segons la
norma UNE-EN ISO 9864
1,00 52,93 52,93 Si 1 0,000 2,0000 Estadístic   
J7B0D50L Determinació de la resistència a tracció monodireccional, longitudinal i transversal, d'una mostra
de material geotextil, segons la norma UNE_EN ISO 10319
1,00 66,17 66,17 Si 1 0,000 2,0000 Estadístic   
J7B0E50L Determinació de l'allargament de trencament d'una mostra de material geotèxtil, segons la norma
UNE_EN ISO 10319
1,00 89,03 89,03 Si 1 0,000 2,0000 Estadístic   
J7B0F50L Determinació de la resistència al punxonament d'una mostra de material geotèxtil, segons la
norma UNE_EN ISO 10319
1,00 76,90 76,90 Si 1 0,000 2,0000 Estadístic   
J7B0G50N Determinació de la resistència a l'esquinçament d'una mostra de material geotèxtil, segons la
norma UNE 40-529
1,00 121,42 121,42 Si 1 0,000 2,0000 Estadístic   
G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric (P - 90)
  609,888 m3
Tipus de Control: Recepció
J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT
104
1,00 26,46 26,46 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	
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 Operacions de Control Planejament Pàgina: 11
J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106
1,00 33,50 33,50 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
Límit líquid  <  =  65
0,73 < =   Índex de plasticitat si LL>40
J03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-500 o NLT 107
1,00 44,43 44,43 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108
1,00 59,84 59,84 1 750,000 M3 1,0000 Tram   
J03D9209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502
1,00 111,02 111,02 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
3 < =   Índex CBR (95% PN)
J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204
1,00 35,72 35,72 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
Valor  <  =  2
J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 1,00 32,54 32,54 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
Tipus de Control: Execució
J03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 6,00 10,66 63,96 1 450,000 M2 4,0000 Tram   
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	
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 Operacions de Control Planejament Pàgina: 12
J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1
85,00 12,66 1.076,10 5 150,000 M2 4,0000 Tram   
Tipus Proctor: modificat
98 < =   Compactació  <  =  100  amb tolerància > =   2 amb una tolerància < =  1
J03DS10R Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 6,00 115,91 695,46 1 450,000 M2 4,0000 Tram   
Relació  <  =  2,2
30 < =   Módul d'elasticitat 2
Obra 01 722-PRO-CA-4932   
Subobra 01 TRAMS   
Capítol 03 DRENATGE LONGITUDINAL   
Obra elemental 01 DRENATGE LONGITUDINAL   
Activitat 03 EMBORNALS, POUS I AQUETES   
GD5JU010 Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols (P - 203)
  41,000 u
Tipus de Control: Recepció
JDD42101 Determinació de la fletxa residual dels dispositius de tancament i cubrició, segons la norma EN
124
1,00 572,38 572,38 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   
GDD1U010 Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con
superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols (P - 207)
  14,000 u
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	
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 Operacions de Control Planejament Pàgina: 13
Tipus de Control: Recepció
J89X6602 Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma
UNE-EN ISO 1461
6,00 42,72 256,32 1 10,000 U 4,0000 Estadístic   
J89XA102 Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461
6,00 36,25 217,50 1 10,000 U 4,0000 Estadístic   
JDD42101 Determinació de la fletxa residual dels dispositius de tancament i cubrició, segons la norma EN
124
1,00 572,38 572,38 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   
Tipus de Control: Execució
JDD43202 Comprovació de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals de graons de pous,
segons la norma UNE-EN 1917
1,00 60,30 60,30 Si 1 0,000 4,0000 Estadístic   
GDD1U012 Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs,
con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols (P - 208)
  14,000 u
Tipus de Control: Recepció
J89X6602 Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma
UNE-EN ISO 1461
6,00 42,72 256,32 1 10,000 U 4,0000 Estadístic   
J89XA102 Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461
6,00 36,25 217,50 1 10,000 U 4,0000 Estadístic   
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	
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 Operacions de Control Planejament Pàgina: 14
JDD42101 Determinació de la fletxa residual dels dispositius de tancament i cubrició, segons la norma EN
124
1,00 572,38 572,38 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   
Tipus de Control: Execució
JDD43202 Comprovació de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals de graons de pous,
segons la norma UNE-EN 1917
1,00 60,30 60,30 Si 1 0,000 4,0000 Estadístic   
GDD1X001 Arqueta de secció interior 110 x 80 cm i fins a 3,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, parets de 20 cm de formigó
HA-30, armat amb barres d'acer B 500 S, encofrat, graons de polipropilé amb ànima d'acer, marc i reixa d'acer laminat A42/B en perfils T, entroncament amb tub de desgüàs,
excavació de terreny no classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, totalment acabat i rebliment de terres, segons plànols. (P - 210)
  4,000 u
Tipus de Control: Recepció
J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
3,00 92,04 276,12 3 100,000 M3 2,9400 Tram   
J0B0R80M Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 36-317-1 0,00 39,16 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   
J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE EN ISO 15630-1
0,00 26,69 0,00 1 30.000,000 KG 235,0000 Global   
J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1
0,00 39,35 0,00 1 30.000,000 KG 235,0000 Global   
J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE EN ISO 15630
0,00 14,98 0,00 1 30.000,000 KG 235,0000 Global   
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	
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 Operacions de Control Planejament Pàgina: 15
J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar
formigons, segons la norma UNE36068
0,00 23,61 0,00 1 30.000,000 KG 235,0000 Global   
J89X6602 Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma
UNE-EN ISO 1461
1,00 42,72 42,72 1 10,000 U 1,0000 Estadístic   
J89XA102 Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461
1,00 36,25 36,25 1 10,000 U 1,0000 Estadístic   
JDD42101 Determinació de la fletxa residual dels dispositius de tancament i cubrició, segons la norma EN
124
1,00 572,38 572,38 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   
JZ121100 Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat 0,00 505,65 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   
Tipus de Control: Execució
JDD43202 Comprovació de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals de graons de pous,
segons la norma UNE-EN 1917
1,00 60,30 60,30 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   
Obra 01 722-PRO-CA-4932   
Subobra 01 TRAMS   
Capítol 04 DRENATGE TRANSVERSAL   
Obra elemental 01 DRENATGE TRANSVERSAL   
Activitat 02 ARQUETA   
G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric (P - 90)
  24,500 m3
Tipus de Control: Recepció
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	
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 Operacions de Control Planejament Pàgina: 16
J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT
104
0,00 26,46 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106
0,00 33,50 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
Límit líquid  <  =  65
0,73 < =   Índex de plasticitat si LL>40
J03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-500 o NLT 107
0,00 44,43 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108
1,00 59,84 59,84 1 750,000 M3 1,0000 Tram   
J03D9209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502
0,00 111,02 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
3 < =   Índex CBR (95% PN)
J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204
0,00 35,72 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
Valor  <  =  2
J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 0,00 32,54 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
Tipus de Control: Execució
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	
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 Operacions de Control Planejament Pàgina: 17
J03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 1,00 10,66 10,66 1 450,000 M2 4,0000 Tram   
J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1
5,00 12,66 63,30 5 150,000 M2 4,0000 Tram   
Tipus Proctor: modificat
98 < =   Compactació  <  =  100  amb tolerància > =   2 amb una tolerància < =  1
J03DS10R Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 1,00 115,91 115,91 1 450,000 M2 4,0000 Tram   
Relació  <  =  2,2
30 < =   Módul d'elasticitat 2
G450U050 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 105)   2,700 m3
Tipus de Control: Recepció
J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
3,00 92,04 276,12 3 100,000 M3 1,0000 Tram   
JZ121100 Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat 0,00 505,65 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   
G450U060 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 106)   12,060 m3
Tipus de Control: Recepció
J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
3,00 92,04 276,12 3 100,000 M3 1,0000 Tram   
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	
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 Operacions de Control Planejament Pàgina: 18
JZ121100 Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat 0,00 505,65 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   
G781U010 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 122)   31,200 m2
Tipus de Control: Recepció
J055G30G Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
139
0,00 68,48 0,00 Si 1 0,000 0,0018 Estadístic   
G4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat (P - 108)   1.476,000 kg
Tipus de Control: Recepció
J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE EN ISO 15630-1
1,00 26,69 26,69 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   
Ovalitat  <  =  1,5
1,21 < =   Massa per unitat de longitut
14 < =   Diàmetre nominal
154 < =   Àrea secció transversal
J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1
0,00 39,35 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   
550 < =   Resistència a tracció Rm
1,05 < =   Relació Rm/Re
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	
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 Operacions de Control Planejament Pàgina: 19
500 < =   Límit elàstic Re
14 < =   Diàmetre nominal
12 < =   Allargament de trencament
J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE EN ISO 15630
0,00 14,98 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   
Comportament al doblegat: Satisfactori
Comportament al desdoblegat: Satisfactori
J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar
formigons, segons la norma UNE36068
0,00 23,61 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   
GDD1U012 Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs,
con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols (P - 208)
  1,000 u
Tipus de Control: Recepció
J89X6602 Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma
UNE-EN ISO 1461
0,00 42,72 0,00 1 10,000 U 4,0000 Estadístic   
J89XA102 Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461
0,00 36,25 0,00 1 10,000 U 4,0000 Estadístic   
JDD42101 Determinació de la fletxa residual dels dispositius de tancament i cubrició, segons la norma EN
124
0,00 572,38 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   
Tipus de Control: Execució
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	
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 Operacions de Control Planejament Pàgina: 20
JDD43202 Comprovació de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals de graons de pous,
segons la norma UNE-EN 1917
0,00 60,30 0,00 Si 1 0,000 4,0000 Estadístic   
Obra 01 722-PRO-CA-4932   
Subobra 01 TRAMS   
Capítol 05 OBRES DE FÀBRICA   
Obra elemental 01 ESTRUCTURA E-1   
Activitat 02 MOVIMENT DE TERRES   
G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric (P - 90)
  166,028 m3
Tipus de Control: Recepció
J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT
104
0,00 26,46 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106
0,00 33,50 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
Límit líquid  <  =  65
0,73 < =   Índex de plasticitat si LL>40
J03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-500 o NLT 107
0,00 44,43 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108
1,00 59,84 59,84 1 750,000 M3 1,0000 Tram   
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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J03D9209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502
0,00 111,02 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
3 < =   Índex CBR (95% PN)
J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204
0,00 35,72 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
Valor  <  =  2
J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 0,00 32,54 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
Tipus de Control: Execució
J03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 2,00 10,66 21,32 1 450,000 M2 4,0000 Tram   
J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1
25,00 12,66 316,50 5 150,000 M2 4,0000 Tram   
Tipus Proctor: modificat
98 < =   Compactació  <  =  100  amb tolerància > =   2 amb una tolerància < =  1
J03DS10R Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 2,00 115,91 231,82 1 450,000 M2 4,0000 Tram   
Relació  <  =  2,2
30 < =   Módul d'elasticitat 2
Obra 01 722-PRO-CA-4932   
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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 Operacions de Control Planejament Pàgina: 22
Subobra 01 TRAMS   
Capítol 05 OBRES DE FÀBRICA   
Obra elemental 01 ESTRUCTURA E-1   
Activitat 03 ESTREP   
G450U050 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 105)   78,848 m3
Tipus de Control: Recepció
J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
3,00 92,04 276,12 3 100,000 M3 1,0000 Tram   
JZ121100 Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat 0,00 505,65 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   
G450U060 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 106)   74,059 m3
Tipus de Control: Recepció
J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
3,00 92,04 276,12 3 100,000 M3 1,0000 Tram   
JZ121100 Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat 0,00 505,65 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   
G4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat (P - 108)   11.455,820 kg
Tipus de Control: Recepció
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	
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
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 Operacions de Control Planejament Pàgina: 23
J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE EN ISO 15630-1
0,00 26,69 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   
Ovalitat  <  =  1,5
1,21 < =   Massa per unitat de longitut
14 < =   Diàmetre nominal
154 < =   Àrea secció transversal
J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1
1,00 39,35 39,35 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   
550 < =   Resistència a tracció Rm
1,05 < =   Relació Rm/Re
500 < =   Límit elàstic Re
14 < =   Diàmetre nominal
12 < =   Allargament de trencament
J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE EN ISO 15630
0,00 14,98 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   
Comportament al doblegat: Satisfactori
Comportament al desdoblegat: Satisfactori
J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar
formigons, segons la norma UNE36068
0,00 23,61 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	
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Obra 01 722-PRO-CA-4932   
Subobra 01 TRAMS   
Capítol 05 OBRES DE FÀBRICA   
Obra elemental 01 ESTRUCTURA E-1   
Activitat 04 TAULER   
G450U070 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 107)   80,943 m3
Tipus de Control: Recepció
J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
3,00 92,04 276,12 3 100,000 M3 1,0000 Tram   
JZ121100 Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat 0,00 505,65 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   
G4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat (P - 108)   8.292,800 kg
Tipus de Control: Recepció
J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE EN ISO 15630-1
0,00 26,69 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   
Ovalitat  <  =  1,5
1,21 < =   Massa per unitat de longitut
14 < =   Diàmetre nominal
154 < =   Àrea secció transversal
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	
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 Operacions de Control Planejament Pàgina: 25
J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1
0,00 39,35 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   
550 < =   Resistència a tracció Rm
1,05 < =   Relació Rm/Re
500 < =   Límit elàstic Re
14 < =   Diàmetre nominal
12 < =   Allargament de trencament
J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE EN ISO 15630
0,00 14,98 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   
Comportament al doblegat: Satisfactori
Comportament al desdoblegat: Satisfactori
J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar
formigons, segons la norma UNE36068
0,00 23,61 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   
G4ZBU020 Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs part proporcional de morter d'anivellament, col·locat (P - 120)   37,800 dm3
Tipus de Control: Recepció
J0713104 Mesura de la consistència pel mètode alternatiu d'una mostra de morter fresc, segons la norma
UNE EN 1015-4
1,00 15,53 15,53 Si 1 0,000 0,0005 Global   
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	
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J071530C Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de quatre provetes prismàtiques de
160x40x40 mm, segons la norma UNE EN 1015-11
1,00 79,43 79,43 Si 1 0,000 0,0005 Tram   
J4ZBC205 Determinació del mòdul d'elasticitat transversal (cizallament) d'un recolzament de neoprè armat,
segons a norma UNE 53630
1,00 747,47 747,47 Si 1 0,000 1,0000 Global   
J4ZBD206 Determinació de la resistència a compressió d'un recolzament de neoprè armat, segons la norma
UNE-EN 1337-3
1,00 295,26 295,26 Si 1 0,000 1,0000 Global   
J4ZBE507 Determinació de l'adherència entre l'elastòmer i les armadures d'un recolzament de neoprè armat
o junt de dilatació, segons la norma UNE 53565-1, UNE 53565-2, UNE 53565-3 i UNE 53565-4
1,00 755,24 755,24 Si 1 0,000 1,0000 Global   
J4ZBJ308 Comprovació del comportament dinàmic d'un recolzament de neoprè, segons la norma MELC
1016
1,00 131,53 131,53 Si 1 0,000 1,0000 Global   
J4ZBWV01 Determinació del diagrama tensió-deformació de les plaques d'acer d'armat de neopré, amb
obtenció del límit elàstic i de la tensió de trencament, segons les normes UNE-EN 10002-1
1,00 98,38 98,38 Si 1 0,000 1,0000 Global   
J7J1160A Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de material elastomèric, segona la norma
UNE 53510
1,00 82,99 82,99 Si 1 0,000 1,0000 Global   
J7J1460A Determinació de la duresa nominal d'una mostra de material elastomèric, segons la norma UNE
53510
1,00 37,41 37,41 Si 1 0,000 1,0000 Global   
J7J1560B Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de material
elastomèric segons la norma UNE 53548
1,00 84,56 84,56 Si 1 0,000 1,0000 Global   
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	
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 Operacions de Control Planejament Pàgina: 27
J7J1660B Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de material elastomèric,
segons la norma UNE 53548
1,00 48,86 48,86 Si 1 0,000 1,0000 Global   
J7J1860C Determinació de la variació de la duresa experimentada després de l'assaig d'envelliment d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE 53549
1,00 59,33 59,33 Si 1 0,000 1,0000 Global   
J7J1B604 Determinació de la resistència a baixa temperatura (no fragilitat) d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE 53541
1,00 84,99 84,99 Si 1 0,000 1,0000 Global   
J7J1H603 Determinació del tipus d'elastòmer per espectrofotometria d'infrarrojos, segons la norma UNE
53633
1,00 301,57 301,57 Si 1 0,000 1,0000 Global   
J7J1K60D Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material elastomèric,
segons la norma UNE 53540
1,00 45,87 45,87 Si 1 0,000 1,0000 Global   
Obra 01 722-PRO-CA-4932   
Subobra 01 TRAMS   
Capítol 05 OBRES DE FÀBRICA   
Obra elemental 01 ESTRUCTURA E-1   
Activitat 05 ACABATS   
G781U010 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 122)   210,266 m2
Tipus de Control: Recepció
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	
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 Operacions de Control Planejament Pàgina: 28
J055G30G Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
139
1,00 68,48 68,48 Si 1 0,000 0,0018 Estadístic   
G450U040 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 104)   36,398 m3
Tipus de Control: Recepció
J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
3,00 92,04 276,12 3 100,000 M3 1,0000 Tram   
JZ121100 Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat 0,00 505,65 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   
G4Z7U002 Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú extrusionat, per a absorbir moviments de 25 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu (P - 119)   9,240 m
Tipus de Control: Execució
J441HH00 Determinació de la força d'apretada (´´par de apriete´´) d'una unió cargolada 4,00 15,53 62,12 1 2,500 M 1,0000 Tram   
J7J1AA00 Assaig de tracció d'un pern d'ancoratge d'un junt de dilatació 1,00 26,23 26,23 1 15,000 M 1,0000 Tram   
GDD4X001 Embornal en obra de fàbrica, inclòs formigó, encofrat i reixa. Tot inclòs. (P - 211)   6,000 ud
Tipus de Control: Recepció
JDD42101 Determinació de la fletxa residual dels dispositius de tancament i cubrició, segons la norma EN
124
1,00 572,38 572,38 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	
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 Operacions de Control Planejament Pàgina: 29
Obra 01 722-PRO-CA-4932   
Subobra 01 TRAMS   
Capítol 05 OBRES DE FÀBRICA   
Obra elemental 02 ESTRUCTURA E-2   
Activitat 02 MOVIMENT DE TERRES   
G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric (P - 90)
  71,825 m3
Tipus de Control: Recepció
J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT
104
0,00 26,46 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106
0,00 33,50 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
Límit líquid  <  =  65
0,73 < =   Índex de plasticitat si LL>40
J03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-500 o NLT 107
0,00 44,43 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108
1,00 59,84 59,84 1 750,000 M3 1,0000 Tram   
J03D9209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502
0,00 111,02 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
3 < =   Índex CBR (95% PN)
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	
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 Operacions de Control Planejament Pàgina: 30
J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204
0,00 35,72 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
Valor  <  =  2
J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 0,00 32,54 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
Tipus de Control: Execució
J03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 1,00 10,66 10,66 1 450,000 M2 4,0000 Tram   
J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1
10,00 12,66 126,60 5 150,000 M2 4,0000 Tram   
Tipus Proctor: modificat
98 < =   Compactació  <  =  100  amb tolerància > =   2 amb una tolerància < =  1
J03DS10R Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 1,00 115,91 115,91 1 450,000 M2 4,0000 Tram   
Relació  <  =  2,2
30 < =   Módul d'elasticitat 2
Obra 01 722-PRO-CA-4932   
Subobra 01 TRAMS   
Capítol 05 OBRES DE FÀBRICA   
Obra elemental 02 ESTRUCTURA E-2   
Activitat 03 CALAIX   
G450U050 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 105)   58,500 m3
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	
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 Operacions de Control Planejament Pàgina: 31
Tipus de Control: Recepció
J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
3,00 92,04 276,12 3 100,000 M3 1,0000 Tram   
JZ121100 Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat 0,00 505,65 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   
G450U060 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 106)   124,710 m3
Tipus de Control: Recepció
J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
6,00 92,04 552,24 3 100,000 M3 1,0000 Tram   
JZ121100 Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat 1,00 505,65 505,65 Si 1 0,000 1,0000 Global   
G4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat (P - 108)   11.601,500 kg
Tipus de Control: Recepció
J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE EN ISO 15630-1
1,00 26,69 26,69 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   
Ovalitat  <  =  1,5
1,21 < =   Massa per unitat de longitut
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	
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 Operacions de Control Planejament Pàgina: 32
14 < =   Diàmetre nominal
154 < =   Àrea secció transversal
J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1
1,00 39,35 39,35 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   
550 < =   Resistència a tracció Rm
1,05 < =   Relació Rm/Re
500 < =   Límit elàstic Re
14 < =   Diàmetre nominal
12 < =   Allargament de trencament
J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE EN ISO 15630
1,00 14,98 14,98 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   
Comportament al doblegat: Satisfactori
Comportament al desdoblegat: Satisfactori
J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar
formigons, segons la norma UNE36068
1,00 23,61 23,61 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   
Obra 01 722-PRO-CA-4932   
Subobra 01 TRAMS   
Capítol 05 OBRES DE FÀBRICA   
Obra elemental 02 ESTRUCTURA E-2   
Activitat 04 ACABATS   
G781U010 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 122)   128,375 m2
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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Tipus de Control: Recepció
J055G30G Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
139
0,00 68,48 0,00 Si 1 0,000 0,0018 Estadístic   
G450U040 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 104)   36,398 m3
Tipus de Control: Recepció
J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
3,00 92,04 276,12 3 100,000 M3 1,0000 Tram   
JZ121100 Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat 0,00 505,65 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   
Obra 01 722-PRO-CA-4932   
Subobra 01 TRAMS   
Capítol 05 OBRES DE FÀBRICA   
Obra elemental 03 ESCALA ACCÉS PASSAREL·LA   
Activitat 01 ESCALA   
G450U050 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 105)   35,525 m3
Tipus de Control: Recepció
J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
3,00 92,04 276,12 3 100,000 M3 1,0000 Tram   
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	
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JZ121100 Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat 0,00 505,65 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   
G4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat (P - 108)   5.680,416 kg
Tipus de Control: Recepció
J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE EN ISO 15630-1
0,00 26,69 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   
Ovalitat  <  =  1,5
1,21 < =   Massa per unitat de longitut
14 < =   Diàmetre nominal
154 < =   Àrea secció transversal
J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1
0,00 39,35 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   
550 < =   Resistència a tracció Rm
1,05 < =   Relació Rm/Re
500 < =   Límit elàstic Re
14 < =   Diàmetre nominal
12 < =   Allargament de trencament
J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE EN ISO 15630
0,00 14,98 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	


 Operacions de Control Planejament Pàgina: 35
Comportament al doblegat: Satisfactori
Comportament al desdoblegat: Satisfactori
J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar
formigons, segons la norma UNE36068
0,00 23,61 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   
Obra 01 722-PRO-CA-4932   
Subobra 01 TRAMS   
Capítol 06 MURS   
Obra elemental 01 MUR M-1   
Activitat 02 ALÇAT   
G32GX001 Mur de terra reforçada tipus T-REVERD REVEGETAT o similar, amb acabat de pedra licorella, d'alçària fins a 3 m, incloent junts, elements d'ancoratge, sobrepreu de mà d'obra
i maquinària per baix rendiment en l'estesa i compactació del massís de terra reforçada, segons indicacions en els plànols i plec de condicions tècniques, totalment acabat, tot
inclòs excepte excavació i dau de formigó, mesurat en projecció vertical sobre plànol (P - 99)
  66,477 m2
Tipus de Control: Recepció
J030U010 Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE_EN 1097-2-99
1,00 80,21 80,21 1 2.000,000 T 1,0000 Estadístic   
J0434105 Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una pedra, segons la norma UNE-EN 1925 1,00 61,90 61,90 1 2.000,000 T 1,0000 Estadístic   
J0438101 Determinació del pes específic d'una pedra, segons la norma UNE-EN 1936 1,00 90,24 90,24 1 2.000,000 T 1,0000 Estadístic   
J043C10C Determinació de l'estabilitat en front al sulfat magnèsic i al sulfat sòdic, d'una pedra, segons la
norma UNE_EN 1367-2
0,00 81,28 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   
J043D100 Determinació de la densitat aparent seca d'una pedra 0,00 85,71 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   
G32GX002 Mur de terra reforçada tipus T-REVERD REVEGETAT o similar, amb acabat de pedra licorella, d'alçària d'entre 3 i fins a 6 m, incloent junts, elements d'ancoratge, sobrepreu de
mà d'obra i maquinària per baix rendiment en l'estesa i compactació del massís de terra reforçada, segons indicacions en els plànols i plec de condicions tècniques, totalment
acabat, tot inclòs excepte excavació i dau de formigó, mesurat en projecció vertical sobre plànol (P - 100)
  306,469 m2
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	


 Operacions de Control Planejament Pàgina: 36
Tipus de Control: Recepció
J030U010 Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE_EN 1097-2-99
1,00 80,21 80,21 1 2.000,000 T 1,0000 Estadístic   
J0434105 Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una pedra, segons la norma UNE-EN 1925 1,00 61,90 61,90 1 2.000,000 T 1,0000 Estadístic   
J0438101 Determinació del pes específic d'una pedra, segons la norma UNE-EN 1936 1,00 90,24 90,24 1 2.000,000 T 1,0000 Estadístic   
J043C10C Determinació de l'estabilitat en front al sulfat magnèsic i al sulfat sòdic, d'una pedra, segons la
norma UNE_EN 1367-2
1,00 81,28 81,28 Si 1 0,000 1,0000 Global   
J043D100 Determinació de la densitat aparent seca d'una pedra 1,00 85,71 85,71 Si 1 0,000 1,0000 Global   
G7B1U040 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 250 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2900 N, inclòs
pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat (P - 124)
  372,946 m2
Tipus de Control: Recepció
J7B0A50J Determinació de la massa per unitat de superfície d'una mostra de material geotèxtil, segons la
norma UNE-EN ISO 9864
0,00 52,93 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   
J7B0D50L Determinació de la resistència a tracció monodireccional, longitudinal i transversal, d'una mostra
de material geotextil, segons la norma UNE_EN ISO 10319
0,00 66,17 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   
J7B0E50L Determinació de l'allargament de trencament d'una mostra de material geotèxtil, segons la norma
UNE_EN ISO 10319
0,00 89,03 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   
J7B0F50L Determinació de la resistència al punxonament d'una mostra de material geotèxtil, segons la
norma UNE_EN ISO 10319
0,00 76,90 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	

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 Operacions de Control Planejament Pàgina: 37
J7B0G50N Determinació de la resistència a l'esquinçament d'una mostra de material geotèxtil, segons la
norma UNE 40-529
0,00 121,42 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   
Obra 01 722-PRO-CA-4932   
Subobra 01 TRAMS   
Capítol 06 MURS   
Obra elemental 02 MUR M-2   
Activitat 02 ALÇAT   
G32GX001 Mur de terra reforçada tipus T-REVERD REVEGETAT o similar, amb acabat de pedra licorella, d'alçària fins a 3 m, incloent junts, elements d'ancoratge, sobrepreu de mà d'obra
i maquinària per baix rendiment en l'estesa i compactació del massís de terra reforçada, segons indicacions en els plànols i plec de condicions tècniques, totalment acabat, tot
inclòs excepte excavació i dau de formigó, mesurat en projecció vertical sobre plànol (P - 99)
  33,462 m2
Tipus de Control: Recepció
J030U010 Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE_EN 1097-2-99
0,00 80,21 0,00 1 2.000,000 T 1,0000 Estadístic   
J0434105 Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una pedra, segons la norma UNE-EN 1925 0,00 61,90 0,00 1 2.000,000 T 1,0000 Estadístic   
J0438101 Determinació del pes específic d'una pedra, segons la norma UNE-EN 1936 0,00 90,24 0,00 1 2.000,000 T 1,0000 Estadístic   
J043C10C Determinació de l'estabilitat en front al sulfat magnèsic i al sulfat sòdic, d'una pedra, segons la
norma UNE_EN 1367-2
0,00 81,28 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   
J043D100 Determinació de la densitat aparent seca d'una pedra 0,00 85,71 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   
G32GX002 Mur de terra reforçada tipus T-REVERD REVEGETAT o similar, amb acabat de pedra licorella, d'alçària d'entre 3 i fins a 6 m, incloent junts, elements d'ancoratge, sobrepreu de
mà d'obra i maquinària per baix rendiment en l'estesa i compactació del massís de terra reforçada, segons indicacions en els plànols i plec de condicions tècniques, totalment
acabat, tot inclòs excepte excavació i dau de formigó, mesurat en projecció vertical sobre plànol (P - 100)
  29,455 m2
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	
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 Operacions de Control Planejament Pàgina: 38
Tipus de Control: Recepció
J030U010 Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE_EN 1097-2-99
0,00 80,21 0,00 1 2.000,000 T 1,0000 Estadístic   
J0434105 Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una pedra, segons la norma UNE-EN 1925 0,00 61,90 0,00 1 2.000,000 T 1,0000 Estadístic   
J0438101 Determinació del pes específic d'una pedra, segons la norma UNE-EN 1936 0,00 90,24 0,00 1 2.000,000 T 1,0000 Estadístic   
J043C10C Determinació de l'estabilitat en front al sulfat magnèsic i al sulfat sòdic, d'una pedra, segons la
norma UNE_EN 1367-2
0,00 81,28 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   
J043D100 Determinació de la densitat aparent seca d'una pedra 0,00 85,71 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   
G7B1U040 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 250 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2900 N, inclòs
pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat (P - 124)
  62,917 m2
Tipus de Control: Recepció
J7B0A50J Determinació de la massa per unitat de superfície d'una mostra de material geotèxtil, segons la
norma UNE-EN ISO 9864
0,00 52,93 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   
J7B0D50L Determinació de la resistència a tracció monodireccional, longitudinal i transversal, d'una mostra
de material geotextil, segons la norma UNE_EN ISO 10319
0,00 66,17 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   
J7B0E50L Determinació de l'allargament de trencament d'una mostra de material geotèxtil, segons la norma
UNE_EN ISO 10319
0,00 89,03 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   
J7B0F50L Determinació de la resistència al punxonament d'una mostra de material geotèxtil, segons la
norma UNE_EN ISO 10319
0,00 76,90 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	
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 Operacions de Control Planejament Pàgina: 39
J7B0G50N Determinació de la resistència a l'esquinçament d'una mostra de material geotèxtil, segons la
norma UNE 40-529
0,00 121,42 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   
Obra 01 722-PRO-CA-4932   
Subobra 01 TRAMS   
Capítol 06 MURS   
Obra elemental 03 MUR M-3   
Activitat 02 ALÇAT   
G32GX001 Mur de terra reforçada tipus T-REVERD REVEGETAT o similar, amb acabat de pedra licorella, d'alçària fins a 3 m, incloent junts, elements d'ancoratge, sobrepreu de mà d'obra
i maquinària per baix rendiment en l'estesa i compactació del massís de terra reforçada, segons indicacions en els plànols i plec de condicions tècniques, totalment acabat, tot
inclòs excepte excavació i dau de formigó, mesurat en projecció vertical sobre plànol (P - 99)
  55,405 m2
Tipus de Control: Recepció
J030U010 Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE_EN 1097-2-99
0,00 80,21 0,00 1 2.000,000 T 1,0000 Estadístic   
J0434105 Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una pedra, segons la norma UNE-EN 1925 0,00 61,90 0,00 1 2.000,000 T 1,0000 Estadístic   
J0438101 Determinació del pes específic d'una pedra, segons la norma UNE-EN 1936 0,00 90,24 0,00 1 2.000,000 T 1,0000 Estadístic   
J043C10C Determinació de l'estabilitat en front al sulfat magnèsic i al sulfat sòdic, d'una pedra, segons la
norma UNE_EN 1367-2
0,00 81,28 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   
J043D100 Determinació de la densitat aparent seca d'una pedra 0,00 85,71 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   
G32GX002 Mur de terra reforçada tipus T-REVERD REVEGETAT o similar, amb acabat de pedra licorella, d'alçària d'entre 3 i fins a 6 m, incloent junts, elements d'ancoratge, sobrepreu de
mà d'obra i maquinària per baix rendiment en l'estesa i compactació del massís de terra reforçada, segons indicacions en els plànols i plec de condicions tècniques, totalment
acabat, tot inclòs excepte excavació i dau de formigó, mesurat en projecció vertical sobre plànol (P - 100)
  11,612 m2
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	
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 Operacions de Control Planejament Pàgina: 40
Tipus de Control: Recepció
J030U010 Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE_EN 1097-2-99
0,00 80,21 0,00 1 2.000,000 T 1,0000 Estadístic   
J0434105 Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una pedra, segons la norma UNE-EN 1925 0,00 61,90 0,00 1 2.000,000 T 1,0000 Estadístic   
J0438101 Determinació del pes específic d'una pedra, segons la norma UNE-EN 1936 0,00 90,24 0,00 1 2.000,000 T 1,0000 Estadístic   
J043C10C Determinació de l'estabilitat en front al sulfat magnèsic i al sulfat sòdic, d'una pedra, segons la
norma UNE_EN 1367-2
0,00 81,28 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   
J043D100 Determinació de la densitat aparent seca d'una pedra 0,00 85,71 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   
G7B1U040 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 250 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2900 N, inclòs
pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat (P - 124)
  67,017 m2
Tipus de Control: Recepció
J7B0A50J Determinació de la massa per unitat de superfície d'una mostra de material geotèxtil, segons la
norma UNE-EN ISO 9864
0,00 52,93 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   
J7B0D50L Determinació de la resistència a tracció monodireccional, longitudinal i transversal, d'una mostra
de material geotextil, segons la norma UNE_EN ISO 10319
0,00 66,17 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   
J7B0E50L Determinació de l'allargament de trencament d'una mostra de material geotèxtil, segons la norma
UNE_EN ISO 10319
0,00 89,03 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   
J7B0F50L Determinació de la resistència al punxonament d'una mostra de material geotèxtil, segons la
norma UNE_EN ISO 10319
0,00 76,90 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	
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 Operacions de Control Planejament Pàgina: 41
J7B0G50N Determinació de la resistència a l'esquinçament d'una mostra de material geotèxtil, segons la
norma UNE 40-529
0,00 121,42 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   
Obra 01 722-PRO-CA-4932   
Subobra 01 TRAMS   
Capítol 06 MURS   
Obra elemental 04 MUR M-4   
Activitat 02 ALÇAT   
G32GX002 Mur de terra reforçada tipus T-REVERD REVEGETAT o similar, amb acabat de pedra licorella, d'alçària d'entre 3 i fins a 6 m, incloent junts, elements d'ancoratge, sobrepreu de
mà d'obra i maquinària per baix rendiment en l'estesa i compactació del massís de terra reforçada, segons indicacions en els plànols i plec de condicions tècniques, totalment
acabat, tot inclòs excepte excavació i dau de formigó, mesurat en projecció vertical sobre plànol (P - 100)
  26,302 m2
Tipus de Control: Recepció
J030U010 Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE_EN 1097-2-99
0,00 80,21 0,00 1 2.000,000 T 1,0000 Estadístic   
J0434105 Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una pedra, segons la norma UNE-EN 1925 0,00 61,90 0,00 1 2.000,000 T 1,0000 Estadístic   
J0438101 Determinació del pes específic d'una pedra, segons la norma UNE-EN 1936 0,00 90,24 0,00 1 2.000,000 T 1,0000 Estadístic   
J043C10C Determinació de l'estabilitat en front al sulfat magnèsic i al sulfat sòdic, d'una pedra, segons la
norma UNE_EN 1367-2
0,00 81,28 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   
J043D100 Determinació de la densitat aparent seca d'una pedra 0,00 85,71 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   
G7B1U040 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 250 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2900 N, inclòs
pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat (P - 124)
  26,302 m2
Tipus de Control: Recepció
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	
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 Operacions de Control Planejament Pàgina: 42
J7B0A50J Determinació de la massa per unitat de superfície d'una mostra de material geotèxtil, segons la
norma UNE-EN ISO 9864
0,00 52,93 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   
J7B0D50L Determinació de la resistència a tracció monodireccional, longitudinal i transversal, d'una mostra
de material geotextil, segons la norma UNE_EN ISO 10319
0,00 66,17 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   
J7B0E50L Determinació de l'allargament de trencament d'una mostra de material geotèxtil, segons la norma
UNE_EN ISO 10319
0,00 89,03 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   
J7B0F50L Determinació de la resistència al punxonament d'una mostra de material geotèxtil, segons la
norma UNE_EN ISO 10319
0,00 76,90 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   
J7B0G50N Determinació de la resistència a l'esquinçament d'una mostra de material geotèxtil, segons la
norma UNE 40-529
0,00 121,42 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   
Obra 01 722-PRO-CA-4932   
Subobra 01 TRAMS   
Capítol 06 MURS   
Obra elemental 05 MUR M-5   
Activitat 02 ALÇAT   
G32GX001 Mur de terra reforçada tipus T-REVERD REVEGETAT o similar, amb acabat de pedra licorella, d'alçària fins a 3 m, incloent junts, elements d'ancoratge, sobrepreu de mà d'obra
i maquinària per baix rendiment en l'estesa i compactació del massís de terra reforçada, segons indicacions en els plànols i plec de condicions tècniques, totalment acabat, tot
inclòs excepte excavació i dau de formigó, mesurat en projecció vertical sobre plànol (P - 99)
  23,635 m2
Tipus de Control: Recepció
J030U010 Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE_EN 1097-2-99
0,00 80,21 0,00 1 2.000,000 T 1,0000 Estadístic   
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	
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 Operacions de Control Planejament Pàgina: 43
J0434105 Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una pedra, segons la norma UNE-EN 1925 0,00 61,90 0,00 1 2.000,000 T 1,0000 Estadístic   
J0438101 Determinació del pes específic d'una pedra, segons la norma UNE-EN 1936 0,00 90,24 0,00 1 2.000,000 T 1,0000 Estadístic   
J043C10C Determinació de l'estabilitat en front al sulfat magnèsic i al sulfat sòdic, d'una pedra, segons la
norma UNE_EN 1367-2
0,00 81,28 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   
J043D100 Determinació de la densitat aparent seca d'una pedra 0,00 85,71 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   
G7B1U040 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 250 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2900 N, inclòs
pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat (P - 124)
  23,635 m2
Tipus de Control: Recepció
J7B0A50J Determinació de la massa per unitat de superfície d'una mostra de material geotèxtil, segons la
norma UNE-EN ISO 9864
0,00 52,93 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   
J7B0D50L Determinació de la resistència a tracció monodireccional, longitudinal i transversal, d'una mostra
de material geotextil, segons la norma UNE_EN ISO 10319
0,00 66,17 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   
J7B0E50L Determinació de l'allargament de trencament d'una mostra de material geotèxtil, segons la norma
UNE_EN ISO 10319
0,00 89,03 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   
J7B0F50L Determinació de la resistència al punxonament d'una mostra de material geotèxtil, segons la
norma UNE_EN ISO 10319
0,00 76,90 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   
J7B0G50N Determinació de la resistència a l'esquinçament d'una mostra de material geotèxtil, segons la
norma UNE 40-529
0,00 121,42 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   
Obra 01 722-PRO-CA-4932   
Subobra 01 TRAMS   
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	
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 Operacions de Control Planejament Pàgina: 44
Capítol 06 MURS   
Obra elemental 06 MUR M-6   
Activitat 02 FONAMENTS   
G450U050 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 105)   32,757 m3
Tipus de Control: Recepció
J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
3,00 92,04 276,12 3 100,000 M3 1,0000 Tram   
JZ121100 Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat 0,00 505,65 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   
G4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat (P - 108)   3.344,840 kg
Tipus de Control: Recepció
J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE EN ISO 15630-1
0,00 26,69 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   
Ovalitat  <  =  1,5
1,21 < =   Massa per unitat de longitut
14 < =   Diàmetre nominal
154 < =   Àrea secció transversal
J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1
0,00 39,35 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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550 < =   Resistència a tracció Rm
1,05 < =   Relació Rm/Re
500 < =   Límit elàstic Re
14 < =   Diàmetre nominal
12 < =   Allargament de trencament
J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE EN ISO 15630
1,00 14,98 14,98 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   
Comportament al doblegat: Satisfactori
Comportament al desdoblegat: Satisfactori
J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar
formigons, segons la norma UNE36068
1,00 23,61 23,61 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   
Obra 01 722-PRO-CA-4932   
Subobra 01 TRAMS   
Capítol 06 MURS   
Obra elemental 06 MUR M-6   
Activitat 03 ALÇATS   
G450U060 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 106)   33,904 m3
Tipus de Control: Recepció
J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
3,00 92,04 276,12 3 100,000 M3 1,0000 Tram   
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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JZ121100 Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat 0,00 505,65 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   
G4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat (P - 108)   3.124,200 kg
Tipus de Control: Recepció
J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE EN ISO 15630-1
0,00 26,69 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   
Ovalitat  <  =  1,5
1,21 < =   Massa per unitat de longitut
14 < =   Diàmetre nominal
154 < =   Àrea secció transversal
J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1
0,00 39,35 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   
550 < =   Resistència a tracció Rm
1,05 < =   Relació Rm/Re
500 < =   Límit elàstic Re
14 < =   Diàmetre nominal
12 < =   Allargament de trencament
J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE EN ISO 15630
0,00 14,98 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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Comportament al doblegat: Satisfactori
Comportament al desdoblegat: Satisfactori
J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar
formigons, segons la norma UNE36068
0,00 23,61 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   
Obra 01 722-PRO-CA-4932   
Subobra 01 TRAMS   
Capítol 06 MURS   
Obra elemental 06 MUR M-6   
Activitat 04 ACABATS   
G781U010 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 122)   152,584 m2
Tipus de Control: Recepció
J055G30G Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
139
0,00 68,48 0,00 Si 1 0,000 0,0018 Estadístic   
Obra 01 722-PRO-CA-4932   
Subobra 01 TRAMS   
Capítol 07 AFERMATS   
Obra elemental 01 AFERMATS   
Activitat 01 MATERIALS GRANULARS   
G935U012 Base de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N, elaborada a l'obra en planta, inclòs estesa, prefisuració i compactació, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 129)
  984,600 m3
Tipus de Control: Recepció
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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J030BL0Z Determinació de la reactivitat alcali-carbonat d'una mostra de granulat, segons la norma UNE
146507-2 EX
1,00 495,90 495,90 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
J030WL00 Assaig d'espectrografia d'infrarrojos d'una una mostra de granulat 1,00 154,10 154,10 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   
J0386L28 Determinació del termini de treballabilitat d'una mostra de granulat estabilitzat amb conglomerant
hidràulic, segons norma UNE 41240
1,00 994,55 994,55 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   
240 < =   t pm per franges
180 < =   t pm amplada completa
J03D220C Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE- EN 933-1 2,00 26,46 52,92 1 500,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106
2,00 33,50 67,00 1 500,000 M3 1,0000 Estadístic   
Límit líquid  <  =  30
Index Plasticitat  <  =  15
J03D5205 Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-104 o NLT 106 2,00 33,50 67,00 1 500,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03D6206 Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 113 1,00 20,85 20,85 1 1.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108
1,00 59,84 59,84 1 2.500,000 M3 1,0000 Tram   
J03DB20A Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103300
1,00 7,48 7,48 1 1.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204
1,00 35,72 35,72 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
Valor  <  =  1
J03DM20K Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-201 o NLT 120
1,00 48,75 48,75 1 5.000,000 M3 1,0000 Global   
J9241101 Cura i assaig a compressió simple d'una proveta de terra-ciment o grava-ciment, segons la
norma NLT 305-90
10,00 27,85 278,50 1 100,000 M3 1,0000 Tram   
2,5 < =   Resistència a compressió (7 dies)  <  =  4,5
Tipus de Control: Execució
J03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 1,00 10,66 10,66 1 5.000,000 M2 4,0000 Tram   
J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1
40,00 12,66 506,40 1 100,000 M2 4,0000 Tram   
J03DS10R Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 1,00 115,91 115,91 1 5.000,000 M2 4,0000 Tram   
J060AH00 Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una capa de paviment 2,00 59,05 118,10 1 500,000 M3 1,0000 Tram   
Obra 01 722-PRO-CA-4932   
Subobra 01 TRAMS   
Capítol 07 AFERMATS   
Obra elemental 01 AFERMATS   
Activitat 02 AGLOMERATS BITUMINOSOS   
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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G9H3U260 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2 (P - 153)   4.902,332 m2
Tipus de Control: Recepció
J0304L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE EN 933-1 1,00 26,46 26,46 1 600,000 T 0,0600 Estadístic   
J030FB0F Determinació del contingut de fins pel mètode de l'equivalent de sorra, d'una mostra de granulat
per a l'elaboració de mescles bituminoses, segons la norma UNE 933 (8)
1,00 20,85 20,85 1 600,000 T 0,0600 Estadístic   
J030KB0L Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat segons la norma UNE EN
933-3
1,00 37,09 37,09 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic   
Valor  <  =  20
J030TL0W Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 13043 1,00 30,37 30,37 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic   
Valor  <  =  0,5
J030U020 Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid granular, segons la norma
UNE-EN 933-5
1,00 28,54 28,54 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic   
100 < =   Valor
J9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-1
1,00 41,33 41,33 1 600,000 T 0,0600 Estadístic   
Zona tèrmica estival: Càlida i mitja
4,75 < =   Sobre mescla
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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1 < =   Relació Filler/Betum  <  =  1,2
J9H1310G Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma UNE EN 12697-2
1,00 36,04 36,04 1 600,000 T 0,0600 Estadístic   
4 < =   % passa tamís 0,063 mm  <  =  6
8 < =   % passa tamís 0,50 mm  <  =  16
15 < =   % passa tamís 2 mm  <  =  25
100 < =   % passa tamís 16 mm
90 < =   % passa tamís 11,2 mm  <  =  100
60 < =   % passa tamís 8 mm  <  =  80
17 < =   % passa tamís 4 mm  <  =  27
J9H1455S Presa, confecció de provetes segons la norma UNE-EN 12697-30 o UNE-EN 12697-32,
determinació del contingut de buits segons la norma UNE-EN 12697-8, de la densitat aparent
segons la norma UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig indicat en l'annex B de la UNE-EN
13108-20 i determinació del contingut de buits i de la densitat de referència per la compactació
1,00 158,68 158,68 1 600,000 T 0,0600 Estadístic   
12 < =   Contingut de buits en mescla
J9H1650T Determinació de la sensibilitat a l'aigua d'una mostra de mescla bituminosa (resistència
conservada a l'assaig de tracció indirecta desprès d'immersió, realitzat a 15ºC) segons la norma
UNE-EN 12697-12
1,00 302,08 302,08 1 5.000,000 T 0,0600 Estadístic   
90 < =   Relació resistència a tracció indirecta
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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Tipus de Control: Execució
J9H1620F Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma UNE-EN 12697-6 considerant les
condicions d'assaig de l'annex B de la UNE-EN 13108-20, del contingut de buits, segons la
norma UNE-EN 12697-8, i del gruix, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa
2,00 84,30 168,60 1 240,000 T 0,0600 Tram   
J9H1B400 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en calent 8,00 15,83 126,64 1 40,000 T 0,0600 Tram   
Temperatura a planta  <  =  170
135 < =   Temperatura estesa
J9H1B40R Determinació de la permeabilitat in-situ LCS, d'un paviment drenant, segons la norma NLT 327-88 6,00 20,10 120,60 1 50,000 T 0,0600 Tram   
J9V1310L Mesura de la textura (macrotextura) superficial pel mètode del cercle de sorra d'un paviment,
segons la norma UNE-EN 13036-1
15,00 24,68 370,20 1 1,000 HM 0,0030 Tram   
1,5 < =   Profunditat mitja de la textura
G9H1U612 Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 152)   288,420 t
Tipus de Control: Recepció
J0304L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE EN 933-1 1,00 26,46 26,46 1 600,000 T 1,0000 Estadístic   
J030FB0F Determinació del contingut de fins pel mètode de l'equivalent de sorra, d'una mostra de granulat
per a l'elaboració de mescles bituminoses, segons la norma UNE 933 (8)
1,00 20,85 20,85 1 600,000 T 1,0000 Estadístic   
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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J030KB0L Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat segons la norma UNE EN
933-3
1,00 37,09 37,09 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic   
Valor  <  =  25
J030TL0W Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 13043 1,00 30,37 30,37 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic   
Valor  <  =  0,5
J030U020 Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid granular, segons la norma
UNE-EN 933-5
1,00 28,54 28,54 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic   
100 < =   Valor
J9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-1
1,00 41,33 41,33 1 600,000 T 1,0001 Estadístic   
Zona tèrmica estival: Càlida i mitja
4,5 < =   Sobre mescla
1,2 < =   Relació Filler/Betum  <  =  1,2
J9H1310G Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma UNE EN 12697-2
1,00 36,04 36,04 1 600,000 T 1,0001 Estadístic   
3 < =   % passa tamís 0,063 mm  <  =  7
7 < =   % passa tamís 0,25 mm  <  =  15
11 < =   % passa tamís 0,50 mm  <  =  21
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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24 < =   % passa tamís 2 mm  <  =  38
100 < =   % passa tamís 22 mm
90 < =   % passa tamís 16 mm  <  =  100
60 < =   % passa tamís 8 mm  <  =  75
35 < =   % passa tamís 4 mm  <  =  50
J9H1455S Presa, confecció de provetes segons la norma UNE-EN 12697-30 o UNE-EN 12697-32,
determinació del contingut de buits segons la norma UNE-EN 12697-8, de la densitat aparent
segons la norma UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig indicat en l'annex B de la UNE-EN
13108-20 i determinació del contingut de buits i de la densitat de referència per la compactació
1,00 158,68 158,68 1 600,000 T 1,0001 Estadístic   
4 < =   Contingut de buits en mescla  <  =  6
J9H1650T Determinació de la sensibilitat a l'aigua d'una mostra de mescla bituminosa (resistència
conservada a l'assaig de tracció indirecta desprès d'immersió, realitzat a 15ºC) segons la norma
UNE-EN 12697-12
1,00 302,08 302,08 1 5.000,000 T 1,0001 Estadístic   
85 < =   Relació resistència a tracció indirecta
Tipus de Control: Execució
J9H1520K Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma UNE-EN 12697-6, i del gruix, d'una
proveta testimoni de mescla bituminosa
4,00 67,00 268,00 1 90,000 T 1,0001 Tram   
98 < =   Compactació
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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J9H1B400 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en calent 8,00 15,83 126,64 1 40,000 T 1,0001 Tram   
Temperatura a planta  <  =  180
J9V1310L Mesura de la textura (macrotextura) superficial pel mètode del cercle de sorra d'un paviment,
segons la norma UNE-EN 13036-1
6,00 24,68 148,08 1 1,000 HM 0,0208 Tram   
0,7 < =   Profunditat mitja de la textura
G9H1U012 Mescla bituminosa en calent AC16 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 149)   95,336 t
Tipus de Control: Recepció
J0304L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE EN 933-1 1,00 26,46 26,46 1 600,000 T 1,0000 Estadístic   
J030FB0F Determinació del contingut de fins pel mètode de l'equivalent de sorra, d'una mostra de granulat
per a l'elaboració de mescles bituminoses, segons la norma UNE 933 (8)
1,00 20,85 20,85 1 600,000 T 1,0000 Estadístic   
J030KB0L Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat segons la norma UNE EN
933-3
1,00 37,09 37,09 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic   
J030TL0W Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 13043 1,00 30,37 30,37 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic   
J030U020 Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid granular, segons la norma
UNE-EN 933-5
1,00 28,54 28,54 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic   
J9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-1
1,00 41,33 41,33 1 600,000 T 1,0001 Estadístic   
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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J9H1310G Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma UNE EN 12697-2
1,00 36,04 36,04 1 600,000 T 1,0001 Estadístic   
J9H1455S Presa, confecció de provetes segons la norma UNE-EN 12697-30 o UNE-EN 12697-32,
determinació del contingut de buits segons la norma UNE-EN 12697-8, de la densitat aparent
segons la norma UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig indicat en l'annex B de la UNE-EN
13108-20 i determinació del contingut de buits i de la densitat de referència per la compactació
1,00 158,68 158,68 1 600,000 T 1,0001 Estadístic   
J9H1650T Determinació de la sensibilitat a l'aigua d'una mostra de mescla bituminosa (resistència
conservada a l'assaig de tracció indirecta desprès d'immersió, realitzat a 15ºC) segons la norma
UNE-EN 12697-12
1,00 302,08 302,08 1 5.000,000 T 1,0001 Estadístic   
Tipus de Control: Execució
J9H1520K Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma UNE-EN 12697-6, i del gruix, d'una
proveta testimoni de mescla bituminosa
2,00 67,00 134,00 1 90,000 T 1,0001 Tram   
J9H1B400 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en calent 3,00 15,83 47,49 1 40,000 T 1,0001 Tram   
G9H1U020 Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 150)   916,320 t
Tipus de Control: Recepció
J0304L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE EN 933-1 2,00 26,46 52,92 1 600,000 T 1,0000 Estadístic   
J030FB0F Determinació del contingut de fins pel mètode de l'equivalent de sorra, d'una mostra de granulat
per a l'elaboració de mescles bituminoses, segons la norma UNE 933 (8)
2,00 20,85 41,70 1 600,000 T 1,0000 Estadístic   
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	
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
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 Operacions de Control Planejament Pàgina: 57
J030KB0L Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat segons la norma UNE EN
933-3
1,00 37,09 37,09 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic   
Valor  <  =  25
J030TL0W Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 13043 1,00 30,37 30,37 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic   
Valor  <  =  0,5
J030U020 Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid granular, segons la norma
UNE-EN 933-5
1,00 28,54 28,54 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic   
100 < =   Valor
J9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-1
2,00 41,33 82,66 1 600,000 T 1,0001 Estadístic   
Zona tèrmica estival: Càlida i mitja
4 < =   Sobre mescla
1,1 < =   Relació Filler/Betum  <  =  1,1
J9H1310G Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma UNE EN 12697-2
2,00 36,04 72,08 1 600,000 T 1,0001 Estadístic   
3 < =   % passa tamís 0,063 mm  <  =  7
7 < =   % passa tamís 0,25 mm  <  =  15
11 < =   % passa tamís 0,50 mm  <  =  21
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	
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 Operacions de Control Planejament Pàgina: 58
24 < =   % passa tamís 2 mm  <  =  38
100 < =   % passa tamís 32 mm
90 < =   % passa tamís 22 mm  <  =  100
70 < =   % passa tamís 16 mm  <  =  88
50 < =   % passa tamís 8 mm  <  =  66
J9H1455S Presa, confecció de provetes segons la norma UNE-EN 12697-30 o UNE-EN 12697-32,
determinació del contingut de buits segons la norma UNE-EN 12697-8, de la densitat aparent
segons la norma UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig indicat en l'annex B de la UNE-EN
13108-20 i determinació del contingut de buits i de la densitat de referència per la compactació
2,00 158,68 317,36 1 600,000 T 1,0001 Estadístic   
5 < =   Contingut de buits en mescla  <  =  8
J9H1650T Determinació de la sensibilitat a l'aigua d'una mostra de mescla bituminosa (resistència
conservada a l'assaig de tracció indirecta desprès d'immersió, realitzat a 15ºC) segons la norma
UNE-EN 12697-12
1,00 302,08 302,08 1 5.000,000 T 1,0001 Estadístic   
80 < =   Relació resistència a tracció indirecta
Tipus de Control: Execució
J9H1520K Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma UNE-EN 12697-6, i del gruix, d'una
proveta testimoni de mescla bituminosa
11,00 67,00 737,00 1 90,000 T 1,0001 Tram   
98 < =   Compactació
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	
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 Operacions de Control Planejament Pàgina: 59
J9H1B400 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en calent 23,00 15,83 364,09 1 40,000 T 1,0001 Tram   
Temperatura a planta  <  =  180
G9H1U120 Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 151)   661,710 t
Tipus de Control: Recepció
J0304L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE EN 933-1 2,00 26,46 52,92 1 600,000 T 1,0000 Estadístic   
J030FB0F Determinació del contingut de fins pel mètode de l'equivalent de sorra, d'una mostra de granulat
per a l'elaboració de mescles bituminoses, segons la norma UNE 933 (8)
2,00 20,85 41,70 1 600,000 T 1,0000 Estadístic   
J030KB0L Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat segons la norma UNE EN
933-3
1,00 37,09 37,09 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic   
Valor  <  =  25
J030TL0W Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 13043 1,00 30,37 30,37 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic   
Valor  <  =  0,5
J030U020 Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid granular, segons la norma
UNE-EN 933-5
1,00 28,54 28,54 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic   
100 < =   Valor  <  =  100
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	
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 Operacions de Control Planejament Pàgina: 60
J9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-1
2,00 41,33 82,66 1 600,000 T 1,0001 Estadístic   
Zona tèrmica estival: Càlida i mitja
3,65 < =   Sobre mescla
1 < =   Relació Filler/Betum  <  =  1
J9H1310G Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma UNE EN 12697-2
2,00 36,04 72,08 1 600,000 T 1,0001 Estadístic   
2 < =   % passa tamís 0,063 mm  <  =  5
4 < =   % passa tamís 0,25 mm  <  =  12
7 < =   % passa tamís 0,50 mm  <  =  18
18 < =   % passa tamís 2 mm  <  =  32
100 < =   % passa tamís 32 mm
90 < =   % passa tamís 22 mm  <  =  100
65 < =   % passa tamís 16 mm  <  =  86
40 < =   % passa tamís 8 mm  <  =  60
J9H1455S Presa, confecció de provetes segons la norma UNE-EN 12697-30 o UNE-EN 12697-32,
determinació del contingut de buits segons la norma UNE-EN 12697-8, de la densitat aparent
segons la norma UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig indicat en l'annex B de la UNE-EN
13108-20 i determinació del contingut de buits i de la densitat de referència per la compactació
2,00 158,68 317,36 1 600,000 T 1,0001 Estadístic   
6 < =   Contingut de buits en mescla  <  =  9
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	


 Operacions de Control Planejament Pàgina: 61
J9H1650T Determinació de la sensibilitat a l'aigua d'una mostra de mescla bituminosa (resistència
conservada a l'assaig de tracció indirecta desprès d'immersió, realitzat a 15ºC) segons la norma
UNE-EN 12697-12
1,00 302,08 302,08 1 5.000,000 T 1,0001 Estadístic   
80 < =   Relació resistència a tracció indirecta
Tipus de Control: Execució
J9H1520K Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma UNE-EN 12697-6, i del gruix, d'una
proveta testimoni de mescla bituminosa
8,00 67,00 536,00 1 90,000 T 1,0001 Tram   
98 < =   Compactació
J9H1B400 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en calent 17,00 15,83 269,11 1 40,000 T 1,0001 Tram   
Temperatura a planta  <  =  180
G9HA0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 154)   85,164 t
Tipus de Control: Recepció
J0552201 Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT 123 1,00 58,60 58,60 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
Valor  <  =  0,2
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	
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 Operacions de Control Planejament Pàgina: 62
J0553102 Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma
UNE-EN 1426
1,00 50,01 50,01 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
60 < =   Valor  <  =  70
J0554103 Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 1427
1,00 48,74 48,74 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
48 < =   Valor  <  =  57
J0554133 Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola sobre el residu obtingut per
destil.lació d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT-125
1,00 48,74 48,74 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
Variació del punt de reblaniment  <  =  9
J0556105 Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT
122
1,00 44,76 44,76 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
1 < =   Valor
J0557206 Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una mostra de betum asfàltic, segons la
norma UNE EN 12592
1,00 88,44 88,44 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
J0559108 Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 126 1,00 87,04 87,04 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
90 < =   a 25 ºC
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	
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 Operacions de Control Planejament Pàgina: 63
J0559138 Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT-126/84
1,00 87,04 87,04 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
50 < =   a 25ºC
J055A209 Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT 181 1,00 51,78 51,78 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
-0,7 < =   Valor  <  =  1
J055D10D Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material bituminós, segons la norma
UNE EN 12593
1,00 93,57 93,57 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
J055H102 Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 124
1,00 68,48 68,48 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
J055R10Q Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb heptà normal d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 131
1,00 76,14 76,14 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
15 < =   Valor
J055V10V Determinació dels punts d'inflamació i combustió (aparell Cleveland, vas obert) d'una mostra de
material bituminós, segons la norma NLT 127
1,00 52,90 52,90 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
J0561111 Determinació de l'efecte de la calor i de l'aire d'una mostra de material bituminós en pel.lícula
fina, segons la norma NLT 185
1,00 51,90 51,90 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
Variació de masa  <  =  0,8
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	
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 Operacions de Control Planejament Pàgina: 64
J056C20D Determinació del contingut de parafines d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma
UNE_EN 12606-1 i 12606-2
1,00 317,78 317,78 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
Valor  <  =  4,5
G9HA0020 Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers, per a mescles bituminoses (P - 155)   16,178 t
Tipus de Control: Recepció
J0552201 Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT 123 1,00 58,60 58,60 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
Valor  <  =  0,2
J0553102 Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma
UNE-EN 1426
1,00 50,01 50,01 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
55 < =   Valor  <  =  70
J0554103 Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 1427
1,00 48,74 48,74 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
65 < =   Valor
J0554133 Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola sobre el residu obtingut per
destil.lació d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT-125
1,00 48,74 48,74 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
-5 < =   Variació del punt de reblaniment  <  =  10
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	


 Operacions de Control Planejament Pàgina: 65
J0556105 Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT
122
1,00 44,76 44,76 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
1 < =   Valor
J0559108 Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 126 1,00 87,04 87,04 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
30 < =   a 5 ºC
J0559138 Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT-126/84
1,00 87,04 87,04 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
15 < =   a 5 ºC
J055D10D Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material bituminós, segons la norma
UNE EN 12593
1,00 93,57 93,57 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
J055H102 Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 124
1,00 68,48 68,48 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
J055V10V Determinació dels punts d'inflamació i combustió (aparell Cleveland, vas obert) d'una mostra de
material bituminós, segons la norma NLT 127
1,00 52,90 52,90 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
J055X10X Determinació de la consistència per mitjà de flotador d'una mostra de material bituminós, segons
la norma NLT 183
1,00 97,61 97,61 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
2000 < =   Valor
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	


 Operacions de Control Planejament Pàgina: 66
J0561111 Determinació de l'efecte de la calor i de l'aire d'una mostra de material bituminós en pel.lícula
fina, segons la norma NLT 185
1,00 51,90 51,90 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
Variació de masa  <  =  1
J056E20E Determinació de l'estabilitat d'emmagatzematze d'una mostra de betum asfàltic modificat, segons
normes UNE-EN 13399
1,00 94,56 94,56 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
Diferència de penetració  <  =  10
Augment Punt de reblaniment (A i B)  <  =  5
J056F80F Determinació de la recuperació elàstica d'una mostra de betum modificat, segons la norma
UNE-EN 13398
1,00 109,25 109,25 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
G9J1U330 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nou (P - 158)   4.923,300 m2
Tipus de Control: Recepció
J055230B Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 137 1,00 33,86 33,86 1 30,000 T 0,0005 Estadístic   
Valor  <  =  37
J0553102 Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma
UNE-EN 1426
1,00 50,01 50,01 1 30,000 T 0,0005 Estadístic   
J0554103 Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 1427
1,00 48,74 48,74 1 30,000 T 0,0005 Estadístic   
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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 Operacions de Control Planejament Pàgina: 67
J0559108 Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 126 1,00 87,04 87,04 1 30,000 T 0,0005 Estadístic   
10 < =   a 5 ºC
J055F30F Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons
la norma NLT 194
1,00 30,92 30,92 1 30,000 T 0,0005 Estadístic   
Valor: Positiva
J055G30G Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
139
1,00 68,48 68,48 1 30,000 T 0,0005 Estadístic   
Fluidificant per destilació  <  =  5
63 < =   Betum asfàltic residual
J0563304 Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
138
1,00 45,27 45,27 1 30,000 T 0,0005 Estadístic   
20 < =   Universal a 50ºC
J0564305 Assaig de sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 140 1,00 43,66 43,66 1 30,000 T 0,0005 Estadístic   
Valor  <  =  5
J0565306 Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 142 1,00 33,20 33,20 1 30,000 T 0,0005 Estadístic   
Valor  <  =  0,1
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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 Operacions de Control Planejament Pàgina: 68
J0567708 Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb ciment) d'una mostra d'emulsió
bituminosa aniònica, segons la norma NLT 144
1,00 65,07 65,07 1 30,000 T 0,0005 Estadístic   
J056D30G Determinació del residu per evaporació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
147
1,00 34,73 34,73 1 30,000 T 0,0005 Estadístic   
J056F80F Determinació de la recuperació elàstica d'una mostra de betum modificat, segons la norma
UNE-EN 13398
1,00 109,25 109,25 1 30,000 T 0,0005 Estadístic   
Tipus de Control: Execució
J9H1K800 Assaig de tall de proveta testimoni per a regs d'adherència entre capes bituminoses 9,00 66,64 599,76 1 500,000 M2 0,8333 Tram   
G9J1U325 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d, sobre ferm vell (P - 157)   829,000 m2
Tipus de Control: Recepció
J055230B Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 137 1,00 33,86 33,86 1 30,000 T 0,0007 Estadístic   
Valor  <  =  43
J0557206 Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una mostra de betum asfàltic, segons la
norma UNE EN 12592
1,00 88,44 88,44 1 30,000 T 0,0007 Estadístic   
J0559138 Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT-126/84
1,00 87,04 87,04 1 30,000 T 0,0007 Estadístic   
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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 Operacions de Control Planejament Pàgina: 69
J055F30F Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons
la norma NLT 194
1,00 30,92 30,92 1 30,000 T 0,0007 Estadístic   
Valor: Positiva
J055G30G Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
139
1,00 68,48 68,48 1 30,000 T 0,0007 Estadístic   
Fluidificant per destilació  <  =  5
57 < =   Betum asfàltic residual
J055H102 Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 124
1,00 68,48 68,48 1 30,000 T 0,0007 Estadístic   
60 < =   Valor  <  =  100
J0563304 Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
138
1,00 45,27 45,27 1 30,000 T 0,0007 Estadístic   
Furol a 25ºC  <  =  50
J0564305 Assaig de sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 140 1,00 43,66 43,66 1 30,000 T 0,0007 Estadístic   
Valor  <  =  5
J0565306 Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 142 1,00 33,20 33,20 1 30,000 T 0,0007 Estadístic   
Valor  <  =  0,1
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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J0566707 Determinació de l'estabilitat (mètode de demulsivilitat amb clorur càlcic) d'una mostra d'emulsió
bituminosa aniònica, segons la norma NLT 141
1,00 47,76 47,76 1 30,000 T 0,0007 Estadístic   
J0567708 Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb ciment) d'una mostra d'emulsió
bituminosa aniònica, segons la norma NLT 144
1,00 65,07 65,07 1 30,000 T 0,0007 Estadístic   
Tipus de Control: Execució
J9H1K800 Assaig de tall de proveta testimoni per a regs d'adherència entre capes bituminoses 2,00 66,64 133,28 1 500,000 M2 1,1667 Tram   
G9J1U320 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou (P - 156)   12.402,100 m2
Tipus de Control: Recepció
J055230B Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 137 1,00 33,86 33,86 1 30,000 T 0,0006 Estadístic   
Valor  <  =  43
J0557206 Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una mostra de betum asfàltic, segons la
norma UNE EN 12592
1,00 88,44 88,44 1 30,000 T 0,0006 Estadístic   
J0559138 Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT-126/84
1,00 87,04 87,04 1 30,000 T 0,0006 Estadístic   
J055F30F Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons
la norma NLT 194
1,00 30,92 30,92 1 30,000 T 0,0006 Estadístic   
Valor: Positiva
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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J055G30G Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
139
1,00 68,48 68,48 1 30,000 T 0,0006 Estadístic   
Fluidificant per destilació  <  =  5
57 < =   Betum asfàltic residual
J055H102 Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 124
1,00 68,48 68,48 1 30,000 T 0,0006 Estadístic   
60 < =   Valor  <  =  100
J0563304 Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
138
1,00 45,27 45,27 1 30,000 T 0,0006 Estadístic   
Furol a 25ºC  <  =  50
J0564305 Assaig de sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 140 1,00 43,66 43,66 1 30,000 T 0,0006 Estadístic   
Valor  <  =  5
J0565306 Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 142 1,00 33,20 33,20 1 30,000 T 0,0006 Estadístic   
Valor  <  =  0,1
J0566707 Determinació de l'estabilitat (mètode de demulsivilitat amb clorur càlcic) d'una mostra d'emulsió
bituminosa aniònica, segons la norma NLT 141
1,00 47,76 47,76 1 30,000 T 0,0006 Estadístic   
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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J0567708 Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb ciment) d'una mostra d'emulsió
bituminosa aniònica, segons la norma NLT 144
1,00 65,07 65,07 1 30,000 T 0,0006 Estadístic   
Tipus de Control: Execució
J9H1K800 Assaig de tall de proveta testimoni per a regs d'adherència entre capes bituminoses 25,00 66,64 1.666,00 1 500,000 M2 1,0000 Tram   
Obra 01 722-PRO-CA-4932   
Subobra 01 TRAMS   
Capítol 08 SEGURETAT VIAL   
Obra elemental 01 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT   
Activitat 05 BARRERES DE SEGURETAT   
GB2CU060 Barrera de seguretat simple de formigó, emmotllada 'in situ', tipus BHSEJ0/0a (New Jersey o equivalent), amb perfil a una cara i l'altre vertical, de dimensions i detalls segons
plànols, totalment acabada (P - 166)
  88,102 m
Tipus de Control: Recepció
J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
3,00 92,04 276,12 3 100,000 M3 0,2250 Tram   
J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE EN ISO 15630-1
0,00 26,69 0,00 1 30.000,000 KG 5,6000 Global   
J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1
0,00 39,35 0,00 1 30.000,000 KG 5,6000 Global   
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE EN ISO 15630
0,00 14,98 0,00 1 30.000,000 KG 5,6000 Global   
J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar
formigons, segons la norma UNE36068
0,00 23,61 0,00 1 30.000,000 KG 5,6000 Global   
JZ121100 Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat 0,00 505,65 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   
GB2A1003 Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120a, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de
perfil C-120 cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi (P - 163)
  48,000 m
Tipus de Control: Recepció
J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer, segons la norma
DB SE A
1,00 40,41 40,41 1 256,000 M 0,3750 Estadístic   
J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció
d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN 10025
1,00 119,14 119,14 1 2.000,000 KG 2,6325 Estadístic   
J0B1YX0U Conjunt d'assaigs d'identificació d'un acer tipus AP-11, segons la norma UNE-EN 10111 1,00 204,58 204,58 1 2.000,000 M 1,0000 Estadístic   
J89X1101 Determinació de la uniformitat d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE 7-183-64 20,00 12,43 248,60 1 20.000,000 KG 7.850,0000 Global   
J89X3102 Determinació de l'adherència d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 20,00 45,31 906,20 1 20.000,000 KG 7.850,0000 Global   
J89X6602 Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma
UNE-EN ISO 1461
1,00 42,72 42,72 1 256,000 M 1,0000 Estadístic   
J89XA102 Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461
1,00 36,25 36,25 1 256,000 M 1,0000 Estadístic   
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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JBM21101 Comprovació de les característiques geomètriques dels perfils longitudinals de barreres de
seguretat flexibles, segons la norma UNE 135121
1,00 24,00 24,00 1 256,000 M 1,0000 Estadístic   
Tipus de Control: Execució
JBV1110B Comprovació de la resistència del terreny natural mitjançant l'aplicació d'una força paral·lela al
terreny sobre un suport clavat segons la norma OC 321/95
1,00 34,28 34,28 1 400,000 M 0,3750 Tram   
GB2AU582 Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca
de secció doble ona, pals de perfil tubulars de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat (P - 164)
  1,000 u
Tipus de Control: Recepció
J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer, segons la norma
DB SE A
1,00 40,41 40,41 1 256,000 M 3,2400 Estadístic   
J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció
d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN 10025
1,00 119,14 119,14 1 2.000,000 KG 22,7448 Estadístic   
J0B1YX0U Conjunt d'assaigs d'identificació d'un acer tipus AP-11, segons la norma UNE-EN 10111 1,00 204,58 204,58 1 2.000,000 M 4,3200 Estadístic   
J89X1101 Determinació de la uniformitat d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE 7-183-64 0,00 12,43 0,00 1 20.000,000 KG 7.850,0000 Global   
J89X3102 Determinació de l'adherència d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 45,31 0,00 1 20.000,000 KG 7.850,0000 Global   
J89X6602 Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma
UNE-EN ISO 1461
1,00 42,72 42,72 1 256,000 M 4,3200 Estadístic   
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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J89XA102 Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461
1,00 36,25 36,25 1 256,000 M 4,3200 Estadístic   
JBM21101 Comprovació de les característiques geomètriques dels perfils longitudinals de barreres de
seguretat flexibles, segons la norma UNE 135121
1,00 24,00 24,00 1 256,000 M 4,3200 Estadístic   
Tipus de Control: Execució
JBV1110B Comprovació de la resistència del terreny natural mitjançant l'aplicació d'una força paral·lela al
terreny sobre un suport clavat segons la norma OC 321/95
1,00 34,28 34,28 1 400,000 M 3,2400 Tram   
GB2AU584 Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, pals de perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat (P - 165)
  1,000 u
Tipus de Control: Recepció
J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer, segons la norma
DB SE A
1,00 40,41 40,41 1 256,000 M 9,0000 Estadístic   
J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció
d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN 10025
1,00 119,14 119,14 1 2.000,000 KG 63,1800 Estadístic   
J0B1YX0U Conjunt d'assaigs d'identificació d'un acer tipus AP-11, segons la norma UNE-EN 10111 1,00 204,58 204,58 1 2.000,000 M 12,0000 Estadístic   
J89X1101 Determinació de la uniformitat d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE 7-183-64 0,00 12,43 0,00 1 20.000,000 KG 7.850,0000 Global   
J89X3102 Determinació de l'adherència d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 45,31 0,00 1 20.000,000 KG 7.850,0000 Global   
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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J89X6602 Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma
UNE-EN ISO 1461
1,00 42,72 42,72 1 256,000 M 12,0000 Estadístic   
J89XA102 Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461
1,00 36,25 36,25 1 256,000 M 12,0000 Estadístic   
JBM21101 Comprovació de les característiques geomètriques dels perfils longitudinals de barreres de
seguretat flexibles, segons la norma UNE 135121
1,00 24,00 24,00 1 256,000 M 12,0000 Estadístic   
Tipus de Control: Execució
JBV1110B Comprovació de la resistència del terreny natural mitjançant l'aplicació d'una força paral·lela al
terreny sobre un suport clavat segons la norma OC 321/95
1,00 34,28 34,28 1 400,000 M 9,0000 Tram   
Obra 01 722-PRO-CA-4932   
Subobra 01 TRAMS   
Capítol 09 URBANITZACIÓ   
Obra elemental 01 PAVIMENTS   
Activitat 02 VORERES   
G922U010 Base de sauló, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric (P - 128)   150,000 m3
Tipus de Control: Recepció
J030A10A Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra d'àrids, segons la norma
UNE-EN 1744-1
1,00 157,75 157,75 1 3.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03D240C Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 933-1 1,00 26,46 26,46 1 750,000 M3 1,0000 Estadístic   
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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0 < =   % passa tamís 0,063 mm  <  =  11
5 < =   % passa tamís 0,25 mm  <  =  24
10 < =   % passa tamís 0,50 mm  <  =  32
25 < =   % passa tamís 2 mm  <  =  50
100 < =   % passa tamís 25 mm
80 < =   % passa tamís 20 mm  <  =  100
45 < =   % passa tamís 8 mm  <  =  75
32 < =   % passa tamís 4 mm  <  =  61
J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106
1,00 33,50 33,50 1 1.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03D5205 Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-104 o NLT 106 1,00 33,50 33,50 1 1.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
Valor: No plàstic
J03D6206 Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 113 1,00 20,85 20,85 1 750,000 M3 1,0000 Estadístic   
35 < =   Valor
J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108
1,00 59,84 59,84 1 750,000 M3 1,0000 Tram   
J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502
1,00 100,94 100,94 1 4.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03DB20A Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103300
1,00 7,48 7,48 1 750,000 M3 1,0000 Estadístic   
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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J03DF30E Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra de
sòl granular, segons la norma UNE EN 1097-2
1,00 70,64 70,64 1 4.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
Valor  <  =  35
J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204
1,00 35,72 35,72 1 4.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03DU020 Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 172 1,00 30,37 30,37 1 1.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
Tipus de Control: Execució
J03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 1,00 10,66 10,66 1 1.000,000 M2 3,3300 Tram   
J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1
5,00 12,66 63,30 5 1.000,000 M2 3,3300 Tram   
Tipus Proctor: modificat
98 < =   Compactació
J03DS10R Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 1,00 115,91 115,91 1 1.000,000 M2 3,3300 Tram   
Relació  <  =  2,2
60 < =   Módul d'elasticitat 2
G9H3U260 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2 (P - 153)   120,000 m2
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	


 Operacions de Control Planejament Pàgina: 79
Tipus de Control: Recepció
J0304L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE EN 933-1 0,00 26,46 0,00 1 600,000 T 0,0600 Estadístic   
J030FB0F Determinació del contingut de fins pel mètode de l'equivalent de sorra, d'una mostra de granulat
per a l'elaboració de mescles bituminoses, segons la norma UNE 933 (8)
0,00 20,85 0,00 1 600,000 T 0,0600 Estadístic   
J030KB0L Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat segons la norma UNE EN
933-3
0,00 37,09 0,00 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic   
Valor  <  =  20
J030TL0W Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 13043 0,00 30,37 0,00 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic   
Valor  <  =  0,5
J030U020 Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid granular, segons la norma
UNE-EN 933-5
0,00 28,54 0,00 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic   
100 < =   Valor
J9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-1
0,00 41,33 0,00 1 600,000 T 0,0600 Estadístic   
Zona tèrmica estival: Càlida i mitja
4,75 < =   Sobre mescla
1 < =   Relació Filler/Betum  <  =  1,2
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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J9H1310G Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma UNE EN 12697-2
0,00 36,04 0,00 1 600,000 T 0,0600 Estadístic   
4 < =   % passa tamís 0,063 mm  <  =  6
8 < =   % passa tamís 0,50 mm  <  =  16
15 < =   % passa tamís 2 mm  <  =  25
100 < =   % passa tamís 16 mm
90 < =   % passa tamís 11,2 mm  <  =  100
60 < =   % passa tamís 8 mm  <  =  80
17 < =   % passa tamís 4 mm  <  =  27
J9H1455S Presa, confecció de provetes segons la norma UNE-EN 12697-30 o UNE-EN 12697-32,
determinació del contingut de buits segons la norma UNE-EN 12697-8, de la densitat aparent
segons la norma UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig indicat en l'annex B de la UNE-EN
13108-20 i determinació del contingut de buits i de la densitat de referència per la compactació
0,00 158,68 0,00 1 600,000 T 0,0600 Estadístic   
12 < =   Contingut de buits en mescla
J9H1650T Determinació de la sensibilitat a l'aigua d'una mostra de mescla bituminosa (resistència
conservada a l'assaig de tracció indirecta desprès d'immersió, realitzat a 15ºC) segons la norma
UNE-EN 12697-12
0,00 302,08 0,00 1 5.000,000 T 0,0600 Estadístic   
90 < =   Relació resistència a tracció indirecta
Tipus de Control: Execució
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	


 Operacions de Control Planejament Pàgina: 81
J9H1620F Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma UNE-EN 12697-6 considerant les
condicions d'assaig de l'annex B de la UNE-EN 13108-20, del contingut de buits, segons la
norma UNE-EN 12697-8, i del gruix, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa
1,00 84,30 84,30 1 240,000 T 0,0600 Tram   
J9H1B400 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en calent 1,00 15,83 15,83 1 40,000 T 0,0600 Tram   
Temperatura a planta  <  =  170
135 < =   Temperatura estesa
J9H1B40R Determinació de la permeabilitat in-situ LCS, d'un paviment drenant, segons la norma NLT 327-88 1,00 20,10 20,10 1 50,000 T 0,0600 Tram   
J9V1310L Mesura de la textura (macrotextura) superficial pel mètode del cercle de sorra d'un paviment,
segons la norma UNE-EN 13036-1
1,00 24,68 24,68 1 1,000 HM 0,0030 Tram   
1,5 < =   Profunditat mitja de la textura
G9HA0020 Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers, per a mescles bituminoses (P - 155)   0,396 t
Tipus de Control: Recepció
J0552201 Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT 123 0,00 58,60 0,00 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
Valor  <  =  0,2
J0553102 Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma
UNE-EN 1426
0,00 50,01 0,00 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
55 < =   Valor  <  =  70
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	
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J0554103 Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 1427
0,00 48,74 0,00 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
65 < =   Valor
J0554133 Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola sobre el residu obtingut per
destil.lació d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT-125
0,00 48,74 0,00 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
-5 < =   Variació del punt de reblaniment  <  =  10
J0556105 Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT
122
0,00 44,76 0,00 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
1 < =   Valor
J0559108 Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 126 0,00 87,04 0,00 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
30 < =   a 5 ºC
J0559138 Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT-126/84
0,00 87,04 0,00 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
15 < =   a 5 ºC
J055D10D Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material bituminós, segons la norma
UNE EN 12593
0,00 93,57 0,00 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	
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J055H102 Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 124
0,00 68,48 0,00 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
J055V10V Determinació dels punts d'inflamació i combustió (aparell Cleveland, vas obert) d'una mostra de
material bituminós, segons la norma NLT 127
0,00 52,90 0,00 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
J055X10X Determinació de la consistència per mitjà de flotador d'una mostra de material bituminós, segons
la norma NLT 183
0,00 97,61 0,00 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
2000 < =   Valor
J0561111 Determinació de l'efecte de la calor i de l'aire d'una mostra de material bituminós en pel.lícula
fina, segons la norma NLT 185
0,00 51,90 0,00 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
Variació de masa  <  =  1
J056E20E Determinació de l'estabilitat d'emmagatzematze d'una mostra de betum asfàltic modificat, segons
normes UNE-EN 13399
0,00 94,56 0,00 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
Diferència de penetració  <  =  10
Augment Punt de reblaniment (A i B)  <  =  5
J056F80F Determinació de la recuperació elàstica d'una mostra de betum modificat, segons la norma
UNE-EN 13398
0,00 109,25 0,00 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
G9J1U330 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nou (P - 158)   120,000 m2
Tipus de Control: Recepció
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	
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J055230B Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 137 0,00 33,86 0,00 1 30,000 T 0,0005 Estadístic   
Valor  <  =  37
J0553102 Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma
UNE-EN 1426
0,00 50,01 0,00 1 30,000 T 0,0005 Estadístic   
J0554103 Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 1427
0,00 48,74 0,00 1 30,000 T 0,0005 Estadístic   
J0559108 Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 126 0,00 87,04 0,00 1 30,000 T 0,0005 Estadístic   
10 < =   a 5 ºC
J055F30F Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons
la norma NLT 194
0,00 30,92 0,00 1 30,000 T 0,0005 Estadístic   
Valor: Positiva
J055G30G Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
139
0,00 68,48 0,00 1 30,000 T 0,0005 Estadístic   
Fluidificant per destilació  <  =  5
63 < =   Betum asfàltic residual
J0563304 Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
138
0,00 45,27 0,00 1 30,000 T 0,0005 Estadístic   
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	


 Operacions de Control Planejament Pàgina: 85
20 < =   Universal a 50ºC
J0564305 Assaig de sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 140 0,00 43,66 0,00 1 30,000 T 0,0005 Estadístic   
Valor  <  =  5
J0565306 Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 142 0,00 33,20 0,00 1 30,000 T 0,0005 Estadístic   
Valor  <  =  0,1
J0567708 Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb ciment) d'una mostra d'emulsió
bituminosa aniònica, segons la norma NLT 144
0,00 65,07 0,00 1 30,000 T 0,0005 Estadístic   
J056D30G Determinació del residu per evaporació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
147
0,00 34,73 0,00 1 30,000 T 0,0005 Estadístic   
J056F80F Determinació de la recuperació elàstica d'una mostra de betum modificat, segons la norma
UNE-EN 13398
0,00 109,25 0,00 1 30,000 T 0,0005 Estadístic   
Tipus de Control: Execució
J9H1K800 Assaig de tall de proveta testimoni per a regs d'adherència entre capes bituminoses 1,00 66,64 66,64 1 500,000 M2 0,8333 Tram   
Obra 01 722-PRO-CA-4932   
Subobra 01 TRAMS   
Capítol 09 URBANITZACIÓ   
Obra elemental 01 PAVIMENTS   
Activitat 04 ESCALES   
G450U050 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 105)   6,810 m3
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	
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Tipus de Control: Recepció
J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
3,00 92,04 276,12 3 100,000 M3 1,0000 Tram   
JZ121100 Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat 0,00 505,65 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   
G4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat (P - 108)   759,206 kg
Tipus de Control: Recepció
J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE EN ISO 15630-1
0,00 26,69 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   
Ovalitat  <  =  1,5
1,21 < =   Massa per unitat de longitut
14 < =   Diàmetre nominal
154 < =   Àrea secció transversal
J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1
0,00 39,35 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   
550 < =   Resistència a tracció Rm
1,05 < =   Relació Rm/Re
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	
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500 < =   Límit elàstic Re
14 < =   Diàmetre nominal
12 < =   Allargament de trencament
J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE EN ISO 15630
0,00 14,98 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   
Comportament al doblegat: Satisfactori
Comportament al desdoblegat: Satisfactori
J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar
formigons, segons la norma UNE36068
0,00 23,61 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   
Obra 01 722-PRO-CA-4932   
Subobra 01 TRAMS   
Capítol 10 INSTAL·LACIONS DE SERVEIS   
Obra elemental 01 OBRA MECÀNICA   
Activitat 01 ENLLUMENAT PÚBLIC   
GG3809U2 Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar necessari (P - 227)   1.070,000 m
Tipus de Control: Execució
JZ11U040 Jornada o fracció de proves finals de posada en marxa i funcionament de la instal·lació elèctrica,
realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament,
les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent
0,00 513,00 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   
JZ11U041 Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions elèctriques, segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe
corresponent
0,00 513,00 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	
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GG31250V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 2x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs
transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari (P - 221)
  950,000 m
Tipus de Control: Execució
JZ11U040 Jornada o fracció de proves finals de posada en marxa i funcionament de la instal·lació elèctrica,
realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament,
les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent
0,00 513,00 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   
JZ11U041 Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions elèctriques, segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe
corresponent
0,00 513,00 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   
GG31460V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x10 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs
transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari (P - 224)
  20,000 m
Tipus de Control: Execució
JZ11U040 Jornada o fracció de proves finals de posada en marxa i funcionament de la instal·lació elèctrica,
realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament,
les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent
0,00 513,00 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   
JZ11U041 Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions elèctriques, segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe
corresponent
0,00 513,00 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   
GG31450V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs
transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari (P - 223)
  1.201,000 m
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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Tipus de Control: Execució
JZ11U040 Jornada o fracció de proves finals de posada en marxa i funcionament de la instal·lació elèctrica,
realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament,
les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent
1,00 513,00 513,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   
JZ11U041 Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions elèctriques, segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe
corresponent
1,00 513,00 513,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   
GG31330V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 3x2,5 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs
transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari (P - 222)
  7,700 m
Tipus de Control: Execució
JZ11U040 Jornada o fracció de proves finals de posada en marxa i funcionament de la instal·lació elèctrica,
realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament,
les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent
0,00 513,00 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   
JZ11U041 Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions elèctriques, segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe
corresponent
0,00 513,00 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   
GG31470V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x16 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs
transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari (P - 225)
  10,000 m
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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Tipus de Control: Execució
JZ11U040 Jornada o fracció de proves finals de posada en marxa i funcionament de la instal·lació elèctrica,
realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament,
les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent
0,00 513,00 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   
JZ11U041 Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions elèctriques, segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe
corresponent
0,00 513,00 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   
Obra 01 722-PRO-CA-4932   
Subobra 01 TRAMS   
Capítol 10 INSTAL·LACIONS DE SERVEIS   
Obra elemental 01 OBRA MECÀNICA   
Activitat 02 XARXA DE REG   
G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric (P - 90)
  145,287 m3
Tipus de Control: Recepció
J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT
104
0,00 26,46 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106
0,00 33,50 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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J03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-500 o NLT 107
0,00 44,43 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108
1,00 59,84 59,84 1 750,000 M3 1,0000 Tram   
J03D9209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502
0,00 111,02 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204
0,00 35,72 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 0,00 32,54 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
Tipus de Control: Execució
J03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 2,00 10,66 21,32 1 450,000 M2 4,0000 Tram   
J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1
20,00 12,66 253,20 5 150,000 M2 4,0000 Tram   
J03DS10R Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 2,00 115,91 231,82 1 450,000 M2 4,0000 Tram   
Obra 01 722-PRO-CA-4932   
Subobra 01 TRAMS   
Capítol 10 INSTAL·LACIONS DE SERVEIS   
Obra elemental 02 OBRA CIVIL   
Activitat 01 ENLLUMENAT PÚBLIC   
G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric (P - 90)
  151,470 m3
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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Tipus de Control: Recepció
J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT
104
0,00 26,46 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106
0,00 33,50 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
Límit líquid  <  =  65
0,73 < =   Índex de plasticitat si LL>40
J03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-500 o NLT 107
0,00 44,43 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108
1,00 59,84 59,84 1 750,000 M3 1,0000 Tram   
J03D9209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502
0,00 111,02 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
3 < =   Índex CBR (95% PN)
J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204
0,00 35,72 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
Valor  <  =  2
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 0,00 32,54 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
Tipus de Control: Execució
J03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 2,00 10,66 21,32 1 450,000 M2 4,0000 Tram   
J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1
25,00 12,66 316,50 5 150,000 M2 4,0000 Tram   
Tipus Proctor: modificat
98 < =   Compactació  <  =  100  amb tolerància > =   2 amb una tolerància < =  1
J03DS10R Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 2,00 115,91 231,82 1 450,000 M2 4,0000 Tram   
Relació  <  =  2,2
30 < =   Módul d'elasticitat 2
G450U040 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 104)   30,052 m3
Tipus de Control: Recepció
J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
3,00 92,04 276,12 3 100,000 M3 1,0000 Tram   
JZ121100 Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat 0,00 505,65 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   
G9H3U260 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2 (P - 153)   60,000 m2
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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Tipus de Control: Recepció
J0304L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE EN 933-1 0,00 26,46 0,00 1 600,000 T 0,0600 Estadístic   
J030FB0F Determinació del contingut de fins pel mètode de l'equivalent de sorra, d'una mostra de granulat
per a l'elaboració de mescles bituminoses, segons la norma UNE 933 (8)
0,00 20,85 0,00 1 600,000 T 0,0600 Estadístic   
J030KB0L Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat segons la norma UNE EN
933-3
0,00 37,09 0,00 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic   
Valor  <  =  20
J030TL0W Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 13043 0,00 30,37 0,00 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic   
Valor  <  =  0,5
J030U020 Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid granular, segons la norma
UNE-EN 933-5
0,00 28,54 0,00 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic   
100 < =   Valor
J9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-1
0,00 41,33 0,00 1 600,000 T 0,0600 Estadístic   
Zona tèrmica estival: Càlida i mitja
4,75 < =   Sobre mescla
1 < =   Relació Filler/Betum  <  =  1,2
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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J9H1310G Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma UNE EN 12697-2
0,00 36,04 0,00 1 600,000 T 0,0600 Estadístic   
4 < =   % passa tamís 0,063 mm  <  =  6
8 < =   % passa tamís 0,50 mm  <  =  16
15 < =   % passa tamís 2 mm  <  =  25
100 < =   % passa tamís 16 mm
90 < =   % passa tamís 11,2 mm  <  =  100
60 < =   % passa tamís 8 mm  <  =  80
17 < =   % passa tamís 4 mm  <  =  27
J9H1455S Presa, confecció de provetes segons la norma UNE-EN 12697-30 o UNE-EN 12697-32,
determinació del contingut de buits segons la norma UNE-EN 12697-8, de la densitat aparent
segons la norma UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig indicat en l'annex B de la UNE-EN
13108-20 i determinació del contingut de buits i de la densitat de referència per la compactació
0,00 158,68 0,00 1 600,000 T 0,0600 Estadístic   
12 < =   Contingut de buits en mescla
J9H1650T Determinació de la sensibilitat a l'aigua d'una mostra de mescla bituminosa (resistència
conservada a l'assaig de tracció indirecta desprès d'immersió, realitzat a 15ºC) segons la norma
UNE-EN 12697-12
0,00 302,08 0,00 1 5.000,000 T 0,0600 Estadístic   
90 < =   Relació resistència a tracció indirecta
Tipus de Control: Execució
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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J9H1620F Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma UNE-EN 12697-6 considerant les
condicions d'assaig de l'annex B de la UNE-EN 13108-20, del contingut de buits, segons la
norma UNE-EN 12697-8, i del gruix, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa
1,00 84,30 84,30 1 240,000 T 0,0600 Tram   
J9H1B400 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en calent 1,00 15,83 15,83 1 40,000 T 0,0600 Tram   
Temperatura a planta  <  =  170
135 < =   Temperatura estesa
J9H1B40R Determinació de la permeabilitat in-situ LCS, d'un paviment drenant, segons la norma NLT 327-88 1,00 20,10 20,10 1 50,000 T 0,0600 Tram   
J9V1310L Mesura de la textura (macrotextura) superficial pel mètode del cercle de sorra d'un paviment,
segons la norma UNE-EN 13036-1
1,00 24,68 24,68 1 1,000 HM 0,0030 Tram   
1,5 < =   Profunditat mitja de la textura
G9H1U020 Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 150)   8,280 t
Tipus de Control: Recepció
J0304L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE EN 933-1 0,00 26,46 0,00 1 600,000 T 1,0000 Estadístic   
J030FB0F Determinació del contingut de fins pel mètode de l'equivalent de sorra, d'una mostra de granulat
per a l'elaboració de mescles bituminoses, segons la norma UNE 933 (8)
0,00 20,85 0,00 1 600,000 T 1,0000 Estadístic   
J030KB0L Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat segons la norma UNE EN
933-3
0,00 37,09 0,00 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic   
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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Valor  <  =  25
J030TL0W Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 13043 0,00 30,37 0,00 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic   
Valor  <  =  0,5
J030U020 Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid granular, segons la norma
UNE-EN 933-5
0,00 28,54 0,00 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic   
100 < =   Valor
J9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-1
0,00 41,33 0,00 1 600,000 T 1,0001 Estadístic   
Zona tèrmica estival: Càlida i mitja
4 < =   Sobre mescla
1,1 < =   Relació Filler/Betum  <  =  1,1
J9H1310G Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma UNE EN 12697-2
0,00 36,04 0,00 1 600,000 T 1,0001 Estadístic   
3 < =   % passa tamís 0,063 mm  <  =  7
7 < =   % passa tamís 0,25 mm  <  =  15
11 < =   % passa tamís 0,50 mm  <  =  21
24 < =   % passa tamís 2 mm  <  =  38
100 < =   % passa tamís 32 mm
90 < =   % passa tamís 22 mm  <  =  100
70 < =   % passa tamís 16 mm  <  =  88
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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50 < =   % passa tamís 8 mm  <  =  66
J9H1455S Presa, confecció de provetes segons la norma UNE-EN 12697-30 o UNE-EN 12697-32,
determinació del contingut de buits segons la norma UNE-EN 12697-8, de la densitat aparent
segons la norma UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig indicat en l'annex B de la UNE-EN
13108-20 i determinació del contingut de buits i de la densitat de referència per la compactació
0,00 158,68 0,00 1 600,000 T 1,0001 Estadístic   
5 < =   Contingut de buits en mescla  <  =  8
J9H1650T Determinació de la sensibilitat a l'aigua d'una mostra de mescla bituminosa (resistència
conservada a l'assaig de tracció indirecta desprès d'immersió, realitzat a 15ºC) segons la norma
UNE-EN 12697-12
0,00 302,08 0,00 1 5.000,000 T 1,0001 Estadístic   
80 < =   Relació resistència a tracció indirecta
Tipus de Control: Execució
J9H1520K Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma UNE-EN 12697-6, i del gruix, d'una
proveta testimoni de mescla bituminosa
1,00 67,00 67,00 1 90,000 T 1,0001 Tram   
98 < =   Compactació
J9H1B400 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en calent 1,00 15,83 15,83 1 40,000 T 1,0001 Tram   
Temperatura a planta  <  =  180
G9H1U120 Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 151)   15,180 t
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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Tipus de Control: Recepció
J0304L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE EN 933-1 0,00 26,46 0,00 1 600,000 T 1,0000 Estadístic   
J030FB0F Determinació del contingut de fins pel mètode de l'equivalent de sorra, d'una mostra de granulat
per a l'elaboració de mescles bituminoses, segons la norma UNE 933 (8)
0,00 20,85 0,00 1 600,000 T 1,0000 Estadístic   
J030KB0L Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat segons la norma UNE EN
933-3
0,00 37,09 0,00 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic   
Valor  <  =  25
J030TL0W Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 13043 0,00 30,37 0,00 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic   
Valor  <  =  0,5
J030U020 Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid granular, segons la norma
UNE-EN 933-5
0,00 28,54 0,00 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic   
100 < =   Valor  <  =  100
J9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-1
0,00 41,33 0,00 1 600,000 T 1,0001 Estadístic   
Zona tèrmica estival: Càlida i mitja
3,65 < =   Sobre mescla
1 < =   Relació Filler/Betum  <  =  1
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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J9H1310G Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma UNE EN 12697-2
0,00 36,04 0,00 1 600,000 T 1,0001 Estadístic   
2 < =   % passa tamís 0,063 mm  <  =  5
4 < =   % passa tamís 0,25 mm  <  =  12
7 < =   % passa tamís 0,50 mm  <  =  18
18 < =   % passa tamís 2 mm  <  =  32
100 < =   % passa tamís 32 mm
90 < =   % passa tamís 22 mm  <  =  100
65 < =   % passa tamís 16 mm  <  =  86
40 < =   % passa tamís 8 mm  <  =  60
J9H1455S Presa, confecció de provetes segons la norma UNE-EN 12697-30 o UNE-EN 12697-32,
determinació del contingut de buits segons la norma UNE-EN 12697-8, de la densitat aparent
segons la norma UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig indicat en l'annex B de la UNE-EN
13108-20 i determinació del contingut de buits i de la densitat de referència per la compactació
0,00 158,68 0,00 1 600,000 T 1,0001 Estadístic   
6 < =   Contingut de buits en mescla  <  =  9
J9H1650T Determinació de la sensibilitat a l'aigua d'una mostra de mescla bituminosa (resistència
conservada a l'assaig de tracció indirecta desprès d'immersió, realitzat a 15ºC) segons la norma
UNE-EN 12697-12
0,00 302,08 0,00 1 5.000,000 T 1,0001 Estadístic   
80 < =   Relació resistència a tracció indirecta
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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Tipus de Control: Execució
J9H1520K Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma UNE-EN 12697-6, i del gruix, d'una
proveta testimoni de mescla bituminosa
1,00 67,00 67,00 1 90,000 T 1,0001 Tram   
98 < =   Compactació
J9H1B400 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en calent 1,00 15,83 15,83 1 40,000 T 1,0001 Tram   
Temperatura a planta  <  =  180
G9HA0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 154)   0,948 t
Tipus de Control: Recepció
J0552201 Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT 123 0,00 58,60 0,00 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
Valor  <  =  0,2
J0553102 Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma
UNE-EN 1426
0,00 50,01 0,00 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
60 < =   Valor  <  =  70
J0554103 Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 1427
0,00 48,74 0,00 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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48 < =   Valor  <  =  57
J0554133 Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola sobre el residu obtingut per
destil.lació d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT-125
0,00 48,74 0,00 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
Variació del punt de reblaniment  <  =  9
J0556105 Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT
122
0,00 44,76 0,00 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
1 < =   Valor
J0557206 Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una mostra de betum asfàltic, segons la
norma UNE EN 12592
0,00 88,44 0,00 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
J0559108 Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 126 0,00 87,04 0,00 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
90 < =   a 25 ºC
J0559138 Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT-126/84
0,00 87,04 0,00 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
50 < =   a 25ºC
J055A209 Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT 181 0,00 51,78 0,00 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
-0,7 < =   Valor  <  =  1
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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J055D10D Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material bituminós, segons la norma
UNE EN 12593
0,00 93,57 0,00 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
J055H102 Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 124
0,00 68,48 0,00 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
J055R10Q Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb heptà normal d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 131
0,00 76,14 0,00 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
15 < =   Valor
J055V10V Determinació dels punts d'inflamació i combustió (aparell Cleveland, vas obert) d'una mostra de
material bituminós, segons la norma NLT 127
0,00 52,90 0,00 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
J0561111 Determinació de l'efecte de la calor i de l'aire d'una mostra de material bituminós en pel.lícula
fina, segons la norma NLT 185
0,00 51,90 0,00 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
Variació de masa  <  =  0,8
J056C20D Determinació del contingut de parafines d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma
UNE_EN 12606-1 i 12606-2
0,00 317,78 0,00 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
Valor  <  =  4,5
G9HA0020 Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers, per a mescles bituminoses (P - 155)   0,198 t
Tipus de Control: Recepció
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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J0552201 Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT 123 0,00 58,60 0,00 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
Valor  <  =  0,2
J0553102 Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma
UNE-EN 1426
0,00 50,01 0,00 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
55 < =   Valor  <  =  70
J0554103 Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 1427
0,00 48,74 0,00 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
65 < =   Valor
J0554133 Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola sobre el residu obtingut per
destil.lació d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT-125
0,00 48,74 0,00 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
-5 < =   Variació del punt de reblaniment  <  =  10
J0556105 Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT
122
0,00 44,76 0,00 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
1 < =   Valor
J0559108 Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 126 0,00 87,04 0,00 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
30 < =   a 5 ºC
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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J0559138 Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT-126/84
0,00 87,04 0,00 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
15 < =   a 5 ºC
J055D10D Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material bituminós, segons la norma
UNE EN 12593
0,00 93,57 0,00 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
J055H102 Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 124
0,00 68,48 0,00 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
J055V10V Determinació dels punts d'inflamació i combustió (aparell Cleveland, vas obert) d'una mostra de
material bituminós, segons la norma NLT 127
0,00 52,90 0,00 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
J055X10X Determinació de la consistència per mitjà de flotador d'una mostra de material bituminós, segons
la norma NLT 183
0,00 97,61 0,00 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
2000 < =   Valor
J0561111 Determinació de l'efecte de la calor i de l'aire d'una mostra de material bituminós en pel.lícula
fina, segons la norma NLT 185
0,00 51,90 0,00 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
Variació de masa  <  =  1
J056E20E Determinació de l'estabilitat d'emmagatzematze d'una mostra de betum asfàltic modificat, segons
normes UNE-EN 13399
0,00 94,56 0,00 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
Diferència de penetració  <  =  10
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	
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Augment Punt de reblaniment (A i B)  <  =  5
J056F80F Determinació de la recuperació elàstica d'una mostra de betum modificat, segons la norma
UNE-EN 13398
0,00 109,25 0,00 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
G9J1U330 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nou (P - 158)   60,000 m2
Tipus de Control: Recepció
J055230B Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 137 0,00 33,86 0,00 1 30,000 T 0,0005 Estadístic   
Valor  <  =  37
J0553102 Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma
UNE-EN 1426
0,00 50,01 0,00 1 30,000 T 0,0005 Estadístic   
J0554103 Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 1427
0,00 48,74 0,00 1 30,000 T 0,0005 Estadístic   
J0559108 Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 126 0,00 87,04 0,00 1 30,000 T 0,0005 Estadístic   
10 < =   a 5 ºC
J055F30F Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons
la norma NLT 194
0,00 30,92 0,00 1 30,000 T 0,0005 Estadístic   
Valor: Positiva
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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J055G30G Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
139
0,00 68,48 0,00 1 30,000 T 0,0005 Estadístic   
Fluidificant per destilació  <  =  5
63 < =   Betum asfàltic residual
J0563304 Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
138
0,00 45,27 0,00 1 30,000 T 0,0005 Estadístic   
20 < =   Universal a 50ºC
J0564305 Assaig de sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 140 0,00 43,66 0,00 1 30,000 T 0,0005 Estadístic   
Valor  <  =  5
J0565306 Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 142 0,00 33,20 0,00 1 30,000 T 0,0005 Estadístic   
Valor  <  =  0,1
J0567708 Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb ciment) d'una mostra d'emulsió
bituminosa aniònica, segons la norma NLT 144
0,00 65,07 0,00 1 30,000 T 0,0005 Estadístic   
J056D30G Determinació del residu per evaporació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
147
0,00 34,73 0,00 1 30,000 T 0,0005 Estadístic   
J056F80F Determinació de la recuperació elàstica d'una mostra de betum modificat, segons la norma
UNE-EN 13398
0,00 109,25 0,00 1 30,000 T 0,0005 Estadístic   
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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Tipus de Control: Execució
J9H1K800 Assaig de tall de proveta testimoni per a regs d'adherència entre capes bituminoses 1,00 66,64 66,64 1 500,000 M2 0,8333 Tram   
G9J1U320 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou (P - 156)   60,000 m2
Tipus de Control: Recepció
J055230B Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 137 0,00 33,86 0,00 1 30,000 T 0,0006 Estadístic   
Valor  <  =  43
J0557206 Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una mostra de betum asfàltic, segons la
norma UNE EN 12592
0,00 88,44 0,00 1 30,000 T 0,0006 Estadístic   
J0559138 Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT-126/84
0,00 87,04 0,00 1 30,000 T 0,0006 Estadístic   
J055F30F Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons
la norma NLT 194
0,00 30,92 0,00 1 30,000 T 0,0006 Estadístic   
Valor: Positiva
J055G30G Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
139
0,00 68,48 0,00 1 30,000 T 0,0006 Estadístic   
Fluidificant per destilació  <  =  5
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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57 < =   Betum asfàltic residual
J055H102 Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 124
0,00 68,48 0,00 1 30,000 T 0,0006 Estadístic   
60 < =   Valor  <  =  100
J0563304 Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
138
0,00 45,27 0,00 1 30,000 T 0,0006 Estadístic   
Furol a 25ºC  <  =  50
J0564305 Assaig de sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 140 0,00 43,66 0,00 1 30,000 T 0,0006 Estadístic   
Valor  <  =  5
J0565306 Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 142 0,00 33,20 0,00 1 30,000 T 0,0006 Estadístic   
Valor  <  =  0,1
J0566707 Determinació de l'estabilitat (mètode de demulsivilitat amb clorur càlcic) d'una mostra d'emulsió
bituminosa aniònica, segons la norma NLT 141
0,00 47,76 0,00 1 30,000 T 0,0006 Estadístic   
J0567708 Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb ciment) d'una mostra d'emulsió
bituminosa aniònica, segons la norma NLT 144
0,00 65,07 0,00 1 30,000 T 0,0006 Estadístic   
Tipus de Control: Execució
J9H1K800 Assaig de tall de proveta testimoni per a regs d'adherència entre capes bituminoses 1,00 66,64 66,64 1 500,000 M2 1,0000 Tram   
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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Obra 01 722-PRO-CA-4932   
Subobra 01 TRAMS   
Capítol 10 INSTAL·LACIONS DE SERVEIS   
Obra elemental 02 OBRA CIVIL   
Activitat 02 ESTRUCTURA SUPORT ENLLUMENAT RAMPA   
G450U050 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 105)   5,063 m3
Tipus de Control: Recepció
J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
3,00 92,04 276,12 3 100,000 M3 1,0000 Tram   
JZ121100 Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat 0,00 505,65 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   
G4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat (P - 108)   1.357,574 kg
Tipus de Control: Recepció
J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE EN ISO 15630-1
0,00 26,69 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   
Ovalitat  <  =  1,5
1,21 < =   Massa per unitat de longitut
14 < =   Diàmetre nominal
154 < =   Àrea secció transversal
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1
0,00 39,35 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   
550 < =   Resistència a tracció Rm
1,05 < =   Relació Rm/Re
500 < =   Límit elàstic Re
14 < =   Diàmetre nominal
12 < =   Allargament de trencament
J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE EN ISO 15630
0,00 14,98 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   
Comportament al doblegat: Satisfactori
Comportament al desdoblegat: Satisfactori
J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar
formigons, segons la norma UNE36068
0,00 23,61 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   
G440U040 Acer S275JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, galvanitzat en calent, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures amb el tractament de
protecció de les zones de soldadures (P - 103)
  4.431,775 kg
Tipus de Control: Recepció
J0B0M80D Determinació quantitativa, per assaig químic, del sofre d'una mostra d'acer, segons la norma
UNE 7-019-50
1,00 39,16 39,16 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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J0B0N80E Determinació quantitativa, per assaig químic, del manganès d'una mostra d'acer, segons la
norma UNE 7-027-51
1,00 39,16 39,16 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   
J0B0P80F Determinació gravimètrica, per assaig químic, del silici d'una mostra d'acer, segons la norma
UNE 7-028-75 1R
1,00 39,16 39,16 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   
J0B0Q80G Determinació quantitativa, per assaig químic, del fòsfor d'una mostra d'acer, segons la norma
UNE 7-029-51
1,00 39,16 39,16 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   
J0B0R80M Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 36-317-1 1,00 39,16 39,16 Si 1 0,000 1,0000 Global   
J0B0S80J Determinació quantitativa, per assaig químic, del contingut de carboni d'una mostra d'acer,
segons la norma UNE 7014-50
1,00 39,16 39,16 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   
J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer, segons la norma
DB SE A
3,00 40,41 121,23 1 2.000,000 KG 1,0000 Estadístic   
J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE 7-475-92 (1) 1,00 143,65 143,65 1 6.666,000 KG 1,0000 Estadístic   
J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció
d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN 10025
1,00 119,14 119,14 1 20.000,000 KG 1,0000 Estadístic   
J0B1960C Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE_EN_ISO
6506-1
1,00 13,06 13,06 Si 1 0,000 1,0000 Global   
J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 1,00 12,94 12,94 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   
J89XA102 Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461
3,00 36,25 108,75 1 2.000,000 KG 1,0000 Estadístic   
Tipus de Control: Execució
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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J441B007 Assaig no destructiu d'inspecció de soldadura, per radiografia amb pel.lícula de 10x24 cm i
classificació , segons la norma UNE-EN 12517-1
1,00 22,62 22,62 1 100,000 U 0,0010 Tram   
J441D00S Inspecció d'una soldadura mitjançant líquids penetrants, segons la norma UNE 14-612 1,00 24,67 24,67 1 10,000 U 0,0010 Tram   
J441FF0N Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la norma DB SE A 3,00 15,32 45,96 1 2.000,000 KG 1,0000 Tram   
G4BP0006 Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 25 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó,
segons plànols (P - 109)
  36,000 u
Tipus de Control: Recepció
J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE EN ISO 15630-1
0,00 26,69 0,00 1 30.000,000 KG 8,1000 Global   
Ovalitat  <  =  2
3,85 < =   Massa per unitat de longitut
25 < =   Diàmetre nominal
491 < =   Àrea secció transversal
J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1
0,00 39,35 0,00 1 30.000,000 KG 8,1000 Global   
550 < =   Resistència a tracció Rm
1,05 < =   Relació Rm/Re
500 < =   Límit elàstic Re
25 < =   Diàmetre nominal
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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12 < =   Allargament de trencament
J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE EN ISO 15630
0,00 14,98 0,00 1 30.000,000 KG 8,1000 Global   
Comportament al doblegat: Satisfactori
Comportament al desdoblegat: Satisfactori
J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar
formigons, segons la norma UNE36068
0,00 23,61 0,00 1 30.000,000 KG 8,1000 Global   
Obra 01 722-PRO-CA-4932   
Subobra 01 TRAMS   
Capítol 12 MESURES CORRECTORES   
Obra elemental 01 MESURES CORRECTORES   
Activitat 03 BIOENGINYERIA   
G7B1U040 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 250 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2900 N, inclòs
pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat (P - 124)
  2.195,800 m2
Tipus de Control: Recepció
J7B0A50J Determinació de la massa per unitat de superfície d'una mostra de material geotèxtil, segons la
norma UNE-EN ISO 9864
1,00 52,93 52,93 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   
J7B0D50L Determinació de la resistència a tracció monodireccional, longitudinal i transversal, d'una mostra
de material geotextil, segons la norma UNE_EN ISO 10319
1,00 66,17 66,17 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   
J7B0E50L Determinació de l'allargament de trencament d'una mostra de material geotèxtil, segons la norma
UNE_EN ISO 10319
1,00 89,03 89,03 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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J7B0F50L Determinació de la resistència al punxonament d'una mostra de material geotèxtil, segons la
norma UNE_EN ISO 10319
1,00 76,90 76,90 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   
J7B0G50N Determinació de la resistència a l'esquinçament d'una mostra de material geotèxtil, segons la
norma UNE 40-529
1,00 121,42 121,42 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   
GRI1001 Manta orgànica amb un pes mínim de 250 g/m2, composada per fibres de 40% coco i 60% palla, per a protecció de talussos, fixada al terreny amb grapes d'acer, inclòs
pèrdues per retalls i encavalcaments, materials auxiliars i preparació de la superfície del terreny, totalment col·locada (P - 245)
  2.195,800 m2
Tipus de Control: Recepció
JRK11101 Identificació del tipus de geoproducte (geomalla, manta orgànica, geoestora, geocel·la) i la seva
composició per fibres naturals (coco, espart, jute, palla, cel·lulosa, etc) o per fibres sintètiques
(polipropilè, polietilè, poliester, niló) segons l'etiquetatge
1,00 40,42 40,42 Si 1 0,000 1,0000 Global   
JRK13103 Anàlisi de la resistència a la tracció del geoproducte, segons UNE-EN ISO 10319 1,00 66,17 66,17 Si 1 0,000 1,0000 Global   
Obra 01 722-PRO-CA-4932   
Subobra 01 TRAMS   
Capítol 12 MESURES CORRECTORES   
Obra elemental 01 MESURES CORRECTORES   
Activitat 04 SEMBRES I PLANTACIONS   
GR720001 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra (P - 244)
  4.578,000 m2
Tipus de Control: Recepció
J011A200 Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH, conductivitat, clorurs, sulfats,
carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations,
carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total, segons
normes vigents
2,00 151,00 302,00 Si 2 0,000 0,0180 Global   
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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JR3AC201 Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal (humitat, duresa, granulometria,
densitat aparent, resistència mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na,
S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE
2,00 315,19 630,38 Si 2 0,000 0,0200 Global   
JR467200 Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició 1,00 213,73 213,73 Si 1 0,000 0,0300 Estadístic   
JR468200 Percentatge de germinació per espècie 1,00 54,12 54,12 Si 1 0,000 0,0300 Estadístic   
JR471150 Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la
hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la materia seca (a
105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació
1,00 187,22 187,22 Si 1 0,000 0,0300 Estadístic   
Tipus de Control: Execució
JR473170 Determinació del contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop executada la hidrosembra,
mitjançant el pes de la materia seca (a 105º C)
2,00 286,83 573,66 2 10.000,000 M2 0,0300 Tram   
GR710001 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25 %, incloses el subministrament de les llavors i totes les operacions necessàries tipus pas  de corró, rastellat, mulch,
així com el manteniment fins la recepció de l'obra (P - 243)
  2.263,000 m2
Tipus de Control: Recepció
J011A200 Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH, conductivitat, clorurs, sulfats,
carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations,
carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total, segons
normes vigents
0,00 151,00 0,00 Si 2 0,000 0,0180 Global   
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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JR467200 Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició 1,00 213,73 213,73 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   
JR468200 Percentatge de germinació per espècie 1,00 54,12 54,12 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   
GR4G1002 Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de 20-50 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior 3/4) en C-3 L i clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base, tutor de senyalització, incorporació d'esmenes i adobs,  regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 242)
  152,000 u
Tipus de Control: Recepció
J011A200 Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH, conductivitat, clorurs, sulfats,
carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations,
carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total, segons
normes vigents
0,00 151,00 0,00 Si 2 0,000 0,0180 Global   
JR352105 Anàlisi de la conductivitat elèctrica (CE) 1:5 V/V segons UNE-EN 13038, del PH en H2O 1:5 V/V
segons UNE-EN 13037, del nitrogen amoniacal (N-NH4) segons mètode 12 RD 1110/1991, de la
matèria orgànica total per calcinació (MOT) segons mètode 3 (a) ORDRE 1/12/1981, dels metalls
pesants (Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni i Zn) segons UNE-EN 13650, en els compostos per esmena
orgànica
0,00 234,57 0,00 Si 2 0,000 2,6000 Global   
JR353107 Anàlisi del grau d'estabilitat dels compostos per esmena orgànica, segons GE 0,00 54,61 0,00 Si 2 0,000 2,6000 Global   
JR3AC201 Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal (humitat, duresa, granulometria,
densitat aparent, resistència mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na,
S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE
0,00 315,19 0,00 Si 2 0,000 0,0200 Global   
GR431001 Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de 2 sabes (h=12 a 40 cm, Ø coll de l'arrel mím. 3 mm) en AF mín. 250 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs,  regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 234)
  12,000 u
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	


 Operacions de Control Planejament Pàgina: 118
Tipus de Control: Recepció
J011A200 Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH, conductivitat, clorurs, sulfats,
carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations,
carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total, segons
normes vigents
0,00 151,00 0,00 Si 2 0,000 0,0180 Global   
JR3AC201 Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal (humitat, duresa, granulometria,
densitat aparent, resistència mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na,
S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE
0,00 315,19 0,00 Si 2 0,000 0,0200 Global   
GR431005 Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de 100-125 cm d'alçària (Ø coll de l'arrel mím. 7 mm),  en C-10 L, i clot de plantació 0,50x0,50x0,50 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell,  instal.lació de tutor, protector de base, incorporació d'esmenes i adobs,  regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra. (P - 235)
  12,000 u
Tipus de Control: Recepció
J011A200 Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH, conductivitat, clorurs, sulfats,
carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations,
carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total, segons
normes vigents
0,00 151,00 0,00 Si 2 0,000 0,0180 Global   
JR352105 Anàlisi de la conductivitat elèctrica (CE) 1:5 V/V segons UNE-EN 13038, del PH en H2O 1:5 V/V
segons UNE-EN 13037, del nitrogen amoniacal (N-NH4) segons mètode 12 RD 1110/1991, de la
matèria orgànica total per calcinació (MOT) segons mètode 3 (a) ORDRE 1/12/1981, dels metalls
pesants (Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni i Zn) segons UNE-EN 13650, en els compostos per esmena
orgànica
0,00 234,57 0,00 Si 2 0,000 2,6000 Global   
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	


 Operacions de Control Planejament Pàgina: 119
JR353107 Anàlisi del grau d'estabilitat dels compostos per esmena orgànica, segons GE 0,00 54,61 0,00 Si 2 0,000 2,6000 Global   
JR3AC201 Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal (humitat, duresa, granulometria,
densitat aparent, resistència mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na,
S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE
0,00 315,19 0,00 Si 2 0,000 0,0200 Global   
GR460001 Subministrament i plantació de fagàcia de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 3 mm) en AF 300 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal.lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs,  regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 236)
  37,000 u
Tipus de Control: Recepció
J011A200 Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH, conductivitat, clorurs, sulfats,
carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations,
carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total, segons
normes vigents
0,00 151,00 0,00 Si 2 0,000 0,0180 Global   
JR3AC201 Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal (humitat, duresa, granulometria,
densitat aparent, resistència mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na,
S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE
0,00 315,19 0,00 Si 2 0,000 0,0200 Global   
GR460004 Subministrament i plantació de fagàcia de 80-100 cm d'alçària,  en C-10 L, i clot de plantació 0.50x0.50x0.50 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal.lació de tutor i protector de base, incorporació d'esmenes i adobs,  regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 237)
  37,000 u
Tipus de Control: Recepció
J011A200 Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH, conductivitat, clorurs, sulfats,
carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations,
carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total, segons
normes vigents
0,00 151,00 0,00 Si 2 0,000 0,0180 Global   
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	


 Operacions de Control Planejament Pàgina: 120
JR352105 Anàlisi de la conductivitat elèctrica (CE) 1:5 V/V segons UNE-EN 13038, del PH en H2O 1:5 V/V
segons UNE-EN 13037, del nitrogen amoniacal (N-NH4) segons mètode 12 RD 1110/1991, de la
matèria orgànica total per calcinació (MOT) segons mètode 3 (a) ORDRE 1/12/1981, dels metalls
pesants (Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni i Zn) segons UNE-EN 13650, en els compostos per esmena
orgànica
0,00 234,57 0,00 Si 2 0,000 2,6000 Global   
JR353107 Anàlisi del grau d'estabilitat dels compostos per esmena orgànica, segons GE 0,00 54,61 0,00 Si 2 0,000 2,6000 Global   
JR3AC201 Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal (humitat, duresa, granulometria,
densitat aparent, resistència mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na,
S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE
0,00 315,19 0,00 Si 2 0,000 0,0200 Global   
GR4A3001 Subministrament i plantació de ginesta o ginestell de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 3 mm, nº ram. 1r terç inferior mín. 3) en AF mínim 250 cc, en clot de plantació
0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs,  regs d'arrelament i totes
les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 240)
  86,000 u
Tipus de Control: Recepció
J011A200 Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH, conductivitat, clorurs, sulfats,
carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations,
carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total, segons
normes vigents
0,00 151,00 0,00 Si 2 0,000 0,0180 Global   
JR3AC201 Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal (humitat, duresa, granulometria,
densitat aparent, resistència mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na,
S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE
0,00 315,19 0,00 Si 2 0,000 0,0200 Global   
GR4A2004 Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 60-80 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior > 3) en C-10 L, en clot de plantació 0,50x0.50x0.50
m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base i incorporació d'esmenes i adobs,  regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 239)
  172,000 u
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	


 Operacions de Control Planejament Pàgina: 121
Tipus de Control: Recepció
J011A200 Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH, conductivitat, clorurs, sulfats,
carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations,
carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total, segons
normes vigents
0,00 151,00 0,00 Si 2 0,000 0,0180 Global   
JR352105 Anàlisi de la conductivitat elèctrica (CE) 1:5 V/V segons UNE-EN 13038, del PH en H2O 1:5 V/V
segons UNE-EN 13037, del nitrogen amoniacal (N-NH4) segons mètode 12 RD 1110/1991, de la
matèria orgànica total per calcinació (MOT) segons mètode 3 (a) ORDRE 1/12/1981, dels metalls
pesants (Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni i Zn) segons UNE-EN 13650, en els compostos per esmena
orgànica
0,00 234,57 0,00 Si 2 0,000 2,6000 Global   
JR353107 Anàlisi del grau d'estabilitat dels compostos per esmena orgànica, segons GE 0,00 54,61 0,00 Si 2 0,000 2,6000 Global   
JR3AC201 Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal (humitat, duresa, granulometria,
densitat aparent, resistència mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na,
S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE
0,00 315,19 0,00 Si 2 0,000 0,0200 Global   
GR4F1001 Subministrament i plantació d'enfiladissa tipus Hedera helix, Clematis sp, Lonicera sp o similar  (h=20-40 cm d'alçària  ,nº ram. 1r terç inferior mínim 2), entutorada,  en C mínim
1.1 L i clot de plantació 0,30x0,30x0,30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base,  incorporació d'esmenes i adobs,  regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 241)
  3.808,000 u
Tipus de Control: Recepció
J011A200 Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH, conductivitat, clorurs, sulfats,
carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations,
carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total, segons
normes vigents
0,00 151,00 0,00 Si 2 0,000 0,0180 Global   
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	


 Operacions de Control Planejament Pàgina: 122
JR352105 Anàlisi de la conductivitat elèctrica (CE) 1:5 V/V segons UNE-EN 13038, del PH en H2O 1:5 V/V
segons UNE-EN 13037, del nitrogen amoniacal (N-NH4) segons mètode 12 RD 1110/1991, de la
matèria orgànica total per calcinació (MOT) segons mètode 3 (a) ORDRE 1/12/1981, dels metalls
pesants (Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni i Zn) segons UNE-EN 13650, en els compostos per esmena
orgànica
2,00 234,57 469,14 Si 2 0,000 2,6000 Global   
JR353107 Anàlisi del grau d'estabilitat dels compostos per esmena orgànica, segons GE 2,00 54,61 109,22 Si 2 0,000 2,6000 Global   
JR3AC201 Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal (humitat, duresa, granulometria,
densitat aparent, resistència mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na,
S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE
0,00 315,19 0,00 Si 2 0,000 0,0200 Global   
GR471107 Subministrament i plantació d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp, Fraxinus excelsior o Salix alba, de perímetre de tronc 16/18, a arrel nua, en clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m,
incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor, incorporació d'esmenes i adobs,  regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans
auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 238)
  9,000 u
Tipus de Control: Recepció
J011A200 Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH, conductivitat, clorurs, sulfats,
carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations,
carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total, segons
normes vigents
0,00 151,00 0,00 Si 2 0,000 0,0180 Global   
JR352105 Anàlisi de la conductivitat elèctrica (CE) 1:5 V/V segons UNE-EN 13038, del PH en H2O 1:5 V/V
segons UNE-EN 13037, del nitrogen amoniacal (N-NH4) segons mètode 12 RD 1110/1991, de la
matèria orgànica total per calcinació (MOT) segons mètode 3 (a) ORDRE 1/12/1981, dels metalls
pesants (Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni i Zn) segons UNE-EN 13650, en els compostos per esmena
orgànica
0,00 234,57 0,00 Si 2 0,000 2,6000 Global   
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	


 Operacions de Control Planejament Pàgina: 123
JR353107 Anàlisi del grau d'estabilitat dels compostos per esmena orgànica, segons GE 0,00 54,61 0,00 Si 2 0,000 2,6000 Global   
JR3AC201 Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal (humitat, duresa, granulometria,
densitat aparent, resistència mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na,
S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE
0,00 315,19 0,00 Si 2 0,000 0,0200 Global   
Obra 01 722-PRO-CA-4932   
Subobra 01 TRAMS   
Capítol 13 OBRES COMPLEMENTÀRIES   
Obra elemental 01 OBRES COMPLEMENTÀRIES   
Activitat 01 TANCAMENT AUTOPISTA   
GAR1U010 Tancament exterior d'1,5 m d'alçària, amb malla d'acer galvanitzat, inclòs excavació i fonament d'ancoratge (P - 160)   350,000 m
Tipus de Control: Recepció
J89X6602 Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma
UNE-EN ISO 1461
1,00 42,72 42,72 Si 1 0,000 1,5000 Estadístic   
J89XA102 Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461
1,00 36,25 36,25 Si 1 0,000 1,5000 Estadístic   
JA11SM0M Assaig de tracció de filferros per a malles de tancament i protecció, segons la norma UNE_EN
10-218-1
1,00 33,88 33,88 Si 1 0,000 1,5000 Estadístic   
JA11TM0N Comprovació geomètrica de malles de tancament i protecció, amb determinació del diàmetre
dels filferros i del pas de malla, segons la norma UNE_EN 10223
1,00 28,08 28,08 Si 1 0,000 1,5000 Estadístic   
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Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	
 Planejament Pàg.: 1
NIVELL 5: Activitat
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Activitat 01.01.01.01.01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 110.501,13 0,00 0,00
Obra element 01.01.01.01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 110.501,13 0,00 0,00
Activitat 01.01.02.01.01 ESBROSSADA 3.568,55 0,00 0,00
Activitat 01.01.02.01.02 DESMUNTS 267.608,33 0,00 0,00
Activitat 01.01.02.01.03 TERRAPLENS 24.633,62 3.856,74 15,66
Activitat 01.01.02.01.04 ESPLANADA 67.527,89 5.215,34 7,72
Obra element 01.01.02.01 MOVIMENT DE TERRES 363.338,39 9.072,08 2,50
Activitat 01.01.03.01.01 COL·LECTORS I DRENS 91.375,09 2.718,61 2,98
Activitat 01.01.03.01.02 CUNETES 43.262,15 0,00 0,00
Activitat 01.01.03.01.03 EMBORNALS, POUS I AQUETES 45.218,01 3.773,15 8,34
Obra element 01.01.03.01 DRENATGE LONGITUDINAL 179.855,25 6.491,76 3,61
Activitat 01.01.04.01.01 OBRA DE DRENATGE EXISTENT 8.270,50 0,00 0,00
Activitat 01.01.04.01.02 ARQUETA 8.504,99 828,64 9,74
Obra element 01.01.04.01 DRENATGE TRANSVERSAL 16.775,49 828,64 4,94
Activitat 01.01.05.01.01 TREBALLS PREVIS 34.674,27 0,00 0,00
Activitat 01.01.05.01.02 MOVIMENT DE TERRES 29.514,64 629,48 2,13
Activitat 01.01.05.01.03 ESTREP 44.741,48 591,59 1,32
Activitat 01.01.05.01.04 TAULER 114.682,33 3.144,54 2,74
Activitat 01.01.05.01.05 ACABATS 36.191,93 1.005,33 2,78
Obra element 01.01.05.01 ESTRUCTURA E-1 259.804,65 5.370,94 2,07
Activitat 01.01.05.02.01 TREBALLS PREVIS 22.794,83 0,00 0,00
Activitat 01.01.05.02.02 MOVIMENT DE TERRES 14.501,95 313,01 2,16
Activitat 01.01.05.02.03 CALAIX 53.369,68 1.438,64 2,70
Activitat 01.01.05.02.04 ACABATS 13.172,04 276,12 2,10
Obra element 01.01.05.02 ESTRUCTURA E-2 103.838,50 2.027,77 1,95
Activitat 01.01.05.03.01 ESCALA 13.542,16 276,12 2,04
Activitat 01.01.05.03.02 ACABATS 99.093,54 0,00 0,00
Obra element 01.01.05.03 ESCALA ACCÉS PASSAREL·LA 112.635,70 276,12 0,25
Activitat 01.01.06.01.01 MOVIMENT DE TERRES 43.808,99 0,00 0,00
Activitat 01.01.06.01.02 ALÇAT 72.713,09 631,69 0,87
Obra element 01.01.06.01 MUR M-1 116.522,08 631,69 0,54
Activitat 01.01.06.02.01 MOVIMENT DE TERRES 4.863,88 0,00 0,00
Activitat 01.01.06.02.02 ALÇAT 11.987,08 0,00 0,00
Obra element 01.01.06.02 MUR M-2 16.850,96 0,00 0,00
Activitat 01.01.06.03.01 MOVIMENT DE TERRES 4.810,11 0,00 0,00
Activitat 01.01.06.03.02 ALÇAT 12.475,75 0,00 0,00
Obra element 01.01.06.03 MUR M-3 17.285,86 0,00 0,00
Activitat 01.01.06.04.01 MOVIMENT DE TERRES 1.071,33 0,00 0,00
Activitat 01.01.06.04.02 ALÇAT 5.278,99 0,00 0,00
Obra element 01.01.06.04 MUR M-4 6.350,32 0,00 0,00
Activitat 01.01.06.05.01 MOVIMENT DE TERRES 1.093,00 0,00 0,00
Activitat 01.01.06.05.02 ALÇAT 4.409,82 0,00 0,00
Obra element 01.01.06.05 MUR M-5 5.502,82 0,00 0,00
Activitat 01.01.06.06.01 MOVIMENT DE TERRES 12.374,36 0,00 0,00
Activitat 01.01.06.06.02 FONAMENTS 9.802,22 314,71 3,21
euros
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	
 Planejament Pàg.: 2
Activitat 01.01.06.06.03 ALÇATS 14.132,73 276,12 1,95
Activitat 01.01.06.06.04 ACABATS 3.368,31 0,00 0,00
Obra element 01.01.06.06 MUR M-6 39.677,62 590,83 1,49
Activitat 01.01.07.01.01 MATERIALS GRANULARS 45.671,85 3.033,68 6,64
Activitat 01.01.07.01.02 AGLOMERATS BITUMINOSOS 166.231,21 13.883,12 8,35
Obra element 01.01.07.01 AFERMATS 211.903,06 16.916,80 7,98
Activitat 01.01.08.01.01 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 13.223,26 0,00 0,00
Activitat 01.01.08.01.02 SENYALITZACIÓ VERTICAL 9.314,42 0,00 0,00
Activitat 01.01.08.01.03 SENYALITZACIÓ D'ORIENTACIÓ 44.117,45 0,00 0,00
Activitat 01.01.08.01.04 ABALISAMENT 158,22 0,00 0,00
Activitat 01.01.08.01.05 BARRERES DE SEGURETAT 8.347,90 2.935,06 35,16
Obra element 01.01.08.01 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 75.161,25 2.935,06 3,91
Activitat 01.01.09.01.01 VORADES, GUALS I RIGOLA 270.400,96 0,00 0,00
Activitat 01.01.09.01.02 VORERES 92.244,83 978,47 1,06
Activitat 01.01.09.01.03 RAMPES 71.947,39 0,00 0,00
Activitat 01.01.09.01.04 ESCALES 25.373,07 276,12 1,09
Obra element 01.01.09.01 PAVIMENTS 459.966,25 1.254,59 0,27
Activitat 01.01.09.02.01 BANC 10.173,74 0,00 0,00
Activitat 01.01.09.02.02 BARANES 39.793,27 0,00 0,00
Activitat 01.01.09.02.03 ESCOSSELL 1.163,11 0,00 0,00
Obra element 01.01.09.02 MOBILIARI 51.130,12 0,00 0,00
Activitat 01.01.10.01.01 ENLLUMENAT PÚBLIC 215.191,83 1.026,00 0,48
Activitat 01.01.10.01.02 XARXA DE REG 39.626,42 566,18 1,43
Obra element 01.01.10.01 OBRA MECÀNICA 254.818,25 1.592,18 0,62
Activitat 01.01.10.02.01 ENLLUMENAT PÚBLIC 23.383,27 1.349,45 5,77
Activitat 01.01.10.02.02 ESTRUCTURA SUPORT ENLLUMENAT RAMPA 21.528,34 1.123,10 5,22
Obra element 01.01.10.02 OBRA CIVIL 44.911,61 2.472,55 5,51
Activitat 01.01.11.01.01 SS.AA. 476.000,00 0,00 0,00
Obra element 01.01.11.01 SS.AA. 476.000,00 0,00 0,00
Activitat 01.01.12.01.01 OPERACIONS PRÈVIES 345,10 0,00 0,00
Activitat 01.01.12.01.02 CONDICIONAMENT DEL SÒL 20.887,19 0,00 0,00
Activitat 01.01.12.01.03 BIOENGINYERIA 22.001,48 513,04 2,33
Activitat 01.01.12.01.04 SEMBRES I PLANTACIONS 63.816,06 2.807,32 4,40
Activitat 01.01.12.01.05 PATRIMONI CULTURAL 1.931,23 0,00 0,00
Obra element 01.01.12.01 MESURES CORRECTORES 108.981,06 3.320,36 3,05
Activitat 01.01.13.01.01 TANCAMENT AUTOPISTA 4.031,72 140,93 3,50
Obra element 01.01.13.01 OBRES COMPLEMENTÀRIES 4.031,72 140,93 3,50
Activitat 01.02.01.04.01 SEGURETAT I SALUT 49.927,46 0,00 0,00
Activitat 01.02.01.04.02 ACCIÓ CULTURAL 32.251,21 0,00 0,00
Activitat 01.02.01.04.03 ALTRES PARTIDES ALÇADES 107.100,00 0,00 0,00
Obra element 01.02.01.04 PARTIDES ALÇADES 189.278,67 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3.225.120,76 53.922,30 1,67
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 4: Obra elemental
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra elementa01.01.01.01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 110.501,13 0,00 0,00
Capítol 01.01.01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 110.501,13 0,00 0,00
euros
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	
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Obra elementa01.01.02.01 MOVIMENT DE TERRES 363.338,39 9.072,08 2,50
Capítol 01.01.02 MOVIMENT DE TERRES 363.338,39 9.072,08 2,50
Obra elementa01.01.03.01 DRENATGE LONGITUDINAL 179.855,25 6.491,76 3,61
Capítol 01.01.03 DRENATGE LONGITUDINAL 179.855,25 6.491,76 3,61
Obra elementa01.01.04.01 DRENATGE TRANSVERSAL 16.775,49 828,64 4,94
Capítol 01.01.04 DRENATGE TRANSVERSAL 16.775,49 828,64 4,94
Obra elementa01.01.05.01 ESTRUCTURA E-1 259.804,65 5.370,94 2,07
Obra elementa01.01.05.02 ESTRUCTURA E-2 103.838,50 2.027,77 1,95
Obra elementa01.01.05.03 ESCALA ACCÉS PASSAREL·LA 112.635,70 276,12 0,25
Capítol 01.01.05 OBRES DE FÀBRICA 476.278,85 7.674,83 1,61
Obra elementa01.01.06.01 MUR M-1 116.522,08 631,69 0,54
Obra elementa01.01.06.02 MUR M-2 16.850,96 0,00 0,00
Obra elementa01.01.06.03 MUR M-3 17.285,86 0,00 0,00
Obra elementa01.01.06.04 MUR M-4 6.350,32 0,00 0,00
Obra elementa01.01.06.05 MUR M-5 5.502,82 0,00 0,00
Obra elementa01.01.06.06 MUR M-6 39.677,62 590,83 1,49
Capítol 01.01.06 MURS 202.189,66 1.222,52 0,60
Obra elementa01.01.07.01 AFERMATS 211.903,06 16.916,80 7,98
Capítol 01.01.07 AFERMATS 211.903,06 16.916,80 7,98
Obra elementa01.01.08.01 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 75.161,25 2.935,06 3,91
Capítol 01.01.08 SEGURETAT VIAL 75.161,25 2.935,06 3,91
Obra elementa01.01.09.01 PAVIMENTS 459.966,25 1.254,59 0,27
Obra elementa01.01.09.02 MOBILIARI 51.130,12 0,00 0,00
Capítol 01.01.09 URBANITZACIÓ 511.096,37 1.254,59 0,25
Obra elementa01.01.10.01 OBRA MECÀNICA 254.818,25 1.592,18 0,62
Obra elementa01.01.10.02 OBRA CIVIL 44.911,61 2.472,55 5,51
Capítol 01.01.10 INSTAL·LACIONS DE SERVEIS 299.729,86 4.064,73 1,36
Obra elementa01.01.11.01 SS.AA. 476.000,00 0,00 0,00
Capítol 01.01.11 SERVEIS AFECTATS 476.000,00 0,00 0,00
Obra elementa01.01.12.01 MESURES CORRECTORES 108.981,06 3.320,36 3,05
Capítol 01.01.12 MESURES CORRECTORES 108.981,06 3.320,36 3,05
Obra elementa01.01.13.01 OBRES COMPLEMENTÀRIES 4.031,72 140,93 3,50
Capítol 01.01.13 OBRES COMPLEMENTÀRIES 4.031,72 140,93 3,50
Obra elementa01.02.01.04 PARTIDES ALÇADES 189.278,67 0,00 0,00
Capítol 01.02.01 PARTIDES ALÇADES 189.278,67 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3.225.120,76 53.922,30 1,67
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Capítol
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01.01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 110.501,13 0,00 0,00
Capítol 01.01.02 MOVIMENT DE TERRES 363.338,39 9.072,08 2,50
Capítol 01.01.03 DRENATGE LONGITUDINAL 179.855,25 6.491,76 3,61
Capítol 01.01.04 DRENATGE TRANSVERSAL 16.775,49 828,64 4,94
Capítol 01.01.05 OBRES DE FÀBRICA 476.278,85 7.674,83 1,61
Capítol 01.01.06 MURS 202.189,66 1.222,52 0,60
Capítol 01.01.07 AFERMATS 211.903,06 16.916,80 7,98
Capítol 01.01.08 SEGURETAT VIAL 75.161,25 2.935,06 3,91
euros
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	
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 Planejament Pàg.: 4
Capítol 01.01.09 URBANITZACIÓ 511.096,37 1.254,59 0,25
Capítol 01.01.10 INSTAL·LACIONS DE SERVEIS 299.729,86 4.064,73 1,36
Capítol 01.01.11 SERVEIS AFECTATS 476.000,00 0,00 0,00
Capítol 01.01.12 MESURES CORRECTORES 108.981,06 3.320,36 3,05
Capítol 01.01.13 OBRES COMPLEMENTÀRIES 4.031,72 140,93 3,50
Subobra 01.01 TRAMS 3.035.842,09 53.922,30 1,78
Capítol 01.02.01 PARTIDES ALÇADES 189.278,67 0,00 0,00
Subobra 01.02 NO TRAMIFICAT 189.278,67 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3.225.120,76 53.922,30 1,67
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Subobra
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subobra 01.01 TRAMS 3.035.842,09 53.922,30 1,78
Subobra 01.02 NO TRAMIFICAT 189.278,67 0,00 0,00
Obra 01 722-PRO-CA-4932 3.225.120,76 53.922,30 1,67
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3.225.120,76 53.922,30 1,67
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 722-PRO-CA-4932 3.225.120,76 53.922,30 1,67
Obra 01 3.225.120,76 53.922,30 1,67
Els imports de pressupost mostrats en aquest llistat són indicatius i per tant no vàlids a nivell contractual
Els imports estan expressats en PEC sense IVA
euros
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Pla d´Assaigs
 * Pàg.: 1
Obra 01 Pressupost PCQ
Subobra 01 TRAMS
Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES
Obra elemental 01 MOVIMENT DE TERRES
Activitat 03 TERRAPLENS
1 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 31)
32,54 4,000 130,16
2 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 14)
26,46 4,000 105,84
3 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 33)
12,66 105,000 1.329,30
4 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 21)
59,84 8,000 478,72
5 J03DY20X U Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 37)
86,92 4,000 347,68
6 J03DM10X U Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 29) 73,94 4,000 295,76
7 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 28)
35,72 4,000 142,88
8 J03DK10Y U Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115
(P - 27)
67,65 4,000 270,60
9 J03D9209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-502 (P - 22)
111,02 4,000 444,08
10 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-500 o NLT 107 (P - 20)
44,43 4,000 177,72
11 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE
103-104 o NLT 106 (P - 17)
33,50 4,000 134,00
TOTAL Activitat 01.01.02.01.03 3.856,74
Obra 01 Pressupost PCQ
Subobra 01 TRAMS
Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES
Obra elemental 01 MOVIMENT DE TERRES
Activitat 04 ESPLANADA
1 J03D6206 U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la
norma NLT 113 (P - 19)
20,85 4,000 83,40
2 J03DG30F U Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una
mostra de sòl granular, segons la norma NLT 358 (P - 26)
28,54 1,000 28,54
3 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 21)
59,84 4,000 239,36
4 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-502 (P - 23)
100,94 2,000 201,88
euros
Pla d´Assaigs
 * Pàg.: 2
5 J03DB20A U Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 24)
7,48 4,000 29,92
6 J03DF30E U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de
Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma UNE EN
1097-2 (P - 25)
70,64 1,000 70,64
7 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134 (P - 34)
115,91 12,000 1.390,92
8 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 28)
35,72 2,000 71,44
9 J03DM20K U Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-201 o NLT 120 (P - 30)
48,75 2,000 97,50
10 J03DU010 U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de sòl
segons la norma NLT 354 (P - 35)
37,09 1,000 37,09
11 J03DU020 U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la
norma NLT 172 (P - 36)
30,37 2,000 60,74
12 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 33)
12,66 60,000 759,60
13 J9241101 U Cura i assaig a compressió simple d'una proveta de terra-ciment o
grava-ciment, segons la norma NLT 305-90 (P - 116)
27,85 1,000 27,85
14 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 32)
10,66 12,000 127,92
15 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE
103-104 o NLT 106 (P - 17)
33,50 3,000 100,50
16 J03D5205 U Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-104 o NLT 106 (P - 18)
33,50 4,000 134,00
17 J03D240C U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 16)
26,46 3,000 79,38
18 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 14)
26,46 1,000 26,46
19 J0386L28 U Determinació del termini de treballabilitat d'una mostra de granulat
estabilitzat amb conglomerant hidràulic, segons norma UNE 41240 (P
- 13)
994,55 1,000 994,55
20 J030A10A U Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 4)
157,75 1,000 157,75
21 J030BL0Z U Determinació de la reactivitat alcali-carbonat d'una mostra de granulat,
segons la norma UNE 146507-2 EX (P - 5)
495,90 1,000 495,90
TOTAL Activitat 01.01.02.01.04 5.215,34
Obra 01 Pressupost PCQ
Subobra 01 TRAMS
Capítol 03 DRENATGE LONGITUDINAL
Obra elemental 01 DRENATGE LONGITUDINAL
Activitat 01 COL·LECTORS I DRENS
1 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 31)
32,54 1,000 32,54
2 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 33)
12,66 85,000 1.076,10
euros
Pla d´Assaigs
 * Pàg.: 3
3 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 32)
10,66 6,000 63,96
4 J03D240C U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 16)
26,46 1,000 26,46
5 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134 (P - 34)
115,91 6,000 695,46
6 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 14)
26,46 2,000 52,92
7 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 28)
35,72 1,000 35,72
8 J7B0A50J U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una mostra de
material geotèxtil, segons la norma UNE-EN ISO 9864 (P - 97)
52,93 1,000 52,93
9 J7B0D50L U Determinació de la resistència a tracció monodireccional, longitudinal i
transversal, d'una mostra de material geotextil, segons la norma
UNE_EN ISO 10319 (P - 98)
66,17 1,000 66,17
10 J7B0E50L U Determinació de l'allargament de trencament d'una mostra de material
geotèxtil, segons la norma UNE_EN ISO 10319 (P - 99)
89,03 1,000 89,03
11 J7B0G50N U Determinació de la resistència a l'esquinçament d'una mostra de
material geotèxtil, segons la norma UNE 40-529 (P - 101)
121,42 1,000 121,42
12 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE
103-104 o NLT 106 (P - 17)
33,50 1,000 33,50
13 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-500 o NLT 107 (P - 20)
44,43 1,000 44,43
14 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 21)
59,84 1,000 59,84
15 J03D9209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-502 (P - 22)
111,02 1,000 111,02
16 J7B0F50L U Determinació de la resistència al punxonament d'una mostra de
material geotèxtil, segons la norma UNE_EN ISO 10319 (P - 100)
76,90 1,000 76,90
17 J030U010 U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de
Los Àngeles d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE_EN
1097-2-99 (P - 9)
80,21 1,000 80,21
TOTAL Activitat 01.01.03.01.01 2.718,61
Obra 01 Pressupost PCQ
Subobra 01 TRAMS
Capítol 03 DRENATGE LONGITUDINAL
Obra elemental 01 DRENATGE LONGITUDINAL
Activitat 03 EMBORNALS, POUS I AQUETES
1 JDD43202 U Comprovació de resistència i deformació a càrregues horitzontals i
verticals de graons de pous, segons la norma UNE-EN 1917 (P - 132)
60,30 3,000 180,90
2 J89X6602 U Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no
destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 114)
42,72 13,000 555,36
3 JDD42101 U Determinació de la fletxa residual dels dispositius de tancament i
cubrició, segons la norma EN 124 (P - 131)
572,38 4,000 2.289,52
4 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE36068 (P -
87)
23,61 0,000 0,00
euros
Pla d´Assaigs
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5 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630 (P - 86)
14,98 0,000 0,00
6 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 (P - 85)
39,35 0,000 0,00
7 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1
(P - 84)
26,69 0,000 0,00
8 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
69)
92,04 3,000 276,12
9 J89XA102 U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de
galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 115)
36,25 13,000 471,25
10 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la
norma UNE 36-317-1 (P - 77)
39,16 0,000 0,00
11 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat (P - 144) 505,65 0,000 0,00
TOTAL Activitat 01.01.03.01.03 3.773,15
Obra 01 Pressupost PCQ
Subobra 01 TRAMS
Capítol 04 DRENATGE TRANSVERSAL
Obra elemental 01 DRENATGE TRANSVERSAL
Activitat 02 ARQUETA
1 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630 (P - 86)
14,98 0,000 0,00
2 JDD42101 U Determinació de la fletxa residual dels dispositius de tancament i
cubrició, segons la norma EN 124 (P - 131)
572,38 0,000 0,00
3 J89XA102 U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de
galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 115)
36,25 0,000 0,00
4 JDD43202 U Comprovació de resistència i deformació a càrregues horitzontals i
verticals de graons de pous, segons la norma UNE-EN 1917 (P - 132)
60,30 0,000 0,00
5 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE36068 (P -
87)
23,61 0,000 0,00
6 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 (P - 85)
39,35 0,000 0,00
7 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat (P - 144) 505,65 0,000 0,00
8 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 28)
35,72 0,000 0,00
9 J89X6602 U Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no
destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 114)
42,72 0,000 0,00
10 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1
(P - 84)
26,69 1,000 26,69
11 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 31)
32,54 0,000 0,00
euros
Pla d´Assaigs
 * Pàg.: 5
12 J03D9209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-502 (P - 22)
111,02 0,000 0,00
13 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 21)
59,84 1,000 59,84
14 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-500 o NLT 107 (P - 20)
44,43 0,000 0,00
15 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE
103-104 o NLT 106 (P - 17)
33,50 0,000 0,00
16 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 14)
26,46 0,000 0,00
17 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134 (P - 34)
115,91 1,000 115,91
18 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
69)
92,04 6,000 552,24
19 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 33)
12,66 5,000 63,30
20 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 32)
10,66 1,000 10,66
21 J055G30G U Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 139 (P - 54)
68,48 0,000 0,00
TOTAL Activitat 01.01.04.01.02 828,64
Obra 01 Pressupost PCQ
Subobra 01 TRAMS
Capítol 05 OBRES DE FÀBRICA
Obra elemental 01 ESTRUCTURA E-1
Activitat 02 MOVIMENT DE TERRES
1 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 32)
10,66 3,000 31,98
2 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 14)
26,46 0,000 0,00
3 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE
103-104 o NLT 106 (P - 17)
33,50 0,000 0,00
4 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-500 o NLT 107 (P - 20)
44,43 0,000 0,00
5 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 21)
59,84 2,000 119,68
6 J03D9209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-502 (P - 22)
111,02 0,000 0,00
7 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 33)
12,66 35,000 443,10
8 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 31)
32,54 0,000 0,00
euros
Pla d´Assaigs
 * Pàg.: 6
9 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134 (P - 34)
115,91 3,000 347,73
10 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 28)
35,72 0,000 0,00
TOTAL Activitat 01.01.05.01.02 942,49
Obra 01 Pressupost PCQ
Subobra 01 TRAMS
Capítol 05 OBRES DE FÀBRICA
Obra elemental 01 ESTRUCTURA E-1
Activitat 03 ESTREP
1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
69)
92,04 6,000 552,24
2 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat (P - 144) 505,65 0,000 0,00
3 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE36068 (P -
87)
23,61 0,000 0,00
4 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630 (P - 86)
14,98 0,000 0,00
5 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 (P - 85)
39,35 1,000 39,35
6 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1
(P - 84)
26,69 0,000 0,00
TOTAL Activitat 01.01.05.01.03 591,59
Obra 01 Pressupost PCQ
Subobra 01 TRAMS
Capítol 05 OBRES DE FÀBRICA
Obra elemental 01 ESTRUCTURA E-1
Activitat 04 TAULER
1 J4ZBE507 U Determinació de l'adherència entre l'elastòmer i les armadures d'un
recolzament de neoprè armat o junt de dilatació, segons la norma UNE
53565-1, UNE 53565-2, UNE 53565-3 i UNE 53565-4 (P - 94)
755,24 1,000 755,24
2 J7J1H603 U Determinació del tipus d'elastòmer per espectrofotometria d'infrarrojos,
segons la norma UNE 53633 (P - 109)
301,57 1,000 301,57
3 J7J1B604 U Determinació de la resistència a baixa temperatura (no fragilitat) d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE 53541 (P - 108)
84,99 1,000 84,99
4 J7J1860C U Determinació de la variació de la duresa experimentada després de
l'assaig d'envelliment d'una mostra de material elastomèric, segons la
norma UNE 53549
59,33 1,000 59,33
euros
Pla d´Assaigs
 * Pàg.: 7
(P - 106)
5 J7J1660B U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de
material elastomèric, segons la norma UNE 53548
(P - 105)
48,86 1,000 48,86
6 J7J1560B U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h
d'una mostra de material elastomèric segons la norma UNE 53548
(P - 104)
84,56 1,000 84,56
7 J7J1460A U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE 53510
(P - 103)
37,41 1,000 37,41
8 J4ZBJ308 U Comprovació del comportament dinàmic d'un recolzament de neoprè,
segons la norma MELC 1016 (P - 95)
131,53 1,000 131,53
9 J4ZBWV01 U Determinació del diagrama tensió-deformació de les plaques d'acer
d'armat de neopré, amb obtenció del límit elàstic i de la tensió de
trencament, segons les normes UNE-EN 10002-1  (P - 96)
98,38 1,000 98,38
10 J7J1K60D U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra
de material elastomèric, segons la norma UNE 53540
(P - 110)
45,87 1,000 45,87
11 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1
(P - 84)
26,69 0,000 0,00
12 J7J1160A U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de material
elastomèric, segona la norma UNE 53510
(P - 102)
82,99 1,000 82,99
13 J4ZBD206 U Determinació de la resistència a compressió d'un recolzament de
neoprè armat, segons la norma UNE-EN 1337-3 (P - 93)
295,26 1,000 295,26
14 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
69)
92,04 3,000 276,12
15 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat (P - 144) 505,65 0,000 0,00
16 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 (P - 85)
39,35 0,000 0,00
17 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630 (P - 86)
14,98 0,000 0,00
18 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE36068 (P -
87)
23,61 0,000 0,00
19 J0713104 U Mesura de la consistència pel mètode alternatiu d'una mostra de
morter fresc, segons la norma UNE EN 1015-4 (P - 71)
15,53 1,000 15,53
20 J071530C U Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de quatre
provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE EN
1015-11 (P - 72)
79,43 1,000 79,43
21 J4ZBC205 U Determinació del mòdul d'elasticitat transversal (cizallament) d'un
recolzament de neoprè armat, segons a norma UNE 53630 (P - 92)
747,47 1,000 747,47
TOTAL Activitat 01.01.05.01.04 3.144,54
Obra 01 Pressupost PCQ
Subobra 01 TRAMS
Capítol 05 OBRES DE FÀBRICA
Obra elemental 01 ESTRUCTURA E-1
euros
Pla d´Assaigs
 * Pàg.: 8
Activitat 05 ACABATS
1 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 32)
10,66 1,000 10,66
2 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 21)
59,84 1,000 59,84
3 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 28)
35,72 0,000 0,00
4 J9241101 U Cura i assaig a compressió simple d'una proveta de terra-ciment o
grava-ciment, segons la norma NLT 305-90 (P - 116)
27,85 1,000 27,85
5 J03D5205 U Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-104 o NLT 106 (P - 18)
33,50 0,000 0,00
6 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 33)
12,66 1,000 12,66
7 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134 (P - 34)
115,91 1,000 115,91
8 J060AH00 U Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una
capa de paviment (P - 70)
59,05 1,000 59,05
9 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE
103-104 o NLT 106 (P - 17)
33,50 0,000 0,00
10 J441HH00 U Determinació de la força d'apretada (´´par de apriete´´) d'una unió
cargolada (P - 91)
15,53 4,000 62,12
11 J03DB20A U Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 24)
7,48 0,000 0,00
12 J7J1AA00 U Assaig de tracció d'un pern d'ancoratge d'un junt de dilatació (P - 107) 26,23 1,000 26,23
13 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat (P - 144) 505,65 0,000 0,00
14 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
69)
92,04 3,000 276,12
15 J030U010 U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de
Los Àngeles d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE_EN
1097-2-99 (P - 9)
80,21 0,000 0,00
16 J03DM20K U Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-201 o NLT 120 (P - 30)
48,75 0,000 0,00
17 J03D240C U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 16)
26,46 0,000 0,00
18 J055G30G U Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 139 (P - 54)
68,48 1,000 68,48
19 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 14)
26,46 0,000 0,00
20 J0302101 U Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de
granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE
7-133-58 (P - 2)
24,95 0,000 0,00
21 J030WL00 U Assaig d'espectrografia d'infrarrojos d'una una mostra de granulat (P -
12)
154,10 0,000 0,00
22 J030KB0L U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat
segons la norma UNE EN 933-3 (P - 7)
37,09 0,000 0,00
euros
Pla d´Assaigs
 * Pàg.: 9
23 J030U020 U Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid
granular, segons la norma UNE-EN 933-5 (P - 10)
28,54 0,000 0,00
24 J030U030 U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrid, segons la
norma UNE-EN 933-8 (P - 11)
20,85 0,000 0,00
25 J030BL0Z U Determinació de la reactivitat alcali-carbonat d'una mostra de granulat,
segons la norma UNE 146507-2 EX (P - 5)
495,90 0,000 0,00
26 JDD42101 U Determinació de la fletxa residual dels dispositius de tancament i
cubrició, segons la norma EN 124 (P - 131)
572,38 1,000 572,38
27 J0386L28 U Determinació del termini de treballabilitat d'una mostra de granulat
estabilitzat amb conglomerant hidràulic, segons norma UNE 41240 (P
- 13)
994,55 0,000 0,00
TOTAL Activitat 01.01.05.01.05 1.291,30
Obra 01 Pressupost PCQ
Subobra 01 TRAMS
Capítol 05 OBRES DE FÀBRICA
Obra elemental 02 ESTRUCTURA E-2
Activitat 02 MOVIMENT DE TERRES
1 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-500 o NLT 107 (P - 20)
44,43 0,000 0,00
2 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 21)
59,84 2,000 119,68
3 J03D9209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-502 (P - 22)
111,02 0,000 0,00
4 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 28)
35,72 0,000 0,00
5 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 31)
32,54 0,000 0,00
6 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 33)
12,66 20,000 253,20
7 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE
103-104 o NLT 106 (P - 17)
33,50 0,000 0,00
8 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134 (P - 34)
115,91 2,000 231,82
9 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 14)
26,46 0,000 0,00
10 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 32)
10,66 2,000 21,32
TOTAL Activitat 01.01.05.02.02 626,02
Obra 01 Pressupost PCQ
Subobra 01 TRAMS
Capítol 05 OBRES DE FÀBRICA
Obra elemental 02 ESTRUCTURA E-2
Activitat 03 CALAIX
euros
Pla d´Assaigs
 * Pàg.: 10
1 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE36068 (P -
87)
23,61 1,000 23,61
2 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
69)
92,04 9,000 828,36
3 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1
(P - 84)
26,69 1,000 26,69
4 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630 (P - 86)
14,98 1,000 14,98
5 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat (P - 144) 505,65 1,000 505,65
6 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 (P - 85)
39,35 1,000 39,35
TOTAL Activitat 01.01.05.02.03 1.438,64
Obra 01 Pressupost PCQ
Subobra 01 TRAMS
Capítol 05 OBRES DE FÀBRICA
Obra elemental 02 ESTRUCTURA E-2
Activitat 04 ACABATS
1 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134 (P - 34)
115,91 1,000 115,91
2 J060AH00 U Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una
capa de paviment (P - 70)
59,05 1,000 59,05
3 J03DB20A U Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 24)
7,48 1,000 7,48
4 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 33)
12,66 2,000 25,32
5 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 32)
10,66 1,000 10,66
6 J055G30G U Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 139 (P - 54)
68,48 0,000 0,00
7 J030U010 U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de
Los Àngeles d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE_EN
1097-2-99 (P - 9)
80,21 1,000 80,21
8 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 14)
26,46 0,000 0,00
9 J03D240C U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 16)
26,46 1,000 26,46
10 J0302101 U Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de
granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE
7-133-58 (P - 2)
24,95 1,000 24,95
euros
Pla d´Assaigs
 * Pàg.: 11
11 J030BL0Z U Determinació de la reactivitat alcali-carbonat d'una mostra de granulat,
segons la norma UNE 146507-2 EX (P - 5)
495,90 1,000 495,90
12 J030KB0L U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat
segons la norma UNE EN 933-3 (P - 7)
37,09 1,000 37,09
13 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat (P - 144) 505,65 0,000 0,00
14 J030U030 U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrid, segons la
norma UNE-EN 933-8 (P - 11)
20,85 1,000 20,85
15 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 21)
59,84 1,000 59,84
16 J03D5205 U Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-104 o NLT 106 (P - 18)
33,50 1,000 33,50
17 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE
103-104 o NLT 106 (P - 17)
33,50 1,000 33,50
18 J0386L28 U Determinació del termini de treballabilitat d'una mostra de granulat
estabilitzat amb conglomerant hidràulic, segons norma UNE 41240 (P
- 13)
994,55 1,000 994,55
19 J030WL00 U Assaig d'espectrografia d'infrarrojos d'una una mostra de granulat (P -
12)
154,10 1,000 154,10
20 J030U020 U Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid
granular, segons la norma UNE-EN 933-5 (P - 10)
28,54 1,000 28,54
21 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
69)
92,04 3,000 276,12
22 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 28)
35,72 1,000 35,72
23 J03DM20K U Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-201 o NLT 120 (P - 30)
48,75 1,000 48,75
24 J9241101 U Cura i assaig a compressió simple d'una proveta de terra-ciment o
grava-ciment, segons la norma NLT 305-90 (P - 116)
27,85 1,000 27,85
TOTAL Activitat 01.01.05.02.04 2.596,35
Obra 01 Pressupost PCQ
Subobra 01 TRAMS
Capítol 05 OBRES DE FÀBRICA
Obra elemental 03 ESCALA ACCÉS PASSAREL·LA
Activitat 01 ESCALA
1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
69)
92,04 3,000 276,12
2 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1
(P - 84)
26,69 0,000 0,00
3 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 (P - 85)
39,35 0,000 0,00
euros
Pla d´Assaigs
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4 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630 (P - 86)
14,98 0,000 0,00
5 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat (P - 144) 505,65 0,000 0,00
6 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE36068 (P -
87)
23,61 0,000 0,00
TOTAL Activitat 01.01.05.03.01 276,12
Obra 01 Pressupost PCQ
Subobra 01 TRAMS
Capítol 06 MURS
Obra elemental 01 MUR M-1
Activitat 01 MOVIMENT DE TERRES
1 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 32)
10,66 12,000 127,92
2 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 31)
32,54 1,000 32,54
3 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 28)
35,72 1,000 35,72
4 J03D9209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-502 (P - 22)
111,02 1,000 111,02
5 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 21)
59,84 2,000 119,68
6 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE
103-104 o NLT 106 (P - 17)
33,50 1,000 33,50
7 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 33)
12,66 175,000 2.215,50
8 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 14)
26,46 1,000 26,46
9 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134 (P - 34)
115,91 12,000 1.390,92
10 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-500 o NLT 107 (P - 20)
44,43 1,000 44,43
TOTAL Activitat 01.01.06.01.01 4.137,69
Obra 01 Pressupost PCQ
Subobra 01 TRAMS
Capítol 06 MURS
Obra elemental 01 MUR M-1
Activitat 02 ALÇAT
1 J043C10C U Determinació de l'estabilitat en front al sulfat magnèsic i al sulfat sòdic,
d'una pedra, segons la norma UNE_EN 1367-2 (P - 40)
81,28 1,000 81,28
euros
Pla d´Assaigs
 * Pàg.: 13
2 J0438101 U Determinació del pes específic d'una pedra, segons la norma UNE-EN
1936 (P - 39)
90,24 2,000 180,48
3 J7B0D50L U Determinació de la resistència a tracció monodireccional, longitudinal i
transversal, d'una mostra de material geotextil, segons la norma
UNE_EN ISO 10319 (P - 98)
66,17 0,000 0,00
4 J043D100 U Determinació de la densitat aparent seca d'una pedra (P - 41) 85,71 1,000 85,71
5 J030U010 U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de
Los Àngeles d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE_EN
1097-2-99 (P - 9)
80,21 2,000 160,42
6 J0434105 U Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una pedra, segons la
norma UNE-EN 1925 (P - 38)
61,90 2,000 123,80
7 J7B0G50N U Determinació de la resistència a l'esquinçament d'una mostra de
material geotèxtil, segons la norma UNE 40-529 (P - 101)
121,42 0,000 0,00
8 J7B0E50L U Determinació de l'allargament de trencament d'una mostra de material
geotèxtil, segons la norma UNE_EN ISO 10319 (P - 99)
89,03 0,000 0,00
9 J7B0A50J U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una mostra de
material geotèxtil, segons la norma UNE-EN ISO 9864 (P - 97)
52,93 0,000 0,00
10 J7B0F50L U Determinació de la resistència al punxonament d'una mostra de
material geotèxtil, segons la norma UNE_EN ISO 10319 (P - 100)
76,90 0,000 0,00
TOTAL Activitat 01.01.06.01.02 631,69
Obra 01 Pressupost PCQ
Subobra 01 TRAMS
Capítol 06 MURS
Obra elemental 02 MUR M-2
Activitat 01 MOVIMENT DE TERRES
1 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 33)
12,66 20,000 253,20
2 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 31)
32,54 0,000 0,00
3 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 14)
26,46 0,000 0,00
4 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE
103-104 o NLT 106 (P - 17)
33,50 0,000 0,00
5 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-500 o NLT 107 (P - 20)
44,43 0,000 0,00
6 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 21)
59,84 1,000 59,84
7 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134 (P - 34)
115,91 2,000 231,82
8 J03D9209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-502 (P - 22)
111,02 0,000 0,00
9 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 32)
10,66 2,000 21,32
10 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 28)
35,72 0,000 0,00
euros
Pla d´Assaigs
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TOTAL Activitat 01.01.06.02.01 566,18
Obra 01 Pressupost PCQ
Subobra 01 TRAMS
Capítol 06 MURS
Obra elemental 02 MUR M-2
Activitat 02 ALÇAT
1 J0434105 U Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una pedra, segons la
norma UNE-EN 1925 (P - 38)
61,90 0,000 0,00
2 J0438101 U Determinació del pes específic d'una pedra, segons la norma UNE-EN
1936 (P - 39)
90,24 0,000 0,00
3 J030U010 U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de
Los Àngeles d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE_EN
1097-2-99 (P - 9)
80,21 0,000 0,00
4 J043C10C U Determinació de l'estabilitat en front al sulfat magnèsic i al sulfat sòdic,
d'una pedra, segons la norma UNE_EN 1367-2 (P - 40)
81,28 0,000 0,00
5 J7B0A50J U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una mostra de
material geotèxtil, segons la norma UNE-EN ISO 9864 (P - 97)
52,93 0,000 0,00
6 J7B0D50L U Determinació de la resistència a tracció monodireccional, longitudinal i
transversal, d'una mostra de material geotextil, segons la norma
UNE_EN ISO 10319 (P - 98)
66,17 0,000 0,00
7 J7B0E50L U Determinació de l'allargament de trencament d'una mostra de material
geotèxtil, segons la norma UNE_EN ISO 10319 (P - 99)
89,03 0,000 0,00
8 J7B0F50L U Determinació de la resistència al punxonament d'una mostra de
material geotèxtil, segons la norma UNE_EN ISO 10319 (P - 100)
76,90 0,000 0,00
9 J7B0G50N U Determinació de la resistència a l'esquinçament d'una mostra de
material geotèxtil, segons la norma UNE 40-529 (P - 101)
121,42 0,000 0,00
10 J043D100 U Determinació de la densitat aparent seca d'una pedra (P - 41) 85,71 0,000 0,00
TOTAL Activitat 01.01.06.02.02 0,00
Obra 01 Pressupost PCQ
Subobra 01 TRAMS
Capítol 06 MURS
Obra elemental 03 MUR M-3
Activitat 01 MOVIMENT DE TERRES
1 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 31)
32,54 0,000 0,00
2 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134 (P - 34)
115,91 2,000 231,82
3 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 14)
26,46 0,000 0,00
4 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE
103-104 o NLT 106 (P - 17)
33,50 0,000 0,00
5 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-500 o NLT 107 (P - 20)
44,43 0,000 0,00
euros
Pla d´Assaigs
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6 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 21)
59,84 1,000 59,84
7 J03D9209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-502 (P - 22)
111,02 0,000 0,00
8 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 28)
35,72 0,000 0,00
9 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 32)
10,66 2,000 21,32
10 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 33)
12,66 20,000 253,20
TOTAL Activitat 01.01.06.03.01 566,18
Obra 01 Pressupost PCQ
Subobra 01 TRAMS
Capítol 06 MURS
Obra elemental 03 MUR M-3
Activitat 02 ALÇAT
1 J043D100 U Determinació de la densitat aparent seca d'una pedra (P - 41) 85,71 0,000 0,00
2 J043C10C U Determinació de l'estabilitat en front al sulfat magnèsic i al sulfat sòdic,
d'una pedra, segons la norma UNE_EN 1367-2 (P - 40)
81,28 0,000 0,00
3 J7B0D50L U Determinació de la resistència a tracció monodireccional, longitudinal i
transversal, d'una mostra de material geotextil, segons la norma
UNE_EN ISO 10319 (P - 98)
66,17 0,000 0,00
4 J030U010 U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de
Los Àngeles d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE_EN
1097-2-99 (P - 9)
80,21 0,000 0,00
5 J0438101 U Determinació del pes específic d'una pedra, segons la norma UNE-EN
1936 (P - 39)
90,24 0,000 0,00
6 J7B0E50L U Determinació de l'allargament de trencament d'una mostra de material
geotèxtil, segons la norma UNE_EN ISO 10319 (P - 99)
89,03 0,000 0,00
7 J7B0F50L U Determinació de la resistència al punxonament d'una mostra de
material geotèxtil, segons la norma UNE_EN ISO 10319 (P - 100)
76,90 0,000 0,00
8 J7B0G50N U Determinació de la resistència a l'esquinçament d'una mostra de
material geotèxtil, segons la norma UNE 40-529 (P - 101)
121,42 0,000 0,00
9 J0434105 U Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una pedra, segons la
norma UNE-EN 1925 (P - 38)
61,90 0,000 0,00
10 J7B0A50J U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una mostra de
material geotèxtil, segons la norma UNE-EN ISO 9864 (P - 97)
52,93 0,000 0,00
TOTAL Activitat 01.01.06.03.02 0,00
Obra 01 Pressupost PCQ
Subobra 01 TRAMS
Capítol 06 MURS
Obra elemental 04 MUR M-4
Activitat 01 MOVIMENT DE TERRES
euros
Pla d´Assaigs
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1 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE
103-104 o NLT 106 (P - 17)
33,50 0,000 0,00
2 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134 (P - 34)
115,91 1,000 115,91
3 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 14)
26,46 0,000 0,00
4 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-500 o NLT 107 (P - 20)
44,43 0,000 0,00
5 J03D9209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-502 (P - 22)
111,02 0,000 0,00
6 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 28)
35,72 0,000 0,00
7 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 31)
32,54 0,000 0,00
8 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 21)
59,84 1,000 59,84
9 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 33)
12,66 5,000 63,30
10 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 32)
10,66 1,000 10,66
TOTAL Activitat 01.01.06.04.01 249,71
Obra 01 Pressupost PCQ
Subobra 01 TRAMS
Capítol 06 MURS
Obra elemental 04 MUR M-4
Activitat 02 ALÇAT
1 J7B0A50J U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una mostra de
material geotèxtil, segons la norma UNE-EN ISO 9864 (P - 97)
52,93 0,000 0,00
2 J043C10C U Determinació de l'estabilitat en front al sulfat magnèsic i al sulfat sòdic,
d'una pedra, segons la norma UNE_EN 1367-2 (P - 40)
81,28 0,000 0,00
3 J7B0D50L U Determinació de la resistència a tracció monodireccional, longitudinal i
transversal, d'una mostra de material geotextil, segons la norma
UNE_EN ISO 10319 (P - 98)
66,17 0,000 0,00
4 J7B0E50L U Determinació de l'allargament de trencament d'una mostra de material
geotèxtil, segons la norma UNE_EN ISO 10319 (P - 99)
89,03 0,000 0,00
5 J7B0F50L U Determinació de la resistència al punxonament d'una mostra de
material geotèxtil, segons la norma UNE_EN ISO 10319 (P - 100)
76,90 0,000 0,00
6 J043D100 U Determinació de la densitat aparent seca d'una pedra (P - 41) 85,71 0,000 0,00
7 J7B0G50N U Determinació de la resistència a l'esquinçament d'una mostra de
material geotèxtil, segons la norma UNE 40-529 (P - 101)
121,42 0,000 0,00
8 J030U010 U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de
Los Àngeles d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE_EN
1097-2-99 (P - 9)
80,21 0,000 0,00
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9 J0434105 U Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una pedra, segons la
norma UNE-EN 1925 (P - 38)
61,90 0,000 0,00
10 J0438101 U Determinació del pes específic d'una pedra, segons la norma UNE-EN
1936 (P - 39)
90,24 0,000 0,00
TOTAL Activitat 01.01.06.04.02 0,00
Obra 01 Pressupost PCQ
Subobra 01 TRAMS
Capítol 06 MURS
Obra elemental 05 MUR M-5
Activitat 01 MOVIMENT DE TERRES
1 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 31)
32,54 0,000 0,00
2 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 32)
10,66 1,000 10,66
3 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 33)
12,66 10,000 126,60
4 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134 (P - 34)
115,91 1,000 115,91
5 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 28)
35,72 0,000 0,00
6 J03D9209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-502 (P - 22)
111,02 0,000 0,00
7 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 21)
59,84 1,000 59,84
8 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-500 o NLT 107 (P - 20)
44,43 0,000 0,00
9 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE
103-104 o NLT 106 (P - 17)
33,50 0,000 0,00
10 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 14)
26,46 0,000 0,00
TOTAL Activitat 01.01.06.05.01 313,01
Obra 01 Pressupost PCQ
Subobra 01 TRAMS
Capítol 06 MURS
Obra elemental 05 MUR M-5
Activitat 02 ALÇAT
1 J043C10C U Determinació de l'estabilitat en front al sulfat magnèsic i al sulfat sòdic,
d'una pedra, segons la norma UNE_EN 1367-2 (P - 40)
81,28 0,000 0,00
2 J043D100 U Determinació de la densitat aparent seca d'una pedra (P - 41) 85,71 0,000 0,00
3 J030U010 U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de
Los Àngeles d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE_EN
80,21 0,000 0,00
euros
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1097-2-99 (P - 9)
4 J7B0A50J U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una mostra de
material geotèxtil, segons la norma UNE-EN ISO 9864 (P - 97)
52,93 0,000 0,00
5 J7B0D50L U Determinació de la resistència a tracció monodireccional, longitudinal i
transversal, d'una mostra de material geotextil, segons la norma
UNE_EN ISO 10319 (P - 98)
66,17 0,000 0,00
6 J0434105 U Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una pedra, segons la
norma UNE-EN 1925 (P - 38)
61,90 0,000 0,00
7 J7B0E50L U Determinació de l'allargament de trencament d'una mostra de material
geotèxtil, segons la norma UNE_EN ISO 10319 (P - 99)
89,03 0,000 0,00
8 J7B0F50L U Determinació de la resistència al punxonament d'una mostra de
material geotèxtil, segons la norma UNE_EN ISO 10319 (P - 100)
76,90 0,000 0,00
9 J7B0G50N U Determinació de la resistència a l'esquinçament d'una mostra de
material geotèxtil, segons la norma UNE 40-529 (P - 101)
121,42 0,000 0,00
10 J0438101 U Determinació del pes específic d'una pedra, segons la norma UNE-EN
1936 (P - 39)
90,24 0,000 0,00
TOTAL Activitat 01.01.06.05.02 0,00
Obra 01 Pressupost PCQ
Subobra 01 TRAMS
Capítol 06 MURS
Obra elemental 06 MUR M-6
Activitat 01 MOVIMENT DE TERRES
1 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE
103-104 o NLT 106 (P - 17)
33,50 0,000 0,00
2 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-500 o NLT 107 (P - 20)
44,43 0,000 0,00
3 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 21)
59,84 1,000 59,84
4 J03D9209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-502 (P - 22)
111,02 0,000 0,00
5 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 28)
35,72 0,000 0,00
6 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 31)
32,54 0,000 0,00
7 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 32)
10,66 2,000 21,32
8 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 33)
12,66 30,000 379,80
9 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134 (P - 34)
115,91 2,000 231,82
10 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 14)
26,46 0,000 0,00
TOTAL Activitat 01.01.06.06.01 692,78
euros
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Obra 01 Pressupost PCQ
Subobra 01 TRAMS
Capítol 06 MURS
Obra elemental 06 MUR M-6
Activitat 02 FONAMENTS
1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
69)
92,04 3,000 276,12
2 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE36068 (P -
87)
23,61 1,000 23,61
3 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630 (P - 86)
14,98 1,000 14,98
4 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 (P - 85)
39,35 0,000 0,00
5 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1
(P - 84)
26,69 0,000 0,00
6 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat (P - 144) 505,65 0,000 0,00
TOTAL Activitat 01.01.06.06.02 314,71
Obra 01 Pressupost PCQ
Subobra 01 TRAMS
Capítol 06 MURS
Obra elemental 06 MUR M-6
Activitat 03 ALÇATS
1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
69)
92,04 3,000 276,12
2 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1
(P - 84)
26,69 0,000 0,00
3 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 (P - 85)
39,35 0,000 0,00
4 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630 (P - 86)
14,98 0,000 0,00
5 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat (P - 144) 505,65 0,000 0,00
6 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE36068 (P -
87)
23,61 0,000 0,00
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TOTAL Activitat 01.01.06.06.03 276,12
Obra 01 Pressupost PCQ
Subobra 01 TRAMS
Capítol 06 MURS
Obra elemental 06 MUR M-6
Activitat 04 ACABATS
1 J055G30G U Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 139 (P - 54)
68,48 0,000 0,00
2 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 14)
26,46 1,000 26,46
3 J03D240C U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 16)
26,46 1,000 26,46
4 J030U010 U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de
Los Àngeles d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE_EN
1097-2-99 (P - 9)
80,21 1,000 80,21
TOTAL Activitat 01.01.06.06.04 133,13
Obra 01 Pressupost PCQ
Subobra 01 TRAMS
Capítol 07 AFERMATS
Obra elemental 01 AFERMATS
Activitat 01 MATERIALS GRANULARS
1 J9241101 U Cura i assaig a compressió simple d'una proveta de terra-ciment o
grava-ciment, segons la norma NLT 305-90 (P - 116)
27,85 10,000 278,50
2 J060AH00 U Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una
capa de paviment (P - 70)
59,05 2,000 118,10
3 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134 (P - 34)
115,91 1,000 115,91
4 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 33)
12,66 40,000 506,40
5 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 21)
59,84 1,000 59,84
6 J03D6206 U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la
norma NLT 113 (P - 19)
20,85 1,000 20,85
7 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 28)
35,72 1,000 35,72
8 J03DB20A U Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 24)
7,48 1,000 7,48
9 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 32)
10,66 1,000 10,66
10 J03DM20K U Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-201 o NLT 120 (P - 30)
48,75 1,000 48,75
11 J030WL00 U Assaig d'espectrografia d'infrarrojos d'una una mostra de granulat (P -
12)
154,10 1,000 154,10
euros
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12 J03D5205 U Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-104 o NLT 106 (P - 18)
33,50 2,000 67,00
13 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE
103-104 o NLT 106 (P - 17)
33,50 2,000 67,00
14 J030BL0Z U Determinació de la reactivitat alcali-carbonat d'una mostra de granulat,
segons la norma UNE 146507-2 EX (P - 5)
495,90 1,000 495,90
15 J03D220C U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE- EN 933-1 (P - 15)
26,46 2,000 52,92
16 J0386L28 U Determinació del termini de treballabilitat d'una mostra de granulat
estabilitzat amb conglomerant hidràulic, segons norma UNE 41240 (P
- 13)
994,55 1,000 994,55
TOTAL Activitat 01.01.07.01.01 3.033,68
Obra 01 Pressupost PCQ
Subobra 01 TRAMS
Capítol 07 AFERMATS
Obra elemental 01 AFERMATS
Activitat 02 AGLOMERATS BITUMINOSOS
1 J0554133 U Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola
sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT-125 (P - 46)
48,74 2,000 97,48
2 J0556105 U Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 122 (P - 47)
44,76 2,000 89,52
3 J0559108 U Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós,
segons la norma NLT 126 (P - 49)
87,04 3,000 261,12
4 J055V10V U Determinació dels punts d'inflamació i combustió (aparell Cleveland,
vas obert) d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT
127 (P - 57)
52,90 2,000 105,80
5 J0554103 U Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola
d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P
- 45)
48,74 3,000 146,22
6 J055D10D U Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE EN 12593 (P - 52)
93,57 2,000 187,14
7 J055230B U Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa,
segons la norma NLT 137 (P - 43)
33,86 3,000 101,58
8 J055H102 U Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una
mostra de material bituminós, segons la norma NLT 124 (P - 55)
68,48 4,000 273,92
9 J0561111 U Determinació de l'efecte de la calor i de l'aire d'una mostra de material
bituminós en pel.lícula fina, segons la norma NLT 185 (P - 59)
51,90 2,000 103,80
10 J056E20E U Determinació de l'estabilitat d'emmagatzematze d'una mostra de
betum asfàltic modificat, segons normes UNE-EN 13399 (P - 67)
94,56 1,000 94,56
11 J055X10X U Determinació de la consistència per mitjà de flotador d'una mostra de
material bituminós, segons la norma NLT 183 (P - 58)
97,61 1,000 97,61
12 J056F80F U Determinació de la recuperació elàstica d'una mostra de betum
modificat, segons la norma UNE-EN 13398 (P - 68)
109,25 2,000 218,50
13 J0553102 U Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 44)
50,01 3,000 150,03
14 J0559138 U Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació
d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT-126/84 (P -
50)
87,04 4,000 348,16
euros
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15 J9H1B400 U Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles
bituminoses en calent (P - 123)
15,83 59,000 933,97
16 J0552201 U Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum asfàltic,
segons la norma NLT 123 (P - 42)
58,60 2,000 117,20
17 J0557206 U Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una mostra de
betum asfàltic, segons la norma UNE EN 12592 (P - 48)
88,44 3,000 265,32
18 J055A209 U Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic,
segons la norma NLT 181 (P - 51)
51,78 1,000 51,78
19 J055R10Q U Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb heptà normal
d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 131 (P - 56)
76,14 1,000 76,14
20 J056C20D U Determinació del contingut de parafines d'una mostra de betum
asfàltic, segons la norma UNE_EN 12606-1 i 12606-2 (P - 65)
317,78 1,000 317,78
21 J0563304 U Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 138 (P - 60)
45,27 3,000 135,81
22 J055F30F U Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra
d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 194 (P - 53)
30,92 3,000 92,76
23 J9H1K800 U Assaig de tall de proveta testimoni per a regs d'adherència entre
capes bituminoses (P - 125)
66,64 36,000 2.399,04
24 J0567708 U Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb ciment) d'una
mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons la norma NLT 144 (P -
64)
65,07 3,000 195,21
25 J0566707 U Determinació de l'estabilitat (mètode de demulsivilitat amb clorur
càlcic) d'una mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons la norma
NLT 141 (P - 63)
47,76 2,000 95,52
26 J0564305 U Assaig de sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la
norma NLT 140 (P - 61)
43,66 3,000 130,98
27 J055G30G U Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 139 (P - 54)
68,48 3,000 205,44
28 J9H1520K U Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma UNE-EN
12697-6, i del gruix, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P -
120)
67,00 25,000 1.675,00
29 J0565306 U Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la
norma NLT 142 (P - 62)
33,20 3,000 99,60
30 J056D30G U Determinació del residu per evaporació d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 147 (P - 66)
34,73 1,000 34,73
31 J9H1455S U Presa, confecció de provetes segons la norma UNE-EN 12697-30 o
UNE-EN 12697-32, determinació del contingut de buits segons la
norma UNE-EN 12697-8, de la densitat aparent segons la norma
UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig indicat en l'annex B de la
UNE-EN 13108-20 i determinació del contingut de buits i de la densitat
de referència per la compactació (P - 119)
158,68 7,000 1.110,76
32 J030KB0L U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat
segons la norma UNE EN 933-3 (P - 7)
37,09 5,000 185,45
33 J030FB0F U Determinació del contingut de fins pel mètode de l'equivalent de sorra,
d'una mostra de granulat per a l'elaboració de mescles bituminoses,
segons la norma UNE 933 (8) (P - 6)
20,85 7,000 145,95
34 J0304L03 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons
la norma UNE EN 933-1 (P - 3)
26,46 7,000 185,22
35 J9V1310L U Mesura de la textura (macrotextura) superficial pel mètode del cercle
de sorra d'un paviment, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 126)
24,68 21,000 518,28
36 J9H1210F U Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 117)
41,33 7,000 289,31
37 J030U020 U Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid
granular, segons la norma UNE-EN 933-5 (P - 10)
28,54 5,000 142,70
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38 J030TL0W U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons
la norma UNE-EN 13043 (P - 8)
30,37 5,000 151,85
39 J9H1650T U Determinació de la sensibilitat a l'aigua d'una mostra de mescla
bituminosa (resistència conservada a l'assaig de tracció indirecta
desprès d'immersió, realitzat a 15ºC) segons la norma UNE-EN
12697-12 (P - 122)
302,08 5,000 1.510,40
40 J9H1310G U Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE EN 12697-2 (P - 118)
36,04 7,000 252,28
41 J9H1B40R U Determinació de la permeabilitat in-situ LCS, d'un paviment drenant,
segons la norma NLT 327-88 (P - 124)
20,10 6,000 120,60
42 J9H1620F U Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma UNE-EN
12697-6 considerant les condicions d'assaig de l'annex B de la
UNE-EN 13108-20, del contingut de buits, segons la norma UNE-EN
12697-8, i del gruix, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P -
121)
84,30 2,000 168,60
TOTAL Activitat 01.01.07.01.02 13.883,12
Obra 01 Pressupost PCQ
Subobra 01 TRAMS
Capítol 08 SEGURETAT VIAL
Obra elemental 01 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT
Activitat 05 BARRERES DE SEGURETAT
1 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa
d'acer, segons la norma DB SE A (P - 79)
40,41 3,000 121,23
2 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma
UNE-EN 10025 (P - 81)
119,14 3,000 357,42
3 JBV1110B U Comprovació de la resistència del terreny natural mitjançant l'aplicació
d'una força paral·lela al terreny sobre un suport clavat segons la
norma OC 321/95 (P - 130)
34,28 3,000 102,84
4 J0B1YX0U U Conjunt d'assaigs d'identificació d'un acer tipus AP-11, segons la
norma UNE-EN 10111 (P - 83)
204,58 3,000 613,74
5 J89X6602 U Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no
destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 114)
42,72 3,000 128,16
6 J89XA102 U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de
galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 115)
36,25 3,000 108,75
7 JBM21101 U Comprovació de les característiques geomètriques dels perfils
longitudinals de barreres de seguretat flexibles, segons la norma UNE
135121 (P - 129)
24,00 3,000 72,00
8 J89X3102 U Determinació de l'adherència d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 113)
45,31 20,000 906,20
9 J89X1101 U Determinació de la uniformitat d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE 7-183-64 (P - 111)
12,43 20,000 248,60
10 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat (P - 144) 505,65 0,000 0,00
11 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
69)
92,04 3,000 276,12
12 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE36068 (P -
23,61 0,000 0,00
euros
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87)
13 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 (P - 85)
39,35 0,000 0,00
14 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1
(P - 84)
26,69 0,000 0,00
15 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630 (P - 86)
14,98 0,000 0,00
TOTAL Activitat 01.01.08.01.05 2.935,06
Obra 01 Pressupost PCQ
Subobra 01 TRAMS
Capítol 09 URBANITZACIÓ
Obra elemental 01 PAVIMENTS
Activitat 02 VORERES
1 J0563304 U Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 138 (P - 60)
45,27 0,000 0,00
2 J0559108 U Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós,
segons la norma NLT 126 (P - 49)
87,04 0,000 0,00
3 J055F30F U Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra
d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 194 (P - 53)
30,92 0,000 0,00
4 J055G30G U Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 139 (P - 54)
68,48 0,000 0,00
5 J0564305 U Assaig de sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la
norma NLT 140 (P - 61)
43,66 0,000 0,00
6 J0565306 U Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la
norma NLT 142 (P - 62)
33,20 0,000 0,00
7 J0567708 U Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb ciment) d'una
mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons la norma NLT 144 (P -
64)
65,07 0,000 0,00
8 J0554103 U Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola
d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P
- 45)
48,74 0,000 0,00
9 J9H1K800 U Assaig de tall de proveta testimoni per a regs d'adherència entre
capes bituminoses (P - 125)
66,64 1,000 66,64
10 J056F80F U Determinació de la recuperació elàstica d'una mostra de betum
modificat, segons la norma UNE-EN 13398 (P - 68)
109,25 0,000 0,00
11 J030U020 U Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid
granular, segons la norma UNE-EN 933-5 (P - 10)
28,54 0,000 0,00
12 J0304L03 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons
la norma UNE EN 933-1 (P - 3)
26,46 0,000 0,00
13 J03DB20A U Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 24)
7,48 1,000 7,48
14 J03DF30E U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de
Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma UNE EN
1097-2 (P - 25)
70,64 1,000 70,64
15 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 28)
35,72 1,000 35,72
euros
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16 J0554133 U Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola
sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT-125 (P - 46)
48,74 0,000 0,00
17 J0553102 U Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 44)
50,01 0,000 0,00
18 J0556105 U Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 122 (P - 47)
44,76 0,000 0,00
19 J030KB0L U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat
segons la norma UNE EN 933-3 (P - 7)
37,09 0,000 0,00
20 J0552201 U Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum asfàltic,
segons la norma NLT 123 (P - 42)
58,60 0,000 0,00
21 J030TL0W U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons
la norma UNE-EN 13043 (P - 8)
30,37 0,000 0,00
22 J030FB0F U Determinació del contingut de fins pel mètode de l'equivalent de sorra,
d'una mostra de granulat per a l'elaboració de mescles bituminoses,
segons la norma UNE 933 (8) (P - 6)
20,85 0,000 0,00
23 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-502 (P - 23)
100,94 1,000 100,94
24 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134 (P - 34)
115,91 1,000 115,91
25 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 21)
59,84 1,000 59,84
26 J9H1620F U Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma UNE-EN
12697-6 considerant les condicions d'assaig de l'annex B de la
UNE-EN 13108-20, del contingut de buits, segons la norma UNE-EN
12697-8, i del gruix, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P -
121)
84,30 1,000 84,30
27 J9H1B400 U Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles
bituminoses en calent (P - 123)
15,83 1,000 15,83
28 J9H1B40R U Determinació de la permeabilitat in-situ LCS, d'un paviment drenant,
segons la norma NLT 327-88 (P - 124)
20,10 1,000 20,10
29 J9V1310L U Mesura de la textura (macrotextura) superficial pel mètode del cercle
de sorra d'un paviment, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 126)
24,68 1,000 24,68
30 J9H1210F U Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 117)
41,33 0,000 0,00
31 J9H1310G U Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE EN 12697-2 (P - 118)
36,04 0,000 0,00
32 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 33)
12,66 5,000 63,30
33 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 32)
10,66 1,000 10,66
34 J056D30G U Determinació del residu per evaporació d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 147 (P - 66)
34,73 0,000 0,00
35 J03DU020 U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la
norma NLT 172 (P - 36)
30,37 1,000 30,37
36 J9H1455S U Presa, confecció de provetes segons la norma UNE-EN 12697-30 o
UNE-EN 12697-32, determinació del contingut de buits segons la
norma UNE-EN 12697-8, de la densitat aparent segons la norma
UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig indicat en l'annex B de la
UNE-EN 13108-20 i determinació del contingut de buits i de la densitat
de referència per la compactació (P - 119)
158,68 0,000 0,00
37 J9H1650T U Determinació de la sensibilitat a l'aigua d'una mostra de mescla
bituminosa (resistència conservada a l'assaig de tracció indirecta
desprès d'immersió, realitzat a 15ºC) segons la norma UNE-EN
12697-12 (P - 122)
302,08 0,000 0,00
euros
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38 J055H102 U Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una
mostra de material bituminós, segons la norma NLT 124 (P - 55)
68,48 0,000 0,00
39 J0559138 U Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació
d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT-126/84 (P -
50)
87,04 0,000 0,00
40 J03D6206 U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la
norma NLT 113 (P - 19)
20,85 1,000 20,85
41 J03D5205 U Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-104 o NLT 106 (P - 18)
33,50 1,000 33,50
42 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE
103-104 o NLT 106 (P - 17)
33,50 1,000 33,50
43 J03D240C U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 16)
26,46 1,000 26,46
44 J055D10D U Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE EN 12593 (P - 52)
93,57 0,000 0,00
45 J055V10V U Determinació dels punts d'inflamació i combustió (aparell Cleveland,
vas obert) d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT
127 (P - 57)
52,90 0,000 0,00
46 J055X10X U Determinació de la consistència per mitjà de flotador d'una mostra de
material bituminós, segons la norma NLT 183 (P - 58)
97,61 0,000 0,00
47 J0561111 U Determinació de l'efecte de la calor i de l'aire d'una mostra de material
bituminós en pel.lícula fina, segons la norma NLT 185 (P - 59)
51,90 0,000 0,00
48 J056E20E U Determinació de l'estabilitat d'emmagatzematze d'una mostra de
betum asfàltic modificat, segons normes UNE-EN 13399 (P - 67)
94,56 0,000 0,00
49 J055230B U Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa,
segons la norma NLT 137 (P - 43)
33,86 0,000 0,00
50 J030A10A U Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 4)
157,75 1,000 157,75
TOTAL Activitat 01.01.09.01.02 978,47
Obra 01 Pressupost PCQ
Subobra 01 TRAMS
Capítol 09 URBANITZACIÓ
Obra elemental 01 PAVIMENTS
Activitat 04 ESCALES
1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
69)
92,04 3,000 276,12
2 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat (P - 144) 505,65 0,000 0,00
3 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1
(P - 84)
26,69 0,000 0,00
4 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 (P - 85)
39,35 0,000 0,00
5 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630 (P - 86)
14,98 0,000 0,00
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6 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE36068 (P -
87)
23,61 0,000 0,00
TOTAL Activitat 01.01.09.01.04 276,12
Obra 01 Pressupost PCQ
Subobra 01 TRAMS
Capítol 10 INSTAL·LACIONS DE SERVEIS
Obra elemental 01 OBRA MECÀNICA
Activitat 01 ENLLUMENAT PÚBLIC
1 JZ11U040 U Jornada o fracció de proves finals de posada en marxa i funcionament
de la instal·lació elèctrica, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 142)
513,00 1,000 513,00
2 JZ11U041 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions
elèctriques, segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P -
143)
513,00 1,000 513,00
TOTAL Activitat 01.01.10.01.01 1.026,00
Obra 01 Pressupost PCQ
Subobra 01 TRAMS
Capítol 10 INSTAL·LACIONS DE SERVEIS
Obra elemental 01 OBRA MECÀNICA
Activitat 02 XARXA DE REG
1 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134 (P - 34)
115,91 2,000 231,82
2 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 33)
12,66 20,000 253,20
3 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 32)
10,66 2,000 21,32
4 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 31)
32,54 0,000 0,00
5 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 28)
35,72 0,000 0,00
6 J03D9209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-502 (P - 22)
111,02 0,000 0,00
7 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 21)
59,84 1,000 59,84
8 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-500 o NLT 107 (P - 20)
44,43 0,000 0,00
9 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 14)
26,46 0,000 0,00
euros
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10 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE
103-104 o NLT 106 (P - 17)
33,50 0,000 0,00
TOTAL Activitat 01.01.10.01.02 566,18
Obra 01 Pressupost PCQ
Subobra 01 TRAMS
Capítol 10 INSTAL·LACIONS DE SERVEIS
Obra elemental 02 OBRA CIVIL
Activitat 01 ENLLUMENAT PÚBLIC
1 J0554133 U Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola
sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT-125 (P - 46)
48,74 0,000 0,00
2 J0557206 U Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una mostra de
betum asfàltic, segons la norma UNE EN 12592 (P - 48)
88,44 0,000 0,00
3 J0553102 U Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 44)
50,01 0,000 0,00
4 J0552201 U Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum asfàltic,
segons la norma NLT 123 (P - 42)
58,60 0,000 0,00
5 J9H1520K U Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma UNE-EN
12697-6, i del gruix, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P -
120)
67,00 2,000 134,00
6 J9H1455S U Presa, confecció de provetes segons la norma UNE-EN 12697-30 o
UNE-EN 12697-32, determinació del contingut de buits segons la
norma UNE-EN 12697-8, de la densitat aparent segons la norma
UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig indicat en l'annex B de la
UNE-EN 13108-20 i determinació del contingut de buits i de la densitat
de referència per la compactació (P - 119)
158,68 0,000 0,00
7 J9H1310G U Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE EN 12697-2 (P - 118)
36,04 0,000 0,00
8 J9H1210F U Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 117)
41,33 0,000 0,00
9 J0554103 U Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola
d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P
- 45)
48,74 0,000 0,00
10 J0559138 U Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació
d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT-126/84 (P -
50)
87,04 0,000 0,00
11 J0556105 U Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 122 (P - 47)
44,76 0,000 0,00
12 J056C20D U Determinació del contingut de parafines d'una mostra de betum
asfàltic, segons la norma UNE_EN 12606-1 i 12606-2 (P - 65)
317,78 0,000 0,00
13 J030U020 U Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid
granular, segons la norma UNE-EN 933-5 (P - 10)
28,54 0,000 0,00
14 J0561111 U Determinació de l'efecte de la calor i de l'aire d'una mostra de material
bituminós en pel.lícula fina, segons la norma NLT 185 (P - 59)
51,90 0,000 0,00
15 J055V10V U Determinació dels punts d'inflamació i combustió (aparell Cleveland,
vas obert) d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT
127 (P - 57)
52,90 0,000 0,00
16 J055R10Q U Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb heptà normal
d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 131 (P - 56)
76,14 0,000 0,00
euros
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17 J055H102 U Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una
mostra de material bituminós, segons la norma NLT 124 (P - 55)
68,48 0,000 0,00
18 J055D10D U Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE EN 12593 (P - 52)
93,57 0,000 0,00
19 J055A209 U Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic,
segons la norma NLT 181 (P - 51)
51,78 0,000 0,00
20 J0559108 U Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós,
segons la norma NLT 126 (P - 49)
87,04 0,000 0,00
21 J030TL0W U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons
la norma UNE-EN 13043 (P - 8)
30,37 1,000 30,37
22 J9H1620F U Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma UNE-EN
12697-6 considerant les condicions d'assaig de l'annex B de la
UNE-EN 13108-20, del contingut de buits, segons la norma UNE-EN
12697-8, i del gruix, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P -
121)
84,30 1,000 84,30
23 J9H1B400 U Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles
bituminoses en calent (P - 123)
15,83 3,000 47,49
24 J9H1B40R U Determinació de la permeabilitat in-situ LCS, d'un paviment drenant,
segons la norma NLT 327-88 (P - 124)
20,10 1,000 20,10
25 J9V1310L U Mesura de la textura (macrotextura) superficial pel mètode del cercle
de sorra d'un paviment, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 126)
24,68 1,000 24,68
26 J9H1650T U Determinació de la sensibilitat a l'aigua d'una mostra de mescla
bituminosa (resistència conservada a l'assaig de tracció indirecta
desprès d'immersió, realitzat a 15ºC) segons la norma UNE-EN
12697-12 (P - 122)
302,08 0,000 0,00
27 J0304L03 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons
la norma UNE EN 933-1 (P - 3)
26,46 0,000 0,00
28 J030KB0L U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat
segons la norma UNE EN 933-3 (P - 7)
37,09 0,000 0,00
29 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat (P - 144) 505,65 0,000 0,00
30 J030FB0F U Determinació del contingut de fins pel mètode de l'equivalent de sorra,
d'una mostra de granulat per a l'elaboració de mescles bituminoses,
segons la norma UNE 933 (8) (P - 6)
20,85 0,000 0,00
31 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE
103-104 o NLT 106 (P - 17)
33,50 1,000 33,50
32 J0563304 U Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 138 (P - 60)
45,27 0,000 0,00
33 J0565306 U Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la
norma NLT 142 (P - 62)
33,20 0,000 0,00
34 J9H1K800 U Assaig de tall de proveta testimoni per a regs d'adherència entre
capes bituminoses (P - 125)
66,64 2,000 133,28
35 J0567708 U Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb ciment) d'una
mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons la norma NLT 144 (P -
64)
65,07 0,000 0,00
36 J030U010 U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de
Los Àngeles d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE_EN
1097-2-99 (P - 9)
80,21 1,000 80,21
37 J030U030 U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrid, segons la
norma UNE-EN 933-8 (P - 11)
20,85 1,000 20,85
38 J03D240C U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 16)
26,46 1,000 26,46
39 J055G30G U Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 139 (P - 54)
68,48 0,000 0,00
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40 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 14)
26,46 0,000 0,00
41 J0564305 U Assaig de sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la
norma NLT 140 (P - 61)
43,66 0,000 0,00
42 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-500 o NLT 107 (P - 20)
44,43 0,000 0,00
43 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 21)
59,84 1,000 59,84
44 J03D9209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-502 (P - 22)
111,02 0,000 0,00
45 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 28)
35,72 0,000 0,00
46 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 31)
32,54 0,000 0,00
47 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 32)
10,66 2,000 21,32
48 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
69)
92,04 3,000 276,12
49 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134 (P - 34)
115,91 2,000 231,82
50 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 33)
12,66 25,000 316,50
51 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-502 (P - 23)
100,94 1,000 100,94
52 J055X10X U Determinació de la consistència per mitjà de flotador d'una mostra de
material bituminós, segons la norma NLT 183 (P - 58)
97,61 0,000 0,00
53 J056E20E U Determinació de l'estabilitat d'emmagatzematze d'una mostra de
betum asfàltic modificat, segons normes UNE-EN 13399 (P - 67)
94,56 0,000 0,00
54 J056F80F U Determinació de la recuperació elàstica d'una mostra de betum
modificat, segons la norma UNE-EN 13398 (P - 68)
109,25 0,000 0,00
55 J055230B U Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa,
segons la norma NLT 137 (P - 43)
33,86 0,000 0,00
56 J0566707 U Determinació de l'estabilitat (mètode de demulsivilitat amb clorur
càlcic) d'una mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons la norma
NLT 141 (P - 63)
47,76 0,000 0,00
57 J055F30F U Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra
d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 194 (P - 53)
30,92 0,000 0,00
58 J056D30G U Determinació del residu per evaporació d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 147 (P - 66)
34,73 0,000 0,00
TOTAL Activitat 01.01.10.02.01 1.641,78
Obra 01 Pressupost PCQ
Subobra 01 TRAMS
Capítol 10 INSTAL·LACIONS DE SERVEIS
Obra elemental 02 OBRA CIVIL
Activitat 02 ESTRUCTURA SUPORT ENLLUMENAT RAMPA
euros
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1 J0B0N80E U Determinació quantitativa, per assaig químic, del manganès d'una
mostra d'acer, segons la norma UNE 7-027-51 (P - 74)
39,16 1,000 39,16
2 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat (P - 144) 505,65 0,000 0,00
3 J89XA102 U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de
galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 115)
36,25 3,000 108,75
4 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma
UNE-EN ISO 1461 (P - 112)
12,94 1,000 12,94
5 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma
UNE-EN 10025 (P - 81)
119,14 1,000 119,14
6 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa
d'acer, segons la norma DB SE A (P - 79)
40,41 3,000 121,23
7 J0B0S80J U Determinació quantitativa, per assaig químic, del contingut de carboni
d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7014-50 (P - 78)
39,16 1,000 39,16
8 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la
norma UNE 36-317-1 (P - 77)
39,16 1,000 39,16
9 J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer,
segons la norma DB SE A (P - 90)
15,32 3,000 45,96
10 J0B0P80F U Determinació gravimètrica, per assaig químic, del silici d'una mostra
d'acer, segons la norma UNE 7-028-75 1R (P - 75)
39,16 1,000 39,16
11 J0B1960C U Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons
la norma UNE_EN_ISO 6506-1 (P - 82)
13,06 1,000 13,06
12 J0B0M80D U Determinació quantitativa, per assaig químic, del sofre d'una mostra
d'acer, segons la norma UNE 7-019-50 (P - 73)
39,16 1,000 39,16
13 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE36068 (P -
87)
23,61 0,000 0,00
14 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630 (P - 86)
14,98 0,000 0,00
15 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 (P - 85)
39,35 0,000 0,00
16 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1
(P - 84)
26,69 0,000 0,00
17 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
69)
92,04 3,000 276,12
18 J0B0Q80G U Determinació quantitativa, per assaig químic, del fòsfor d'una mostra
d'acer, segons la norma UNE 7-029-51 (P - 76)
39,16 1,000 39,16
19 J441D00S U Inspecció d'una soldadura mitjançant líquids penetrants, segons la
norma UNE 14-612 (P - 89)
24,67 1,000 24,67
20 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE 7-475-92 (1) (P - 80)
143,65 1,000 143,65
21 J441B007 U Assaig no destructiu d'inspecció de soldadura, per radiografia amb
pel.lícula de 10x24 cm i classificació , segons la norma UNE-EN
12517-1 (P - 88)
22,62 1,000 22,62
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TOTAL Activitat 01.01.10.02.02 1.123,10
Obra 01 Pressupost PCQ
Subobra 01 TRAMS
Capítol 12 MESURES CORRECTORES
Obra elemental 01 MESURES CORRECTORES
Activitat 03 BIOENGINYERIA
1 J7B0A50J U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una mostra de
material geotèxtil, segons la norma UNE-EN ISO 9864 (P - 97)
52,93 1,000 52,93
2 J7B0D50L U Determinació de la resistència a tracció monodireccional, longitudinal i
transversal, d'una mostra de material geotextil, segons la norma
UNE_EN ISO 10319 (P - 98)
66,17 1,000 66,17
3 JRK11101 U Identificació del tipus de geoproducte (geomalla, manta orgànica,
geoestora, geocel·la) i la seva composició per fibres naturals (coco,
espart, jute, palla, cel·lulosa, etc) o per fibres sintètiques (polipropilè,
polietilè, poliester, niló) segons l'etiquetatge (P - 140)
40,42 1,000 40,42
4 J7B0G50N U Determinació de la resistència a l'esquinçament d'una mostra de
material geotèxtil, segons la norma UNE 40-529 (P - 101)
121,42 1,000 121,42
5 J7B0F50L U Determinació de la resistència al punxonament d'una mostra de
material geotèxtil, segons la norma UNE_EN ISO 10319 (P - 100)
76,90 1,000 76,90
6 JRK13103 U Anàlisi de la resistència a la tracció del geoproducte, segons UNE-EN
ISO 10319 (P - 141)
66,17 1,000 66,17
7 J7B0E50L U Determinació de l'allargament de trencament d'una mostra de material
geotèxtil, segons la norma UNE_EN ISO 10319 (P - 99)
89,03 1,000 89,03
TOTAL Activitat 01.01.12.01.03 513,04
Obra 01 Pressupost PCQ
Subobra 01 TRAMS
Capítol 12 MESURES CORRECTORES
Obra elemental 01 MESURES CORRECTORES
Activitat 04 SEMBRES I PLANTACIONS
1 JR3AC201 U Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal
(humitat, duresa, granulometria, densitat aparent, resistència
mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na,
S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE (P - 135)
315,19 2,000 630,38
2 JR353107 U Anàlisi del grau d'estabilitat dels compostos per esmena orgànica,
segons GE (P - 134)
54,61 2,000 109,22
3 J011A200 U Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH,
conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K,
Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations, carbonat sòdic
residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total,
segons normes vigents (P - 1)
151,00 2,000 302,00
4 JR352105 U Anàlisi de la conductivitat elèctrica (CE) 1:5 V/V segons UNE-EN
13038, del PH en H2O 1:5 V/V segons UNE-EN 13037, del nitrogen
amoniacal (N-NH4) segons mètode 12 RD 1110/1991, de la matèria
orgànica total per calcinació (MOT) segons mètode 3 (a) ORDRE
1/12/1981, dels metalls pesants (Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni i Zn) segons
UNE-EN 13650, en els compostos per esmena orgànica (P - 133)
234,57 2,000 469,14
euros
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5 JR467200 U Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició (P - 136) 213,73 2,000 427,46
6 JR468200 U Percentatge de germinació per espècie (P - 137) 54,12 2,000 108,24
7 JR473170 U Determinació del contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop
executada la hidrosembra, mitjançant el pes de la materia seca (a
105º C) (P - 139)
286,83 2,000 573,66
8 JR471150 U Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres
components de la hidrosemba, espècies herbàcies i espècies
arbustives, mitjançant el pes de la materia seca (a 105º C) d'una
mostra de la barreja abans de l'aplicació (P - 138)
187,22 1,000 187,22
TOTAL Activitat 01.01.12.01.04 2.807,32
Obra 01 Pressupost PCQ
Subobra 01 TRAMS
Capítol 13 OBRES COMPLEMENTÀRIES
Obra elemental 01 OBRES COMPLEMENTÀRIES
Activitat 01 TANCAMENT AUTOPISTA
1 J89X6602 U Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no
destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 114)
42,72 1,000 42,72
2 JA11TM0N U Comprovació geomètrica de malles de tancament i protecció, amb
determinació del diàmetre dels filferros i del pas de malla, segons la
norma UNE_EN 10223 (P - 128)
28,08 1,000 28,08
3 JA11SM0M U Assaig de tracció de filferros per a malles de tancament i protecció,
segons la norma UNE_EN 10-218-1 (P - 127)
33,88 1,000 33,88
4 J89XA102 U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de
galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 115)
36,25 1,000 36,25
TOTAL Activitat 01.01.13.01.01 140,93
(*) Branques incompletes
euros
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 Pàg.: 1
NIVELL 5: Activitat Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Activitat 01.01.01.01.01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 0,00
Obra elemental 01.01.01.01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 0,00
Activitat 01.01.02.01.01  ESBROSSADA 0,00
Activitat 01.01.02.01.02  DESMUNTS 0,00
Activitat 01.01.02.01.03  TERRAPLENS 3.856,74
Activitat 01.01.02.01.04  ESPLANADA 5.215,34
Obra elemental 01.01.02.01  MOVIMENT DE TERRES 9.072,08
Activitat 01.01.03.01.01  COL·LECTORS I DRENS 2.718,61
Activitat 01.01.03.01.02  CUNETES 0,00
Activitat 01.01.03.01.03  EMBORNALS, POUS I AQUETES 3.773,15
Obra elemental 01.01.03.01  DRENATGE LONGITUDINAL 6.491,76
Activitat 01.01.04.01.01  OBRA DE DRENATGE EXISTENT 0,00
Activitat 01.01.04.01.02  ARQUETA 828,64
Obra elemental 01.01.04.01  DRENATGE TRANSVERSAL 828,64
Activitat 01.01.05.01.01  TREBALLS PREVIS 0,00
Activitat 01.01.05.01.02  MOVIMENT DE TERRES 942,49
Activitat 01.01.05.01.03  ESTREP 591,59
Activitat 01.01.05.01.04  TAULER 3.144,54
Activitat 01.01.05.01.05  ACABATS 1.291,30
Obra elemental 01.01.05.01  ESTRUCTURA E-1 5.969,92
Activitat 01.01.05.02.01  TREBALLS PREVIS 0,00
Activitat 01.01.05.02.02  MOVIMENT DE TERRES 626,02
Activitat 01.01.05.02.03  CALAIX 1.438,64
Activitat 01.01.05.02.04  ACABATS 2.596,35
Obra elemental 01.01.05.02  ESTRUCTURA E-2 4.661,01
Activitat 01.01.05.03.01  ESCALA 276,12
Activitat 01.01.05.03.02  ACABATS 0,00
Obra elemental 01.01.05.03  ESCALA ACCÉS PASSAREL·LA 276,12
Activitat 01.01.06.01.01  MOVIMENT DE TERRES 4.137,69
Activitat 01.01.06.01.02  ALÇAT 631,69
Obra elemental 01.01.06.01  MUR M-1 4.769,38
Activitat 01.01.06.02.01  MOVIMENT DE TERRES 566,18
Activitat 01.01.06.02.02  ALÇAT 0,00
Obra elemental 01.01.06.02  MUR M-2 566,18
Activitat 01.01.06.03.01  MOVIMENT DE TERRES 566,18
Activitat 01.01.06.03.02  ALÇAT 0,00
Obra elemental 01.01.06.03  MUR M-3 566,18
Activitat 01.01.06.04.01  MOVIMENT DE TERRES 249,71
Activitat 01.01.06.04.02  ALÇAT 0,00
Obra elemental 01.01.06.04  MUR M-4 249,71
Activitat 01.01.06.05.01  MOVIMENT DE TERRES 313,01
Activitat 01.01.06.05.02  ALÇAT 0,00
euros
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Obra elemental 01.01.06.05  MUR M-5 313,01
Activitat 01.01.06.06.01  MOVIMENT DE TERRES 692,78
Activitat 01.01.06.06.02  FONAMENTS 314,71
Activitat 01.01.06.06.03  ALÇATS 276,12
Activitat 01.01.06.06.04  ACABATS 133,13
Obra elemental 01.01.06.06  MUR M-6 1.416,74
Activitat 01.01.07.01.01  MATERIALS GRANULARS 3.033,68
Activitat 01.01.07.01.02  AGLOMERATS BITUMINOSOS 13.883,12
Obra elemental 01.01.07.01  AFERMATS 16.916,80
Activitat 01.01.08.01.01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 0,00
Activitat 01.01.08.01.02  SENYALITZACIÓ VERTICAL 0,00
Activitat 01.01.08.01.03  SENYALITZACIÓ D'ORIENTACIÓ 0,00
Activitat 01.01.08.01.04  ABALISAMENT 0,00
Activitat 01.01.08.01.05  BARRERES DE SEGURETAT 2.935,06
Obra elemental 01.01.08.01  SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 2.935,06
Activitat 01.01.09.01.01  VORADES, GUALS I RIGOLA 0,00
Activitat 01.01.09.01.02  VORERES 978,47
Activitat 01.01.09.01.03  RAMPES 0,00
Activitat 01.01.09.01.04  ESCALES 276,12
Obra elemental 01.01.09.01  PAVIMENTS 1.254,59
Activitat 01.01.09.02.01  BANC 0,00
Activitat 01.01.09.02.02  BARANES 0,00
Activitat 01.01.09.02.03  ESCOSSELL 0,00
Obra elemental 01.01.09.02  MOBILIARI 0,00
Activitat 01.01.10.01.01  ENLLUMENAT PÚBLIC 1.026,00
Activitat 01.01.10.01.02  XARXA DE REG 566,18
Obra elemental 01.01.10.01  OBRA MECÀNICA 1.592,18
Activitat 01.01.10.02.01  ENLLUMENAT PÚBLIC 1.641,78
Activitat 01.01.10.02.02  ESTRUCTURA SUPORT ENLLUMENAT RAMPA 1.123,10
Obra elemental 01.01.10.02  OBRA CIVIL 2.764,88
Activitat 01.01.11.01.01  SS.AA. 0,00
Obra elemental 01.01.11.01  SS.AA. 0,00
Activitat 01.01.12.01.01  OPERACIONS PRÈVIES 0,00
Activitat 01.01.12.01.02  CONDICIONAMENT DEL SÒL 0,00
Activitat 01.01.12.01.03  BIOENGINYERIA 513,04
Activitat 01.01.12.01.04  SEMBRES I PLANTACIONS 2.807,32
Activitat 01.01.12.01.05  PATRIMONI CULTURAL 0,00
Obra elemental 01.01.12.01  MESURES CORRECTORES 3.320,36
Activitat 01.01.13.01.01  TANCAMENT AUTOPISTA 140,93
Obra elemental 01.01.13.01  OBRES COMPLEMENTÀRIES 140,93
Activitat 01.02.01.04.01  SEGURETAT I SALUT 0,00
Activitat 01.02.01.04.02  ACCIÓ CULTURAL 0,00
Activitat 01.02.01.04.03  ALTRES PARTIDES ALÇADES 0,00
Obra elemental 01.02.01.04  PARTIDES ALÇADES 0,00
euros
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
64.105,53
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 4: Obra elemental Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra elemental 01.01.01.01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 0,00
Capítol 01.01.01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 0,00
Obra elemental 01.01.02.01  MOVIMENT DE TERRES 9.072,08
Capítol 01.01.02  MOVIMENT DE TERRES 9.072,08
Obra elemental 01.01.03.01  DRENATGE LONGITUDINAL 6.491,76
Capítol 01.01.03  DRENATGE LONGITUDINAL 6.491,76
Obra elemental 01.01.04.01  DRENATGE TRANSVERSAL 828,64
Capítol 01.01.04  DRENATGE TRANSVERSAL 828,64
Obra elemental 01.01.05.01  ESTRUCTURA E-1 5.969,92
Obra elemental 01.01.05.02  ESTRUCTURA E-2 4.661,01
Obra elemental 01.01.05.03  ESCALA ACCÉS PASSAREL·LA 276,12
Capítol 01.01.05  OBRES DE FÀBRICA 10.907,05
Obra elemental 01.01.06.01  MUR M-1 4.769,38
Obra elemental 01.01.06.02  MUR M-2 566,18
Obra elemental 01.01.06.03  MUR M-3 566,18
Obra elemental 01.01.06.04  MUR M-4 249,71
Obra elemental 01.01.06.05  MUR M-5 313,01
Obra elemental 01.01.06.06  MUR M-6 1.416,74
Capítol 01.01.06  MURS 7.881,20
Obra elemental 01.01.07.01  AFERMATS 16.916,80
Capítol 01.01.07  AFERMATS 16.916,80
Obra elemental 01.01.08.01  SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 2.935,06
Capítol 01.01.08  SEGURETAT VIAL 2.935,06
Obra elemental 01.01.09.01  PAVIMENTS 1.254,59
Obra elemental 01.01.09.02  MOBILIARI 0,00
Capítol 01.01.09  URBANITZACIÓ 1.254,59
Obra elemental 01.01.10.01  OBRA MECÀNICA 1.592,18
Obra elemental 01.01.10.02  OBRA CIVIL 2.764,88
Capítol 01.01.10  INSTAL·LACIONS DE SERVEIS 4.357,06
Obra elemental 01.01.11.01  SS.AA. 0,00
Capítol 01.01.11  SERVEIS AFECTATS 0,00
Obra elemental 01.01.12.01  MESURES CORRECTORES 3.320,36
Capítol 01.01.12  MESURES CORRECTORES 3.320,36
Obra elemental 01.01.13.01  OBRES COMPLEMENTÀRIES 140,93
Capítol 01.01.13  OBRES COMPLEMENTÀRIES 140,93
Obra elemental 01.02.01.04  PARTIDES ALÇADES 0,00
Capítol 01.02.01  PARTIDES ALÇADES 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
64.105,53
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
euros
Pla d´Assaigs
	
 Pàg.: 4
NIVELL 3: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01.01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 0,00
Capítol 01.01.02  MOVIMENT DE TERRES 9.072,08
Capítol 01.01.03  DRENATGE LONGITUDINAL 6.491,76
Capítol 01.01.04  DRENATGE TRANSVERSAL 828,64
Capítol 01.01.05  OBRES DE FÀBRICA 10.907,05
Capítol 01.01.06  MURS 7.881,20
Capítol 01.01.07  AFERMATS 16.916,80
Capítol 01.01.08  SEGURETAT VIAL 2.935,06
Capítol 01.01.09  URBANITZACIÓ 1.254,59
Capítol 01.01.10  INSTAL·LACIONS DE SERVEIS 4.357,06
Capítol 01.01.11  SERVEIS AFECTATS 0,00
Capítol 01.01.12  MESURES CORRECTORES 3.320,36
Capítol 01.01.13  OBRES COMPLEMENTÀRIES 140,93
Subobra 01.01  TRAMS 64.105,53
Capítol 01.02.01  PARTIDES ALÇADES 0,00
Subobra 01.02  NO TRAMIFICAT 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
64.105,53
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Subobra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subobra 01.01  TRAMS 64.105,53
Subobra 01.02  NO TRAMIFICAT 0,00
Obra 01 Pressupost PCQ 64.105,53
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
64.105,53
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost PCQ 64.105,53
64.105,53
euros
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1 INTRODUCCIÓ 
Es redacta el present Annex de mesures correctores d’impacte Ambiental del “Projecte 
constructiu. Millora local. Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a 
l’Autopista C-31. Connexió amb el carrer Catalunya. Pk 216 de la C-31. Tram: Montgat. 
Clau: 722-PRO-CA-4932”, per definir mesures de prevenció i protecció ambientals a aplicar 
durant l’execució del projecte. 
El citat projecte es situa dins la comarca del Maresme, i afecta el terme municipal de 
Montgat. 
1.1 Antecedents 
El 2005 es redacta un projecte constructiu de millora de la intersecció de la carretera N-II 
amb els accessos a la C-31, en el seu PK 216, a Montgat. 
Un cop finalitzada la redacció del projecte, l’Ajuntament de Montgat, mitjançant l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (Mancomunitat de Municipis), va considerar que el projecte no 
s’adaptava als seus requeriments. Per aquesta raó, la Direcció General de Carreteres va 
encarregar l’estudi de trànsit “Estudi de mobilitat sobre la nova ordenació de la cruïlla entre 
la N-II i els accessos a la C-31 (Montgat)”.  
En aquest estudi de trànsit, es van analitzar dues alternatives:  
• Intersecció giratòria mitjançant una rotonda circular (solució desenvolupada en el 
primer projecte redactat). 
• Intersecció giratòria mitjançant una rotonda tipus hipòdrom amb dos carrils de 
circulació interior (solució proposada per l’Ajuntament de Montgat). 
De l’esmentat estudi de trànsit es va arribar a la conclusió que la proposta d’hipòdrom de 
l’Ajuntament de Montgat era més favorable que la inicial proposta de rotonda 
desenvolupada. És aquesta alternativa la que serveix de base del present projecte 
constructiu. 
El projecte té com a objectiu configurar una nova solució a la intersecció existent a hores 
d’ara a la cruïlla entre el branc de sortida de l’autopista C-31, PK 216, i la carretera N-II a 
Montgat, tot just al tram urbà on conflueixen els límits dels trams de la Generalitat i de 
l’Estat, enllaçant amb el projecte de l’Ajuntament de Montgat “Remodelació de la Ctra. N-II a 
Montgat (del Turó del Mar a Riera de la Font)”. 
1.2 Objecte de l’annex de mesures correctores 
És l’objecte del present Annex desenvolupar les mesures correctores necessàries, tant de 
caràcter general, com les de caràcter específic o de restauració, al Projecte Constructiu de 
“Millora local. Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l’Autopista C-
31. Connexió amb el carrer Catalunya. Pk 216 de la C-31. Tram: Montgat. Clau: 722-PRO-
CA-4932”. 
Les mesures correctores proposades en el present annex, han de garantir la restauració de 
les superfícies generades per les actuacions de millora en la pròpia traça, així com les 
mesures de restauració per a les zones d’ocupació temporal. 
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1.2.1 Condicionaments a tenir en compte 
S’han tingut en compte els següents condicionants: 
• Es pararà especial atenció al procés constructiu del branc d’accés al nucli de Montgat, 
que connectarà amb el carrer Catalunya, per les afectacions que poden produir-se a la 
plataforma de l’autopista. 
• Els paràmetres de traçat que es fixin en el projecte hauran de ser tals que permetin els 
girs dels diferents vehicles tipus a la velocitat de projecte d’acord amb la instrucció 3.1.-
I.C. de traçat.  
• El traçat en alçat del branc de sortida de la intersecció giratòria gran cap al carrer 
Catalunya es projectarà de manera que es respecti el gàlib que exigeix la normativa pel 
pas superior de l’obra del Ministeri. Igualment, se cercarà la solució constructiva més 
adient per al pas sota la passarel·la actual, en preveure un sosteniment provisional per a 
aquesta en el cas de descalçar l’estrep banda mar, a causa del moviment de terres 
necessari per aconseguir gàlib horitzontal.  
• L’ocupació de la intersecció giratòria en el costat mar haurà de ser compatible amb el 
domini públic ferroviari de la línia de rodalies existent a la zona. A l’estudi de trànsit 
consultat queda justificada la intersecció giratòria quant a capacitat, així com la ubicació 
dels passos de vianants.  
• Les superfícies de ferm que restin inutilitzades o no aprofitables es demoliran, romanent 
com a espais lliures de domini públic amb actuacions de recuperació mediambiental.  
• La senyalització horitzontal es plantejarà amb pintura termoplàstica en calent. L’esborrat 
d’aquella que resulti afectada per l’obra es farà mitjançant l’extensió d’una capa nova de 
ferm, tot plantejant el previ esborrat a base del fresat de la senyalització horitzontal 
existent.  
• Les illetes deflectores que resultin de la implantació de les interseccions, si s’escau, 
seran de formigó i aniran encintades per una vorada remontable pintada en colors 
vermell i blanc de pintura amb microesferes de vidre. La superfície d’aquestes illetes 
haurà de ser el suficientment gran com per permetre col·locar la senyalització vertical 
sense risc que pugui ser tocada fàcilment pels vehicles.  
• La senyalització vertical es projectarà d’acord amb les prescripcions de la instrucció 8.1-
IC i del Manual per a la senyalització viària d’orientació de Catalunya de la Direcció 
General de Carreteres. A més a més, es substituiran tots els senyals de codi de 
circulació i cartells que estiguin deteriorats o fora de normativa.  
• Els sistemes de contenció de vehicles es projectaran d’acord amb la normativa, i 
s’adequaran els existents a la mateixa, molt especialment en aquelles situacions les 
quals la barrera es trobi baixa o en un estat de degradació que faci preveure el no 
compliment de la funció per la qual esta dissenyada. També es pararà atenció als 
sistemes de protecció per a estructures de senyalització i d’altres elements funcionals.  
• S’estudiaran les mesures de seguretat viària necessàries per tal de minimitzar 
l’accidentalitat del tram objecte d’aquest projecte.  
• S’estudiarà la il·luminació i l’enjardinament de la intersecció, plantejant el seu posterior 
manteniment a càrrec de l’Ajuntament de Montgat.  
• Les eventuals actuacions en matèria d’urbanització seran contrastades, en tot cas, amb 
l'Ajuntament de Mongat.  
• Es preveu l’existència de serveis afectats així com d’expropiacions.  
• Els mètodes constructius proposats hauran de ser tals que minimitzin les afectacions de 
trànsit a l’autopista i a la carretera N-II durant l’execució de les obres. S’estudiarà en 
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detall l’organització de les obres especificant les restriccions de trànsit de les diferents 
fases que es plantegin, adjuntant plànols que ho defineixin en detall i amb claredat.  
• Es tindrà en compte l’esborrany de la "Instrucció per al disseny i projecte de rotondes" 
d’octubre de 2002 de la Direcció General de Carreteres.  
 
2 SUPERFÍCIES GENERADES PEL PROJECTE 
2.1 Directament lligades a la traça 
Es detallen les superfícies desestabilitzades generades pel projecte, diferenciant aquelles 
directament lligades a la traça. 
 
ZONES A RESTAURAR AMB TERRA VEGETAL (20-30 CM) 
Tipologia Superfície (m2) Observacions 
Rotonda B 167,752 Amb aportació de terra vegetal 
Rotonda Hipòdrom 1.785,756 Amb aportació de 30 cm de terra vegetal 
Talussos 3H:2V 990,325 Amb aportació de 30 cm de terra vegetal 
Illetes 272,400 Amb aportació de 30 cm de terra vegetal 
 
2.2 Instal·lacions i processos auxiliars de l’obra 
Són aquelles obres temporals o permanents que genera l’obra però no estan directament 
lligades al traçat. Es poden diferenciar: 
• Zones d’ocupació temporal. 
• Zones d’ocupació permanent. 
2.2.1 Zones d’ocupació temporal 
LLIGADA A LA MAQUINÀRIA I AL PERSONAL DE L’OBRA 
Es preveu la ubicació de zones per a les instal·lacions auxiliars; parc de maquinària, zona 
de manteniment i repostatge, així com instal·lacions pel personal de l’obra. 
L’estudi d’impacte preveu unes zones aptes per aquestes instal·lacions, a més de zones 
d’exclusió, que no serà possible ocupar-les 
ABASSEGAMENTS DE TERRES 
Segons els volums de terres vegetals generats per a l’obra (3.771,60 m3) i els condicionants 
morfològics d’abassegament en piles amb una relació 2:1 (altura/superfície), comporten 
unes necessitats mínimes superficials d’abocador temporal de terres vegetals de 1.885,80 
m2. 
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En aquest cas, es preveu que el volum de terres vegetals extretes s’utilitzaran posteriorment 
per a la restauració de les zones generades per l’obra. 
2.2.2 Zones d’ocupació permanent 
No es preveuen zones d’ocupació permanent, com les zones utilitzades com abocadors 
permanents pels excedents de terres generats a l’obra. Aquests seran traslladats a les 
activitats extractives legalitzades i traslladats als gestors autoritzats mes pròxims de l’àmbit 
d’estudi. 
 
3 BREU DESCRIPCIÓ DEL MEDI 
La zona en estudi es troba en la seva totalitat a la comarca del Maresme, i inclou el terme 
municipal de Montgat. 
3.1 Medi físic 
El clima d’aquesta zona és mediterrani marítim subhumit, a la confluència de la variant amb 
període subhivernal acusat i la variant més seca. Aquest clima es caracteritza per ser 
típicament mediterrani, amb un període àrid i subàrid d’eixut estival que va de 2-3 mesos 
fins a pràcticament mig any, i únicament 1-2 mesos subhivernals. Dins d’aquest grup, el 
clima de Montgat es pot adscriure al tipus de Barcelona, que és relativament suau, amb un 
únic més subhivernal i un període d’eixut estival de 3 mesos de durada, tot i que atenuat per 
la formació de boires als turons i muntanyes.  
3.1.1 Temperatura 
Pel que fa al règim termomètric, l’àrea d’estudi presenta temperatures càlides a l’estiu, amb 
un màxim al mes d’agost (mitjana de les màximes de 27,5 ºC), i un hivern suau, amb 
temperatures mínimes sota zero que es poden produir únicament durant 3 mesos (uns 2 
dies a l’any), concentrades bàsicament entre els mesos de desembre i febrer, i amb 
mínimes absolutes de –2 ºC al gener. 
Es pot observar que els mesos de juliol i agost són els més càlids de l’any, amb 
temperatures mitjanes entre 23,3 i 24,0 ºC, mentre que els mesos de gener i febrer són els 
més freds amb mitjanes al voltant dels 9,5-10 ºC. 
• Temperatura mitjana anual    16,0 ºC 
• Temperatura mitjana de les màximes  19,8 ºC 
• Temperatura mitjana de les mínimes  12,3 ºC 
• Temperatura mínima absoluta    -2,2 ºC (gener) 
• Temperatura màxima absoluta   36,8 ºC (agost) 
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El risc de gelada és, segons Walter i Lieth: 
• Període de gelada segura (mes en què la mitja de les mínimes diàries és inferior 0ºC): 
no existeix cap mes amb aquestes característiques. 
• Període de gelada probable (mes en què la mitja de les mínimes diàries és superior a 
0ºC però en les que, al mateix temps, les mínimes absolutes són inferiors a 0ºC): del 
mes de desembre al febrer. 
3.1.2 Precipitació 
La precipitació anual està al voltant dels 673 mm, amb un màxim clar a la tardor i un mínim 
durant l’estiu. La irregularitat interanual de les precipitacions és força acusada, com 
correspon a un clima mediterrani, però també ho és la variació intermensual, sobretot per 
les pluges torrencials que es produeixen principalment durant la tardor. 
• Precipitació mitjana anual   673,0 mm 
• Màxims i mínims de precipitacions mitjanes mensuals  
? SET     110,0 mm 
? JUL       29,1 mm 
 
 
Annex de Mesures Correctores d’Impacte Ambiental Pàg. 8 
 
 
 
 
P R E C I P I T A C I O
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
110,0
120,0
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES
M
M
P. EF
P. TOT
 
La freqüència de les precipitacions és d’uns 114 dies a l’any, tots els dies amb una quantitat 
significativa (> 1mm), i una variació entre 6 i 14 dies de pluja al mes. 
Les nevades són un fenomen poc freqüent a la zona d’estudi. 
3.1.3 Evapotranspiració potencial (ETP) 
La ETP anual és de 902,9 mm, i presenta un màxim al juny de 135,4 mm. i un mínim al 
desembre de 22,9 mm. 
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3.1.4 Soroll 
Els nivells actuals de soroll en l’àmbit d’actuació són elevats, i estan relacionats amb el 
soroll de l’autopista C-31, que en alguns casos es troba a menys de 50 m de les façanes 
més properes. Es tracta d’un soroll continu en el temps i en la intensitat, amb diferències, a 
nivell de molèstia, poc acusades entre dia i nit. 
Els valors límit d’immissió de soroll, propis d’una zona A, B o C, segons la Llei 16/2002 de 
protecció contra la contaminació acústica, de la Generalitat de Catalunya, publicada en el 
DOGC número 3675 de 11/07/02, són: 
 
VALORS LÍMIT D’IMMISSIÓ SONORA A L’AMBIENT EXTERIOR 
PRODUÏDA PELS MITJANS DE TRANSPORT. LLEI 16/2002 DE 
LA GENERALITAT DE CATALUNYA (ANNEX 1). 
Zona de sensibilitat 
acústica 
Període diürn 
(7-23 h) 
Període nocturn 
(23-7 h) 
A (alta) 60 50 
B (moderada) 65 55 
C (baixa) 70 60 
 
3.1.5 Geologia i geotècnia 
3.1.5.1 Litologia 
Montgat se situa a la Depressió Litoral, és a dir, a la plana situada entre la línia de la costa i 
la Serralada de Marina. La Serralada i la Depressió tenen orígens geològics molt diferents. 
Mentre que les zones baixes i planes pertanyen a la conca sedimentària dels nombrosos 
torrents i rieres i, per tant, estan compostes per materials erosionats durant el seu curs i 
dipositats en un període recent, el quaternari, els vessants de la Serralada de Marina estan 
formats per materials molt antics, de l’era primària. 
El massís de la Conreria, com la resta de la serralada de Marina (Gavarres, Montnegre, 
Corredor i Sant Mateu-Céllecs) i alguns massissos de la serralada Prelitoral (Montseny i 
Guilleries) tenen el seu origen al paleozoic, durant l’orogènesi herciniana. Els materials 
sedimentaris que s’acumulaven, durant aquesta era, al fons del mar de Tetis són els que 
han originat les pissarres que afloren en alguns punts de la serralada. Durant els últims 
estadis de l’orogènesi herciniana es van produir intrusions de grans masses de magma 
solidificat degut a esquerdes que es van formar a l’escorça terrestre; aquestes masses han 
originat els granits, dominants a la major part de la serralada de Marina. El relleu suau i 
arrodonit que en l’actualitat domina en aquestes muntanyes es deu a l’acció de l’erosió 
química sobre el granit. 
Tot i això, a la zona de Montgat hi ha un dels pocs fragments de la costa al nord del 
Llobregat on afloren materials calcaris i gresos del Terciari. 
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3.1.5.2 Espais d’interès geològic 
Fruit d’un conveni entre la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona 
l’any 1999, es va elaborar un catàleg d’espais d’interès geològic. Aquests representen 
recursos naturals no renovables de valor científic, cultural i educatiu que permeten 
reconèixer, estudiar i interpretar l’evolució de la història de la terra i dels processos que l’han 
modelada. 
A les proximitats de l’àrea d’estudi no hi ha cap espai d’interès geològic catalogat. 
Però tot i no estar inclòs en el catàleg, cal destacar el Turó de Montgat, ja que es tracta d’un 
dels únics testimonis situats fora de la superfície aquàtica dels materials oligocènics-
miocènics que recobreixen el Mar Mediterrani a la costa central catalana, la majoria de 
sediments terciaris que s’associen a les falles que separen la Serralada Litoral de l’àrea 
submergida de la costa de Barcelona. És per això que espais com aquest (o Montjuïc, que 
en seria un altre exemple) són importants per conèixer la gènesi de la costa central 
catalana. 
3.1.6 Hidrologia superficial 
El curs fluvial més important de la zona és la Riera de Montgat o de Sant Jordi que, al seu 
pas pel municipi de Montgat, es troba en el seu curs final fins la desembocadura al mar. A 
banda de la riera esmentada, dins el municipi hi transcorren altres torrents, els més 
importants dels quals són el Torrent de Montcerdà, el Torrent de Valldepera i el Torrent de 
Vallcirera. Tots aquests cursos, com és habitual en la major part de torrents i rieres de la 
costa mediterrània, són de règim torrencial, és a dir que es mantenen secs la major part de 
l’any, però en episodis de pluges poden dur grans cabals d’aigua d’una manera sobtada. 
 
3.2 Medi natural 
3.2.1 Flora i vegetació 
Biogeogràficament, la zona d’estudi es troba plenament dins la regió mediterrània. Segons 
els territoris fisiogràfics es troba dins el territori catalanídic septentrional, que abasta el 
sector comprès entre la serralada costanera catalana i el mar, al nord del riu Llobregat i al 
sud de l’Empordà. Aquesta zona es caracteritza per un clima marítim, temperat per la 
proximitat del mar, i relativament humit en el context mediterrani. 
L’àrea es troba inclosa de ple en el domini de vegetació mediterrània septentrional, és a dir, 
el país dels alzinars. A les rieres importants també apareixen comunitats permanents com 
són els matollars i bosquets de ribera. 
BOSCOS 
En aquesta àrea, la desforestació ha estat molt intensa des d’antic, tot i que en els darrers 
decennis hi ha hagut una recuperació del mantell forestal. La vegetació originària constituïda 
per alzinars (Viburno-Quercetum ilicis) és inexistent a la zona propera a l’àmbit d’estudi, ja 
que només en resten mostres a la part alta de la serralada de Marina. A la resta del territori, 
algunes pinedes de pi blanc i màquies en reconstitució són els únics records del que devien 
haver estat alzinars. 
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BOSQUINES 
Les comunitats arbustives són freqüents a les zones altes del massís de la Conreria, allà on 
el bosc ha estat destruït o on els camps es van abandonar fa més anys. Bàsicament es 
tracta de ginestars (atribuïbles a l’Hyparrhenietum hirto-pubescentis). En alguns punts i, 
sobretot, formant part del sotabosc de les pinedes s’hi fan brolles silicícoles (Cisto-
Sarothamnetum catalaunici), tot i que en els indrets on fa més temps que no s’hi produeix 
cap pertorbació hi creixen màquies de l’alzinar (Viburno-Quercetum ilicis). 
VEGETACIÓ RUDERAL I AGRÍCOLA 
A l’àrea d’estudi, encara hi queden conreus de secà, tot i que lluny de l’espai. Al marge 
d’aquests conreus hi apareixen comunitats segetals de terra baixa (Secalion 
mediterraneum). 
En canvi, la vegetació ruderal està força estesa, degut al grau d’alteració del territori. Les 
comunitats dels herbassars de plantes anuals (Chenopodietalia), les gespes i pradells 
pasturats (Potentillo-Polygonetalia avicularis), les comunitats d’ermots i solars abandonats 
(Bromo-Oryszopsion miliaceae), a banda dels canyars ja esmentats, conformen el mosaic 
que es pot trobar als espais més alterats i freqüentats per l’home. 
L’àrea estudiada havia estat explotada per a l’extracció de pedra, en conseqüència, les 
comunitats pròpies dels conreus i dels sembrats són inexistents i, per contra, les comunitats 
ruderals hi són molt abundants, especialment al sector central, el més afectat per 
l’explotació. Bona part de l’espai és ocupat per plantes pròpies dels solars, com el ripoll 
(Oryzopsis miliacea), els lletsons (Sonchus spp.) i els caps-blancs (Alyssum maritimum). Al 
peu dels amuntegaments de terra, allà on hi ha més sòl i més nitrats i dominen plantes més 
grasses, com els blets (Chenopodium spp.), el matallums (Sisymbrium irio), la ravenissa 
blanca (Diplotaxis erucoides), etc. 
També cal destacar l’escarpament creat per l’explotació de la pedrera que duu associades 
espècies ruderals, com la figuera de moro (Opuntia ficus-indica), Senecio sp., i algunes 
mates i arbustos autòctons, com el llentiscle o l’ullastre de frare (Phagnalon saxatile). 
3.2.2 Risc d’incendis forestals 
El Maresme és una comarca amb un risc d’incendis variable, depenent de la zona; els valors 
que s’assoleixen als sectors propers al mar i bona part de les àrees urbanes són baixos, 
mentre que es considera un risc d’incendi alt i fins i tot molt alt a la Serralada de Marina, 
amb incendis relativament freqüents però normalment de poca extensió. Tot i això, hi ha 
hagut incendis de proporcions considerables durant els darrers decennis, concentrats a les 
zones forestals de la serralada occidental. 
El municipi de Montgat no s’inclou com a zona d’alt risc d’incendi forestal. 
L’anàlisi del risc d’incendis forestals, basat en la combustibilitat i inflamabilitat de les 
formacions vegetals, en la continuïtat de les masses forestals i en la causalitat dels incendis 
en relació a la Millora local. Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els seus 
accessos a l’autopista C-31, resulten en un risc Baix. 
3.2.3 Fauna 
La zona d’estudi presenta una fauna típicament mediterrània. 
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Si bé és cert que algunes espècies apareixen aquí per la presència d’un ambient determinat, 
s’agrupa la fauna per grups faunístics especificant de forma resumida la seva relació amb el 
tipus d’hàbitat. 
L’àrea d’estudi es situa a l’extrem dels últims estreps de la Serralada de Marina cap al mar, 
actualment dominats per ambients urbanitzats. 
OCELLS 
Els ocells són un dels grups de vertebrats que permet un estudi i seguiment més fàcil, per la 
qual cosa permeten, a llarg termini, fer-ne un seguiment i comprovar canvis en la seva 
població o en els usos del territori. 
L’element avifaunístic compost per espècies d’hàbits forestals és força important, si tenim en 
compte els pocs espais arbrats de la zona, i s’hi inclouen espècies com les mallerengues 
(Parus spp.), la merla (Turdus merula), el raspinell (Certhia brachydactyla), el tudó (Columba 
palumbus), el mosquiter pàl•lid (Phylloscopus bonelli), el siboc (Caprimulgus ruficollis), el 
gaig (Garrulus glandarius) o el pit-roig (Erithacus rubecula). Entre aquestes espècies també 
hi trobem rapinyaires, tant diürns com nocturns, com l’esparver (Accipiter nisus), el xoriguer 
(Falco tinnunculus), el xot (Otus scops) o el gamarús (Strix aluco), que visiten més o menys 
eventualment l’espai. 
Per altra banda, al voltant de l’àrea urbana dominen les àrees obertes, ja siguin matollars o 
prats. En aquests espais hi apareixen ocells inexistents a l’ambient forestal, com són el 
bitxac (Saxicola torquata), el trist (Cisticola juncidis), diversos fringíl•lids (Carduelis spp.), la 
bosqueta vulgar (Hippolais polyglota), els tallarols (Sylvia spp.), etc. 
Tot i això l’element faunístic més singular és l’associat a la paret rocallosa existent, ja que hi 
crien espècies no gaire abundants a la comarca i, alguna d’elles, com és el cas del mussol 
(Athene noctua) en procés de regressió. A banda d’aquest petit rapinyaire hi viuen la merla 
blava (Monticola solitarius), el xoriguer comú (Falco tinnunculus), el gavià argentat (Larus 
michaelis) i la cotxa fumada (Phoenicurus ochruros). 
Finalment, un element faunístic important dins l’àmbit és el d’ocells antropòfils. Algunes de 
les espècies més abundants, com els pardals comú i roquer (Passer domesticus i P. 
montanus), els estornells (Sturnus spp.), la tórtora turca (Streptopelia decaocto), el colom 
roquer (Columba livia), el gavià argentat (Larus michaelis) i les cotorra de pit gris (Myiopsitta 
monachus), s’inclouen dins d’aquest grup. 
AMFIBIS 
La zona d’estudi no és gaire rica en aquest grup faunístic. Tot i això, pel fet de tractar-se 
d’un espai mediterrani, hi trobem espècies com el gripau comú (Bufo bufo), d’hàbits 
principalment forestals i agrícoles, el tòtil (Alytes obstetricans), i potser el gripauet 
(Pelodytes punctatus) i el gripau corredor (Bufo calamita). 
RÈPTILS 
Els rèptils més comuns a la zona d’estudi són les sargantanes, sobretot la sargantana de 
paret (Podarcis hispanica), la sargantana cuallarga (Psammodromus algirus), els dragons 
(Tarentola mauretanica i Hemidactylus turcicus), i ofidis com la serp blanca (Elaphe scalaris) 
o la serp verda (Malpolon monspessulanus). 
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MAMÍFERS 
Com en el cas dels amfibis i els rèptils, dominen les espècies d’ambients mediterranis 
forestals, les que s’han adaptat a l’aprofitament de les deixalles produïdes per l’home i/o a la 
seva presència, i les d’ambients oberts. La guilla (Vulpes vulpes), la mostela (Mustela 
nivalis), la fagina (Martes foina), el ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus), la mussaranya 
comuna (Crocidura russula) i l’esquirol (Sciurus vulgaris), a banda d’espècies clarament 
antropòfiles com la rata comuna (Rattus norvergicus), el gat domèstic (Felis domesticus) o el 
ratolí domèstic (Mus musculus), i alguna de preferència pels ambients herbacis, com és el 
cas del conill (Oryctolagus cuniculus) o l’eriçó clar (Ateleryx algirus), a més de diversos 
ratpenats, són algunes de les espècies que probablement habiten la zona. 
PEIXOS 
No hi ha cursos d’aigua que permetin la presència de peixos dins l’àmbit d’estudi. 
3.2.4 Espais naturals protegits 
L’àmbit del projecte no està inclòs dins de cap xarxa d’espais protegits. L’espai més proper, 
és el Parc de la Serralada de Marina, inclòs a la Xarxa de Parcs de la Diputació de 
Barcelona, al PEIN i a la darrera proposta de Xarxa Natura 2000. 
 
3.3 Medi cultural 
No s’han detectat jaciments paleontològics, arqueològics, arquitectònics ni d’altres recursos 
culturals de caràcter civil, rellevants dins l’àmbit del Projecte. 
 
3.4 Medi socioeconòmic i d’ordenament territorial 
3.4.1 Infraestructures i mobilitat 
Les principals vies de comunicació que transcorren per dins el municipi de Montgat són: 
• L’autopista C-32, que connecta El Vendrell amb Tossa de Mar passant per Barcelona; 
és la via més important i es troba situada al nord de l’àmbit d’estudi, no es troba sota la 
seva infuència. 
• L’autovia C-31, entre El Vendrell i Figueres, que passa fregant el costat nord de l’àmbit 
del projecte 
• La carretera local BV-5008, que uneix Montgat amb Tiana, i que també passa molt 
propera a ponent de l’àmbit d’actuació. 
Al sud de l’àmbit del projecte es localitza la línia de ferrocarril C-1 (l’Hospitalet – Mataró - 
Maçanet). 
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3.4.2 Usos del sòl 
L’ús del sòl a Montgat es és majoritàriament urbà (47% del total). Els terrenys dedicats a 
l’agricultura ocupen un espai reduït, d’un 16%, mentre que els terrenys forestals (37 %) són 
coberts bàsicament per pinedes o boscos mixtos de pi. Per contra, els terrenys agrícoles, 
formats principalment per herbàcies de regadiu, han vist reduïda la seva extensió per la 
recuperació del bosc i, sobretot l’augment de sòl urbanitzat. 
USOS DEL SÒL ACTUALS 
Usos del sòl Actual (m2) 
Boscos densos  1.734,6
Conreus 40,7
Matollars 27.363,7
Zones urbanitzades 33.814,4
Sòls nus urbans 5.519,0
TOTAL 68.472,4
 
4 MESURES PREVENTIVES I CORRECTORES 
4.1 Planificació de l’obra. Viabilitat i accessos 
4.1.1 Objectius 
1. Minimitzar les vies d’accés i penetració potenciant la utilització de vies existents. 
2. Aconseguir el més ràpidament possible, a través d’una correcta programació, 
l’accessibilitat dels vials definitius, permetent restringir a ells els moviments de 
maquinària. 
3. Evitar la circulació per l’interior dels nuclis urbans. 
4. Permetre la localització i per tant facilitar la gestió de l’aplicació de mesures preventives, 
com l’estricte marcatge dels accessos i vies de circulació, control de les emissions de 
pols, etc. 
5. Permetre la vigilància de la circulació de maquinària fora de las vies establertes. 
6. Comptabilitzar els horaris de treball en funció de l’entorn de l’obra i de les activitats que 
es portin a terme. 
4.1.1.1 Condicionants de l’obra 
Les obres es concentren entre la carretera N-II i els accessos a l’Autopista C-31, a part de 
les relacions externes que es puguin donar en referència a préstecs, abocadors, 
abassegaments temporals de terres vegetals i altres subministraments de materials. 
En principi l’accés a les obres es durà a terme a través de la pròpia traça. 
Quant a les relacions externes fan referència a: 
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• Necessitat d’abocador 
• Abassegaments temporals de terra vegetal 
• Instal·lacions auxiliars. 
Quant a les activitats que potencialment poden afectar les relacions amb l’entorn, són: 
• En general el moviment de terres, i especialment el transport associat, per la 
compensació longitudinal o a abocador dels excedents de terres. Aquest, serà 
especialment sensible en aquells àmbits propers a l’eix de la N-II i l’Autopista C-31, així 
com les proximitats de les edificacions existents.  
4.1.1.2 Mesures d’actuació 
ESTRATÈGIA GENERAL D’ACTUACIÓ 
El moviment de terres és la fase que condiciona en major grau la definició de l’accessibilitat, 
quant a la compensació de terres i la relació amb préstecs i abocadors. En aquest sentit, el 
projecte constructiu haurà de contemplar: 
• Camins d’accés, restringit al màxim possible al traçat existent. 
• Evitar l’accés a l’interior de les poblacions, amb les relacions externes derivades de les 
variants. 
MESURES PREVENTIVES 
Vialitat i accessos 
• Quedarà absolutament prohibit circular per l’exterior de les zones establertes, fent 
especial referència a les zones de major sensibilitat. 
Horaris de treball 
Moviment de maquinària durant la construcció 
Es preveuen mesures de caràcter general de tipus preventiu: 
• Limitar els horaris de treball en les obres, de 8 a 21 hores. 
• Portar a terme un acurat manteniment de la maquinària, en compliment de les directives 
comunitàries d’aplicació. 
MESURES CORRECTORES 
En el cas que es realitzin nous camins o zones d’afecció complementàries es portarà a 
terme la seva restauració un cop acabades les obres, o acabada l’activitat en aquell punt, 
assegurant el retorn als usos previs a l’ocupació, o a la nova situació plantejada en projecte.  
MESURES COMPLEMENTARIES 
• Per a garantir el perfecte funcionament de les mesures prescrites serà necessari la 
senyalització de tots els accessos i l’estricte marcatge de tot l’àmbit de les obres. 
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4.1.2 Gestió de terres 
4.1.2.1 Objectius 
1. Evitar la proliferació de préstecs i abocadors en l’entorn de l’obra. 
2. Portar a terme la correcta gestió de les terres vegetals resultants del decapatge, 
marcant els llocs òptims pel seu abassegament temporal i portant a terme les tasques 
de manteniment. 
3. Garantir la restauració dels espais utilitzats, tant de préstec com d‘abocador, ja siguin 
ocupacions temporals, permanents, en explotacions en activitat o fora d’elles 
4.1.2.2 Condicionants de l’obra 
Donades les característiques dels materials originats per a les excavacions, hi haurà uns 
excedents de terres, tot i que per a la formació dels terraplens previstos es portarà a terme 
mitjançant l’estesa dels materials procedents de l’obra. En aquest sentit doncs, 
• Es preveu un volum total d’excedents de terres corresponent a 20.321,98 m3 (tenint en 
compte el coeficient de pas) 
• El material per a l’esplanada s’obtindrà de la pròpia obra i de préstecs. El sòl estabilitzat 
tipus 3 es pot obtenir a partir de material de la pròpia obra, mentre que el sòl seleccionat 
tipus 2 haurà de ser de préstec. 
• Es preveu l’aportació de terra vegetal de la pròpia obra 2.434,00 m3, no essent 
necessaris terres de préstec, donat que l’excavació de la pròpia obra és de 3.771,60m3. 
4.1.2.3 Mesures d’actuació 
ESTRATÈGIA GENERAL D’ACTUACIÓ 
Préstecs 
Es detecten dues canteres a les proximitats, en concret a sant Fost de Campsentelles, les 
quals poden ser d’interès de cara a subministrar àrids i d’altres productes necessaris per a 
l’execució de l’obra.  
Abocadors 
Quant a la localització dels abocadors necessaris per a l’execució de l’obra, s’ha previst la 
següent estratègia, 
1. Explotacions actives o abandonades que necessitin terres per la seva restauració. 
2. Transport del material sobrant als gestors autoritzats més pròxims de l’àmbit d’estudi. 
En aquest sentit s’han localitzat dos dipòsits autoritzats pròxims a l’àmbit d’estudi. 
Terres vegetals 
Segons els condicionants de projecte, les terres vegetals es disposaran en abassegaments 
temporals, i en les següents localitzacions: 
1. Cordons al llarg del límit de les obres dins l’àmbit d’expropiació. 
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2. Zones d’ocupació temporal en la zona d’instal·lacions auxiliars, que contindran la major 
part del volum de les terres abassegades, i es situaran en la zona d’instal·lacions 
auxiliars. 
MESURES PREVENTIVES 
Quedarà absolutament prohibit qualsevol abassegament o abocament, temporal o 
permanent, en les zones de major sensibilitat. 
MESURES CORRECTORES 
Préstecs 
Tots els materials necessaris provindran de plantes fixes, pel que les directrius de 
restauració es refereixen els plans específics de restauració de les explotacions d’origen. 
Abocadors 
Els abocadors es situaran en explotacions existents. 
Abassegaments temporals de terres vegetals 
Les directrius segueixen tres línies bàsiques: 
1. Morfologia de l’abocament: L’altura de l’abocament no superarà els 2 m, per evitar 
processos reductors en l’interior de las piles. 
2. Manteniment: quan la duració de l’abassegament sigui superior a sis mesos es portaran 
a terme sembres temporals. 
3. Restauració: les directrius de gestió seran les següents: 
? Esbrossada prèvia a l’ocupació. 
? Restauració morfològica assegurant el perfecte drenatge superficial de les zones 
ocupades 
? Passada de grada de discos a una fondària de 40 cm. 
? Estabilització amb hidrosembra de les superfícies d’abocament. 
Previ a la seva utilització es realitzarà una anàlisi de fertilitat del sòl.  
MESURES COMPLEMENTÀRIES 
• Per a garantir el perfecte funcionament de les mesures prescrites serà necessari la 
senyalització de totes les zones de préstec, abocador i abassegaments de terra vegetal, 
i dels seus accessos. Es portarà a terme l’estricte marcatge de tot el perímetre.  
• En totes les zones desestabilitzades s’assegurarà un bon drenatge superficial, conduint 
les aigües a cursos naturals, previ pas per una bassa de decantació o barrera de 
sediments, que reculli l’escolament de tota la superfície desestabilitzada.  
 
4.1.3 Control de la qualitat atmosfèrica 
4.1.3.1 Objectius 
La qualitat atmosfèrica té dues causes de degradació degudes a l’obra: 
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• Emissió de contaminants per la combustió de la maquinària adscrita a l’obra. 
• Emissió de pols a la atmosfera per la circulació de la maquinària i pel vent sobre 
superfícies sense cobertura 
Els objectius són directes: 
1. Minimitzar les emissions de contaminants a l’atmosfera , tant els deguts a la combustió 
com a la generació de pols. 
4.1.3.2 Condicionants de l’obra 
L’entorn de l’obra, es desenvolupa en un entorn especialment sensible, tramat urbà del nucli 
de Montgat. 
Així, per la sensibilitat i potencial d’emissió, es prenen mesures de prevenció i correcció. 
4.1.3.3 Mesures d’actuació 
ESTRATÈGIA GENERAL D’ACTUACIÓ 
L’estratègia d’actuació seguirà dues línies bàsiques: 
• Assegurar el bon funcionament i manteniment de la maquinària adscrita a l’obra, amb la 
finalitat de reduir les emissions degudes a la combustió. 
• Quant a les emissions de pols, donada la conjunció de múltiples variables amb un alt 
component d’incertesa, no és aconsellable realitzar una modelització de la producció i 
dispersió de la pols. En el seu lloc es proposen unes mesures d’actuació reduint 
sistemàticament les emissions de pols en origen. 
MESURES PREVENTIVES 
• Verificar el perfecte funcionament de la maquinària controlant la vigència de la inspecció 
tècnica de vehicles corresponent. 
• Aprofitar les vies de baix potencial d’emissions de pols, que es donaran a partir de l’inici 
de les obres de bases i subbases, mitjançant l’obligació de circular sobre materials 
granulars. 
• Donat que no es pot actuar sobre el total de les superfícies desestabilitzades, la forma 
més efectiva del control és reduint el seu temps d’exposició, portant a terme les 
actuacions de revegetació de forma parcial a mesura que es vagin acabant les obres. 
Aquesta actuació, per altra banda, permet portar a terme les feines de revegetació en el 
seu període òptim, no condicionat únicament a la terminació de les obres. 
MESURES CORRECTORES 
Les mesures proposades són: 
Tractaments superficials amb materials estabilitzants en base a copolímers sintètics per a 
reduir el potencial d’emissió, en funció de la utilització temporal, intensitat, i acabat 
superficial de la via. Aquests tractaments seran especialment indicats per a: 
• Interior de parcs de maquinària. 
• Zones d’aparcament i accés a les instal·lacions auxiliars. 
Tractaments a base de regs, on la periodicitat de les aplicacions d’aigua dependrà de: 
• Els dies des de l’última pluja. 
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• L’evapotranspiració del sòl, considerat com a paràmetre de referència per estimar les 
pèrdues d’humitat del sòl. 
MESURES COMPLEMENTÀRIES 
Per a garantir l’eficàcia de les mesures de control de pols degut al moviment de maquinària 
serà necessari que aquesta circuli per les vies prèviament estabilitzades, pel que és 
necessari una estricta senyalització dels accessos. 
4.1.4 Pla de gestió de combustibles i lubricants 
4.1.4.1 Objectius 
La manipulació de combustibles i lubricants generada per l’activitat de la maquinària 
(repostatge, canvis de lubricants, ...), juntament amb l’arrossegament de sòls contaminats, 
pot generar contaminacions en cursos superficials o aqüífers excavats podent-se generar 
aquests abocaments de forma accidental o intencionada, dispersa per l’obra o al seu voltant. 
L’objectiu és desenvolupar un pla eficaç de gestió que garanteixi el subministrament a tota 
la maquinària adscrita a l’obra evitant qualsevol operació no controlada en el seu entorn. 
Això garantirà la protecció del medi hidrològic i dels sòls. 
4.1.4.2 Condicionants previs 
Per l’elaboració del Pla de gestió de combustibles i lubricants s’ha de distingir dos tipus de 
maquinària, a partir de la seva mobilitat: 
• La maquinària estàtica, adscrita a les excavacions o terraplenats, que difícilment es 
desplaçarà per a realitzar el repostatge o els canvis de lubricants periòdics a zones 
allunyades del seu punt d’activitat. 
• Maquinària mòbil, que pels seus recorreguts fora de l’àmbit de l’obra permet parades 
intermèdies per a realitzar aquestes operacions de repostatge i manteniment. 
4.1.4.3 Condicionants de l’obra 
Aquest pla de gestió i control és independent de la sensibilitat de l’obra essent una 
estratègia a portar a terme sistemàticament. 
ESTRATÈGIA GENERAL D’ACTUACIÓ 
En cas de que l’empresa adjudicatària vulgui fer les tasques de repostatge i manteniment de 
la maquinària en obra, l’estratègia d’actuació seguirà tres línies bàsiques: 
• No es permetran, fora de les tasques de manteniment bàsiques, les operacions de 
reparació de maquinària estàtica en obra. 
• No es permetrà a la maquinària mòbil realitzar les operacions de repostatge i 
manteniment bàsics en l'obra, estant expressament obligats a realitzar-lo en els seus 
tallers o plantes fixes. 
• Establir un servei de subministrament de carburants i canvis de lubricant en obra. Les 
seves funcions seran de subministrament de combustibles, subministrament i recollida 
de lubricants, servint únicament a la maquinària de tipus estàtic adscrita a punts 
allunyats o poc accessibles. 
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MESURES PREVENTIVES 
Estarà terminantment prohibit: 
• Per a la maquinària mòbil, realitzar el canvi de lubricants o el repostatge fora de les 
zones expressament preparades per fer-ho. 
• Per la maquinària fixa, realitzar el repostatge en les zones d’especial protecció del medi 
hidrològic. 
MESURES COMPLEMENTÀRIES 
Pla de senyalització on haurà de reflectir-se les zones sensibles i aquelles altres 
específicament preparades per acollir aquesta activitat. 
4.1.5 Pla de senyalització 
4.1.5.1 Objectius 
L’objectiu general és facilitar la implementació dels diferents plans de gestió detallats. 
Aquest es tradueix en tres objectius específics: 
2. Delimitar el perímetre de l’obra per evitar afeccions innecessàries en zones no 
estrictament lligades a ella. 
3. Localitzar les mesures de protecció que comportin una participació activa del personal 
de l’obra. 
4. Conscienciació ambiental del personal adscrit a les obres. 
4.1.5.2 Condicionants de l’obra 
Aquest pla de senyalització és independent de la sensibilitat de l’obra essent una estratègia 
a portar a terme sistemàticament. 
4.1.5.3 Mesures d’actuació 
ESTRATÈGIA GENERAL D’ACTUACIÓ 
Les estructures que requereixen senyalització són les següents: 
• Marcatge general de l’obra, mitjançant balisses i piquetes, entrellaçades amb cinta 
plàstica. 
• Vialitat mitjançant piquetes fàcilment movibles: 
? Vies amb tractaments superficials a base de regs. 
? Accés a préstecs, abocadors i instal·lacions auxiliars 
? Relacions amb la vialitat externa 
• Control d’abocaments: es senyalitzaran les següents estructures per a la minimització 
d’abocaments incontrolats: 
? Fosses de neteja de cubes. 
? Punts d’acopi de residus  
? Punts nets, amb referència al tipus de materials a abocar en cada contenidor.  
? Neteja de vehicles. 
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• Zones especialment sensibles, amb tancament de 1 metre d’alçada en tot el seu 
perímetre amb l’obra: 
? Intersecció amb cursos superficials de major entitat. 
? Formacions vegetals. 
4.1.6 Protecció del patrimoni Cultural 
Les mesures correctores específiques que es duen a terme, es citen a continuació; 
• Control arqueològic de tots moviments de terres que es realitzin en el Projecte 
Constructiu de “Millora local. Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els 
accessos a l’autopista C-31. Connexió amb el carrer Catalunya. Pk 216 de la C-31. 
Tram: Montgat”. 
Aquest control arqueològic consistirà en, 
? Decapatge del substrat vegetal fins arribar al subsòl geològic natural. 
? Controlar que l’establiment d’abassegaments temporals no afectin les àrees 
d’influència dels jaciments ja documentats/inventariats, tot i que en el present 
projecte no s’han detectat. 
4.1.7 Revegetació/ restauració general dels espais generats 
4.1.7.1 Objectius 
A més de la restauració del paisatge de les zones afectades, la revegetació persegueix 
altres objectius importants que s’han de considerar per l’èxit de la restauració. 
• A curt termini, la disminució de l’erosió de talussos, millorant la futura estabilitat. 
• Afavorir la restauració de la coberta vegetal. 
Els objectius específics marcats per aquest projecte constructiu com a mesures 
específiques de correcció són: 
1. Execució de la revegetació per fases seguint el curs de les obres, per tal de disminuir el 
temps d’oportunitat dels fenòmens erosius. 
2. Utilització en la revegetació d’espècies autòctones de les etapes de successió de la 
vegetació potencial, o no agressives per les mateixes. 
3. Revegetació general de les superfícies denudades. 
4. Adequació del paisatge amb la definició de models de plantació específics per a cada 
situació. 
A més per la definició dels models de plantació es valoren els següents condicionants: 
• La morfologia adoptada de talussos, en desmunt/terraplè, és 3H-2V, i per tant permet 
l’estabilitat d’aportacions de terra vegetal. 
• Es considerarà la vegetació del voltant de les zones a restaurar per tal de definir les 
espècies incloses en els diferents models de plantació: 
? Restauració dels talussos amb Lonicera Japonica i hidrosembra 
? Restauració de les rotondes B i hipòdrom i de les illetes amb gespa 
? Plantacions de parterres, Parkinsonia Aculeata, Populus Boleana 
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4.1.7.2 Estratègia general de les obres de restauració/revegetació 
L’estratègia de la revegetació ha d’aconseguir una cobertura del talús immediata que en el 
seu desenvolupament esdevingui una coberta estable i autosostenible. Això s’aconsegueix 
mitjançant la definició d’una estratègia de revegetació per fases: 
1. Mulch, aplicat amb la hidrosembra, que dóna una cobertura immediata al talús. La seva 
permanència en superfície, i per tant la seva efectivitat, és variable en funció dels 
materials, però es pot estimar en 2 o 4 mesos des de l’aplicació. 
2. Un cop el mulch s’ha degradat haurà d’haver-se desenvolupat la coberta herbàcia, 
coberta a curt termini, substituint gradualment al mulch. Així la composició de la 
hidrosembra haurà d’incloure espècies de ràpida germinació com el Raigràs. 
3. La coberta herbàcia, és un primer estadi de desenvolupament. Amb la finalitat 
d’accelerar el procés natural de colonització s’incorporaran espècies arbustives per 
formar un sistema més estable, coberta a mig/ llarg termini. 
A part de les actuacions més directes de plantació també es prenen actuacions per a 
garantir l’estabilitat del medi, i afavorir la restauració, i d’incorporar més variabilitat; 
• Estabilitat del medi, amb una morfologia del talús que afavoreixi la revegetació, i eviti la 
concentració de l’aigua i la formació de xaragalls. 
• Incorporació de terra vegetal. 
4.1.7.3 Descripció de les obres de restauració 
Les operacions de revegetació segueixen el següent esquema: 
1. Subsolat  
2. Reperfilat de talussos. 
3. Condicionament del sòl, amb aportació i estesa de terres vegetals. 
4. Esmena orgànica: si s’escau, en funció de la qualitat de les terres vegetals extretes. 
5. Manta orgànica 
6. Adobats 
7. Plantacions d’arbres i arbusts 
8. Hidrosembra / Sembra 
9. Manteniment 
SUBSOLAT 
Es realitza amb l’objectiu de trencar la capa de terra fins a 40 – 50 centímetres per estovar-
la així com tallar algunes arrels, per a  propiciar l’entrada i l’emmagatzematge de l’aigua. 
El subsolat es realitzarà únicament en aquelles superfícies a on es preveu la restauració 
amb gespa; 
• En tota la superfície de la Rotonda Hipòdrom 
• En tota la superfície de la Rotonda B 
• Illetes  
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REPERFILAT DE TALUSSOS 
Amb l’objectiu de garantir l’estabilitat dels talussos desmunts i terraplens generats, s’ha 
adoptat una morfologia de talús de<= 3H:2V. Aquesta alhora, permet estendre una capa de 
terra vegetal, com a suport de la vegetació, 
• Desmunts / Terraplens amb geometria <= 3H:2V.  
Així, en el reperfilat de talussos, s’assegurarà, que les pendents definides siguin els 
finalment executats, donat que l’aportació de terra vegetal, en pendents 3H:2V, està en el 
límit de l’estabilitat, i són corrents lliscaments de la capa aportada sobre el talús, 
especialment en desmunts. 
CONDICIONAMENT DEL SÒL AMB APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA VEGETAL 
Pel condicionament del sòl es preveu l’aportació de entre 20 i 30 cm de terra vegetal en les 
següents superfícies a restaurar, i en general on la geometria del talús permeti l’estabilitat 
de la capa aportada.  
? Restauració dels talussos, d’orientació solana i e obaga 
? Restauració dels talussos amb Lonicera Japonica 
? Restauració dels talussos amb hidrosembra 
? Restauració de la Rotonda B, Hipòdrom i illetes amb gespa 
? Plantacions parterres, Parkinsonia Aculeata, Populus Boleana 
Donat el volum d’excavació de terra vegetal procedent de l’obra, 3.771,60 m3 i atenent a les 
necessitats de terra vegetal per a la restauració / revegetació, 2.434 m3 es preveu, aquesta 
sigui de la pròpia obra, sense necessitat de préstec. 
MANTA ORGÀNICA 
Es preveu la instal·lació de Manta orgànica amb un pes mínim de 250 g/m2, composada per 
fibres de 40% coco i 60% palla, per a protecció de les superfícies a on està previst la 
restauració amb sembres (Gespa). 
ADOBATS 
Es descriuen els adobats de plantació i les dosis d’adobats de manteniment, durant els dos 
primers anys de l’obra. 
La metodologia és basa en el “Balanç de Nitrogen”, la qual valora d’una banda les 
necessitats de nitrogen del cultiu i per altra, l’aportació de nitrogen per part del sòl. La 
diferència entre aquests dos paràmetres ens indicarà la quantitat d’adob nitrogenat que cal 
aportar al conreu. 
L’objectiu de la revegetació és aconseguir una cobertura ràpida del talús que permeti una 
protecció eficaç front els fenòmens erosius. El garantir un medi estable, permet la 
colonització d’aquest per altres espècies, incorporades, o no, en la revegetació i que seran 
les responsables finals de la restauració i de que el sistema sigui autosostingut. Però tot 
això no és possible sense un bona implantació. Aquesta cobertura s’aconsegueix amb 
l’establiment d’un prat de gramínies i lleguminoses. 
Així, per l’estimació de la producció objectiu s’utilitza la producció mitjana a la zona del 
Lolium perenne (Raygrass anglès), que és l’espècie amb majors requeriments en la barreja 
que s’implantarà. 
Les aplicacions es faran amb adobs organo - minerals, que permeten una part amb formes 
molt solubles, ràpidament assimilables per la planta i formes Norg que s’allibera lentament. 
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PLANTACIONS D’ARBRES I ARBUSTOS 
Elecció d’espècies i models de revegetació 
Les espècies utilitzades hauran de complir les següents condicions: 
• Utilització en la revegetació d’espècies autòctones de les etapes de successió de la 
vegetació potencial, o no agressives per les mateixes. 
• No utilitzar espècies piròfil•les, per evitar l’augment del risc d’incendi. 
A més d’altres criteris de caràcter general: 
• Capacitat de reproducció i existència en vivers comercials. 
• Volum de la planta i capacitat de desenvolupament horitzontal. 
• Resistència a la sequera. 
• Capacitat i velocitat de desenvolupament. 
• Relació cost/efectivitat equilibrada 
Models de restauració definits 
Responent a les diferents zones i vegetació circumdant, s’han definit els següents models 
de plantació: 
1. Tractament 1: Restauració talussos H>3 m en desmunts o terraplens de geometria <= 
3H:2V. Exposició solana i obaga. Model de Plantació 1 (PL1). 
2. Tractament 2: Restauració de talussos amb geometria < 3H:2V . Model de Plantació 2 
(PL2) 
3. Tractament 4: Restauració de parterres. Model de Plantació 3 (PL3) i Model de 
Plantació 4 (PL4). 
En aquest sentit, les espècies, així com el format i densitat de plantació es descriuen en les 
següents taules: 
 
MODEL DE PLANTACIÓ 1 (PL1) Restauració talussos. Exposició Solana i Obaga 
Model de plantació Espècie Format Peus/ha 
RESTAURACIÓ TALUSSOS. 
PLANTACIONS EN DESMUNTS O 
TERRAPLENS GEOMETRIA 3H:2V 
EXPOSICIÓ SOLANA 
ARBRES 
Pinus halepensis h=100-125 cm C10L 100 
Pinus halepensis 2s Pf 250 100 
Quercus ilex ilex h=80-100 cm C10L 300 
Quercus ilex ilex 2s Pf 250 300 
TOTAL  800 
ARBUSTS 
Spartium junceum 2s Pf 250 600 
Pistacia lentiscus 60-80 C10L 600 
Phillyrea angustifolia 60-80 C10L 600 
Rosmarinus officinalis h=20-50 cm C3L 1000 
 TOTAL  2.800 
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MODEL DE PLANTACIÓ 2 (PL2) Plantacions monoespecífiques 
Model de plantació Espècie Format Peus/ha 
PLANTACIONS MONOESPECÍFIQUES 
ARBUST 
Lonicera japonica 20-40 cm C1 50.000 
TOTAL  50.000 
 
MODEL DE PLANTACIÓ 3 (PL3) Plantacions d’alineació en parterres 
Model de plantació Espècie Format Peus 
PLANTACIONS LINEALS O 
D’ALINEACIÓ EN PARTERRES 
ARBRES 
Parkinsonia aculeata 16/18 22 
TOTAL  22 
 
MODEL DE PLANTACIÓ 4 (PL4) Plantacions d’alineació en parterres 
Model de plantació Espècie Format Peus 
PLANTACIONS LINEALS O 
D’ALINEACIÓ EN PARTERRES 
ARBRES 
Populus Boleana 16/18 9 
TOTAL  9 
 
HIDROSEMBRA/SEMBRA 
Pel present projecte es preveu aplicar hidrosembres permanents i sembres en: 
 
Descripció de superfície Pendent talús 
Terra 
vegetal Tipus hidrosembra/Sembra 
Restauració de talussos, 
exposició obaga i solana <=3H:2V Sí HD 
Restauració de la Rotonda 
B, Hipòdrom i illetes amb 
gespa 
<=20H:1V Sí S 
Restauració de talussos 
amb hidrosembra <=3H:2V Sí HD 
 
MANTENIMENT DE SEMBRES I PLANTACIONS 
Durant el primer any, es portaran a terme diverses activitats de manteniment per assegurar 
la implantació de la vegetació. Aquestes són: 
• Adobats. 
• Regs 
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Les operacions de manteniment han de garantir la implantació de la vegetació fins assolir un 
grau de maduresa i estabilitat suficient per a que siguin autosostenibles. 
Pel nombre, tipus i dosificació de cada operació es diferencia: 
• Grandària de planta 
• Objectiu de la revegetació, diferenciant zones de restauració de zones d’enjardinament. 
• Climatologia. 
 
RESUM DE LES OPERACIONS DE MANTENIMENT DE SEMBRES I PLANTACIONS 
Operació Zona Ud Dosi/ Concepte Notes 
ADOBATS 
Hidrosembres i 
plantacions 
arbustives 
2 60 gr/m2 Vigorhumus Complet 8-8-8 NPK 
Amb aquesta aportació es 
suposa que quedaran cobertes 
les necessitats tant de les 
sembres com de les plantacions 
arbustives de 2 sabes i 60-150 
REGS 
Hidrosembres i 
plantacions 
arbustives 
13 6 l/m2  i aplicació En totes les zones restaurades 
ESCARDES, BINES 
i CONSERVACIÓ 
D’ESCOSSELLS 
Plantes 1-2s, 40 – 
60, 50-150 i 6/12 2 
Alhora es realitzarà la 
reconstrucció de 
l’escossell 
En terraplens amb l’objectiu 
d’evitar la competència amb la 
coberta herbàcia 
SEGUES Hidrosembres 2 Únicament en la franja de protecció Per a prevenció d’incendis 
 
Les operacions de manteniment de plantacions estan condicionades a la climatologia de 
l’any, podent variar la seva intensitat i nombre d’aplicacions. 
4.2 Procediments d’execució de les mesures de correcció 
4.2.1 Entrada / Sortida de vehicles temporal 
Localització 
Es col·locarà una entrada i sortida de vehicles en totes les sortides d’obra a la calçada de 
carreteres o camins aglomerats. 
Especificacions constructives 
• La mida de l’àrid per a la construcció del paviment de grava ha d’ésser de 51-76 mm. 
Abocar la grava en la localització de l’entrada i posteriorment reperfilar-la. 
• La profunditat del llit de graves no ha d’ésser inferior a 20 cm. S’utilitzarà geotextil, si és 
necessari, per millorar l’estabilitat de la base en zones subjectes al flux d’aigua 
subsuperficial o alts nivells freàtics. 
• L’amplada del llit de graves no ha de ser inferior a cap dels punts d’entrada o sortida. En 
qualsevol cas tindrà una amplada mínima de 3,6 m. 
• La longitud del mateix, mai serà inferior a 15 cm. 
• Les entrades / sortides temporals de l’obra es col·locaran per a limitar l’arrossegament 
de sediments pels vehicles de les obres. Es desaconsella situar les entrades / sortides 
temporals en zones a on hi hagi desnivell o en corbes de carreteres públiques. 
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• Les entrades / sortides temporals de l’obra hauran d’ésser mantingudes en condicions 
per prevenir l’arrossegament de sediments als vials públics. Aquestes requereixen ser 
reomplertes periòdicament, amb noves graves, i la seva reparació o manteniment com 
qualsevol altre mesura de control de sediments. 
• Els sediments caiguts, rentats o arrossegats a les vies públiques han d’estar retirats 
immediatament. 
• El llit de graves tindrà un drenatge que s’abocarà en una zona de retenció de sediments, 
ja sigui una bassa de decantació o una barrera de sediments. 
• Quan sigui necessari, les rodes dels vehicles haurien d’ésser rentades per retirar els 
sediments d’elles, abans d’entrar a la via pública. Quan el rentat sigui necessari, aquest 
se durà a terme en una zona estabilitzada amb grava, que drenarà a una bassa 
decantació. 
• Es preveu prevenir que els sediments siguin arrossegats a la ret de drenatge o cursos 
d’aigua, per evitar-ho s’utilitzaran sacs de sorra, grava, bales de palla, o qualsevol altre 
mètode o material aprovat. 
Inspecció i manteniment 
• Mantenir el llit de grava en condicions de prevenir l’arrossegament de fang o sediments 
a la via pública. 
• Substituir la grava quan es vegin acumulacions de fang en la seva superfície. 
• Després de cada pluja, inspeccionar qualsevol estructura per a la retenció de sediments 
i netejar-la si es necessari. 
• Netejar immediatament qualsevol material arrossegat a al via pública. Netejar els 
sediments dipositats en les vies pavimentades en un període no superior a les 24 h. 
4.2.2 Gestió de la terra vegetal 
Especificacions constructives 
• Determinar si la qualitat i la quantitat de la capa superficial del sòl disponible justifica la 
manipulació selectiva. 
• Els millors sòls són els de textures loam, sandy loam i silt loam. Els sòls sandy clay 
loam, silty clay loam, clay loam i loamy sand són bons. No emprar argila pesant i sòls 
orgànics com turba o fems com a capa superficial. 
• Decapar només en aquelles àrees que hagin de ser alterades per excavació, 
terraplenat, construcció de carreteres o compactat per equipament. La profunditat 
normal a la que s’ha de decapar és de 0.1-0.2 m, però pot variar en funció del lloc. 
• Determinar la profunditat de decapatge prenent mostres del sòl a diverses posicions 
dins l’àrea que ha de ser decapada. La profunditat de la capa superficial del sòl varia 
segons un gradient des del cim fins la base del talús. 
• Instal·lar derivacions i altres controls abans de decapar. 
• Seleccionar la localització de les zones d’abassegament temporal de terres vegetals per 
tal d’evitar talussos, vies de drenatge natural i rutes de tràfic. En llocs grans és més fàcil 
i barat tornar a escampar la terra quan les zones d’abassegament temporal de terres 
vegetals són petites i situades prop de les àrees on aquestes han de ser emprades. 
• Emprar barreres de sediments o d’altres tipus on sigui necessari per a retenir els 
sediments. 
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• Protegir les zones d’abassegament temporal de terres vegetals amb sembres i/o 
cobertes orgàniques temporals tan ràpid com sigui possible per tal d’assegurar que el 
material emmagatzemat no està exposat a l’erosió. 
• Si les zones d’abassegament temporal de terres vegetals no han de ser alterades o 
emprades en menys de 12 mesos, han de ser estabilitzades amb vegetació permanent 
per controlar l’erosió i el creixement de males herbes. 
• Abans d’escampar la terra vegetal, establir mesures de control de l’erosió i la 
sedimentació tals com derivacions, bancals, dics, recs, i basses de decantació. 
• En les zones on el pH del subsòl existent sigui de 6.0 o menor, o el sòl estigui compost 
d’argiles pesants, fer una esmena calcària en les quantitats recomanades pels estudis 
del sòl o especificades per la barreja de llavors que es pensa utilitzar. Incorporar cal viva 
fins a una profunditat de com a mínim 51 mm amb una arada de discs. 
• Immediatament abans d’escampar la terra vegetal, descompactar el subsòl amb una 
arada de discs o escarificant-l’ho fins a una profunditat de com a mínim 76 mm, per 
assegurar el lligam entre la terra vegetal  i el subsòl. Si no s’han incorporat 
modificacions, descompactar el sòl fins a una profunditat de com a mínim almenys 0.15 
m abans d’escampar la terra vegetal. 
• Distribuir uniformement la terra vegetal fins a una profunditat mínima compactada de 51 
mm en talussos de 3:1 i de 0.1 m en zones planes 
• No escampar la terra vegetal mentre estigui gelada o fangosa o quan el subsòl estigui 
mullat o gelat. 
• Corregir qualsevol irregularitat en la superfície que resulti de l’aportació de terra vegetal 
o d’altres operacions per prevenir la formació de depressions o basses d’aigua. 
• Compactar de manera suficient la capa superficial del sòl de manera que s’asseguri un 
bon contacte amb la capa inferior del sòl, però evitar una compactació excessiva, ja que 
aquesta incrementa l’escolament i inhibeix la germinació de les llavors. 
• En talussos i àrees que no s’hauran de segar, la superfície s’ha de deixar rugosa 
després d’escampar la terra vegetal. Una arada de discs es pot utilitzar per afavorir el 
lligam entre la capa superficial i el subsòl. 
Anàlisis de la terra vegetal 
• Previ a la seva utilització es realitzarà una anàlisi de fertilitat del sòl.  
• Per defecte, es prescriu l’aportació de 30 gr/m2 d’adob organomineral tipus vigorhumus 
completex T 8-8-8 NPK, en totes les superfícies hidrosembrades. 
5 CONCLUSIONS 
En la redacció del projecte de “Millora Local. Millora de la intersecció entre la carretera N-II i 
els accessos a l’autopista C-31. Connexió amb el carrer Catalunya. Pk 216 de la C-31. 
Tram: Montgat”, es contemplen totes aquelles mesures, preventives, correctores i 
complementaries necessàries per a la restauració de les superfícies generades per l’obra. 
Així, executant les mesures prescrites en els presents documents es pot assegurar que 
l'impacte final, resultat de la construcció, assolirà un nivell favorable. 
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FOTO 1: Estat actual de la localització de la futura Rotonda B, actualment enjardinat 
 
 
FOTO 2: Estat actual de la localització de la futura Rotonda B, actualment enjardinat 
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FOTO 3: Turó de Ribes, amb el traçat actual al centre. Es preveu actuacions 
ambdós marges 
 
 
FOTO 4. Turó de Ribes, amb el traçat actual al centre. Es preveuen actuacions 
ambdós marges 
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FOTO 5. Passarel·la peatonal existent sobre la C-31, on es preveu la seva 
ampliació 
 
 
FOTO 6. Passarel·la per al trànsit de vehicles, a on també es preveu la seva 
ampliació 
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FOTO 7. Passarel·la existent pel trànsit de vehicles sobre la C-31, on es preveu la 
seva ampliació 
 
 
FOTO 8. Turó de Ribes. En aquest àmbit es preveu la construcció de la rampa de 
vianants 
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FOTO 9. Vista  
 
 
FOTO 10.  
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FOTO 11. Vista sobre els habitatges existents, davant de la futura Rotonda B- 
 
 
FOTO 12. Vista sobre els habitatges existents, davant de la futura Rotonda B- 
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FOTO 13. P.k. 147+200. Pas sota la C-25. 
 
 
FOTO 14. Vista des del Turó de Ribes sobre la futura Rotonda Hipòdrom 
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FOTO 15. Vista des del Turó de Ribes sobre la futura Rotonda Hipòdrom. Autopista 
C-31 en el marge dret 
 
 
FOTO 16. Vista sobre la futura Rotonda Hipòdrom 
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EIX 5 E1 - P1 COL·LECTOR 300 0+050 0+050 32,991 32,157 33,071 31,735 4,00 10,6
EIX 5 P1 - P2 COL·LECTOR 300 0+050 0+070 33,071 31,735 30,628 29,292 20,00 12,2
EIX 5 E2 - P2 COL·LECTOR 300 0+070 0+070 30,548 29,714 30,628 29,292 4,00 10,6
EIX 5 E3 - P2 COL·LECTOR 300 0+070 0+070 30,708 29,874 30,628 29,292 4,00 14,6
EIX 5 P2 - P3 COL·LECTOR 300 0+070 0+090 30,628 29,292 28,046 26,710 20,00 12,9
EIX 5 E4 - P3 COL·LECTOR 300 0+090 0+090 27,966 27,132 28,046 26,710 4,00 10,6
EIX 5 P3 - P4 COL·LECTOR 300 0+090 0+113 28,046 26,710 26,639 25,303 23,00 6,1
EIX 5 E5 - P4 COL·LECTOR 300 0+105 0+113 26,786 25,952 26,639 25,303 9,00 7,2
EIX 5 E6 - P4 COL·LECTOR 300 0+105 0+113 26,946 26,112 26,639 25,303 9,00 9,0
EIX 3 E7 - P5 COL·LECTOR 300 0+100 (eix 3) 0+027 (eix 3) 26,875 26,041 26,263 24,927 20,00 5,6
EIX 5 - EIX 3 P4 - P5 COL·LECTOR 400 0+113 (eix 5) 0+027 (eix 3) 26,639 24,927 26,263 24,821 23,00 2,1
EIX 20 E39 - P27 COL·LECTOR 300 0+020 0+020 28,427 27,593 28,497 27,161 4,00 10,8
EIX 20 E40 - P27 COL·LECTOR 300 0+020 0+020 28,427 27,593 28,497 27,161 4,00 10,8
EIX 20 - EIX 3 P27 - P28 COL·LECTOR 300 0+020 (eix 20) 0+050 (eix 3) 28,497 27,161 26,263 24,927 27,00 8,3
EIX 3 E8 - P28 COL·LECTOR 300 0+070 0+050 27,094 26,260 26,263 24,927 14,00 5,3
EIX 3 E41 - P28 COL·LECTOR 300 0+040 0+050 27,171 26,337 26,660 25,324 12,00 8,4
EIX 3 P28 - P5 COL·LECTOR 400 0+050 0+027 26,660 24,927 26,263 24,821 10,50 1,0
EIX 3 P5 - P6 COL·LECTOR 400 0+027 0+020 26,263 24,927 26,137 24,695 9,50 2,4
EIX 3 E9 - P6 COL·LECTOR 300 0+030 0+020 26,111 25,277 26,137 24,801 9,00 5,3
EIX 3 E10 - P6 COL·LECTOR 300 0+010 0+020 26,312 25,478 26,137 24,801 9,00 7,5
EIX 3 - EIX 6 P6 - P7 COL·LECTOR 400 0+020 (eix 3) 0+035 (eix 6) 26,137 24,801 23,986 22,544 30,00 7,5
EIX 6 E13 - P7 COL·LECTOR 300 0+040 0+035 24,176 23,342 23,986 22,650 5,50 12,6
EIX 6 P7 - P8 COL·LECTOR 400 0+035 0+030 23,986 22,650 23,800 22,358 7,00 4,2
EIX 4 E14 - P9 COL·LECTOR 300 0+150 0+150 25,987 25,153 26,051 24,715 3,20 13,7
EIX 4 P9 - P10 COL·LECTOR 300 0+150 0+125 26,051 24,715 24,379 23,043 25,00 6,7
EIX 4 E15 - P10 COL·LECTOR 300 0+125 0+125 24,315 23,481 24,379 23,043 3,20 13,7
EIX 4 E16 - P10 COL·LECTOR 300 0+125 0+125 24,443 23,609 24,379 23,043 3,20 17,7
EIX 4 P10 - P11 COL·LECTOR 300 0+125 0+100 24,379 23,043 22,068 20,732 25,00 9,2
EIX 4 E17 - P11 COL·LECTOR 300 0+100 0+100 22,004 21,170 22,068 20,732 3,20 13,7
EIX 4 P11 - P12 COL·LECTOR 300 0+100 0+075 22,068 20,732 19,718 18,382 25,00 9,4
EIX 4 E18 - P12 COL·LECTOR 300 0+075 0+075 19,654 18,820 19,718 18,382 3,20 13,7
EIX 4 E19 - P12 COL·LECTOR 300 0+075 0+075 19,782 18,948 19,718 18,382 3,20 17,7
EIX 4 P12 - P13 COL·LECTOR 300 0+075 0+050 19,718 18,382 17,413 16,077 25,00 9,2
EIX 4 E20 - P13 COL·LECTOR 300 0+050 0+050 17,349 16,515 17,413 16,077 3,20 13,7
EIX 4 P13 - P14 COL·LECTOR 300 0+050 0+025 17,413 16,077 15,749 14,413 25,00 6,7
EIX 4 E21 - P14 COL·LECTOR 300 0+025 0+025 15,685 14,851 15,749 14,413 3,20 13,7
EIX 4 E22 - P14 COL·LECTOR 300 0+025 0+025 15,813 14,979 15,749 14,413 3,20 17,7
EIX 4 - EIX 2 P14 - P15 COL·LECTOR 400 0+025 (eix 4) 0+135 (eix 2) 15,749 14,413 15,224 13,782 30,00 2,1
EIX 2 E23 - P15 COL·LECTOR 300 0+160 0+135 14,538 13,704 15,224 13,558 20,00 0,7
EIX 2 E24 - P15 COL·LECTOR 300 0+120 0+135 14,794 13,960 15,224 13,888 15,00 0,5
EIX 2 P15 - A2 COL·LECTOR 400 0+135 0+050 15,224 13,558 12,552 11,110 40,00 6,1
EIX 11 E27 - P16 COL·LECTOR 300 0+025 0+025 15,709 14,875 15,590 14,254 12,00 5,2
EIX 11 E28 - P17 COL·LECTOR 300 0+055 0+055 14,739 13,905 14,803 13,467 3,20 13,7
EIX 11 E26 - P17 COL·LECTOR 300 0+055 0+055 14,683 13,849 14,803 13,467 6,00 6,4
EIX 11 - EIX 2 P17 - P18 COL·LECTOR 300 0+055 (eix 11) 0+100 (eix 2) 14,803 13,467 14,272 12,936 27,00 2,0
EIX 2 E25 - P18 COL·LECTOR 300 0+120 0+100 14,498 13,664 14,272 12,936 12,00 6,1
EIX 2 E29 - P18 COL·LECTOR 300 0+090 0+100 13,809 12,975 14,272 12,936 12,00 0,3
EIX 2 P18 - A2 COL·LECTOR 400 0+100 0+050 14,272 12,936 12,552 11,110 40,00 4,6
EIX 2 E30 - P19 COL·LECTOR 300 0+070 0+070 12,950 12,116 13,020 11,684 3,50 12,3
EIX 2 P19 - P20 COL·LECTOR 300 0+070 0+045 13,020 11,684 12,159 10,823 25,00 3,4
EIX 2 E31 - P20 COL·LECTOR 300 0+045 0+045 12,089 11,255 12,159 10,823 3,50 12,3
EIX 2 P20 - P21 COL·LECTOR 300 0+045 0+020 12,159 10,823 11,639 10,303 20,00 2,6
EIX 2 P21 - P22 COL·LECTOR 300 0+020 0+015 11,639 10,303 11,516 10,180 20,00 0,6
EIX 2 E32 - P22 COL·LECTOR 300 0+020 0+015 11,499 10,665 11,516 10,180 5,00 9,7
EIX 2 E33 - P22 COL·LECTOR 300 0+005 0+015 11,690 10,856 11,516 10,180 10,00 6,8
EIX 2 - EIX 1 P22 - P23 COL·LECTOR 400 0+015 (eix 2) 0+035 (eix 1) 11,516 10,180 10,616 9,174 23,00 4,4
EIX 1 E34 - P23 COL·LECTOR 300 0+035 0+035 10,552 9,718 10,616 9,280 3,20 13,7
EIX 1 E35 - P23 COL·LECTOR 300 0+035 0+035 10,552 9,718 10,616 9,280 3,20 13,7
EIX 1 P23 - P24 COL·LECTOR 400 0+035 0+010 10,616 9,174 9,149 7,707 25,00 5,9
EIX 1 E36 - P24 COL·LECTOR 300 0+010 0+010 9,085 8,251 9,149 7,813 3,20 13,7
EIX 1 E37 - P24 COL·LECTOR 300 0+010 0+010 9,085 8,251 9,149 7,813 3,20 13,7
EIX 1 P24 - P25 COL·LECTOR 400 0+010 0+000 9,149 7,707 8,600 7,158 14,00 3,9
EIX 8 - EIX 2 B3 - P26 COL·LECTOR 400 0+010 (eix 8) 0+220 (eix 2) 12,738 11,496 11,917 10,675 23,00 3,6
EIX 2 E38 - P26 COL·LECTOR 300 0+200 0+220 12,941 12,107 11,917 10,581 17,00 9,0
EIX 2 P26 - A2 COL·LECTOR 400 0+220 (eix2) 0+050 (eix 2) 11,917 10,675 12,552 10,510 45,00 0,4
EIX 7 - EIX 2 B4 - B2 COL·LECTOR 800 0+010 (eix 7) 0+200 (eix 2) 12,969 11,695 12,941 11,267 25,00 1,7
EIX 2 B2 - A1 COL·LECTOR 800 0+200 0+170 12,941 11,699 12,950 10,508 30,00 4,0
EIX 11 B1 - P16 COL·LECTOR 300 0+000 0+025 16,700 15,564 15,590 14,454 27,00 4,1
RAMPA R1 - R2 COL·LECTOR 300 0+000 0+000 33,250 32,714 33,000 32,464 22,70 1,1
RAMPA R2 - R3 COL·LECTOR 300 0+000 0+000 33,000 32,464 31,500 30,964 18,75 8,0
RAMPA R3 - R4 COL·LECTOR 300 0+000 0+000 31,500 30,964 30,000 29,464 24,65 6,1
RAMPA R4 - R5 COL·LECTOR 300 0+000 0+000 30,000 29,464 27,850 27,314 36,10 6,0
RAMPA R5 - P29 COL·LECTOR 300 0+000 0+000 27,850 27,314 27,550 27,014 14,00 2,1
RAMPA P29 - R7 COL·LECTOR 300 0+000 0+000 27,550 27,014 26,850 26,314 13,00 5,4
ESCALA R6 - R7 COL·LECTOR 300 0+000 0+000 30,050 29,514 26,850 26,314 9,00 35,6
ESCALA R7 - P4 COL·LECTOR 300 0+000 0+000 26,850 26,314 26,639 25,703 7,00 8,7
NOM EIX PENDENT (%)PK FINAL
COTA 
COL·LECTOR 
INICI
COTA 
COL·LECTOR 
FINAL
LONGITUD (m)COTA REIXA O TAPA INICI
COTA REIXA O 
TAPA FINALNOM TRAM TIPUS D'ELEMENT DIÀMETRE (mm) PK INICI




























































1108
32
20H:1V
S1
-
2
34
12
3H:2V
HD1
-
5
295
106
3H:2V
HD1
-
6
123
44
3H:2V
HD1
-
7
142
51
3H:2V
HD1
-
9
263
95
3H:2V
-
PL2
10
1.747
630
3H:2V
HD1
-
11
171
61
3H:2V
-
PL2
12
74
27
3H:2V
HD1
PL1
13
625
225
20H:1V
-
PL2
14
190
68
3H:2V
HD1
PL1
15
65
19
20H:1V
S1
-
16
65
20
20H:1V
S1
-
18
99
30
20H:1V
S1
-
MODEL DE PLANTACIÓ ARBUSTS Peus/ha
Spartium junceum 2s Pf 
250
600
TRACTAMENT 1 Pistacia lentiscus 60-80
C10L
600
Phillyrea angustifolia 60-
80 C10L
600
Rosmarinus officinalis 
h=20-50 cm C3L
1000
TRACTAMENT 2
Lonicera japonica 20-40 
cm C1.
50000
TRACTAMENT / MODEL DE 
PLANTACIÓ
ARBRES Peus/ha
Pinus halepensis h=100-
125 cm C10L
100
TRACTAMENT 1 Pinus halepensis 2s Pf
250
100
Quercus ilex ilex 2s Pf250 300
Quercus ilex ilex h=80-
100 cm C10L
300
TRACTAMENT 4
Parkinsonia aculeata 
16/18
Alineació
TRACTAMENT 5 Populus boleana 16/18 Alineació
19
25
8
3H:2V
HD1
-
3
957
345
3H:2V
HD1
PL1
8
248
89
3H:2V
HD1
PL1
17
192
58
20H:1V
S1
-
4
1.732
520
20H:1V
S1
-
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PART 1 
 
ASPECTES GENERALS. 
 
Objecte, abast i disposicions generals. 
 
Objecte. 
Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar 
l'organització general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a emprar; 
igualment, establir les condicions que ha d'acomplir el procés d'execució de l'obra; i per últim, 
organitzar el mode i manera en que s'han de realitzar els amidaments i abonaments de les 
obres. 
 
Àmbit d'aplicació. 
El present plec s'aplicarà a totes les obres necessàries per al Projecte Constructiu. “Millora 
local. Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l’autopista C-31. 
Connexió amb el carrer Catalunya. PK 216 de la C-31. Tram: Montgat”, amb clau 722-PRO-
CA-4932. 
 
Instruccions, normes i disposicions aplicables. 
Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en 
aquest Plec, les Disposicions i els seus annexes que a continuació es relacionen, sempre que 
no modifiquin ni s'oposin a allò que en ell s'especifica. 
 
GENERAL 
 
- Reglament General de Carreteres aprovat per Reial Decret 1812/1994 del 2 de 
setembre de 1994, així com les modificacions aprovades en el Reial Decret 
1911/1997 del 19 de desembre (B.O.E. de 10 de gener de 1998). 
- Instrucció de carreteres Norma 3.1-IC aprovada el 27 de desembre de1999. 
- “Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
PG-3” en la seva versió actualitzada de l’1 de juliol de 2.002 (3ª edició). Aquest 
plec es basa en el Plec de precripcions tècniques generals per a obres de 
carreteres i ponts PG3/75, aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, en el qual 
s’han modificat i ampliat els seus articles, alguns dels quals, i sense que la 
relació sigui exhaustiva, es detallen a continuació: 
 
  O.M. de 31 de juliol de 1986 (B.O.E. del 5 de setembre) :  
- 516 “Formigó compactat”  
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  O.C. 297/88T, de 29 de març de 1988: 
 - 533 “Tractaments superficials mitjançant regs amb graveta” 
  O.M. de 28 de setembre de 1989 (B.O.E. del 9 d’octubre): 
   - 104 “Desenvolupament i control de les obres” 
  O.M. de 27 de desembre de 1999 
- 200 “Calç per estabilització de terres” (substitueix 200 “Calç aèria” i 
201 “Calç hidràulica”) 
   - 202 “Ciments”  
   - 210 “Quitrans” (es deroga)  
   - 211 “Betums asfàltics”  
- 212 “Betums fluidificats per regs d’emprimació” (ampliació de 
“Betums asfàltics fluidificats”) 
   - 213 “Emulsions bituminoses” (abans “Emulsions asfàltiques”) 
   - 214 “Betums fluxats” (nou) 
   - 215 “Betums asfàltics modificats amb polímers” (nou) 
   - 216 “Emulsions bituminoses modificades amb polímers” (nou) 
  O.M. de 28 de desembre de 1999 (B.O.E. del 28 de gener de 2000) “Elements 
de senyalització, abalisament i defensa de les carreteres” 
- 278 “Pintures a utilitzar en marques vials reflexives” (es deroga) 
- 279 “Pintures per emprimació anticorrosiva de superfícies de 
materials ferris a utilitzar en senyals de circulació” (es deroga) 
- 289 “Microesferes de vidre a utilitzar en marques vials reflexives” 
(es deroga) 
- 700 “Marques vials” 
- 701 “Senyals i cartells verticals de circulació retroreflectants” 
(substitueix “Senyals de circulació”) 
- 702 “Captafars retroreflectants” 
- 703 “Elements d’abalisament retroreflectants” 
- 704 “Barreres de seguretat” 
  O.C. 5/2001 de 24 de maig de 2001, Riegos auxiliares, mezclas bituminosas y 
pavimentos de hormigón. 
- 530 “Riegos de imprimación” 
- 531 “Riegos de adherencia” 
- 532 “Riegos de curado” 
- 540 “Lechadas bituminosas” 
- 542 “Mezclas bituminosas en caliente” 
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- 543 “Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas 
de    rodadura” 
- 550 “Pavimentos de hormigón vibrado” 
O.M. de 13-2-02 (BOE 6-3-02): 
Derogat: 
- 240 “Barras lisas para hormigón armado”  
- 241”Barras corrugadas para hormigón armado”  
- 242 “Mallas electrosoldadas”  
- 244 “Torzales para hormigón pretensado”  
- 245 “Cordones para hormigón pretensado”  
- 246 “Cables para hormigón pretensado”  
- 247 “Barras para hormigón pretensado”  
- 250 “Acero laminado para estructuras metálicas”  
- 251 “Acero laminado resistente a la corrosión para estructuras 
metálicas”  
- 252 “Acero forjado”, 
- 253 “Acero moldeado”   
- 254 “Aceros inoxidables para aparatos de apoyo”  
- 260 “Bronce a emplear en apoyos”   
- 261 “Plomo a emplear en juntas y apoyos”  
- 281 “Aireantes a emplear en hormigones”  
- 283 “Plastificantes a emplear en hormigones”  
- 287 “Poliestireno expandido”  
- 620 “Productos laminados para estructuras metálicas”  
Revisat: 
- 243 “Alambres para hormigón pretensado” 
- 248 “Accesorios para hormigón pretensado” 
- 280 “Agua a emplear en morteros y hormigones” 
- 285 “Productos filmógenos de curado”  
- 610 “Hormigones”  
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Nou: 
-  240”Barras corrugadas para hormigón estructural”  
-  241 “Mallas electrosoldadas”  
-  242 “Armaduras básicas electrosoldadas en celosía”  
-  244 “Cordones de dos “2” o tres “3” alambres para hormigón 
pretensado”  
-  245 “Cordones de  siete “7” alambres para hormigón pretensado”  
-  246 “Tendones para hormigón pretensado”  
-  247 “Barras de pretensado”  
-  281 “Aditivos a emplear en morteros y hormigones”  
-  283 “Adiciones a emplear en hormigones”  
-  287  “Poliestireno expandido para empleo en estructuras”  
-  610A “Hormigones de alta resistencia”  
-  620 “Perfiles y chapas de acero laminado en caliente, para 
estructuras metálicas”  
Orden FOM 1382/02, de 16 de maig de 2002. 
Modifica: 
300 "Desbroce del terreno" ;  
301 "Demoliciones";  
302 "Escarificación y compactación";  
303 "Escarificación y compactación del firme existente";  
304 "Prueba con supercompactador";  
320 "Excavación de la explanación y préstamos";  
321 "Excavación en zanjas y pozos";  
322 "Excavación especial de taludes en roca";  
330 "Terraplenes";  
331 "Pedraplenes";  
332 "Rellenos localizados";  
340 "Terminación y refino de la explanada";  
341 "Refino de taludes";  
410 "Arquetas y pozos de registro";  
411 "Imbornales y sumideros";  
412 "Tubos de acero corrugado y galvanizado";  
658 "Escollera de piedras sueltas";  
659 "Fábrica de gaviones";  
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670 "Cimentaciones por pilotes hincados a percusión";  
671 "Cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados 
"in situ"";  
672 "Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas "in 
situ"" y  
673 "Tablestacados metálicos",  
Nous articles: 
290 "Geotextiles";  
333 "Rellenos todo-uno";  
400 "Cunetas de hormigón ejecutadas en obra";  
401 "Cunetas prefabricadas";  
420 "Zanjas drenantes";  
421 "Rellenos localizados de material drenante";  
422 "Geotextiles como elemento de separación y filtro";  
675 "Anclajes";  
676 "Inyecciones" y  
677 "Jet grouting",  
Deroga: 
400 "Cunetas y acequias de hormigón ejecutadas en obra";  
401 "Cunetas y acequias prefabricadas de hormigón";  
420 "Drenes subterráneos";  
421 "Rellenos localizados de material filtrante" y  
674 imentaciones por cajones indios de hormigón armado 
 
Ordre Circular 10/2002 sobre seccions de ferm i capes estructurals de ferms, en lo referent 
als articles següents del Plec de Prescripcions Tècniques (PG-3): 
- 510 “Zahorras” 
- 512 “Suelos estabilizados in situ” 
- 513 “Materiales tratados con cemento (suelo cemento y 
gravacemento) 
- 551 “Hormigón magro vibrado. 
 
-     Reial decret 1481/01, de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació de residus 
mitjançant dipòsit en abocador. 
 -  Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l'execució d'assaigs de 
materials actualment en vigència. 
 -  Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.). 
 -      Normes U.N.E. 
 -  UNE-14010 Examen i qualificació de Soldadors. 
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 -  Normes ASME-IX "Welding Qualifications". 
 -  Reglament Nacional del Treball per a la Indústria de  la Construcció i Obres Públiques 
(Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964). 
 -  Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre Ministerial del 28 
d'agost de 1970). 
Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 
(DOGC de 03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de 
determinats productes utilitzats en la construcció. 
 Segons l’esmentat acord, s’exigeix que els productes, corresponents a les famílies de 
materials que es relacionen a continuació, si estan inclosos en el plecs de condicions 
d’aquest projecte, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat 
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 
l’Associació Europea de Lliure Canvi. 
També es procurarà, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de l’etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 
En cas d’alguna discrepància o conflicte entre aquest article i qualsevol de les clàusules dels 
plecs de les famílies a continuació relacionades, preval aquest esmentat article. 
Relació de plecs de família a aplicar aquest article: 
- Ciments 
- Guixos 
- Escaioles  
- Productes bituminosos en impermeabilització de cobertes 
- Armadures actives d’acer 
- Filferros trefilats llisos i corrugats 
- Malles electrosoldades i biguetes semiresistents 
- Productes bituminosos impermeabilitzants 
- Poliestirens expandits 
- Productes de fibra de vidre com aïllants tèrmics 
- Xemeneies modulars metàl·liques 
- Tubs de coure per a ús termohidrosanitari 
- Tubs de plàstic per a ús termohidrosanitari 
- Cables elèctrics per a baixa tensió 
- Aparells sanitaris 
- Aixetes sanitàries 
 
Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions posteriors, 
declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tal durant el termini de les obres 
d'aquest projecte. 
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El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota 
índole promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia, ajuntament i d'altres 
organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són 
esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió del director d'obra resoldre 
qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest plec. 
FERMS 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Conservació de Carreteres 
(PG-4), aprovat per l’ordre circular 8/2001 de 18 de gener de 2002. 
- Nota de servei sobre la dosificació de ciment en capes de ferm i paviment, de 12 de 
juny de 1989. 
- Nota de servei sobre capes tractades amb ciment (sòl-ciment i grava-ciment), de 13 de 
maig de 1992. 
- Ordre circular 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva d’obres”, de 8 de setembre de 
1989. 
- Nota de servei complementària de la O.C. 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva 
d’obres”, de 9 d’octubre de 1991. 
- Instrucció per a la recepció de calçs en obres d’estabilització de sòls RCA/92, aprovat 
per l’ordre circular de 18 de desembre de 1992. 
- Ordre Circular 9/2002 i el seu annex de Rehabilitació de ferms aprovada el 24 de maig 
de 2.002. 
- Instrucció de carreteres. Norma 6.1-IC. Seccions de ferm. Ordre FOM/3460/2003 de 28 
de novembre de 2.003 (BOE de 12 de desembre de 2.003) 
- Ordre Circular 10/2002 de 10 de setembre de 2002 en lo referent als articles següents 
del Plec de Prescripcions Tècniques (PG-3): 
- 510 “Zahorras” 
- 512 “Suelos estabilizados in situ” 
- 513 “Materiales tratados con cemento (suelo cemento y 
gravacemento) 
- 551 “Hormigón magro vibrado. 
PLANTACIONS 
- Instrucció 7.1-I.C “Plantacions en les zones de servitud de carreteres”, de 21 de març 
de 1963. 
- Manual de plantacions en l’entorn de la carretera, publicat pel Centre de Publicacions 
del MOPT al 1992.  
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- Ordre 4 de Maig 1994, per la qual es crea el Registre Oficial de Productors, 
Comerciants i Importadors de Vegetals, productes vegetals i altres objectes. 
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Generalitat de Catalunya. DOGC 13 de 
Maig 1994, Núm. 1996. 
- Ordre de 28 de Setembre de 1998 , per la qual es crea el Registre Oficial de 
proveïdors de material vegetal. DOGC 9 d’Octubre de 1998, Núm. 2741. 
- Decret 162 /1999 de 15 de Juny, pel qual s’estableixen mesures per a la prevenció del 
foc bacterià ( Erwinia amylovora ). DOGC 21 de Juny de 1999, Núm 2914. 
- Orden de 17 Mayo de 1993, por la que se establecen las obligaciones a que están 
sujetos els productores comerciantes e importadores de vegetales, productos 
vegetales y otros objetos, así como les normas detalladas per la inscripción en un 
Registro Oficial. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. BOE 20 de Mayo 
1993, Núm. 120. 
- Orden 17 de Mayo de 1993, por la que se establece normalización de los pasaportes 
fitosanitarios destinados a la circulación de determinados vegetales, productos 
vegetales y otros objetos dentro de la comunitat y per la que se establecen los 
procedimientos para la expedición de tales pasaportes y las condiciones y 
procedimientos per su distribución. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
BOE 20 de Mayo de 1993, Núm. 120. 
- Real Decreto 2071/1993 de 26 de Noviembre por la que se aprueba las medidas de 
protección contra la introducción y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad 
Económica Europea de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales, 
así como para la exportación y tránsito hacia países terceros. Ministerio de la 
Presidencia. BOE 16 Diciembre 1993, Núm. 300. 
- Real Decreto 55/1995 de 20 de Enero, por el que se modifica el Real Decreto 
2071/1993 de 26 de noviembre relativo a les medidas de protección contra la 
introducción y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad Económica Europea 
de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como para la 
exportación y tránsito hacia países terceros. Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. BOE 19 Febrero 1995, Núm. 34. 
- Orden 23 de Noviembre 1995, por la que se modifica de algunos anexos del Real 
Decreto 2071/1993 de 26 de noviembre relativo a les medidas de protección contra la 
introducción y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad Económica Europea 
de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como para la 
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exportación y tránsito hacia países terceros. Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. BOE 29 de Noviembre 1995, Núm. 285. 
- Orden 21 de Febrero 1996, por la que se modifican algunos anexos del Real Decreto 
2071/1993 de 26 de Noviembre relativo a les medidas de protección contra la 
introducción y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad Económica Europea 
de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales así como para la 
exportación y tránsito hacia países terceros. Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. BOE 29 de Febrero de 1996, Núm. 52. 
- Orden de 27 de Febrero de 2001 por la que se modifican algunos anexos del Real 
Decreto 20171 1993, de 26 de Noviembre relativo a les medidas de protección contra 
la introducción y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad Económica 
Europea de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales así como 
para la exportación y tránsito hacia países terceros. Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. BOE 9 de Mayo 2001 Núm, 59. 
- Orden de 21 Enero 1989. Normas de Calidad Exterior de los Materiales Forestales de 
Reproducción. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. BOE 21 Enero 1989, 
Núm. 33. 
- Orden 21 de Enero 1989, por la que se regula la Comercialización de los Materiales 
Forestales de Reproducción. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. BOE 8 
de Febrero de 1989, Núm. 33. 
- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de protecció d’incendis 
forestals. 
- Decret 268/1996, de 23 de juliol, pel qual s’estableixen mesures de tallada periòdica i 
selectiva de vegetació en la zona d’influència de les línies aèries de conducció 
elèctrica per a la prevenció d’incendis forestals i la seguretat de les instal·lacions. 
- Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 
d’incendis forestals a les àrees d’influència de carreteres. 
 
SENYALITZACIÓ I BALISSAMENT 
- Norma 8.1- IC “Senyalització vertical”, de 28 de desembre de 1999. 
- Instrucció 8.2- IC “Marques vials”, de 16 de juliol de 1987. 
- Ordre circular 309/90 CyE sobre fites d’aresta. 
- Ordre circular 304/89 T sobre projectes de marques vials, de 21 de juliol de 1989. 
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- Nota tècnica sobre l’esborrat de marques vials, de 5 de febrer de 1991. 
- Manuel elaborat per l’Àrea de Tecnologia i Sistemes d’informació del departament de 
Senyalització i Seguretat Viària de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat. 
- “Manual per la senyalització viària d’orientació de Catalunya. Senior 2007.1” (data abril 
de 2007) 
- Normes del Ministeri de Foment, en concret la Instrucció 8.1-I.C. “Señalización 
Vertical” publicada al Gener de 2000. 
- Catàleg “Señales verticales de circulación” Toms I i II publicats al Març i Juny de 1992. 
- Per a la senyalització de les rotondes s’han seguit els “Criteris Generals en el disseny 
de rotondes” de la Direcció General de Carreteres. 
IL·LUMINACIÓ 
- Recomanacions per la il·luminació de carreteres i túnels de 1999. 
- Instrucció 9.1-IC sobre enllumenat de carreteres aprovada per ordre circular de 31 de 
març de 1964. 
SISTEMES DE CONTENCIÓ 
- Recomanacions sobre sistemes de contenció de vehicles. 
- Catàleg de sistemes de contenció de vehicles. (Aprovades per O.C. 321/95 TyP) 
 
ESTRUCTURES 
- Instrucció de formigó estructural EHE-08, aprovada per Reial Decret 1247/2008 de 18 de 
juliol. 
- Norma de construcció sismorresistent: Part General i Edificació  NCSE-02, RD 997/2002 
de 27 de setembre (B.O.E. de 11 d’octubre de 2002). 
- Norma de construcció sismorresistent: Ponts NCSP-07, RD 637/2007 de 18 de maig 
(B.O.E. de 2 de juny de 2007).  
-  Código Técnico de Edificación. Reial Decreto 314/2006 
-  Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera, IAP-98, 
d’O.M. de 12 de febrer de 1998 
- Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de ferrocarril, de O.M. de 
25 de juny de 1975. 
- O.C. 302/89 T sobre passos superiors en carreteres amb calçades separades. 
- Recomanacions per al projecte i posada en obra dels recolzaments elastomèrics per 
ponts de carretera, de 1982. 
- Recomanacions per al projecte de ponts mixtos en carreteres. (RPX-95) de 1996. 
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- Recomanacions per al projecte de ponts metàl·lics en carreteres (RPM-95) de 1996. 
- Recomanacions per  al disseny i construcció de murs d’escullera en obres de carreteres, 
de maig de 1998. 
- Manual per al projecte i l’execució d’estructures de terra reforçat.  
- Nota de servei sobre lloses de transició en obres de pas, de juliol de 1992. 
- Nota de servei “Actuacions i operacions en obres de pas dins dels contractes de 
conservació”, de 9 de maig de 1995. 
- Nota tècnica sobre aparells de recolzament per a ponts de carretera. 
- Control de la erosió fluvial en ponts. 
- Inspeccions principals en ponts de carretera. 
- Protecció contra despreniments de roques. 1996.  
- Durabilitat del fomigó: Estudi sobre mesura i control de la seva permeabilitat. 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments, RC/97, aprovat 
per Reial Decret 776/1997 de 30 de maig. 
- Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat EHPRE-72, 
aprovada per Ordre de Presidència del Govern de 5 de maig de 1972. 
- Eurocodi núm. 2 "Projecte d'estructures de formigó". 
 - Eurocodi núm. 3 "Projecte d'estructures d'acer". 
 - Eurocodi núm. 4 "Projecte d'estructures mixtes de formigó i acer". 
 -  Recomanacions per a l'execució i control de les armadures postesionades I.E.T. 
 -  Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó I.E.T. 
- Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny de 1980). 
- Orde Circular 11/2002 sobre criteris a tenir en compte en el projecte i construcció de ponts 
amb elements prefabricats de formigó estructural. 
 
SENYALITZACIÓ D’OBRA 
- Instrucció 8.3-IC “Senyalització d’obra”, de 31 d’agost de 1987. 
- Ordre circular 301/89 T sobre senyalització d’obra. 
- Ordre circular 300/89 P.P. sobre senyalització, balisament, defensa i acabament 
d’obres fixes en vies fora de poblat. 
 
SANEJAMENT I ABASTAMENT 
-  Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveïment d'aigües, 
contingut a la Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 
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 -  Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de proveïment d'aigua 
(ordre del M.O.P.U. de 28 de juliol de 1974). 
-  Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de 
Poblacions, de la vigent Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 
 
PINTURES 
-  Normes de pintures de l'Institut Nacional de Tècniques Aeroespacials Esteban 
Terradas. 
 
EDIFICACIÓ 
-  Plec General de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura 1960 
(adaptat pel Ministeri de  l'Habitatge segons Ordre de 4 de juny de 1973). 
-  Normes tecnològiques de l'edificació. 
 
SEGURETAT I SALUT  
-  Reglament de  seguretat del treball a la Indústria de la  Construcció i Obres Públiques 
(Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964). 
- Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d'abril de 1964). 
- Directiva 92/57/CEE de 24 de juny (DO: 26/08/92) 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut qua han d’aplicar-se a les obres de 
construcció temporals o móvils. 
- RD 1627/1997 de 24  d’octubre (B.O.E. del 25 d’octubre de 1997) 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 
- Transposició de la Directiva 92/57/CEE que deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat 
d’inclusió d’Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d’edificació i obres públiques. 
 
Descripció de les obres. 
 
Descripció general de l'obra. 
El present projecta contempla les obres necessàries per executar la millora de la intersecció 
actual entre els ramals d’entrada i sortida de l’autopista C-31 i la N-II. 
L’actuació consta d’una rotonda en forma d’hipòdrom situada sobre l’actual intersecció entre 
els ramals de l’enllaç de la C-31 i la N-II, i d’una segona rotonda circular amb els ramals que 
integren la vialitat municipal i l’enllaç amb la C-31. 
La rotonda hipòdrom es troba situada entre el peu del terraplè de la C-31 i el mur de 
contenció existent ubicat al sud, abans de la línia de ferrocarril, i d’ella en surten cinc ramals. 
La rotonda B, donada la presència de diferents garatges privats, ha estat dissenyada a la 
mateixa cota que aquests aparcaments existents per tal de facilitar el seu accés. D’ella en 
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surten 4 ramals, i té connexió directa amb la passarel·la de vianants existent que uneix 
ambdues bandes de la C-31 a través d’unes escales i d’una rampa. 
S’ha dissenyat una rampa per a vianants (eix 26) entre la passarel·la peatonal i la N-II. 
S’ha projectat la continuació de la vorera de la banda oest de l’eix 6 en el carrer Catalunya 
(eix 29). 
Traçat en planta 
A continuació s’exposa el traçat en planta de l’actuació: 
• Eix 1: Ramal bidireccional que uneix la rotonda hipòdrom amb la carretera N-II a 
Badalona, amb un carril d’accés a la rotonda i un de sortida separats per una illeta. 
Es realitza una transició de 3 a 2 carrils en un recorregut de 80 m mitjançant 
senyalització horitzontal. 
• Eix 2: Rotonda hipòdrom unidireccional de 2 carrils de la qual en surten cinc ramals. 
• Eix 3: Rotonda circular de radi exterior 17 m i ample de calçada de 8m, 
unidireccional de 2 carrils, de la que en surten quatre ramals. 
• Eix 4: Ramal bidireccional que uneix la rotonda hipòdrom i la rotonda B. El ramal 
s’uneix a ambdues rotondes mitjançant un carril per sentit de la marxa, és a dir, un 
d’entrada a la rotonda i un de sortida. Aquest ramal presenta la problemàtica 
d’haver de passar pel vànol extrem del recentment construït viaducte del MIFO i 
posteriorment continuar per un calaix de formigó, de nova construcció, que es 
realitza com a prolongació de la passarel·la de vianants existent. 
• Eix 5: Ramal bidireccional que uneix la rotonda B amb el pas superior existent. 
• Eix 6: Ramal bidireccional que connecta la rotonda B amb el carrer Catalunya, 
enllaçant amb el projecte d’acondicionament de la N-II de l’Ajuntament de Montgat. 
• Eix 7: Ramal unidireccional i d’un carril que enllaça la rotonda hipòdrom amb el 
carril d’incorporació a la C-31, sentit Barcelona. 
• Eix 8: Ramal unidireccional, de 2 carrils, que enllaça la sortida existent de la C-31 
amb la rotonda hipòdrom. 
• Eix 11: Ramal bidireccional que uneix la rotonda hipòdrom amb la carretera N-II a 
Montgat mitjançant un carril de sortida de la rotonda i 2 carrils d’entrada, que enllaça 
amb el projecte d’acondicionament de la N-II de l’Ajuntament de Montgat. 
• Eix 20: Ramal bidireccional que uneix la rotonda B amb una zona d’aparcaments. 
Traçat en planta 
Totes les rasants dels eixos venen condicionades pels trams existents a on connecten. 
• Eix 1: La rasant d’aquest eix ve condicionada per les rasants dels dos elements als 
que connecta, la de la carretera N-II a Badalona i la de la rotonda hipòdrom. 
• Eix 2: La rasant de la rotonda hipòdrom ve condicionada per, en el seu cantó sud, la 
rasant de l’actual N-II a la que es superposa, i en el seu cantó nord, per la rasant 
dels vials d’incorporació i sortida de la C-31. 
• Eix 3: La rasant de la rotonda B ve condicionada per l’existència de garatges privats 
als que s’ha de donar accés, Per aquest motiu, aquesta rotonda es projecta a la 
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cota de les voreres existents, creant-se uns petits desnivells que es salven amb 
lleugeres rampes per connectar amb els aparcaments citats. 
• Eix 4: La rasant d’aquest eix ve condicionada en diferents punts. Per un costat, per 
les rasants d’ambdues rotondes a les que connecta, i d’altra banda, per tal de 
conservar els gàlibs mínims exigits en el seu pas per sota de viaducte existent (PK 
0+126.955) i de la passarel·la de vianants (PK 0+162.482). En tots dos casos es 
superen els valors mínims exigits per qüestions de disseny, essent els gàlibs sota el 
viaducte i sota la passarel·la, de 8,30 m i 6,19 m, respectivament. 
• Eix 5: La rasant d’aquest ramal ve condicionada per l’existència del pas superior al 
que s’ha de connectar i per la rotonda B. 
• Eix 6: La rasant d’aquest ramal ve condicionada per la rasant del carrer Catalunya 
amb el que enllaça i la de la rotonda B. 
• Eix 7: La rasant d’aquest ramal ve condicionada per la rasant del carril 
d’incorporació a la C-31 existent, així com també per la rotonda hipòdrom. 
• Eix 8: La rasant d’aquest ramal ve condicionada per la rasant del carril de sortida de 
la C-31 existent, així com també per la rotonda hipòdrom. 
• Eix 11: La rasant d’aquest ramal ve condicionada per la rasant de l’actual N-II amb 
la qual enllaça i se superposa, i amb la de la mateixa rotonda hipòdrom. 
• Eix 20: La rasant d’aquest eix es veu condicionada per la de la rotonda B i pel límit 
del projecte en la zona d’aparcaments existent. 
Paràmetres de disseny 
Els paràmetres de disseny establerts a l’Ordre d’Estudi nº080218 són els següents: 
Tipus d’estudi:  Projecte constructiu 
Classe d’obra:  Millora local 
Tipus de xarxa:  Bàsica primària 
Tipus de via:  Autopista 
Tipus de terreny: Ondulat 
Velocitat de projecte: 50 km/h 
Secció tipus 
Es diferencien les següents seccions tipus: 
Secció tipus de l’eix 1 
La secció de l’eix 1 (N-II costat Badalona) segons la secció J-J és: 
Vorada de 40 cm. 
Calçada de 6.40 m (amb dos carrils de 3.20 m cadascun). 
Vorada de 20 cm (límit d’actuació). 
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Secció tipus de l’eix 2 
La secció de l’eix 2 es pot dividir en dos trams: 
• Secció A-A (costat nord de l’hipòdrom) 
Talús amb vegetació i pendent del 3%. 
Canal-cuneta de formigó. 
Calçada de 7.00 m. 
Vorera interior de 1.20 m. 
Zona enjardinada interior de l’hipòdrom d’amplada variable. 
• Secció B-B (costat sud de l’hipòdrom) 
Zona enjardinada interior de l’hipòdrom d’amplada variable. 
Vorera interior de 1.20 m. 
Calçada de 7.00 m. 
Vorada de 20 cm (límit d’actuació). 
Secció tipus de l’eix 3 
La secció de la rotonda B segons la secció F-F, és: 
Zona enjardinada interior de la rotonda de 15.40 m de diàmetre. 
Vorera interior de 1.25 m. 
Calçada de 8.00 m. 
Vorera d’amplada variable fins a línia de façana. 
Secció tipus de l’eix 4 
La secció de l’eix 4 es pot dividir en tres trams: 
• Secció C-C (en terraplè) 
Talús amb vegetació i pendent del 3%. 
Canal-cuneta de formigó. 
Calçada de 6.40 m (amb dos carrils de 3.20 m cadascun). 
Vorada de 40 cm. 
Talús amb vegetació H/V = 10/1 
• Secció D-D (en desmunt) 
Talús amb vegetació H/V = 3/2. 
Canal-cuneta de formigó. 
Calçada de 6.40 m (amb dos carrils de 3.20 m cadascun). 
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Vorada de 40 cm. 
Mur T-Reverd acabat amb plantació. 
• Secció E-E (en desmunt) 
Talús amb vegetació H/V = 3/2. 
Canal-cuneta de formigó. 
Calçada de 6.40 m (amb dos carrils de 3.20 m cadascun). 
Vorada de 40 cm. 
Mur T-Reverd acabat amb plantació. 
Secció tipus de l’eix 5 
La secció de l’eix 5 segons la secció G-G és: 
Talús amb vegetació H/V = 3/2. 
Canal-cuneta de formigó. 
Vorada de 20 cm. 
Calçada de 8.00 m (amb dos carrils de 4.00 m cadascun). 
Vorada de 20 cm. 
Canal-cuneta de formigó. 
Talús amb vegetació H/V = 3/2. 
Secció tipus de l’eix 6 
La secció de l’eix 6 segons la secció H-H és: 
Vorera d’amplada mínima 2.50 m fins a línia de façana. 
Calçada de 6.00 m (amb dos carrils de 3.00 m cadascun). 
Parterre d’amplada variable. 
Vorera d’amplada variable. 
Canal-cuneta de formigó. 
Talús amb vegetació H/V = 3/2. 
Secció tipus dels eixos 7 i 8 
A la secció I-I s’observen les seccions tipus dels ramals d’enllaç de la rotonda hipòdrom amb 
la C-31, segons eixos 7 i 8 del traçat, i que resulten ser: 
Canal-cuneta de formigó. 
Voral variable de 0,30 a 1,90 m. 
Calçada (ramal C-31 a Barcelona) d’amplada variable de 7.12 m a 4.12 m. 
Illeta de l’hipòdrom variable de 7.64 m a 7.92 m (amb pendent del 3%). 
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Calçada (ramal C-31 a Montgat) de 6.40 m. 
Vorada de 40 cm. 
Talús amb vegetació H/V = 3/2. 
Secció tipus de l’eix 11 
La secció tipus de l’eix 11 (N-II costat Montgat) segons l’eix K-K és: 
Vorada de 40 cm. 
Calçada variable de 6.40 m a 9.60 m, segons carril d’incorporació a la rotonda 
hipòdrom (el carril de sortida de la rotonda té un ample fix de 3.20 m, mentre que el 
d’incorporació varia de 3.20 m quan només és un carril, fins els 6.40 m quan ha 
assolit l’ample de dos carrils). 
Vorada de 20 cm (límit d’actuació). 
Secció tipus de l’eix 26 
Rampa per a vianants d’amplada variable amb dos trams diferenciats.  
Tram que connecta amb la N-II i és perpendicular a l’eix 4, amb talussos revegetats 
amb pendent del 4% al costat nord i H/V = 3/2 al costat sud. 
Tram que connecta amb les rampes per a vianants i és paral·lel a l’eix 4, amb talús 
revegetat H/V = 3/2 al costat est i mur T-Reverd acabat amb plantació al costat oest. 
 
Esplanació i obres preparatòries. 
Totes les obres venen definides al document núm. 2: Plànols, i s'executaran d'acord amb allò 
que en ells s'indica, conforme a les especificacions d'aquestes Prescripcions Tècniques i a les 
ordres i instruccions que dicti l'Enginyer Director. 
Les obres d'esplanació comprenen: 
- Replanteig de totes les operacions i materialització de referències topogràfiques. 
- L'aclariment i esbrossada de tota la zona compresa dins dels límits de l’explanació, fins i tot la 
tala d'arbres i l'extracció de soques. 
- La demolició de les construccions situades dins dels límits d'expropiació. 
- L'eliminació de tots els materials inservibles dins dels límits d'esplanació. 
- Tots els accessos i camins de servei interior, necessaris per a l'execució de les obres. 
- Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l'execució dels treballs, fins i tot 
la senyalització  provisional necessària, segons indicació de la Direcció de les obres. 
- La construcció de les cunetes de cap de desmunt. 
- El moviment de terres necessari per conformar l'esplanada de  la carretera. Aquestes obres 
inclouen tots els desmunts en la traça o préstecs autoritzats, transport dels materials utilitzables 
al seu lloc d’utilització i d’aquells que no ho són, a abocador, preparació de la superfície 
d'assentament, formació de rebliments, acabats i allisada de talussos i  construcció de l'espla-
nada millorada. 
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- Quantes operacions siguin necessàries per acabar l'obra en  les condicions de qualitat i amb 
les toleràncies definides als documents del Projecte. 
- Neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra. 
 
Drenatge. 
Els tipus d'obra de drenatge projectades són tubs prefabricats de formigó  modelats in situ.  
Els embrocaments o sortides de les obres estan composades per aletes de formigó que es 
disposen, en general, formant 33º o 45º amb l’eix de l’obra, tot i que de vegades, aquest 
angle es varia lleugerament per adaptar-se a la direcció de la llera i de la carretera.  
Les obres d’entrada i sortida, es reafirmen enfront l’erosió mitjançant una solera d’escullera 
de longitud variable, depenent del cabal que s’hagi de conduir.  
L'execució d'aquestes obres comprèn: 
- Replanteig i materialització de referències topogràfiques. 
- Els camins d'accessos necessaris per a l'execució de les obres. 
- Excavació i allisada de les obres d'entrada i sortida i retirada dels productes excavats. 
- Emmacat de les obres d'entrada i sortida on s’indiqui. 
- Formigó i encofrat del cos d'obra i de les embocadures d'entrada i sortida, o dels 
escalonaments de sortida i  dels fossats d'entrada, en tot cas. 
- Excavació, en tot cas, de la rasa per col·locació dels tubs i retirada dels productes excavats. 
- Subministrament, transport i col·locació dels tubs de formigó i el seu revestiment de formigó.  
- Quantes operacions es necessitin per acabar les obres en les  condicions de qualitat i amb les 
toleràncies definides als documents del projecte. 
- Retirada i neteja de tots els elements auxiliars i restes d'obra. 
- Condicionament del terreny. 
- Conservació de l'obra executada fins a la seva recepció  provisional. 
- Totes les obres necessàries per assegurar el correcte drenatge provisional de les aigües 
interceptades mentre es realitza l'obra definitiva. 
 
Per al drenatge longitudinal s'ha previst un sistema constituït per cunetes laterals de calçada  
de 2,00 m. d'amplada revestides amb els drens o col·lectors-drens necessaris. 
L'execució d'aquestes obres comprèn: 
- Replanteig i materialització de referències topogràfiques. 
- Excavació i allisada de rases i pous per a pericons, i retirada dels productes excavats. 
- Formigó de base i col·locació de tubs del drenatge. 
- Envoltat del dren amb granulat filtrant. 
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- Revestiment amb formigó, en tot cas, de les cunetes. 
- Replens complementaris 
- Construcció de baixants, fins i tot materials. 
- Quantes operacions es necessitin per acabar les obres en les condicions de qualitat i amb les 
toleràncies definides als documents del projecte. 
- Retirada i neteja de tots els elements auxiliars i restes d'obra. 
- Condicionament del terreny. 
 
En tots els desmunts es construirà una cuneta de desmunt, que queda inclosa dins el capítol 
d'esplanació. 
 
Estructures. Viaductes, passos superiors i inferiors, murs. 
En el present projecte es contempla l’ampliació d’un pas superior i d’una passarel·la, i 
l’execució d’una sèrie de murs tipus T-REVERT.  
L’ampliació del pas superior s’executa amb bigues prefabricades, mentre que la passarel·la 
s’amplia amb l’execució d’un calaix formigonat in situ.  
 
Afermat. 
El ferm és de tipus flexible i constituït per les capes següents: 
Eix 1 
Per tal d’adaptar-se a la Norma 6.1-IC “Secciones de Firme”, en aquest tram de la N-II 
(Badalona), s’executa la secció 3132 de la col·lecció de seccions de ferm (corresponent a 
trànsit T31 i esplanada E3), amb la següent composició: 
• 3 cm capa de trànsit de mescla bituminosa en calent tipus BBTM11B amb una 
dotació de 60 kg/m2 
• Reg d’adherència: ECR-2d-m 
• 9 cm de capa intermèdia de mescla bituminosa en calent tipus AC22 bin S 
• Reg d’adherència: ECR-1d 
• Reg de curat:  ECR-1d 
• 22 cm de sòl-ciment 
Eix 2 
Per a la calçada de l’hipòdrom, s’ha adoptat la secció de ferm 132 del catàleg de seccions 
de ferm (corresponent a trànsit T1 i esplanada E3). 
Segons la Instrucció per al disseny i projecte de rotondes de la Direcció General de 
Carreteres, i degut al fet que en les interseccions de circulació giratòria es produeixin 
importants accions de fregament entre pneumàtics i paviment, que es tradueixen en 
especials sol·licitacions tangencials, s’han de evitar capes de rodament de gruixos inferiors 
a 4 cm. Això no permet disposar la capa de M-10 com a la resta d’eixos del projecte. La 
secció 132 en aquest eix serà: 
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• 5 cm de capa de trànsit de mescla bituminosa en calent tipus AC16 surf S amb una 
dotació de 2,30 t/m3 
• Reg d’adherència: ECR-1d 
• 6 cm de capa intermèdia de mescla bituminosa en calent tipus AC22 bin S 
• Reg d’adherència: ECR-1d 
• 9 cm de capa base de mescla bituminosa en calent tipus AC22 base G 
• Reg d’adherència: ECR-1d 
• Reg de curat:  ECR-1d 
• 20 cm de sòl-ciment 
Eix 3 
Per a la calçada de la rotonda, s’executa la secció de ferm 232 del catàleg de seccions de 
ferm (corresponent a trànsit T2 i esplanada E3). 
Segons la Instrucció per al disseny i projecte de rotondes de la Direcció General de 
Carreteres, i degut al fet que en les interseccions de circulació giratòria es produeixin 
importants accions de fregament entre pneumàtics i paviment, que es tradueixen en 
especials sol·licitacions tangencials, s’han de evitar capes de rodament de gruixos inferiors 
a 4 cm. Això no permet disposar la capa de M-10 com a la resta d’eixos del projecte. La 
secció 232 en aquest eix serà: 
• 5 cm de capa de trànsit de mescla bituminosa en calent tipus AC16 surf S amb una 
dotació de 2,30 t/m3 
• Reg d’adherència: ECR-1d 
• 10 cm de capa intermèdia de mescla bituminosa en calent tipus AC22 bin S 
• Reg d’adherència: ECR-1d 
• Reg de curat:  ECR-1d 
• 20 cm de sòl-ciment 
Eix 4 
En aquest ramal de connexió entre la rotonda hipòdrom i la rotonda B, s’adapta la secció 
232 de la col·lecció de seccions de ferm (corresponent a trànsit T2 i esplanada E3), amb la 
següent composició: 
• 3 cm de capa de trànsit de mescla bituminosa en calent tipus BBTM11B amb una 
dotació de 60 kg/m2 
• Reg d’adherència: ECR-2d-m 
• 6 cm de capa intermèdia de mescla bituminosa en calent tipus AC22 bin S 
• Reg d’adherència: ECR-1d 
• 6 cm de capa base de mescla bituminosa en calent tipus AC22 base G 
• Reg d’adherència: ECR-1d 
• Reg de curat:  ECR-1d 
• 20 cm de sòl-ciment 
Eix 5 
En aquest eix de connexió amb el pas superior, s’adapta la secció 232 de la col·lecció de 
seccions de ferm (corresponent a trànsit T2 i esplanada E3), amb la següent composició: 
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• 3 cm de capa de trànsit de mescla bituminosa en calent tipus BBTM11B amb una 
dotació de 60 kg/m2 
• Reg d’adherència: ECR-2d-m 
• 6 cm de capa intermèdia de mescla bituminosa en calent tipus AC22 bin S 
• Reg d’adherència: ECR-1d 
• 6 cm de capa base de mescla bituminosa en calent tipus AC22 base G 
• Reg d’adherència: ECR-1d 
• Reg de curat:  ECR-1d 
• 20 cm de sòl-ciment 
Damunt del tauler del pas superior es disposarà la següent secció de ferm: 
• 5 cm de capa de trànsit de mescla bituminosa en calent tipus AC16 surf S amb una 
dotació de 2,30 t/m3 
• Reg d’adherència: ECR-1d 
Eix 6 
En el carrer Catalunya, s’adapta la secció 3232 de la col·lecció de seccions de ferm 
(corresponent a trànsit T32 i esplanada E3), amb la següent composició: 
• 3 cm de capa de trànsit de mescla bituminosa en calent tipus BBTM11B amb una 
dotació de 60 kg/m2 
• Reg d’adherència: ECR-2d-m 
• 7 cm de capa intermèdia de mescla bituminosa en calent tipus AC22 bin S 
• Reg d’adherència: ECR-1d 
• Reg de curat:  ECR-1d 
• 22 cm de sòl-ciment 
Eix 7 
En aquest ramal de l’hipòdrom, s’ha adoptat la secció de ferm 132 del catàleg de seccions 
de ferm (corresponent a trànsit T1 i esplanada E3), amb la següent composició: 
• 3 cm de capa de trànsit de mescla bituminosa en calent tipus BBTM11B amb una 
dotació de 60 kg/m2 
• Reg d’adherència: ECR-2d-m 
• 6 cm de capa intermèdia de mescla bituminosa en calent tipus AC22 bin S 
• Reg d’adherència: ECR-1d 
• 11 cm de capa base de mescla bituminosa en calent tipus AC22 base G 
• Reg d’adherència: ECR-1d 
• Reg de curat:  ECR-1d 
• 20 cm de sòl-ciment 
Eix 8 
En aquest ramal de l’hipòdrom, s’ha adoptat la secció de ferm 132 del catàleg de seccions 
de ferm (corresponent a trànsit T1 i esplanada E3), amb la següent composició: 
• 3 cm de capa de trànsit de mescla bituminosa en calent tipus BBTM11B amb una 
dotació de 60 kg/m2 
Plec de Condicions Tècniques Pàg. 32
 
• Reg d’adherència: ECR-2d-m 
• 6 cm de capa intermèdia de mescla bituminosa en calent tipus AC22 bin S 
• Reg d’adherència: ECR-1d 
• 11 cm de capa base de mescla bituminosa en calent tipus AC22 base G 
• Reg d’adherència: ECR-1d 
• Reg de curat:  ECR-1d 
• 20 cm de sòl-ciment 
Eix 11 
En aquest tram de la N-II (Montgat), s’ha adoptat la secció de ferm 132 del catàleg de 
seccions de ferm (corresponent a trànsit T1 i esplanada E3), amb la següent composició: 
• 3 cm de capa de trànsit de mescla bituminosa en calent tipus BBTM11B amb una 
dotació de 60 kg/m2 
• Reg d’adherència: ECR-2d-m 
• 6 cm de capa intermèdia de mescla bituminosa en calent tipus AC22 bin S 
• Reg d’adherència: ECR-1d 
• 11 cm de capa base de mescla bituminosa en calent tipus AC22 base G 
• Reg d’adherència: ECR-1d 
• Reg de curat:  ECR-1d 
• 20 cm de sòl-ciment 
Eix 20 
En aquest ramal de la rotonda, s’ha adoptat la secció de ferm 3232 de la col·lecció de 
seccions de ferm (corresponent a trànsit T32 i esplanada E3), amb la següent composició: 
• 3 cm de capa de trànsit de mescla bituminosa en calent tipus BBTM11B amb una 
dotació de 60 kg/m2 
• Reg d’adherència: ECR-2d-m 
• 7 cm de capa intermèdia de mescla bituminosa en calent tipus AC22 bin S 
• Reg d’adherència: ECR-1d 
• Reg de curat:  ECR-1d 
• 22 cm de sòl-ciment 
Reforços de ferm 
En les connexions amb el ferm existent, es realitzarà un fresat de 8 cm i un reforç del ferm 
amb 3 cm de BBTM11B + 5 cm de AC22 bin S, ja que no es modifica la cota de la rasant. 
Paviments 
Vorades: 
• Vorada prefabricada de formigó T5, de 19-22x30 cm. 
Es disposa en el tram provisional del C/ Catalunya (eix 6), que correspon a la vorera est 
entre el C/ Miquel Batlle i el C/ Francesc Moragas. 
• Platina d’acer corten 8x245 mm amb grapes cada 60 m.. 
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Es disposa al voltant de les voreres interiors de les dues rotondes (eix 2 i 3) i al voltant 
de les 6 illetes de les dues rotondes, 4 en la rotonda hipòdrom (eix 2) i 2 en la rotonda B 
(eix 3). 
• Vorada de granit negre atlas mecanitzat, cares vistes flamejades 40x25 cm. 
Es disposa al costat nord dels eixos 1 i 11, que connecten la rotonda hipòdrom (eix 2) 
amb la N-II sentit Badalona i Montgat, respectivament. 
• Vorada de granit negre atlas mecanitzat, cares vistes flamejades  20x25 cm. 
Es disposa al costat sud dels eixos 1 i 11, que connecten la rotonda hipòdrom (eix 2) 
amb la N-II sentit Badalona i Montgat, respectivament, i al costat sud de la rotonda 
hipòdrom (eix 2) que es troba situat també en la N-II. 
• Vorada de granit gris Tezal, mecanitzat, cares vistes flamejades 40x25 cm. 
Es disposa al costat sud de l’eix 8, al costat sud de l’eix 4 i al costat oest del C/ 
Catalunya (eix 6). 
• Vorada de granit gris Tezal mecanitzat, cares vistes flamejades 20x25 cm. 
Es disposa als dos costats de l’eix 5 i al costat est del C/ Catalunya (eix 6), en el tram 
que no és provisional. 
• Platina separadora d’acer galvanitzat 10x200 mm, amb grapes cada 30 cm. 
Es disposa entre la vorera o la vorada i la zona enjardinada a l’interior de les dues 
rotondes (eix 2 i 3), al costat oest del C/ Catalunya (eix 6) i al costat sud dels eixos 1, 2 i 
11 (N-II). A més, també es disposa en els esglaons del C/ Catalunya.  
Guals: 
• Gual per a vianants de formigó. 
Es disposen en els passos per a vianants del tram provisional del C/ Catalunya, el 
primer està situat en el propi C/ Catalunya (costat est) en la cantonada amb el C/ 
Francesc Moragas i el segon està situat en el C/ Miquel Batlle a prop de la cruïlla amb el 
C/ Catalunya. 
• Gual per a vianants 120 cm, model Barcelona, granit flamejat. 
Es disposen en la resta de passos per a vianants. 
• Gual per a vehicles 60 cm, model Barcelona, granit flamejat. 
Es disposen en els accessos als pàrkings del C/ Catalunya i al costat nord de la N-II (eix 
11) per accedir al centre de transformació. 
• Gual xamfrà 
Es disposa en el xamfrà entre el C/ Catalunya (eix 6) amb el C/ Miquel Batlle i en el 
xamfrà del C/ Catalunya (eix 6) amb l’eix 5. 
Rigoles: 
• Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30x30x8 cm. 
Es disposa al costat de qualsevol tipus de vorada, al costat de la platina d’acer corten 
(voreres interiors i illetes de les dues rotondes) i al costat de la llosa de formigó del 
costat del canal-cuneta. 
Plec de Condicions Tècniques Pàg. 34
 
• Llosa de formigó prefabricat acabat motlle metàl·lic 30x60x8. 
Es disposa al costat del canal-cuneta del costat nord dels eixos 7,2, 4 i 20. 
Voreres, rampes i escales: 
• Rajola hidràulica de morter (panot) de 20x20 cm i espessor de 4 cm. 
Es disposa a la vorera provisional (costat est) del C/ Catalunya (eix 6). 
• Llosa de formigó prefabricada “Breinco” color negre àrid basàltic 20x40x8 cm. 
Es disposa a la vorera no provisional del C/ Catalunya, tant en el costat est com oest, a 
les voreres interiors de les dues rotondes (eix 2 i eix 3), a la vorera del costat de l’escala 
i a la vorera del costat nord de l’eix 1. 
• Llosa de formigó prefabricada (160-190, llarg variable)x80 cm, d’espessor 15 cm, acabat 
motlle metàl·lic. 
Es disposa a la rampa de vianants (eix 26) i a les rampes per a vianants que connecten 
amb l’escala. 
• Llosa de granit gris Tezal 40x80 cm i 6 cm d’espessor. Cares vistes flamejades. 
Es disposa a la cantonada entre el C/ Catalunya (eix 6) i el C/ Miquel Batlle, en la unió 
del C/ Catalunya (eix 6) i l’eix 5, entre el gual per a vianants del costat oest del C/ 
Catalunya i la vorera, al costat de les escales de la vorera del C/ Catalunya i a l’inici de 
les escales. 
• Llosa de granit gris Tezal de 30x80 cm i 6 cm d’espessor. Cares vistes flamejades. 
Es disposa en els replans de les escales i en la zona dels bancs de les rampes per a 
vianants. 
• Graó de granit gris Tezal trapezoïdal de 30x(6-22)cm, llarg variable 30-90cm, flamejat. 
Es disposen a tots els esglaons de totes les escales. 
Illetes i zona central de les rotondes 
La zona central de les dues rotondes serà enjardinada amb gespa, igual que la illeta de la 
rotonda hipòdrom (eix 2) entre els ramals de la C-31 (eixos 7 i 8) i la illeta de la rotonda (eix 
3) amb l’eix 20. La resta d’illetes seran de paviment asfàltic. 
Mobiliari urbà 
• Al final de les rampes per a vianants es disposa una filera de 4 bancs formats per una 
biga de fusta d’avet laminada i encolada amb tractament autoclau, de mides 640x60x24 
cm, col·locat sobre 2 peus d’acer inoxidable en forma de Z.. 
• Al C/ Catalunya es col·loquen escossells tipus Brico 30x200mm de fundició dúctil, 
100x100cm. 
 
L'execució d'aquestes obres comprèn: 
- Replanteig i materialització de referències topogràfiques. 
- Preparació de la superfície existent. 
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- Fabricació, estèsa i compactació de les capes granulars i  bituminoses. 
- Regs de cura, adherència i emprimació. 
- Quantes operacions es necessitin per acabar les obres en les condicions de qualitat i amb les 
toleràncies definides als documents del Projecte. 
- Neteja i retirada d'elements auxiliars i resta d'obra. 
 
Senyalització i seguretat vial. 
Comprèn els següents grups d'obres: 
- Senyalització vertical, fins i tot banderoles i pòrtics. 
- Senyalització horitzontal. 
- Abalisament. 
- Barrera de seguretat. 
 
Els senyals del primer grup, en la seva forma, color, dimensions i alfabet, s'ajusten a la 
Normativa del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme (actual Ministerio de Fomento). 
La seva execució inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la ubicació dels senyals. 
- Subministrament dels materials. 
- Execució dels fonaments. 
- Instal·lació dels elements de sosteniment i dels senyals. 
 
La senyalització horitzontal inclou les següents operacions: 
- Replanteig i premarcatge. 
- Decapatge de les marques vials existents. 
- Neteja de les superfícies a pintar. 
- Subministrament i aplicació de la pintura i microesferes reflectores. 
- Protecció de les marques vials. 
 
L'abalisament inclou: 
- Replanteig de fites. 
- Subministrament de materials. 
- Excavacions necessàries per a la implantació de les fites. 
- Subjectament de fites al terreny, i a la barrera de seguretat. 
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La instal·lació de la barrera de seguretat inclou les següents operacions: 
- Replanteig de la situació. 
- Subministrament dels materials. 
- Clavament o fonament dels pals, en cas de barrera flexible. 
- Fixació i estrenyiment de la cargoleria. 
- Encofrat, formigonat i armat de la barrera rígida i la seva fonamentació. 
 
A més a més de tot això, les obres de senyalització i seguretat vial inclouen: 
- Quantes operacions siguin necessàries per acabar l'obra en les condicions de qualitat i amb 
les toleràncies definides als documents del Projecte. 
- La neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra. 
 
Obres complementàries. 
Comprèn els següents grups d'obres: 
- Tancament 
  La instal·lació de la tanca inclou les següents operacions: 
• Replanteig. 
• Subministrament de materials. 
• Execució dels fonaments. 
• Muntatge dels pals i malla. 
• Tesat de la malla. 
 
 A més a més de tot això, les obres de tancament inclouen: 
  . Quantes operacions siguin necessàries per acabar les  obres en les condicions de qualitat i 
amb les toleràncies definides als documents del Projecte. 
- Plantacions. 
S’han prevsit diferents tipus de plantacions en funció de les característiques específiques de les 
superfícies a revegetar, i que es poden resumir en: 
• Plantacions en talussos i superfícies annexes. 
• Plantacions en enllaços. 
• Plantacions pel condicionamnet de les obres de drenatge coma pas de fauna. 
• Plantacions en mitjanes. 
• Plantacions lineals d’apantallament. 
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• Plantacions en escullera. 
• Enjardinament de rotondes. 
Les operacions de plantació inclouen el subministrament de la planta, l’obertura del forat de 
plantació, aportació d’adobat de fons, presentació de la planta i plantació, formació de 
l’escossell, col.locació del protector d’escossell, i la co.locació de tutors i protectors de planta en 
funció de les característiques d’aquesta. 
 
Reposicions. 
S'inclouen dins del pressupost general de l'obra, l’obra civil corresponent a la reposició dels 
serveis afectats per les obres.  
La realització de les obres de reposició dels serveis afectats inclou totes les operacions i 
materials necessaris per acabar les obres en les condicions de qualitat i toleràncies definides 
als documents del Projecte o a les que ordeni l'Enginyer Director. 
 
Direcció d'obra. 
 
La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com de les que 
corresponguin a ampliacions o modificacions establertes per GISA, estarà a càrrec d'una 
Direcció d'Obra encapçalada per un tècnic titulat competent. GISA participarà en la Direcció 
d'Obra en la mesura que ho cregui convenient. 
Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció 
d'Obra gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles 
previsions o actuacions que porti a terme el Contractista. 
Seran base per al treball de la Direcció d'Obra: 
- Els plànols del projecte. 
- El Plec de Condicions Tècniques. 
- Els quadres de preus. 
- El preu i termini d'execució contractats. 
- El Programa de treball formulat pel Contractista i  acceptat per GISA. 
- Les modificacions d'obra establertes per GISA. 
Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra: 
- Impulsar l'execució de les obres per part del contractista. 
- Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació 
de detalls de la definició de les obres i de la seva execució per a que es 
mantinguin les condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat 
previstes al Projecte. 
- Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i  inici de les obres i tenir 
present que els replanteigs de detall es facin degudament per ell mateix. 
- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el 
Contractista. 
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- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la  documentació que, d'acord amb 
allò que estableix aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat 
i, el que determina les normatives que, partint d'ells, formuli la pròpia Direcció  
d'Obra, correspongui formular al Contractista als efectes de programació de 
detall, control de qualitat i seguiment de l'obra. 
- Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que 
estimi necessàries per a tenir    ple coneixement i donar testimoni de si 
acompleixen o  no amb la seva definició i amb les condicions d'execució i d'obra 
prescrites. 
- En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les 
condicions prescrites, ordenar  al Contractista la seva substitució o correcció 
paralitzant els treballs si ho creu convenient. 
- Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que 
cregui necessàries o convenients. 
- Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista. 
- Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista, 
d'actualitzacions del programa  de Treballs inicialment acceptat. 
- Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i 
condicions d'obres ocultes, abans de la seva ocultació. 
- Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra  executada.  
- Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics de l'execució de l'obra, 
dels resultats del control i de l'acompliment dels Programes, posant-se de 
manifest    els problemes que l'obra presenta o pot presentar i les mesures 
preses o que es proposin per a evitar-los o  minimitzar-los. 
- Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració 
general d'aquestes, prèviament  a la seva recepció per GISA. 
- Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha 
executat, per a lliurar a GISA un  cop acabats els treballs. 
 
El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que 
d'acord amb allò que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin dictades 
per la Direcció d'Obra per a la regulació  de les relacions entre ambdós en allò referent a les 
operacions de control, valoració i en general, d'informació relacionades amb l'execució de les 
obres. 
Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació o 
altre tipus d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la realització 
de les expressades funcions, normatives que seran d'obligat compliment pel Contractista 
sempre que, si aquest ho requereix, siguin prèviament conformades per GISA. 
El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin 
capacitades i facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries objecte de 
les funcions de les mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que 
estiguin sempre presents a l'obra persones capacitades i facultades per a decidir temes dels 
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quals la decisió per part de la Direcció d'Obra estigui encarregada a persones presents a l'obra, 
podent entre unes i altres establir documentació formal de constància, conformitat o objeccions. 
La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al seu 
barem, no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria 
de les obres. 
 
Desenvolupament de les obres. 
 
Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig. 
Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció 
d'Obra, procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència que 
constin al Projecte, aixecant-se Acta dels resultats. 
A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules 
contractuals, el Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre dades 
sobre el terreny per a comprovar la correspondència de les obres definides al Projecte amb la 
forma i característiques del citat terreny. En cas de que s'hagués apreciat alguna discrepància 
es comprovarà i es farà constar a l'Acta amb caràcter d'informació per a la posterior formulació 
de plànols d'obra. 
A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres a 
executar que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució puguin afectar terrenys exteriors 
a la zona de domini o serveis existents.  
Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, conjuntament 
amb els compromisos sobre serveis i terrenys afectats. 
Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme l'obra. 
El Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en que programi portar-los a 
terme. La Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas de que els mètodes o 
temps d'execució donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament la forma i temps 
d'executar-los. 
La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs 
efectuats. 
 
Plànols d'obra. 
Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i 
característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d'execució 
que la Direcció d'Obra cregui convenients, justificant adequadament les disposicions i dimen-
sions que figuren en aquests segons els plànols del projecte constructiu, els resultats dels 
replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plecs de condicions i els reglaments vigents. 
Aquests plànols hauran de formular-se amb suficient anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, 
a la data programada per a l'execució de la part d'obra a que es refereixen i ser aprovats per la 
Direcció d'Obra, que igualment, assenyalarà al Contractista el format i disposició en que ha 
d'establir-los. Al formular aquests plànols es justificaran adequadament les disposicions 
adoptades. 
El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a introduir les 
modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i 
qualitat previstes al projecte, sense dret a cap modificació al preu ni al termini total ni als par-
cials d'execució de les obres. 
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Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades, 
sobre l'obra projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la importància d'aquestes, resoldrà 
directament o ho comunicarà a GISA per a l'adopció de l'acord que s'escaigui. Aquesta petició 
tampoc donarà dret al Contractista a cap modificació sobre el programa d'execució de les 
obres. 
Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini dins 
del qual precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa de treballs. La no 
contestació dins del citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació a la petició formulada. 
 
Programes de treballs. 
Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de 
treball complert. Aquest programa de treball serà aprovat per GISA al temps i en raó del 
Contracte. L'estructura del programa s'ajustarà a les indicacions de GISA. 
El programa de Treball comprendrà: 
a) La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra, definint 
amb criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el 
programa de treball. 
b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i  obres provisionals, inclosos camins de 
servei, oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació  de la seva capacitat 
per a assegurar l'acompliment del  programa. 
c) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves característiques, 
on es troba cada màquina al  temps de formular el programa i de la data en que estarà a   l'obra 
així com la justificació d'aquelles característiques  per a realitzar conforme a condicions, les 
unitats d'obra  en  les quals  s'hagin d'emprar i les capacitats per a as-segurar l'acompliment del 
programa. 
d) Organització de personal que es destina a l'execució de    l'obra, expressant on es troba el 
personal superior, mitjà  i especialista quan es formuli el programa i de les dates   en que es 
trobi a l'obra. 
e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a  l'obra, ritmes  mensuals  de 
subministres,  previsió de la    situació i quantia dels emmagatzematges. 
f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i  previsions tant per a la seva 
reposició com per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això. 
g) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, establint el 
pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte explícitament els condicio-
naments que per a l'execució de cada unitat representen les altres,  així com altres particulars 
no compreses en  aquestes. 
h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de 
l'obra. 
Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa 
establert per a la contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les 
seqüències o processos i/o retards en la realització dels treballs, GISA ho cregui convenient. La 
direcció d'Obra tindrà facultat de prescriure al Contractista la formulació d'aquests programes 
actualitzats i participar en  la seva redacció. 
A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall 
d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients. 
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El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com 
parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra. 
 
Control de qualitat. 
La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que 
cregui adients en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assistència humana i 
material necessari per això. Les despeses de l'assistència no seran d'abonament especial. 
Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, 
segons els materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà la possibilitat o 
no de corregir-les i en funció d'això disposarà: 
- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que 
s'assenyali. 
- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no 
comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció de GISA, com a 
incorregibles en que quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, o 
acceptades previ acord amb el Contractista, amb una penalització econòmica. 
- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran  
enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que s'assenyali. 
Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i 
en cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, GISA podrà encarregar el seu arregla-
ment a tercers, per compte del Contractista. 
La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres  o prèviament a la recepció provisional 
d'aquestes, realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de 
condicions i l'adequat comportament de l'obra executada. 
Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està 
obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a 
disposició els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. 
De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de 
l'obra. 
El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció d'Obra sense 
dret a cap indemnització per al Contractista. 
 
Mitjans del contractista per a l'execució dels treballs. 
El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari 
que resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs. 
Designarà de la mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció 
dels treballs que, necessàriament, hauran de residir a les proximitats de les obres i tenir 
facultats per a resoldre quantes qüestions depenguin de la Direcció d'Obra, havent sempre 
de donar compte a aquesta per a poder absentar-se de la zona d'obres. 
Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva 
organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció 
d'Obra que tindrà en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució de qualsevol 
persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de respondre de cap dels danys que 
al Contractista pogués causar l'exercici d'aquella facultat. No obstant, el contractista respon de 
la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l'obra. 
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De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a 
l'obra, no podrà el Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la zona 
d'obres, excepte expressa autorització de la Direcció d'Obra. 
 
Informació a preparar pel contractista. 
El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra 
informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats.  
Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà 
fixada per la Direcció d'Obra. 
Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades 
bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre abans de l'inici 
de les obres, així com les de definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar 
ocultes. 
Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra prèviament a 
la seva ocultació. 
Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les 
obres, a redactar per la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que aquesta 
cregui convenient. 
GISA no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que no existeixi comprovació 
formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol despesa que comportés 
la comprovació d'haver estat executades les anomenades obres, sigui a càrrec del Contractista. 
 
Manteniment i regulació del trànsit durant les obres. 
El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés de 
vehicles al tall de treball des de la carretera així com la incorporació de vehicles a la mateixa. A 
tal efecte està a disposició d'allò que estableixin els organismes, institucions i poders públics 
amb competència i jurisdicció sobre el trànsit.  
 
Seguretat i salut  al treball. 
És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la 
prevenció de riscos laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de la Llei 
31/1995, de 17 de gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97). 
D'acord amb l'article 7 de l’esmentat Reial Decret el Contractista haurà d'elaborar un "Pla de 
seguretat i salut" en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi de seguretat i salut" contingut al 
projecte, a les circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en que desenvolupi els treballs.  
Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut abans de l’inici de les 
obres. 
 
Afeccions al medi ambient. 
El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les 
afeccions al medi ambient siguin mínimes. Així, en l'explotació de pedreres, graveres i préstecs 
tindrà establert un pla de regeneració de terrenys; les plantes fabricants de formigons hidràulics 
o barreges asfàltiques, disposaran dels elements adequats per evitar les fuites de ciment o pols 
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mineral a l'atmosfera, i de ciment, additius i lligants a les aigües superficials o subterrànies; els 
moviments dins de la zona d'obra es produiran de mode que només s'afecti la vegetació 
existent en allò estrictament necessari per a la implantació de les mateixes; tota la maquinària 
utilitzada disposarà de silenciadors per rebaixar la pol·lució fònica. 
El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i 
qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent 
de canviar els medis i mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres de la 
Direcció d'Obra o dels organismes institucionals competents en la matèria. 
El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, tals com 
plantacions, hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades, 
permetent l'accés al lloc de treball i deixen accessos suficients per la seva realització. 
S’utilitzaran com a zones de préstec extraccions a cel obert degudament legalitzades d’acord 
amb la Llei 12/1981 i el Decret 343/1983 de la Generalitat de Catalunya. 
El contractista situarà el parc de maquinària, els abassegaments de materials, i instal.lacions 
provisionals d’obra, en zones de mínim risc de contaminació (planeres, poc permeables i 
allunyades de corrents d’aigua). Aquestes zones un cop utilitzades, seran restaurades 
restituint-les a la seva situació inicial. En particular, els abocaments permanents i/o temporals 
de terres s’hauran de localitzar en zones de mínima afectació agrícola, ecològica i paisatgística. 
Tots els abocadors seran restaurats a càrrec del Contractista mitjançant l’estesa de terra 
vegetal i la seva revegetació sens perjudici de la resta de condicions establerts als permisos o 
autoritzacions que es requereixin. 
El Contractista està obligat a seguir les directrius de la Direcció General de Patrimoni Cultural 
en la realització dels moviments de terra per recuperar i/o catalogar les restes arqueològiques 
d’interès que puguin aparèixer en la traça o en la zona d’influència de l’obra. 
Per tal d’evitar que s’incrementi la terbolesa de l’aigua dels diferents cursos fluvials afectats per 
l’obra, com a conseqüència de l’arrossegament de sòlids o per treballs de moviment de terres 
prop de les lleres, el Contractista col.locarà, al seu càrrec, barreres de retenció de sediments 
mitjançant bales de palla de cereals, permetent la circulació de l’aigua. Aquestes barreres 
s’instal.laran al peu del pendent, de manera que les bales de palla formin una fila, amb els seus 
extrems en estret contacte unes amb les altres. Cada bala estarà parcialment enterrada en el 
terreny dins d’un solc mínim de 10 cm de fondària. Cadascuna de les bales es fixarà al terreny 
mitjançant dues estaques de fusta o acer que les travessaran, fins una fondària de 50-60 cm. 
La primera estaca es clavarà en angle en direcció a la bala contigua per unir-les. La segona es 
clavarà a la part central per unir-les. Així mateix, si la Direcció Ambiental de l’Obra ho considera 
necessari el Contractista realitzarà al seu càrrec, les basses de retenció de sediments que la 
Direcció Ambiental determini. 
Per tal de limitar la contaminació atmosfèrica per la pols, el Contractista realitzarà al seu càrrec, 
regs periòdics dels camins utilitzats per l’obra, així com de totes les zones afectades per l’obra 
amb possibilitat d’incrementar el nivell de partícules a l’atmòsfera. La periodicitat d’aquests regs 
serà fixada per la Direcció de l’Obra. 
El Contractista està obligat a realitzar controls periòdics de les emissions dels vehicles i de la 
maquinària inscrita a l’obra per tal de comprobar que es mantenen dins els límits definits per la 
legislació vigent. La Direcció d’Obra podrà obligar al Contractista a realitzar aquests controls 
quan així ho consideri necessari. 
El Contractista establirà el Pla de Treballs de forma que aquelles activitats que suposen una 
actuació més enèrgica des del punt de vista de l’impacte mediambiental, es realitzaran en els 
mesos menys sensibles (fóra d’època de cria), essent els més idonis, en general, juliol i 
octubre. 
El Contractista elaborarà el Pla de treball d’acord amb les directrius de la Direcció general 
del Medi Natural, adoptant totes les mesures preventives necessàries per a minimitzar el 
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risc d’incendi forestal. A més a més disposarà de forma permanent a l’obra, mentre duri 
aquesta, d’una cuba d’aigua de 5 m3 de capacitat mínima, per intervenció inmediata, així 
com dos equips complets de protecció personal contra el foc. 
Durant la duració de les obres el Contractista aura de mantenir en tot moment l’accés a 
totes les parcel.les colindants i a tots els camps de conreu. 
 
Abocadors 
El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui 
aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el 
cas que estigui constituïda.. 
El contractista establirà un sistema de gestió de residus generats a l’obra (olis, formigons, 
restes de ferm, bidons, llaunes, plàstics i fustes, entre d’altres) d’acord amb el que estableix la 
Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus. 
 
Execució de les obres no especificades en aquest plec. 
L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren en 
aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat per 
aquestes a la normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el director de les 
obres, dins de la bona pràctica per a obres similars. 
 
Amidament i abonament. 
 
Amidament de les obres. 
La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el 
període de temps anterior. 
El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments. 
Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar 
posterior i definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la 
suficient antelació, a fi de que aquesta pugui realitzar les corresponents amidaments i presa de 
dades, aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat de les quals subscriurà el 
Contractista o el seu delegat. 
Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència del qual cor- a acceptar les decisions de 
l'Administració sobre el particular. 
 
Abonament de les obres. 
 
Preus unitaris. 
Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, serà el que s'aplicarà 
als amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 
La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2, és d'aplicació 
exclusiva a les unitats d'obra incompletes, no podent-se el contractista reclamar modificació de 
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preus en lletra del Quadre núm. 1, per a les unitats totalment executades, per errors o 
omissions en la descomposició que figura en el Quadre de Preus núm. 2. 
Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, 
s'emprin hipòtesi no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra 
necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària, transport, nombre i tipus d'operacions 
necessàries per completar la unitat d'obra, dosificació, quantitat de materials, proporció de varis 
corresponents a diversos preus auxiliars, etc), aquests extrems no podent argüir-se com a base 
per a la modificació del corresponent preu unitari i estan continguts en un document merament 
informatiu. 
 
Altres despeses per compte del contractista. 
Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el 
contrari, les següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora. 
- Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, 
incloses les d'accés. 
- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a  dipòsits de maquinària i materials. 
- Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o 
incendi, acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i  carburants. 
- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i  brossa. 
- Les despeses de conservació de desguassos. 
- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres 
recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de les   obres. 
- Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l'obra 
quan es finalitzi. 
- Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament 
de l'aigua i  energia elèctrica necessaris per a les obres. 
- Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 
- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i  correcció de les deficiències 
observades i posades de  manifest pels corresponents assaigs i proves. 
- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que  marca la llei. 
- Despeses d'establiment, millora i manteniment dels  camins d'accés al tall. 
- Reg de camins. 
- Restauració del parc de maquinaria i de les zones d’abocadors de terres permanents i/o 
temporals. 
- L’encintat de la zona afectada per les obres i el marcatge dels límits d’utiñlització per les 
necessitats del projecte. 
- Marcatge acurat dels exemplars arboris afectats per les obres, respectant tota la resta 
d’arbres. 
- Les despeses de senyalització del límit d’obra amb la instal·lació de jalons o una malla 
contínua. 
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- Les despeses ocasionades pel reg periòdic de les superfícies de rodada per a la 
minimització de la pols generada pel trànsit. 
- Per últim cal afegir que la conservació de l’obra durant la seva execcució correrà a càrrec 
del contractista.  
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PART 2 
 
MATERIALS BÀSICS. 
 
Aspectes generals. 
En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de tenir el 
materials que hauran d'ésser utilitzats a l'obra. En el cas de que algun material o característica 
no haguessin estat suficientment definits, haurà de suposar-se que és el de millor qualitat que 
existeix al mercat dins la seva classe, i que haurà d'acomplir la normativa tècnica vigent. 
 
Materials per a terraplens, pedraplens i rebliments localitzats. 
 
Consideracions generals. 
Els materials utilitzats en terraplens i rebliments localitzats seran sols o materials granulars 
constituïts per productes que no continguin matèria orgànica descomposta, fems, arrels, 
terra vegetal o qualsevol altre matèria similar. Aquests materials podran ser locals obtinguts 
de les excavacions realitzades a l'obra, o dels terrenys de préstec que fossin necessaris, 
amb l'autorització, en aquest cas, de la Direcció de l'Obra. 
En el fonament i el nucli del terraplè hauran de ser utilitzats materials definits com a 
tolerables o adequats, amb les condicions que fixa l'article 330.3 del PG-3 en la seva edició 
de juliol del 2.002 de la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment. En la 
coronació dels terraplens i zones de desmunt amb esplanada millorada haurà de fer-se 
servir material del tipus adequat o seleccionat o sòl estabilitzat de forma que garanteixi la 
capacitat de suport exigida per al ferm previst a cada vial, sempre d’acord amb la Instrucció 
6.1-IC de 28 de novembre de 2.003 i les especificacions de l’esmentat PG3.  
En qualsevol cas, els materials que conformaran l’explanada hauran de complir les següents 
prescripcions adicionals: 
Materials per a explanades 
Símbol Definició del material Article del PG3 Prescripcions complementàries 
IN Sól inadecuat o 
marginal 
330 Només s’utilitzarà si s’estabilitza 
per a conseguir S-EST1 o S-EST2. 
0 Sòl tolerable 330 CBR ≥ 3 
Contingut en matèria orgànica < 1 
% 
Contingut en sulfats solubles 
(SO3)< 1% 
Inflament lliure < 1 % 
1 Sòl adecuat 330 CBR ≥ 5 
2 Sòl seleccionat 330 CBR ≥ 10 
3 Sòl seleccionat 330 CBR ≥ 20 
S-EST 
1 
S-EST 
2 
S-EST 
3 
Sòl estabilitzat in situ 
amb cal o ciment 
 
512 (Annex 2 
O.C.10/2002) 
Gruix mínim 25 cm 
Gruix màxim 30 cm 
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En el cas d’utilització d’esplanada millorada tipus E3 especial, aquesta haurà de complir les 
següents especificacions: 
• Complir les prescripcions de sòl seleccionat del PG3. 
• Equivalent de sorra més gran de 30. 
• L’índex de plasticitat serà zero. 
• CBR més gran de 20, al 95 % del Pròctor Normal. 
• La granulometria haurà de ser tal que la fracció que passa pel tamís 0,080 UNE 
sigui inferior als 2/3 de la fracció que passa pel tamís 0,4 UNE 
• En els casos en que a sobre de l’esplanada millorada tipus E3 especial col.locada a 
coronació de terraplens o zones de desmunt es disposin directament les capes 
d’afermat bituminós, sense cap capa granular intermèdia, s’exigirà a l’esplanada 
millorada E3, a més a més de les prescripcions anteriors, que el coeficient de 
permeabilitat sigui superior a 10-3  cm/s. 
 
Materials per a rebliments en estreps, testeres de passos superiors i murs. 
Els materials en el nucli dels terraplens situats a l'extradós d'estreps d'obres de fàbrica amb 
alçada de mur més petita de sis metres (6,0 m), considerant-se com a alçada la distància 
entre la cara superior de la sabata i la cara inferior de la llosa del tauler, acompliran les 
condicions de materials seleccionats, en una longitud igual a tres (3) metres, amidats 
perpendicularment a cada un dels paraments de l'estrep i fins assolir la cota d’explanació; 
per sota d’aquesta cota el rebliment es farà amb materials procedents de la pròpia 
excavació. Les característiques de les rases de fonamentació seran les especificades als 
plànols. A més del rebliment amb material seleccionat, a l’alçat del trasdós de l’estrep també 
es realitzarà un rebliment de grava-ciment segons els detalls definits als plànols del projecte. 
Els materials en el nucli dels terraplens situats a l'extradós d'estreps d'obres de fàbrica amb 
alçada de mur més gran de sis metres (6,0 m), essent l’alçada de referència l’anteriorment 
descrita, acompliran les condicions d’esplanada E3 especial. El rebliment a executar tindrà 
una base inferior de com a mínim 2 m i com a màxim fins l’ample que faci la sabata, 
comptats des del parament del trasdós de l’estrep. A partir, d’aquesta base inferior, s’anirà 
pujant amb un pendent 1(h):1(v), fins a arribar a la coronació del terraplè. El rebliment de les 
rases del intradós de l’estrep quedarà definit als plànols i es farà amb materials procedents 
de la pròpia obra. 
En el cas de construcció de murs es distingeixen quatre casos possibles:  
• Cas 1: Zona en terraplè amb distància a calçada del mur superior a deu (10) m. El 
rebliment de l’extradós del mur es farà amb materials procedents de la pròpia obra, 
en una longitud igual a tres (3) metres, amidats perpendicularment al parament del 
mur i fins assolir el terreny natural, a partir d’aquest i fins arribar a la cota de 
fonamentació inferior de la sabata del mur, les rases resultants, tant a l’extradós 
com al intradós, també es rebliran amb els materials procedents de la pròpia 
excavació. 
• Cas 2: Zona en terraplè amb calçada. El rebliment de l’extradós del mur es farà amb 
materials que compleixin les característiques d’esplanada E3 (sòl seleccionat tipus 
3). El rebliment es farà en forma de falca, considerant 10 m en horitzontal des del 
trasdós del mur i baixant a partir d’aquesta distància amb un pendent de 2(h):1(v), 
fins arribar al terreny natural. Les rases de fonamentació del mur, en aquest cas, es 
rebliran al intradós amb materials procedents de pròpia obra i al trasdós amb els 
mateixos materials amb què s’ha executat la falca (sòl seleccionat tipus 3). 
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• Cas 3: Zona en desmunt amb calçada. El rebliment de l’extradós del mur es farà 
amb materials que compleixin les característiques d’esplanada E3 (sòl seleccionat 
tipus 3). Les dimensions del rebliment es corresponen amb l’excavació en desmunt 
a realitzar, considerant tota l’amplada de la calçada adjacent, o bé, en el cas que 
sigui més desfavorable, l’amplada de la sabata, i l’alçada necessària fins arribar a la 
cota de fonamentació del mur. El rebliment de les rases de fonamentació es farà 
també amb el material emprat al rebliment del trasdós. 
• Cas 4: Zona en desmunt sense calçada El rebliment tant a l’extradós del mur com a 
la fonamentació es farà amb materials procedents de l’obra. El rebliment, en aquest 
cas, vindrà donat pel volum d’excavació en desmunt necessari per poder construir la 
sabata del mur. 
A les testeres dels calaixos en que la base de les capes de ferm està a menys d’un metre 
per sobre del dintell, a l’extradós de les testeres s’acompliran les condicions de material 
seleccionat, en una longitud igual a tres (3,0) metres, amidats perpendicularment a 
cadascun dels paraments de les testeres. Es col.locarà també un rebliment de grava-ciment 
segons els detalls definits als plànols del projecte. Els rebliments de l’excavació en rasa o 
sota fonaments per aconseguir una superfície horitzontal es faran amb materials 
seleccionats. 
En el cas de que la base de les capes de ferm transcorri a més d’un metre per sobre del 
dintell, en el nucli dels terraplens situats al trasdós de les testeres, acompliran les condicions 
d’esplanada E3 especial, en una longitud al trasdós de les testeres igual a dos (2,0) metres 
a una alçada d’un (1,0) metre per sobre del dintell, per després aumentar el seu ample en 
falca de pendent 1(h):1(v). Els rebliments de l’excavació en rasa o sota fonaments per 
aconseguir una superfície horitzontal es faran amb el mateix tipus de material que les 
falques laterals (E3 especial). 
Les voltes de formigó es recobriran amb una primera corona de material drenant; sobre 
aquesta corona s’estendrà una capa amb materials que compleixin les condicions 
d’esplanada E3 especial. Aquesta capa es disposarà en una alçada que anirà des del tereny 
natural fins la línia horitzontal resultant de considerar un (1,0) metre per sobre de la corona 
amb material drenant a la clau de la volta. Lateralment les dimensions de la capa estaran 
delimitades per la morfologia dels talussos del terreny on es disposi la volta de formigó. En 
el cas de disposar-se en zona de terraplè, i per tant no estar delimitada pel terreny natyral 
es realitzarà el rebliment amb E3 especial amb els mateixos criteris que per als calaixos 
considerant la testera com la línia vertical imaginària a partir de la base de la volta. 
Sobre el rebliment amb esplanada E3 especial es disposarà el terraplè i totes les capes 
adients que conformin l’esplanada fins arribar a la rasant teòrica. 
L’excavació al trasdós de la volta de formigó des de la cota de fonamentació fins el terreny 
natural es farà amb uns talussos que garanteixin l’estabilitat i es reblirà amb el mateix tipus 
de material que el utilitzat a l’alçat (E3 especial). Pel que fa a l’excavació de l’intradós de la 
volta de formigó des de la fonamentació fins arribar a la cota d’explanació, també es farà 
seguint els criteris generals d’estabilitat de talussos, però en aquest cas, el rebliment serà 
diferent en funció de l’ús de la volta de formigó. En el cas que la volta de formigó sigui una 
obra de drenatge el rebliment es farà amb escullera i en el cas que sigui un pas inferior es 
farà un reblert amb esplanada E3 especial. 
El nucli dels terraplens damunt dels quals quedin fonamentats els estreps d'obres de fàbrica 
i calaixos de passos inferiors hauran d'acomplir, en una longitud igual a l'amplada de la 
sabata més 3 vegades l’alçada existent entre la base de la sabata i el terreny natural de 
suport, i com a mínim 20 metres, les condicions d’esplanada E3 especial. 
Els nuclis de terraplens situats en zones inundables es realitzaràn amb explanada E3 
especial. 
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Materials per a pedraplens. 
Són materials petris idonis provinents d'excavacions en roca de l'esplanació, en zones 
autoritzades pel Director de les Obres, i, tan sols en cas excepcional, de materials de préstec. 
Només podran ser utilitzats els materials que procedeixin de roques qualificades com a 
adequades a l'article 331.4 del PG-3, sempre i quan siguin sanes, compactes i resistents.  
Les característiques de granulometria i forma de les partícules hauran d'acomplir les 
especificacions de l'esmentat article del PG-3.  
Els materials de coronació del pedraplè, en un gruix no inferior a un metre (1 m) hauran de ser 
del mateix tipus que els preceptius per la coronació de terraplens definits en aquest plec.  
 
Materials per a rebliments al trasdòs de paraments de terra armada o similar. 
Els materials per a rebliments al trasdòs de paraments de terra armada o similar compliran les 
condicions del PG3 i les prescripcions establertes a la publicació Manual para el proyecto y 
ejecución de estructuras de suelo reforzado publicada pel ‘Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente’ 
 
Materials per a ferms. 
 
Tot-ú natural. 
Els materials de reciclat de ferm es podran utilitzar com a tot-ú tipus ZN, segons 
especigicacions del PG-3 
Per les especificacions d’aquesta unitat d'obra es tindrà present allò establert les prescripcions 
de O.C. 10/2002, així com les següents prescripcions particulars. 
 
Granulometria. 
Es podrà admetre prèvia autorització del Director d'Obra la utilització de sauló de bona qualitat, 
amb tamisades pel tamís 0.080 UNE inferiors al 10%. Tot el material passarà pel tamís 40 
UNE. 
 
Duresa. 
El coeficient de desgast de Los Angeles segons la Norma UNE-EN-1097-2, serà inferior a 
35. 
 
Netedat. 
L'equivalent de sorra, segons la Norma UNE-EN 933-8 serà cinc (5) unitats inferiors als 
exigits per al tot-u artificaial a la taula 510.1 de l’Annex 2 de l’O.C. 10/2002. 
 
Plasticitat. 
En el cas d'emprar-se sauló, el material serà no plàstic. 
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Tot-u artificial. 
Els materials procediran de la trituració de pedra de cantera o grava natural.  El tot-u 
artificial cumplirà les especificacions de l’article 512 de l’Annex 2 de l’Ordre Circular 10/2002 
i la Instrucció 6.1-IC de 28 de novembre de 2.003. 
El fus granulomètric serà el ZA25. 
 
Terra estabilitzada in situ. 
L’execució i materials de les terres estabilitzades in situ compliran les especificacions de l’article 
512 de  l’O.C. 10/2002 i a la Instrucció 6.1-IC de 28 de novembre de 2003. 
 
Ciments. 
El ciment a emprar serà tipus V o tipus II-35. 
 
Terres. 
a) Condicions generals. 
El sòl a estabilitzar serà sauló net, de qualitat, exempt de materials argilosos, vegetals o 
orgànics que perjudiquin la beurada del ciment. 
b) Composició granulomètrica. 
El material que passa pel tamís 0,080 UNE serà inferior al 10%. Tot el material haurà de passar 
pel tamís 0,40 UNE. 
c) Plasticitat. 
El serà no plàstic. 
L'equivalent de sorra de la fracció tamisada pel tamís 0,40 UNE serà superior a trenta cinc (35). 
 
Tipus i composició de la mescla. 
La dosificació de ciment haurà d'ésser capaç de conferir al sòl estabilitzat les resistències 
següents a compressió simple (NLT-31/79). 
 
 25 - 30 kg/cm2 a 7 dies. 
 38 - 45 kg/cm2 a 90 dies. 
 
Sòlciment i gravaciment. 
Aquest apartat fa referència a materials realitzats en central per la utilitazció en capes 
estructurals de ferms i reblerts de tradós d’obres de fàbrica. 
Els materials que formen aquesta unitat acompliran allò establert a l’article 513 (materials 
tractats amb ciment) de l’Annex 2 de l’Ordre Circular 10/2002 i a la Instrucció 6.1-IC de 28 de 
novembre de 2.003. 
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Mescles bituminoses en calent. 
L’execució d’aquesta unitat d’obra es realitzarà d’acord amb les prescripcions tècniques 
generals sobre mescles bituminoses en calent, Article 542, que apareix a la circular núm. 
5/2001 de 24 de Maig de 2001 amb les següents prescripcions particulars. 
Els àrids destinats a la fabricació de mescles bituminoses s’hauran de sotmetre a l’assaig 
d’identificació per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. 
En cas contrari seran rebutjats i no es podran emprar. 
Els àrids hauran de tenir marcat CE segons indica el RD 1630/92 i la seva modificació 
1328/95. 
Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, 
on es facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 per a ser utilitzats en la 
fabricació de mescles bituminoses. 
 
Lligant hidrocarbonat. 
Característiques generals pels betums asfàltics: 
• Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua.   
• Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes 
temperatures.  
• Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin 
seques o humides. 
 
Els lligants a emprar compliranserà: 
BETUM ASFÀLTIC B-60/70:  
Característiques del betum original: 
- Penetració a 25º (NLT-124/84)  ................................................................................................ 6-7 mm 
- Índex de penetració (NLT-181/84)  .......................................................................................... -0.7 - +1 
- Punt de reblaniment. anella-bola (NLT-125/84)  ............................................................... 48ºC - 57ºC 
- Punt de fragilitat Fraass (NLT-182/84)  ..................................................................................... <=-8ºC 
- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84)  ................................................................................................ >=90 cm 
- Solubilitat en tricloroetà (NLT-130/84)  ........................................................................................ 99,5% 
- Contingut d'aigua, en volum (NLT-123/84)  .............................................................................. <=0,2% 
- Punt d'inflació, vas obert (NLT-127/84)  .................................................................................. >=235ºC 
- Densitat relativa a 25ºC (NLT-122/84)  ....................................................................................... >=1,00 
- Contingut d'asfaltenos (NLT 131/72) . ....................................................................................... >=15% 
- Contingut de parafines (NFT 66-015)  .........................................................................................<4,5% 
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Característiques del residu de pel·lícula fina: 
- Variació de massa (NTL-185/84)  ............................................................................................. <=0,8% 
- Penetració a 25ºC (NLT-125/84)  ..................................................... >= 50% de la penetració original 
- Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125/84)  ................................................... <=9ºC 
- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84)  ................................................................................................ >=50 cm 
 
BETUM ASFÀLTIC B-55/70, modificat amb polímers:  
 Lligant millorat mitjançant l'addicció de polímers o asfalts naturals amb les següents 
característiques: 
 . Penetració (NLT 124/84) ....................................... 55-70 
  . Punt de fragilitat Fraas (NLT 182/84) ................ <-15 ºC 
  . Punt de reblaniment (NLT 125/84) ………….. ... >65 ºC 
  . Ductilitat (NLT-126/84) a 5ºC ............................. >30 cm 
  . Flotador 60ºC ........................................................ >2000 
  . Estabilitat emmagatzematge 
  - Diferencia A i B ........................... <5 ºC 
 - Diferencia penetració .................... <10 
 . Recuperació elàstica a 25 ºC ................................... >70 
 . Contingut aigua ..................................................... <0,2% 
 .Densitat relativa 25ºC/25ºC ...................................... >1,0 
 . Residu película fina. 
  - Variació de massa ..................... <1,0% 
  - Penetració (25ºC, 100g, 5s) ....... >65% 
 . Variació A i B .......................................................... -4+10 
 . Ductilitat (5ºC, 5cm/min) ..................................... >15 cm 
 
A les següents mescles 
 - Mescles poroses en tots els casos. 
 - Mescles discontinues, segons les especificacions de la O.C. 5/2001 amb trànsit T00, 
T0 i T1. 
el lligant a utilitzar serà betums B-55/70 modificats amb polímers tipus BM-3c, descrits 
anteriorment. 
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- Totes les cisternes de betum que arribin a la planta hauran de disposar del corresponent 
certificat de característiques tècniques, una còpia del qual, es lliurarà al Laboratori de Control 
de Qualitat o a la Direcció d'Obra. 
 
Granulat gruixut. 
Els granulats a emprar a les mescles bituminoses procediran del matxucat i trituració de pedres 
de pedrera.  
La naturalesa serà silícica/granítica a les capes de trànsit. 
Les característiques el granulat gruixut seran les especificades a l’article 542.2.2.2 del PG3 (OC 
5/2001). 
 
Granulat fi. 
El granulat a emprar a mescles bituminoses serà sorra natural, sorra provinent del matxucat o 
una mescla d'ambdós materials, exempts de pols, brutícia, argila i altres matèries estranyes. 
Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents, i no hauran d'entrar 
a la mescla en proporció superior, respecte al pes total dels granulats inclòs filler, del vint per 
cent (20%) per T3, T4 i vorals i del deu per cent (10%) per T2. Per categories de tràsint T1, T0 i 
T00 no es podra utilitzar sorres naturals. 
Les sorres artificials s'obtindran de materials que el seu coeficient de desgast a Los Angeles, 
acompleixi les condicions del granulat gruixut. 
L'equivalent de sorra, segons NLT-113/72, serà superior a seixanta cinc (65) per a les sorres 
artificials i setanta cinc (75) per a les naturals. 
 
Filler. 
El filler complirà les especificacions i percentatges establerts a l’O.C. 5/2001, i en cap cas la 
proporció d’aportació serà inferior al 50%. 
La corba granulomètrica del filler estarà compresa dins dels límits següents: 
  Tamís UNE     % Passa 
   0.63 mm       100 
   0.32 mm     95-100 
   0.16 mm     90-100 
   0.080 mm     70-100 
 
En cas d'emprar un ciment com a filler la quantitat de calç lliure no ha de ser superior al tres per 
cent (3%), i autoritzada expresament per la Direcció d’Obra. 
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Tipus i composició de la mescla. 
Les mescles bituminoses a emprar a les capes de trànsit, base i intermèdia, acompliran les 
especificacions de l’O.C. 5/2001 i la Instrucció 6.1-IC de 28 de novembre de 2.003, amb les 
següents condicions complementàries: 
- No seran admeses les mescles AC32 G ni AC32 S. 
- El gruix mínim per mescles AC16 D, AC16 S i AC16 G serà de 5 cm. 
- El gruix mínim per mescles AC22 D, AC22 S i AC22 G serà de 6 cm. 
- A les capes de trànsit de ferms nous s’utilitzarà mescla bituminosa discontínua en calent 
tipus BBTM11B, amb un gruix de 3 cm i una dotació de 60 kg/m2 per a categories de 
trànsit T42, T41, T32, T31, T2, T1, T0 i T00. 
 
Els tipus de mescles utilitzats en el present projecte són els següents:  
• Mescla bituminosa en calent tipus BBTM11B amb una dotació de 60 kg/m2 
• Mescla bituminosa en calent tipus AC16 surf S 
• Mescla bituminosa en calent tipus AC16 bin S 
• Mescla bituminosa en calent tipus AC22 bin S 
• Mescla bituminosa en calent tipus AC22 base G 
 
En els plànols de projecte es defineixen exactament totes les seccions estructurals de ferm que 
corresponen a cadascun dels ramals o eixos projectats. 
 
 
Regs d'adherència. 
L'execució d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb les prescripcions tècniques 
generals sobre regs d'adherència de l’article 531 segons l’Ordre FOM 891/2004.  
A la present obra només s’admetran regs tipus termoadherents, amb els lligams especificats 
als següents apartats. 
 
Lligant. 
L’emulsió emprada serà del tipus ECR-1d fabricada a base d’un betum asfàltic dels definits a 
l’article 211 del PG-3 o del tipus ECR-2d-m fabricada a base d’un betum asfàltic modificat amb 
polímers dels definits a l’article 215 del PG-3, amb les següents especificacions tècniques: 
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PROPIETATS UNITAT NORMA NLT 
ECR-1d ECR-2d-m 
Mín. Màx. Mín. Màx. 
Viscositat (25ºC) s 138 - 50 - - 
Viscositat (50ºC) s 138 - - 20 - 
Càrrega partícules   195 positiva positiva 
Betum residual % 139 57   63  
Aigua % 137  43  37 
Fluidificant % 139  1  0 
Sedimentació (7 dies) % 140  5  5 
Tamisat % 142  0.1  0.1 
Residu per evaporació NLT (147)           
Penetració (25ºC) 1/10 mm 124    20 40 
Punt reblaniment ºC 125    55  
Recuperació elàstica per torsió 
(25ºC) % 329    12  
Ductilitat (5ºC) cm 126    10  
Residu per destil·lació NLT (139)           
Penetració (25ºC) 1/10 mm 124 13 40    
Ductilitat (25ºC) cm 126 40     
 
L’emulsió a utilitzar serà aquella que es determini a l’obra en funció de les proves realitzades i 
sigui aprovada per la Direcció d’Obra. 
Els regs per capes de microaglomerats i els regs per mescles amb betum modificat, es 
realitzarà amb emulsió ECR-2d-m. 
El reg d’adherència ECR-2d-m es disposarà sota la capa de trànsit amb mescla bituminosa en 
calent BBTM11B. Per altra banda, el reg d’adherència ECR-1d es disposarà sota la resta de 
capes amb mescla bituminosa en calent (S-12, S-20, G-20).  
 
Dotació de lligant. 
La dotació de lligant residual serà superior a tres-cents grams per metre quadrat (300 g/m2) 
sobre ferm nou i superior a quatre-cents grams per metre quadrat (400 g/m2) sobre ferm vell. 
No obstant, el Director de l'Obra podrà modificar la dotació a la vista de les proves realitzades. 
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Granulats per a regs d'emprimació. 
El granulat pels regs d'imprimació serà sorra natural, sorra procedent del matxucat o bé una 
barreja dels dos materials, exempt de pols, brutícia, argila o d'altres matèries estranyes. 
Les característiques d'aquest granulat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 530.2 
del PG-3. 
 
Emulsions bituminoses. 
Les emulsions bituminoses compliran allò establert per l'Article 213 del PG-3 i modificat per 
Ordre Ministerial de 27 de desembre de 1999. 
Les emulsions bituminoses a utilitzar a l'obra, seran: 
- Emulsió asfàltica tipus ECR-1 a regs d'adherència. 
- Emulsió asfàltica tipus ECI a regs d'emprimació 
 
Reg de curat. 
S'aplicarà l'article 532 del PG-3 modificat por l'Ordre Circular Núm. 249/87T de 1987. 
 
 
Beurades, morters i formigons. 
 
Aigua per a beurades, morters i formigons. 
Les característiques de l'aigua a emprar per a beurades, morters i formigons s'ajustaran a allò 
prescrit a la instrucció de formigó estructural, EHE-08. 
La presa de mostres i assaigs corresponents al compliment de condicions es faran d'acord amb 
els mètodes d'assaig UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE 7235 i 
UNE 7236. 
 
Granulats per a morters i formigons. 
Les característiques dels granulats per morters i formigons s'ajustaran a les especificacions de 
les instruccions per al projecte i execució d'obres de formigó en massa o armat EHE-08. 
El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra les pedreres o dipòsits que, per a 
l'obtenció d'àrids de morters i formigons, es proposi emprar, aportant tots els elements 
justificatius tocant a l'adequació de les esmentades procedències que cregués convenients o 
que li fossin requerits pel Director d'Obra. Aquest podrà refusar totes aquelles procedències 
que, al seu criteri, obligarien  a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 
Els àrids destinats a la fabricació de formigons s’hauran de sotmetre a l’assaig d’identificació 
per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas 
contrari seran rebutjats i no es podran emprar. 
Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, 
on es facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 i la instrucció EHE-08, 
aprovada pel Reial Decret 2661/98 per a ser utilitzats en la fabricació de  formigons. 
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Ciments. 
El ciment a emprar per a formigons complirà allò establert al Reial Decret 776/1997 de 30 de 
maig pel qual s’aprova la “Instrucció per a la recepció de ciments (RC-03).” 
Així mateix, compliran amb allò especificat a l’article 202 del PG-3 i amb les de l’EHE-08 i 
les de les Normes UNE 80.301.96, 80.303.96, 80.305.96, 80.306.96, 80.307.96, 80.310.96. 
Es prohibeix la utilització de ciments de tipus no homologats o que, encara que 
corresponent a tipus homologats, tinguin mancança de certificat de conformitat de producte, 
segons les especificacions recollides en el R.D.1313/1998. 
En el cas que el ciment posseeixi la marca de qualitat de producte reconeguda, se l’eximirà 
dels assaigs de recepció previstos en la instrucció, excepte dubte raonable i sense perjudici 
de les facultats que corresponen al director d’Obra. 
En qualsevol  cas s’ha d’exigir als fabricants de formigó els controls de recepció especificats 
a la RC-03 per als ciments sense marca de qualitat. 
El ciment a emprar en cas de considerar-se necessari en el filler de les mescles bituminoses 
serà del tipus I/32,5 i complirà amb allò especificat en la Instrucció abans esmentada. 
 
Additius per a beurades, morters i formigons. 
Els additius a emprar en la fabricació de beurades, morters i formigons s'ajustaran a les 
prescripcions de les instruccions EHE-08 
Els additius seran assajats abans de la seva utilització en les mateixes condicions que les 
formules de treball a utilitzar tal i com s'indica posteriorment. 
 
Beurades per a injecció de beines de pretesat. 
Les característiques de les beurades d'injecció de les beines de pretesat s'ajustaran a allò 
prescrit a la instrucció EHE-08. 
 
Morters sense retracció. 
Es defineixen en aquest plec el morter sense retracció com aquell que o bé el material base no 
es un ciment pòrtland, o bé aquell que essent el ciment pòrtland el seu principal constituent 
conté additius que li confereixen: 
   - curt temps d'adormiment. 
   - alta resistència a curt termini. 
   - retracció compensada. 
   - gran fluïdesa. 
 
Les característiques mínimes que deuen complir aquests productes son: 
 Expansió a 28 dies .............................................................................................................. 0,05 %. 
 Resistència a compressió a 24 h ............................................................................... 200 kg/cm2. 
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 Resistència a compressió a 28 d ................................................................................ 450 kg/cm2. 
 Mòdul d'elasticitat a 28 d ...................................................................................... 300.000 kg/cm2. 
 Adherència al formigó a 28 d ........................................................................................ 30 kg/cm2. 
 
Aquest producte s'obté en el mercat en forma de morter preparat llest per al seu ús. Se 
mesclarà amb aigua en la proporció indicada pel fabricant i se col·locarà de forma manual. 
 
Formigons. 
Per a la seva utilització als diferents elements de les estructures i d'acord amb la seva 
resistència característica, determinada segons les normes UNE 7240 i UNE 7242, s'estableixen 
els següents tipus de formigons: 
 
- Formigó ciclopi.- Per a la seva utilització com a massís de reompliment a sota fonaments. 
La seva resistència característica arribarà com a mínim als vint newton per mil.límetre 
quadrat (20 N/mm²). El ciment a emprar en la seva fabricació serà l'II-Z/35. 
- Formigó tipus A.- Per a la seva utilització en neteja  de fonaments. La seva resistència 
característica arribarà com a mínim als quinze Newtons per milímetre quadrat (15 N/mm²). 
- Formigó tipus B.- Per a la seva utilització en sabates. La seva resistència característica 
arribarà com a mínim als vint-i-cinc Newtons per milímetre quadrat (25 N/mm²) o als 
trenta-cinc Newtons per milímetre quadrat (35 N/mm2).  
- Formigó tipus C.- Per a la seva utilització en alçats de murs i estreps. La seva resistència 
característica arribarà com a mínim als vint-i-cinc Newtons per milímetre quadrat (25 
N/mm²) o als trenta-cinc Newtons per milímetre quadrat (35 N/mm2).  
- Formigó tipus D.- Per a la seva utilització en taulers. La seva resistència característica 
arribarà com a mínim als trenta-cinc Newtons per milímetre quadrat (35 N/mm²).  
- A més a més de l'EHE-08 I RC-03 es tindrà present el següent: 
 
Les dosificacions s'establiran d'acord amb el contingut de l'apartat 610.5 del capítol 610 del PG-
3. Per a cada tipus de formigó existiran tantes fórmules de treball com mètodes de posada en 
obra tingui intenció de fer servir el Contractista. 
Per als formigons tipus D, E i formigons de característiques superiors es realitzaran els assaigs 
previs i característics del formigó amb els criteris establerts a la instrucció EHE-08. Els assaigs 
podran iniciar-se a la formigonera de laboratori, però per a l'aprovació definitiva  de la fórmula 
de treball es realitzaran sèries de provetes a partir d'una formigonera idèntica a la que 
s'emprarà a l'obra.  
A partir d'aquests resultats es comprovarà que la resistència característica resultant és superior 
a la del Projecte. 
La Direcció d'Obra podrà imposar una mida màxima de granulat per a les diferents 
dosificacions. La treballabilitat del formigó resultant serà tal que amb els mitjans de col·locació 
proposats pel Contractista s'executi un formigó compacte i homogeni. 
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Els additius, plastificants, retardadors d'adormiment, superfluidificants, etc. que s'emprin hauran 
de ser aprovats per la Direcció d'Obra. 
El contractista mantindrà als talls de treball un superfluidificant, que prèviament haurà estat 
assajat, per a barrejar-lo amb el formigó en cas de que s'excedís la tolerància a l'assentament 
del cons d'Abrams per defecte. La direcció d'obra podrà refusar el camió que vingués amb 
aquest defecte d'assentament o bé podrà obligar al Contractista a emprar el superfluidificant 
sense cap dret a percebre cap abonament. 
No s'iniciarà el formigonat sense l'aprovació per part de la direcció d'obra de la dosificació, 
mètode de transport i posada en obra. 
Assaigs de control.- D'acord amb allò prescrit a la instrucció EHE-08 els assaigs de control de 
formigons es realitzaran als següents nivells: 
 Formigons tipus A  Nivell reduït 
 Formigons tipus B  Nivell normal 
 Formigons tipus C i D              Nivell intens 
 
Si es pretén emprar formigó preparat el Contractista haurà d'aportar amb antelació suficient al 
Director d'Obra, i sotmetre a la seva aprovació la següent documentació: 
 
- Planta preparadora: 
• Propietari o raó social (nom i cognoms, direcció postal, número de telèfon). 
• Composició de la planta: Aplec de granulats (nombre i capacitat de cada un); tremuges 
de predosificació; sistema de dosificat i exactitud d'aquest; dispositius de càrrega; 
mesclador (marca del fabricant i model, tipus, capacitat de pastada, temps de pastada, 
producció horària, comandament i control, etc.); magatzems o sitges de ciment 
(nombre i capacitat, origen i forma de transport a planta, marca, tipus i qualitat, etc.). 
• Composició del laboratori de la planta; assaigs de control que es realitzen habitualment 
en àrids, ciment, additius, aigua, formigó fresc i curat. 
 
- Identificació dels granulats: 
• Procedència i assaigs d'identificació. 
 
- Identificació del ciment: 
• Procedència i assaigs de recepció. 
 
- Dosificacions a emprar en cada tipus de formigó: 
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• Pesos de cada fracció de granulats, ciment, aigua i  additius per metre cúbic, 
granulometries sense i amb ciment, consistència i resistències al trencament obtin-
gudes. 
 
La planta acceptada haurà de permetre el lliure accés de la Direcció d'Obra a les seves 
instal·lacions i a la revisió de totes les operacions de fabricació i control. 
La fabricació, transport, abocament, compactació i curat s'efectuaran acomplint les 
prescripcions dels corresponents apartats del PG-3, aixì com les toleràncies de les superfícies 
obtingudes. 
 
 
Morters i massilles epòxi. 
Es tracta en els dos casos de mesclas de dos o més components, un dels quals és una resina 
epòxi. La diferència consisteix, fonamentalment, en la quantitat d’àrids contiguts. 
Aquestes productes es subministren amb l’exacta proporció d’utilització de cada component.  
La temperatura de la mescla s’ha de mantenir entre 15 i 20º. L’enduridor s’ha d’afegir a la 
resina, i s’ha de remoure la mescla fins que sigui homogènia. 
Les característiques mínimes que han de complir aquests productes són: 
- Morter  
  - Densitat a 20ºC    aprox. 1,8 g/cm3 
  - Temperatura mínima d’enduriment + 8ºC 
  - Resistència a compressió   80-100 N/mm2 
  - Resistència a flexotracció   aprox. 30 N/mm2 
  - Mòdul E a 20ºC    aprox. 10.000 N/mm2 
  - Adherència amb el formigó  Ruptura en el formigó 
- Massilla 
  - Viscositat a 20ºC   Tixotròpic  
  - Densitat a 20ºC    aprox. 1,8 g/cm3 
  - Temperatura mínima d’enduriment + 8ºC 
  - Resistència a compressió   90 N/mm2 
  - Resistència a flexotracció   aprox. 95 N/mm2 
  - Mòdul E a 20ºC    aprox. 9.600 N/mm2 
  - Adherència amb el formigó  Ruptura en el formigó 
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Acers 
 
Armadures passives 
S'han d'utilitzar barres d'acer corrugat del tipus B 500 S, en compliment del què s'especifica en 
l'EHE-08. Les formes, les dimensions i els tipus que tinguin han de ser els que indiquen els 
plànols. 
La ferralla ja elaborada haurà de tenir distintiu de qualitat d’empreses reconegudes pel Ministeri 
de Foment.  
 
Unions d'armadura per a maniguets. Acers tipus GEWI o similar. 
L'acer del tipus "GEWI" o similar és una barra d'acer corrugat que ha de complir els 
requeriments que especifica la Instrucció EHE-08. La particularitat que té, rau en la possibilitat 
de fer empalmaments de barres mitjançant maniguets. 
Les barres són d'acer B 500 S de vint (20), vint-i-cinc (25) i trenta-dos (32) mil·límetres de 
diàmetre. Els accessoris principals del sistema d'unió han de ser femelles i maniguets. 
La unió s'ha de realitzar amb el maniguet i dues contrafemelles, en els extrems d'aquest. 
Aquelles femelles asseguren que no hagi cap lliscament i, per tant, han d'anar collades 
mitjançant una clau dinamomètrica manual o hidràulica.  
 
 Armadures actives que cal emprar en el formigó pretesat. 
a) Definició. 
L'armadura activa ha d'estar formada per cordons de sis (6) filferros de diàmetre igual, trenats 
conjuntament en forma helicoïdal al voltant d'un filferro central. 
El pas de rosca, definit com la distància entre dos punts homòlegs consecutius d'un mateix 
filferro, mesurada paral·lelament a l'eix del cordó, ha d'estar comprès entre dotze (12) i setze 
(16) vegades el diàmetre nominal del cordó. 
b) Característiques mecàniques. 
Les característiques mecàniques que s'han de garantir són les següents: 
  - Acer per a pre-tesat en llinda: 
    Torons de 0,5" (cinc dècimes de polzada). 
    . Tensió de ruptura ........................................................................................................... 19.000 Kg/cm². 
    . Tensió elàstica  ..............................................................................................................17.000 KG/cm². 
    . Secció  ...................................................................................................................................... 100 mm². 
    . Mòdul d'elasticitat  ......................................................................................................... 19.000 Kg/mm². 
    . Càrrega de ruptura nominal  .................................................................................................. 19.000 Kg. 
    . Allargament mínim en ruptura  ........................................................................................................ 6 %. 
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    Torons de 0,6" (sis dècimes de polzada). 
    . Tensió de ruptura  ........................................................................................................... 19.000 Kg/cm². 
    . Tensió elàstica  ............................................................................................................... 17.000 Kg/cm². 
    . Secció  ...................................................................................................................................... 150 mm². 
    . Mòdul d' elasticitat  ........................................................................................................ 19.000 Kg/mm². 
    . Càrrega de ruptura nominal  ................................................................................................. 28.500 Kg. 
    . Allargament mínim en ruptura  ........................................................................................................ 6 %. 
  - Acers per a ancoratges en roca: 
    Torons de 0,6" (sis dècimes de polzada). 
    . Càrrega de ruptura nominal  .............................................................................................. 180 Kp/mm². 
    . Límit elàstic  ........................................................................................................................ 160 Kp/mm². 
 
La relaxació al cap de mil hores, al 80 % de la càrrega de ruptura, ha de ser inferior al 2 %. 
Els assaigs s'han de fer segons el que prescriuen les normes UNE 7326 i UNE 7288. 
Les característiques i les toleràncies geomètriques i ponderables han de ser, per a cada mena 
de cordó, les que indica la norma UNE 36098. 
La presa de mostres, assaigs i contra-assaigs de recepció s'han de realitzar segons el que 
prescriu la norma UNE 36098. 
 
Accessoris per a formigó precomprimit. 
 
Ancoratges. 
Entenem per ancoratges els dispositius de subjecció dels extrems de les armadures actives. 
Poden ser actius o passius, segons s’efectuï des d'ells el tesat o estiguin situats a un extrem del 
tendó per la qual cosa no es tesa. Els ancoratges són propis de cada sistema de pretesat. 
Els ancoratges de les armadures actives hauran d'ésser capaços de transmetre al formigó una 
càrrega al menys igual a la màxima que el corresponent tendó, o conjunt de tendons, pugui 
proporcionar, tant sota sol·licitacions estàtiques com dinàmiques. Per a això hauran d'acomplir 
les següents condicions: 
- La seva resistència estàtica, amb el mateix coeficient de seguretat adoptat per als demés 
elements constructius de l'estructura, no ha de ser inferior a la suma de les resistències 
nominals de trencament de les armadures aïllades que en ells es vagin a ancorar. S'admet 
una tolerància del menys tres per cent (-3%) com a màxim. 
- Han d'ésser capaços de resistir, sense trencar-se, les tensions de fatiga originades per dos 
milions (2.000.000) de cicles de càrrega, de valor comprès entre el seixanta cinc (65) i el 
setanta per cent (70%) de la tensió de trencament a tracció de l'acer de l'armadura de prete-
sat. 
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- Tots els elements que constitueixen l'ancoratge hauran de sotmetre's a un control efectiu i 
rigorós i fabricar-se amb una tolerància tal que, dins d'un mateix tipus, sistema i mida, totes 
les peces resultin intercanviables. A més a més han de ser capaços d'absorbir, sense detri-
ment per a la seva efectivitat, les toleràncies dimensionals establertes per a les seccions de 
les armadures. 
- Es justificaran i garantiran les característiques dels ancoratges, precisant les condicions en 
que han de ser emprats. 
- S'hauran d'aportar a més a més les dades sobre l'esmunyiment que puguin experimentar les 
armadures als ancoratges, durant l'ajustament de falques, i la magnitud del moviment conjunt 
de l'armadura i de la falca, que es produeix per penetració.  
- Ambdós valors s'hauran de tenir en compte al fixar la tensió que s'ha de donar als tendons, 
per a poder compensar les pèrdues corresponents. 
- Cada tipus d'ancoratge requerirà, en general, un tipus especial d'equip de tesat, havent 
d'utilitzar-se sempre l'adequat, amb l'aprovació del Director de les Obres. 
 
Empalmaments. 
Entenem per empalmaments els dispositius característics de cada sistema de pretesat 
constituïts per una o més peces, que s'utilitzen per a unir els extrems de dues armadures 
actives a fi i efecte d'aconseguir un tendó o barra de major longitud. 
Els empalmaments es classifiquen en dos grups: 
- Els que consisteixen en un ancoratge actiu tal que, un cop tesat, s'uneix a l'extrem d'una 
armadura activa. 
- Els que uneixen els extrems de dues armadures actives abans de tesar-les. 
En el primer cas l'empalmament haurà d'acomplir tot allò prescrit per a ancoratges actius, i en el 
segon haurà de quedar garantit el moviment lliure d'empalmament dins d'un eixamplament 
convenient de la beina, al posar en càrrega les armadures.  
En qualsevol cas, els empalmaments hauran d'ésser capaços de resistir una càrrega 
d'esgotament al menys igual a la de les armadures actives que uneixen. 
 
Beines. 
Entenem per beines els tubs metàl·lics destinats a quedar embeguts en la massa del formigó a 
fi i efecte de crear els conductes que permetin el tesat de les armadures actives. 
Estaran formats per un floreig d'acer dolç, de dues dècimes de mil·límetre (0.2 mm) de gruix 
com a mínim, enrotllat en hèlix i de manera que el tub format quedi amb corrugacions a la seva 
superfície exterior que afavoreixin la seva adherència al formigó i augmentin la seva rigidesa 
transversal. Excepcionalment, el Director de les Obres podrà autoritzar la utilització de beines 
metàl·liques llises, en aquest cas hauran de tenir un gruix de paret que garanteixi la rigidesa 
necessària. 
Les beines hauran de presentar una resistència suficient a l'aixafament, de manera que no es 
deformin o abonyeguin sota el pes del formigó fresc o l'acció de cops accidentals. De la 
mateixa manera seran capaces de suportar el contacte amb els vibradors interns sense risc de 
perforació. 
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En el cas de que s'hagin d'enfilar tendons de gran longitud amb posterioritat al formigonat, 
s'empraran beines de calibre immediatament superior a l'especificat per a la potència donada 
del tendó, sempre i quan ho aprovi l'Enginyer Director de l'Obra. 
El subministrament i emmagatzematge de les beines es realitzarà adoptant precaucions 
anàlogues a les exigides per a les armadures. 
 
Altres accessoris. 
Els separadors, emprats per a mantenir les armadures en posició, les trompetes 
d'empalmament de les beines als ancoratges, els broquets d'injecció, respiralls i altres 
accessoris utilitzats per a formigó pretesat seran els propis de cada sistema i hauran de ser 
aprovats pel Director de les Obres. 
 
Acers inoxidables per a aparells de recolzament 
Els acers inoxidables a emprar en suports seran emmotllats d'un dels tipus F.8401, F.8402 o 
F.8403 definits a la Norma UNE 36257-74. 
Els límits màxims en la seva composició química s'ajustaran a allò indicat a la taula 254.1 
del PG3. 
Les característiques mecàniques mínimes acompliran allò especificat a la taula 254.2 del 
PG3. 
Els valors d'aquestes característiques mecàniques es refereixen al material després d'haver 
estat sotmès al tractament tèrmic que s'especifica a continuació. 
Les peces construïdes amb aquests acers a utilitzar en suports hauran de sotmetre's a un 
tractament de recuit a les temperatures indicades a la taula 254.3 del PG3. 
Les característiques mecàniques es determinaran d'acord amb les normes UNE 7017, UNE 
7262 i UNE 7290. 
 
Galvanitzats 
- Definició. 
Es defineix com a galvanitzat, a l'operació de recobrir un metall amb una capa adherent de 
zenc que la protegeix de l'oxidació.       
- Tipus de galvanitzat. 
La galvanització d'un metall, es podrà obtenir per immersió de la peça metàl·lica en un bany de 
zenc fos (galvanitzat en calent), o per deposició electrolítica del zenc. 
La classificació dels revestiments galvanitzats en calent es realitzarà d'acord amb la massa de 
zenc dipositat per unitat de superfície. S'emprarà com a unitat el gram per decímetre quadrat (g 
/dm2) que correspon, aproximadament, a un gruix de 14 micres (14). En la designació del 
revestiment es farà menció expressa de "galvanitzat en calent", i a continuació s'especificarà el 
nombre que indica la massa de zenc dipositat per unitat de superfície. 
Al galvanitzat per deposició electrolítica, els dipòsits electrolítics de zenc, es designaran amb la 
lletra "z", seguida d'un nombre que indicarà, en micres, el gruix mínim de la capa dipositada. 
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- Execució del galvanitzat. 
El material base acomplirà les prescripcions de les Normes UNE 36080, 36081 i 36083. 
Per a la galvanització en calent, s'empraran lingots de zenc brut de primera fusió, les 
característiques del qual respondran a allò indicat a aquesta finalitat a la Norma UNE 37302. 
Per a la galvanització per deposició electrolítica es recomana la utilització del lingot "zenc 
especial" que respondrà a les característiques que per aquesta classe de material s'indica a la 
Norma UNE 37302. 
- Aspecte. 
L'aspecte de la superfície galvanitzada serà homogeni i no presentarà cap mena de 
discontinuïtat en la capa de zenc. 
A aquelles peces en les que la cristal·lització del recobriment sigui visible a simple vista, es 
comprovarà que presenta un aspecte regular a tota la superfície. 
- Adherència. 
No es produirà cap mena de despreniment del recobriment al sotmetre la peça galvanitzada a 
l'assaig d'adherència indicat al MELC (Mètode d'Assaig del Laboratori Central) 8.06a "Mètodes 
d'assaig de galvanitzats". 
- Massa de zenc per unitat de superfície. 
Realitzada la determinació d'acord amb allò indicat al MELC 8.06a, la quantitat de zenc 
dipositada per unitat (u.) de superfície serà, com a mínim de 6 grams per decímetre quadrat (6 
g/dm2). 
- Continuïtat del revestiment de zenc. 
Galvanitzat en calent: realitzat l'assaig d'acord amb allò indicat al MELC 8.06a, el recobriment 
apareixerà continu i el metall base no es posarà al descobert en cap punt després d'haver estat 
sotmesa la peça a cinc (5) immersions. 
- Gruix i densitat del revestiment. 
Galvanitzat per projecció i deposició electrolítica: realitzat l'assaig d'acord amb allò indicat al 
MELC 8.06a, el gruix del recobriment serà de vuitanta cinc (85) micres. 
La densitat del metall dipositat no serà inferior a sis quilograms amb quatre-cents grams per 
decímetre cúbic (6,4 Kg/dm3). 
 
Materials per drenatge. 
 
Tubs i canonades. 
 
Tubs de P.V.C. 
Els tubs de PVC s'elaboraran a partir de resina de clorur de polivinil pura, obtinguda pel procés 
de suspensió i mescla posterior estensionada. 
Seran de tipus llis segons DIN-9662 i UNE 53112 i es soldaran segons les instruccions de les 
normes DIN-16930. 
Estaran timbrats amb les pressions normalitzades, d'acord amb el T.P.C. 
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Compliran les condicions tècniques i de subministrament segons les normes DIN-8062 i no 
seran atacables per rosegadors. 
 
Tubs de P.V.C. perforats per a drenatge. 
- Definició 
Tub de P.V.C. cara interior llisa i cara exterior perfilada en "T", qualitat ASTM D 1784, sèrie "D" i 
normativa DIN 16961 i 1187, UNE 53331, ISO 9971 (C.E.E.), BS 4962/82 i AS 2439/1-81, amb 
perforacions per a funció drenant i posada en obra amb material filtre grava 20-40 mm. 
- Materials 
S'utilitzarà P.V.C. rígid no-plastificat com a matèria prima en la seva fabricació. 
S'entén com P.V.C. no-plastificat la resina de clorur de polivinil no-plastificat, tècnicament pur 
(menys de l'1% d'impureses), en una proporció del 96% exempt de plastificants. Podrà contenir 
altres components tals com estabilitzadors, lubricants i modificadors de les propietats finals. 
Les característiques físiques del material que constitueix la paret dels tubs en el moment de 
recepció a l'obra seran els de la taula següent: 
- Característiques físiques 
 
Característiques del 
material 
Valors 
 
Mètode d'assaig Observacions 
Densitat De 1,35 a 1,46 
kg/dm3 
UNE 53020/1973  
Coeficient de dilatació 
lineal 
De 60 a 80 
milionèsimes per ºC 
UNE 53126/1979  
Temperatura de 
reblaniment 
79º UNE 53118/1978 Càrrega d'assaig 1 
kg 
Resistència a tracció 
simple 
500 kg/cm2 UNE 53112/1981 El valor menor de 
les 5 provetes 
Allargament al 
trencament 
80 % UNE 53112/1981 El valor menor de 
les 5 provetes 
Absorció de aigua 1 mg/cm2 UNE 53112/1981  
Opacitat 0,2 % UNE 53039/1955  
 
- Fabricació dels tubs de P.V.C. 
El tub es fabricarà a partir d'una banda nervada del material esmentat en el punt anterior 
d'aquest plec de condicions, els cantells de la banda estan conformats per a ser engrapats. 
Aquesta banda està perforada a l'objecte de permetre el pas de l'aigua a l'interior del tub. La 
banda s'enrotlla de forma helicoïdal, formant el tub del diàmetre que es desitgi, mitjançant una 
màquina especial que, a més de fixar el diàmetre, efectua l'encast dels cantells de la banda i 
aplica sobre aquests un polimeritzador que actua com a soldadura química. Aquest 
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polimeritzador serà a base de resines viníliques dissoltes en acetones (dimetil-fornamida i 
tetrahidrofurà). 
En la seva configuració final la canonada és nervada  exteriorment i la paret interior és llisa, 
assegurant-se un alt moment d'inèrcia. 
- Juntes 
La unió dels tubs es realitzarà mitjançant un fitting de P.V.C. de les mateixes característiques 
que les exposades anteriorment. 
Aquesta unió s'efectuarà per simple endollament o connexió procurant únicament, que el fitting 
que ve col·locat en el tub, estigui sempre en el costat a on estarà la sortida de l'aigua. 
- Instal·lació en rasa 
a) Amb trànsit de vehicles 
• Quan la rasa hagi de suportar el trànsit de vehicles tindrà una profunditat mínima 
segons la taula adjunta (la "H" serà des de la clau fins la làmina abans de capes 
asfàltiques, i la ‘G’ es mesura per sobre la clau del tub): 
 
Profunditats mínimes de soterrament amb trànsit de vehicles 
Diàmetre 
(mm) 
H (m) Gruix de grava 
‘G’ 
(m) 
Camió 38 t Camió 24 t Camió 12 t 
230 0,90 0,90 0,80 0,15 
250 0,90 0,90 0,80 0,15 
300 1,00 1,00 0,90 0,15 
315 1,00 1,00 0,90 0,15 
350 1,00 1,00 0,90 0,15 
400 1,00 1,20 1,10 0,15 
450 1,00 1,30 1,20 0,20 
500 1,20 1,30 1,20 0,20 
600 1,30 1,20 1,10 0,20 
700 1,30 1,20 1,10 0,20 
800 1,30 1,20 1,10 0,25 
900 1,40 1,20 1,10 0,25 
1000 1,40 1,20 1,10 0,25 
1100 1,40 1,30 1,20 0,30 
1200 1,40 1,30 1,20 0,30 
1300 1,60 1,50 1,40 0,30 
1400 1,60 1,50 1,40 0,30 
1500 1,60 1,50 1,40 0,30 
 
• El tub i el material de rebliment (grava 20-40) aniran envoltats-embolicats en geotextil 
adequat. 
• El terreny serà ferm i comprovada la seva estabilitat per a evitar la deformació i 
ondulació de la calçada. 
b) Sense trànsit de vehicles 
• Quan el tub perforat estigui col.locat en les mitjanes o zones sense trànsit, l'embolcall 
del material filtre, serà de les mides indicades als plànols. 
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c) Rebliment 
• El rebliment es realitzarà amb grava de granulometria 20-40, neta de fins, amb gruixos 
sobre generatriu superior i distàncies en costats, en funció del diàmetre del tub. 
 
Tubs de formigó. 
Els tubs de formigó es fabricaran  per vibració o centrifugació de formigó amb ciment II/35 ó 
II/45, amb una dosificació mínima de 250 kg/m3. 
La grandària màxima dels àrids no excedirà de quatre dècimes (0,4) del gruix mínim de la 
secció principal del tub. 
El formigó dels emmacats, aletes i formigó envoltant del tub  serà del tipus HM-20.  
Els tubs es subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es desviarà de la 
recta en més d'un zero coma cinc per cent (0,5%) de la longitud útil. 
Els tubs no contindran cap defecte que pugui reduir la seva resistència, la seva impermeabilitat 
o la seva durabilitat, com petits porus, a la superfície dels tubs i als seus extrems, així com es-
querdes fines superficials en forma de teranyines irregulars. 
Els tubs es consideraran impermeables si als 15 minuts d'aplicar una pressió de 0,5 
atmosferes, l'absorció de l'aigua de la paret del tub no passa del valor indicat a la taula, encara 
que apareguessin a la superfície d'aquest taques d'humitat o gotes aïllades. Regirà el valor mig 
d'un assaig, el qual pot ultrapassar-se per algun altre tub fins a un 30%. Al sotmetre a prova de 
trencament cada un dels tubs, es mantindran els valors mínims de càrrega de compressió en 
Kg/m. de longitud útil, indicats a la taula. 
Els assaigs es realitzaran segons es descriuen a la Norma DIN 4032 per característiques, 
dimensions, impermeabilitat i càrrega de trencament. 
A la taula següent queden reflectits els límits mínims i tolerància per a diferents diàmetres. 
 
Ø (mm) Tolerància de longitud 
Gruix mínim 
(mm) 
Tolerància 
diàm. (mm) Absor. (cm³/m) 
Carre. rot. 
(kg/m) 
100 
125 
150 
200 
300 
400 
500 
600 
800 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
22 
22 
22 
23 
30 
36 
40 
58 
74 
± 2 
± 2 
± 2 
± 3 
± 4 
± 4 
± 5 
± 6 
± 7 
100 
105 
110 
120 
160 
210 
270 
300 
360 
2.400 
2.500 
2.600 
2.700 
3.000 
3.200 
3.500 
3.800 
4.300 
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1000 
1200 
1500 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
90 
102 
120 
± 8 
± 10 
± 12 
440 
540 
600 
4.900 
5.600 
6.000 
 
Per a determinar la qualitat s'assajaran tres tubs d'un metre (1,00 m) de longitud. Cas de que 
un dels tubs no correspongui a les característiques exigides, es realitzarà una nova prova sobre 
el doble nombre de tubs, havent-se de refusar tot el lot si novament no respongués algun tub. 
 
Drens subterranis i material filtrant. 
 
Drens subterranis. 
Els materials acompliran allò que sobre el particular s'indica al PG-3, especialment les 
capacitats d'absorció del tub de dren, tant si es tracta de tubs de formigó com si es tracta de 
tubs drenants de P.V.C. 
 
Material granular en capes filtrants. 
Els materials filtrants per a rebliments localitzats en rases, extradosos d'obres de fàbrica o 
qualsevol altre zona on es prescrigui la seva utilització, seran granulats procedents de matxucat 
i trituració de pedra de pedrera o grava natural o granulats artificials exempts d'argila, marga o 
altres matèries estranyes. 
La granulometria, plasticitat i qualitat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 421.2 
del PG-3.  
 
Pintures. 
 
Pintures per a perfils metàl·lics. 
 
Definició. 
Es defineix com a aplicació de pintura en estructura d'acer al conjunt de diferents capes 
superposades de pintura, denominat sistema de pintura que ofereixen al substrat la protecció 
desitjada segons s'especifica al present plec de condicions. 
El contractista presentarà a la Direcció d'Obra per a la seva aprovació el sistema de pintura que 
desitgi emprar, que s'haurà d'ajustar a les condicions prescrites al present plec. 
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Condicions generals. 
A més a més de les especificades als articles 270, 271, 272, 273, 274, 275 i 640 del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts, PG3 es considera inclosa 
en aquesta unitat d'obra: 
- L'estudi i l'obtenció del sistema de pintura, incloent els materials necessaris, tantes vegades 
com l'anomenat sistema es determini. 
- Les proves i preses de mostra necessàries per a la comprovació de resultats. 
- El subministrament de materials. 
- La fabricació de les mescles d'acord amb el sistema de pintura aprovat, així com el transport, 
abocat i aplicació d'aquestes. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
Condicions particulars. 
L'aplicació de pintura estarà adaptada a unes condicions de servei d'atmosfera industrial 
moderada. 
 
Qualitat de l'aplicació de la pintura. 
L'aplicació de la pintura serà de tal qualitat en els aspectes a assegurar amb la mateixa: 
anticorrosiu, absència de defectes a la pel·lícula de pintura i manteniment de les qualitats 
estètiques, que haurà d'acomplir els següents requisits: 
- Comportament anticorrosiu: 
La capacitat de protecció de l'aplicació de pintura considerada íntegrament i en les condicions 
indicades pel fabricant ha de ser tal que al cap de cinc anys d'exposició o servei, la superfície 
no presenti en cap punt un grau de corrosió igual o superior al Re 1 de l'Escala Europea de 
Graus de Corrosió, definida per la SVENSK STANDARD SIS 185.111. 
- Comportament davant possibles defectes de la pel·lícula de  pintura. 
Durant els quatre primers anys de servei de l'aplicació de pintura no ha de registrar-se cap dels 
següents defectes que arribin o superin els graus següents: 
 . Formació de butllofes: grau 8 i freqüència poca 8 (P) segons INTA 160.273. 
 . Aparició d'esvorancs: 8 segons INTA 160.275. 
 . Clivellat: grau 8, tant superficial com profund, segons INTA 160.271. 
 . Enguixat: grau 8, segons INTA 160.271. 
Per a que un dels defectes assenyalats sigui considerat com a errada, ha d'arribar o superar el 
grau indicat, excloent a aquells que suposin una alteració menor que 50 cm2, ni que la seva 
superfície acumulada, sigui menor que l'1% del total. Tot defecte que suposi alteració d'una 
superfície d'1 m2, fins i tot estant aïllat, serà considerat com a errada. 
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- Manteniment de les característiques estètiques: 
El manteniment de les característiques estètiques referit a la capacitat de manteniment del 
color de la capa d'acabament de l'aplicació s'exigirà únicament quan aquest estigui destinat a 
ús en exposició atmosfèrica i es considerarà que existeix alteració i per tant incapacitat per al 
compliment d'aquestes característiques quan al cap de tres anys es presentin alteracions 
uniformes de color que difereixin de l'original en més de tres unitats N.B.S. i/o al cap de quatre 
anys es presentin alteracions no uniformes de color entre dues zones pròximes d'exposició 
comparable que superin el valor de dues unitats N.B.S. 
 
Idoneïtat. 
L'aplicació de pintura per al seu ús en atmosfera industrial moderada haurà de superar 
prèviament a la seva posada en obra i així es farà constar mitjançant certificat expedit per 
Laboratori Oficialment Homologat els requisits de conformitat exposats al present plec. 
 
Assaigs. 
Els assaigs a sotmetre a l'aplicació de pintura seran: 
- Assaig d'adherència, que es realitzarà segons el procediment descrit a la norma "Assaig 
d'adherència mitjançant tall enreixat", segons INTA 160.299. 
- Assaig d'envelliment accelerat, formats per cinc seqüències de 24 hores de duració i una 
sisena de 48 hores. Cada una de les cinc seqüències primeres es composen de fases, una, 
la principal de 8 hores de duració i una altre, la secundària de 16 hores. La fase principal es 
subdivideix en dues subfases idèntiques de 230 minuts de duració i 10 minuts entre ambdues 
i entre la segona i la fase complementària. 
Cada fase es composa de: 
- 30 minuts d'exposició a l'aigua de pluja artificial. 
- 60 minuts d'exposició al fred. 
- 60 minuts d'exposició al calor humit. 
- 80 minuts d'exposició a la radiació U.V.B. 
Les condicions d'assaig són en cada cas: 
- Pluja artificial: polvorització d'aigua destil·lada a 20° ±5°C. 
- Fred: Recinte a -20°C ±2°C. 
- Calor humit: recinte en cambra a 55 ±3° C i 95 ± 5% d'humitat relativa. 
- Radiació ultraviolada: la produïda per llums U.V.B. a 60° ± 3°C. 
Aquestes dues últimes exposicions es realitzaran segons el procediment descrit a la norma 
ASTM G-53-84. 
Els assaigs es realitzaran en cambres disposades pròximament una a altres de manera tal que 
els trasllats siguin ràpids. A les dues primeres exposicions, les provetes es col·locaran en 
suports inclinats en angle de 15 a 30° amb la vertical. 
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Les fases complementàries de 16 hores són: 
- A la primera seqüència: Exposició a la radiació U.V.B. segons les condicions ja descrites. 
- A la segona seqüència: Exposició a la calor humida segons s'ha mencionat. 
- A la tercera seqüència: Exposició a la boira salina segons INTA 160.604. 
- A la quarta seqüència: Exposició al S02, segons SFW2, OS DIN 50018. 
- A la cinquena seqüència: Condicionament a recer de la llum a 23°±3°C i 50 ± 5% 
d'humitat  relativa. 
- La sisena seqüència és de condicionament (recinte a recer de la llum a 23° ±3°C i 50 ± 5% 
d'humitat relativa), durant 48 hores. 
Assaig de resistència a la boira salina, realitzat segons INTA 160.604 sobre provetes amb tall 
en aspa a la cara objecte de l'assaig. 
 
Durada dels assaigs. 
La durada de l'assaig d'envelliment accelerat per una aplicació de pintura a atmosfera industrial 
moderada és de 7 cicles i la de l'assaig de boira salina de 700 hores. 
 
Requisits de conformitat. 
L'assaig d'adherència no haurà de proporcionar una qualificació superior a 1, amb l'única 
excepció de les pintures d'alt contingut en zenc. 
A l'assaig d'envelliment accelerat no s'admetrà aparició de butllofes, civells, esvorancs o 
enguixats, així com una pèrdua d'adherència que superi un grau a la determinada abans de 
l'assaig. La variació de color no serà superior a quatre unitats N.B.S., ni la variació de lluentor 
superior al 75% de l'original (INTA 160.206 B). La variació de la duresa de la pel·lícula no serà 
superior a 2 llapis (resistència al ratllat superficial, segons INTA 160.302). 
A l'assaig de boira salina, fora de la zona d'influència de l'aspa no es tolerarà presència de 
punts d'òxid o butllofes que igualin o superin el grau 8 i freqüència poca (p) segons INTA 
160.273. 
A la zona de l'aspa, la corrosió s'ha de limitar al tall, havent de tolerar la formació de butllofes, 
sempre que l'adherència de la pintura no variï. Per a verificar aquesta condició, s'aplicarà una 
cinta adhesiva a cada costat del tall, de manera paral·lela a aquest, i que al ser aixecada de 
cop, no desenganxi el recobriment de la base. 
 
Identificació de les pintures. 
La identificació de cada una de les pintures constituents de l'aplicació es farà per part del 
contractista mitjançant la realització dels assaigs de: 
- Contingut en vehicle fix (INTA 160.254). 
- Contingut en pigments (INTS 160.253). 
- Contingut en cendres (NF-T30-603). 
- Temps d'assecat (INTA 160.229). 
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- Duresa de la pel·lícula (Resistència al ratllat superficial) (INTA 160.2206 B). 
- Coordenades de color CIELAB o bé LAB-HUNTER (ASTM D-2244-85) 
- Assaig de plegat (INTA 160.246 B). 
- Determinació de la viscositat (INTA 160.218 o INTA 160.217 A). 
- Determinació de la matèria fixa i volàtil (INTA 160.231 A). 
El lliurament dels resultats dels assaigs d'identificació a la direcció d'obra serà condició 
indispensable per a iniciar l'aplicació de pintura. 
 
Control de qualitat. 
El control de la recepció dels productes en obra es realitzarà mitjançant la presa de mostres, 
efectuant com a mínim una per lot, essent aconsellable la seva pràctica segons el procediment i 
nombre indicat a la norma INTA 160.02, havent d'identificar-se les mostres amb les següents 
dades: 
- Lloc i data de la presa. 
- Tipus d'aplicació de pintura. 
- Lot de fabricació. 
- Data de fabricació. 
- Nom del fabricant. 
- Nom del producte. 
- En el cas de productes de dos components, de la part de que es tracta. 
Els assaigs a realitzar amb les preses efectuades seran els següents: 
- Determinació del pes específic (INTA 160.243). 
- Determinació de la viscositat (INTA 160.218 o INTA 160.217 A). 
- Contingut en cendres a 500°C (NF-T-30-603). 
- Determinació de la matèria fixa i volàtil (INTA 160.231 A). 
L'avaluació dels resultats anteriors per lots es farà segons els següents criteris: 
- Únicament en un 5% dels casos es toleraran resultats inferiors als esperats. 
- Els valors inferiors citats, no ho seran en un percentatge superior al 19% del valor esperat. 
En cas de no obtenir resultats satisfactoris, es procedirà a una nova presa de mostra per 
duplicat, i en presència del Contractista, reservant una sèrie de mostres com a testimoni per si 
hi hagués contestació dels resultats. Si els resultats fossin negatius (no identificació positiva) i 
no s'hagués comprovat una substitució de productes aliena a la voluntat del Contractista (per la 
qual cosa haurà de proporcionar les dades del seu control de qualitat intern, fabricació i tots 
aquells que consideri necessaris), procedirà a la pràctica dels assaigs d'identificació, per 
eliminar dubtes en quant a aquest tema. Al procés d'identificació s'admetrà igual proporció de 
valors inferiors, tant en nombre com en valor, que en el cas del control de recepció. 
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Si el resultat d'aquests nous assaigs no fos positiu, el fabricant procedirà a la substitució del 
material o materials no conformes, per altres que correspondran a les característiques dels 
assajats. 
Si el Contractista hagués canviat la formulació d'algun dels productes emprats, es veurà obligat 
a realitzar els assaigs d'idoneïtat, com si es tractés d'un nou sistema, havent de canviar la seva 
denominació. 
 
Pintures per a elements de formigó. 
 
Definicions. 
Rep el nom de pintura al silicat una pintura a l'aigua constituïda per silicats de sosa o potassa 
amb pigments minerals resistents a l'alcalinitat. 
Com a lligant s'empra, preferentment, el silicat de potassa sobre el de sosa. 
Com a pigments s'utilitzen, entre d'altres, el blanc de zenc i el litopó. 
 
Característiques generals. 
Són pintures d'aspecte mat, acabat llis, coloració generalment pàl·lida, una mica absorbents, 
dures i amb gran resistència a la humitat i a la intempèrie. 
Aquestes pintures són, de la mateixa manera, molt resistents a l'alcalinitat pròpia del ciment per 
la qual cosa s'empren preferentment per al pintat de paraments exteriors de formigó. 
 
Envasat. 
El producte serà subministrat en envàs adequat per a la seva protecció en el que s'especificarà: 
- Instruccions d'ús. 
- Proporció de la mescla. 
- Permanència vàlida de la mescla. 
- Temperatura mínima d'aplicació. 
- Temps d'assecat. 
- Capacitat d'envàs en litres (l.) i en quilograms (kg). 
- Rendiment teòric en metres quadrats per litre (m2/l). 
- Segell del fabricant. 
 
Transport i emmagatzematge. 
Es transportaran i emmagatzemaran per separat el vehicle i el pigment ja que la mescla té una 
vida útil limitada, havent-se de preparar, només, la quantitat prevista per al consum diari. 
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Limitacions d’utilització. 
El seu cost és relativament baix en quant a material, però igual que passa amb pintures a la 
calç, la seva manipulació i aplicació exigeix una mà d'obra experta la qual cosa encareix 
sensiblement l'acabat. 
Pel seu acabat, completament mate i una mica absorbent, no s'utilitzen normalment a interiors, 
ja que costa molt eliminar les taques per rentat. 
No s'utilitza mai sobre parets de guix. 
Presenta moltes dificultats l'obtenció de tons forts, per això es recomana limitar el seu ús a tons 
pastel. 
 
Utilització. 
Aquestes pintures tenen una gran adherència al vidre (al silicat de sosa també se l'anomena 
vidre soluble). 
Tenen bona adherència directa sobre ferro galvanitzat. 
Per la seva alta alcalinitat s'ha de protegir l'epidermis i especialment els ulls dels operaris, 
contra possibles esquitxos. 
S'empraran per a pintar tots els paraments de formigó vist si, segons el Director d'Obra, fos 
necessari pintar tot el pont. 
 
Materials per a senyalització i abalisament. 
 
Marques vials. 
Els materials per a marques viàries acompliran allò especificat a l’Article 700 del PG-3. tal 
com ve a l’O.M. de 28 de desembre de 1.999, B.O.E. del 28 de gener de 2.000, i a més a 
més les Prescripcions Tècniques Particulars següents: 
a.- Les marques viàries definitives a l’eix i vores de la carretera seran fetes amb 
pintura acrílica a l’aigua, pintura de dos components en fred o termoplàstica en 
calent segons s’indiqui en la documentació del projecte; i als zebrats d’illetes i 
passos de vianants, a les fletxes, rètols i símbols, amb pintura plàstica de dos 
components d’aplicació en fred; i, a tots dos casos, amb microesferes de vidre. Els 
materials emprats hauran de ser de durada superior a 106 cicles en assajar-los 
segons Norma UNE 135 200(3) “mètode B”. 
Els materials hauran estat triats al Projecte d’acord amb el factor de desgast 
corresponent: 4<FD<9 Pintura; FD>10 plàstics en fred o en calent, o marca 
prefabricada. 
b.- Les marques viàries provisionals, a totes les situacions, seran fetes amb pintura 
acrílica a l’aigua i microesferes de vidre, de durada superior a 5 ×105 cicles, al 
sotmetre-les a l’esmentat assaig. 
 
Plec de Condicions Tècniques Pàg. 77
 
c.- Tots els materials (pintures i microesferes de vidre) haurien de posseir el 
corresponent document acreditatiu de certificació (marca “N” d’AENOR o segells de 
qualitat equivalents d’altres països de l’Espai Econòmic Europeu). 
 
Autorització d’ús. 
El contractista haurà de comunicar al Director d’Obra abans de complir-se trenta (30) dies 
des de la data de signatura de l’Acta de comprovació del replanteig, la relació de les 
empreses proposades per al subministrament dels materials a emprar en les marques 
viàries, així com les marques comercials donades per les empreses als productes, i els 
certificats acreditatius de compliment d’especificacions tècniques o els documents 
acreditatius del reconeixement de la marca o segell de qualitat, amb les dades referents a la 
declaració de producte, segons Norma UNE 135 200(2). 
També haurà de declarar les característiques tècniques de la maquinaria a emprar, d’acord 
amb la fitxa tècnica especificada a la Norma UNE 135 277(1). 
L’autorització d’ús serà automàtica per a tots els materials que disposin de la marca “N” 
d’AENOR o d’un altre segell de qualitat d’algun país de l’Espai Econòmic Europeu.. 
Abans d'iniciar l'aplicació de marques viàries, o el seu repintat, serà necessari que els 
materials a utilitzar - pintures, plàstics d’aplicació en fred, termoplàstics i microesferes de 
vidre- que no disposin de la marca “N” d’AENOR ni d’un altre segell de qualitat de la Unió 
Europea, siguin assajats per Laboratoris Acreditats pel Ministerio de Fomento o pel 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, per 
comprovar compleixen lo exigit per la norma UNE 135 200 (2). Aquests assaigs 
d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al pressupost de 
control de qualitat. 
 
Presa de mostres de materials de pintures, termoplàstics d’aplicació en calent o plàstics 
d’aplicació en fred. 
Si l’aplec de materials d’una classe per senyalització horitzontal solament inclou envasos 
d’un mateix lot de fabricació, s’agafarà, per preparar les mostres a assajar, l’u per cent (1%) 
del nombre d’envasos. Si a l’aplec hi han materials de “L” lots de fabricació, o “N” envasos 
que no poden constituir lots, s’agafarà un nombre de lots “l” o d’envasos “n” representatius 
de l’aplec, segons la taula següent: 
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 NOMBRE DE LOTS”L” O 
D’ENVASOS “N” A 
L’APLEC. 
NOMBRE DE LOTS “l” O 
D’ENVASOS “n” A 
SELECCIONAR. 
 
 2-8 2  
 9-18 3  
 19-32 4  
 33-50 5  
 51-72 6  
 73-98 7  
 99-128 8  
 129-162 9  
 163-200 10  
 A partir de 200, l=(L/2)1/2 ó n= (N/2)1/2 o el número 
sencer superior 
 
 NOTA.- De cada lot dels “l” seleccionats, aleatòriament, 
es prendrà l’u per cent (1%) dels seus envasos per a 
preparar les mostres. En qualsevol cas, mai no 
s’agafaran més de 5 envasos ni menys de 2, també 
aleatòriament. 
 
 
Amb els materials seleccionats, es procedirà, segons la naturalesa del producte, tal com 
especifica la norma UNE 135 200 Part 2: Materials: Assaigs de laboratori, als articles A.3.1 
Pintura, A.3.2 Termoplàstic i A.3.3 Plàstics en fred, a preparar les mostres a enviar al 
laboratori i a guardar en dipòsit, que seran, en tots dos casos, de “l” o “n” de 5 kg 
cadascuna. 
Les mostres seran remeses al laboratori adequadament etiquetades i acompanyades de la 
següent informació: 
- Data de la presa de mostres. 
- Localització de l’aplec. 
- Identificació de l’organisme responsable de la presa de mostres. 
- Nom del fabricant. 
- Identificació del producte. 
- Número de lot. 
- Data límit d’ús. 
- Instruccions d’ús. 
- Condicions d’envasat. 
- Condicions reals d’emmagatzematge. 
- Informació sobre seguretat i salut. 
- Estat del producte al treure’l de l’envàs original. 
- Procediment emprat per la presa de mostres. 
Plec de Condicions Tècniques Pàg. 79
 
- Data de fabricació del producte. 
 
Presa de mostres de microesferes de vidre i granulats antiesllavissants. 
Per a preparar la mostra s’agafaran productes d’un mínim de tres (3) sacs o d’un envàs de 
volum intermedi. Si la massa total de producte a l’aplec és de “M” kg, el nombre de sacs als 
que s’introduirà el mostrejador, o el nombre de vegades que s’haurà d’introduir en un envàs 
de volum intermedi, serà S = (M/150)1/2 arrodonit al número sencer superior. El material pres 
es barrejarà i després, fent servir un quartejador 1/1, es distribuirà en fraccions per a ser 
assajades. La quantitat mínima de mostra serà d’un quilo i mig (1,5 kg). 
 
Assaigs d’identificació. 
El laboratori, en rebre les mostres de pintura, termoplàstics d’aplicació en calent o plàstics 
d’aplicació en fred, començarà per comprovar l’homogeneïtat del producte dins de les “l” o 
“n” mostres, mitjançant els assaigs de: 
 
COMPROVACIÓ DE L’HOMOGENEÏTAT 
MATERIAL ASSAIG 
NORMA 
D’ASSAIG 
MÀXIM COEFICIENT DE 
VARIACIÓ PERMÉS 
 
Pintures 
Consistència Krebs UNE 48 076 6% 
Contingut de sòlids. 
Matèria no volàtil. 
UNE 48 087 1,5% 
Densitat relativa. UNE 48 098 1,5% 
Termoplàstics 
d’aplicació en calent. 
Residu per 
escalfament. 
UNE 135 
200/2 
1% 
Punt d’estovament. UNE 135 
200/2 
3% 
Plàstics d’aplicació en 
fred. 
Densitat relativa UNE 48 098 1,5% 
Temps de secat. UNE 135 
200/2 
15% 
 
Si els resultats obtinguts no fossin els demanats, es remetran al laboratori els envasos de la 
mostra guardada en dipòsit. Si tampoc fossin satisfactoris els assaigs fets amb ella, no 
s’acceptarà el subministrament per el proveïdor proposat. 
Amb els productes que passin la comprovació d’homogeneïtat, el laboratori realitzarà els 
assaigs d’identificació. 
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ASSAIGS D’IDENTIFICACIÓ. 
MATERIAL ASSAIG 
NORMA 
D’ASSAIG 
MÀXIM COEFICIENT DE 
VARIACIÓ PERMÉS 
 
 
 
 
 
 
 
 
PINTURA 
Consistència Krebs UNE 48 076 ± 10 KU 
Contingut de sòlids. Matèria 
no volàtil. 
UNE 48 087 ± 2% 
Contingut de lligant. UNE 48 238 ± 2% 
Contingut en pigment Ti O2 
(Dos assaigs sobre 4 g 
cadascú. Haurà de repetir-se 
si els dos resultats difereixen 
en més de 0,5%) 
UNE 48 178 ± 1%  
Densitat relativa UNE 48 098 0,02 
Temps de secat (“no pick up” 
per rodatge) 
UNE 135 
202 
≤ 30 minuts (*) 
Poder de cobertura. UNE 135 
213 
0,01 
Color.  
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073 
/2 
Les coordenades cromátiques 
de cada color han de ser dins del 
polígon assenyalat a la norma 
UNE 135 200/1. 
Factor de lluminància. 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 
073/2 
0,02 
Blanca β≥0,84 
Groga β≥0,40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plec de Condicions Tècniques Pàg. 81
 
ASSAIGS D’IDENTIFICACIÓ 
MATERIAL ASSAIG 
NORMA 
D’ASSAIG 
MÀXIM COEFICIENT DE 
VARIACIÓ PERMÉS 
 
 
 
PLÀSTIC 
D’APLICACIÓ 
EN FRED 
Densitat relativa UNE 48 098 ± 2% 
Temps de secat (“no 
pick up” per rodatge) 
UNE 135 
202 
≤ 30 minuts (*) 
Color.  
(Amb observador – 
patró 2º, geometria de 
mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE 
D65) 
UNE 48 073 
/2 
Les coordenades 
cromátiques de cada color 
han de ser dins del polígon 
assenyalat a la norma UNE 
135 200/1. 
Factor de lluminància. 
(Amb observador – 
patró 2º, geometria de 
mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE 
D65) 
UNE 48 
073/2 
0,02 
Blanca β≥0,84 
Groga β≥0,40 
(*) Aquests són valors absoluts. 
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ASSAIGS D’IDENTIFICACIÓ 
MATERIAL ASSAIG 
NORMA 
D’ASSAIG 
MÀXIM COEFICIENT 
DE VARIACIÓ PERMÉS
 
TERMOPLÀSTIC 
D’APLICACIÓ EN 
CALENT 
 
Residu per escalfament UNE 135 
200/2 
± 1 
Contingut en pigment Ti 
O2 
(Dos assaigs sobre 4 g 
cadascú. Haurà de 
repetir-se si els dos 
resultats difereixen en 
més de 0,5%) 
UNE 48 
178 
± 1%  
Color.  
(Amb observador – patró 
2º, geometria de mesura 
45/0 i illuminant patró CIE 
D65) 
UNE 48 
073 /2 
Les coordenades 
cromátiques de cada 
color han de ser dins del 
polígon assenyalat a la 
norma UNE 135 200/1. 
Factor de lluminància. 
(Amb observador – patró 
2º, geometria de mesura 
45/0 i illuminant patró CIE 
D65) 
UNE 48 
073/2 
0,02 
Blanca β≥0,84 
Groga β≥0,40 
Estabilitat a la calor. (6 
hores a 200ºC±2ºC). 
UNE 135 
221 
β no variarà en més de 
0,02. 
Envelliment artificial 
accelerat.  
(168 hores partides en 
cicles de 8 hores de 
radiació UV 280 nm i 315 
nm a 60ºC±3ºC i de 4 
hores de condensació a 
50ºC±3ºC). 
UNE 48 
251 
β no variarà en més de 
0,03. 
Les coordenades 
cromàtiques seguiran 
dins del polígon 
especificat en UNE 135 
200/1. 
El material no tindrà cap 
defecte superficial. 
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Amb les mostres rebudes de microesferes, granulats o mescla de tots dos, es procedirà a 
determinar: 
 
ASSAIGS D’IDENTIFICACIÓ 
MATERIAL ASSAIG 
NORMA 
D’ASSAIG
MÀXIM COEFICIENT DE 
VARIACIÓ PERMÉS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MICROESFERES 
DE VIDRE 
Granulometría. 
(Amb tamisos ISO 
565 - R 40/3) 
Aquesta 
granulometria seria 
la desitjable, però la 
real podrà ser 
diferent fins a l’any 
2.004. 
ISO 2591-1  
Tamís 
(μm) 
Massa retinguda 
acumulada (%) 
710 0-2 
600 0-10 
355 30-70 
212 70-100 
125 95-100 
Índex de refracció. EN 1423-A ≥ 1,5 
Resistència a l’aigua 
(H2 O) 
EN 1423-B  
Cap alteració superficial 
Resistència a l’àcid 
clorhídric (H Cl) 
EN 1423-B
Resistència al clorur 
càlcic (Ca Cl2) 
EN 1423-B
Resistència al sulfur 
sòdic (Na2 S) 
EN 1423-B
Percentatge ponderat 
màxim de 
microesferes 
defectuoses 
EN 1423-D D<1mm / 20% 
D>1mm / 30% 
Percentatge ponderat 
màxim de grans i 
partícules estranyes 
EN 1423-D 3% 
Microesferes 
hidrofugades 
EN 1423-E Mètode A >80% 
Mètode B 100% 
 
 
 
 
 
pH ISO 787-9 5 ≤ pH ≤ 9 
Coeficient de 
resistència a la 
fragmentació 
EN 1423-G El de la fitxa tècnica del 
producte. 
Coordenades ISO 7724-2 Vèrte x y 
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GRANULAT 
ANTILLISCAMENT 
cromàtiques 1 0,355 0,355 
2 0,305 0,305 
3 0,285 0,325 
4 0,335 0,375 
Factor de lluminància ISO 7724-2 β > 0,70 
Granulometria 
Aquesta 
granulometria seria 
la desitjable, però la 
real podrà ser 
diferent fins a l’any 
2.004. 
ISO 565-R 
40/3 
Tamís (μm) Massa (%) 
1180 0-2 
1000 0-10 
600 10-50 
355 50-80 
212 85-100 
150 95-100 
90 99-100 
 
Informe del laboratori. 
Contindrà: 
- Tipus i identificació de la mostra assajada. 
- Qualsevol desviació respecte del procediment d’assaig especificat. 
- Resultats de l’assaig. 
- Referència a aquesta norma UNE 135 200. 
- Data de l’assaig.  
- Declaració del producte pel seu fabricant: 
- Nom del fabricant. 
- Nom comercial del producte. 
- Naturalesa del producte. 
- Condicions d’aplicació (marges de temperatura, ...). 
- Ús recomanat. 
- Característiques quantitatives: 
- Contingut en pigment de diòxid de titani (Ti O2) 
- Contingut en lligant, o residu per escalfament. 
- Densitat relativa. 
- Temps de secat. 
- Consistència Krebs. 
- Color. 
- Factor de lluminància. 
- Matèria no volàtil. 
- Proporció de mescla, pels productes en varis components. 
- Disolvent d’extracció, si s’escau. 
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Etiquetat dels envasos. 
Els envasos de pintura i de microesferes deuen contenir, amb caràcters indelebles, la 
informació següent: 
- Número i any de la norma europea amb la que són en conformitat. 
- Marca “N” d’AENOR o segell de qualitat de l’Espai Econòmic Europeu, cas de 
tenir-ne. 
- Identificació del producte i del fabricant. 
- Número de lot i data de fabricació. 
- Tractament de superfície aplicat i finalitat (sols per microesferes). 
- Massa neta continguda. 
- Tamisos extrems superior i inferior nominals de la granulometria (sols per 
microesferes). 
 
Condicions d’acceptació d’ús. 
S’admetrà el subministrament proposat si l’etiquetat dels envasos és correcte i es 
compleixen totes les condicions abans esmentades. 
Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al 
pressupost de control de qualitat. 
 
 
Seguretat i senyalització de les obres 
 
Senyalització dels trams d’obra. 
Al punt on hagi d’encetar-se cada aplicació de marques viàries longitudinals, haurà de 
disposar-se un senyal per advertir el trànsit usuari de la presència d’equips a la calçada, i, a 
més, tanques metàl·liques per tallar la circulació pel carril emprat per la màquina aplicadora. 
Dos-cents metres abans de la tanca, en les dos vores de la carretera, es col·locaran senyals 
de prohibició d’avançar; abans de la tanca es col·locaran els senyals verticals necessaris 
per reduir la velocitat des del valor permés a la carretera fins a 40 Km/h, de 20 en 20 Km/h, 
amb separació de 50 m; cinquanta metres abans de la tanca es col·locará el senyal 
d’estrenyiment i a la vora mateix de la tanca el senyal d’obres. Al punt final es disposarà la 
mateixa senyalització al carril de sentit contrari. 
Al darrera de la màquina aplicadora, un furgó amb plataforma oberta, servirà per col·locar 
cons amb reflectants als començaments dels trossos continus de les ratlles intermitents, o 
amb alineació a la mínima distància consentida per la base dels cons respecte a les línies 
continues dins del carril deixat pel trànsit usuari, per a protegir les marques toves fins al seu 
enduriment complet. 
El pas alternatiu del trànsit deurà ser regulat amb senyalers. Com que el tall serà llarg, i els 
senyalers no podran veure’s entre ells, normalment, hauran de disposar de telèfons mòbils, 
walkie-talkies o alguna altra manera de comunicació, per que puguin dir-se quin és l’últim 
vehicle del paquet alliberat dins del tall.  
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Les mesures anteriors son necessàries pel pintat de totes les marques longitudinals a les 
carreteres sense vorals d’amplada suficient per admetre el desplaçament de la màquina 
aplicadora, i de les ratlles a l’eix de la calçada, en qualsevol cas. Si els vorals son d’amplada 
suficient, no caldrà tallar el trànsit a cap carril, tret de quan es pinti la ratlla de l’eix, com ja 
s’ha esmentat, essent suficient aleshores de disposar les limitacions de velocitat i el senyal 
de perill d’obres. 
Els indrets on s’hagin d’aplicar fletxes, rètols o cebrats, s’aïllaran del trànsit mitjançant cons i 
tanques, per tal de crear un espai de treball protegit. Fora d’aquest espai, s’adoptarà la 
senyalització més adient, d’acord amb la situació dins dels carrils i les característiques 
geomètriques de la carretera en aquells indrets. 
 
Proteccions personals. 
Tots els components de l’equip humà estaran proveïts d’armilles reflectants i màscares 
respiratòries. A més, per carregar materials, s’empraran guants de cautxú per protegir la 
pell. 
La màquina aplicadora i el furgó portaran al darrera un pannell reflectant amb fletxa 
orientadora cap al carril lliure, i llums destellants de color taronja. 
Els envasos vuits i les restes de materials de qualsevol caire, seran aplegats i lliurats a 
empreses especialitzades en la seva recollida i reciclatge, o conducció a dipòsit, essent 
totalment prohibit vessar-los als dispositius de drenatge, a terra o a lleres. 
 
Senyalització vertical. 
Els cartells, pòrtics, banderoles i elements de sustentació hauran de ser capaços de 
suportar en condicions adequades de seguretat una pressió de vent de 2000 N/m2. 
Els materials a emprar a cada tipus de senyal serà el següent: 
TIPUS DE 
SENYAL SÈRIE 
Unitat 
d’amidament
TIPUS DE MATERIAL 
Acer 
galvanitzat 
Alumini extrusionat 
Obertes pel 
darrera 
Tancades 
pel darrera 
Advertència de 
perill 
P-1 a P-
50 
ut Totes   
Prioritat R-1 a R-
6 
ut Totes   
Prohibició o 
restricció 
R-100, 
R-200 
ut Totes   
R-300, 
R-500 
ut Totes   
Obligació R-400 a 
R-417 
ut Totes   
Senyals de carrils S-50 a 
S-63 
ut Totes   
Senyals de 
serveis 
S-100 a 
S-126 
ut Totes   
Orientació      
    
Presenyalització 
S-200 m2  Totes  
Plec de Condicions Tècniques Pàg. 87
 
    Direcció S-300 m2  Totes  
    Identificació 
carreteres 
S-400 m2 Situades en 
conjunts 
d’acer 
Situades en 
conjunts 
d’alumini 
 
    Localització S-500 m2 Fites 
quilomètriques 
(S-570 a S-574)
Resta de 
senyals 
 
    Confirmació S-600 m2  Totes  
    Ús específic en 
poblat 
S-700 m2  Totes  
Plaques 
complementàries 
S-800 m2 Situades en 
conjunts 
d’acer 
Situades en 
conjunts 
d’alumini 
 
Pòrtics i 
banderoles 
 m2  Totes  
Interiors de 
municipis 
 m2   Totes 
 
Els nivells de reflectància per a les senyals i panells laterals, pòrtics i banderoles seran els 
següents: 
TIPUS DE SENYAL 
O CARTELL CLAU 
ENTORN D’UBICACIÓ DE LA SENYAL O CARTELL 
Zona periurbana 
(travesies, 
circunvalacions)
Autopista i 
vies 
preferents 
(d’una o 
dues 
calçades) 
Carretera 
convencional 
Principal No principal 
Advertència de 
perill. 
Prioritat 
Prohibició d’entrada 
P-1 a P-50
R-1 a R-6 
R-100 a R-
117 
Nivell 2 Nivell 2 Nivell 2 Nivell 2 
Prohibició o 
restricció 
Obligació 
Indicacions generals 
Indicació de carrils 
Indicació de servei 
R-301 a R-
306 
R-400 a R-
417 
S-1 a S-29
S-50 a S-
63 
S-100 a S-
126 
Nivell 2 Nivell 2 Nivell 1 Nivell 1 
Presenyalització 
lateral 
S-200 a S-
260 Nivell 2 (*) Nivell 2 (*)
Nivell 2 
(*) Nivell 2 
Pòrtics i banderoles S-350 a S-372 Nivell 2 (*) Nivell 2 (*)
Nivell 2 
(*) Nivell 2 
Panells laterals 
d’aproximació  Nivell 2 Nivell 2   
Confirmació S-600 a S-630 Nivell 2 Nivell 2 
Nivell 1 
(*) Nivell 1 
Poblat S-700 a S-770 Nivell 2 Nivell 2 
Nivell 1 
(*) Nivell 1 
Resta  Nivell 2 Nivell 2 Nivell 1 Nivell 1 
Panells direccionals  Nivell 2 (*) Nivell 2 (*) Nivell 2 Nivell 2 
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Nota: (*) Es recomana utilitzar un nivell superior on la il.luminació ambient dificulti la 
percepció de la senyal o cartell, i en llocs d’elevada prillositat o entorns complexes 
(interseccions, glorietes, etc...) 
 
Senyalització vertical de codi. 
S’entén per a senyalització vertical de codi totes les senyals dels tipus següents: 
- advertència de perill (tipus P) 
- reglamentació (tipus R) 
- indicació (tipus S), a excepció de la senyalització d’orientació 
Per a totes aquestes senyals i els seus suports, els materials emprats compliran allò 
especificat a l'Article 701 del PG-3 tal com ve a l’O.M. de 28 de desembre de 1.999, B.O.E. 
del 28 de gener de 2.000. 
 
Material de substrat. 
El material de substrat dels senyals de codi serà acer dels graus FePO2G o FePO3G de la 
norma UNE 36 130, galvanitzat en bany de zenc de contingut superior al 99% en aquest 
metall, amb un gruix per cada cara de més de 18 μm (dos-cents cinquanta-sis grams per 
metre quadrat (256 g/m2) contant les dues cares), i acabat segons algun dels tipus marcats 
a la norma UNE esmentada. Les planxes d’acer tindran un gruix superior a 1,8 mm, i les 
lamel·les a 1,2 mm. 
 
Qualitats òptiques de les làmines retrorreflectants. 
Les qualitats cromàtiques de les parts retrorreflectants dels senyals, en ser il·luminades amb 
el patró CIE D65 i mesurades amb una geometria de 45/0 i l’observador patró de 2º, 
donaran valors dins dels polígons CIE definits pels quatre vèrtex de la taula següent, i els 
factors de lluminància seran ens els marges assenyalats en ella, segons el nivell de 
retrorreflectància marcat al projecte: 
LÀMINES RETRORREFLECTANTS DE SENYALS R 1 
 
Colors 
Vèrtex polígon CIE Factor de lluminància 
β 1 2 3 4 
x y x y x y x y 
Blanc 0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,335 0,375 ≥0,35 
Groc 0,465 0,534 0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 ≥0,27 
Roig 0,735 0,265 0,674 0,236 0,569 0,341 0,655 0,345 ≥0,05 
Verd 0,007 0,703 0,248 0,409 0,177 0,362 0,026 0,399 ≥0,04 
Blau 0,078 0,171 0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 ≥0,01 
Marró 0,455 0,397 0,523 0,429 0,479 0,373 0,558 0,394 0,03≤β≤ 0,09 
Taronja 0,610 0,390 0,535 0,375 0,506 0,404 0,570 0,429 >0,17 
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LÀMINES RETRORREFLECTANTS DE SENYALS R 2 
Vèrtex 
polígon CIE 
1 2 3 4 Factor de 
lluminància 
β Colors x y x y x y x y 
Blanc 0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,335 0,375 ≥0,27 
Groc 0,465 0,534 0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 ≥0,16 
Roig 0,735 0,265 0,674 0,236 0,569 0,341 0,655 0,345 ≥0,03 
Verd 0,007 0,703 0,248 0,409 0,177 0,362 0,026 0,399 ≥0,03 
Blau 0,078 0,171 0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 ≥0,01 
Marró 0,455 0,397 0,523 0,429 0,479 0,373 0,558 0,394 0,12≤β≤ 0,18 
Taronja 0,610 0,390 0,535 0,375 0,506 0,404 0,570 0,429 >0,14 
 
LÀMINES RETRORREFLECTANTS DE SENYALS R 3 
Vèrtex polígon 
CIE 
1 2 3 4 Factor de 
lluminància 
β Colors x y x y x y x y 
Blanc 0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,355 0,375 ≥0,40 
Groc 0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 0,465 0,534 ≥0,24 
Roig 0,690 0.310 0.595 0.315 0,569 0,341 0,655 0,345 ≥0,03 
Verd 0,030 0,398 0,166 0,364 0,286 0,446 0,201 0,794 ≥0,03 
Blau 0,078 0,171 0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 ≥0,01 
 
Les qualitats cromàtiques de les pintures no retrorreflectants dels senyals, mesurades com 
s’ha dit per a les retrorreflectants, seran les de la taula:  
PINTURES NO RETRORREFLECTANTS DE SENYALS NR 2 
Vèrtex polígon 
CIE 
1 2 3 4 Factor de 
lluminància 
β Colors x y x y x y x y 
Blanc 0,305 0,315 0,335 0,345 0,325 0,355 0,295 0,325 ≥0,75 
Groc 0,494 0,505 0,470 0,480 0,493 0,457 0,522 0,477 ≥0,45 
Roig 0,735 0,265 0,700 0,250 0,610 0,340 0,660 0,340 ≥0,07 
Verd 0,230 0,440 0,260 0,440 0,260 0,470 0,230 0,470 ≥0,10 
Blau 0,140 0,140 0,160 0,140 0,160 0,160 0,140 0,160 ≥0,05 
Marró 0,467 0,386 0,447 0,386 0,447 0,366 0,467 0,366 0,04≤β≤ 0,15 
Taronja 0,305 0,315 0,335 0,345 0,325 0,355 0,295 0,325 0,16≤β≤0,14 
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El valor mínim del coeficient de retrorreflexió (R’) en cd∗lx-1∗m-2 per a tots els colors, tret del 
blanc, haurà de ser major del 70% del que figura a la taula següent, en mesurar-lo per el 
procediment de la publicació CIE nº 54 amb la font lluminosa A.  
α β1 
(β2=0) 
Blanc Groc Roig Verd 
fosc 
Blau Marró Taronj
a 
Gris 
12’ 
 
+ 5º 
+30º 
+40º 
250 
150 
110 
170 
100 
70 
45 
25 
15 
20 
15 
6 
20 
11 
8 
12 
8,5 
5,0 
100 
60 
29 
125 
75 
55 
20’ + 5º 
+30º 
+40º 
180 
110 
95 
120 
70 
60 
25 
14 
13 
14 
11 
5 
14 
8 
7 
8 
5 
3 
65 
40 
20 
90 
50 
47 
2º + 5º 
+30º 
+40º 
5 
2,5 
1,5 
3 
1,5 
1,0 
1 
0,4 
0,3 
0,5 
0,3 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
1,5 
1 
1 
2,5 
1,2 
0,7 
 
α (Angle de divergència) β1 y β2 (Angles d’incidència) 
Admissió d’ús de senyals. 
 
Els senyals proveïts de la marca “N” d’AENOR o d’un altre certificat o segell de qualitat de la 
Unió Europea podran emprar-se sense assaigs previs d’identificació. Els que no ho siguin, 
abans d’admetre llur ús a l’obra, hauran de ser sotmesos en un Laboratori Acreditat als 
següents assaigs: 
 SÈRIE 1.-SENYALS METÀL·LIQUES D’UNA SOLA PEÇA  
 Sobre el substrat 
metàl·lic 
S/ norma UNE 135 310 
- Gruix de la xapa 
- Gruix del recobriment de zenc 
- Relleu 
 
 Sobre la zona 
retrorreflectant  
S/ norma UNE 135 330 
- Aspecte i identificació visual 
- Coeficient de retrorreflexió 
- Coordenades cromàtiques i factor de 
lluminància 
- Resistència a l’impacte 
- Resistència al calor i adherència al 
substrat 
- Resistència al fred i a la humitat 
- Resistència a la boira salina 
- Envelliment artificial accelerat 
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 SÈRIE 1.-SENYALS METÀL·LIQUES D’UNA SOLA PEÇA  
 Sobre la zona no 
retrorreflectant 
S/ norma UNE 135 331 
 
 
 
 
 
 
S/ norma UNE 135 330 
- Aspecte i identificació visual 
- Brillantor de mirall 
- Coordenades cromàtiques i factor de 
lluminància 
- Resistència al calor i al fred 
- Envelliment artificial accelerat 
- Resistència a la immersió en aigua 
- Resistència a l’impacte 
- Resistència a la boira salina 
- Adherència al substrat 
 
 
Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al 
pressupost de control de qualitat. 
 
Assaigs i resultats exigibles. 
Les provetes a assajar seran rectangulars de 150 mm x 75 mm per a tots els assaigs sobre 
plaques. Les provetes tallades a aquestes mides seran mantingudes 24 hores en condicions 
normalitzades d’humitat (50±5)% i temperatura (23+3-0)ºC abans dels assaigs. 
 
Gruixos de la xapa i del recobriment de zenc. 
Al determinar el gruix de zenc en sis (6) punts de cada cara d’una proveta, el gruix mig 
haurà de ser superior a les 18 μm marcades, i no cap de les mesures podrà diferir més d’un 
20% de la mitja obtinguda. 
Amb aquest mateix nombre de comprovacions del gruix de la planxa d’acer, cap dels valors 
no variarà del nominal en més de 0,2 mm per excés o defecte, i el gruix mig mai no podrà 
ser inferior al nominal. 
Per a comprovar l’adherència del galvanitzat, en assajar a doblat les provetes de planxa, 
com diu la norma UNE 36 130, no deurà veure’s zenc arrencat ni esquerdat. 
 
Resistència a l’impacte. 
A l’assaig de resistència a l’impacte segons norma UNE-EN-ISO/DIS 6272.2, amb una 
massa de 500 g caiguda des de 200 mm sobre una semiesfera percussora de 50 mm de 
diàmetre, no deurà produir-se cap trencament, desllaminat del substrat ni canvi de color, 
com tampoc merma al coeficient de retrorreflexió (R’) mesurat a un cercle centrat amb l’àrea 
d’impacte i de sis mil·límetres (6 mm) de radi. 
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Resistència a la calor. 
Les provetes seran introduïdes i mantingudes durant 24 hores dins d’una estufa a 
temperatura de (71±2)ºC, deixant-les a la temperatura ambient altres 24 hores. 
La resistència al calor serà bona, si no s’aprecien clivellaments ni butllofes. Quan així sigui, 
aquestes mateixes provetes seran sotmeses a l’assaig d’adherència al substrat.  
 
Adherència al substrat. 
Per assajar l’adherència al substrat de les làmines retrorreflectants, es practicaran dos 
incisions paral·leles de 75 mm de llarg mínim i separades a (20±3) mm amb una fulla, tallant 
tot el material retrorreflectant fins arribar al substrat, però sense no mai tallar completament 
aquest. Amb ajuda de la fulla es desenganxa el material retrorreflectant en un tros de 20 
mm, i aleshores s’estira bruscament en direcció perpendicular a la planxa, tractant de 
desenganxar la làmina. L’adherència és correcta si no s’aconsegueix desenganxar el 
material aixecat amb la fulla, o no es desenganxen més de 4 cm. 
 
Resistència al fred. 
La proveta serà mantinguda dins d’un criostat durant setanta–dues hores (72 h) a 
temperatura de (-35±3)ºC, deixant-la després dos hores (2 h) a la temperatura ambient. 
La resistència serà bona si, a la vista, no s’han format clivellaments ni butllofes. 
 
Resistència a l’humitat. 
La proveta es mantindrà en una cambra ambiental a (35±2)ºC i humitat relativa del 100% 
durant 24 hores, deixant-la després altres 24 hores a temperatura ambient. 
La resistència serà bona si, a la vista, no s’han format clivellaments ni butllofes. 
 
Resistència a la boira salina. 
La proveta serà mantinguda dins de la cambra salina, en les condicions de la norma UNE 48 
267 durant dos cicles de vint-i-dos hores (22 h) cadascun , separats per un interval de dos 
hores (2 h). 
Després d’aquest temps no s’hauran de detectar clivellaments ni butllofes a la làmina; les 
coordenades cromàtiques (x,y) deuen seguir dins dels polígons cromàtics abans marcats a 
la taula; i el coeficient de retrorreflexió (R’) mesurat amb un angle d’incidència de 5º i de 
divergència de 0,2º o 0,33º, no deu ser inferior als valors prescrits a las taula. 
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Resistència a l’envelliment artificial accelerat. 
Les làmines retrorreflectants de nivell 2 que no siguin de colors taronja o marró es sotmetran 
a un assaig d’envelliment accelerat, segons la norma UNE 48 251, durant dos mil hores 
(2.000 h), en que s’alternaran exposicions a la llum ultraviolada d’una làmpada UV-A 340 
durant quatre hores (4 h) i temperatura de pannell negre de (60±3)ºC, i fosca, amb 
condensacions i temperatura de pannell negre de (50±3)ºC. Les provetes de colors taronja o 
marró es sotmetran als mateixos cicles alternants, però solament durant 400 hores. 
Al cap d’aquests temps: 
- el coeficient de retrorreflexió (R’) mesurat amb angle d’incidència 5º i de 
divergència de 0,2º o de 0,33º serà superior al 80% del valor assenyalat a la taula; 
- les coordenades cromàtiques(x,y) deuran romandre dins dels polígons CIE 
originals marcats a la taula pels seus vèrtex; 
- els valors del factor de lluminància (β) compliran lo marcat a la taula; 
- la làmina no presentarà esquerdes ni butllofes a la vista. 
 
Contingut de l’Informe. 
El laboratori acreditat que hagi realitzat els assaigs esmentats, emetrà un Informe al Director 
de l’Obra, on farà constar: 
- Data de realització dels assaigs. 
- Identificació dels senyals enviats pel fabricant per llur referència de designació: 
- Nom del fabricant dels senyals. 
- Nom o identificació del fabricant de la làmina retrorreflectant. 
- Data de fabricació dels senyals. 
- Inspecció visual de les zones retrorreflectants. 
- Naturalesa del substrat. 
- Identificació del nivell de la làmina retrorreflectant. 
- Dimensions de la mostra. 
- Nombre de senyals avaluades. 
- Nombre de provetes assajades. 
- Condicions i resultats dels assaigs realitzats. 
- Referència a la norma UNE 135 330. 
 
Altres exigències. 
Les plaques per senyals no podran ser soldades, però hauran de comptar amb una 
pestanya d’entre vint-i-cinc i quaranta mil·límetres (25 – 40 mm) d’amplada, a 90º amb el pla 
del senyal, preparada per estampat o embotiment. 
L'encastament dels pals metàl·lics s'efectuarà amb formigó del tipus B (fck ≥ 20 N/mm2). 
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Etiquetat i marcat. 
Els senyals i els pals arribaran a obra marcats (els primers a la cara posterior) de manera 
clara i duradera amb tota la informació següent: 
- Marca CE (“N” d’AENOR). 
- Número i data de la norma EN de conformitat. 
- Classificació del producte. 
- Mes i dos últimes xifres de l’any de fabricació. 
- Número del Certificat de conformitat EC (o AENOR). 
- Nom, logotip o qualsevol altra identificació del fabricant o proveïdor. 
 
Senyalització vertical en alumini. 
 Àmbit d'aplicació. 
La senyalització vertical serà d'alumini en els tipus següents de plafó: 
 
TIPUS Sèrie del catàleg de 
senyals de 1992 
Presenyalització S-200 
Direcció S-300 
Identificació de carreteres, situats en
conjunts d'alumini 
S-400 
Localització   S-500 (*) 
Confirmació   S-600 
Ús específic en població S- 700  
Caixetins de nom de carretera  
 (*) Excloses les fites quilomètriques (S-570 a S-574) 
També serà d’alumini la resta de senyalització vertical que s’incorpori a un conjunt de les 
sèries abans esmentades. 
També seran d'alumini els plafons de pòrtics i banderoles, en aquests casos els plafons 
seran amb lamel·les. 
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Normativa. 
Els materials per a la senyalització vertical d'alumini hauran d'acomplir el que s'assenyala a 
les normes següents: 
- EN. 1999   Eurocódigo 9. Proyecto de estructuras de Aluminio.  
- UNE. 135311 Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. 
Hipótesis de cálculo.  
- UNE 135312 Señalización vertical. Anclajes para placas y lamas utilizadas en 
señales, carteles y paneles direccionales metálicos. Características 
y métodos de ensayo.  
- UNE 135321 Señales metálicas de circulación. Lamas de perfil de aIuminio 
obtenido por extrusión. Fabricación. Características y métodos de 
ensayo.  
- UNE 135352 Señalización vertical y balizamiento. Control de calidad in situ de 
elementos en servicio. Características y métodos de  ensayo.  
- Norma 8.1.IC Señalización Vertical.  
- Projecte: "Imatge gràfica de la Senyalització Exterior" CE de la Generalitat de 
Catalunya de 5/8/82.  
- Orden de 28/12/99 Actualización PG3. Elementos de señalización, balizamiento y 
defensa de las carreteras.  
- ISU: Imatge de la senyalització Urbana (en substitució de la IGSE). En 
procés de redacció. 
- Manual: Manual per a la senyalització viària d’orientació de Catalunya. En 
procés d’aprovació. 
 
Panells. 
Els panells estaran formats per planxes d’alumini tipus 6060, i la perfileria dels tipus 6062. 
També seran admesos altres aliatges sempre que compleixin la normativa assenyalada a 
l’apartat anterior. 
La composició dels panells serà amb un o diversos mòduls d'alumini extrusionat; diferenciant 
els panells de plaques i els de lamel·les. 
Seran amb lamel·les els panells d’amplada major de 3500 mm i els de pòrtics i banderoles. 
També podran ser de lamel·les els panells majors de 6 m2. La resta de panells seran de 
plaques. 
El número de mòduls dels panells de plaques serà el mínim. Per alçades menors de 1200 
mm els panells seran d’un únic mòdul. 
Els panells seran dels cinc tipus següents: 
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a) Plaques reforçades perimetralment mitjançant doble plec. Les plaques tindran el doble 
plec a tot l’entorn i reforçades o rigiditzades, segons les mides, per guies d'alumini 
extrusionat fixades a la cara posterior de la placa. 
b) Plaques rigiditzades mitjançant perfils perimetrals i reforçades, segons les mides, per 
guies també d'alumini extrusionat fixades a la cara posterior de la placa. 
c) Plaques b amb dors tancat amb una planxa d'alumini fixada al perfil perimetral.  
d) Perfils tancats rectangulars d'alumini extrusionat. 
e) Lamel·les de perfils d’alumini extrusionat. Els panells de lamel·les tindran un perfil lateral 
que unirà aquestes. Aquests panells es rigiditzaran amb perfils intermitjos en funció de les 
seves dimensions.  
Els tipus a i b es defineixen com a panells oberts i són d’aplicació en la senyalització 
interurbana. Els tipus c i d es defineixen com a panells tancats i són d’aplicació en la 
senyalització urbana i opcionalment per a interurbana. 
En tots els casos el gruix aparent per les plaques obertes entre la cara retolada i la part 
posterior del plec o perfil, exclòs les guies, estarà compres entre 20 mm i 30 mm. 
Les plaques tancades tindran un gruix aparent compres entre 35 mm i 50 mm. 
Els panells de plaques tindran els extrems arrodonits amb un radi de 25 mm per la 
senyalització urbana segons l’IGSE, i la resta de panells s’arrodoniran segons el que 
s’estableix en el “Manual per a la senyalització viària d’orientació de Catalunya”. 
Els acabats superficials i de protecció es realitzaran mitjançant anoditzat color argent amb un 
mínim de 15 μ o lacat amb un mínim de 40 μ color gris RAL 9006. Aquests acabats no es 
realitzaran a les lamel·les. 
El sistema de fixació es basarà en una guia solidaria al panell on s’ancorarà l’abraçadora 
d’unió al suport. La unió de la guia al panell haurà d’ésser garantida pel fabricant amb els 
corresponents assaig i certificats.  
La gràfica dels senyals es realitzarà mitjançant el laminat de vinils adhesius de fons i la 
posterior aplicació de vinils, també adhesius, retallats per a la tipografia, textos i pictogrames. 
També serà admès el xerografiat. 
Darrera les plaques s'hi grafiarà en color negre I'escut oficial de la Generalitat de Catalunya, 
les dades del fabricant i la data de fabricació. L'escut tindrà una alçada de 100 mm i la dels 
guarismes de retolació de 40 mm d’alçada.  
El gruix mínim de les planxes d’alumini serà 1,8 mm i en tot cas no presentarà cap tipus de 
defecte als plegaments. 
Pels panells rectangulars i panells fletxa, les dimensions possibles són : 
Amplada (mm): 700 950 1200 1450 1700 1950 2200 2500
 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6500 7000 
Alçada (mm) 250 300 350 400 450 500 550 600
 650 700 750 900 1050 1200 1350 1500
 1650 1800 1950 2100 2250 2400 2550 2850
 3000 
com contempla el Manual per a la senyalització viària d’orientació de Catalunya. 
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Suports 
Suports de rètols. 
Els suports d’aquest apartat fan referència a la senyalització que no es disposi en pòrtics i 
banderoles. 
Els aliatges admesos d’alumini seran dels tipus 6062. També seran admesos altres aliatges 
que compleixin la normativa al respecte indicada en el present plec. 
Els pals utilitzats per a suports dels panells seran tubs d'alumini extrusionats de secció 
constant o telescòpics. La superfície exterior serà cilíndrica amb acabat estriat. La part 
superior dels suport es tancarà amb un tap d’alumini de la mateixa qualitat que el suport o 
ABS, i amb un disseny que garanteixi la seva fixació. L'acabat serà del tipus anoditzat color 
plata amb un mínim de 15 μ o lacat amb un mínim de 50 μ color gris RAL 9006. 
Les característiques resistents dels suports en funció del moment flector admissible es 
classifiquen segons els següent quadre: 
 Categoria MA MB MC MD ME MF MG MH 
 Moment admissible (kN x m) (*) 1,0 2,5 5,0 10,0 15,0 25,0 35,0 50,0 
 
 (*) El suport no presentarà deformació romanent a l’esmentat esforç majorat amb un 
coeficient d’1,25. 
Pel càlcul dels esforços s’adoptaran, segons la Norma UNE 135311, els següents coeficients 
de majoració: 
 - Accions constants, càrregues permanents i sobrecàrregues  1,33 
 - Vent         1,50 
 - Acció tèrmica        1.33 
Les dimensions dels pals s'ajustaran a les de la taula que s'adjunta de normalització, essent 
el gruix mínim de 3,5 mm. 
DIAMETRE CATEGORIA  RESISTENT 
  
90 mm MC 
114 mm MD     ME 
140 mm ME       MF     MG 
168 mm MH 
Als suports s’encunyarà la categoria resistent amb les corresponents lletres i l’anagrama o 
identificació del fabricant. 
El Director de l'obra haurà de fer una comprovació de les dimensions resultants d'aquesta 
taula per a les condicions definitives d'implantació. 
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Els panells fins a 6 m2 portaran un únic suport, havent-hi de col·locar dos pels de més de 6 
m2. Es disposarà de dos suports en panells inferiors a 6 m2 quan els esforços no pugin ser 
absorbits per un únic suport de la taula anterior. En el cas que sigui necessari col·locar tres 
suports, es col·locarà un de central i els altres a un terç de cadascun dels extrems. 
 
Suports per pòrtics i banderoles. 
Per pòrtics i banderoles els materials admesos seran d’acer tipus S 275 JR segons la norma 
UNE EN 10025 i galvanitzat en calent o alumini 6005 pel perfils i 5086 per les xapes. També 
seran admesos altres aliatges que compleixin la normativa al respecte indicada en el present 
plec. 
 
Sistemes de fixació. 
Característiques generals. 
En tots els casos s’haurà de complir les característiques especificades a l’apartat 701.3.1.3. 
del PG-3, referent als elements de sustentació i ancoratges. 
 
Suports tipus tubulars prismàtics. 
La base de subjecció dels pals de suport al fonament serà d’acer galvanitzat o de fosa 
d’alumini i disposarà dels perns d'ancoratge roscats que, en qualsevol cas, tindran diàmetre 
no inferior a 16 mm i seran d'acer galvanitzat. 
La base de subjecció tindrà una geometria adequada a la secció del pal de suport i serà de 
dues peces. Els perns d'ancoratge tindran la Ilargada d'ancoratge que assenyala la EHE-08.  
El conjunt de la base de subjecció amb el suport haurà de comportar-se com a fusible amb 
impactes de vehicles lleugers. Per a garantir el sistema fusible l’empresa fabricant presentarà 
els corresponents certificats o es realitzaran els assaigs corresponents. 
Les abraçadores de subjecció de les plaques als pals seran de fosa d'alumini o perfils tipus 
tubulars extrusionats, tallats i mecanitzats. Estaran formades per dues peces i abraçarà la 
totalitat del suport. Les abraçadores de fosa tindran un gruix mínim de 8 mm i 6 mm per les 
de perfils extrusionats. Tots els cargols de les abraçadores seran d’acer inoxidable o 
galvanitzat. 
L’abraçadora i la base d’ancoratge hauran de poder transmetre el doble de les càrregues 
especificades en aquest plec pels càlculs d’elements de senyalització sense que es produeixi 
lliscament entre ells i el suport. Els fabricants hauran de realitzar les corresponents proves 
per poder homologar cada tipus de base d’ancoratge i d’abraçadores. 
Tot el conjunt panell, guia i abraçadora mantindrà una distància entre 45 mm i 55 mm pels 
panells oberts entre la cara retolada del panell i la generatriu del cilindre del suport més 
propera. Pels panells tancats aquesta distància estarà compresa entre 50 mm i 65 mm. 
Els tapajunts dels suports telescòpics i embellidors de les bases d’ancoratge podran ser de 
fosa d’alumini o ABS. 
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Pòrtics i banderoles. 
La base de subjecció dels pòrtics i banderoles al fonament serà d’acer galvanitzat o de 
planxes d’alumini i disposarà dels perns d'ancoratge roscats. 
 
Fonament. 
Els fonaments de les plaques o panells seran de formigó del tipus HM-20 i complirà el que 
s'estableix als capítols d'aquest plec que es refereixen als formigons.  
Els fonament disposarà d’un minin de quatre (4) perns d’acer galvanitzat de 16 mm. 
Per pòrtics i banderoles el formigó serà HA-25 i el fonament es considerarà i executarà com 
de formigó armat, amb el corresponent acer tipus B-500-S. 
 
Materials retroreflectants. 
Compliran el que s'estableix a la Norma "8.1.IC Señalización Vertical", a l’apartat 701 del PG-
3 i a l’apartat 2.8.2.a.2. del present Plec. 
 
Assaigs. 
El contractista haurà de Iliurar una mostra de cada un dels tipus de panells que utilitzi amb la 
part corresponent de suports i abraçadores; per la verificació geomètrica així com per la 
realització d’assaigs per poder determinar i contrastar les característiques tècniques.  
El control del formigó es realitzarà segons el que s'especifica en el capítol corresponent 
d'aquest plec i l’EHE-08.  
L'administració es reserva el dret d'escollir les mostres per a realitzar els assaigs, en la forma 
que ho estimi més convenient.  
Tots els materials i elements subministrats hauran de tenir una garantia mínima de 10 anys. 
Per altres aspectes no especificat en aquest referent a recepció dels materials, tipus d’assaig 
i número d’aquests es seguirà ho especificat a l’apartat 701 del PG-3. 
 
Altres especificacions dels materials. 
Pels diferents tipus d’elements de senyalització contemplats en aquest apartat del plec seran 
admesos altres aliatges sempre que aquests estiguin homologats per la EN 1999 Eurocódigo 
9 Proyectos de estructuras de aluminio. Per la seva aprovació caldrà presentar els 
corresponents certificats de garantia, proves de qualitat i certificats d’utilització. En aquests 
casos la direcció facultativa realitzarà l’informe corresponent per l’aprovació per part de 
GISA. 
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Seguretat i senyalització de les obres. 
Per a la col·locació de la senyalització vertical les mesures de senyalització d’obres i de 
seguretat i salut seran diferents segons les operacions a desenvolupar. 
 
Senyals i pannells retrorreflectants sobre pals. 
Aquests elements, per a la seva col·locació, necessiten fer servir: 
- Un vehicle tot-terreny amb presa de força i hèlix excavadora, per obrir els clots 
dels fonaments. 
- Un camió de petit tonatge proveït amb grua per transportar i presentar els pals i els 
senyals als fonaments, així com les falques i tornapuntes per endreçar i mantenir 
verticals els senyals col·locats mentre s’endureix el formigó. 
- Un camió formigonera – o un mini-dúmper – per repartir el formigó dels fonaments. 
Depenent de l’amplada del voral, es deurà ocupar una llargada petita de carril (uns vint 
(20m) metres) per disposar els vehicles. Per tallar aquest espai, es disposaran a la vora 
dreta en cada sentit, els senyals per limitar la velocitat esglaonadament de 20 en 20 Km/h 
cada 50 m, els d’estrenyiment de la calçada i els de perill d’obres. Dos-cents metres abans 
d’arribar a l’indret on es treballa, es col·locaran a una i altra banda de la carretera senyals de 
prohibició d’avançament.  
També son necessaris els dos senyalers, i com que poden veure’s directament, no precisen 
de cap mitjà de comunicació. 
En acabar l’espai ocupat, es col·locarà un senyal de final de limitacions. 
 
Senyals i pannells retrorreflectants sobre pòrtics i banderoles. 
Aquests elements, per a la seva col·locació, necessiten fer servir: 
- Una retroexcavadora mixta per excavar els fonaments. 
- Un camió per endur-se les terres excavades. 
- Un camió formigonera per omplir els fonaments. 
- Un camió – grua de gros tonatge. 
Normalment s’empren en carreteres de categories superiors, on les característiques 
geomètriques permeten fer tots els treballs d’excavació i formigonat dels fonaments sense 
ocupar cap part de la calçada. Aleshores, per aquestes tasques, serà suficient col·locar un 
abalisament de cons en una llargada d’una trentena de metres a la ratlla entre carril i voral i 
el senyal d’obres. 
Però per col·locar la banderola o el pòrtic, el camió grua pesat necessitarà ocupar tota 
l’amplada de la calçada, que tindrà de tallar-se al trànsit mentre duri l’operació. Per això, 
aquestes operacions hauran de fer-se de nit, aprofitant les hores de mínim trànsit, posant-ho 
en coneixement del Servei de Tràfic (Guardia Civil o Mossos d’Esquadra). Si hi ha 
possibilitat d’itinerari alternatiu, serà suficient de tallar el trànsit al punt on s’enceti aquest, 
amb senyals de circulació prohibida al front i obligatòria cap al desviament. Si no hi ha 
possibilitat de desviament, aleshores caldrà preparar un punt de detenció cinquanta metres 
abans de l’indret de col·locació del pòrtic o la banderola, amb tanques metàl·liques, cons 
amb reflexius i balises lluminoses destellants grogues; senyals per reduir la velocitat, 
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esglaonades de 20 en 20 Km/h i a 50 m de separació, un senyal de perill indefinit a 150 m, i 
un altre d’obres a la tanca, a ambdós costats de la calçada. 
 
Proteccions del personal. 
El personal, en haver de tractar amb formigó, planxes metàl·liques, cables d’acer, cadenes, 
..., haurà d’estar proveït de guants de serratge o pell volta i calçat de seguretat, i per tal de 
fer-se veure, vestirà armilles reflectants de colors fluorescents (verd , groc o taronja). Per a 
l’operació de descobrir o assegurar els pannells i senyals a les estructures de suport, es 
faran servir cinturons de seguretat, tot i que els pòrtics tinguin passarel·les amb baranes. 
 
 
Barrera de seguretat semirrígida. 
Característiques del perfil de doble onda i dels elements accessoris. 
La tanca de seguretat haurà de complir les normes UNE 135-112, UNE 135-121 I UNE 135-
122. 
a) Perfil de doble onda 
El perfil de la tanca i el fleix seran d’acer laminat en calent de característiques fixades a la 
UNE 36.093 per al grau AP-11. 
El gruix nominal serà de 3 mm. 
El perfil de doble onda es fabricarà d’acord amb les dimensions i les toleràncies indicades 
en el plànol. El desenvolupament del perfil serà de 473 mm, amb una tolerància de ± 6/3 
mm. 
A la tanca recta el perfil serà conformat en fred amb una longitud útil de 4 m; les dimensions, 
tolerències i disposició dels forats es recullen en els plànols de detall. Ocasionalment, es 
podrà suprimir el forat collís central. 
A la tanca recta desmuntable, serà de les mateixes característiques que la definida a 
l’apartat anterior, excepte en els forats definits en el plànol. 
La tanca curvada serà de les mateixes característiques que la definida a la tanca recta, 
sotmesa a un curvat de radi variable, per a corbes de radi menor a 22 m. 
La tanca de perfil de doble onda estarà protegida contra la corrosió mitjançant el 
procediment de galvanitzat en calent, conforme a les Normes UNE 37-501 i UNE 37-508. 
La qualitat del zenc serà conforme a la Norma UNE 37-301. 
El gruix i massa mínims del recobriment serà el definit per la Norma UNE 37-508 per a acers 
de gruix comprès entre 3 mm i 6 mm, corresponent-los-hi els valor mitjans de 70 μm i 500 
g/m² de gruix i massa del recobriment, respectivament, aquests valors es recullen en la O.C. 
317/91 T i P. 
b) Elements accessoris de les tanques de seguretat. 
S’entén per elements accessoris tots aquells que siguin necessaris per a la instal.lació de 
tanques, així com per a assegurar el seu correcte funcionament. 
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L’acer per a la fabricació de separadors i d’elements finals de tanca, construïts a partir de 
xapa o fleix, serà un acer de les característiques fixades en la norma UNE 36.093 per al 
grau AP.11. 
L’acer per a la fabricació de pals i d’altres accessoris serà de grau AP.11 definit a la UNE 
36.570 per a perfils oberts conformats en fred. 
En elements d’unió (cargols) no definits per cap norma s’utilitzaran acers de característiques 
similars als tipus normalitzats. En la unió de separador al pal s’empraran cargols de qualitat 
mínima de 5.61 . En la unió de tanques al pal o al separador, s’empraran cargols i 
volanderes de qualitat mínima 4.6 i femelles similars a les esmentades anteriorment (DIN 
555). 
Les dimensions i toleràncies de la fabricació dels separadors estaran d’acord amb les 
definides en els plànols. 
En els pals es podran utilitzar perfils en C i UPN. Les seccions a utilitzar segons les 
condicions d’instal.lació que estan definides en el plànol per a C-100 i C-120. El pal C-120 
es podrà reemplaçar per un pal de perfil laminat UPN-120 per a longitud del pal de 2,40m. 
Tots els elements accessoris estaran protegits contra la corrosió mitjançant el procediment 
de galvanitzat en calent, conforme a la UNE 37.507 en els cas dels cargols i dels elements 
de fixació, i conforme a la UNE 37.501 i 37508 en el cas de pals, separadors i d’altres 
elements. 
 
Assaigs 
El control del gruix de la tanca es realitzarà a través del seu pes mitjançant un control 
estadístic per variables d’acord amb la norma UNE 66-030 (ISO 3951). Pel  qual es pesaran 
individualment les tanques de la mostra corresponent a cada lot. No es consideren 
conformes amb aquesta norma les partides en les que l’estimació del gruix a partir de la 
mostra suposi que, més del 10 % de les tanques tinguin un gruix inferior a 2,90 mm. 
Per al control de recobriment es realitzaran els assaigs d’aspecte superficial, adherència, 
massa i gruix mitjans del recobriment conforme a les Normes UNE 37-501 I UNE 37-508. 
El control de les dimensions de la tanca es realitzarà sobre aquesta abans de ser 
galvanitzada. No obstant, l’alçada del perfil i la longitud total de la tanca, es podrà realitzar 
sobre aquesta, un cop galvanitzada. 
A efectes del sistema de control, es prendrà com a pes teòric d’una tanca de 2,90 mm de 
gruix i desenvolupament del perfil de 473 mm descomptant forats i incloent-hi el galvanitzat. 
El pes mínim de la tanca serà de 48,1 kg. 
 
Identificació del fabricant. 
El fabricant haurà de marcar totes les tanques i els elements elaborats segons les 
especificacions de la norma. Els cargols duran les marques d’acord amb les seves normes 
particulars. 
A totes les marques hi haurà de figurar la identificació del fabricant. 
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Fonaments de tanques de seguretat. 
Els pals es fonamentaran per enclavament en el terreny, salvat que la duresa d’aquest ho 
faci impossible o que la seva resistència sigui insuficient. Per a distingir aquest últim cas, 
abans de col.locar la tanca es realitzarà un assaig “in situ” sobre el pal enclavat aïllat, 
consistent a aplicar-li una força paral.lela al terreny normal a la direcció de la circulació 
adjacent, dirigida cap a l’exterior de la carretera, i el punt d’aplicació del qual estigui a 55 cm 
per sobre del nivell del terreny, i mesurar el desplaçament de l’esmentat punt d’aplicació i de 
la secció del pal a nivell del terreny. Aquesta força s’anirà incrementant fins que el 
desplaçament del punt d’aplicació arribi a 45 cm. 
Es considerarà que la resistència del terreny és adequada si s’acompleixen simultàniament 
les dues condicions següents: 
La força que produeix un desplaçament del seu punt d’aplicació igual a 25 cm és superior a 
8 KN. 
Per un desplaçament del punt d’aplicació de la força igual a 45 cm, el desplaçament del pal 
a nivell del terreny és inferior a 15 cm. 
En terrenys d’escassa resistència es farà un calaix a tot el llarg de la línia de fonaments dels 
pals, en una amplada de 50 cm  i una profunditat de 15 cm, i aquest calaix es reblirà amb 
formigó HA-25, disposant prèviament una armadura de 4 Ø 12, amb estreps de Ø 8 cada 50 
cm. Es deixaran caixetins quadrats de 20 cm de cantell, en el centre de la biga armada, per 
a clavar-hi els pals a través d’aquests. Es disposaran junts transversals de formigonat a 
intervals de 12 m, en correspondència amb un quart d’una tanca. Els caixetins es rebliran 
amb sorra amb una capa superior impermeabilitzant. 
En terrenys durs no aptes per a clavar, el pal s’allotjarà en un forat de diàmetre adequat al 
pal (120 mm per a C-100) i 450 mm de profunditat mínima. Aquest forat es podrà fer per 
perforació en massissos petris, o emmotllant un tub en un massís cúbic de formigó HA-25, 
de 50 cm de cantell, en els altres casos. El pal s’ajustarà amb falques i els forats es rebliran 
amb sorra amb una capa superior impermeabilitzant, però en cap cas es reblirà el forat amb 
formigó. 
Si l’estructura que sustenta el parapet té dimensions verticals i resistència suficients, per 
exemple murs de formigó, es podran allotjar els pals en forats (perforats o emmotllats) de 
diàmetre adequat al pal (120 mm per a C-100) i 450 mm de profunditat mínima, ajustant-los 
amb falques i reblerts de sorra, sense omplir el forat de formigó en cap cas. 
En cas contrari, com acostuma a passar en taulers de ponts, els pals tindran un peu format 
per una pletina soldada, amb quatre forats. El peu es subjectarà, mitjançant quatre femelles 
M16, a quatre espàrrecs verticals M16, amb ancoratges per a tracció de 22 kN amb forats 
de 200 mm de longitud mínima. Els ancoratges seran solidaris de l’estructura, bé per haver 
estat col.locats en formigonar-la, bé perquè s’hi hagin perforat forats i s’hagin fitxat amb un 
adhesiu o per expansió. 
Si l’estructura de mur de maçoneria no té prou resistència, es col·locarà a sobre una biga 
paredera de formigó HA-25, de secció 50 x 50 cm i armada amb 8 Ø 12, amb estreps Ø 8 
cada 20 cm, per a allotjar-hi els ancoratges de la mateixa manera que el paràgraf anterior. 
 
Barrera de seguretat metàl·lica. 
Els materials emprats a les barreres de seguretat metàl·liques de perfil tipus de doble onda, 
han de complir les prescripcions de les normes UNE- 315 121 i UNE-135 122. 
L’acer emprat serà de les característiques marcades a la norma UNE–EN-10 025 per al 
tipus S 235 JR, de gruix nominal tres mil·límetres (3 mm) amb tolerància de ±0,1 mm. Per 
assegurar l’aptitud al galvanitzat en calent, els continguts de silici i fòsfor deuran complir: 
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Si ≤ 0,03%             i                   Si+2,5*P ≤ 0,09% 
El galvanitzat en calen serà fet dins d’un bany de zenc de contingut mínim en metall del 
99%, i haurà d’aconseguir-se un gruix de recobriment de 70 μm (cinc-cents grams per metre 
quadrat (500 g/m2)) per cada cara. 
 
Admissió d’ús de la barrera de seguretat. 
Si els elements de la barrera de seguretat disposen d’un certificat de qualitat d’algun dels 
països membres de l’Espai Econòmic Europeu o la marca “N” d’AENOR, s’acceptarà siguin 
emprats a l’obra. En cas contrari, hauran de fer-se els assaigs dels punts següents per a 
comprovar les característiques dels materials i permetre el seu ús. Aquests assaigs 
d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al pressupost de 
control de qualitat. 
 
Gruix de les barreres, pals i separadors. 
De entre 400 i 500 peces de cada naturalesa, en fàbrica, mitjançant una taula de números 
aleatoris, el Director d’Obra en triarà 25. Cada una de les vint-i-cinc peces elegides serà 
pesada amb una bàscula d’exactitud de pesada igual o millor de deu grams (10 g). Se 
calcularan els valors del pes mig i la desviació típica de la mostra dels pesos 
x = Σxi / n               s² = Σ(xi - x)² / (n-1) 
amb n=25. 
Si els valors dels pesos mitjos son inferiors al P (kg) de la taula següent, es rebutjarà el 
fabricant proposat. 
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47,95 47,87 13,93 10,53 12,10 9,05 31,33 1,78 2,62 2,55 6,08 5,94 
 
Si els pesos mitjos fossin superiors als esmentats, aleshores caldrà calcular el paràmetre 
estimador  
Q = (x – P)/s 
Si Q>0,94 s’acceptarà el fabricant, i si Q≤0,94, es rebutjarà el fabricant. 
 
Gruix de galvanitzat. 
De les vint-i-cinc peces triades per a assajar el gruix total, si no han produït el rebuig del 
fabricant, se’n prendran tres (3) sobre les que se comprovarà l’aspecte superficial i el gruix 
del galvanitzat segons normes UNE 37 501 i UNE 37 508. 
El galvanitzat haurà de ser continu, llis i exempt d’imperfeccions apreciables a simple vista, 
tals com butllofes o inclusions de cendres o sals de flux. Tampoc no deurà presentar 
grumolls, rebaves ni acumulacions de zenc. 
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Els valors mitjos de gruix i massa de galvanitzat de cada banda no diferiran entre ells en 
més d’un 15%. 
Si qualsevol de les tres bandes assajades no fos conforme, se’n triaran sis (6) d’entre les 
vint–i dos restants, i, si qualsevol d’elles incomplís les prescripcions imposades, no 
s’acceptarà el subministrament.  
 
Cargoleria. 
De manera semblant a com per a les bandes, es prepararan dos (2) mostres de 13 peces de 
cada tipus a cada una (cargols, volanderes i femelles). Primer se’n assajarà una de les 
mostres: 
Es farà una inspecció visual per comprovar l’aspecte superficial del galvanitzat i es contaran 
com defectuoses les que presentin qualsevol dels defectes esmentats.  
Amb la punta d’un ganivet sense esmolar es tractarà de rascar el zenc per comprovar 
l’adherència: si al davant de la fulla es produeixen exfoliacions o despreniments de zenc 
deixant l’acer al descobert, es consideraran defectuoses les peces i es contaran com a tals. 
Si tots dos assaigs haguessin donat resultats conformes, es determinarà la massa i el gruix 
mig de recobriment de zenc pel mètode gravimètric o pel magnètic, tots dos descrits a la 
norma UNE 37 501. Es consideraran defectuoses les peces on els valors mitjos obtinguts 
siguin inferiors a 250 g/m2 o 35μm. 
Si a tots tres assaigs amb aquesta primera mostra no hi hagués cap peça defectuosa, 
s’acceptarà el fabricant; on hi hagin tres (3) peces defectuoses en algun assaig, es rebutjarà 
el fabricant; i si el nombre de peces defectuoses estès entre 0 i 3, caldrà repetir els assaigs 
sobre les peces de la segona mostra, de la manera esmentada, però acumulant les peces 
defectuoses trobades a la primera sèrie d’assaigs a les contades a la segona. Aleshores, si 
a cada assaig resultessin defectuoses fins a tres (3) peces, s’acceptarà el fabricant, però si 
ho fossin quatre (4) o més, es rebutjarà. 
 
Informe sobre els assaigs d’identificació. 
El laboratori acreditat que hagi realitzat els assaigs d’identificació, remetrà al director d’Obra 
un Informe on faci constar: 
- Data dels assaigs. 
- Nom del fabricant i planta de procedència dels materials assajats. 
- Elecció de les mostres de peces. 
- Certificat amb els resultats dels assaigs.  
 
Altres materials. 
Tots els rodons emprats com a armadures del formigó (quan les barreres vagin 
fonamentades en bigues de formigó armat) ho seran corrugats i d’acer AEH 500 N. La placa 
per fixació de pals a obres de fàbrica, serà d’acer AEH-410 b soldable, y els rodons 
d’ancoratge, preferiblement d’acer AEH 225 L. Els elèctrodes per a la soldadura seran del 
tipus E.2.4.5.B, bàsic. 
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Abalisament 
Captafars horitzontals (ulls de gat) 
 
Definició 
Es defineixen com captafars els elements retrorreflectants adherits al paviment, que tenen 
per missió guiar a l’usuari en condicions difícils de visibilitat. 
Consta dels següents elements: 
• Suport plàstic 
• Element reflectant 
• Adhesiu 
 
Materials 
Suport plàstic 
El suport plàstic que conté els elements reflectants i que forma el cos del captafar, serà un 
paral·lelepípede de cantons arrodonits de cent por cent mil·límetres (100 x 100 mm) de base 
inferior i entre diset i dinou mil·límetres d’alçada (17 a 19 mm), podent variar la base 
superior segons el model, entre vuitanta per quaranta-sis mil·límetres (80 x 46 mm) i 
setanta-cinc per setanta-cinc mil·límetres (75 x 75 mm). Seran resistents a l’impacte, a la 
intempèrie i als combustibles. 
Les característiques que ha de complir el material són les següents: 
- Físiques: 
 Contracció en motlles  (%)  0,4 a 0,6  
 Pes específic                 (g/ml)  1,04 a 1,07 
 Volum específic aparent (granza) (l/kg)  1,7 a 1,8  
 Absorció d'humitat  (%)  0,3 a 0,5  
 Constant dielèctrica a 104Hz   --  2,9 a 3,0  
 Rigidesa dielèctrica  (Kv/mm) 14 a 16   
 Resistivitat volumètrica  (ohm x cm) 1013 a 1014 
- Mecàniques: 
 Resistència a la tracció  (kgf/cm2) 
 - fins al límit elàstic    395 
 - fins al trencament    495 
 Allargament    (%) 
 - fins al límit elàstic    2,6 
 - fins al trencament    18,0 
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 Mòdul de tracció    (kgf/cm2) 27,500 
 Mòdul de flexió     (kgf/cm2) 28,000 
 Resistència a l’impacte Izod. (prov de 12,7 x 12,7 mm) 
     * a 23 °C 8,7 
     * a –20 °C 5,5 
- Tèrmiques: 
 Temperatura de distorsió sota càrrega de (18,3 Kg/cm2 en proveta de 12,7 x 12,7  
            mm)  (°C) 
 - Proveta recuita      96 
 - Proveta no recuita     88 
 - Temperatura Vicat 5 kgf met. B (°C)   97 
 - Viscositat aparent a 200°C, 3000 seg (Poise x 103)  1,8 
 - Fluïdesa (220 °C, 10 kg)   (gr/10 min)   12,0 
 - Coeficient de dilatació lineal  (cm/cm/°C)   7,5 x 10-5 
 
Element reflectant (ulls de gat) 
L’element reflectant pot ser de dos sistemes diferents: un primer sistema està format per 
esferes de vidre embotides parcialment en el plàstic; el seu funcionament davant la llum és 
anàleg al de les microesferes de les marques vials; un altre sistema està constituït per 
prismes de reflexió total adossats per una aresta. 
Ambdós sistemes estaran constituïts per elements de vidre exempt de plom amb un índex 
de refracció d’un amb nou (1,9), i estaran col·locats en una de les cares laterals normals a 
l’eix de la via (sempre la cara enfrontada al sentit d’avanç dels vehicles). 
En qualsevol cas, el material reflectant dels captafars serà tal que col.locades aquestes al 
paviment i separades vint metres (20 m) les unes de les altres, enfocant-les amb la llum 
curta d'un vehicle lleuger des d'una distància de vint metres (20 m), des de la primera 
s'apreciïn de manera raonable les cinc (5) primeres i amb llum llarga, les deu (10) primeres. 
Adhesiu 
L'adhesiu estarà format per un sistema de dos components, a base de mescles de resines 
amb els seus corresponents enduridors, flexibilitzants i diluents. Un cop barrejats els dos 
components s´ha d’aplicar la barreja quasi immediatament. 
Captafars a barreres de seguretat 
El material reflectant dels captafars serà tal que col.locades aquestes a l'alçada que han de 
quedar sobre el terreny i separades vint metres (20 m) les unes de les altres, enfocant-les 
amb la llum curta d'un vehicle lleuger des d'una distància de vint metres (20 m), des de la 
primera s'apreciïn de manera raonable les cinc (5) primeres i amb llum llarga, les deu (10) 
primeres. En qualsevol cas se’ls hi exigirà lo prescrit a la Norma UNE 135 330 per a làmines 
retroreflectants de senyals verticals en quant a coeficient de retroreflexió, factor de 
luminància i coordenades cromàtiques. 
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La superfície reflectant de cada captafar, serà de cinquanta fins a seixanta centímetres 
quadrats (50-60 cm2). 
Els reflectants o captafars hauran d'estar garantits per un mínim de cinc (5) anys. La 
garantia per cinc anys (5) significarà que si abans de transcorreguts aquests, la reflectància 
del captafar es redueix a menys d'un setanta per cent (70%) de la reflectància original, 
l'Empresa Constructora que realitzi el muntatge es compromet a reposar-les. 
Es prendran una sèrie de mostres escollides a l'atzar, de cada partida, amb part de la qual 
es faran proves d'envelliment artificial, estabilitat atmosfèrica salina i altres proves, els 
resultats de les quals hauran de ser positius a judici de l'Enginyer Director per a que aquest 
accepti el material. 
La resta de mostres s'emmagatzemaran i serviran de material de comparació a proves 
realitzades al laboratori oficial amb respecte a les unitats col.locades a la via de circulació 
per al control de la garantia. 
El replanteig ha de ser operació prèvia a l'establiment de l'abalisament, realitzat sota control 
de l'Enginyer Director. 
 
Fites d’aresta 
Definició 
 
Es defineixen com fites d’aresta els pals dotats d’elements reflexius que es col·loquen a 
intervals regulars a ambdós costats de la plataforma d’una via per assenyalar el seu extrem. 
Compliran l’establert en la O.C. 309/90, de 15 de gener, així com en la norma UNE 
135362:1994 EX. 
Classificació i tipus 
Existeixen dos tipus de fites fonamentalment diferents: 
 Tipus I.- Fites per a carreteres convencionals de calçada única. 
 Tipus II.- Fites per a carreteres de calçades separades. 
De cada un d’aquests dos tipus de fites existeixen diverses variants en funció de l'ancoratge. 
Cada tipus de fita ve definida per una secció diferent. 
El Tipus I té una secció en forma de "A", amb els costats iguals, de dotze (12) centímetres 
de longitud. L’angle format per els costats de la "A" és de trenta (30) graus sexagesimals. 
La fita Tipus II té una secció formada per dos línies paral·leles unides en els seus extrems 
per dos semicircumferències. Les dimensions exteriors són de dotze (12) centímetres de 
longitud i trenta-dos mil·límetres (32 mm) d’amplada. 
Com l’alçada de la fita sobre el paviment té que ser sempre cent cinc centímetres (105 cm), 
la seva longitud dependrà del lloc de l’ancoratge. 
Si l’ancoratge s’efectua en terra haurà d’encastar-se no menys de cinquanta centímetres (50 
cm). 
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Si l’ancoratge s’efectua sobre roca, formigó o un altre material de característiques 
semblants, la fita s’assegurarà mitjançant una peça metàl·lica galvanitzada que garanteixi la 
seva immobilitat. 
Si l’ancoratge s’efectua sobre barrera metàl·lica, la fita s’assegurarà mitjançant una peça 
metàl·lica en el seu extrem inferior. 
Si la fita s’ancora a qualsevol altre element (murs, barreres rígides, etc.) disposarà d’una 
peça de fixació apropiada. 
 
Materials 
Pals.- Es compondrà d’una mescla homogènia d’homopolímeres de clorur de vinil, exempts 
de plastificants i amb les addiccions necessàries per a la seva estabilització davant l'acció 
dels raigs ultraviolats. 
La fita serà de color blanc, per a la qual cosa el material base tindrà un contingut mínim de 
biòxid de tità de sis (6) parts en pes per 100 de resina de P.V.C.. 
En la part posterior de la fita s’inscriurà D.O.P.U., així com la referència del fabricant i el mes 
i any de la fabricació. 
Els pals tindran una perforació per al drenatge en la cara posterior. 
Les característiques del material seran les que es detallen en la següent taula: 
 
CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL 
 Normes Unitats Valors 
Densitat 23 C UNE-53020 kg/m3 ≤ 1.500 
Temperatura Vicat 49 N UNE-53118 
ISO-R-306 
graus C ≥ 81 
Duresa Shore D  23 C UNE-53150 - 85 ± 2 
Absorció d’aigua - UNE-53026 mg/cm² < 4 
Comportament al foc - UNE-53315 - Autoextingib
le 
Resistència a la tracció 23 C UNE-53023 N/mm² > 45 
Allargament en ruptura 23 C UNE-53023 % > 80 
Xoc Charpy 23 C UNE-53021-81 kg/cm > 6 
Xoc Charpy 0 C UNE-53021-81  > 4 
Comportament a la calor  UNE-53112 % < 5 
    
Franja negra.- La franja negra de la fita es realitzarà mitjançant una làmina adherida de vinil 
pigmentat, flexible i resistent, revestida amb un adhesiu sensible a la pressió per sobre de 
quatre graus (4º C), protegit per un suport tractat fàcilment removible sense tenir que emprar 
aigua o dissolvent. 
La làmina haurà de ser suficientment opaca per ocultar completament el contrast d’una 
llegenda en negre sobre fons blanc, i tenir l’adherència adequada per evitar l'aixecament 
dels seus extrems i els danys a causa del fred. No haurà d’encongir més de quatre dècimes 
de mil·límetre (0,4 mm), i haurà de suportar la intempèrie durant un mínim de deu anys (10) 
sense deterioraments tals com esquerdes, formació d’escames, de laminació o pèrdua 
d’adherència. 
Sobre les bandes negres es col·locaran els dispositius reflectants compostos per una làmina 
reflexiva d’alta intensitat. 
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Els dispositius reflectants son de color groc en l’extrem dret, i té una forma rectangular de 
cent vuitanta mil·límetres (180 mm) d’alt per cinquanta mil·límetres (50 mm) d’ample. Aquest 
rectangle es col·loca centrat en la cara de la fita i en la làmina negra. 
Els dispositius reflectants són de color blanc en l’extrem esquerra, i es composen cadascun 
de dos cercles de  seixanta mil.límetres (60 mm) de diàmetre. Aquests cercles es col·loquen 
sobre la banda negra, centrats en la cara de la fita; els seus centres formen una línia vertical 
(paral·lela a la generatriu) i es troben separats a una distància de cent cinquanta mil·límetres 
(150 mm). 
Hectòmetre.- El número que representa l’hectòmetre serà del mateix material que la franja 
negra, i es col·locarà en la cara vista de la fita a set cents mil·límetres (700 mm) del seu 
extrem inferior, i estarà inscrit en un rectangle (representat en els Plànols) de setanta cinc 
per quaranta mil·límetres (75 x 40 mm). 
 
Fites hectomètriques, kilomètriques i miriamètriques 
Les obres consistiran en la instal·lació de senyals de fites hectomètriques, kilomètriques i 
miriamètriques en les carreteres mitjançant l’encastament dels pals en un petit dau de formigó 
que omple un forat excavat en el terreny al costat de l’extrem exterior de la cuneta o en el 
terraplè, en tots els punts kilomètrics, excepte els acabats en 0. Seran de placa metàl·lica 
d’iguals característiques que les emprades en senyalització vertical. 
En els punts kilomètrics acabats en 0, (miriamètrics) s’instal·laran a ambdós costats de la 
calçada les fites miriamètriques definides en els plànols, que es cargolaran directament sobre la 
base d’ancoratge embeguda en un massís de formigó que omple un forat excavat en el terreny 
al costat de l'extrem exterior de la cuneta o en el terraplè. 
Els senyals de fites kilomètriques es fabricaran amb xapa d’acer d'1,8 mm de gruix, (tolerància 
+ 0,2 mm, - 0 mm) galvanitzada en continu pel procediment Sendzimir. 
Les fites miriamètriques es fabricaran amb xapa d’acer de 2 mm de gruix (tolerància + 0,5 mm, 
-0 mm), galvanitzada en continu per el procediment Sendzimir. 
Les pintures que s’apliquen sobre les fites seran dels colors: blanc (B-118); vermell (B-203); gris 
blavòs clar (B-178), blau i negre (B-102) d’acord amb la NORMA UNE 48.103. 
La dotació de zenc en la galvanització complirà les exigències assenyalades a l’article 701 del 
PG3 i concordants d’aquest Plec per a la senyalització vertical. 
Aquestes pintures i les que s’utilitzen per tractaments previs, compliran  l’indicat en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per obres de carreteres i ponts (P.G. 3/75) i en aquest Plec 
per a la senyalització vertical. 
- El material reflexiu vermell, blau i blanc que s’utilitzi en la fabricació de fites kilomètriques i 
miriamètriques, haurà de complir l’especificat en aquest Plec per a la senyalització vertical, 
essent del tipus termo-adhesiu que es col·loquen mitjançant l’acció de la calor per les fites 
quilomètriques i d’adhesiu viu  per les fites miriamètriques. 
- Els pals i peces d’ancoratge que s’utilitzin per a la subjecció dels senyals de  les fites 
kilomètriques, seran de perfil rectangular de 80/40/2 mm i hauran d’estar galvanitzats 
mitjançant  l’immersió en bany de zenc fos d’acord amb el Plec corresponent inclòs en el P.G. 
3/75 i l’indicat en aquest plec per a la senyalització vertical. 
- Els angulars i perns d’ancoratge utilitzats per a sustentar les fites miriamètriques seran 
galvanitzats mitjançant la immersió en bany de zenc fos d’acord amb el Plec corresponent 
inclòs en el P.G. 3/75 i l’indicat en aquest Plec per a la senyalització vertical. 
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- El dau de cimentació serà cúbic de 0,60 m de costat de formigó HM-20/P. 
- Els cargols seran cadmiats i les arandelles de plàstic. 
Pel que no està indicat en aquest Plec serviran de referència les normes UNE. 
 
Fites de vèrtex 
Definició 
Aquest apartat té per objecte definir les característiques que han de complir les fites de 
vèrtex, utilitzades en el balisament de les carreteres, i descriure els mètodes d’assaig que 
permeten verificar aquestes característiques. El present article es d’aplicació a les fites de 
vèrtex que estan fabricades amb material polimèric. 
La fita de vèrtex és un element de balisament en forma semicilíndrica en la cara frontal, 
provist de triangles simètricament oposats de material retrorreflectant indicant una 
divergència. 
Les fites es col·loquen sobre el paviment fixats amb resina epoxi de dos components i alt poder 
d'adherència o algun altre sistema mecànic que compleixi les exigències de seguretat d’aquest 
plec. 
Pel que no està indicat en aquest Plec s’agafarà com referència la norma UNE 135360:1994 
EX. 
Característiques 
Materials 
Els materials utilitzats en la fabricació de les fites de vèrtex seran d’origen polimèric i 
compatibles entre ells. 
Es fabrica en material plàstic flexible amb aditius estabilizadors a UV complint la norma BS 873: 
Part 8: 1985. 
Identificació 
En la part posterior de la fita hauran de figurar gravades les següents dades: 
- Logotips o nom del fabricant, amb una mida màxima de 10 cm x  10 cm. 
- Data de fabricació (mes-any). 
- Nivell màxim de llastrat, que tindrà una alçada des del terra de 20 cm com a 
màxim. 
Característiques geomètriques 
La fita de vèrtex per balisament de divergències, és un dispositiu amb forma de semicilíndric en 
la cara frontal, conté dos triangles isòsceles oposats per les seves bases suggerint amb els 
seus vèrtexs les dos direccions divergents de circulació i rematat en la part superior per arestes 
paral·leles al costat superior dels triangles. Aquests triangles poden estar inserits en la mateixa 
superfície semicilíndrica, o en una superfície paral·lela lleugerament deprimida respecte a la 
primera amb una depressió màxima de 1 cm de la cara frontal. 
El cos de la fita serà sempre de color verd i estarà recobert de material retroreflectant verd. Els 
triangles isòsceles han de ser sempre de material retroreflectant blanc. 
Plec de Condicions Tècniques Pàg. 112
 
Color i factor de lluminància 
La determinació de les coordenades cromàtiques i el factor de lluminància es realitzarà segons 
s’indica en els mètodes d’assaig, complint-se: 
Cos de la fita de vèrtex:El color verd emprat pel cos de la fita de vèrtex tindrà unes 
coordenades cromàtiques (x, y) que hauran d’estar dins dels límits definits pels 
quatre vèrtexs de la CIE (Comissión International de l'Eclairage) i especificats en la 
Taula I. En aquesta taula s’inclouen, així mateix, els valors mínims del factor de 
lluminància (β). 
 Materials retrorreflectants: Els materials retrorreflectants de les fites de vèrtex han de 
ser, com a mínim, el blanc de nivell 2 i el verd de nivell 1, segons UNE 135 330. Les 
coordenades cromàtiques (x, y) d’aquests colors hauran d’estar dins dels límits 
definits pels quatre vèrtexs de la CIE i especificats en la Taula II. En aquesta taula 
s’inclouen, així mateix, els valors mínims del factor de lluminància (β), per a cada un 
dels colors. 
Coeficients de retrorreflexió 
Els valors mínims del coeficient de retrorreflexió dels materials retrorreflectants emprats en les 
fites de vèrtex es presenten a la taula III, i es determinaran segons s’indica més endavant en 
els mètodes d’assaig. 
Adherència al substrat del material retrorreflectan 
L’assaig es realitzarà segons es defineix a l’apartat de mètodes d’assaig. Un cop finalitzat 
l’assaig, el material retrorreflectant no ha de presentar cap separació del substrat. 
Temperatura Vicat a 9,81 N 
L’assaig es realitzarà segons es defineix a l’apartat de mètodes d’assaig. La temperatura Vicat 
de la mostra subjecte a assaig haurà de ser igual o major de 55 °C.  
Resistència al fred 
L’assaig es realitzarà segons es defineix a l’apartat de mètodes d’assaig .Un cop finalitzat 
l’assaig, les provetes Tipus A no hauran de presentar fissuració, escrostonament, exfoliació ni 
butllofes. Les provetes Tipus B, a més de complir els requisits anteriors, no han de presentar 
pèrdua d’adherència. 
Resistència a l’envelliment 
L’assaig es realitzarà segons es defineix a l’apartat de mètodes d’assaig. Un cop finalitzat, les 
provetes no hauran de presentar fissuració, escrostonament, exfoliació, butllofes o qualsevol 
altre signe de degradació i les coordenades cromàtiques de les provetes Tipus A es mantindran 
dins dels límits definits pels quatre vèrtexs de la CIE especificats en la Taula I. Així mateix les 
provetes Tipus B hauran de mantenir el seu coeficient de retrorreflexió requerits. 
Absorció d’aigua 
L’absorció d’aigua de la mostra subjecte a assaig haurà de ser inferior a 4 mg/cm², determinat 
segons el mètode d’assaig  descrit seguidament. 
 
Mètodes d’assaig 
Provetes 
Les provetes necessàries per a la realització dels assaigs descrits a continuació seran de forma 
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rectangular i tindran unes dimensions de 70 mm x 150 mm de costat, denominant-se provetes 
Tipus A aquelles que no portin material retrorreflectant i provetes Tipus B aquelles que el portin 
en tota la superfície d’una de les seves cares. 
El número de provetes necessàries per a la realització dels assajos descrits a continuació serà 
el suficient per a realitzar els mencionats assaigs per duplicat. 
Color i factor de lluminància 
La determinació del color i factor de lluminància es realitzarà sobre els dos tipus de proveta 
segons la norma UNE 48 073 emprant un espectrocolorímetre de geometria 45/0, un il·luminant 
patró CIE D65 i amb l’observador patró de 2°. 
Coeficient de retrorreflexió 
La determinació del coeficient de retrorreflexió es realitzarà en les provetes tipus B segons la 
Norma UNE 135 350. 
Temperatura Vicat 
L’assaig es realitzarà sobre provetes de 20 mm x 20 mm de Tipus A, segons el mètode descrit 
en la Norma UNE 53 118, emprant com líquid d'immersió oli de silicona i amb una velocitat 
d’augment de la temperatura de  50 ± 5 °C per hora. Aquest assaig es realitzarà per triplicat. 
Adherència al substrat del material retrorreflectant 
Quan el material retrorreflectant estigui construït per làmines, l’assaig es realitzarà 
desenganxant del substrat, mitjançant un tallant, un tros inicial d’uns 20 mm x 20 mm, deixant la 
resta unit al substrat. Agafant el tros desenganxat amb la mà s’intentarà desenganxar la resta 
de la làmina tirant d’ella perpendicularment al substrat. Si això no és possible sense deteriorar 
la làmina, l'adherència es considerarà que és correcta. Igualment, es considerarà també que és 
correcta l’adherència sino s’arribés a desenganxar amb el tallant el tros inicial. 
Resistència al fred 
La determinació de la resistència al fred es realitzarà introduint provetes Tipus A i Tipus B en un 
criostat a una temperatura de (-20 ± 3)°C durant 72 hores. 
Resistència a l’envelliment 
La determinació de la resistència a l’envelliment es realitzarà sobre provetes Tipus A i Tipus B 
segons la Norma UNE 53 104, durant 500 hores i a una temperatura de 50°C. 
Absorció d’aigua 
L’assaig es realitzarà sobre provetes Tipus A segons el mètode descrit en la Norma UNE 53 
028, amb un temps d’immersió en aigua de 24 hores i a una temperatura de 23 ± 2 °C. 
TAULA I: COLOR I FACTOR DE LLUMINÀNCIA DEL COS DE LA FITA 
COLOR  1 2 3 4 β 
VERD X 0,007 0,248 0,177 0,026 0,04 
 Y 0,703 0,409 0,362 0,399  
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TAULA II: COLOR I FACTOR DE LLUMINÀNCIA DEL MATERIAL RETRORREFLECTANT 
COLOR  1 2 3 4 β 
BLANC x 0,350 0,300 0,285 0,355 0,27 
 y 0,703 0,409 0,362 0,399  
VERD x 0,007 0,248 0,177 0,026 0,04 
 y 0,703 0,409 0,362 0,399  
 
TAULA III: VALORS MÍNIMS DEL COEFICIENT DE RETRORREFLEXIÓ EN cd.1x-1.m-2 
ANGULARITAT COLOR 
ANGLE DE 
DIVERGÈNCIA 
ANGLE DE INCIDÈNCIA 
β1 (β2=0) 
NIVELL 1 
 
NIVELL 2 
  VERD BLANC 
0,2° 5° 9 250 
 30° 3,5 150 
 40° 1,5 110 
0,33° 5° 7 180 
 30° 3 100 
 40° 1,2 95 
2,0° 5° 0,6 5 
 30° 0,3 2,5 
 40° 0,2 1,5 
 
Balises cilíndriques (fites delineadores) 
Definició 
Aquest article té per objecte definir les característiques que han de complir les balises 
cilíndriques (també anomenades delineadores) utilitzades en el balisament de vies urbanes i 
interurbanes. 
Les fites delineadores són elements de balisament de geometria general cilíndrica, fabricades 
en material flexible amb capacitat per recuperar la seva forma inicial quan son sotmeses a 
esforços deformants i s’utilitzen fixades per la seva base. Les seves característiques de massa 
total i flexibilitat són tals que poden ser franquejades per un vehicle, sense dany notable per 
aquest i quedant-se en el seu lloc original un cop ha passat el mencionat mòbil. 
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Les balises cilíndriques estan concebudes per a ser utilitzades en balisaments permanents, a fi 
de reforçar qualsevol mesura de seguretat i provocar un efecte dissuasiu del franquejament. 
Les balises cilíndriques no han de ser per elles mateixes un obstacle perillós ni infranquejable. 
Les balises es col·loquen sobre el paviment fixades amb resina epoxi de dos components i alt 
poder d'adherència d'adherència o algun altre sistema mecànic que compleixi les exigències de 
seguretat d’aquest plec. 
El que no estigui indicat en aquest Plec s’agafarà com a referència la norma UNE 
135363:1998. 
 
Característiques 
Materials 
Els materials utilitzats en la fabricació de les balises cilíndriques seran d’orígen polimèric i 
compatibles entre ells. 
Es fabrica en material plàstic flexible amb additius estabilizadors a UV complint la norma BS 
873: Part 8: 1985. 
Identificació 
En el cos de la balisa hauran de figurar gravades les següents dades: 
 
- Logotips o nom del fabricant, amb una mida màxima de 10 cm x 10 cm. 
- Data de fabricació (mes-any) 
Característiques geomètriques 
La balisa tindrà una forma general cilíndrica, podent presentar, o no, escanyaments. 
L'alçada serà de 750 mm. 
El diàmetre del cos serà de 200 mm. 
Disposaran de dos zones retrorreflectants constituïdes per bandes rectangulars rodejant tot el 
perímetre de la balisa, coincidint amb els escanyaments quan existeixin. 
Les bandes rectangulars retrorreflectants tindran una alçada de 100 mm, la distància entre els 
seus eixos serà de 200 mm i la distància al terra des del límit inferior de la banda rectangular 
inferior serà de 300 mm. 
Les toleràncies respecte d’aquestes dimensions són del ± 2 % en l’alçada total del cilindre i del 
± 5 % en les restants. 
Elements d’ancoratge 
Els elements d’ancoratge seran tals que assegurin la fixació permanent de la balisa per la seva 
base i que en cas d’arrencament, ruptura, o deformació, no es produeixi perill per al tràfic rodat 
ni per causa de la balisa arrancada ni per els elements de l’ancoratge que puguin romandre 
sobre la calçada. 
Color i factor de lluminància 
La determinació de les coordenades cromàtiques i del factor de lluminància es realitzaran 
segons es defineix als mètodes d’assaig, complint-se: 
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- Cos de la balisa: El color verd emprat per al cos de la balisa tindrà unes coordenades 
cromàtiques (x,y) que hauran d’estar dins dels límits definits per els quatre vèrtexs de 
la C.I.E. (Commission Internationale de l'Eclairage) especificats en la Taula I d’aquest 
article. En aquesta taula s’inclouen, així mateix, els valors mínims del factor de 
lluminància (β). 
- Materials retrorreflectants: El material retrorreflectant serà de color blanc, com a mínim 
del nivell 2, segons UNE 135 330. Les coordenades cromàtiques (x,y) hauran d’estar 
dins dels límits definits per els quatre vèrtexs de la C.I.E. i especificats en la Taula II. 
En aquesta taula s’inclouen, així mateix, els valors mínims del factor de lluminància (β). 
Coeficient de retrorreflexió 
Els valors mínims del coeficient de retrorreflexió dels materials emprats en les balises 
cilíndriques es presenten en la Taula III i es determinaran segons s’indica més endavant al 
mètode d’assaig. 
Adherència al substrat del material retrorreflectant 
L’assaig es realitzarà segons es defineix més endavant. Un cop finalitzat l’assaig, es 
considerarà correcte si no és possible desenganxar el tros inicial, o si la làmina es deteriora al 
intentar desenganxar-la. 
Temperatura Vicat 
La temperatura Vicat de la mostra subjecta a assaig haurà de ser igual o major de 65 °C 
determinada segons el mètode d’assaig descrit més endavant. 
Resistència al fred 
L’assaig es realitzarà segons es defineix més endavant en els mètodes d’assaig. Un cop 
finalitzat, les provetes Tipus A no hauran de presentar fissuració, escrostonament, exfol·liació ni 
butllofes. Les provetes Tipus B, a mès de complir els requisits anteriors no hauran de presentar 
pèrdua d’adherència. 
Resistència a l’envelliment 
L’assaig es realitzarà segons es defineix més endavant en els mètodes d’assaig. Un cop 
finalitzat, les provetes Tipus A no hauran de presentar fissuració, escrostonament, exfol·liació, 
butllofes o qualsevol altre signe de degradació, les seves coordenades cromàtiques es 
mantindran dins dels límits definits per els quatre vèrtexs de la C.I.E. especificats en la Taula I i 
el seu coeficient de retrorreflexió haurà de mantenir-se dins dels límits de la Taula III. 
Resistència al plegat 
L’assaig es realitzarà segons el mètode d’assaig definit més endavant. Un cop finalitzat, el cos 
de la balisa no ha de presentar esquerdes o trencaments, i la balisa complerta té que recuperar 
la seva posició inicial amb una desviació màxima sobre l’eix vertical de 20 mm. 
Resistència a l’esgotament 
L’assaig es realitzarà segons es defineix més endavant en els mètodes d’assaig. Un cop 
finalitzat, el cos de la balisa no ha de presentar esquerdes o trencaments, i la balisa complerta 
té que recuperar la seva posició inicial amb una desviació màxima sobre l’eix vertical de 20 
mm. 
 
Plec de Condicions Tècniques Pàg. 117
 
Mètodes d’assaig 
Provetes 
Les provetes necessàries per a la realització dels assaigs seran de forma rectangular i tindran 
unes dimensions de 70 mm per 150 mm, denominant-se provetes Tipus A aquelles que no 
portin material retrorreflectant i provetes Tipus B aquelles que ho portin en tota la superfície 
d’una de les seves cares. 
El número de provetes necessàries per a la realització dels assaigs descrits a continuació serà 
el suficient per a realitzar els mencionats assaigs per duplicat. 
Color i factor de lluminància 
La determinació del color i del factor de lluminància es realitzarà sobre els dos tipus de proveta, 
segons la norma UNE 48 073, emprant un espectrocolorímetre de geometria 45/0, un 
il·luminant patró C.I.E. D65 i amb l’observador patró de 2°. 
Coeficient de retrorreflexió 
La determinació del coeficient de retrorreflexió es realitzarà sobre provetes tipus B segons la 
norma UNE 135 350. 
Adherència al substrat del material retrorreflectant 
Quan el material retrorreflectant sigui una làmina, l’assaig es realitzarà sobre provetes Tipus B, 
desenganxant del substrat mitjançant un tallant, un tros inicial d’uns 20 mm x 20 mm, deixant la 
resta unida al substrat. Prenent el tros desenganxat, s’intentarà desenganxar la resta de la 
làmina tirant d’ella perpendicularment al substrat. 
Temperatura Vicat 
L’assaig es realitzarà a 9,81 N segons el mètode descrit en la norma UNE 53 118, sobre 
provetes de 20 mm x 20 mm obtingudes de les de Tipus A, emprant com líquid d’immersió oli 
de silicona i amb una velocitat d’augment de temperatura de (50 ± 5)°C per hora. Aquest assaig 
es realitzarà per triplicat. 
Resistència al fred 
L’assaig es realitzarà introduint provetes Tipus A i Tipus B en un criostat a una temperatura de 
(-35±3)°C durant 72 hores. A continuació es deixaran en un ambient de (20 ± 3) °C durant 2 
hores. 
Resistència a l’envelliment 
L’assaig es realitzarà sobre provetes Tipus A i Tipus B a temperatura de 50 °C durant 500 
hores, segons la norma UNE 53 104. 
Resistència al plegat 
- Materials:  Una superfície horitzontal plana, sobre la qual puguin ser fixades les balises 
cilíndriques i 2 balises cilíndriques, amb tots els elements necessaris per a ser 
ancorades. 
- Temperatures per a l’assaig:  (-10 ± 2) °C i (50 ± 2) °C 
- Condicionament de provetes: Fixar les balises sobre la superfície horitzontal (seguint 
en tot moment les instruccions del fabricant). Abans de realitzar aquest assaig les 
balises romandran durant un període de 2 hores en les condicions i temperatura a dalt 
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indicades. 
- Procediment operatiu: S’agafa la balisa per la part superior, doblegant-la fins que la 
mencionada part superior contacti amb la superfície horitzontal en la que està 
ancorada i deixar-la anar immediatament, repetint aquesta maniobra 20 cops en el 
lapsus de 2 minuts com a màxim. Repetir el procés complert en dos direccions, 
divergents amb respecte a la primera aproximadament 120°. 
Resistència a la fatiga 
- Materials: Una superfície horitzontal plana, sobre la qual puguin ser fixades les balises i 
2 balises, amb tots els elements necessaris per a ser ancorades. Màquina d’assaig 
específica. 
- Temperatura per a l’assaig:  (20 ± 5) °C 
- Condicionament de provetes: Fixar les balises sobre la superfície horitzontal. (seguint 
en tot  moment les instruccions del fabricant). Abans de realitzar aquest assaig les 
balises romandran durant un període de 2 hores en les condicions i temperatura a dalt 
indicades. 
- Descripció i característiques de la màquina d’assaig: 
 Elements components: 
- Una barra cilíndrica d’acer, de longitud 1.300 mm, diàmetre 50 mm i massa total 
de 19.900 gr. Contrapesada; aquest contrapès no forma part de la massa de la 
barra. 
- Un eix vertical giratori, provist d’un monyó en el seu extrem superior al que es fixa 
la barra en posició horitzontal, en un punt situat a 1.000 mm d’un dels seus 
extrems. 
- Un sistema d’accionament del conjunt amb la potencia suficient per a produir un 
gir continuat i regular de 60 voltes per minut, sense pèrdua apreciable a simple 
vista de la velocitat angular desprès dels impactes contra les balises. El sentit de 
gir ha de ser reversible amb igual potencia en ambdós sentits. 
- Un comptador de voltes accionat per l’eix giratori. 
- Una superfície horitzontal, solidària del sistema giratori, que permeti fixar 
simultàniament dos balises amb els elements i el procediment indicat pel fabricant. 
 Toleràncies 
 Les cotes tenen una tolerància de ± 1%. 
 La massa de la barra horitzontal té una tolerància de ± 5%. 
La velocitat de rotació expressada anteriorment té una tolerància de ± 10 % 
mesurada sobre el temps total emprat en l’assaig necessari per a realitzar les 
1.800 voltes prescrites. 
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TAULA 1: COLOR I FACTOR DE LLUMINÀNCIA DEL COS DE LA BALISA 
COLOR  1 2 3 4 β 
VERD x 0,313 0,313 0,209 0,013 0,10 
 y 0,682 0,453 0,383 0,486  
 
TAULA 2: COLOR I FACTOR DE LLUMINÀNCIA DEL MATERIAL RETRORREFLECTANT 
COLOR  1 2 3 4 β 
BLANC x 0,350 0,300 0,285 0,335 0,27 
 y 0,360 0,310 0,325 0,375  
 
TAULA 3: VALORS MÍNIMS DEL COEFICIENT DE RETRORREFLEXIÓ EN cd.1x-1.m-2 
ANGLES COLOR 
ANGLE DE 
DIVERGÈNCIA 
a 
ANGLE DE 
INCIDÈNCIA 
β1 (β2=0) 
NIVELL 2 
  BLANC 
0,2° 5° 250 
 30° 150 
 40° 110 
0,33° 5° 180 
 30° 100 
 40° 95 
2,0° 5° 5 
 30° 2,5 
 40° 1,5 
 
Nivells de reflectància dels elements de balisament 
 
Els nivells de reflectància per a les fites i balises seran els següents: 
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TIPUS DE BALISA 
ENTORN D’UBICACIÓ DE LA SENYAL O CARTELL 
Zona 
periurbana 
(travesies, 
circunvalaci
ons) 
Autopista i 
vies 
preferents 
(d’una o 
dues 
calçades) 
Carretera convencional 
Principal No principal 
Captafars Nivell 2 Nivell 2 Nivell 1 Nivell 1 
Fites kilomètriques Nivell 2 Nivell 2 Nivell 1 Nivell 1 
Fites d’aresta 
Fites de vèrtex 
Balises cilíndriques 
Nivell 2 (*) Nivell 2 (*) Nivell 2 (*) Nivell 2 (*) 
 
Nota: (*) Es recomana utilitzar un nivell superior on la il.luminació ambient dificulti la 
percepció de la senyal o cartell, i en llocs d’elevada prillositat o entorns complexes 
(interseccions, glorietes, etc...) 
 
 
Materials diversos. 
Fustes per a encofrats. 
Les fustes per a encofrats acompliran allò establert a la Norma EME-NTE i estarà ben 
dessecada a l'aire, sense presentar senyals de putrefacció, corcadura o atac de fongs. 
 
Grava-ciment per a trasdós d’estreps d’obres de fàbrica. 
Definició 
S’anomena grava-ciment a la mescla homogènia d’àrids, ciment, aigua i eventualment 
addicions que, convenientment compactada, s’utilitza en la construcció de ferms de 
carreteres i en el trasdós d’obres de fàbrica. 
 
Materials 
Ciment 
Podran utilitzar-se els tipus següents: Portland, Portland amb addicions actives, Siderúrgic, 
Puzolànic, Compost i ciments amb propietats addicionals. 
No s’utilitzaran ciments de categoria superior a 350. 
 
Àrids 
Condicions generals 
Seran àrids naturals o procedents de l’esmicolament i trituració de pedra de cantera o grava 
natural. Seran nets, sòlids i resistents, d’uniformitat raonable, exempts de pols, brutícia, 
argila o altres materials estranys. 
 
Composició granulomètrica 
La corba granulomètrica estarà compresa, en general, dins dels límits indicats en el següent 
quadre: 
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Sedassos i tamisos UNE 
C.P.A. (%) 
GC 1 GC 2 
40 
25 
20 
10 
5 
2 
0,40 
0,080 
--- 
100 
70-100 
50-80 
35-60 
25-45 
10-24 
1-8 
100 
75-100 
65-90 
40-70 
30-55 
22-42 
10-22 
1-8 
 
Cares de fractura 
Els àrids a emprar en graves-ciment hauran de contenir, com a mínim, un cinquanta per 
cent (50%), en pes, de la fracció retinguda pel tamís 5 UNE, d’elements esmicolats que 
presentin dues (2) cares o més de fractura. 
 
Qualitat 
El coeficient de desgast, amidat per l’assaig de Los Àngeles, segons la Norma NLT-149-
172, serà inferior a trenta (30). 
 
Plasticitat 
Els àrids seran no plàstics. 
En tots els casos l’equivalent de sorra serà superior a trenta (EA >  30). 
Les anteriors determinacions es faran d’acord amb les Normes NLT-105-72, NLT-106/72 i 
NLT-113/72. 
 
Contingut de matèria orgànica i altres substàncies perjudicials 
No s’utilitzaran aquells materials que presentin una proporció de matèria orgànica, 
expressada en àcid tànic, superior al cinc per deu mil (0,05%), d’acord amb la Norma UNE-
7082. 
La proporció de terrossos d’argila on excedirà del dos per cent (2%), en pes, segons la 
Norma UNE 7133. 
La proporció de sulfats, expressada en SO3 i determinada segons la Norma NLT-120/72, 
serà inferior al mig per cent (0,5%, en pes. 
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Aigua 
Serà d’aplicació tot el que estableix l’article 280 del PG3. 
 
Addicions 
L’ús d’addicions estarà condicionat a l’aprovació del Director de les obres. 
Tipus i composició de la mescla. 
El contingut màxim de ciment, en pes, respecte del total dels àrids, serà del quatre per cent 
(4%) en qualsevol cas. 
La resistència a compressió als set dies (7 d), de les provetes fabricades en obra amb motlle 
i compactació del Proctor Modificat, segons la Norma NLT-108-72, o d’acord amb la Norma 
NLT-310/75, no serà inferior a trenta-cinc quilograms força per centímetre quadrats (35 
kgf/cm2) per a capes de base de trànsit pesat o mig, o a trenta quilograms força per 
centímetre quadrats (30 kgf/cm2) en els casos restants. Aquestes resistències es refereixen 
al cas de que el ciment emprat sigui portland; quan s’utilitzi un altre tipus de ciment el 
Director haurà d’indicar la resistència a exigir. 
 
Suports de material elastomèric. 
Es defineixen així els aparells de recolzament constituïts per capes alternatives de material 
elastomèric i acer, capaços d'absorbir les deformacions i girs imposats per l'estructura que 
suporten. 
Els suports emprats en aquest projecte són encerclats, variant les seves formes i 
dimensions segons els esforços que han de transmtre, tal i com apareix als plànols. 
El material elastomèric estarà constituït per cautxú clorat completament sintètic (cloroprè, 
neoprè), les característiques del qual hauran d'acomplir les especificacions següents: 
Duresa Shore a (ASTM D-676)60 +-3. 
Resistència mínima a tracció 17 N/mm2. 
Allargament en trencament 350 %. 
Les variacions màximes admissibles d'aquests valors per a proveta envellida en estufa en 
setanta (70) hores i a cent (100) graus centígrads són les següents: 
Canvi en duresa Shore a +10º. 
Canvi en resistència a tracció +-15ºC. 
Canvi en allargament –40ºC. 
Deformació remanent 35 %. 
El mòdul de deformació transversal no serà inferior a onze newtons per mil.límetre quadrat 
(11 N/mm²). 
Les plaques d'acer emprades als cèrcols tindran un límit elàstic mínim de dos-cents 
quaranta newtons per mil.límetre quadrat (240 N/mm²) i una càrrega en trencament mínim 
de quatre-cents vint newtons per mil.límetre quadrat (420 N/mm²). La càrrega tangencial 
mínima capaç de resistir la unió al material elastomèric serà en servei de vuit newtons per 
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mil.límetre quadrat (8 N/mm²), essent la deformació tangencial corresponent de set dècimes 
(0,7). 
 
Junts de dilatació. 
Es defineixen com a junts de tauler, els dispositius que enllacen els extrems del tauler i un 
estrep, de manera que permetin els moviments per canvis de temperatura i deformacions 
reològiques en cas de formigó i deformacions de l'estructura. Les seves característiques seran 
les indicades als plànols. 
 
Materials per a impermeabilització de tauler. 
Els materials que s’empraran per a la impermeabilització de taulers de pont i de paraments 
de murs seran: 
Pintura de dos componentsa base de resines epoxi i alquitrà d’hulla, amb càrregeus 
minerals i alt contingut en sòlids: 
• Color: Negre 
• Densitat: 1,76 kg/l aprox. 
• Sòlids en volum: 78 % 
• Adherència a formigó: > 30 kg/cm2 
• Resistència a temperatures:  Calor sec fins 100ºC 
• Calor humid fins 60ºC 
• Disolvent a base d’hidrocarburs aromàtics. 
• Sorra silícia de granulometría 0,4-1 mm, per a cubrir en fresc la membrana 
d’alquitrà-epoxi, com a capa de protecció i millora de la unió amb la capa de trànsit. 
 
Poliestirè expandit. 
Les planxes de poliestirè expandit hauran d'acomplir les especificacions de l'article 287 del 
PG-3. 
 
Tanca exterior. 
Pals 
Els pals i tornapuntes seran de perfil tubular galvanitzat de 2,00 m. de longitud. 
La part superior dels pals anirà proveïda d'un tap de tancament hermètic i la inferior estarà 
oberta perquè quedin ben subjectes en el formigó d'encastament. 
Enreixat 
Estarà constituït per una malla nuada triplement galvanitzada, rectangular de 15 cm d’amplada i 
variant gradualment de 5 cm a la part inferior a 15 cm a la part superior, composta per un mínim 
de 18 filferros horitzontal.  
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Accessoris 
Les pletines, cargols i volanderes seran galvanitzats. 
Formigó en fonaments 
Serà del tipus HM-20. 
Assaigs 
Els assaigs a realitzar seran els que cregui oportuns el Director de l'obra, per assegurar-se la 
bona qualitat dels materials a emprar en les tanques de tancament. 
 
Plantacions i hidrosembres 
 
Materials per al tractament de terres vegetals.  
 
2.10.1.1.-Terra vegetal.  
La Direcció Ambiental d'Obra indicarà els amassos de terra vegetal de major qualitat i que 
hauran d'emprar-se en la restauració de talussos.  
Les qualitats actuals d'aquestes terres queden fixades pels anàlisi de sòls realitzats i que es 
donaran a coneixer al Contractista, juntament amb l'especificació de les esmenes orgàniques 
necessàries.  
S’entén per terra vegetal a la barreja de sorra, llim, argila i matèria orgànica junt amb els 
microorganismes corresponents.  
Els cànons d'acceptació que s'han considerat, són els següents:  
 COMPOSICIÓ GRANULOMèTRICA DE LA TERRA FINA:  
 Sorra   60 -70 %  
 Llim i argila  10 -20 %  
 Humus   04 -10 %  
Aquets percentatges corresponen a una terra franca bastant sorrenca. Índex de Plasticitat < 8.  
GRANULOMETRIA: Cap element superior a 1 cm de diàmetre. El 20 - 25% dels materials han 
d'estar compresos entre 2 -10 mm de diàmetre.  
COMPOSICIó QUÍMICA, percentatges mínims:  
 Nitrogen 1,0 ‰  
 Llim i argila 0,3 ‰  
 Humus 0,1 ‰  
El ph haurà d'èsser lleugerement àcid (6,2-7,0), que es l'òptim per a que es desenvolupin les 
bactèries i fongs fertilitzants.  
Es prepara barrejant intensament amb fems i adobs químics en les quantitats referides.  
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2.10.1.2.-Adobs orgànics  
Es defineixen com adobs orgànics les substàncies orgàniques la descomposició de les quals, 
provocada per microorganismes del sòl, resulta un aportament d'humus i una millora en la 
textura i estructura del sòl.  
Tots aquests adobs estaran raonablement exents d'elements extranys i, ingularment, de vidres, 
de plàstics i de llavors de males herbes alienes a la zona del projecte.  
S'evitarà, en tot cas, l'ús de fems de palla o poc fets.  
Es considera com adob orgànic a emprar en la present obra el fem d'ovella; només amb 
l'autorització escrita de la Direcció Ambiental d'Obra podrà utilitzar-se un altre dels descrits a 
continuació.  
 
2.10.1.2.1.-Fems  
És el conjunt de defecacions sólides i líquides del bestià, barrejat amb la palla component del 
llit, que han sofert un procés de fermentació natural superior a un any de duració, i que 
presenta un aspecte de massa humida i fosca, sense que es manifesti cap vestigi dels 
materials d'origen.  
Serà condició indispensable que el fem hagi estat sotmès a una completa fermentació 
anaeròbica, amb una temperatura interna sempre inferior a 45 ºC i superior a 25 ºC.  
La composició mitjana del fem, amb un error inferior al 10%, serà de: 
 Nitrogen  00,65 %  
 Fosfòric  00,40 %  
 Potasa  00,70 %  
 Rendiment en humus  10,00 %  
La densitat mitja del fem serà com a mínim de 650 kg/m3. La proporció de matèria seca estarà 
compresa entre el 23 i el 33%.  
No s'admetrà que el fem que no s'haigi barrejat o extès en el sòl, s'exposi directament als 
agents atmosfèrics més de 24 hores, des del seu transport a peu d'obra.  
 
2.10.1.2.2.-Compost  
Procedent de la fermentació de restes vegetals durant un temps no inferior a un any, o del 
tractament industrial de les brosses de població. El seu contingut en matèria  
orgànica serà superior al 40% i en matèria orgànica oxidable al 20%.  
 
2.10.1.2.3.-Humus  
Procedent de fem o de compost. Serà de color molt fosc, pulverulent i solt, untós al tacte, i amb 
el grau d'humitat necessari per a facilitar la seva distribució i evitar apilotonaments. El seu 
contingut en nitrogen serà aproximadament del 14%.  
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2.10.1.2.4.-Adobs minerals  
Es defineixen com adobs minerals els productes que proporcionen al sòl un o més elements 
fertilitzans. Hauran d'ajustar-se amb tot a la legislació vigent (O.M. de 20 de juny de 1950 i de 
19 de juliol de1955 i qualsevol altres que poguesin dictar-se posteriorment).  
Els adobs inorgànics que es fan servir hauran de provenir de firmes reconegudes i amb prestigi 
dins del ram i es presentaran convenientment dins de sacs i precintats.  
Qualsevol adob que es pretengui fer servir haura de ser prèviament aprovat i autoritzat per la 
Direcció Facultativa. Els adobs mineral que es podran fer servir seran:  
NITROGENATS: Sulfat amònic, nitrat amònic, nitrat sòdic, nitrat potàsic, nitrat càlcic, amoníac i 
urea, nitrosulfat amònic.  
FOSFORATS: Superfosfats, fosfat bicàlcic, fosfat tricàlcic (fosforita i apatit), i escories  
Thomas.  
POTÀSICS: Clorur i sulfat potàsic, sals brutes i cendres vegetals.  
CÀLCICS: Carbonat càlcic, sulfat càlcic, hidrat càlcic, espuma de sucrera.  
L'adob mineral a emprar en l'hidrosembra serà del tipus 10 -20 -10 de liberació  
lenta, a raó de 1.100 kg/ha.  
L'adob mineral a utilitzar en les plantacions serà el següent:  
PLANTACIONS 1-2 SAVES  
COMPOSICIÓ MINERAL PASTILLAS (5 gr.) DE LIBERACIÓ GRADUAL ..14 mesos  
ELEMENTS PRINCIPALS  
Nitrogen (N) 16 %  
Anhídrit fosfòric (P2O5) 12 %  
Òxid de potasi (K2O) 12 %  
ELEMENTS SECUNDARIS  
Òxid de calci (CaO) 10 %  
Anhídrit sulfurós (SO3) 16 %  
Òxid de magnesi (MgO) 12 %  
OLIGOELEMENTS  
Bor (B) 0,01 %  
Cobalt (Co) 0,002 %  
Coure (Cu) 0,002 %  
Ferro (Fe) 1 %  
Manganès (Mn) 0,3 %  
Molibdè (Mo) 0,001 %  
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Zinc (Zn) 0,002 %  
Sense clor.  
S'aplicaran dos pastilles per planta, disposades a 10 cm de cada planta i 5 cm de  
profunditat.  
PLANTACIONS AMB PLANTA DE MÉS DE 2 SAVES  
COMPOSICIÓ MINERAL PASTILLAS ( 48 gr ) DE LIBERACIÓ GRADUAL ..30-36mesos  
ELEMENTS PRINCIPALS  
Nitrogen (N) total en forma 14 % amídica  
Anhídrit fosfòric (P2O5) sol. àcids 14 % min.  
Òxid de potasi (K2O) 14 %  
ELEMENTS SECUNDARIS  
Òxid de calci (CaO) 10  
Anhídrit sulfurós (SO3) 16  
Òxid de magnesi (MgO) 14 %  
OLIGOELEMENTS  
Bor (B) 0,01  
Cobalt (Co) 0,002  
Coure (Cu) 0,002  
Ferro (Fe) 1  
Manganès (Mn) 0,3  
Molibdè (Mo) 0,001  
Zinc (Zn) 0,002  
Sense clor.  
S'aplicaran dues pastilles per planta, a ambdós costats sota el perímetre de la copa i a 10 cm 
de profunditat.  
 
2.10.1.4.-Esmenes  
Es defineix com esmena l'aportació de substàncies que millorin la condició física del sòl.  
 
2.10.1.4.1.-Esmenes húmiques  
Les esmenes húmiques que produeixen efectes beneficiosos tant en els sòls compactes com 
en els solts, es faran amb els mateixos materials ressenyats entre els adobs orgànics i amb 
torba.  
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2.10.1.4.2.-Esmenes calcàries  
Per les esmenes calcàries s'utilitzaran els recursos locals acostumats, cuits -cal -, crusos -
calcàries molgudes -o qualsevol altre substància que reuneixi les condicions segons el parer de 
la Direcció Ambiental d'Obra.  
 
2.10.1.4.3.-Esmenes de compaccitat del sòl  
La sorra emprada com esmena per a disminuir la compaccitat de sòls, no haurà de tenir 
arestes vives; s'utilitzarà preferentment sorra de riu poc fina i es despreciarant les sorres 
procedents de picaments.  
 
Especificitat del material vegetal  
 
2.10.2.1.-Definició  
S'entén per “especificitat del material vegetal” la identitat existent en gènere, espècie i varietat 
entre les plantes definides en projecte i les introduïdes en la revegetació de l'Obra.  
 
2.10.2.2.-Condicions dels materials  
Tota espècie i/o varietat vegetal haurà de correspondre a la definida en projecte. Davant 
qualsevol indefinició o dubte referent al nomenclàtor, serà d'aplicació el que estableixi el 
Director de l’obra a la persona a qui ell delegui.  
 
Plantacions prohibides  
 
2.10.3.1.-Condicions dels materials  
D’acord amb el Decret 162/1999, de 15 de juny , pel qual s’estableixen mesures per la 
presentació i mida de les espècies a utilitzar s’especifica a la taula següent:  
La prevenció del foc bacterià ( Erwinia amylovora ), i segons el seu article 2, es prohibeix la 
plantació dels vegetals que s’enumeren a continuació en les aceres, mitjanes i altres zones 
ajardinades de carreteres, autovies i autopistes de Catalunya.  
• Chaenomeles  
• Cotoneaster  
• Crataegus  
• Cydonia  
• Eriobotrya  
• Malus  
• Mespilus  
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• Photinia  
• Pyracantha  
• Pyrus  
• Sorbus  
• Stranvaesia  
 
2.10.3.2.-Dimensionat del material vegetal  
 
2.10.3.2.1.-Definició  
S'entén per “dimensionat del material vegetal” la informació que inclou tant el procés de 
producció de la planta com el dimensionat dels paràmetres que defineixen les seves condicions 
de subministrament a obra.  
 
2.10.3.2.2.-Procés de producció  
Les condicions climàtiques i els règim tèrmic i higromètric del viver de procedència, conforme 
amb la classificació Papadakis, hauran de ser similars o en el seu cas més rigoroses que les de 
la zona objecte de revegetació.  
La planta en contenidor passarà l'últim any de producció en un contenidor subjecte a allò 
especificat en el paràgraf anterior.  
 
2.10.3.2.3.-Condicions de recepció  
Les plantes hauran de disposar de certificat de l’origen i/o procedència.  
Es verificarà en el moment del seu subministrament l'existència d'arrels secundàries en cares 
internes del contenidor.  
No s’admetran plantes total o parcialment dessecades.  
No s'admetran plantes amb arrels espiralitzades. Es comprovarà que les alçades 
màximes/mínimes i el dimensionat de contenidors es troben dins dels intervals definits en la 
taula anterior.  
El coll de l’arrel ha de ser fort i no presentar danys ni estrangulacions.  
Les plantes no han de manifestar símptomes de reescalfament, fermentació o podridura a 
causa de l’emmagatzematge o transport.  
El temps des de l’arrencament en viver fins al lliurament en obra (viver o tall) no ha d'excedir les 
48 hores.  
No s’acceptaran que es presentin arrels secundàries o que estiguin amputades. Les plantes no 
han de presentar símptomes de malaltia o paràsits i amb absència de ferides cicratitzades, 
branques trencades o seques. Absència de signes visibles de deficiències nutricionals o de 
fitotoxicitat.  
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Documentació d’acompanyament  
Les plantes es subministraran etiquetades per lots, entenent-se aquest com els conjunts de 
plantes definits en origen per la Direcció d’Obra atenent-se a la similitud en els següents 
paràmetres: espècie, varietat, edat, procés de producció i zona de cultiu en viver.  
En cada lot es definiran, almenys, els següents paràmetres:  
• Espècie  
• Varietat  
• Interval d'alçada  
• Dimensió del contenidor  
• Edat  
• Nombre de plantes  
• Nom del viver i nombre de registre en l'organisme del control  
 
Sanitat vegetal  
 
2.10.4.1.-Definició  
S'entén per “sanitat vegetal” l’absència de danys i alteracions en la planta produïts per paràsits 
vegetals i animals, malalties i afeccions no parasitàries.  
 
2.10.4.2.-Condicions dels materials  
Documentació exigible  
Totes les espècies objecte de plantació seran originàries o procedents d'empreses o vivers 
inscrits en el Registre Oficial de Productors de Plantes de Viver. A més a més, pels gèneres a 
sota referenciats, s'exigirà la seva inscripció en el Registre de Comerciants, Productors, i 
Importadors i durant la seva circulació pel territori hauran de portar Passaport Fitosanitari.  
• Populus  
• Pinus  
• Quercus  
Simptomatologia  
En les diferents parts de la planta no s’observaran els següents símptomes:  
• Arrels: nòduls, tumors, podriments, necrosis, esclerosis.  
• Tiges: xancres, podriments, malformacions, tumors, necrosis, galeries,  
alteracions de pigmentació.  
• Fulles: taques, decoloracions, malformacions, agalles, pansiment, galeries,  
picadures d'insectes.  
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Nemàtodes  
Les arrels i les terres i substrats units a la planta hauran d'estar exempts de nemàtodes 
fitoparàsits.  
Davant qualsevol símptoma que faci sospitar l'existència de patologia o presència d'organismes 
nocius, el Director d’Obra adoptarà les mesures oportunes per la seva diagnosis.  
 
Tutors i protectors d’escossell i de plantes  
 
2.10.5.1.-Definició  
S'entén per “tutors” les estaques de fusta que s’utilitzen per mantenir les plantes en estat 
vertical.  
S’entén per “protector d’escossell” les malles que cobreixen l’escosell i que ajuden a mantenir 
les propietats d’humitat i fertilitat del sòl, alhora que no permeten el creixement de males 
herbes.  
S’enten per “protector de planta” una malla flexible i perforada que envolta la planta, evitant que 
puguin ser malmeses pel bestiar o animals més petits (conills, llebres...)  
 
2.10.5.2.-Condicions dels materials  
Els tutors seran de fusta de castanyer sense pelar d’alçada variable segons les característiques 
de la planta:  
-Arbres de tamany igual o superior a 12/14 CC o 2,5 m. d’alçada: Tutor de 2,5 m.  
-Arbres de tamany igual o superior a 1 m. i inferior a 2,5 m. d’alçada: Tutor de 1,7 m.  
-Arbres de tamany inferior a 1 m. d’alçada: Tutor de 1,2 m  
Els protectors d’escossell seran fibra natural, preferiblement de “yute”, de teixit de fibra de palla 
i coco o d’aspart.  
Els protectors de les plantes seran de malla flexible de plàstic d’alçada variable d’acord amb les 
característiques de les plantes de protegir. Aniran fixats en quatre suports per planta.  
 
Fertilitzants  
 
2.10.6.1.-Definició  
S'entén per “fertilitzant” tot producte que contingui, en forma útil per les plantes, un o més 
elements principals, secundaris o oligoelements en les proporcions mínimes que defineix 
l'Ordre d'11 de juliol de 1994 sobre Composició i Comercialització de  
Productes Fertilitzants i Afins del “Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación”.  
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2.10.6.2.-Condicions dels materials  
S’usarà un adob compost NPK 15-15-15. Els adobs d'aportació, hauran de complir les 
exigències tècniques establertes en els annexes I i II de l'Ordre d'11 de juliol de 1994 sobre 
Composició i Comercialització de Productes Fertilitzants i Afins, així com la resta de 
disposicions legislatives amb referència a formes, pureses, continguts i riqueses que han de 
declarar-se i garantir-se.  
Els adobs es subministraran en envasos tancats, els quals disposaran d’una etiqueta on 
figurarà la següent informació:  
• Tipus de producte  
• Pes net o pes brut garantit. En el cas que s’indiqui el pes brut caldrà indicar el pes de la tara.  
• Contingut garantit de cada element fertilitzant i contingut garantit en formes i/o solubilitat 
segons allò descrit en l’Annex I de l’Ordre d’11 de juliol de 1994 sobre composició i 
comercialització de productes fertilitzants segons el RD 72/1988 de 5 de febrer (sobre 
fertilitzants i afins), l’Ordre de 14 de juliol sobre composició i comercialització de fertilitzants i 
afins, i l’Ordre d’11 de juliol de 1994 que actualitza els annexes I i II de l’Ordre de 14 de juny de 
1991.  
• El nom, raó social o marca registrada i adreça de la persona responsable de la  
comercialització de l’adob.  
A més d’aquestes dades podran figurar les següents mencions facultatives:  
• Marca del fabricant.  
• Marca del producte i denominacions comercials.  
• Instruccions específiques relatives a l’ús, emmagatzematge i manipulació de  
l’adob.  
 
Reg de plantacions  
 
2.10.7.1.-Definició  
S'entén per “reg de plantacions” el conjunt d'operacions que tenen per objecte l'aportació 
d'aigua al material vegetal trasplantat.  
 
2.10.7.2.-Condicions dels materials  
Les aigües destinades a reg hauran de trobar-se dins dels intervals a sota referenciats, definits 
conforme amb la metodologia oficial d'anàlisis del MAPA.  
• 6 < pH < 8.0 •  
• CE a 25 ºC < 2.5 dS/m  
• DBO5 < 6 mg / l  
• Relació d’absorció de sodi SAR < 15  
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• Contingut en sals dissoltes < 1,5 l  
• Bor < 0,5mg/l  
• Clorurs < 0,29 g/l  
• Sulfats < 0,3 g /l  
• Sodi < 0,2 g /l  
• Carbonat sòdic residual < 1,25 meq /l  
• Índex alcalimètric k > 1,2 mg /l  
 
Hidrosembres  
 
2.10.8.1.-Definició  
S'entén per Unitat d’Obra “hidrosembres” el conjunt d'operacions que tenen per  
objecte la  
incorporació al medi edàfic de llavors i altres components de valor agronòmic  
vehiculats en aigua i amb ús de medis mecànics. La hidrosembra a aplicar en la  
present actuació està formada pels següents elements, espècies i proporcions:  
Component Dosi 1a Fase Dosi 2a Fase  
Aigua 3 l/m 2 3 l/m2  
Llavors 30 g/m2  
Mulch 150 g/m 100 g/m2  
Estabilitzador 20 g/m2 15 g/m2  
Adob mineral (15-15-15) 20 g/m2 –  
Espècie Percentatge (%)  
Lolium perenne 20  
Agropyrum desertorum 10  
Festuca arundinacia 15  
Dactylis glomerata 15  
Mendicago sativa 20  
Lotus corniculatus 10  
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2.10.8.2.-Condicions dels materials  
 
2.10.8.2.1.-Llavors  
 
2.10.8..a.-Llavors subjectes a control oficial  
Llavor certificada  
Les espècies indicades a continuació i utilitzades en el present Projecte, estaran subjectes als 
controls oficials conforme el Reglament Tècnic de Control i Certificació de Llavors de Plantes 
Farratgeres, i hauran d’ésser subministrades en categoria de Llavor Certificada, amb varietat 
inscrita bé en el Registre de Varietats Comercials d’Espanya, en els Catàlegs Comuns de 
Varietats de Plantes Agrícoles de la Unió Europea o, en el seu defecte, haurà de presentar-se 
la documentació que acrediti el seu registre en un país de la Unió Europea. llavors arbustives i 
arbòries  
No s'admetrà la sembra de llavors d'arbustos ni d’arbres.  
 
2.10.8.2.2.-Aigua  
Les aigües destinades a mescla en hidrosembres i reg hauran de trobar-se dins  
dels intervals  
seguidament referenciats, definits conforme amb la metodologia oficial d'anàlisis  
del MAPA.  
• 6 < pH < 8.0  
• CE a 25 ºC < 2.5 dS/m  
• DBO5 < 6 mg / l  
• Relació d’absorció de sodi SAR < 15  
• Contingut en sales dissoltes < 1,5 l  
• Bor < 0,5mg/l  
• Clorurs < 0,29 g/l  
• Sulfats < 0,3 g /l  
• Sodi < 0,2 gr /l  
• Carbonat sòdic residual < 1,25 meq /l  
• Índex alcalimètric K > 1,2 mg /l  
2.10.8.2.3.-Fertilitzants  
S’usarà un adob compost NPK 15-15-15. Els adobs d'aportació, hauran de complir les 
exigències tècniques establertes en els annexes I i II de l'Ordre d'11 de juliol de 1994 sobre 
Composició i Comercialització de Productes Fertilitzants i Afins, així com la resta de 
disposicions legislatives amb referència a formes, pureses, continguts i riqueses que han de 
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declarar-se i garantir-se. Així mateix, es garantirà que la solubilitat dels adobs incorporats en 
cuba compleixin les concentracions establertes en el PPTP.  
Els adobs es subministraran en envasos tancats, els quals disposaran d’una etiqueta on 
figurarà la següent informació:  
• Tipus de producte  
• Pes net o pes brut garantit. En el cas que s’indiqui el pes brut caldrà indicar el  
pes de la tara.  
• Contingut garantit de cada element fertilitzant i contingut garantit en formes i/o  
solubilitat segons allò descrit en l’Annex I de l’Ordre d’11 de juliol de 1994 sobre  
composició i comercialització de productes fertilitzants segons el RD 72/1988 de  
5 de febrer (sobre fertilitzants i afins), l’Ordre de 14 de juliol sobre composició i  
comercialització de fertilitzants i afins, i l’Ordre d’11 de juliol de 1994 que  
actualitza els annexes I i II de l’Ordre de 14 de juny de 1991.  
• El nom, raó social o marca registrada i adreça de la persona responsable de la  
comercialització de l’adob.  
A més d’aquestes dades podran figurar les següents mencions facultatives:  
• Marca del fabricant.  
• Marca del producte i denominacions comercials.  
• Instruccions específiques relatives a l’ús, emmagatzematge i manipulació de  
l’adob.  
 
2.10.8.2.4.-Mulch  
Es defineix com “mulch” el material d'origen natural o artificial que, utilitzat amb la resta de 
components de la hidrosembra, redueix les pèrdues d'aigua del sòl per evaporació, incorpora 
elements nutritius utilitzables per les plantes al descomposar-se, disminueix l'erosió hídrica i 
protegeix les llavors, tot afavorint la seva germinació.  
Les condicions bàsiques que ha de complir aquest material són les següents:  
• Matèria orgànica > 5% en pes  
• Relació C/N <= 15  
 
2.10.8.2.5.-Estabilitzants  
S'entén per "estabilitzant" o condicionador del sòl qualsevol material orgànic o inorgànic aplicat 
en solució aquosa que, penetrant a través de la superfície del terreny, redueix l'erosió per 
aglomeració física de les partícules del sòl, generalment a través de la formació d'enllaços 
col·loïdals de naturalesa orgànica.  
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Aquest reticulat ha de permetre la circulació de l'aire i el manteniment de la humitat  
del sòl, tot millorant-ne l’estructura i proporcionant un medi biològic més apropiat.  
 
Reg d’hidrosembres  
 
2.10.9.1.-Definició  
S'entén per Unitat d’Obra “reg d’hidrosembres” el conjunt d'operacions que tenen per objecte 
l'aportació d'aigua a les superfícies hidrosembrades.  
 
2.10.9.2.-Condicions dels materials  
Les aigües destinades a reg hauran de trobar-se dins dels intervals a sota referenciats, definits 
segons la metodologia oficial d'anàlisis del MAPA.  
• pH < 8.0 •  
• CE a 25 ºC < 2.5 dS/m  
• DBO5 < 6 mg / l  
• Relació d’absorció de sodi SAR < 15  
• Contingut en sals dissoltes < 1,5 l  
• Bor < 0,5mg/l  
• Clorurs < 0,29 g/l  
• Sulfats < 0,3 g /l  
• Sodi < 0,2 g/ l  
• Carbonat sòdic residual < 1,25 meq /l  
En el supòsit que la Demanda Bioquímica d'Oxigen a cinc dies (DBO5) fos superior a 6 mg/l, o 
bé es detectessin paràmetres complementaris d'eutrofització, la Direcció d’Obra podrà rebutjar 
l'ús de la mateixa.  
Material de reg 
Procediment 
Per al present projecte, els tipus de reg automatitzat a realitzar seran els següents: 
? Reg amb anelles de tech-line per a l’arbrat 
? Reg amb parrilles de tech-line per a l’arbustiva i arbrat entre arbustiva 
? Reg mitjançant difusió per a les zones de gespa 
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Per a l’alimentació de l’aigua de reg dels nous parterres del passeig, es realitzarà una nova 
connexió amb comptador de 10m3/h, a la xarxa general d’aigües. 
Tant el comptador com la clau de pas aniran col·locats dins d’una arqueta de dimensions 
determinades pel cabal sol·licitat en el projecte i per acomplir les normatives vigents de la 
Societat General d’Aigües. El ramal del comptador connectarà directament amb el by-pass 
mestre i la clau de pas a la xarxa de boques de reg. Aquesta arqueta de by-pass mestre 
estarà situada al costat de l’arqueta amb el comptador. 
A partir de l’arqueta de by-pass mestre, sortirà tant la xarxa de boques de reg, com la xarxa 
primària de reg. Aquesta última quedarà compresa pel tram de conducció d’aigua que va 
des de la connexió del By-pass mestre ubicat junt al comptador d’aigua, fins als diferents 
pericons de by-pass de sectorització de reg per degoteig, ja dins el passeig.  
Aquesta xarxa serà de polietilè, de baixa densitat i apte per a ús alimentari en tota la seva 
longitud. Els accessoris d’unió fins a diàmetres de 75mm. seran de llautó o fundició, i en 
diàmetres de 90mm o més hauran de ser de llautó , fundició o electrofusió. 
Pels ramals que hagin d’atravessar la calçada o paviment dur, es col·locaren tubulars amb 
el doble de diàmetre de la tuberia, i arquetes de registre a ambdós costats de calçada, 
d’unes dimensions de 0,60x0,60x0,60 m. 
Cada pericó amb by-pass sectorial constarà d’una o vàries electrovàlvules connectades al 
programador, tres vàlvules d’esfera de racord pla i les pertinents peces de connexió, que 
preferentment seran de llautó. Tots els by-pass sectorials de degoteig d’arbrat i arbustiva 
incorporaran un reductor de pressió per tal de protegir la canalització de degoteig, degut a la 
seva fragilitat respecte a les altes pressions. També incorporaran un filtre de 300 micres, 
amb cartutx desmuntable, per evitar l’entrada d’elements que puguin taponar els degoters. 
A partir d’aquests pericons sortirà la xarxa secundària de reg. Aquesta comprendrà el tram 
de canonades entre les diferents electrovàlvules de sectorització i els elements de 
distribució d’aigua, en aquest cas les línies de reg per degoteig per a la majoria de parterres 
així com el reg per difusió del parterre 22. 
El diàmetre de les canonades es determinarà segons els litres/hora necessaris per abastar 
el corresponent sector de reg, i serà homogeni en tot el sector. Els accessoris d’unió seran 
de polietilè. 
La connexió a la xarxa secundària es realitzarà sempre amb programadors. 
Totes les derivacions i connexions de la xarxa secundària s’efectuaran dins de l’escossell o 
s’enregistraran en pericons. Així mateix, als finals de la xarxa secundària es col·locarà una 
vàlvula de racord pla del mateix diàmetre que la canonada dins de pericó connectat al 
sistema de desguàs, pel rentatge de la instal·lació. En aquest punt també s’ubicarà una 
vàlvula de descàrrega automàtica. 
Especificacions del material 
Xarxa primària i secundària 
Es realitzarà en PEAD d’us alimentari. Els accessoris d’unió fins a diàmetre de 75 mm., 
seran de llautó o fundició i en diàmetres de 90 mm., o majors, hauran de ser de llautó, 
fundició, electrofusió o per termofusió a "tope". 
El diàmetre de la canonada serà determinant pels litres hora que siguin necessaris segons 
el projecte i mantenint el mateix diàmetre en tota la seva longitud. 
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Boques de reg 
Les boques de reg seran les homologades per Parcs i Jardins de Montcada i Reixac, 
especificant en la tapa “Reg Parcs i Jardins”.  
Estaran separades entre elles a no més de 50 m. de distància. 
L’alimentació hidràulica s’efectuarà de la xarxa primària per a cada una d’elles amb una 
canonada de PE de 63 mm de diàmetre. 
Les boques de reg s’ubicaran preferentment fora dels parterres i el més a prop possible 
d’aquests. 
Quan la xarxa de boques de reg discorri per zona pavimentada anirà protegida per tubular 
rígida del doble diàmetre interior que el diàmetre d’aquesta i es col·locaran pericons de 
registre de 0,50 x 0,50 m. en corbes tancades, accessoris i on es faci la derivació per 
alimentar la boca de reg.  
Xarxa de difusió 
Aquest tipus de reg sempre serà automatitzat amb programadors i el càlcul hidràulic d’un 
sector de reg es farà tenint en compte que ha se ser pròxim al cabal subministrat pel 
comptador. S’utilitzaran difusors emergents amb vàlvula anti drenatge, tipus i compatibles 
amb pas de rosca de toveres “boquilles” i carcassa, segons homologació de Parcs i Jardins 
de Montcada i Reixac. L’alçada mínima de la canya emergent serà de 10 cm. 
La seva connexió a la xarxa secundària s’efectuarà amb accessoris específics de polietilè 
amb juntes de teflón a les rosques. 
La distància entre aquests elements serà la necessària per efectuar una cobertura del 100% 
sent el radi màxim, normalment, de 4 m. La canonada d’alimentació del difusor serà igual al 
diàmetre de la rosca d’entrada en una longitud màxima de 15 metres. Si aquesta longitud és 
superada s’augmentarà el diàmetre de la canonada a la mida superior següent. 
Reg per goteig 
Aquest tipus de reg, serà sempre automatitzat amb programadors i estarà dotat de filtre 
metàl·lic de 300 (micres) desmuntable per facilitar la seva neteja, (que es col·locarà a la 
sortida del bypass sectorial) i de vàlvula metàl·lica reductora de pressió (col·locada a 
l’entrada del bypass sectorial) de 10 a 0,5 atm. 
La distància entre ells serà la necessària per donar una cobertura de reg del 100% adient al 
tipus de planta que es pretengui regar. 
 
Reg per degoteig arbrat viari i jardineres 
Per un concepte constructiu i per poder ampliar la instal·lació posteriorment, la xarxa 
secundària del sistema de reg per degoteig de l’arbrat viari serà d’entre PE 40 a 50 mm. de 
diàmetre en una longitud màxima de 350 m. En zones pavimentades es protegirà amb 
tubular rígida del doble diàmetre interior que el diàmetre de la canonada. Dita instal·lació 
discorrerà continua d’escocell a escocell, just per sota del planxé de formigó a 30 cm. 
aproximadament sent visible la canonada en un lateral interior del mateix, on s’efectuarà la 
connexió amb l’anell de degotadors. 
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L’anell de degoteig serà obert amb 7 degotadors inserits a cada 30 cm. de 2,3 l/h 
aproximadament, i anirà protegit per un tub dren de 50 mm. de diàmetre soterrat uns 20 cm. 
aproximadament. 
Als finals (extrems) de la xarxa secundària es col·locaran les vàlvules de descàrrega i de 
ràcord pla del mateix diàmetre que la canonada dins de pericó de 0,60 x 0,60, connectat al 
sistema de desguàs, pel rentatge de la instal·lació. 
 
Reg degoteig en parterres de zona verda 
En aquest tipus d’instal·lació a la sortida del bypass sectorial es crearà una xarxa 
secundària formada per un col·lector d’entrada i un altre de sortida de PE del mateix 
diàmetre que el bypass. Entre els col·lectors es connectaran línies de canonada amb 
degolladors auto netejades i compensats de 2,3 l/h, inserits a cada 50 cm. com a màxim. 
Dites línies estaran separades 20 cm., de les voreres i entre elles 50 cm., quedant 
soterrades entre 5 i 10 cm. en funció del tipus de plantació. 
Al final del col·lector de sortida, es col·locarà una vàlvula de descàrrega  i una vàlvula de 
ràcord pla del mateix diàmetre que la canonada dins d’un pericó de 0,60 x 0,60, connectat al 
sistema de desguàs, pel rentatge de la instal·lació. 
Automatització de la xarxa de reg 
Bypass d’electrovàlvula 
Les instal·lacions de reg per difusió i degoteig, estaran dotades de bypass. Es tracta d’un 
sistema d’obertura manual i automàtica del sistema de reg, composat per dos o tres vàlvules 
d’esfera amb ràcord pla, mascle tipus i compatible, 1 unitat d’electrovàlvula amb regulador 
de cabal i obertura manual amb desguàs intern que suporti pressió de treball de 10 Kg/cm2, 
tipus i compatibles, 2 unitats de colzes amb rosca M – H de llautó homologats, 2 unitats de 
tes amb rosca H de llautó homologades, 2 unitats d’enllaç mixtes mascle de llautó. 
El diàmetre de l’esmentat bypass, serà igual o superior al diàmetre de la canonada i es 
determinarà en el projecte depenent del cabal d’aigua subministrat pel comptador. Quan el 
bypass resti ubicat als pericons els accessoris quedaran alliberats de morter per facilitar el 
desmuntatge de tots els accessoris. 
Les instal·lacions estaran dotades de bypass mestre i bypass sectorials, el bypass mestre: 
s’ubicarà dintre de pericó de 0,60 x 0,60, annex al pericó del comptador i a la mateixa 
profunditat que aquest. La seva funció és la de mantenir l’aigua de la xarxa primària tallada 
quan no s’està efectuant el reg. 
El bypass sectorial estarà ubicat dintre de pericó de 0,60 x 0,6 o de 0,8 x 0,80 m. depenent 
dels sectors de reg que inclogui, amb tapa de fundició, quedant a una profunditat d’uns 0,40 
m. aproximadament i pròxim a la zona verda a regar.  
 
Programadors 
Les electrovàlvules aniran centralitzades amb un programador autònom accionat via ràdio, 
ubicat en cada una de les arquetes o centres de control. Els programadors autònoms seran 
de tipus professional, homologats per Parcs i Jardins, amb solenoide a impulsos i 
alimentats per piles o bateries amb una autonomia mínima d’un any. 
El segellat dels seus components, incloent les piles o bateries permetrà el funcionament fins 
i tot submergits en aigua. El segellat ha de permetre la substitució de les piles. 
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El programador es fixarà a una de les parets laterals del pericó quedant el més amunt 
possible. 
Els programadors seran actius i compatibles en funció dels models, i es programaran amb 
una mateixa consola de programació. 
Aquests programadors tindran les següents característiques: 
• Temps de reg ajustable entre 1 minut i 12 hores, amb passos d’1 minut. 
• 3 programes completament independents: A, B i C. 
• 8 arrencades per dia i per programa. 
• Cicle de reg de set dies. 
• Possibilitat de programar un número il·limitat de caixes de connexió amb una única 
consola de programació. 
• Ajust automàtic d’hora i dia quan el programa es transmet a la caixa de connexió. 
• Apagat automàtic de la pantalla de cristall líquid després d’1 minut sense utilitzar la 
consola. 
• Autonomia d’1 any. Alimentació amb pila alcalina de 9 V tipus 6AM6 o 6LR61. 
• Indicador de pila baixa 
• Interval de temperatures de funcionament: 0º-55ºC 
Canalitzacions 
Rases en paviment dur 
Les dimensions mínimes de les rases seran de 20cm. d’ample i 50 cm. de fondària . Es 
regularitzarà el fons amb una base de sorra (sauló) per a seient de la canonada de 15cm; a 
continuació es procedirà a la col·locació de la canonada i es recobrirà amb una capa de 15 
cm. de sorra (sauló) per evitar que qualsevol element (pedra) toqui la canonada. 
Rases en parterres i paviments de sauló 
Les rases dins dels parterres, es rebliran sense compactar i deixant la terra amb un 
bombament de 10cm. Si la terra de la rasa dels parterres té una granulometria fina, es podrà 
evitar la protecció de la canonada amb sauló. 
Les rases fetes sobre paviment de sauló es reblaran amb sauló en tongades de 20 cm., i 
posteriorment seran piconades. 
 
Pericons 
Pericons per a la ubicació de vàlvules i By-pass mestre 
Les dimensions del pericó per la ubicació del By-pass mestre i les vàlvules corresponents, 
serà de 0,60x0,6x0,80m., amb tapa de fundició de 0,60x0,60m., essent la seva ubicació 
annexa al pericó del comptador. 
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Pericons per a la ubicació de vàlvules i By-pass sectorials 
Les dimensions dels pericons per a la ubicació del by-pass sectorial seran de 0,6x0,6x0,6m. 
quan només incloguin una electrovàlvula i una caixa de connexió d’una estació.  
Per a pericons amb més d’un by-pass, així com dos o més electrovàlvules, (depenent dels 
sectors de reg), les dimensions seran de 0,8x0,8x0,8m. 
Tots els pericons estaran formats per parets de 15cm. de gruix de totxanes, amb el fons de 
20 cm. de grava pel drenatge. El marc amb tapa, seran de fundició dúctil, amb agafador 
central i especificant “Reg de Parcs i Jardins”. 
Els pericons esmentats restaran ubicats fora dels parterres a 30-40 cm. aproximadament de 
la vorada, col·locant passa murs que connectin el pericó amb l’interior del parterre. 
En casos especials com poden ser mitjanes entre calçades, etc…, les arquetes s’ubicaran a 
l’interior del parterre a 30 cm. de la vorada quedant el marc de la tapa collat al pericó amb 
morter i acabant en bisellat el voltant del pericó per afavorir el creixement vegetal. 
L’interior del pericó anirà enfosquit amb morter. Es disposaran passa murs amb canonada 
rígida de polietilè, amb un diàmetre doble al de la canonada a instal·lar. 
Pericons de registre i de rentat 
Les dimensions d’aquest pericó seran de 0,6x0,6x0,6m. 
Pericó comptador d’aigua 
Les dimensions del pericó del comptador vindran determinades pel cabal sol·licitat en el 
projecte i complint les normatives vigents de la Societat General d’Aigües de Barcelona. Per 
al present projecte, es determina un cabal de 10m3/hora, i es defineix una arqueta amb 
unes dimensions de 1,6 x 0,8 x 0,8m. 
La tapa serà de planxa estriada, galvanitzada o pintada gris fosc de 8-10 mm de gruix , com 
a mínim, i reposarà en els laterals dels marc amb tirador encastat quedant allisada amb el 
paviment. 
Es col·locarà per sota de la tapa en les unions de les mateixes, un reforç d’UPN a la fi de 
que el pericó no tingui cap obstacle a l’hora de fer reparacions. 
Control 
Els materials i equips d’origen industrial hauran de complir les condicions funcionals i de 
qualitat fixades en les NTE, així com les corresponents normes i disposicions vigents 
relatives a fabricació i control industrial; si no fos així, a les normes UNE que s’indiquen: 
IFR-1. Tub i peces especials de PVC rígid UNE 53.112.73 
IFR-2. Tub i peces especials de polietilè BD NE 53.131.53 
IFR-3. Boca de reg 
IFR-6 Programador 
IFR-7 Aspersor 
IFR-8 Vàlvula de control 
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Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d’origen industrial que acrediti el 
compliment de les esmentades condicions, normes i disposicions, la seva recepció es 
realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
Acer corten 
Procediment 
S’instal·laran jardineres i passamans d’acer corten fabricades in situ en el passeig, per tal de 
definir diferents espais de plantació. 
Així mateix s’instal·laran escossells d’acer corten fabricats in situ en els parterres 21 i 26. 
Totes les peces de xapa d’acer corten aniran assentades de canto, anclades sobre la 
subbase mitjançant un llit de formigó HM-20, amb el qual seran solidaris. 
Especificacions del material 
L’acer corten arribarà a l’obra en perfils de 2 metres de longitud, 6mm de gruix i una alçada 
de 20cm. Aquests perfils es fixaran al sòl ubicant-los parcialment dins una rasa prèviament 
excavada de 20 x 30cm., sobre una base de formigó. Previ a l’excavació de les rases 
s’haurà de realitzar el replanteig de les jardineres.  
Per a les jardineres que hagin d’anar elevades respecte la cota màxima del terreny, s’aniran 
soldant en el lateral superior, varilles llises de 8mm. Les peces de xapa d’acer corten es 
soldaran en obra. Aquestes jardineres s’elevaran respecte la cota màxima del terreny entre 
5 i 8 cm.  
Per a la separació dels paviments de sauló del paviment de formigó estampat de la resta del 
passeig, així com per la realització dels escossells de corten de 2m.de diàmetre, es 
disposarà així mateix de pletina d’acer corten de 6mm.de gruix, embutida totalment en 
paviment. Es col·locaran segons en plànol 4.C. Paviments.  
Totes les pletines de corten aniran fixades dins una rasa de 20 x 30, sobre base de formigó. 
Pel cas del corten com a escossell o per separar parterres de sauló i formigó, no serà 
necessari soldar una varilla en el costat superior. 
Control 
Les pletines d’acer hauran de ser perfectament homogènies i no tenir soldadures, impureses 
i altres defectes de fabricació. La fractura presentarà una textura fina i granulada, i les 
superfícies exteriors estaran netes i absents de desperfectes. 
La resistència elàstica característica serà com a mínim de 24 kg/mm2. 
L’allargament mínim al trencament serà del 21 % i el mòdul d’elasticitat no serà inferior a 
dos milions cent mil kilograms per centímetre quadrat (2.100.000 kg/cm2). 
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Escossells prefabricats d’acer corten 
Procediment 
S’aportaran escossells prefabricats per a l’arbrat a plantar dins el paviment de formigó del 
passeig. 
Especificacions del material 
Seran escossells circulars prefabricats de funció dúctil, amb un diàmetre de 1200mm., amb 
un acabat de ferro sense pintar oxidat. Estarà format per quatre peces de 1000x200x40, que 
conformen la totalitat del cercle, fabricades en fundició dúctil amb un acabat d’òxid natural.  
Cada peça presenta una cara de superfície plana i costats perpendiculars. També presenta 
dos forats passants en un extrem longitudinal de la superfície, i dos forats passants en el 
costat perpendicular de l’extrem oposat. 
La unió s’aconsegueix encarant els forats de la superfície plana amb els del costat de l’altra 
peça, i subjectant-los amb tornillos de rosca. 
S’haurà de formigonar la base, per seguidament pavimentar l’exterior del escossell. Al 
fraguar el formigó, l’escossell ha de quedar enrasat amb el sòl. 
Reg de plantacions 
Especificacions 
S’entén per “reg de plantacions” el conjunt d’operacions que tenen per objecte l’aportació 
d’aigua al material vegetal trasplantat. 
Les aigües destinades a reg hauran de trobar-se dins dels intervals a sota referenciats, 
definits conforme amb la metodologia oficial d’anàlisis del MAPA. 
6 < pH < 8.0 • 
CE a 25 ºC < 2.5 dS/m 
DBO5 < 6 mg / l 
Relació d’absorció de sodi SAR < 15 
Contingut en sals dissoltes < 1,5 l 
Bor < 0,5mg/l 
Clorurs < 0,29 g/l 
Sulfats < 0,3 g /l 
Sodi < 0,2 g /l 
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Carbonat sòdic residual < 1,25 meq /l 
Índex alcalimètric k > 1,2 mg /l 
 
Xarxa de comunicacions 
 
Tub de polietilè d’alta densitat 
És un monoconducte llis de polietilè d’alta densitat (PEAD), amb la part exterior llisa i la 
interior rugosa, amb la funció de contenir directament cables, o també llisa o acanalada, 
amb lubricant sòlid permanent, amb un coeficient de baixa fricció.  
Els diàmetres mínims pels tubs seran: 
Diàmetre Nominal Diàmetre interior (mm) Diàmetre exterior (mm) 
DN 40 33 40 
 
Les característiques dels conductes tindran que complir: 
Característiques Tubs de PEAD 40/33 Mètode de assaig 
Densitat sense 
pigmentar 
>= 0,945 kg/dm ISO 1872/ 1 
Resistència a la 
tracció mínima 
200 kg/ cm2 UNE 53023 
Estirament a la rotura 
mínima 
350 % UNE 53023 
Memòria de bovinat < 120 mm. ASTM D 1222 
Resistència a la 
pressió interna 
S/apart. 7.6.3. de la 
Norma cap tub hauria de 
trencar 
UNE 5313190, assaig 
d’esforç tangencial 11,8 
Mpa 
Estanquitat S/apart. 7.6.2. de la 
Norma 
UNE 5313190 
Resistència al 
impacte a baixa 
temperatura 
> 450 N UNE 50086-2-4 
Resistència al 
aixafament 
>1800 kPa ASTM 2412 
Resistència vers la 
calor 
S/apart. 7.5.5. de la 
Norma Variació <=3% 
UNE 5313190 
 
 
Durant la fabricació de cada peça hauran de quedar constituïdes correctament totes les 
formes del tub, no admetent-se manipulacions posteriors a fi de rectificar-les. 
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No s’admetran en els tubs amb porus, inclusions, taques, manca d’uniformitat en el color o 
qualsevol altre defecte que pogués perjudicar la seva correcta utilització. 
Els diàmetres extern e intern tindran una tolerància del 0,2 mm.  
Els extrems dels tubs es tallaran segons una secció perfectament perpendicular al eix del 
tub i tindran els seus cantells lliures d’irregularitats. 
 
Elements auxiliars per a canalitzacions de xarxa de telecomuncacions 
A) Separadors 
Els separadors de conductes són els elements per mantenir solidaria, en el interior de la 
excavació, l’estructura de la canalització composta per varis tubs. 
El sistema de bloqueig dels conductes en el separador haurà de ser tal que no permeti el 
desarmat accidental del conjunt al llarg de la seva manipulació i posta en obra.  El esforç de 
extracció del conducte col·locat en el separador no serà inferior a 30 N. 
B) Obturadors de conductes 
Als conductes se’ls hi col·locarà un obturador un  cop connectats amb els pericons/cambres 
de registre. Els obturadors seran dotats d’un ancoratge intern per lligar el fil guia deposat en 
el interior dels conductes amb la finalitat d’estendre els conductes o cables. Quedaran 
totalment fixes al conducte i dotaran als tubs d’estanquitat. 
C) Cinta senyalitzadora 
Serà preceptiu disposar per damunt de les canalitzacions soterrades, una banda de 
senyalització i avís. La banda de senyalització serà una cinta de polietilè microperforada de 
15 cm de amplitud i 0.1 mm de gruix com mínim. La banda serà opaca, estable a les 
variacions tèrmiques, sense alteracions a la acció de bactèries sulfatoreductores. A més de 
portar inscrit el “logo” de la companyia, haurà de portar també inscrit com advertència al 
menys les paraules: “Cables de Telecomunicacions “. 
Serà com a mínim capaç de suportar una resistència mínima a tracció de 10 Mpa. 
D) Fil guia 
El fil guia es deixarà col·locat en el interior de tots els conductes i subconductes de les 
canalitzacions. El fil serà de nylon de alta tenacitat. El seu diàmetre serà superior a 3 mm, 
provinent i subministrat en rotllos d’un mínim de 1000 m de longitud, sense nusos ni 
connexions. El fil suportarà una càrrega de 2,70 kN sense trencar-se. 
El fil guia es deixarà en el interior dels conductes, lligat en les anelles. Queda expressament 
prohibit fer connexions de fil mitjançant nusos, quedant sempre trams sencers de fil guia 
entre taps de tancament. 
E) Canaletes 
Les canaletes de xapa d’acer conformades en fred, galvanitzades en calent i amb forma 
rectangular- de dimensions 0,20*0,35 i gruix 2 mm.- hauran d’estar dissenyades per 
aguantar tant el seu propi pes com el dels conductes i cables que continguin. En la 
elaboració del dimensionament tindrem presents les següents bibliografies: 
- CTE: Código Técnico de la Edificiación (2007) 
- Instrucció de formigó estructural EHE. 
- CEB, Disseny de Fixacions en Formigó, Butlletí 233, 1997 
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Els encoratges que utilitzarem seran del tipus Hilty HSA M12, és a dir, de tipus mecànic. 
F) Arquetes i cambres de registre 
Tant les arquetes com les cambres de registre, amb independència de com estiguin 
definides als plànols -és a dir, si son prefabricades o si son construïdes “in situ”- podran fer-
se d’una o altre manera sempre que mantinguin les seves característiques funcionals i 
estructurals.  
El formigó utilitzat serà en tots els casos HA-25 –dos-cents cinquanta  kiloponds per 
centímetre quadrat- de resistència característica, i a més pels elements “in situ”, de 
consistència plàstica i compactat per vibració.  
En el cas concret que la Direcció Facultativa autoritzi la construcció de cambres i arquetes 
“in situ” el fons d’aquest elements serà una solera de formigó HA-25 armada amb malla 
electrosoldada i gruix 10 cm., que podrà dur incorporada o no una pendent i un dren adients 
per evacuar les aigües pluvials, freàtiques, etc.  
G) Tapes 
Les tapes de les arquetes de 70*140*100 cm. seran del tipus quàdruple abatibles amb marc 
de 1600x800x100 mm., per 40 t, de càrrega de rotura, acomplint la normativa UNE EN- 124 
classe D400. 
 
UNITATS D'OBRA, PROCÉS D'EXECUCIÓ I CONTROL. 
 
Treballs generals. 
 
Replantejament. 
A partir de la Comprovació del Replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig 
necessaris per a l'execució de les obres seran realitzats per compte i risc de contractista. 
El director comprovarà el replanteig executat pel contractista i aquest no podrà iniciar l'execució 
de cap obra o part d'ella, sense haver obtingut del Director la corresponent aprovació del 
replanteig. 
L'aprovació per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel contractista no disminuirà 
la responsabilitat d'aquest en l'execució de les obres. Els perjudicis que ocasionessin els errors 
del replanteigs per al contractista hauran de ser solucionats a càrrec d'aquest en la forma que 
indiqui el Director. 
El contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparell i equips de topografia, 
personal tècnic especialitzat, i mà d'obra  auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs al seu 
càrrec i materialitzar els vèrtexs, bases, punts i senyals anivellats. Tots els medis materials i de 
personal esmentats tindran la qualificació adequada al grau d'exactitud dels treballs topogràfics 
que requereixi cada una de les fases de replanteig d'acord amb les característiques de l'obra. 
En les comprovacions del replanteig que la Direcció efectuï, el contractista, al seu càrrec, 
proporcionarà l'assistència i ajuda que el director demani, evitarà que els treballs d'execució de 
les obres interfereixin o entorpeixin les operacions de comprovació i. quan sigui indispensable, 
suspendrà els esmentats treballs, sense que per això tingui dret a cap indemnització. 
El contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel·les i bastides 
necessàries per la realització de tots els replanteigs, tant els efectuats per ell mateix com per la 
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Direcció per les comprovacions dels replanteigs i per la materialització dels punts topogràfics 
esmentats anteriorment. 
El contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del contracte, de 
tots els punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellades, tenint que reposar al 
seu càrrec, els que per necessitat d'execució de les obres o per deteriorament haguessin sigut 
moguts o eliminats, el que comunicarà per escrit al director, i aquest donarà les instruccions 
oportunes i ordenarà la comprovació dels punts recuperats. 
 
Accés a les obres. 
Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran de compte i risc del 
contractista, totes les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per transport, tals com 
carreteres, camins, sendes, passarel·les, plànols inclinats, muntacàrregues per al accés de 
persones, transports de materials a l'obra, etc. 
Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, 
construïdes, conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, 
retirades, abandonades o lliurades per usos paleriors per compte i risc del contractista. 
GISA es reserva el dret a què aquelles carreteres, camins, sendes i infrastructures d'obra civil 
i/o instal·lacions auxiliars de transport, que el Director consideri d'utilitat per a l’explotació de 
l'obra definitiva o per altres fins que la Direcció estimi convenients, siguin lliurats pel contractista 
a l'acabament de la seva utilització per aquest, sense que per això el contractista hagi de 
percebre cap abonament. 
El contractista tindrà que obtenir de l'autoritat competent les oportunes autoritzacions i permisos 
per a la utilització de les vies i instal·lacions, tant de caràcter públic com privat. 
GISA es reserva el dret que determinades carreteres, camins, sendes, rampes i d'altres vies de 
comunicació construïdes per compte del contractista, puguin ser utilitzades gratuïtament per si 
mateix o per altres contractistes per la realització de treballs de control de qualitat, auscultació, 
reconeixement i tractament del terreny, sondeigs, injeccions, ancoratges, fonaments indirectes, 
obres especials, muntatge d'elements metàl·lics, mecànics, elèctrics, i d'altres equips d'instal·la-
ció definitiva. 
 
Instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 
Constitueix obligació del contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació, 
desmuntatge, demolició i retirada d'obra de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i de les obres 
auxiliars, necessàries per a l'execució de les obres definitives. 
Es consideraran instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a 
continuació: 
a) Oficines del contractista. 
b) Instal·lacions per serveis del personal. 
c) Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància. 
d) Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista. 
e) Instal·lacions d'àrids; fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació de mescles 
bituminoses, excepte si en el contracte d'adjudicació s'indiqués altre cosa. 
f) Instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per a les obres 
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g) Instal·lacions de subministrament d'aigua. 
h) Qualsevol altre instal·lació que el contractista necessiti per a l'execució de l'obra. 
 
Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l'execució de les obres definitives 
que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 
a) Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials tals com a talls, canalitzacions, 
canalitzacions, etc. 
b) Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball. 
c) Obres de protecció i defensa contra inundacions. 
d) Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic. 
e) Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i subterrànies. 
f) Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits per a 
l'execució de les obres objecte del contracte. 
Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista el funcionament, la 
conservació i el manteniment de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 
 
Maquinària i mitjans auxiliars. 
El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra de totes 
les màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en les condicions 
de qualitat, potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes les 
condicions del contracte, així com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los 
adequada i correctament. 
La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per l'execució de les obres, la relació 
de la qual figurarà entre les dades necessàries per a confeccionar el Programa de Treball, 
hauran d'estar disponibles a peu d'obra amb suficient antelació al començament del treball 
corresponent, per que puguin ser examinats i autoritzats, en el seu cas, pel Director. 
L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant estiguin en execució les unitats en que ha d'utilitzar-se, 
en la intel·ligència que no es podrà retirar sense consentiment exprés del Director i havent estat 
reemplaçats els elements avariats o inutilitzats sempre que la seva reparació exigeixi terminis 
que aquell estimi han d'alterar el Programa de Treball. 
Si durant l'execució de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions de treball 
o per qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al compliment 
del programa de Treball, hauran de ser substituïts, o incrementats en nombre, per altres que ho 
siguin. 
El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es 
veiés obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips o de les plantes i dels 
medis auxiliars, en qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar-lo 
respecte de les seves previsions. 
Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran incloses en 
els preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separadament, 
malgrat expressa indicació en contrari que figuri en algun document contractual. 
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Moviment de terres. 
 
Esbrossada, escarificat, demolicions i fresat. 
 
Esbrossada del terreny 
 
- Definició. 
Consistirà en extraure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres, soques, 
plantes, brossa, fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol altre material indesitjable. 
- Execució de les obres. 
Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 300 del PG-3. 
Enderrocs i demolicions. 
Aquest conjunt d'unitats d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 301 del PG3 
(segons texte modificat a l’Ordre Circular 326/00 de la ‘Dirección General de Carreteras del 
Ministerio de Fomento). 
La profunditat d'enderroc dels fonaments serà, com a mínim, de cinquanta centímetres (50 cm) 
per sota de la cota més baixa del terraplè o desmunt. 
La demolició de paviments de mescla bituminosa o de formigó es realitzarà fins a la profunditat 
indicada per l’enginyer Director de l’Obra, comprenent en qualsevol cas, com a mínim la totalitat 
del gruix de mescla bituminosa o formigó. 
La demolició de cunetes s’executarà d’acord a l’amplada i profunditat indicada per l’enginyer 
Director de l’Obra, essent aquestes no inferiors a l’amplada total i al gruix total de formigó de la 
cuneta a demoldre. 
La retirada de la senyalització vertical existent consisteix en el desmuntatge de plaques i 
panells, incloent o no els suports i fonamentació depenent de si es pot o no es pot aprofitar,  la 
càrrega i el  transport dels diferents elements al lloc que indiqui l’enginyer Director de l’Obra, ja 
sigui a abocador aplec o lloc d’us. 
La retirada de les barreres de seguretat existents consisteix en el desmuntage de la barrera, 
eliminació dels pals i la seva fonamentació, la càrrega i transport de la barrera al lloc que indiqui 
l’enginyer Director de l’Obra, ja sigui a abocador, aplec o lloc d’us.  
La demolició de tubs de claveguera de formigó consistirà en la demolició del tub i del reblert i 
solera de formigó en el cas d’existir, així com en el tall d’armadures si això fos necessari. Tots 
els materials resultants es carregaran i transportaràn a abocador o al lloc indicat pel Director de 
les Obres.  
La demolició de les vorades inclou en el cas de que n´hi hagi, la demolició de la rigola si així ho 
indiquen els plànols o ho assenyala l’enginyer Director de l’Obra, així com la base de formigó, 
tant de la vorada com de la rigola. 
Escarificació i compactació: Preparació de l’assentament del terraplé. 
 
- Definició. 
La preparació de l'assentament del terraplè, consisteix en l'escarificació amb pues i la 
compactació prèvia a la col.locació de les capes del terraplè o pedraplè. La profunditat de 
l'escarificació la definirà en cada cas, el Director a la vista de la naturalesa del terreny. 
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- Execució de les obres. 
La compactació dels materials escarificats es portarà a terme fins obtenir el noranta cinc per 
cent (95%) de la densitat òptima del Proctor Modificat. 
Escarificació i compactació de ferms existents. 
Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 303 del PG-3. 
L'execució d'aquesta unitat inclou l'escarificació del ferm, retirada dels productes en cas 
necessari i la compactació dels productes remoguts o de la superfície resultant, un cop retirats 
els productes esmentats. 
Neteja de paviments per rebre nous tractaments 
Aquesta unitat d’obra compren la neteja de la superfície de trànsit de carreteres existents a 
les quals se’ls hi ha d’aplicar un reforç amb una altra capa bituminosa, amb la finalitat de 
millorar les condicions d’adherència de les capes antigues amb les noves. 
La neteja es realitzarà mitjançant raig d’aigua a presió. 
Fresat de paviments bituminosos. 
Aquesta unitat d’obra consisteix en el rebaix de la superficie de paviment existent en la 
profunditat indicada als plànols de projecte o la que determini l’Enginyer Director de les Obres. 
El fresat s’haurà de realitzar de forma que no es produeixi el trencament del paviment no fresat.  
En aquesta unitat s’inclou la retirada i càrrega dels materials resultants i el seu transport a 
abocador, lloc d’enmagatzematge o lloc d’us. 
Tall de paviment de mescla bituminosa o formigó. 
Aquesta unitat consisteix en el tall amb serra de disc del paviment asfàltic o de formigó. El tall 
haurà de ser vertical, net, i en la profunditat que indiqui els plànols o assenyali l’enginyer 
Director de les Obres. 
Desmuntatge de junts de dilatació 
El desmuntatge de juntsde dilatació existents en taulers consisteix en la retirada complerta del 
junt existent. En aquesta unitat s’inclouen els talls amb serra de disc del paviment i el formigó 
de la llosa del tauler on es troba el junt. També s’inclouen les feines necessàries per la formació 
de la caixa on es col.locarà el nou junt, i en especial el repicat de la superfície existent i 
l’aplicació de resines epoxi de regularització. 
Tots els materials resultants es carregaràn i transportaran a abocador. 
 
Excavacions. 
Consideració general. 
No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no es porti a terme en totes les fases amb 
referències topogràfiques precises. 
Excavació de terra vegetal. 
- Definició. 
Consisteix en l'excavació de la capa  de terreny vegetal o de conreu, situat en zones afectades 
per les obres. La seva execució inclou, sense que la relació sigui limitativa, les operacions que 
segueixen: 
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- Excavació. 
- Càrrega i transport al lloc d'aplegament o a l'abocador.  
- Descàrrega i recapte en lloc autoritzat pel Director   d'Obra. 
- Conservació dels aplec de terra vegetal fins a la seva palerior utilització.  
- Execució de les obres. 
Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra 
un pla de treball en el que figurin les zones en que s'ha d'extreure la terra vegetal i els llocs 
escollits per l'aplec. Un cop aprovat l'esmentat pla es començaran els treballs. 
En excavar la terra vegetal es tindrà cura en no convertir-la en fang, per la qual cosa s'utilitzarà 
maquinària lleugera i fins i tot si la terra està seca, es podran utilitzar moto-anivelladores per la 
seva remoció. 
La terra vegetal, se recaptaran en cavallers per a la seva ulterior reposició i es mantindrà 
separada de pedres, runes, deixalles, escombraries i restes de troncs i branques. L'alçada dels 
cavallers serà d'1,5 m, i tindran la superfície lleugerament aprofundida. Els talussos laterals 
seran llisos i inclinats per evitar la seva erosió. En cas de no haver-hi lloc a la traça per 
l'emmagatzematge de la terra vegetal de cavallers de 1,5 m d'alçada es permetran, previ 
aprovació de la direcció d'obra, emmagatzematges de major alçada sempre que la terra es 
remogui amb freqüència convenient. 
Excavació en desmunt. 
- Definició. 
Consisteix en el rebaix necessari del terreny que està situat per damunt del nivell de 
l’esplanació o caixa de paviments, inclosa l’excavació per a la formació d’esplanada millorada 
amb sòl seleccionat i la formació de les cunetes. 
Queden incloses en aquest concepte les següents operacions: 
- L'excavació dels materials de desmunt, qualsevulla que sigui la seva naturalesa, fins i tot 
cunetes, zones d'emplaçament d'obres de fàbrica fins a la cota d'esplanació general, 
banquetes pel recolzament dels replens, així com qualsevol sanejament a zones localitzades 
o no. Aquest concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb ripat previ, les 
excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació amb explosius; sigui 
quin sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics. 
- Les operacions de càrrega, transport, selecció i descàrrega a les zones d’utilització o 
emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar 
diversos cops, així com la càrrega, transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins 
al lloc d'utilització o abocador (en cas de materials inadequats o sobrants) i a l'extensió i 
perfilat dels materials en aquests últims per adaptar la seva superfície a allò indicat als 
plànols o  per l'Enginyer Director. 
- La conservació, adequada dels materials i els cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus 
de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 
- L'allisada dels talussos de l'excavació. 
- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 
- Els camins d'accessos necessaris per a l'execució de les excavacions en desmunt. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
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- Classificació. 
Pel que fa al material a excavar, les excavacions en desmunt es classifiquen en: 
- Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca. 
Se considera com terreny sense classificar inclòs roca el que per la seva excavació cal la 
utilització de mitjans mecànics, potents, tipus D-10 o superior, retroexcavadores de gran 
potència i fins i tot explosius o martells picadors o qualsevol combinació d'aquests sistemes. 
- Execució de les obres. 
Un cop esclarida la traça i enretirada la terra vegetal necessària per la seva palerior utilització, 
s'iniciaran les obres d'excavació, previ acompliment dels següents requisits: 
- S'ha d'haver preparat i presentat a l'Enginyer Director, qui ho aprovarà si s'escau, un 
programa de desenvolupament dels treballs d'esplanació. En particular no s'autoritzarà a 
iniciar un treball de desmunt i fins i tot es podrà impedir la seva continuació, si no hi ha 
preparats un o diversos talls de replè. 
- S'ha d'haver conclòs satisfactòriament a la zona afectada i a les que tenen relació amb ella, a 
judici de l'Enginyer Director, totes les operacions preparatòries per garantir una bona 
execució. 
L'excavació de calçades, vorals, bermes i cunetes, hauran d'estar d'acord amb la informació 
continguda als plànols i amb allò que sobre el particular ordeni l'Enginyer Director, no 
autoritzant-se l'execució de cap excavació que no sigui portada en totes les seves fases amb 
referències topogràfiques precises. 
En el cas de que el fons d'excavació a cota de caixa de paviment no tingui les condicions 
d’esplanada adequades pel ferm projectat, es procedirà a sobreexcavar la profunditat 
necessària per a disposar l’esplanada millorada d’acord amb l’explanada millorada definda als 
plànols de projecte i d’acord amb la Instrucció 6.1-IC de 28 de novembre de 2.003. 
L'Enginyer Director, a la vista del terreny, d'estudis geotècnics, de necessitats de materials, o 
per altres raons, podrà modificar els talussos definits al projecte, essent obligació del 
Contractista, realitzar les excavacions d'acord amb els talussos definits i sense modificació del 
preu d'aquesta unitat d'obra. 
Les excavacions es realitzaran començant per la part superior del desmunt, evitant 
paleriorment eixamplaments. En qualsevol cas, si hi hagués necessitat d'un eixamplament 
palerior, aquest s'executarà des de dalt i mai mitjançant excavacions al peu de la zona a eixam-
plar. 
Les excavacions en roca s'executaran de forma que no es faci mal, trenqui o desprengui la roca 
excavada. Quan les excavacions presentin cavitats que puguin retenir l'aigua, el Contractista 
adoptarà les mesures de correcció necessàries. 
Si calgués la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el programa 
d'execució de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per la seva aprovació.  
En la propala de programa, s'haurà d'especificar com a mínim: 
- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar.  
- Longitud màxima de perforació. 
- Diàmetre de les barrinades de pretall i disposició d’aquestes. 
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades. 
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- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades.  
- Esquema de detonació de les voladures.  
- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb mètode de d'excavació proposat en terrenys 
anàlegs als de l'obra. 
El Contractista justificarà en el programa, amb mesures del camp elèctric del terreny, 
l'adequació del tipus d'explosius i dels detonadors.  
Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per a la programació de les 
càrregues de la voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i accelera-
cions que s'estableixin per les vibracions en estructures i edificis propers a la pròpia obra, 
L'aprovació del Programa pel Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació dels 
permisos adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar perjudicis a la 
resta de l'obra o a tercers. 
L'aprovació inicial del Programa per part del Director d'Obra podrà ser reconsiderada per 
aquest si la naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest 
cas, el Contractista haurà de presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou programa de 
voladures, encara que no sigui objecte d'abonament.  
- Drenatge. 
Les lleres d'aigua existents no es modificaran sense autorització prèvia i escrita de l'Enginyer 
Director. 
L'esplanada es constituirà amb la pendent suficient, de manera que aboqui cap a rases i lleres 
connectats amb el sistema de drenatge principal. Amb aquesta finalitat, es realitzaran rases i 
lleres provisionals que siguin precisos segons l'Enginyer Director. 
Qualsevol sistema de desguàs provisional o definitiu s'executarà de manera que no es 
produeixin erosions a les excavacions. 
El Contractista prendrà immediatament, mesures que comptin amb l'aprovació de l'Enginyer 
Director, davant els nivells aqüífers  que es trobin en el curs de l'excavació. 
En cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin 
provisionals o definitives, procedirà quan l'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les 
obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses corresponents. 
- Toleràncies. 
Les toleràncies d'execució de les excavacions en desmunt seran les que segueixen: 
- En les explanacions excavades en roca s'admetrà una diferència màxima de vint-i-cinc (25) 
centímetres entre cotes extremes de l'esplanació resultant; en aquest interval ha d'estar 
compresa la corresponent cota del projecte o replanteig. En les excavacions en terra la 
diferència anterior serà de deu (10) centímetres. En qualsevol cas la superfície  resultant ha 
d'ésser tal que no hi hagi possibilitat de formació de bassals d'aigua, havent d'executar el 
Contractista al seu càrrec, el desguàs de la superfície de l'excavació corresponent, de 
manera que les aigües quedin conduïdes a la cuneta.        
- En les superfícies dels talussos d'excavació s'admetran sortints de fins deu (10) centímetres i 
entrants de fins a vint-i-cinc (25) centímetres, per les excavacions en roca. Per les 
excavacions realitzades en terra s'admetrà una tolerància de deu (10) centímetres en més o 
menys. 
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- En les explanacions excavades per la implantació de camins es toleraran diferències en cota 
de fins a deu (10) centímetres en més i quinze (15) en menys per excavacions realitzades en 
roca i de cinc (5) centímetres en més o menys per a les realitzades en terra, tenint que 
quedar la superfície perfectament sanejada. 
Aquestes toleràncies són d'execució, sense que les variacions siguin objecte d'abonament. 
- Esllavissaments. 
Es consideraran com a tals a aquells esllavissaments inevitables produïts fora dels perfils 
teòrics definits en els plànols.  
La Direcció d'Obra definirà quins esllavissaments seran  conceptuats com inevitables.  
Podran ser esllavissaments abonables els que es produeixin sense provocació directa, sempre 
que el Contractista hagi observat totes les prescripcions relatives a excavacions, estrebades i 
voladures, i hagi emprat mètodes adequats en quant a disposició i càrrega de les barrinades.    
- Pretall. 
En les excavacions en roca en que així ho especifiquin els plànols, o ho ordeni el Director 
d'Obra, el Contractista podrà ser obligat a practicar aquests sistemes pel millor acabat dels 
talussos i evitar perjudicis al terreny immediat al que ha d'ésser excavat. El pretall consisteix en 
executar una pantalla de forats paral·lels coincident amb el talús projectat, suficientment 
propers entre si, perquè, carregats amb explosius, la seva voladura produeixi una esquerda 
coincident amb el talús, prèviament a realitzar la voladura de la massa a excavar. Per 
aconseguir tal efecte el Contractista realitzarà els estudis i assaigs pertinents dels quals donarà 
coneixement al Director d'Obra. 
Excavació de rases, pous i fonaments. 
- Definició. 
S'entendrà per rases, aquelles excavacions per sota del nivell de la rasant per tal de construir 
uns fonaments, enterrar unes canalitzacions, fer passar unes instal·lacions, etc. 
Comprèn les següents operacions: 
- L'excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la neteja del fons 
de l'excavació. Aquest concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb ripat previ, 
les excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació amb explosius; 
sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics. 
- Les operacions de càrrega, transport i descàrrega a les zones d’utilització o emmagatzematge 
provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos cops, així com 
la càrrega, transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins al lloc d’utilització o 
abocador (en cas de materials inadequats o sobrants). 
- La conservació adequada dels materials i dels cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus 
de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 
- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
- Classificació. 
Pel que fa al material a excavar, les excavacions de rases es classifiquen en: 
 - Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca 
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S'entén per terreny sense classificar, inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització 
de mitjans mecànics de gran potència i fins i tot explosius o martell picador. 
- Execució de les obres. 
No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no sigui portada a terme en totes les seves 
fases amb referències topogràfiques precises. 
Les fondàries i dimensions de fonaments són les indicades als plànols, excepte si l'Enginyer 
Director, a la vista dels terrenys que sorgeixin durant el desenvolupament de l'excavació, fixi, 
per escrit, altres fondàries i/o dimensions. 
Qualsevol variació en les condicions del terreny de fonaments que difereixi sensiblement de les 
suposades , es notificarà immediatament a l'Enginyer Director per que, a la vista de les noves 
condicions, introdueixi les modificacions que estimi necessàries per assegurar uns fonaments 
satisfactoris. 
El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure d'una 
amplada mínima d'un metre (1m). No s'aplegarà a les proximitats de les rases o pous, materials 
(procedents o no de l'excavació) ni es situarà maquinària que puguin posar en perill l'estabilitat 
dels talussos de l'excavació. 
Els dispositius de travada de l'estrebada, hauran d'estar, a cada moment, perfectament 
col·locats sense que existeixi en ells perill de vinclament. 
Les traves de fusta s'aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament contra el 
recolzament, assegurant-les contra qualsevol esmunyiment. 
El Contractista pot, amb la conformitat expressa de l'Enginyer Director, prescindir de l'estrebada 
realitzant en el seu lloc, l'excavació de la rasa o pou amb els corresponents talussos. En aquest 
cas, el Contractista assenyalarà els pendents dels talussos, per la qual cosa, tindrà present les 
característiques del sòl, amb la sequera, filtracions d'aigua, pluja, etc., així com les càrregues, 
tant estàtiques com dinàmiques, a les proximitats. 
Les excavacions en les que es pugui esperar esllavissades o corriments, es realitzaran per 
trams. En qualsevol cas, si encara que s'haguessin pres les mesures prescrites, es produïssin 
esllavissades, tot el material que caigués a l'excavació serà extret pel Contractista. 
Un cop assolit el fons de l'excavació, es procedirà a la seva neteja i anivellació, permetent-se 
unes toleràncies respecte a la cota teòrica en més o en menys, de cinc centímetres (±5cm) en 
el cas de tractar-se de sòls, i en més zero i menys vint (+0 i -20 cm) en el cas de que es tractés 
de roca. 
Els fons de les excavacions de fonaments per obres de fàbrica no s'han d'alterar, per la qual 
cosa s'asseguraran contra l'esponjament, l'erosió, la sequera, la gelada, procedint d'immediat, 
un cop l'Enginyer Director hagi donat la seva aprovació, a estendre la capa de formigó de 
neteja. 
El Contractista informarà a l'Enginyer Director immediatament sobre qualsevol fenomen 
imprevist, tal com irrupció d'aigua, moviment del sòl, etc., a fi i efecte que es puguin prendre les 
mesures necessàries. 
El Contractista prendrà immediatament mesures que comptin amb l'aprovació de l'Enginyer 
Director davant els nivells aqüífers que es trobin durant el curs de l'excavació. 
En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin 
aquestes provisionals o definitives, procedirà, així que l'Enginyer Director ho indiqui, al 
restabliment de les obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses originades per aquesta 
demora. 
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Les instal·lacions d'esgotament i la reserva d'aquestes hauran d'estar preparades a fi de que 
les operacions es puguin executar sense interrupció. 
Els dispositius de succió es situaran fora de la superfície de fonaments. 
Els conductes filtrants i canonades aniran als costats de les superfícies de fonaments. 
En les excavacions en roca cal la utilització de maquinària de gran potència, i fins i tot explosius 
o martell picador o qualsevol combinació d'aquests sistemes.  
Si fos necessària la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el 
programa d'execució de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per a la seva 
aprovació.  
En la propala del programa s'haurà de, com a mínim, d’especificar:  
- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar.  
- Longitud màxima de perforació.  
- Diàmetre de les barrinades del pretall i disposició d'aquestes. 
- Diàmetre de les barrinades de destrossa i disposició de les mateixes. 
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades. 
- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades. 
- Esquema de detonació de les voladures.  
- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys 
anàlegs al de l'obra.  
El Contractista justificarà en el programa amb mesures del camp elèctric del terreny, 
l'adequació del tipus d'explosius i detonadors. 
Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per la programació de les 
càrregues de voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i 
acceleracions que s'estableixin per les vibracions en estructures i edificis pròxims, a la pròpia 
obra. 
L'aprovació del Programa per al Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació dels 
permisos adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar els perjudicis 
a la resta de l'obra o a tercers. 
Haurà de prestar especial atenció en les mesures de seguretat destinades a evitar projeccions 
de materials. 
L'aprovació inicial del Programa pel Director d'Obra, podrà ser reconsiderada per aquest si la 
naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas el Contrac-
tista haurà de presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou programa de voladura, sense 
que aquest sigui objecte d'abonament. 
Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves esquerdes i 
ranures s'ompliran adequadament. Les crestes i pics existents en els fons de l'excavació en 
roca hauran de ser regularitzades. Tanmateix s'eliminaran totes les roques soltes o 
desintegrades i els estrats excessivament prims.  
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Terraplenats i rebliments. 
Terraplens o pedraplens. 
- Definició. 
Les unitats corresponents comprenen l'escarificat i compactació del terreny natural i l'extensió, 
reg, compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars per al material provinent de les excava-
cions. En el cas del terraplè format per materials seleccionats provinents de préstecs autorit-
zats, inclou el cànon d'extracció, selecció de material, excavació i càrrega mecànica, transport 
al lloc d’utilització, escarificat i compactació del terreny natural i l'extensió, reg, compactació, 
allisada de talussos i mitjans auxiliars. 
En el cas dels predraplens aquesta unitat d'obra consisteix en l'extensió i compactació de 
materials petris adequats procedents d'excavacions en roca. 
Inclou sense que la relació sigui limitadora, les operacions següents: 
- Preparació de la superfície d'assentament 
- Precaucions especials a tenir en compte en l'excavació, càrrega i transport del material petri. 
- Extensió i compactació del material en tongades. 
- Extensió, compactació i acabament de la coronació. 
- Acabament i allisada de talussos i tots els mitjans auxiliars. 
En el cas del pedraplè format per materials seleccionats provinents de préstecs autoritzats 
inclou, a més a més: 
- Cànon d'extracció. 
- Selecció del material. 
- Excavació amb qualsevol mitjà que fos necessari, inclòs explosius i càrrega mecànica. 
- Transport al lloc d'utilització. 
- Execució de les obres. 
L'execució de les obres i els equips necessaris hauràn d'acomplir les especificacions dels 
articles 330.5 a 330.7 i 331.5 a 331.8 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002. 
Quan el terreny natural presenti inclinació superior a 1:5 la preparació de la base de terraplè 
consistirà en l’excavació realitzant bermes de 50-80 cm d'altura i ample no menor de 150 cm 
amb pendent de replà del 4% cap dins en terrenys permeables i cap a fora en terrenys 
impermeables, compactant els fons de l’excavació al 95% del P.M. del fons de l’excavació; i 
posterior reblert i compactat del volum excavat  amb el conjunt del terraplè.  
Un cop preparat el fonament del terraplè, es procedirà a la construcció del nucli del mateix, 
utilitzant materials que compleixin les condicions establertes, els quals seran estesos en 
tongades successives, de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a l'explanada i fins a 50 cm 
per sota de la mateixa.  
El gruix d'aquestes tongades serà el suficientment reduït perquè amb els medis disponibles 
s'obtinguin en tota el seu gruix el grau de compactació exigit. 
Quan la tongada subjacent estigui estovada per una humitat excessiva, no s'estendrà la que 
segueixi fins que l'esmentada tongada no estigui en condicions.  
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Un cop estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació si fos necessària. El contingut 
òptim d'humitat per cada tipus de terreny es determinarà segons les Normes d'assaig del 
Laboratori de Transports i Mecànica del sòl (NLT). 
 En el cas de que fos precís afegir aigua, aquesta operació  s'efectuarà de forma que 
l'humitejament dels materials sigui uniforme, sense embassaments, fins a obtenir un mínim del 
95% de la humitat òptima de l'Assaig Proctor Modificat. 
Es determinarà com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la berma 
amb els talussos definits als plànols. A efectes d’obtenir el grau de compactació exigit els 
assaigs de control es realitzaran en la zona del terraplè estructural. 
- Compactació. 
A efectes de compactació es tindran en compte les condicions següents: 
- El fonament es compactarà al noranta cinc per cent (95%) de la màxima densitat obtinguda a 
l'Assaig Proctor Modificat. 
- El nucli es compactarà al noranta vuit per cent (98%) de la màxima densitat obtinguda a 
l'Assaig Proctor Modificat. 
• - La coronació, en els seus cinquanta centímetres (50 cm) superiors del 
terraplè, es compactarà al cent per cent (100%) de la màxima densitat 
obtinguda a l'Assaig Proctor Modificat 
El compliment d’aquestes condicions serà indispensable per a l’abonament de la unitat 
d’obra. 
Rebliments localitzats. 
- Definició. 
Aquesta unitat d’obra consisteix en subministra, l’extensió i compactació de sols en rases, 
extrasdós d’obres de fàbrica o altres zones que no permetin l’utilització dels mateixos equips 
que per l’execució de terraplens. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
- La preparació de la superfície d’assentament. 
- Els materials necessaris, provinents de l'excavació o de préstecs definits segons l’apartat 2.2 
d’aquest plec.. 
- L'extensió d'una tongada. 
- La humificació o dessecació d'una tongada. 
- La compactació d'una tongada. 
- La repetició de les tres últimes operacions tantes vegades com fes falta fins a l'acabat del 
rebliment. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
- Execució de les obres. 
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Les obres s'executaran d'acord amb l'Article 332 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002, quedant 
limitat el gruix d'una tongada a un gruix màxim de trenta centímetres (30 cm). 
Als murs, abans de procedir al replè i compactació de l'extradós, es procedirà al replè i 
compactació del terreny natural davant el mur, a fi i efecte d'assegurar l'estabilitat a 
l'esmunyiment d'aquest.  
El replè de rases haurà de complir la mateixa compactació dels materials del lloc físic 
d’ubicació de la rasa o el 95% del P.M. segons indiqui la Direcció d’Obra. 
El replè de fonaments de petites obres de fàbrica es compactarà fins a aconseguir el noranta 
vuit per cent (98%) de la densitat màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat. 
En el nucli dels terraplens situats en l'extradós d'estreps d'obres de fàbrica, murs de contenció 
de terraplens i testeres de passos inferiors,la compactació serà al noranta-cinc per cent (95%) 
de la màxima densitat obtinguda a l’assaig de Proctor Modificat, igual que la resta del terraplè. 
La fabricació de la grava-ciment per a la coronació del reblert de trasdós d’estreps es realitzarà 
segons el que estableix l’article 513 del PG3. Així mateix, també s’admetrà la fabricació de la 
mescla en central de formigó i el seu transport en camió formigonera, sempre que 
s’acompleixin les condicions fixades per a la fabricació i recepció de la grava-ciment. Aquesta 
capa de grava-ciment acomplirà les funcions de la llosa de transició a disposar en els trasdos 
de les obres de fàbrica. 
 
Acabats. 
Allisada de talussos. 
- Definició. 
Es tracta de les operacions necessàries per aconseguir l'acabat geomètric dels talussos de 
terraplè i capa de coronació, així com els talussos de desmunts i afermat. 
- Execució de les obres. 
Haurà d'acomplir les especificacions de l’article 341 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002. 
Aportació i  extensió de la terra vegetal. 
- Definició. 
Aquesta unitat d'obra consisteix, sense que la relació sigui limitadora en: 
- L'aportació de terra vegetal a l'obra provinent de préstec o d'aplec. 
- La seva extensió i tractament. 
- Qualsevol treball, maquinària, material  o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
- Execució de les obres. 
La terra vegetal s'ha de col·locar als llocs que s'assenyalin als plànols, així com als llocs que 
assenyali l'Enginyer Director. 
Quan la terra vegetal s'hagi de col·locar sobre sòls permeables, s'haurà d'estendre primer una 
capa de sòl cohesiu, evitant una compactació excessiva de la capa estesa. 
Les superfícies que hagin servit per l'apilament de la terra vegetal, han de quedar perfectament 
netes després de retirada aquesta, havent-se de procedir a l'afluixament de la superfície 
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(mitjançant llaura) fins una fondària de vint centímetres (20 cm), esplanació i anivellament del 
terreny. 
 
Obres diverses. 
Camins d’accessos als talls. 
En aquesta untat d’obra s’inclouen els camins d’accessos necessaris tant per a l’execució de 
les excavacions en desmunt com per a l’execució dels terraplens, estructures o obres de 
drenatge transversal. 
S’inclou qualsevol treball, maquinària, material o element auxilar necessari per a la formació, 
manteniment i eliminació si cal dels camins. 
 
Drenatge. 
 
Cunetes i baixants. 
Cunetes de formigó executades a l'obra. 
- Definició. 
Les cunetes revestides previstes en aquest projecte s'ajustaran a la forma i dimensions 
assenyalades als plànols, i es construiran amb subjecció a allò prescrit a l'Article 400  del PG-3. 
A cunetes revestides s'emprarà formigó en massa, tipus HM-20. 
- Execució de les obres. 
En cas de cunetes revestides executades "in situ", es podrà prescindir de l’encofrat quan la 
inclinació de les superfícies a recobrir així ho permeti. Es disposaran junts de construcció cada 
deu metres (10 m) amb la seva corresponent closa. 
Baixants prefabricades. 
- Definició. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
- El subministrament de les peces prefabricades. 
- La preparació del llit d'assentament per a rebre les peces. 
- La fabricació i posada en obra del formigó de solera. 
- La col·locació de les peces i acabat final, fins i tot connexions. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
- Execució de les obres. 
Els baixants s'ajustaran als tipus i dimensions assenyalats als plànols. 
La superfície d'assentament haurà d'estar ben anivellada i presentarà un pendent uniforme. 
Un cop acabada la baixant, es procedirà al replè i compactació de la zona adjacent de terreny 
per conformar la transició de la baixant del talús. 
Plec de Condicions Tècniques Pàg. 161
 
Cunetes sense revestir. 
- Definició 
Les cunetes previstes en aquest projecte s’ajustaràn a la forma i dimensions assenyalades 
als planols. 
- Execució de les obres 
Les cunetes es perfilaran segons les mides indicades als plànols. S’hauran de mantenir netes 
durant tota la durada de les obres. En el cas de cunetes existents que s’aprofitin es farà una 
neteja i reperfilat de les mateixes, per deixar-les amb els pendents i dimensions assenyalades 
als plànols. 
Caz 
- Definició 
En aquesta unitat d’obra queden incloses, sense que la relació sigui limitadora: 
- La preparació del llit d’assentament  
- La col.locació de l’armadura i encofrat 
- El subministrament i col.locació del tub. 
- El formigonat i posterior desencofrat 
- Connexions als altres elements de drenatge 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 
ràpida execució d’aquesta unitat.  
- Execució de les obres 
Els caz s’ajustaràn als tipus i dimensions assenyalades als plànols. La superfície 
d’assentament haurà d’estar correctament nivellada i presentar un pendent uniforme. 
Desgüassos 
 
- Definició 
S’entèn per desgüassos aquells elements del drenatge longitudinal que connecten les baixants 
amb altres elements del drenatge com són el cas de cunetes, vorades, pous, etc... 
- Execució de les obres 
Les dimensions, formes i materials que conformen els desgüassos s’ajustaran als tipus i 
dimensions assenyalats als plànols. 
 
Tubs, pericons i buneres. 
Pericons i pous. 
- Definició. 
Aquesta unitat es refereix a l'execució de pericons i pous  de formigó, blocs de formigó, 
maçoneria, maons o qualsevol altre material previst al Projecte o autoritzat pel Director de 
l'Obra. 
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En ella hi queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
- El subministrament i col·locació dels materials. 
- La fabricació del pericó o pou i les operacions necessàries pel seu lligam amb la resta de 
l'obra. 
- Les tapes. 
- La neteja i manteniment del pericó o pou de registre fins l'acabament de l'obra. 
- Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
- Execució de les obres. 
Els pericons i pous es construiran amb les formes i mides indicats als Plànols. Llur 
emplaçament i cota seran els que indiquen els plànols. 
L'execució de les obres haurà d'acomplir les especificacions de l'article 410.2 del PG-3. 
Claveguerons de formigó. 
- Definició. 
Es defineix com a claveguerons de formigó a les petites obres de drenatge transversal a la 
carretera, ramals d'enllaç, etc., que es realitzen amb tubs de formigó prefabricats, embeguts en 
formigó. 
S'inclou en aquesta unitat d'obra: 
- Els tubs de formigó emprats com a encofrat perdut. 
- L'excavació i neteja dels fonaments necessària per a la ubicació dels tubs i el seu embolcall 
de formigó i  plànols. 
- El transport a abocador dels productes d'excavació. 
- La fabricació i posada en obra del formigó de solera i de l’embolcall del tub, així com els 
encofrats i estrebades necessàries. 
- Els pous "in situ" o prefabricats necessaris a l'entrada i sortida dels claveguerons, si s'hagués 
d'adoptar aquest dispositiu en lloc d'embocadura amb aletes. 
- El formigó i encofrat de les aletes i solera de les embocadures d'entrada i sortida o connexions 
a baixants. 
- El rebliment amb material producte de l'excavació. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
- Execució de les obres. 
Un cop realitzada l'excavació es procedirà a la compactació del terreny i execució de la solera 
de formigó. 
La col·locació dels tubs amb el diàmetre que s'indica als plànols es farà contra-pendent, evitant 
qualsevol operació que pugui moure als mateixos, havent estat comprovada abans de procedir 
a l'encast definitiu i segellat dels junts, la seva correcta col·locació. 
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El segellat de junts es farà amb morter de quatre-cents cinquanta quilograms (450 kg) de 
ciment II/35 per metre cúbic de morter, quedant expressament prohibida l'execució de junts 
amb maó ceràmic. 
Un cop muntat el tub, es procedirà a l'execució de l’embolcall de formigó, pous i aletes, havent-
se d'ajustar a les dimensions que figuren als plànols per cada un dels anomenats elements.  
Aquestes operacions s'executaran el més ràpidament possible, a fi d'evitar que l'aigua pugui 
moure les obres. 
Col·lectors de PVC i formigó.  
- Definició. 
En aquesta unitat d’obra s’inclouen, sense que la relació sigui limitadora:  
- L’excavació de la rasa necessària per a col·locar el tub col·lector 
- El subministrament i col·locació dels tubs 
- Fabricació i posada en obra del formigó de recobriment del tub segons plànols 
- Subministrament i disposició de les armadures adients, en el cas que així ho indiquin els 
plànols 
- El rebliment de la rasa amb el material procedent de l’excavació 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d’aquesta unitat d’obra  
- Execució de les obres 
Les dimensions de les rases s’ajustaran a les mesures indicades als plànols i a allò que, sobre 
el particular, assenyali l’Enginyer Director.  
Un cop realitzada l’excavació de la rasa, es procedirà a la col·locació del tub i, en el seu cas, les 
armadures i a l’execució del recobriment amb formigó HM-15, segons les dimensions i formes 
indicades als plànols de cadascun dels elements.  
Brocs 
- Definició 
Aquesta unitat es refereix a l’execució dels brocs de formigó a construir a les entrades i sortides 
de les obres de drenatge i/o col·lectors. 
En ella hi queden incloses, sense que la relació sigui limitadora: 
 - L’excavació necessaria. 
 - El subministrament i col·locació dels materials (formigóns, acer,...) 
 - L’encofrat i desencofrat 
 - L’adequació del terreny entorn el broc 
 - La realització de l’enmacat amb pedra de 15 cm. de gruix sobre solera de formigó de 
resistència característica de 15 N/mm2 de 10 cm. de gruix. 
 - Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per la 
correcta execució d’aquesta unitat. 
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- Execució de les obres 
Els brocs es construiran amb les formes i mides indicades als plànols. La situació serà la 
indicada en els plànols, o en el seu defecte la que determini el Director de les Obres. 
 
Drens subterranis i material filtrant. 
Drens subterranis. 
- Definició. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
- L'excavació de la rasa necessària per a col·locar la canonada. 
- El formigó, posada en obra i anivellació de la solera d'assentament del dren. 
- L'estesa i el tancament del geotextil anticontaminant.  
- La col·locació del dren. 
- El subministrament i col·locació del material filtrant. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
- Execució de les obres. 
Les dimensions de les rases i tub dren s'ajustaran a les mesures indicades als plànols i a allò 
que, sobre el particular, assenyali l'Enginyer Director. 
La solera es protegirà estenent sobre ella una capa de deu centímetres (10 cm) de gruix de 
formigó tipus HM-15. 
El replè de material filtrant se realitzarà amb grava de granulometria 20-40, fins a 25 cm per 
sobre de la generatriu superior del tub. 
Les profunditats mínimes d'enterrament s'ajustaran al quadre següent en funció de les 
sobrecàrregues de trànsit. 
La longitud mínima d'encavalcament del geotextil serà de 30 cm. Aquesta longitud s'haurà 
d'aconseguir tant en els encavalcaments laterals como en el tancament del geotextil sobre la 
grava filtrant. 
Drens pantalla. 
- Definició. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- La canonada de PCV ranurat. 
- La geoxarxa drenant 
- La geoxarxa filtrant.  
- El geocompost drenant. 
- El material de rebliment serà el de la propia obra. 
- El formigó de neteja 
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- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 
correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
- Execució de les obres. 
Les dimensions de les rases i tub dren s'ajustaran a les mesures indicades als plànols i a allò 
que, sobre el particular, assenyali l'Enginyer Director. 
S’obrirà la rasa i s’anivellarà el fons amb formigó de neteja. Es desenrrollarà el gecompost 
drenant i es col·locarà el tub de PVC ranurat entre els flecos del geotèxtil 
Els solapaments entre rollos seran de 30 cm mínim. Es col·locarà el conjunt de tub drenant 
subjectats. Els claus de subjecció estaran separats un màxim de 50 cm. En el cas de 
solapament, un clau haurà de quedar en el tram de 30 cm de solapament. 
Es reomplirà la rasa amb el material de la propia excavació i es compactarà manualment amb 
un “rulo”. 
Rebliments localitzats de material filtrant. 
- Definició. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
- El subministrament, extensió, humidificació o dessecació i compactació dels materials. 
- Els esgotaments i drenatges superficials, escarificats de tongades i noves compactacions, 
quan siguin necessàries. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
- Execució de les obres. 
Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 421.3 del PG-3 (segons text modificat a 
l’Ordre Circular 326/00). 
Els replens filtrants en extradós d'obres de fàbrica tindran la geometria que s'indica als 
plànols. 
El gruix de les tongades mai no serà superior a trenta centímetres (30 cm). 
No s'estendrà cap tongada sense autorització de l'Enginyer Director, o persones a qui aquest 
delegui. L'autorització no es donarà sense comprovar que s'acompleixen les condicions 
exigides, sobre tot en allò que es refereix al grau de compactació. 
El replè filtrant junt a obres de fàbrica de secció en caixa o en forma de volta, haurà de situar-se 
de manera que les tongades a l'un i a l'altre costat d'aquesta es trobin al mateix nivell. Aquest 
replè no s'iniciarà fins que la llinda o la clau hagin estat completament acabades i siguin 
capaces de transmetre esforços. 
El drenatge dels replens continguts a obres de fàbrica s'executarà abans de realitzar els 
anomenats replens o simultàniament a ells, prenent les precaucions necessàries per a no 
moure els tubs. 
La superfície de les tongades serà convexa, amb pendent transversal compresa entre el dos 
per cent (2%) i el cinc per cent (5%). 
Els replens filtrants sobre zones d'escassa capacitat de suport s'iniciaran abocant les primeres 
capes amb el gruix mínim necessari per a suportar les càrregues que produeixin els equips de 
moviment i compactació de terres. 
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Afermats. 
 
Tot-ú natural. 
- Definició. 
Aquesta unitat d'obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 
- La preparació de la superfície d'assentament. 
- El subministrament, transport i dosificació del material. 
- L'extensió, humectació i compactació de cada una de les tongades. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a la correcta 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
- Extensió de tongada. 
La capa de subbase s'estendrà en una única tongada. L'equip emprat per al seu estès haurà 
d'ésser aprovat pel Director de l'Obra. 
- Densitat. 
La densitat de compactació no serà inferior a la que correspondrà al noranta vuit per cent (98%) 
de la màxima obtinguda a l'assaig "Proctor Modificat", segons la Norma NLT 108/76. 
A vorals s'exigirà també el noranta vuit per cent (98%) de la màxima obtinguda a l'assaig 
Proctor Modificat. 
- Toleràncies geomètriques de la superfície acabada. 
Es comprovaran les cotes de replanteig de l'eix cada 20 m. En aquests mateixos punts es 
comprovarà l'amplada i pendent de la secció transversal. 
A més es comprovaran en relació amb els Plànols i Plecs de Prescripcions Tècniques del 
Projecte la disposició dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de 
transició de peralt, etc. 
El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 20 mm en cap punt. 
La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un regle de 
3 m aplicada tant paral·lela com normalment a l'eix de la carretera. 
- Carrega amb placa i altres especificacions.. 
Per la resta d’especificacions, es tindrà present O.C. 10/2002. 
- Control de qualitat. 
Complementariament a les especificacions de l’ O.C. 10/2002, es tindrà present: 
a) CONTROL DE PRODUCCIÓ. 
Es realitzaran els següents assaigs: 
- Cada dia: 
 - 1 Proctor modificat , segons NLT 108/76. 
 - 1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72. 
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 - 1 Granulomètrics, segons NLT 104/72. 
- Cada 5000 m3 de material produït: 
 - 1 CBR, segons NLT 111/78. 
 - 1 límit líquid, segons NLT 105/72. 
 - 1 índex de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72. 
 - 1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86. 
 - 1 desgast de Los Angeles, segons NLT 149/72. 
b) CONTROL D’EXECUCIÓ: 
Es considera com a lot el tram construït cada dia i sobre ell es realitzaran els següents assaigs 
distribuïts aleatòriament. 
- 6 determinacions d'humitat natural, segons NLT 102/72 (*). 
- 6 determinacions de densitat "in situ", segons NLT 109/72 (*). 
- 1 assaig de càrrega amb placa, segons NLT 357/86. 
(*) Es podran emprar mètodes nuclears prèvia aprovació del Director d'Obra, sempre que 
s'hagin realitzat assaigs previs i s'hagi aconseguit establir una correspondència raonable. 
- Criteris d'acceptació o refús del lot. 
La densitat mitja de cada lot serà superior al 98% de la densitat proctor modificada. S'admetrà 
com a màxim dues mesures que essent inferiors al 98% superin el 95% de la densitat proctor 
modificada. 
 
Tot-ú artificial. 
-Definició. 
Aquesta unitat d’obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 
- La preparació i comprovació de la superfície d’assentament. 
- L’extensió i humectació en cas de que així procedeixi i compactació de cada tongada. 
- Refí de la superfície de la última tongada. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a correcta 
execució d’aquesta unitat d’obra. 
- Extensió de tongada. 
La capa de tot-u artificial s’estendrà en una única tongada. L’equip emprat per al seu estès 
haurà d’ésser aprovat pel Director de l’Obra. 
- Densitat. 
La densitat de compactació no serà inferior a la que correspondrà al cent per cent (100%) la 
màxima obtinguda a l’assaig “Proctor Modificat”, segons la norma NLT 108/76. 
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- Toleràncies geomètriques de la superfície acabada. 
Es comprovaran les cotes de replanteig de l’eix cada 20 m. En aquests mateixos punts es 
comprovarà l’ amplada i pendent de la secció transversal. 
A més es comprovaran en relació amb els Plànols i Plecs de Prescripcions Tècniques del 
Projecte la disposició dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de 
transició de peralt, etc. 
El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 15 mm en cap punt. 
La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un regle de 
3 m aplicada tant paral·lela com normalment a l’eix de la carretera. 
- Carrega amb placa i altres especificacions.. 
Per la resta d’especificacions, es tindrà present O.C. 10/2002. 
- Control de qualitat. 
Complementariament a les especificacions de l’ O.C. 10/2002, es tindrà present: 
a)  CONTROL DE PRODUCCIÓ- 
Es realitzaran els següents assaigs: 
- Cada dia: 
- 1 Proctor modificat, segons NLT 108/76. 
- 1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72. 
- 1 Granulomètrics, segons NLT 104/72. 
- Cada 5000 m3 de material produït: 
- 1 Índex de llànties segons NLT 354/74. 
- 1 Límit líquid, segons NLT 105/72. 
- 1 índex de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72. 
- 1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86. 
- Cada 15000 m 3 de material produït: 
- 1 Desgast de Los Àngeles, segons NLT 149/72. 
b) CONTROL D’EXECUCIÓ. 
Es considera con a lot el tram construït cada dia i sobre ell es realitzaran els següents assaigs 
distribuïts aleatòriament. 
- 6 determinacions d’humitat natural, segons NLT 102/72 (*). 
- 6 determinacions de densitat “in situ”, segons NLT 109/72 (*). 
- 1 assaig de càrrega amb placa, segons NLT 357/86. 
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(*) Es podran emprar mètodes nuclears, prèvia aprovació del Director d’Obra, sempre que 
s’hagin realitzat assaigs previs i s’hagi aconseguit establir una correspondència raonable. 
- Criteris d’acceptació o refús del lot. 
La densitat mitjana de cada lot serà superior al 100% de la densitat proctor modificat. 
S’admetrà com a màxim dues mesures que essent inferiors a 100% superin el 98% de densitat 
proctor modificada. 
 
Terra estabilitzada amb ciment. 
- Definició. 
Aquesta unitat d'obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 
- La preparació de la superfície d'assentament. 
- El subministrament, transport, dosificació i mescla dels materials en control. 
- L'extensió amb màquina idònia, humectació i compactació de cada una de les tongades. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que siguin necessaris per a la 
correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 
En el present projecte, s’utilitza el tipus S-EST3 com a sòl estabilitzat amb ciment.   
- Execució de les obres. 
La mescla es realitzarà a central havent d'estar el sòl totalment disgregat, amb una eficàcia 
mínima del 100% referida al tamís 5 UNE i del 80% referida al 2,5 UNE. 
- Mètode de mescla a central. 
a) FABRICACIÓ DE LA MESCLA: 
La central de fabricació de terra-ciment haurà de comptar amb els mecanismes i elements 
necessaris per a poder fixar i mantenir la dosificació establerta a la fórmula de treball així com 
per assegurar l'homogeneïtat del producte. 
b) ABOCADA I EXTENSIÓ DE LA MESCLA: 
La terra establerta amb ciment s'estendrà en una sola tongada a tot l'ample de la calçada. 
- Curat de la mescla. 
Abans de transcorregudes 12 hores de la compactació i acabat de la superfície s'aplicarà un 
reg de curat, d'acord amb el que indiquen els articles corresponents del PG-3 i d'aquest plec de 
prescripcions tècniques particulars. La dotació del reg mínima serà de set-cents cinquanta 
grams per metre quadrat (750 g/m2). No obstant el Director de l'Obra podrà modificar la dotació 
a la vista de les proves realitzades. 
 
Materials tractats amb ciment. 
- Definició. 
Aquesta unitat d'obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 
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La preparació de la superfície d'assentament. 
El subministrament, transport, dosificació i mescla dels materials en control. 
L'extensió amb màquina idònia, humectació i compactació de cada una de les tongades. 
Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que siguin necessaris per a la correcta 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
Serà d’aplicació la Instrucció 6.1-IC de 28 de novembre de 2.003 i l’article 513 de l’Annex 2 de 
l’O.C. 10/2002. 
- Execució de les obres. 
La mescla es realitzarà a central havent d'estar el sòl totalment disgregat, amb una eficàcia 
mínima del 100% referida al tamís 5 UNE i del 80% referida al 2,5 UNE. 
La capa de sòl ciment es prefisurarà amb un espaiament de 3,5 m. 
- Mètode de mescla a central. 
a) Fabricació de la mescla: 
La central de fabricació de terra-ciment haurà de comptar amb els mecanismes i elements 
necessaris per a poder fixar i mantenir la dosificació establerta a la fórmula de treball així com 
per assegurar l'homogeneïtat del producte. 
b) Abocada i extensió de la mescla: 
La terra establerta amb ciment s'estendrà en una sola tongada a tot l'ample de la calçada. 
- Curat de la mescla. 
Abans de transcorregudes 12 hores de la compactació i acabat de la superfície s'aplicarà un 
reg de curat amb una emulsió tipus ECL-1 o ECR-1 d'acord amb el que indiquen els articles 
530 i 531 del PG-3 i d'aquest plec de prescripcions tècniques particulars. La dotació del reg 
serà de set-cents cinquanta grams per metre quadrat (750 g/m2). No obstant el Director de 
l'Obra podrà modificar la dotació a la vista de les proves realitzades. 
 
Mescles bituminoses. 
Mescles bituminoses en calent. 
- Definició. 
Es defineix com a mescla bituminosa en calent a la barreja de granulats i un lligant bituminós, 
de manera que per dur-la a terme han d'escalfar-se primer els granulats i el lligant. La mescla 
serà estesa i compactada a temperatura superior a la de l'ambient. 
L'execució d'aquesta unitat d'obra inclou: 
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball. 
- Preparació de la superfície sobre la qual s'haurà d'estendre la mescla. 
- Fabricació de la mescla d'acord amb la fórmula de treball proposada. 
- Transport de la mescla. 
- Estesa i compactació de la mescla. 
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- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la 
correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 
- Equip necessari per a l'execució de les obres. 
a) INSTAL·LACIÓ DE FABRICA: 
La planta asfàltica serà automàtica i de producció igual o superior a cent vint tones per hora 
(120 T/H). 
b) ESTENEDORES: 
Tindran una capacitat mínima d'estesa de cent cinquanta tones per hora (150 T/H) i estaran 
proveïdes de dispositiu automàtic d'anivellament, o bé per uns reguladors de gruix que siguin 
aprovats per l'Enginyer Director. 
c) EQUIP DE COMPACTACIÓ: 
L'equip de compactació permetrà compactar amb les condicions exigides, tant les capes de 
base com la intermèdia i de trànsit. 
Com a mínim estarà composta per: 
- Un rodet llis, tipus tàndem, de vuit a deu tones (8 a 10 t) de pes mort. 
- Un piconador de pneumàtics, de pes superior a dotze tones (12 t) i pressió d'inflat variable 
entre tres i deu quilograms per centímetre quadrat (3-10 kg/cm2). 
- Una piconadora vibratòria tipus tàndem de vuit tones (8 t). 
El tren de compactació haurà de ser aprovat pel Director d'Obra d'acord amb la capa, gruix i 
quantitat estesa. 
- Execució de les obres. 
a) ESTUDI DE LA MESCLA I OBTENCIÓ DE LA FÓRMULA DE TREBALL: 
Dins dels fusos prescrits, les fórmules de treball seran aquelles que proporcionin major qualitat 
a les mescles, acomplint sempre els requisits exigits a l'Article 542.3. Per tant, l'Enginyer 
Director determinarà la composició de les diferents mides d'àrids i les proporcions de lligant i 
filler, per a que la qualitat sigui la més gran possible. 
També s'hauran d'assenyalar a partir dels assaigs de laboratori: 
- Els temps a exigir per a la mescla dels àrids en sec i per a la mescla dels àrids amb el lligant. 
- Les temperatures màxima i mínima d'escalfament previ d'àrids i lligant. 
- Les temperatures màxima i mínima de la mescla sense sortir del mesclador. 
- La temperatura mínima de la mescla a la descàrrega dels elements de transport. 
- La temperatura mínima de la mescla en iniciar i acabar la compactació. 
b) PROVEÏMENT D'ÀRIDS: 
El Contractista haurà de posar en coneixement de l'Enginyer Director, amb quatre dies de 
termini, la data d'inici dels aplecs a peu de planta. 
No s'admetran els àrids que acusin mostres de meteorització com a conseqüència d'un 
aplec perllongat. 
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Deu dies abans de l'inici de la fabricació de la mescla bituminosa es tindran aplegats els àrids 
corresponents a un terç del volum total, com a mínim. 
Durant l'execució de la mescla bituminosa, es subministraran diàriament i com a mínim els 
àrids corresponents a la producció diària, sense descarregar-la als aplecs que s’estiguin 
emprant a la fabricació. El consum d'àrids es farà seguint l'ordre d'aquests. 
c) ESTESA DE LA MESCLA. 
L'alimentació de les estenedores es farà de manera que tinguin sempre aglomerat remanent, 
iniciant el seu reblert amb un nou camió quan encara quedi una quantitat apreciable de 
material. 
L'extensió de la mescla no es farà mai a un ritme superior al que asseguri que, amb els mitjans 
de compactació en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites. La Direcció d'Obra podrà 
limitar la velocitat màxima d'estesa a la vista dels mitjans de compactació existents. 
Es posarà especial atenció a les maniobres de parada i arrencament de les estenedores, per 
tal de sincronitzar la velocitat idònia d'arrencament amb la freqüència de vibració de la regla, 
amb objecte d'evitar ondulacions a la superfície de la capa estesa. 
També es pararà especial compte a que els "sinfines" i les regles estiguin en bones condicions i 
ben ajustades, amb objecte que no donin lloc a segregacions i manca d'homogeneïtat del 
material estès. 
L'amplada d'estesa serà la de la capa, evitant la realització de juntes longitudinals. 
Les juntes de treball d'un dia per l'altre es tallaran verticals i perpendiculars a la direcció del 
tràfic. 
- Trams de prova. 
Abans d'iniciar els treballs, el Contractista haurà de construir un tram d'assaig amb una longitud 
de cinquanta metres (50 m) i un gruix igual a l'indicat als plànols, per a cada tipus de mescla. 
Sobre el tram d'assaig es prendran deu (10) mostres per a determinar els següents factors: 
gruix de la capa, granulometria del material compactat, densitat i contingut del lligant. 
A la vista dels resultats obtinguts, l'Enginyer Director decidirà la conveniència d'acceptar o 
modificar, bé sigui la fórmula de treball, bé l'equip de maquinària, havent el Contractista 
d'estudiar i proposar les necessàries correccions. Tot això sempre que no s'hagi presentat un 
pla d'execució sancionat per la pràctica i aprovat per l'Enginyer Director. 
El tram de proves es repetirà novament amb càrrec pel Contractista, després de cada sèrie de 
correccions, fins a la seva aprovació definitiva. 
- Especificacions de la unitat acabada. 
a) GRANULOMETRIA: 
Les toleràncies admissibles respecte de la fórmula de treball seran (referides a la massa total 
dels àrids) les següents: 
- Tamisos superiors a l'UNE 2,5 mm: tres per cent (±3%) 
- Tamisos compresos entre l'UNE 2,5 mm i l'UNE 80  m: dos per cent (±2%). 
- Tamís UNE 80 mm: u per cent (±1%). 
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b) DOSIFICACIÓ DEL LLIGANT HIDROCARBONAT: 
Les toleràncies admissibles respecte de la dosificació de lligant hidrocarbonat de la fórmula de 
treball, referida a la massa total dels àrids, serà del tres per mil (±0,3%). 
c) DENSITAT: 
A mescles bituminoses denses, semidenses i gruixudes la densitat no serà inferior al noranta 
vuit per cent (98%) de la densitat Marshall, de la mescla emprada per gruixos de capes de ferm  
igual o superior a 6 cm; i  noranta set per cent (97%) de la densitat Marshall, de la mescla 
emprada per gruixos de capes de ferm inferior a 6 cm. 
A mescles drenants, els buits de la mescla no hauran de diferir en més de dos (±2) punts 
percentuals respecte al percentatge de buits determinat per a la mescla emprada, obtinguda 
segons la NLT-159/86 amb cinquanta (50) cops per cara. 
- Control de qualitat. 
a) CONTROL DE PRODUCCIÓ: 
a.1) Lligant hidrocarbonat: 
De cada partida rebuda s'exigirà el certificat d'anàlisi corresponent i es prendrà una (1) mostra 
segons la NLT-121/85 per a la realització dels següents assaigs: 
- 1 penetració, segons NLT-124/84. 
- 1 punt d'estovament, segons NLT-125/84. 
- 1 índex de penetració, segons NLT-181/84. 
- 1 punt de fragilitat Fraass, segons NLT-182/84. 
- 1 ductilitat, segons NLT-126/84. 
S'haurà de prendre també una altre mostra que es guardarà per a possibles assaigs 
posteriors. 
a.2) Àrids: 
Sobre cada fracció d'àrid que es rebi es realitzaran els següents assaigs: 
- Cada 100 m3, o un cop al dia si s'aplega menys material: 
 - 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 
 - 1 equivalent de sorra per a l'àrid fi, segons NLT-113/72. 
 - 1 coeficient de neteja per a àrid gruixut, segons NLT-172/86. 
- Cada 2.000 m3, o al menys un cop a la setmana o quan es canviï de procedència: 
 - 1 índex de llenties, segons NLT-354/74. 
 - 1 proporció d'elements de l'àrid gruixut amb dos (2) o més cares de fractura, segons 
NLT-358/74. 
 - 1 desgast de Los Angeles, segons NLT-149/72. 
 - 1 densitat relativa i absorció, segons NLT-153/76 i NLT-154/76. 
- Cada 10.000 m3 o un cop cada quinze dies si s'empra menys material: 
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  - 1 coeficient de polit accelerat (només per a capa    de trànsit), segons NLT-
174/72. 
a.3) Filler: 
De cada partida que es rebi es prendran dues mostres i es realitzaran els següents assaigs 
sobre cada una d'elles: 
 - 1 granulomètric, segons NLT 151/72. 
 - 1 densitat aparent segons NLT-176/74. 
 - 1 coeficient d'emulsibilitat, segons NLT-180/74. 
b) CONTROL D’EXECUCIÓ: 
b.1) Fabricació: 
Mescla d'àrids en fred. 
Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament de la cinta subministradora una pel matí 
i una altra per la tarda i abans de l'entrada a l'assecador, efectuar els següents assaigs: 
 - 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 
 - 1 equivalent de sorra, segons NLT-113/72. 
Mescla d'àrids en calent. 
Diàriament sobre dos (2) mostres en blanc preses aleatòriament del mesclador, una pel matí i 
una altra per la tarda, efectuar els següents assaigs: 
 - 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 
 - 1 determinació de la humitat, segons NLT-102/72. 
Mescla bituminosa. 
Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament a la sortida del mesclador, una pel matí 
i una altra per la tarda, efectuar els següents assaigs: 
 - 1 dosificació del lligant, segons NLT-164/76. 
 - 1 granulometria dels àrids extrets, segons NLT-165/86 
 - 1 Marshall complert (estabilitat, deformació, densitat i buits en àrids i en mescla), 
segons la NLT-159/86 emprant sèries de 5 provetes per a mescles denses, 
semidenses i gruixudes. 
 - 1 determinació de pèrdua per desgast en sec i humit i buits en mescla, segons NLT-
352/86, emprant sèries de 6 provetes, per a mescles drenants. 
Cada setmana: 
  - 1 immersió-compressió, segons NLT-162/84, emprant sèries de 8 provetes, 4 per a 
immersió i 4 per a com pressió, per a mescles denses, semidenses i gruixudes. 
Temperatura. 
Es mesurarà la temperatura de la mescla en tots els camions que surten de planta. 
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Un cop per setmana es verificarà l'exactitud dels indicadors de temperatura d'àrid i de 
betum. 
b.2) Posada en obra: 
Es mesurarà la temperatura de la mescla abans d'abocar a l'estenedora per a tenir en compte 
les limitacions que es fixen a l'article 542.5.1. 
b.3) Producte acabat: 
Es considerarà com a lot la fracció construïda diàriament i sobre ella es realitzaran els següents 
assaigs distribuïts aleatòriament: 
 - 8 determinacions de densitat en mescles denses, semidenses i gruixudes. Es podran 
emprar mètodes nuclears prèvia aprovació del Director de l'Obra. 
 - 8 mesures de permeabilitat, segons NLT-339/88, per a  mescles drenants. 
 - 8 determinacions de buits per a mescles drenants. 
 - 8 determinacions de gruixos. 
c) CRITERIS D’ACCEPTACIÓ O REFÚS: 
La densitat mitja de cada lot serà superior al cent per cent (100%) de la indicada a l'article 542 
per a mescles denses, semidenses i gruixudes. S'admetrà com a màxim que dues mesures 
que essent inferiors al cent per cent (100%), superin el noranta vuit per cent (98%). 
El percentatge de buits no diferirà en més de dos (2) punts percentuals dels prescrits a l'article 
542 S'admetrà com a màxim que dues mesures difereixin en tres (3) punts. 
El gruix mitjà no hauria de ser inferior a l'especificat a l'apartat 542; no més de dos (2) mesures 
podran presentar resultats que baixin d'allò especificat en més d'un deu per cent (10%). 
No s'admetran tampoc irregularitats superiors a les assenyalades a l'article 542 
Referent a la qualitat de les mescles per l’assaig de tracció indirecte, tindran els següents 
criteris d’acceptació o rebuig i, en el seu cas, de penalització: 
- Toleràncies geomètriques. 
a) DE COTES I AMPLADA: 
Es compararà cada vint metres (20 m.) la superfície acabada amb la teòrica. Ambdues no 
hauran de diferir en més de 10 mil·límetres (10 mm) en capes de trànsit, intermèdia, ni de 15 
mil·límetres (15 mm) en capa de base. 
Es comprovarà també cada vint metres (20 m) l'amplada de les capes que en cap cas haurà de 
ser inferior a la teòrica. 
b) DE GRUIX: 
El gruix d'una capa no haurà de ser inferior al vuitanta per cent (80%) del previst per a ella a la 
secció tipus dels Plànols, excepte la capa de trànsit, en la que no haurà de ser inferior al cent 
per cent (100%). 
El gruix total de mescles bituminoses no haurà d'ésser inferior al mínim previst a la secció tipus 
dels Plànols. 
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c) DE REGULARITAT SUPERFICIAL. 
La superfície acabada no haurà de presentar irregularitats superficials superiors a quatre 
mil·límetres (4 mm), al comprovar-la amb un regle de tres metres (3 m.) segons la Norma NLT-
334/88. 
La regularitat superficial, mesurada pel coeficient de viàgraf segons la NLT-332/87 no haurà 
d'excedir de 5 dm2/hm. 
 
Regs i tractaments superficials. 
Regs d'emprimació. 
- Definició. 
Aquesta unitat d'obra inclou: 
- Preparació de la superfície existent. 
- Aplicació del lligant bituminós. 
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per dur a 
terme correctament l'execució d'aquesta unitat d'obra. 
- Dosificacions. 
A efectes de dosificació, proposem la següent: 
- Un quilogram dos-cents grams per metre quadrat (1.200 kg/m2)  d'emulsió asfàltica tipus ECI 
com a reg d'emprimació, a calçades i vorals. 
- Equip necessari per a l'execució de les obres. 
Serà l'indicat a l'article 530.4 del PG-3. 
- Execució de les obres. 
Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 530.5 del PG3. 
- Limitacions de l'execució. 
Són les indicades a l'article 530.6 del PG-3. 
Regs d'adherència. 
- Definició. 
Aquesta unitat d'obra inclou: 
- Preparació de la superfície sobre la qual haurà d'ésser aplicat el reg. 
- Aplicació del lligant bituminós. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la 
correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 
- Execució de les obres. 
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S’estarà a allò disposat a l’article 513 del PG-3 incorporat en el PG-3 per l’Ordre FOM 
891/2004, amb les següents prescripcions addicionals: 
Es comprovarà que la superfície sobre la que s'efectuarà el reg està neta, sense materials 
lliures i acompleix les condicions especificades per a la unitat d'obra corresponent, segons el 
Director d'Obra. 
A fi de poder garantir una dotació uniforme tant longitudinal com transversalment, serà 
preceptiva la utilització de cisternes de reg amb rampa. La Direcció d’Obra podrà autoritzar 
altres sistemes prèvia justificació. 
- Control de Qualitat. 
a) CONTROL DE PROCEDÈNCIA I DE RECEPCIÓ: 
El subministrador del lligant hidrocarbonat haurà de subministrar un certificat de qualitat , en el 
que figuri el seu tipus i denominació, així com la garantia de que acompleix les condicions 
exigides als Plecs de Prescripcions Tècniques. En cas de tractar-se d'emulsió asfàltica per 
cada trenta tones (30 t) o per cada partida subministrada si aquesta fos de menor quantitat, es 
prendran mostres amb arranjament a la Norma NLT-121/86 i es realitzaran els següents 
assaigs: 
- 1 càrrega de partícules, segons NLT-194/84. 
- 1 residu per destil·lació, segons NLT-139/84. 
- 1 penetració sobre el residu de destil·lació, segons NLT-    124/84. 
En el cas de no emprar-se emulsió asfàltica el Director de l'Obra fixarà els assaigs de qualitat 
d'acord amb el lligant seleccionat. 
b) CONTROL D’EXECUCIÓ: 
La dotació de lligant hidrocarbonat es comprovarà mitjançant la pesada de safates metàl·liques 
o fulles de paper o un altre material similar, col·locades sobre la superfície durant l'estesa del 
lligant. 
Es considerarà com a lot que s'acceptarà o refusarà en bloc, el reg de dos mil cinc-cents 
metres quadrats (2500 m2) de calçada o voral, o la fracció regada diàriament si aquesta fos 
menor. Es prendran sis (6) mesures per lot admetent com a màxim diferències d'un 10 per cent 
(±10%) de la dotació exigida. 
Per la determinació de l’adherència entre capes de mescles bituminoses es procedirà a 
realitzar un assaig de tall amb el següent procediment, que té per objectiu controlar la qualitat 
dels regs d’adherència. 
El procediment d’assaig consisteix en provocar en la superfície d’unió de les capes bituminoses a 
assajar un esforç tallant que produeixi la separació d’ambdues capes. Per això s’introdueix el 
testimoni en dues mordaces semicilíndriques i es col·loca horitzontalment en la base de l’assaig, 
figura 1. Mitjançant aquest procediment es converteix el testimoni en una biga birecolçada, on la 
secció d’assaig, al estar molt pròxima al punt de recolzament, solament està sotmès a un esforç 
tallant. 
La resistència al tall del reg executat es determinarà a partir de testimonis cilíndrics de deu 
centímetres (10 cm) de diàmetre extrets del ferm, que com a mínim estaran formats per dues (2) 
capes. El nombre mínim de testimonis que haurà de disposar-se per lot es de cinc (5), 
considerant-se com a lot el corresponent a la superfície regada diàriament, sempre que no superi 
els dos mil cinc-cents (2500) metres quadrats. Si la superfície regada en un dia supera aquest 
valor, es dividirà en diferents lots de superfície semblant, inferior a dos mil cinc-cents (2500) 
metres quadrats. 
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Els testimonis s’introdueixen entre les dues mordaces semicilíndriques, figura 2, formada per dues 
peces simètriques de 177.8 mm d’alçada i 101.6 mm de diàmetre interior, amb dos sortints que, 
mitjançant una sèrie de cargols, permetran agafar-los en la posició desitjada, de manera que la 
junta i la capa superior quedin a l’exterior del motlle, a 5 mm de distància del cantó superior del 
mateix. 
L’execució de l’assaig es porta a terme col·locant els testimonis confinats per les mordaces en 
posició horitzontal sobre un base amb dos punts de recolzament separats 20 cm, figura 3; sobre 
un d’aquests punts es col·loca el motlle metàl·lic i sobre l’altre la part superior del testimoni de 
manera que la junta d’unió entre les capes quedi a 5 mm de distància i, conseqüentment, el canto 
del motlle quedi a 10 mm, figura 1. El pistó de la premsa es col·loca sobre el motlle metàl·lic 
indeformable, en la part central del conjunt recolzat, i s’aplica una càrrega a una velocitat de 
deformació constant de 1.27 mm/min, de forma que sobre la unió de les capes, en les 
immediacions del recolzament, es produeix un esforç tallant i el moment flector és pràcticament 
nul. 
La resistència al tall es determinarà en testimonis que es troben a 20 ºC. Durant l’assaig 
s’obtindrà la càrrega màxima de trencament, essent també convenient registrar la variació de la 
càrrega amb el desplaçament del pistó de la premsa mitjançant un equip informàtic adequat. Les 
tensions tangencials o resistència al tallant de la unió d’ambdues capes per al lot corresponent 
s’obtindrà com a mesura de les resistències obtingudes en l’assaig de cada testimoni, definit 
mitjançant la següent expressió: 
R= (P/2) / S 
essent, 
 R= Resistència a tallant, MPa o N/mm2 (1MPa = 9.8 kgf/cm2) 
 P = Càrrega màxima de trencament, N (1 kgf = 9.8 N) 
 S = Superfície de la secció transversal, mm2 
Si algun dels testimonis extrets presentés les capes desenganxades o es desenganxessin en el 
moment de l’extracció, la resistència a tallant del reg es consideraria nul·la. 
Resultats 
Com a resultat d’aquest assaig s’obtindrà: 
R  =  Resistència a tallant de reg d’adherència, en MPa. Promig dels valors obtinguts en el  
trencament dels testimonis corresponents a cada lot. 
Citeris d’acceptació o rebuig 
La resistència mitjana a tallant del reg d’adherència obtinguda a partir de l’assaig dels testimonis a 
la temperatura de vint graus Celsius (20 ºC) variarà en funció de les capes que el componguin, 
havent de ser igual o superior als valors d’acceptació. 
           TIPUS D’INTERFASE  ACCEPTACIÓ(MPa) 
Rodadura-Intermitja   0.6 
Intermitja-Base    0.4 
Base-Base    0.3 
Si no es compleixen els requisits anteriors es procedirà de la següent manera: 
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• Si la resistència mitjana es inferior al límit d’acceptació, s’aixecarà la capa superior de 
mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i es reposarà el reg i la capa per 
compte del Contractista o se estudiarà la mancança de capacitat estructural produïda per la falta 
d’adherència determinant el gruix addicional necessari per arribar al nivell de deflexions previstes 
en el ferm, que serà executat per compte del Contractista. 
• Si la resistència mitjana es igual o superior al nivell d’acceptació i més del vint per cent 
(20%) dels valors individuals de la mostra són inferiors en més de 0.2 MPa als valors 
d’acceptació, s’aplicarà una penalització econòmica del deu per cent (10%) a la capa superior de 
la mescla bituminosa corresponent al lot controlat. 
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Figura 3. 
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Dobles tractaments superficials. 
- Definició. 
Aquesta unitat d'obra inclou: 
- Preparació de la superfície sobre la qual ha d'ésser aplicat el tractament. 
- Aplicació del lligant bituminós. 
- Extensió i piconat del granulat. 
- Segona aplicació del lligant bituminós. 
- Extensió i piconat de la segona capa de granulat. 
- Escombrat i eliminació del granulat residual no lligat. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la 
correcta execució de la unitat d'obra. 
- Dosificació. 
A efectes de dosificació proposem les següents: 
1a. APLICACIÓ: 
- Àrids: catorze litres per metre quadrat (14 l/m2) del tipus AE-20/10. 
- Lligant: un quilogram cinc-cents grams per metre quadrat (1,500 kg/m2) d'emulsió asfàltica 
tipus ECR-2.l 
2a. APLICACIÓ: 
- Àrids: set litres per metre quadrat (7 l/m2) del tipus AE-10/5. 
- Lligant: un quilogram per metre quadrat (1 kg/m2) d'emulsió asfàltica tipus ECR-2. 
- Equip necessari per a l'execució de les obres. 
Serà l'indicat a l'article 532.4 del PG-3. 
- Execució de les obres. 
Haurà d'acomplir les indicacions de l'article 532.5 del PG-3. 
 
Obres complementàries. 
Vorades. 
- Definició. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos: 
- La neteja i preparació de la superfície d'assentament. 
- El formigó i la seva posada en obra de la llera d'assentament. 
- Les vorades i la seva col·locació. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
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- Execució de les obres. 
Les peces de vorada s'assentaran sobre una llera de formigó minin tipus HM-15, que tindrà una 
amplada igual a la de la corresponent vorada més cinc centímetres (5 cm), i un gruix de vuit 
centímetres (8 cm). 
Les toleràncies admissibles en línia de rasant seran de ± 3 mm quan s'amidi amb regle de 3 
m. 
Les vorades utilitzades en el present projecte són:  
Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes 
Voreres. 
- Definició. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos: 
- La neteja i preparació de la superfície d'assentament. 
- Col·locació de la capa de sorra-ciment 
- Col·locació de les peces de panot 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
- Execució de les obres. 
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s’ha d’ajustar a les alineacions i a les 
rasants previstes.  
En el paviment no hi ha d’haver peces escantonades, taques ni d’altres defectes superficieals.  
Les peces  han d’estar col·locades a tocar i alineades.  
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.  
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. 
Aquests junts han d’estar el més aprop possible dels junts de contracció de la base.  
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland.  
Excepte en les zones classificades com d’ús restringit pel CTE no s’admetran les 
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d’aquest amb altres elemtns:  
- Imperfeccions o irregulatirats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi 
del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que 
es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre 
Pendent transversal ≥ 2% 
Toleràncies d’execució:  
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Nivell:  ± 10 mm 
Planor: ± 4 mm/2 m 
Rectitud dels junts: ± 3 mm/2 m 
Replanteig: ± 10 mm 
S’han de col·locar começant per les vorades o els murets. Una vegada col·locades les peces, 
s’ha d’estendre la beurada.  
No s’ha de trepitjar després d’haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l’estiu i 48h a l’hivern.  
La col·locació amb morter i junts reblerts amb beurada requereix que es suspenguin els treballs 
quan la temperatura sigui < 5ºC. Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per 
tal que no absorbeixin l’aigua del morter.  
 
Armat. 
 
Armadures passives en formigó armat i pretesat. 
Els especejaments. 
Com a norma general, el contractista presentarà a la direcció d'obra per a la seva aprovació, i 
amb suficient antelació, una proposta d'especejament de les armadures de tots els elements a 
formigonar. 
Aquest especejament contindrà la forma i mides exactes de totes les armadures definides en 
els plànols, indicant clarament el lloc a on es produeixen els empalmaments, i el nombre i 
longitud d'aquests. 
Així mateix, detallarà i especejarà perfectament totes les armadures auxiliars necessàries per 
garantir la correcta posició de les armadures segons els plànols durant el formigonat, tals com 
“borriquetes”, rigiditzadors, bastiments auxiliars, etc. Totes i cada una de les figures vindran 
numerades en la fulla d'especejament, i en correspondència amb els plànols respectius. 
En la fulla d'especejament vindran expressats els pesos totals de cada figura. 
Els separadors. 
Les armadures inferiors dels fonaments i part inferior de la llinda es sustentarà mitjançant 
separadors de morter de mides en planta 10x10 cm i de gruix l'indicat en els plànols per al 
recobriment. El seu nombre serà de vuit (8) per metre quadrat. La resistència del morter serà 
superior a 250 kg/cm². 
Per a les armadures laterals els separadors seran de plàstic, adequats al recobriment indicat en 
plànols per a l'armadura i en nombre no inferior a quatre (4) per metre quadrat. 
Totes les armadures d'arrencament dels fonaments es fixaran  suficientment per evitar que 
puguin desplaçar-se durant el formigonat. Les armadures de les piles es rigiditzaran en els seus 
plànols (paral·lels als paraments), i entre ells per a mantenir amb correcció la geometria 
d'aquestes. 
Se tindrà especial atenció en aplicar els productes de desencofrat abans de col·locar els 
encofrats i després d'haver-los deixat assecar el temps suficient. 
Els separadors laterals de les armadures es col·locarà abans que els encofrats. Abans de 
procedir al formigonat es comprovarà que les armadures no estan recobertes d'òxid no 
adherent. En cas que ho estiguessin es procedirà al raspallat de les barres. 
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Armadures actives en formigó pretesat. 
La col·locació de l'armadura activa, l’enfilat, en el seu cas, i l'operació de tesat s'ajustarà a allò 
especificat en la instrucció EP-80. 
A més, es compliran els següents requisits: 
- El contractista presentarà a la direcció d'obra per a la seva aprovació, i amb suficient 
antelació, el sistema de pretesat.  
- Si l'armadura activa s'enfila en la beina abans que la peça estigui formigonada es tornarà a 
comprovar la geometria d'aquesta i la seva estanquitat. 
- L'operació de tesat no s'iniciarà fins conèixer els resultats de la ruptura de provetes de formigó 
i amb la preceptiva autorització de la direcció d'obra.  
- Abans de començar les operacions de tesat es procedirà a la comprovació de la calibratge 
dels gats. 
- No es permetrà el tall de cables per procedir a la injecció en tant en quant no existeixi 
autorització expressa per part de la direcció d'obra. 
- Se prestarà especial atenció a assegurar la immobilitat de las beines durant el formigonat. A 
tal efecte cada mig metre, almenys, es disposaran els elements necessaris per assegurar la 
fixació de la beina.  
 
Formigonat. 
 
Aspectes generals. 
- Definició. 
A aquesta unitat d'obra s'inclouen, sense que la relació sigui limitadora: 
- L'estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materials necessaris 
per a la fabricació i posada en obra. 
- La fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó. 
- L'execució i tractament dels junts. 
- La protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat. 
- L'acabat i la realització de la textura superficial. 
- L'encofrat i desencofrat. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
Per a l'inici del formigonat serà preceptiva l'aprovació per la direcció d'obra de la col·locació i 
fixació de l'armadura, dels separadors i de l'encofrat, així com la neteja de fons i costers. No 
s'iniciarà cap tasca sense aquesta autorització. El contractista està obligat, per tant, a avisar 
amb suficient antelació per a que les esmentades comprovacions puguin ser realitzades sense 
alterar al ritme constructiu. 
Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per a 
cada element de l'obra, que haurà de ser aprovat per la direcció d'obra.  
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Pla de formigonat. 
El pla de formigonat consisteix en l'explicitació de la forma, mitjans i procés que el contractista 
seguirà per a la bona col·locació del formigó. 
En el pla es farà constar: 
- Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, indicant-se el volum de formigó a emprar 
en cada unitat. 
- Forma de tractament dels junts de formigonat. 
Per a cada unitat es farà constar: 
- Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe, i 
d'altres). 
- Característiques dels mitjans mecànics. 
- Personal. 
- Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible avaria). 
- Seqüència reblert dels motlles. 
- Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones 
(passarel·les, bastides, taulons o d'altres). 
- Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control. 
- Sistema de curat de formigó. 
Respecte al sistema de curat serà amb aigua, sempre que sigui possible. La duració mínima 
del curat serà de set (7) dies. El curat amb aigua no podrà executar-se a base d'esporàdics 
regs del formigó, sinó que cal garantir la constant humitat de l'element a base de recintes que 
es mantinguin amb una làmina d'aigua, materials tipus arpillera o geotextil permanentment 
amarats en aigua, sistema de reg continu o cobriment complet mitjançant plàstics. 
En cas que no sigui possible el curat amb aigua es recorrerà a l'ús de materials filmògens, que 
s'aplicaran immediatament després del formigonat en cas de superfície lliure, o immediatament 
després del desencofrat en el seu cas. Se garantirà un gruix suficient de material filmògen 
estès a tota la superfície de l'element, excepció feta de la part que constituirà el junt de 
formigonat. 
Queda totalment prohibit l'arranjament de defectes en el formigó (cocos, rentats, etc.) sense les 
instruccions de la direcció d'obra. 
 
 
Elements auxiliars. 
 
Encofrats i motlles. 
- Definició. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
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- Els càlculs de projecte dels encofrats. 
- Els materials que constitueixen els encofrats, fins i tot matavius. 
- El muntatge dels encofrats, fins i tot soleres. 
- Els productes de desencofrat. 
- El desencofrat. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
- Tipus d'encofrat. 
Els tipus d'encofrat per a les obres d'aquest projecte són: 
- Encofrat per a fonaments i per a paraments no vistos d'alçats de murs i estreps. En aquests 
encofrats es podran emprar taules o taulons sense raspallar i d'amples i llargades no 
necessàriament uniformes, així com xapes metàl·liques o qualsevol altre material que no 
resulti deformat pel formigonat o la vibració. 
- Encofratge pla a alçats de murs i estreps, per a deixar el formigó vist. Seran taules de fusta 
raspallada i encadellades, cairejades, amb un gruix de vint-i-quatre mil·límetres (24 mm) i una 
amplada que oscil·larà entre deu i quinze centímetres (10 i 15 cm). Les toleràncies màximes 
d'acabat mesurades als paraments, un cop desencofrats, amb regle de dos metres (2 m), 
seran de vint mil·límetres ( 20 mm) als murs i estreps i de deu mil·límetres (10 mm) a les 
piques. 
- Encofratge pla a lloses de tauler formigonades "in situ". Seran de taules de fusta raspallades i 
encadellades, amb una amplada màxima de deu centímetres (10 cm). Les toleràncies màxi-
mes d'acabat mesurades als paraments, un cop desencofrats amb regle de dos metres (2 m), 
seran de deu mil·límetres (10 mm). 
- Execució. 
No es permetrà reutilitzar més de dos cops l'encofratge de fusta en paraments vistos. 
Per a facilitar el desencofratge, la Direcció d'Obra podrà autoritzar o ordenar la utilització d'un 
producte desencofrant, que no deixi taca a la superfície del formigó vist. 
El desencofratge no es realitzarà fins que el formigó hagi arribat a la resistència necessària per 
a suportar amb suficient marge de seguretat i sense deformacions excessives, els esforços als 
que estarà sotmès com a conseqüència del desencofratge o descimbrament. 
Es posarà especial atenció en retirar, oportunament, tot element d'encofratge que pugui impedir 
el lliure joc dels junts de retracció i dilatació, així com de les articulacions si n'hi han. 
No es permetrà la utilització de capelles o filferro per a la subjecció dels encofratges, si 
excepcionalment s'empressin, les puntes de filferro es deixaran tallades a ras de parament. 
 
Senyalització i abalisament. 
 
Marques vials. 
Definició. 
Marca viària, reflectoritzada o no, és aquella guia òptica sobre la superfície de la calçada, 
fent línies i signes, amb finalitats informatives i reguladores del trànsit. 
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Les marques viàries projectades són: permanents, (quant a la utilització prevista), i tipus 1 
(marques viàries convencionals). 
Les zones a pintar s'indiquen al Document número 2, Plànols.  
El Contractista haurà de realitzar el replanteig de les línies a marcar, indicant el Director de 
l'Obra els punts on comencen i acaben les línies contínues de prohibició d'avançar. 
Les unitats d’obra de marques viàries inclouen, sense caràcter limitatiu: la col·locació i 
retirada de la senyalització d’obra; el replanteig i premarcatge de les marques; el 
subministrament, emmagatzematge, transport a l’obra i aplicació dels materials; la prestació 
dels equips de personal i maquinària; la neteja del paviment sobre el que s’han d’aplicar; la 
recollida, càrrega i evacuació d’envasos i restes de materials a dipòsits autoritzats; 
qualsevol material, treball o mitjà auxiliar per a desenvolupar-les i acabar-les en les 
condicions de qualitat demanades i en el termini contractat; i el manteniment fins a la 
recepció provisional. 
Maquinària d’aplicació. 
La maquinària d’aplicació proposada haurà de ser aprovada pel Director de l’Obra i, en 
qualsevol cas, inclourà els mitjans necessaris per a la neteja de la superfície del paviment, si 
calgués, l’aplicació de pintura polvoritzant-la amb o sense aire, i també els mitjans per al seu 
desplaçament propi i pel transport dels materials necessaris. Tindrà les característiques 
tècniques següents: 
Característica Valor definitori 
Tipus de tracció Autopropulsada 
Potència mínima 36 CV 
Capacitats simultànies 
d’actuació  
Aplicar ratlla de 30 cm d’amplada 
Circulant a 5 Km/h 
Salvant rampa del 8% 
Amb cabals de 12 l/min de pintura 
                       i   7 l/min de 
microesferes 
Mantenint constants les pressions 
d’aplicació. 
Autonomia Capacitats dels dipòsits: 
De pintura 
.............................................320 l 
(proveït d’agitador automàtic i filtre) 
De microesferes de 
vidre.......................200 l 
Automatismes Sincronització simultània de dos pistoles 
Sistema de tall de flux automàtic i sincronitzat 
de totes les pistoles, accionable des de 
quadre de comandament. 
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Característica Valor definitori 
Control de la 
dosificació 
- CAD (Control Automàtic de Dosificació).- 
- CVD (Control Visual de Dosificació).- 
Qualsevol sigui el tipus de sistema emprat deu 
assegurar que la dosificació de l’aplicació, 
independentment de la velocitat de 
desplaçament de la màquina, se mantingui 
entre el 95% i el 105% de la dotació 
especificada. 
Aplicadors de 
microesferes de vidre 
Els dispositius hauran d’estar sincronitzats de 
manera que, durant l’aplicació (circulant a 
velocitats d’entre 0 i 8 Km/h), cobreixin tota la 
superfície de la marca viària pintada. 
Podran emprar sistemes a pressió o de 
gravetat, proveïts de dispositius 
temporitzadors. 
Aplicadors de pintura Permetran l’aplicació de bandes d’entre 10 i 
40 cm d’amplada constant i ben perfilada, 
sense fer servir discos limitadors ni altres 
elements que produeixin residus. 
Termòmetres i 
higròmetres 
La màquina estarà proveïda de medidors 
fiables de la temperatura i humitat 
atmosfèriques, i també de la temperatura del 
paviment. 
Neteja Dispossarà d’un sistema de neteja que 
permeti rentar de manera ràpida els circuits 
pels que corren els materials. El líquid 
resultant de la neteja serà recollit dins d’un 
tanc o contenidor disposat a l’efecte per al seu 
reciclat, quedant prohibit vessar-lo a l’exterior. 
 
Dosificacions per aplicació. 
Les marques definitives a fer sobre la capa final de MBC tipus S-12 silícica, seran de color 
blanc i amb les dotacions següents: 
Pintura acrílica a l’aigua. (A emprar solament en marques lineals permanents, i en 
tota mena de marques en senyalitzacions temporals). 
Nou-cents grams de pintura per metre quadrat (0,900 kg/m2) i sis-cents grams de 
microesferes de vidre per metre quadrat (0,600 kg/m2). 
Material termoplàstic d’aplicació en calent. 
Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de 
microesferes per metre quadrat (0,600 kg/m2). 
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Material termoplàstic de dos components d’aplicació en fred.-  
Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de 
microesferes per metre quadrat (0,600 kg/m2). 
Característiques essencials. 
Les característiques essencials de les marques viàries definides en la norma UNE 135 
200(1), i els mètodes de mesura a emprar, per comprovar el bon resultat de l’aplicació, son 
els següents: 
CARACTERÍSTICA FACTOR MESURAT NORMA APARELL MESURA 
Visibilitat nocturna Coeficient de retrorreflexió 
R’ 
UNE 135 
270 
Retrorreflectòmetre  
Angle d’il·luminació:  3.5º 
Angle d’observació:4.5º 
Il·luminant:    CIE tipus A 
Visibilitat diurna Coordenades cromàtiques 
(x,y) 
Factor de lluminància (β) 
Relació de contrast (Rc) 
UNE 48 
073 
Colorímetre de geometria  
45/0 
Il·luminant             D 65 
Observador patró     2º 
Resistència a 
l’esllavissament  
Coeficient de resistència a 
l’esllavissament (SRT) 
UNE 135 
272 
Pèndol  TRL 
 
Els valors exigits es donen més endavant al control durant el període de garantia. 
Execució. 
L’aplicació serà feta tenint en compte el contingut de l’apartat 700.6 del PG-3 en tot lo relatiu 
a la preparació de la superfície, les limitacions a l’aplicació per motius meteorològics 
(humitat, temperatura i vent), el premarcat i l’eliminació de marques viàries existents. 
Control de qualitat. 
El control de qualitat de les obres de senyalització horitzontal inclourà la comprovació dels 
materials amuntegats, de llur aplicació i de les unitats acabades. 
El Contractista lliurarà al Director de l’Obra, cada dia, un part d’execució al que hauran 
d’aparèixer els següents conceptes: 
- Marca, o referència, i dosificació dels materials consumits. 
- Tipus i dimensions de la marca viària. 
- Localització i referències sobre el paviment de les marques viàries. 
- Data d’aplicació. 
- Temperatura i humitat relativa al principi i al fi de la jornada. 
- Observacions i incidències que, a judici del Director de l’Obra, poguessin influir en 
la durabilitat i/o les característiques de la marca viària aplicada. 
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Control de recepció dels materials. 
Se comprovarà la marca o referència dels materials aplegats, per a verificar que es 
corresponen amb la classe i qualitat comunicada al Director de l’Obra. En aquesta 
verificació, es prendrà nota de la data de fabricació, i el Director de l’Obra rebutjarà les 
partides de materials fabricades més de sis (6) mesos abans de l’aplicació, per bones que 
haguessin estat les condicions de manteniment, i les de menys de sis (6) mesos, quan 
consideri no han estat mantingudes en les condicions degudes.  
De l’aplec fet en obra, s’agafaran dos mostres de cada tipus de producte que no disposi de 
segell de qualitat, seguint els passos marcats al capítol de materials. El laboratori acreditat 
farà els assaigs d’homogeneïtat ja esmentats per admetre l’ús, i els de verificació següents: 
 
ASSAIGS DE VERIFICACIÓ. 
MATERIAL ASSAIG NORMA 
D’ASSAIG 
CONDICIONS 
D’ACCEPTACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PINTURA 
Resistència al sangrat 
(Pintura aplicada a 720 
g/m2±10% sobre proveta de 
betum estándar i celofan). 
UNE 135 201 Relació de contrast > 
0,96 
Estabilitat en envàs plé. 
(18 hores a 60ºC±2ºC). 
UNE 48 083 Variació de consistència 
≤ 5 KU. No hi hauran 
pells, qualls ni dipòsits 
durs. 
Envelliment artificial accelerat 
(168 hores partides en cicles 
de 8 hores de radiació UV 280 
nm i 315 nm a 60ºC±3ºC i de 
4 hores de condensació a 
50ºC±3ºC). 
UNE 48 251 β no variarà en més de 
0,03. 
Les coordenades 
cromàtiques seguiran 
dins del polígon 
especificat en UNE 135 
200/1. 
El material no tindrà cap 
defecte superficial. 
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Resistència als àlcalis 
(Pel·lícula de 400 μm ± 40 μm 
amb aplicador Dr. Blade sobre 
3 provetes de metacrilat de 
100*200*10 mm, secades 24 
hores a 23ºC ± 2ºC i 50%±5% 
d’humitat i mantingudes 
horitzontals 150 hores en 
estufa a 45ºC ± 2ºC amb 
ventilació. 
UNE 48 144 
mètode 1 
procediment A. 
Introduïda 48 hores 
en solució de 
OHNa al 10% en 
pés. 
β no variarà en més de 
0,03. 
 
Temps de secat (“no pick up” 
per rodatge) 
UNE 135 202 ≤ 30 minuts (*) 
Poder de cobertura. UNE 135 213 Rc (blanca) ≥ 0,95 
Rc (groga) ≥ 0,90 
Color.  
(Preparar proveta 
desengrasada d’alumini de 
150*75*0,6 mm amb pel·lícula 
de 350μm±35μm, i mantenir 
horitzontal 168 hores a 23ºC ± 
2ºC i 50%±5% d’humitat 
protegida del sol i de la pols). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades 
cromátiques de cada 
color han de ser dins del 
polígon assenyalat a la 
norma UNE 135 200/1. 
Factor de lluminància. 
(Sobre proveta preparada com 
la de color). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2 Blanca β≥0,84 
Groga β≥0,40 
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ASSAIGS DE VERIFICACIÓ. 
MATERIAL ASSAIG NORMA 
D’ASSAIG 
CONDICIONS 
D’ACCEPTACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERMOPLÀSTIC 
D’APLICACIÓ EN 
CALENT 
Punt de reblaniment UNE 135 222 ≥ 95ºC 
Resistència a fluir. 
(Con de material 
mantingut 24 hores a 
60ºC ± 2ºC). 
UNE 48 178 Pèrdua d’alçada < 
10%. 
Color. 
(Preparar proveta a 2600 
g/m2 sobre suport llis i 
fàcil de desprendre, i 
mantenir horitzontal 24 
hores a 23ºC ± 2ºC i 
50%±5% d’humitat 
protegida del sol i de la 
pols). 
(Amb observador – patró 
2º, geometria de mesura 
45/0 i illuminant patró CIE 
D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades 
cromátiques de cada 
color han de ser dins 
del polígon assenyalat 
a la norma UNE 135 
200/1. 
Factor de lluminància. 
(Sobre proveta preparada 
com la de color). 
(Amb observador – patró 
2º, geometria de mesura 
45/0 i illuminant patró CIE 
D65) 
UNE 48 073/2 Blanca β≥0,80 
Groga β≥0,40 
Estabilitat a la calor. (6 
hores a 200ºC±2ºC). 
UNE 135 221 β no variarà en més de 
0,03. 
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Envelliment artificial 
accelerat. 
(Preparar proveta 
desengrasada d’alumini 
de 150*75*0,6 mm amb 
pel·lícula a 2600 g/m2, i 
mantenir horitzontal 24 
hores a 23ºC ± 2ºC i 
50%±5% d’humitat 
protegida del sol i de la 
pols). 
(Amb observador – patró 
2º, geometria de mesura 
45/0 i illuminant patró CIE 
D65) 
(168 hores partides en 
cicles de 8 hores de 
radiació UV 280 nm i 315 
nm a 60ºC±3ºC i de 4 
hores de condensació a 
50ºC±3ºC). 
UNE 48 251 β no variarà en més de 
0,03. 
Les coordenades 
cromàtiques seguiran 
dins del polígon 
especificat en UNE 135 
200/1. 
El material no tindrà 
cap defecte superficial.
Resistència als àlcalis 
(Pel·lícula de 3 mm sobre 
3 provetes de metacrilat 
de 100*200*10 mm, 
secades horitzontals 24 
hores a 45ºC ± 2ºC amb 
ventilació. 
UNE 48 144 
mètode 1 
procediment A. 
Introduïda 48 
hores en solució 
de OHNa al 10% 
en pés. 
β no variarà en més de 
0,03. 
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ASSAIGS DE VERIFICACIÓ. 
MATERIAL ASSAIG NORMA 
D’ASSAIG 
CONDICIONS 
D’ACCEPTACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLÀSTIC 
D’APLICACIÓ 
EN FRED 
Per a aplicar el plàstic sobre les provetes, es tindran 500 g d’una barreja 
amb la proporció marcada pel fabricant, que s’agitaran amb espàtula durant 
un minut. Les aplicacions seran fetes a raó de 3000 g/m2 pels de capa 
grossa, i 1200 g/m2 pels de capa fina. 
Temps de secat (“no pick up” 
per rodatge) 
(Sobre proveta de vidre de 
100*200*3 mm). 
UNE 135 202 ≤ 30 minuts 
Color. 
(Sobre proveta 
desengrasadad’alumini de 
150* 75 * 0,6 mm 
mantinguda horitzontal 24 
hores a 23ºC ± 2ºC i 
50%±5% d’humitat protegida 
del sol i de la pols). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades 
cromátiques de cada color 
han de ser dins del polígon 
assenyalat a la norma UNE 
135 200/1. 
Factor de lluminància. 
(Sobre proveta igual a la de 
color). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2  
Blanca β≥0,84 
Groga β≥0,40 
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Envelliment artificial 
accelerat. 
(Preparar tres provetes com 
les de color, deixant-ne una 
de referència, i mesurar el 
color i factor de luminància 
de totes tres). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
(168 hores partides en cicles 
de 8 hores de radiació UV 
280 nm i 315 nm a 60ºC±3ºC 
i de 4 hores de condensació 
a 50ºC±3ºC). 
UNE 48 251 β no variarà en més de 
0,03. 
Les coordenades 
cromàtiques seguiran dins 
del polígon especificat en 
UNE 135 200/1. 
El material no tindrà cap 
defecte superficial. 
Resistència als àlcalis 
(Pel·lícula de 1,5 mm sobre 3 
provetes de metacrilat de 
100*200*10 mm, secades 
horitzontals 24 hores a 23ºC 
± 2ºC i 50%±5% d’humitat 
relativa. 
UNE 48 144 
mètode 1 
procediment A. 
Introduïda 48 
hores en solució 
de OHNa al 
10% en pés. 
β no variarà en més de 
0,03. 
 
 
Dels aplecs de microesferes de vidre i de granulats antilliscament, s’agafaran mostres 
segons el ja esmentat al capítol de materials d’aquest Plec dels materials sense segell de 
qualitat, i s’assajarà el percentatge de microesferes defectuoses i l’índex de refracció, 
segons norma UNE-EN-1423. 
Caldrà rebutjar els aplecs de: 
- Pintures i termoplàstics que no compleixin lo demanat pels assaigs de verificació, o 
no entrin dins de les toleràncies marcades pels resultats dels assaigs 
d’homogeneïtat de la norma UNE 135 200(2). 
- Microesferes de vidre que no compleixin les especificacions de percentatge de 
defectuoses i índex de refracció marcades a la norma UNE-EN-1423 i al capítol de 
materials d’aquest Plec. 
Els aplecs fets amb materials que no compleixin alguna de les condicions abans 
esmentades seran rebutjats, però podran ser presentats a una nova inspecció quan el 
subministrador acrediti al Contractista que totes les unitats han estat examinades i 
assajades, i s’han eliminat les defectuoses o han estat corregits llurs defectes. En aquestes 
condicions, podran tornar-se a assajar de la manera ja esmentada. Si novament fossin 
classificats com rebutjables, el contractista els traurà de l’obra. Si s’haguessin fet aplicacions 
de materials rebutjables, el contractista les deurà suprimir i repetir amb material acceptat, al 
seu càrrec. 
Plec de Condicions Tècniques Pàg. 196
 
El Director de l’Obra, a més de disposar de la informació aportada pels anteriors assaigs, 
podrà identificar i comprovar la qualitat i homogeneïtat dels materials aplegats sempre que 
ho consideri oportú. 
Control de l’aplicació. 
Durant l’aplicació dels materials que formen part de la unitat d’obra, se realitzaran controls 
per a comprovar que són els mateixos dels amuntegaments i s’empren amb les 
dosificacions marcades.  
Aquests controls es faran sempre, tant si els materials tenen la marca “N” d’AENOR, com si 
no. 
Les dotacions d’aplicació es determinaran segons la norma UNE 135 274, disposant una 
sèrie de làmines metàl·liques no deformables sobre la superfície del paviment al llarg de la 
línia i en sentit transversal a d’ella, per on passarà la màquina aplicadora. Per a cada punt 
de mostra es col·locaran un mínim de deu (10) làmines separades trenta o quaranta metres 
entre si (30 o 40 m). 
Per a prendre les mostres per als assaigs d’identificació, se tindran en compte els criteris 
següents: 
- Es dividirà l’obra en trams de control, en un nombre “Ci” funció del volum total, 
devent-se realitzar aleatòriament, a “Si” trams (Si=Ci1/2), una pressa de mostres dels 
materials emprats.  
( Si Si fos decimal, s’agafaria el nombre sencer immediat superior). 
- Les mostres seran presses directament del dispositiu aplicador de la màquina, al 
que s’haurà tallat el subministrament d’aire per l’atomització. A cada tram de control 
es prendran dos (2) mostres d’un litre (1 l) cadascuna. 
Seran rebutjades les marques viàries aplicades en cada tram de control, si es dona algun 
d’aquests casos: 
- Als assaigs d’identificació, esmentats al capítol de materials d’aquest Plec, sobre 
les mostres, els materials no compleixen les toleràncies admeses a la norma UNE 
135 200(2). 
- Les dotacions d’aplicació mitges dels materials, obtingudes a partir de les planxes 
metàl·liques, no queden entre el 95% i el 105% dels valors especificats en aquest 
Plec. 
- La dispersió dels valors obtinguts de dotacions dels materials aplicats sobre el 
paviment, expressada en funció del coeficient de variació (v), supera el 10%. 
Les marques viàries rebutjades, hauran de ser suprimides i aplicades de nou pel 
Contractista al seu càrrec. Els nous materials emprats i les noves marques viàries seran 
sotmesos als mateixos controls que ho havien estat els rebutjats. 
 
El Director de l’Obra, a més de disposar de la informació aportada pels controls esmentats, 
podrà, mentre es fa l’aplicació, ordenar l’identificació de materials i la verificació de les 
dosificacions, sempre que ho consideri oportú. 
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Control durant el període de garantia. 
En acabar les obres i abans de complir-se el període de garantia, se realitzaran controls 
periòdics de les marques viàries per a determinar llurs característiques essencials i 
comprovar “in situ” si compleixen les especificacions mínimes marcades a la taula següent. 
 
 
TIPUS DE 
MARCA 
PARÀMETRES D’AVALUACIÓ 
Coeficient de retrorreflexió  
R’ (mcd*lx-1*m-2) 
Factor de 
lluminància 
(β) 
 
 
SRT 
A 30 dies A 180 dies A 730 dies Sobre asfalt 
Permanent 
(blanca) 
300 200 100 0,30 0,45 
Temporal 
(groga) 
150 0,20 0,45 
 
Les marques viàries rebutjades, hauran de ser suprimides i aplicades de nou pel 
Contractista als seu càrrec. Les noves marques executades per substituir-les, seran 
sotmeses als mateixos controls d’aplicació i durant el període de garantia que ho havien 
estat les rebutjades. 
El Director de l’Obra podrà comprovar tantes vegades com ho consideri oportú, al llarg del 
termini de garantia, que les marques viàries compleixen les característiques essencials i les 
especificacions marcades en aquest Plec. 
 
Senyalització vertical. 
Es defineixen com senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectants, el conjunt 
d’elements destinats a informar, ordenar o regular la circulació del trànsit per carretera i que 
tinguin textos i/o pictogrames. 
Seran fabricats i instal·lats de manera que ofereixin la màxima visibilitat tant de dia com de 
nit, i per això seran capaços de reflectir la major part de la llum incident (generalment 
procedent dels fanal dels vehicles) en la mateixa direcció però en sentit contrari. 
A l’obra es faran servir senyals temporals (amb fons groc) per als desviaments de trànsit, i 
permanents (amb fons blanc) per a dotació pròpia de la carretera. 
Senyalització vertical de codi. 
Definició. 
Les unitats d’obra amb les que s’organitza la senyalització vertical de codi són: 
- Plaques per a senyals de trànsit de diferents formes, mesures i nivells de 
retrorreflectància. 
Inclouen el subministrament, emmagatzematge i trasllat a l’obra de les plaques i tots 
els elements per a fixar-les als pals de suport. 
- Muntatge de plaques. 
Inclouen les operacions de presentació, orientació i subjecció de la placa al suport. 
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- Suports de perfils buits d’acer galvanitzat per a plaques. 
Inclouen les operacions de replanteig; obertura de clots per fonaments; 
subministrament, col·locació, compactació i curat del formigó de fonaments; i el 
subministrament del pal, introducció en el formigó tendre, aplomat i manteniment 
amb tornapuntes i falques. 
A més, totes aquestes unitats d’obra inclouen el muntatge i desmuntatge de les 
senyalitzacions d’obra mentre s’executen les operacions esmentades, i els materials, 
treballs i obres auxiliars per tal d’aconseguir acabar les unitats d’obra amb les 
característiques de qualitat demandes i en el termini contractat; i el manteniment fins a la 
recepció provisional. 
Control de qualitat. 
El control de qualitat de les obres de senyalització vertical de codi inclourà la comprovació 
dels materials amuntegats, de llur aplicació i de les unitats acabades. 
El Contractista lliurarà al Director de l’Obra, cada dia, un part d’execució al que hauran 
d’aparèixer els següents conceptes: 
- Data d’instal·lació. 
- Localització de l’obra. 
- Nombre de senyals instal·lats per tipus (advertència de perill, reglamentació i 
indicació) i naturalesa (serigrafiats, amb tractament anticondensació,...). 
- Situació dels senyals sobre plànols amb referències. 
- Observacions i incidències que, al parer del Director de l’Obra, poguessin influir en 
la durabilitat i/o característiques del senyal instal·lats. 
Control de recepció. 
A cada partida de materials de senyalització vertical de codi arribada a l’obra es comprovarà 
la marca o referència d’aquells, que deurà correspondre’s amb la classe i qualitat acceptada 
pel Director de l’Obra. 
Amb els materials amuntegats, el Director de l’Obra, amb la periodicitat que consideri adient, 
podrà ordenar la formació de dos conjunts de mostres d’assaig: un conjunt per ser enviades 
al laboratori acreditat, on seran sotmeses als assaigs no destructius assenyalats al punt 
701.7.1.2 del PG-3: 
- Inspecció visual de l’aspecte dels senyals. 
- Identificació del fabricant dels senyals. 
- Comprovació de les dimensions. 
- Comprovació de les característiques fotomètriques i colorimètriques inicials 
(Coeficient de retrorreflexió (R’); coordenades colorimètriques dels vèrtex dels 
polígons CIE; factor de lluminància (β)), d’acord amb els valors de les taules 
donades en aquest PPTP al parlar dels materials. 
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I l’altre per ser guardades a l’obra per a realitzar assaigs de contrast, si fos necessari. El 
nombre de peces de cada tipus a prendre a cada mostra serà el donat a la taula següent: 
Nombre de senyals del mateix tipus 
En amuntegament 
(N) 
2-15 16-
25 
26-
90 
91-
150 
151-
280 
281-
500 
501-
1200 
1201-
3200 
3201-
10000 
10001-
35000 
En la mostra(S) 2 3 5 8 13 20 32 50 80 125 
 
Cada senyal o cartell del que resultin mesures defectuoses, es comptarà com a defectuós, i, 
segons el nombre total de defectuosos i el volum de la mostra, es considerarà acceptable o 
refusable l’aplec i quants senyals s’haguessin col·locat d’ell a l’arribada de l’Informe 
d’assaigs del laboratori acreditat. Els nombres per decidir seran els de la taula:  
Criteris per l’acceptació o refús d’una mostra representativa de senyals del 
mateix tipus, amuntegats o instal·lats a l’obra.  
Nivell de qualitat acceptable: 4,0 
Volum de la mostra (Ut) 2-5 8-13 20 32 50 80 125 
Màxim d’unitats defectuoses per 
acceptació 
0 1 2 3 5 7 10 
Mínim d’unitats defectuoses per a 
rebuig 
1 2 3 4 6 8 11 
 
Tots els materials en aplec dels tipus de senyals o cartells refusables, segons els assaigs 
fets, seran desmuntats i retirats de l’obra a càrrec del Contractista, que haurà de 
subministrar-los de nou, assajar-los i muntar-los una altra vegada. 
Senyalització vertical en alumini. 
Definició. 
La instal·lació de la senyalització vertical d'alumini inclou, sense que la relació sigui limitativa 
i prèvia aprovació per part de la Direcció Facultativa de tots els materials a utilitzar, els 
treballs següents:  
- Les operacions de senyalització d'obra i de seguretat viària per a I'execució dels treballs 
d'acord amb el que s'estableix a la Norma "8.3-IC. Señalización de Obras". 
- Comprovació de les característiques mecàniques del terreny de recolzament del 
fonament i la verificació de gàlibs. 
- El replanteig dels senyals. 
- La demolició del paviment de qualsevol tipus. 
- L'excavació del fonament en qualsevol tipus de terreny inclòs I'entibació i I'esgotament si 
s'escau. 
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- La càrrega i transport dels productes sobrants de les demolicions i les excavacions a 
I'abocador inclòs el cànon d'abocament. 
- El subministrament de formigó, acer, base de subjecció, ancoratges, pals, abraçadores, 
panells i qualsevol altre material necessari per a I'acabament del senyal. 
- La col·locació, vibrat i curat del formigó. 
- La col·locació d'ancoratges. 
- La col·locació de tots els elements que formen el senyal, tals com suports, abraçadores, 
panells, etc. 
- La reposició dels paviments i qualsevol altre element viari enderrocat o malmès pels 
treballs. 
- La retirada de la senyalització d'obres. 
- Recollida i documentació de tota la informació de la implantació dels senyals.  
L'execució de I'excavació serà manual o mecànica i acomplirà el que s'estableix en els 
corresponents articles d'aquest plec. Una vegada executada I'excavació, la Direcció d'Obra 
examinarà el terreny de recolzament i autoritzarà o modificarà les mides previstes inicialment 
per al fonament.  
El formigonat del fonament es realitzarà contra el terreny, és a dir, sense encofrar encara que 
les irregularitats de I'excavació suposin un increment notable del volum de formigó. 
Mitjans Tècnics i Equips de Treball. 
Abans de I'inici dels treballs, el contractista facilitarà a la Direcció d'obra, per a la seva 
comprovació i aprovació, les dades tècniques de l'industrial que realitzarà la senyalització.  
L'industrial disposarà d'instal·lació de producció de senyals informatius d'alumini i dels equips 
materials i humans necessaris per complir les prescripcions del present Plec de Condicions, 
Aquestes instal·lacions i equips hauran de ser descrits en les dades tècniques abans 
esmentades.  
El contractista adjudicatari haurà d'adoptar les mesures de control de qualitat necessàries 
per complir les especificacions del present Plec de Condicions.  
La Direcció d'Obra podrà rebutjar el personal que al seu judici no reuneixi les condicions 
d'aptitud per al bon desenvolupament dels treballs a realitzar per l'industrial, havent de ser 
substituït per altre personal que sigui apte, sense dret a cap reclamació per part del 
contractista.  
Replanteig. 
Els criteris d'implantació dels senyals seran els que fixi el Manual de Senyalització viària 
d’orientació de Catalunya, de la Direcció General de Carreteres, actualment en fase 
d'aprovació.  
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El projectista, els directors de les obres i el contractista hauran d'acreditar de manera fefaent 
el coneixement d'aquest manual.  
El replanteig dels senyals es realitzarà amb I'ajut d'un GPS o amb PK calculat amb odómetre 
(PK + distància en metres), d’acord amb la posició indicada en el projecte i amb un marge de 
± 7 m. En primera fase es materialitzarà amb una estaca o element similar. Posteriorment, es 
comprovaran els gàlibs, la visibilitat i I'adequació a la normativa. En cas que la direcció d'obra 
aprovi la implantació, es procedirà a materialitzar el replanteig dels senyals de manera 
definitiva mitjançant estaques formigonades o sistemes equivalents. En cas que la direcció 
d'obra decideixi modificar la implantació dels senyals, es realitzarà una altra proposta que 
haurà d'ésser aprovada per escrit per la Direcció General de Carreteres. Posteriorment, es 
tornarà a iniciar el procés de replanteig tal com s'ha assenyalat abans.  
Càlculs resistents. 
El contractista presentarà per a la seva aprovació els càlculs resistents de tots els elements 
que constitueixen la senyalització d'alumini, inclòs el fonament.  
Per al desenvolupament del càlculs s'aplicaran les normes:  
- UNE. 135311 Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. Hipótesis 
de cálculo.  
- EN. 1999  Eurocódigo 9. Proyecto de estructuras de Aluminio.  
S'adoptarà el valor de 1500 N/m2 per I'efecte de pressió més succió del vent sobre les 
plaques. La deformació de les plaques per I'acció del vent no superarà la centèsima de la 
Ilum. A les comarques de l’Alt Empordà, Baix Empordà, Terra Alta, Montsià i Baix Ebre on la 
situació sigui exposada al vent s’analitzarà la conveniència de utilitzar un valor de 2000 N/m2 
pel càlcul estàtics i resistents. 
El fonament es calcularà com un pou rígid. En el càlcul de les pressions sobre el terreny es 
tindran en compte els coeficients de balast vertical i horitzontal. Per al càlcul s'adoptarà una 
relació d'ambdós coeficients igual o inferior a 0,3. La pressió sobre el terreny serà inferior a 
0,1 N/mm2 en el fons del fonament i a 0,03 N/mm2 en les parets laterals. La direcció d'obra 
podrà modificar aquests límits una vegada examinat el terreny.  
Certificat de les característiques qualitatives i quantitatives dels materials. 
Els materials utilitzats pel contractista hauran d'acreditar les característiques qualitatives i 
quantitatives exigides en el present Plec de Condicions mitjançant certificat atorgat per 
laboratori d'assaigs homologat.  
Entre d’altres caldrà acreditar amb certificats o assaigs les característiques corresponents a: 
Resistència estructural: Tracció. 
 Plec i desplegada. 
 Funcionament com a fusible el conjunt suport-base 
ancoratge. 
Deformació: Deformació dels panells, lamel·les i unions. 
Durabilitat: Adhesivitat i durabilitat de la adherència dels vinils. 
 Atacs químics (sals, oxigen, carbonats, ciments, …) 
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 Atacs físics (abrasió, raigs solars, electròlisis, …) 
Sobre els panells ja construïts s’hauran de contemplar els següents assajos: 
- assaig sobre càrregues uniformes de simulació de la pressió del vent 
- assaigs de càrregues puntuals (50 Kg) corresponents a assaigs de vandalisme aplicats a 
tot arreu i en totes les direccions sobre la superficie del panell. 
Disposició dels panells i suports. 
La distància mínima dels panells al límit del voral o vorera seran: 
 DISTÀNCIA TOLERÀNCIES 
HORITZONTAL 50 cm + 25 cm 
VERTICAL 220 cm + 15 cm 
 
En el cas d’existència de cunetes, la tolerància horitzontal es podrà augmentar amb els 
criteris que estableixi el projecte o la direcció d’obra. 
A més a més es compliran les condicions de la figura 25 de la instrucció 8.1-IC. 
En la senyalització vertical implantada amb un únic suport, aquest se situarà a un terç (1/3) 
de l’extrem de la part rectangular del panell. La part del terç del panell restarà, en general, a 
la banda de la calçada. El suport sobresortirà del panell 10 cm, amb una tolerància de + 5 
cm.  
En el cas de panells amb dos suports, aquests seran d’igual diàmetre i es col·locaran a un 
quart (1/4) de l’extrem del panell. Els suports no sortiran per la part superior dels panells. 
En les composicions amb subplafons independents la separació entre aquests serà de Hb/4 
en cas d’indicar el mateix sentit i Hb/2 si és diferent. Entre plaques i caixetins d’identificació 
de carreteres la distància serà de Hb/4. 
Documentació de la senyalització realitzada. 
Periòdicament el contractista adjudicatari lliurarà a la Direcció d'Obra en suport informàtic, un 
comunicat de treball en el qual figurarà la relació dels treballs efectuats.  
En aquest comunicat es descriuran les característiques de la senyalització realitzada i totes 
aquelles incidències que s'haguessin produït en el desenvolupament dels treballs.  
La Direcció d'Obra facilitarà plànols base en suport paper o informàtic, en el que figurarà 
grafiat les alineacions de les carreteres, façanes, voreres, illetes de canalització de trànsit, 
perímetre dels passeigs i altres elements, havent I'adjudicatari, en el termini màxim d'un mes 
natural, d’incorporar en els esmentats plànols base, perfectament dibuixada, la senyalització 
informativa.  
En els esmentats plànols s'incorporaran caixetins en els quals s'anotaran les següents 
dades:  
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- Data de col·locació del senyal. 
- Tipus de senyal col·locat. 
- Text. 
- Tipus de suport. 
- La posició del senyal amb coordenades X e Y donades mitjançant GPS o amb PK 
calculat amb odómetre (PK + distància en metres). 
- Fotografia de legibilitat a una distància de 500 Hb des de la línea del voral. 
- Fotografia a curta distància. 
Les despeses de replanteig i dibuix en els plànols base facilitats per la direcció d'obra aniran 
a càrrec de I'adjudicatari, així com també els corresponents a la preparació del plànol de fi 
d'obra en suport informàtic.  
Període de garantia. 
Els senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectants (serigrafiats o no), fabricats i 
intal·lats amb caràcter permanent d’acord amb aquest PPTP, i conservats regularment 
d’acord amb les normes lliurades pel fabricant, serà de cinc (5) anys comptats des de la 
data de fabricació, o de quatre (4,5) anys i sis mesos des de la instal·lació. 
El Director d’Obra haurà de prohibir la instal·lació de senyals i cartells fabricats més de sis 
(6) mesos abans de ser col·locats en obra, i podrà prohibir la instal·lació dels fabricats dins 
dels sis (6) mesos abans de la col·locació si troba que no han estat emmagatzemats i 
conservats en condicions adequades. 
Control durant el període de garantia. 
Els senyals i cartells instal·lats de manera permanent i conservats d’acord amb les 
instruccions del fabricant, hauran de mantenir unes característiques fotomètriques i 
colorimètriques que seran, com a mínim, les següents: 
- Coeficient de retrorreflexió R (cd/(lux∗m2) amb angle d’observació α=0,2º , β1=β2=0 i 
angle d’entrada 5º, segons color: 
COLOR Blanc Groc Roig Verd Blau
R (cd/(lux∗m2) 200 136 36 36 16 
 
- Els factors de lluminància (β) seran superiors als especificats, i les coordenades 
colorimètriques (x, y) hauran de ser dins dels polígons CIE especificats a les taules 
donades en aquest PPTP pels materials. 
El control es realitzarà de la manera assenyalada a la Norma UNE 135 352, i al punt 1.5.5.2. 
d’aquest Plec per als elements d’abalisament. 
Els senyals i cartells verticals que no compleixin les condicions assenyalades, hauran de ser 
desmuntats, retirats i substituïts de nou pel Contractista als seu càrrec. Els nous, seran 
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sotmesos als mateixos controls de recepció i durant el període de garantia que ho havien 
estat els rebutjats. 
El Director de l’Obra podrà comprovar tantes vegades com ho consideri oportú, al llarg del 
termini de garantia, que els senyals i cartells verticals compleixen les característiques 
essencials i les especificacions marcades en aquest Plec. 
Seguretat i senyalització dels treballs. 
La senyalització de les obres durant la seva execució estarà d'acord amb la Norma de 
Carreteres 8.3-IC "Señalización de Obras" de setembre de 1987, altres Ordres 
Complementàries i el Reglament General de Circulació.  
El contractista resta obligat a instal·lar al seu càrrec els senyals precisos per indicar la 
proximitat de I'obra, la circulació en la zona que ocupin els treballs i els punts de possible 
perill a causa d'aquests, tant en aquesta zona com en els seus marges o immediacions. 
Tant el contractista com les empreses col·laboradores i proveïdors, s'atindran a les 
restriccions i condicions que puguin ser imposades en la circulació de camions i maquinària 
de I’obra. Es tendirà sempre a minorar I'impacte de I'obra i, per tant, s'hauran d'atendre les 
indicacions de la Vigilància Medioambiental.  
Tota senyalització haurà d'estar suficientment il·luminada durant les hores nocturnes 
mitjançant elements Iluminosos de color vermell o groc-ambre i els abalisaments que 
especifiqui la Direcció d'Obra.  
Durant I'execució dels treballs nocturns, tot el personal que estigui treballant anirà proveït 
d'elements reflectants tals com: cingles, braçalets, etc., que facilitin la seva detecció als 
automobilistes.  
Seran a càrrec de I'adjudicatari les despeses que s'originin per material de senyalització i 
seguretat a causa de l’incompliment d'aquest article.  
 
Barrera de seguretat metàl·lica. 
Complirà les condicions imposades per l’article 704 Barreres de seguretat del PG-3 de 
l’O.M. de 28 de desembre de 1.999 (B.O.E. de 28 de gener de 2.000).. 
A l’obra objecte del Projecte es col·locaran barreres de seguretat del tipus metàl·liques, 
d’acer galvanitzat i perfil de doble onda, així com les seves corresponents terminals, als 
llocs indicats al Document nº 2: Plànols. 
Les unitats d’obra corresponents són: 
- Barrera de seguretat metàl·lica. 
Aquestes unitats inclouen: el subministrament i emmagatzematge de materials 
(bandes, separadors, pals, cargols i captafars a fixar); el replanteig de les 
alineacions; el muntage i desmuntatge de les senyalitzacions d’obra; l’aportació i 
actuació de maquinària per clavar pals i soldar perfils a planxes; la presentació de 
separadors sobre els pals amb fixació fluixa; la fixació de les bandes als separadors, 
si s’escau; l’anivellació i aplomat de les bandes; l’estrenyiment dels cargols per a la 
fixació acabada; i la col·locació de captafars on correspongui. 
- Terminal en cua de peix. 
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Inclou el subministrament de les peces especials; el transport a obra; la presentació 
sobre la barrera ja muntada; la fixació amb els cargols; i la col·locació de captafars, 
si s’escau. 
- Terminals curts i llargs. 
Inclouen les operacions esmentades per a la barrera de seguretat metàl·lica, però 
adaptades a les particularitats pròpies dels terminals, com apareix a la denominació 
de les unitats i als Plànols.  
Totes aquestes unitats d’obra inclouen també tots els treballs i mitjans auxiliars 
necessaris per acabar-les amb la qualitat demanada i en el termini contractat, i el 
manteniment fins a la recepció provisional. 
Fonaments de tanques de seguretat. 
Els pals es fonamentaran per enclavament en el terreny, salvat que la duresa d’aquest ho 
faci impossible o que la seva resistència sigui insuficient. Per a distingir aquest últim cas, 
abans de col·locar la tanca es realitzarà un assaig “in situ” sobre el pal enclavat aïllat, 
consistent a aplicar-li una força paral·lela al terreny i perpendicular a la direcció de la 
circulació adjacent, dirigida cap a l’exterior de la carretera, i amb el punt d’aplicació a 55 cm 
per sobre del nivell del terreny, i en mesurar el desplaçament de l’esmentat punt d’aplicació i 
de la secció del pal a nivell del terreny. Aquesta força s’anirà incrementant fins que el 
desplaçament del punt d’aplicació arribi a 45 cm. 
Es considerarà que la resistència del terreny és adequada si s’acompleixen simultàniament 
les dues condicions següents: 
- La força que produeix un desplaçament del seu punt d’aplicació igual a 25 cm és 
superior a 8 KN. 
- Per un desplaçament del punt d’aplicació de la força igual a 45 cm, el 
desplaçament del pal a nivell del terreny és inferior a 15 cm. 
En terrenys d’escassa resistència es farà un calaix a tot el llarg de la línia de fonaments dels 
pals, en una amplada de 50 cm i una profunditat de 15 cm, i aquest calaix es reblirà amb 
formigó HA-25/B/20/II a, disposant prèviament una armadura de 4 Ø 12, amb estreps de Ø 8 
cada 50 cm, tota amb barres corrugades B-50. Es deixaran caixetins quadrats de 20 cm de 
cantell, en el centre de la biga armada, per a clavar-hi els pals a través d’aquests. Es 
disposaran junts transversals de formigonat a intervals de 12 m, en correspondència amb un 
quart d’una tanca. Els caixetins es rebliran amb sorra amb una capa superior 
impermeabilitzant. 
En terrenys durs no aptes per a clavar, el pal s’allotjarà en un forat de diàmetre adequat a 
les mesures transversals d’aquest (120 mm per a C-100) i 450 mm de profunditat mínima. 
Aquest forat es podrà fer per perforació en massissos petris, o emmotllant un tub en un 
massís cúbic de formigó HA-25/B/20/II a, de 50 cm de cantell, en els altres casos. El pal 
s’ajustarà amb falques i els forats es rebliran amb sorra amb una capa superior 
impermeabilitzant, però en cap cas es reblirà el forat amb formigó. 
Si l’estructura que sustenta el parapet té dimensions verticals i resistència suficients, per 
exemple murs de formigó, es podran allotjar els pals en forats (perforats o emmotllats) de 
diàmetre adequat al pal (120 mm per a C-100) i 450 mm de profunditat mínima, ajustant-los 
amb falques i reblerts de sorra, sense omplir el forat de formigó en cap cas. 
En cas contrari, com acostuma a passar en taulers de ponts, els pals tindran un peu format 
per una xapa soldada de 15 mm de gruix, amb quatre forats. El peu se subjectarà, 
mitjançant quatre femelles M16, a quatre espàrrecs verticals M16, amb ancoratges per a 
tracció de 22 kN amb longitud mínima de 200 mm. Els ancoratges seran solidaris de 
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l’estructura, bé per haver estat col·locats en formigonar-la, bé perquè s’hi hagin perforat 
forats i s’hagin fitxat amb un adhesiu o per expansió. 
Si l’estructura de mur de maçoneria no té prou resistència, es col·locarà a sobre una biga de 
formigó HA-25/B/20/II a, de secció 50 x 50 cm i armada amb 8 Ø 12, amb estreps Ø 8 cada 
20 cm, per a allotjar-hi els ancoratges de la mateixa manera que al paràgraf anterior. 
Execució. 
Les bandes portaran els elements d'unió especificats als plànols i la superposició es farà en 
el sentit del tràfic. 
En el cas de la instal·lació de barreres en obres de fàbrica, la separació dels pals serà de 
dos metres (2 m), per això, es situarà un pal al centre del mateix i es practicarà a la barrera 
ja instal·lada, el forat necessari per a la seva unió a l'amortidor. 
Es col·locaran bandes especials de la longitud necessària, fabricades a mida, fins a una 
màxima de quatre metres i vuitanta centímetres (4,80 m), si per causes especials no és 
possible la instal·lació de la mida normalitzada de banda en algun punt. 
Pals soldats a xapa a obres de fàbrica: 
La soldadura serà de qualitat tres (3) com a mínim i consistirà en un cordó continu de gruix 
mínim de quatre mil·límetres (4 mm) amb elèctrode bàsic tipus E.2.4.5.B. 
El Contractista haurà de prendre les precaucions necessàries per evitar la deformació dels 
pals o danys al recobriment, deguts al transport o a la instal·lació. 
El Director de l'Obra podrà modificar el sistema de fixació introduint les variants que 
consideri oportunes a fi d'aconseguir una fixació del pal adequada a cada cas. 
Control d’execució. 
Inclou el control dels elements constitutius aplegats i el control de la unitat acabada. 
El Contractista remetrà diàriament al Director d’Obra un part d’execució al que farà constar: 
- Data d’instal·lació. 
- Localització de l’obra. 
- Nombre d’elements instal·lats, tipus per tipus. 
- Situació de les barreres de seguretat. 
- Observacions i incidències que al parer del Director d’Obra poguessin influir en les 
característiques i/o la durabilitat de les barreres de seguretat instal·lades. 
Caldrà comprovar la marca o referència dels elements aplegats constitutius de les barreres 
per a verificar es corresponen amb la classe i qualitat acceptada pel Director d’Obra. 
Els materials se comprovaran per fraccionament en lots. Cada lot tindrà el nombre 
d’elements de cada tipus que entrin en 2.000 m de barrera acabada. Sobre ells es faran els 
mateixos assaigs esmentats en aquest Plec per a acceptar els subministraments. Aplicant 
els mateixos criteris esmentats aleshores, es rebutjarà o acceptarà cada lot. Els lots 
rebutjats, hauran de desmuntar-se i substituir totes les peces dels tipus que hagin aparegut 
com defectuosos, cas de que ja fossin muntats, o treure-los de l’aplec i substituir-los per 
altres, tot a càrrec del Contractista. Sobre els materials nous, es faran les comprovacions 
corresponents abans d’admetre-los. 
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Garantia. 
Tots els elements constitutius de les barreres de seguretat que no hagin segut objecte 
d’arrencament, ruptura ni deformació per l’acció del trànsit, fabricats i instal·lats amb 
caràcter permanent segons les normes aplicables i aquest Plec, així com conservats 
regularment d’acord amb les instruccions del fabricant, tindran una garantia mínima de tres 
(3) anys comptats des de la data de fabricació, i de dos anys i mig (2,5) des de la 
d’instal·lació. 
El Director d’Obra prohibirà la instal·lació d’elements fabricats més de sis (6) mesos abans 
d’ella, i dels que, fabricats dins d’aquest termini, no haguessin estat conservats en 
condicions adequades d’emmagatzematge. 
Cada fabricant subministrador haurà de lliurar al Director d’Obra les instruccions de 
conservació dels productes proveïts per ell. 
 
Barrera de seguretat semirígida. 
 
- Definició. 
Es col.locaran barreres de seguretat del tipus semirígides, així com les seves corresponents 
terminals als llocs indicats al Document núm. 2: Plànols. 
- Execució. 
Les bandes portaran els elements d'unió especificats als plànols i la superposició es farà en 
el sentit del tràfic. 
En el cas de la instal.lació de barreres en obres de fàbrica, la separació dels pals serà de 
dos metres (2 m), per això, es situarà un pal al centre del mateix i es practicarà a la barrera 
ja instal.lada, el forat necessari per a la seva unió a l'amortidor. 
Es col.locaran bandes especials de la longitud necessària, fabricades a mida, fins a una 
màxima de quatre metres i vuitanta centímetres (4,80 m), si per causes especials no és 
possible la instal.lació de la mida normalitzada de banda en algun punt. 
En els pals soldats a xapa a obres de fàbrica la soldadura serà de qualitat tres (3) com a 
mínim i consistirà en un cordó continu de gruix mínim de quatre mil·límetres (4 mm) amb 
elèctrode bàsic tipus E.2.4.5.B. 
El contractista haurà de prendre les precaucions necessàries per evitar la deformació dels 
pals o danys al recobriment, deguts al transport o a la instal.lació. 
El Director de l'Obra podrà modificar el sistema de fixació introduint les variants que 
consideri oportunes a fi d'aconseguir una fixació del pal adequada a cada cas. 
 
Abalisament. 
 
- Definició. 
Aquesta unitat d'obra consisteix en la col.locació de captafars i fites d'aresta reflectants per 
a senyalitzar els marges de la via de circulació, així com la col.locació de fites per indicar les 
distàncies recorregudes sobre aquesta. 
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- Col.locació. 
La instal.lació d'abalisament es realitzarà en els dos marges de cada calçada, essent de 
color ambre els de l'esquerra en el sentit de circulació i blancs els de la dreta. 
- Obligacions del Contractista. 
El Contractista haurà de comunicar per escrit a l'Administració el nom i adreça de l'empresa 
que fabrica les fites , així com la direcció de la factoria, acompanyant una autorització escrita 
de l'anomenada empresa, per a que el personal de l'Administració pugui visitar la fàbrica en 
qualsevol moment i prendre les mostres que cregui oportunes per a la seva anàlisi. Així 
mateix haurà d'acompanyar un certificat a aquestes empreses  en el que garanteixi que el 
material acompleix les prescripcions indicades en aquest Plec. 
L'Administració enviarà les mostres de les fites fabricades a analitzar al Laboratori i les 
despeses dels assaigs seran abonades pel Contractista, podent ascendir fins l'1% del 
pressupost d'Execució per Contracta. 
La fita haurà de portar els tractaments necessaris per a garantir una perfecta adherència de 
la làmina reflectant. 
En cas de despreniment d'aquesta, el Contractista haurà de reposar-la al seu càrrec. 
En la part posterior de la fita s'inscriurà D.O.P.U., així com la referència del fabricant i el mes 
i l'any de fabricació. 
Captafars a barreres de seguretat 
Quan hi hagi barrera, el reflectant es col·locarà al centre geomètric de la barrera de 
seguretat simple, de manera que quedi a cinquanta-cinc centímetres (55 cm) d'alçada o 
sobre la banda inferior, en el cas de doble barrera, quedant per tant a quaranta-cinc 
centímetres (45 cm) d'alçada. Els captafars també es col.locaran en barreres rígides de 
formigó. 
Els captafars es distribuiran cada vuit (8) m en situacions normals, i cada quatre (4) m en 
situacions de protecció especial (pas per estructures, protecció de piles i corbes de radi 
inferior a 250 m). 
Captafars (ulls de gat) 
Les obres s'executaran en les següents fases: 
Replanteig previ a l'establiment de l'abalisament, realitzat sota control de l'Enginyer Director. 
Preparació de la superfície: La superfície sobre la que s’ha d’efectuar l’aplicació haurà 
d’estar neta, seca i desproveïda de taques d’oli, grasses i carburants. Per a la seva neteja 
s’empraran els medis que en cada cas es precisin, s´ha d’efectuar com a mínim un enèrgic 
raspatllat previ. 
Aplicació de l’adhesiu: Un cop realitzada la mescla dels components es procedirà a aplicar-
la tant a la superfície de la carretera a on s´ha de situar el captafar com sobre la base 
d’aquest. La quantitat d’adhesiu a utilitzar per a col·locar un captafar serà aproximadament 
de cent cinquanta grams (150 gr). 
Col·locació del captafar: Es col·locarà el captafar amb un lleuger gir d’esquerra a dreta per a 
orientar-lo adequadament. S’oprimirà lleugerament contra el paviment fent que l’adhesiu 
sobresurti pels cantons. Depenent de l’adhesiu emprat i de les condicions ambientals, han 
d’estar entre vint (20) i quaranta (40) minuts sense ser sotmesos a l’acció del tràfic. El 
captafar es col.locarà a 10 cm de la vora exterior de la línia blanca de la calçada. 
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La separació dels captafars serà de vint metres (20 m) en vies de velocitat superior a 80 
km/h i de dotze metres (12 m) en carreteres de velocitat igual o inferior a 80 km/h en la 
secció normal de la via. La separació es reduirà a quatre metres (4 m) en les sortides i 
entrades de ramals, en tota la longitud que va des de l’inici del ramal fins a trenta-sis metres 
després del nas, tant a la via principal com al ramal. 
Control d’execució 
Per al control d’execució s’agafaran una sèrie de mostres escollides a l’atzar de cada 
partida, amb part de la qual es faran probes d’envelliment artificial accelerat, resistència a la 
boira salina, resistència a la humitat, resistència al fred, resistència a la calor, resistència a 
l’impacte, retroreflexió i resistència als dissolvents d’acord amb els mètodes d’assaig 
descrits en les recomanacions per a l’ús de plaques reflectants en la senyalització vertical 
de carreteres. 
Així mateix el Director de les obres pot demanar la realització d’altres assaigs els resultats 
dels quals puguin ser positius al seu judici per a que s’accepti el material. 
La resta de les mostres seran emmagatzemades i serviran de material de comparació en 
probes realitzades en laboratori oficial respecte a les unitats col·locades en la carretera per 
al control de garantia. 
Els reflectants o captafars hauran d'estar garantits per un mínim de cinc (5) anys. La 
garantia per cinc anys (5) significarà que si abans de transcorreguts aquests, la reflectància 
del captafar es redueix a menys d'un setanta per cent (70%) de la reflectància original, 
l'Empresa Constructora que realitzi el muntatge es compromet a reposar-les. 
Fites d’aresta 
 
- Execució de les obres 
El fonament de les fites d’aresta tindrà una profunditat mínima de cinquanta centímetres (50 
cm) i unes dimensions en planta suficients per poder fixar en el seu centre un ancoratge 
format per una barra d’acer corrugat o de plàstic, de catorze mil·límetres de diàmetre (14) i 
quaranta centímetres (40 cm) de longitud, que encaixi en l’orifici de la fita. El rebliment del 
ciment un cop fixada la fita podrà fer-se amb el mateix material excavat, compactat en no 
menys de dos (2) tongades amb no menys de cinquanta (50) cops d’un picó de ma, el pes 
del qual no ha de ser inferior a cinc quilograms (5 kg.). 
En terreny rocós, la profunditat del fonament podrà rebaixar-se a trenta centímetres (30 cm) 
i la longitud de l’ancoratge a vint-i-cinc centímetres (25 cm); el rebliment es farà amb formigó 
HM-20. El Director de les obres podrà autoritzar la subjecció de la fita a una peça metàl·lica 
rebuda en el terreny. A on la fita coincideixi amb una barrera de seguretat, es subjectarà a 
aquesta mitjançant una peça metàl·lica formada per dos forquetes amb una pletina i dos 
cargols. En cas necessari es retallarà la fita. 
Tot material sobrant serà retirat a l’abocador. 
En el cas d'existència de barrera es podrà exigir per la Direcció d'obra la implantació sobre 
la defensa amb els acoblaments precisos. 
Per a determinar la rectitud de la fita, es col·locarà a aquesta recolzada en tota la seva 
llargada, per ambdues cares i per l'aresta arrodonida sobre un regle contrastat de cares 
paral·leles i longitud no menor de 1.550 mm, no havent de passar més que una galga de 1,5 
mm de gruix entre l'aresta de perfil i el pla del regle en el llarg de 1.500 mm. 
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- Criteris d’implantació 
La fita d’aresta és, a més un hectòmetre, per tant la seva implantació es realitzarà en primer 
lloc coincidint amb tots els hectòmetres de la carretera, (col·locats dividint en 10 parts la 
distància entre 2 km successius), inscrivint en aquest cas, en el lloc indicat en els plànols, 
un número de l’1 al 9 que indica l’hectòmetre del que es tracta. No es col·locaran fites en 
extrems exteriors coincidint amb els quilòmetres. 
Un cop col·locats tots els hectòmetres, es procedirà a col·locar entre dos hectòmetres 
successius un número de fites d’aresta, iguals als hectòmetres però sense el número, 
variable entre 1 i 9 en funció de la corba o recta de que es tracti segons el criteri definit en la 
Taula adjunta. 
Per assolir la màxima uniformitat possible en la instal·lació d’aquestes fites, es seguirà el 
criteri de determinar, en cada corba, quin és el radi i disposar en l’hectòmetre o 
hectòmetres, que envolten total o parcialment la corba, el número de fites d’acord amb la 
taula esmentada. 
Per obtenir una transició des dels hectòmetres que formen part de la corba cap el tram 
contigu recte (o corba amb radi superior a 700 m) s’implantaran transicions amb 
hectòmetres complerts en què successivament es van adoptant les distàncies d’acord amb 
la Taula. Per exemple, si un hectòmetre correspon a una corba de radi 140 m es col·locaran 
fites a 12 1/2 m (7 fites entre les dues fites hectomètriques) i en el següent hectòmetre cada 
16 2/3 m (5 fites entre les dues fites hectomètriques) en el següent cada 25 m (3 fites entre 
les dues fites hectomètriques) i en el següent cada 50 m (1 fita entre les dues fites 
hectomètriques, valor mínim). 
Quan es tracti de dos corbes relativament pròximes, s’implantaran als hectòmetres que 
corresponguin a cadascuna segons el seu radi i en els hectòmetres intermedis s’aniran 
espaiant d’acord amb el criteri del paràgraf anterior. No obstant pot passar que per la 
diferència de radis i per la proximitat de les corbes, si es comença a augmentar la separació 
des de la corba de menys radi, s’arribi a la de més radi, amb una separació menor que la 
que li correspondria per el seu propi radi. En aquest cas s’adoptarà la solució que suposi 
major número de fites. 
La disposició de les fites serà la mateixa per l’interior i exterior de la corba, col·locant-les 
enfrontades en un mateix radi. 
No obstant, quan la corba tingui radi inferior a 100 en l’interior de la corba només es 
col·locaran la meitat de les fites. 
Sobre el pal de les fites quilomètriques, en la seva cara posterior i a la mateixa alçada que 
en les fites d’aresta, s’adheriran dos cercles blancs reflexius d’alta intensitat iguals als de les 
fites d’aresta. 
 
QUADRE DE DISTÀNCIES ENTRE FITES 
Radi 
(m) 
Distància 
(m) 
Número de 
fites per 
Hectòmetre 
Primer 
hectòmetre 
contigu 
Segon 
hectòmetre 
contigu 
Tercer 
hectòmetre 
Quart 
hectòmetre
   ½ 2/3   
100 10 10 12 16 25 50 
   ½ 2/3   
100-
150 
12 8 16 25 50 50 
   2/3    
151-
200 
16 6 25 50 50 50 
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   1/3    
201-
300 
20 5 33 50 50 50 
   ½    
301-
500 
25 4 33 50 50 50 
 1/3      
501-
700 
33 3 50 50 50 50 
700 50 2 50 50 50 50 
Fites kilomètriques i miriamètriques 
 
Execució de les fites kilomètriques 
L'estampació de la xapa i el reforç perimetral es realitzaran en les premses hidràuliques 
fabricant prèviament un útil d’estampació de forma que l'operació es realitzi d’un sol cop, no 
admetent-se cap tipus de soldadura. 
La xapa un cop estampada s’haurà de sotmetre a tractaments mecànics, químics o ambdós 
alhora, de forma que es garanteixi una perfecta neteja i adherència a ella de les pintures 
d’imprimació i acabat i les lamines reflectants que s’apliquin. 
Tot el senyal haurà d’estar pintat amb imprimació i almenys una capa d’esmalt (acabat secat al 
forn) del color que correspongui. 
El material reflectant haurà d’aplicar-se sobre el senyal pintat mitjançant calor i pressió 
proporcionats per una màquina especial de pressió per buit que haurà de tenir l’aprovació de 
l’empresa subministradora de l’esmentat material. 
El material reflexiu vermell o blau s'aplicarà en les dos superfícies paral·leles formades, una 
part per l'orla perimetral i la franja horitzontal intermèdia i d’altre pel fons del requadre superior 
de la placa. D’aquesta forma les superfícies inclinades que uneixen els dos plànols paral·lels 
entre ells, no seran reflexives. Anàlogament, el material reflexiu blanc s’aplicarà només en la 
superfície plana que forma el requadre inferior del senyal. 
Les inscripcions que figuren en el senyal amb lletra i número de la carretera, paraula km i 
número del kilòmetre hauran de ser d’una de les següents formes: 
 a) La paraula km i el número del  quilòmetre es faran serigrafiades en negre sobre 
el paper reflexiu blanc o calant el paper reflexiu blanc de forma que aparegui la paraula km i el 
número en el color negre del fons del senyal. 
 b) La lletra i el número de la carretera seran reflexius blancs, retallant el reflexiu 
blau i col·locant en el forat la lletra i el número de la carretera en el reflexiu blanc. 
Les plaques portaran el revers pintat de gris blavós clar i sobre ell, s’inscriuran amb pintura 
negra la inscripció que determini la Direcció general de Carreteres i el mes i l’any de fabricació, 
així com la referència del fabricant. 
La col·locació dels senyals en planta i alçat, es farà segons s’indica en els plànols. No obstant 
si per les circumstàncies locals del lloc, un senyal així col·locat, pugues quedar parcialment 
ocult, haurà de modificar-se la seva col·locació, de forma que sempre sigui ben visible. 
En particular a on existeixin "barreres de seguretat", l’extrem inferior de la placa kilomètrica ha 
d’estar per sobre de l’extrem superior de l’esmentada barrera de seguretat. En circumstancies 
especials, haurà de definir-se la col·locació prèvia consulta amb l’Enginyer Director de les 
obres. 
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Les fites kilomètriques compliran les especificacions marcades en aquest Plec per a la 
senyalització vertical. 
Execució de les fites miriamètriques 
Les fites miriamètriques consten de tres peces que s’uneixen entre elles mitjançant cargols, 
sense soldadures i que a l’hora s’uneixen mitjançant cargols a la peça d’ancoratge que queda 
embeguda en el formigó de cimentació. 
Cadascuna de les peces es fabricarà a partir de la xapa pregalvanitzada, plegant-la fins adquirir 
la forma que figura en els plànols. 
Cadascuna de les xapes tindrà que sotmetres a tractaments mecànics, químics o ambdós a 
l’hora, de forma que es garanteixi una perfecta neteja i adherència a elles de les pintures 
d’imprimació i acabat i les làmines refractants que s’apliquin. 
Cada peça de la fita ha d’estar pintada per la part exterior en tot el contorn de la fita, amb 
imprimació i una capa d’esmalt d’acabat, secat al forn de color vermell B-203 o blau. 
El material refractant s’aplicarà sobre el senyal pintat mitjançant pressió. 
La paraula km, el número del kilòmetre (miriàmetre), la lletra i el número de la carretera seran 
de làmina reflexiva blanca d’Alta Intensitat (Tipus 1). 
En la cara posterior de la fita s’inscriurà amb pintura negra l’anagrama que determini la Direcció 
general de Carreteres, mes i any de fabricació i referència del fabricant. 
La col·locació de les fites miriamètriques en planta i en alçat es farà segons s’indica en els 
plànols. No obstant si per les circumstàncies locals del lloc, una fita així col·locada, pugues 
quedar parcialment oculta, haurà de modificar-se la seva col·locació, de forma que sempre sigui 
ben visible. 
En circumstancies especials, haurà de definir-se la col·locació prèvia consulta amb l’Enginyer 
Director de les obres. 
Control 
De totes les partides de fabricació, les mostres de fita acabada presses be en la fàbrica o en el 
propi lloc de col·locació, seran portades a analitzar al laboratori, a on es faran entre altres, als 
següents assaigs: 
Relleu 
El valor mig del relleu en les fites kilomètriques, mesurat en diversos punts de la placa, estarà 
comprés entre 2,5 i 4,0 mm. 
Gruix de la xapa 
El valor mig del gruix de la xapa suport de la placa, mesurat en diversos punts, un cop 
eliminada la pintura i el material reflectant, estarà comprés entre 1,8 i 2,0 mm per les fites 
kilomètriques i entre 2,0 i 2,5 mm per les fites miriamètriques. 
Adherència 
Es realitzarà l’assaig d’adherència sobre les pel·lícules de pintura i les làmines d’elements 
reflectants que posseeixi la placa, d’acord amb el MELC 12.92, no havent de desprendre cap 
de les quadrícules formades i les vores de les incisions no mostraran dents de serra. 
Color i brillantor 
Es mesurarà el color (coordenades cromàtiques) i la brillantor tant de les làmines d’elements 
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refractants com de la pintura (si té zones de la placa suficientment amplies per poder fer 
mides), amb objecte de veure si compleix amb l’especificat en les "Recomanacions per l’ús de 
plaques reflectants en la senyalització vertical de carreteres" per les primeres i amb l’especificat 
en l’article 273 del P.G. 3 per les segones, d’acord amb els MELC 12.108 i 12.100. 
Pals i elements d’ancoratge 
Assaig de gruix de xapa i del gruix i qualitat del galvanitzat. 
Es rebutjaran les partides que no compleixin tots els valors mínims dels assaigs indicats. 
Amb independència dels assaigs, les empreses adjudicatàries tindran que substituir, a compte 
seu, per un altre nou, tot senyal que en el termini de 5 anys presenti mostres de descoloració, 
manca d’adherèn cia de pintura o làmina reflexiva, oxidació o qualsevol altre defecte de 
fabricació, transport o col·locació. 
Fites de vèrtex 
 
Les fites es col·loquen sobre el paviment fixats amb resina epoxi de dos components i alt poder 
d'adherència o algún altre sistema que compleixi els requeriments especificats en aquest plec. 
Fites cilíndriques o delineadores 
 
Les fites es col·loquen sobre el paviment fixats amb resina epoxi de dos components i alt poder 
d'adherència o algún altre sistema que compleixi els requeriments especificats en aquest plec. 
 
Pretils  
Els pretils a disposar a totes les estructures i murs cumpliran les disposicions de l’Ordre Circular 
321/95 T i P i les directrius de la ‘Nota de Servicio1/95 S.G.C.’ de la Direcció general de 
Carreteres del Ministeri d’Obres Públiques. 
Els pretils a disposar a cada estructura estan totalment definits en els corresponents plànols del 
Document num. 2. 
Aquesta unitat d’obra inclou totes les operacions següents: 
- Subministrament de la peça prefabricada i dels seus elements d’ancoratge 
- Encofrat i desencofrat de la part de pretil formigonada ‘in situ’ 
- Armadures i formigó 
- Montants i passamà metàl·lic 
- Tractament antioxidant de les parts metàl·liques i pintat amb dues capes segons la tonalitat 
fixada pel Director de les Obres. 
- Captafars. 
- Qualsevol altre material u operació auxiliar necessari per a la correcta realització del pretil. 
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Obres diverses 
 
Impermeabilització de taulers. 
- Definició. 
Aquesta unitat compren els treballs i materials necessaris per a l'impermeabilització de taulers 
de pons mitjançant una barreja de màstic betum-cautxú en calent i inclou: 
- Les operacions de neteja de la superfície a impermeabilitzar. 
- Els materials necessaris per a l'execució de la capa d'impermeabilització. 
- El subministrament, emmagatzematge i conservació en obra d'aquests materials. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
- Materials. 
Betum: tipus B 40/50 
Filler: obtingut de roca calcària sana, no podrà contenir elements inflables ni orgànics. Haurà 
de passar 100% pel tamís 0,315 mm i un 80% pel tamís 0,08 mm. 
Additius: s'emprarà pols de cautxú natural no vulcanitzat, amb un contingut del 40% de matèria 
inert. 
Emprimació de superfície: emulsió bituminosa EA1-1. 
Malla de fibra de vidre amb separació entre malles entre 4 x 6 mm i 6 x 8 mm. 
A la composició de màstic betum-cautxú, els materials hauran de mantenir-se dins dels 
límits que a continuació s'indiquen: 
  BETUM    20,0 a 30,0% en pes. 
  CAUTXÚ    1,5 a  1,8% en pes. 
  FILLER   70,0 a 75,0% en pes. 
Temperatura: Es determinarà la temperatura de la mescla amb termòmetres  el grau d'exactitud 
dels quals estigui comprès en ± 2,5° C. 
Cisterna:      Les parets de la cisterna abans de procedir a la mescla, hauran d'estar netes i 
exemptes de crostes i altres impureses. 
No serà introduït a la mescla betum-filler, el cautxú mentre aquelles no arribin a una 
temperatura entre 190° i 210°C. i hagin desaparegut els grumolls de la mescla en la seva totali-
tat. 
La temperatura de la mescla en cap moment sobrepassarà els 230° C. 
En el moment de la seva aplicació el màstic haurà d'estar exempt de grumolls. 
Sigui quin sigui el mode de preparació, el punt d'estovament (anell i bola) haurà d'estar 
comprès entre: 90° i 125° C. 
El punt d'estovament (anell i bola) haurà de ser controlat: 
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a)    Quan la preparació del màstic es realitza "in situ" 
- Per amassada, justament abans de l'addició del cautxú. 
- Al principi de l'aplicació del màstic, un cop per dia com a mínim. 
b)    En cas de màstic prefabricat: 
- Per amassada abans de l’addició del cautxú. 
- Un cop, per dia al menys a l'inici de la col·locació en obra. 
La temperatura i temps de cocció de cada amassada hauran de ser controlades constantment i 
fins a acabar la col·locació. 
- Execució. 
En cas de preveure una capa de regularització del tauler, convé efectuar-la, prèviament a 
l'impermeabilització, a l'objecte d'aconseguir efectuar la mateixa sobre una superfície uniforme i 
amb pendents que afavoreixin l'evacuació de l'aigua i evitin les concavitats que la puguin 
retenir. 
L'estès del màstic serà manual: 
Un cop netejada i seca la superfície del tauler del pont, serà emprimada la superfície a tractar 
amb emulsió bituminosa EAL-1, estesa per polvorització i dotació mitja de lligant de 0,250 
kg/m2, i en cap cas superior a 0,5 kg/m2, s'estendrà tela de vidre, amb una obertura de malles 
compresa entre 4 x 6 mm i 6 x 8 mm, neta de betum i col·locada sense solució de continuïtat. 
Haurà de ser estesa sobre la capa d'emprimació estant aquesta encara fresca. 
Aquest aïllament mono-capa s'emprarà, fonamentalment en aquells ponts on el tauler dels 
quals presenti una superfície llisa i uniforme. 
L'aïllament bicapa, serà d'ús, en aquells casos en els quals les superfícies a segellar es 
presentin rugoses en excés. 
La utilització d'una o dues capes, estarà sotmès en tot cas a allò que sobre el particular indiqui 
l'Enginyer Director. 
En cas d'aïllament bicapa, serà col·locada la segona en sentit perpendicular a la primera 
La temperatura del màstic en el moment de l'estès estarà compresa entre 200° i 220° C. 
Un cop estès el màstic bituminós no es permetrà el pas de vehicles o maquinària sobre aquest 
mentre no s'hagi col·locat la capa de trànsit. Igualment no es permetrà l'aplec de materials i el 
treball o pas sobre aquest. 
 
Planxa de porexpan. 
- Definició. 
Aquesta unitat d'obra compren: 
- El subministrament de les planxes de porexpan. 
- El tallat d'aquestes a les mesures de les superfícies on s'aplica. 
- La part proporcional de material de retalls no aprofitable. 
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- La col·locació de les planxes i fins i tot els elements de fixació. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
- Execució. 
Els junts de porexpan es col·locaran als llocs indicats als plànols o a on ordeni l'Enginyer 
Director de les Obres. 
Els materials i toleràncies de col·locació acompliran les condicions que assenyala el PG-3. 
La subjecció de les planxes es podrà realitzar amb grapes, spitts o filferros i en el seu cas es 
dotaran dels elements de rigidització necessaris per a que no es moguin ni deformin durant el 
subsegüent procés de formigonat. 
 
Proves de càrrega. 
- Vehicles. 
Els vehicles a emprar seran de pes i dimensions tals que assimilin al màxim possible el tren de 
càrregues que formen, al del projecte. 
- Execució. 
El comportament resistent de les estructures enfront del tren de càrregues utilitzat en la prova 
es comprovarà per mitjà de l’amidament de les fletxes netes verticals, reals, aconseguides 
durant la seva execució, i la seva comparació amb les teòriques obtingudes en el projecte de la 
prova de càrrega. 
En cas que en dit amidament i comparació sorgessin dubtes raonables sobre el bon 
comportament de l’estructura, l’Enginyer Director podrà exigir el mesurament de formacions en 
determinades fibres o la determinació dels girs reals dels suports a fi de comparar-los amb els 
seus valors teòrics deduïts del càcul. 
El mesurament dels corriments verticals s’efectuarà transversalment, almenys en dos punts de 
la secció  transversal del tauler, i longitudinalment es mesuraran als suports i a la secció central 
de  cadascuna de les obertures. 
 
Elements prefabricats 
El Contratista de l’Obra lliurarà al Director de les Obres per a la seva aprovació els plànols i 
memòria de càlcul completa de tots els element prefabricats. A la memòria hauran de constar, 
a més a més de les dimensions, característiques i disposició dels materials, l’esquema 
estructural considerat , la definició de les hipòtesis de càrrega, incloses les de muntatge, i els 
càlculs complerts d’esforços i de dimensionament de l’armadura i de comprovació de la 
fissuració en aquells cassos que s’escaigui a judici del Director de les Obres. Igualment hi 
hauran de constar les proves de càrrega a realitzar. També haurà de lliurar totes les dades que 
es sol·licitin referents al control de qualitat dels materials del prefabricat. 
 
Tubs per passos i canalitzacions de serveis.  
- Definició.  
En aquesta unitat d’obra queden inclosos i, sense que la relació sigui limitadora:  
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- El subministrament, tall i muntatge dels tubs, qualsevol que sigui el seu tipus, i tots els 
elements necessaris.  
- L’excavació de la rasa necessària per a col.locar el tub.  
- El subministrament i posada en obra de l’embolcall del tub, bé sigui formigó o sorra de 
riu.  
- L’estesa i compactació del reblert de la rasa amb material seleccionat o amb material 
procedent de la pròpia obra, segons s’indiqui als plànols. -Qualsevol treball, 
maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d’aquesta unitat d’obra.  
- Execució de les obres.  
Les dimensions de les rases s’ajustaran a les mesures indicades als plànols i a allò que, sobre 
el particular, assenyali l’Enginyer Director.  
Un cop realitzada l’excavació de la rasa, es procedirà a la col.locació del tub i a l’execució del 
recobriment amb formigó HM-15 o bé amb sorra de riu, segons les dimensiones i formes 
assenyalades als plànols.  
Posteriorment, es portarà a terme el rebliment de la rasa amb material seleccionat  
o procedent de la pròpia excavació, segons s’indiqui als plànols, i la seva compactació fins a 
aconseguir el noranta vuit per cent (98%) de la densitat màxima obtinguda a l’assaig Proctor 
Modificat. 
 
Enrasat de tapes de regístre amb el paviment  
- Definició.  
Aquesta unitat d'obra compren:  
 - Tall del paviment existent en cas de ser necessari.  
 - Excavació fins el terreny adient.  
 - Demolició i recrescut del coll del pou o pericó.  
 - Muntatge del marc i tapa de registre.  
 - Replè i compactació amb els materials necessaris per una bona execució.  
 - Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 
 correcta i ràpida execució d’aquesta unitat d'obra.  
 - Retirada a l’abocador de tots els materials sobrants  
- Execució.  
Es delimitarà la zona a reparar de forma que es garanteixi un bon recolzament en tot el 
perímetre  o a on ordeni l’Enginyer Director de les obres. Després del tall del paviment es 
realitzarà l’excavació i demolició del coll del registre i posterior reconstrucció fins la cota 
necessària, amb els materials i elements adequats per garantir un bon resultat. Per últim es 
muntarà el marc i la tapa, i es farà el replè i compactació necessari per rebre la pavimentació 
que quedarà enrasada amb la tapa del registre.  
L’Enginyer Director del projecte serà qui dongui l’acceptació de l’execució i del resultat final.  
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Els diferent processos d’aquesta unitat d’obra acompliran les condicions que assenyala el PG3 i 
les normatives corresponents. 
 
Neteja i reperfilat de cunetes  
- Definició.  
Aquesta unitat d'obra compren:  
- Neteja de  vegetació, brossa i terres acumulades.  
- Reperfilat de la secció de la cuneta de terres garantint el desguàs.  
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d’aquesta unitat d'obra.  
- Retirada a l’abocador de tots els materials sobrants  
- Execució.  
Les obres de neteja i reperfilat de les cunetes es realitzaran abans de començar qualsevol 
tasca i una vegada finalitzada es podran realitzar les demés unitats d’obra. Consistiran en 
l’eliminació de qualsevol element que es trobi a la cuneta, tal com blocs i detritus, així com un 
reperfilat de les cunetes i una retirada i esbrossament dels blocs inestables dels primers metres 
dels talussos. S’empraran els medis mecànics i humans que siguin necessaris a judici del 
Director per aconseguir els objectius previstos. Entre dits procediments s’incoen els manuals i 
els mecànics, tal com escombradores o retroexcavadores, amb camions per el transport i 
eliminació dels elements retirats.  
 
Reparació de superfícies de formigó  
Neteja de paraments.  
- Definició  
Com a pas previ a l’aplicació de qualsevol material de reparació es procedirà a la neteja del 
suport. Aquest deu estar lliure de pols, olis, greixos o beurades.  
Les armadures que existeixin seran també netejades, de manera que quedin lliures d’òxids.  
- Execució:  
L’eliminació dels òxids de les armadures i la preparació del suport es farà mitjançant el mitjà 
que la Direcció d’Obra trobi oportú (repicat, raig de sorra, granallat, fresat, raspall de pues, aire 
comprimit, ect).  
Aplicació de ponts d’adherència.  
- Definició  
Per garantir la unió entre la superfície existent i el nou material de reparació, bé sigui un morter 
de reparació o un formigó nou, s’aplicarà una capa d’adherència.  
- Execució  
La capa d’aherència s’aplicarà sobre una superfície humida mitjançant mitjans manuals o 
mecànics, intentant cobrir molt bé totes les irregularitats.  
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A continuació s’aplicarà el morter de reparació o el formigó fresc mentre encara sigui humida la 
superfície.  
El material a emprar serà sotmés a l’aprovació de l’Enginyer Director de les Obres.  
Aplicació de morters de reparació.  
- Definició  
La reparació i regularització de la superfície de formigó es donarà per finalitzada amb l’aplicació 
de la capa de morter de reparació. 
- Execució  
El morter s’aplicarà quan encara estigui humit el suport i mitjançant pala plana o paleta.  
A continuació, es podrà procedir a l’execució de l’acabat final i curat del morter, que es farà 
amb els medis tradicionals.  
Al producte a utilitzar serà sotmés a l’aprovació de l’Enginyer Director de l’Obra. 
 
Obres complementàries  
 
Paraments de terra armada 
En aquesta unitat d’obra s’inclou: 
- Subministrament i col·locació de totes les peces prefabricades i els seus elements de fixació, 
incloent les armadures, i elements auxiliars, com peces especials de cantonada i de coronació. 
- Extensió i compactació de les terres en el seu trasdòs segons les prescripcions establertes en 
aquest mateix plec. 
 
Seguretat viària i desviaments provisionals. 
 
Definició i condicions de la partida d’obra executada. 
- Definició: 
Aquest plec inclou les operacions de seguretat viària, senyalització, abalisament, col·locació de 
barreres de seguretat i desviaments provisionals durant l’execució de les obres, tan de trànsit 
rodat com de vianants. 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig  previ de tots els elements a col·locar en la protecció i senyalització dels trams en 
obra. 
- Subministrament, transport a l’obra, col·locació, retirada i trasllat immediatament després de 
que acabi la seva necessitat de: 
Barreres rígides i flexibles de seguretat, inclòs terminals. 
 Senyals i rètols de senyalització verticals per a ordenació del trànsit, inclòs 
fonamentació, suports i elements auxiliar de fixació. 
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 Balises  lluminoses intermitents i fixes. 
 Semàfors provisionals. 
 Captafars. 
Qualsevol altre element necessari per a la protecció i senyalització de les obres 
d’acord amb la normativa vigent. 
Elements estructurals per a la creació de passos i passarel·les. 
Escomeses provisionals o grups electrògens per subministra elèctric de la 
senyalització a balisament. 
Tot el material necessari per l’instal·lació dels elements anteriorment esmentats i el 
seu correcte funcionament  (quadres elèctrics, tubulars, cablejats, suports, ...). 
- Replanteig i execució de marques viàries provisionals d’obra. 
- Eliminació de marques viàries existents i provisionals. 
- Execució d’accessos per a vianants amb planxes metàl·liques o de fusta i/o passarel·les de 
vianants. 
- Vigilància i manteniment de les senyalitzacions col·locades de dia i nit. 
- La totalitat de treballs, materials i obres necessàries per establir en condicions la circulació 
afectada per l’execució de les obres definides en el projecte, en tota la longitud en què 
aquestes s’estiguin desenvolupant en tots els trams afectats, inclòs extrems i immediacions i 
les modificacions d’acord amb el desenvolupament de les obres. 
- Condicions generals: 
 Les marques viàries han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats per la D.F. 
 La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
Els senyals de circulació han d’estar fixats al suports i col·locades en pla vertical en la posició 
indicada i  aprovada per la D.F. 
Totes les instal·lacions elèctriques hauran de tenir les corresponents legalitzacions. 
 
Condicions del procés d’execució. 
La superfície on s’ha  aplicar la pintura de marques viàries provisionals ha d’estar neta i 
completament eixuta. 
S’han de protegir les marques viàries durant el procés d’eixugat. 
Als senyals i rètols de senyalització vertical, no s’han de produir danys a la pintura, ni bonys a la 
planxa, ni s’ha de foradar la planxa per fixar-la, s’ha d’utilitzar els forats existents. 
En tots els senyals, fites, balises, etc. s’ha de col·locar de manera que els garanteixi la seva 
verticalitat i immobilitat. 
En les barreres prefabricades les peces han d’estar unides amb els dispositius subministrats 
pel fabricant. 
Plec de Condicions Tècniques Pàg. 221
 
Les instal·lacions elèctriques hauran de portar els corresponents quadres de protecció i xarxa 
de terres. 
S’haurà de tenir especial cura en la definició i execució de la xarxa provisional de drenatge dels 
desviaments provisionals, garantint la seguretat de la circulació provisional i per no afectar les 
obres definitives. 
Els moviments de terres, xarxa de drenatges, pavimentacions, defenses, senyalització i 
balisaments compliran les normatives especificades en les corresponents apartats d’aquest 
plec o les legalment establertes. Donat la precarietat dels desviaments provisionals, la D.F. 
podrà admetre especificacions menors de les específiques d’obres definitives. 
 
 Normativa de compliment obligatori. 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de  Carreteres i Ponts PG. 3/75, 
aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions introduïdes al 
seu articulat pels annexes a la Instucció de “Seccions de Ferm a Autovies”, aprovada per O.M. 
de 31 de juliol de 1986 (B.O.E. del 5 de setembre), O.C. 5/2001, O.C. 297/88T, de 29 de març 
de 1988, O.M. de 28 de setembre de 1989 (B.O.E. del 9 d’octubre),  “Elements de 
senyalització, abalisament i defensa de les carreteres”, l’O.M. del 13 de febrer de 2002. 
- 8.3-IC: “Instrucció de carreteras. Señalización de obras”. 
- Reclament de Baixa Tensió. 
 
Enllumenat  
 
Normativa d’aplicació i reglaments.  
A part dels esmentats al capítol 1 d’aquest Plec s’hauran de complir :  
-Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió  
-Instruccions complementàries vigents a l’esmenta Reglament aprovat per Ordre del 
Ministeri d’Indústria de 31 d’octubre de 1973  
-Norma EN-60598  
-Recomendaciones para la iluminación de carreteras y túneles del Ministerio de Fomento 
-Recomanacions de la comisió internaciona de il·luminació CIE 
- Plec de Condicions Tècniques per a obres d’enllumenat del Departament d’Industria i 
Energia 
 
Disposicions legals  
En la realització de totes les tasques relatives a l’enllumenat, el Contractista haurà de 
prendre les màximes precaucions i mesures de seguretat en l’acopi dels materials, 
conservació i preparació de les obres per tal de protegir els treballadors i vianants.  
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Permisos, llicències, projectes i dictàmens  
El Contractista haurà d’obtenir tots els permisos, llicències i dictàmens necessaris per a 
l’execució dels treballs i posada en servei de l’enllumenat, i haurà d’abonar al seu càrrec les 
tases, costos de projecte e impostos que d’aquests es derivin.  
 
Material elèctric per a baixa tensió  
 
3.13.4.1.-Cables  
Els conductors elèctrics seran de coure. Les toleràncies admeses en la secció real seran de 
tres (3) per cent en més i d’un u i mig (1,5) per cent en menys, entenent-se per secció la 
mitja de la mesura en diversos punts del rotllo. Si en un sol punt la secció és de 3% menor 
que la nominal, el conductor no s’admetrà.  
Les seccions dels cables seran les especificades en els plànols de projecte. En qualsevol 
cas la secció mínima d’un conductor serà de 6 mil·límetres quadrats per a xarxa soterrada i 
2,5 mil·límetres quadrats per a canalitzacions a l’aire.  
Els conductors per corrent alterna s’identificaran interiorment pel següent codi de  
colors:  
Fase R.......... Marró  
Fase S.......... Negre  
Fase T.......... Gris  
Neutre.......... Blau ultramar  
Conductor de protecció............ Groc amb ratlles transversals verdes  
Els conductors per a corrent continua s’identificaran segons:  
Positiu................. Vermell  
Negatiu............... Blau ultramar  
El color de la funda exterior serà:  
Mitja Tensió......... Vermell  
Baixa tensió.......... Negre  
Els conductors seran de les qualitats definides a les normes UNE 21022com Cu-ETP, recuit, 
pels de coure i AL-99, 5E, ¾ dur pels d’alumini, amb classes 1 i 2.  
 
3.13.4.2.-Aïllament dels cables elèctrics  
La tensió d’aïllament serà de 700 i 1.000 V, segons el cas, i s’adequaran a la norma UNE 
21123 en quan a composició i característiques, a la norma UNE 21025 per a probes de 
tensió i a la norma UNE 21089 per a codis de colors.  
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3.13.4.3.-Creuaments i paral·lelismes  
Es complirà l’especificat a l’I.T.C. del R.E.B.T. 
 
Canalitzacions  
El tipus de canalització serà l’especificat als plànols de projecte, i en tot cas, concordants 
amb les prescripcions del R.E.B.T..  
En el cas de les canalitzacions formades per tubs, el diàmetre d’aquests, de manera 
general, serà tal que no ocupin mai més d’un terç (1/3) de la secció del tub, i puguin 
substituir-se amb facilitat.  
 
Quadre de comandament i protecció  
El quadre de comandament servirà per allotjar al seu interior tot l’aparellatge necessari per 
efectuar el comandament i protecció de les instal·lacions d’enllumenat públic.  
El quadre serà aïllant. Els aïllants estaran realitzats en poliester reforçat amb fibra de vidre. 
Portaran una placa de muntatge o platines de suport per a la subjecció del carril normalitzat 
en el que han d’anar instal·lats els mecanismes.  
Els cables d’entrada i sortida estaran connectats a borns especials en funció del mida dels 
mateixos, efectuant-se l’escomesa per la part inferior de l’armari.  
La distribució del corrent, be des dels borns d’entrada, be des de l’equip de capçalera fins 
els mecanismes dels diversos circuits, es realitzarà amb embarrats especials per a 
intensitats superiors a 200A.  
El cablejat estarà perfectament ordenat e identificat segons el codi de colors normalitzat. 
Tots els circuits que surtin del quadre estaran perfectament identificats, tant en el origen 
com en el final i caixes intermitges, mitjançant anells marcats, identificant el circuit amb la 
mateixa referència indicada als plànols, i en el seu defecte, numerats de forma correlativa.  
Es disposarà una butxaca portaplànols en el que es deixarà una còpia de l’esquema elèctric 
implantat.  
L’armari haurà de deixar espai per a una possible ampliació del quadre d’un 20%.  
En el quadre s’efectuarà un repartiment de càrregues entre les diverses fases, intentant 
deixar el sistema el més equilibrat possible.  
 
Aparellatge elèctric  
Els interruptors automàtics magnetotèrmics seran de tall omnipolar, calibrat com a màxim a 
la intensitat admissible del circuit al que estan protegint, i amb un poder de ruptura superior 
a la corrent de curtcircuit en el punt en que estiguin instal·lats.  
Els interruptors diferencials seran d’alta sensibilitat (30 mA) i el seu tall desconnectarà 
totalment la instal·lació a la que alimenta, essent el seu calibre com a mínim el de 
l’automàtic magnetotèrmic al que està associat.  
Els contactors estaran regulats a les intensitats nominals previsibles en els circuits que 
accionen. Tindran una endurança elèctrica mínima de 1,5x106 maniobres i disposaran de 
protecció magnetotèrmic en tots els seus pols.  
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Els contactors d’energia activa seran trifàsics, de quatre fils, doble Tarifa, classe de precisió 
1 com a mínim i previstos de connexió directe.  
 
Lluminàries per enllumenat públic  
Les lluminàries seran aptes e idònies per a làmpades de vapor de sodi d’alta pressió de la 
potència especificada als plànols de projecte, segons el model i portaran incorporades els 
equips elèctrics necessaris per al funcionament de la làmpada, així com tots els elements 
auxiliars necessaris.  
Les lluminàries disposaran de l’acoblament necessari per als bàculs o columnes previstos, 
hauran de poder absorbir els petits errors de muntatge en els suports, mitjançant elements 
de regulació fina (cargols de anivellació).  
Les lluminàries estaran formades per una carcassa que serà l’element estructural i de suport 
del bloc òptic i de l’equip elèctric, havent aquestes dues parts de ser independents.  
El grau de protecció serà IP-66.  
 
3.13.8.1.-Làmpades  
Les làmpades seran de vapor de sodi d’alta pressió i compliran les següents 
característiques:  
-Potència 70 W: Flux lluminós inicial: 5600 lm. 
-Potència 100 W: Flux lluminós inicial 10.000 lm. 
-Potència 150 W: Flux lluminós inicial: 15.000 lm. (a les 100 h.)  
- Potència 250 W: Flux lluminós inicial: 25.500 lm. 
- Potència 1000 W: Flux lluminós inicial: 130.000 lm. 
Depreciació màxima a les 15.000 h.: 25 %  
Mortalitat màxima a les 15.000 h.: 50 %  
 
Bàculs i columnes  
-Columna de 4 m d’alçada, base fosa de ferro, fust de tub d’acer galvanitzat de 90mm de 
diàmetre i 4mm de gruix, acoblament de 60mm de diàmetre, s’haurà de posseir un moment 
resistent que garantint-hi la seva estabilitat en front de les accions externes a que pugui 
estat sotmès, amb un coeficient de seguretat de 3,5. 
Estarà fabricat en xapa d’acer ST-37-2 del gruix indicat als plànols, d’una sola peça soldada 
al llarg de la seva generatriu, a tope, mitjançant procés automàtic en atmosfera de gas actiu, 
segons Normes DIN 1910 i 8559.  
La xapa d’assentament serà quadrada de les mides especificades als plànols, prevista 
d’orificis rajats.  
L’encercolat serà del mateix material que el fust al que s’adaptarà perfectament. La 
soldadura al fust i a la placa d’assentament serà contínua, per procés automàtic en 
atmosfera controlada.  
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Les carteles seran idèntiques entre si i el seu tall s’haurà realitzat amb cisalla.  
La porta serà de dimensions superiors a la del registre, i s’obtindrà per encunyat i embegut 
que li proporcionarà un cert encaix amb l’obertura del registre. S’unirà al fust mitjançant 
dues frontissa constituïdes per dos elements encunyats solidaris, un a cada part units 
mitjançant un passador tubular, prensat un cop col·locat. El tancament estarà constituït per 
una tanca tipus pestell amb accés femella per a clau de quadradet.  
A l’interior del fust i accessible des del registre es disposarà de la corresponent presa de 
terra reglamentària.  
Es galvanitzarà mitjançant immersió en bany calent de zenc fos, un cop lliure la columna de 
pols, greix o qualsevol altre element, emprant-se banys de desengreixat en àcid. El bany 
haurà de contenir com a mínim un 98% en pes de zenc, d’acord amb la norma UNE37301 
1ª revisió. La immersió de la columna s’efectuarà un sol cop. Un cop galvanitzada no es 
sotmetrà a cap operació de conformació o repàs mecànic que deteriori el recobriment. El 
gruix de galvanitzat, serà com a mínim de 520 g/m2.  
-Columna de 7m d’alçada, fust cilíndric i platina superior, acabat galvanitzat. Inclou un braç 
pel muntatge de la lluminària, s’haurà de posseir un moment resistent que garantint-hi la 
seva estabilitat en front de les accions externes a que pugui estat sotmès, amb un coeficient 
de seguretat de 3,5. 
Estarà fabricat en xapa d’acer ST-37-2 del gruix indicat als plànols, d’una sola peça  
soldada al llarg de la seva generatriu, a tope, mitjançant procés automàtic en  
atmosfera de gas actiu, segons Normes DIN 1910 i 8559.  
La xapa d’assentament serà quadrada de les mides especificades als plànols,  
prevista d’orificis rajats.  
L’encercolat serà del mateix material que el fust al que s’adaptarà perfectament. La 
soldadura al fust i a la placa d’assentament serà contínua, per procés automàtic en 
atmosfera controlada.  
Les carteles seran idèntiques entre si i el seu tall s’haurà realitzat amb cisalla.  
La porta serà de dimensions superiors a la del registre, i s’obtindrà per encunyat i embegut 
que li proporcionarà un cert encaix amb l’obertura del registre. S’unirà al fust mitjançant 
dues frontissa constituïdes per dos elements encunyats solidaris, un a cada part units 
mitjançant un passador tubular, prensat un cop col·locat. El tancament estarà constituït per 
una tanca tipus pestell amb accés femella per a clau de quadradet.  
A l’interior del fust i accessible des del registre es disposarà de la corresponent presa de 
terra reglamentària.  
Es galvanitzarà mitjançant immersió en bany calent de zenc fos, un cop lliure la columna de 
pols, greix o qualsevol altre element, emprant-se banys de desengreixat en àcid. El bany 
haurà de contenir com a mínim un 98% en pes de zenc, d’acord amb la norma UNE37301 
1ª revisió. La immersió de la columna s’efectuarà un sol cop. Un cop galvanitzada no es 
sotmetrà a cap operació de conformació o repàs mecànic que deteriori el recobriment. El 
gruix de galvanitzat, serà com a mínim de 520 g/m2.  
-Columna formada per un tram de 14m d’alçada, fust de tub d’acer galvanitzat en calent, 
s’haurà de posseir un moment resistent que garantint-hi la seva estabilitat en front de les 
accions externes a que pugui estat sotmès, amb un coeficient de seguretat de 3,5. 
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Estarà fabricat en xapa d’acer ST-37-2 del gruix indicat als plànols, d’una sola peça soldada 
al llarg de la seva generatriu, a tope, mitjançant procés automàtic en atmosfera de gas actiu, 
segons Normes DIN 1910 i 8559.  
La xapa d’assentament serà quadrada de les mides especificades als plànols, prevista 
d’orificis rajats.  
L’encercolat serà del mateix material que el fust al que s’adaptarà perfectament. La 
soldadura al fust i a la placa d’assentament serà contínua, per procés automàtic en 
atmosfera controlada.  
Les carteles seran idèntiques entre si i el seu tall s’haurà realitzat amb cisalla.  
La porta serà de dimensions superiors a la del registre, i s’obtindrà per encunyat i embegut 
que li proporcionarà un cert encaix amb l’obertura del registre. S’unirà al fust mitjançant 
dues frontissa constituïdes per dos elements encunyats solidaris, un a cada part units 
mitjançant un passador tubular, prensat un cop col·locat. El tancament estarà constituït per 
una tanca tipus pestell amb accés femella per a clau de quadradet.  
A l’interior del fust i accessible des del registre es disposarà de la corresponent presa de 
terra reglamentària.  
Es galvanitzarà mitjançant immersió en bany calent de zenc fos, un cop lliure la columna de 
pols, greix o qualsevol altre element, emprant-se banys de desengreixat en àcid. El bany 
haurà de contenir com a mínim un 98% en pes de zenc, d’acord amb la norma UNE37301 
1ª revisió. La immersió de la columna s’efectuarà un sol cop. Un cop galvanitzada no es 
sotmetrà a cap operació de conformació o repàs mecànic que deteriori el recobriment. El 
gruix de galvanitzat, serà com a mínim de 520 g/m2.  
-Columna de 20m d’alçada, de tronc piramidal i base dodecagonal. Corona mòbil a 360º, 
fust fabricat en 3 trams. Diàmetres de 275 mm en punta i de 508mm en la base. Acer tipus 
S275 JR. Enclavament corona mòbil a la corona fixa per mitjà d’excèntriques, amb 
motorreductor de 1 C.V. i accessoris equip motriu.  
La xapa d’assentament serà quadrada de les mides especificades als plànols, prevista 
d’orificis rajats.  
L’encercolat serà del mateix material que el fust al que s’adaptarà perfectament. La 
soldadura al fust i a la placa d’assentament serà contínua, per procés automàtic en 
atmosfera controlada.  
Les carteles seran idèntiques entre si i el seu tall s’haurà realitzat amb cisalla.  
La porta serà de dimensions superiors a la del registre, i s’obtindrà per encunyat i embegut 
que li proporcionarà un cert encaix amb l’obertura del registre. S’unirà al fust mitjançant 
dues frontissa constituïdes per dos elements encunyats solidaris, un a cada part units 
mitjançant un passador tubular, prensat un cop col·locat. El tancament estarà constituït per 
una tanca tipus pestell amb accés femella per a clau de quadradet.  
A l’interior del fust i accessible des del registre es disposarà de la corresponent presa de 
terra reglamentària.  
Es galvanitzarà mitjançant immersió en bany calent de zenc fos, un cop lliure la columna de 
pols, greix o qualsevol altre element, emprant-se banys de desengreixat en àcid. El bany 
haurà de contenir com a mínim un 98% en pes de zenc, d’acord amb la norma UNE37301 
1ª revisió. La immersió de la columna s’efectuarà un sol cop. Un cop galvanitzada no es 
sotmetrà a cap operació de conformació o repàs mecànic que deteriori el recobriment. El 
gruix de galvanitzat, serà com a mínim de 520 g/m2.  
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Presa de terra  
 
3.13.10.1.-Conductors enterrats  
Seran de coure electrolític un amb una secció mínima de 35 mm2 i un màxim de 7  
filaments, augmentant la secció fins a 50 mm2 en línies principals.  
 
3.13.10.2.-Piques  
Seran preferentment d’acer inoxidable 18/8/2, podent ser d’acer courat amb un gruix mínim 
de la capa de coure de 300 micres. El diàmetre mínim serà de 14 mm i la seva longitud 
mínima de 2 metres.  
Els accessoris d’enllaç seran especials per aquesta aplicació i d’anàloga naturalesa als de la 
pica.  
 
Plantacions, hidrosembres i obres complementàries  
 
Plantacions  
3.14.1.1.-Definició  
S'entén per Unitat d'Obra “plantacions”, el conjunt d'operacions necessàries pel correcte 
establiment i arrelament en el lloc definit en projecte de les espècies objecte de revegetació 
procedents de viver.  
 
3.14.1.2.-Execució i posada en obra  
La plantació inclou l’obertura dels clots de plantació, la col·locació de la planta, el rebliment 
del sot amb terra vegetal i la col·locació dels tutors i protectors d’escossell.  
La plantació inclou el subministrament de la planta a peu d’obra, l’obertura dels clots de 
plantació amb les dimensions especificades en el present plec en funció del tamany de la 
planta, la incorporació d’abonat de fons en el clot de plantació, la col·locació de la planta, el 
rebliment del sot amb terra vegetal, la formació de l’escossell, i la col·locació de tutors, 
protectors d’escossell i protectors de planta quant així he indicat en la partida 
pressupostària, i la realització de dos regs.  
Període de plantacions  
Les plantacions han d’efectuar-se durant el període vegetatiu de les plantes, excloent els 
dies de major probabilitat de gelades. Per a les plantes en contenidor o arrel nua aquest 
període estarà comprès entre els mesos d’octubre a febrer. Les plantes en contenidor poden 
sobrepassar aquest període a judici de la Direcció d’Obra, i aleshores caldrà que estiguin 
protegides de la calor o llum directa. Per tant, les plantes es dipositaran en llocs protegits pel 
vent, frescos i ombrejats, i es regaran per tal de mantenir-les amb un nivell d’humitat 
adequat. El Director d'Obra, atenent a les condicions climàtiques de la zona, podrà modificar 
aquest interval mitjançant justificació degudament documentada.  
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3.14.1.3.-Criteris d’acceptació i rebuig  
S'acceptarà el lot de plantació si totes les mostres compleixen amb les condicions 
establertes en el present article.  
En el cas de què alguna mostra incompleixi les condicions establertes en el present Article 
quedarà a criteri de la Direcció d'Obra el rebuig d'aquesta Unitat d'Obra o, en el seu defecte, 
ordenar les esmenes oportunes, sense que en cap cas aquestes o la nova execució siguin 
objecte d'abonament.  
En qualsevol cas, l’acceptació de la Unitat d’Obra sota el supòsit de l’incompliment de 
condicions de mostratge quedarà condicionada a la seva viabilitat futura.  
 
Reg de plantacions  
3.14.2.1.-Execució i posada en obra  
Prèviament a la plantació és donarà un reg fins percolació a les espècies subministrades en 
contenidor (test o contenidor). El termini màxim entre el reg de la planta en contenidor i la 
seva plantació serà de 4 hores.  
S'executarà un reg posterior a la plantació per a les plantes subministrades en contenidor 
(safata, test o contenidor) el termini entre plantació i reg no haurà de superar les 24 hores. 
Per a les plantes subministrades a arrel nua o mota aquest termini no serà superior a 6 h.  
El reg serà suficient per assolir una humitat a Capacitat de Camp (percentatge a 1/3 
d'Atmosfera definit conforme amb la metodologia oficial d'anàlisis del MAPA) en zona de 
Bulb de Reg.  
Per plantes en contenidor (safata, test o contenidor) i mota es considera com zona de Bulb 
de Reg el volum resultant d'incrementar en deu centímetres (10 cm) la superfície del mota.  
La dotació del reg serà la següent:  
Dosi de reg per sot  
Arbres adults 50 l/planta  
Arbres d’1 o 2 sabes 10 l/planta  
Arbusts adults 15 l/planta  
Arbusts d’1 o 2 sabes 10 l/planta  
 
3.13.2.2.-Formació d’escossell de reg  
Un cop acabades les feines de rebliment del forat de plantació es procedirà a la formació 
d'una depressió circular al voltant de l'arbre amb un cavalló horitzontal de 15 a 25 cm alçada 
que ha de permetre l'acumulació de l'aigua de reg (formació d’escossell).  
El diàmetre de l'escossell serà proporcional a les dimensions de la planta. La mida serà la 
que s’especifica en els plànols en funció del tamany de la planta. L'arbre o arbust s'ha de 
situar al centre de l'escossell.  
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Per a les plantacions en pendents s'ha d'habilitar un escossell que reculli l'aigua de reg o de 
pluja, modificant la superfície segons el pendent. El forat de plantació ha d'estar 
completament dins del terreny natural.  
 
Hidrosembres  
3.14.3.1.-Definició 
S'entén per Unitat d'Obra “hidrosembra”, el conjunt d'operacions necessàries pel correcte 
establiment i arrelament en el lloc definit en projecte de les espècies herbàcies 
seleccionades.  
 
3.14.3.2.-Execució i posada en obra  
La hidrosembra inclou la barreja en cuba dels diversos components de la hidrosembra i 
l’estesa de la hidrosembra per les superfícies a sembrar.  
 
3.14.3.2.1.-Emmagatzematge i barreja dels components  
Amb anterioritat a la hidrosembra, les diferents espècies i mescles de llavors, així com els 
altres components, hauran d’emmagatzemar-se en les seves quantitats totals d'aplicació. La 
seva sortida de magatzem haurà de comptar amb l'autoritat expressa de la Direcció d’Obra.  
S’introduirà aigua en el tanc de la hidrosembra fins cobrir la meitat de les pales de l’agitador.  
A continuació s’incorporarà el mulch evitant la formació de blocs i grumolls en la superfície 
de l’aigua.  
S’afegirà aigua fins a completar les ¾ parts de la capacitat total del tanc, mantenint el 
moviment de les paletes de l’agitador. Simultàniament s’incorporaran les llavors, adob i 
productes coadjuvants.  
Es barrejarà durant 10 minuts i s’acabarà d’omplir el tanc amb aigua a la vegada que 
s’incorporal’estabilitzador. No es començarà el procés d’hidrosembra fins que no s’hagi 
aconseguit una barreja homogènia de tots els seus components.  
Les dosis de cada components de la hidrosembra s’indiquen a continuació:  
Component Dosi 1a Fase Dosi 2a Fase  
Aigua 3 l/m 2 3 l/m2  
Llavors 30 g/m2  
Mulch 150 g/m 100 g/m 2 2  
Estabilitzador 20 g/m2 15 g/m2  
Adob mineral (15-15-15) 20 g/m2 –  
La composició de la mescla de llavors s’indica a la taula següent:  
Espècie Percentatge (%)  
Lolium perenne 20  
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Agropyrum desertorum 10  
Festuca arundinacia 15  
Dactylis glomerata 15  
Mendicago sativa 20  
Lotus corniculatus 10  
 
3.14.3.2.2.-Període i procés d’hidrosembra  
Des del moment en que es barregin les llavors fins l’inici de l’operació de sembra no 
passaran més de 20 minuts.  
Els treballsd’hidrosembra s’han de realitzar en les èpoques de l’any més convenients, tenint 
en compte tant els factors de temperatura com de precipitació.  
Es recomana realitzar aquesta operació a principis de primavera i/o a finals de tardor.  
La hidrosembra es realitzarà directament sobre els talussos a tractar mitjançant el canó de 
la hidrosembradora o, en cas de talussos inaccessibles, mitjançant una o dues mànegues 
connectades al canó. El canó es situarà inclinat damunt la horitzontal.  
L’expulsió de la mescla es realitzarà de manera que no incideixi directament amb la 
superfície del talús per evitar que durant el procés es produeixin moviments de fins, i 
s’efectuarà mitjançant un moviment circular o en zig-zag per tal d’evitar que la mescla 
s’escoli pel talús.  
La distància entre la boca del canó o mànega i la superfície a tractar serà en funció de la 
potencia de la bomba, oscil·lant entre els 20 i 50 metres. Caldrà ajustar-la a o l’obra, 
realitzant les proves pertinents per tal d’evitar els efectes no desitjats abans indicats. Els 
talussos es ruixaran en sentit ascendent, i es distribuirà més llavor a les parts més elevades 
dels mateixos.  
Es procurarà augmentar la quantitat de llavor al límit de les zones a hidrosembrar.  
La hidrosembra es realitzarà en dues fases: una primera fase de sembra i una segona fase 
de tapat amb mulch i estabilitzador per tal que de crear una capa protectora que faciliti la 
germinació de les llavors.  
Les dosis d'hidrosembra (tant en cuba com en talús) s'ajustaran a allò especificat en 
projecte, no admetent-se mermes o increments de la dosificació sense autorització expressa 
de la Direcció d’Obra.  
El Contractista ha de comprometre’s a resembrar totes aquelles zones on el percentatge de 
la superfície denudada sigui superior al 3% i, en tot cas, tota superfície sense vegetació 
unitària superior a 3 m2. El mostreig es realitzarà sobre parcel·les d’1 metre d’ample i tota 
l’alçada del talús. En cas de no superar-se els valors admissibles, es realitzarà un estudi per 
determinar les possibles causes dels  
resultats negatius. En vista als resultats, es podrà canviar la mescla dels components per a 
la resembra, sempre prèvia autorització de la Direcció Ambiental d’Obra.  
 
 
 
Plec de Condicions Tècniques Pàg. 231
 
3.14.3.2.3.-Reg d’hidrosembra  
Els regs s’executaran quan hi hagi dubtes de que la disponibilitat hídrica per la germinació 
de les llavors en desenvolupament sigui suficient, de tal manera que s’obtinguin unes 
condicions que permetin assolir els valors finals desitjats d’acord amb la impuresa i poder 
germinatiu previst.  
L’aportació d’aigua es realitzarà de manera que arribi al sòl de forma de pluja fina, de tal 
manera que no arrossegui les llavors ni els materials complementaris utilitzats, buidant 
zones i recarregant-ne d’altres.  
La dotació dels regs es determinarà de manera que no es produeixin escolaments 
apreciables, tot evitant el desplaçament superficial de les llavors i materials.  
El nombre de regs garantirà que l’èxit de la sembra no creï unes condicions d’exigència de 
les espècies que no puguin ser proporcionades durant la conservació. Cal tenir en compte 
que es pretén mantenir les plantes vives per tal que aquestes desenvolupin un sistema 
radicular que els permeti suportar les condicions climàtiques de l’indret.  
El moment d’execució dels regs es determinarà tenint en compte les condicions  
climàtiques i ambientals reals que hi hagi després d’efectuar la hidrosembra. Els moments 
més indicats per regar són les últimes hores de la tarda i les primeres del matí.  
La Direcció Ambiental d’Obra podrà autoritzar variacions en la freqüència i dosi de reg quan 
les condiciona ambientals així ho justifiquin.  
 
Protecció de talussos  
 
Saneig del talús  
3.15.1.1.-Descripció  
Neteja, saneig i/o preparació de talussos i bermes amb roques deteriorades i/o zones amb 
acopis de pedres, amb la retirada dels detritus, roques fracturades i/o pedres soltes que 
poguessin quedar adherides o soltes en talussos o vessants rocoses, que resulten perilloses 
o obstrueixin el procés de muntatge de les proteccions, incloent la càrrega i transport a 
abocador dels materials sobrants.  
 
3.15.1.2.-Definició  
Consisteix en les operacions necessàries per aconseguir l’adequat acabat dels talussos de 
cara a aconseguir un acceptable i segur parament, així com garantir la necessària estabilitat 
de les masses no excavades i que han de quedar al talús, garantint així les necessàries 
condicions de seguretat a l’usuari i les encaminades a minimitzar les derivades de 
l’erosionabilitat dels mateixos.  
 
3.15.1.3.-Execució de les obres  
Les obres de neteja i saneig dels talussos es realitzaran una vegada finalitzades les  demés 
unitats d’obra que poguessin contribuir a deteriorar les neteges i saneigs ja  executats, cas 
que hagués estat possible realitzar aquestes amb anterioritat, i a manera de remat final de 
les obres. Consistiran en l’eliminació dels detritus adherits al talús i resultat de voladures, 
erosió climàtica o qualsevol altre agent, així com dels blocs de massa rocosa que pogués 
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resultar inestables en un futur, a judici del director. S’empraran els medis mecànics i 
humans que siguin necessaris a judici del Director per aconseguir els objectius previstos i 
per a no deteriorar les parts d’obra ja acabades, tal com voreres, vorades, bermes, barreres 
de seguretat, tancaments, etc., si les hagués. Entre dits procediments s’inclouen els 
manuals i mecanismes, especialment el de doll d’aigua i aire, a les pressions que el Director 
estimi adequades.  
 
Neteja i reconstrucció de cunetes  
3.15.2.1.-Descripció  
Neteja, i reconstrucció de les cunetes de la carretera, amb retirada dels blocs i elements 
situats en aquestes, i reperfilat i esbrossament dels dos primers metres del talús contigu, per 
a facilitar l’accés de les màquines i evitar els riscos que comporten aquests elements, 
incloent la càrrega i el transport dels productes sobrants a l’abocador.  
 
3.15.2.2.-Definició  
Consisteix en les operacions necessàries per aconseguir que es puguin realitzar els treballs 
d’adequació de la carretera i les cunetes i que aquestes tinguin les condicions necessàries 
per a la seva circulació i evitar els riscos innecessaris produïts per aquests elements.  
 
3.15.2.3.-Execució de les obres  
Les obres de neteja i reconstrucció de les cunetes es realitzaran abans de començar 
qualsevol tasca, ja que la seva funció es facilitar l’accés als talussos i una vegada finalitzada 
es podran realitzar les demés unitats d’obra. Consistiran en l’eliminació de qualsevol 
element que es trobi a la cuneta, tal com blocs i detritus, així com un reperfilat de les 
cunetes i una retirada i esbrossament dels blocs inestables dels primers metres dels 
talussos. S’empraran els medis mecànics i humans que siguin necessaris a judici del 
Director per aconseguir els objectius previstos. Entre dits procediments s’incoen els manuals 
i els mecànics, tal com escombradores o retroexcavadores, amb camions per el transport i 
eliminació dels elements retirats.  
Instal·lació de jardineres d’acer corten 
Per a la diferenciació dels parterres del passeig amb plantacions o sauló de la resta de 
paviments; s’instal·laran jardineres i perfils d’acer corten. Les jardineres per a contenir les 
plantacions d’arbrat i arbustiva, amb una alçada de 20cm.i un gruix de placa de 6mm., 
quedaran elevades respecte la cota del paviment contigu entre 5 i 8cm., protegint el costat 
superior amb varilles llises de 8mm soldades al costat superior. Els perfils per a contenir el 
sauló (realitzats amb el mateix gruix i alçada de xapa però sense la varilla superior), 
quedaran a nivell de la cota màxima de la resta de paviments. Tota la xapa anirà fixada 
sobre una base de formigó. 
Així mateix, s’instal·larà passamà d’acer corten a mode d’escossell de 2 metres de diàmetre, 
per a l’arbrat dels parterres al final de l’Avinguda dels Països Catalans i C/Castelló. 
El replanteig de les jardineres s’efectuarà tant en el passeig com pels parterres 21, 26 i 23. 
En els casos de dubte, es seguiran les indicacions que dicti el Director de l'Obra. 
Plec de Condicions Tècniques Pàg. 233
 
Els punts de replanteig es marcaran mitjançant el clavament de sòlides estaques, prenent la 
responsabilitat el Contractista de la conservació dels anomenats punts. 
El replanteig de les jardineres i escossells correrà a càrrec del Contractista, essent 
responsable del replanteig general i replanteig parcials, havent de subministrar al Director 
de l'Obra tota la informació que sigui necessària per a la correcta realització de les obres. 
Del resultat del replanteig s’aixecarà una acta, que signaran per triplicat el Director de l'Obra 
i el contractista, havent de constar en ella si es pot procedir a l’execució de l’obra. 
Els treballs d’execució de fonaments i col·locació de la xapa de corten, comprendran 
primerament l’excavació d’una rasa de 30x30, per a la inclusió parcial o total de la xapa, 
sobre el formigó. Els diferents perfils de xapa s’aniran soldant entre ells, a mesura que vagin 
essent col·locats dins la rasa. 
Les terres procedents de l’excavació de les rases es repartiran "in situ", degudament 
anivellada o en el seu cas, o es transportarà a l’abocador. 
El formigó a emprar en fonament serà del tipus HM-20. 
Reg de plantacions 
Prèviament a la plantació és donarà un reg fins percolació a les espècies subministrades en 
contenidor. El termini màxim entre el reg de la planta en contenidor i la seva plantació serà 
de 4 hores. 
S’executarà un reg posterior a la plantació per a les plantes subministrades en contenidor, 
on el termini entre plantació i reg no haurà de superar les 24 hores. Per a les plantes 
subministrades a arrel nua o mota aquest termini no serà superior a 6 h. 
El reg serà suficient per assolir una humitat a Capacitat de Camp (percentatge a 1/3 
d'Atmosfera definit conforme amb la metodologia oficial d’anàlisis del MAPA) en zona de 
Bulb de Reg. 
Per plantes en contenidor i mota es considera com zona de Bulb de Reg el volum resultant 
d’incrementar en deu centímetres (10 cm) la superfície del mota. 
La dotació del reg serà la següent: 
DOTACIÓ DE REG 
Presentació Reg 
Arbres adults 50 l/ut. 
Arbres entre 1 i 2 m. 25 l/ut. 
Arbusts adults 15 l/ut. 
Arbusts de 20-40 cm 10 l/ut. 
 
Tres o quatre dies després de la plantació, a indicació del Director d’obra, es realitzarà un 
segon reg. 
 
Canalitzacions per a xarxes de telecomunicació 
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Obra civil per a canalitzacions de cable 
Per a l’execució de les rases i arquetes, així com per la posterior reposició de paviment, per 
a les conduccions és d’aplicació l’esmentat en els corresponents articles del present Plec. 
 
Formació del prisma de canalització 
Un cop determinat en el terreny el traçat de la canalització, el procés a seguir depèn 
bàsicament de si es tracta d’una canalització en obra existent o en obra nova. 
En el cas de canalitzacions en obra existent, els passos a seguir són bàsicament els 
següents: 
- senyalització provisional 
- tall del paviment 
- ruptura del paviment existent 
- excavació de les capes granulars i obertura de la rasa. 
- perfilat i neteja de la rasa 
- col·locació dels tubs 
- formigonat fins a assolir una cota 5 cm per sobre dels tubs 
- sobre el prisma conformat es procedirà al rebliment de la rasa amb tot-ú artificial i la 
reposició del paviment  
En el cas de canalitzacions en obra nova: 
- col·locació dels tubs 
- formigonat fins a assolir una cota 10 cm per sobre dels tubs 
- rebliment de la rasa amb formigó HM-20 
 
Comprovació i reparació de conductes i instal.lació del fil guia 
Aquesta operació s’ha de realitzar de forma immediata a la finalització de la secció amb 
l’objecte de procedir a les reparacions que poguessin ser necessàries, abans de realitzar-se 
la reposició dels paviments. 
La comprovació dels conductes es realitzarà fent passar, en els dos sentits de la conducció, 
un mandrí amb forma de cilindre rematat en els extrems per dos casquets esfèrics amb  una 
longitud total mínima de 18,5 cm i un diàmetre mínim de 3 cm. 
Un cop comprovat, mitjançant el pas del mandrí, la inexistència d’embussos o esclafaments 
en els conductes, es procedirà a la instal·lació d’un fil guia de corda de plàstic de 5 mm de 
diàmetre.  
En el cas d’aparèixer alguna obstrucció es procedirà a la neteja del mateix amb els mètodes 
habituals (mandrí escombrall, llançadores, extractor….), per a novament procedir al 
mandrinat del conducte afectat i col·locació de fil guia.  
Si un cop realitzada la neteja dels conductes, la canalització continua obstruïda serà 
necessari procedir a la reparació dels mateixos. Aquesta reparació ha de fer-se utilitzant 
maniguets de Polietilè. Per a això es sanejarà el conducte en la seva longitud afectada, 
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essent necessari un sol maniguet en el cas en què aquesta longitud sigui inferior o igual a 
7,5 cm, i dos maniguets i amb un tram de conducte intermig en el cas de longituds 
superiors. Un cop realitzada la reparació es procedirà a la reconstrucció del prisma seguint 
els mateixos passos que en la confecció original del prisma. 
 
Marxa de les obres 
La constructora, dins dels límits establerts en aquest Plec, tindrà complerta llibertat per 
ordenar la marxa de les obres, i per utilitzar els mètodes d’execució que estimi convenients, 
sempre que amb ells no causi perjudici a la bona execució de les obres, o a la seva futura 
subsistència, i posant especial interès en causar les menors molèsties possibles a quantes 
persones es vegin afectades, d’una manera u altre, per l’execució de les obres, havent de 
resoldre la Direcció de l’Obra quants casos dubtosos es produeixin al respecte. 
 
Treballs nocturns 
Els treballs nocturns hauran de ser prèviament autoritzats per la Direcció d’Obra, i realitzats 
únicament en les unitats d’obra que aquesta Direcció indiqui. En aquestos casos, el 
Contractista haurà d'instal·lar els equips d’il·luminació i intensitat que el Director ordeni, i 
mantenir-los en perfecte estat mentre duren els treballs nocturns. 
 
Construcció i conservació de desviaments 
Si per necessitats sorgides durant el desenvolupament de les obres resultés necessari 
construir desviaments provisionals o accessos a parts d’obra, aquests es construiran 
d’acord amb allò que ordeni la Direcció d’obra, malgrat que el Contractista tindrà dret a 
l’abonament íntegre de les despeses ocasionades. 
 
Paraments de terra reforçada 
En aquesta unitat d’obra s’inclou: 
- Subministrament i col·locació de totes les peces prefabricades i els seus elements de fixació, 
incloent les armadures, i elements auxiliars, com peces especials de cantonada i de coronació. 
- Extensió i compactació de les terres en el seu trasdòs segons les prescripcions establertes en 
aquest mateix plec. 
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AMIDAMENT I ABONAMENT 
 
Moviment de terres. 
 
Treballs preliminars. 
Aclariment i esbrossada. 
L'amidament es farà per metres quadrats (m2) realment aclarits i esbrossats mesurats sobre la 
projecció horitzontal del terreny. Aquesta unitat inclou també l'arrencada d'arbres, arbusts, 
soques, brossa i runes, així com la càrrega i transport dels productes a dipòsit o abocador.  En 
cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense 
que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment 
mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 
S'abonarà segons el preu corresponent establert al Quadre de preus. 
Enderrocs i demolicions. 
L'amidament s'efectuarà per metres cúbics (m3) de volum exterior  enderrocat, inclosa coberta, 
buit i massís, realment executats en obra, en el cas d'edificacions i per metres cúbics (m3) 
realment enderrocats i retirats del seu emplaçament, mesurats per diferència entre les dades 
inicials, preses immediatament abans d'iniciar-se l'enderroc i les dades finals, preses 
immediatament després de finalitzar el mateix, en el cas d'enderroc de massissos. 
En el cas de paviments, ja siguin asfàltics o de formigó, i en el cas de voreres, es mesuraran 
els metres quadrats (m2) en planta realment executats, independentment del gruix (profunditat) 
de la demolició. 
L’amidament de demolició de cunetes es farà segons els metres lineals (m) realement 
executats. Igualment es mesurarà per metres lineals (m) realment executats la demolició de 
vorades, amb o sense rigola, segons sigui el cas. 
L’amidament de desmuntatge de barrera de seguretat metàl·lica de secció doble ona es farà 
per metres lineals (m) realment executats. Existiran dos possibilitats; una que inclogui la part 
proporcional de desmuntatge de pals i l’altre que només contempli el desmuntatge de la secció 
doble ona i els seus complements. 
En el cas de desmuntatge de senyals verticals de trànsit també existeixen dos possibilitats; una 
que inclogui el suport i la seva fonamentació, i l’altre que només contempla el desmuntatge de 
la placa i els seus complements. Totes dues possibilitats s’amidaran per unitats (u). 
No seran objecte d'abonament independent la càrrega i transport a dipòsit o abocador dels 
productes resultants per considerar-se inclosos a les unitats d'enderroc. En cas d'utilització 
d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament 
estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, 
en el cas que estigui constituïda. 
L'abonament dels enderrocs es farà segons el tipus de que es tracti, segons els preus unitaris 
establerts al Quadre de Preus. 
Escarificat, rassanteig i compactació. 
Aquesta unitat s'entén inclosa en el preu del m2 de preparació de la base d'assentament del 
terraplè, i per tant, no donarà dret a abonament independent. 
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Escarificació i compactació de ferms existents. 
Aquesta unitat s'abonarà per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre la 
projecció horitzontal del terreny. 
Neteja de paviments existents per rebre nous tractaments. 
Aquesta unitat d’obra s’abonarà per metres quadrats (m2) de superficie realment netejada amb 
aigua a presió de paviment bituminós existent. 
En les superfícies de paviments nous o escarificats, aquesta unitat no serà d’abonament per 
estar inclosa en les corresponents unitats de paviment i escarificat. 
Fresat de paviments bituminosos. 
Aquesta unitat s’abonarà per metres quadrats (m2) realment executats per cada centímetre 
(cm) de gruix fresat, segons el preu que a tal efecte figura al Quadre de Preus, inclou la 
posterior neteja de la superfície resultant. En el preu s’inclou ademés la càrrega mecànica o 
manual dels materials resultants del fresat, el transport a l’abocador, lloc d’enmagatzematge o 
lloc d’us, i en el seu cas, el cànon d’abocament i manteniment de l’abocador. En cas d'utilització 
d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament 
estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, 
en el cas que estigui constituïda. 
Tall de paviment de mescles bituminoses o formigó. 
Aquesta unitat s’abonarà per metres lineals (m) realment executats segons el preu que a tal 
efecte figura al Quadre de Preus, segons la fondària del tall. 
 
Excavacions. 
Excavació de terra vegetal. 
L'excavació de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3), realment excavats mesurats 
sobre perfils transversals contrastats del terreny. 
El preu inclou l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la 
Direcció d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d’utilització, 
instal·lacions o aplecs, i la correcta conservació d'aquests fins a la seva reutilització. En cas 
d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que 
prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment 
mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 
El preu inclou, també, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els 
pagaments dels cànons d'ocupació que fossin precisos. 
Les excavacions de terra vegetal s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre 
de Preus. 
Excavació en desmunt de l'esplanació. 
L'excavació de desmunt de l'esplanació es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts com 
diferència entre els perfils transversals contrastats del terreny, presos immediatament abans de 
començar l'excavació i els perfils teòrics de l'esplanació assenyalats als plànols o, quan 
convingui, els ordenats per l'Enginyer Director, que passaran a prendre's com a teòrics, sense 
tenir en compte els excessos que respecte als perfils teòrics s'hagin produït. 
No seran objecte d'amidament i abonament per aquest article, aquelles excavacions que entrin 
en unitats d'obra com part integrant d'aquestes. 
Els preus inclouen la compactació de la superfície d'assentament del ferm o formació 
d’esplanada millorada amb sòl seleccionat, l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o 
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aquelles que indiqui la Direcció d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a 
abocador, lloc d'emprament, instal·lacions o aplecs, allisada de talussos  i quantes necessitats 
circumstancials facin falta per a una correcta execució de les obres. 
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra 
sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de 
seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 
El preu inclou les plataformes de treball i maquinària que la Direcció Facultativa consideri 
necessàries per la seva execució, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, 
i els pagaments dels cànons d'ocupació, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses 
que calguessin per emmagatzematges i abocadors. 
El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació, i 
inclou el pretall. El preu a aplicar serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació 
considerat el preu “ a risc i ventura”, independentment del percentatge real de roca i voladura 
que aparegui a l’obra. 
Les excavacions en desmunt s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de 
Preus: 
Pretall en talussos. 
Les operacions de pretall en les excavacions en desmunt en roca es mesuraran per metre 
quadrat (m²) realment executats, sempre i quan la Direcció d’Obra indiqui expressament 
l’execució d’aquesta unitat.  En la resta de situacions es considera inclòs dins de les unitats 
d’excavació en desmunt. 
L’abonament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà segons els preus que figuren en el Quadre 
de preus. 
Excavació de rases, pous i fonaments. 
L'excavació en rases, pous i fonaments es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts en 
l'excavació de rases i pous contínues per a canalitzacions es mesurarà obtinguts trobant el 
volum del prisma de cares laterals segons la secció teòrica deduïda dels plànols amb el fons de 
la rasa i del terreny. En excavacions de fonaments d’estructures i murs es trobarà el volum del 
prisma de cares laterals verticals, la base inferior dels qual, situada a la cota de fonament, és 
determinada per la superfície de costats paral·lels, a una distància de cinquanta centímetres 
(0,50 cm) a cada costat de la sabata contra el terreny i la base superior de la qual és l'inter-
secció de les cares laterals amb el fons del desmunt, la cota d'esplanació o, en cas d'obres 
situades fora de desmunt a realitzar, amb el terreny natural. 
El volum realment excavat pels talussos i sobreamples reals executats, es considera en tot cas 
inclòs dins de l'amidament teòrica definida al paràgraf anterior, essent aquesta l'única objecte 
d'abonament. 
Si en obres situades sota un terraplè o dins d'ell, l'Enginyer Director autoritzés l'excavació 
després de realitzat aquest, l'excavació del terraplè no serà d'abonament. 
En el preu corresponent s’inclou l’apuntalament i els esgotaments necessaris, el transport de 
productes sobrants a l’abocador o lloc d’utilització o, en el seu cas, aplec intermedi i la seva 
posterior càrrega i transport al llos d’ús i el refinat de la rasa o pou excavat. En cas d'utilització 
d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament 
estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, 
en el cas que estigui constituïda.. 
El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació. El 
preu a aplicar serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació considerat el preu “a risc i 
ventura”, independentment del percentatge real de roca que aparegui a l’obra. 
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L’excavació en rases i pous s’abonarà segons el preu unitari establert al Quadre de preus. 
 
Terraplens i rebliments. 
Terraplens o pedraplens. 
Els replens es mesuraran en metres cúbics (m3), obtinguts com a resultat de la diferència entre 
els perfils inicials del terreny abans d'iniciar el replè i el perfil teòric corresponent a l'esplanació i 
els talussos definits als plànols, sense tenir en compte excessos produïts per talussos més 
estesos o sobreamples al terraplè o pedraplè. 
El preu de m3 de terraplens o pedraplens és el mateix per a nucli i coronació, havent-se de 
considerar com a mitjana ponderada d’aquestes operacions. 
El coronament de terraplè s’abonarà al preu corresponents d’esplanada millorada en 
coronament de terraplè segons el tipus definit a projecte. 
El preu d’abonament inclou el subministrament del material, transport inclòs, fins i tot cànons de 
préstecs en els casos necessaris, preparació de la base, extensió, mescla “in situ” si n’hi 
hagués, rasanteig, allisada de talussos, escalonaments necessaris, sanejament de les zones 
que no requereixin i altres activitats que facin falta. 
Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els preus que 
figuren al Quadre de Preus. 
Base de terraplenat o pedraplenat. 
La preparació de la base de terraplenat o pedraplenat es mesurarà per metres quadrats (m2) 
realment executats i inclou tots els treballs descrits al procés d’execució; incloent els volums de 
desmunt i terraplè generats per a la realització de les bermes  i compactació de fons de 
l’excavació.. 
L’abonament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà segons el preu que figura en el Quadre de 
Preus. 
Rebliments localitzats. 
El rebliment de les rases, pous i fonaments s’amidarà amb els mateixos criteris que l’excavació, 
definits en aquest plec, i deduint els volums corresponents als fonaments, tubs, pous, etc...i 
s’abonaran per metre cúbic (m3) realment executats segons el preu que a tal efecte figura al 
Quadre de Preus. 
Els replens localitzats es mesuraran per metres cúbics (m3) realment executats, deduïts dels 
perfils presos abans i després dels treballs. 
Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els preus que 
figuren al Quadre de Preus. 
Rebliment de rases, pous o fonaments. 
L’execució d’aquesta unitat es realitzarà tal i com s’indica a l’apartat 3.2.3.b d’aquest plec. 
Els rebliments de rases, pous i fonaments s’amidaràn com el volum d’excavació en rasa 
(mesurat amb els criteris de l’apartat 4.1.2.d) al qual se li deduirà el volum del fonament, tub o 
altre reblert que s’hagi efectuat dintre el volum excavat.  
S’abonarà segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus. 
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Acabats. 
Allisada de talussos. 
No serà objecte d'amidament i abonament per aquest article, ja  que es considera inclòs dins 
de les unitats d'excavació, terraplè i afermament. 
Reatalusat en desmunts. 
Serà objecte d’amidament i abonament per aquest article, tant sols el reatalusat en excavació 
de terreny no classificat en zones de desmunt, sempre i quan la Direcció d’obra indiqui 
expressament l’execució d’aquesta unitat. En la resta de situacions es considera inclòs dins de 
les unitats de desmunt. 
El retalusat en desmunt s’abonarà segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus: 
- m³ sobrepreu per reatalusat en excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb 
mitjans mecànics, inclòs part proporcional de voladura en roca, càrrega i transport a 
l’abocador o lloc d’ús. 
Aportació i extensió de terra vegetal. 
L'extensió de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats 
sobre perfils transversals. No seran d'abonament els augments de gruix sobre els previs a les 
seccions tipus dels plànols o dins dels límits ordenats per l'Enginyer Director. L'extensió de terra 
vegetal s'abonarà segons el preu unitari establert en el quadre de preus: 
- m³   tractament i estesa de terra vegetal de l'obra 
- m³  subministrament, tractament i estesa de terra vegetal 
 
Obres diverses. 
Camins d’accessos als talls. 
Els camins d’accessos als talls, així com el seu manteniment i restitució a l’estat indicat per la 
D.O., amb les corresponents mesures correctores, no serà d’abonament. 
 
4.1.5.b.- Proteccions d’escullera 
Les protecions d’escullera a disposar per a la protecció de fonamentacions de piles i estreps o 
dels talussos de terraplens s’amidarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment executats 
mesurats segons les dimensions teòriques que figuren als planols de projecte o que en el seu 
defecte indiqui el Director de les Obres. 
 
Drenatge. 
 
Cunetes i baixants. 
Cunetes de formigó executades a l'obra. 
L'amidament serà la longitud (m.l.) de cunetes de cada tipus realment construït i 
l'abonament s'efectuarà aplicant a cada amidament el preu corresponent que figura al 
Quadre de preus. Aquest preu inclou l'excavació, allisada, formigonat, junts, encofratge, 
mostres, etc. i qualsevol material, maquinària o element auxiliar necessari per al correcte 
acabament de l'obra. 
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Baixants prefabricades. 
Les baixants prefabricades de formigó es mesuraran per metres lineals (m.l.), col·locats, 
mesurats sobre el terreny. 
L'abonament d'aquesta unitat es realitzarà d'acord amb el tipus emprat, segons el preu que 
figura al Quadre de preus per a la unitat d'obra corresponent. 
Cunetes sense revestir 
S’amidaràn i abonaràn unicament les cunetes sense revestir no incloses en l’excavació en 
desmunt de l’explanada. 
L’amidament serà la longitud de cuneta de cada tipus realment executada, i s’abonaràn aplicant 
a cada tipus de cuneta el preu que a tal efecte figura al Quadre de Preus. El preu inclou 
l’excavació, perfilat, maquinària i elements auxiliars necessaris per a la correcta i ràpida 
execució d’aquesta unitat. 
El reperfilat i neteja de cunetes existents s’amidaran amb el mateix criteri i s’abonaran segons 
el preu que a tal efecte figura al quadre de preus. 
Caz 
Els caz prefabricats de formigó es mesuraran per metres lineals realment col·locats a obra. 
L’abonament d’aquesta unitat es realitzarà d’acord amb el tipus emprat, segons el preu que 
figura al quadre de preus, el qual inclou l’excavació, la base de formigó i el subministrament i 
col·locació de les peces. 
 
Tubs, pericons, pous i embornals. 
Pericons, pous i embornals. 
Els pous i els pericons es mesuraran per unitats (ut) de pou o pericó totalment construït en 
funció del tipus, e independentment de la seva alçada sempre que aquesta sigui inferior a 1,80 
metres. Quan l’alçada del pou sigui superior a 1,80 metres, ademés d’amidar-se i abonar-se la 
unitat de pou, s’amidarà i abonarà l’increment d’alçada respecte els 1,6 metres per metre lineal 
(m) d’increment d’alçada de pou realment executats. L’alçada del pou es mesurarà com la 
diferència de cotes de la tapa a la cara inferior de la base del pou. El preu inclou l’excavació del 
pou, el reblert posterior de terres i la seva compactació, la càrrega i transport del materials 
sobrants a abocador, el formigó de solera, fàbrica de maó i/o formigó en alçats, armadures i, 
quan s'escaigui, encofratge i desencofrat, arrebossat i lliscat, tapa o reixeta, marc i graons per a 
formació d'escales de gat i quantes operacions, materials i elements auxiliars siguin necessaris 
per a la correcta execució d’aquesta unitat. Quan el pou sigui prefabricat, la unitat inclou 
ademés totes les peces prefabricades necessàries per a l’execució del pou, incloent, 
subministrament a peu d’obra i la col.locació. 
Així mateix, el pous imbornals s'amidaran per unitat (ut) d’embornal realment construït. El 
preu inclou l’excavació de les terres, la càrrega i transport de les terres sobrants a abocador, 
lloc d’ús o aplec, el reblert posterior de les terres i la compactació, la solera de formigó, la 
fàbrica de maó i/o formigó en alçats, encofrat i desencofrat, l’arrebossat i lliscat interiors, el 
marc i la reixa de foneria, gat i quantes operacions, materials i elements auxiliars siguin 
necessaris per a la correcta execució d’aquesta unitat.  
L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb el preu corresponent que figura 
en el Quadre de preus. 
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Claveguerons de formigó. 
Els claveguerons de formigó es mesuraran per metres (m) de longitud de la seva generatriu 
inferior, descomptant les longituds de les interrupcions degudes a pericons, registres, etc. A 
l'anomenat amidament s'aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre de la 
canella o bateria de canonades. 
L'abonament es farà d'acord amb el preu corresponent del Quadre de preus en funció del tipus 
i del diàmetre. 
Aquest preu compren tots els conceptes que s'inclouen a la definició de la unitat d'obra. 
S’inclou per tant, l'excavació, la preparació del fons de l’excavació, el subministrament i 
col.locació del tub, l’execució de les juntes, el formigó de la solera d’assentament del tub i el 
formigó de reblert entorn d’aquest segons les mides que figuren als plànols, així com les 
armadures en el cas que així ho indiquin els plànols 
El rebliment amb material procedent de l'excavació no es considera inclòs en el preu 
Les embocadures i pous dels extrems de les obres de drenatge transversal es mesuraran i 
abonaran com a estructures de formigó. 
 
Tubs de PVC i formigó 
Els col.lectors de PVC o de formigó es mesuraran per metres lineals (m) de la longitud de la 
seva generatriu inferior, descomptant els trams corresponents a interrupcions per pous, 
pericons, registres, etc.... En el preu s’inclou, l’excavació de la rasa, la preparació del fons de 
l’excavació, el subministrament i col.locació del tub, l’execució de les juntes, el formigó de la 
solera d’assentament del tub i el formigó de reblert entorn d’aquest segons les mides que 
figuren als plànols, així com les armadures en el cas que així ho indiquin els plànols. No s’inclou 
però el posterior reblert amb terres d’aquesta, que s’amidaran i abonaran independentment. 
L’abonament es farà d’acord amb el preu corresponent del Quadre de Preus en funció del tipus 
i del diàmetre. 
 
Drens. 
Els drens es mesuraran per metres lineals (m) realment col·locats, mesurats al terreny. 
S’abonaran segons el tipus amb els preus que figuren al quadre de preus. El preu inclou tots 
els conceptes inclosos en la definició d’aquesta unitat, com és l’excavació de la rasa, el 
rebliment de material filtarnt i el geotextil, subministrament i la col·locació del tub, la preparació 
de la solera d’assentament, el formigonat de la solera. 
 
Brocs i enmacats 
Els brocs del drenatge longitudinal es mesuraran per unitats (Ut) realment executades. 
S’abonaran segons els preus que figuren al quadre de preus en funció de les mides i tipus. Els 
brocs dels passos salvacunetes s’abonaran al mateix preu que els brocs del drenatge 
longitudinal, i per tanta s’amidaran amb el mateix criteri. 
L’enmacat es mesurarà per metres quadrats realment executats segons el preu que a tal efecte 
figura al quadre de preus, el qual inclou el subministre i col·locació de la pedra de 15 cm de 
gruix i la base de formigó de resistència característica de 15 N/mm2 de 10 cm. de gruix. 
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Drens subterranis, col·lectors-dren i material filtrant. 
Drens subterranis. 
L’amidament dels drens es realitzarà per metres lineals (m), realment col·locats, mesurats al 
terreny.  
L’abonament dels drens subterranis inclou l’excavació, la retirada dels materials a 
l’abocador, el tub-dren, la solera de formigó, el material filtrant i el geotextil, i es farà d’acord 
al preu que figura al quadre de preus, per aquest concepte: 
- m drenatge amb tub ranurat de PVC, inclòs excavació, transport a abocador, 
base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols. 
Igualment, els drens subterranis al darrera de les obres de fàbrica s’amidaran per  
metres lineals (m) realment col.locats. El preu d’aquesta unitat inclou: l’excavació, 
si fos necessària, la base de formigó i el tub; per tant, queden exclosos tant el 
rebliment amb material filtrant com el geotextil, que s’abonaran i amidaran 
independentment 
El geotextil anticontaminant es mesurarà, en aquest cas, per metres quadrats (m2) 
segons secció teòrica. En el preu s’inclouen els encavalcaments i tots els 
conceptes definits en el punt corresponent d’execució del dren subterrani. 
 
Drens pantalla. 
L’amidament dels drens es realitzarà per metres lineals (m), realment col.locats, mesurats al 
terreny.  
L’abonament dels drens pantalla inclou l’excavació, la retirada dels materials a l’abocador, el 
tub de PCV ranurat, el geotèxtil filtrant, el geotèxtil drenant i el geocompost, i es farà d’acord 
al preu que figura al quadre de preus, per aquest concepte: 
- m Col.lector drenant de PVC ranurat, de diàmetre 300 a 600 mm, autoportant, 
amb dren pantalla tipus Viadrain o similar, inclòs base de 10 cm de formigó de 
neteja amb 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, excavació 
de terreny no classificat i transport a abocador dels materials sobrants, cànon 
d'abocament i manteniment de l'abocador i elements auxiliars, totalment 
col·locat. 
El preu d’aquesta unitat inclou: l’excavació, si fos necessària, la base de formigó i 
el tub, el geotèxtil drenant, el geocompost i tots els materials descrits en la unitat 
d’obra. També s’inclou el rebliment amb material de la pròpia obra. 
Col.lectors-dren. 
El col.lectors-dren s’amidaran per metre lineal (m) realment col.locats, mesurats en 
planta, segons plànols.  
L’abonament es realitzarà segons el preu que figura al quadre de preus per 
aquesta unitat d’obra.  
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En aquest preu s’inclou: la base de formigó, el recobriment lateral de formigó, 
segons les dimensions que figuren als plànols, i el tub. L’excavació, el material 
filtrant i el geotextil dels col.lectors drens s’amidaran i abonaran independentment. 
L’amidament del geotextil es farà d’acord amb l’especificat a l’apartat anterior 
(“Drens subterranis”). 
 
Rebliments localitzats de material filtrant. 
Els replens localitzats de material filtrant es mesuraran per metres cúbics (m3), obtinguts com a 
diferència entre els perfils del terreny o replè adjacent, immediatament abans d'iniciar l'extensió 
i després de finalitzar la compactació, dins dels límits assenyalats als plànols o ordenats per 
l'Enginyer Director. No són d’abonament els excessos produïts per una sobreexcavació 
respecte les mides especificades als plànols. 
D'aquest amidament queden exclosos els replens de material filtrant envoltant dels tubs de 
drenatge, havent inclòs l'anomenat material al preu del dren. 
L'abonament d'aquesta unitat d'obra es farà d'acord amb el preu que figura en el Quadre de 
preus. 
 
 
Afermats. 
 
Capes granulars. 
Tot-ú natural. 
El tot-u natural s'abonarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats amb 
arranjament a les seccions tipus assenyalades als Plànols. 
No seran d'abonament els excessos laterals, ni les conseqüents de l'aplicació de la 
compensació de la minva de gruixos de capes subjacents. 
 
Tot-u artificial. 
El tot-u artificial s’abonarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats amb 
arranjament a les seccions tipus assenyalades als Plànols. 
No seran d’abonament els excessos laterals, ni les conseqüents de l’aplicació de la 
compensació de la minva de gruixos de capes subjacents. 
 
Terres estabilitzades amb ciment. 
L'execució del terra estabilitzat amb ciment s'abonarà per metres cúbics (m3) de material 
realment estabilitzat, els quals s'obtindran directament de les seccions tipus assenyalades als 
Plànols. No s'abonaran les operacions necessàries per a reparar les superfícies que acusin 
irregularitats superiors a les tolerables o que presentin aspecte defectuós. 
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Sòl ciment 
L'execució del sòlciment s'abonarà per metres cúbics (m3) de material realment executat, els 
quals s'obtindran directament de les seccions tipus assenyalades als Plànols. No s'abonaran 
les operacions necessàries per a reparar les superfícies que acusin irregularitats superiors a les 
tolerables o que presentin aspecte defectuós. 
En el preu s’inclou la prefisuració que determinin els plànols o dicti el Director de les Obres 
qualsevol que sigui el seu espaiament. 
 
Mescles bituminoses. 
Mescles bituminoses en calent. 
La fabricació i posada en obra de les mescles bituminoses en calent s'abonarà per tones (t), 
segons tipus, mesurades multiplicant les amplades de cada capa realment construïdes amb 
arranjament a les seccions tipus que figuren als Plànols, pel gruix  menor dels dos següents: el 
que figura en els Plànols o el deduït dels assaigs de control i per la densitat mitjana obtinguda 
dels assaigs de control de cada lot sobre densitat d’àrid, un cop deduït el betum a la mescla 
bituminosa. En aquest abonament es consideraran inclosos el de la preparació de la superfície 
existent i els dels granulats i pols mineral. No seran d'abonament les escreixes laterals. 
El lligant hidrocarbonat emprat a la fabricació de mescles bituminoses en calent s'abonarà per 
tones (t), obtingudes aplicant a l'amidament abonable de cada lot la densitat i les dotacions dels 
assaigs de control. En el preu del betum és inclòs la seva part proporcional de la fabricació, 
transport i col·locació. 
 
Regs i tractaments superficials. 
Regs d'emprimació. 
Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les seccions tipus que 
figuren als plànols, tot inclòs. 
No seran d'abonament els excessos laterals. 
Regs d'adherència. 
Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les seccions tipus que 
figuren als plànols, tot inclòs. 
No seran d'abonament els excessos laterals. 
Regs de curat 
Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les seccions tipus que 
figuren als plànols, tot inclòs. 
No seran d'abonament els excessos laterals. 
 
Vorades i voreres. 
Vorades. 
Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metre linial (m.l.), segons les seccions tipus que 
figuren als plànols, totalment col·locada. Inclou l’excavació i la base de formigó de 15 N/mm2 
de resistència característica a la compressió i totes les feines adients per a la seva correcta 
col·locació.  
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No seran d'abonament els excessos laterals. 
Voreres. 
Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les seccions tipus que 
figuren als plànols, totalment col·locada. Inclou refinat i compactació del terreny, base de 
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients.  
No seran d'abonament els excessos laterals. 
 
Segellat de fisures a paviments bituminosos. 
L’amidament i abonament d’aquesta unitat es realitzarà per metre lineal (m) de fisura o 
esquerda realment segellada, independent,emt del gruix i profunditat de la fisura. En el preu 
s’inclou el subministre del producte i la seva col.locació, així com el saneig i preparació de la 
fisura. 
 
 
Estructures de formigó 
 
Armadures utilitzades en el formigó armat. 
Armadures passives 
Els acers es mesuraran multiplicant per cada diàmetre les longituds que figuren als plànols per 
al pes de quilogram per metre, que figura al PG-3, o en el seu defecte, del catàleg que indiqui 
l'Enginyer Director. Aquest amidament no podrà ser incrementada per cap concepte, fins i tot 
toleràncies de laminació. 
Al preu hi són inclosos el subministrament, elaboració, doblatge, la col·locació, els separadors, 
falques, lligams, soldadures, pèrdues per retalls i escapçaments, empalmaments per 
encavalcaments encara que no estiguin previstos als plànols. 
L'acer emprat a elements prefabricats (impostes, bigues, baixants, etc.), no serà objecte 
d'amidament i abonament per aquest concepte, quedant inclòs al preu de la unitat correspo-
nent. 
Les armadures s'abonaran segons el preu corresponent del Quadre de preus. 
Les armadures d’acer tipus GEWI per a la seva unió amb maniguets roscats s’abonaran al 
mateix preu que la resta de les armadures passives. 
Els maniguets roscats per unió d’armadures s’amidaran i abonaran per unitats col.locades 
en funció de diàmetre de les barres a unir. El preu inclou el subministre i el muntatge. 
Armadures actives 
Els acers es mesuraran per quilogram (kg) col·locats en obra, deduïts dels plànols. 
Es considerarà inclòs en el preu del quadre de preus el cost de pèrdues per despunts, 
suplements , ancoratges, beines, entroncaments i altres accessoris, així com els de les opera-
cions de tibat, injecció, eventuals cànons i patents d'utilització. 
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Formigons 
Formigó en massa o armat 
Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) deduïts de les seccions i plànols del Projecte, 
amb les següents particularitats i excepcions: 
- El formigó emprat a replens, es mesurarà per diferència entre els estats anterior i posterior de 
l'execució de les obres, essent l'estat anterior el corresponent a les mesures emprades per 
abonar l'excavació. 
- El formigó a cunetes revestides, pericons, revestiment de canelles, brocs, etc. i qualsevol obra 
de drenatge no serà objecte d'amidament i abonament independent, ja que es considera 
inclòs al preu d'aquestes unitats. 
- Anàlogament passa amb el formigó a qualsevol element prefabricat. 
L'abonament es farà per tipus de formigó i lloc d’utilització, amb arranjament als preus existents 
als Quadres de preus. 
Els preus d'abonament comprenen, en tots els casos, el subministrament, manipulació i 
utilització de tots els materials necessaris, maquinària i mà d'obra necessàries per a la seva 
execució i quantes operacions siguin precises per una correcta posada en obra, fins i tot tracta-
ments superficials com el previst broll d'aigua a voreres d'obres de fàbrica. 
Bigues prefabricades de formigó pretesat. 
Es mesuraran per metre lineal (m) de biga de cada tipus. Els preus seran definits segons la 
tipologia de la biga en cada cas, la qual està definida als plànols corresponents. El preu inclou 
en tots els casos: adquisició, càrrega i transport a l'obra, aplec, hissat i muntatge, qualsevol que 
sigui el procediment emprat, amb tots els treballs, maquinària, mitjans i materials auxiliars 
necessaris per a la seva correcta posada en obra. 
 
Elements auxiliars. 
Encofrats i motlles. 
Els encofrats s'abonaran per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre plànols 
d'acord amb els corresponents preus unitaris que figuren als Quadres de preus. 
Els preus inclouen totes les operacions necessàries per materialitzar formes especials com 
matèries, caixetins, remats singulars definits en plànols, etc. També inclou la col·locació i 
ancoratge de candeles, mitjans auxiliars de construcció de xapes, maniguets, puntals o 
qualsevol tipus d'estructura auxiliar necessària pels correctes aplom, anivellació i rasanteig de 
superfícies. 
 
Obres vàries. 
 
Impermeabilització de taulers. 
Les impermeabilitzacions de taulers de pont s'abonarà per metres quadrats (m2) realment 
executats, mesurats sobre Plànols d'acord amb el preu unitari que figura al Quadre de preus. 
 
Planxa de porexpan. 
Els junts es mesuraran per m2. realment col·locats deduïts dels plànols. 
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L'abonament es realitzarà d'acord amb el preu corresponent del Quadre de preus. 
 
Proves de càrrega. 
Les proves de càrrega previstes s’abonaran per unitat (u) de prova realitzada a cada estructura 
segons el tipus d’estructura i d’acord als preus que figuren en el Quadre de preus. 
Les proves de càrrega que la Direcció d’Obra ordeni realitzar, com a conseqüència de la mala 
execució, resultats insuficients o comportament defectuós, no seran d’abonament fent-se 
càrrec de totes les despeses el contractista. 
 
Suports de material elastomètric. 
Els suports de material elastomètric s’abonaran per decimetre cúbic (dm3) de volum de neopré, 
quedant inclosos en el preu el morter d’anivellament, les xapes d’acer, les xapes de tefló i/o els 
ancoratges segons la tipologia del suport. 
 
Passos per a serveis  
 
4.5.5.1.-Passos per a serveis sota calçades.  
Els tubs per passos i canalitzacions de serveis sota calçades es mesuraran per metres lineals 
(m) realment col.locats, mesurats al terreny.  
L’abonament es farà d’acorts amb el preu corresponent que figura al Quadre de Preus, en 
funció del diàmetre del tub i la bateria de canonades disposada. El preu inclou el tub, 
l’excavació de la rasa, la base i recobriment per sobre de la generatriu del tub, bé sigui de 
formigó o sorra, el rebliment i la compactació de la resta de la rasa amb material seleccionat o 
amb material de la pròpia obra i la llosa superior de formigó.  
 
4.5.5.2.-Passos per a serveis fora de calçada.  
Els tubs per passos i canalitzacions de serveis fora de calçada es mesuraran per metres lineals 
(m) realment col.locats, mesurats al terreny.  
L’abonament es farà d’acord amb el preu corresponent que figura al Quadre de Preus, en 
funció del diàmetre del tub i la bateria de canonades disposada.  
El preu inclou l’excavació de la rasa, el tub, si així s’indica, la base i recobriment amb sorra o 
formigó i el rebliment i compactació de la resta de la rasa amb material seleccionat o amb 
material procedent de la pròpia obra, segons s’indiqui als plànols.  
 
4.5.5.3.-Canalitzacions de serveis sota voreres d’estructures.  
Els tubs per passos i canalitzacions de serveis sota voreres d’estructures es mesuraran per 
metres lineals (m) realment col.locats.  
L’abonament es farà d’acord amb el preu corresponent que figura al Quadre de preus, en 
funció del diàmetre del tub i la bateria de canonades disposada.  
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En aquest preu no queden incloses l’estesa i compactació del formigó de reblert, que s’abonarà 
i amidarà independentment.  
 
Pericons i arquetes per a canalitzacions de serveis.  
Els pericons i arquetes per canalització de serveis s’amidaran per unitat (ut) construïda. El preu 
inclou tots els materials necessaris, inclòs el marc i la tapa de formigó o foneria, segons 
s’indiqui als plànols, l’excavació i el reblert de terres.  
L’abonament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà d’acord amb el preu corresponent que figuri 
al Quadre de Preus.  
 
Enrasat de tapes de registre amb el paviment  
L’enrasat i adaptació de les tapes de registre a la cota del paviment es mesuraran per unitats 
(u) realment executades, d’acord am el preu unitari que figura al Quadre de Preus.  
Inclou totes les feines necessàries per l’acabament total de la unitat d’obra, inclós el tall del 
paviment existent.  
 
Neteja i reperfilat de cunetes  
La neteja i reperfilat de cunetes s’abonarà per metres lineals (m) realment executats, d’acord 
amb els corresponents preus unitaris que figuren al Quadre de Preus.  
Inclou totes les feines i maquinaria necessàries per l’acabament total de la unitat d’obra. 
 
Reparació de paraments de formigó  
Els morters de reparació, capes de pont d’adherència i preparació dels suports per rebre el 
tractament adequat s’abonaran d’acord amb els corresponents preus unitaris que figuren al 
Quadre de Preus .  
Inclouen totes les feines i elements necessaris per l’acabament total de la unitat d’obra.  
La reparació de paraments de formigó es mesurarà i abonarà per metre quadrat de superfície 
realment tractada segons els preus de pintat de parament per execució de pont d’adherència, 
preparació de superfície de formigó amb raig de sorra, repicat de superfície i morter de 
reparació independenment del seu gruix. 
 
Senyalització i abalisament. 
 
Marques vials. 
Les marques viàries lineals d’amplada uniforme aplicades amb un material determinat, 
s’amidaran pels metres (m) sumats pels trossos plens de cada amplada i s’abonaran per 
aplicació a cada amidament dels preus unitaris corresponents del Quadre de Preus nº 1. 
Les marques viàries d’altra mena (rètols, cebrats, símbols,...) s’amidaran pels metres 
quadrats (m2) totals realment pintats, i s’abonaran al preu corresponent del Quadre de Preus 
nº 1. 
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Senyalització vertical. 
Senyals verticals de codi. 
Cada tipus de senyal, definida per una geometria, un substrat i un nivell de retrorreflectància 
determinats, junt amb els elements per la seva fixació al pal de suport, s’amidarà pel nombre 
d’unitats (Ut) realment col·locades, i s’abonarà al preu corresponent del Quadre de Preus nº 
1. 
Els senyals aprofitats dels existents a la carretera, s’amidaran per les unitats (Ut) realment 
re-aprofitades i s’abonaran al preu corresponent del Quadre de Preus nº 1. 
Les plaques complementàries per a senyals de codi s’agruparan, pel seu amidament, 
segons les àrees que apareixen al Quadre de Preus núm 1. En cadascun d’aquests marges 
d’àrea s’amidaran, les plaques complementàries per l’àrea, en metres quadrats (m2), de 
cada placa col·locada, i s’abonaran per aplicació a l’amidament del preu corresponent del 
Quadre de Preus núm. 1. 
Plaques i panells d’alumini. 
Les plaques i panells de senyalització en alumini s'amidaran i abonaran per metres quadrats 
(m2) realment col·locats segons els tipus i mides que s'assenyalen en el Quadre de Preus, 
sempre que figurin en el projecte o en les ordres per escrit de la Direcció d'Obra. 
Els preus inclouen, sense que la relació sigui limitativa, el que segueix:  
- El replanteig i la comprovació de gàlibs. 
- La senyalització provisional d'obra i la seva retirada. 
- Subministrament i col·locació dels panells i les abraçadores d'orientació i fixació. 
- Els càlculs resistents del senyal. 
- Qualsevol altra operació necessària per al correcte acabament de la unitat. 
Pals de suport i fonaments. 
Els pals d’acer en perfils buits laminats en fred i galvanitzat de cada secció per a suport de 
senyals de codi, incloses les fonamentacions de formigó de cadascun d’ells, s’amidaran pel 
nombre d’unitats (u) realment col·locades i s’abonaran per aplicació del preu corresponent a 
cada tipus al Quadre de Preus nº 1. 
Els pals de suport per a la senyalització vertical d’alumini s'amidaran i abonaran per metres 
lineals (m) realment col·locats segons els tipus i mides que s'assenyalen en el Quadre de 
Preus, sempre que figurin en el projecte o en les ordres per escrit de la Direcció d'Obra. 
Les bases de subjecció dels pals de suport de la senyalització d’alumini s'amidaran per unitat 
(u) col·locada, segons les mides que s'assenyalen en el Quadre de Preus. Aquesta unitat 
d'obra inclou el subministrament dels perns d'ancoratge (sense la seva col·locació). 
Els fonaments dels senyals verticals d’alumini s'amidaran per metres cúbics (m3) segons les 
mides que figuren en els plànols de cada senyal, sempre que figurin en el projecte o en les 
ordres i per escrit de la Direcció d'Obra. L’amidament serà teòric segons plànols de projecte 
o documentació tècnica de la Direcció d’Obra. 
Els preus inclouen, sense que la relació sigui limitativa, el que segueix: 
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- El replanteig i la comprovació de gàlibs. 
- La senyalització d'obra i la seva retirada. 
- L'enderroc del paviment de qualsevol tipus. 
- L'excavació sense classificar, tant si és mecànica com manual. 
- La càrrega i transport a abocador de sobrants. 
- El subministrament de formigó. 
- Els excessos d'excavació i formigó. 
- El vibrat, curat i I'arremolinat de la superfície vista. 
- Els eventuals encofrats per sobre rasant. 
- La col·locació dels perns d'ancoratge (sense el subministrament d'aquests). 
- La reposició del paviment enderrocat. 
- La neteja final i la reposició dels elements malmesos pels treballs. 
- Els càlculs resistents del fonament. 
- La documentació tècnica final de característiques de la senyalització així com de la seva 
implantació segons les especificacions del procés d’execució.  
Pòrtics i banderoles. 
Els pòrtics i banderoles s’agruparan, dins de cada naturalesa, per les alçades i llums (llargs 
de braços al cas de les banderoles) del Quadre de Preus nº 1. L’amidament de cada tipus 
es farà comptant el nombre d’unitats (U) realment col·locades, i l’abonament, al que 
s’inclouen els fonaments, per aplicació a l’amidament del preu unitari corresponent al 
Quadre de Preus nº 1. 
 
Barrera de seguretat. 
Les barreres de seguretat metàl·liques s’amidaran, per cada tipus (fixa o desmuntable; amb 
o sense separador; secció del pal; distància entre pals; simple o doble;a una o dos cares;...) 
esmentat al Quadre de Preus nº 1, i incloent bandes, separadors, pals, cargols, captafars,... 
i llur col·locació, s’amidaran pels metres (m) de llargada resultants per la suma de llargades 
dels trams de cada tipus, en metres (m), preses entre eixos de suports extrems del tram a 
nivell. 
Els terminals (curts de 4,32 m i llargs de 12 m mínim), incloent bandes, separadors, pals, 
cargols, captafars, formigó i demés materials i llur col·locació, s’amidaran per les unitats 
realment col·locades de cada tipus, i s’abonaran per aplicació del preu corresponent del 
Quadre de Preus nº 1 a l’amidament. 
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Captafars retrorreflectants emprats en senyalització horitzontal 
L’amidament dels captafars retrorreflectants emprats en senyalització horitzontal es farà per 
el nombre de captafars (Ut) de cada tipus assenyalat al Quadre de Preus nº 1. S’abonaran 
per aplicació a cada amidament del preu unitari corresponent al Quadre de Preus nº 1. 
 
Abalisament. 
Aquesta unitat d'obra inclou els següents conceptes: 
El replanteig de la posició dels elemenst de balisament (captafars, fites, etc.). 
El subministre dels elements de balisament, la seva col.locació i els elements d'unió amb els 
pals o amb les barreres de seguretat. 
Els pals i la seva col.locació. 
Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
Les fites d’aresta s’abonaran per unitats (ut) realment col·locades, comptades sobre el 
terreny, sigui quin sigui el sistema de col·locació, incloent el preu l’excavació i rebliment del 
fonament de formigó,  perforació, ancoratges i part proporcional de calcomania per al 
funcionament com hectòmetre en el seu cas. 
Les fites kilomètriques i miriamètriques es mesuraran per unitats (ut) correctament executades i 
acabades, abonant-se als preus definits per a cadascuna d’elles en el Quadre de preus nº 1. 
El preu inclou, a més de la pròpia fita i pal, l’excavació per a la fonamentació, rebliment amb 
dau de formigó HM-20, amb dimensions 0,60 x 0,60 x 0,60 en fites kilomètriques i 1,00 x 
1,00 x 0,80 en fites miriamètriques, rebliment de la resta d’excavació, adhesius en dorsos de 
fites kilomètriques i quants materials, maquinària, mà d’obra i altres elements siguin precisos  
per a la correcta conclusió de la unitat. No es variarà el preu en cas de modificació del 
disseny de l’escrit o representat en les fites. 
Les fites de vèrtex es mesuren i abonen per unitats (ut) col·locades al preu que per aquest 
element figura en el Quadre de Preus nº 1. El preu inclou tots els materials, inclús adhesiu i 
operacions necessàries per tal d’allotjar l’element col·locat en la seva posició. 
Les fites cilíndriques o delineadores es mesuren i abonen per unitats (ut) col·locades al preu 
que per aquest element figura en el Quadre de Preus nº. 1. El preu inclou tots els materials, 
inclús adhesiu, ancoratges i operacions necssàries per allotjar l’element col·locat en la seva 
posició. 
Els captafars tipus ull de gat fixats al ferm de la carretera es mesuraran per unitats (ut), 
realment col·locades, de forma que compleixin totes les condicions del present plec, 
mesurades en obra. El seu abonament es realitzarà al preu corresponent del Quadre de 
Preus nº 1 en funció de les seves característiques, incloent el captafars amb la seva part 
proporcional d’adhesiu i qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari, 
per a la correcta i ràpida execució d’aquestes unitats d’obra. 
Els captafars de les barreres de seguretat, ja siguin metàl.liques o de formigó no són objetce 
d’amidament i abonament independent, per considerar-se inclòs el seu cost en el preu de la 
barrera. 
Els pannells direccionals de planxa d’acer embotit i galvanitzat en calent, incloent les peces 
de fixació al suport, s’amidaran per les unitats realment col·locades i s’abonaran per 
aplicació del preu unitari corresponent del Quadre de Preus nº 1 a l’amidament. 
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Obres complementàries. 
 
Tanca exterior. 
A efectes d'amidament i abonament s'estableix el següent criteri: 
Es mesurarà i abonarà pels metres lineals (ml) realment col·locats en obra. 
El preu corresponent del Quadre de Preus inclou: 
Subministrament i utilització de tots els materials, tant per als fonaments com pals i enreixats. 
Aquest preu inclou també l'obertura de sots per als fonaments dels pals i el subministrament i 
utilització de tots els elements d'ancoratge i travament que fos necessari col·locar en aquells 
pals que per raons de canvi d'alineació o d'interrupció de la tanca, fóra necessari travar d'una 
manera especial. 
 
Impermeabilització basses 
La impermeabilització de les bases es mesurarà per metre quadrat (m2) col·locat, sense 
contemplar els solapes de les membranes a les juntes, que es consideren incloses en el preu. 
 
Paraments de terra armada o similar 
S’amidaran i abonaran per metre quadrat de parament realment executat mesurat sobre plànol. 
El preu inclou el subministrament de totes les peces prefabricades, armadures i elements 
auxiliars, així com la part proporcional de totes aquelles peces especials (peces de cantonada, 
de coronació, etc..). Igualment el preu inclou el sobrecost originat per l’estesa i compactació de 
les terres en el seu trasdòs segons les prescripcions d’aquest plec o les que indiqui l’enginyer 
Director de les Obres. 
 
Seguretat viària i desviaments provisionals. 
 
Definició i condicions de la partida d’obra executada. 
- Definició: 
Aquest plec inclou les operacions de seguretat viària, senyalització, abalisament, col·locació de 
barreres de seguretat i desviaments provisionals durant l’execució de les obres, tan de trànsit 
rodat com de vianants. 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig  previ de tots els elements a col·locar en la protecció i senyalització dels trams en 
obra. 
- Subministrament, transport a l’obra, col·locació, retirada i trasllat immediatament després de 
que acabi la seva necessitat de: 
Barreres rígides i flexibles de seguretat, inclòs terminals. 
 Senyals i rètols de senyalització verticals per a ordenació del trànsit, inclòs 
fonamentació, suports i elements auxiliar de fixació. 
 Cons 
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 Balises  lluminoses intermitents i fixes. 
 Semàfors provisionals. 
 Captafars. 
Qualsevol altre element necessari per a la protecció i senyalització de les obres 
d’acord amb la normativa vigent. 
Elements estructurals per a la creació de passos i passarel·les. 
Escomeses provisionals o grups electrògens per subministra elèctric de la 
senyalització a balisament. 
Tot el material necessari per l’instal·lació dels elements anteriorment esmentats i el 
seu correcte funcionament  (quadres elèctrics, tubulars, cablejats, suports, ...). 
- Replanteig i execució de marques viàries provisionals d’obra. 
- Eliminació de marques viàries existents i provisionals. 
- Execució d’accessos per a vianants amb planxes metàl·liques o de fusta i/o passarel·les de 
vianants. 
- Vigilància i manteniment de les senyalitzacions col·locades de dia i nit. 
- La totalitat de treballs, materials i obres necessàries per establir en condicions la circulació 
afectada per l’execució de les obres definides en el projecte, en tota la longitud en què 
aquestes s’estiguin desenvolupant en tots els trams afectats, inclòs extrems i immediacions i 
les modificacions d’acord amb el desenvolupament de les obres. 
- Condicions generals: 
 Les marques viàries han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats per la D.F. 
 La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
Els senyals de circulació han d’estar fixats al suports i col·locades en pla vertical en la posició 
indicada i  aprovada per la D.F. 
Totes les instal·lacions elèctriques hauran de tenir les corresponents legalitzacions. 
 
Condicions del procés d’execució. 
La superfície on s’ha aplicar la pintura de marques viàries provisionals ha d’estar neta i 
completament eixuta. 
S’han de protegir les marques viàries durant el procés d’eixugat. 
Als senyals i rètols de senyalització vertical, no s’han de produir danys a la pintura, ni bonys a la 
planxa, ni s’ha de foradar la planxa per fixar-la, s’ha d’utilitzar els forats existents. 
En tots els senyals, fites, balises, etc. s’ha de col·locar de manera que els garanteixi la seva 
verticalitat i immobilitat. 
En les barreres prefabricades les peces han d’estar unides amb els dispositius subministrats 
pel fabricant. 
Les instal·lacions elèctriques hauran de portar els corresponents quadres de protecció i xarxa 
de terres. 
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S’haurà de tenir especial cura en la definició i execució de la xarxa provisional de drenatge dels 
desviaments provisionals, garantint la seguretat de la circulació provisional i per no afectar les 
obres definitives. 
Els moviments de terres, xarxa de drenatges, pavimentacions, defenses, senyalització i 
balisaments compliran les normatives especificades en les corresponents apartats d’aquest 
plec o les legalment establertes. Donat la precarietat dels desviaments provisionals, la D.F. 
podrà admetre especificacions menors de les específiques d’obres definitives. 
 
4.8.4.- Normativa de compliment obligatori. 
Serà d’obligat compliment la següent normativa: 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de  Carreteres i Ponts PG. 3/75, 
aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions introduïdes al 
seu articulat pels annexes a la Instucció de “Seccions de Ferm a Autovies”, aprovada per O.M. 
de 31 de juliol de 1986 (B.O.E. del 5 de setembre), O.C. 5/2001, O.C. 297/88T, de 29 de març 
de 1988, O.M. de 28 de setembre de 1989 (B.O.E. del 9 d’octubre),  “Elements de 
senyalització, abalisament i defensa de les carreteres”, l’O.M. del 13 de febrer de 2002. 
- 8.3-IC: “Instrucció de carreteras. Señalización de obras”. 
- Reclament de Baixa Tensió. 
 
Enllumenat  
Els bàculs i columnes s’amidaran i abonaran per unitats (ut) realment col.locades en funció de 
les seves mides. En el preu s’inclou el subministrament del bàcul o columna i la seva 
col.locació i el cablejat interior, incloent la seva instal·lació en obra.  
Les luminàries s’amidaran i abonaran per unitats (ut) en funció del seu tipus. en el preu de la 
luminària s’inclou la làmpara, la col.locació i les connexions.  
Les canalitzacions s’amidaran per metres lineals (m) realment executats. En el preu s’inclou el 
subministrament i la col·locació del tub. No s’inclou l’excavació de la rasa, el reblert de sorra o 
formigó i el posterior rebliment de la rasa.  
El cablejat s’abonarà per metres lineals (m) mesurats sobre plànols realment col.locats, en 
funció del seu tipus. El cablejat interior dels bàculs i columnes no es d’abonament, ja que es 
considera inclòs en el preu del bàcul o columna.  
L’arrenjament del quadre de comanadament s’abonarà com a partida alçada de cobrament 
íntegre, incloent-se en el preu tots els materials, ma d’obra, elements auxiliars, permisos, 
llicències, taxes, projecte, legalització del projecte, etz... que siguin necessàries per al correcte 
i complert funcionament de l’enllumenat.  
Els Quadres de Control d'Enllumenat format per armari metàl·lic per a exteriors amb xapa 
d'acer galvanitzat s’amidarà i abonarà per unitat (ut) totalment instal·lada, incloent 
subministrament, i contenint perfectament instal·lats i connexionats els elements de 
comandament i protecció representats en l'esquema unifilar mantenint un 30% d'espai de 
reserva per a possibles ampliacions, fins i tot p.p. de línia d'alimentació mitjançant conductor 
de coure RZ1-K(AS) 0,6/1 KV. També s’inclou estabilitzador reductor de flux i rellotge 
astronòmic. Unitat totalment instal·lada i perfecte estat de funcionament d'acord a R.E.B.T. ( 
RD 842/2002 ). 
Les escomeses dels QC per a una potènica de contractació de 10,39 i 13,85 kW, s’amidaran i 
abonaran per unitat (ut).  
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Les piques de presa de terra s’amidaran i abonaran per unitats realment col.locades, incloent-
se en el preu els elements de connexió necessaris, i la seva col.locació.  
Els pericons de registre s’amidaran per unitats (ut) realitzades segons el preu que figura al 
Quadre de Preus. 
El Contractista haurà d’obtenir tots els permisos, llicències i dictàmens necessaris per a 
l’execució dels treballs i posada en servei de l’enllumenat, i haurà d’abonar al seu càrrec les 
tases, costos de projecte e impostos que d’aquests es derivin.  
 
Plantacions  
 
Tractaments dels sols i terres vegetals  
Els tractaments dels sols s’amidaran per metres cúbics (m³) realment executats medits sobre 
plànols, segons els gruixos definits a la documentació tècnica.  
L’abonament d’aquesta unitat es realitzarà segons els preus que figuren en el Quadre de 
preus. El preu inclou càrrega i transport, subministrament dels adobs, barreja, col·locació i 
repàs seguint les cobes de nivell, totalment acabada.  
 
Plantacions  
Es mesurarà i abonarà per Unitats de plantació conforme queden definits en Projecte.  
El preu d'aquesta Unitat inclou l’excavació diferenciada d’horitzons, transport des del viver 
d’obra fins al lloc definitiu de plantació, col·locació de planta, trencament de motes i/o 
extracció de contenidors, terraplenat diferenciat, esmenes indicades i totes les operacions, 
materials i mitjans auxiliars que siguin necessaris per la correcta execució d'aquesta Unitat 
d'Obra.  
 
Hidrosembres  
La hidrosembra es mesurarà i abonaran per superfície (m2) realment executada, si s’ha 
realitzat conforme el present projecte i/o les ordres escrites de la Direcció Ambiental d’Obra. 
Els preus inclouen tots els materials, mà d’obra i mitjans auxiliars, així com els regs 
necessaris.  
Només seran objecte d'abonament aquelles activitat amb caràcter preventiu com a 
conseqüència d’una afectació posterior a la hidrosembra, però sempre prèvia autorització de 
la Direcció d’Obra.  
 
Formació d’esglaons amb travesses de tren noves  
La formació d’esglaó amb travesses de tren noves es mesurarà i abonarà per metre lineal (m) 
de travessa realment col·locada.  
El preu inclou tots els materials, mà d’obra i mitjans auxiliars necessaris per a l’execució de la 
unitat d’obra.  
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Instal·lació d’escossell prefabricat d’acer corten 
L’amidament i abonament es farà per unitat d’escossell instal·lat, mesurat sobre el terreny, 
amb el preu indicat en els Quadres de Preus, que inclou tant els treballs com el transport a 
lloc d’ús o abocador controlat de les restes. 
 
Protecció de talussos  
 
Saneig del talús  
S’amidaran i abonaran, al corresponent preu del quadre de preus número 1, els metres 
quadrats de talús realment sanejats i netejats conforme al que del present plec es desprèn 
mesurat sobre perfil teòric de plànols, estant incloses en el preu les grues, les plataformes de 
treball i maquinària que es considerin necessàries per la seva execució i la supervisió per part 
de la Direcció Facultativa, així com totes les operacions de retirada de materials sobrants com 
a conseqüència de l’execució de l’unitat.  
 
Malles penjades 
S’amidarà i abonarà al corresponent preu del quadre de preus número 1, els metres quadrats 
de malla realment col·locats en obra. El preu inclou el propi dels materials corresponents, la 
part proporcional de corretja de formigó de coronació, desmunt, cables, lligaments, plaques i 
ensolapats, així com totes les tasques necessàries per a la seva col·locació i complert 
acabament. Així mateix inclourà les grues i les plataformes de treball que es considerin 
necessàries per a la instal·lació. 
Reposició de serveis 
La reposició de serveis no inclosos en el Capítol 5. Serveis Afectats, s’abonarà segons els 
preus de les diferents unitats, que a tal efecte figuren al quadre de preus, segons els criteris 
generals del projecte.  
La reposició de serveis inclosos en el Capítol 5. Serveis Afectats s’abonarà segons els 
preus de les diferents unitats, que a tal efecte figuren al quadre de preus, el codi de les 
quals comença per la lletra “S”, segons els criteris establerts a la part 3 del present plec.  
Partides alçades a justificar 
Les partides alçades a justificar referents a unitats d’obra o instal·lacions s’abonaran amb 
els preus de projecte i amidaments resultants. En el cas de no existir preus contractuals, 
s’establirà el corresponent preu contradictori. 
Els abonaments fets pel contractista com a pagaments a compte de l’Adimistració 
(pagaments per mediació) a les empreses o organismes que es determini seran certificats 
de la següent forma : 
La partida es justificarà amb l’autorització prèvia del pagament per mediació per part de 
GISA, i el corresponent rebut visat per la Direcció d’Obra. 
L’import a certificar com a preu d’execució material serà l’import abonat a les empreses o 
organismes esmentats, exclòs l’IVA; fins el límit dels imports totals previstos en aquests 
conceptes en l’obra adjudicada. 
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Els excessos de pagaments per mediació respecte al límit esmentat, seran certificats 
incrementant en un 5% en concepte de despeses indirectes i un 6% per despeses de 
contractació addicional. Aquest import resultant tindrà caràcter de preu d’execució material. 
Canalitzacions per a xarxa de comunicacions  
Les canalitzacions per a xarxa de telecomunicacions s’amidaran per metres lineals (m) 
realment executats segons tipus, diferenciant bàsicament si es tracta de canalitzacions en 
obra nova o en obra existent, d’acord amb els següents preus: 
- canalització per a xarxa de telecomunicacions en voral, mitjana o berma en terraplè d'obra 
nova 
- canalització per a xarxa de telecomunicacions en vorera de nova construcció 
- canalització per a xarxa de telecomunicacions en encreuament de calçada o voral 
- canalització per a xarxa de telecomunicacions en vorera existent 
Aquests preus inclouen, en el cas de canalitzacions en obra existent, l’enderroc de mescla o 
vorera i el tall de paviment, si s’escau, i la seva posterior reposició, les corresponents 
excavacions i reblerts de les rases amb material granular, subministrament i col·locació dels 
tubs, el formigó de solera i recobriment dels tubs, els separadors necessaris, fil guia i cinta 
de senyalització i la part proporcional de senyalització provisional; quan aquestes 
conduccions són per parament d’obra de fàbrica el preu inclou el tub del tipus que 
correspongui i el seu enclavament. 
En el cas de canalitzacions en obra nova, el preu inclou l’excavació de la rasa, el 
subministrament i col·locació dels tubs, el formigó de solera i recobriment dels tubs, els 
separadors necessaris, fil guia i cinta de senyalització. 
Les arquetes per a registre i derivació de cables s’amidaran per unitats (u) realment 
executades, si s’han fet d’acord amb el present projecte i/o les ordres escrites de l’Eng. 
Director. 
La cala d’entrada per a hinca de tub s’amidarà per unitat (u) realment executada i s’abonarà 
d’acord amb el corresponent preu que figura en el Quadre de Preus. 
Totes aquestes unitats s’abonaran segons els corresponents preus que figuren en el Quadre 
de Preus. 
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PART 3 
SERVEIS AFECTATS. 
 
Aspectes generals.  
El Plec de condicions Tècniques Particulars que regirà en l'execució de les obres del 
present apartat de serveis afectats és el que figura en l’apartat d’obra civil corresponent al 
Projecte: Projecte Constructiu. “Millora local. Millora de la intersecció entre la carretera N-II i 
els accessos a l’autopista C-31. Connexió amb el carrer Catalunya. PK 216 de la C-31. 
Tram: Montgat”, amb clau 722-PRO-CA-4932. 
 
Objecte.  
El present Plec de Prescripcions Tècniques particulars té per objecte en primer lloc 
estructurar l'organització general de l'obra, en segon lloc fixar les característiques dels 
materials a emprar-hi, així com establir les condicions que ha d'acomplir el procés 
d'execució de l'obra en les unitats que fan referència als serveis afectats. 
 
Ambit d’aplicació. 
L'àmbit d'aplicació és per a totes les unitats d'obra relacionades amb el desviament de 
serveis afectats d’aquest projecte: : Projecte Constructiu. “Millora local. Millora de la 
intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l’autopista C-31. Connexió amb el carrer 
Catalunya. PK 216 de la C-31. Tram: Montgat”, amb clau 722-PRO-CA-7932. 
La reposició de serveis afectats s’abonarà segons els preus de les diferents unitats, que a tal 
efecte figurin al quadre de preus, segons el criteris generals del projecte. 
La reposició dels diferents serveis, s’abonarà segons els preus de les diferents unitats, que a tal 
efecte figuren al quadre de preus, el codi de les quals comença per “S”. Aquests preus només 
seran d’aplicació per aquestes unitats. 
 
Normes i plecs d’aplicació. 
A continuació es relacionen les disposicions aplicables complementàries sempre que no 
modifiquin ni s’oposin allò que s'especifica en els apartats anteriors. 
- Llei 2/2000, de 16 de juny, de Contractes de les Administracions Públiques (LCAP). 
- Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, 
aprovat per Decret 1098/2001 de 12 de octubre, i les disposicions modificatives 
d’aquest, mentre no s’oposi al que estableix la LCAP. 
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- Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat, 
aprovat pel Decret 3854/1970 de 31 de desembre, en tot allò que no s’oposi al que 
estableix la LCAP. 
- Plec de Clàusules Administratives Particulars que s’estableixin per a la contractació 
d’aquestes obres. 
- Condicions Tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i 
enginyeria civil, Institut de la Construcció de Catalunya. 
- NTE, Normes Tecnològiques de l’Edificació. 
- Normes UNE declarades de compliment obligatori per les Ordres Ministerials de 5 de 
juliol de 1967 i d’11 de maig de 1971, Normes UNE esmentades als documents 
contractuals i, complementàriament, la resta de les Normes UNE. 
- Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl “José Luís Escario”, 
Normes DIN, ASTM i altres normes vigents a altres països, sempre que siguin 
esmentades a un document contractual. 
- Decret 136/1960 de la Presidència del Govern de 4 de febrer de 1960, pel qual es 
convaliden les taxes dels laboratoris del Ministerio de Obras Públicas. 
-Norma  de construcció Sismorresistent, part general i edificació (NCSR-02). 
(Aprovada per Reial Decret 997/2002, de 27 de setembre) 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres PG-4-1988, i 
ponts del MOPU, juliol de 1976. 
- Llei 6/2005, de 2 de juny (DOGC núm. 4400, de 7 de juny de 2005), de modificació 
de la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de Carreteres (DOG 1807 11/10/93). 
- Instrucció relativa a les accions a considerar al projecte de ponts de carreteres (IAP), 
aprovada per Ordre de 12 de febrer de 1998 (BOE n. 54 de 4/3/1998). 
- Plec General de Condicions per a la recepció de conglomerats hidràulics, aprovat per 
Ordre Ministerial de 9 d’abril de 1964. 
- Instrucció de formigó estructural EHE-98, aprovada per Reial Decret 2661/1998 de 
11 de desembre de 1998, i Reial Decret 996/1999 de 11 de juny que modifica el R.D. 
2661/1998.   
- Instrucció per al control de fabricació i posada en obres de mescles bituminoses. 
-Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre, per la que s’aprova la norma 6.1-IC 
"Secciones de firme", de la Instrucció de Carreteres. 
-Instrucció H.A. per a estructures d’acer del Instituto Eduardo Torrroja de la 
Construcción y del Cemento, en aquells punts no especificats al present Plec o a les 
Instruccions Oficials. 
Plec de Condicions Tècniques Pàg. 261
 
-Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciment RC-75, aprovat 
per Decret  1964/1975, de 23 de maig. 
- Decreti 1964/1975, DE 23 de maig, per el que s’aprova el plec de prescripcions 
tècniques generals per a la recepció de ciments i es crea una comissió permanent per 
a la seva supervisió. 
-Instrucció per a la recepció de ciments (RC-03), aprovada per Reial Decret  
1797/2003, de 26 de desembre. 
-Plec General de Condicions per a la recepció de guixos i escaioles, a les obres de 
construcció, RY-85,  aprovat per Ordre de la Presidència del Govern, de 31 de maig 
de 1985 (BOE n. 138 de 10/6/1985). 
-Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març (BOE 
n. 74 de 28/3/2006)          
-Plec de condicions per a la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó 
de l’Associació Tècnica de Derivats del Ciment. 
-Instruccions per a tubs de formigó armat o pretensat. 
-Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua (28 
de juliol de 1974), desenvolupat per NTE-IFA/1975, "INSTALACIONES DE 
FONTANERIA: ABASTECIMIENTO", aprovat per Ordre de 23 de Desembre de 1975 
(BOE n. 3 de 3/1/1976). 
- Plec de condicions facultatives generals per a obres d’abastament d’aigües, aprovat per 
OM de 7 de gener de 1978 i per a obres de sanejament, aprovat per OM de 23 d’agost de 
1949. 
- Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les Administracions Públiques (LCAP). 
 
Normes i plecs de companyies de serveis 
- Seran també d’obligat compliment les Normes i Costums particulars de les companyies 
subministradores i de serveis afectats (aigua, electricitat, telèfon i gas). 
- Reglament de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió, Decret 3151/68 de 28 de novembre. 
- Reglament Electrotècnic d’Estacions Transformadores del 23 de febrer de 1949. 
-Condicions Tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques i centres de 
transformació, aprovat per Reial Decret 3275/1982, de 12 Novembre. 
- Reglament vigent Electrotècnic per a Baixa Tensió, aprovat per Reial Decret 842/2002 de 2 
d’agost, que substitueix al Decret 2413/1973 de 20 de setembre. 
Plec de Condicions Tècniques Pàg. 262
 
- Prescripcions tècniques per al subministrament i recepció d’estructures metàl·liques per a 
suports. 
- Norma GE AND001. Suports i armats de perfils metàl·liques per a línies de M.T. fins a 30 
KV.   
- Norma del Grup ENDESA sobre conductors nus per línies elèctriques aèries. 
- Prescripcions tècniques per al subministrament i recepció de ferramentes per a conductors 
Al-Ac i cables de terra. 
- Prescripcions tècniques per al subministrament d’aïlladors de composite. 
- Prescripcions tècniques per a subministrament i recepció de cables de terra. 
- Prescripcions tècniques per a explanació, excavació i formigonat de línies elèctriques 
aèries. 
- Prescripcions tècniques per a l’execució del classificat, armat, hissat i desmuntatge de 
suports de línies elèctriques aèries. 
- Prescripcions tècniques per a la instal·lació de conductors i cables de terra en línies 
elèctriques aèries. 
- Prescripcions tècniques per a la posada a terra dels suports de les línies elèctriques 
aèries. 
- Prescripcions tècniques generals per al muntatge i posada en servei de cables aïllats d’alta 
tensió. 
- Prescripcions tècniques generals per a l’obra civil de línies subterrànies amb cable aïllat. 
- Pals de formigó recomanació UNESA 6703 b. 
- Torres metàl·liques recomanació UNESA 6704-a. 
- Conductors aeris Al-Ac UNE 21018. 
- Aïlladors de vidre norma IEC ANSI-BS. 
- Aïlladors polimerics. 
- Instruccions Complementàries al Reglament Electrotècnic per a BT i fulls d’interpretació 
publicats pel Ministerio de Industria (Ordre del 31/10/73). 
- Instruccions interpretatives del M.I. del Reglament Electrotècnic per a BT, publicades al 
DOGC. 
- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el subministrament d’energia 
(Decret dels 12 de maig de 1954). 
- Normes MV i instruccions d’Enllumenat Urbà. 1965 MOPU Ordenances Municipals. 
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- Reglament de xarxes i connexions de serveis de combustibles gasosos, aprovat per 
l’Ordre del Ministeri d’Indústria de 18 de novembre de 1974. 
- Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d’Arquitectura de 1960, OMV de 4 de 
juny de 1973. 
- Codi de circulació vigent. 
- Normes 8-1-lC, 8-2-lC i 8-3-lC per a la senyalització horitzontal, vertical i per a les barreres 
de seguretat. 
- Reglament  d’explosius, aprovat per Decret 230/1998 de 16 de febrer  (BOE n. 61 de 
12/3/1998), i posteriors modificacions 
- En tots els projectes d’urbanització i d’edificació serà preceptiu el compliment de les 
determinacions dels capítols I, II i III del Títol Segons del Decret 100/1984, de 10 d’abril, del 
Departament de Sanitat i Seguretat Social, sobre supressió de barreres arquitectòniques. 
- La legislació que substitueixi, modifiqui o complimenti les disposicions esmentades i la 
nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la 
data del contracte. 
- Especificació Tècnica de Seguretat núm. 033, revisió núm. 2, de data 14-11-96, del Grup 
de Seguretat i Medi Ambient de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 
- Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de Poblacions, 
de la vigent Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 
- Reglament de seguretat del treball a la Indústria de la Construcció i Obres Públiques 
(Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964). 
- Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d'abril del 1964). 
- Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M. E. L. C.). 
- Normes ASME-IX "Welding Qualifications". 
- Instrucció per a tubs de formigó armat o pretensat (Institut Eduardo Torroja, juny de 1980). 
- O. M. de 21 de gener de 1988, modificada per la O.M. de 28 de setembre de 1989 sobre 
barres lliures i corrugades, malles electrosoldades, filferros, entrellaçaments, fils, barres i 
accessoris de formigó armat i pretensat. 
- Nota de servei, complementaria de la O. C. 308/89 C i E sobre recepció definitiva d'obres 
de 9 d'octubre de 1991. 
- O. C. 300/89 de 20 de març sobre senyalització, balisament, defenses, neteja i acabament 
d'obres fixes fora de poblat. 
- O. C. 301/89T de 27 d'abril sobre senyalització d'obres. 
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- O. C 318/91 T i P de 10 d'abril de 1991 sobre galvanitzat en calent d'elements d'acer 
emprats en equipament vial. 
En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en compte, 
en tot moment, les condicions més restrictives.  
 
Condicions generals. 
 
Execució de les unitats d’obra i condicions que han de cumplir els materials 
Demolicions. 
Es defineix com a demolició, l'operació d'enderrocament de tots els elements que 
obstaculitzin la construcció d'una obra o que sigui necessari fer desaparèixer. 
La seva execució inclou les operacions següents: 
- Enderrocament o excavació de materials, edificacions o fàbriques diverses.  
- Retirada dels materials resultants a abocadors, plantes específiques o al lloc d'utilització o 
aplec definitiu. 
Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que 
ens ocupa, inclouen la resta dels documents del projecte.  
 
Execució de les obres  
L'execució de les obres comprèn l'enderrocament o excavació de materials. Aquestes 
operacions s'efectuaran amb les precaucions necessàries per a l'obtenció d'unes condicions 
de seguretat suficients i per a evitar damnatges a les estructures existents, d'acord amb el 
que ordeni el facultatiu encarregat de les obres, que designarà i marcarà els elements que 
s'hagin de conservar intactes, així com els llocs de magatzematge.  
Els enderrocs, excavacions i compactacions, en cas d'edificis propers ocupats, es faran amb 
cura de no malmetre cap dels elements que hi puguin existir i evitar tot tipus de molèsties 
ocasionades per vibracions, sorolls, etc.  
 
Amidament i abonament  
Es mesuraran i abonaran segons els preus del quadre de preus núm. 1 del projecte.  
El preu corresponent inclou la càrrega sobre camió i el transport a abocadors, plantes 
específiques o lloc d'utilització, així com la manipulació dels materials i mà d'obra necessària 
per a la seva execució. 
Plec de Condicions Tècniques Pàg. 265
 
El contractista té l'obligació de dipositar els materials que, procedents d'enderrocs, consideri 
de possible utilització o d'algun valor en el lloc que els assigni el Director facultatiu de l'obra.  
La sobreexcavació resultant i el terraplè, amb material seleccionat per la Direcció d'obra, es 
valorarà amb els preus únics d'excavació i de terraplè de préstecs exteriors que apareixen al 
quadre de preus. 
Fressat  
Consisteix en disgregar, tot repicant o gratant, per mitjans mecànics, un paviment per 
millorar-ne l'adherència amb la nova capa de paviment. 
 
Amidament i abonament  
Es mesurarà i abonarà per m2 executats.  
El preu corresponent inclou la càrrega sobre camió, el transport a abocador i la posterior 
compactació de la capa de paviment obtinguda, així com la manipulació dels materials, 
maquinària i mà d'obra necessària per a la seva execució.  
Excavació i rebliment de rases.  
La unitat d'excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir i 
reblir les rases definides al projecte per a l'execució de la xarxa de clavegueram, d'aigua, 
línies elèctriques i canalitzacions telefòniques i telegràfiques. 
 
Amidament i abonament  
Si als quadres de preus no figuren diferents tipus d'excavació, aquesta es considerarà no 
classificada, de tal manera que l'excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny s'abonarà 
al preu únic definit d'excavació.  
Si durant l'execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per 
qualsevol causa, s'utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar l'aigua. El cost 
de les esmentades operacions estarà comprès als preus d'excavació si els quadres de 
preus o pressupost no especifiquen el contrari.  
El preu de les excavacions comprendrà també els apuntalaments que siguin necessaris i els 
transports de les terres a l'abocador, a qualsevol distància. La Direcció de les obres podrà 
autoritzar, si és possible, l'execució de sobreexcavacions per a evitar les operacions 
d'apuntalament, però els volums sobreexcavats no seran objecte d'abonament. L'excavació 
de rases s'abonarà per metres cúbics (m³) excavats d'acord amb l'amidament teòric dels 
plànols del projecte, o per metre lineal sempre que es tracti de rases tipus segons norma de 
les companyies afectades. 
El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els 
materials, maquinària i mà d'obra necessària per a la seva execució; la neteja i esbrossada 
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de tota la vegetació; la construcció d'obres de desguàs, per tal d'evitar l'entrada d'aigües; la 
construcció dels apuntalaments i els calçats que es precisin; el transport dels productes 
extrets al lloc d'ús, als dipòsits o a l'abocador, i l'arranjament de les àrees afectades.  
Quan durant els treballs d'excavació apareixen serveis existents, els treballs s'executaran 
fins i tot amb mitjans manuals, per no fer malbé aquestes instal·lacions, tot completant-se 
l'excavació amb el calçat o penjat en bones condicions de les canonades d'aigua, gas, 
clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc., o de qualsevol altre servei que 
calgui descobrir, sense que el contractista tingui cap dret a pagament per aquests 
conceptes, sempre que els serveis esmentats figurin al plànol de serveis afectats del 
projecte o els subministrats per les companyies o els serveis tècnics municipals.  
El replè de les rases s'executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens 
(apartat 3). El contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà 
el gruix de les tongades, sense que aquests treballs puguin ser objecte de sobrepreu.  
Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur 
rebliment, s'obtindran els materials necessaris dels préstecs, no essent d'abonament els 
treballs d'excavació i transport dels esmentats materials de préstecs i estaran inclosos al 
preu unitari de rebliment de rases definit al quadre de preus, sempre que el pressupost no 
especifiqui el contrari. 
En cas que l’obertura de rases impedeixi el pas a accessos existents, aniran a càrrec del 
contractista tots els elements necessaris per a facilitar-lo. 
 
Condicions mínimes d’acceptació. 
Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser, com a mínim, de 
qualitat igual o superior a la del sòl tolerable. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 
cm) els materials hauran de ser sols adequats o seleccionats. 
Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment, igual o superior 
al 95% de la màxima densitat obtinguda a l’assaig Pròctor Modificat, o en tot cas superior a 
la densitat natural del mateix terreny a la zona de rasa. 
A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 98% de la màxima 
densitat obtinguda a l’assaig Pròctor Modificat. 
Perforacions horitzontals i clavaments (hincas).  
Les perforacions horitzontals es faran pel sistema de rotació mitjançant broques 
perforadores que extrauran les terres a través de les hèlixs. Per a perforacions superiors a 
1.000 mm es farà servir el sistema de clavament, tot podent efectuar-se per mitjans 
mecànics o manuals amb el suport de vagonetes, si s’escau, per a l’extracció de terres. 
En qualsevol dels casos, caldrà realitzar un fossar per a ubicar la maquinària i el tub de 
clavament. 
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Amidament i abonament. 
Les perforacions horitzontals i les hincas es mesuraran per metre lineal (ml.) i el preu 
comprendrà la maquinària, l’extracció de terres i transport a l’abocador, el subministrament i 
col·locació del tub, les soldadures i tots els materials i operacions necessàries per a deixar 
l’obra totalment acabada. Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa el fossar 
es mesurarà per unitat, la qual inclourà l’excavació, amuntegament i posterior replè i 
compactació, a més de l’adequació del fossar per a la col·locació de la maquinària i el tub. 
Encreuament de vial.  
Definició 
Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els 
serveis.  
Per les obres de nova construcció, l’execució de totes les rases d’encreuament s’ha de 
realitzar en fase prèvia a la sub-base granular. D’aquesta manera s’evitarà l’excavació de 
rases sobre la sub-base i sobre l’esplanada ja acceptada. 
Cal que una vegada acabada l’obra, siguin localitzables mitjançant els corresponents 
sistemes de senyalització que cada companyia estableixi segons les seves normes. 
 
Encreuaments d'abastament d'aigua.  
Quan les conduccions siguin de fibrociment, PVC o polietilè, caldrà protegir la canonada 
amb calaix de formigó o amb tubs de formigó o PVC. Per a canonades de foneria n'hi haurà 
prou amb la protecció de sorra. El formigó serà H-150 i el material de rebliment de rasa 
seran sòls adequats o seleccionats compactats al 95% de la densitat màxima de l'assaig 
Pròctor Modificat. A la capa de coronament s'exigirà el 100% de la densitat màxima del 
Pròctor Modificat. L'alçària mínima entre la generatriu superior de la conducció i la cota 
superior de la rasant acabada serà d'1,20 m, com a mínim. 
 
Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitjana tensió i de baixa tensió. 
Els encreuaments s'executaran amb tubs de fibrociment o PE doble capa protegits amb 
formigó H-150. Els materials de rebliment tindran les característiques exigides als rebliments 
de rases. La generatriu superior dels tubs estarà a una fondària mínima d'1,20 m des de la 
cota superior de la rasant definitiva. En tots els encreuaments es deixarà un tub de reserva, 
per circuit. 
 
Encreuaments de la xarxa telefònica.  
Els encreuaments de vial de la xarxa telefònica s'executaran d’acord als conductes 
sol·licitats per l’operadora telefònica. El formigó de protecció serà H-150 i el material de 
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rebliment seran sòls adequats o seleccionats compactats fins aconseguir les densitats 
exigides als rebliments de rases. La distancia mínima entre la cota superior del dau de 
formigó i la superior de la rasant definitiva serà d'1,20 m com a mínim. 
Mitjans auxiliars.  
Els mitjans auxiliars que utilitzarà el Contractista no seran abonables perquè ja s’han tingut 
en compte en la composició de preus i encara que no figurin de manera explícita en el 
quadres, s’hi consideraran inclosos. 
Tanques d’obra.  
Els tancaments d’obra s’executaran segons el tipus i les indicacions definits pel Director 
d’Obra. 
Els tancaments i tanques de l’obra tant el seu subministrament com el seu muntatge, 
trasllats i desmuntatge es consideren una despesa general d’obra, i han estat considerats 
com a tal en la configuració dels preus. 
No seran per tant objecte d’abonament explícit ni les tanques, ni els tancaments, ni el seu 
muntatge, trasllats o desmuntatges, i és obligatori per part del Contractista la seva 
construcció i manteniment en bon estat durant tota la duració dels treballs. 
Aquelles unitats en les quals es necessiti treballar en jornada nocturna o reduïda com a 
conseqüència del servei ferroviari o per raons de seguretat dels equips i de les persones, el 
Contractista no tindrà dret a cap indemnització especial perquè aquest sobrecost es 
considera inclòs en els preus, ja que és intrínsec al tipus d’obra que ens ocupa. 
Senyalització de les obres.  
La senyalització de les obres és un element fonamental per a la seguretat de les mateixes. 
Es prestarà especial atenció a la senyalització convencional i lluminosa i al tancat, i és 
aquest últim per compte de la Contracta per estar inclòs en els preus com a despesa 
general. 
Les despeses derivades de la senyalització s’han inclòs a la partida de Seguretat i Salut del 
pressupost i per tant seran abonades als seus preus a la Contracta d’acord amb les unitats 
realment executables. 
Transport de materials al tall.  
El transport de materials s’efectuarà per mitjans propis. 
Ajudes de paleta.  
Si no s’especifica el contrari, els preus de les instal·lacions ja inclouen els ajuts de paleta, 
considerats conseqüència de la despesa general del Contractista, no retribuïble de forma 
explícita. 
 Forma d’abonar les obres defectuoses però admissibles.  
Si alguna obra estigués en condicions defectuoses però, en opinió del Director de l’obra, 
admissible, pot ser rebuda de forma provisional o definitiva, però el Contractista queda 
obligat a conformar-se sense dret a reclamar, la rebaixa que el Director de l’Obra aprovi, 
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llevat que el Contractista prefereixi enderrocar-la a càrrec seu i refer-la segons les 
condicions del Contracte. 
Obres acabades i obres incompletes.  
Les obres acabades segons les condicions del Contracte, s’abonaran segons preus del 
Quadre de Preus núm. 1 del Pressupost. 
Si per causa de rescissió  o altre motiu, calgués valorar obres incompletes, s’aplicaran els 
preus del Quadre de Preus núm. 2 que es pugui pretendre la valoració de cada unitat 
fraccionària d’altra forma que l’establerta en aquest quadre.  
Havent-se calculat els preus de totes les unitats d’obra a tot cost, on hi ha inclòs el de 
mitjans auxiliars, en cas de rescissió, en obra incompleta, els mitjans auxiliars que el 
Contractista hagués adoptat, malgrat fossin per la totalitat del treball, no seran abonables i 
aniran al seu càrrec. 
No obstant, sí l’Administració considera que li poden ser útils per a continuar les obres, 
després de sentir al Contractista i el Director de l’Obra, prèvia proposta del Cap del Gabinet 
, podrà adquirir la propietat del mitjans auxiliars, valorats en justícia, sent obligatòria, pel 
Contractista, la cessió dels mateixos. 
En cap cas tindrà dret el Contractista a reclamar fonamentant la insuficiència dels preus dels 
quadres o en omissió del cost, de qualsevol dels elements que constitueixen els referits 
preus. 
Condicions per a fixar preus contradictoris d’obres no previstes.  
Si passés un cas excepcional o imprevist pel qual fos necessària absolutament la formació 
de preus contradictoris entre el Director de l’Obra i el Contractista, aquest preu s’haurà de 
fixar segons allò que estableixen les Condicions Generals. 
La fixació del preu s’haurà de fer precisament abans de l’execució de l’obra a la qual s’ha 
d’aplicar. Si l’obra estigués ja executada, el Contractista quedarà obligat a conformar-se 
amb el preu que s’assenyali. Serà ineludible l’aprovació d’aquests preus per part del Director 
de l’Obra. 
Partides alçades.  
Les partides alçades seran d’abonament íntegre al Contractista, d’acord amb allò que 
estableixi el Quadre de Preus núm. 1, llevat dels casos en que s’indiqui a justificar o en 
previsió. El Director de l’Obra establirà en aquests casos el just pagament de la mateixa en 
virtut de despeses produïdes i en aplicació del preus del Quadre de Preus núm. 1. 
Termini de garantia.  
Si el Director de l’Obra acordés prorrogar el termini en expirar el termini de garantia per 
defectes de la mateixa, el Contractista no tindrà dret a reclamació amb el pretext de 
despeses més grans en la conservació i vigilància de les obres. 
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Xarxes d’energia elèctrica.  
Compliran els reglaments esmentats en el Plec de Condicions Tècniques Generals. Seran 
també d'obligat compliment les normes particulars de la companyia subministradora, així 
com la legislació que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també 
la nova legislació aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la contractació de la present 
obra.  
 
Permisos, llicències i dictàmens  
El contractista haurà d'obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a 
l'execució i posada en servei de les obres, i haurà d'abonar tots els càrrecs, taxes i impostos 
que es derivin de llur obtenció i de visat del projecte d'enllumenat públic, del col·legi 
professional corresponent. 
El contractista també haurà d'abonar totes les despeses necessàries per a l'obtenció de 
l'aprovació prèvia del projecte i l'autorització de posada en servei del Departament 
d'lndústria i Energia o estament en qui delegui.  
 
Documentació prèvia a l’inici de les obres elèctriques  
Un cop adjudicada l'obra definitivament, i abans de la instal·lació, el contractista presentarà 
al Director de l'obra els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de colada, etc., dels 
materials que s'han d'utilitzar a l'obra.  
No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció 
de l'Obra. Aquest control previ no constitueix recepció definitiva i, per tant, els materials 
poden ser rebutjats per la Direcció de l'obra, àdhuc després de ser col·locats, si no 
compleixen les condicions exigides en aquest Plec de Condicions, i podran ser reemplaçats 
per d'altres que les compleixin.  
Els materials rebutjats per la Direcció de l'obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de 
ser retirats pel contractista, immediatament i en llur totalitat. Si no es compleix aquesta 
condició la Direcció de l'obra podrà manar de retirar-los pel mitjà que cregui oportú a càrrec 
de la contracta.  
Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran 
aquells que estiguin avariats, amb defectes o deteriorats.  
Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no 
s'especifiquin en aquest Plec de Condicions, seran del tipus i qualitats que utilitzi 
normalment l'empresa subministradora d'electricitat, i previ el vist i plau del Director de 
l'obra.  
Previ a l’execució de les obres, es realitzaran cales manuals a través de mitjans tecnològics 
avançats, com escàners i aparells detectors, que permetin localitzar adequadament les 
línies elèctriques a la zona afectada per l’obra, en compliment de Ordre TIC/341/2003. 
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Xarxa elèctrica (MT i BT).  
Cables (conductors).  
Els cables subterranis de mitjana tensió a utilitzar a les xarxes subterrànies de MT son els 
que figuren a la norma GE DND001. Seran unipolars i han de complir les especificacions de 
les normes UNE. Els conductors seran circulars compactes de Al (alumini), de classe 2 
segons la norma UNE 21 022.  
Així mateix seran d’aplicació les següents normes de referència en la construcció de 
variants subterrànies: UNE EN ISO 9001 i 9002, UNE-20-435, UNE 21-022-82, UNE 21-123, 
UNE 21-132-80, UNE 21-142-85, UNE 21-147-93/2, UNE EN50102, UNE-EN 60071, UNE 
EN 60811/1-1, UNE EN 60811/1-2, UNE EN 60811/1-3, UNE EN 60811/1-4, UNE EN 
60811/2-1, UNE EN 60811/3-1, UNE EN 60811/3-2, UNE 21-175-91/2, UNE 21-175-93/3 i 
RU 3305C. 
Els cables subterranis de distribució en BT seran unipolars, segon la Norma GE CNL001, 
tipus RV, tensió nominal 0,6/1 kV, amb aïllament de polietilè  reticulat (XPLE) i coberta de 
PVC. Així mateix seran d’aplicació les següents normes de referència en la construcció de 
variants subterrànies: GE FGC001, UNE EN ISO 9001 i 9002, UNE-20-435/2, UNE 21-022-
82, UNE 21-103, UNE 21-132-80, UNE 21-143-85, UNE 21-144/1, UNE 21-147-93/2, UNE 
EN 60811/1-1, UNE EN 60811/1-2, UNE EN 60811/1-3, UNE EN 60811/1-4, UNE EN 
60811/2-1, UNE EN 60811/3-1, UNE EN 60811/3-2, UNE 21-175-91/2, UNE 21-175-93/3, 
HD 361 (UNE 20-434), HD 383 (UNE 21-022 Y 21-022/2), HD 385 (UNE 21-117), HD 405 
(UNE 20-432), HD 505 (UNE 21-120) HD 603-5N, HD 604, HD 605 (UNE 21-605) i RU 
3305C. 
Els cables aeris  de distribució en BT han de complir la norma UNE 21030 i les 
especificacions tècniques GE BNL001 i ETU 3307. El aïllament serà de polietilè reticulat 
(XLPE), per una tensió nominal de 0,6/1 kV. Així mateix seran d’aplicació les següents 
normes de referència en la construcció de variants aèries: Estàndard GE AND001, CEI 
1238-1, EN 50.102, EN 60.947, UNE 20.324, UNE 21.003, UNE 21.021, UN3 21.030, UNE 
21.080, UNE 21.103, UNE 21.305, UNE 53.315/1, AMYS 1.4-10, ETU 3307, ETU 3308, ETU 
3310, ETU 6703, ETU 6704, ETU 6705, ETU 6707. 
Els cables aeris de distribució en MT han de complir la norma UNE 21.018 (taula 1), en 
zones considerades amb nivell de contaminació normal o alt. Els conductors d’alumini amb 
alma d’acer recobert d’alumini tipus “LARL” segon UNE 21.056 (taula 2), son adequats en 
zones considerades amb nivell de contaminació Molt Alt. Així mateix seran d’aplicació les 
següents normes de referència en la construcció de variants aèries: CEI 1238-1, EN 50.102, 
UNE 20.100, UNE 21.003, UNE 21.016, UNE 21.018, UNE 21.021, UNE 21.056, UNE 
21.080, UNE 21.120, UNE 21.124, UNE 21.909, AMYS 1.4-10, ETU 3401, ETU 6501, ETU 
6505, ETU 6617, ETU 6704, ETU 6705, ETU 6706, ETU 6707. Estàndards GE: AND001, 
AND002, AND003, AND004, AND008, AND009, AND010, AND012 i AND014.    
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Amidament i abonament.  
Els conductors es mesuraran i abonaran per metre lineal de circuit (ml), i el preu 
comprendrà l'adquisició, transport, carreteig, col·locació del cable, subjeccions, "caputxons" 
o cintes antihumitat, així com la retirada i l'abonament de les bobines corresponents.  
Conduccions de xarxes elèctriques.  
Anomenem conduccions a les obres i materials necessaris per a col·locar els conductors de 
MT i BT sota les voreres i les calçades. Atès que l’única reglamentació existent sobre línies 
subterrànies és aquella establerta en el REBT aprovat per Decret 2413/73, les seves 
prescripcions s’apliquen per extensió a les línies d’Alta Tensió, així mateix es tindran amb 
consideració el Decret 120/92 de 28 d’abril i l’Ordre de 5 de juliol de 1993 sobre xarxes 
subterrànies de Servei públic. 
 
Conduccions sota vorera.  
Els conductors de MT i BT es col·locaran en rases amb unes dimensions mínimes de 40 cm 
d'amplada i 90 cm de fondària per a la MT, i de 0,70 cm per a la BT.  
En qualsevol cas, han de permetre una instal·lació còmoda dels cables.  
Les rases cal que siguin verticals en tota la seva fondària, anivellant-les amb un llit de sorra 
de 10 cm sobre el qual es col·locaran els cables que seran estesos per rodets col·locats dins 
la rasa, de manera que puguin girar lliurement i no malmetin el cable. Posteriorment a la 
seva estesa, es cobriran amb una capa de sorra de 10 cm. Es col·locaran subjeccions entre 
les tres fases de MT per a evitar la dispersió dels conductors per efecte dels corrents de 
tallacircuit o dilatacions.  
Sobre la capa de sorra de recobriment es col·locarà un totxo o placa de protecció i a 20 cm 
d'aquest capa anirà una cinta de senyalització.  
Per al replè de les rases s'exigirà una densitat superior al 95% de la màxima obtinguda a 
l'assaig Pròctor Modificat. 
 
Conduccions sota calçada.  
Els conductors es col·locaran dins de tubs Ø 160 mm i Ø 200 mm PE doble capa, els quals 
aniran envoltats de formigó. Per dins de cada tub tan sols passarà un circuit.  
En aquells casos en els que la Direcció de les obres consideri oportú el formigonat de la 
canalització fins a cotes superiors, caldrà interposar una capa de sauló compactat o material 
semblant, amb un gruix no inferior a 5cm, entre el formigó del prisma i el formigonat superior 
a aquest, amb la finalitat de protegir la canalització en casos de posteriors demolicions del 
prisma executat. 
Plec de Condicions Tècniques Pàg. 273
 
L'amplada de les rases dependrà del nombre de tubs; caldrà deixar un tub de reserva per a 
futures ampliacions.  
La fondària de les rases serà com a mínim de 0,90, per a la MT, i de 0,70 m, per a la BT en 
guals, i d'1 m sota calçada de carrer i d’1’20 m rasant de carretera. 
Als extrems de la conducció sota calçada es construirà una arqueta, sense tapa, de 
dimensions que permetin la manipulació dels conductors. 
 
Amidament i abonament.  
Les conduccions es mesuraran i abonaran per metre lineal (ml). S'entendrà que el preu de 
conducció sota vorera inclou, si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, 
l'excavació, el reblenat, la sorra, els totxos i la cinta de senyalització. En la conducció sota 
calçada  o gual també inclou els tubs, el formigó i les arquetes no registrables, situades a 
ambdós extrems. 
Estacions transformadores.  
Les estacions transformadores poden ser prefabricades o fetes "in situ" i a la vegada aèries i 
soterrades.  
Les estacions transformadores prefabricades seran homologades per la companyia elèctrica 
que correspongui, i es realitzaran sobre la base del Projecte Tipus de Centres de 
Transformació, segons l’indicat en l’Article 9 del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y 
Garantias de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 
Transformación i La Resolució del 12 de Juliol del 2000, d’aprovació dels Projectes Tipus de 
Centres de Transformació sobre suport metàl·lic de fins 30kV i de Centres de Transformació 
de fins 30kV.  
Les estacions transformadores fetes "in situ" compliran en tot moment les normatives i 
recomanacions fetes per les companyies elèctriques i es construiran segons els esquemes 
que figuren als plànols del projecte i d'acord amb les instruccions de la Direcció facultativa. 
Seran d’aplicació les següents normes de referència en els centres de transformació MT/BT 
allotjats en edificis: NBE AE, NBE CE, NBE CPI, UNE 20.121(2), UNE 21.021, UNE 21.022, 
UNE 21.015, UNE 21.116, UNE 21.120, UNE 21.320(5), UNE 20.138, UNE 23.727, AMYS 
1.4-10, ETU 3401, ETU 3405, ETU 3407, ETU 5205, ETU 6501 i ETU 6505. Estàndards GE: 
CNL001, DND001, FND001, FND002, FND003, FND004, FNH001, FNH002, FNZ001, 
FGA001 i FPH106.  
 
Amidament i abonament.  
Comprèn l’excavació en qualsevol tipus de terreny, el basament, la construcció de l’estació, 
xarxa de terres, enllumenat interior, reparació de cel·les, farratges d'OC (portes, mampares 
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de protecció, reixes de ventilació, etc.) i tots els treballs i materials necessaris, així com 
l’aportació de mitjans precisos per al correcte acabat de l'obra.  
Si l'estació transformadora és prefabricada, a més estarà inclòs al preu de la unitat el 
subministrament, la col·locació i el tipus d'acabat exterior que determina la Direcció d'obra.  
Es mesurarà per unitat (ut.) totalment acabada. 
 
Utillatge interior de l'estació transformadora. 
Aquesta unitat comprèn tots els elements (ruptofusibles, terminacions interiors de MT fins al 
transformador, terres del neutre de BT, circuit trifàsic amb tub de coure i comandament a 
distància, senyalització, etc.) i tot aquells materials i operacions necessàries per al bon 
funcionament de l'ET, d'acord amb la companyia subministradora elèctrica.  
L'aparellatge interior per a ET prefabricades amb cabines SF6 (exaflorur) inclou els fusibles, 
terminacions interiors a les cabines i al transformador (MT), circuit del "disparo" del rupto, 
terres del neutre de BT i tot aquell material i operacions necessàries per al bon 
funcionament de l'ET, d'acord amb la normativa de la companyia elèctrica. 
Es mesurarà i abonarà per unitat totalment acabada i comprovada.  
 
Elements singulars.  
- Arquetes.  
Podran ser prefabricades o fetes "in situ" amb dimensions que permetin la manipulació dels 
cables, amb tapa d'accés i marc de ferro colat, si s'escau. 
- Basaments i suports d'armaris.  
Seran prefabricats i homologats per la companyia subministradora del servei i es col·locaran 
seguint els seus criteris. 
- Amidament i abonament.  
Es mesuraran i abonaran per unitat realment executada sempre que el pressupost del 
projecte ho especifiqui d'aquesta manera. En el preu també estarà inclòs el fonament i les 
connexions. 
 
Plaques de terra. 
Tots els centres de distribució portaran connectades a terra totes les parts metàl·liques.  
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La resistència de posada a terra no serà superior a deu ohms (10), havent de col·locar, si 
fos necessari, més plaques a terra.  
Les plaques a terra seran segons el Reglament Electrotècnic de baixa tensió. 
Es mesurarà i abonarà per unitat totalment acabada i comprovada.  
 
Xarxes de telecomunicacions.  
 
Xarxa telefònica  
Totes les infrastructures telefòniques soterrades es construiran d'acord amb el projecte 
aprovat i les especificacions de la companyia Telefònica. 
Materials.  
Tots els materials a emprar seran els homologats per la companyia telefònica i els definits 
als plànols i al present plec. Materials homologats a Telefònica: 
- Tubs de PVC rígid Ø 110 , Ø 63 i Ø 40 mm. Especificació núm. 634.008, codis núm. 
510.505 (110x1,2), 510.696 (63x1,2) i 510.700 (40x1,2). 
- Colzes de PVC rígid Ø 110 i Ø 63 mm., especificació núm. 634.024, codis núm. 510.172 
(110/90/490), 510.718 (110/45/5000), 510.726 (63/45/2500) i 510.734 (63/90/561) 
- Netejador i adhesiu per encolar unions de tubs i colzes, codis 510.866 i 510.858.  
- Suport d'enganxament de politges, per tir de cable, codi núm. 510.203.  
- Regletes i ganxos per a suspensió de cables, especificació núm. 634.016, codis núm. 
510.777 (regleta tipus C), 510.785 (ganxo tipus A, per a un cable) i 510.793 (ganxo tipus B, 
per a dos cables). 
 - Tapes per arquetes i cambres, arquetes prefabricades i cambres prefabricades.  
Canalitzacions.  
Totes les canalitzacions es construiran segons els prismes formigonats homologats per la 
companyia Telefònica. Quan la canalització discorri per sota voravia, l’altura mínima entre el 
paviment de voravia i el sostre del prisma serà de quaranta-cinc centímetres (0,45 m). 
Als encreuaments de vials i als possibles trams sota calçada, l’esmentada altura mínima 
serà de seixanta centímetres (1,00 m).  
Malgrat que puguin anar juntes en el mateix prisma, caldrà distingir les conduccions de la 
xarxa primària, normalment de diàmetre 110 mm, de les de la xarxa secundària que podran 
ser de 110 mm, 63 mm o de 40 mm. Cal pensar que un tub de 63 mm pot portar, o bé un 
cable o un màxim de deu connexions, i que un tub de 40 mm pot portar un màxim de quatre 
connexions. S'entendrà per xarxa primària la que comunica la xarxa principal exterior amb 
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armaris de connexió, i per xarxa secundària la que condueix únicament connexions dels 
armaris de connexió als edificis. 
Col·locació de tubs i formigonat de les canalitzacions de telecomunicacions. Un cop 
anivellada la rasa, se li abocarà una capa de formigó de vuit centímetres (0,08 m), i a sobre 
d'aquesta s'hi col·locarà la primera capa de tubs, tot subjectant-los amb separadors cada 
setanta centímetres (0,70 m). Una vegada col·locada aquesta capa, s'abocarà formigó dins 
fins a cobrir tres centímetres (0,03 m); llavors s'hi col·locarà la segona capa.  
L'operació es repetirà tantes vegades com capes de tubs tingui la canalització, fins a 
escampar sobre la darrera capa una protecció de vuit centímetres (0,08 m) de formigó.  
Tot seguit es reomplirà la rasa amb terra. La unió dels tubs de PVC es realitzarà acoblant 
l’extrem recte d'un d'aquests amb l’extrem de la copa de l'altre, i encolant-los amb un 
adhesiu, a base de dissolució de PVC, dissolvent orgànic volàtil. 
Els àrids a emprar el formigó no han de superar els vint-i-cinc mil·límetres (0,025 m) en un 
vuitanta-cinc per cent (85%), tolerant-se en el quinze per cent (15%) restant a una dimensió 
de trenta mil·límetres (0,030 m).  
Es recorda al contractista l’obligació de comprovar que els conductors per a l’estesa de les 
línies telefòniques han quedat lliures d’elements estranys.  
Per això es procedirà a un mandrinat dels conductes de PVC i polietilè amb un cilindre de 
0,10 m de longitud i diàmetre adequat, segons la normativa de Telefònica. 
A més a més, es deixarà un cable guia per a la posterior col·locació dels cables telefònics. 
Normes Tècniques: 
- NT.fl.003 Canalitzacions subterrànies en urbanitzacions i polígons industrials. 
- NT.fl.005 Canalitzacions subterrànies. Disposicions generals. 
- NT.fl.006 Canalitzacions subterrànies principals amb tubs de PVC. 
- NT.fl.007 Canalitzacions laterals. 
- NT.fl.012 Canalitzacions subterrànies. Entrada cables a centrals. 
- NT.fl.013 Obra civil per a cables de parells directament soterrats. 
- NT.fl.014 Opcions per la infraestructura en zones de baixa densitat telefònica. 
- NT.fl.017 a 020 Obra civil per a cables F.O. 
Arquetes i elements singulars.  
Els principals elements de la xarxa telefònica són les cambres de registre i les arquetes, 
prefabricades o fetes “in situ”. Són elements de registre que se situen a diferents punts de la 
xarxa amb la funció d’estesa de cables i protecció d’empalmes. Les cambres de registre són 
elements de grans dimensions que poden situar-se a zona de calçada (preferentment amb 
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accés des de la zona de vorera). Serveixen per facilitar l’estesa de cables de les grans 
canalitzacions i l’allotjament dels empalmes. Poden ser normalment del tipus GBR, GBRF, 
GBRF-C, GABP, GABPF, GABPF-C, GLR, GJR, GLP i GJP. 
Les arquetes són registres de menor dimensió que normalment se situen a zona de vorera. 
Poden ser del tipus anomenat DF, HF, i MF. 
Normes Tècniques: 
- NT.fl.004 Sistemes de impermeabilització de C.R. 
- NT.fl.008 Cambres de registre. General. 
- NT.fl.009 C.R. “in situ” per a canalitzacions amb tubs de PVC. 
- NT.fl.010 Arquetes construïdes “in situ”. 
Mètodes d’instal·lació: 
- MC.fl.003 Arqueta prefabricada tipus DF. 
- MC.fl.005, MC.fl.012 i MC.fl.014 Sistemes per condicionament i rehabilitació de C.R. 
- MC.fl.006 Arquetes prefabricades. 
- MC.fl.007 Cambres de registre prefabricades. 
- MC.fl.011 Sistemes d’impermeabilització de C.R. de nova construcció amb 
productes en base de ciment. 
- MC.fl.013 Pedestal de formigó per Caixa d’equips de línia.    
 
Amidament i abonament de les obres.  
Les cambres de registre i arquetes es mesuraran i es pagaran per unitats totalment 
acabades.  
El preu unitari inclou l’excavació, el subministrament i col·locació en el cas d’elements 
prefabricats, tots els materials per la seva construcció “in situ” quan no sigui viable el 
prefabricat, i tots els materials i les operacions necessàries per al correcte acabat de l’obra, 
exceptuant els materials que, d'acord amb els convenis existents, han de subministrar les 
companyies, el qual solament inclou la seva col·locació o instal·lació i el transport.  
Els preus unitaris inclouen, també, els possibles excessos per entrada i connexions.  
Les conduccions telefòniques es mesuraran i s'abonaran per metres lineals de conducció 
acabada. Els preus unitaris inclouran les excavacions de les rases, els rebliments, el formigó 
i els transport i la col·locació de tots els materials que d’acord amb els convenis existents, ha 
de subministrar la companyia Telefònica. En el cas que la Cia. Telefònica no aportés els 
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materials propis de la Cia. (tubs, separadors, etc...) el contractista aportarà els materials 
dintre el termini d’execució de l’obra, recuperant posteriorment  els esmentats materials de 
la Cia Telefònica. Aquesta aportació provisional no serà  motiu de facturació addicional als 
preus del projecte. 
El mandrinat de conductors està inclòs en cadascun dels preus per metre lineal de cada 
tipus diferent i, per tant, el contractista no tindrà cap dret a reclamar el seu abonament per 
separat. 
 
Altres xarxes de comunicacions  
Totes les infraestructures es construiran d’acord amb el projecte aprovat i les 
especificacions de la companyia propietària. 
Tots els treballs que incloguin manipulació i ús de materials pertanyents a la companyia 
estaran realitzats per empresa homologada per a aquest servei, essent el contractista de 
serveis l’encarregat que aquest fet es dugui a terme, si escau mitjançant la subcontractació 
de les esmentades empreses homologades. 
Materials.  
Tots els materials a emprar seran els homologats per la companyia i els definits als plànols i 
al present plec: 
- Suport d’enganxament de politges, per tir de cable, codi núm. 510.203.  
- Regletes i ganxos per a suspensió de cables, especificació núm. 634.016, codis núm. 
510.777 (regleta tipus C), 510.785 (ganxo tipus A, per a un cable) i 510.793 (ganxo tipus B, 
per a dos cables).  
- Tubs de polietilè, de 125 mm de diàmetre exterior, amb paret interior llisa i exterior 
corrugada. 
- Maneguets d’unió per empalmar els tubs corrugats de polietilè. 
- Juntes d’estanqueïtat per garantir que no passi aigua als tubs a través de la unió entre els 
tubs i els maneguets. 
- Vaselina neutra per facilitar la introducció del tubs amb la junta d’estanqueïtat a l’interior 
dels maneguets. 
- Cinyells de plàstic per unir entre sí els tubs corrugats de polietilè i conformar les 
canalitzacions de telecomunicacions. 
- Netejador i adhesiu per encolar unions de tubs i colzes. 
- Suport d’enganxament de politges, per tir de cable.  
- Regletes i ganxos per a suspensió de cables. 
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- Tapes per arquetes in situ o prefabricades. 
Canalitzacions.  
Totes les canalitzacions es construiran segons els prismes formigonats homologats per la 
companyia. Quan la canalització discorri per sota voravia, l’altura mínima entre el paviment 
de voravia i el sostre del prisma serà de quaranta-cinc centímetres (0,45 m). 
Als encreuaments de vials i als possibles trams sota calçada, l’esmentada altura mínima 
serà de seixanta centímetres (1,00 m).  
Malgrat que puguin anar juntes en el mateix prisma, caldrà distingir les conduccions de la 
xarxa primària, normalment de diàmetre 110 mm, de les de la xarxa secundària que podran 
ser de 110 mm, 63 mm o de 40 mm. Cal pensar que un tub de 63 mm pot portar, o bé un 
cable o un màxim de deu connexions, i que un tub de 40 mm pot portar un màxim de quatre 
connexions. S’entendrà per xarxa primària la que comunica la xarxa principal exterior amb 
armaris de connexió, i per xarxa secundària la que condueix únicament connexions dels 
armaris de connexió als edificis. 
Col·locació de tubs i formigonat de les canalitzacions. Un cop anivellada la rasa, se li 
abocarà una capa de formigó de vuit centímetres (0,08 m), i a sobre d’aquesta s'hi col·locarà 
la primera capa de tubs, tot subjectant-los amb un suport distanciador cada setanta 
centímetres (0,70 m). Una vegada col·locada aquesta capa, s’abocarà formigó dins fins a 
cobrir tres centímetres (0,03 m); llavors s'hi col·locarà la segona capa. 
L'operació es repetirà tantes vegades com capes de tubs tingui la canalització, fins a 
escampar sobre la darrera capa una protecció de vuit centímetres (0,08 m) de formigó.  
Tot seguit es reomplirà la rasa amb terra. La unió dels tubs de PVC es realitzarà acoblant 
l’extrem recte d’un d’aquests amb l’extrem de la copa de l’altre, i encolant-los amb un 
adhesiu, a base de dissolució de PVC, dissolvent orgànic volàtil. 
Els àrids a emprar el formigó no han de superar els vint-i-cinc mil·límetres (0,025 m) en un 
vuitanta-cinc per cent (85%), tolerant-se en el quinze per cent (15%) restant a una dimensió 
de trenta mil·límetres (0,030 m).  
Es recorda al contractista l’obligació de comprovar que els conductors per a l’estesa de les 
línies han quedat lliures d’elements estranys.  
Per això es procedirà a un mandrinat dels conductes de PVC i polietilè amb un cilindre de 
0,10 m de longitud i diàmetre adequat, segons la normativa de la companyia  
A més a més, es deixarà un cable guia per a la posterior col·locació dels cables. 
Arquetes i elements singulars.  
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Arquetes.  
Les arquetes són elements de registre de menor dimensió que normalment se situen a zona 
de vorera o no transitada per tràfic rodat. 
Podran ser prefabricades o fetes "in situ" amb dimensions que permetin la manipulació dels 
cables, amb tapa d’accés i marc de ferro colat, si s’escau. 
Totes les infraestructures de telecomunicacions soterrades es construiran d’acord amb el 
projecte aprovat i les especificacions de la companyia propietària.  
Les arquetes es construiran en els canvis bruscos de direcció de la canalització. 
Les dimensions de les arquetes seran de 0.7m.x0.7m.x1.0m. Les parets estaran construïdes 
amb maó calat en d disposició horitzontal arrebossat amb morter per la seva part interior. El 
fons estarà constituït per un llit de grava. La tapa de les arquetes serà de ferro fos amb el 
seu corresponent marc i haurà de suportar perfectament i sense cap deformació el pes 
d’una persona. Addicionalment, la fixació del marc a l’arqueta haurà d’ésser robusta de tal 
forma que el despreniment del mateix sigui pràcticament impossible si no és trencant 
l’arqueta. 
En els casos en que es comparteixi una mateixa arqueta per a cablejat de comunicacions i 
cablejat d’energia, es construirà en aquesta una paret de maó com a mesura de seguretat 
per tal d’evitar possibles accidents . 
L’accés de la canalització a les arquetes, ja siguin de nova construcció o en arquetes 
d’intersecció entre la canalització del cable de derivació i el cable dorsal , serà perpendicular 
a la paret de les mateixes a una altura mínima del fons de 0.2m. i quedarà perfectament 
segellada. 
Basaments i suports d’armaris.  
Seran prefabricats i homologats per la companyia subministradora del servei i es col·locaran 
seguint els seus criteris. 
 
Amidament i abonament.  
Es mesuraran i abonaran per unitat realment executada sempre que el pressupost del 
projecte ho especifiqui d’aquesta manera. En el preu també estarà inclòs el fonament i les 
connexions. 
Les arquetes de telecomunicacions es mesuraran i es pagaran per unitats totalment 
acabades. El preu unitat inclou l’excavació, el subministrament i col·locació i tots els 
materials i les operacions necessàries per al correcte acabat de l’obra, exceptuant els 
materials que, d'acord amb els convenis existents, han de subministrar les companyies, el 
qual solament inclou la seva col·locació o instal·lació i el transport.  
Els preus unitaris inclouen, també, els possibles excessos per entrada i connexions.  
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Les conduccions de telecomunicacions es mesuraran i s'abonaran per metres lineals de 
conducció acabada. Els preus unitaris inclouran les excavacions de les rases, els 
rebliments, el formigó (si es considera oportú) i els transport i la col·locació de tots els 
materials. 
En cas de que la companyia propietària no aportés els materials propis de la companyia el 
contractista aportarà els materials dintre del termini de execució de l´ obra, recuperant 
posteriorment  els esmentats materials de la companyia propietària. Aquesta aportació 
provisional no serà motiu de facturació addicional a els preus de projecte.  
El mandrinat de conductors està inclòs en cadascun dels preus per metre lineal de cada 
tipus diferent i, per tant, el contractista no tindrà cap dret a reclamar el seu abonament per 
separat. 
 
Mitjans de transmissió 
Cable de parells.  
El cables seran de coure electrolític habitualment de diàmetre 0,405 mm, 0,51 mm, 0,64 mm 
i 0,91 mm, amb una coberta de polietilè que complirà les següents especificacions: 
- Característiques físiques del cable de parells. 
Material de reble. 
Característica Norma d’assaig Valor especificat 
Resistivitat volumètrica (a 23ºC) ASTN D 257 > 1014 olm.cm 
Constant dielèctrica (a 23ºC) 100Khz ASTDM D 150 < 2.3 
Punt de goteig ASTM D 566 70ºC ≤≤ T 95ºC 
Viscositat (a 105ºC) ASTM D 88 82-140 SUS 
Penetració (a 0ºC) ASTM D 937 < 1mm. 
Punt de guspireig ASTM D 92 > 220ºC 
Alcalinitat ASTM D 974 <0,006 mg KOH/g 
 
- Coberta protectora. 
• Cinta d’alumini d’espessor entre 0.15 i 0.20 mm. recoberta per ambdues cares amb 
una pel·lícula de copolímer de polietilè, aplicada longitudinalment i amb un 
solapament sobre el nucli de 6.5 mm. com a mínim. 
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• Coberta interna de polietilè negre de baixa intensitat i alt pes molecular aplicada 
sobre una pantalla d’alumini. El compost de polietilè serà de qualitat comercial, lliure 
de brutícia i partícules metàl·liques. 
• Cinta d’acer corrugada, de 0.15 mm. d’espessor, aplicada longitudinalment i amb un 
solapament sobre la coberta interna. La superfície estarà neta i lliure de pols i en 
general mancat de tota imperfecció deguda a un procés de fabricació defectuós. El 
recobriment serà uniforme i lliure de tota oxidació o punts nus.  
• Recobriment de compost termoplàstic antihumitat aplicat a la cinta d’acer. Coberta 
externa de polietilè negre de baixa intensitat i alt pes molecular aplicada sobre la 
cinta d’acer i d’espessor variable segons el del nucli. 
L’espessor nominal de la segona coberta serà de 1.2 mm. 
El diàmetre exterior serà aproximadament de 30mm. 
- Característiques elèctriques. 
Resistència: 
  • Valor mitjà 27.5 ±  1.0 Ω/Km. 
  • Valor màxim 29.5 ±  1.0 Ω/Km. 
Desequilibri de la resistència: 
  • Mitjà 1% 
  • Màxim 2.5% 
Resistència d’aïllament a 15ºC: > 25.000 MΩ/Km. 
Capacitat mútua (a 800 Hz): 
  • Mitjà 52±  4 nF/Km. 
  • Màxim 61 nF/Km. 
Desequilibri de capacitat par – par (a 800 Hz): 
  • Mitjà 70 pF/Km. 
  • Màxim 260 pF/Km. 
Rigidesa dielèctrica: 
  • Entre conductors 4.500 V. 
  • De conductor a pantalla 20.000 V. 
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Telediafonia a 150 Khz: ≤  68 dB RMS/Km. 
Atenuació (a 20ºC): 
  • 0.81 dB/Km a 1 Khz. 
  • 3.9 dB/Km a 150 Khz. 
  • 9.2 dB/Km a 772 Khz. 
  • 10.5 dB/Km a 1024 Khz. 
- Mesures del cable de parells. 
Es lliuraran certificats de fàbrica de totes i cadascuna de les bobines de cable que s’instal·lin 
i es realitzaran com a mínim les següents mesures: 
• Continuïtat de coberta i posta a terra. 
• Correspondència i continuïtat. 
• Resistència dels conductors. 
• Desequilibri de resistència. 
• Resistència i aïllament de tots els parells. 
• Resposta atenuació freqüència (mostreig) 
• Pèrdues de retorn. 
• Paradiafonia. 
• Ecograma 
• Rigidesa dielèctrica. 
• Mesures de capacitat. 
- Estesa del cable. 
L’estesa es realitzarà a mà mitjançant elements mecànics que assegurin que la tracció a la 
que es sotmeti el cable no el malmetrà i, per tant, no sobrepassaràs en cap cas l’esforç de 
tracció estipulat pel fabricant. 
A la finalització de l’estesa, l’instal·lador assegurarà que a d’interior del tub lliure, i en tot el 
seu recorregut, existeix un fil guia per a un pas futur de cables addicionals. 
El cable s’etiquetarà al seu pas per les arquetes i es fixarà mitjançant ancoratges a les 
parets de les mateixes per a evitar sotmetre’l a tensions. Addicionalment, a totes les 
arquetes es deixaran bucles de reservà d’aproximadament 5m; els bucles seran verticals 
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sobre la paret oposada a l’entrada del cable, on la que també s’instal·larà, en cas de que 
existís, la caixa d’empalmaments. 
Un cop finalitzada l’estesa es segellaran tots els conductes mitjançant taps i massilla aïllant, 
recobrint l’esmentada massilla amb una volta a mig solapament  de cinta adhesiva aïllant de 
plàstic negra.  
Cables de fibra òptica. 
• Característiques de la fibra. 
- Característiques òptiques. 
· Fibra monomodus 
· Atenuació (valor màxim) 
1300nm: 0,4 dB/Km 
1500nm: 0,3 dB/Km 
· Dispersió: <3.5 ps/Km (per a 1.300nm) 
 ps/nm/km (per a 1.500 nm) 
- Característiques físiques. 
· Diàmetre del nucli 10 +/- 1nm 
· Diàmetre del revestiment: 125 nm +/- 3nm 
· Error de concentricitat: nucli/revestiment<1 nm 
· No circularitat del revestiment <2% 
· Diàmetre de protecció primària (nominal): 250 um 
• Característiques del cable. 
(Les especificacions indicades en aquest apartat hauran d’ésser considerades com 
criteris mínims de qualitat i protecció a complir, admetent-se altre tipus de 
configuracions de cable equivalents). 
- Cobertes PESP-R 
- Protecció secundaria folgada i plàstica d’alta densitat per a les fibres. 
- Element de tracció central metàl·lic (Sirga d’acer 1x19 + 0 protegida amb PE.B.D. 
negre. 
- Espessor de coberta interior de polietilè (nominal) 1 mm. 
- Armadura d’acer-copolímer corrugat. 
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- Nucli òptic omplert de compost antihumitat. 
- Espessor de coberta exterior de polietilè (nominal) 1.5 mm. 
- Marge de temperatura de funcionament sense afectar les característiques de 
transmissió òptica entre –30ºC i 70ºC. 
• Estesa de cables de fibra òptica en canalització 
a) Instal·lació del cable en canalització 
En aquells trams a on existeixi canalització, la instal·lació del cable s’efectuarà 
mitjançant cabrestant autònom amb recolzament d’un camió - grua. 
Consideracions prèvies. 
S’instal·laran longituds que podran superar 1 km., comprenent per tant vàries 
secciones de canalització. 
El personal encarregat d’executar l’obra, a part de rebre les instruccions necessàries 
per a l’organització de l’estès de cables, haurà de conèixer les següents dades: 
- Núm. de pericons de registre i ubicació de les mateixes. 
- Núm. del conducte designat.- Longitud de la secció de canalització. 
Prèviament a l’estesa del cable, és necessari realitzar la neteja del conducte. 
b) Estesa del cable. 
Consideracions prèvies. 
La longitud de les bobines de cable de F.O. a instal·lar en canalització, serà 
aproximadament de 5.200 i de 4600 metres. Dintre d’una secció d’estesa l’elecció del 
arqueta on es situï la bobina, vindrà només condicionada per les característiques del 
traçat. 
La bobina es col·locarà junt al arqueta escollit suspesa sobre gats o grua, de manera 
que pugui girar lliurement i de forma que el cable surti per la seva part superior. 
Quant per circumstàncies especials no es poden utilitzar els pericons extrems per 
ubicar la bobina, l’operació d’estesa es realitzarà en dos trams; per això s’escollirà un 
arqueta intermedi, es realitzarà l’operació, es desembolicarà el cable restant sobre el 
sòl en forma de "vuits" i una vegada acabada aquesta es continuarà tenint aquest fins 
a l’altre extrem tenint cura de que el cable no es vegi sotmès a torsions i no formi 
"coques". 
Durant l’operació d’estesa, així com en la instal·lació definitiva del cable, aquest no 
haurà d’ésser sotmès a curvatures excessives. 
La tracció del cable haurà de realitzar-se en el sentit de la seva generatriu. Les 
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persones que intervinguin en l’operació d’estesa, especialment les situades junt a la 
bobina, hauran d’observar atentament el cable segons surti d’ella, a fi de denunciar 
qualsevol deteriorament aparentment d’aquest, el qual serà comunicat instantàniament 
al seu cap immediat, qui decidirà si cal continuar o no amb el procés. 
És imprescindible garantir que el cable no sofreix torsions durant l’estesa, pel que 
s’utilitzarà un nus giratori, especialment dissenyat per a les dimensions del 
subconducte i del cable òptic. 
Mètode d’estesa mitjançant tracció manual distribuïda. 
Degut als constants canvis de direcció que es donen habitualment en les 
canalitzacions, els mètodes d’estesa mecànica no són aconsellables. S’anirà per  tant 
a un mètode d’estesa manual. 
Per evitar el deteriorament del cable i no sobrepassar les tensions màximes d’estesa 
aconsellades pel fabricant, la instal·lació s’efectuarà distribuint l’esforç de tracció, al 
llarg del recorregut. Quant la secció a tenir sigui molt llarga, per què el cable no 
sofreixi s’haurà d’extraure en una càmera intermèdia, dipositant-lo en el sòl en forma 
de "vuits", per què al prosseguir amb l’entès no es formin coques que puguin danyar 
les fibres. 
El ritme d’estesa sempre vindrà condicionat pel que estableixi l’operari que tira de la 
guia. Quant en un pericó, l’operari no pugui mantenir el ritme, haurà de donar l’ordre 
d’aturada al del pericó següent, amb la finalitat de recuperar suficient cable per 
prosseguir l’estesa. Degut a que en el procés anterior és probable que no hi hagi 
quedat justament el cable que es necessita per a la seva instal·lació definitiva, no es 
procedirà a realitzar aquesta simultàniament en totes elles, si no que començarà amb 
la penúltima, de forma que si falta o sobra cable, aquest haurà d’ésser agafat del 
pericó anterior (o recollit pel pericó anterior respectivament). D’aquesta forma, es va 
instal·lant el cable en els pericons, començant per la penúltima i acabant en la segona. 
Acabada la instal·lació en el pericó final es procedirà a tallar la bobina de cable de 
manera que quedin emmagatzemats, en forma de rotllo, els 10 ó 12 m. necessaris per 
a l’operació d’empalmament. 
c) Terminació del cable en pericons i en Centre de Control. 
La terminació del cable consisteix en subjectar-lo al conducte de la canalització, 
obturant aquest i en obturar el seus extrems. 
Fins que es realitzi l’obturació definitiva, el conducte ha de tenir sempre els extrems 
tapats per a evitar que s’introdueixi per aquest qualsevol element que pogués dificultar 
les operacions d’estesa del cable. 
Terminació de conducte en pericons. 
Immediatament després d’haver passat el fil guia pel conducte pel que s’estendrà el 
cable, aquell es clavarà usant per a això massilla epoxídica, garantint un ancoratge 
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ferm i estanc.  
L’extrem del conducte ha de quedar a 5 cm. de la paret del pericó. 
En aquells pericons o càmeres a on no s’efectuï empalmament, el cable serà protegit 
amb un tub flexible de PVC, subjecte al conducte mitjançant maniguet termorretràctil. 
En les càmeres o pericons d’empalmament, la transició conducte/cable, es protegirà 
amb un maniguet RAYCHEM, LTEEC-150, o similar. 
Terminació de cable en pericons. 
Acabada l’operació d’estesa de cable, es procedirà a la seva terminació dintre de la 
càmera o pericó. Com ja s’ha comentat, el cable va protegit amb un tub flexible de 
PVC. 
Les actuacions a realitzar sobre el cable protegit són les següents: 
- En pericó amb canvi de direcció es graparà el cable a la paret mitjançant grapes de 
fixació de cable en fatxada, col·locades cada 50 cm. i mantenint el radi de curvatura 
mínim especificat pel cable. 
- El cable de fibra òptica s’identificarà amb una etiqueta on vingui inscrit el número 
de fibres, tipus i estacions entre les que discorre. 
Terminació en Centre de Control 
S’instal·larà un repartidor òptic que permeti l’extracció e inserció de les senyals de 
manera flexible. 
 
Empalmament de fibres òptiques 
Els empalmaments de les fibres òptiques s’efectuaran cada 1.000 i/o 2.000 m. 
depenen de les dificultats d’estesa. 
Donades les característiques especials de la fibra òptica i les seves reduïdes 
dimensions és necessari disposar d’un equip especial per a la realització de 
l’empalmament. La major dificultat es troba en l’enfrontament de les fibres. El qual ha 
de fer-se amb la suficient precisió com per a què les pèrdues siguin mínimes, per això 
s’hauran d’utilitzar màquines d’empalmament que disposin d’un sistema d’alimentació 
automàtic. 
Per a la realització d’aquest projecte s’utilitzarà un tipus de màquina d’empalmament 
que realitzi l’alineament de les fibres de manera automàtica, be sigui per mètodes 
geomètrics, be per injecció i detecció local de llum. El tipus de màquina 
d’empalmament a utilitzar ha d’ésser per a fibres mono i multimodus realitzant 
l’empalmament mitjançant fusió per arc elèctric. 
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Empalmament de cable òptic 
Per a la realització de l’empalmament del cable òptic és necessari deixar en els punts 
d’empalmament un guany per a poder realitzar aquest adequadament. 
Aquest guany es fixa al menys en 12 metres en cada punt d’empalmament (6 metres 
en cada extrem). 
L’empalmament es realitzarà, preferiblement, a l’interior d’un vehicle degudament 
condicionat per a tal fi. 
Les operacions a realitzar per a l’empalmament de les fibres són les següents: 
- Fixar els cables a la base del maniguet, tal i com s’explica en l’apartat de 
tancament d’empalmaments. 
- Fixar els cables a la safata, mitjançant les peces de subjecció corresponent. 
- Tallar les cintes de poliester i els elements de farcit del cable. 
- Tallar l’element central del cable i fixar-lo al suport corresponent de la safata. 
- Netejar les fibres i els parells metàl·lics de la substància de farcit de cable. 
Una vegada efectuades les operacions anteriors es procedirà l’empalmament de les 
distintes fibres de que es compon el cable, la seqüència a seguir és la següent: 
• Eliminació de la protecció secundària: 
La protecció plàstica de les fibres s’elimina amb un pelafils graduat, que no marqui ni 
deteriori aquella i garanteixi la total integritat de les fibres. 
Es tracta de pelafils COREX, les instruccions de les quals d’ utilització són les 
següents: 
1.- Obrir la ferramenta 
2.- Ficar la fibra en la ranura del pelafils. Després de tancar la ferramenta, es realitza 
la graduació del tall, amb l’escala numèrica que es troba en la part superior. 
3.- Girar el pelafils, tres o quatre voltes. 
4.- Obrir el pelafils i retirar la protecció de la fibra. 
• Eliminació de la protecció primària: 
La protecció primària es pot eliminar, mitjançant medis mecànics o preferiblement, 
químics. 
Mecànicament es pot eliminar amb la ferramenta de precisió. La tenalla Micro-Strip 
permeti el pelat de fibres, amb diferents espessors de protecció, gràcies a un joc de 
ganivet és intercanviables. 
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Altre mètode per eliminar la protecció primària es basa, en medis químics. 
Consisteixen en la utilització de clorur de metilè o alguna substància afí, que amolleixi 
o elimini l’acrilat de les fibres. Després de la immersió d’aquestes durant alguns 
segons, l’acrilat desapareix, o be s’amotlli, essent aleshores suficient fregar la fibra 
amb una gasa amarat en etanol. 
Tall de les fibres òptiques. Comprovació i Neteja 
Aquest apartat és molt important ja que de ell depèn que l’empalmament sigui 
correcte, és a dir, amb baixa pèrdua. 
El tall ha de ésser perpendicular a l’eix de la fibra i ha d’estar exempt d’irregularitats. 
Per al tall s’ha d’utilitzar un tallador de fibra òptica que garanteixi un angle de tall 
inferior a 1o. 
Mitjançant un ganivet molt afilada, es fa sobre la cortesa una petita incisió. A 
continuació es corba la fibra fins a aconseguir un cert angle ja optimitzat, d’aquesta 
manera la tensió que es produeix fa que la fibra es trenqui en el punt de la incisió. 
Mides sobre el cable òptic 
• Mètodes de prova per a la recepció del cable en fàbrica 
- Inspecció visual 
Mitjançant la inspecció visual, es comprovarà l’aspecte exterior de la bobina i el cable, 
així com l’existència de les marques d’identificació, tant en una com en altre. 
En la placa d’identificació de la bobina han de constar, al menys, les següents dades  
. Nom del fabricant 
. Tipus de cable 
. Longitud del cable 
. Núm. de la comanda 
. Data de fabricació 
. Núm. de sèrie del rodet 
. Mides geomètriques de la coberta 
Per a realitzar les mides geomètriques de la coberta es tallarà una mostra de 30 cm de 
longitud l’extrem exterior de la bobina de cable que es desitgi assajar, de la qual es 
retiraran, amb molta cura i sense deformar, els diferents elements que constituïen la 
coberta: polietilè exterior, polietilè interior i pantalla d’alumini. 
- Mesures. 
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Les mides que s’han efectuar són: 
· Espessor radial del polietilè i alumini. Sobre la mostra seleccionada es mesuraran 
un micròmetre de bola (precisió 0,001 mm) o una lupa mil·limetrada, 3 punts 
equidistantment separats. Es realitzarà un doble amidament en cadascun dels 
punts, segons diàmetres perpendiculars entre sí, és a dir, girant 90º la mostra entre 
cada amidament. 
· Encavalcament. En les cobertes metàl·liques es mesurarà l’ample de 
l’encavalcament mitjançant d’un calibre peu de rei o regla mil·limetrada. 
· Diàmetre exterior del cable. Sobre la mostra de cable es mesurarà el diàmetre 
mitjançant calibre peu de rei o cinta calibrada per a mesura de diàmetres. 
Els resultats s’expressaran d’acord a les unitats de mesura indicades en les 
especificacions corresponents. 
· Fluïdesa del compost de farcit en cables. A l’ objecte de comprovar el grau de 
fluïdesa o degoteig del compost antihumitat de farciment del cable, es tallarà una 
mostra del mateix de 30 cms. de longitud. Es retiraran 14 cm. de la coberta interior 
i 7,5 cm. de laminat i envolvents, a fi de deixar exposat per a la prova el nucli 
impregnat, del compost de farcit. Seguidament seran retirades les lligadures i 
separats els conductors. 
Per a realitzar l’assaig, la mostra es suspendrà verticalment amb els conductors cap a 
baix, en l’interior de una estufa de circulació d’aire, escalfant a 70ºC. En la paret 
inferior de l’estufa es col·locarà una safata neta per a observar si es produeix 
degoteig. 
La mostra estarà en aquestes condicions durant vint-i-quatre hores ininterrompudes, 
comprovant després d’aquest període de temps si s’origina o no goteja del compost de 
farcit. 
· Resistència a la tracció i allargament a la ruptura del polietilè de coberta. Per a la 
realització de la prova de resistència a la tracció i allargament a la ruptura del 
polietilè de cobertes, es prendrà una mostra que es tallarà, en sentit longitudinal del 
cable, per mitjà d’un encuny especial (segons VDE-472). 
Sobre diversos punts de la zona més estreta de la proveta es mesurarà l’espessor, 
amb aproximació de 0,001 mm. registrant-se el valor mig i calculant la secció de la 
proveta 4 en mm2). 
S’utilitzarà un equip de tracció adequat amb escala fins a 500 N, que permetrà 
regular la seva velocitat uniformement. 
Per a la lectura directa de l‘allargament s’ acoblarà un extensiòmetre de pinces. 
Es col·locarà la mostra en el dinamòmetre de forma que l’eix major de la proveta i l 
‘eix horitzontal de les mordasses formen un angle de 90º. 
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L’assaig es realitzarà amb una velocitat de separació entre mordasses de 
250 m/minut. 
En el moment de la ruptura de la proveta es registrarà el valor de la càrrega (en N), 
així com el de l’allargament que vindrà donat per l’extensiòmetre aplicat sobre la 
zona estreta de la proveta, amb distància entre pinces de 25,4 mm. 
La resistència a la tracció, expressat en N/mm2, vindrà donada per la següent 
expressió: 
)mm(en  proveta la de Secció
(ruptura)  N  )/.(. 2
2 =mmNTR  
L’allargament a la ruptura, expressat en %, serà indicat per la lectura directa del 
extensiòmetre en el moment de la ruptura. 
· Resistència a la tracció i allargaments a la ruptura de l‘element central. Per a la 
realització d’aquesta prova es prendrà una mostra de cable, de mig metre de 
longitud aproximadament. 
Després de retirar cobertes, conductors, fibres i altres elements de farcit i protecció, 
s’obté la proveta d’assaig, que en aquest cas està constituïda per mig metre d’element 
central del cable. 
S’utilitzarà un equip de tracció adequat, que permeti regular la seva velocitat 
uniformement. 
Després de col·locar la mostra en les mordasses corresponents (separades 300 m), es 
realitza l’assaig a una velocitat de 5 mm/minut. 
En el moment de la ruptura de l’element central, es registrarà el valor de la càrrega, 
així com el d’allargament sofert (mitjançant amb un dispositiu adequat) i calculat en 
tant per cent del increment del valor inicial (300 mm). 
La resistència a la tracció, expressada en N/mm2 vindrà donat per: 
)mm(en element  Secció
(ruptura)  N  )/.(. 2
2 =mmNTR  
L’allargament a la ruptura (%) serà: 
( )
Lo
100  Lo-L = (%)t Allargamen ×′  
Essent: 
L' = Longitud entre mordasses en l’instant de la rup (mms) 
Lo= Longitud inicial entre mordasses (300 mm) 
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· Determinació de la densitat del polietilè de cobertes. 
La determinació de la densitat del polietilè de cobertes del cable es realitza 
introduint una mostra de polietilè de pes conegut, en un recipient que contingui un 
líquid de densitat també coneguda, com oli de parafina. Observant l’increment de 
volum experimentat pel líquid en el recipient, podem deduir la densitat del polietilè 
per aplicació directa de la fórmula: 
Pes = Volum x densitat. 
Podrà utilitzar-se un mètode alternatiu, consisteix en obtenir el punt de fusió d’una 
mostra de polietilè, el qual ens indicaria qualitativament si aquesta és d’alta o baixa 
densitat. 
Es recomana que la prova química es realitzi a temperatura de 20 +/- 1ºC. Els 
resultats s’expressaran en g/c.c. a 20ºC. 
- Abrasió de la coberta. Aquesta prova permetrà comprovar el comportament de la 
coberta del cable a l’abrasió. 
Es comprovarà que la coberta del cable no ha sofert esquerdes, fissures, 
deformacions, etc. 
La prova es realitzarà en condicions ambientals de pressió i temperatura. 
- Prova d’estanquitat. Aquesta prova permeti comprovar l’estanquitat del cable. 
Després de preparar una mostra de 3 metres de cable, a temperatura ambient, es 
tanqui hermèticament un dels extrems, a continuació s’aplica aigua a una pressió 
hidrostàtica d’una columna d’1 metre durant 1hora. 
Si al cap d’aquest temps no hi ha fluid d’aigua per l’extrem obert, el cable es 
considerarà estanc. 
El mètode es prova, es descriu detalladament en la normativa Internacional 
Electrotechnical Commission (IEC), Subcomissió 05/1 46E,XXF5. 
- Resistència a la tracció. Aquesta prova permeti observar la variació de la atenuació 
de les fibres que conformen el cable òptic, en funció de la tracció a la que aquest 
és sotmès. 
Aquest mètode serà no destructiu, i s’aplicarà en condicions ambientals, tant de 
pressió com de temperatura. 
La prova serà realitzada sobre una longitud de cable d’aproximadament, 40 metres, 
extreta de la bobina i sense tallar. 
Es sotmetrà aquesta longitud a la màxima tensió de tir especificat i es mesurarà 
l’atenuació d’una fibra a 1300 mm. L’increment no ha d’ésser superior a 0,1 Db/km., 
respecte a l’atenuació existent en absència de tensió. 
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El temps d’aplicació de la tensió de tir no ha d’ésser inferior a 10 minuts. 
El mètode de prova es descriu en la normativa IEC, Subcomissió 46E,XXE11. 
- Curvatura. Aquesta prova permet avaluar el comportament del cable davant les 
curvatures. 
Aquest mètode no serà destructiu. La prova es portarà a lloc en condicions normals de 
pressió i temperatura. 
Es bobinarà el cable, sense tallar de la bobina sobre un mandril de radi 10 vegades el 
diàmetre d’aquest. 
El número de voltes del cable sobre el mandril serà de 10. 
A continuació se desbobinarà el cable del mandril, i es rebobinarà de nou, en bobina 
d’origen. Aquestes operacions  es repetiran deu vegades mes. 
Després el primer bobinat (quant el cable estigui en el mandril) es mesurarà 
l’atenuació d’una fibra a la longitud d’ona de 1300 mm., no havent de produir-se un 
increment superior 0,1 Db, sobre el valor original. 
Un cop finalitzada la prova, (després del dècim bobinat), es mesurarà l’atenuació de la 
mateixa fibra abans mesurada, no havent de produir-se un increment superior a 0,1 
Db. Es realitzarà, així mateix, una inspecció visual sobre la coberta del cable, a 
l’objecte de comprovar que durant la prova, no s’han produït en aquesta deformacions, 
fissures, etc. 
- Esclafament. Aquesta prova permet determinar la resistència del cable davant 
esclafaments. 
Aquest mètode serà no destructiu; la prova ha de realitzar-se en condicions normals 
de pressió i temperatura. 
La prova serà realitzada sobre una longitud de cable de 100 mm, sense tallar de la 
bobina sota prova. 
Dita longitud de cable es col·locarà entre dos plaques d’acer amb les vores 
arrodonides, de manera que no sigui possible el desplaçament lateral. La càrrega serà 
aplicada gradualment, sense canvis bruscos. 
Si la càrrega s’aplica en intervals, aquestos no excediran de la relació d’1,5. 
L’esclafament que ha de suportar serà de 600 kg en 100 mm (6 kg/mm). Es mesurarà 
al menys una de les fibres del cable sense que l’increment en la seva atenuació superi 
en 0,1 Db al valor original (a 1300 mm) 
- Cicles tèrmics. Aquesta temperatura permet conèixer el comportament del cable 
amb les variacions de temperatura. 
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Aquest mètode no serà destructiu, realitzant-se la prova sobre una bobina completa. 
La bobina de cable s’introduirà en un camera climàtica, on s’aplicaran temperatures 
que oscil·len entre -30ºC i +70ºC. 
Es realitzaran els cicles tèrmics complets que agafen tot el rang de temperatures. El 
temps de permanència en les temperatures extremes serà de vuit hores, mentre que la 
velocitat de variació màxima es fixa en 0,5 ºC/minut. 
Es mesurarà l’atenuació de cadascuna de les fibres en cada cicle de temperatura no 
havent de produir-se increment superior a 0,1 Db a la longitud d’ona de 1300 mm. 
durant totes les fases dels cicles i al final d’ells. 
El mètode es descriu en la normativa IEC, Subcomissió 46E,XXF1. 
- Resistència a l’impacte. Aquesta prova permet comprovar la resistència del cable 
òptic a l‘impacte. 
Aquest mètode no serà destructiu, realitzant-se la prova en condicions ambientals de 
pressió i temperatura. 
La prova es realitzarà sobre una longitud de cable de 10 cm., sense tallar de la 
bobina, extreta d’aquesta. 
La mostra de cable es col·locarà sobre una base plana d’acer, sobre la mostra es 
col·locarà una superfície de 100 mm. de radi de curvatura, sobre la que es deixarà 
caure un pes de 9,2 Kg col·locat a 5,4 cm. d’altura. El número d’impactes serà de 10, 
distribuïts uniformement sobre la mostra. 
Finalitzada la prova es mesurarà l’atenuació de cadascuna de les fibres no havent de 
produir-se increments superiors a 0,1 Db a la longitud d’ onda de 1300 mm. Es 
comprovarà que la coberta no haguí sofert deformacions, fissures, etc. 
- Torsió. Aquesta prova determinarà el comportament del cable als efectes de torsió. 
Aquest mètode serà no destructiu.  
La prova serà realitzada sobre una mostra de cable de 4 m. de longitud, extreta de la 
bobina i sense tallar. Amb els extrems, fixos, es realitzaran torsions de +/-360o essent 
el número de cicles a realitzar 10.  
Una vegada completats els cicles es mesurarà l’atenuació en cadascuna de les fibres 
no havent de produir-se increments superiors de 0,1 Db, a la longitud d’ona de 1300 
mm. Així mateix, es comprovarà que la coberta del cable no ha sofert  deformacions, 
fissures, etc.  
La prova serà realitzada en condicions ambientals de pressió i temperatura.  
• Mesures sobre les fibres òptiques.  
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- Mesura del diàmetre del camp modal. Aquest paràmetre, funció de la longitud 
d’ona, defineix la mida del diàmetre de propagació en la manera fonamental en la 
fibra òptica.  
Existeixen varis procediments per a la determinació del diàmetre del camp model 
("Modus field diámeter", MFD) camp cercà, camp llunyà, camp llunyà amb obertura 
variable i el mètode de desplaçament transversal ("offset"). Aquest últim es el que 
sembla utilitzar-se amb major assiduïtat, si bé qualsevol d’ells pot considerar-se vàlid 
a efectes de viabilitat de mesura.  
El mètode de desplaçament transversal es basa en la mesura de la potència 
transmesa a través d’un empalmament no alineat. D’aquesta manera, s’obté la 
potència transmesa en la funció de la longitud d’ona utilitzada i el desplaçament 
transversal existent.  
En definitiva, el diàmetre del camp modal resulta ésser el doble del desplaçament 
transversal per al qual la potència transmesa es redueix a 1/e del valor màxim, segons 
la definició establerta per el CCITT en  la seva recomanació G652.  
Donat que aquest és un paràmetre característic de la fibra i en el que no influïen el 
cablejat, s’adjuntarà certificat d’origen.  
- Diàmetre del revestiment de la fibra. Determinació de la no circularitat.  
Existeixen bàsicament, dos mètodes per a l’amidament del diàmetre del revestiment; 
mitjançant un microscopi adequat o mitjançant un micròmetre. Donat que és necessari 
determinar la no-circularitat el revestiment, haurà de realitzar la mesura al llarg dels 
dos eixos com a mínim; per el que sembla  més aconsellable utilitzar per a això un 
microscopi amb la suficient precisió. 
El diàmetre mig del revestiment es defineix com la mesura aritmètica de les longituds 
dels dos segments rectilinis; Dmax, el més llarg que passi pel centre del revestiment i 
uneixi dels dos punts de la superfície del revestiment i un Dmin, el mes curt, que passi 
per el centre del revestiment, unint els dos punts exteriors de la superfície del mateix. 
És a dir, 
Dr =  
DMAX + DMIN
2
 
Essent: 
Dr = Diàmetre mig del revestiment 
DMAX = Diàmetre màxim del revestiment 
DMIN = Diàmetre mínim del revestiment 
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La no circularitat del revestiment ve determinada per la següent expressió: 
Ncr =  
DMAX + DMIN
2
 
Essent: 
Ncr = No circularitat del revestiment 
DMAX = Diàmetre màxim del revestiment 
DMIN = Diàmetre mínim del revestiment 
Dr = Diàmetre mig del revestiment 
Aquesta mesura podria no realitzar-se de la manera abans exposada si no es disposa 
d’un equip que faciliti automàticament els paràmetres geomètrics de la fibra, 
mitjançant l’anàlisi del perfil d’índex de la mateixa. 
- Perfil de l’índex de refracció. Es defineix com la distribució de l’índex de refracció al 
llarg d’una línia recta que passa pel centre del nucli. 
Actualment existeixen en el mercat equips de mesura que, juntament a l’obtenció del 
perfil de l‘índex, proporcionen els càlculs i gràfics dels restants paràmetres òptics i 
geomètrics. 
Entre els distints mètodes de prova per a la determinació del perfil de l’índex de 
refracció els més utilitzats son: 
. Microscòpia d’interferència axial 
. Potència refractada en camp proper 
S’adjuntarà certificat d’origen d’aquest paràmetre. 
- Concentricitat revestiment - recobriment primari. Es defineix per:  
Cr rp − =  X
Dr
 
Essent: 
Cr-rp = Error de concentricitat nucli - revestiment 
X = Distància entre el centre del nucli i el centre del revestiment 
Dr = Diàmetre del revestiment 
Totes les mesures anteriors poden efectuar-se còmodament mitjançant un microscopi 
de la precisió adequada. 
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Donat que la fàbrica cablejadora rep la fibra en protecció primària, s’adjuntarà 
certificat d’origen d’aquestes mesures. 
- Mesures sobre protecció secundària 
Sobre la protecció secundària de la fibra, una vegada retirada aquesta, es realitzaran 
les següents mesures: 
Mesures dimensionals: 
. Diàmetre exterior 
. Diàmetre interior 
. Error de circularitat 
- Resistència a la tracció de les fibres òptiques amb recobriment primari. S’agafarà 
una mostra de cable d’aproximadament, 1 metre de longitud, de la que s’extraurà la 
fibra que es desitgi assajar. Després de retirar el recobriment primari, es col·locarà 
la proveta d’assaig en les mordasses del tensiòmetre utilitzat. Aquest ha d’ésser un 
equip amb regulació de velocitat uniforme, que asseguri la precisió de la mesura. 
La velocitat de separació de les mordasses ha d’ésser de 50 mm/minut, encara, si no 
hi ha dubtes, pot efectuar-se la prova a velocitats majors (Fins a 500 mm/minut). 
- Longitud d’ona de tall. Es defineix aquest paràmetre, amb la longitud d’ona per 
sobre de la qual l’atenuació del modus de segon ordre excedeix d’un determinat 
valor. 
El valor d’aquest paràmetre depèn, lògicament, de la longitud de fibra sota prova i de 
la curvatura d’aquesta. Normalment s’utilitzen longituds de fibra de 2 metres, amb una 
curvatura de 28 cm de diàmetre. 
La mesura de la longitud d’ona de tall es realitza en dues fases: en la primera fase, la 
fibra sota prova (2 metres) es sotmesa a un bucle de 28 cm i altre de 60 mm. En la 
segona fase només es deixa el bucle de 28 cm En dues fases, es mesura la potència, 
en funció de la longitud d’ona, a la sortida. La diferència d’atenuacions en els dos 
casos, proporciona l’espectre típic d’aquesta mesura. 
El valor de la longitud d’ona de tall, Fc, correspon al valor en el qual l’atenuació 
augmenta 0,1 Db respecte a la línia base de resposta a altes longituds d’ona. 
S’adjuntarà certificat d’origen d’aquesta mesura. 
- Dispersió cromàtica. Aquest paràmetre indica la dispersió que experimenta la 
senyal òptica que es propaga per la fibra, en funció de les característiques de 
transmissió d’aquesta i l’amplada espectral de la font. Es tracta d’un fenomen que 
limita la capacitat de transport d’informacions per la fibra. 
La majoria dels mètodes de mesura de la dispersió es basen en l’obtenció del retard 
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de grup, i la seva posterior diferenciació. Entre aquestos es pot mencionar: 
. Mesura directa del retard de grup. 
. Mesura de fase. 
. Tècniques interferomètriques. 
La mesura de la dispersió cromàtica s’expressarà en valor punta segons/quilòmetre 
manòmetre.  
S’adjuntarà certificat d’origen a mida. 
- Atenuació espectral de les fibres. Aquesta mesura es realitzarà per a conèixer, 
exactament, l’atenuació de les fibres en el espectre òptic considerat (100-160mm). 
El mètode utilitzat serà el de la fibra tallada, que es, sens dubte, el que ofereix una 
major precisió en els resultats. 
La font de llum utilitzada en aquest mètode, permet generar llum blanca, abans 
d’injectar-la en la fibra, se les fa passar per un monocromador (que selecciona la 
longitud d’ona) i per una modulador mecànic de baixa velocitat. Aquesta modulació 
mecànica té per objecte eliminar l‘efecte de la llum ambiental en el fotodetector, per a 
això la senyal elèctrica proporcionada pel fotodetector ha de sincronitzar-se amb el 
modulador mitjançant un amplificador enganxat en fase. 
Mentre s’efectua la mesura, es situa adequadament la fibra amb un microposicionador, 
optimitzant la injecció de la llum en la fibra. 
En l’altre extrem, la senyal òptica s’introdueix en un fotodetector adequat a la sortida 
elèctrica  ha d’entrar a l’amplificador enganxat en fase amb el modulador. 
Lògicament, per a la realització de la mesura, s’ha de preparar adequadament (neteja, 
tall, etc.) els extrems de la fibra sota prova. Es mesura la potència òptica rebuda a les 
diferents longituds d’ones seleccionades pel monocromador. Registrats aquests 
valors, es tallarà la fibra a la distància d’1m. aproximadament, del punt de inserció de 
la senyal i es repeteixen les mesures anteriors. 
Finalment l’atenuació ve donada per l’expressió: 
= ⎛⎝⎜
⎞
⎠⎟ 
1
L
 10 lg 
PL
Po
 
Durant l’execució dels empalmaments de línia, es mesuraran aquests, així com les 
bobines implicades en els mateixos, mitjançant tècniques reflectomètriques, a l’objecte 
de verificar que la tècnica d’empalmament garanteixi baixos valors d’atenuació. 
Aquesta mesura s’efectuarà bidireccionalment, donada la diversitat que pot existir 
entre els índexs de retrodispersió de les fibres a empalmar. 
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El mètode de mesura que es proposa per a la comprovació dels empalmaments 
consisteix en la realització de les mesures reflectomètriques sobre trams de línia 
empalmada. 
Les mesures es realitzaran bidireccionalment sobre totes les fibres del cable, 
espuntant-se les pèrdues de cada empalmament en els dos sentits de mesura i traient 
la mesura. 
Posteriorment s’ efectuarà l’empalmament corresponent al punt d’inserció de dades i 
es mesurarà també bidireccionalment. 
Els límits d’atenuació per empalmament fixats en la línia són els següents: 
· Atenuació d’un empalmament (valor mesurat dels resultats obtinguts en cada sentit 
de mesura):<0,25 Db. 
· Atenuació mitjana de tots els empalmaments existents en una mateixa fibra òptica 
en una secció de repetició:<0,1 Db. 
Lògicament, totes les mesures s’efectuaran a la longitud d’ona d’utilització (=1300 mm 
per al vídeo i per a les dades). 
S’utilitzarà el reflectómetre òptic apte per a fibra monomodus i el seu marge dinàmic 
ha d’ésser tal que garanteixi, amb el mètode de mesura que es proposa, una precisió 
en la mesura menor de 0,1 Db. 
Els connectors instal·lats sobre el cable (repartidors òptics) es mesuren, així mateix, 
mitjançant tècniques reflectomètriques, utilitzant per a això, una bobina de fibra 
d’entrada, de longitud suficient (500 a 1000 m), per què la mesura no quedi 
emmascarada pel pols d’entrada a la fibra. 
De totes les mesures reflectomètriques comentades en aquest apartat, s’obtindrà una 
gràfica, en la que a més de la corba corresponent, es recolliran els paràmetres tècnics 
més rellevants amb els que s’ha efectuat la mesura: longitud d’ona utilitzada, ample de 
pols i valor de l’índex de refracció considerat. Així mateix, vindran impresos els 
resultats obtinguts en la mesura i el mètode de càlcul utilitzat per l’equip, si és que és 
seleccionable, així com les escales i els indicadors de distància del gràfic. El gràfic 
s’obtindrà mitjançant impressora o traçador, podent ésser independent o incorporat al 
propi reflectòmetre. 
• Mesures finals sobre el cable òptic. 
Les mesures finals s’efectuaran entre seccions de regeneració. 
Es mesurarà l’atenuació de totes les fibres, mitjançant una parella emissor-receptor de 
potència òptica, a la longitud d’ona 1300 mm, utilitzant el mètode d’inserció. 
A continuació s’adjunta una breu explicació dels mètodes de mesura proposats. 
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- Mètode d’inserció.  
Encara menys exacte que el mètode de tall, presenta la gran avantatja de que no és 
destructiu (en el mètode de tall és precís tallar un tros de fibra en l’extrem proper a la 
font). En aquest cas, prèviament s’ajusta el nivell de referència mitjançant un 
connector de precisió i un rabet de fibra. L’ atenuació de la fibra ve donada per la 
següent expressió: 
= ⎛⎝⎜
⎞
⎠⎟ 
-1
L
 10 lg 
pl
Po
 Db / Km 
Essent Po la potència mitjana en l’ extrem llunyà i Pl la potència que emet la font; L és 
la longitud del cable en Km. 
Igual que en el cas anterior, si l’equip de mesura proporciona els valors directament 
en Dbms (que és el més usual), el valor de l’atenuació queda: 
( ) ( )=  1
L
  PL - Po  Db / Km  
La limitació que aquest mètode respecte a la tècnica de talls és la incertitud sobre les 
pèrdues exactes que introdueix el connector a la tècnica d’acoblament que s’utilitza 
per a connectar les cuetes de fibra i els extrems del cable sota mesura. 
- Mètode reflectomètric.  
Es tracta d’un mètode en el domini del temps, que serveix, tant per a localitzar 
defectes en el cable, com per a obtenir valors d’atenuació, de la fibra, i les pèrdues a 
empalmaments i connectors. 
Mitjançant aquestes mesures s’obté una distribució longitudinal de les pèrdues de 
cada fibra, podent delectar-se totes aquelles faltes o empalmaments de baixa qualitat 
que existeixin al llarg de la mateixa. 
Aquest tipus de mesures es basa en la retrodispersió que experimenta la llum al 
propagar-se a través d’una fibra òptica. 
Quant la llum arriba a un punt a on existeix un canvi brusc de l’índex de refracció, 
s’origina també el que es denomina "reflexió Fresnel". 
L’anàlisi d’aquest dos tipus de reflexió permet avaluar els principals paràmetres de 
transmissió d’una fibra òptica. 
Aquestes mesures, per tant, es realitzen accedint a un extrem del cable. 
Un diode làser injecta a la fibra un pols molt estret i de gran potència. Part de l’energia 
que s’escampa en cada punt de la fibra torna a l’extrem d’injecció. Mitjançant un 
acoblador òptic bidireccional, aquesta senyal retrodispersada es conduïda fins a un 
fotodetector d’abalança (APD). 
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L’anàlisi d’aquesta senyal permet obtenir la caracterització de la fibra sota mesura. 
Quant major és la potència dels pols que injecten en la fibra, majors distàncies podran 
ésser analitzades per aquest mètode. 
L’amplada dels pols condiciona la resolució de la mesura (en distància). Quant més 
estrets siguin aquestos, major resolució tindrà la mesura. Normalment, tots els 
reflectòmetres òptics porten incorporat un selector d’amplada d’impulsos, podent-se 
seleccionar en cada mesura polsos de major resolució (estrets) o de major potència 
(més amples). També és necessària la realització d’una premediació per a eliminar el 
soroll i aconseguir una traça mes nítida en pantalla. 
 
Xarxes d’enllumenat públic. 
Seran també d’obligat compliment les normes particulars i també la nova legislació 
aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la contractació de la present obra.  
 
Permisos, llicències i dictàmens  
El contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a 
l’execució i posada en servei de les obres, i haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos 
que es derivin de llur obtenció i de visat del projecte d’enllumenat públic, del col·legi 
professional corresponent. 
El contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de 
l’aprovació prèvia del projecte i l’autorització de posada en servei del Departament 
d’Indústria i Energia o estament en qui delegui.  
 
Documentació prèvia a l’inici de les obres elèctriques  
Un cop adjudicada l’obra definitivament, i abans de la instal·lació, el contractista presentarà 
al Director de l’obra els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de colada, etc., 
dels materials que s’han d’utilitzar a l’obra. 
No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció 
de l’obra. Aquest control previ no constitueix recepció definitiva i, per tant, els materials 
poden ser rebutjats per la Direcció de l’obra, àdhuc després de ser col·locats, si no 
compleixen les condicions exigides en aquest Plec de Condicions, i podran ser reemplaçats 
per d’altres que les compleixin.  
Els materials rebutjats per la Direcció de l’obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de 
ser retirats pel contractista, immediatament i en llur totalitat. Si no es compleix aquesta 
condició la Direcció de l’obra podrà manar de retirar-los pel mitjà que cregui oportú a càrrec 
de la contracta.  
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Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran 
aquells que estiguin avariats, amb defectes o deteriorats.  
Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no 
s’especifiquin en aquest Plec de Condicions, seran del tipus i qualitats que utilitzi 
normalment l’empresa subministradora d’electricitat, i previ el vist i plau del Director de 
l’obra. 
Abans d’instal·lar qualsevol material, caldrà presentar els següents certificats: 
Cables.  
Protocol d’assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant. Registre d’empresa emès per 
AENOR segons ISO 9000. 
Bàculs i columnes:  
Certificats i plànols amb totes les característiques de suport (mides, gruixos, tipus d’acer, 
característiques del galvanitzat, etc.) que figurin en aquest Plec de Prescripcions, plànols i 
altra documentació d’aquest projecte. Certificat de conformitat a normes segons RD 
2642/1985.  
Certificat de colada  
Justificació de la qualitat del fil de la soldadura, mitjançant certificat emès pel proveïdor. 
Llumeneres 
Certificats de conformitat a normes i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els 
elements que composen el llum, concretament del reflector. 
Corbes fotomètriques. 
Làmpades 
Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides, vida 
mitjana i flux lluminós.  
Equip d’encesa  
Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies. 
 
Condicions dels materials 
Llumeneres tancades 
Seran les pròpies de l’enllumenat públic, amb possibilitat d’anar en bàcul o en columna, i 
amb capacitat per a posar-hi l’equip elèctric de doble encesa. Seran tancades amb un grau 
de protecció IP-44 com a mínim, classe 1. L’hermeticitat del grup òptic serà mínim IP-65. 
Quan siguin accessibles, seran de classe II. 
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Tots els materials seran inalterables a la intempèrie. 
La part estructural o cos principal de la lluminària, constarà de peces d’alumini injectat a 
pressió, segons UNE 38269. Aniran convenientment pintades a l’exterior i la pintura 
complirà els següents valors: classe 0, segons UNE 48032 amb lluentor a 60º > 83% + 5, 
segons UNE 48026 o normes equivalents.  
El reflector serà de xapa d’alumini de gran puresa, enlluentat i anoditzat. El seu gruix serà 
com a mínim d'1,2 mm, el qual, una vegada conformat, ha de quedar amb un gruix mínim 
d'1,0 mm. El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre micres, segons UNE 38017.  
La qualitat del segellat haurà de ser com a mínim "BONA"; segons UNE 38016 o 38017.  
Tindrà un tancament de protecció mínima IP-65, que garanteixi la conservació de les 
qualitats òptiques.  
El reflector podrà ser també de vidre aluminitzat, inalterable.  
El tancament serà de vidre trempat, pla o de forma lleugerament corbada o prismàtic, 
resistent al xoc tèrmic i al mecànic.  
Totes les fixacions, cargoleria, pestells, etc. seran de material no oxidable.  
El rendiment fotomètric del reflector amb el seu vidre de tancament, serà més gran del 70% 
per a les làmpades d’ampolla transparent, de forma tubular o el·líptica, de vapor de sodi 
d’alta pressió o halògens. Aquest rendiment serà més gran del 60% quan l’ampolla de la 
làmpada sigui amb recobriment fosfòric. independentment d’aquests paràmetres, com a 
mínim s’han d’obtenir els resultats luminotècnics projectats.  
Les mides de les llumeneres no seran mai inferiors a les que figuren als plànols.  
El compartiment d’auxiliars elèctrics incorporat en el mateix aparell haurà de permetre 
el muntatge amb amplitud dels elements elèctrics i el seu funcionament a la 
temperatura adient, que en cap cas serà superior als 60º C d’ambient. El grau de 
protecció del compartiment d’auxiliar elèctric serà igual o superior a IP 44, segons EN 
60598.  
Les juntes emprades per aconseguir l’hermeticitat del bloc òptic, seran de materials elàstics 
que no puguin patir alteracions a temperatures de fins a 120º C. 
El portallànties serà de porcellana, fabricat segons la norma UNE 20.397-76, muntat a 
l’armadura mitjançant un mecanisme que pugui permetre la seva regulació, tant 
horitzontalment com vertical, adequant-lo al tipus i potència de la llàntia i per a distintes 
distribucions del feix de llum.  
Totes les parts metàl·liques seran no oxidables.  
El dispositiu de subjecció de la llumenera haurà de tenir un mínim de tres punts de suport 
que assegurin que la posició de la lluminària no variarà per agents fortuïts i serà capaç de 
resistir un pes cinc vegades superior al de la llumenera equipada.  
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La instal·lació elèctrica interior de la llumenera es realitzarà amb materials resistents a les 
altes temperatures, amb cable tricapa de poliester fibra de vidre.  
El dimensionat de la llumenera i els materials emprats hauran de garantir que, després d’un 
període de 10 hores de funcionament a temperatura ambient de 25º C, cap punt dels distints 
components registrin una temperatura superior a l'admesa per la norma UNE EN 60598.  
Llumenera esfèrica 
Tindrà el globus difusor de polietilè d’alta densitat o policarbonat, opac resistent a l'impacte 
(IP 9) i a l’envelliment per acció de la radiació ultraviolada.  
La base portaglobus serà de foneria d’alumini, prevista per a allotjar l’equip d’encesa, el 
portallànties i la xapa reflectora.  
Amb deflector-reflector incorporat per tal d’evitar al màxim la llum cap amunt i augmentar el 
rendiment lumínic cap a la calçada. 
Projectors 
Seran especialment dissenyats per a llums de descàrrega, d’elevada estanquitat i 
resistència mecànica. 
El sistema d’obertura serà de tancament ràpid, sense necessitat d’eina per als projectors 
amb grau de protecció del sistema òptic IP 65, o amb eina senzilla per als de grau de 
protecció IP 66.  
Tindran capacitat per allotjar l’equip, d’alt factor i doble nivell.  
L’armadura serà de fosa d’alumini o alumini extrusionat i anoditzat, o de polímers tècnics 
reforçats amb fibra de vidre.  
Els allotjaments dels equips permetran posicionar els portallànties segons els diversos tipus 
de reflector, admetent també la possibilitat d’allotjar làmpades de doble contacte.  
Estaran proveïts de borns de connexions, amb regletes i presa de terra, i entrada de cables 
per mitjà d’una premsa-estopa amb curts-circuits seccionables per cartutx fundible, fins a 
una grandària de 10 x 38 mm.  
El reflector serà de xapa d’alumini de gran puresa, enlluentat i anoditzat. El seu gruix serà 
com a mínim d'1,2 mm, el qual, una vegada conformat, ha de quedar amb un gruix mínim 
d'1,0 mm. El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre micres, segons UNE 38017.  
La qualitat del segellat haurà de ser com a mínim "BONA", segons UNE 38016 o 38017.  
Serà de fàcil substitució, amb reglatge de la làmpada incorporat.  
Tindrà un tancament de protecció mínima IP-65, que garanteixi la conservació de les 
qualitats òptiques.  
El reflector podrà ser també de vidre aluminitzat, inalterable.  
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El tancament serà de vidre trempat pla, de 3 mm de gruix mínim.  
Hi haurà una junta d’hermeticitat de silicona o etilè propilè terpolímer (EPDM) entre el 
tancament de vidre i l’armadura, dipositada perimetralment en una canaleta adequada.  
El grau de protecció del projector serà IP-65 o superior.  
El portallànties serà de porcellana, de gran qualitat, muntat damunt d'un suport de xapa no 
oxidable, que permeti diverses graduacions de reglatge en sentit vertical i longitudinal per a 
diversos tipus de llums i de repartiments lluminosos.  
Tots els materials seran inalterables a la intempèrie.  
Totes les fixacions, cargoleda, pestells, etc., seran de material no oxidable. 
La Direcció d’obra indicarà al contractista el tipus de llumenera a projector que, d’acord amb 
aquest plec, s’ajusti a les necessitats de l’Ajuntament. 
Balastos 
Característiques físiques:  
Tots els balastos hauran de portar clarament marcades les següents indicacions:  
Marca d’origen  
Número de model o referència del fabricant  
Tensió nominal, freqüència i corrent d'alimentació. 
Temperatura de treball nominal màxima Tw. 
Potencia nominal i tipus de llum  
Augment de la temperatura nominal del balast. 
Tipus interior o exterior.  
Característiques constructives:  
Els balastos hauran de ser construïts amb: 
Xapa magnètica de baixa pèrdua.  
Conductors esmaltats classe 2 H 180" 0.  
Impregnació al buit amb resines epoxídiques.  
Materials de plàstic (bobines i tapes) amb poliamida i fibra de vidre (autoextingible V-0)  
Construcció cuirassada per a ser exempts de fluix dispers.  
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Característiques normatives: Hauran de tenir certificat d'homologació de les normes 
següents: 
1. CEI 922 o UNE 20922 (Balastos per a llums de descàrrega).  
2. Prescripcions generals i de seguretat.  
3. CE1923 o UNE20923 (Balastos per a llums de descàrrega). Prescripcions de 
funcionament.  
Arrencadors 
S’utilitzaran arrencadors temporitzats per a estalviar un perllongat cansament per alta 
tensió, perjudicial per a l’equip o la línia, així com perills innecessaris.  
Característiques físiques:  
Tots els arrencadors hauran de portar clarament marcades les indicacions següents:  
1. Marca d'origen  
2. Número de model o referència del fabricant  
3. Senyal que indiqui el valor del pic de tensió-producció 
4. Tensió nominal, freqüència  
5. Temperatura de treball nominal màxima Tw 
6. Potenciés i tipus de llum 
7. Augment de la temperatura nominal de treball 
8. lndicació de la capacitats de càrrega  
Característiques constructives:  
1. Components electrònics de qualitat professional  
2. Pot de plàstic amb poliamida i fibra de vidre (autoextingible V-0) o pot d'alumini  
3. Protecció amb resines epoxídiques o vernís de poliuretà classe V-0, com a protecció 
contra ambients agressius  
4. Un impuls per període de xarxa com a mínim  
Característiques normatives:  
Hauran de tenir certificats d'homologació de les normes següents:  
1. CEI 926 o UNE 20066 (Aparells arrencadors i cebadors excepte els d'efluvis). 
Prescripcions generals i de seguretat.  
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2. CEI 927 o UNE 20067 (Aparells arrencadors i cebadors excepte els d'efluvis). 
Prescripcions de funcionament.  
Condensadors 
Característiques físiques:  
Tots els condensadors hauran de portar clarament marcades les indicacions següents:  
1. Marca d'origen  
2. Número de model o referència del fabricant 
3. Capacitat nominal i tolerància 
4. Tensió nominal  
5. Quan s'hi munti una resistència de descàrrega o un fusible s'hi posarà el símbol 
corresponent  
6. La freqüència nominal o gamma de freqüències 
7. Temperatura nominal mínima i màxima  
8. El seu símbol, si el condensador és auto-regenerable  
Característiques constructives: 
Estaran fabricats amb film prolipropilè metal·litzat sobre nucli estable 
La carcassa serà d’alumini o plàstic de poliamida autoextingible VZ 
No es faran servir POB ni cap altre material contaminant. La fabricació es realitzarà en 
sec i, només quan la instal·lació ho requereixi, es faran servir resines especials de 
poliuretà autoextingible VZ  
Amb resistència de descàrrega o amb fusible. 
Característiques normatives:  
Hauran de tenir certificats d'homologació de les normes següents: 
1. CEI 1048 o UNE 61048 (Condensadors per a ser utilitzats en els circuits de llums 
tubulars de fluorescència i altres llums de descàrrega). Generalitat i prescripcions de 
seguretat.  
2. CEI 1049 o UNE 61049 (Condensadors per a ser utilitzats en els circuits de llums 
tubulars de fluorescència i altres llums de descàrrega). Prescripcions de funcionament.  
Proteccions 
A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles, s’instal·larà una placa de terra a 
cada punt de llum i quadre. Unint tots les plaques es disposarà una presa de terra, formada 
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per cable de coure nu de trenta-cinc mil·límetres quadrats (35 mm2) de secció. Les plaques i 
el cable aniran soterrats directament a terra, i a cinquanta centímetres (0,50 m) de 
profunditat, com a mínim.  
Totes les unions es faran amb soldadura al·luminotérmica d’alta temperatura de fusió.  
La unió de la columna serà mitjançant terminal de pressió, cargol, roseta i femella de 
material inoxidable. No hi haurà cap unió entremig de dos punts de llum.  
A més a més de la posada a terra de les masses, es preveuran dispositius de tall per 
intensitat de defecte.  
S’utilitzaran interruptors diferencials, la sensibilitat dels quals anirà donada pel valor obtingut 
de la resistència a terra de les masses.  
La instal·lació de tots els elements a l’interior de la llumenera, així com la resta de la 
columna, fa que tota l’operació sigui inaccessible i que facin falta eines especials per a llur 
manipulació.  
Caixa de connexió en columna.  
S’entén per caixa de connexió en columnes el suport i elements de protecció i entroncament 
que s’instal·laran en cada columna.  
Cada punt portarà la seva caixa de connexió a la base de la columna, amb els seus borns i 
fusibles. Les caixes aniran agafades a la columna mitjançant cargols no oxidables; els 
conductors arribaran fins a l’interior de la caixa de connexió amb tota la seva secció (coure, 
coberta, aïllaments i armadura). La grandària de les caixes de connexió s’adaptarà a les 
seccions de les línies que les connecten.  
Els canvis de secció de les línies es faran dintre de les caixes de connexió. No es permetrà 
la unió de conductors dintre de les arquetes de pas de carrers ni dels tubs de pas de les 
línies.  
La caixa serà de material aïllant no propagador de la flama i no hidroscòpic i tindrà els borns 
polits i no tallants. 
Cada caixa disposarà, com a mínim, del següent:  
- curts circuits unipolars amb llurs corresponents cartutxos fusibles, en nombre igual als 
cables que pugin fins a la llumenera. 
- borns unipolars amb capacitat suficient per a les seccions dels cables d'alimentació i 
derivacions que figuren als plànols. 
Tots els elements de la caixa estaran aïllats elèctricament dels elements metàl·lics de la 
columna. La cargolada serà de material inoxidable.  
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Centre de maniobra i comptatge.  
Es defineix com a centre de maniobra i comptatge el conjunt d’instal·lacions que calen per a 
la correcta maniobra d'encesa i apagada de la il·luminació, així com per llur control i 
mesurament.  
Principalment, consten dels elements següents:  
- Cèl·lula fotoelèctrica per a la maniobra automàtica i interruptor hores.  
- Quadre elèctric amb contactors, interruptors, comptadors, fusibles, relés i transformadors 
d'intensitat i tensió, en el seu cas. 
- Armari de protecció. 
Contactors.  
Seran trifàsics, d'accionament electromagnètic amb contactes de plata, àmpliament 
dimensionats, que permetran efectuar un nombre considerable d'interrupcions.  
El consum en servei de la bobina d'accionament no serà superior a seixanta (60) VA. 
Compliran les Normes VDE-0665 i 0660.  
Seran els homologats per la companyia subministradora. 
Fusibles. 
Seran de tipus protegit per evitar projeccions de formació de flama, i no podran sofrir 
deterioraments més que en les peces fusibles pròpiament dites, o en la part destinada a 
apagar l'arc.  
Interruptors. 
Seran de coure o llautó, de valor doble, al menys, a la intensitat del circuit elèctric real. No 
podran tancar-se per gravetat ni adoptar posicions de contacte incomplet.  
Seran tetrapolars, de connexió interior, amb comandament frontal per estrep i de ruptura 
brusca.  
Interruptors de ponteig de contactors. 
Seran de coure o llautó, de valor doble, almenys, a la intensitat del circuit elèctric real. 
No podran tancar-se per gravetat ni adoptar posicions de contacte incomplet.  
Seran tetrapolars, de connexió interior, amb comandament frontal per estrep i de 
ruptura brusca.  
Interruptor horari. 
Serà del tipus astronòmic, digital i programable. Com a mínim disposarà de:  
- circuits per a la connexió del sistema d'estalvi energètic (reductor de flux, reductor de 
tensió, circuit de mitja apagada). 
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- circuit especial per a connexió i apagat de qualsevol circuit auxiliar amb programació 
astronòmica o horària. 
- quadrant de visualització d’horaris i funcions. 
- reserva de marxa de més de 1.500 hores (bateries de NICd). 
- protegit davant de les pertorbacions elèctriques. 
Conductors. 
Seran de coure 750 V, no propagadors de la flama ni de l’incendi i sense emissió de fums ni 
gasos tòxics i corrosius (UNE-21.031).  
Plaques de terra. 
Tots els centres de distribució portaran connectades a terra totes les parts metàl·liques.  
La resistència de posada a terra no serà superior a deu ohms (10), havent de col·locar, si 
fos necessari, més plaques a terra.  
Les plaques a terra seran segons el Reglament electrotècnic de baixa tensió.  
Armaris metàl·lics. 
Els armaris seran de xapa d'acer inoxidable, de 2 mm de gruix, pintats exteriorment amb el 
color normalitzat RAL-7002.  
La Direcció facultativa podrà optar per un altre color normalitzat d'acord a L’ET propera.  
Recorrent el quadre en sentit longitudinal es disposarà un conductor de coure nu de 
cinquanta mil·límetres quadrats (50 mm2), al qual serà connectada la carcassa de l’armari, 
així com totes les parts metàl·liques, com ara les portes, els suports, etc. Aquest conductor 
anirà unit al circuit general de terres de l’enllumenat.  
L'armari tindrà un sostre especial, per evitar la caiguda d'aigua per degoteig, i ranures per a 
la ventilació.  
Hi haurà previstos dos allotjaments separats, un per a les instal·lacions pròpies de la 
companyia subministradora, i un altre per a les instal·lacions de protecció de línies. La zona 
destinada a la companyia subministradora es farà seguint les seves indicacions. 
Tots els components aniran dins de mòduls de doble aïllament amb fons de poliester 
reforçat amb fibra de vidre i tapes transparents de policarbonat, amb les característiques 
següents: 
- doble aïllament  
- resistència d’aïllament > 5 M - de rigidesa dielèctrica > 5 kV  
- autoextingible (UNE 53315) - IP 659 (UNE 20.324)  
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- ICPM, diferencials, magnetotérmics, interruptors i rellotges, amb finestres provistos de 
tapes  
La connexió entre si de tots els elements s'efectuarà de manera ordenada, per tal que es 
pugui seguir fàcilment qualsevol circuit, marcant-se les diferents fases amb colors 
internacionals, i amb altres colors els fils corresponents als circuits secundaris de 
maniobres.  
Cada conductor s'identificarà en ambdós extrems de forma indeleble.  
Protegit contra contactes directes i indirectes segons la instrucció MT BT 021.  
Borns de sortida de 35 MM2 de secció i premsa-estopes per a cada línia de sortida.  
Bossa-suport amb esquema elèctric plastificat.  
Equip estabilitzador-reductor de tensió per a instal·lacions elèctriques d'enllumenat  
L'equip haurà de complir les especificacions mínimes següents: 
- tensió d'alimentació....3x380 V amb neutre. 
marges de regulació: 
- amb U de sortida nominal ..................................................................................... +39% -5% 
- amb U de sortida en règim estalvi VM ............................................................... +18% - 20% 
- amb U de sortida en règim estalvi VSAP. ........................................................... +10% -24%  
- marges de freqüència  ................................................................................... 48 Hz a 63 Hz  
- precisió de la tensió de sortida ......................... +/- 2% en qualsevol estat de funcionament  
- estabilització ......................................................................... regulació independent per fase  
- distorsió harmònica ....................................................................................................... nul·la  
- rendiment ..................................................................................................... superior al 97% 
- temperatura ambient de treball ........................................................................... 40º a 45º C  
- humitat relativa ........................................................................... 0% al 95% no condensada  
- altitud màxima de funcionament ................................................................... 2.400 m.s.n.m. 
- factor de potencia admissible ....................................................... 0,5 induc. a 0,7 capacitiu  
- proteccions d'entrada .................................................................... magnetotèrmica per fase 
- ind. òptiques per fase en l’equip ............................................................. U de xarxa present  
- U en borns de sortida 
Plec de Condicions Tècniques Pàg. 312
 
- ind. òptiques per fase en cada UE ......................................................... presa seleccionada 
- by-pass automàtic procés  
- ordre estalvi activada  
- ind. acústiques per fase en cada UE ........................................... alarma by-pass automàtic 
- selector tipus de làmpada VM o VSAP by-pass automàtic  
- L’equip estabilitzarà en tots els estats de funcionament: tensió nominal, nivell reduït i 
rampes de pujada i baixada  
- L’equip admetrà desequilibris de càrrega fins al 100% entre fases.  
- L’equip iniciarà el procés de funcionament diari o després d'un tall del 
subministrament elèctric a 200 V, mantenint-se en aquest nivell durant 2 minuts, 30 
segons, un cop passats els quals començarà la rampa fins atènyer els 220 V nominals 
en 5 minuts més.  
- el pas de la tensió nominal a nivell reduït es realitzarà mitjançant una rampa suau de 
descens.  
- L’equip no afectarà la senoide de sortida ni crearà cap tipus d’harmònics i tampoc 
alterarà el factor de potència de la instal·lació.  
- permetrà la instal·lació de diferents tipus de làmpades de VSAP o VM amb la simple 
selecció d'un microrruptor en la placa electrònica L’equip estarà dotat de by-pass automàtic.  
- disposarà d'una sistema ràpid d'assaig per efectuar els ajustos d’instal·lació de forma 
ràpida i precisa. 
- no disposarà de sistemes de transmissió, servomotors, engranatges i corretges.  
- disposarà d'un limitador de puntes de corrent d'arrencada per eliminar els possibles 
disparaments dels ICP.  
- haurà de disposar de la possibilitat d'ajust de la tensió de sortida a un valor qualsevol 
desitjat, dins de la tolerància d'alimentació de les làmpades.  
- la velocitat de correcció de la tensió en estabilització serà inferior a 250 ms.  
- L’equip serà totalment electrònic i no disposarà de sistemes de transmissió, servomotors, 
engranatges i corretges, etc., incorporarà control per a microprocessador.  
- disposarà de comunicació mitjançant interface RS 485 el qual permet l'ajust des d'un 
ordinador a un sistema de control d'enllumenat centralitzat. 
Cables per a enllumenat públic.  
Els cables que s’empraran per a L’enllumenat públic seran de coure electrolític de: 
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1 = 2=  segons UNE 20.003 
de resistència específica, i les seccions nominals que figuren als plànols.  
Tots els conductors que s’utilitzin seran de les seccions especificades als plànols. La seva 
tensió nominal de funcionament serà 0,6/1 kV i la tensió de prova de tres mil cinc-cents volts 
(3.500 V). 
Els cables seran armats i amb coberta de PVC i un aïllament de polietilè reticular (XLPE) 
designació UNE RVFV 0,6/1 kV.  
L’armadura serà d’acer empavonat amb tractament anticorrosiu als cables múltiples i de 
material amagnètic (alumini) als unipolars.  
La resistència màxima a vint graus centígrads (20ºC) haurà de complir amb els valors 
assenyalats per la norma UNE 21.022-82.  
A la coberta, i de manera imborrable, hi figurarà el nom del fabricant, característiques i 
seccions dels cables, segons UNE 21.123-91 apartat 20.  
Els cables de connexió interior dels suports i caixes seran flexibles, classe V, segons UNE 
21.022-82, amb aïllament de polietilè reticular XLPE i coberta de PVC, tensió nominal mil 
volts (0,6/1 kV) , designació UNE RV-K 0,6/1 kV, i de secció mínima de dos amb cinc 
mil·límetres quadrats (2,5 mm2) segons UNE 21.123-91.  
Tubs, canalitzacions de cables soterrats.  
Aquests tubs podran ser rígids o corrugats flexibles de doble cara, la interior llisa, i amb guia 
de ferro galvanitzat inclosa.  
De polietilè d’alta densitat, color vermell, amb diàmetre exterior mínim de 80 mm per a 
canalitzacions sota vorera i 150 mm per les de sota calçada.  
Estancs i estables fins a una temperatura de seixanta graus centígrads (60ºC). Alhora, 
seran no propagadors de la flama i tindran un grau de protecció nou (9) contra damnatges 
mecànics.  
La unió es farà amb maneguet i junta. 
Columnes i bàculs.  
La Direcció facultativa podrà demanar al contractista un certificat d'homologació de les 
columnes instal·lades.  
En cas que els plànols de projecte no especifiquin una altra cosa, les columnes seran 
“troncocòniques” de les dimensions especificades als plànols i construïdes en placa d'acer, 
classe AE-235, grau B, segons UNE 36.080.10985, com a mínim.  
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El tronc de con s'obtindrà en premsa hidràulica i anirà soldat seguint una generatriu, 
realitzant-se l’esmentada soldadura amb fil continu i en atmosfera controlada, amb material 
compatible amb l'acer base.  
A l’extrem inferior se soldarà la placa d'ancoratge, de les dimensions especificades als 
plànols, i dotada d'un cèrcol exterior de reforçament i cartabons de recolzament.  
Per al seu ancoratge a la cimentació es disposaran els perns, construïts en acer d'alta 
resistència a la tracció, cargolat l’extrem superior amb rosca d'una entrada i doblegat el 
ganxo inferior perquè s'agafi millor a la massa de formigó.  
Els perns d'ancoratge seran de la forma i dimensions indicats als plànols, d'acer F-1 1 1 
UNE 36.01 1, i zincats.  
L'obertura de la porta indicada als plànols presentarà llurs cantons arrodonits.  
El marc de reforç exterior serà de ferro, passamà de 30 x 3, soldat exteriorment en línia 
continua, i interiorment amb segments per tal que la portella, encastada, ajusti perfectament.  
Anirà proveïda de portella en planxa d'acer amb dispositius de subjecció i pany, per tal de 
protegir contra la possible entrada d'aigua a l’interior de la columna. La porta anirà unida a la 
columna per una cadeneta galvanitzada.  
I costat de la porta es disposarà en un lloc accessible, a l’interior de la columna, i soldat a 
aquesta, un angular amb un orifici per a la subjecció del cable de terra. Es preveurà un 
passamà d'un mínim de 4 mm de gruix, per a subjectar-hi la caixa de derivació.  
Les columnes es lliuraran galvanitzades en tota la seva longitud, mitjançant immersió en 
bany calent. El bany galvanitzat ha de contenir un mínim de 98,5% de zenc pur en pes, i 
s'haurà d'obtenir un dipòsit mínim de 600 gIm2 sobre la superfície de la columna. Aquesta 
característica i la d'adherència, continuïtat i aspecte superficial, s'adaptaran al que estableix 
el RD 2531185. El gruix de galvanitzat en totes les superfícies, incloses les portes, no serà 
inferior a 80 micres. 
La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles ni abonyegaments. El 
cordó de soldatge serà uniforme i continu; en cas contrari les soldadures es poliran 
degudament, per tal d'aconseguir un acabat exterior de bona aparença i regularitat.  
Les columnes i bàculs seran d'un únic tram, sense soldadures transversals.  
També s'admetran en dos trams, com a màxim. En aquest cas, les unions es realitzaran tot 
introduint a l’interior dels trams per unir un maniguet interior, d'una longitud no inferior a 100 
mm, i d'un espessor igual al de la menor d'ambdues peces, com a mínim, soldant-se les tres 
peces a la vegada i solidàriament, i seguint en tot cas les instruccions i característiques de 
la soldadura de la generatriu.  
En cas que sigui de dos trams, s'haurà d'aportar certificats de laboratori oficial d'assaig de 
càrrega per tal de comprovar el compliment de les característiques mecàniques i de 
soldadures, segons normes UNE 72-406- 84 EN 40-6 i UNE 72-408-84 EN 40-8. També 
Plec de Condicions Tècniques Pàg. 315
 
s'haurà d'adjuntar certificat que indiqui les característiques i configuració de la unió dels dos 
trams, així com que el guix dels trams sigui el mateix.  
Per tal d'assegurar la qualitat del procés productiu de bàculs i columnes, aquest haurà de 
complir els requisits del sistema de qualitat segons les normes UNE - EN - lSO - 9002, 
certificat mitjançant el "Registre de l’Empresa".  
Basaments de les columnes.  
Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, s’indiquen als plànols. 
L’excavació es realitzarà de manera tal que les parets quedin verticals i el fons pla, evitant 
en aquest les arestes arrodonides.  
La fonamentació s’efectuarà mitjançant formigó de resistència H-150 (si no s'especifica als 
plànols una resistència superior), en el qual s'encastaran les perns d'ancoratge, situant-los 
de manera que la seva col·locació resulti vertical i que sobresurti la longitud suficient per tal 
d'assegurar l’entrada completa de les femelles de subjecció i llurs volanderes.  
Punt de llum. 
Es defineix la unitat de punt de llum com el conjunt de la columna, llumenera tancada 
completa, equip d'encesa, llum, caixa de connexió, cables de connexionat des de la caixa 
fins a la llumenera, posada a terra de tot el conjunt, així com el dau de formigó amb els seus 
perns d'ancoratge, inclosa l’excavació. També s'inclou la placa o presa de terra, així com 
accessoris i altres elements necessaris per al seu correcte funcionament. 
Es mesurarà per unitat (ut) acabada i comprovada. 
Cables. 
Al preu assignat per metre lineal (ml) queda comprès el cost de totes les operacions 
d’adquisició, transport, carreteig i col·locació del cable, així com la retirada i l'abonament de 
les bobines corresponents. 
Es mesurarà per metres lineals realment instal·lats. 
El cablejat interior de les columnes està inclòs dins del preu de la unitat de punt de llum. 
Equip estabilitzador-reductor de tensió. 
Es mesurarà i abonarà per unitat. El preu inclou el subministrament i la instal·lació, així com 
tots els materials i operacions necessàries per a deixar-ho totalment instal·lat. 
 
Conduccions  
Quan la conducció es realitzi per sota les voreres els cables aniran dins de tubs de polietilè 
d’alta densitat, que es col·locaran, envoltats de sorra, en una rasa de 40 cm d’amplada i 60 
cm de fondària. Entre la sorra i la terra compactada hi haurà una làmina de plàstic 
senyalitzadora del servei.  
Dins de cada tub anirà un únic circuit.  
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El cable nu de coure s’estendrà paral·lel als tubs, dins de la sorra.  
Si la conducció va sota calçada la rasa tindrà 60 cm d’amplada i 1,00 m de fondària i els 
tubs aniran envoltats de formigó HM-15 en comptes de la sorra.  
En aquest cas, el nombre de tubs serà igual al de circuits més un que es deixarà de reserva.  
A cada extrem del pas sota calçada hi anirà una arqueta prefabricada o feta "in situ", amb 
dimensions que permetin la manipulació dels cables, amb tapa d'accés i marc de ferro colat. 
 
Amidament i abonament.  
Conduccions per a canalitzacions d’enllumenat. 
El preu comprèn l’execució del metre lineal de rasa, segons dimensions i característiques, 
que s’assenyalen als plànols corresponents.  
Està inclosa l’excavació en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra, la 
cinta de senyalització, tots els tubs necessaris per a passar els cables i el transport a 
l’abocador dels materials sobrants. 
En cas de conducció per a encreuaments de calçada, el preu inclou, a més, el formigó HM-
15 de protecció.  
També està inclosa la compactació fins a un noranta-cinc per cent (95%) del próctor normal.  
Es mesurarà per metre lineal (ml).  
Arquetes.  
Les arquetes es mesuraran i abonaran per unitat totalment acabada. 
Cables.  
Al preu assignat per metre lineal (ml) queda comprès el cost de totes les operacions 
d’adquisició, transport, carreteig i col·locació del cable, així com la retirada i l’abonament de 
les bobines corresponents.  
Es mesurarà per metres lineals realment instal·lats en rases, canalitzacions o tubs de 
protecció.  
El cablejat interior de les columnes està inclòs dins del preu de la unitat de punt de llum.  
Columnes i bàculs. 
Es mesurarà i abonarà per unitat. El preu inclou el subministrament i la instal·lació, així com 
tots els materials i operacions necessàries per a deixar-ho totalment instal·lat.  
Equip estabilitzador-reductor de tensió. 
Es mesurarà i abonarà per unitat. El preu inclou el subministrament i la instal·lació, així com 
tots els materials i operacions necessàries per a deixar-ho totalment instal·lat.  
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Abastament d’aigua potable.  
 
Canonades  
Cada tub portarà impreses les característiques següents: 
- marca de fabricant 
- any de fabricació 
- diàmetre nominal  
- pressió nominal o de treball  
- norma segons la que ha estat fabricat  
Les característiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada, i d’acord a les 
exigències dels propietaris de la instal·lació. Per a qualsevol tipus de canonada es compliran 
totes les especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques per a canonades 
d'abastament de l’Administració tutelar competent. 
Canonades de polietilè 
El polietilè per a construcció de canonades complirà la norma UNE 53.131. Els tubs 
presentaran una superfície uniforme i llisa, tant interiorment com exteriorment, sense rastre 
de sediments ni d'incrustacions. 
Canonades de foneria 
Les canonades de foneria compliran la norma EN 545.  
 
Unions de tubs  
Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques i no produiran cap debilitament 
del tub.  
La pressió nominal serà com a mínim igual a la dels tubs. 
Unió de tubs de polietilè 
L'estanqueïtat es produirà per mitjà d'una junta d'elastòmer entre la superfície exterior del 
tub i la interior de la copa de la peça d'unió.  
La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàl·lic, premsat 
sobre la superfície exterior del tub per un sistema de con o rosca. 
Per al correcte muntatge de les unions es bisellaran sempre els caps de tub.  
Les unions de tubs de polietilè d'alta densitat es podran fer també per soldadura. L'execució 
de la soldadura comprendrà la preparació dels caps dels tubs, l'escalfament a temperatura 
controlada i el premsat dels tubs entre si. 
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Unió de tubs de foneria  
Les unions entre tubs de foneria es faran tot introduint el cap del tub dintre d'una copa, i s'hi 
interposarà material de junta. Com a material de junta s'empraran normalment anells 
d'elastòmer.  
 
Peces especials  
Seran del mateix material que el tub, de ferro colat o de foneria mal·leable. S'empraran per a 
canvis de direcció o secció de les canonades, desviacions o interrupció. Portaran gravada la 
marca del fabricant.  
S'ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionats per suportar les forces originades per 
la pressió interior. 
L'acoblament es farà pel mateix sistema que es prescriu per al tub, o amb platines. 
Els materials a emprar per a cada classe de tub seran:  
- per a tubs de fibrociment ferro colat 
- per a tubs de polietilè  polietilè 
- per a tubs de foneria  foneria  
Els collarets de derivació per a connexions podran ser de ferro colat per a qualsevol tipus de 
tub. 
Corbes  
Tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura a l'eix de tres vegades el radi 
interior del tub, com a mínim. 
Cons  
S'empraran per a connectar canonades de diàmetres diferents.  
Derivació en T  
Es faran les desviacions de més de 50 m de diàmetre; no podran produir cap estrangulació. 
Collarets  
S'empraran per a construcció de connexions en fases secundàries i en general per a les 
derivacions de menys de 40 mm de diàmetre. 
Seran de dues peces, de ferro colat i ajustats al diàmetre exterior del tub. L'estanqueïtat 
entre la canonada i el collarí, s'aconseguirà per interposició d'un anell de goma i premsant el 
collarí al tub amb dos cargols.  
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Vàlvules  
Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal·lacions i aïllament del 
sector de la xarxa. 
En la seva construcció es faran servir únicament materials resistents a la corrosió, com ara: 
fosa grisa, fosa modular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer. 
El cos de la vàlvula serà de foneria de primera qualitat o d'acer modelat i haurà de ser prou 
resistent per suportar sense deformació les pressions de servei i les sobrepressions que es 
puguin produir; per tant, cal que s'hagin provat a fàbrica, a una pressió mínima de quatre 
vegades la pressió de servei. Tot el material de foneria estarà pintat. 
Les vàlvules que s'hagin d'accionar manualment hauran de ser capaces d'obrir i tancar amb 
pressió nominal sobre una única cara, sense esforços excessius. 
Totes les peces mòbils i llurs suports, susceptibles de desgast, eixos, etc., seran d'acer o 
bronze i estaran perfectament ajustades. 
Els elements de goma o cautxú o d'altres materials inalterables seran resistents a l'erosió i 
la corrosió. 
Els models que es proposin seran sotmesos a l'aprovació del Director de les obres. 
El tancament serà estanc en totes les vàlvules. S’instal·laran segons indicacions de la 
companyia subministradora. Es col·locaran dins d'arquetes quan no portin eix telescòpic i, si 
en porten, es col·locaran directament al terra amb un trampilló a nivell del paviment que 
permetrà accionar-les.  
Les arquetes estaran proveïdes de marc i de tapa de ferro colat (amb anagrama indicador 
del servei), amb tanca de seguretat i de dimensions que permetin la inspecció i accionament 
de la vàlvula i el seu desmuntatge parcial o total, sense malmenar l'arqueta.  
 
Vàlvules de comporta  
S'empraran diàmetres compresos entre 40 i 125 mm. Tindran el cos de foneria modular o 
foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2 i d'acer fos per a pressions 
superiors. L'eix serà d'acer inoxidable i fet d'una única peça, fins i tot la valona de fixació. 
La femella serà de bronze. El bagant, del mateix material que el cos, tancarà per pressió 
sobre superfície d'elastòmer.  
L'accionament sense càrrega es podrà fer sense esforç apreciable, i els mecanismes seran 
prou resistents per poder obrir-la quan estigui sotmesa a la pressió nominal sobre una única 
cara. 
La unió als tubs es farà amb platines o bé amb colls i unions "Gibault".  
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Si la xarxa és de polietilè, convé que la vàlvula porti incorporat un tros de tub de PE a cada 
extrem, per evitar pèrdues per les dilatacions.  
L'estanqueïtat de l'eix s'aconseguirà amb juntes d'elastòmer. 
Vàlvules de papallona  
Es faran servir en els mateixos casos que les vàlvules de comporta, i amb preferència a 
aquestes, per diàmetres iguals superiors a 200 mm.  
El cos serà de foneria modular o foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2, i 
d'acer fos per a pressions superiors.  
La papallona serà del mateix material que el cos. L'eix serà d'acer inoxidable. La tanca es 
produirà per pressió sobre una superfície d'elastòmer entre la papallona i el cos.  
L'accionament es farà sense esforç apreciable, i si el diàmetre o pressions de servei 
exigeixen esforços considerables, s'accionarà per mitjà d'un reductor.  
Inclourà senyalització de la posició d'obertura o tancament de la papallona. La tanca sempre 
serà estanca.  
Vàlvules de retenció  
Seran de tipus de comporta oscil·lant senzilla o doble. El cos serà de foneria modular o 
foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2, i d'acer fos per a pressions 
superiors. Quan siguin de dues comportes estaran articulades sobre un eix d'acer inoxidable 
i tancaran sobre juntes d'elastòmer. La tanca sempre serà estanca.  
Purga 
Anomenem purga a la unitat formada per una vàlvula de descàrrega i una vàlvula de 
retenció connectada a la xarxa de clavegueram mitjançant tub Ø 63mm.  
El cos d'ambdues vàlvules serà de foneria modular o foneria grisa per a pressions nominals 
fins a 25 kg/cm2, i d'acer fos per a pressions superiors.  
Ventoses 
El cos serà de foneria modular per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2.  
Aquestes vàlvules s’instal·laran dins d'una arqueta, si s'escau, que serà d'obra i amb marc i 
tapa de foneria, si no porten eix telescòpic i trampilló.  
Boques de rec  
El cos serà de ferro colat.  
Les aixetes seran de bronze.  
El ràcord serà d'endoll ràpid segons la norma UNE 23-400 d'aliatge d'alumini o bronze, DN 
45 o 70. S’Instal·larà dins d'una arqueta que podrà ser d'obra o estarà formada pel mateix 
cos, i tapa de ferro colat desmuntable. 
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Comptadors per a les boques de rec 
El tipus de comptador serà el que indiqui la companyia subministradora, la qual marcarà els 
criteris per a la seva instal·lació, conjuntament amb la Direcció d'obra. 
Hidrants.  
Els hidrants s'han d'ajustar a les prescripcions tècniques indicades al Reial Decret 
1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció 
contra incendis. La seva localització serà senyalitzada d'acord amb el que estableix l'annex 
a la norma UNE 23-033. 
Hidrants soterrats 
El tipus d'hidrant serà de 100 mm de diàmetre. La distància entre 2 hidrants no serà superior 
a 150 m. S’instal·laran dins d'una arqueta d'obra, que comprèn una vàlvula de comporta i un 
ràcord d'endoll ràpid, segons la norma UNE 23-400. 
Es proveirà de tapa de ferro colat 600 m amb marc i serà de color vermell per la cara vista. 
Així mateix, la seva situació anirà senyalitzada per una placa indicativa vertical, segons la 
normativa de Bombers. 
Hidrants aeris  
El cos serà de fosa modular o fosa grisa. La connexió a la xarxa estarà a 1 m sota terra 
accionada per un eix d'acer inoxidable. Disposarà d'un sistema de buidat de l'aigua que 
quedi a la columna després de tancar, per evitar que el gel la pugui deixar fora de servei en 
un moment de necessitat, i d'un sistema d'autobloqueig. 
 
Execució de les obres  
Rases  
Les rases per a instal·lació de canonades tindran una amplada mínima de 50 cm i una 
fondària suficient per a instal·lar la canonada, de forma que quedi una alçada mínima entre 
la generatriu inferior de tub i la superfície de 100 cm quan s’instal·li sota voreres. Se situarà 
a la seva posició correcta i prendrà com a referència la cota superior de la vorada 
col·locada.  
El fons de la rasa en voreres s'anivellarà tot estenent una capa de sorra, sauló o greda de 
10 cm, com a mínim.  
Un cop muntada la canonada es taparà fins a 10 cm a sobre del tub amb sorra, sauló, greda 
o terres garbellades, exemptes de pedres superiors a 10 cm, segons la Direcció d'Obra, i es 
compactaran perfectament els costats del tub. 
La resta de rebliment es farà amb els materials de l'excavació o de préstec segons 
normativa de l'apartat 5.1.2 "Rebliment de rases".  
La primera compactació es farà quan hi hagi com a mínim 50 cm de terra sobre tub. 
S'exigirà una densitat superior al 95% de la màxima obtinguda a l'assaig Pròctor Modificat.  
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Quan la rasa pertanyi a una encreuament de vial es tindran en compte les especificacions 
de l'apartat 5.1.4.  
Per a les canonades instal·lades es faran les proves d'estanqueïtat i de pressió interior. 
Arquetes per a vàlvules (dimensions mínimes) 
Les arquetes que es facin "in situ" a sota les voreres, per a vàlvules de diàmetres inferiors a 
100 mm i fondàries d'1 m com a màxim, seran de planta quadrada amb unes dimensions 
interiors mínimes de 0,50 x 0,50 m i paret d'obra de 15 cm de gruix. El trampilló d'accés serà 
de ferro colat amb marc del mateix material, forma quadrada i d'un mínim de 40 x 40 cm.  
Les arquetes que es facin "in situ" per a vàlvules de diàmetre igual o superior a 100 mm i de 
fondària d'1 m fins a la part superior del tub, seran de planta quadrada o circular amb 
dimensió suficient per a permetre el desmuntatge de la vàlvula, i com a mínim de 0,70 m 
interior. La paret serà d'obra de 15 cm de gruix. La trapa d'accés serà de ferro colat, amb 
marc del mateix material.  
Les parets no reposaran en cap cas sobre els tubs, i es faran arcs de descàrrega per al seu 
pas. 
Es preveurà un sistema de desguàs o com a mínim una arqueta per a poder recollir l'aigua 
que hi entri.  
També poden ser prefabricades; en aquest cas s'adaptaran a les característiques de la 
vàlvula que continguin.  
En tot cas, s'intentarà compatibilitzar la definició d'elements amb la normativa i criteri 
particular de la companyia concessionària. 
 
Amidament i abonament.  
Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, les conduccions d'abastament 
d'aigües es mesuraran i abonaran per metre lineal realment construït. S'entendrà que el 
preu del metre lineal inclou la part proporcional de sorra, formigó, part proporcional de 
juntes, peces especials, proteccions i tots els materials, maquinària i operacions necessàries 
per a deixar les obres amb la qualitat definida als apartats anteriors. Únicament les 
arquetes, vàlvules, ventoses, hidrants, boques de rec i connexió a xarxa existent s'abonaran 
per unitat realment executada, sempre que el pressupost del projecte ho especifiqui 
d'aquesta manera. En les purgues també estarà inclòs el tub entre les vàlvules, el de 
connexió al clavegueram i a la xarxa d'aigua, les connexions i part proporcional de peces 
especials. 
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Oleoductes i gasoductes.  
 
Distribució i utilització de combustibles gasosos i fluids 
Objecte de l’apartat 
Aquest apartat te per objecte establir les condicions tècniques i garanties que han de reunir 
les instal·lacions de distribució i utilització de combustibles gasosos i aparells de gas, amb la 
finalitat de preservar la seguretat de les persones i els béns.  
Les prescripcions d'aquest plec s'aplicaran amb caràcter general a totes les instal·lacions 
incloses en el seu camp d'aplicació, i amb caràcter específic a les contingudes en les 
respectives instruccions tècniques complementàries (des d'ara també denominades ITCs) 
per a cada tipus d'instal·lacions.  
L'observança dels requisits dictats en aquest plec respecte a les instal·lacions considerades 
en el seu àmbit d'aplicació no eximeix del compliment d'altres disposicions que es refereixin 
a aquestes mateixes instal·lacions, i que regulin matèries distintes de l'objecte d'aquest plec.  
Camp d'aplicació  
Aquest plec s'aplica a les instal·lacions i aparells següents:  
a) Instal·lacions de distribució de combustibles gasosos per canalització: Xarxes de 
distribució de gas de pressió màxima de disseny igual o inferior a 16 bar, i les seves 
instal·lacions auxiliars, incloent estacions de regulació i les escomeses connectades a 
aquestes xarxes de distribució, així com els gasoductes de pressió màxima de disseny 
superior a 16 bar compresos en l'- 59.4 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, en la redacció 
donada pel reial decret-llei 6/2000, de 23 de juny, i les línies directes definides en l'- 78.1 
d'aquesta mateixa Llei.  
b) Centres d'emmagatzematge i distribució d'envasos de GLP: Centres destinats a la 
recepció i emmagatzematge dels envasos de gasos liqüats del petroli (GLP) per a la seva 
posterior distribució i venda als clients finals en els mateixos centres i a domicili.  
c) Instal·lacions d'emmagatzematge de GLP en dipòsits fixos: Instal·lacions de dipòsits fixos 
de GLP, i tots els seus accessoris amatents per a alimentar a xarxes de distribució o 
directament a instal·lacions receptores.  
d) Plantes satèl·lit de GNL: Instal·lacions d'emmagatzematge de gas natural liqüat (GNL) 
amb capacitat d'emmagatzematge geomètrica conjunta de fins a 1.000 metres cúbics i 
pressió màxima d'operació superior a 1 bar que tinguin com finalitat el subministrament 
directe a xarxes de distribució o instal·lacions receptores.  
i) Estacions de servei per a vehicles a gas: Instal·lacions d'emmagatzematge i 
subministrament de gas liqüat del petroli (GLP) a orri o de gas natural comprimit (GNC) o 
liqüat (GNL) per a la seva utilització com carburant per a vehicles a motor.  
f) Instal·lacions d'envasos de GLP: Es consideren com a tals les instal·lacions compostes 
per un o diversos envasos de GLP, així com, si escau , pel conjunt de canonades i 
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accessoris compresos entre els envasos i la clau d'escomesa, inclosa aquesta, tenint com 
finalitat el subministrament directe de GLP a instal·lacions receptores.  
g) Instal·lacions de GLP d'ús domèstic en caravanes i autocaravanas: Instal·lacions 
compostes per un o diversos envasos de GLP, canonades, accessoris i aparells, inclosos 
aquests, per a subministrament domèstic en vehicles caravana o acte-caravana. No es 
consideraran part de la instal·lació els aparells portàtils que incorporin la seva pròpia 
alimentació o els envasos i aparells de gas independents i externs a la carrosseria del 
vehicle.  
h) Instal·lacions receptores de combustibles gasosos: Estan constituïdes pel conjunt de 
canonades i accessoris compresos entre la clau d'escomesa, exclosa aquesta, i les claus de 
connexió d'aparell, incloses aquestes, quedant exclosos els trams de connexió dels aparells 
i els propis aparells. Es componen, si escau més general, d'escomesa interior, instal·lació 
comuna i instal·lació individual.  
En instal·lacions alimentades des d'envasos de GLP de càrrega unitària inferior a 15 kg, és 
el conjunt de canonades i accessoris compresos entre el regulador o reguladors acoblats als 
envasos o ampolles, inclosos aquests, i les claus de connexió d'aparell, incloses aquestes.  
No tindran el caràcter d'instal·lació receptora les instal·lacions alimentades per un únic 
envàs o dipòsit mòbil de gasos liqüats del petroli (GLP) de contingut inferior a 15 kg, 
connectat per canonada flexible o acoblat directament a un sol aparell d'utilització mòbil.  
i) Aparells de gas: Aparells que utilitzen els combustibles gasosos.  
2. Quant a instal·lacions, el plec s'aplicarà:  
A les noves instal·lacions, les seves modificacions i ampliacions.  
Definicions  
A l'efecte d'aquest reglament i els seus ITCs, s'entendrà el següent:  
a) Escomesa interior: Conjunt de conduccions i accessoris compresos entre la clau d' 
escomesa, exclosa aquesta, i la clau o claus de l'edifici, incloses aquestes, en el cas 
d'instal·lacions receptores subministrades des de xarxes de distribució. En el cas 
d'instal·lacions individuals amb equip comptador situat en el límit de la propietat no existeix 
escomesa interior.  
b) Agent a comissió en exclusiva: Entitat integrada en les xarxes de distribució de GLP 
envasat d'un operador a l'engròs de GLP i vinculades al mateix per un contracte d'agència 
en exclusiva.  
c) Client: Persona física o jurídica que té una relació contractual amb un subministrador.  
d) Combustibles gasosos: Els relacionats en les tres famílies de gasos de la norma UNE 
60002  
Plec de Condicions Tècniques Pàg. 325
 
i) Comercialitzador: Entitat a la qual es refereix l'- 58 d) de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, 
modificada pel reial decret-llei 6/2000, de 23 de juny.  
f) Comercialitzador al detall de GLP envasat: Entitat a la qual es refereix l'- 47 de la Llei 
34/1998, de 7 d'octubre.  
g) Control periòdic: Activitat per la qual s'examina una instal·lació per a verificar el 
compliment de la normativa vigent en matèria de seguretat i aptitud d'ús.  
h) Distribuïdor: Entitat a la qual es refereixen els -s 58 c) i 77.1 de la Llei 34/1998, de 7 
d'octubre, modificada pel real Decret-llei 6/2000, de 23 de juny.  
i) Distribuïdor al detall de GLP a orri: Entitat a la que es refereix l'- 46 de la Llei 34/1998, de 
7 d'octubre.  
j) Empresa instal·ladora de gas: Persona física o jurídica que exercint les activitats de 
muntatge, reparació, manteniment i control periòdic d'instal·lacions de gas i complint els 
requisits de la ITC-ICG 09 , es troba autoritzada mitjançant el corresponent certificat 
d'empresa instal·ladora de gas emès per l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma, 
trobant-se inscrita en el Registre d'Establiments Industrials creat a l'empara de l'- 21 de la 
Llei 21/1992, de 16 de juliol, i desenvolupat pel reial decret 697/1995, de 28 d'abril.  
k) Entitat de certificació: Entitat pública o privada, amb personalitat jurídica pròpia, que es 
constitueix amb la finalitat d'establir la conformitat, d'una determinada empresa, producte, 
procés, servei o persona als requisits definits en normes o especificacions tècniques, 
d'acord amb l'- 20 del Reial decret 2200/1995, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el 
Reglament de la infraestructura per a la qualitat i la seguretat industrial.  
l) Envasos de GLP: Dipòsits mòbils de GLP destinats a usos domèstics, col·lectius, 
comercials i industrials, que una vegada esgotada la seva càrrega han de ser traslladats a 
una planta específica per a la seva omplert i posterior reutilizació. S'inclouen en aquesta 
definició les ampolles i botellons a pressió, tal com es defineixen en l'Annex A de el ADR, 
traslladat a la legislació espanyola mitjançant el Reial decret 2115/1998, de 2 d'octubre, 
sobre transport de mercaderies perilloses, i que compleixin amb el Reial decret 222/2001 , 
de 2 de març, pel qual es dicten les disposicions d'aplicació de la Directiva 1999/36/CE, del 
Consell, de 29 d'abril, relativa a equips a pressió transportables.  
m) Especialista criogénic: Persona física o jurídica especialista en la realització de treballs 
criogénics i en equips a pressió.  
n) Fabricadora: Persona física o jurídica que es presenta com responsable que un producte 
compleixi les prescripcions reglamentàries pertinents.  
o) Instal·lació comuna: Conjunt de conduccions i accessoris compresos entre la clau de 
l'edifici, o la clau d'escomesa si aquella no existeix, excloses aquestes, i les claus d'usuari, 
incloses aquestes.  
p) Instal·lació individual: Conjunt de conduccions i accessoris compresos, segons el cas, 
entre:  
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La clau de l'usuari, quan existeix instal·lació comuna, o la clau d'escomesa o d'edifici, quan 
se subministra a un solo usuari; ambdues excloses i incloent les claus de connexió dels 
aparells.  
En instal·lacions subministrades des de dipòsits mòbils de GLP de càrrega unitària inferior a 
15 kg, és el conjunt de conduccions i accessoris compresos entre el regulador o reguladors 
acoblats als envasos o ampolles, inclosos aquests, i les claus de connexió d'aparell, 
incloses aquestes.  
No tindrà la consideració d'instal·lació individual el conjunt format per un dipòsit mòbil de 
GLP de càrrega unitària inferior a 15 kg i un aparell també mòbil.  
q) Instal·lador de gas: Persona física que, en virtut de posseir coneixements teòric-pràctics 
de la tecnologia de la indústria del gas i de la seva normativa, està autoritzat per a realitzar i 
supervisar les operacions corresponents a la seva categoria, per mitjà d'un carnet 
d'instal·lador de gas expedit per una Comunitat Autònoma. Els instal·ladors de gas exerciran 
la seva professió en el seno d'una empresa instal·ladora de gas.  
r) Organisme de control: Entitat a la qual es refereix l'- 15 de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, i 
la Secció 1.ª del Capítol IV del Reial decret 2200/1995, de 28 de desembre. S'entén que 
l'esment de «organisme de control» comporta implícita la de «autoritzat per a la comesa que 
realitza en cada cas».  
s) Operador a l'engròs de GLP: Entitat a la qual es refereix l'- 45 de la Llei 34/1998, de 7 
d'octubre.  
t) Engegada dels aparells a gas: Conjunt de les operacions necessàries que permeten 
verificar que l'aparell funciona amb el tipus de gas i la pressió per als quals va ser dissenyat 
i la combustió es realitza dintre dels paràmetres establerts pel fabricant.  
o) Subministrador: Empresa que realitza el subministrament de gas al client o a l'usuari. Pot 
ser un operador a l'engròs de GLP, un distribuïdor al detall de GLP a orri, un distribuïdor o 
un comercialitzador.  
v) Titular d'una instal·lació: Persona física o jurídica propietària o beneficiària d'una 
instal·lació.  
w) Transportista: Entitat a la qual es refereix l'- 58 a) de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, 
modificada pel reial decret-llei 6/2000, de 23 de juny.  
x) Usuari: Persona física o jurídica que utilitza el gas per al seu consum.  
Materials, equips i aparells de gas  
1. Els materials, equips i aparells de gas utilitzats en les instal·lacions objecte d'aquest 
reglament haurien de complir l'estipulat en les disposicions que apliquin directives europees 
i, si escau, les nacionals que no contradiguin les anteriors i siguin d'aplicació.  
2. En absència de tals disposicions:  
Plec de Condicions Tècniques Pàg. 327
 
a) Haurien de complir amb les prescripcions indicades en aquest reglament i en les ITCs 
que ho desenvolupen. A aquest efecte, es consideraran conformes els materials, equips i 
aparells emparats per certificats i marques de conformitat a normes, que siguin atorgats per 
les entitats de certificació que es refereix el capítol III del Reial decret 2200/1995, de 28 de 
desembre.  
b) Haurien d'ostentar de forma visible i indeleble les següents indicacions mínimes:  
Identificació del fabricant, representant legal o responsable de la comercialització;  
Marca i model;  
Les indicacions necessàries per a l'ús específic del material o equip.  
c) Les instruccions haurien d'estar redactades, almenys, en castellà.  
Posada en servei d'instal·lacions  
La posada en servei de les instal·lacions contemplades en aquest reglament es condiciona 
al procediment general que s'indica en els apartats següents, d'acord amb l'establert en l'- 
12.3 de la Llei 21/ 1992, de 16 de juliol. Els requisits específics per a cada tipus 
d'instal·lacions es determinaran en les ITCs corresponents que acompanyen a aquest 
reglament.  
 
Disseny 
Per a cada instal·lació haurà d'elaborar-se una documentació tècnica, en la qual es posi de 
manifest el compliment de les prescripcions reglamentàries. En funció de les 
característiques de la instal·lació, segons determini la corresponent  ITC, la documentació 
tècnica revestirà la forma de projecte subscrit per tècnic facultatiu competent, o memòria 
tècnica que podrà subscriure, si escau, l'instal·lador autoritzat en la categoria que indiqui la 
ITC-ICG 09. Quan revesteixi la forma de projecte específic es mantindrà la necessària 
coordinació amb els restants capítols constructius i instal·lacions de manera que no es 
produeixi una duplicació en la documentació.  
El tècnic facultatiu competent o l'instal·lador autoritzat, segons el cas, que signi aquesta 
documentació tècnica, serà directament responsable que la mateixa s'adapti a les 
exigències reglamentàries.  
 
Autorització administrativa. 
Les instal·lacions contemplades en aquest reglament solament precisaran d'autorització 
administrativa derivada del mateix quan, per exigir-lo la Llei 34/1998, de 7 d'octubre així ho 
disposi la corresponent ITC.  
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Quan això ocorri i es determini el procediment en la citada llei i normativa de 
desenvolupament, l'indicat en aquest reglament s'aplicarà amb caràcter complementari al 
mateix.  
 
Execució de les instal·lacions 
Les instal·lacions regulades per aquest reglament haurien de ser realitzades per les 
empreses que determini, en cada cas, la corresponent ITC.  
Quan les instal·lacions de gas concorrin amb les corresponents a altres energies o serveis 
haurien d'adoptar-se les mesures precautorias corresponents, especialment pel que es 
refereix a les canalitzacions i distàncies en creus i paral·lelismes, segons l'establert en els 
reglaments específics i les ITCs que els siguin d'aplicació.  
 
Proves i inspeccions prèvies a la posada en servei de les instal·lacions 
A la terminació de la instal·lació, l'empresa responsable de l'execució, d'acord amb l'- 5.3, 
haurà de comprovar la correcta execució i el funcionament segur de la mateixa. Si escau, 
haurà de realitzar les proves especificades en la corresponent ITC.  
Si així ho estipulés la corresponent ITC, en funció de les seves característiques, i en la 
forma que allí es determini, haurà d'efectuar-se una inspecció de la instal·lació, o de les 
proves, per un organisme de control, el qual comprovarà el compliment de les corresponents 
prescripcions de seguretat.  
 
Certificats 
Una vegada finalitzada la instal·lació i realitzades, si escau, les proves prèvies amb resultat 
favorable, així com la inspecció citada en l'- 5.4, haurà de procedir-se com segueix:  
a) L'empresa responsable de l'execució, d'acord amb l'- 5.3, emetrà un certificat d'instal·lació 
i, si escau, de les proves realitzades, en el qual es farà constar que la mateixa s'ha realitzat 
de conformitat amb l'establert en el reglament i els seus ITCs i d'acord amb la documentació 
tècnica. Si escau, identificarà i justificarà les variacions que s'hagin produït en l'execució en 
relació amb el previst en aquesta documentació.  
b) A més, en les instal·lacions que necessitin projecte, el director d'obra emetrà el 
corresponent certificat d'adreça d'obra, en el qual es farà constar que la mateixa s'ha 
realitzat d'acord amb el projecte inicial i, si escau, identificant i justificant les variacions que 
s'hagin produït en la seva execució en relació amb el previst en el mateix i sempre de 
conformitat amb les prescripcions del reglament i les pertinents ITCs.  
c) En els casos en els quals la ITC corresponent d'aquest reglament així ho requereixi, 
l'organisme de control que realitzi la inspecció emetrà un certificat d'inspecció i, si escau, de 
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les proves realitzades. En aquest cas el certificat s'adjuntarà als certificats assenyalats en 
els paràgrafs a) i b) anteriors, segons el tipus d'instal·lació.  
 
Posada en servei. 
Per a la posada en servei de la instal·lació, el responsable d'aquella, segons especifiqui la 
ITC corresponent, haurà de rebre la còpia dels certificats que es refereix l'- 5.5.  
a) En els casos que es precisi, i certificades les actuacions descrites en aquest -, l'empresa 
instal·ladora, amb el coneixement i autorització del titular de la instal·lació, podrà sol·licitar al 
distribuïdor o, en el cas d'instal·lacions no alimentades des de xarxes de distribució, al 
subministrador, un subministrament de gas provisional per a realitzar proves de 
funcionament de la instal·lació o dels aparells. La responsabilitat sobre la instal·lació i sobre 
la realització de les proves recaurà en l'empresa instal·ladora. Després de les proves, i si el 
resultat de les mateixes és favorable, el distribuïdor o, en el cas d'instal·lacions no 
alimentades des de xarxes de distribució, el subministrador podrà mantenir el 
subministrament provisional en tant es tramita la documentació de la instal·lació.  
b) Per a restablir el subministrament a una instal·lació receptora amb contracte resolt, el 
peticionari, segons es defineix en la ITC corresponent, haurà de lliurar al responsable de la 
seva posada en servei còpia del certificat de control periòdic sense anomalies i en vigor. En 
defecte d'això, o quan la instal·lació hagi romàs fora de servei més d'un any, haurà de 
seguir-se l'amatent per a noves instal·lacions en la ITC corresponent.  
 
Comunicació a l'Administració 
Exceptuant els casos contemplats en les ITCs corresponents, el titular de la instal·lació serà 
responsable de presentar, abans que transcorrin trenta dies des de la posada en servei, en 
l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma la següent documentació:  
a) Identificació de la instal·lació:  
Titular de la instal·lació.  
Ubicació de la mateixa.  
Tipus d'instal·lació.  
Data de la posada en servei.  
b) Documentació tècnica.  
c) Certificat d'instal·lació.  
d) Certificat d'adreça d'obra, si escau.  
i) Certificat de l'organisme de control, si escau.  
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f) Certificat de proves de funcionament, si escau.  
La presentació del certificat de l'organisme de control haurà de sempre anar acompanyada 
del certificat d'instal·lació, així com del d'adreça d'obra, quan escaigui.  
 
Engegada d'aparells 
.-L'engegada dels aparells haurà de ser realitzada d'acord amb l'indicat en l'apartat 5.3 de la 
ITC-ICG-08  
. En tots els casos, l'agent que realitzi l'engegada haurà d'emetre i lliurar a l'usuari un 
certificat d'engegada segons el model establert en la citada ITC.  
Informació als usuaris.  
En les instal·lacions receptores, com annex al certificat d'instal·lació que es lliuri al titular de 
qualsevol instal·lació de gas, l'empresa instal·ladora haurà de confeccionar unes 
instruccions per al correcte ús i manteniment de la mateixa. Aquestes instruccions inclouran, 
en qualsevol cas, un croquis del traçat de la instal·lació amb indicació de les seves 
principals característiques (materials, unions, vàlvules, etc.). El subministrador facilitarà als 
seus clients, amb una periodicitat almenys bienal i per escrit, les recomanacions d'utilització 
i mesures de seguretat per a l'ús de les seves instal·lacions.  
Manteniment d'instal·lacions i aparells. Controls periòdics  
 
Manteniment d'instal·lacions 
Els titulars, o en defecte d'això , els usuaris de les instal·lacions, estaran obligats al 
manteniment i bon ús de les mateixes i dels aparells de gas a elles acoblats, seguint els 
criteris establerts en el present reglament i els seus ITCs, de manera que es trobin 
permanentment en disposició de servei amb el nivell de seguretat adequat. Així mateix 
atendran les recomanacions que, amb vista a la seguretat, els siguin comunicades pel 
subministrador, el distribuïdor, l'empresa instal·ladora i el fabricant dels aparells, mitjançant 
les normes i recomanacions que figuren en el llibre d'instruccions que acompanya a l'aparell 
de gas.  
 
Control periòdic de les instal·lacions 
Les instal·lacions objecte d'aquest reglament estaran sotmeses a un control periòdic que 
vindrà definit en les ITCs corresponents. Quan el control periòdic es realitzi sobre 
instal·lacions receptores alimentades des de xarxes de distribució (gas natural o GLP), 
aquest es denominarà «inspecció periòdica». En qualsevol altre cas, es denominarà «revisió 
periòdica».  
La ITC corresponent, determinarà:  
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Les instal·lacions que haurien de ser objecte d'inspecció periòdica o revisió periòdica, 
segons el cas, i la persona o entitat competent per a realitzar-les;  
Els criteris per a la realització de les inspeccions o revisions;  
Els terminis per a la realització dels controls periòdics.  
En qualsevol cas, el titular o usuari, segons el cas, tindrà la facultat de triar lliurement 
l'empresa encarregada de realitzar les adequacions que es derivin del procés de control 
periòdic.  
Dels resultats dels controls periòdics s'emetran els corresponents certificats.  
Inspeccions periòdiques 
Les inspeccions periòdiques de les instal·lacions receptores alimentades des de xarxes de 
distribució per canalització, d'acord amb l'- 83 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, modificada 
per la Llei 24/2005, de 18 de novembre, de reformes per a l'impuls de la productivitat, 
haurien de ser realitzades pel distribuïdor, utilitzant mitjans propis o externs.  
La inspecció periòdica de la part comuna de les instal·lacions receptores haurà de ser 
efectuada pel distribuïdor, utilitzant mitjans propis o externs.  
Els titulars d'aquestes instal·lacions abonaran l'import derivat de les inspeccions periòdiques 
al distribuïdor.  
Revisions periòdiques 
Les revisions es realitzaran en totes aquelles instal·lacions que no estiguin connectades a 
xarxes de distribució.  
És obligació del titular de la instal·lació, o en defecte d'això , de l'usuari, la realització de la 
mateixa, per al que haurà de sol·licitar els serveis d'una de les entitats indicades en la ITC 
corresponent.  
 
Control administratiu 
D'acord amb l'assenyalat en l'- 14 de la Llei 21/1992, l'òrgan competent de la Comunitat 
Autònoma podrà comprovar en qualsevol moment, per si mateix o a través d'un organisme 
de control, el compliment de les disposicions i requisits de seguretat establerts en aquest 
reglament i els seus ITCs, d'ofici o a instància de part interessada, així com en casos de risc 
significatiu per a les persones, animals, béns o medi ambient .  
Empreses i personal que intervenen en instal·lacions i aparells de gas.  
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Empreses instal·ladores de gas 
Quan així ho exigeixi la corresponent ITC, les instal·lacions s'executaran per empreses 
instal·ladores de gas autoritzades per a l'exercici de l'activitat segons l'establert en la ITC-
ICG 09, sense perjudici del seu possible projecte i adreça d'obra per tècnics facultatius 
competents. Segons l'establert en l'- 13.3 de la Llei 21/1992, les autoritzacions concedides 
pels corresponents òrgans competents de les Comunitats Autònomes a les empreses 
instal·ladores tindran àmbit estatal.  
 
Instal·ladors de gas 
Els professionals gasistas que realitzin activitats com instal·ladors de gas haurien de 
disposar del corresponent carnet d'instal·lador, si bé per a exercir la seva activitat, l'haurien 
de realitzar en el seno d'una empresa instal·ladora de gas, conforme al disposat en la ITC-
ICG 09 d'aquest reglament. Aquests carnets tindran àmbit estatal.  
 
Agents d'engegada i adequació d'aparells de gas 
Els professionals gasistas que realitzin activitats d'engegada i/o adequació d'aparells de gas 
haurien de complir amb el disposat en la ITC-ICG 08  
Indicacions particulars per a Instal·lacions de distribució de combustibles gasosos per 
canalització.  
 
Objecte i camp d'aplicació  
El present apartat té per objecte fixar els requisits tècnics essencials i les mesures de 
seguretat mínimes que han d'observar-se al projectar, construir i explotar les instal·lacions 
de distribució de combustibles gasosos per canalització  
 
Disseny  
Les instal·lacions seran dissenyades amb la finalitat de proveir un subministrament segur i 
continu de gas. El disseny tindrà en compte els aspectes mediambientals i de seguretat de 
construcció i operació.  
Les xarxes de distribució haurien de ser dimensionadas amb capacitat suficient per a 
atendre la demanda de la zona i les previsions de creixement conegudes, en funció del seu 
nivell socioeconòmic i de la seva climatologia.  
En la concepció del projecte i elecció dels materials que hagin d'emprar-se en la construcció 
de les instal·lacions es tindran en compte les característiques físic-químiques del 
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combustible gasós, la pressió de disseny, la pèrdua de càrrega admissible i les condicions 
d'operació i manteniment de les instal·lacions.  
Les instal·lacions de distribució de combustibles gasosos per canalització haurien de 
dissenyar-se d'acord amb els requisits establerts en les normes UNE-EN 12007, UNE-EN 
1594, UNE-EN 12186, UNE-EN 12327, UNE 60310, UNE 60311 i UNE 60312, així com en 
qualsevol altra norma que els sigui d'aplicació, en funció de la pressió de disseny.  
 
Execució de les instal·lacions  
Les instal·lacions es realitzaran sota la responsabilitat del titular de les mateixes, amb 
personal propi o aliè, es construiran de manera que es garanteixi la seguretat del personal 
relacionat amb els treballs i es prendran les precaucions adequades per a evitar afectar a 
altres instal·lacions enterrades.  
Les connexions de noves instal·lacions de distribució a unes altres ja existents s'haurien de 
realitzar, sempre que sigui possible, sense interrompre el subministrament en les 
instal·lacions existents.  
L'execució d'obres especials motivades per l'encreuament o pas per carretera, cursos 
d'aigua, ferrocarrils i ponts, requerirà autorització de l'organisme afectat. S'utilitzaran 
preferentment tècniques de construcció alternatives que garanteixin la seguretat i minimitzin 
l'impacte sobre els serveis afectats. 10.1.9.4. Proves en obra i posada en servei  
 
Proves prèvies 
Prèviament a la posada en servei de la instal·lació es realitzaran les proves de resistència i 
estanqueïtat previstes en les normes UNE 60310, UNE 60311 i UNE 60312, segons 
correspongui en funció del tipus d'instal·lació amb la finalitat de comprovar que la 
instal·lació, els materials i els equips s'ajusten a les prescripcions tècniques d'aplicació, han 
estat correctament construïts i compleixen els requisits d'estanqueïtat.  
Durant la preparació i execució de les proves de resistència i estanqueïtat haurà 
d'assegurar-se l'absència de persones alienes a les mateixes, en la zona de treball.  
Una vegada finalitzades les proves amb resultat positiu, la seva descripció i resultats 
s'incorporaran al certificat d'adreça d'obra que confeccionarà el director de la mateixa.  
 
Posada en servei. 
Solament podran posar-se en servei les instal·lacions que hagin superat les proves prèvies.  
L'omplert de gas de la instal·lació de distribució s'efectuarà de manera que s'eviti la formació 
de barreja aire-gas compresa entre els límits d'inflamabilitat del gas. Per a això la introducció 
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del gas s'efectuarà a una velocitat que redueixi el risc de barreja inflamable en la zona de 
contacte o se separaran ambdós fluids amb un tap de gas inert o pistó de purga.  
Així mateix, el procediment de purgat d'una instal·lació es realitzarà de forma controlada.  
La posada en servei d'una instal·lació es portarà a terme per personal qualificat autoritzat 
pel distribuïdor o el titular de la instal·lació de distribució i amb el coneixement del director de 
l'obra.  
 
Operació i manteniment  
Els distribuïdors de combustibles gasosos per canalització han d'aplicar els criteris 
d'operació i manteniment que resultin adequats des del punt de vista de la seguretat pública, 
d'acord amb les prescripcions establertes en aquest capítol, realitzant a més les actuacions 
periòdiques relacionades en el mateix i en les normes UNE 60310, UNE 60311 o UNE 
60312. Aquestes operacions seran responsabilitat del titular de la instal·lació i haurien de ser 
realitzades per personal qualificat, propi o aliè.  
Els distribuïdors posaran a la disposició de l'òrgan directiu competent en matèria de 
seguretat industrial del Ministeri d'Indústria Turisme i Comerç i de l'òrgan competent de la 
Comunitat Autònoma que hagi emès l'autorització administrativa de la instal·lació de 
distribució, còpia dels procediments d'actuació dels centres d'operació i d'atenció 
d'urgències efectivament establerts.  
 
Centres d'operació 
Els distribuïdors contaran amb centres d'operació de les seves instal·lacions, on disposaran 
dels mitjans materials i humans necessaris per al normal desenvolupament de les seves 
activitats de control i supervisió. Queden excloses d'aquesta exigència les distribucions 
alimentades a partir de dipòsits de GLP, per a les quals en funció de la seva grandària es 
dictaran requeriments específics.  
Les seves funcions principals seran, com a mínim, les següents:  
a) Control de la xarxa i seguiment de les actuacions en camp. Els centres d'operació 
establiran els mecanismes necessaris per a controlar i mantenir dintre dels marges 
adequats els paràmetres de qualitat del subministrament, que seran almenys la pressió en 
les instal·lacions i la concentració de odorizante en el gas.  
Els centres d'operació recopilaran i analitzaran els registres de pressió de la xarxa, així com 
els possibles paràmetres teleinformados des de les estacions de regulació, verificant el bon 
comportament de la xarxa de distribució. Haurien de disposar d'eines de simulació operativa 
dels sistemes de distribució.  
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Els centres d'operació haurien de també establir els procediments de comunicació 
necessaris amb el centre d'atenció d'urgències del propi distribuïdor, així com amb els 
transportistes i comercialitzadores.  
b) Planificació operativa. També es planificaran les accions oportunes que garanteixin la 
continuïtat de subministrament, considerant el creixement previst de la demanda per a la 
següent campanya. Aquestes accions es concretaran en un pla d'operació.  
c) Anàlisi de la qualitat del subministrament. Els centres d'operacions dels distribuïdors 
elaboraran mensualment un informe de qualitat del gas subministrat, on es resumiran els 
resultats dels mesuraments efectuats i les dades facilitades pels transportistes 
corresponents als nivells de odorització i el valor mig del poder calorífic superior (PCS) del 
gas que circula per les seves xarxes. Per a això el Gestor Tècnic del Sistema facilitarà al 
distribuïdor els valors del PCS del gas lliurat pel transportista amb freqüència horària.  
d) Actuacions programades. Els centres d'operació s'encarregaran de la programació i 
seguiment de les actuacions a realitzar sobre les xarxes principals.  
 
Plans d'emergència i atenció d'urgències 
Els distribuïdors de les instal·lacions contaran amb els mitjans necessaris per a plantar cara 
a les eventuals incidències o avaries que poguessin presentar-se.  
Disposaran d'un pla d'emergència escrit que descriurà l'organització i actuació de mitjans 
humans i materials, propis i/o aliens, en les situacions d'emergència normalment previsibles. 
Aquest pla contemplarà, entre uns altres, els següents aspectes:  
Objecte i àmbit d'aplicació.  
Graus d'emergència.  
Desenvolupament d'una emergència.  
Determinació dels responsables.  
Etapes de l'emergència.  
Notificació a serveis públics (policia, bombers, serveis sanitaris, etc.), així com a autoritats 
pertinents.  
Anàlisis d'emergències.  
Difusió i coneixement del pla d'emergència.  
Amb la finalitat d'atendre possibles incidències en la seva xarxa de distribució, els 
distribuïdors haurien d'assegurar l'existència d'un servei d'assistència telefònica i 
d'assistència en camp en funcionament permanent. A més, difondran suficientment, utilitzant 
els canals que consideri adequats, els mitjans de comunicació amb el citat servei 
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d'assistència de manera que tant els seus clients com els organismes públics puguin accedir 
a ells amb facilitat.  
Aquests serveis d'assistència haurien de ser capaces d'activar el pla d'emergència en cas 
que calgués, de manera que es prenguin les mesures de seguretat necessàries en el 
període de temps més reduït possible. El pla d'emergència inclourà, a més de l'indicat amb 
anterioritat, els mitjans d'avís als clients afectats.  
Amb la finalitat d'atendre possibles incidències de seguretat (olor a gas, incendi o explosió) 
en les instal·lacions receptores dels usuaris, els distribuïdors haurien de disposar d'un 
sistema, propi o contractat, d'atenció d'urgències. Els distribuïdors repercutiran als usuaris 
els costos derivats de la disponibilitat permanent d'aquest servei d'atenció de les urgències 
de seguretat abans definides, segons s'estableixi reglamentàriament.  
Els centres d'atenció d'urgències haurien de disposar de procediments escrits on es 
classifiquin els avisos per prioritats i s'especifiqui la sistemàtica a seguir en la resolució dels 
nivells de màxima prioritat. En aquest sentit s'haurien de considerar avisos de màxima 
prioritat els relacionats amb fugides de gas i amb totes aquelles condicions susceptibles de 
generar situacions de risc.  
En aquests procediments s'especificaran també els paràmetres de qualitat de servei d'acord 
amb la normativa vigent.  
Els centres d'atenció d'urgències, disposaran dels registres necessaris a la disposició de les 
Administracions Públiques, en relació amb les mesures adoptades i els mitjans emprats per 
a garantir la seguretat davant qualsevol incidència atesa pel servei d'assistència.  
En els casos dels quals es derivin alteracions en el subministrament que afectin a l'ús del 
gas en les instal·lacions receptores dels usuaris, el distribuïdor informarà al subministrador 
d'aquesta circumstància amb la periodicitat que acordin entre les parts o que s'estableixi 
reglamentàriament.  
 
Control d'estanqueïtat. 
El titular de la xarxa comprovarà l'estanqueïtat de les instal·lacions segons s’estableix en les 
normes UNE 60310 i UNE 60311, amb un sistema de provada eficàcia.  
Es classificaran les fugides detectades, segons la seva importància, en: fugides 
d'intervenció urgent, fugides d'intervenció programada i fugides de vigilància de progressió, 
d'acord amb els següents factors:  
Característiques físiques del gas distribuït;  
Pressió d'operació de les instal·lacions;  
Indicacions del sistema detector de fugides;  
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Proximitat de la fugida detectada a propietats i edificis, considerant la utilització dels 
mateixos.  
La documentació relativa a aquests controls periòdics quedarà en poder del titular de la 
xarxa, a la disposició de l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma.  
 
Manteniment 
El distribuïdor ha de disposar d'un servei de manteniment, propi o aliè, que disposi del 
personal i material necessaris per a garantir el correcte funcionament de les seves 
instal·lacions i realitzar els controls periòdics regulats.  
El servei de manteniment prendrà mesures temporals en cas de fugides, imperfeccions o 
danys que comprometin el funcionament correcte de les instal·lacions, si no fos possible 
realitzar una reparació definitiva en el moment de conèixer la fallada. Tan prompte com sigui 
possible, es realitzarà la corresponent reparació definitiva.  
Els materials i tècniques utilitzades en les intervencions sobre les instal·lacions s'ajustaran 
als requisits establerts en les normes UNE 60310, UNE 60311 o UNE 60312  
. Després de les intervencions en la xarxa, haurien de realitzar-se les proves en obra 
establertes en les normes citades en el paràgraf anterior, salvo en reparacions puntuals i 
trams de curta extensió, en els quals almenys es verificarà l'estanqueïtat de totes les noves 
unions realitzades mitjançant dissolució sabonosa o altre mètode apropiat.  
L'omplert i buidatge de gas d'una canalització es realitzarà d'acord a l'indicat en l'apartat 5.2. 
La represa del servei exigirà la purga de la xarxa pels seus extrems quan existeixi la 
possibilitat que hagi entrat aire en la xarxa.  
Durant les intervencions en la xarxa, amb possible sortida de gas, es prendran les mesures 
de precaució necessàries, tals com detecció de presència de gas, senyalització i control de 
l'àrea de treball, retirada de fonts potencials d’ignició no estrictament necessàries per a la 
intervenció i es disposarà en el lloc de treball de l'equip d'extinció específic.  
 
Registre i arxiu  
El distribuïdor contarà amb informació cartogràfica detallada de les instal·lacions, 
permanentment actualitzada.  
Així mateix actualitzarà i mantindrà en arxiu durant el període d'explotació els documents 
necessaris relatius a:  
Documentació d'autorització administrativa.  
Projectes d'autorització d'instal·lacions, inclosos els resultats de les proves en obra i 
engegada (resistència i estanqueïtat).  
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D'igual manera, es mantindran en arxiu els resultats de les dues últimes vigilàncies i controls 
d'estanqueïtat.  
Es contarà amb un arxiu temporal, per espai mínim de cinc anys, de les intervencions 
realitzades per motius de seguretat, així com les actuacions i mitjos empleats en situacions 
d'emergència.  
Com mitjans d'informació, registre o arxiu podran utilitzar-se sistemes informàtics, format 
paper, o altres sistemes de suficient fiabilitat.  
 
Prevenció d'afeccions per tercers  
Quan en un municipi existeixin instal·lacions de distribució de gas canalitzat, qualsevol 
entitat o persona que desitgi realitzar obres en la via pública haurà de comunicar les seves 
intencions i sol·licitar informació al distribuïdor titular d'aquestes instal·lacions amb una 
antelació mínima de 30 dies a l'inici de les mateixes. La sol·licitud d'informació es realitzarà 
per escrit, mitjançant carta, fax o correu electrònic, i indicarà les dades concretes de la 
localització.  
En un termini màxim de 20 dies des de la recepció de la sol·licitud, el distribuïdor 
proporcionarà al sol·licitant, en algun dels suports dalt indicats, la millor informació 
disponible corresponent a la localització de les seves instal·lacions, així com les obligacions 
i normes a respectar en els seus voltants, i els mitjans de comunicació amb el servei 
d'assistència d'urgències. La informació subministrada tindrà un termini de validesa limitat.  
El sol·licitant no podrà donar començament als seus treballs fins que hagi rebut i acceptat 
formalment aquesta informació, havent d'utilitzar-la de forma adequada amb la finalitat de no 
danyar les instal·lacions de distribució de gas.  
Posteriorment, l'entitat sol·licitant comunicarà l'inici de les seves activitats al distribuïdor 
almenys amb 24 hores d'antelació.  
En el cas que l'obra prevista pel sol·licitant afecti directament al traçat o localització de les 
instal·lacions de distribució de gas, els distribuïdors podran negar-se a la seva realització 
per raons tècniques o de seguretat. En cas de desacord, resoldrà l'òrgan competent de la 
Comunitat Autònoma. Correspon al sol·licitant la càrrega de provar la necessitat d'executar 
l'obra afectant la canonada de gas.  
 
Xarxa de semàfors.  
 
Seran també d'obligat compliment les normes particulars i també la nova legislació aplicable, 
que es promulgui amb anterioritat a la contractació de la present obra.  
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Permisos, llicències i dictàmens  
El contractista haurà d'obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a 
l'execució i posada en servei de les obres, i haurà d'abonar tots els càrrecs, taxes i impostos 
que es derivin de llur obtenció i de visat del projecte de semaforització, del col·legi 
professional corresponent. 
El contractista també haurà d'abonar totes les despeses necessàries per a l'obtenció de 
l'aprovació prèvia del projecte i l'autorització de posada en servei del Departament 
d'lndústria i Energia o estament en qui delegui.  
 
Documentació prèvia a l’inici de les obres elèctriques  
Un cop adjudicada l'obra definitivament, i abans de la instal·lació, el contractista presentarà 
al Director de l'obra els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de colada, etc., dels 
materials que s'han d'utilitzar a l'obra. 
No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció 
de l'Obra. Aquest control previ no constitueix recepció definitiva i, per tant, els materials 
poden ser rebutjats per la Direcció de l'obra, àdhuc després de ser col·locats, si no 
compleixen les condicions exigides en aquest Plec de Condicions, i podran ser reemplaçats 
per d'altres que les compleixin.  
Els materials rebutjats per la Direcció de l'obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de 
ser retirats pel contractista, immediatament i en llur totalitat. Si no es compleix aquesta 
condició la Direcció de l'obra podrà manar de retirar-los pel mitjà que cregui oportú a càrrec 
de la contracta.  
Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran 
aquells que estiguin avariats, amb defectes o deteriorats.  
Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no 
s'especifiquin en aquest Plec de Condicions, seran del tipus i qualitats que utilitzi 
normalment l'empresa subministradora d'electricitat, i previ el vist i plau del Director de 
l'obra. 
Abans d’instal·lar qualsevol material, caldrà presentar els següents certificats: 
 
Cables.  
Protocol d'assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant. Registre d'empresa emès per 
AENOR segons ISO 9000. 
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Bàculs i columnes 
Certificats i plànols amb totes les característiques de suport (mides, gruixos, tipus d'acer, 
característiques del galvanitzat, tipus dels plàstics o fibres, etc.) que figurin en aquest Plec 
de Prescripcions, plànols i altra documentació d'aquest projecte. Certificat de conformitat a 
normes segons RD 2642/1985. 
 
Certificat de colada  
Justificació de la qualitat del fil de la soldadura, mitjançant certificat emès pel proveïdor. 
 
Llumeneres 
Certificats de conformitat a normes i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els 
elements que composen el llum, concretament del reflector. 
Corbes fotomètriques. 
 
Làmpades 
Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides, vida 
mitjana i flux lluminós.  
 
Equip d'encesa  
Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies. 
 
Semàfors públics  
Condicions dels materials. 
 
Llumeneres tancades.  
Seran les pròpies de la semaforització pública normalitzada per l’Ajuntament de Barcelona, 
amb possibilitat d'anar en bàcul o en columna. Seran tancades amb un grau de protecció IP-
44 com a mínim, classe 1. L'hermeticitat del grup òptic serà mínim IP-65. Quan siguin 
accessibles, seran de classe II. 
Tots els materials seran inalterables a la intempèrie. 
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La part estructural o cos principal de la lluminària, constarà de peces d'alumini injectat a 
pressió, segons UNE 38269. Aniran convenientment pintades a l'exterior i la pintura complirà 
els següents valors: classe 0, segons UNE 48032 amb lluentor a 60º > 83% + 5, segons 
UNE 48026 o normes equivalents.  
La qualitat del segellat haurà de ser com a mínim "BONA"; segons UNE 38016 o 38017.  
Tindrà un tancament de protecció mínima IP-65, que garanteixi la conservació de les 
qualitats òptiques.  
El reflector podrà ser també de vidre aluminitzat, inalterable.  
El tancament serà de vidre trempat, pla o de forma lleugerament corbada o prismàtic, 
resistent al xoc tèrmic i al mecànic.  
Totes les fixacions, cargoleria, pestells, etc. seran de material no oxidable.  
El rendiment fotomètric del reflector amb el seu vidre de tancament, serà més gran del 70% 
per a les làmpades d'ampolla transparent, de forma tubular o el·líptica, de vapor de sodi 
d'alta pressió o halogenus. independentment d'aquests paràmetres, com a mínim s'han 
d'obtenir els resultats luminotècnics projectats.  
Les mides de les llumeneres no seran mai inferiors a les que figuren als plànols.  
El compartiment d'auxiliars elèctrics incorporat en el mateix aparell haurà de permetre el 
muntatge amb amplitud dels elements elèctrics i el seu funcionament a la temperatura 
adient, que en cap cas serà superior als 60º C d'ambient. El grau de protecció del 
compartiment d'auxiliar elèctric serà igual o superior a IP 44, segons EN 60598.  
Les juntes emprades per aconseguir l'hermeticitat del bloc òptic, seran de materials elàstics 
que no puguin patir alteracions a temperatures de fins a 120º C. 
El portallànties serà de porcellana, fabricat segons la norma UNE 20.397-76, muntat a 
l'armadura mitjançant un mecanisme que pugui permetre la seva regulació, tant 
horitzontalment com vertical, adequant-lo al tipus i potència de la llàntia i per a distintes 
distribucions del feix de llum.  
Totes les parts metàl·liques seran no oxidables.  
El dispositiu de subjecció de la llumenera haurà de tenir un mínim de tres punts de suport 
que assegurin que la posició de la lluminària no variarà per agents fortuïts i serà capaç de 
resistir un pes cinc vegades superior al de la llumenera equipada.  
La instal·lació elèctrica interior de la llumenera es realitzarà amb materials resistents a les 
altes temperatures, amb cable tricapa de poliester fibra de vidre.  
El dimensionat de la llumenera i els materials emprats hauran de garantir que, després d'un 
període de 10 hores de funcionament a temperatura ambient de 25º C, cap punt dels distints 
components registrin una temperatura superior a l'admesa per la norma UNE EN 60598.  
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Estaran proveïts de borns de connexions, amb regletes i presa de terra, i entrada de cables 
per mitjà d'una premsa-estopa amb curts-circuits seccionables per cartutx fundible, fins a 
una grandària de 10 x 38 mm.  
El grau de protecció del projector serà IP-65 o superior.  
La Direcció d'obra indicarà al contractista el tipus de llumenera a projector que, d'acord amb 
aquest plec, s'ajusti a les necessitats de l'Ajuntament. 
 
Balastos.  
Característiques físiques:  
Tots els balastos hauran de portar clarament marcades les següents indicacions:  
1. Marca d’origen.  
2. Número de model o referència del fabricant.  
3. Tensió nominal, freqüència i corrent d'alimentació. 
4. Temperatura de treball nominal màxima Tw.  
5. Potencia nominal i tipus de llum. 
6. Augment de la temperatura nominal del balast.  
7. Tipus interior o exterior.  
Característiques constructives:  
Els balastos hauran de ser construïts amb: 
1. Xapa magnètica de baixa pèrdua.  
2. Conductors esmaltats classe 2 H 180" 0.  
3. Impregnació al buit amb resines epoxídiques.  
4. Materials de plàstic (bobines i tapes) amb poliamida i fibra de vidre (autoextingible 
V-0). 
5. Construcció cuirassada per a ser exempts de fluix dispers.  
Característiques normatives: Hauran de tenir certificat d'homologació de les normes 
següents: 
1. CEI 922 o UNE 20922 (Balastos per a llums de descàrrega).  
2. Prescripcions generals i de seguretat.  
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3. CE1923 o UNE20923(Balastos per a llums de descàrrega). Prescripcions de 
funcionament.  
 
Arrencadors.  
S'utilitzaran arrencadors temporitzats per a estalviar un perllongat cansament per alta tensió, 
perjudicial per a l’equip o la línia, així com perills innecessaris.  
Característiques físiques:  
Tots els arrencadors hauran de portar clarament marcades les indicacions següents:  
1. Marca d'origen  
2. Número de model o referència del fabricant  
3. Senyal que indiqui el valor del pic de tensió-producció 
4. Tensió nominal, freqüència  
5. Temperatura de treball nominal màxima Tw 
6. Potenciés i tipus de llum 
7. Augment de la temperatura nominal de treball 
8. lndicació de la capacitats de càrrega  
Característiques constructives:  
1. Components electrònics de qualitat professional  
2. Pot de plàstic amb poliamida i fibra de vidre (autoextingible V-0) o pot d'alumini  
3. Protecció amb resines epoxídiques o vernís de poliuretà classe V-0, com a 
protecció contra ambients agressius  
4. Un impuls per període de xarxa com a mínim  
Característiques normatives:  
Hauran de tenir certificats d'homologació de les normes següents:  
1. CEI 926 o UNE 20066 (Aparells arrencadors i cebadors excepte els d'efluvis). 
Prescripcions generals i de seguretat.  
2. CEI 927 o UNE 20067 (Aparells arrencadors i cebadors excepte els d'efluvis). 
Prescripcions de funcionament.  
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Condensadors.  
Característiques físiques:  
Tots els condensadors hauran de portar clarament marcades les indicacions següents:  
1. Marca d'origen  
2. Número de model o referència del fabricant 
3. Capacitat nominal i tolerància 
4. Tensió nominal  
5. Quan s'hi munti una resistència de descàrrega o un fusible s'hi posarà el símbol 
corresponent  
6. La freqüència nominal o gamma de freqüències 
7. Temperatura nominal mínima i màxima  
8. El seu símbol, si el condensador és auto-regenerable  
Característiques constructives: 
1. Estaran fabricats amb film prolipropilè metal·litzat sobre nucli estable 
2. La carcassa serà d’alumini o plàstic de poliamida autoextingible VZ 
3. No es faran servir POB ni cap altre material contaminant. La fabricació es realitzarà 
en sec i, només quan la instal·lació ho requereixi, es faran servir resines especials de 
poliuretà autoextingible VZ 
4. Amb resistència de descàrrega o amb fusible. 
Característiques normatives:  
Hauran de tenir certificats d'homologació de les normes següents: 
1. CEI 1048 o UNE 61048 (Condensadors per a ser utilitzats en els circuits de llums 
tubulars de fluorescència i altres llums de descàrrega). Generalitat i prescripcions 
de seguretat.  
2. CEI 1049 o UNE 61049 (Condensadors per a ser utilitzats en els circuits de llums 
tubulars de fluorescència i altres llums de descàrrega). Prescripcions de funcionament.  
 
Proteccions.  
A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles, s’instal·larà una placa de terra a 
cada quadre. Unint totes les plaques es disposarà una presa de terra, formada per cable de 
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coure nu de trenta-cinc mil·límetres quadrats (35 mm2) de secció. Les plaques i el cable 
aniran soterrats directament a terra, i a cinquanta centímetres (0,50 m) de profunditat, com a 
mínim.  
Totes les unions es faran amb soldadura al·luminotérmica d'alta temperatura de fusió.  
La unió de la columna serà mitjançant terminal de pressió, cargol, roseta i femella de 
material inoxidable. No hi haurà cap unió entremig de dos punts de llum.  
A més a més de la posada a terra de les masses, es preveuran dispositius de tall per 
intensitat de defecte.  
S'utilitzaran interruptors diferencials, la sensibilitat dels quals anirà donada pel valor obtingut 
de la resistència a terra de les masses.  
La instal·lació de tots els elements a l'interior de la llumenera, així com la resta de la 
columna, fa que tota l’operació sigui inaccessible i que facin falta eines especials per a llur 
manipulació.  
 
Caixa de connexió en columna.  
S'entén per caixa de connexió en columnes el suport i elements de protecció i entroncament 
que s’instal·laran en cada columna.  
Cada punt portarà la seva caixa de connexió a la base de la columna, amb els seus borns i 
fusibles. Les caixes aniran agafades a la columna mitjançant cargols no oxidables; els 
conductors arribaran fins a l’interior de la caixa de connexió amb tota la seva secció (coure, 
coberta, aïllaments i armadura). La grandària de les caixes de connexió s'adaptarà a les 
seccions de les línies que les connecten.  
Els canvis de secció de les línies es faran dintre de les caixes de connexió. No es permetrà 
la unió de conductors dintre de les arquetes de pas de carrers ni dels tubs de pas de les 
línies.  
La caixa serà de material aïllant no propagador de la flama i no hidroscòpic i tindrà els borns 
polits i no tallants. 
Cada caixa disposarà, com a mínim, del següent:  
- curts circuits unipolars amb llurs corresponents cartutxos fusibles, en nombre igual als 
cables que pugin fins a la llumenera. 
- borns unipolars amb capacitat suficient per a les seccions dels cables d'alimentació i 
derivacions que figuren als plànols. 
Tots els elements de la caixa estaran aïllats elèctricament dels elements metàl·lics de la 
columna. La cargolada serà de material inoxidable.  
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Centre de maniobra i comptatge.  
Es defineix com a centre de maniobra i comptatge el conjunt d’instal·lacions que calen per a 
la correcta maniobra d'encesa i apagada de la il·luminació, així com per llur control i 
mesurament.  
Principalment, consten dels elements següents:  
- Quadre elèctric amb contactors, interruptors, comptadors, fusibles, relés i transformadors 
d'intensitat i tensió, en el seu cas. 
- Armari de protecció. 
 
Contactors.  
Seran trifàsics, d'accionament electromagnètic amb contactes de plata, àmpliament 
dimensionats, que permetran efectuar un nombre considerable d'interrupcions. El consum 
en servei de la bobina d'accionament no serà superior a seixanta (60) VA. Compliran les 
Normes VDE-0665 i 0660.  
Seran els homologats per la companyia subministradora. 
 
Fusibles. 
Seran de tipus protegit per evitar projeccions de formació de flama, i no podran sofrir 
deterioraments més que en les peces fusibles pròpiament dites, o en la part destinada a 
apagar l'arc.  
 
Interruptors. 
Seran de coure o llautó, de valor doble, al menys, a la intensitat del circuit elèctric real. No 
podran tancar-se per gravetat ni adoptar posicions de contacte incomplet. Seran tetrapolars, 
de connexió interior, amb comandament frontal per estrep i de ruptura brusca.  
 
Interruptors de ponteig de contactors:  
Seran de coure o llautó, de valor doble, almenys, a la intensitat del circuit elèctric real. 
No podran tancar-se per gravetat ni adoptar posicions de contacte incomplet.  
Seran tetrapolars, de connexió interior, amb comandament frontal per estrep i de ruptura 
brusca.  
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Conductors. 
Seran de coure 750 V, no propagadors de la flama ni de l’incendi i sense emissió de fums ni 
gasos tòxics i corrosius (UNE-21.031).  
 
Plaques de terra. 
Tots els centres de distribució portaran connectades a terra totes les parts metàl·liques.  
La resistència de posada a terra no serà superior a deu ohms (10), havent de col·locar, si 
fos necessari, més plaques a terra.  
Les plaques a terra seran segons el Reglament electrotècnic de baixa tensió.  
 
Armaris metàl·lics. 
Els armaris seran de xapa d'acer inoxidable, de 2 mm de gruix, pintats exteriorment amb el 
color normalitzat RAL-7002. La Direcció facultativa podrà optar per un altre color normalitzat 
d'acord a L’ET propera.  
Recorrent el quadre en sentit longitudinal es disposarà un conductor de coure nu de 
cinquanta mil·límetres quadrats (50 mm2), al qual serà connectada la carcassa de l’armari, 
així com totes les parts metàl·liques, com ara les portes, els suports, etc. Aquest conductor 
anirà unit al circuit general de terres de l’enllumenat.  
L'armari tindrà un sostre especial, per evitar la caiguda d'aigua per degoteig, i ranures per a 
la ventilació.  
Hi haurà previstos dos allotjaments separats, un per a les instal·lacions pròpies de la 
companyia subministradora, i un altre per a les instal·lacions de protecció de línies. La zona 
destinada a la companyia subministradora es farà seguint les seves indicacions. 
Tots els components aniran dins de mòduls de doble aïllament amb fons de poliester 
reforçat amb fibra de vidre i tapes transparents de policarbonat, amb les característiques 
següents: 
- doble aïllament  
- resistència d’aïllament > 5 M - de rigidesa dielèctrica > 5 kV  
- autoextingible (UNE 53315) - IP 659 (UNE 20.324)  
- ICPM, diferencials, magnetotérmics, interruptors i rellotges, amb finestres provistos de 
tapes  
La connexió entre si de tots els elements s'efectuarà de manera ordenada, per tal que es 
pugui seguir fàcilment qualsevol circuit, marcant-se les diferents fases amb colors 
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internacionals, i amb altres colors els fils corresponents als circuits secundaris de 
maniobres. Cada conductor s'identificarà en ambdós extrems de forma indeleble.  
Protegit contra contactes directes i indirectes segons la instrucció MT BT 021.  
Borns de sortida de 35 MM2 de secció i premsa-estopes per a cada línia de sortida.  
Bossa-suport amb esquema elèctric plastificat.  
 
Cables per a la xarxa de semàfors.  
Els cables que s'empraran per a enllaçar la xarxa de semàfors seran de coure electrolític de: 
mmmK /014241,0
58
1 = 2=  segons UNE 20.003 
de resistència específica, i les seccions nominals que figuren als plànols.  
Tots els conductors que s'utilitzin seran de les seccions especificades als plànols. La seva 
tensió nominal de funcionament serà 0,6/1 kV i la tensió de prova de tres mil cinc-cents volts 
(3.500 V). 
Els cables seran armats i amb coberta de PVC i un aïllament de polietilè reticular (XLPE) 
designació UNE RVFV 0,6/1 kV.  
L'armadura serà d'acer empavonat amb tractament anticorrosiu als cables múltiples i de 
material amagnètic (alumini) als unipolars.  
La resistència màxima a vint graus centígrads (20ºC) haurà de complir amb els valors 
assenyalats per la norma UNE 21.022-82.  
A la coberta, i de manera imborrable, hi figurarà el nom del fabricant, característiques i 
seccions dels cables, segons UNE 21.123-91 apartat 20.  
Els cables de connexió interior dels suports i caixes seran flexibles, classe V, segons UNE 
21.022-82, amb aïllament de polietilè reticular XLPE i coberta de PVC, tensió nominal mil 
volts (0,6/1 kV) , designació UNE RV-K 0,6/1 kV, i de secció mínima de dos amb cinc 
mil·límetres quadrats (2,5 mm2) segons UNE 21.123-91.  
 
Tubs, canalitzacions de cables soterrats.  
Aquests tubs podran ser rígids o corrugats flexibles de doble cara, la interior llisa, i amb guia 
de ferro galvanitzat inclosa.  
De polietilè d'alta densitat, color vermell, amb diàmetre exterior mínim de 80 mm per a 
canalitzacions sota vorera i 150 mm per les de sota calçada.  
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Estancs i estables fins a una temperatura de seixanta graus centígrads (60ºC). Alhora, 
seran no propagadors de la flama i tindran un grau de protecció nou (9) contra damnatges 
mecànics.  
La unió es farà amb maneguet i junta. 
 
Columnes i bàculs.  
La Direcció facultativa podrà demanar al contractista un certificat d'homologació de les 
columnes instal·lades.  
En cas que els plànols de projecte no especifiquin una altra cosa, les columnes seran 
“troncocòniques” de les dimensions especificades als plànols i construïdes en placa d'acer, 
classe AE-235, grau B, segons UNE 36.080.10985, com a mínim.  
El tronc de con s'obtindrà en premsa hidràulica i anirà soldat seguint una generatriu, 
realitzant-se l’esmentada soldadura amb fil continu i en atmosfera controlada, amb material 
compatible amb l'acer base.  
A l’extrem inferior se soldarà la placa d'ancoratge, de les dimensions especificades als 
plànols, i dotada d'un cèrcol exterior de reforçament i cartabons de recolzament.  
Per al seu ancoratge a la fonamentació es disposaran els perns, construïts en acer d'alta 
resistència a la tracció, cargolat l’extrem superior amb rosca d'una entrada i doblegat el 
ganxo inferior perquè s'agafi millor a la massa de formigó.  
Els perns d'ancoratge seran de la forma i dimensions indicats als plànols, d'acer F-1 1 1 
UNE 36.01 1, i zincats.  
L'obertura de la porta indicada als plànols presentarà llurs cantons arrodonits.  
El marc de reforç exterior serà de ferro, passamà de 30 x 3, soldat exteriorment en línia 
continua, i interiorment amb segments per tal que la portella, encastada, ajusti perfectament.  
Anirà proveïda de portella en planxa d'acer amb dispositius de subjecció i pany, per tal de 
protegir contra la possible entrada d'aigua a l’interior de la columna. La porta anirà unida a la 
columna per una cadeneta galvanitzada.  
I costat de la porta es disposarà en un lloc accessible, a l’interior de la columna, i soldat a 
aquesta, un angular amb un orifici per a la subjecció del cable de terra. Es preveurà un 
passamà d'un mínim de 4 mm de gruix, per a subjectar-hi la caixa de derivació.  
Les columnes es lliuraran galvanitzades en tota la seva longitud, mitjançant immersió en 
bany calent. El bany galvanitzat ha de contenir un mínim de 98,5% de zenc pur en pes, i 
s'haurà d'obtenir un dipòsit mínim de 600 gIm2 sobre la superfície de la columna. Aquesta 
característica i la d'adherència, continuïtat i aspecte superficial, s'adaptaran al que estableix 
el RD 2531185. El gruix de galvanitzat en totes les superfícies, incloses les portes, no serà 
inferior a 80 micres. 
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La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles ni abonyegaments. El 
cordó de soldatge serà uniforme i continu; en cas contrari les soldadures es poliran 
degudament, per tal d'aconseguir un acabat exterior de bona aparença i regularitat.  
Les columnes i bàculs seran d'un únic tram, sense soldadures transversals.  
També s'admetran en dos trams, com a màxim. En aquest cas, les unions es realitzaran tot 
introduint a l’interior dels trams per unir un maniguet interior, d'una longitud no inferior a 100 
mm, i d'un espessor igual al de la menor d'ambdues peces, com a mínim, soldant-se les tres 
peces a la vegada i solidàriament, i seguint en tot cas les instruccions i característiques de 
la soldadura de la generatriu.  
En cas que sigui de dos trams, s'haurà d'aportar certificats de laboratori oficial d'assaig de 
càrrega per tal de comprovar el compliment de les característiques mecàniques i de 
soldadures, segons normes UNE 72-406- 84 EN 40-6 i UNE 72-408-84 EN 40-8. També 
s'haurà d'adjuntar certificat que indiqui les característiques i configuració de la unió dels dos 
trams, així com que el guix dels trams sigui el mateix.  
Per tal d'assegurar la qualitat del procés productiu de bàculs i columnes, aquest haurà de 
complir els requisits del sistema de qualitat segons les normes UNE - EN - lSO - 9002, 
certificat mitjançant el "Registre de l’Empresa".  
 
Basaments de les columnes.  
Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, s’indiquen als plànols. 
L'excavació es realitzarà de manera tal que les parets quedin verticals i el fons pla, evitant 
en aquest les arestes arrodonides.  
La cimentació s'efectuarà mitjançant formigó de resistència HM-15 (si no s'especifica als 
plànols una resistència superior), en el qual s'encastaran les perns d'ancoratge, situant-los 
de manera que la seva col·locació resulti vertical i que sobresurti la longitud suficient per tal 
d'assegurar l’entrada completa de les femelles de subjecció i llurs volanderes.  
Canalitzacions  
Quan la conducció es realitzi per sota les voreres els cables aniran dins de tubs de polietilè 
d'alta densitat, que es col·locaran, envoltats de sorra, en una rasa de 40 cm d'amplada i 60 
cm de fondària. Entre la sorra i la terra compactada hi haurà una làmina de plàstic 
senyalitzadora del servei.  
Dins de cada tub anirà un únic circuit.  
Si la conducció va sota calçada la rasa tindrà 60 cm d'amplada i 1,00 m de fondària i els 
tubs aniran envoltats de formigó HM-15 en comptes de la sorra.  
En aquest cas, el nombre de tubs serà igual al de circuits més un que es deixarà de reserva.  
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A cada extrem del pas sota calçada hi anirà una arqueta prefabricada o feta "in situ", amb 
dimensions que permetin la manipulació dels cables, amb tapa d'accés i marc de ferro colat. 
 
Amidament i abonament. 
El preu comprèn l’execució del metre lineal de rasa, segons dimensions i característiques, 
que s'assenyalen als plànols corresponents.  
Està inclosa l’excavació en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra, la 
cinta de senyalització, tots els tubs necessaris per a passar els cables i el transport a 
l'abocador dels materials sobrants. 
En cas de conducció per a encreuaments de calçada, el preu inclou, a més, el formigó HM-
15 de protecció.  
També està inclosa la compactació fins a un noranta-cinc per cent (95%) del próctor normal.  
Es mesurarà per metre lineal (ml).  
Les arquetes es mesuraran i abonaran per unitat totalment acabada. 
Semàfors  
Es defineix la unitat de semàfors com el conjunt de la columna, llumeneres tancades 
completes, equip d'encesa, llums, caixa de connexió, cables de connexionat des de la caixa 
fins a la llumenera, posada a terra de tot el conjunt, així com el dau de formigó amb els seus 
perns d'ancoratge, inclosa l’excavació. També s'inclou la placa o presa de terra, així com 
accessoris i altres elements necessaris per al seu correcte funcionament.  
 
Amidament i abonament. 
Es mesurarà per unitat (ut) acabada i comprovada.  
Centre i quadres de maniobra  
S'inclouen a l’esmentat concepte aquells materials degudament instal·lats necessaris per a 
la correcta maniobra d'encesa, apagat, protecció i mesurament de les instal·lacions.  
Aquesta unitat inclou principalment quadres metàl·lics d'acer inoxidable, comptadors, 
amperímetres i voltímetres, interruptors diferencials i magnetotèrmics, fusibles, armats, 
comptadors, posada a terra, basament per al corresponent ancoratge, cables elèctrics de 
connexió fins al quadre de baixa tensió dins l’estació transformadora.  
Inclou l’esmentada unitat, el subministrament i instal·lació de l’armat de maniobra, com a 
continent dels elements abans esmentats, així com l’obra civil d'assentament d'aquest. Tot 
això degudament connexionat i posat en servei.  
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Amidament i abonament. 
Es mesurarà per unitat (ut) acabada i en servei. 
Cables.  
Al preu assignat per metre lineal (ml) queda comprès el cost de totes les operacions 
d’adquisició, transport, carreteig i col·locació del cable, així com la retirada i l'abonament de 
les bobines corresponents. 
 
Amidament i abonament.  
Es mesurarà per metres lineals realment instal·lats.  
El cablejat interior de les columnes està inclòs dins del preu de la unitat de punt de llum.  
Equip estabilitzador-reductor de tensió 
Es mesurarà i abonarà per unitat. El preu inclou el subministrament i la instal·lació, així com 
tots els materials i operacions necessàries per a deixar-ho totalment instal·lat.  
 
Neteja i conservació de les obres.  
 
Neteja i conservació de les obres durant la seva execució, al seu acabament i en el 
termini de garantia.  
L’obra es mantindrà en el millor estat de neteja possible, evitant l’acumulació de runes i 
productes sobrers i emmagatzemant-se els aplecs de materials en llocs ocults. 
Les despeses de conservació i manteniment durant l’execució de les obres, fins a la 
Recepció Única i Definitiva de les mateixes i durant el Termini de Garantia, aniran a càrrec 
del contractista, així com les reparacions per vicis d’obres o per defectes en les 
instal·lacions. Igualment correran a càrrec del contractista els danys causats per accident o 
qualsevol altra causa durant els mencionats terminis. 
 
Prescripcions valoratives  
Sistema i forma de mesurar les distintes unitats d’obra 
Totes les unitats d’obra es mesuraran per unitats realment executades pel seu volum, 
superfície, longitud, pes o unitat segons les especificacions que figuren en el Quadre de 
Preus núm. 1 d’aquest Projecte, estant en tot cas a les ordres, que per escrit, hagi lliurat 
l’Enginyer Director d’Obra i sempre amb els criteris que s’expressen en l’estat d’amidament. 
Aquest estat d’amidament s’haurà d entendre com complet en allò referent a les partides 
que configuren el Projecte en quant a dimensions, materials, mà d’ obra i mitjans auxiliars, 
més altres que addicionalment i de forma circumstancial poguessin aparèixer durant el 
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transcurs de l’execució dels treballs, encara que no hagin estat expressament citades o 
explicitades, fins a la seva total terminació i acabat a judici de l’Enginyer Director d’Obra, 
sense que la seva inclusió i execució atorgui dret algú a cobrament i per consegüent, cost 
addicional per a l’Administració. 
El contractista queda obligat a executar les obres amb estricta subjecció a les dimensions 
que figuren en els plànols. Els excessos que poguessin produir-se per efectuar malament 
l’excavació, error, conveniència del contractista o qualsevol altre motiu no li seran 
d’abonament. Si a judici de la Direcció Facultativa aquest excés d’obra resultés perjudicial, 
el Contractista enderrocarà l’obra al seu càrrec i la refarà novament amb les dimensions 
degudes. 
Les unitats que hagin de quedar ocultes o enterrades hauran de ser mesurades abans de la 
seva ocultació. Si l’amidament no s’efectua al seu temps, seran a càrrec del contractista les 
operacions necessàries per a fer-lo. 
Les modificacions, si n’hi haguessin, estarien suportades en els documents suficients, previs 
a l’execució dels mateixos, veient-se afectades per la baixa de licitació. 
 
Encreuament i paral·lelisme entre xarxes de serveis. 
Durant l’execució de les obres es comprovarà especialment la disposició de paral·lelismes i 
encreuaments entre les diferents xarxes de serveis en tots els punts del seu recorregut.  
A les zones de xamfrà, encreuament i zones amb elements singulars, es dibuixaran i 
acotaran seccions de coordinació i els trams singulars on determinats serveis (generalment 
l'aigua, el gas i la mitjana tensió) s'enfonsen per possibilitar l’encreuament amb altres 
xarxes.  
Tots aquests documents obligaran segons la redacció original de les recomanacions o 
normatives però també segons les modificacions posteriors declarades d'aplicació 
obligatòria o que es declarin com a tal durant el termini de les obres d'aquest projecte. 
El contractista esta obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota 
índole promulgades per l'administració de l'Estat, de l'Autonomia, dels Ajuntaments i d'altres 
organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són 
esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió del Director d'Obra 
resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest Plec. 
 
    Barcelona,  juliol de 2011. 
L’autor del projecte: 
 
Eduard Furné Crespo 
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AMIDAMENTS 
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
 Pàg.: 1
Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-4932
Subobra 01  TRAMS
Capítol 01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS
Obra elemental 01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS
Activitat 01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS
1 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Superfície (m2
2 N-II i ramals 2.720,500 2.720,500 C#*D#*E#*F#
3 C/ Catalunya 2.860,000 2.860,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5.580,500
2 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de  20 cm a 30 cm de fondària
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m)
2 N-II (Badalona) 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 Ramal sortida C-31 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
4 Ramal entrada C-31 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#
5 N-II (Montgat) 13,500 13,500 C#*D#*E#*F#
6 13,500 13,500 C#*D#*E#*F#
7 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
8 C/ Catalunya 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#
9 Zona aparcament 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
10 C/ Miquel Batlle 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 127,000
3 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a
l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la
superfície
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m) Ample (m) Gruix (m)
2 Eix 1 13,000 10,500 8,000 1.092,000 C#*D#*E#*F#
3 Eix 7 10,000 6,500 8,000 520,000 C#*D#*E#*F#
4 Eix 8 15,000 6,500 8,000 780,000 C#*D#*E#*F#
5 Eix 11 530,000 8,000 4.240,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6.632,000
Euro
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Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
 Pàg.: 2
4 G214U010 m3 Descontrucció d'edificació, mesurat en volum aparent, inclosa la coberta, solera i massís, classificació dels
residus d'enderroc, càrrega i transport a abocador especific o centre de reciclatge, inclòs cànon d'abocament
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Superfície (m2 Altura (m)
2 140,000 5,000 700,000 C#*D#*E#*F#
3 25,000 5,000 125,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 825,000
5 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Superfície (m2 Gruix (m)
2 303,100 1,500 454,650 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 454,650
6 G219U010 m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de
formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m)
2 700,000 700,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 700,000
7 G219U020 m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de
formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m)
2 122,000 122,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 122,000
8 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja,
incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Superfície (m2
2 1.140,000 1.140,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.140,000
9 G21DU100 m Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,50 m d'amplària i 15 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Euro
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Previsió T Longitud (m)
2 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 130,000
10 G21B1002 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica de secció doble
ona tipus BMSNA4 o BMSNR4 , inclòs part proporcional de suports
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m)
2 778,000 778,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 778,000
11 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs
suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats
2 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 45,000
12 G21B3035 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació, de pòrtic fins a 15,50 m de llum
interior, inclòs demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
13 G21B3016 m2 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de panells de senyalització de trànsit, situats en
pòrtics i banderoles de més de 6 m d'alçària
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Superfície (m2
2 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 30,000
14 G21B3012 m2 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de placa i panell de senyalització de trànsit, inclòs part
proporcional de suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Superfície (m2
2 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
Euro
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TOTAL AMIDAMENT 40,000
15 G21BX001 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barana metàl·lica, inclòs part proporcional de
suports
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m)
2 340,000 340,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 340,000
16 G21B1006 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat rígida de formigó, tipus New
Jersey o equivalent, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m) Unitats
2 Àmpit del pont 20,200 2,000 40,400 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 40,400
17 G21QX001 u Desmuntatge de banc de qualsevol tipus, carrega i transport a lloc a determinar per la d.f.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
18 G21BN501 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de tanca perimetral de malla d'acer galvanitzat, inclòs
part proporcional de pals
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m)
2 Tanca autopista 285,000 285,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 285,000
Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-4932
Subobra 01  TRAMS
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES
Obra elemental 01  MOVIMENT DE TERRES
Activitat 01  ESBROSSADA
1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil
teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
Euro
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1 Segons amidaments auxiliars T Àrea desmunt Àrea terraplè (
2 Eix 1 41,940 42,662 84,602 C#+D#
3 Eix 2 870,106 2.203,141 3.073,247 C#+D#
4 Eix 3 1.388,988 0,000 1.388,988 C#+D#
5 Eix 4 1.540,904 739,650 2.280,554 C#+D#
6 Eix 5 1.236,986 0,001 1.236,987 C#+D#
7 Eix 6 162,993 36,161 199,154 C#+D#
8 Eix 7 144,457 31,043 175,500 C#+D#
9 Eix 8 14,852 0,001 14,853 C#+D#
10 Eix 9 3,995 65,224 69,219 C#+D#
11 Eix 10 0,000 2,355 2,355 C#+D#
12 Eix 11 80,945 0,001 80,946 C#+D#
13 Eix 12 9,209 24,915 34,124 C#+D#
14 Eix 13 226,508 19,060 245,568 C#+D#
15 Eix 14 10,312 131,215 141,527 C#+D#
16 Eix 15 0,001 646,223 646,224 C#+D#
17 Eix 16 111,936 0,000 111,936 C#+D#
18 Eix 17 146,743 0,000 146,743 C#+D#
19 Eix 18 95,074 0,682 95,756 C#+D#
20 Eix 19 51,249 24,915 76,164 C#+D#
21 Eix 21 291,244 166,332 457,576 C#+D#
22 Eix 22 201,349 0,001 201,350 C#+D#
23 Eix 23 200,860 0,000 200,860 C#+D#
24 Eix 24 182,894 0,000 182,894 C#+D#
25 Eix 26 1.026,163 536,127 1.562,290 C#+D#
26 Eix 27 28,739 11,476 40,215 C#+D#
27 Eix 28 30,605 23,302 53,907 C#+D#
28 Eix 29 231,916 2,704 234,620 C#+D#
TOTAL AMIDAMENT 13.038,159
Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-4932
Subobra 01  TRAMS
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES
Obra elemental 01  MOVIMENT DE TERRES
Activitat 02  DESMUNTS
1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Euro
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons amidaments auxiliars T Volum (m3)
2 Eix 1 25,400 25,400 C#*D#*E#*F#
3 Eix 2 921,400 921,400 C#*D#*E#*F#
4 Eix 3 416,700 416,700 C#*D#*E#*F#
5 Eix 4 684,200 684,200 C#*D#*E#*F#
6 Eix 5 371,100 371,100 C#*D#*E#*F#
7 Eix 6 56,700 56,700 C#*D#*E#*F#
8 Eix 7 52,700 52,700 C#*D#*E#*F#
9 Eix 8 4,400 4,400 C#*D#*E#*F#
10 Eix 9 20,800 20,800 C#*D#*E#*F#
11 Eix 10 0,700 0,700 C#*D#*E#*F#
12 Eix 11 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
13 Eix 12 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
14 Eix 13 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
15 Eix 14 42,500 42,500 C#*D#*E#*F#
16 Eix 15 193,900 193,900 C#*D#*E#*F#
17 Eix 16 33,600 33,600 C#*D#*E#*F#
18 Eix 17 44,000 44,000 C#*D#*E#*F#
19 Eix 18 28,700 28,700 C#*D#*E#*F#
20 Eix 19 22,800 22,800 C#*D#*E#*F#
21 Eix 21 137,300 137,300 C#*D#*E#*F#
22 Eix 22 60,400 60,400 C#*D#*E#*F#
23 Eix 23 60,300 60,300 C#*D#*E#*F#
24 Eix 24 54,900 54,900 C#*D#*E#*F#
25 Eix 26 468,700 468,700 C#*D#*E#*F#
26 Eix 27 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
27 Eix 28 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
28 Eix 29 70,400 70,400 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.771,600
2 G221U117 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans
mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons amidaments auxiliars T Volum (m3)
2 Eix 1 29,900 32,890 C#*1.1
3 Eix 2 626,700 689,370 C#*1.1
Euro
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
 Pàg.: 7
4 Eix 3 7.239,000 7.962,900 C#*1.1
5 Eix 4 7.654,900 8.420,390 C#*1.1
6 Eix 5 6.045,200 6.649,720 C#*1.1
7 Eix 6 1,200 1,320 C#*1.1
8 Eix 7 134,100 147,510 C#*1.1
9 Eix 8 10,700 11,770 C#*1.1
10 Eix 9 3,000 3,300 C#*1.1
11 Eix 10 0,000 0,000 C#*1.1
12 Eix 11 87,300 96,030 C#*1.1
13 Eix 12 9,300 10,230 C#*1.1
14 Eix 13 184,600 203,060 C#*1.1
15 Eix 14 5,300 5,830 C#*1.1
16 Eix 15 0,000 0,000 C#*1.1
17 Eix 16 672,600 739,860 C#*1.1
18 Eix 17 642,000 706,200 C#*1.1
19 Eix 18 310,300 341,330 C#*1.1
20 Eix 19 7,400 8,140 C#*1.1
21 Eix 21 327,000 359,700 C#*1.1
22 Eix 22 495,000 544,500 C#*1.1
23 Eix 23 820,700 902,770 C#*1.1
24 Eix 24 639,700 703,670 C#*1.1
25 Eix 26 2.954,100 3.249,510 C#*1.1
26 Eix 27 18,100 19,910 C#*1.1
27 Eix 28 17,300 19,030 C#*1.1
28 Eix 29 264,400 290,840 C#*1.1
TOTAL AMIDAMENT 32.119,780
3 G22AU004 m2 Pretall en talussos d'excavació en terreny no classificat en zones de desmunt per a una separació entre taladres
de 40 cm d'acord amb l'especificat als plànols i al Plec de Prescripcions Tècniques
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons amidaments auxiliars T Superf, izq, (m Superf, der, (m Tant per u
2 Eix 1 0,000 0,000 0,050 0,000 (C#+D#)*E#
3 Eix 2 0,000 0,000 0,050 0,000 (C#+D#)*E#
4 Eix 3 1.105,800 0,000 0,050 55,290 (C#+D#)*E#
5 Eix 4 430,500 510,700 0,050 47,060 (C#+D#)*E#
6 Eix 5 634,200 686,200 0,050 66,020 (C#+D#)*E#
7 Eix 6 0,000 0,000 0,050 0,000 (C#+D#)*E#
8 Eix 7 0,000 12,500 0,050 0,625 (C#+D#)*E#
Euro
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
 Pàg.: 8
9 Eix 8 2,300 5,100 0,050 0,370 (C#+D#)*E#
10 Eix 9 0,000 0,000 0,050 0,000 (C#+D#)*E#
11 Eix 10 0,000 0,000 0,050 0,000 (C#+D#)*E#
12 Eix 11 0,000 0,000 0,050 0,000 (C#+D#)*E#
13 Eix 12 0,000 0,000 0,050 0,000 (C#+D#)*E#
14 Eix 13 0,000 34,300 0,050 1,715 (C#+D#)*E#
15 Eix 14 0,000 3,800 0,050 0,190 (C#+D#)*E#
16 Eix 15 0,000 0,000 0,050 0,000 (C#+D#)*E#
17 Eix 16 0,000 119,300 0,050 5,965 (C#+D#)*E#
18 Eix 17 0,000 109,500 0,050 5,475 (C#+D#)*E#
19 Eix 18 0,000 24,100 0,050 1,205 (C#+D#)*E#
20 Eix 19 0,000 0,000 0,050 0,000 (C#+D#)*E#
21 Eix 21 20,400 0,000 0,050 1,020 (C#+D#)*E#
22 Eix 22 19,300 116,200 0,050 6,775 (C#+D#)*E#
23 Eix 23 0,000 132,700 0,050 6,635 (C#+D#)*E#
24 Eix 24 0,000 99,400 0,050 4,970 (C#+D#)*E#
25 Eix 26 265,000 957,400 0,050 61,120 (C#+D#)*E#
26 Eix 27 0,000 0,000 0,050 0,000 (C#+D#)*E#
27 Eix 28 0,000 0,000 0,050 0,000 (C#+D#)*E#
28 Eix 29 0,000 222,400 0,050 11,120 (C#+D#)*E#
TOTAL AMIDAMENT 275,555
4 G22AU008 m2 Pretall en talussos d'excavació en terreny no classificat en zones de desmunt per a una separació de taladres
de 80 cm d'acord amb l'especificat als plànols i al Plec de Prescripcions Tècniques
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons amidaments auxiliars T Superf, izq, (m Superf, der, (m Tant per u
2 Eix 1 0,000 0,000 0,050 0,000 (C#+D#)*E#
3 Eix 2 0,000 0,000 0,050 0,000 (C#+D#)*E#
4 Eix 3 1.105,800 0,000 0,050 55,290 (C#+D#)*E#
5 Eix 4 430,500 510,700 0,050 47,060 (C#+D#)*E#
6 Eix 5 634,200 686,200 0,050 66,020 (C#+D#)*E#
7 Eix 6 0,000 0,000 0,050 0,000 (C#+D#)*E#
8 Eix 7 0,000 12,500 0,050 0,625 (C#+D#)*E#
9 Eix 8 2,300 5,100 0,050 0,370 (C#+D#)*E#
10 Eix 9 0,000 0,000 0,050 0,000 (C#+D#)*E#
11 Eix 10 0,000 0,000 0,050 0,000 (C#+D#)*E#
12 Eix 11 0,000 0,000 0,050 0,000 (C#+D#)*E#
13 Eix 12 0,000 0,000 0,050 0,000 (C#+D#)*E#
Euro
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
 Pàg.: 9
14 Eix 13 0,000 34,300 0,050 1,715 (C#+D#)*E#
15 Eix 14 0,000 3,800 0,050 0,190 (C#+D#)*E#
16 Eix 15 0,000 0,000 0,050 0,000 (C#+D#)*E#
17 Eix 16 0,000 119,300 0,050 5,965 (C#+D#)*E#
18 Eix 17 0,000 109,500 0,050 5,475 (C#+D#)*E#
19 Eix 18 0,000 24,100 0,050 1,205 (C#+D#)*E#
20 Eix 19 0,000 0,000 0,050 0,000 (C#+D#)*E#
21 Eix 21 20,400 0,000 0,050 1,020 (C#+D#)*E#
22 Eix 22 19,300 116,200 0,050 6,775 (C#+D#)*E#
23 Eix 23 0,000 132,700 0,050 6,635 (C#+D#)*E#
24 Eix 24 0,000 99,400 0,050 4,970 (C#+D#)*E#
25 Eix 26 265,000 957,400 0,050 61,120 (C#+D#)*E#
26 Eix 27 0,000 0,000 0,050 0,000 (C#+D#)*E#
27 Eix 28 0,000 0,000 0,050 0,000 (C#+D#)*E#
28 Eix 29 0,000 222,400 0,050 11,120 (C#+D#)*E#
TOTAL AMIDAMENT 275,555
5 G22AU030 m3 Sobrepreu per retalusat en excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, segons indicació de la
Direcció d'Obra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 10% Volum de desmunt T Volum (m3)
2 3.211,978 3.533,176 C#*1.1
TOTAL AMIDAMENT 3.533,176
Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-4932
Subobra 01  TRAMS
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES
Obra elemental 01  MOVIMENT DE TERRES
Activitat 03  TERRAPLENS
1 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Previsió T Volum (m3)
2 500,000 500,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 500,000
2 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Euro
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
 Pàg.: 10
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons amidaments auxiliars T Volum (m3)
2 Eix 1 0,100 0,110 C#*1.1
3 Eix 2 4.389,600 4.828,560 C#*1.1
4 Eix 3 0,000 0,000 C#*1.1
5 Eix 4 1.492,000 1.641,200 C#*1.1
6 Eix 5 6,200 6,820 C#*1.1
7 Eix 6 57,600 63,360 C#*1.1
8 Eix 7 11,800 12,980 C#*1.1
9 Eix 8 1,000 1,100 C#*1.1
10 Eix 9 6,200 6,820 C#*1.1
11 Eix 10 16,700 18,370 C#*1.1
12 Eix 11 0,000 0,000 C#*1.1
13 Eix 12 3,100 3,410 C#*1.1
14 Eix 13 1,200 1,320 C#*1.1
15 Eix 14 285,200 313,720 C#*1.1
16 Eix 15 2.419,900 2.661,890 C#*1.1
17 Eix 16 0,600 0,660 C#*1.1
18 Eix 17 0,400 0,440 C#*1.1
19 Eix 18 1,000 1,100 C#*1.1
20 Eix 19 20,800 22,880 C#*1.1
21 Eix 21 122,500 134,750 C#*1.1
22 Eix 22 2,400 2,640 C#*1.1
23 Eix 23 0,000 0,000 C#*1.1
24 Eix 24 1,000 1,100 C#*1.1
25 Eix 26 729,400 802,340 C#*1.1
26 Eix 27 0,900 0,990 C#*1.1
27 Eix 28 0,900 0,990 C#*1.1
28 Eix 29 17,100 18,810 C#*1.1
TOTAL AMIDAMENT 10.546,360
3 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons amidaments auxiliars T Àrea terraplè (
2 Eix 1 42,662 42,662 C#*D#*E#*F#
3 Eix 2 2.203,141 2.203,141 C#*D#*E#*F#
4 Eix 3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
Euro
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
 Pàg.: 11
5 Eix 4 739,650 739,650 C#*D#*E#*F#
6 Eix 5 0,001 0,001 C#*D#*E#*F#
7 Eix 6 36,161 36,161 C#*D#*E#*F#
8 Eix 7 31,043 31,043 C#*D#*E#*F#
9 Eix 8 0,001 0,001 C#*D#*E#*F#
10 Eix 9 65,224 65,224 C#*D#*E#*F#
11 Eix 10 2,355 2,355 C#*D#*E#*F#
12 Eix 11 0,001 0,001 C#*D#*E#*F#
13 Eix 12 24,915 24,915 C#*D#*E#*F#
14 Eix 13 19,060 19,060 C#*D#*E#*F#
15 Eix 14 131,215 131,215 C#*D#*E#*F#
16 Eix 15 646,223 646,223 C#*D#*E#*F#
17 Eix 16 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
18 Eix 17 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
19 Eix 18 0,682 0,682 C#*D#*E#*F#
20 Eix 19 24,915 24,915 C#*D#*E#*F#
21 Eix 21 166,332 166,332 C#*D#*E#*F#
22 Eix 22 0,001 0,001 C#*D#*E#*F#
23 Eix 23 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
24 Eix 24 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
25 Eix 26 536,127 536,127 C#*D#*E#*F#
26 Eix 27 11,476 11,476 C#*D#*E#*F#
27 Eix 28 23,302 23,302 C#*D#*E#*F#
28 Eix 29 2,704 2,704 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4.707,191
Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-4932
Subobra 01  TRAMS
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES
Obra elemental 01  MOVIMENT DE TERRES
Activitat 04  ESPLANADA
1 G227UA05 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb ciment pòrtland amb escòria, CEM II/B-S
32,5 N, inclòs estesa i/o disgregació, humectació o desecació del sòl, distribució del conglomerant, mescla i
compactació  al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons amidaments auxiliars T Volum (m3)
2 Eix 1 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#
3 Eix 2 406,500 406,500 C#*D#*E#*F#
Euro
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
 Pàg.: 12
4 Eix 3 267,700 267,700 C#*D#*E#*F#
5 Eix 4 321,100 321,100 C#*D#*E#*F#
6 Eix 5 191,200 191,200 C#*D#*E#*F#
7 Eix 6 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
8 Eix 7 47,600 47,600 C#*D#*E#*F#
9 Eix 8 6,700 6,700 C#*D#*E#*F#
10 Eix 9 21,700 21,700 C#*D#*E#*F#
11 Eix 10 21,900 21,900 C#*D#*E#*F#
12 Eix 11 25,800 25,800 C#*D#*E#*F#
13 Eix 12 4,900 4,900 C#*D#*E#*F#
14 Eix 13 35,600 35,600 C#*D#*E#*F#
15 Eix 14 25,500 25,500 C#*D#*E#*F#
16 Eix 15 33,500 33,500 C#*D#*E#*F#
17 Eix 16 11,800 11,800 C#*D#*E#*F#
18 Eix 17 10,100 10,100 C#*D#*E#*F#
19 Eix 18 16,700 16,700 C#*D#*E#*F#
20 Eix 19 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
21 Eix 21 40,500 40,500 C#*D#*E#*F#
22 Eix 22 45,700 45,700 C#*D#*E#*F#
23 Eix 23 14,400 14,400 C#*D#*E#*F#
24 Eix 24 24,200 24,200 C#*D#*E#*F#
25 Eix 26 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
26 Eix 27 5,200 5,200 C#*D#*E#*F#
27 Eix 28 5,900 5,900 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.626,200
2 G921R02L m3 Subbase de tot-u artificial procedent d'àrid reciclat, col.locada amb motoanivelladora i piconatge del material al
100 % del PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons amidaments auxiliars T Volum (m3)
2 Pel sòl seleccionat tipus 2
3 Eix 1 25,400 25,400 C#*D#*E#*F#
4 Eix 2 406,300 406,300 C#*D#*E#*F#
5 Eix 3 267,800 267,800 C#*D#*E#*F#
6 Eix 4 321,000 321,000 C#*D#*E#*F#
7 Eix 5 191,100 191,100 C#*D#*E#*F#
8 Eix 6 3,100 3,100 C#*D#*E#*F#
9 Eix 7 48,700 48,700 C#*D#*E#*F#
Euro
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
 Pàg.: 13
10 Eix 8 6,700 6,700 C#*D#*E#*F#
11 Eix 9 22,100 22,100 C#*D#*E#*F#
12 Eix 10 17,400 17,400 C#*D#*E#*F#
13 Eix 11 25,700 25,700 C#*D#*E#*F#
14 Eix 12 4,900 4,900 C#*D#*E#*F#
15 Eix 13 35,600 35,600 C#*D#*E#*F#
16 Eix 14 25,500 25,500 C#*D#*E#*F#
17 Eix 15 33,400 33,400 C#*D#*E#*F#
18 Eix 16 11,800 11,800 C#*D#*E#*F#
19 Eix 17 10,100 10,100 C#*D#*E#*F#
20 Eix 18 16,700 16,700 C#*D#*E#*F#
21 Eix 19 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
22 Eix 21 40,400 40,400 C#*D#*E#*F#
23 Eix 22 45,300 45,300 C#*D#*E#*F#
24 Eix 23 14,500 14,500 C#*D#*E#*F#
25 Eix 24 24,200 24,200 C#*D#*E#*F#
26 Eix 26 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
27 Eix 27 5,200 5,200 C#*D#*E#*F#
28 Eix 28 5,900 5,900 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.608,800
Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-4932
Subobra 01  TRAMS
Capítol 03  DRENATGE LONGITUDINAL
Obra elemental 01  DRENATGE LONGITUDINAL
Activitat 01  COL·LECTORS I DRENS
1 GD75U010 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 30 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m)
2 Eix 1 T
3 E34 - P23 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#
4 E35 - P23 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#
5 E36 - P24 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#
6 E37 - P24 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#
7 Eix 2 T
8 E23 - P15 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
Euro
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
 Pàg.: 14
9 E24 - P15 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
10 E25 - P18 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
11 E29 - P18 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
12 E30 - P19 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
13 P19 - P20 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
14 E31 - P20 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
15 P20 - P21 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
16 P21 - P22 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
17 E32 - P22 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
18 E33 - P22 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
19 E38 - P26 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
20 Eix 3 T
21 E7 - P5 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
22 E8 - P28 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
23 E41 - P28 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
24 E9 - P6 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
25 E10 - P6 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
26 Eix 4 T
27 E14 - P9 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#
28 P9 - P10 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
29 E15 - P10 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#
30 E16 - P10 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#
31 P10 - P11 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
32 E17 - P11 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#
33 P11 - P12 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
34 E18 - P12 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#
35 E19 - P12 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#
36 P12 - P13 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
37 E20 - P13 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#
38 P13 - P14 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
39 E21 - P14 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#
40 E22 - P14 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#
41 Eix 5 T
42 E1 - P1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
43 P1 - P2 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
44 E2 - P2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
45 E3 - P2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
46 P2 - P3 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
Euro
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
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47 E4 - P3 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
48 P3 - P4 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#
49 E5 - P4 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
50 E6 - P4 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
51 Eix 6 T
52 E11 - P8 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
53 E12 - P8 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
54 E13 - P7 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
55 Eix 11 T
56 E27 - P16 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
57 E28 - P17 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#
58 E26 - P17 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
59 P17 - P18 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#
60 B1 - P16 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#
61 Eix 20 T
62 E39 - P27 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
63 E40 - P27 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
64 P27 - P28 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 609,300
2 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m)
2 Eix 1 T
3 P22 - P23 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#
4 P23 - P24 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
5 P24 - P25 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
6 Eix 2 T
7 P15 - A2 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
8 P18 - A2 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
9 P26 - A2 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
10 Eix 3 T
11 P4 - P5 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#
12 P5 - P6 9,500 9,500 C#*D#*E#*F#
13 P28 - P5 10,500 10,500 C#*D#*E#*F#
14 Eix 4 T
15 P14 - P15 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
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16 Eix 6 T
17 P6 - P7 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
18 P7 - P8 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
19 Eix 8 T
20 B3 - P26 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 320,000
3 GD75U050 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m)
2 Eix 2 T
3 B2 - A1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
4 Eix 7 T
5 B4 - B2 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 55,000
4 GD5AU211 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4
kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant,
segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m)
2 Eix 2 195,000 195,000 C#*D#*E#*F#
3 Eix 3 57,000 57,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 252,000
5 FD757A15 m Claveguera per a recollida de reixes interceptores de granit de diametre 30 cm. amb tub de formigó, rejuntat
interiorment amb morter sec de ciment 1:4 amb additius plastificants, solera de 10 cm, rebliment dins a mig tub i
argollat amb formigo HM-20/P/20/Ì.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m)
2 Rampes per a vianants T
3 R1 - R2 22,700 22,700 C#*D#*E#*F#
4 R2 - R3 18,750 18,750 C#*D#*E#*F#
5 R3 - R4 24,650 24,650 C#*D#*E#*F#
6 R4 - R5 36,100 36,100 C#*D#*E#*F#
7 R5 - P26 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
8 P26 - R7 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
9 Escala T
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10 R6 - R7 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
11 R7 - P4 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 145,200
6 G222U107 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Àrea (m2) Longitud (m)
2 Diàmetre 300 0,847 609,300 516,077 C#*D#*E#*F#
3 Diàmetre 400 1,080 320,000 345,600 C#*D#*E#*F#
4 Diàmetre 800 2,208 55,000 121,440 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 983,117
7 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Àrea (m2) Longitud (m)
2 Diàmetre 300 0,581 609,300 354,003 C#*D#*E#*F#
3 Diàmetre 400 0,630 320,000 201,600 C#*D#*E#*F#
4 Diàmetre 800 0,987 55,000 54,285 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 609,888
Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-4932
Subobra 01  TRAMS
Capítol 03  DRENATGE LONGITUDINAL
Obra elemental 01  DRENATGE LONGITUDINAL
Activitat 02  CUNETES
1 GD56U010 m Cuneta triangular d'1,00 m d'amplària i 0,15 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m)
2 Eix 4 - eix 2 108,000 108,000 C#*D#*E#*F#
3 Eix 26 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 168,000
2 GD57U115 m Cuneta de seguretat tipus STR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10
cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m)
2 Eix 7 T
3 Costat nord 10,500 10,500 C#*D#*E#*F#
4 Costa sud 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 19,500
3 GD55X001 m Canal-cuneta de formigó prefabricat, amb juntes encadellades obertes i amb acabat de motlle metàl·lic, inclòs
solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons dimensions indicades als
plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m)
2 Eix 7 - eix 2 - eix 4 303,000 303,000 C#*D#*E#*F#
3 Escala - rampes 44,000 44,000 C#*D#*E#*F#
4 Eix 5 (costa nord) 62,000 62,000 C#*D#*E#*F#
5 Eix 5 (costat sud) - eix 6 156,000 156,000 C#*D#*E#*F#
6 Rampa (eix 26) T
7 67,000 67,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 632,000
4 G96X0G55 m Encintat de granit gris tezal de 20x40 cm, mecanitzat flamejat, inclosa base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m)
2 Rampes per a vianants T
3 Inici - R1 26,700 26,700 C#*D#*E#*F#
4 R1 - R2 22,700 22,700 C#*D#*E#*F#
5 R2 - R3 18,750 18,750 C#*D#*E#*F#
6 R3 - R4 24,650 24,650 C#*D#*E#*F#
7 R4 - R5 36,100 36,100 C#*D#*E#*F#
8 Rampa (eix 26) T
9 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 188,900
Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-4932
Subobra 01  TRAMS
Capítol 03  DRENATGE LONGITUDINAL
Obra elemental 01  DRENATGE LONGITUDINAL
Activitat 03  EMBORNALS, POUS I AQUETES
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1 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de
desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats
2 Eix 1 T
3 E34 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 E35 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 E36 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 E37 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Eix 2 T
8 E23 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 E24 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
10 E25 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 E29 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 E30 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
13 E31 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
14 E32 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
15 E33 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
16 E38 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
17 Eix 3 T
18 E7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
19 E8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
20 E9 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
21 E10 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
22 E41 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
23 Eix 4 T
24 E14 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
25 E15 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
26 E16 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
27 E17 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
28 E18 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
29 E19 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
30 E20 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
31 E21 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
32 E22 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
33 Eix 5 T
34 E1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
Euro
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
 Pàg.: 20
35 E2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
36 E3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
37 E4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
38 E5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
39 E6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
40 Eix 6 T
41 E11 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
42 E12 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
43 E13 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
44 Eix 11 T
45 E26 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
46 E27 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
47 E28 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
48 Eix 20 T
49 E39 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
50 E40 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 41,000
2 GDD1U010 u Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i
graons, segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats (m)
2 Eix 2 T
3 P19 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 P20 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 P21 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Eix 4 T
7 P9 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 P10 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 P11 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
10 P12 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 P13 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 Eix 5 T
13 P1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
14 P2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
15 P3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
16 Eix 11 T
17 P16 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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18 P17 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
19 Eix 20 T
20 P27 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 14,000
3 GDD1U012 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i
graons, segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats
2 Eix 1 T
3 P23 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 P24 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 P25 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Eix 2 T
7 P15 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 P18 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 P22 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
10 P26 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 Eix 3 T
12 P5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
13 P6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
14 P28 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
15 Eix 4 T
16 P14 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
17 Eix 5 T
18 P4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
19 Eix 6 T
20 P7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
21 P8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 14,000
4 GDD1X001 u Arqueta de secció interior 110 x 80 cm i fins a 3,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, parets de 20 cm de formigó HA-30, armat amb barres d'acer B 500 S,
encofrat, graons de polipropilé amb ànima d'acer, marc i reixa d'acer laminat A42/B en perfils T, entroncament
amb tub de desgüàs, excavació de terreny no classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants, totalment acabat i rebliment de terres, segons plànols.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats
2 Eix 2 T
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3 B2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Eix 7 T
5 B3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 B4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Eix 26 T
8 B1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
5 FDD26529 m Paret per a canal de recollida d'aigües de 14 cm, de gruix de mao calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter 1:0:5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m)
2 Rampes per a vianants T
3 R1 3,200 2,000 6,400 C#*D#*E#*F#
4 R2 3,200 2,000 6,400 C#*D#*E#*F#
5 R3 3,400 2,000 6,800 C#*D#*E#*F#
6 R4 1,700 2,000 3,400 C#*D#*E#*F#
7 R5 1,700 2,000 3,400 C#*D#*E#*F#
8 Escala T
9 R6 8,600 2,000 17,200 C#*D#*E#*F#
10 R7 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 53,600
6 FD5DMO02 m Reixa formada per peces de granit gris Tezal, segons planols de detall, marc integrat, canal realitzada in-situ,
solera de 15 cm i retacats laterals de formigo, elements auxiliars i ajudes de paleta, inclos part proporcional de
conexio a la xarxa i posta en funcionament
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m)
2 Rampes per a vianants T
3 R1 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#
4 R2 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#
5 R3 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#
6 R4 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
7 R5 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
8 Escala T
9 R6 8,600 8,600 C#*D#*E#*F#
10 R7 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
13 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 26,800
7 FD7FU5N5 u Conexió d'escomesa i/o pluvial a tub o pou, amb tub de pead, de doble paret, tipus magnum de futura system o
similar, de 315 mm. o superior a l'existent, segons la direcció tècnica de l'obra, inclòs part proporcional
d'elements de muntatge, accessoris de tot tipus, amb solera de 10 cm de formigó i recobriment necesari, inclou
la reposició necessària que consideri la d.f. de tub a la façana, empotrament del mateix a la façana, apertura a
la paret i reposició, deixant el mateix tractament d'acabat que la façana existent.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-4932
Subobra 01  TRAMS
Capítol 04  DRENATGE TRANSVERSAL
Obra elemental 01  DRENATGE TRANSVERSAL
Activitat 01  OBRA DE DRENATGE EXISTENT
1 GD53X001 m Neteja interior de clavegueres amb tub de diàmetre inferior a 1,80 m, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m)
2 Obra de drenatge existent 250,000 250,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 250,000
Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-4932
Subobra 01  TRAMS
Capítol 04  DRENATGE TRANSVERSAL
Obra elemental 01  DRENATGE TRANSVERSAL
Activitat 02  ARQUETA
1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil
teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m) Ample (m)
2 3,500 3,500 12,250 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12,250
2 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Segons plànols T Longitud (m) Ample (m) Espessor (m)
2 3,500 3,500 0,300 3,675 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,675
3 G222U107 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m) Ample (m) Espessor (m)
2 3,500 3,500 2,000 24,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 24,500
4 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m) Ample (m) Espessor (m)
2 3,500 3,500 2,000 24,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 24,500
5 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m) Ample (m)
2 Fonament 3,200 3,200 10,240 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,240
6 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m) Ample (m) Espessor (m)
2 Fonament 3,000 3,000 0,300 2,700 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,700
7 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats Longitud (m) Ample (m) Espessor (m)
2 Dintell 1,000 3,000 3,000 0,300 2,700 C#*D#*E#*F#
3 Hastials 4,000 3,000 2,600 0,300 9,360 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 12,060
8 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats Longitud (m) Ample (m)
2 Hastials - Laterals 4,000 3,000 2,600 31,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 31,200
9 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats Longitud (m) Ample (m)
2 Hastials - Laterals 4,000 3,000 2,300 27,600 C#*D#*E#*F#
3 Dintell 1,000 2,400 2,400 5,760 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 33,360
10 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats Longitud (m) Ample (m)
2 Hastials - Laterals 4,000 3,000 2,600 31,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 31,200
11 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Per quantia T Volum (m3) Quantia (kg/m
2 Fonaments 2,700 100,000 270,000 C#*D#*E#*F#
3 Alçats 12,060 100,000 1.206,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.476,000
12 GDD1U012 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i
graons, segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
13 GDD1U112 m Suplement per major alçària de 1,80 m de pou de registre de 100 cm de diàmetre, amb anells prefabricats de
formigó, inclòs part proporcional de graons
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m)
2 2,700 2,700 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,700
14 GDDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats
2 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,000
Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-4932
Subobra 01  TRAMS
Capítol 05  OBRES DE FÀBRICA
Obra elemental 01  ESTRUCTURA E-1
Activitat 01  TREBALLS PREVIS
1 G214X001 m2 Desmuntatge de tauler de pont inclós tall amb cable diamant i/o serra de disc d'estructures de formigó armat,
inclòs estintolament de les peces, portic de protecció,  desmuntatge al punt de l'enderroc.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats Longitud (m) Ample (m)
2 Tauler - Darrer vànol 1,000 15,900 9,250 147,075 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 147,075
2 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T
2 Tauler T Unitats Longitud (m) Àrea (m2)
3 Bigues artesa 2,000 15,900 3,750 119,250 C#*D#*E#*F#
4 Llosa de compressió 1,000 15,900 3,200 50,880 C#*D#*E#*F#
5 Estrep T Unitats Longitud (m) Ample (m) Espessor (m)
6 Fonaments 1,000 3,000 10,250 1,000 30,750 C#*D#*E#*F#
7 Alçats 1,000 9,250 1,000 4,350 40,238 C#*D#*E#*F#
8 Aletes 2,000 1,800 0,500 4,350 7,830 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 248,948
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Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-4932
Subobra 01  TRAMS
Capítol 05  OBRES DE FÀBRICA
Obra elemental 01  ESTRUCTURA E-1
Activitat 02  MOVIMENT DE TERRES
1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil
teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m) Ample (m)
2 Estrep 11,750 8,900 104,575 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 104,575
2 G222U107 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Àrea (m2) Ample (m)
2 Cos 103,000 9,500 978,500 C#*D#*E#*F#
3 Cunyes 103,000 5,300 0,500 2,000 545,900 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.524,400
3 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Àrea (m2) Ample (m)
2 Fonaments 6,130 11,750 72,028 C#*D#*E#*F#
3 Trasdós 8,000 11,750 94,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 166,028
4 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge transversal amb tubs
metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Àrea (m2) Ample (m)
2 Fonaments 7,400 9,500 70,300 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 70,300
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Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-4932
Subobra 01  TRAMS
Capítol 05  OBRES DE FÀBRICA
Obra elemental 01  ESTRUCTURA E-1
Activitat 03  ESTREP
1 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m) Ample (m)
2 Fonament 10,440 5,700 59,508 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 59,508
2 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m) Ample (m) Espessor (m)
2 Fonament 10,240 5,500 1,400 78,848 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 78,848
3 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats Longitud (m) Ample (m) Espessor (m)
2 Mur 1,000 9,240 3,820 1,100 38,826 C#*D#*E#*F#
3 Muret de guarda 1,000 9,240 1,990 0,400 7,355 C#*D#*E#*F#
4 Carregadors 2,000 1,920 0,700 2,688 C#*D#*E#*F#
5 Aletes 2,000 25,190 0,500 25,190 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 74,059
4 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats Longitud (m) Ample (m) Espessor (m)
2 Fonament - Frontals 2,000 10,240 1,400 28,672 C#*D#*E#*F#
3 Fonament - Laterals 2,000 5,500 1,400 15,400 C#*D#*E#*F#
4 Mur - Alçat 1,000 10,240 5,810 59,494 C#*D#*E#*F#
5 Aletes - Alçat 2,000 25,190 50,380 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 153,946
5 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats Longitud (m) Ample (m) Espessor (m)
2 Mur - Alçat 1,000 10,240 5,810 59,494 C#*D#*E#*F#
3 Mur - Carregadors 2,000 1,920 3,840 C#*D#*E#*F#
4 2,000 0,700 1,600 2,240 C#*D#*E#*F#
5 Aletes - Alçat 2,000 31,600 63,200 C#*D#*E#*F#
6 2,000 6,790 0,500 6,790 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 135,564
6 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons especejaments T Pes (kg)
2 11.455,820 11.455,820 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 11.455,820
Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-4932
Subobra 01  TRAMS
Capítol 05  OBRES DE FÀBRICA
Obra elemental 01  ESTRUCTURA E-1
Activitat 04  TAULER
1 G4L1X001 m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades, tipus artesa, de 160 cm de cantell, 170 cm de base i
285 cm d'ample superior, totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats Longitud (m)
2 2,000 24,010 48,020 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 48,020
2 G4D8U032 m2 Encofrat perdut pla per a biga tipus artesa amb voladius de taulers fins a 2,50 m, de lloses prefabricades amb
entramat metàl·lic autoportant, inclòs col·locació
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats Longitud (m) Ample (m)
2 2,000 24,010 3,350 160,867 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 160,867
3 G4D8U020 m2 Encofrat perdut pla entre bigues de taulers, amb llosetes prefabricades de 6 cm de gruix, inclòs col·locació
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Segons plànols T Unitats Longitud (m) Ample (m)
2 1,000 24,010 1,875 45,019 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 45,019
4 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats Longitud (m) Ample (m) Espessor (m)
2 Llosa de compressió 1,000 24,010 9,240 0,280 62,119 C#*D#*E#*F#
3 Recrescut 4,000 24,010 0,560 0,350 18,824 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 80,943
5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons especejament T Pes (kg)
2 8.292,800 8.292,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8.292,800
6 G4ZBU020 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs part proporcional de morter d'anivellament, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats Longitud (dm) Ample (dm) Espessor (dm)
2 4,000 5,000 3,500 0,540 37,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 37,800
7 G4D9X001 m2 Làmina de poliestirè expandit de 5 cm d'espessor, tallat a mida amb la forma segons plànols, totalment col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats Longitud (m) Altura (m)
2 2,000 9,240 0,300 5,544 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,544
Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-4932
Subobra 01  TRAMS
Capítol 05  OBRES DE FÀBRICA
Obra elemental 01  ESTRUCTURA E-1
Activitat 05  ACABATS
1 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats Longitud (m) Ample (m) Espessor (m)
2 Fonament - Frontals 2,000 10,240 1,400 28,672 C#*D#*E#*F#
3 Fonament - Laterals 2,000 5,500 1,400 15,400 C#*D#*E#*F#
4 Fonament - Part superior 1,000 10,240 5,500 56,320 C#*D#*E#*F#
5 Mur - Alçat 1,000 10,240 5,810 59,494 C#*D#*E#*F#
6 Aletes - Alçat 2,000 25,190 50,380 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 210,266
2 G774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a
la compressió de 150 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment
col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats Longitud (m) Ample (m) Espessor (m)
2 Mur - Alçat 1,000 10,240 2,300 23,552 C#*D#*E#*F#
3 Aletes - Alçat 2,000 25,190 50,380 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 73,932
3 GD5AU011 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4
kN/m2, inclòs col·locació
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats Longitud (m)
2 Mur 1,000 8,240 8,240 C#*D#*E#*F#
3 Aletes 2,000 2,900 5,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 14,040
4 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures, obres de drenatge
transversal amb tubs metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats Longitud (m) Ample (m) Espessor (m)
2 1,000 8,240 1,000 2,300 18,952 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 18,952
5 G228U075 m3 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera d'alçats d'estreps de formigó, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats Longitud (m) Ample (m) Espessor (m)
2 1,000 3,000 3,000 0,500 4,500 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 4,500
6 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats Longitud (m) Ample (m) Espessor (m)
2 Passarel·la 1,000 17,250 5,000 0,290 25,013 C#*D#*E#*F#
3 2,000 17,250 0,750 0,440 11,385 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 36,398
7 G4X1X001 u Prova de càrrega per tram en estructures, inclòs vehicles, aparells de mesura i tots els elements necessaris per
a la seva execució
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PI 160.1 T Vànols
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
8 G4Z7U002 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú extrusionat, per a absorbir moviments
de 25 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m)
2 9,240 9,240 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9,240
9 G782X001 m2 Impermeabilització de tauler de pont amb pintura de dos components amb barreja de resines epòxi i quitrà
d'hulla, inclosa estesa de sorra de quars, totalment acabada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats Longitud (m) Ample (m)
2 1,000 24,010 9,240 221,852 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 221,852
10 GDD4X001 ud Embornal en obra de fàbrica, inclòs formigó, encofrat i reixa. Tot inclòs.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
11 GB12U210 m Ampit prefabricat de formigó armat, tipus PXPJ6/1-14c, amb barana metàl·lica de passamà tubular de 139,7 mm
de diàmetre i 12,5 mm de gruix, amb suports cada 3 m de 0,55 m d'alçària, tot d'acer galvanitzat en calent,
incloent materials d'ancoratge i accessoris de dimensions i detalls segons plànols, totalment col·locat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m)
2 Eix 5 T
3 Ampliació pas superior 49,847 49,847 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 49,847
Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-4932
Subobra 01  TRAMS
Capítol 05  OBRES DE FÀBRICA
Obra elemental 02  ESTRUCTURA E-2
Activitat 01  TREBALLS PREVIS
1 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats Longitud (m) Ample (m) Gruix (m)
2 Fonament 2,000 9,200 5,000 0,900 82,800 C#*D#*E#*F#
3 Alçat 2,000 9,200 6,400 0,700 82,432 C#*D#*E#*F#
4 Aleta en volta 2,000 1,500 1,500 0,700 3,150 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 168,382
2 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o
rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats Longitud (m) Ample (m) Gruix (m)
2 Reblert al trasdós d'estrep existent 1,000 4,800 3,000 6,830 98,352 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 98,352
3 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats Longitud (m) Altura (m)
2 Reblert al trasdós d'estrep existent 1,000 6,500 6,830 44,395 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 44,395
4 G4D9X001 m2 Làmina de poliestirè expandit de 5 cm d'espessor, tallat a mida amb la forma segons plànols, totalment col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats Longitud (m) Altura (m)
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2 Reblert al trasdós d'estrep existent 1,000 6,500 6,830 44,395 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 44,395
Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-4932
Subobra 01  TRAMS
Capítol 05  OBRES DE FÀBRICA
Obra elemental 02  ESTRUCTURA E-2
Activitat 02  MOVIMENT DE TERRES
1 G222U107 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m) Ample (m) Altura (m)
2 Calaix 14,340 6,500 8,030 748,476 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 748,476
2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m) Ample (m) Altura (m)
2 13,000 6,500 0,850 71,825 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 71,825
3 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge transversal amb tubs
metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m) Ample (m) Altura (m)
2 6,500 1,000 6,230 40,495 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 40,495
Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-4932
Subobra 01  TRAMS
Capítol 05  OBRES DE FÀBRICA
Obra elemental 02  ESTRUCTURA E-2
Activitat 03  CALAIX
1 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m) Ample (m)
2 Fonament 12,500 6,700 83,750 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 83,750
2 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m) Ample (m) Espessor (m)
2 Fonament 12,000 6,500 0,750 58,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 58,500
3 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats Longitud (m) Ample (m) Espessor (m)
2 Dintell 1,000 12,000 6,500 0,800 62,400 C#*D#*E#*F#
3 Hastials 2,000 6,500 6,200 0,750 60,450 C#*D#*E#*F#
4 Tape 2,000 6,200 2,000 0,150 1,860 C#*D#*E#*F#*1/2
TOTAL AMIDAMENT 124,710
4 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats Longitud (m) Ample (m) Espessor (m)
2 Hastials - Laterals 2,000 6,500 7,750 100,750 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 100,750
5 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats Longitud (m) Ample (m) Espessor (m)
2 Hastials - Laterals 2,000 6,500 6,200 80,600 C#*D#*E#*F#
3 Hastials - Frontals 4,000 7,750 0,750 23,250 C#*D#*E#*F#
4 Dintell - Frontals 2,000 12,000 0,800 19,200 C#*D#*E#*F#
5 Tapes - Frontals 4,000 6,200 2,000 24,800 C#*D#*E#*1/2
6 Tapes - Laterals 2,000 6,330 0,150 1,899 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 149,749
6 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Per especejament T Pes (kg)
2 11.601,500 11.601,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 11.601,500
7 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats Longitud (m) Ample (m) Espessor (m)
2 Calaix 1,000 10,500 6,500 6,200 423,150 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 423,150
Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-4932
Subobra 01  TRAMS
Capítol 05  OBRES DE FÀBRICA
Obra elemental 02  ESTRUCTURA E-2
Activitat 04  ACABATS
1 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats Longitud (m) Ample (m)
2 Hastials - Lateral dret 1,000 6,500 7,750 50,375 C#*D#*E#*F#
3 Dintell 1,000 12,000 6,500 78,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 128,375
2 G774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a
la compressió de 150 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment
col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats Longitud (m) Ample (m)
2 Hastials - Lateral dret 1,000 6,500 7,750 50,375 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 50,375
3 GD5AU011 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4
kN/m2, inclòs col·locació
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats Longitud (m)
2 Hastials - Lateral dret 1,000 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 6,500
4 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures, obres de drenatge
transversal amb tubs metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats Longitud (m) Ample (m) Espessor (m)
2 1,000 6,500 6,230 0,930 37,660 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 37,660
5 G228U075 m3 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera d'alçats d'estreps de formigó, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats Longitud (m) Ample (m) Espessor (m)
2 1,000 2,750 6,500 1,650 29,494 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 29,494
6 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats Longitud (m) Ample (m) Espessor (m)
2 Passarel·la 1,000 17,250 5,000 0,290 25,013 C#*D#*E#*F#
3 2,000 17,250 0,750 0,440 11,385 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 36,398
7 G4D8X001 m2 Subministre i col·locació de lloseta prefabricada conformada llisa de formigó armat de 6 cm de gruix de 3 m
d'amplària i 7 m de llargada com a màxim, amb acabat llis de color gris a una cara, col·locades inclinades,
incloent fixacions
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats Longitud (m) Ample (m)
2 Hastials - Lateral dret 1,000 6,500 4,550 29,575 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 29,575
8 GB12U020 m Barana metàl·lica de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb muntants cada 100 cm de 90x40 mm i
brèndoles cada 12 cm de 40x20 mm, passamà de 120x60 mm i travesser superior i inferior de 60x30 mm,
galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt, incloent placa i elements d'ancoratge,
totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m)
2 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 25,000
Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-4932
Subobra 01  TRAMS
Capítol 05  OBRES DE FÀBRICA
Obra elemental 03  ESCALA ACCÉS PASSAREL·LA
Activitat 01  ESCALA
1 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Àrea (m2)
2 Escala 177,624 177,624 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 177,624
2 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T
2 T Àrea (m2) Gruix (m)
3 Escala 177,624 0,200 35,525 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 35,525
3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Per superfície T Superfície (m2 Pes (kg/m3)
2 Escales 177,624 31,980 5.680,416 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5.680,416
4 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats Longitud (m) Altura (m)
2 Perímetre 2,000 15,630 0,200 6,252 C#*D#*E#*F#
3 1,000 5,080 0,200 1,016 C#*D#*E#*F#
4 1,000 13,140 0,200 2,628 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9,896
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Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-4932
Subobra 01  TRAMS
Capítol 05  OBRES DE FÀBRICA
Obra elemental 03  ESCALA ACCÉS PASSAREL·LA
Activitat 02  ACABATS
1 F9B4MO01 m2 Paviment de pedra granitica gris tezal, flamejada, de 80x30x6 cm, col.locada a truc de maceta amb morter,
inclos part proporcional de peces tallades, entregues a elements singulars i col·locació en zones de rampes. tot
col·locat segons especificacions del fabricant i col·locades segons planols de replanteig
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Superfície (m2
2 Replà 1 escala 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
3 Replà 2 escala 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
4 Replà 3 escala 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
5 Replà 4 escala 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 77,000
2 F9V2MO02 m Esglaó de peces de granit gris tezal de forma trapezoidal de 30cm de petjada, de 6/22cm d'alçada i 60cm de
llargada, flamejat, col·locat a truc maceta amb morter. inclòs p.p de elements metal·lics per l'ancoratge de les
peces a obra i realització de peces especials per a les trobades amb el remat perimetral. col·locats segons
planol de replanteig
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud
2 Tram 1 escala 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
3 Tram 2 escala 71,000 71,000 C#*D#*E#*F#
4 Tram 3 escala 93,000 93,000 C#*D#*E#*F#
5 Tram 4 escala 115,000 115,000 C#*D#*E#*F#
6 Altres 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 479,000
3 E83C1BEE m2 APLACAT DE PARAMENT VERTICAL (LATERAL VIST DE LES ESCALES) AMB PEDRA GRANITICA TIPUS
GRIS TEZAL, AMB UNA CARA FLAMEJADA, AMB FORATS PER A FIXACIONS I ARESTES VIVES, DE 20
MM DE GRUIX I DE 1251 A 2500 CM2, COL·LOCADA AMB GANXOS I MORTER DE CIMENT 1:6,
EL·LABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T
2 0,400 3,100 2,000 0,620 (C#*D#)/E#
3 0,550 1,550 2,000 0,426 (C#*D#)/E#
4 0,400 3,100 2,000 0,620 (C#*D#)/E#
5 0,400 1,200 2,000 0,240 (C#*D#)/E#
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6 0,400 3,100 2,000 0,620 (C#*D#)/E#
7 0,400 1,200 2,000 0,240 (C#*D#)/E#
8 0,400 3,100 2,000 0,620 (C#*D#)/E#
TOTAL AMIDAMENT 3,386
4 FD5GMO02 m Peça prefabricada de formigó en forma de L, de 112x60cm i 320cm de longitud, d'escofet o equivalent, disseny
segons plànols de detall, collat a mur de formigó mitjançant fixacions definides per la casa comercial i les peces
encadellades entre elles. tot complert i acabat. inclòs p.p de forats per a lluminàries.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m)
2 Escala 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,000
5 FB15MO02 m Barana d'acer inoxidable acabat satinat, amb cables. formada per muntants de perfil tipus h 100x100 mm i
platina de 510/100mm, ancorats sobre canal de formigó i mur de formigo amb platines fixades mecànicament,
travessers realitzats amb 2 cables d'acer inoxidable de 12 i 16mm de diàmetre amb tensor en els extrems i
platina per a la subjecció dels cables. tot realitzat amb acer inoxidable austenític amb molibdè de designació aisi
316. complert i acabat segons plànols de detall.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m)
2 Escala 17,000 2,000 34,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 34,000
6 FB15MO04 m Barana d'acer inoxidable acabat satinat, de 1000mm d'alçada. formada per un passamà de tub rodo de 50 mm
de diàmetre i 2 mm de gruix, amb muntants formats per tub rodó de 16mm de diàmetre massís, col·locats sobre
platina circular de 100mm de diàmetre i 8mm de gruix, collat mecànicament amb 4 cargols tipus hilti . tot
realitzat amb acer inoxidable austenític amb molibdè de designació aisi 316. complert i acabat segons plànol de
detall.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m) Unitats
2 Escala 8,200 4,000 32,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 32,800
Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-4932
Subobra 01  TRAMS
Capítol 06  MURS
Obra elemental 01  MUR M-1
Activitat 01  MOVIMENT DE TERRES
1 G222U107 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T
2 Alçats T Longitud (m) H1 (m) H2 (m)
3 0,560 1,120 1,410 0,896 C#*(D#+E#)^2/4
4 6,500 1,410 2,580 25,870 C#*(D#+E#)^2/4
5 12,170 2,580 3,320 105,909 C#*(D#+E#)^2/4
6 9,770 3,820 4,420 165,840 C#*(D#+E#)^2/4
7 7,390 4,940 5,390 197,145 C#*(D#+E#)^2/4
8 2,470 5,870 5,870 85,109 C#*(D#+E#)^2/4
9 3,430 5,870 5,310 107,181 C#*(D#+E#)^2/4
10 5,660 5,810 4,880 161,701 C#*(D#+E#)^2/4
11 5,300 5,380 4,510 129,601 C#*(D#+E#)^2/4
12 5,320 5,010 4,140 111,351 C#*(D#+E#)^2/4
13 5,320 4,640 3,770 94,068 C#*(D#+E#)^2/4
14 5,320 4,270 3,400 78,242 C#*(D#+E#)^2/4
15 5,320 3,900 3,030 63,873 C#*(D#+E#)^2/4
16 5,320 3,530 2,660 50,960 C#*(D#+E#)^2/4
17 5,320 3,160 2,290 39,504 C#*(D#+E#)^2/4
18 5,320 2,790 1,920 29,505 C#*(D#+E#)^2/4
19 5,320 2,420 1,550 20,962 C#*(D#+E#)^2/4
20 5,320 2,050 1,180 13,876 C#*(D#+E#)^2/4
21 5,320 1,680 0,810 8,246 C#*(D#+E#)^2/4
22 Sabates T Longitud (m) Ample (m) Espessor (m)
23 0,560 0,600 0,500 0,168 C#*D#*E#*F#
24 6,500 0,600 0,500 1,950 C#*D#*E#*F#
25 12,170 0,600 0,500 3,651 C#*D#*E#*F#
26 9,770 0,600 0,500 2,931 C#*D#*E#*F#
27 7,390 0,600 0,500 2,217 C#*D#*E#*F#
28 2,470 0,600 0,500 0,741 C#*D#*E#*F#
29 3,430 0,600 0,500 1,029 C#*D#*E#*F#
30 5,660 0,600 0,500 1,698 C#*D#*E#*F#
31 5,300 0,600 0,500 1,590 C#*D#*E#*F#
32 5,320 0,600 0,500 1,596 C#*D#*E#*F#
33 5,320 0,600 0,500 1,596 C#*D#*E#*F#
34 5,320 0,600 0,500 1,596 C#*D#*E#*F#
35 5,320 0,600 0,500 1,596 C#*D#*E#*F#
36 5,320 0,600 0,500 1,596 C#*D#*E#*F#
37 5,320 0,600 0,500 1,596 C#*D#*E#*F#
Euro
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
 Pàg.: 42
38 5,320 0,600 0,500 1,596 C#*D#*E#*F#
39 5,320 0,600 0,500 1,596 C#*D#*E#*F#
40 5,320 0,600 0,500 1,596 C#*D#*E#*F#
41 5,320 0,600 0,500 1,596 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.521,774
2 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge transversal amb tubs
metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m) H1 (m) H2 (m)
2 0,560 1,120 1,410 0,542 C#*(D#+E#)/2*((D
#+E#)/2-0.5)
3 6,500 1,410 2,580 19,386 C#*(D#+E#)/2*((D
#+E#)/2-0.5)
4 12,170 2,580 3,320 87,959 C#*(D#+E#)/2*((D
#+E#)/2-0.5)
5 9,770 3,820 4,420 145,714 C#*(D#+E#)/2*((D
#+E#)/2-0.5)
6 7,390 4,940 5,390 178,060 C#*(D#+E#)/2*((D
#+E#)/2-0.5)
7 2,470 5,870 5,870 77,859 C#*(D#+E#)/2*((D
#+E#)/2-0.5)
8 3,430 5,870 5,310 97,594 C#*(D#+E#)/2*((D
#+E#)/2-0.5)
9 5,660 5,810 4,880 146,574 C#*(D#+E#)/2*((D
#+E#)/2-0.5)
10 5,300 5,380 4,510 116,497 C#*(D#+E#)/2*((D
#+E#)/2-0.5)
11 5,320 5,010 4,140 99,181 C#*(D#+E#)/2*((D
#+E#)/2-0.5)
12 5,320 4,640 3,770 82,883 C#*(D#+E#)/2*((D
#+E#)/2-0.5)
13 5,320 4,270 3,400 68,041 C#*(D#+E#)/2*((D
#+E#)/2-0.5)
14 5,320 3,900 3,030 54,656 C#*(D#+E#)/2*((D
#+E#)/2-0.5)
15 5,320 3,530 2,660 42,728 C#*(D#+E#)/2*((D
#+E#)/2-0.5)
16 5,320 3,160 2,290 32,256 C#*(D#+E#)/2*((D
#+E#)/2-0.5)
17 5,320 2,790 1,920 23,241 C#*(D#+E#)/2*((D
#+E#)/2-0.5)
18 5,320 2,420 1,550 15,682 C#*(D#+E#)/2*((D
#+E#)/2-0.5)
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19 5,320 2,050 1,180 9,580 C#*(D#+E#)/2*((D
#+E#)/2-0.5)
20 5,320 1,680 0,810 4,934 C#*(D#+E#)/2*((D
#+E#)/2-0.5)
TOTAL AMIDAMENT 1.303,367
Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-4932
Subobra 01  TRAMS
Capítol 06  MURS
Obra elemental 01  MUR M-1
Activitat 02  ALÇAT
1 G32GX001 m2 Mur de terra reforçada tipus T-REVERD REVEGETAT o similar, amb acabat de pedra licorella, d'alçària fins a 3
m, incloent junts, elements d'ancoratge, sobrepreu de mà d'obra i maquinària per baix rendiment en l'estesa i
compactació del massís de terra reforçada, segons indicacions en els plànols i plec de condicions tècniques,
totalment acabat, tot inclòs excepte excavació i dau de formigó, mesurat en projecció vertical sobre plànol
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T
2 Alçats T Longitud (m) H1 (m) H2 (m)
3 0,560 1,120 1,410 0,708 C#*(D#+E#)/2
4 6,500 1,410 2,580 12,968 C#*(D#+E#)/2
5 5,320 3,160 2,290 14,497 C#*(D#+E#)/2
6 5,320 2,790 1,920 12,529 C#*(D#+E#)/2
7 5,320 2,420 1,550 10,560 C#*(D#+E#)/2
8 5,320 2,050 1,180 8,592 C#*(D#+E#)/2
9 5,320 1,680 0,810 6,623 C#*(D#+E#)/2
TOTAL AMIDAMENT 66,477
2 G32GX002 m2 Mur de terra reforçada tipus T-REVERD REVEGETAT o similar, amb acabat de pedra licorella, d'alçària d'entre
3 i fins a 6 m, incloent junts, elements d'ancoratge, sobrepreu de mà d'obra i maquinària per baix rendiment en
l'estesa i compactació del massís de terra reforçada, segons indicacions en els plànols i plec de condicions
tècniques, totalment acabat, tot inclòs excepte excavació i dau de formigó, mesurat en projecció vertical sobre
plànol
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T
2 Alçats T Longitud (m) H1 (m) H2 (m)
3 12,170 2,580 3,320 35,902 C#*(D#+E#)/2
4 9,770 3,820 4,420 40,252 C#*(D#+E#)/2
5 7,390 4,940 5,390 38,169 C#*(D#+E#)/2
6 2,470 5,870 5,870 14,499 C#*(D#+E#)/2
7 3,430 5,870 5,310 19,174 C#*(D#+E#)/2
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8 5,660 5,810 4,880 30,253 C#*(D#+E#)/2
9 5,300 5,380 4,510 26,209 C#*(D#+E#)/2
10 5,320 5,010 4,140 24,339 C#*(D#+E#)/2
11 5,320 4,640 3,770 22,371 C#*(D#+E#)/2
12 5,320 4,270 3,400 20,402 C#*(D#+E#)/2
13 5,320 3,900 3,030 18,434 C#*(D#+E#)/2
14 5,320 3,530 2,660 16,465 C#*(D#+E#)/2
TOTAL AMIDAMENT 306,469
3 GD5AU011 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4
kN/m2, inclòs col·locació
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T
2 Alçats T Longitud (m)
3 0,560 0,560 C#*D#*E#*F#
4 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#
5 12,170 12,170 C#*D#*E#*F#
6 9,770 9,770 C#*D#*E#*F#
7 7,390 7,390 C#*D#*E#*F#
8 2,470 2,470 C#*D#*E#*F#
9 3,430 3,430 C#*D#*E#*F#
10 5,660 5,660 C#*D#*E#*F#
11 5,300 5,300 C#*D#*E#*F#
12 5,320 5,320 C#*D#*E#*F#
13 5,320 5,320 C#*D#*E#*F#
14 5,320 5,320 C#*D#*E#*F#
15 5,320 5,320 C#*D#*E#*F#
16 5,320 5,320 C#*D#*E#*F#
17 5,320 5,320 C#*D#*E#*F#
18 5,320 5,320 C#*D#*E#*F#
19 5,320 5,320 C#*D#*E#*F#
20 5,320 5,320 C#*D#*E#*F#
21 5,320 5,320 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 106,450
4 G7B1U040 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 250 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
resistència a la perforació igual o superior a 2900 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i
anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Segons plànols T
2 Alçats T Longitud (m) H1 (m) H2 (m)
3 0,560 1,120 1,410 0,708 C#*(D#+E#)/2
4 6,500 1,410 2,580 12,968 C#*(D#+E#)/2
5 12,170 2,580 3,320 35,902 C#*(D#+E#)/2
6 9,770 3,820 4,420 40,252 C#*(D#+E#)/2
7 7,390 4,940 5,390 38,169 C#*(D#+E#)/2
8 2,470 5,870 5,870 14,499 C#*(D#+E#)/2
9 3,430 5,870 5,310 19,174 C#*(D#+E#)/2
10 5,660 5,810 4,880 30,253 C#*(D#+E#)/2
11 5,300 5,380 4,510 26,209 C#*(D#+E#)/2
12 5,320 5,010 4,140 24,339 C#*(D#+E#)/2
13 5,320 4,640 3,770 22,371 C#*(D#+E#)/2
14 5,320 4,270 3,400 20,402 C#*(D#+E#)/2
15 5,320 3,900 3,030 18,434 C#*(D#+E#)/2
16 5,320 3,530 2,660 16,465 C#*(D#+E#)/2
17 5,320 3,160 2,290 14,497 C#*(D#+E#)/2
18 5,320 2,790 1,920 12,529 C#*(D#+E#)/2
19 5,320 2,420 1,550 10,560 C#*(D#+E#)/2
20 5,320 2,050 1,180 8,592 C#*(D#+E#)/2
21 5,320 1,680 0,810 6,623 C#*(D#+E#)/2
TOTAL AMIDAMENT 372,946
Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-4932
Subobra 01  TRAMS
Capítol 06  MURS
Obra elemental 02  MUR M-2
Activitat 01  MOVIMENT DE TERRES
1 G222U107 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T
2 Alçats T Longitud (m) H1 (m) H2 (m)
3 2,780 4,730 3,280 44,591 C#*(D#+E#)^2/4
4 1,810 3,280 3,280 19,473 C#*(D#+E#)^2/4
5 3,730 3,280 3,360 41,114 C#*(D#+E#)^2/4
6 8,310 2,560 2,060 44,343 C#*(D#+E#)^2/4
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7 11,790 1,560 0,860 17,262 C#*(D#+E#)^2/4
8 Sabates T Longitud (m) Ample (m) Espessor (m)
9 2,780 0,600 0,500 0,834 C#*D#*E#*F#
10 1,810 0,600 0,500 0,543 C#*D#*E#*F#
11 3,730 0,600 0,500 1,119 C#*D#*E#*F#
12 8,310 0,600 0,500 2,493 C#*D#*E#*F#
13 11,790 0,600 0,500 3,537 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 175,309
2 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge transversal amb tubs
metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m) H1 (m) H2 (m)
2 2,780 4,730 3,280 39,024 C#*(D#+E#)/2*((D
#+E#)/2-0.5)
3 1,810 3,280 3,280 16,504 C#*(D#+E#)/2*((D
#+E#)/2-0.5)
4 3,730 3,280 3,360 34,922 C#*(D#+E#)/2*((D
#+E#)/2-0.5)
5 8,310 2,560 2,060 34,745 C#*(D#+E#)/2*((D
#+E#)/2-0.5)
6 11,790 1,560 0,860 10,129 C#*(D#+E#)/2*((D
#+E#)/2-0.5)
TOTAL AMIDAMENT 135,324
Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-4932
Subobra 01  TRAMS
Capítol 06  MURS
Obra elemental 02  MUR M-2
Activitat 02  ALÇAT
1 G32GX001 m2 Mur de terra reforçada tipus T-REVERD REVEGETAT o similar, amb acabat de pedra licorella, d'alçària fins a 3
m, incloent junts, elements d'ancoratge, sobrepreu de mà d'obra i maquinària per baix rendiment en l'estesa i
compactació del massís de terra reforçada, segons indicacions en els plànols i plec de condicions tècniques,
totalment acabat, tot inclòs excepte excavació i dau de formigó, mesurat en projecció vertical sobre plànol
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T
2 Alçats T Longitud (m) H1 (m) H2 (m)
3 8,310 2,560 2,060 19,196 C#*(D#+E#)/2
4 11,790 1,560 0,860 14,266 C#*(D#+E#)/2
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TOTAL AMIDAMENT 33,462
2 G32GX002 m2 Mur de terra reforçada tipus T-REVERD REVEGETAT o similar, amb acabat de pedra licorella, d'alçària d'entre
3 i fins a 6 m, incloent junts, elements d'ancoratge, sobrepreu de mà d'obra i maquinària per baix rendiment en
l'estesa i compactació del massís de terra reforçada, segons indicacions en els plànols i plec de condicions
tècniques, totalment acabat, tot inclòs excepte excavació i dau de formigó, mesurat en projecció vertical sobre
plànol
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T
2 Alçats T Longitud (m) H1 (m) H2 (m)
3 2,780 4,730 3,280 11,134 C#*(D#+E#)/2
4 1,810 3,280 3,280 5,937 C#*(D#+E#)/2
5 3,730 3,280 3,360 12,384 C#*(D#+E#)/2
TOTAL AMIDAMENT 29,455
3 GD5AU011 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4
kN/m2, inclòs col·locació
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T
2 Alçats T Longitud (m)
3 2,780 2,780 C#*D#*E#*F#
4 1,810 1,810 C#*D#*E#*F#
5 3,730 3,730 C#*D#*E#*F#
6 8,310 8,310 C#*D#*E#*F#
7 11,790 11,790 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 28,420
4 G7B1U040 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 250 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
resistència a la perforació igual o superior a 2900 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i
anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T
2 Alçats T Longitud (m) H1 (m) H2 (m)
3 2,780 4,730 3,280 11,134 C#*(D#+E#)/2
4 1,810 3,280 3,280 5,937 C#*(D#+E#)/2
5 3,730 3,280 3,360 12,384 C#*(D#+E#)/2
6 8,310 2,560 2,060 19,196 C#*(D#+E#)/2
7 11,790 1,560 0,860 14,266 C#*(D#+E#)/2
TOTAL AMIDAMENT 62,917
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Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-4932
Subobra 01  TRAMS
Capítol 06  MURS
Obra elemental 03  MUR M-3
Activitat 01  MOVIMENT DE TERRES
1 G222U107 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T
2 Alçats T Longitud (m) H1 (m) H2 (m)
3 6,420 0,540 1,050 4,058 C#*(D#+E#)^2/4
4 8,220 1,550 2,200 28,898 C#*(D#+E#)^2/4
5 3,260 2,700 2,960 26,109 C#*(D#+E#)^2/4
6 1,750 2,960 2,960 15,333 C#*(D#+E#)^2/4
7 3,080 2,960 4,580 43,776 C#*(D#+E#)^2/4
8 6,130 3,390 1,620 38,466 C#*(D#+E#)^2/4
9 3,060 2,120 1,230 8,585 C#*(D#+E#)^2/4
10 Sabates T Longitud (m) Ample (m) Espessor (m)
11 6,420 0,600 0,500 1,926 C#*D#*E#*F#
12 8,220 0,600 0,500 2,466 C#*D#*E#*F#
13 3,260 0,600 0,500 0,978 C#*D#*E#*F#
14 1,750 0,600 0,500 0,525 C#*D#*E#*F#
15 3,080 0,600 0,500 0,924 C#*D#*E#*F#
16 6,130 0,600 0,500 1,839 C#*D#*E#*F#
17 3,060 0,600 0,500 0,918 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 174,801
2 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge transversal amb tubs
metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m) H1 (m) H2 (m)
2 6,420 0,540 1,050 1,506 C#*(D#+E#)/2*((D
#+E#)/2-0.5)
3 8,220 1,550 2,200 21,192 C#*(D#+E#)/2*((D
#+E#)/2-0.5)
4 3,260 2,700 2,960 21,496 C#*(D#+E#)/2*((D
#+E#)/2-0.5)
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5 1,750 2,960 2,960 12,743 C#*(D#+E#)/2*((D
#+E#)/2-0.5)
6 3,080 2,960 4,580 37,970 C#*(D#+E#)/2*((D
#+E#)/2-0.5)
7 6,130 3,390 1,620 30,788 C#*(D#+E#)/2*((D
#+E#)/2-0.5)
8 3,060 2,120 1,230 6,022 C#*(D#+E#)/2*((D
#+E#)/2-0.5)
TOTAL AMIDAMENT 131,717
Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-4932
Subobra 01  TRAMS
Capítol 06  MURS
Obra elemental 03  MUR M-3
Activitat 02  ALÇAT
1 G32GX001 m2 Mur de terra reforçada tipus T-REVERD REVEGETAT o similar, amb acabat de pedra licorella, d'alçària fins a 3
m, incloent junts, elements d'ancoratge, sobrepreu de mà d'obra i maquinària per baix rendiment en l'estesa i
compactació del massís de terra reforçada, segons indicacions en els plànols i plec de condicions tècniques,
totalment acabat, tot inclòs excepte excavació i dau de formigó, mesurat en projecció vertical sobre plànol
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T
2 Alçats T Longitud (m) H1 (m) H2 (m)
3 6,420 0,540 1,050 5,104 C#*(D#+E#)/2
4 8,220 1,550 2,200 15,413 C#*(D#+E#)/2
5 3,260 2,700 2,960 9,226 C#*(D#+E#)/2
6 1,750 2,960 2,960 5,180 C#*(D#+E#)/2
7 6,130 3,390 1,620 15,356 C#*(D#+E#)/2
8 3,060 2,120 1,230 5,126 C#*(D#+E#)/2
TOTAL AMIDAMENT 55,405
2 G32GX002 m2 Mur de terra reforçada tipus T-REVERD REVEGETAT o similar, amb acabat de pedra licorella, d'alçària d'entre
3 i fins a 6 m, incloent junts, elements d'ancoratge, sobrepreu de mà d'obra i maquinària per baix rendiment en
l'estesa i compactació del massís de terra reforçada, segons indicacions en els plànols i plec de condicions
tècniques, totalment acabat, tot inclòs excepte excavació i dau de formigó, mesurat en projecció vertical sobre
plànol
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T
2 Alçats T Longitud (m) H1 (m) H2 (m)
3 3,080 2,960 4,580 11,612 C#*(D#+E#)/2
TOTAL AMIDAMENT 11,612
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3 GD5AU011 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4
kN/m2, inclòs col·locació
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T
2 Alçats T Longitud (m)
3 6,420 6,420 C#*D#*E#*F#
4 8,220 8,220 C#*D#*E#*F#
5 3,260 3,260 C#*D#*E#*F#
6 1,750 1,750 C#*D#*E#*F#
7 3,080 3,080 C#*D#*E#*F#
8 6,130 6,130 C#*D#*E#*F#
9 3,060 3,060 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 31,920
4 G7B1U040 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 250 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
resistència a la perforació igual o superior a 2900 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i
anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T
2 Alçats T Longitud (m) H1 (m) H2 (m)
3 6,420 0,540 1,050 5,104 C#*(D#+E#)/2
4 8,220 1,550 2,200 15,413 C#*(D#+E#)/2
5 3,260 2,700 2,960 9,226 C#*(D#+E#)/2
6 1,750 2,960 2,960 5,180 C#*(D#+E#)/2
7 3,080 2,960 4,580 11,612 C#*(D#+E#)/2
8 6,130 3,390 1,620 15,356 C#*(D#+E#)/2
9 3,060 2,120 1,230 5,126 C#*(D#+E#)/2
TOTAL AMIDAMENT 67,017
Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-4932
Subobra 01  TRAMS
Capítol 06  MURS
Obra elemental 04  MUR M-4
Activitat 01  MOVIMENT DE TERRES
1 G222U107 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Segons plànols T
2 Alçats T Longitud (m) H1 (m) H2 (m)
3 1,490 1,250 1,230 2,291 C#*(D#+E#)^2/4
4 2,720 1,730 1,700 8,000 C#*(D#+E#)^2/4
5 6,260 1,700 1,630 17,354 C#*(D#+E#)^2/4
6 6,240 1,130 1,070 7,550 C#*(D#+E#)^2/4
7 4,590 0,570 0,520 1,363 C#*(D#+E#)^2/4
8 Sabates T Longitud (m) Ample (m) Espessor (m)
9 1,490 0,600 0,500 0,447 C#*D#*E#*F#
10 2,720 0,600 0,500 0,816 C#*D#*E#*F#
11 6,260 0,600 0,500 1,878 C#*D#*E#*F#
12 6,240 0,600 0,500 1,872 C#*D#*E#*F#
13 4,590 0,600 0,500 1,377 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 42,948
2 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge transversal amb tubs
metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m) H1 (m) H2 (m)
2 1,490 1,250 1,230 1,367 C#*(D#+E#)/2*((D
#+E#)/2-0.5)
3 2,720 1,730 1,700 5,668 C#*(D#+E#)/2*((D
#+E#)/2-0.5)
4 6,260 1,700 1,630 12,143 C#*(D#+E#)/2*((D
#+E#)/2-0.5)
5 6,240 1,130 1,070 4,118 C#*(D#+E#)/2*((D
#+E#)/2-0.5)
6 4,590 0,570 0,520 0,113 C#*(D#+E#)/2*((D
#+E#)/2-0.5)
TOTAL AMIDAMENT 23,409
Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-4932
Subobra 01  TRAMS
Capítol 06  MURS
Obra elemental 04  MUR M-4
Activitat 02  ALÇAT
1 G32GX002 m2 Mur de terra reforçada tipus T-REVERD REVEGETAT o similar, amb acabat de pedra licorella, d'alçària d'entre
3 i fins a 6 m, incloent junts, elements d'ancoratge, sobrepreu de mà d'obra i maquinària per baix rendiment en
l'estesa i compactació del massís de terra reforçada, segons indicacions en els plànols i plec de condicions
tècniques, totalment acabat, tot inclòs excepte excavació i dau de formigó, mesurat en projecció vertical sobre
plànol
Euro
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T
2 Alçats T Longitud (m) H1 (m) H2 (m)
3 1,490 1,250 1,230 1,848 C#*(D#+E#)/2
4 2,720 1,730 1,700 4,665 C#*(D#+E#)/2
5 6,260 1,700 1,630 10,423 C#*(D#+E#)/2
6 6,240 1,130 1,070 6,864 C#*(D#+E#)/2
7 4,590 0,570 0,520 2,502 C#*(D#+E#)/2
TOTAL AMIDAMENT 26,302
2 GD5AU011 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4
kN/m2, inclòs col·locació
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T
2 Alçats T Longitud (m)
3 1,490 1,490 C#*D#*E#*F#
4 2,720 2,720 C#*D#*E#*F#
5 6,260 6,260 C#*D#*E#*F#
6 6,240 6,240 C#*D#*E#*F#
7 4,590 4,590 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 21,300
3 G7B1U040 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 250 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
resistència a la perforació igual o superior a 2900 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i
anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T
2 Alçats T Longitud (m) H1 (m) H2 (m)
3 1,490 1,250 1,230 1,848 C#*(D#+E#)/2
4 2,720 1,730 1,700 4,665 C#*(D#+E#)/2
5 6,260 1,700 1,630 10,423 C#*(D#+E#)/2
6 6,240 1,130 1,070 6,864 C#*(D#+E#)/2
7 4,590 0,570 0,520 2,502 C#*(D#+E#)/2
TOTAL AMIDAMENT 26,302
Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-4932
Subobra 01  TRAMS
Capítol 06  MURS
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Obra elemental 05  MUR M-5
Activitat 01  MOVIMENT DE TERRES
1 G222U107 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T
2 Alçats T Longitud (m) H1 (m) H2 (m)
3 19,910 0,390 1,390 15,771 C#*(D#+E#)^2/4
4 3,970 1,390 1,590 8,814 C#*(D#+E#)^2/4
5 Sabates T Longitud (m) Ample (m) Espessor (m)
6 19,910 0,600 0,500 5,973 C#*D#*E#*F#
7 3,970 0,600 0,500 1,191 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 31,749
2 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge transversal amb tubs
metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m) H1 (m) H2 (m)
2 1,650 1,420 1,260 1,857 C#*(D#+E#)/2*((D
#+E#)/2-0.5)
3 2,700 2,210 1,950 8,873 C#*(D#+E#)/2*((D
#+E#)/2-0.5)
4 6,950 1,950 1,940 19,533 C#*(D#+E#)/2*((D
#+E#)/2-0.5)
5 6,800 1,440 1,420 9,043 C#*(D#+E#)/2*((D
#+E#)/2-0.5)
6 6,300 0,920 0,910 2,392 C#*(D#+E#)/2*((D
#+E#)/2-0.5)
TOTAL AMIDAMENT 41,698
Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-4932
Subobra 01  TRAMS
Capítol 06  MURS
Obra elemental 05  MUR M-5
Activitat 02  ALÇAT
1 G32GX001 m2 Mur de terra reforçada tipus T-REVERD REVEGETAT o similar, amb acabat de pedra licorella, d'alçària fins a 3
m, incloent junts, elements d'ancoratge, sobrepreu de mà d'obra i maquinària per baix rendiment en l'estesa i
compactació del massís de terra reforçada, segons indicacions en els plànols i plec de condicions tècniques,
totalment acabat, tot inclòs excepte excavació i dau de formigó, mesurat en projecció vertical sobre plànol
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T
2 Alçats T Longitud (m) H1 (m) H2 (m)
3 19,910 0,390 1,390 17,720 C#*(D#+E#)/2
4 3,970 1,390 1,590 5,915 C#*(D#+E#)/2
TOTAL AMIDAMENT 23,635
2 GD5AU011 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4
kN/m2, inclòs col·locació
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T
2 Alçats T Longitud (m)
3 19,910 19,910 C#*D#*E#*F#
4 3,970 3,970 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 23,880
3 G7B1U040 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 250 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
resistència a la perforació igual o superior a 2900 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i
anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T
2 Alçats T Longitud (m) H1 (m) H2 (m)
3 19,910 0,390 1,390 17,720 C#*(D#+E#)/2
4 3,970 1,390 1,590 5,915 C#*(D#+E#)/2
TOTAL AMIDAMENT 23,635
Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-4932
Subobra 01  TRAMS
Capítol 06  MURS
Obra elemental 06  MUR M-6
Activitat 01  MOVIMENT DE TERRES
1 G222U107 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m) Ample (m) Altura (m)
2 16,640 4,200 7,770 543,030 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 543,030
2 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge transversal amb tubs
metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m) Ample (m) Altura (m)
2 16,640 2,800 4,315 201,044 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 201,044
Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-4932
Subobra 01  TRAMS
Capítol 06  MURS
Obra elemental 06  MUR M-6
Activitat 02  FONAMENTS
1 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m) Ample (m)
2 Mòdul 1 5,100 4,400 22,440 C#*D#*E#*F#
3 Mòdul 2 5,000 3,500 17,500 C#*D#*E#*F#
4 Mòdul 3 6,740 2,650 17,861 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 57,801
2 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m) Ample (m) Espessor (m)
2 Mòdul 1 5,000 4,200 0,700 14,700 C#*D#*E#*F#
3 Mòdul 2 5,000 3,300 0,700 11,550 C#*D#*E#*F#
4 Mòdul 3 6,640 2,450 0,400 6,507 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 32,757
3 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats Longitud (m) Ample (m) Espessor (m)
2 Mòdul 1 - Frontals 2,000 5,000 0,700 7,000 C#*D#*E#*F#
3 Mòdul 1 - Laterals 2,000 4,200 0,700 5,880 C#*D#*E#*F#
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4 Mòdul 2 - Frontals 2,000 5,000 0,700 7,000 C#*D#*E#*F#
5 Mòdul 2 - Laterals 2,000 3,300 0,700 4,620 C#*D#*E#*F#
6 Mòdul 3 - Frontals 2,000 6,640 0,400 5,312 C#*D#*E#*F#
7 Mòdul 3 - Laterals 2,000 2,450 0,400 1,960 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 31,772
4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons especejaments T Pes (kg)
2 Mòdul 1 1.812,270 1.812,270 C#*D#*E#*F#
3 Mòdul 2 1.025,110 1.025,110 C#*D#*E#*F#
4 Mòdul 3 507,460 507,460 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.344,840
Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-4932
Subobra 01  TRAMS
Capítol 06  MURS
Obra elemental 06  MUR M-6
Activitat 03  ALÇATS
1 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats Longitud (m) Gruix (m) Altura (m)
2 Mòdul 1 1,000 5,000 0,700 5,140 17,990 C#*D#*E#*F#
3 1,000 5,000 0,200 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#
4 Mòdul 2 1,000 5,000 0,500 3,275 8,188 C#*D#*E#*F#
5 1,000 5,000 0,200 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#
6 Mòdul 3 1,000 6,640 0,400 1,405 3,732 C#*D#*E#*F#
7 1,000 6,640 0,200 1,200 1,594 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 33,904
2 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats Longitud (m) Ample (m)
2 Mòdul 1 1,000 5,000 5,140 25,700 C#*D#*E#*F#
3 1,000 5,000 1,200 6,000 C#*D#*E#*F#
4 Mòdul 2 1,000 5,000 3,275 16,375 C#*D#*E#*F#
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5 1,000 5,000 1,200 6,000 C#*D#*E#*F#
6 Mòdul 3 1,000 6,640 1,405 9,329 C#*D#*E#*F#
7 1,000 6,640 1,200 7,968 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 71,372
3 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats Longitud (m) Ample (m)
2 Mòdul 1 1,000 5,000 5,140 25,700 C#*D#*E#*F#
3 1,000 5,000 1,200 6,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 0,700 6,070 4,249 C#*D#*E#*F#
5 Mòdul 2 1,000 5,000 3,275 16,375 C#*D#*E#*F#
6 1,000 5,000 1,200 6,000 C#*D#*E#*F#
7 1,000 0,500 4,210 2,105 C#*D#*E#*F#
8 Mòdul 3 1,000 6,640 1,405 9,329 C#*D#*E#*F#
9 1,000 6,640 1,200 7,968 C#*D#*E#*F#
10 1,000 0,400 2,640 1,056 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 78,782
4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons especejaments T Pes (kg)
2 Mòdul 1 1.883,160 1.883,160 C#*D#*E#*F#
3 Mòdul 2 783,320 783,320 C#*D#*E#*F#
4 Mòdul 3 457,720 457,720 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.124,200
Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-4932
Subobra 01  TRAMS
Capítol 06  MURS
Obra elemental 06  MUR M-6
Activitat 04  ACABATS
1 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats Longitud (m) Ample (m) Espessor (m)
2 Fonaments C#*D#*E#*F#
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3 - Mòdul 1 2,000 5,000 0,700 7,000 C#*D#*E#*F#
4 2,000 4,200 0,700 5,880 C#*D#*E#*F#
5 1,000 5,000 4,200 21,000 C#*D#*E#*F#
6 -1,000 5,000 0,700 -3,500 C#*D#*E#*F#
7 - Mòdul 2 2,000 5,000 0,700 7,000 C#*D#*E#*F#
8 2,000 3,300 0,700 4,620 C#*D#*E#*F#
9 1,000 5,000 3,300 16,500 C#*D#*E#*F#
10 -1,000 5,000 0,700 -3,500 C#*D#*E#*F#
11 - Mòdul 3 2,000 6,640 0,400 5,312 C#*D#*E#*F#
12 2,000 2,450 0,400 1,960 C#*D#*E#*F#
13 1,000 6,640 2,450 16,268 C#*D#*E#*F#
14 -1,000 6,640 0,400 -2,656 C#*D#*E#*F#
15 Alçats C#*D#*E#*F#
16 - Mòdul 1 1,000 5,000 5,140 25,700 C#*D#*E#*F#
17 1,000 5,000 0,500 2,500 C#*D#*E#*F#
18 1,000 5,000 1,200 6,000 C#*D#*E#*F#
19 - Mòdul 2 1,000 5,000 3,275 16,375 C#*D#*E#*F#
20 1,000 5,000 0,300 1,500 C#*D#*E#*F#
21 1,000 5,000 1,200 6,000 C#*D#*E#*F#
22 - Mòdul 3 1,000 6,640 1,405 9,329 C#*D#*E#*F#
23 1,000 6,640 0,200 1,328 C#*D#*E#*F#
24 1,000 6,640 1,200 7,968 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 152,584
2 G774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a
la compressió de 150 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment
col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats Longitud (m) Ample (m) Espessor (m)
2 Alçats
3 - Mòdul 1 1,000 5,000 5,140 25,700 C#*D#*E#*F#
4 - Mòdul 2 1,000 5,000 3,275 16,375 C#*D#*E#*F#
5 - Mòdul 3 1,000 6,640 1,405 9,329 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 51,404
3 GD5AU011 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4
kN/m2, inclòs col·locació
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats Longitud (m)
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2 Mur 1,000 16,640 16,640 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 16,640
4 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures, obres de drenatge
transversal amb tubs metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats Longitud (m) Gruix (m) Altura (m)
2 1,000 16,640 1,000 4,315 71,802 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 71,802
5 G7J1U003 m Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima circular, de 200 mm d'amplària, inclòs part proporcional de
creuaments, angles, unions i perdues per retalls, col·locat a l'interior
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 SEGONS PLÀNOLS T Altura (m)
2 2,640 2,640 C#*D#*E#*F#
3 4,210 4,210 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,850
6 G7J5U020 m Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària amb massilla asfàltica, aplicada en calent amb pistola
manual
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 SEGONS PLÀNOLS T Altura (m)
2 2,640 2,640 C#*D#*E#*F#
3 4,210 4,210 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,850
Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-4932
Subobra 01  TRAMS
Capítol 07  AFERMATS
Obra elemental 01  AFERMATS
Activitat 01  MATERIALS GRANULARS
1 G935U012 m3 Base de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N, elaborada a l'obra en planta, inclòs
estesa, prefisuració i compactació, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons amidaments auxiliars T Volum (m3)
2 Eix 1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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3 Eix 2 264,900 264,900 C#*D#*E#*F#
4 Eix 3 170,900 170,900 C#*D#*E#*F#
5 Eix 4 196,000 196,000 C#*D#*E#*F#
6 Eix 5 121,300 121,300 C#*D#*E#*F#
7 Eix 6 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#
8 Eix 7 14,800 14,800 C#*D#*E#*F#
9 Eix 8 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#
10 Eix 9 11,300 11,300 C#*D#*E#*F#
11 Eix 10 15,100 15,100 C#*D#*E#*F#
12 Eix 11 15,600 15,600 C#*D#*E#*F#
13 Eix 12 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
14 Eix 13 21,800 21,800 C#*D#*E#*F#
15 Eix 14 12,600 12,600 C#*D#*E#*F#
16 Eix 15 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
17 Eix 16 7,900 7,900 C#*D#*E#*F#
18 Eix 17 6,400 6,400 C#*D#*E#*F#
19 Eix 18 11,800 11,800 C#*D#*E#*F#
20 Eix 19 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
21 Eix 21 27,600 27,600 C#*D#*E#*F#
22 Eix 22 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#
23 Eix 23 8,400 8,400 C#*D#*E#*F#
24 Eix 24 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
25 Eix 26 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
26 Eix 27 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#
27 Eix 28 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 984,600
Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-4932
Subobra 01  TRAMS
Capítol 07  AFERMATS
Obra elemental 01  AFERMATS
Activitat 02  AGLOMERATS BITUMINOSOS
1 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb
una dotació de 60 kg/m2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons amidaments auxiliars T Volum (m3) Espessor (m)
2 Eix 1 8,700 0,030 290,000 C#/D#
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3 Eix 2 0,000 0,000 C#/D#
4 Eix 3 0,000 0,000 C#/D#
5 Eix 4 29,400 0,030 980,000 C#/D#
6 Eix 5 18,200 0,030 606,667 C#/D#
7 Eix 6 8,200 0,030 273,333 C#/D#
8 Eix 7 5,500 0,030 183,333 C#/D#
9 Eix 8 5,300 0,030 176,667 C#/D#
10 Eix 9 1,500 0,030 50,000 C#/D#
11 Eix 10 2,200 0,030 73,333 C#/D#
12 Eix 11 12,600 0,030 420,000 C#/D#
13 Eix 12 2,400 0,030 80,000 C#/D#
14 Eix 13 3,300 0,030 110,000 C#/D#
15 Eix 14 1,900 0,030 63,333 C#/D#
16 Eix 15 2,500 0,030 83,333 C#/D#
17 Eix 16 1,200 0,030 40,000 C#/D#
18 Eix 17 1,000 0,030 33,333 C#/D#
19 Eix 18 2,500 0,030 83,333 C#/D#
20 Eix 19 2,900 0,030 96,667 C#/D#
21 Eix 21 3,800 0,030 126,667 C#/D#
22 Eix 22 4,300 0,030 143,333 C#/D#
23 Eix 23 1,300 0,030 43,333 C#/D#
24 Eix 24 2,100 0,030 70,000 C#/D#
25 Eix 26 0,000 0,000 C#/D#
26 Eix 27 0,600 0,030 20,000 C#/D#
27 Eix 28 0,800 0,030 26,667 C#/D#
28 Àrees de fressat T Longitud (m) Ample (m)
29 Eix 1 13,000 10,500 136,500 C#*D#*E#*F#
30 Eix 7 10,000 6,500 65,000 C#*D#*E#*F#
31 Eix 8 15,000 6,500 97,500 C#*D#*E#*F#
32 Eix 11 530,000 530,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4.902,332
2 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons amidaments auxiliars T Volum (m3) Densitat (t/m3)
2 Eix 2 82,600 2,300 189,980 C#*D#*E#*F#
3 Eix 3 42,800 2,300 98,440 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 288,420
3 G9H1U012 t Mescla bituminosa en calent AC16 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Àrees de fressat T Longitud (m) Ample (m) Gruix (m) Densitat (t/m3)
2 Eix 1 13,000 10,500 0,050 2,300 15,698 C#*D#*E#*F#
3 Eix 7 10,000 6,500 0,050 2,300 7,475 C#*D#*E#*F#
4 Eix 8 15,000 6,500 0,050 2,300 11,213 C#*D#*E#*F#
5 Eix 11 530,000 0,050 2,300 60,950 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 95,336
4 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons amidaments auxiliars T Volum (m3) Densitat (t/m3)
2 Eix 1 56,800 2,300 130,640 C#*D#*E#*F#
3 Eix 2 83,300 2,300 191,590 C#*D#*E#*F#
4 Eix 3 85,500 2,300 196,650 C#*D#*E#*F#
5 Eix 4 49,000 2,300 112,700 C#*D#*E#*F#
6 Eix 5 30,300 2,300 69,690 C#*D#*E#*F#
7 Eix 6 5,700 2,300 13,110 C#*D#*E#*F#
8 Eix 7 6,600 2,300 15,180 C#*D#*E#*F#
9 Eix 8 3,700 2,300 8,510 C#*D#*E#*F#
10 Eix 9 4,600 2,300 10,580 C#*D#*E#*F#
11 Eix 10 6,300 2,300 14,490 C#*D#*E#*F#
12 Eix 11 11,400 2,300 26,220 C#*D#*E#*F#
13 Eix 12 1,500 2,300 3,450 C#*D#*E#*F#
14 Eix 13 6,600 2,300 15,180 C#*D#*E#*F#
15 Eix 14 3,200 2,300 7,360 C#*D#*E#*F#
16 Eix 15 4,200 2,300 9,660 C#*D#*E#*F#
17 Eix 16 2,000 2,300 4,600 C#*D#*E#*F#
18 Eix 17 1,600 2,300 3,680 C#*D#*E#*F#
19 Eix 18 4,800 2,300 11,040 C#*D#*E#*F#
20 Eix 19 3,800 2,300 8,740 C#*D#*E#*F#
21 Eix 21 8,800 2,300 20,240 C#*D#*E#*F#
22 Eix 22 10,500 2,300 24,150 C#*D#*E#*F#
23 Eix 23 2,100 2,300 4,830 C#*D#*E#*F#
24 Eix 24 3,500 2,300 8,050 C#*D#*E#*F#
25 Eix 26 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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26 Eix 27 1,200 2,300 2,760 C#*D#*E#*F#
27 Eix 28 1,400 2,300 3,220 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 916,320
5 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons amidaments auxiliars T Volum (m3) Densitat (t/m3)
2 Eix 1 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Eix 2 122,600 2,300 281,980 C#*D#*E#*F#
4 Eix 3 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Eix 4 68,600 2,300 157,780 C#*D#*E#*F#
6 Eix 5 42,500 2,300 97,750 C#*D#*E#*F#
7 Eix 6 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
8 Eix 7 8,100 2,300 18,630 C#*D#*E#*F#
9 Eix 8 0,400 2,300 0,920 C#*D#*E#*F#
10 Eix 9 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
11 Eix 10 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
12 Eix 11 8,600 2,300 19,780 C#*D#*E#*F#
13 Eix 12 1,700 2,300 3,910 C#*D#*E#*F#
14 Eix 13 12,000 2,300 27,600 C#*D#*E#*F#
15 Eix 14 4,400 2,300 10,120 C#*D#*E#*F#
16 Eix 15 5,900 2,300 13,570 C#*D#*E#*F#
17 Eix 16 2,800 2,300 6,440 C#*D#*E#*F#
18 Eix 17 2,200 2,300 5,060 C#*D#*E#*F#
19 Eix 18 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
20 Eix 19 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
21 Eix 21 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
22 Eix 22 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
23 Eix 23 3,000 2,300 6,900 C#*D#*E#*F#
24 Eix 24 4,900 2,300 11,270 C#*D#*E#*F#
25 Eix 26 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
26 Eix 27 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
27 Eix 28 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 661,710
6 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons amidaments auxiliars T
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2 AC16 surf S 288,420 0,052 14,998 C#*D#*E#*F#
3 AC16 bin S 95,336 0,052 4,957 C#*D#*E#*F#
4 AC22 bin S 916,320 0,043 39,402 C#*D#*E#*F#
5 AC22 base G 661,710 0,039 25,807 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 85,164
7 G9HA0020 t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers, per a mescles bituminoses
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons amidaments auxiliars T
2 BBTM11B 4.902,332 0,055 0,060 16,178 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 16,178
8 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nou
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons amidaments auxiliars T Àrea (m2)
2 Eix 1 289,300 289,300 C#*D#*E#*F#
3 Eix 2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Eix 3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Eix 4 979,700 979,700 C#*D#*E#*F#
6 Eix 5 606,300 606,300 C#*D#*E#*F#
7 Eix 6 271,700 271,700 C#*D#*E#*F#
8 Eix 7 181,700 181,700 C#*D#*E#*F#
9 Eix 8 178,200 178,200 C#*D#*E#*F#
10 Eix 9 51,300 51,300 C#*D#*E#*F#
11 Eix 10 72,500 72,500 C#*D#*E#*F#
12 Eix 11 425,300 425,300 C#*D#*E#*F#
13 Eix 12 94,700 94,700 C#*D#*E#*F#
14 Eix 13 109,100 109,100 C#*D#*E#*F#
15 Eix 14 63,200 63,200 C#*D#*E#*F#
16 Eix 15 84,800 84,800 C#*D#*E#*F#
17 Eix 16 39,700 39,700 C#*D#*E#*F#
18 Eix 17 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#
19 Eix 18 84,400 84,400 C#*D#*E#*F#
20 Eix 19 97,400 97,400 C#*D#*E#*F#
21 Eix 21 125,200 125,200 C#*D#*E#*F#
22 Eix 22 150,200 150,200 C#*D#*E#*F#
23 Eix 23 42,200 42,200 C#*D#*E#*F#
24 Eix 24 69,900 69,900 C#*D#*E#*F#
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25 Eix 26 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
26 Eix 27 20,300 20,300 C#*D#*E#*F#
27 Eix 28 25,200 25,200 C#*D#*E#*F#
28 Àrees de fressat T Longitud (m) Ample (m)
29 Eix 1 13,000 10,500 136,500 C#*D#*E#*F#
30 Eix 7 10,000 6,500 65,000 C#*D#*E#*F#
31 Eix 8 15,000 6,500 97,500 C#*D#*E#*F#
32 Eix 11 530,000 530,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4.923,300
9 G9J1U325 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d, sobre ferm vell
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Àrees de fressat T Longitud (m) Ample (m)
2 Eix 1 13,000 10,500 136,500 C#*D#*E#*F#
3 Eix 7 10,000 6,500 65,000 C#*D#*E#*F#
4 Eix 8 15,000 6,500 97,500 C#*D#*E#*F#
5 Eix 11 530,000 530,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 829,000
10 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons amidaments auxiliars T Àrea 1 (m2) Àrea 2 (m2) Àrea 3 (m2)
2 Eix 1 289,300 289,300 C#+D#+E#
3 Eix 2 1.651,600 1.420,100 1.375,600 4.447,300 C#+D#+E#
4 Eix 3 854,700 854,700 1.709,400 C#+D#+E#
5 Eix 4 979,700 979,700 1.959,400 C#+D#+E#
6 Eix 5 606,300 606,300 1.212,600 C#+D#+E#
7 Eix 6 271,700 271,700 C#+D#+E#
8 Eix 7 181,700 74,000 255,700 C#+D#+E#
9 Eix 8 178,200 3,200 181,400 C#+D#+E#
10 Eix 9 51,300 51,300 C#+D#+E#
11 Eix 10 72,500 72,500 C#+D#+E#
12 Eix 11 411,200 80,500 491,700 C#+D#+E#
13 Eix 12 60,200 15,100 75,300 C#+D#+E#
14 Eix 13 109,100 109,100 218,200 C#+D#+E#
15 Eix 14 63,200 63,200 126,400 C#+D#+E#
16 Eix 15 84,800 84,800 169,600 C#+D#+E#
17 Eix 16 39,700 39,700 79,400 C#+D#+E#
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18 Eix 17 32,000 32,000 64,000 C#+D#+E#
19 Eix 18 84,400 84,400 C#+D#+E#
20 Eix 19 97,400 97,400 C#+D#+E#
21 Eix 21 125,200 125,200 C#+D#+E#
22 Eix 22 150,200 150,200 C#+D#+E#
23 Eix 23 42,200 42,200 84,400 C#+D#+E#
24 Eix 24 69,900 69,900 139,800 C#+D#+E#
25 Eix 26 0,000 0,000 C#+D#+E#
26 Eix 27 20,300 20,300 C#+D#+E#
27 Eix 28 25,200 25,200 C#+D#+E#
TOTAL AMIDAMENT 12.402,100
11 G9K2U020 m2 Reg de curat termoadherent per a capes tractades amb conglomerants hidràulics, amb emulsió bituminosa
ECR-1d, amb una dotació de 300 g/m2 de betum residual i granulats de cobertura, inclòs neteja del granulat
sobrant
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons amidaments auxiliars T Àrea 1 (m2) Àrea 2 (m2)
2 Eix 1 289,300 289,300 C#+D#
3 Eix 2 1.375,600 1.348,100 2.723,700 C#+D#
4 Eix 3 854,700 854,700 1.709,400 C#+D#
5 Eix 4 979,700 979,700 1.959,400 C#+D#
6 Eix 5 606,300 606,300 1.212,600 C#+D#
7 Eix 6 271,700 5,400 277,100 C#+D#
8 Eix 7 74,000 73,900 147,900 C#+D#
9 Eix 8 3,200 3,200 6,400 C#+D#
10 Eix 9 51,300 51,300 102,600 C#+D#
11 Eix 10 72,500 69,100 141,600 C#+D#
12 Eix 11 80,500 78,000 158,500 C#+D#
13 Eix 12 15,100 15,100 30,200 C#+D#
14 Eix 13 109,100 109,100 218,200 C#+D#
15 Eix 14 63,200 63,200 126,400 C#+D#
16 Eix 15 84,800 84,800 169,600 C#+D#
17 Eix 16 39,700 39,700 79,400 C#+D#
18 Eix 17 32,000 32,000 64,000 C#+D#
19 Eix 18 84,400 53,800 138,200 C#+D#
20 Eix 19 97,400 28,000 125,400 C#+D#
21 Eix 21 125,200 125,200 250,400 C#+D#
22 Eix 22 150,200 150,100 300,300 C#+D#
23 Eix 23 42,200 42,200 84,400 C#+D#
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24 Eix 24 69,900 69,900 139,800 C#+D#
25 Eix 26 0,000 0,000 0,000 C#+D#
26 Eix 27 20,300 15,300 35,600 C#+D#
27 Eix 28 25,200 18,300 43,500 C#+D#
TOTAL AMIDAMENT 10.533,900
Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-4932
Subobra 01  TRAMS
Capítol 08  SEGURETAT VIAL
Obra elemental 01  SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT
Activitat 01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
1 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m)
2 Eix 1 T
3 M-2.6 233,250 233,250 C#*D#*E#*F#
4 M-1.3 38,810 0,267 10,362 C#*D#*E#*F#
5 Eix 2 T
6 M-1.3 216,690 0,267 57,856 C#*D#*E#*F#
7 Eix 3 T
8 M-1.3 79,790 0,267 21,304 C#*D#*E#*F#
9 Eix 4 T
10 M-2.3 161,620 161,620 C#*D#*E#*F#
11 Eix 5 T
12 M-1.3 102,920 0,267 27,480 C#*D#*E#*F#
13 Eix 6 T
14 M-1.3 45,160 0,267 12,058 C#*D#*E#*F#
15 Eix 7 T
16 M-2.6 11,301 11,301 C#*D#*E#*F#
17 Eix 8 T
18 M-2.6 42,316 42,316 C#*D#*E#*F#
19 M-1.3 27,640 0,267 7,380 C#*D#*E#*F#
20 Eix 11 T
21 M-2.2 51,230 51,230 C#*D#*E#*F#
22 M-1.3 32,030 0,267 8,552 C#*D#*E#*F#
23 Eix 20 T
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24 M-2.6 17,020 17,020 C#*D#*E#*F#
25 M-1.3 11,570 0,267 3,089 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 664,818
2 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m)
2 Eix 1 T
3 M-4.1 5,800 5,800 C#*D#*E#*F#
4 M-4.2 6,950 0,667 4,636 C#*D#*E#*F#
5 Eix 4 T
6 M-4.2 16,780 0,667 11,192 C#*D#*E#*F#
7 Eix 5 T
8 M-4.1 7,400 7,400 C#*D#*E#*F#
9 Eix 6 T
10 M-4.1 11,100 11,100 C#*D#*E#*F#
11 Eix 8 T
12 M-4.2 6,270 0,667 4,182 C#*D#*E#*F#
13 Eix 11 T
14 M-4.1 5,800 5,800 C#*D#*E#*F#
15 M-4.2 10,970 0,667 7,317 C#*D#*E#*F#
16 Eix 20 T
17 M-4.2 5,050 0,667 3,368 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 60,795
3 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes
sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Àrea (m2) Unitats
2 Eix 1 T
3 M-4.3 23,200 1,000 23,200 C#*D#*E#*F#
4 M-6.5 1,434 1,000 1,434 C#*D#*E#*F#
5 M-7.2a 213,094 1,000 213,094 C#*D#*E#*F#
6 Eix 2 T
7 M-5.2 1,200 4,000 4,800 C#*D#*E#*F#
8 2,175 4,000 8,700 C#*D#*E#*F#
9 Eix 4 T
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10 M-6.5 1,434 2,000 2,868 C#*D#*E#*F#
11 M-7.2a 16,680 1,000 16,680 C#*D#*E#*F#
12 Eix 5 T
13 M-4.3 40,200 1,000 40,200 C#*D#*E#*F#
14 M-6.5 1,434 1,000 1,434 C#*D#*E#*F#
15 Eix 6 T
16 M-4.3 57,570 1,000 57,570 C#*D#*E#*F#
17 14,400 1,000 14,400 C#*D#*E#*F#
18 25,280 1,000 25,280 C#*D#*E#*F#
19 M-6.5 1,434 1,000 1,434 C#*D#*E#*F#
20 Eix 8 T
21 M-6.5 1,434 2,000 2,868 C#*D#*E#*F#
22 Eix 11 T
23 M-4.3 40,072 1,000 40,072 C#*D#*E#*F#
24 M-6.5 1,434 2,000 2,868 C#*D#*E#*F#
25 M-7.2a 9,760 1,000 9,760 C#*D#*E#*F#
26 Eix 20 T
27 M-6.5 1,434 1,000 1,434 C#*D#*E#*F#
28 M-7.2a 28,590 1,000 28,590 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 496,686
Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-4932
Subobra 01  TRAMS
Capítol 08  SEGURETAT VIAL
Obra elemental 01  SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT
Activitat 02  SENYALITZACIÓ VERTICAL
1 GBB1U101 u Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats
2 Eix 1 T
3 P-4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 R-1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Eix 4 T
6 P-4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 R-1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
8 Eix 5 T
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9 P-4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
10 R-1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
11 Eix 6 T
12 P-4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
13 R-1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
14 Eix 11 T
15 P-4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
16 R-1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
17 Eix 20 T
18 P-4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
19 R-1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 22,000
2 GBB1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats
2 Eix 1 T
3 R-401a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 R-101 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Eix 2 T
6 R-402 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
7 Eix 3 T
8 R-402 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
9 Eix 4 T
10 R-401a 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
11 R-101 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
12 Eix 5 T
13 R-301 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
14 Eix 11 T
15 R-401a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
16 R-101 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
17 Eix 20 T
18 R-401a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
19 R-101 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,000
3 GBB1U132 u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils
(S-50/S-63), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats
2 Eix 1 T
3 S-13 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Eix 5 T
5 S-13 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Eix 6 T
7 S-13 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
8 Eix 11 T
9 S-13 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9,000
4 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats
2 Eix 8 T
3 P-4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 R-1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
5 GBB1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats
2 Eix 7 T
3 R-102d 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Eix 8 T
5 R-401a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 R-101 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
6 GBB1U176 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, per a senyal de trànsit
(S-800/S-870), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
suport, totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats Superfície (m2
2 Eix 1 T
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3 S-800 1,000 0,250 0,250 C#*D#*E#*F#
4 Eix 4 T
5 S-800 2,000 0,250 0,500 C#*D#*E#*F#
6 Eix 5 T
7 S-800 1,000 0,250 0,250 C#*D#*E#*F#
8 Eix 6 T
9 S-800 1,000 0,250 0,250 C#*D#*E#*F#
10 Eix 7 T
11 S-800 1,000 0,250 0,250 C#*D#*E#*F#
12 Eix 11 T
13 S-800 1,000 0,250 0,250 C#*D#*E#*F#
14 Eix 20 T
15 S-800 1,000 0,250 0,250 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
7 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres,
inclòs fonamentació i col·locació
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats
2 Eix 1 T
3 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 Eix 2 T
5 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
6 Eix 3 T
7 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
8 Eix 4 T
9 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
10 Eix 5 T
11 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 Eix 6 T
13 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
14 Eix 7 T
15 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
16 Eix 8 T
17 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
18 Eix 11 T
19 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
20 Eix 20 T
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21 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 31,000
8 GBBZU002 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació de dues senyals de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats
2 Eix 1 T
3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Eix 4 T
5 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 Eix 5 T
7 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
8 Eix 6 T
9 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
10 Eix 8 T
11 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 Eix 11 T
13 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
14 Eix 20 T
15 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-4932
Subobra 01  TRAMS
Capítol 08  SEGURETAT VIAL
Obra elemental 01  SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT
Activitat 03  SENYALITZACIÓ D'ORIENTACIÓ
1 GBB5U750 m2 Placa d'alumini fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant DG nivell 3,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 OR. 50-40 0,125 0,125 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,125
2 GBB5U753 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure suport,
totalment col·locada
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 OR. 50-40 1,215 1,215 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,215
3 GBB5U754 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb
revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 OR. 25-40 6,737 6,737 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,737
4 GBB5U950 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 OR. 50-10 0,763 0,763 C#*D#*E#*F#
2 OR. 50-20 0,490 0,490 C#*D#*E#*F#
3 OR. 50-30 0,245 0,245 C#*D#*E#*F#
4 OR. 25-50 0,140 0,140 C#*D#*E#*F#
5 OR. 50-50 0,490 0,490 C#*D#*E#*F#
6 OR. 25-60 0,250 0,250 C#*D#*E#*F#
7 OR. 50-60 0,980 0,980 C#*D#*E#*F#
8 OR. 25-70 0,250 0,250 C#*D#*E#*F#
9 OR. 50-70 0,490 0,490 C#*D#*E#*F#
10 OR. 25-80 0,250 0,250 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#
13 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,348
5 GBB5U951 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 OR. 25-10 0,375 0,375 C#*D#*E#*F#
2 OR. 50-10 0,437 0,437 C#*D#*E#*F#
3 OR. 25-20 0,375 0,375 C#*D#*E#*F#
4 OR. 25-30 0,375 0,375 C#*D#*E#*F#
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5 OR. 25-50 2,116 2,116 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,678
6 GBB5U952 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 OR. 25-10 3,136 3,136 C#*D#*E#*F#
2 OR. 25-20 3,763 3,763 C#*D#*E#*F#
3 OR. 25-30 4,390 4,390 C#*D#*E#*F#
4 OR. 25-60 2,508 2,508 C#*D#*E#*F#
5 OR. 25-70 3,763 3,763 C#*D#*E#*F#
6 OR. 25-80 5,017 5,017 C#*D#*E#*F#
7 OR. 20-10 3,136 3,136 C#*D#*E#*F#
8 OR. 20-11 3,763 3,763 C#*D#*E#*F#
9 OR. 20-12 3,763 3,763 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 33,239
7 GBB5U953 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 OR. 25-20 1,120 1,120 C#*D#*E#*F#
2 OR. 25-30 1,120 1,120 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,240
8 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació,
càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el
subministre), segons plànols, totalment acabada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 OR. 25-10 1,870 1,870 C#*D#*E#*F#
2 OR. 50-10 0,936 0,936 C#*D#*E#*F#
3 OR. 25-20 2,508 2,508 C#*D#*E#*F#
4 OR. 50-20 0,539 0,539 C#*D#*E#*F#
5 OR. 25-30 3,276 3,276 C#*D#*E#*F#
6 OR. 50-30 0,539 0,539 C#*D#*E#*F#
7 OR. 50-40 0,936 0,936 C#*D#*E#*F#
8 OR. 25-40 3,740 3,740 C#*D#*E#*F#
Euro
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
 Pàg.: 76
9 OR. 25-50 1,215 1,215 C#*D#*E#*F#
10 OR. 50-50 0,539 0,539 C#*D#*E#*F#
11 OR. 25-60 1,215 1,215 C#*D#*E#*F#
12 OR. 50-60 0,539 0,539 C#*D#*E#*F#
13 OR. 25-70 1,870 1,870 C#*D#*E#*F#
14 OR.50-70 0,539 0,539 C#*D#*E#*F#
15 OR. 25-80 2,299 2,299 C#*D#*E#*F#
16 OR. 20-10 1,870 1,870 C#*D#*E#*F#
17 OR. 20-11 1,870 1,870 C#*D#*E#*F#
18 OR. 20-12 1,870 1,870 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 28,170
9 GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 OR. 50-20 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 OR. 50-30 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 OR. 50-50 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 OR. 50-60 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 OR.50-70 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
10 GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 OR. 50-10 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 OR. 50-40 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 OR. 25-60 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
11 GBBVU107 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 OR. 25-10 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 OR. 25-40 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 OR. 25-50 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 OR. 25-70 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 OR. 20-10 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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6 OR. 20-11 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 OR. 20-12 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
12 GBBVU109 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 168 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 OR. 25-20 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 OR. 25-30 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 OR. 25-80 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
13 GBBVU201 m Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, segons designació MB del Plec de Prescripcions Tècniques,
per a suport de senyals de trànsit, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 OR. 50-20 3,081 3,081 C#*D#*E#*F#
2 OR. 50-30 2,875 2,875 C#*D#*E#*F#
3 OR. 50-50 3,081 3,081 C#*D#*E#*F#
4 OR.50-70 3,081 3,081 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12,118
14 GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de Prescripcions Tècniques,
per a suport de senyals de trànsit, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 OR. 50-10 1,887 1,887 C#*D#*E#*F#
2 OR. 50-60 3,493 3,493 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,380
15 GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del Plec de Prescripcions Tècniques,
per a suport de senyals de trànsit, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 OR. 50-10 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#
2 OR. 50-40 3,587 3,587 C#*D#*E#*F#
3 OR. 25-50 2,660 2,660 C#*D#*E#*F#
4 OR. 25-60 2,619 2,619 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 11,266
16 GBBVU206 m Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons designació ME del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 OR. 25-10 3,199 3,199 C#*D#*E#*F#
2 OR. 25-50 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#
3 OR. 25-60 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#
4 OR. 25-70 3,279 3,279 C#*D#*E#*F#
5 OR. 20-10 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#
6 OR. 20-11 2,730 2,730 C#*D#*E#*F#
7 OR. 20-12 2,730 2,730 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 19,138
17 GBBVU207 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació MF del Plec de Prescripcions Tècniques,
per a suport de senyals de trànsit, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 OR. 25-10 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#
2 OR. 25-20 4,080 4,080 C#*D#*E#*F#
3 OR. 25-40 8,849 8,849 C#*D#*E#*F#
4 OR. 25-70 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#
5 OR. 25-80 3,940 3,940 C#*D#*E#*F#
6 OR. 20-10 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#
7 OR. 20-11 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#
8 OR. 20-12 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 28,869
18 GBBVU208 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació MG del Plec de Prescripcions Tècniques,
per a suport de senyals de trànsit, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 OR. 25-20 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#
2 OR. 25-30 4,410 4,410 C#*D#*E#*F#
3 OR. 25-80 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9,210
Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-4932
Subobra 01  TRAMS
Capítol 08  SEGURETAT VIAL
Obra elemental 01  SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT
Activitat 04  ABALISAMENT
1 GBC1U130 u Panell direccional de 80x40 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locat segons plànols
Euro
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
 Pàg.: 79
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats
2 Eix 5 T
3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 0,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres,
inclòs fonamentació i col·locació
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats
2 Eix 5 T
3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-4932
Subobra 01  TRAMS
Capítol 08  SEGURETAT VIAL
Obra elemental 01  SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT
Activitat 05  BARRERES DE SEGURETAT
1 GB2CU060 m Barrera de seguretat simple de formigó, emmotllada 'in situ', tipus BHSEJ0/0a (New Jersey o equivalent), amb
perfil a una cara i l'altre vertical, de dimensions i detalls segons plànols, totalment acabada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m)
2 C-31 T
3 86,452 86,452 C#*D#*E#*F#
4 Abatiment 1,65 m 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 88,102
2 GB2A1003 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120a, galvanitzada en calent, incloent
tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil C-120 cada 4 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de
qualsevol radi
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m)
2 Eix 7 T
3 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
4 Eix 8 T
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5 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 48,000
3 GB2AU582 u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil
tubulars de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements
de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats
2 Eix 8 T
3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
4 GB2AU584 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en
el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil tubular de 100
mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats
2 Eix 7 T
3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-4932
Subobra 01  TRAMS
Capítol 09  URBANITZACIÓ
Obra elemental 01  PAVIMENTS
Activitat 01  VORADES, GUALS I RIGOLA
1 F9655390 m Vorada T5 recta de peces de formigó doble capa serie 350 kg/cm2, per a vorada, de 19x30 cm, col·locada amb
base de formigó i rejuntada amb sorra-ciment
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m)
2 Vorera provisional C/Catalunya (eix 6) 41,000 41,000 C#*D#*E#*F#
3 Formació gual 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 51,000
2 G965X002 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-3, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Segons plànols T Longitud (m)
2 Passarel·la (estructura E2) 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 25,000
3 G961X003 m Vorada de xapa plegada d'acer corten d'espessor 10 mm i de dimensions 25x25 cm, inclosa excavació i reblert
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m)
2 Illeta - Eix 1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
3 Interior - Eix 2 195,000 195,000 C#*D#*E#*F#
4 Illeta - Eix 4 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
5 Illeta - Eix 7-8 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
6 Illeta - Eix 11 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#
7 Illeta - Eix 4 - Rotonda B 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#
8 Illeta - Eix 20 - Rotonda B 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#
9 Interior - Eix 3 - Rotonda B 57,000 57,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 442,000
4 G96X0N40 m Vorada de 40x25 cm, de pedra granitica mecanitzada flamejada negre atlas, recta i corba, inclosa excavació i
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m)
2 Eix 1 52,000 52,000 C#*D#*E#*F#
3 Eix 11 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 122,000
5 G961X001 m Vorada de 20x25 cm, de pedra granítica mecanitzada flamejada negre atles, recta i corba, inclosa excavació i
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m)
2 Passeig N-II 185,000 185,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 185,000
6 G96X0G40 m Vorada de 40x25 cm, de pedra granitica mecanitzada flamejada gris tezal, recta i corba, inclosa excavació i
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Segons plànols T Longitud (m)
2 Eix 7 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#
3 Eix 4 196,000 196,000 C#*D#*E#*F#
4 Eix 6 57,000 57,000 C#*D#*E#*F#
5 Altres 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 587,000
7 G961X002 m Vorada de 20x25 cm, de pedra granítica mecanitzada flamejada gris tezal, recta i corba, inclosa excavació i
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m)
2 Eix 5 62,000 62,000 C#*D#*E#*F#
3 Eix 5 92,000 92,000 C#*D#*E#*F#
4 Eix 6 62,000 62,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 216,000
8 G961X004 m Platina separadora d'acer galvanitzat d'espessor 10 mm i de fins a 20 cm d'altura, inclosa col·locació de grapes
cada 30 cm i totes les feines adients, totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m)
2 Rotonda hipòdrom (eix 2) 185,000 185,000 C#*D#*E#*F#
3 Passeig N-II 182,000 182,000 C#*D#*E#*F#
4 Rotonda B (eix 3) 49,000 49,000 C#*D#*E#*F#
5 Eix 4 - eix 5 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
6 Eix 6 vorera oest 124,000 124,000 C#*D#*E#*F#
7 Triangle c/ Catalunya 43,000 43,000 C#*D#*E#*F#
8 Esglaons c/Catalunya 98,000 98,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 699,000
9 G981U006 m Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense incloure peces dels
extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15
cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m) Unitats
2 5,200 8,000 41,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 41,600
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10 G981U026 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes
flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de
15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Núm, guals
2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
11 G981U004 m Gual per a vehicles, model 60/62, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense incloure peces dels
extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15
cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m) Unitats
2 3,200 2,000 6,400 C#*D#*E#*F#
3 N-II 7,200 1,000 7,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 13,600
12 G981U024 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles, model 60/62, de pedra granítica amb cares vistes flamejades,
inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de
gruix i totes les feines adients, totalment acabat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Núm, guals
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
13 G974U020 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera,
inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m)
2 Vorada formigó T5 51,000 51,000 C#*D#*E#*F#
3 Vorada de xapa plegada corten 442,000 442,000 C#*D#*E#*F#
4 Vorada granit negre 40 122,000 122,000 C#*D#*E#*F#
5 Vorada granit negre 20 185,000 185,000 C#*D#*E#*F#
6 Vorada granit gris 40 287,000 287,000 C#*D#*E#*F#
7 Vorada granit gris 20 216,000 216,000 C#*D#*E#*F#
8 Canal-cuneta 330,000 330,000 C#*D#*E#*F#
9 Guals 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
10 Altres 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2.033,000
14 G9E1X003 m2 Llosa de formigó prefabricat acabat motlle metàl·lic 30x60x8 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m)
2 Canal-cuneta 330,000 330,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 330,000
Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-4932
Subobra 01  TRAMS
Capítol 09  URBANITZACIÓ
Obra elemental 01  PAVIMENTS
Activitat 02  VORERES
1 G9E1U020 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànosl T Superfície (m2
2 Vorera provisional C/Catalunya (eix 6) 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 110,000
2 G9E1X001 m2 Paviment de llosa de formigó prefabricat color negre àrid basàltic de 20x40x8 cm tipus BREINCO o similar,
inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànos T Superfície (m2
2 C/ Catalunya marge dret 480,000 480,000 C#*D#*E#*F#
3 C/ Catalunya marge esquerra 88,000 88,000 C#*D#*E#*F#
4 Eix 4 - eix 5 81,000 81,000 C#*D#*E#*F#
5 Rotonda B (eix 3) 64,000 64,000 C#*D#*E#*F#
6 Rotonda Hipodrom (eix 2) 227,000 227,000 C#*D#*E#*F#
7 Eix 1 49,000 49,000 C#*D#*E#*F#
8 Altres 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.289,000
3 G9E1X040 m2 Paviment de llosa de pedra granítica gris tezal de 40x80 cm de 6 cm d'espessor, inclòs refinat i compactació del
terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Segons plànosl T Superfície (m2
2 Triangle C/ Catalunya marge dret 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
3 Gual xamfrà rotonda 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#
4 Gual xamfrà C/ Catalunya 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
5 Gual escala 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
6 Altres 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 149,000
4 G922U010 m3 Base de sauló, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Previsió 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 150,000
5 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb
una dotació de 60 kg/m2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Àrea (m2)
2 Eix 2 T
3 Illeta eix 1 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#
4 Illeta eix 11 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#
5 Illeta eix 4 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
6 Eix 3 T
7 Illeta eix 4 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 120,000
6 G9HA0020 t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers, per a mescles bituminoses
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons amidaments auxiliars T
2 BBTM11B 120,000 0,055 0,060 0,396 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,396
7 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nou
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Àrea (m2)
2 Eix 2 T
3 Illeta eix 1 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#
4 Illeta eix 11 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#
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5 Illeta eix 4 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
6 Eix 3 T
7 Illeta eix 4 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 120,000
Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-4932
Subobra 01  TRAMS
Capítol 09  URBANITZACIÓ
Obra elemental 01  PAVIMENTS
Activitat 03  RAMPES
1 G9E1X002 m2 Paviment de llosa de formigó prefabricat color negre àrid basàltic de 160-190x80x15 cm tipus BREINCO o
similar, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànosl T Superfície (m2
2 Rampa (eix 26) 385,000 385,000 C#*D#*E#*F#
3 Rampes peatonals 220,000 220,000 C#*D#*E#*F#
4 Altres 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 805,000
2 F9B4MO01 m2 Paviment de pedra granitica gris tezal, flamejada, de 80x30x6 cm, col.locada a truc de maceta amb morter,
inclos part proporcional de peces tallades, entregues a elements singulars i col·locació en zones de rampes. tot
col·locat segons especificacions del fabricant i col·locades segons planols de replanteig
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Superfície (m2
2 Replà rampa 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 23,000
3 F9V2MO02 m Esglaó de peces de granit gris tezal de forma trapezoidal de 30cm de petjada, de 6/22cm d'alçada i 60cm de
llargada, flamejat, col·locat a truc maceta amb morter. inclòs p.p de elements metal·lics per l'ancoratge de les
peces a obra i realització de peces especials per a les trobades amb el remat perimetral. col·locats segons
planol de replanteig
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud
2 Zona banc final rampes 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 30,000
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Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-4932
Subobra 01  TRAMS
Capítol 09  URBANITZACIÓ
Obra elemental 01  PAVIMENTS
Activitat 04  ESCALES
1 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Àrea (m2)
2 15,760 15,760 C#*D#*E#*F#
3 18,290 18,290 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 34,050
2 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Àrea (m2) Gruix (m)
2 15,760 0,200 3,152 C#*D#*E#*F#
3 18,290 0,200 3,658 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,810
3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Per superfície T Superfície (m2 Pes (kg/m2)
2 10,820 31,980 346,024 C#*D#*E#*F#
3 12,920 31,980 413,182 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 759,206
4 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats Longitud (m) Altura (m)
2 Perímetre 2,000 4,520 0,200 1,808 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,180 0,200 0,636 C#*D#*E#*F#
4 1,000 3,180 0,200 0,636 C#*D#*E#*F#
5 2,000 4,540 0,200 1,816 C#*D#*E#*F#
6 1,000 4,790 0,200 0,958 C#*D#*E#*F#
7 1,000 3,340 0,200 0,668 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 6,522
5 F9B4MO01 m2 Paviment de pedra granitica gris tezal, flamejada, de 80x30x6 cm, col.locada a truc de maceta amb morter,
inclos part proporcional de peces tallades, entregues a elements singulars i col·locació en zones de rampes. tot
col·locat segons especificacions del fabricant i col·locades segons planols de replanteig
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Superfície (m2
2 Replans escales rampes 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
6 F9V2MO02 m Esglaó de peces de granit gris tezal de forma trapezoidal de 30cm de petjada, de 6/22cm d'alçada i 60cm de
llargada, flamejat, col·locat a truc maceta amb morter. inclòs p.p de elements metal·lics per l'ancoratge de les
peces a obra i realització de peces especials per a les trobades amb el remat perimetral. col·locats segons
planol de replanteig
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud
2 Escales rampes peatonals 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
3 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
4 Altres 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 140,000
Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-4932
Subobra 01  TRAMS
Capítol 09  URBANITZACIÓ
Obra elemental 02  MOBILIARI
Activitat 01  BANC
1 FQ10MO01 u Subminitre i col·locació de banc format per base d'avet laminar, amb tractament autoclau, de 640x60x24cm,
col·locat sobre 2 peus d'inoxidable forma de Z i subjectat al paviment mitjançant anclatges metàl·lics. tot
complert i acabat segons planols de detall
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats
2 Banc al final rampes per a vianants 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-4932
Subobra 01  TRAMS
Capítol 09  URBANITZACIÓ
Obra elemental 02  MOBILIARI
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Activitat 02  BARANES
1 FB15MO03 m Barana d'acer galvanitzat en calent, formada per peça de malla electrosoldada de malla 15x15cm, 12mm de
diàmetre, amb mòduls de 480cm aproximadament (segons plànol de replanteig), collada per la part inferior
mitjançant platina de 150x5mm amb fixacions mecàniques i plegat per la part superior, rematat amb xapa d'acer
plegada de 5mm de gruix, segons plànols de detall. col·locant reforços cada 160cm amb rodó de 12mm amb
platina i collat mecànicament al paviment. tot realitzat amb acer galvanitzat en calent. complert i acabat segons
plànols de detall.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats Longitud (m)
2 Rampes per a vianants 1,000 27,300 27,300 C#*D#*E#*F#
3 1,000 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 23,700 23,700 C#*D#*E#*F#
5 1,000 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
7 Rampa (eix 26) 1,000 136,700 136,700 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 268,700
Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-4932
Subobra 01  TRAMS
Capítol 09  URBANITZACIÓ
Obra elemental 02  MOBILIARI
Activitat 03  ESCOSSELL
1 G991X010 u Escossell Brico 30x200 mm de Fundició Ductil, 100x100mm d'acer corten, inclosa excavació i base de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment acabat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats
2 C/ Catalunya 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-4932
Subobra 01  TRAMS
Capítol 10  INSTAL·LACIONS DE SERVEIS
Obra elemental 01  OBRA MECÀNICA
Activitat 01  ENLLUMENAT PÚBLIC
1 FHQ3X006 u Projector Carandini o similar model TOP-604, classe I, armadura fosa injectada d'alumini, amb tancament de
vidre temperat sellegat al marc amb junta de silicona, reflector d'alumini anoditzat i sellegat simètric de
distribució semi-intensiva. La caixa de connexions serà fosa injectada d'alumini amb entrades mitjançant
premsaestopes M-20. Acabats en gris RAL 7015, amb una estanquitat IP-66. Portarà un equip incorporat de
Vapor de sodi a alta pressió 600W.. Inclou làmpada VSAP 600 W. Muntat en placa extraíble proveïda de
regletes de connexió, inclou forqueta de fixació i orientació. Totalment instal·lat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Ubicació T Unitats
2 A Hipòdrom 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
2 FHM1X004 u Columna model CA-14 de Báculos o similar, de 20m d'alçada, de tronc piramidal i base dodecagonal. Corona
mòbil a 360º. Fust fabricat en 3 trams. Diàmetres de 275 mm en punta i de 508 mm en la base. Acer tipus S 275
JR. Enclavament corona mòbil a corona fixa per mitjà d'excèntriques. Inclou motorreductor de 1 C.V. i
accessoris equip motriu. Inclou caixa de connexions, armari de maniobra, mànega de proves amb botonera,
mànega extra flexible d'alimentació a projectors i suport per a equips d'enllumenat. Inclou cimentació. Totalment
instal·lada.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Ubicació T Unitats
2 Rotonda A 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
3 FHQ3X005 u Projector mod. TNG-400/AS de Carandini o similar, Classe I, IP65, armadura de fosa d'alumini on es fixa el
reflector, el compartiment de l'equip i la forqueta de suspensió. Reflector parabòlic de xapa d'alumini i anoditzat
de distribució asimètrica, tancament mitjançant vidre pla temperat de 5 mm d'espessor i junta EPDM.
Portaequips separat tèrmicament del compartiment llum, tapa de xapa d'alumini. Inclou equip per a làmpada
VSAP 150 W, muntat en placa extraíble proveïda de regletes de connexió. Inclou làmpada VSAP 150 W. ,
muntat en placa extraïble, inclou forqueta de fixació i orientació. Totalment instal·lat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Ubicació T Unitats
2 A rotonda del C/Catalunya 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
6 Eix 1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
7 Eix 11 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
8 Eix 4 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
9 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
10 Eix 5 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 27,000
4 FHNFE111 u Llum antivandalic compacte ,model projector M9400 de CARANDINI o similar, per a lampada pl 32 w, amb
equip incorporat. inclòs p.p de tubs de pvc de 250mm de diàmetre per posterior muntatge
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Ubicació T Unitats
2 Escales 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
5 FHNH1A00 u Aplic MACAYA de SANTA&COLE o similar, gran translúcid de diàmetre 340 mm amb carcassa de fosa
d'alumini, inclòs fusible, presa de terra, portalàmpades e-27 de porcellana i bombeta de baix consum 2x26 W,
tapa i marc d'injecció d'alumini ag 3t amb acabat polit brillant amb un mínim de gruix de 8 mm, disc massís de
policarbonat translúcid, completament instal.lat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Ubicació T Unitats
2 Escales 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Passarel·la de vianants 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
4 Passeig de vianants 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 28,000
6 EH3EX001 u Lluminària tubular BIARRITZ TGW-501 de la marca PHILIPS o similar, amb un garu de protecció IP-66 e IK-08,
resistent a aigua pressuritzada, fabricada de PMMA transopal, transparent o PC transparent amb reflector intern
d'alumini anoditzat. Es suministrarà amb balastro electrònic, per làmpades TL-5 fins a 80W, totalment instal·lada
i comprovada.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Ubicació T Unitats
2 Passarel·la de vianants 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
7 FHN3X001 u Projector d'òptica viària de 150W, IGUZZINI o similar, model 7698.15 de 150W HIT-DE/HST-DE-Gris, amb
làmpada de vapor de sodi de 150W rx7s. Totalment instal·lat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Ubicació T Unitats
2 Eix 6 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 Passeig vianants 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7,000
8 FHN3X002 u Columna troncocònica d'alumini de h=7.5m, amb un braç. Columna, troncocònica model plus de 7.5m d'alçada
tipus Roura o similar, amb un braç, tots els accessoris, muntada al damunt d'un dau de formigó enclada amb
espàrrecs, segons plànol annex, totalment instal·lada.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Ubicació T Unitats
2 Eix 6 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
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3 Passeig vianants 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7,000
9 GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar necessari
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Ubicació T Longitud (m)
3 Eix 4 220,000 220,000 C#*D#*E#*F#
4 Rotonda B 280,000 280,000 C#*D#*E#*F#
5 Eix 1 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
6 Eix 11 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
7 Passeig vianants 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#
8 Eix 5 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
9 Eix 6 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
10 Rontonda A 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#
11 Escales 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#
12 Passarel·la vianants 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.070,000
10 GG31250V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 2x6 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de
canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Ubicació T Longitud (m) Línies
2 Zona nord 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
3 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
4 115,000 115,000 C#*D#*E#*F#
5 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#
6 163,000 163,000 C#*D#*E#*F#
7 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#
8 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#
9 4,000 6,000 24,000 C#*D#*E#*F#
10 4,000 26,000 104,000 C#*D#*E#*F#
11 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#
12 Zona sud 165,000 165,000 C#*D#*E#*F#
13 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 950,000
11 GG31460V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x10 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de
canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Ubicació T Longitud (m)
2 Quadre nord 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,000
12 GG31450V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de
canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Ubicació T Longitud (m)
2 Zona nord 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#
4 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
5 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#
6 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
7 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
8 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#
9 135,000 135,000 C#*D#*E#*F#
10 149,000 149,000 C#*D#*E#*F#
11 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#
12 125,000 125,000 C#*D#*E#*F#
14 Zona sud 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
15 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#
16 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#
17 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.201,000
13 GG31330V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 3x2,5 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de
canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Ubicació T Longitud (m)
2 Per la distribució dins de Columna 7,000 1,100 7,700 C#*D#*E#*F#
3 9,000 1,100 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7,700
14 GG31470V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x16 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de
canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Ubicació T Longitud (m)
2 Zona Sud 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
15 GTSC0632 ut Subministrament i instal.lacio de pica de zenc de 1000 mm de longitud i 34 mm de diàmetre, en sac de mescla
activadora, amb un diàmetre exterior total de 90 mm i una longitud total de 1400 mm.- Incloent perforació per
instal.lació soterrada i part proporcional d'accessoris de muntatge i connexió.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Quadres de distribució 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Columnes 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
5 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 Passarel·la Philips 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 26,000
16 GTSC0634 ut Subministrament i instal.lacio de pont de seccionament i comprovacio de terres, amb pletina de Cu de 100 mm2
com a minim, muntat en caixa aillant amb part proporcional d'accessoris de muntatge i connexio.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Ubicació T Unitats
2 Quadre de distribució 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
17 GG1AX001 u Subministrament e instal·lació de quadre d'enllumenat d'ARELSA o similar, amb escomesa normalitzada per
FECSA ENDESA, ICP, IGA, magnetotèrmics i diferencials instantanis de 300mA per cada circuit de 8 sortides,
relé de protecció per a sobretensions permanents, sistema d'encesa compost per un Urbilux amb modem GSM,
presa de corrent i il·luminació interior del quadre, comptador multifunció, posada en marxa inclosa, estabilitzador
Reductor de flux 22kVA, model ARESTAT-S, totalment instal·lat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Quadre de distribució 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
18 GG1AX002 u Subministrament e instal·lació de quadre d'enllumenat d'ARELSA o similar, amb escomesa normalitzada per
FECSA ENDESA, ICP, IGA, magnetotèrmics i diferencials instantanis de 300mA per cada circuit de 4 sortides,
relé de protecció per a sobretensions permanents, sistema d'encesa compost per un Urbilux amb modem GSM,
presa de corrent i il·luminació interior del quadre, comptador multifunció, posada en marxa inclosa, estabilitzador
Reductor de flux 15kVA, model ARESTAT-S, totalment instal·lat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Quadre de distribució 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000
19 PPALU001 pa Partida alçada d'abonament íntegre de legalitzacions de totes les instal·lacions de l'obra (QC230 i QC271),
inclosos projectes, drets de visat, taxes, inspeccions per a organismes homologats, tramitacions davant
indústria i totes les gestions necessàries
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Ubicació T Unitats
2 Enllumenat de l'Ajuntament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
20 GG2AX001 m Cinta de plàstic per a senyalització de serveis
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1.120,000 1.120,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.120,000
21 GG230775 m Tub d'acer galvanitzat per a pas de cables, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, roscat, per a instal·lació de
superfície, amb part proporcional de suports i accessoris inclòs transport a obra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Ubicació T Longitud (m) Unitats
2 Eix 4 7,000 2,000 14,000 C#*D#*E#*F#
3 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 24,000
22 GG150050 u Caixa de derivació quadrada d'alumini injectat, de 130x130x50 mm, marca BJC ref 4042 o equivalent, i borns
tipus CLEMA-CEP de Wago o equivalent, incloses premsaestopes i material auxiliar de fixació i ancoratge
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Ubicació T Unitats
2 Eix 4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
23 SEEBTAS0 u Connexió de línia subterrània B.T. de cable fins 240 mm2 al amb línia aèria, inclòs el subministrament de
connectors ampact amb fundes.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Ubicació T Unitats
2 Zona nord 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
24 SEEBTCT1 u Confecció d'entrada en centre de transformació existent per a circuit de baixa tensió, inclós pasamurs, la estesa
de cable i connexió a l'interior del CT.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Ubicació T Unitats
2 Zona sud 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
25 FHQ3X001 u Projector model PHR-104/D Carandini o similar, Classe I, IP65, armadura i tapes laterals d'alumini injectat,
entrada de cables per premsaestopes de M20, acabat en color gris clar. Reflector simètric, distribució
semi-intensiva de xapa d'alumini anoditzat, obertura mitjançant quatre ressorts inoxidables d'obertura ràpida
que pressionen el vidre temperat de tancament sobre una junta de silicona, accés al llum i a l'equip per la part
frontal. Inclou làmpada VSAP 100W. Totalment instal·lat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Ubicació T Unitats
2 Eix 4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
26 FHM1E510 u Columna cilindrica model Prim o similar, de 16,00m d'alçaria, coronament sense platina, amb base platina i
porta, col·locada sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la cimentació, gruament, anivellament, instal·lació
de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Ubicació T Unitats
2 Rotonda A 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Eix 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Eix 11 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Eix 4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 Eix 5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9,000
Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-4932
Subobra 01  TRAMS
Capítol 10  INSTAL·LACIONS DE SERVEIS
Obra elemental 01  OBRA MECÀNICA
Activitat 02  XARXA DE REG
1 G222U107 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones ajardinades T Longitud (m) Amplada (m) Profunditat (m)
2 Rotonda A 70,102 0,400 0,600 16,824 C#*D#*E#*F#
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3 Rotonda B 30,936 0,400 0,600 7,425 C#*D#*E#*F#
4 Parterre eixos 7-8 15,230 0,400 0,600 3,655 C#*D#*E#*F#
5 Eix 5 27,493 0,400 0,600 6,598 C#*D#*E#*F#
6 Parterre unió eixos 4-5 11,684 0,400 0,600 2,804 C#*D#*E#*F#
7 Parterre eix 6 56,627 0,400 0,600 13,590 C#*D#*E#*F#
8 Illeta eix 21 15,337 0,400 0,600 3,681 C#*D#*E#*F#
9 Murs T-REVERT 112,400 0,400 0,600 26,976 C#*D#*E#*F#
10 Connexió zones (eix 4) 89,518 0,400 0,600 21,484 C#*D#*E#*F#
11 Previsió 150,000 0,400 0,600 36,000 C#*D#*E#*F#
12 Previsió 50,000 0,500 0,600 15,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 154,037
2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones ajardinades T Longitud (m) Amplada (m) Profunditat (m)
2 Rotonda A 70,102 0,400 0,600 16,824 C#*D#*E#*F#
3 Rotonda B 30,936 0,400 0,600 7,425 C#*D#*E#*F#
4 Parterre eixos 7-8 15,230 0,400 0,600 3,655 C#*D#*E#*F#
5 Eix 5 27,493 0,400 0,600 6,598 C#*D#*E#*F#
6 Parterre unió eixos 4-5 11,684 0,400 0,600 2,804 C#*D#*E#*F#
7 Parterre eix 6 56,627 0,400 0,600 13,590 C#*D#*E#*F#
8 Illeta eix 21 15,337 0,400 0,600 3,681 C#*D#*E#*F#
9 Murs T-REVERT 112,400 0,400 0,600 26,976 C#*D#*E#*F#
10 Connexió zones (eix 4) 89,518 0,400 0,600 21,484 C#*D#*E#*F#
11 Previsió 150,000 0,400 0,600 36,000 C#*D#*E#*F#
12 Previsió 50,000 0,500 0,250 6,250 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 145,287
3 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones ajardinades T Longitud (m)
2 Previsió 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 50,000
4 FG22RJ1K m Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones ajardinades T Longitud (m)
2 Previsió 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
3 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 100,000
5 FFB1UR30 m Tub de polietile de densitat alta pe100 de 63 mm de diametre nominal exterior, de 10 bar de pressio nominal
segons une 53-131-90, connectat per electrofussió o a pressio amb accessoris metàl.lics, inclou part
proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons p.c.t.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones ajardinades T Longitud (m)
2 Rotonda A 70,102 70,102 C#*D#*E#*F#
3 Rotonda B 30,936 30,936 C#*D#*E#*F#
4 Parterre eixos 7-8 15,230 15,230 C#*D#*E#*F#
5 Eix 5 27,493 27,493 C#*D#*E#*F#
6 Parterre unió eixos 4-5 11,684 11,684 C#*D#*E#*F#
7 Parterre eix 6 56,627 56,627 C#*D#*E#*F#
8 Illeta eix 21 15,337 15,337 C#*D#*E#*F#
9 Murs T-REVERT 112,400 112,400 C#*D#*E#*F#
10 Connexió zones (eix 4) 89,518 89,518 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 429,327
6 FFB2845U m Tub de polietilè de densitat baixa pe32 i ús alimentari, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió
nominal, segons une 53131, connectat a pressió, inclou part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar
l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons p.c.t.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones ajardinades T Longitud (m)
2 Previsió 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 50,000
7 FFB2745U m Tub de polietilè de densitat baixa pe32 i ús alimentari, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió
nominal, segons une 53131, connectat a pressió, inclou part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar
l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons p.c.t.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones ajardinades T Longitud (m)
2 Previsió 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 50,000
8 FFB2435U m Tub de polietilè de densitat baixa pe32 i ús alimentari, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió
nominal, segons une 53131, connectat a pressió, inclou part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar
l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons p.c.t.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones ajardinades T Longitud (m)
2 Previsió 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 50,000
9 FG22TL1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 j, resistència a compressió de 450 n,
muntat com a canalització soterrada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones ajardinades T Longitud (m)
2 Rotonda A 70,102 70,102 C#*D#*E#*F#
3 Rotonda B 30,936 30,936 C#*D#*E#*F#
4 Parterre eixos 7-8 15,230 15,230 C#*D#*E#*F#
5 Eix 5 27,493 27,493 C#*D#*E#*F#
6 Parterre unió eixos 4-5 11,684 11,684 C#*D#*E#*F#
7 Parterre eix 6 56,627 56,627 C#*D#*E#*F#
8 Illeta eix 21 15,337 15,337 C#*D#*E#*F#
9 Murs T-REVERT 112,400 112,400 C#*D#*E#*F#
10 Connexió zones (eix 4) 89,518 89,518 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 429,327
10 FJS1U030 u Boca de reg amb bastiment i caixa de fosa de ferro, amb brida d'entrada rodona de 40 mm i racor de connexio
tipus barcelona o madrid de 45 mm, amb rosca interior de 1 1/2'', inclou accessoris de connexió articulada
format per dos colzes i tub de pe, senyalització d'aigua no potable, equipada amb vàlvula, col.locada amb morter
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones ajardinades T Unitats
2 Rotonda A 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Rotonda B 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Parterre eixos 7-8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Eix 5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Parterre unió eixos 4-5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Parterre eix 6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Illeta eix 21 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7,000
11 FJS5UG30 m2 Instal·lació en rasa sobre talús de graella de goters autocompensants entre 0,7 i 4 bar de pressió i cabal de 2,4
l/h amb separació entre goters de 0,5 m i una separació entre canonades variable, de 60 cm en el prmer terç, 80
cm en el segon i 1 m en el tercer. inclou l'excavació de rases, part proporcional de tubs secundaris
(d'alimentació i col·lectors), connexió amb collarins de presa i accessoris
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones ajardinades T Longitud (m)
2 Rotonda A 70,102 70,102 C#*D#*E#*F#
3 Rotonda B 30,936 30,936 C#*D#*E#*F#
4 Parterre eixos 7-8 15,230 15,230 C#*D#*E#*F#
5 Eix 5 27,493 27,493 C#*D#*E#*F#
6 Parterre unió eixos 4-5 11,684 11,684 C#*D#*E#*F#
7 Parterre eix 6 56,627 56,627 C#*D#*E#*F#
8 Illeta eix 21 15,337 15,337 C#*D#*E#*F#
9 Murs T-REVERT 112,400 112,400 C#*D#*E#*F#
10 Connexió zones (eix 4) 89,518 89,518 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 429,327
12 FG2EC003 m Tub corbable corrugat de polietilè de doble pared, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 450 n, muntat com a canalització soterrada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones ajardinades T Longitud (m)
2 Rotonda A 70,102 77,112 C#*1.1
3 Rotonda B 30,936 34,030 C#*1.1
4 Parterre eixos 7-8 15,230 16,753 C#*1.1
5 Eix 5 27,493 30,242 C#*1.1
6 Parterre unió eixos 4-5 11,684 12,852 C#*1.1
7 Parterre eix 6 56,627 62,290 C#*1.1
8 Illeta eix 21 15,337 16,871 C#*1.1
9 Murs T-REVERT 112,400 123,640 C#*1.1
10 Connexió zones (eix 4) 89,518 98,470 C#*1.1
TOTAL AMIDAMENT 472,260
13 FDK3UR30 u Pericó de 100x40x60 cm de mides interiors, model de la companyia d'aigues, amb paret de maó calat, sobre
base drenant de graves, arrebossada i lliscada i impermeabilitzada. inclou tubs passamurs de 100 mm de
diàmetre, bastiment i tapa metàl·lica amb tirador ocultable
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones ajardinades T Unitats
2 Rotonda A 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Rotonda B 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
14 FJS21211 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb
connexió de diàmetre 1/2´´, amb vàlvula antidrenatge, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones ajardinades T Unitats
2 Rotonda A 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 Rotonda B 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 Parterre eixos 7-8 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Eix 5 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
6 Parterre unió eixos 4-5 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 Parterre eix 6 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
8 Illeta eix 21 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
9 Murs T-REVERT 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 39,000
15 FJS41641 u Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula
antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb
regulador de pressió i amb tapa indicadora d'aigua no potable, connectat a la xarxa amb unió articulada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones ajardinades T Unitats
2 Rotonda A 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 Rotonda B 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 Parterre eixos 7-8 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Parterre unió eixos 4-5 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 Parterre eix 6 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
7 Illeta eix 21 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
8 Murs T-REVERT 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 24,000
16 FJS4CG01 u Subministrament i col·locació de rotator,d'una alçària d'elevacio de 10 cm, equipat amb boquilla adient a la seva
localització, abast entre 2.5  i 9 m, amb filtre i  connexió articulada a xarxa secundària
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones ajardinades T Unitats
2 Rotonda A 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 Rotonda B 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 Parterre eixos 7-8 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Parterre unió eixos 4-5 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 Parterre eix 6 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
7 Illeta eix 21 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
8 Murs T-REVERT 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
Euro
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
 Pàg.: 102
TOTAL AMIDAMENT 24,000
17 FJSCU010 u Capçal de sector de reg per aspersió, de 1´´ 1/2 de diàmetre nominal i 10 bar de pressió, totalment
desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de pvc tipus sandwich de racord pla i rosca mascle,
electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 v amb possibilitat d'obertura manual i
drenatge intern i connexions estanques. inclou tots els accessoris de llautó i mà d'obra necessària per deixar la
unitat d'obra totalment acabada i ajustada dins de pericó
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones ajardinades T Unitats
2 Rotonda A 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Rotonda B 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Parterre eixos 7-8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Parterre unió eixos 4-5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Parterre eix 6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Illeta eix 21 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Murs T-REVERT 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7,000
18 FJSCU040 u Capçal per sector de reg per goteig, de 1´´ de diàmetre nominal i 10 bar de pressió totalment desmuntable,
format per: vàlvula d'esfera manual de pvc tipus sandwich de racord pla i rosca mascle, filtre de malla de 120
mesh (segons especificacions df), electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 v amb
possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i coneexions estanques, regulador de pressió ajustable entre 1 i
5 bar i manòmetre o vàlvula obús de connexió per aquest. inclou tots els accessoris de llautó i mà d'obra
necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones ajardinades T Unitats
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
19 FJSZUR10 u Vàlvula de bola de 3/4 '' per rentat de les canonades de goteig . inclou arqueta antivandàlica verda rodona hdpe
injectada en plàstic d'alta resistència de 33 x 27 cm sobre graves
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones ajardinades T Unitats
2 Eix 5 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
20 FJSZUR22 u Vàlvula antisifó o de rentat per purgat o rentat de les canonades de goteig. inclou arqueta antivandàlica verda
rodona hdpe injectada en plàstic d'alta resistència de 33 x 27 cm sobre graves
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones ajardinades T Unitats
2 Rotonda A 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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3 Rotonda B 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Parterre eixos 7-8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Eix 5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Parterre unió eixos 4-5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Parterre eix 6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Illeta eix 21 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7,000
21 FN318324 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10 bar de pn, de bronze, preu alt, muntada
en pericó de canalització soterrada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones ajardinades T Unitats
2 Rotonda A 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Rotonda B 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Parterre eixos 7-8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Eix 5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Parterre unió eixos 4-5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Parterre eix 6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Illeta eix 21 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7,000
22 FL210001 u Subministrament i col·locació d'anella per reg d'arbre formada per 2 m de canonada de goter integrat
autocompensant , amb goters cada 0.3 m, finalitzada amb tap terminal i collar de connexió a la xarxa. inclou la
protecció amb tub de drenatge de 50 mm i el soterrament superficial.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones ajardinades T Unitats
2 Parterre eix 6 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 Eix 21 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 16,000
23 FDK2UR10 u Pericó per un o dos capçals de reg de 60 x 60 x 60 cm lliures interiors, format per parets de mao calat de 15 cm
de gruix totalment arebossades amb morter 1:3 i sobre base drenant de 20 cm de grava de pedra granítica de
15 mm de diàmetre. inclou l'excavació amb mitjans mecànics o manuales, tapa de fundició dúctil de 62 x 62 cm
de resistència d-250 amb tancament de seguritat i qualsevol altre material o mà d'obra necessària per deixar la
unitat d'obra totalment acabada.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones ajardinades T Unitats
2 Rotonda A 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Rotonda B 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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4 Parterre eixos 7-8 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Eix 5 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 Parterre unió eixos 4-5 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 Parterre eix 6 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
8 Illeta eix 21 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
9 Murs T-REVERT 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 16,000
24 FDK2UR20 u Pericó per canalitzacions de reg de 40 x 40 x 40 cm lliures interiors, format per parets de mao calat de 15 cm de
gruix totalment rebossades amb morter 1:3 i sobre base drenant de 20 cm de grava de pedra granítica de 15
mm de diàmetre. inclou l'excavació amb mitjans mecànics o manuales, tapa de fundició dúctil de 42 x 42 cm de
resistència d-250 amb tancament de seguritat i qualsevol altre material o mà d'obra necessària per deixar la
unitat d'obra totalment acabada.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones ajardinades T Unitats
2 Rotonda A 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Rotonda B 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Parterre eixos 7-8 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Eix 5 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 Parterre unió eixos 4-5 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 Parterre eix 6 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
8 Illeta eix 21 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
9 Murs T-REVERT 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 16,000
25 FJS3U010 u Programador modular de 8 estacions, tipus icc.800 de hunter o equivalent, ampliable amb mòduls, en caixa de
plàstic per a exteriors
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones ajardinades T Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
26 FJSAU030 u Ampliació de 8 estacions per a programador tipus icc.800 de hunter o equivalent
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones ajardinades T Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
27 FJMPUR22 u Pluviòmetre antivandàlic conectat al programador sense fils
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones ajardinades T Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
28 FG1BCG01 u Armari de poliester reforçat amb fibra de vidre de 1000 mm d'altura x 500 mm d'amplitud x 300 mm de
profunditat, amb mecanisme de clau de guardia incorporat, sobre peana de formigó de 60*40 amb passatubs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones ajardinades T Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
29 FG313206 m Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv, tripolar de secció 3x1,5 mm2, col.locat en tub
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones ajardinades T Longitud (m)
2 Rotonda A 70,102 77,112 C#*1.1
3 Rotonda B 30,936 34,030 C#*1.1
4 Parterre eixos 7-8 15,230 16,753 C#*1.1
5 Eix 5 27,493 30,242 C#*1.1
6 Parterre unió eixos 4-5 11,684 12,852 C#*1.1
7 Parterre eix 6 56,627 62,290 C#*1.1
8 Illeta eix 21 15,337 16,871 C#*1.1
9 Murs T-REVERT 112,400 123,640 C#*1.1
10 Connexió zones (eix 4) 89,518 98,470 C#*1.1
TOTAL AMIDAMENT 472,260
30 FG314206 m Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv, tetrapolar de secció 4x1,5 mm2, col.locat en tub
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones ajardinades T Longitud (m)
2 Rotonda A 70,102 77,112 C#*1.1
3 Rotonda B 30,936 34,030 C#*1.1
4 Parterre eixos 7-8 15,230 16,753 C#*1.1
5 Eix 5 27,493 30,242 C#*1.1
6 Parterre unió eixos 4-5 11,684 12,852 C#*1.1
7 Parterre eix 6 56,627 62,290 C#*1.1
8 Illeta eix 21 15,337 16,871 C#*1.1
9 Murs T-REVERT 112,400 123,640 C#*1.1
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10 Connexió zones (eix 4) 89,518 98,470 C#*1.1
TOTAL AMIDAMENT 472,260
31 FG316206 m Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv, de secció 6x1,5 mm2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones ajardinades T Longitud (m)
2 Rotonda A 70,102 77,112 C#*1.1
3 Rotonda B 30,936 34,030 C#*1.1
4 Parterre eixos 7-8 15,230 16,753 C#*1.1
5 Eix 5 27,493 30,242 C#*1.1
6 Parterre unió eixos 4-5 11,684 12,852 C#*1.1
7 Parterre eix 6 56,627 62,290 C#*1.1
8 Illeta eix 21 15,337 16,871 C#*1.1
9 Murs T-REVERT 112,400 123,640 C#*1.1
10 Connexió zones (eix 4) 89,518 98,470 C#*1.1
TOTAL AMIDAMENT 472,260
32 FJMZUR30 u Connexió a la xarxa general. inclou els drets de la companyia, el comptador volumètric per a escomesa de 10
m3/h, el ramal de 40 mm, connexions, permisos i accessoris
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones ajardinades T Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-4932
Subobra 01  TRAMS
Capítol 10  INSTAL·LACIONS DE SERVEIS
Obra elemental 02  OBRA CIVIL
Activitat 01  ENLLUMENAT PÚBLIC
1 G221U117 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans
mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Ubicació T Longitud (m) Amplada (m) Profunditat (m) Unitats
2 Cimentació per columnes i bàculs 1,000 1,000 1,400 9,000 12,600 C#*D#*E#*F#
3 0,700 0,700 1,000 7,000 3,430 C#*D#*E#*F#
4 Distribució enllumenat 200,000 0,600 0,700 84,000 C#*D#*E#*F#
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5 280,000 0,600 0,700 117,600 C#*D#*E#*F#
6 40,000 0,600 0,700 16,800 C#*D#*E#*F#
7 40,000 0,600 0,700 16,800 C#*D#*E#*F#
8 130,000 0,600 0,700 54,600 C#*D#*E#*F#
9 30,000 0,600 0,700 12,600 C#*D#*E#*F#
10 60,000 0,600 0,700 25,200 C#*D#*E#*F#
11 140,000 0,600 0,700 58,800 C#*D#*E#*F#
12 70,000 0,600 0,700 29,400 C#*D#*E#*F#
13 60,000 0,600 0,700 25,200 C#*D#*E#*F#
14 Arquetes enllumenat 0,600 0,600 0,900 23,000 7,452 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 464,482
2 GG22TP1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Ubicació T Longitud (m) Unitats
2 Distribució d'enllumenat 50,000 4,000 200,000 C#*D#*E#*F#
3 20,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#
4 20,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#
5 20,000 1,000 20,000 C#*D#*E#*F#
6 70,000 3,000 210,000 C#*D#*E#*F#
7 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
8 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#
9 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
10 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#
11 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#
12 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#
13 110,000 2,000 220,000 C#*D#*E#*F#
14 30,000 1,000 30,000 C#*D#*E#*F#
15 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
16 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
17 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
18 Previsió futura semaforització i
enllumenat
10,000 4,000 2,000 80,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.340,000
3 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Ubicació T Longitud (m) Amplada (m) Profunditat (m) Unitats
2 Distribució enllumenat 200,000 0,600 0,250 0,022 25,600 C#*(D#*E#-F#)
3 280,000 0,600 0,250 0,022 0,924 C#*D#*E#*F#
4 40,000 0,600 0,250 0,022 0,132 C#*D#*E#*F#
5 40,000 0,600 0,250 0,022 0,132 C#*D#*E#*F#
6 130,000 0,600 0,250 0,022 0,429 C#*D#*E#*F#
7 30,000 0,600 0,250 0,022 0,099 C#*D#*E#*F#
8 60,000 0,600 0,250 0,022 0,198 C#*D#*E#*F#
9 140,000 0,600 0,250 0,022 0,462 C#*D#*E#*F#
10 70,000 0,600 0,250 0,022 0,231 C#*D#*E#*F#
11 60,000 0,600 0,250 0,022 0,198 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 28,405
4 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Distribució enllumenat 120,000 0,250 0,700 0,022 18,360 C#*(D#*E#-F#)
2 250,000 0,250 0,700 0,022 38,250 C#*(D#*E#-F#)
3 120,000 0,250 0,700 0,022 18,360 C#*(D#*E#-F#)
4 40,000 0,250 0,700 0,022 6,120 C#*(D#*E#-F#)
5 180,000 0,250 0,700 0,022 27,540 C#*(D#*E#-F#)
6 280,000 0,250 0,700 0,022 42,840 C#*(D#*E#-F#)
TOTAL AMIDAMENT 151,470
5 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Ubicació T Longitud (m) Àrea (m2) Canalització(m Unitats
2 Cimentació per columnes i bàculs 1,000 1,400 0,020 9,000 12,420 C#*(D#-E#)*F#
3 0,700 0,700 0,020 7,000 3,332 C#*(D#-E#)*F#
4 Distribució enllumenat 10,000 0,150 0,020 11,000 14,300 C#*(D#-E#)*F#
5 Previsió futura semaforització i
enllumenat
10,000 0,500 0,500 2,000 0,000 C#*(D#-E#)*F#
TOTAL AMIDAMENT 30,052
6 GG2AX001 m Cinta de plàstic per a senyalització de serveis
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Ubicació T Longitud (m)
3 Eix 4 220,000 220,000 C#*D#*E#*F#
4 Rotonda B 280,000 280,000 C#*D#*E#*F#
5 Eix 1 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
6 Eix 11 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
7 Passeig vianants 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#
8 Eix 5 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
9 Eix 6 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
10 Rontonda A 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#
11 Escales 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#
12 Passarel·la vianants 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.070,000
7 GDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de
290x140x100 mm, sobre llit de sorra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Ubicació T Unitats
2 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 23,000
8 FDKZHEC4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe
C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Ubicació T Unitats
2 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 23,000
9 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb
una dotació de 60 kg/m2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m) Secció Ample (m)
2 10,000 6,000 1,000 60,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 60,000
10 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m) Secció Ample (m) Espessor (m)
2 10,000 6,000 1,000 0,060 8,280 C#*D#*E#*F#*2.3
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TOTAL AMIDAMENT 8,280
11 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m) Secció Ample (m) Espessor (m)
2 10,000 6,000 1,000 0,110 15,180 C#*D#*E#*F#*2.3
TOTAL AMIDAMENT 15,180
12 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Pes (T) Dotació (tant p
2 S-20 8,280 0,043 0,356 C#*D#*E#*F#
3 G-20 15,180 0,039 0,592 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,948
13 G9HA0020 t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers, per a mescles bituminoses
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Superfície (m2 Dotació (T/m2) Percentatge (t
2 60,000 0,060 0,055 0,198 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,198
14 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nou
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m) Secció Ample (m)
2 10,000 6,000 1,000 60,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 60,000
15 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m) Secció Ample (m)
2 10,000 6,000 1,000 60,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 60,000
16 G9K2U020 m2 Reg de curat termoadherent per a capes tractades amb conglomerants hidràulics, amb emulsió bituminosa
ECR-1d, amb una dotació de 300 g/m2 de betum residual i granulats de cobertura, inclòs neteja del granulat
sobrant
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Segons plànols T Longitud (m) Secció Ample (m)
2 10,000 6,000 1,000 60,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 60,000
Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-4932
Subobra 01  TRAMS
Capítol 10  INSTAL·LACIONS DE SERVEIS
Obra elemental 02  OBRA CIVIL
Activitat 02  ESTRUCTURA SUPORT ENLLUMENAT RAMPA
1 G222U107 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats Longitud (m) Ample (m) Gruix (m)
2 6,000 0,750 0,750 1,600 5,400 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,400
2 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats Longitud (m) Ample (m)
2 6,000 0,750 0,750 3,375 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,375
3 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats Longitud (m) Ample (m) Gruix (m)
2 6,000 0,750 0,750 1,500 5,063 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,063
4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats Núm, Barres Diàmetre (mm) Longitud (m)
2 Laterals 6,000 14,000 16,000 2,100 278,418 C#*D#*F#*(PI()/4*
(E#/10)^2)*0.785
3 Superiors 6,000 7,000 16,000 3,500 232,015 C#*D#*F#*(PI()/4*
(E#/10)^2)*0.785
4 6,000 7,000 12,000 3,500 130,509 C#*D#*F#*(PI()/4*
(E#/10)^2)*0.785
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5 Inferiors 6,000 7,000 20,000 2,700 279,661 C#*D#*F#*(PI()/4*
(E#/10)^2)*0.785
6 6,000 7,000 25,000 2,700 436,971 C#*D#*F#*(PI()/4*
(E#/10)^2)*0.785
TOTAL AMIDAMENT 1.357,574
5 G440U040 kg Acer S275JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, galvanitzat en calent, col·locat a l'obra,
inclòs elements de fixació i soldadures amb el tractament de protecció de les zones de soldadures
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T
2 Suports T Unitats Longitud (m) Pes (kg/m)
3 300x300x6 1,000 8,600 55,390 476,354 C#*D#*E#*F#
4 1,000 6,880 55,390 381,083 C#*D#*E#*F#
5 1,000 6,880 55,390 381,083 C#*D#*E#*F#
6 1,000 6,640 55,390 367,790 C#*D#*E#*F#
7 1,000 7,740 55,390 428,719 C#*D#*E#*F#
8 1,000 6,260 55,390 346,741 C#*D#*E#*F#
9 Dintells T Unitats Longitud (m) Pes (kg/m)
10 TUB50x5 1,000 20,050 5,550 111,278 C#*D#*E#*F#
11 1,000 30,600 5,550 169,830 C#*D#*E#*F#
12 1,000 22,860 5,550 126,873 C#*D#*E#*F#
13 Plaques d'ancoratge T Unitats Longitud (m) Ample (m) Gruix (m)
14 6,000 0,650 0,650 0,025 497,494 C#*D#*E#*F#*785
0
15 6,000 0,400 0,300 0,010 56,520 C#*D#*E#*F#*785
0
16 24,000 0,350 0,165 0,100 1.088,010 C#*D#*E#*F#*785
0
TOTAL AMIDAMENT 4.431,775
6 G4BP0006 u Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 25 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu
amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats Núm, perns/ba
2 6,000 6,000 36,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 36,000
Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-4932
Subobra 01  TRAMS
Capítol 11  SERVEIS AFECTATS
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Obra elemental 01  SS.AA.
Activitat 01  SS.AA.
1 P00000SA PA Partida Alçada per demolició i reposició de Serveis Afectats
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-4932
Subobra 01  TRAMS
Capítol 12  MESURES CORRECTORES
Obra elemental 01  MESURES CORRECTORES
Activitat 01  OPERACIONS PRÈVIES
1 GR130001 m Balisament previ i manteniment durant l'execució de l'obra, de la superfície d'ocupació de les obres,
instal.lacions annexes i zones d'interès i/o valor ecològic o sociocultural, inclòs el muntatge i desmuntatge amb
estaques de fusta d'alçada 1 m i cinta bicolor de plàstic, mesurada la longitud executada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zona d'instal.lacions auxiliars i
abassegaments temporals
1.000,000 1.000,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.000,000
Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-4932
Subobra 01  TRAMS
Capítol 12  MESURES CORRECTORES
Obra elemental 01  MESURES CORRECTORES
Activitat 02  CONDICIONAMENT DEL SÒL
1 GR226541 ha Subsolament de terreny compacte a una fondària de treball de 0,45 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25.7 a
39.7 Kw i equip subsolador amb 3 braços i una amplària de treball de 1.51 a 1.99 m, per a un pendent inferior al
25 %
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Superficies amb Gespa 0,219 0,219 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,219
2 GR2B1101 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent
inferior a 25%
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Superficies amb Gespa 2.195,800 2.195,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.195,800
3 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja i subministrament
de l'adob
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Superficies a restaurar 2.434,000 2.434,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.434,000
4 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Superficies a restaurar 2.434,000 2.434,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.434,000
5 GR2U010 ha Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,4 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW i equip
de fresatge d'una amplària de treball de 2 a 2,99 m, per a un pendent del 25 al 60 %
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Superficies amb Gespa 0,219 0,219 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,219
Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-4932
Subobra 01  TRAMS
Capítol 12  MESURES CORRECTORES
Obra elemental 01  MESURES CORRECTORES
Activitat 03  BIOENGINYERIA
1 G7B1U040 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 250 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
resistència a la perforació igual o superior a 2900 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i
anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Superficies amb Gespa 2.195,800 2.195,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.195,800
2 GRI1001 m2 Manta orgànica amb un pes mínim de 250 g/m2, composada per fibres de 40% coco i 60% palla, per a protecció
de talussos, fixada al terreny amb grapes d'acer, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, materials auxiliars
i preparació de la superfície del terreny, totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Superficies amb Gespa 2.195,800 2.195,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.195,800
Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-4932
Subobra 01  TRAMS
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Capítol 12  MESURES CORRECTORES
Obra elemental 01  MESURES CORRECTORES
Activitat 04  SEMBRES I PLANTACIONS
1 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs
d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Superficies a restaurar 4.578,000 4.578,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4.578,000
2 GR710001 m2 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25 %, incloses el subministrament de les llavors i totes
les operacions necessàries tipus pas de corró, rastellat, mulch, així com el manteniment fins la recepció de
l'obra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Superficies a restaurar 2.263,000 2.263,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.263,000
3 GR4G1002 u Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de 20-50 cm d'alçària (nº ram. 1r terç
inferior 3/4) en C-3 L i clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal.lació de protector de base, tutor de senyalització, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de l'obra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Rosmarinus officinalis 152,000 152,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 152,000
4 GR431001 u Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de 2 sabes (h=12 a 40 cm, Ø coll de l'arrel mím. 3 mm) en
AF mín. 250 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal.lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pinus halepensis 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12,000
5 GR431005 u Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de 100-125 cm d'alçària (Ø coll de l'arrel mím. 7 mm), en
C-10 L, i clot de plantació 0,50x0,50x0,50 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació
de tutor, protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pinus halepensis 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 12,000
6 GR460001 u Subministrament i plantació de fagàcia de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 3 mm) en AF 300 cc i clot de plantació
0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base i
forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans
auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Quercus ilex spp. Ilex 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 37,000
7 GR460004 u Subministrament i plantació de fagàcia de 80-100 cm d'alçària, en C-10 L, i clot de plantació 0.50x0.50x0.50 m,
incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor i protector de base, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Quercus ilex spp. Ilex 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 37,000
8 GR4A3001 u Subministrament i plantació de ginesta o ginestell de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 3 mm, nº ram. 1r terç inferior
mín. 3) en AF mínim 250 cc, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal.lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins
la recepció de l'obra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Spartium junceum 86,000 86,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 86,000
9 GR4A2004 u Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 60-80 cm d'alçària (nº ram. 1r
terç inferior > 3) en C-10 L, en clot de plantació 0,50x0.50x0.50 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal.lació de protector de base i incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pistacea lentiscus 86,000 86,000 C#*D#*E#*F#
2 Phillyrea angustifolia 86,000 86,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 172,000
10 FRA4MO05 u Subministrament, plantació d'arbre Parkinsonia aculeata de 20/25 cm de perímetre, en contenidor, de 1ra
qualitat segons les ntj. seleccionat a viver per la d.f. inclou l'obertura del clot de plantació de 1.2x1.2x1-0.7 m.
segons resultats de la prova d'infiltració a realitzar prèvia plantació segons indiqui la d.f. inclou la substitució de
la terra per terra tipus terra d'amsterdam, formada per un 92% de sorra de sílice natural rentada de m50 < de
0,4 mm, amb la relació entre d60/d10 < 2,9; un 5% de matèria orgànica (% sms) d'origen vegetal, tipus
ecobosc, i un 3 % de terra argilosa, percentatges en pes, transport a abocador del sobrant, l'adobat amb adob
mineral de lent alliberament per plantacions tipus 15-9-15 (100 gr/m3) . inclou el subministrament i col·locació
de tutor de fusta format per tres rodons de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 3 m de llargaria, clavat en el
fons del forat de plantació, inclou els cinturons de goma per fixar l'arbre, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, la
formació d'escossell.  inclou el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Enjardinament 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 22,000
11 GR4F1001 u Subministrament i plantació d'enfiladissa tipus Hedera helix, Clematis sp, Lonicera sp o similar (h=20-40 cm
d'alçària ,nº ram. 1r terç inferior mínim 2), entutorada, en C mínim 1.1 L i clot de plantació 0,30x0,30x0,30 m,
incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Lonicera japonica 3.808,000 3.808,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.808,000
12 GR471107 u Subministrament i plantació d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp, Fraxinus excelsior o Salix alba, de perímetre de
tronc 16/18, a arrel nua, en clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal.lació de tutor, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Populus boleana 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9,000
Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-4932
Subobra 01  TRAMS
Capítol 12  MESURES CORRECTORES
Obra elemental 01  MESURES CORRECTORES
Activitat 05  PATRIMONI CULTURAL
1 GRQNM00 mes Seguiment arqueològic i arquitectònic per part d'un llicenciat en Geografia i Història (Arqueòleg) de l'execució de
les obres.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Esbrossada i moviment de terres 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,400
Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-4932
Subobra 01  TRAMS
Capítol 13  OBRES COMPLEMENTÀRIES
Obra elemental 01  OBRES COMPLEMENTÀRIES
Activitat 01  TANCAMENT AUTOPISTA
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1 GAR1U010 m Tancament exterior d'1,5 m d'alçària, amb malla d'acer galvanitzat, inclòs excavació i fonament d'ancoratge
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segon plànols T Longitud (m)
2 350,000 350,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 350,000
Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-4932
Subobra 02  NO TRAMIFICAT
Capítol 01  PARTIDES ALÇADES
Obra elemental 04  PARTIDES ALÇADES
Activitat 01  SEGURETAT I SALUT
1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-4932
Subobra 02  NO TRAMIFICAT
Capítol 01  PARTIDES ALÇADES
Obra elemental 04  PARTIDES ALÇADES
Activitat 02  ACCIÓ CULTURAL
1 XPA900AC pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses d'acció cultural, segons Decret 111/1986
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-4932
Subobra 02  NO TRAMIFICAT
Capítol 01  PARTIDES ALÇADES
Obra elemental 04  PARTIDES ALÇADES
Activitat 03  ALTRES PARTIDES ALÇADES
1 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 XPA100OC pa Partida alçada a justificar per a condicionament i reposició de murs de contenció
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 XPA100OG pa Partida alçada a justificar per a la Gestió de Residus de Construcció i Demolició
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Euro
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:
Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
E83C1BEE m2 APLACAT DE PARAMENT VERTICAL
(LATERAL VIST DE LES ESCALES)
AMB PEDRA GRANITICA TIPUS GRIS
TEZAL, AMB UNA CARA FLAMEJADA,
AMB FORATS PER A FIXACIONS I
ARESTES VIVES, DE 20 MM DE
GRUIX I DE 1251 A 2500 CM2,
COL·LOCADA AMB GANXOS I MORTER
DE CIMENT 1:6, EL·LABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165
L.
97,83 3,386 0,011 331,25
EH3EX001 u Lluminària tubular BIARRITZ
TGW-501 de la marca PHILIPS o
similar, amb un garu de
protecció IP-66 e IK-08,
resistent a aigua
pressuritzada, fabricada de
PMMA transopal, transparent o
PC transparent amb reflector
intern d'alumini anoditzat. Es
suministrarà amb balastro
electrònic, per làmpades TL-5
fins a 80W, totalment
instal·lada i comprovada.
1.657,81 10,000 0,612 16.578,10
F9655390 m Vorada T5 recta de peces de
formigó doble capa serie 350
kg/cm2, per a vorada, de 19x30
cm, col·locada amb base de
formigó i rejuntada amb
sorra-ciment
29,84 51,000 0,063 1.521,84
F9B4MO01 m2 Paviment de pedra granitica
gris tezal, flamejada, de
80x30x6 cm, col.locada a truc
de maceta amb morter, inclos
part proporcional de peces
tallades, entregues a elements
singulars i col·locació en
zones de rampes. tot col·locat
segons especificacions del
fabricant i col·locades segons
planols de replanteig
98,58 110,000 0,404 10.843,80
F9V2MO02 m Esglaó de peces de granit gris
tezal de forma trapezoidal de
30cm de petjada, de 6/22cm
d'alçada i 60cm de llargada,
flamejat, col·locat a truc
maceta amb morter. inclòs p.p
de elements metal·lics per
l'ancoratge de les peces a obra
i realització de peces
especials per a les trobades
amb el remat perimetral.
col·locats segons planol de
replanteig
130,92 649,000 3,145 84.967,08
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:
Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
FB15MO02 m Barana d'acer inoxidable acabat
satinat, amb cables. formada
per muntants de perfil tipus h
100x100 mm i platina de
510/100mm, ancorats sobre canal
de formigó i mur de formigo amb
platines fixades mecànicament,
travessers realitzats amb 2
cables d'acer inoxidable de 12
i 16mm de diàmetre amb tensor
en els extrems i platina per a
la subjecció dels cables. tot
realitzat amb acer inoxidable
austenític amb molibdè de
designació aisi 316. complert i
acabat segons plànols de
detall.
116,53 34,000 0,156 3.962,02
FB15MO03 m Barana d'acer galvanitzat en
calent, formada per peça de
malla electrosoldada de malla
15x15cm, 12mm de diàmetre, amb
mòduls de 480cm aproximadament
(segons plànol de replanteig),
collada per la part inferior
mitjançant platina de 150x5mm
amb fixacions mecàniques i
plegat per la part superior,
rematat amb xapa d'acer plegada
de 5mm de gruix, segons plànols
de detall. col·locant reforços
cada 160cm amb rodó de 12mm amb
platina i collat mecànicament
al paviment. tot realitzat amb
acer galvanitzat en calent.
complert i acabat segons
plànols de detall.
124,45 268,700 1,237 33.439,72
FB15MO04 m Barana d'acer inoxidable acabat
satinat, de 1000mm d'alçada.
formada per un passamà de tub
rodo de 50 mm de diàmetre i 2
mm de gruix, amb muntants
formats per tub rodó de 16mm de
diàmetre massís, col·locats
sobre platina circular de 100mm
de diàmetre i 8mm de gruix,
collat mecànicament amb 4
cargols tipus hilti . tot
realitzat amb acer inoxidable
austenític amb molibdè de
designació aisi 316. complert i
acabat segons plànol de detall.
69,49 32,800 0,088 2.279,27
FD5DMO02 m Reixa formada per peces de
granit gris Tezal, segons
planols de detall, marc
integrat, canal realitzada
in-situ, solera de 15 cm i
retacats laterals de formigo,
elements auxiliars i ajudes de
paleta, inclos part
proporcional de conexio a la
xarxa i posta en funcionament
104,74 26,800 0,109 2.807,03
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 3Pàg.:
Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
FD5GMO02 m Peça prefabricada de formigó en
forma de L, de 112x60cm i 320cm
de longitud, d'escofet o
equivalent, disseny segons
plànols de detall, collat a mur
de formigó mitjançant fixacions
definides per la casa comercial
i les peces encadellades entre
elles. tot complert i acabat.
inclòs p.p de forats per a
lluminàries.
319,90 20,000 0,2410 6.398,00
FD757A15 m Claveguera per a recollida de
reixes interceptores de granit
de diametre 30 cm. amb tub de
formigó, rejuntat interiorment
amb morter sec de ciment 1:4
amb additius plastificants,
solera de 10 cm, rebliment dins
a mig tub i argollat amb
formigo HM-20/P/20/Ì.
46,81 145,200 0,2511 6.796,81
FD7FU5N5 u Conexió d'escomesa i/o pluvial
a tub o pou, amb tub de pead,
de doble paret, tipus magnum de
futura system o similar, de 315
mm. o superior a l'existent,
segons la direcció tècnica de
l'obra, inclòs part
proporcional d'elements de
muntatge, accessoris de tot
tipus, amb solera de 10 cm de
formigó i recobriment necesari,
inclou la reposició necessària
que consideri la d.f. de tub a
la façana, empotrament del
mateix a la façana, apertura a
la paret i reposició, deixant
el mateix tractament d'acabat
que la façana existent.
153,91 2,000 0,0112 307,82
FDD26529 m Paret per a canal de recollida
d'aigües de 14 cm, de gruix de
mao calat, arrebossada i
lliscada per dins amb morter
1:0:5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l.
82,88 53,600 0,1613 4.442,37
FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de
color, de 30 cm d'amplària,
col·locada al llarg de la rasa
a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla
senyalitzadora
0,32 50,000 0,0014 16,00
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FDK2UR10 u Pericó per un o dos capçals de
reg de 60 x 60 x 60 cm lliures
interiors, format per parets de
mao calat de 15 cm de gruix
totalment arebossades amb
morter 1:3 i sobre base drenant
de 20 cm de grava de pedra
granítica de 15 mm de diàmetre.
inclou l'excavació amb mitjans
mecànics o manuales, tapa de
fundició dúctil de 62 x 62 cm
de resistència d-250 amb
tancament de seguritat i
qualsevol altre material o mà
d'obra necessària per deixar la
unitat d'obra totalment
acabada. 
173,12 16,000 0,1015 2.769,92
FDK2UR20 u Pericó per canalitzacions de
reg de 40 x 40 x 40 cm lliures
interiors, format per parets de
mao calat de 15 cm de gruix
totalment rebossades amb morter
1:3 i sobre base drenant de 20
cm de grava de pedra granítica
de 15 mm de diàmetre. inclou
l'excavació amb mitjans
mecànics o manuales, tapa de
fundició dúctil de 42 x 42 cm
de resistència d-250 amb
tancament de seguritat i
qualsevol altre material o mà
d'obra necessària per deixar la
unitat d'obra totalment
acabada. 
107,16 16,000 0,0616 1.714,56
FDK3UR30 u Pericó de 100x40x60 cm de mides
interiors, model de la
companyia d'aigues, amb paret
de maó calat, sobre base
drenant de graves, arrebossada
i lliscada i impermeabilitzada.
inclou tubs passamurs de 100 mm
de diàmetre, bastiment i tapa
metàl·lica amb tirador
ocultable
162,57 2,000 0,0117 325,14
FDKZHEC4 u Bastiment i tapa quadrada de
fosa dúctil, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure
de 500x500 mm i classe C250
segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter
70,58 23,000 0,0618 1.623,34
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FFB1UR30 m Tub de polietile de densitat
alta pe100 de 63 mm de diametre
nominal exterior, de 10 bar de
pressio nominal segons une
53-131-90, connectat per
electrofussió o a pressio amb
accessoris metàl.lics, inclou
part proporcional d'accessoris
i mà d'obra per a deixar
l'unitat d'obra totalment
acabada i provada segons p.c.t.
6,55 429,327 0,1019 2.812,09
FFB2435U m Tub de polietilè de densitat
baixa pe32 i ús alimentari, de
20 mm de diàmetre nominal
exterior, 6 bar de pressió
nominal, segons une 53131,
connectat a pressió, inclou
part proporcional d'accessoris
i mà d'obra per a deixar
l'unitat d'obra totalment
acabada i provada segons p.c.t.
1,84 50,000 0,0020 92,00
FFB2745U m Tub de polietilè de densitat
baixa pe32 i ús alimentari, de
40 mm de diàmetre nominal
exterior, 10 bar de pressió
nominal, segons une 53131,
connectat a pressió, inclou
part proporcional d'accessoris
i mà d'obra per a deixar
l'unitat d'obra totalment
acabada i provada segons p.c.t.
4,57 50,000 0,0121 228,50
FFB2845U m Tub de polietilè de densitat
baixa pe32 i ús alimentari, de
50 mm de diàmetre nominal
exterior, 10 bar de pressió
nominal, segons une 53131,
connectat a pressió, inclou
part proporcional d'accessoris
i mà d'obra per a deixar
l'unitat d'obra totalment
acabada i provada segons p.c.t.
5,98 50,000 0,0122 299,00
FG1BCG01 u Armari de poliester reforçat
amb fibra de vidre de 1000 mm
d'altura x 500 mm d'amplitud x
300 mm de profunditat, amb
mecanisme de clau de guardia
incorporat, sobre peana de
formigó de 60*40 amb passatubs 
897,06 1,000 0,0323 897,06
FG22RJ1K m Tub corbable corrugat de PVC,
de 100 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte
de 12 J, resistència a
compressió de 250 N, muntat com
a canalització soterrada
3,17 100,000 0,0124 317,00
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FG22TL1K m Tub corbable corrugat de
polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada
l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28
j, resistència a compressió de
450 n, muntat com a
canalització soterrada
4,03 429,327 0,0625 1.730,19
FG2EC003 m Tub corbable corrugat de
polietilè de doble pared, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant
i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20
j, resistència a compressió de
450 n, muntat com a
canalització soterrada
2,53 472,260 0,0426 1.194,82
FG313206 m Conductor de coure de
designació une rv-k 0,6/1 kv,
tripolar de secció 3x1,5 mm2,
col.locat en tub
1,23 472,260 0,0227 580,88
FG314206 m Conductor de coure de
designació une rv-k 0,6/1 kv,
tetrapolar de secció 4x1,5 mm2,
col.locat en tub
1,43 472,260 0,0228 675,33
FG316206 m Conductor de coure de
designació une rv-k 0,6/1 kv,
de secció 6x1,5 mm2
1,89 472,260 0,0329 892,57
FHM1E510 u Columna cilindrica model Prim o
similar, de 16,00m d'alçaria,
coronament sense platina, amb
base platina i porta,
col·locada sobre dau de
formigó, inclosa l'execució de
la cimentació, gruament,
anivellament, instal·lació de
presa de terra, instal·lació
elèctrica completa de
l'interior del suport i
transport de terres sobrants a
l'abocador.
3.459,45 9,000 1,1530 31.135,05
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FHM1X004 u Columna model CA-14 de Báculos
o similar, de 20m d'alçada, de
tronc piramidal i base
dodecagonal. Corona mòbil a
360º. Fust fabricat en 3 trams.
Diàmetres de 275 mm en punta i
de 508 mm en la base. Acer
tipus S 275 JR. Enclavament
corona mòbil a corona fixa per
mitjà d'excèntriques. Inclou
motorreductor de 1 C.V. i
accessoris equip motriu. Inclou
caixa de connexions, armari de
maniobra, mànega de proves amb
botonera, mànega extra flexible
d'alimentació a projectors i
suport per a equips
d'enllumenat. Inclou
cimentació. Totalment
instal·lada.
9.541,65 4,000 1,4131 38.166,60
FHN3X001 u Projector d'òptica viària de
150W, IGUZZINI o similar, model
7698.15 de 150W
HIT-DE/HST-DE-Gris, amb làmpada
de vapor de sodi de 150W rx7s.
Totalment instal·lat.
476,96 7,000 0,1232 3.338,72
FHN3X002 u Columna troncocònica d'alumini
de h=7.5m, amb un braç.
Columna, troncocònica model
plus de 7.5m d'alçada tipus
Roura o similar, amb un braç,
tots els accessoris, muntada al
damunt d'un dau de formigó
enclada amb espàrrecs, segons
plànol annex, totalment
instal·lada.
1.005,35 7,000 0,2633 7.037,45
FHNFE111 u Llum antivandalic compacte
,model projector M9400 de
CARANDINI o similar, per a
lampada pl 32 w, amb equip
incorporat. inclòs p.p de tubs
de pvc de 250mm de diàmetre per
posterior muntatge
906,64 6,000 0,2034 5.439,84
FHNH1A00 u Aplic MACAYA de SANTA&COLE o
similar, gran translúcid de
diàmetre 340 mm amb carcassa de
fosa d'alumini, inclòs fusible,
presa de terra, portalàmpades
e-27 de porcellana i bombeta de
baix consum 2x26 W, tapa i marc
d'injecció d'alumini ag 3t amb
acabat polit brillant amb un
mínim de gruix de 8 mm, disc
massís de policarbonat
translúcid, completament
instal.lat.
160,84 28,000 0,1735 4.503,52
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FHQ3X001 u Projector model PHR-104/D
Carandini o similar, Classe I,
IP65, armadura i tapes laterals
d'alumini injectat, entrada de
cables per premsaestopes de
M20, acabat en color gris clar.
Reflector simètric, distribució
semi-intensiva de xapa
d'alumini anoditzat, obertura
mitjançant quatre ressorts
inoxidables d'obertura ràpida
que pressionen el vidre
temperat de tancament sobre una
junta de silicona, accés al
llum i a l'equip per la part
frontal. Inclou làmpada VSAP
100W. Totalment instal·lat.
419,01 4,000 0,0636 1.676,04
FHQ3X005 u Projector mod. TNG-400/AS de
Carandini o similar, Classe I,
IP65, armadura de fosa
d'alumini on es fixa el
reflector, el compartiment de
l'equip i la forqueta de
suspensió. Reflector parabòlic
de xapa d'alumini i anoditzat
de distribució asimètrica,
tancament mitjançant vidre pla
temperat de 5 mm d'espessor i
junta EPDM. Portaequips separat
tèrmicament del compartiment
llum, tapa de xapa d'alumini.
Inclou equip per a làmpada VSAP
150 W, muntat en placa
extraíble proveïda de regletes
de connexió. Inclou làmpada
VSAP 150 W. , muntat en placa
extraïble, inclou forqueta de
fixació i orientació. Totalment
instal·lat.
526,84 27,000 0,5237 14.224,68
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FHQ3X006 u Projector Carandini o similar
model TOP-604, classe I,
armadura fosa injectada
d'alumini, amb tancament de
vidre temperat sellegat al
marc amb junta de silicona,
reflector d'alumini anoditzat i
sellegat simètric de
distribució semi-intensiva. La
caixa de connexions serà fosa
injectada d'alumini amb
entrades mitjançant
premsaestopes M-20. Acabats en
gris RAL 7015, amb una
estanquitat IP-66. Portarà un
equip incorporat de Vapor de
sodi a alta pressió 600W..
Inclou làmpada VSAP 600 W.
Muntat en placa extraíble
proveïda de regletes de
connexió, inclou forqueta de
fixació i orientació. Totalment
instal·lat.
779,68 10,000 0,2938 7.796,80
FJMPUR22 u Pluviòmetre antivandàlic
conectat al programador sense
fils 
326,30 1,000 0,0139 326,30
FJMZUR30 u Connexió a la xarxa general.
inclou els drets de la
companyia, el comptador
volumètric per a escomesa de 10
m3/h, el ramal de 40 mm,
connexions, permisos i
accessoris
4.808,27 1,000 0,1840 4.808,27
FJS1U030 u Boca de reg amb bastiment i
caixa de fosa de ferro, amb
brida d'entrada rodona de 40 mm
i racor de connexio tipus
barcelona o madrid de 45 mm,
amb rosca interior de 1 1/2'',
inclou accessoris de connexió
articulada format per dos
colzes i tub de pe,
senyalització d'aigua no
potable, equipada amb vàlvula,
col.locada amb morter
205,90 7,000 0,0541 1.441,30
FJS21211 u Aspersor de turbina, amb radi
de cobertura de 4 a 9 m, amb
cos emergent de plàstic
d'alçària 10 cm, amb connexió
de diàmetre 1/2´´, amb vàlvula
antidrenatge, connectat amb
unió articulada a la canonada,
i regulat
49,39 39,000 0,0742 1.926,21
FJS3U010 u Programador modular de 8
estacions, tipus icc.800 de
hunter o equivalent, ampliable
amb mòduls, en caixa de plàstic
per a exteriors
581,13 1,000 0,0243 581,13
Euro
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
ESTADÍSTICA DE PARTIDES 10Pàg.:
Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
FJS41641 u Difusor emergent amb broquet
fix de 10 cm d'alçària
emergent, amb un radi de reg de
2 a 5 m, amb vàlvula
antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre
de connexió a la canonada, per
una pressió de treball entre
1,5 i 3 bars, amb regulador de
pressió i amb tapa indicadora
d'aigua no potable, connectat a
la xarxa amb unió articulada
28,47 24,000 0,0344 683,28
FJS4CG01 u Subministrament i col·locació
de rotator,d'una alçària
d'elevacio de 10 cm, equipat
amb boquilla adient a la seva
localització, abast entre 2.5
i 9 m, amb filtre i connexió
articulada a xarxa secundària
18,85 24,000 0,0245 452,40
FJS5UG30 m2 Instal·lació en rasa sobre
talús de graella de goters
autocompensants entre 0,7 i 4
bar de pressió i cabal de 2,4
l/h amb separació entre goters
de 0,5 m i una separació entre
canonades variable, de 60 cm en
el prmer terç, 80 cm en el
segon i 1 m en el tercer.
inclou l'excavació de rases,
part proporcional de tubs
secundaris (d'alimentació i
col·lectors), connexió amb
collarins de presa i accessoris
4,29 429,327 0,0746 1.841,81
FJSAU030 u Ampliació de 8 estacions per a
programador tipus icc.800 de
hunter o equivalent
258,79 1,000 0,0147 258,79
FJSCU010 u Capçal de sector de reg per
aspersió, de 1´´ 1/2 de
diàmetre nominal i 10 bar de
pressió, totalment desmuntable,
format per: vàlvula d'esfera
manual de pvc tipus sandwich de
racord pla i rosca mascle,
electrovàlvula de pas total amb
regulador de cabal i solenoide
a 24 v amb possibilitat
d'obertura manual i drenatge
intern i connexions estanques.
inclou tots els accessoris de
llautó i mà d'obra necessària
per deixar la unitat d'obra
totalment acabada i ajustada
dins de pericó
181,60 7,000 0,0548 1.271,20
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FJSCU040 u Capçal per sector de reg per
goteig, de 1´´ de diàmetre
nominal i 10 bar de pressió
totalment desmuntable, format
per: vàlvula d'esfera manual de
pvc tipus sandwich de racord
pla i rosca mascle, filtre de
malla de 120 mesh (segons
especificacions df),
electrovàlvula de pas total amb
regulador de cabal i solenoide
a 24 v amb possibilitat
d'obertura manual i drenatge
intern i coneexions estanques,
regulador de pressió ajustable
entre 1 i 5 bar i manòmetre o
vàlvula obús de connexió per
aquest. inclou tots els
accessoris de llautó i mà
d'obra necessària per deixar la
unitat d'obra totalment acabada
i ajustada, dins de pericó
327,93 3,000 0,0449 983,79
FJSZUR10 u Vàlvula de bola de 3/4 '' per
rentat de les canonades de
goteig . inclou arqueta
antivandàlica verda rodona hdpe
injectada en plàstic d'alta
resistència de 33 x 27 cm sobre
graves
59,69 4,000 0,0150 238,76
FJSZUR22 u Vàlvula antisifó o de rentat
per purgat o rentat de les
canonades de goteig. inclou
arqueta antivandàlica verda
rodona hdpe injectada en
plàstic d'alta resistència de
33 x 27 cm sobre graves
59,69 7,000 0,0251 417,83
FL210001 u Subministrament i col·locació
d'anella per reg d'arbre
formada per 2 m de canonada de
goter integrat autocompensant ,
amb goters cada 0.3 m,
finalitzada amb tap terminal i
collar de connexió a la xarxa.
inclou la protecció amb tub de
drenatge de 50 mm i el
soterrament superficial.
10,87 16,000 0,0152 173,92
FN318324 u Vàlvula d'esfera manual amb
rosca, de diàmetre nominal
1´´1/2, de 10 bar de pn, de
bronze, preu alt, muntada en
pericó de canalització
soterrada
52,76 7,000 0,0153 369,32
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FQ10MO01 u Subminitre i col·locació de
banc format per base d'avet
laminar, amb tractament
autoclau, de 640x60x24cm,
col·locat sobre 2 peus
d'inoxidable forma de Z i
subjectat al paviment
mitjançant anclatges
metàl·lics. tot complert i
acabat segons planols de detall
2.137,34 4,000 0,3254 8.549,36
FRA4MO05 u Subministrament, plantació
d'arbre Parkinsonia aculeata de
20/25 cm de perímetre, en
contenidor, de 1ra qualitat
segons les ntj. seleccionat a
viver per la d.f. inclou
l'obertura del clot de
plantació de 1.2x1.2x1-0.7 m.
segons resultats de la prova
d'infiltració a realitzar
prèvia plantació segons indiqui
la d.f. inclou la substitució
de la terra per terra tipus
terra d'amsterdam, formada per
un 92% de sorra de sílice
natural rentada de m50 < de
0,4 mm, amb la relació entre
d60/d10 < 2,9; un 5% de
matèria orgànica (% sms)
d'origen vegetal, tipus
ecobosc, i un 3 % de terra
argilosa, percentatges en pes,
transport a abocador del
sobrant, l'adobat amb adob
mineral de lent alliberament
per plantacions tipus 15-9-15
(100 gr/m3) . inclou el
subministrament i col·locació
de tutor de fusta format per
tres rodons de fusta tractada
de 8 cm de diàmetre i 3 m de
llargaria, clavat en el fons
del forat de plantació, inclou
els cinturons de goma per fixar
l'arbre, l'ajust de la
subjecció i l'adreçament, la
formació d'escossell. inclou
el manteniment necessari fins a
la recepció de l'obra.
309,09 22,000 0,2555 6.799,98
G214U010 m3 Descontrucció d'edificació,
mesurat en volum aparent,
inclosa la coberta, solera i
massís, classificació dels
residus d'enderroc, càrrega i
transport a abocador especific
o centre de reciclatge, inclòs
cànon d'abocament
14,27 825,000 0,4356 11.772,75
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G214U020 m3 Enderroc d'estructures de
qualsevol tipus, de formigó en
massa o armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall
d'armadures, càrrega, transport
a l'abocador, cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador
52,20 871,980 1,6857 45.517,36
G214X001 m2 Desmuntatge de tauler de pont
inclós tall amb cable diamant
i/o serra de disc d'estructures
de formigó armat, inclòs
estintolament de les peces,
portic de protecció,
desmuntatge al punt de
l'enderroc.
109,76 147,075 0,6058 16.142,95
G219U010 m Demolició de vorades sense
rigola de qualsevol tipus, amb
mitjans mecànics o manuals,
inclosa la base de formigó,
càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
4,70 700,000 0,1259 3.290,00
G219U020 m Demolició de vorades amb rigola
de qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics o manuals, inclosa la
base de formigó, càrrega i
transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador
6,59 122,000 0,0360 803,98
G219U030 m2 Demolició de voreres amb base
de formigó o paviment de
formigó, amb un gruix de 20 cm
de cota mitja, incloses càrrega
i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador
6,23 1.140,000 0,2661 7.102,20
G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla
bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador
4,75 5.580,500 0,9862 26.507,38
G219U100 m Tall amb serra de disc de
paviment de mescles bituminoses
o formigó, de 20 cm a 30 cm de
fondària
5,70 127,000 0,0363 723,90
G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de
paviment de mescles
bituminoses, inclòs càrrega
mecànica o manual, transport a
l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador,
inclosa la neteja de la
superfície
0,78 6.632,000 0,1964 5.172,96
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G21B1002 m Desmuntatge, càrrega i
transport a magatzem o abocador
de barrera de seguretat
metàl·lica de secció doble ona
tipus BMSNA4 o BMSNR4 , inclòs
part proporcional de suports
3,50 778,000 0,1065 2.723,00
G21B1006 m Desmuntatge, càrrega i
transport a magatzem o abocador
de barrera de seguretat rígida
de formigó, tipus New Jersey o
equivalent, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador
10,77 40,400 0,0266 435,11
G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i
transport a magatzem de senyal
vertical de trànsit existent,
de qualsevol tipus, inclòs
suports i demolició de
fonamentacions, càrrega i
transport a l'abocador dels
materials resultants
36,44 45,000 0,0667 1.639,80
G21B3012 m2 Desmuntatge, càrrega i
transport a magatzem de placa i
panell de senyalització de
trànsit, inclòs part
proporcional de suports i
demolició de fonamentacions,
càrrega i transport a
l'abocador dels materials
resultants
44,82 40,000 0,0768 1.792,80
G21B3016 m2 Desmuntatge, càrrega i
transport a magatzem o abocador
de panells de senyalització de
trànsit, situats en pòrtics i
banderoles de més de 6 m
d'alçària
45,79 30,000 0,0569 1.373,70
G21B3035 u Desmuntatge, càrrega i
transport a magatzem o lloc de
nova col·locació, de pòrtic
fins a 15,50 m de llum
interior, inclòs demolició de
fonamentacions, càrrega i
transport a l'abocador dels
materials resultants
1.378,56 2,000 0,1070 2.757,12
G21BN501 m Desmuntatge, càrrega i
transport a magatzem o abocador
de tanca perimetral de malla
d'acer galvanitzat, inclòs part
proporcional de pals
1,35 285,000 0,0171 384,75
G21BX001 m Desmuntatge, càrrega i
transport a magatzem o abocador
de barana metàl·lica, inclòs
part proporcional de suports
2,94 340,000 0,0472 999,60
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G21DU100 m Demolició de cuneta triangular
de formigó de 1,50 m d'amplària
i 15 cm de gruix, inclosa
càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
12,60 130,000 0,0673 1.638,00
G21QX001 u Desmuntatge de banc de
qualsevol tipus, carrega i
transport a lloc a determinar
per la d.f.
2,77 3,000 0,0074 8,31
G221U010 m3 Excavació de terra vegetal,
inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador
2,59 3.775,275 0,3675 9.777,96
G221U117 m3 Excavació de terreny no
classificat en zones de
desmunt, incloses parts
proporcionals de roca, amb
mitjans mecànics, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador
6,43 32.584,262 7,7376 209.516,80
G222U107 m3 Excavació de terreny no
classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans
mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador
15,31 5.929,541 3,3577 90.781,27
G2240002 m2 Preparació de base de
terraplenat o pedraplenat,
estesa i compactació segons
condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques
0,76 4.707,191 0,1378 3.577,47
G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent
de préstec, estesa i
compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric
5,56 500,000 0,1079 2.780,00
G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb
sòl procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
1,36 10.546,360 0,5380 14.343,05
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G227UA05 m3 Estabilització d'esplanada ''in
situ'', per a la obtenció de
S-EST3, amb ciment pòrtland amb
escòria, CEM II/B-S 32,5 N,
inclòs estesa i/o disgregació,
humectació o desecació del sòl,
distribució del conglomerant,
mescla i compactació al 100%
del PM, mesurat sobre perfil
teòric
13,16 1.626,200 0,7981 21.400,79
G228U010 m3 Rebliment i compactació de
rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
4,28 1.168,998 0,1882 5.003,31
G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats
d'estreps d'estructures de
formigó i obres de drenatge
transversal amb tubs metàl·lics
corrugats i voltes prefabricats
de formigó, amb sòl seleccionat
tipus 3, procedent de préstec,
estesa i compactació segons
condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
10,37 1.947,354 0,7583 20.194,06
G228U075 m3 Rebliment de grava-ciment, amb
el 4% en pes de ciment, al
darrera d'alçats d'estreps de
formigó, estesa i compactació
segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
46,85 33,994 0,0684 1.592,62
G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm
en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació
segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
34,08 28,405 0,0485 968,04
G229U020 m3 Rebliment amb material granular
filtrant al darrera d'alçats de
murs i estreps d'estructures,
obres de drenatge transversal
amb tubs metàl·lics corrugats i
testeres i voltes prefabricats
de formigó, inclòs estesa i
compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric
21,45 128,414 0,1086 2.754,48
G22AU004 m2 Pretall en talussos d'excavació
en terreny no classificat en
zones de desmunt per a una
separació entre taladres de 40
cm d'acord amb l'especificat
als plànols i al Plec de
Prescripcions Tècniques
13,57 275,555 0,1487 3.739,28
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G22AU008 m2 Pretall en talussos d'excavació
en terreny no classificat en
zones de desmunt per a una
separació de taladres de 80 cm
d'acord amb l'especificat als
plànols i al Plec de
Prescripcions Tècniques
5,01 275,555 0,0588 1.380,53
G22AU030 m3 Sobrepreu per retalusat en
excavació de terreny no
classificat en zones de
desmunt, segons indicació de la
Direcció d'Obra
0,98 3.533,176 0,1389 3.462,51
G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus
de terreny, en zones no
boscoses, definides als
plànols, mesurat sobre perfil
teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec,
inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
0,23 13.154,984 0,1190 3.025,65
G32GX001 m2 Mur de terra reforçada tipus
T-REVERD REVEGETAT o similar,
amb acabat de pedra licorella,
d'alçària fins a 3 m, incloent
junts, elements d'ancoratge,
sobrepreu de mà d'obra i
maquinària per baix rendiment
en l'estesa i compactació del
massís de terra reforçada,
segons indicacions en els
plànols i plec de condicions
tècniques, totalment acabat,
tot inclòs excepte excavació i
dau de formigó, mesurat en
projecció vertical sobre plànol
148,95 178,979 0,9891 26.658,92
G32GX002 m2 Mur de terra reforçada tipus
T-REVERD REVEGETAT o similar,
amb acabat de pedra licorella,
d'alçària d'entre 3 i fins a 6
m, incloent junts, elements
d'ancoratge, sobrepreu de mà
d'obra i maquinària per baix
rendiment en l'estesa i
compactació del massís de terra
reforçada, segons indicacions
en els plànols i plec de
condicions tècniques, totalment
acabat, tot inclòs excepte
excavació i dau de formigó,
mesurat en projecció vertical
sobre plànol
161,79 373,838 2,2392 60.483,25
G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió per a capa de neteja
de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base
d'assentament, estesa i
esquerdejat.
9,29 426,348 0,1593 3.960,77
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G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió per a regularització
sota fonaments o rebliments,
inclòs la preparació de la base
d'assentament, col·locació i
vibrat
84,36 98,352 0,3194 8.296,97
G440U040 kg Acer S275JR per a estructures i
reforços en perfils laminats o
planxa, galvanitzat en calent,
col·locat a l'obra, inclòs
elements de fixació i
soldadures amb el tractament de
protecció de les zones de
soldadures
3,34 4.431,775 0,5595 14.802,13
G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i
encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat
89,93 102,848 0,3496 9.249,12
G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i
encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat
97,43 220,203 0,7997 21.454,38
G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats,
piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat
101,44 244,733 0,9298 24.825,72
G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats,
piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat
108,82 80,943 0,3399 8.808,22
G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres
corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat
1,04 47.092,356 1,81100 48.976,05
G4BP0006 u Ancoratge amb barra d'acer
corrugat de 25 mm de diàmetre,
incloent perforació,
col·locació amb injectat
continu amb morter de ciment o
resina, en estructura de
formigó, segons plànols
35,27 36,000 0,05101 1.269,72
G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en
parament no vist
32,42 433,435 0,52102 14.051,96
G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en
parament vist
36,48 413,873 0,56103 15.098,09
G4D8U020 m2 Encofrat perdut pla entre
bigues de taulers, amb llosetes
prefabricades de 6 cm de gruix,
inclòs col·locació
38,82 45,019 0,06104 1.747,64
G4D8U032 m2 Encofrat perdut pla per a biga
tipus artesa amb voladius de
taulers fins a 2,50 m, de
lloses prefabricades amb
entramat metàl·lic autoportant,
inclòs col·locació
56,97 160,867 0,34105 9.164,59
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G4D8X001 m2 Subministre i col·locació de
lloseta prefabricada conformada
llisa de formigó armat de 6 cm
de gruix de 3 m d'amplària i 7
m de llargada com a màxim, amb
acabat llis de color gris a una
cara, col·locades inclinades,
incloent fixacions
61,92 29,575 0,07106 1.831,28
G4D9X001 m2 Làmina de poliestirè expandit
de 5 cm d'espessor, tallat a
mida amb la forma segons
plànols, totalment col·locat
14,18 49,939 0,03107 708,14
G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i
desmuntatge de cindri, inclosa
la preparació de la base
11,64 423,150 0,18108 4.925,47
G4L1X001 m Biga prefabricada de formigó
amb armadures pretesades, tipus
artesa, de 160 cm de cantell,
170 cm de base i 285 cm d'ample
superior, totalment col·locada
1.402,15 48,020 2,48109 67.331,24
G4X1X001 u Prova de càrrega per tram en
estructures, inclòs vehicles,
aparells de mesura i tots els
elements necessaris per a la
seva execució
1.951,07 1,000 0,07110 1.951,07
G4Z7U002 m Formació de junt de dilatació
per a taulers de ponts, amb
perfil de cautxú extrusionat,
per a absorbir moviments de 25
mm com a màxim, col·locat amb
adhesiu
82,57 9,240 0,03111 762,95
G4ZBU020 dm3 Suport de neoprè armat per a
recolzaments, inclòs part
proporcional de morter
d'anivellament, col·locat
16,32 37,800 0,02112 616,90
G774U002 m2 Làmina drenant de polietilè
d'alta densitat amb nòduls de 8
mm d'alçada i feltre de
polipropilè, amb resistència a
la compressió de 150 kN/m2, per
a drenatge de murs, inclòs
pèrdues per retalls i
encavalcaments, totalment
col·locada
13,91 175,711 0,09113 2.444,14
G781U010 m2 Impermeabilització de paraments
verticals i horitzontals de
formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica
2,57 522,425 0,05114 1.342,63
G782X001 m2 Impermeabilització de tauler de
pont amb pintura de dos
components amb barreja de
resines epòxi i quitrà d'hulla,
inclosa estesa de sorra de
quars, totalment acabada
7,85 221,852 0,06115 1.741,54
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G7B1U040 m2 Feltre geotextil no teixit de
polipropilé, amb un pes mínim
de 250 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència
a la perforació igual o
superior a 2900 N, inclòs
pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització
i anivellament de superfície
d'assentament, totalment
col·locat
2,96 2.748,617 0,30116 8.135,91
G7J1U003 m Junt de dilatació amb perfil
elastomèric d'ànima circular,
de 200 mm d'amplària, inclòs
part proporcional de
creuaments, angles, unions i
perdues per retalls, col·locat
a l'interior
12,76 6,850 0,00117 87,41
G7J5U020 m Segellat de junt de 20 mm
d'amplària i 10 mm de fondària
amb massilla asfàltica,
aplicada en calent amb pistola
manual
2,25 6,850 0,00118 15,41
G921R02L m3 Subbase de tot-u artificial
procedent d'àrid reciclat,
col.locada amb motoanivelladora
i piconatge del material al 100
% del PM
21,97 1.608,800 1,30119 35.345,34
G922U010 m3 Base de sauló, estesa,
humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric
17,57 150,000 0,10120 2.635,50
G935U012 m3 Base de sòl-ciment, amb ciment
pòrtland amb escòria CEM II/B-S
32,5 N, elaborada a l'obra en
planta, inclòs estesa,
prefisuració i compactació,
segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
38,98 984,600 1,42121 38.379,71
G961X001 m Vorada de 20x25 cm, de pedra
granítica mecanitzada flamejada
negre atles, recta i corba,
inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada
56,49 185,000 0,39122 10.450,65
G961X002 m Vorada de 20x25 cm, de pedra
granítica mecanitzada flamejada
gris tezal, recta i corba,
inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada
48,34 216,000 0,39123 10.441,44
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G961X003 m Vorada de xapa plegada d'acer
corten d'espessor 10 mm i de
dimensions 25x25 cm, inclosa
excavació i reblert de formigó
de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió
i totes les feines adients,
totalment col·locada
39,34 442,000 0,64124 17.388,28
G961X004 m Platina separadora d'acer
galvanitzat d'espessor 10 mm i
de fins a 20 cm d'altura,
inclosa col·locació de grapes
cada 30 cm i totes les feines
adients, totalment col·locada
23,19 699,000 0,60125 16.209,81
G965X002 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-3,
de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada
15,33 25,000 0,01126 383,25
G96X0G40 m Vorada de 40x25 cm, de pedra
granitica mecanitzada flamejada
gris tezal, recta i corba,
inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada
155,19 587,000 3,36127 91.096,53
G96X0G55 m Encintat de granit gris tezal
de 20x40 cm, mecanitzat
flamejat, inclosa base de
formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada
55,43 188,900 0,39128 10.470,73
G96X0N40 m Vorada de 40x25 cm, de pedra
granitica mecanitzada flamejada
negre atlas, recta i corba,
inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada
171,99 122,000 0,77129 20.982,78
G974U020 m Rigola prefabricada de morter
de ciment blanc de 30 cm
d'amplada i 8 cm de gruix,
adossada a la vorera, inclosa
excavació, base de formigó de
15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió
i totes les feines adients,
totalment col·locada
17,85 2.033,000 1,34130 36.289,05
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G981U004 m Gual per a vehicles, model
60/62, de pedra granítica amb
cares vistes flamejades, sense
incloure peces dels extrems,
inclosa l'excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió de 15 cm de gruix i
totes les feines adients,
totalment acabat
95,81 13,600 0,05131 1.303,02
G981U006 m Gual per a vianants, model
120/122, de pedra granítica amb
cares vistes flamejades, sense
incloure peces dels extrems,
inclosa l'excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió de 15 cm de gruix i
totes les feines adients,
totalment acabat
159,43 41,600 0,24132 6.632,29
G981U024 u Conjunt dels dos extrems de
gual per a vehicles, model
60/62, de pedra granítica amb
cares vistes flamejades,
inclosa l'excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió de 15 cm de gruix i
totes les feines adients,
totalment acabat
176,12 3,000 0,02133 528,36
G981U026 u Conjunt dels dos extrems de
gual per a vianants, model
120/122, de pedra granítica amb
cares vistes flamejades,
inclosa l'excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió de 15 cm de gruix i
totes les feines adients,
totalment acabat
289,80 8,000 0,09134 2.318,40
G991X010 u Escossell Brico 30x200 mm de
Fundició Ductil, 100x100mm
d'acer corten, inclosa
excavació i base de formigó de
15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió
i totes les feines adients,
totalment acabat
195,48 5,000 0,04135 977,40
G9E1U020 m2 Paviment de rajola hidràulica
de morter, de 20x20x4 cm,
inclòs refinat i compactació
del terreny, base de formigó de
15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió
i totes les feines adients
29,31 110,000 0,12136 3.224,10
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G9E1X001 m2 Paviment de llosa de formigó
prefabricat color negre àrid
basàltic de 20x40x8 cm tipus
BREINCO o similar, inclòs
refinat i compactació del
terreny, base de formigó de 15
N/mm2 de resistència
característica a la compressió
i totes les feines adients
42,00 1.289,000 2,00137 54.138,00
G9E1X002 m2 Paviment de llosa de formigó
prefabricat color negre àrid
basàltic de 160-190x80x15 cm
tipus BREINCO o similar, inclòs
refinat i compactació del
terreny, base de formigó de 15
N/mm2 de resistència
característica a la compressió
i totes les feines adients
67,41 805,000 2,00138 54.265,05
G9E1X003 m2 Llosa de formigó prefabricat
acabat motlle metàl·lic 30x60x8
cm, inclòs refinat i
compactació del terreny, base
de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió i totes les feines
adients
35,40 330,000 0,43139 11.682,00
G9E1X040 m2 Paviment de llosa de pedra
granítica gris tezal de 40x80
cm de 6 cm d'espessor, inclòs
refinat i compactació del
terreny, base de formigó de 15
N/mm2 de resistència
característica a la compressió
i totes les feines adients
113,64 149,000 0,62140 16.932,36
G9H1U012 t Mescla bituminosa en calent
AC16 bin B60/70 S, inclòs
filler, estesa i compactada,
sense incloure betum
34,79 95,336 0,12141 3.316,74
G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC
22 bin B60/70 S, inclòs filler,
estesa i compactada, sense
incloure betum
33,48 924,600 1,14142 30.955,61
G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent
AC22 base B60/70 G, inclòs
filler, estesa i compactada,
sense incloure betum
33,43 676,890 0,83143 22.628,43
G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent
AC16 surf B60/70 S, inclòs
filler, estesa i compactada,
sense incloure betum
35,77 288,420 0,38144 10.316,78
G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent
BBTM 11B BM-3c, inclòs filler,
estesa i compactada, sense
incloure betum, amb una dotació
de 60 kg/m2
2,43 5.082,332 0,46145 12.350,07
G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70,
per a mescles bituminoses
397,68 86,112 1,26146 34.245,02
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G9HA0020 t Betum asfàltic tipus B-55/70,
BM-3c, modificat amb
elastòmers, per a mescles
bituminoses
605,80 16,772 0,37147 10.160,48
G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió
termoadherent, tipus ECR-1d
sobre ferm nou
0,39 12.462,100 0,18148 4.860,22
G9J1U325 m2 Reg d'adherència amb emulsió
termoadherent, tipus ECR-1d,
sobre ferm vell
0,43 829,000 0,01149 356,47
G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió
termoadherent, tipus ECR-2d-m
sobre ferm nou
0,46 5.103,300 0,09150 2.347,52
G9K2U020 m2 Reg de curat termoadherent per
a capes tractades amb
conglomerants hidràulics, amb
emulsió bituminosa ECR-1d, amb
una dotació de 300 g/m2 de
betum residual i granulats de
cobertura, inclòs neteja del
granulat sobrant
0,97 10.593,900 0,38151 10.276,08
GAR1U010 m Tancament exterior d'1,5 m
d'alçària, amb malla d'acer
galvanitzat, inclòs excavació i
fonament d'ancoratge
9,68 350,000 0,13152 3.388,00
GB12U020 m Barana metàl·lica de protecció
en estructures de 100 cm
d'alçària amb muntants cada 100
cm de 90x40 mm i brèndoles cada
12 cm de 40x20 mm, passamà de
120x60 mm i travesser superior
i inferior de 60x30 mm,
galvanitzada en calent i
pintada amb dues capes de
pintura esmalt, incloent placa
i elements d'ancoratge,
totalment col·locada
108,51 25,000 0,10153 2.712,75
GB12U210 m Ampit prefabricat de formigó
armat, tipus PXPJ6/1-14c, amb
barana metàl·lica de passamà
tubular de 139,7 mm de diàmetre
i 12,5 mm de gruix, amb suports
cada 3 m de 0,55 m d'alçària,
tot d'acer galvanitzat en
calent, incloent materials
d'ancoratge i accessoris de
dimensions i detalls segons
plànols, totalment col·locat
364,40 49,847 0,67154 18.164,25
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GB2A1003 m Barrera de seguretat metàl·lica
simple, amb separador, tipus
BMSNA4/120a, galvanitzada en
calent, incloent tanca de
secció doble ona, part
proporcional de separador, pal
de perfil C-120 cada 4 m,
elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures,
totalment col·locada en recta o
corbada de qualsevol radi
30,28 48,000 0,05155 1.453,44
GB2AU582 u Extrem curt de 4,32 m mínim de
barrera de seguretat metàl·lica
de qualsevol tipus, amb
abatiment o encastament en el
talús del desmunt, galvanitzada
en calent, incloent tanca de
secció doble ona, pals de
perfil tubulars de 100 mm o
120x55 mm cada 2 m, separadors,
xapes de reforç, peça en angle,
topall final, elements de
fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat
416,36 1,000 0,02156 416,36
GB2AU584 u Extrem de 12 m mínim de barrera
de seguretat metàl·lica de
qualsevol tipus, amb abatiment
o encastament en el talús del
desmunt, galvanitzada en
calent, incloent tanca de
secció doble ona, pals de
perfil tubular de 100 mm o
120x55 mm cada 2 m, separadors,
xapes de reforç, peça en angle,
topall final, elements de
fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat
716,35 1,000 0,03157 716,35
GB2CU060 m Barrera de seguretat simple de
formigó, emmotllada 'in situ',
tipus BHSEJ0/0a (New Jersey o
equivalent), amb perfil a una
cara i l'altre vertical, de
dimensions i detalls segons
plànols, totalment acabada
50,27 88,102 0,16158 4.428,89
GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm
d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent
i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el
premarcatge.
1,00 664,818 0,02159 664,82
GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm
d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent
i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el
premarcatge.
3,38 60,795 0,01160 205,49
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GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop
o cediu el pas, fletxes,
lletres, símbols, zebrats,
franges de vèrtexs d'illetes
sobre el paviment, amb pintura
de dos components en fred de
llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent
el premarcatge
20,62 496,686 0,38161 10.241,67
GBB1U101 u Placa triangular de 90 cm de
costat, per a senyals de
trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
74,10 22,000 0,06162 1.630,20
GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de
costat, per a senyals de
trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
147,45 4,000 0,02163 589,80
GBB1U110 u Placa circular de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
62,18 20,000 0,05164 1.243,60
GBB1U111 u Placa circular de 90 cm de
diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
116,54 4,000 0,02165 466,16
GBB1U132 u Placa d'acer galvanitzat de
60x60 cm, per a senyals de
trànsit d'indicacions generals
(S-1/S-29) i carrils
(S-50/S-63), amb revestiment
reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
76,76 9,000 0,03166 690,84
GBB1U176 m2 Placa complementària d'acer
galvanitzat superior a 0,10 m2
i fins a 0,25 m2, per a senyal
de trànsit (S-800/S-870), amb
revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure suport, totalment
col·locada
337,99 2,000 0,02167 675,98
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GBB5U750 m2 Placa d'alumini fins a 0,25 m2,
per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300),
localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant DG
nivell 3, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment
col·locada
528,58 0,125 0,00168 66,07
GBB5U753 m2 Placa o rètol en lames
d'alumini superior a 1,00 m2 i
fins a 1,50 m2, per a senyals
de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i
ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant DG
nivell 3, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure suport, totalment
col·locada
341,71 1,215 0,02169 415,18
GBB5U754 m2 Placa o rètol en lames
d'alumini superior a 1,50 m2,
per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300),
localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant DG
nivell 3, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment
col·locada
316,91 6,737 0,08170 2.135,02
GBB5U950 m2 Placa d'alumini amb dors
tancat, fins a 0,25 m2, per a
senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300),
localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment
col·locada.
595,41 4,348 0,10171 2.588,84
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GBB5U951 m2 Placa d'alumini amb dors
tancat, superior a 0,25 m2 i
fins a 0,50 m2, per a senyals
de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i
ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment
col·locada.
488,24 3,678 0,07172 1.795,75
GBB5U952 m2 Placa d'alumini amb dors
tancat, superior a 0,50 m2 i
fins a 1,00 m2, per a senyals
de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i
ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment
col·locada
424,26 33,239 0,52173 14.101,98
GBB5U953 m2 Placa d'alumini amb dors
tancat, superior a 1,00 m2 i
fins a 1,50 m2, per a senyals
de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i
ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment
col·locada.
381,95 2,240 0,03174 855,57
GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i
panells de senyalització
vertical d'alumini, amb formigó
HM-20, inclosa excavació,
càrrega i transport a
l'abocador del material sobrant
i col·locació dels perns
d'ancoratge roscats (sense el
subministre), segons plànols,
totalment acabada
203,46 28,170 0,21175 5.731,47
GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a
subjecció al fonament del
suport de 90 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
122,05 5,000 0,02176 610,25
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GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a
subjecció al fonament del
suport de 114 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
141,17 3,000 0,02177 423,51
GBBVU107 u Base d'acer galvanitzat per a
subjecció al fonament del
suport de 140 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
170,62 8,000 0,05178 1.364,96
GBBVU109 u Base d'acer galvanitzat per a
subjecció al fonament del
suport de 168 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
261,08 3,000 0,03179 783,24
GBBVU201 m Pal d'alumini extrusionat de 76
mm de diàmetre, segons
designació MB del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit,
col·locat
22,89 12,118 0,01180 277,38
GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90
mm de diàmetre, segons
designació MC del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit,
col·locat
28,16 5,380 0,01181 151,50
GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de
114 mm de diàmetre, segons
designació MD del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit,
col·locat
35,82 11,266 0,01182 403,55
GBBVU206 m Pal d'alumini extrusionat de
114 o 140 mm de diàmetre,
segons designació ME del Plec
de Prescripcions Tècniques, per
a suport de senyals de trànsit,
col·locat
63,25 19,138 0,04183 1.210,48
GBBVU207 m Pal d'alumini extrusionat de
140 mm de diàmetre, segons
designació MF del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit,
col·locat
100,17 28,869 0,11184 2.891,81
GBBVU208 m Pal d'alumini extrusionat de
140 mm de diàmetre, segons
designació MG del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit,
col·locat
137,56 9,210 0,05185 1.266,93
Euro
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
ESTADÍSTICA DE PARTIDES 30Pàg.:
Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
GBBZU001 u Suport rectangular d'acer
galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a la col·locació d'una senyal
de trànsit en carreteres,
inclòs fonamentació i
col·locació
59,36 32,000 0,07186 1.899,52
GBBZU002 u Suport rectangular d'acer
galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a la col·locació de dues
senyals de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació
i col·locació
69,05 10,000 0,03187 690,50
GBC1U130 u Panell direccional de 80x40 cm,
amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment
col·locat segons plànols
73,60 1,000 0,00188 73,60
GD53X001 m Neteja interior de clavegueres
amb tub de diàmetre inferior a
1,80 m, amb mitjans mecànics i
manuals, inclòs càrrega i
transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador
27,80 250,000 0,26189 6.950,00
GD55X001 m Canal-cuneta de formigó
prefabricat, amb juntes
encadellades obertes i amb
acabat de motlle metàl·lic,
inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
segons dimensions indicades als
plànols
39,15 632,000 0,91190 24.742,80
GD56U010 m Cuneta triangular d'1,00 m
d'amplària i 0,15 m de
fondària, sense revestir,
inclòs excavació en terreny no
classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels
materials resultants
4,41 168,000 0,03191 740,88
GD57U115 m Cuneta de seguretat tipus
STR-15, d'1,50 m d'amplada i
0,15 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 10 cm de
formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a
compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials
resultants
20,53 19,500 0,01192 400,34
GD5AU011 m Drenatge amb tub de PVC de
doble paret, de diàmetre 110
mm, ranurat parcial en un arc
de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs col·locació
4,83 249,150 0,04193 1.203,39
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GD5AU211 m Drenatge amb tub de PVC de
doble paret, de diàmetre 110
mm, ranurat parcial en un arc
de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs excavació, transport a
abocador, base de formigó, tub,
geotextil i reblert de material
filtrant, segons plànols
19,77 252,000 0,18194 4.982,04
GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i
1,00 m d'alçària, amb formigó
HM-20, inclòs solera,
entroncament amb tub de desguàs
i bastiment i reixa de fosa
dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols
290,15 41,000 0,44195 11.896,15
GD75U010 m Canalització amb tub de formigó
vibropremsat de 30 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert
per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15
N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
segons plànols
40,78 609,300 0,92196 24.847,25
GD75U020 m Canalització amb tub de formigó
vibropremsat de 40 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert
per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15
N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
segons plànols
51,03 320,000 0,60197 16.329,60
GD75U050 m Canalització amb tub de formigó
vibropremsat de 80 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert
per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15
N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
segons plànols
112,15 55,000 0,23198 6.168,25
GDD1U010 u Pou de registre de 80 cm de
diàmetre i 1,60 m d'alçària,
inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
anell d'entroncament amb tubs,
con superior, bastiment i tapa
de fosa dúctil i graons, segons
plànols
402,07 14,000 0,21199 5.628,98
GDD1U012 u Pou de registre de 100 cm de
diàmetre i 1,80 m d'alçària,
inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
anell d'entroncament amb tubs,
con superior, bastiment i tapa
de fosa dúctil i graons, segons
plànols
555,23 15,000 0,31200 8.328,45
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
GDD1U112 m Suplement per major alçària de
1,80 m de pou de registre de
100 cm de diàmetre, amb anells
prefabricats de formigó, inclòs
part proporcional de graons
178,10 2,700 0,02201 480,87
GDD1X001 u Arqueta de secció interior 110
x 80 cm i fins a 3,00 m
d'alçària, inclòs solera de
formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió, parets de 20 cm de
formigó HA-30, armat amb barres
d'acer B 500 S, encofrat,
graons de polipropilé amb ànima
d'acer, marc i reixa d'acer
laminat A42/B en perfils T,
entroncament amb tub de
desgüàs, excavació de terreny
no classificat, càrrega i
transport a l'abocador dels
materials resultants, totalment
acabat i rebliment de terres,
segons plànols.
1.285,69 4,000 0,19202 5.142,76
GDD4X001 ud Embornal en obra de fàbrica,
inclòs formigó, encofrat i
reixa. Tot inclòs.
377,73 6,000 0,08203 2.266,38
GDDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima
d'acer de 20 mm de diàmetre,
col·locat, segons plànols
9,67 20,000 0,01204 193,40
GDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb
parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera
de maó calat de 290x140x100 mm,
sobre llit de sorra
100,47 23,000 0,09205 2.310,81
GG150050 u Caixa de derivació quadrada
d'alumini injectat, de
130x130x50 mm, marca BJC ref
4042 o equivalent, i borns
tipus CLEMA-CEP de Wago o
equivalent, incloses
premsaestopes i material
auxiliar de fixació i ancoratge
56,45 2,000 0,00206 112,90
Euro
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
GG1AX001 u Subministrament e instal·lació
de quadre d'enllumenat d'ARELSA
o similar, amb escomesa
normalitzada per FECSA ENDESA,
ICP, IGA, magnetotèrmics i
diferencials instantanis de
300mA per cada circuit de 8
sortides, relé de protecció per
a sobretensions permanents,
sistema d'encesa compost per un
Urbilux amb modem GSM, presa de
corrent i il·luminació interior
del quadre, comptador
multifunció, posada en marxa
inclosa, estabilitzador
Reductor de flux 22kVA, model
ARESTAT-S, totalment
instal·lat. 
15.592,94 1,000 0,58207 15.592,94
GG1AX002 u Subministrament e instal·lació
de quadre d'enllumenat d'ARELSA
o similar, amb escomesa
normalitzada per FECSA ENDESA,
ICP, IGA, magnetotèrmics i
diferencials instantanis de
300mA per cada circuit de 4
sortides, relé de protecció per
a sobretensions permanents,
sistema d'encesa compost per un
Urbilux amb modem GSM, presa de
corrent i il·luminació interior
del quadre, comptador
multifunció, posada en marxa
inclosa, estabilitzador
Reductor de flux 15kVA, model
ARESTAT-S, totalment
instal·lat. 
11.870,63 1,000 0,44208 11.870,63
GG22TP1K m Tub corbable corrugat de
polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada
l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 40
J, resistència a compressió de
450 N, muntat com a
canalització soterrada
4,85 1.340,000 0,24209 6.499,00
GG230775 m Tub d'acer galvanitzat per a
pas de cables, de 32 mm de
diàmetre nominal exterior,
roscat, per a instal·lació de
superfície, amb part
proporcional de suports i
accessoris inclòs transport a
obra
9,09 24,000 0,01210 218,16
GG2AX001 m Cinta de plàstic per a
senyalització de serveis
0,35 2.190,000 0,03211 766,50
Euro
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
ESTADÍSTICA DE PARTIDES 34Pàg.:
Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)
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GG31250V m Cable amb conductor de coure
(classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 2x6
segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General
Cable o equivalent, inclòs
transport a obra, estesa en
qualsevol tipus de
canalització, marcatge
indeleble i material auxiliar
necessari
3,37 950,000 0,12212 3.201,50
GG31330V m Cable amb conductor de coure
(classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 3x2,5
segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General
Cable o equivalent, inclòs
transport a obra, estesa en
qualsevol tipus de
canalització, marcatge
indeleble i material auxiliar
necessari
2,33 7,700 0,00213 17,94
GG31450V m Cable amb conductor de coure
(classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x6
segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General
Cable o equivalent, inclòs
transport a obra, estesa en
qualsevol tipus de
canalització, marcatge
indeleble i material auxiliar
necessari
4,68 1.201,000 0,21214 5.620,68
GG31460V m Cable amb conductor de coure
(classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x10
segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General
Cable o equivalent, inclòs
transport a obra, estesa en
qualsevol tipus de
canalització, marcatge
indeleble i material auxiliar
necessari
6,10 20,000 0,00215 122,00
GG31470V m Cable amb conductor de coure
(classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x16
segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General
Cable o equivalent, inclòs
transport a obra, estesa en
qualsevol tipus de
canalització, marcatge
indeleble i material auxiliar
necessari
8,13 10,000 0,00216 81,30
GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar
d'1x35 mm2, muntat
superficialment, inclòs
material auxiliar necessari
7,16 1.070,000 0,28217 7.661,20
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GR130001 m Balisament previ i manteniment
durant l'execució de l'obra, de
la superfície d'ocupació de les
obres, instal.lacions annexes i
zones d'interès i/o valor
ecològic o sociocultural,
inclòs el muntatge i
desmuntatge amb estaques de
fusta d'alçada 1 m i cinta
bicolor de plàstic, mesurada la
longitud executada
0,29 1.000,000 0,01218 290,00
GR226541 ha Subsolament de terreny compacte
a una fondària de treball de
0,45 m, amb tractor sobre
pneumàtics de 25.7 a 39.7 Kw i
equip subsolador amb 3 braços i
una amplària de treball de 1.51
a 1.99 m, per a un pendent
inferior al 25 %
1.679,36 0,219 0,01219 367,78
GR2B1101 m2 Anivellament i repassada del
terreny per a obtenir el perfil
d'acabat, amb mitjans manuals,
per a un pendent inferior a 25%
1,87 2.195,800 0,15220 4.106,15
GR2U010 ha Fresatge de terreny compacte a
una fondària de 0,4 m, amb
tractor sobre pneumàtics de
25,7 a 39,7 kW i equip de
fresatge d'una amplària de
treball de 2 a 2,99 m, per a un
pendent del 25 al 60 %
4.147,61 0,219 0,03221 908,33
GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal
procedent de l'obra sobre
talussos de terraplens i
desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs càrrega,
transport des del lloc d'aplec
fins al lloc d'utilització i
refinat manual dels talussos
2,90 2.434,000 0,26222 7.058,60
GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra
vegetal amb adobs d'origen
vegetal, tipus compost, inclòs
barreja i subministrament de
l'adob
2,10 2.434,000 0,19223 5.111,40
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GR431001 u Subministrament i plantació
d'espècies tipus Pinus sp de 2
sabes (h=12 a 40 cm, Ø coll de
l'arrel mím. 3 mm) en AF mín.
250 cc i clot de plantació
0,25x0,25x0,25 m, incloses
l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal.lació
de protector de base i
forestal, incorporació
d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de
l'obra
5,01 12,000 0,00224 60,12
GR431005 u Subministrament i plantació
d'espècies tipus Pinus sp de
100-125 cm d'alçària (Ø coll de
l'arrel mím. 7 mm), en C-10 L,
i clot de plantació
0,50x0,50x0,50 m, incloses
l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal.lació
de tutor, protector de base,
incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de
l'obra.
26,37 12,000 0,01225 316,44
GR460001 u Subministrament i plantació de
fagàcia de 2 sabes (Ø coll de
l'arrel mím. 3 mm) en AF 300 cc
i clot de plantació
0,25x0,25x0,25 m, incloses
l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal.lació
de protector de base i
forestal, incorporació
d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de
l'obra
5,05 37,000 0,01226 186,85
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GR460004 u Subministrament i plantació de
fagàcia de 80-100 cm d'alçària,
en C-10 L, i clot de plantació
0.50x0.50x0.50 m, incloses
l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal.lació
de tutor i protector de base,
incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de
l'obra
30,17 37,000 0,04227 1.116,29
GR471107 u Subministrament i plantació
d'arbre tipus Populus sp, Alnus
sp, Fraxinus excelsior o Salix
alba, de perímetre de tronc
16/18, a arrel nua, en clot de
plantació 0,7x0,7x0,7 m,
incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell,
instal.lació de tutor,
incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de
l'obra
62,26 9,000 0,02228 560,34
GR4A2004 u Subministrament i plantació
d'arbust tipus Pistacea,
Phyllirea, Arbutus o similar de
60-80 cm d'alçària (nº ram. 1r
terç inferior > 3) en C-10 L,
en clot de plantació
0,50x0.50x0.50 m, incloses
l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal.lació
de protector de base i
incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de
l'obra
20,74 172,000 0,13229 3.567,28
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GR4A3001 u Subministrament i plantació de
ginesta o ginestell de 2 sabes
(Ø coll de l'arrel mím. 3 mm,
nº ram. 1r terç inferior mín.
3) en AF mínim 250 cc, en clot
de plantació 0,25x0,25x0,25 m,
incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell,
instal.lació de protector de
base i forestal, incorporació
d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de
l'obra
4,91 86,000 0,02230 422,26
GR4F1001 u Subministrament i plantació
d'enfiladissa tipus Hedera
helix, Clematis sp, Lonicera sp
o similar (h=20-40 cm
d'alçària ,nº ram. 1r terç
inferior mínim 2), entutorada,
en C mínim 1.1 L i clot de
plantació 0,30x0,30x0,30 m,
incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell,
instal.lació de protector de
base, incorporació d'esmenes i
adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT
fins la recepció de l'obra
8,39 3.808,000 1,18231 31.949,12
GR4G1002 u Subministrament i plantació de
plantes aromàtiques i mates
similars de 20-50 cm d'alçària
(nº ram. 1r terç inferior 3/4)
en C-3 L i clot de plantació
0,30x0.30x0.30 m, incloses
l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal.lació
de protector de base, tutor de
senyalització, incorporació
d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de
l'obra
10,36 152,000 0,06232 1.574,72
GR710001 m2 Sembra manual de plantes
herbàcies per a un pendent < 25
%, incloses el subministrament
de les llavors i totes les
operacions necessàries tipus
pas de corró, rastellat,
mulch, així com el manteniment
fins la recepció de l'obra
0,86 2.263,000 0,07233 1.946,18
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GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en
dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a
la zona, inclòs el
subministrament de tots els
components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant,
bioactivador, adobs), regs
d'arrelament, així com el
manteniment necessari fins a la
recepció de l'obra
1,12 4.578,000 0,19234 5.127,36
GRI1001 m2 Manta orgànica amb un pes mínim
de 250 g/m2, composada per
fibres de 40% coco i 60% palla,
per a protecció de talussos,
fixada al terreny amb grapes
d'acer, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments,
materials auxiliars i
preparació de la superfície del
terreny, totalment col·locada
5,46 2.195,800 0,44235 11.989,07
GRQNM00 mes Seguiment arqueològic i
arquitectònic per part d'un
llicenciat en Geografia i
Història (Arqueòleg) de
l'execució de les obres.
4.057,20 0,400 0,06236 1.622,88
GTSC0632 ut Subministrament i instal.lacio
de pica de zenc de 1000 mm de
longitud i 34 mm de diàmetre,
en sac de mescla activadora,
amb un diàmetre exterior total
de 90 mm i una longitud total
de 1400 mm.- Incloent
perforació per instal.lació
soterrada i part proporcional
d'accessoris de muntatge i
connexió.
98,14 26,000 0,09237 2.551,64
GTSC0634 ut Subministrament i instal.lacio
de pont de seccionament i
comprovacio de terres, amb
pletina de Cu de 100 mm2 com a
minim, muntat en caixa aillant
amb part proporcional
d'accessoris de muntatge i
connexio.
28,55 2,000 0,00238 57,10
P00000SA PA Partida Alçada per demolició i
reposició de Serveis Afectats
400.000,00 1,000 14,76239 400.000,00
PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament
íntegre per a la seguretat
vial, senyalització,
abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució
de les obres, segons indicació
de la Direcció de l'Obra
25.000,00 1,000 0,92240 25.000,00
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PPALU001 pa Partida alçada d'abonament
íntegre de legalitzacions de
totes les instal·lacions de
l'obra (QC230 i QC271),
inclosos projectes, drets de
visat, taxes, inspeccions per a
organismes homologats,
tramitacions davant indústria i
totes les gestions necessàries
2.800,00 1,000 0,10241 2.800,00
SEEBTAS0 u Connexió de línia subterrània
B.T. de cable fins 240 mm2 al
amb línia aèria, inclòs el
subministrament de connectors
ampact amb fundes.
125,82 1,000 0,00242 125,82
SEEBTCT1 u Confecció d'entrada en centre
de transformació existent per a
circuit de baixa tensió, inclós
pasamurs, la estesa de cable i
connexió a l'interior del CT.
510,86 1,000 0,02243 510,86
XPA000SS pa Partida alçada a justificar per
la Seguretat i Salut a l'obra,
en base a l'Estudi i el Pla de
Seguretat i Salut
41.955,85 1,000 1,55244 41.955,85
XPA100OC pa Partida alçada a justificar per
a condicionament i reposició de
murs de contenció
55.000,00 1,000 2,03245 55.000,00
XPA100OG pa Partida alçada a justificar per
a la Gestió de Residus de
Construcció i Demolició
10.000,00 1,000 0,37246 10.000,00
XPA900AC pa Partida alçada a justificar de
l'1% del PEM, per a despeses
d'acció cultural, segons Decret
111/1986
27.101,86 1,000 1,00247 27.101,86
TOTAL: 100,002.710.185,50
Euro
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Pàg.: 1
E83C1BEEP-1 m2 APLACAT DE PARAMENT VERTICAL (LATERAL VIST DE LES ESCALES) AMB PEDRA
GRANITICA TIPUS GRIS TEZAL, AMB UNA CARA FLAMEJADA, AMB FORATS PER A
FIXACIONS I ARESTES VIVES, DE 20 MM DE GRUIX I DE 1251 A 2500 CM2,
COL·LOCADA AMB GANXOS I MORTER DE CIMENT 1:6, EL·LABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L.
97,83 €
(NORANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)
EH3EX001P-2 u Lluminària tubular BIARRITZ TGW-501 de la marca PHILIPS o similar, amb un garu de
protecció IP-66 e IK-08, resistent a aigua pressuritzada, fabricada de PMMA transopal,
transparent o PC transparent amb reflector intern d'alumini anoditzat. Es suministrarà amb
balastro electrònic, per làmpades TL-5 fins a 80W, totalment instal·lada i comprovada.
1.657,81 €
(MIL SIS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)
F9655390P-3 m Vorada T5 recta de peces de formigó doble capa serie 350 kg/cm2, per a vorada, de 19x30
cm, col·locada amb base de formigó i rejuntada amb sorra-ciment
29,84 €
(VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
F9B4MO01P-4 m2 Paviment de pedra granitica gris tezal, flamejada, de 80x30x6 cm, col.locada a truc de
maceta amb morter, inclos part proporcional de peces tallades, entregues a elements
singulars i col·locació en zones de rampes. tot col·locat segons especificacions del fabricant i
col·locades segons planols de replanteig
98,58 €
(NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
F9V2MO02P-5 m Esglaó de peces de granit gris tezal de forma trapezoidal de 30cm de petjada, de 6/22cm
d'alçada i 60cm de llargada, flamejat, col·locat a truc maceta amb morter. inclòs p.p de
elements metal·lics per l'ancoratge de les peces a obra i realització de peces especials per a
les trobades amb el remat perimetral. col·locats segons planol de replanteig
130,92 €
(CENT TRENTA EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
FB15MO02P-6 m Barana d'acer inoxidable acabat satinat, amb cables. formada per muntants de perfil tipus h
100x100 mm i platina de 510/100mm, ancorats sobre canal de formigó i mur de formigo amb
platines fixades mecànicament, travessers realitzats amb 2 cables d'acer inoxidable de 12 i
16mm de diàmetre amb tensor en els extrems i platina per a la subjecció dels cables. tot
realitzat amb acer inoxidable austenític amb molibdè de designació aisi 316. complert i
acabat segons plànols de detall.
116,53 €
(CENT SETZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)
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FB15MO03P-7 m Barana d'acer galvanitzat en calent, formada per peça de malla electrosoldada de malla
15x15cm, 12mm de diàmetre, amb mòduls de 480cm aproximadament (segons plànol de
replanteig), collada per la part inferior mitjançant platina de 150x5mm amb fixacions
mecàniques i plegat per la part superior, rematat amb xapa d'acer plegada de 5mm de gruix,
segons plànols de detall. col·locant reforços cada 160cm amb rodó de 12mm amb platina i
collat mecànicament al paviment. tot realitzat amb acer galvanitzat en calent. complert i
acabat segons plànols de detall.
124,45 €
(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
FB15MO04P-8 m Barana d'acer inoxidable acabat satinat, de 1000mm d'alçada. formada per un passamà de
tub rodo de 50 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, amb muntants formats per tub rodó de
16mm de diàmetre massís, col·locats sobre platina circular de 100mm de diàmetre i 8mm de
gruix, collat mecànicament amb 4 cargols tipus hilti . tot realitzat amb acer inoxidable
austenític amb molibdè de designació aisi 316. complert i acabat segons plànol de detall.
69,49 €
(SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
FD5DMO02P-9 m Reixa formada per peces de granit gris Tezal, segons planols de detall, marc integrat, canal
realitzada in-situ, solera de 15 cm i retacats laterals de formigo, elements auxiliars i ajudes de
paleta, inclos part proporcional de conexio a la xarxa i posta en funcionament
104,74 €
(CENT QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
FD5GMO02P-10 m Peça prefabricada de formigó en forma de L, de 112x60cm i 320cm de longitud, d'escofet o
equivalent, disseny segons plànols de detall, collat a mur de formigó mitjançant fixacions
definides per la casa comercial i les peces encadellades entre elles. tot complert i acabat.
inclòs p.p de forats per a lluminàries.
319,90 €
(TRES-CENTS DINOU EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
FD757A15P-11 m Claveguera per a recollida de reixes interceptores de granit de diametre 30 cm. amb tub de
formigó, rejuntat interiorment amb morter sec de ciment 1:4 amb additius plastificants, solera
de 10 cm, rebliment dins a mig tub i argollat amb formigo HM-20/P/20/Ì.
46,81 €
(QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)
FD7FU5N5P-12 u Conexió d'escomesa i/o pluvial a tub o pou, amb tub de pead, de doble paret, tipus magnum
de futura system o similar, de 315 mm. o superior a l'existent, segons la direcció tècnica de
l'obra, inclòs part proporcional d'elements de muntatge, accessoris de tot tipus, amb solera
de 10 cm de formigó i recobriment necesari, inclou la reposició necessària que consideri la
d.f. de tub a la façana, empotrament del mateix a la façana, apertura a la paret i reposició,
deixant el mateix tractament d'acabat que la façana existent.
153,91 €
(CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
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FDD26529P-13 m Paret per a canal de recollida d'aigües de 14 cm, de gruix de mao calat, arrebossada i
lliscada per dins amb morter 1:0:5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.
82,88 €
(VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)
FDGZU010P-14 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora
0,32 €
(ZERO EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
FDK2UR10P-15 u Pericó per un o dos capçals de reg de 60 x 60 x 60 cm lliures interiors, format per parets de
mao calat de 15 cm de gruix totalment arebossades amb morter 1:3 i sobre base drenant de
20 cm de grava de pedra granítica de 15 mm de diàmetre. inclou l'excavació amb mitjans
mecànics o manuales, tapa de fundició dúctil de 62 x 62 cm de resistència d-250 amb
tancament de seguritat i qualsevol altre material o mà d'obra necessària per deixar la unitat
d'obra totalment acabada.
173,12 €
(CENT SETANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
FDK2UR20P-16 u Pericó per canalitzacions de reg de 40 x 40 x 40 cm lliures interiors, format per parets de mao
calat de 15 cm de gruix totalment rebossades amb morter 1:3 i sobre base drenant de 20 cm
de grava de pedra granítica de 15 mm de diàmetre. inclou l'excavació amb mitjans mecànics
o manuales, tapa de fundició dúctil de 42 x 42 cm de resistència d-250 amb tancament de
seguritat i qualsevol altre material o mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment
acabada.
107,16 €
(CENT SET EUROS AMB SETZE CENTIMS)
FDK3UR30P-17 u Pericó de 100x40x60 cm de mides interiors, model de la companyia d'aigues, amb paret de
maó calat, sobre base drenant de graves, arrebossada i lliscada i impermeabilitzada. inclou
tubs passamurs de 100 mm de diàmetre, bastiment i tapa metàl·lica amb tirador ocultable
162,57 €
(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
FDKZHEC4P-18 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
70,58 €
(SETANTA EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
FFB1UR30P-19 m Tub de polietile de densitat alta pe100 de 63 mm de diametre nominal exterior, de 10 bar de
pressio nominal segons une 53-131-90, connectat per electrofussió o a pressio amb
accessoris metàl.lics, inclou part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar l'unitat
d'obra totalment acabada i provada segons p.c.t.
6,55 €
(SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
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FFB2435UP-20 m Tub de polietilè de densitat baixa pe32 i ús alimentari, de 20 mm de diàmetre nominal
exterior, 6 bar de pressió nominal, segons une 53131, connectat a pressió, inclou part
proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada
segons p.c.t.
1,84 €
(UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
FFB2745UP-21 m Tub de polietilè de densitat baixa pe32 i ús alimentari, de 40 mm de diàmetre nominal
exterior, 10 bar de pressió nominal, segons une 53131, connectat a pressió, inclou part
proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada
segons p.c.t.
4,57 €
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
FFB2845UP-22 m Tub de polietilè de densitat baixa pe32 i ús alimentari, de 50 mm de diàmetre nominal
exterior, 10 bar de pressió nominal, segons une 53131, connectat a pressió, inclou part
proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada
segons p.c.t.
5,98 €
(CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
FG1BCG01P-23 u Armari de poliester reforçat amb fibra de vidre de 1000 mm d'altura x 500 mm d'amplitud x
300 mm de profunditat, amb mecanisme de clau de guardia incorporat, sobre peana de
formigó de 60*40 amb passatubs
897,06 €
(VUIT-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SIS CENTIMS)
FG22RJ1KP-24 m Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a
canalització soterrada
3,17 €
(TRES EUROS AMB DISSET CENTIMS)
FG22TL1KP-25 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 j,
resistència a compressió de 450 n, muntat com a canalització soterrada
4,03 €
(QUATRE EUROS AMB TRES CENTIMS)
FG2EC003P-26 m Tub corbable corrugat de polietilè de doble pared, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 450 n,
muntat com a canalització soterrada
2,53 €
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
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FG313206P-27 m Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv, tripolar de secció 3x1,5 mm2, col.locat
en tub
1,23 €
(UN EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
FG314206P-28 m Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv, tetrapolar de secció 4x1,5 mm2,
col.locat en tub
1,43 €
(UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
FG316206P-29 m Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv, de secció 6x1,5 mm2 1,89 €
(UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)
FHM1E510P-30 u Columna cilindrica model Prim o similar, de 16,00m d'alçaria, coronament sense platina, amb
base platina i porta, col·locada sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la cimentació,
gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de
l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador.
3.459,45 €
(TRES MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC
CENTIMS)
FHM1X004P-31 u Columna model CA-14 de Báculos o similar, de 20m d'alçada, de tronc piramidal i base
dodecagonal. Corona mòbil a 360º. Fust fabricat en 3 trams. Diàmetres de 275 mm en punta i
de 508 mm en la base. Acer tipus S 275 JR. Enclavament corona mòbil a corona fixa per
mitjà d'excèntriques. Inclou motorreductor de 1 C.V. i accessoris equip motriu. Inclou caixa de
connexions, armari de maniobra, mànega de proves amb botonera, mànega extra flexible
d'alimentació a projectors i suport per a equips d'enllumenat. Inclou cimentació. Totalment
instal·lada.
9.541,65 €
(NOU MIL CINC-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
FHN3X001P-32 u Projector d'òptica viària de 150W, IGUZZINI o similar, model 7698.15 de 150W
HIT-DE/HST-DE-Gris, amb làmpada de vapor de sodi de 150W rx7s. Totalment instal·lat.
476,96 €
(QUATRE-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)
FHN3X002P-33 u Columna troncocònica d'alumini de h=7.5m, amb un braç. Columna, troncocònica model plus
de 7.5m d'alçada tipus Roura o similar, amb un braç, tots els accessoris, muntada al damunt
d'un dau de formigó enclada amb espàrrecs, segons plànol annex, totalment instal·lada.
1.005,35 €
(MIL CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
FHNFE111P-34 u Llum antivandalic compacte ,model projector M9400 de CARANDINI o similar, per a lampada
pl 32 w, amb equip incorporat. inclòs p.p de tubs de pvc de 250mm de diàmetre per posterior
muntatge
906,64 €
(NOU-CENTS SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
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Pàg.: 6
FHNH1A00P-35 u Aplic MACAYA de SANTA&COLE o similar, gran translúcid de diàmetre 340 mm amb
carcassa de fosa d'alumini, inclòs fusible, presa de terra, portalàmpades e-27 de porcellana i
bombeta de baix consum 2x26 W, tapa i marc d'injecció d'alumini ag 3t amb acabat polit
brillant amb un mínim de gruix de 8 mm, disc massís de policarbonat translúcid,
completament instal.lat.
160,84 €
(CENT SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
FHQ3X001P-36 u Projector model PHR-104/D Carandini o similar, Classe I, IP65, armadura i tapes laterals
d'alumini injectat, entrada de cables per premsaestopes de M20, acabat en color gris clar.
Reflector simètric, distribució semi-intensiva de xapa d'alumini anoditzat, obertura mitjançant
quatre ressorts inoxidables d'obertura ràpida que pressionen el vidre temperat de tancament
sobre una junta de silicona, accés al llum i a l'equip per la part frontal. Inclou làmpada VSAP
100W. Totalment instal·lat.
419,01 €
(QUATRE-CENTS DINOU EUROS AMB UN CENTIMS)
FHQ3X005P-37 u Projector mod. TNG-400/AS de Carandini o similar, Classe I, IP65, armadura de fosa
d'alumini on es fixa el reflector, el compartiment de l'equip i la forqueta de suspensió.
Reflector parabòlic de xapa d'alumini i anoditzat de distribució asimètrica, tancament
mitjançant vidre pla temperat de 5 mm d'espessor i junta EPDM. Portaequips separat
tèrmicament del compartiment llum, tapa de xapa d'alumini. Inclou equip per a làmpada
VSAP 150 W, muntat en placa extraíble proveïda de regletes de connexió. Inclou làmpada
VSAP 150 W. , muntat en placa extraïble, inclou forqueta de fixació i orientació. Totalment
instal·lat.
526,84 €
(CINC-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
FHQ3X006P-38 u Projector Carandini o similar model TOP-604, classe I, armadura fosa injectada d'alumini,
amb tancament de vidre temperat sellegat al marc amb junta de silicona, reflector d'alumini
anoditzat i sellegat simètric de distribució semi-intensiva. La caixa de connexions serà fosa
injectada d'alumini amb entrades mitjançant premsaestopes M-20. Acabats en gris RAL
7015, amb una estanquitat IP-66. Portarà un equip incorporat de Vapor de sodi a alta pressió
600W.. Inclou làmpada VSAP 600 W. Muntat en placa extraíble proveïda de regletes de
connexió, inclou forqueta de fixació i orientació. Totalment instal·lat.
779,68 €
(SET-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
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Pàg.: 7
FJMPUR22P-39 u Pluviòmetre antivandàlic conectat al programador sense fils 326,30 €
(TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
FJMZUR30P-40 u Connexió a la xarxa general. inclou els drets de la companyia, el comptador volumètric per a
escomesa de 10 m3/h, el ramal de 40 mm, connexions, permisos i accessoris
4.808,27 €
(QUATRE MIL VUIT-CENTS VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
FJS1U030P-41 u Boca de reg amb bastiment i caixa de fosa de ferro, amb brida d'entrada rodona de 40 mm i
racor de connexio tipus barcelona o madrid de 45 mm, amb rosca interior de 1 1/2'', inclou
accessoris de connexió articulada format per dos colzes i tub de pe, senyalització d'aigua no
potable, equipada amb vàlvula, col.locada amb morter
205,90 €
(DOS-CENTS CINC EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
FJS21211P-42 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària
10 cm, amb connexió de diàmetre 1/2´´, amb vàlvula antidrenatge, connectat amb unió
articulada a la canonada, i regulat
49,39 €
(QUARANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
FJS3U010P-43 u Programador modular de 8 estacions, tipus icc.800 de hunter o equivalent, ampliable amb
mòduls, en caixa de plàstic per a exteriors
581,13 €
(CINC-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB TRETZE CENTIMS)
FJS41641P-44 u Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5
m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió
de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió i amb tapa indicadora d'aigua no
potable, connectat a la xarxa amb unió articulada
28,47 €
(VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)
FJS4CG01P-45 u Subministrament i col·locació de rotator,d'una alçària d'elevacio de 10 cm, equipat amb
boquilla adient a la seva localització, abast entre 2.5 i 9 m, amb filtre i connexió articulada a
xarxa secundària
18,85 €
(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
FJS5UG30P-46 m2 Instal·lació en rasa sobre talús de graella de goters autocompensants entre 0,7 i 4 bar de
pressió i cabal de 2,4 l/h amb separació entre goters de 0,5 m i una separació entre
canonades variable, de 60 cm en el prmer terç, 80 cm en el segon i 1 m en el tercer. inclou
l'excavació de rases, part proporcional de tubs secundaris (d'alimentació i col·lectors),
connexió amb collarins de presa i accessoris
4,29 €
(QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
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Pàg.: 8
FJSAU030P-47 u Ampliació de 8 estacions per a programador tipus icc.800 de hunter o equivalent 258,79 €
(DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
FJSCU010P-48 u Capçal de sector de reg per aspersió, de 1´´ 1/2 de diàmetre nominal i 10 bar de pressió,
totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de pvc tipus sandwich de racord
pla i rosca mascle, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 v amb
possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques. inclou tots els
accessoris de llautó i mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i
ajustada dins de pericó
181,60 €
(CENT VUITANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
FJSCU040P-49 u Capçal per sector de reg per goteig, de 1´´ de diàmetre nominal i 10 bar de pressió totalment
desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de pvc tipus sandwich de racord pla i rosca
mascle, filtre de malla de 120 mesh (segons especificacions df), electrovàlvula de pas total
amb regulador de cabal i solenoide a 24 v amb possibilitat d'obertura manual i drenatge
intern i coneexions estanques, regulador de pressió ajustable entre 1 i 5 bar i manòmetre o
vàlvula obús de connexió per aquest. inclou tots els accessoris de llautó i mà d'obra
necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó
327,93 €
(TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)
FJSZUR10P-50 u Vàlvula de bola de 3/4 '' per rentat de les canonades de goteig . inclou arqueta antivandàlica
verda rodona hdpe injectada en plàstic d'alta resistència de 33 x 27 cm sobre graves
59,69 €
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)
FJSZUR22P-51 u Vàlvula antisifó o de rentat per purgat o rentat de les canonades de goteig. inclou arqueta
antivandàlica verda rodona hdpe injectada en plàstic d'alta resistència de 33 x 27 cm sobre
graves
59,69 €
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)
FL210001P-52 u Subministrament i col·locació d'anella per reg d'arbre formada per 2 m de canonada de goter
integrat autocompensant , amb goters cada 0.3 m, finalitzada amb tap terminal i collar de
connexió a la xarxa. inclou la protecció amb tub de drenatge de 50 mm i el soterrament
superficial.
10,87 €
(DEU EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)
FN318324P-53 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10 bar de pn, de bronze,
preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada
52,76 €
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
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Pàg.: 9
FQ10MO01P-54 u Subminitre i col·locació de banc format per base d'avet laminar, amb tractament autoclau, de
640x60x24cm, col·locat sobre 2 peus d'inoxidable forma de Z i subjectat al paviment
mitjançant anclatges metàl·lics. tot complert i acabat segons planols de detall
2.137,34 €
(DOS MIL  CENT TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
FRA4MO05P-55 u Subministrament, plantació d'arbre Parkinsonia aculeata de 20/25 cm de perímetre, en
contenidor, de 1ra qualitat segons les ntj. seleccionat a viver per la d.f. inclou l'obertura del
clot de plantació de 1.2x1.2x1-0.7 m. segons resultats de la prova d'infiltració a realitzar
prèvia plantació segons indiqui la d.f. inclou la substitució de la terra per terra tipus terra
d'amsterdam, formada per un 92% de sorra de sílice natural rentada de m50 < de 0,4 mm,
amb la relació entre d60/d10 < 2,9; un 5% de matèria orgànica (% sms) d'origen vegetal,
tipus ecobosc, i un 3 % de terra argilosa, percentatges en pes, transport a abocador del
sobrant, l'adobat amb adob mineral de lent alliberament per plantacions tipus 15-9-15 (100
gr/m3) . inclou el subministrament i col·locació de tutor de fusta format per tres rodons de
fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 3 m de llargaria, clavat en el fons del forat de plantació,
inclou els cinturons de goma per fixar l'arbre, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, la formació
d'escossell.  inclou el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra.
309,09 €
(TRES-CENTS NOU EUROS AMB NOU CENTIMS)
G214U010P-56 m3 Descontrucció d'edificació, mesurat en volum aparent, inclosa la coberta, solera i massís,
classificació dels residus d'enderroc, càrrega i transport a abocador especific o centre de
reciclatge, inclòs cànon d'abocament
14,27 €
(CATORZE EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
G214U020P-57 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
52,20 €
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT CENTIMS)
G214X001P-58 m2 Desmuntatge de tauler de pont inclós tall amb cable diamant i/o serra de disc d'estructures
de formigó armat, inclòs estintolament de les peces, portic de protecció, desmuntatge al
punt de l'enderroc.
109,76 €
(CENT NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
G219U010P-59 m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,
inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
4,70 €
(QUATRE EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
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G219U020P-60 m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,
inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
6,59 €
(SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
G219U030P-61 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de
cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
6,23 €
(SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
G219U040P-62 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
4,75 €
(QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
G219U100P-63 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de
fondària
5,70 €
(CINC EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
G219U200P-64 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o
manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície
0,78 €
(ZERO EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
G21B1002P-65 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica
de secció doble ona tipus BMSNA4 o BMSNR4 , inclòs part proporcional de suports
3,50 €
(TRES EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
G21B1006P-66 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat rígida de
formigó, tipus New Jersey o equivalent, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
10,77 €
(DEU EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
G21B3002P-67 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants
36,44 €
(TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
G21B3012P-68 m2 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de placa i panell de senyalització de trànsit,
inclòs part proporcional de suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants
44,82 €
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
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G21B3016P-69 m2 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de panells de senyalització de
trànsit, situats en pòrtics i banderoles de més de 6 m d'alçària
45,79 €
(QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
G21B3035P-70 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació, de pòrtic fins a
15,50 m de llum interior, inclòs demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants
1.378,56 €
(MIL TRES-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
G21BN501P-71 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de tanca perimetral de malla
d'acer galvanitzat, inclòs part proporcional de pals
1,35 €
(UN EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
G21BX001P-72 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barana metàl·lica, inclòs part
proporcional de suports
2,94 €
(DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
G21DU100P-73 m Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,50 m d'amplària i 15 cm de gruix, inclosa
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
12,60 €
(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
G21QX001P-74 u Desmuntatge de banc de qualsevol tipus, carrega i transport a lloc a determinar per la d.f. 2,77 €
(DOS EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
G221U010P-75 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
2,59 €
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
G221U117P-76 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de
roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
6,43 €
(SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
G222U107P-77 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
15,31 €
(QUINZE EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
G2240002P-78 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques
0,76 €
(ZERO EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
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G226U020P-79 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
5,56 €
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
G226U030P-80 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
1,36 €
(UN EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
G227UA05P-81 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb ciment pòrtland amb
escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa i/o disgregació, humectació o desecació del sòl,
distribució del conglomerant, mescla i compactació al 100% del PM, mesurat sobre perfil
teòric
13,16 €
(TRETZE EUROS AMB SETZE CENTIMS)
G228U010P-82 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric
4,28 €
(QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
G228U060P-83 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge
transversal amb tubs metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat
tipus 3, procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
10,37 €
(DEU EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)
G228U075P-84 m3 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera d'alçats d'estreps de
formigó, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
46,85 €
(QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
G228U200P-85 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
34,08 €
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CENTIMS)
G229U020P-86 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures,
obres de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de
formigó, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
21,45 €
(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
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G22AU004P-87 m2 Pretall en talussos d'excavació en terreny no classificat en zones de desmunt per a una
separació entre taladres de 40 cm d'acord amb l'especificat als plànols i al Plec de
Prescripcions Tècniques
13,57 €
(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
G22AU008P-88 m2 Pretall en talussos d'excavació en terreny no classificat en zones de desmunt per a una
separació de taladres de 80 cm d'acord amb l'especificat als plànols i al Plec de
Prescripcions Tècniques
5,01 €
(CINC EUROS AMB UN CENTIMS)
G22AU030P-89 m3 Sobrepreu per retalusat en excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, segons
indicació de la Direcció d'Obra
0,98 €
(ZERO EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
G22DU010P-90 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
0,23 €
(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
G32GX001P-91 m2 Mur de terra reforçada tipus T-REVERD REVEGETAT o similar, amb acabat de pedra
licorella, d'alçària fins a 3 m, incloent junts, elements d'ancoratge, sobrepreu de mà d'obra i
maquinària per baix rendiment en l'estesa i compactació del massís de terra reforçada,
segons indicacions en els plànols i plec de condicions tècniques, totalment acabat, tot inclòs
excepte excavació i dau de formigó, mesurat en projecció vertical sobre plànol
148,95 €
(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
G32GX002P-92 m2 Mur de terra reforçada tipus T-REVERD REVEGETAT o similar, amb acabat de pedra
licorella, d'alçària d'entre 3 i fins a 6 m, incloent junts, elements d'ancoratge, sobrepreu de mà
d'obra i maquinària per baix rendiment en l'estesa i compactació del massís de terra
reforçada, segons indicacions en els plànols i plec de condicions tècniques, totalment acabat,
tot inclòs excepte excavació i dau de formigó, mesurat en projecció vertical sobre plànol
161,79 €
(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
G3Z1U010P-93 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de
10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
9,29 €
(NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
G3Z1U030P-94 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota
fonaments o rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat
84,36 €
(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
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G440U040P-95 kg Acer S275JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, galvanitzat en calent,
col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures amb el tractament de protecció de
les zones de soldadures
3,34 €
(TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
G450U040P-96 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 89,93 €
(VUITANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)
G450U050P-97 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 97,43 €
(NORANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
G450U060P-98 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 101,44 €
(CENT UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
G450U070P-99 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 108,82 €
(CENT VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
G4B0U020P-100 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 1,04 €
(UN EUROS AMB QUATRE CENTIMS)
G4BP0006P-101 u Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 25 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació
amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols
35,27 €
(TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
G4D0U010P-102 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 32,42 €
(TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
G4D0U015P-103 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist 36,48 €
(TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
G4D8U020P-104 m2 Encofrat perdut pla entre bigues de taulers, amb llosetes prefabricades de 6 cm de gruix,
inclòs col·locació
38,82 €
(TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
G4D8U032P-105 m2 Encofrat perdut pla per a biga tipus artesa amb voladius de taulers fins a 2,50 m, de lloses
prefabricades amb entramat metàl·lic autoportant, inclòs col·locació
56,97 €
(CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
G4D8X001P-106 m2 Subministre i col·locació de lloseta prefabricada conformada llisa de formigó armat de 6 cm
de gruix de 3 m d'amplària i 7 m de llargada com a màxim, amb acabat llis de color gris a una
cara, col·locades inclinades, incloent fixacions
61,92 €
(SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
G4D9X001P-107 m2 Làmina de poliestirè expandit de 5 cm d'espessor, tallat a mida amb la forma segons plànols,
totalment col·locat
14,18 €
(CATORZE EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
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G4DEU010P-108 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base 11,64 €
(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
G4L1X001P-109 m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades, tipus artesa, de 160 cm de cantell,
170 cm de base i 285 cm d'ample superior, totalment col·locada
1.402,15 €
(MIL QUATRE-CENTS DOS EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
G4X1X001P-110 u Prova de càrrega per tram en estructures, inclòs vehicles, aparells de mesura i tots els
elements necessaris per a la seva execució
1.951,07 €
(MIL NOU-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB SET CENTIMS)
G4Z7U002P-111 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú extrusionat, per a
absorbir moviments de 25 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu
82,57 €
(VUITANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
G4ZBU020P-112 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs part proporcional de morter
d'anivellament, col·locat
16,32 €
(SETZE EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
G774U002P-113 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i feltre de polipropilè,
amb resistència a la compressió de 150 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, totalment col·locada
13,91 €
(TRETZE EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
G781U010P-114 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica
2,57 €
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
G782X001P-115 m2 Impermeabilització de tauler de pont amb pintura de dos components amb barreja de resines
epòxi i quitrà d'hulla, inclosa estesa de sorra de quars, totalment acabada
7,85 €
(SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
G7B1U040P-116 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 250 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2900 N, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat
2,96 €
(DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)
G7J1U003P-117 m Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima circular, de 200 mm d'amplària, inclòs part
proporcional de creuaments, angles, unions i perdues per retalls, col·locat a l'interior
12,76 €
(DOTZE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
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G7J5U020P-118 m Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària amb massilla asfàltica, aplicada en
calent amb pistola manual
2,25 €
(DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
G921R02LP-119 m3 Subbase de tot-u artificial procedent d'àrid reciclat, col.locada amb motoanivelladora i
piconatge del material al 100 % del PM
21,97 €
(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
G922U010P-120 m3 Base de sauló, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 17,57 €
(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
G935U012P-121 m3 Base de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N, elaborada a l'obra
en planta, inclòs estesa, prefisuració i compactació, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
38,98 €
(TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
G961X001P-122 m Vorada de 20x25 cm, de pedra granítica mecanitzada flamejada negre atles, recta i corba,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
56,49 €
(CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
G961X002P-123 m Vorada de 20x25 cm, de pedra granítica mecanitzada flamejada gris tezal, recta i corba,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
48,34 €
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
G961X003P-124 m Vorada de xapa plegada d'acer corten d'espessor 10 mm i de dimensions 25x25 cm, inclosa
excavació i reblert de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i
totes les feines adients, totalment col·locada
39,34 €
(TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
G961X004P-125 m Platina separadora d'acer galvanitzat d'espessor 10 mm i de fins a 20 cm d'altura, inclosa
col·locació de grapes cada 30 cm i totes les feines adients, totalment col·locada
23,19 €
(VINT-I-TRES EUROS AMB DINOU CENTIMS)
G965X002P-126 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-3, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i
totes les feines adients, totalment col·locada
15,33 €
(QUINZE EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
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G96X0G40P-127 m Vorada de 40x25 cm, de pedra granitica mecanitzada flamejada gris tezal, recta i corba,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
155,19 €
(CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB DINOU CENTIMS)
G96X0G55P-128 m Encintat de granit gris tezal de 20x40 cm, mecanitzat flamejat, inclosa base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada
55,43 €
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
G96X0N40P-129 m Vorada de 40x25 cm, de pedra granitica mecanitzada flamejada negre atlas, recta i corba,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
171,99 €
(CENT SETANTA-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
G974U020P-130 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada
a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
17,85 €
(DISSET EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
G981U004P-131 m Gual per a vehicles, model 60/62, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense
incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients,
totalment acabat
95,81 €
(NORANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)
G981U006P-132 m Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense
incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients,
totalment acabat
159,43 €
(CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
G981U024P-133 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles, model 60/62, de pedra granítica amb cares
vistes flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat
176,12 €
(CENT SETANTA-SIS EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
G981U026P-134 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb
cares vistes flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat
289,80 €
(DOS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
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G991X010P-135 u Escossell Brico 30x200 mm de Fundició Ductil, 100x100mm d'acer corten, inclosa excavació
i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment acabat
195,48 €
(CENT NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
G9E1U020P-136 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del
terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes
les feines adients
29,31 €
(VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
G9E1X001P-137 m2 Paviment de llosa de formigó prefabricat color negre àrid basàltic de 20x40x8 cm tipus
BREINCO o similar, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les feines adients
42,00 €
(QUARANTA-DOS EUROS)
G9E1X002P-138 m2 Paviment de llosa de formigó prefabricat color negre àrid basàltic de 160-190x80x15 cm tipus
BREINCO o similar, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les feines adients
67,41 €
(SEIXANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
G9E1X003P-139 m2 Llosa de formigó prefabricat acabat motlle metàl·lic 30x60x8 cm, inclòs refinat i compactació
del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i
totes les feines adients
35,40 €
(TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
G9E1X040P-140 m2 Paviment de llosa de pedra granítica gris tezal de 40x80 cm de 6 cm d'espessor, inclòs
refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica
a la compressió i totes les feines adients
113,64 €
(CENT TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
G9H1U012P-141 t Mescla bituminosa en calent AC16 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
34,79 €
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
G9H1U020P-142 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
33,48 €
(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
G9H1U120P-143 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
33,43 €
(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
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G9H1U612P-144 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
35,77 €
(TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
G9H3U260P-145 m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2
2,43 €
(DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
G9HA0010P-146 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses 397,68 €
(TRES-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
G9HA0020P-147 t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers, per a mescles bituminoses 605,80 €
(SIS-CENTS CINC EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
G9J1U320P-148 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou 0,39 €
(ZERO EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
G9J1U325P-149 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d, sobre ferm vell 0,43 €
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
G9J1U330P-150 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nou 0,46 €
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
G9K2U020P-151 m2 Reg de curat termoadherent per a capes tractades amb conglomerants hidràulics, amb
emulsió bituminosa ECR-1d, amb una dotació de 300 g/m2 de betum residual i granulats de
cobertura, inclòs neteja del granulat sobrant
0,97 €
(ZERO EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
GAR1U010P-152 m Tancament exterior d'1,5 m d'alçària, amb malla d'acer galvanitzat, inclòs excavació i
fonament d'ancoratge
9,68 €
(NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
GB12U020P-153 m Barana metàl·lica de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb muntants cada 100
cm de 90x40 mm i brèndoles cada 12 cm de 40x20 mm, passamà de 120x60 mm i travesser
superior i inferior de 60x30 mm, galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de pintura
esmalt, incloent placa i elements d'ancoratge, totalment col·locada
108,51 €
(CENT VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
GB12U210P-154 m Ampit prefabricat de formigó armat, tipus PXPJ6/1-14c, amb barana metàl·lica de passamà
tubular de 139,7 mm de diàmetre i 12,5 mm de gruix, amb suports cada 3 m de 0,55 m
d'alçària, tot d'acer galvanitzat en calent, incloent materials d'ancoratge i accessoris de
dimensions i detalls segons plànols, totalment col·locat
364,40 €
(TRES-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
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GB2A1003P-155 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120a, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil
C-120 cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i
soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi
30,28 €
(TRENTA EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
GB2AU582P-156 u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb
abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, pals de perfil tubulars de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors,
xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament, totalment col·locat
416,36 €
(QUATRE-CENTS SETZE EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
GB2AU584P-157 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment
o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, pals de perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de
reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament, totalment col·locat
716,35 €
(SET-CENTS SETZE EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
GB2CU060P-158 m Barrera de seguretat simple de formigó, emmotllada 'in situ', tipus BHSEJ0/0a (New Jersey o
equivalent), amb perfil a una cara i l'altre vertical, de dimensions i detalls segons plànols,
totalment acabada
50,27 €
(CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
GBA1U310P-159 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
1,00 €
(UN EUROS)
GBA1U350P-160 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
3,38 €
(TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
GBA33001P-161 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de
vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge
20,62 €
(VINT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)
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GBB1U101P-162 u Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
74,10 €
(SETANTA-QUATRE EUROS AMB DEU CENTIMS)
GBB1U102P-163 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
147,45 €
(CENT QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
GBB1U110P-164 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
62,18 €
(SEIXANTA-DOS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
GBB1U111P-165 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
116,54 €
(CENT SETZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
GBB1U132P-166 u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals
(S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
76,76 €
(SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
GBB1U176P-167 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, per a senyal de
trànsit (S-800/S-870), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure suport, totalment col·locada
337,99 €
(TRES-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
GBB5U750P-168 m2 Placa d'alumini fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada
528,58 €
(CINC-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
GBB5U753P-169 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació
(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure suport, totalment col·locada
341,71 €
(TRES-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)
GBB5U754P-170 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
316,91 €
(TRES-CENTS SETZE EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
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GBB5U950P-171 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada.
595,41 €
(CINC-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
GBB5U951P-172 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació
(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada.
488,24 €
(QUATRE-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)
GBB5U952P-173 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació
(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
424,26 €
(QUATRE-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
GBB5U953P-174 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació
(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada.
381,95 €
(TRES-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
GBBVU001P-175 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20,
inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels
perns d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada
203,46 €
(DOS-CENTS TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
GBBVU103P-176 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
122,05 €
(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB CINC CENTIMS)
GBBVU105P-177 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
141,17 €
(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB DISSET CENTIMS)
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GBBVU107P-178 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
170,62 €
(CENT SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)
GBBVU109P-179 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 168 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
261,08 €
(DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB VUIT CENTIMS)
GBBVU201P-180 m Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, segons designació MB del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
22,89 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)
GBBVU203P-181 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
28,16 €
(VINT-I-VUIT EUROS AMB SETZE CENTIMS)
GBBVU205P-182 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
35,82 €
(TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
GBBVU206P-183 m Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons designació ME del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
63,25 €
(SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
GBBVU207P-184 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació MF del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
100,17 €
(CENT EUROS AMB DISSET CENTIMS)
GBBVU208P-185 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació MG del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
137,56 €
(CENT TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
GBBZU001P-186 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
59,36 €
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
GBBZU002P-187 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació de dues senyals de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
69,05 €
(SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINC CENTIMS)
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GBC1U130P-188 u Panell direccional de 80x40 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locat segons plànols
73,60 €
(SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
GD53X001P-189 m Neteja interior de clavegueres amb tub de diàmetre inferior a 1,80 m, amb mitjans mecànics i
manuals, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador
27,80 €
(VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
GD55X001P-190 m Canal-cuneta de formigó prefabricat, amb juntes encadellades obertes i amb acabat de
motlle metàl·lic, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons dimensions indicades als plànols
39,15 €
(TRENTA-NOU EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
GD56U010P-191 m Cuneta triangular d'1,00 m d'amplària i 0,15 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació
en terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
4,41 €
(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
GD57U115P-192 m Cuneta de seguretat tipus STR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants
20,53 €
(VINT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)
GD5AU011P-193 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de
220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs col·locació
4,83 €
(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)
GD5AU211P-194 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de
220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub,
geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols
19,77 €
(DINOU EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
GD5JU010P-195 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera,
entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols
290,15 €
(DOS-CENTS NORANTA EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
GD75U010P-196 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 30 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols
40,78 €
(QUARANTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
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GD75U020P-197 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols
51,03 €
(CINQUANTA-UN EUROS AMB TRES CENTIMS)
GD75U050P-198 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols
112,15 €
(CENT DOTZE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
GDD1U010P-199 u Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con
superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols
402,07 €
(QUATRE-CENTS DOS EUROS AMB SET CENTIMS)
GDD1U012P-200 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con
superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols
555,23 €
(CINC-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
GDD1U112P-201 m Suplement per major alçària de 1,80 m de pou de registre de 100 cm de diàmetre, amb anells
prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de graons
178,10 €
(CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB DEU CENTIMS)
GDD1X001P-202 u Arqueta de secció interior 110 x 80 cm i fins a 3,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, parets de 20 cm de formigó HA-30,
armat amb barres d'acer B 500 S, encofrat, graons de polipropilé amb ànima d'acer, marc i
reixa d'acer laminat A42/B en perfils T, entroncament amb tub de desgüàs, excavació de
terreny no classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, totalment
acabat i rebliment de terres, segons plànols.
1.285,69 €
(MIL DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)
GDD4X001P-203 ud Embornal en obra de fàbrica, inclòs formigó, encofrat i reixa. Tot inclòs. 377,73 €
(TRES-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
GDDZU100P-204 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols 9,67 €
(NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
GDK2A6F3P-205 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra
100,47 €
(CENT EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)
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GG150050P-206 u Caixa de derivació quadrada d'alumini injectat, de 130x130x50 mm, marca BJC ref 4042 o
equivalent, i borns tipus CLEMA-CEP de Wago o equivalent, incloses premsaestopes i
material auxiliar de fixació i ancoratge
56,45 €
(CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
GG1AX001P-207 u Subministrament e instal·lació de quadre d'enllumenat d'ARELSA o similar, amb escomesa
normalitzada per FECSA ENDESA, ICP, IGA, magnetotèrmics i diferencials instantanis de
300mA per cada circuit de 8 sortides, relé de protecció per a sobretensions permanents,
sistema d'encesa compost per un Urbilux amb modem GSM, presa de corrent i il·luminació
interior del quadre, comptador multifunció, posada en marxa inclosa, estabilitzador Reductor
de flux 22kVA, model ARESTAT-S, totalment instal·lat.
15.592,94 €
(QUINZE MIL CINC-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
GG1AX002P-208 u Subministrament e instal·lació de quadre d'enllumenat d'ARELSA o similar, amb escomesa
normalitzada per FECSA ENDESA, ICP, IGA, magnetotèrmics i diferencials instantanis de
300mA per cada circuit de 4 sortides, relé de protecció per a sobretensions permanents,
sistema d'encesa compost per un Urbilux amb modem GSM, presa de corrent i il·luminació
interior del quadre, comptador multifunció, posada en marxa inclosa, estabilitzador Reductor
de flux 15kVA, model ARESTAT-S, totalment instal·lat.
11.870,63 €
(ONZE MIL VUIT-CENTS SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
GG22TP1KP-209 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada
4,85 €
(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
GG230775P-210 m Tub d'acer galvanitzat per a pas de cables, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, roscat,
per a instal·lació de superfície, amb part proporcional de suports i accessoris inclòs transport
a obra
9,09 €
(NOU EUROS AMB NOU CENTIMS)
GG2AX001P-211 m Cinta de plàstic per a senyalització de serveis 0,35 €
(ZERO EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
GG31250VP-212 m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 2x6 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a
obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari
3,37 €
(TRES EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)
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GG31330VP-213 m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 3x2,5 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a
obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari
2,33 €
(DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
GG31450VP-214 m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a
obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari
4,68 €
(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
GG31460VP-215 m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x10 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a
obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari
6,10 €
(SIS EUROS AMB DEU CENTIMS)
GG31470VP-216 m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x16 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a
obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari
8,13 €
(VUIT EUROS AMB TRETZE CENTIMS)
GG3809U2P-217 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar
necessari
7,16 €
(SET EUROS AMB SETZE CENTIMS)
GR130001P-218 m Balisament previ i manteniment durant l'execució de l'obra, de la superfície d'ocupació de les
obres, instal.lacions annexes i zones d'interès i/o valor ecològic o sociocultural, inclòs el
muntatge i desmuntatge amb estaques de fusta d'alçada 1 m i cinta bicolor de plàstic,
mesurada la longitud executada
0,29 €
(ZERO EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
GR2U010P-219 ha Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,4 m, amb tractor sobre pneumàtics de
25,7 a 39,7 kW i equip de fresatge d'una amplària de treball de 2 a 2,99 m, per a un pendent
del 25 al 60 %
4.147,61 €
(QUATRE MIL  CENT QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)
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GR226541P-220 ha Subsolament de terreny compacte a una fondària de treball de 0,45 m, amb tractor sobre
pneumàtics de 25.7 a 39.7 Kw i equip subsolador amb 3 braços i una amplària de treball de
1.51 a 1.99 m, per a un pendent inferior al 25 %
1.679,36 €
(MIL SIS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
GR2B1101P-221 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals,
per a un pendent inferior a 25%
1,87 €
(UN EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)
GR3PU010P-222 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de
qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc
d'utilització i refinat manual dels talussos
2,90 €
(DOS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
GR3PU060P-223 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja
i subministrament de l'adob
2,10 €
(DOS EUROS AMB DEU CENTIMS)
GR431001P-224 u Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de 2 sabes (h=12 a 40 cm, Ø coll de
l'arrel mím. 3 mm) en AF mín. 250 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra
5,01 €
(CINC EUROS AMB UN CENTIMS)
GR431005P-225 u Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de 100-125 cm d'alçària (Ø coll de
l'arrel mím. 7 mm), en C-10 L, i clot de plantació 0,50x0,50x0,50 m, incloses l'excavació del
sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor, protector de base, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra.
26,37 €
(VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)
GR460001P-226 u Subministrament i plantació de fagàcia de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 3 mm) en AF 300 cc
i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal.lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament
i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra
5,05 €
(CINC EUROS AMB CINC CENTIMS)
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GR460004P-227 u Subministrament i plantació de fagàcia de 80-100 cm d'alçària, en C-10 L, i clot de plantació
0.50x0.50x0.50 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor
i protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra
30,17 €
(TRENTA EUROS AMB DISSET CENTIMS)
GR471107P-228 u Subministrament i plantació d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp, Fraxinus excelsior o Salix
alba, de perímetre de tronc 16/18, a arrel nua, en clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor, incorporació d'esmenes i
adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
62,26 €
(SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
GR4A2004P-229 u Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 60-80 cm
d'alçària (nº ram. 1r terç inferior > 3) en C-10 L, en clot de plantació 0,50x0.50x0.50 m,
incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base i
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra
20,74 €
(VINT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
GR4A3001P-230 u Subministrament i plantació de ginesta o ginestell de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 3 mm, nº
ram. 1r terç inferior mín. 3) en AF mínim 250 cc, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m,
incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base i
forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra
4,91 €
(QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
GR4F1001P-231 u Subministrament i plantació d'enfiladissa tipus Hedera helix, Clematis sp, Lonicera sp o
similar (h=20-40 cm d'alçària ,nº ram. 1r terç inferior mínim 2), entutorada, en C mínim 1.1 L
i clot de plantació 0,30x0,30x0,30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal.lació de protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes
les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de l'obra
8,39 €
(VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
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GR4G1002P-232 u Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de 20-50 cm d'alçària (nº
ram. 1r terç inferior 3/4) en C-3 L i clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació
del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base, tutor de senyalització,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra
10,36 €
(DEU EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
GR710001P-233 m2 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25 %, incloses el subministrament
de les llavors i totes les operacions necessàries tipus pas de corró, rastellat, mulch, així com
el manteniment fins la recepció de l'obra
0,86 €
(ZERO EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
GR720001P-234 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a
la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch,
estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins
a la recepció de l'obra
1,12 €
(UN EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
GRI1001P-235 m2 Manta orgànica amb un pes mínim de 250 g/m2, composada per fibres de 40% coco i 60%
palla, per a protecció de talussos, fixada al terreny amb grapes d'acer, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, materials auxiliars i preparació de la superfície del terreny, totalment
col·locada
5,46 €
(CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
GRQNM00P-236 mes Seguiment arqueològic i arquitectònic per part d'un llicenciat en Geografia i Història
(Arqueòleg) de l'execució de les obres.
4.057,20 €
(QUATRE MIL CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT CENTIMS)
GTSC0632P-237 ut Subministrament i instal.lacio de pica de zenc de 1000 mm de longitud i 34 mm de diàmetre,
en sac de mescla activadora, amb un diàmetre exterior total de 90 mm i una longitud total de
1400 mm.- Incloent perforació per instal.lació soterrada i part proporcional d'accessoris de
muntatge i connexió.
98,14 €
(NORANTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
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GTSC0634P-238 ut Subministrament i instal.lacio de pont de seccionament i comprovacio de terres, amb pletina
de Cu de 100 mm2 com a minim, muntat en caixa aillant amb part proporcional d'accessoris
de muntatge i connexio.
28,55 €
(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)
P00000SAP-239 PA Partida Alçada per demolició i reposició de Serveis Afectats 400.000,00 €
(QUATRE-CENTS  MIL EUROS)
PPA0U001P-240 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de
l'Obra
25.000,00 €
(VINT-I-CINC MIL EUROS)
PPALU001P-241 pa Partida alçada d'abonament íntegre de legalitzacions de totes les instal·lacions de l'obra
(QC230 i QC271), inclosos projectes, drets de visat, taxes, inspeccions per a organismes
homologats, tramitacions davant indústria i totes les gestions necessàries
2.800,00 €
(DOS MIL VUIT-CENTS EUROS)
SEEBTAS0P-242 u Connexió de línia subterrània B.T. de cable fins 240 mm2 al amb línia aèria, inclòs el
subministrament de connectors ampact amb fundes.
125,82 €
(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
SEEBTCT1P-243 u Confecció d'entrada en centre de transformació existent per a circuit de baixa tensió, inclós
pasamurs,  la estesa de cable i connexió a l'interior del CT.
510,86 €
(CINC-CENTS DEU EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
Barcelona, Juliol 2011
El redactor del Projecte
EDUARD FURNÉ I CRESPO
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P-1 E83C1BEE m2 APLACAT DE PARAMENT VERTICAL (LATERAL VIST DE LES ESCALES) AMB PEDRA
GRANITICA TIPUS GRIS TEZAL, AMB UNA CARA FLAMEJADA, AMB FORATS PER A
FIXACIONS I ARESTES VIVES, DE 20 MM DE GRUIX I DE 1251 A 2500 CM2,
COL·LOCADA AMB GANXOS I MORTER DE CIMENT 1:6, EL·LABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L.
97,83 €
B83Z1100 u Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats 1,10000 €
B0G1MO01 m2 Llosa de pedra granítica gris tezal, gra fi, flamejada, de 60x30x6 cm 58,96800 €
B9CZ2000 kg Beurada color 0,31600 €
Altres conceptes 37,44600 €
P-2 EH3EX001 u Lluminària tubular BIARRITZ TGW-501 de la marca PHILIPS o similar, amb un garu de
protecció IP-66 e IK-08, resistent a aigua pressuritzada, fabricada de PMMA transopal,
transparent o PC transparent amb reflector intern d'alumini anoditzat. Es suministrarà amb
balastro electrònic, per làmpades TL-5 fins a 80W, totalment instal·lada i comprovada.
1.657,81 €
BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 75,12000 €
BH3_01X001 u Lluminària tubular BIARRITZ TGW-501 de la marca PHILIPS o similar, amb un garu d 1.469,00000 €
Altres conceptes 113,69000 €
P-3 F9655390 m Vorada T5 recta de peces de formigó doble capa serie 350 kg/cm2, per a vorada, de 19x30
cm, col·locada amb base de formigó i rejuntada amb sorra-ciment
29,84 €
B9655390 m Peça recta de formigó doble capa, per a vorada, de 19x30 cm, amb una resistència de 7,35000 €
B0640003 m3 Formigó R=15N/mm2, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm 5,15268 €
Altres conceptes 17,33732 €
P-4 F9B4MO01 m2 Paviment de pedra granitica gris tezal, flamejada, de 80x30x6 cm, col.locada a truc de
maceta amb morter, inclos part proporcional de peces tallades, entregues a elements
singulars i col·locació en zones de rampes. tot col·locat segons especificacions del fabricant i
col·locades segons planols de replanteig
98,58 €
B0G1MO02 m2 Llosa de granit gris tezal 80x30x6 cm flamejada 72,16650 €
Altres conceptes 26,41350 €
P-5 F9V2MO02 m Esglaó de peces de granit gris tezal de forma trapezoidal de 30cm de petjada, de 6/22cm
d'alçada i 60cm de llargada, flamejat, col·locat a truc maceta amb morter. inclòs p.p de
elements metal·lics per l'ancoratge de les peces a obra i realització de peces especials per a
les trobades amb el remat perimetral. col·locats segons planol de replanteig
130,92 €
B9V2MO02 ml Esglao trapezoidal granit gris tezal 99,60000 €
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B9CZ2000 kg Beurada color 0,63200 €
Altres conceptes 30,68800 €
P-6 FB15MO02 m Barana d'acer inoxidable acabat satinat, amb cables. formada per muntants de perfil tipus h
100x100 mm i platina de 510/100mm, ancorats sobre canal de formigó i mur de formigo amb
platines fixades mecànicament, travessers realitzats amb 2 cables d'acer inoxidable de 12 i
16mm de diàmetre amb tensor en els extrems i platina per a la subjecció dels cables. tot
realitzat amb acer inoxidable austenític amb molibdè de designació aisi 316. complert i
acabat segons plànols de detall.
116,53 €
B4R12021 kg Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació aisi 316, en perfils laminats tipu 48,50700 €
B0AC112G m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 12 mm 2,74000 €
B0AC112F m Cable d'acer galv. rigid diametre 16 3,00000 €
B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 6,08160 €
Altres conceptes 56,20140 €
P-7 FB15MO03 m Barana d'acer galvanitzat en calent, formada per peça de malla electrosoldada de malla
15x15cm, 12mm de diàmetre, amb mòduls de 480cm aproximadament (segons plànol de
replanteig), collada per la part inferior mitjançant platina de 150x5mm amb fixacions
mecàniques i plegat per la part superior, rematat amb xapa d'acer plegada de 5mm de gruix,
segons plànols de detall. col·locant reforços cada 160cm amb rodó de 12mm amb platina i
collat mecànicament al paviment. tot realitzat amb acer galvanitzat en calent. complert i
acabat segons plànols de detall.
124,45 €
BB12MO01 m Barana d'acer galvanitzat en calent, formada per peça de malla electrosoldada de mall 81,16000 €
Altres conceptes 43,29000 €
P-8 FB15MO04 m Barana d'acer inoxidable acabat satinat, de 1000mm d'alçada. formada per un passamà de
tub rodo de 50 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, amb muntants formats per tub rodó de
16mm de diàmetre massís, col·locats sobre platina circular de 100mm de diàmetre i 8mm de
gruix, collat mecànicament amb 4 cargols tipus hilti . tot realitzat amb acer inoxidable
austenític amb molibdè de designació aisi 316. complert i acabat segons plànol de detall.
69,49 €
B4R12021 kg Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació aisi 316, en perfils laminats tipu 11,68500 €
Altres conceptes 57,80500 €
P-9 FD5DMO02 m Reixa formada per peces de granit gris Tezal, segons planols de detall, marc integrat, canal
realitzada in-situ, solera de 15 cm i retacats laterals de formigo, elements auxiliars i ajudes de
paleta, inclos part proporcional de conexio a la xarxa i posta en funcionament
104,74 €
B0G1MO07 m Peça de granit gris tezal, per a reixa de canal, de 30cm d'amplada, 6cm de gruix i long 60,60000 €
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B064U030 m3 Formigó H-200, aprox. 200 kg de ciment/m3, de consistència plàstica, grandària màxi 4,70000 €
Altres conceptes 39,44000 €
P-10 FD5GMO02 m Peça prefabricada de formigó en forma de L, de 112x60cm i 320cm de longitud, d'escofet o
equivalent, disseny segons plànols de detall, collat a mur de formigó mitjançant fixacions
definides per la casa comercial i les peces encadellades entre elles. tot complert i acabat.
inclòs p.p de forats per a lluminàries.
319,90 €
BD52MO02 m Peça prefabricada de formigó en forma de l, de 112x60cm i longitud variable, d'escofet 253,00000 €
Altres conceptes 66,90000 €
P-11 FD757A15 m Claveguera per a recollida de reixes interceptores de granit de diametre 30 cm. amb tub de
formigó, rejuntat interiorment amb morter sec de ciment 1:4 amb additius plastificants, solera
de 10 cm, rebliment dins a mig tub i argollat amb formigo HM-20/P/20/Ì.
46,81 €
B0718000 kg Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,36498 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 8,11259 €
B0111000 m3 Aigua 0,00101 €
BD757000 m Tub de formigó de diàmetre 30 cm 6,84600 €
Altres conceptes 31,48542 €
P-12 FD7FU5N5 u Conexió d'escomesa i/o pluvial a tub o pou, amb tub de pead, de doble paret, tipus magnum
de futura system o similar, de 315 mm. o superior a l'existent, segons la direcció tècnica de
l'obra, inclòs part proporcional d'elements de muntatge, accessoris de tot tipus, amb solera
de 10 cm de formigó i recobriment necesari, inclou la reposició necessària que consideri la
d.f. de tub a la façana, empotrament del mateix a la façana, apertura a la paret i reposició,
deixant el mateix tractament d'acabat que la façana existent.
153,91 €
B064U180 m3 Formigó HM-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 18,75200 €
BD7F5572 m Tub de pvc de 250 mm de diàmetre, de 4 atmosferes de pressió nominal, amb junt elà 92,56000 €
Altres conceptes 42,59800 €
P-13 FDD26529 m Paret per a canal de recollida d'aigües de 14 cm, de gruix de mao calat, arrebossada i
lliscada per dins amb morter 1:0:5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.
82,88 €
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE 17,28000 €
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 1,63381 €
B0111000 m3 Aigua 0,00707 €
Altres conceptes 63,95912 €
P-14 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora
0,32 €
BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11220 €
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	
 Pàg.: 4
Altres conceptes 0,20780 €
P-15 FDK2UR10 u Pericó per un o dos capçals de reg de 60 x 60 x 60 cm lliures interiors, format per parets de
mao calat de 15 cm de gruix totalment arebossades amb morter 1:3 i sobre base drenant de
20 cm de grava de pedra granítica de 15 mm de diàmetre. inclou l'excavació amb mitjans
mecànics o manuales, tapa de fundició dúctil de 62 x 62 cm de resistència d-250 amb
tancament de seguritat i qualsevol altre material o mà d'obra necessària per deixar la unitat
d'obra totalment acabada.
173,12 €
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE 16,80000 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 34,17720 €
B0332020 T Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 2,39330 €
BDKZ3170 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg d 35,70000 €
Altres conceptes 84,04950 €
P-16 FDK2UR20 u Pericó per canalitzacions de reg de 40 x 40 x 40 cm lliures interiors, format per parets de mao
calat de 15 cm de gruix totalment rebossades amb morter 1:3 i sobre base drenant de 20 cm
de grava de pedra granítica de 15 mm de diàmetre. inclou l'excavació amb mitjans mecànics
o manuales, tapa de fundició dúctil de 42 x 42 cm de resistència d-250 amb tancament de
seguritat i qualsevol altre material o mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment
acabada.
107,16 €
B0332020 T Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 1,06778 €
B064U180 m3 Formigó HM-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 17,81440 €
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE 8,40000 €
BDKZ3150 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg d 12,13000 €
Altres conceptes 67,74782 €
P-17 FDK3UR30 u Pericó de 100x40x60 cm de mides interiors, model de la companyia d'aigues, amb paret de
maó calat, sobre base drenant de graves, arrebossada i lliscada i impermeabilitzada. inclou
tubs passamurs de 100 mm de diàmetre, bastiment i tapa metàl·lica amb tirador ocultable
162,57 €
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE 20,16000 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 22,78480 €
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,84996 €
B0332020 T Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 3,03765 €
BG22RJ10 M Tub corbable corrugat de pvc, de 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador 0,74800 €
BDKZU110 U Bastiment i tapa metàl·lica per a pericó de serveis 108x48 cm amb tirador ocultable i p 26,37000 €
Altres conceptes 88,61959 €
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P-18 FDKZHEC4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
70,58 €
B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 1,44350 €
BDKZHEC0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, p 49,62000 €
Altres conceptes 19,51650 €
P-19 FFB1UR30 m Tub de polietile de densitat alta pe100 de 63 mm de diametre nominal exterior, de 10 bar de
pressio nominal segons une 53-131-90, connectat per electrofussió o a pressio amb
accessoris metàl.lics, inclou part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar l'unitat
d'obra totalment acabada i provada segons p.c.t.
6,55 €
BFWB1905 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exteri 1,69350 €
BFB1940U M Tub de polietilè de densitat alta pe100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de p 1,55040 €
BFYB1905 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 0,09000 €
Altres conceptes 3,21610 €
P-20 FFB2435U m Tub de polietilè de densitat baixa pe32 i ús alimentari, de 20 mm de diàmetre nominal
exterior, 6 bar de pressió nominal, segons une 53131, connectat a pressió, inclou part
proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada
segons p.c.t.
1,84 €
BFYB2405 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 0,03000 €
BFWB2405 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre nominal ext 0,21900 €
BFB2430U M Tub de polietilè de densitat baixa pe32 i ús alimentari, de 20 mm de diàmetre nominal, 0,25500 €
Altres conceptes 1,33600 €
P-21 FFB2745U m Tub de polietilè de densitat baixa pe32 i ús alimentari, de 40 mm de diàmetre nominal
exterior, 10 bar de pressió nominal, segons une 53131, connectat a pressió, inclou part
proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada
segons p.c.t.
4,57 €
BFB2740U M Tub de polietilè de densitat baixa pe32 i ús alimentari, de 40 mm de diàmetre nominal, 1,15260 €
BFWB2705 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal ext 0,59400 €
BFYB2705 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 0,11000 €
Altres conceptes 2,71340 €
P-22 FFB2845U m Tub de polietilè de densitat baixa pe32 i ús alimentari, de 50 mm de diàmetre nominal
exterior, 10 bar de pressió nominal, segons une 53131, connectat a pressió, inclou part
proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada
segons p.c.t.
5,98 €
BFWB2805 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal ext 0,83400 €
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BFB2840U M Tub de polietilè de densitat baixa pe32 i ús alimentari, de 50 mm de diàmetre nominal, 1,78500 €
BFYB2805 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 0,17000 €
Altres conceptes 3,19100 €
P-23 FG1BCG01 u Armari de poliester reforçat amb fibra de vidre de 1000 mm d'altura x 500 mm d'amplitud x
300 mm de profunditat, amb mecanisme de clau de guardia incorporat, sobre peana de
formigó de 60*40 amb passatubs
897,06 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 9,59360 €
BG1BC020 U Armari de polièster reforçat amb fibra de vidre de 1000 mm d'alçària x 500 mm d'ampli 624,24000 €
Altres conceptes 263,22640 €
P-24 FG22RJ1K m Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a
canalització soterrada
3,17 €
BG22RJ10 M Tub corbable corrugat de pvc, de 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador 1,90740 €
Altres conceptes 1,26260 €
P-25 FG22TL1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 j,
resistència a compressió de 450 n, muntat com a canalització soterrada
4,03 €
BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 2,70300 €
Altres conceptes 1,32700 €
P-26 FG2EC003 m Tub corbable corrugat de polietilè de doble pared, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 450 n,
muntat com a canalització soterrada
2,53 €
BG22TF1K M Tub corbable corrugat de polietilè, de 90 de diàmetre nominal, aïllant i no propagador 1,47000 €
Altres conceptes 1,06000 €
P-27 FG313206 m Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv, tripolar de secció 3x1,5 mm2, col.locat
en tub
1,23 €
BG313200 M Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv, tripolar de secció 3x1,5 mm2 0,55080 €
Altres conceptes 0,67920 €
P-28 FG314206 m Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv, tetrapolar de secció 4x1,5 mm2,
col.locat en tub
1,43 €
BG314200 M Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv, tetrapolar de secció 4x1,5 mm2 0,73440 €
Altres conceptes 0,69560 €
P-29 FG316206 m Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv, de secció 6x1,5 mm2 1,89 €
BG316200 M Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv, tetrapolar de secció 6x1,5 mm2 1,17300 €
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Altres conceptes 0,71700 €
P-30 FHM1E510 u Columna cilindrica model Prim o similar, de 16,00m d'alçaria, coronament sense platina, amb
base platina i porta, col·locada sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la cimentació,
gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de
l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador.
3.459,45 €
BG212910 M Tub rígid de pvc, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, a 1,14400 €
BG3ZE110 u Terminal per a cable de coure de 35 mm2 2,70000 €
BHMZ1006 U Conjunt de quatre perns per a cimentacio 32,80000 €
BHM1E240 u Columna cilindrica model prim 16 m, amb base platina, per anar muntada amb perns d 2.722,04000 €
BGDZE020 u Cartutx per a soldadura CADWELD 1,22000 €
BGDZE030 u Sals de sulfat de sodi i magnesi 0,67000 €
BG46E020 u Caixa de connexions i tallacircuits per a tres o quatre lampades 14,78000 €
BG380900 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 3,61200 €
BG22RJ10 M Tub corbable corrugat de pvc, de 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador 2,80500 €
BG312300 M Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 3x16 mm 128,25600 €
BGD2E010 u Placa presa de terra de 500 x 500 x 3 mm 12,21000 €
B0608220 m3 Formigo HA-25, de consistencia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm 129,42380 €
Altres conceptes 407,78920 €
P-31 FHM1X004 u Columna model CA-14 de Báculos o similar, de 20m d'alçada, de tronc piramidal i base
dodecagonal. Corona mòbil a 360º. Fust fabricat en 3 trams. Diàmetres de 275 mm en punta i
de 508 mm en la base. Acer tipus S 275 JR. Enclavament corona mòbil a corona fixa per
mitjà d'excèntriques. Inclou motorreductor de 1 C.V. i accessoris equip motriu. Inclou caixa de
connexions, armari de maniobra, mànega de proves amb botonera, mànega extra flexible
d'alimentació a projectors i suport per a equips d'enllumenat. Inclou cimentació. Totalment
instal·lada.
9.541,65 €
B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 491,10054 €
BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 37,56000 €
BHM1X004 u Columna model CA-14 de Báculos o equivalent, de 20m d'alçada, de tronc piramidal i  8.398,00000 €
Altres conceptes 614,98946 €
P-32 FHN3X001 u Projector d'òptica viària de 150W, IGUZZINI o similar, model 7698.15 de 150W
HIT-DE/HST-DE-Gris, amb làmpada de vapor de sodi de 150W rx7s. Totalment instal·lat.
476,96 €
Sense descomposició 476,96000 €
P-33 FHN3X002 u Columna troncocònica d'alumini de h=7.5m, amb un braç. Columna, troncocònica model plus
de 7.5m d'alçada tipus Roura o similar, amb un braç, tots els accessoris, muntada al damunt
d'un dau de formigó enclada amb espàrrecs, segons plànol annex, totalment instal·lada.
1.005,35 €
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	
 Pàg.: 8
Sense descomposició 1.005,35000 €
P-34 FHNFE111 u Llum antivandalic compacte ,model projector M9400 de CARANDINI o similar, per a lampada
pl 32 w, amb equip incorporat. inclòs p.p de tubs de pvc de 250mm de diàmetre per posterior
muntatge
906,64 €
BHNEE110 u Llum antivandalic compacte ,model projector M9400 de CARANDINI o similar per a la 843,61200 €
Altres conceptes 63,02800 €
P-35 FHNH1A00 u Aplic MACAYA de SANTA&COLE o similar, gran translúcid de diàmetre 340 mm amb
carcassa de fosa d'alumini, inclòs fusible, presa de terra, portalàmpades e-27 de porcellana i
bombeta de baix consum 2x26 W, tapa i marc d'injecció d'alumini ag 3t amb acabat polit
brillant amb un mínim de gruix de 8 mm, disc massís de policarbonat translúcid,
completament instal.lat.
160,84 €
BHNE1A00 u Aplic MACAYA de SANTA&COLE o semblant, gran translúcid de diàmetre 340 mm am 142,80000 €
Altres conceptes 18,04000 €
P-36 FHQ3X001 u Projector model PHR-104/D Carandini o similar, Classe I, IP65, armadura i tapes laterals
d'alumini injectat, entrada de cables per premsaestopes de M20, acabat en color gris clar.
Reflector simètric, distribució semi-intensiva de xapa d'alumini anoditzat, obertura mitjançant
quatre ressorts inoxidables d'obertura ràpida que pressionen el vidre temperat de tancament
sobre una junta de silicona, accés al llum i a l'equip per la part frontal. Inclou làmpada VSAP
100W. Totalment instal·lat.
419,01 €
BHQ3X001 u Projector model PHR-104/D Carandini o equivalent. Classe I, IP65, armadura i tapes l 379,00000 €
Altres conceptes 40,01000 €
P-37 FHQ3X005 u Projector mod. TNG-400/AS de Carandini o similar, Classe I, IP65, armadura de fosa
d'alumini on es fixa el reflector, el compartiment de l'equip i la forqueta de suspensió.
Reflector parabòlic de xapa d'alumini i anoditzat de distribució asimètrica, tancament
mitjançant vidre pla temperat de 5 mm d'espessor i junta EPDM. Portaequips separat
tèrmicament del compartiment llum, tapa de xapa d'alumini. Inclou equip per a làmpada
VSAP 150 W, muntat en placa extraíble proveïda de regletes de connexió. Inclou làmpada
VSAP 150 W. , muntat en placa extraïble, inclou forqueta de fixació i orientació. Totalment
instal·lat.
526,84 €
BHQ3X005 u Projector mod. TNG-400/AS de Carandini o equivalent. Classe I, IP65, armadura de fo 397,25000 €
Altres conceptes 129,59000 €
P-38 FHQ3X006 u Projector Carandini o similar model TOP-604, classe I, armadura fosa injectada d'alumini,
amb tancament de vidre temperat sellegat al marc amb junta de silicona, reflector d'alumini
anoditzat i sellegat simètric de distribució semi-intensiva. La caixa de connexions serà fosa
injectada d'alumini amb entrades mitjançant premsaestopes M-20. Acabats en gris RAL
779,68 €
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
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7015, amb una estanquitat IP-66. Portarà un equip incorporat de Vapor de sodi a alta pressió
600W.. Inclou làmpada VSAP 600 W. Muntat en placa extraíble proveïda de regletes de
connexió, inclou forqueta de fixació i orientació. Totalment instal·lat.
BHQ3X006 u Projector Carandini o equivalent model TOP-604, classe I, armadura fosa injectada d'a 722,50000 €
Altres conceptes 57,18000 €
P-39 FJMPUR22 u Pluviòmetre antivandàlic conectat al programador sense fils 326,30 €
BJMPUR20 U Pluviòmetre de material termoplàstic de resposta rápida, per a connectar sense fils a e 290,00000 €
Altres conceptes 36,30000 €
P-40 FJMZUR30 u Connexió a la xarxa general. inclou els drets de la companyia, el comptador volumètric per a
escomesa de 10 m3/h, el ramal de 40 mm, connexions, permisos i accessoris
4.808,27 €
BJMZU0C0 U Drets d'escomesa de tipus c, per a companyia subministradora d'aigua 932,06000 €
BJMZU040 U Ramal de connexió de 40 mm per a connectar la xarxa general amb la xarxa de reg 1.275,31000 €
BJM11409 U Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´ 2.330,00000 €
Altres conceptes 270,90000 €
P-41 FJS1U030 u Boca de reg amb bastiment i caixa de fosa de ferro, amb brida d'entrada rodona de 40 mm i
racor de connexio tipus barcelona o madrid de 45 mm, amb rosca interior de 1 1/2'', inclou
accessoris de connexió articulada format per dos colzes i tub de pe, senyalització d'aigua no
potable, equipada amb vàlvula, col.locada amb morter
205,90 €
BJS1U030 U Boca de reg amb bastiment i caixa de fosa de ferro, amb brida d'entrada rodona de 40 133,24000 €
Altres conceptes 72,66000 €
P-42 FJS21211 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària
10 cm, amb connexió de diàmetre 1/2´´, amb vàlvula antidrenatge, connectat amb unió
articulada a la canonada, i regulat
49,39 €
BJSW1110 u Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada d'1/2´´ 4,90000 €
BJS21210 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d 21,07000 €
Altres conceptes 23,42000 €
P-43 FJS3U010 u Programador modular de 8 estacions, tipus icc.800 de hunter o equivalent, ampliable amb
mòduls, en caixa de plàstic per a exteriors
581,13 €
BJSAU010 U Programador modular de 8 estacions, tipus icc.800 de hunter o equivalent, en caixa de 345,86000 €
Altres conceptes 235,27000 €
P-44 FJS41641 u Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5
m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió
de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió i amb tapa indicadora d'aigua no
potable, connectat a la xarxa amb unió articulada
28,47 €
BJSW1110 u Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada d'1/2´´ 4,90000 €
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
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BJS41640 u Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 9,57000 €
Altres conceptes 14,00000 €
P-45 FJS4CG01 u Subministrament i col·locació de rotator,d'una alçària d'elevacio de 10 cm, equipat amb
boquilla adient a la seva localització, abast entre 2.5 i 9 m, amb filtre i connexió articulada a
xarxa secundària
18,85 €
BJS4U110 U Difusor emergent amb una alçaria d'elevació de 10 cm, d'un abast entre 2,0 i 4,5 m, a 9,73500 €
Altres conceptes 9,11500 €
P-46 FJS5UG30 m2 Instal·lació en rasa sobre talús de graella de goters autocompensants entre 0,7 i 4 bar de
pressió i cabal de 2,4 l/h amb separació entre goters de 0,5 m i una separació entre
canonades variable, de 60 cm en el prmer terç, 80 cm en el segon i 1 m en el tercer. inclou
l'excavació de rases, part proporcional de tubs secundaris (d'alimentació i col·lectors),
connexió amb collarins de presa i accessoris
4,29 €
BFB2430U M Tub de polietilè de densitat baixa pe32 i ús alimentari, de 20 mm de diàmetre nominal, 0,02500 €
BJS5U235 M Tuberia de polietilè de densitat baixa de 17 mm de diametre exterior i 14,6 mm de dia 1,21600 €
BFYB2405 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 0,00300 €
BFWB2405 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre nominal ext 0,14600 €
Altres conceptes 2,90000 €
P-47 FJSAU030 u Ampliació de 8 estacions per a programador tipus icc.800 de hunter o equivalent 258,79 €
BJSAU030 U Ampliació de 8 estacions per a programador, tipus icc.800 de hunter o equivalent 120,66000 €
Altres conceptes 138,13000 €
P-48 FJSCU010 u Capçal de sector de reg per aspersió, de 1´´ 1/2 de diàmetre nominal i 10 bar de pressió,
totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de pvc tipus sandwich de racord
pla i rosca mascle, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 v amb
possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques. inclou tots els
accessoris de llautó i mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i
ajustada dins de pericó
181,60 €
BN31U010 U Vàlvula d'esfera manual per a muntar entre brides, tipus sandwich, de 1''1/2 de diàmet 24,27000 €
BJSBU120 U Electrovàlvula de rosca femella d'1 1/2'' dn, amb alimentació del relé a 24 v a.c., per a 118,54000 €
BFWB1605 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre nominal exteri 5,23500 €
Altres conceptes 33,55500 €
P-49 FJSCU040 u Capçal per sector de reg per goteig, de 1´´ de diàmetre nominal i 10 bar de pressió totalment
desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de pvc tipus sandwich de racord pla i rosca
mascle, filtre de malla de 120 mesh (segons especificacions df), electrovàlvula de pas total
amb regulador de cabal i solenoide a 24 v amb possibilitat d'obertura manual i drenatge
intern i coneexions estanques, regulador de pressió ajustable entre 1 i 5 bar i manòmetre o
vàlvula obús de connexió per aquest. inclou tots els accessoris de llautó i mà d'obra
necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó
327,93 €
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
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BJM6UR10 U Manòmetre de glicerina amb clau de pas i graduat de 0 a 4 bars 45,57000 €
BJ65UR10 U Filtre de malla amb rosca mascle d'1´´ dn per intercalar a la tuberia, de 120 mesh, am 10,18000 €
BJSBU110 U Electrovàlvula de rosca femella d'1'' dn, amb alimentació del relé a 24 v a.c., per a pre 84,52000 €
BN31U010 U Vàlvula d'esfera manual per a muntar entre brides, tipus sandwich, de 1''1/2 de diàmet 24,27000 €
BN74UR10 U Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de pre 102,25000 €
BFWB1405 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 20 mm de diàmetre nominal exteri 4,00000 €
Altres conceptes 57,14000 €
P-50 FJSZUR10 u Vàlvula de bola de 3/4 '' per rentat de les canonades de goteig . inclou arqueta antivandàlica
verda rodona hdpe injectada en plàstic d'alta resistència de 33 x 27 cm sobre graves
59,69 €
BJSZUR10 U Vàlvula antisifó per purgat de canonades 13,38000 €
BJSZU100 U Pericó antivandàlic de polietilè de 16x24 cm per a muntar sobre graves amb tancamen 11,71000 €
Altres conceptes 34,60000 €
P-51 FJSZUR22 u Vàlvula antisifó o de rentat per purgat o rentat de les canonades de goteig. inclou arqueta
antivandàlica verda rodona hdpe injectada en plàstic d'alta resistència de 33 x 27 cm sobre
graves
59,69 €
BJSZUR10 U Vàlvula antisifó per purgat de canonades 13,38000 €
BJSZU100 U Pericó antivandàlic de polietilè de 16x24 cm per a muntar sobre graves amb tancamen 11,71000 €
Altres conceptes 34,60000 €
P-52 FL210001 u Subministrament i col·locació d'anella per reg d'arbre formada per 2 m de canonada de goter
integrat autocompensant , amb goters cada 0.3 m, finalitzada amb tap terminal i collar de
connexió a la xarxa. inclou la protecció amb tub de drenatge de 50 mm i el soterrament
superficial.
10,87 €
B0560002 M Tub  drenatge de pvc corrugat de simple paret dn 50 1,27400 €
BFBA1003 U Te, codo, para tubo de  polietileno d.20/32mm 1,00000 €
BJRGUG30 M Tuberia con gotero integrado autoconpensante cada 30cm d. 16mm 1,97600 €
Altres conceptes 6,62000 €
P-53 FN318324 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10 bar de pn, de bronze,
preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada
52,76 €
BN318320 U Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, 10 bar de pn, de bron 34,68000 €
Altres conceptes 18,08000 €
P-54 FQ10MO01 u Subminitre i col·locació de banc format per base d'avet laminar, amb tractament autoclau, de
640x60x24cm, col·locat sobre 2 peus d'inoxidable forma de Z i subjectat al paviment
mitjançant anclatges metàl·lics. tot complert i acabat segons planols de detall
2.137,34 €
BQ10MO01 u Banc format per base d'avet laminar, amb tractament autoclau, de 640x60x24cm, col·l 2.009,31500 €
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Altres conceptes 128,02500 €
P-55 FRA4MO05 u Subministrament, plantació d'arbre Parkinsonia aculeata de 20/25 cm de perímetre, en
contenidor, de 1ra qualitat segons les ntj. seleccionat a viver per la d.f. inclou l'obertura del
clot de plantació de 1.2x1.2x1-0.7 m. segons resultats de la prova d'infiltració a realitzar
prèvia plantació segons indiqui la d.f. inclou la substitució de la terra per terra tipus terra
d'amsterdam, formada per un 92% de sorra de sílice natural rentada de m50 < de 0,4 mm,
amb la relació entre d60/d10 < 2,9; un 5% de matèria orgànica (% sms) d'origen vegetal,
tipus ecobosc, i un 3 % de terra argilosa, percentatges en pes, transport a abocador del
sobrant, l'adobat amb adob mineral de lent alliberament per plantacions tipus 15-9-15 (100
gr/m3) . inclou el subministrament i col·locació de tutor de fusta format per tres rodons de
fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 3 m de llargaria, clavat en el fons del forat de plantació,
inclou els cinturons de goma per fixar l'arbre, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, la formació
d'escossell.  inclou el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra.
309,09 €
FR64U010 u Plantació i atacat d'arbre de 18 a 25 cm de perímetre en contenidor o pa de terra, amb 37,23750 €
FR820003 u Tutor de fusta format per dos rodons de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 2 m de lla 50,25570 €
FR2GU060 u Excavació de clot de plantació de dimensions 1,20x1,20x0,70 m, amb mitjans mecànic 9,00630 €
BR3BU010 kg Adob de lent alliberament tipus fertigreen-premium (15-6-16+2MGO) 0,31800 €
BR3PAM03 m3 Terra tipus terra d'Amsterdam, formada per un 92% de sorra de sílice natural  rentada 55,00800 €
BR44U870 u Parkinsonia aculeata de 20/25 cm de perímetro, en contenedor, de primera calidad se 142,55000 €
Altres conceptes 14,71450 €
P-56 G214U010 m3 Descontrucció d'edificació, mesurat en volum aparent, inclosa la coberta, solera i massís,
classificació dels residus d'enderroc, càrrega i transport a abocador especific o centre de
reciclatge, inclòs cànon d'abocament
14,27 €
Altres conceptes 14,27000 €
P-57 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
52,20 €
Altres conceptes 52,20000 €
P-58 G214X001 m2 Desmuntatge de tauler de pont inclós tall amb cable diamant i/o serra de disc d'estructures
de formigó armat, inclòs estintolament de les peces, portic de protecció, desmuntatge al
punt de l'enderroc.
109,76 €
Altres conceptes 109,76000 €
P-59 G219U010 m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,
inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
4,70 €
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Altres conceptes 4,70000 €
P-60 G219U020 m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,
inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
6,59 €
Altres conceptes 6,59000 €
P-61 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de
cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
6,23 €
Altres conceptes 6,23000 €
P-62 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
4,75 €
Altres conceptes 4,75000 €
P-63 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de
fondària
5,70 €
Altres conceptes 5,70000 €
P-64 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o
manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície
0,78 €
Altres conceptes 0,78000 €
P-65 G21B1002 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica
de secció doble ona tipus BMSNA4 o BMSNR4 , inclòs part proporcional de suports
3,50 €
Altres conceptes 3,50000 €
P-66 G21B1006 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat rígida de
formigó, tipus New Jersey o equivalent, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
10,77 €
Altres conceptes 10,77000 €
P-67 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants
36,44 €
Altres conceptes 36,44000 €
P-68 G21B3012 m2 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de placa i panell de senyalització de trànsit,
inclòs part proporcional de suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants
44,82 €
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
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Altres conceptes 44,82000 €
P-69 G21B3016 m2 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de panells de senyalització de
trànsit, situats en pòrtics i banderoles de més de 6 m d'alçària
45,79 €
Altres conceptes 45,79000 €
P-70 G21B3035 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació, de pòrtic fins a
15,50 m de llum interior, inclòs demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants
1.378,56 €
Altres conceptes 1.378,56000 €
P-71 G21BN501 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de tanca perimetral de malla
d'acer galvanitzat, inclòs part proporcional de pals
1,35 €
Altres conceptes 1,35000 €
P-72 G21BX001 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barana metàl·lica, inclòs part
proporcional de suports
2,94 €
Altres conceptes 2,94000 €
P-73 G21DU100 m Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,50 m d'amplària i 15 cm de gruix, inclosa
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
12,60 €
Altres conceptes 12,60000 €
P-74 G21QX001 u Desmuntatge de banc de qualsevol tipus, carrega i transport a lloc a determinar per la d.f. 2,77 €
Altres conceptes 2,77000 €
P-75 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
2,59 €
Altres conceptes 2,59000 €
P-76 G221U117 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de
roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
6,43 €
Altres conceptes 6,43000 €
P-77 G222U107 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
15,31 €
Altres conceptes 15,31000 €
P-78 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques
0,76 €
B0111000 m3 Aigua 0,05050 €
Altres conceptes 0,70950 €
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P-79 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
5,56 €
B0111000 m3 Aigua 0,05050 €
B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 3,99600 €
Altres conceptes 1,51350 €
P-80 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
1,36 €
B0111000 m3 Aigua 0,05050 €
Altres conceptes 1,30950 €
P-81 G227UA05 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb ciment pòrtland amb
escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa i/o disgregació, humectació o desecació del sòl,
distribució del conglomerant, mescla i compactació al 100% del PM, mesurat sobre perfil
teòric
13,16 €
B051U022 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons UNE-EN 197-1, en sacs 8,94528 €
B0111000 m3 Aigua 0,05050 €
Altres conceptes 4,16422 €
P-82 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric
4,28 €
B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia ob 0,46800 €
B0111000 m3 Aigua 0,05050 €
Altres conceptes 3,76150 €
P-83 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge
transversal amb tubs metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat
tipus 3, procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
10,37 €
B03DU104 m3 Sòl seleccionat tipus 3 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 7,22400 €
B0111000 m3 Aigua 0,05050 €
Altres conceptes 3,09550 €
P-84 G228U075 m3 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera d'alçats d'estreps de
formigó, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
46,85 €
B039U024 m3 Barreja de granulat per a grava-ciment GC20, mesurat després de la compactació 21,86100 €
B0111000 m3 Aigua 0,32320 €
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B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 7,25040 €
Altres conceptes 17,41540 €
P-85 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
34,08 €
B031U030 m3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 28,23600 €
B0111000 m3 Aigua 0,05050 €
Altres conceptes 5,79350 €
P-86 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures,
obres de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de
formigó, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
21,45 €
B032U100 m3 Material granulat filtrant per a darrera d'alçats de murs, estreps i voltes d'estructures, i 14,84400 €
B0111000 m3 Aigua 0,05050 €
Altres conceptes 6,55550 €
P-87 G22AU004 m2 Pretall en talussos d'excavació en terreny no classificat en zones de desmunt per a una
separació entre taladres de 40 cm d'acord amb l'especificat als plànols i al Plec de
Prescripcions Tècniques
13,57 €
B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant 0,92400 €
Altres conceptes 12,64600 €
P-88 G22AU008 m2 Pretall en talussos d'excavació en terreny no classificat en zones de desmunt per a una
separació de taladres de 80 cm d'acord amb l'especificat als plànols i al Plec de
Prescripcions Tècniques
5,01 €
B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant 0,92400 €
Altres conceptes 4,08600 €
P-89 G22AU030 m3 Sobrepreu per retalusat en excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, segons
indicació de la Direcció d'Obra
0,98 €
Altres conceptes 0,98000 €
P-90 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
0,23 €
Altres conceptes 0,23000 €
P-91 G32GX001 m2 Mur de terra reforçada tipus T-REVERD REVEGETAT o similar, amb acabat de pedra
licorella, d'alçària fins a 3 m, incloent junts, elements d'ancoratge, sobrepreu de mà d'obra i
maquinària per baix rendiment en l'estesa i compactació del massís de terra reforçada,
segons indicacions en els plànols i plec de condicions tècniques, totalment acabat, tot inclòs
excepte excavació i dau de formigó, mesurat en projecció vertical sobre plànol
148,95 €
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B35BX001 m2 Mur tipus T-REVERD o similar sobre terreny natural, d'alçària fins a 3 m, amb element 139,20000 €
B0111000 m3 Aigua 0,12120 €
Altres conceptes 9,62880 €
P-92 G32GX002 m2 Mur de terra reforçada tipus T-REVERD REVEGETAT o similar, amb acabat de pedra
licorella, d'alçària d'entre 3 i fins a 6 m, incloent junts, elements d'ancoratge, sobrepreu de mà
d'obra i maquinària per baix rendiment en l'estesa i compactació del massís de terra
reforçada, segons indicacions en els plànols i plec de condicions tècniques, totalment acabat,
tot inclòs excepte excavació i dau de formigó, mesurat en projecció vertical sobre plànol
161,79 €
B35BX002 m2 Mur tipus T-REVERD o similar sobre terreny natural, d'alçària d'entre 3 i fins a 6 m, am 152,20000 €
B0111000 m3 Aigua 0,12120 €
Altres conceptes 9,46880 €
P-93 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de
10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
9,29 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 7,16625 €
Altres conceptes 2,12375 €
P-94 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota
fonaments o rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat
84,36 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 71,66250 €
Altres conceptes 12,69750 €
P-95 G440U040 kg Acer S275JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, galvanitzat en calent,
col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures amb el tractament de protecció de
les zones de soldadures
3,34 €
B44ZU021 kg Acer S275JR en perfils laminats o planxa, tallat a mida i treballat a taller i galvanitzat e 1,87950 €
B44Z9001 u Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminats 0,07750 €
Altres conceptes 1,38300 €
P-96 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 89,93 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 76,48200 €
Altres conceptes 13,44800 €
P-97 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 97,43 €
B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 83,62200 €
Altres conceptes 13,80800 €
P-98 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 101,44 €
B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 83,62200 €
Altres conceptes 17,81800 €
P-99 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 108,82 €
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B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 88,27350 €
Altres conceptes 20,54650 €
P-100 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 1,04 €
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,01130 €
B0B2U002 kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >= 500 n/mm2 0,65100 €
Altres conceptes 0,37770 €
P-101 G4BP0006 u Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 25 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació
amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols
35,27 €
B021U001 u Material auxiliar de perforació 0,20000 €
B0B2AU01 kg Acer corrugat B 500 S elaborat a mida 6,31800 €
B0AAU101 u Cartutx de resina per a empernatges 2,42000 €
Altres conceptes 26,33200 €
P-102 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 32,42 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,56000 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,17025 €
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,26000 €
B0D629AU cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,61920 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,29000 €
Altres conceptes 28,52055 €
P-103 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist 36,48 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,56000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,29000 €
B0D629AU cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,61920 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,17025 €
B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos 3,54000 €
Altres conceptes 30,30055 €
P-104 G4D8U020 m2 Encofrat perdut pla entre bigues de taulers, amb llosetes prefabricades de 6 cm de gruix,
inclòs col·locació
38,82 €
B0DAU002 m2 Lloseta prefabricada de formigó precomprimit de 6 cm, per a encofrat perdut en ponts 30,71200 €
Altres conceptes 8,10800 €
P-105 G4D8U032 m2 Encofrat perdut pla per a biga tipus artesa amb voladius de taulers fins a 2,50 m, de lloses
prefabricades amb entramat metàl·lic autoportant, inclòs col·locació
56,97 €
B0DAU012 m2 Lloseta prefabricada amb entramat metàl·lic autoportant, per a encofrat perdut de pont 46,88000 €
Altres conceptes 10,09000 €
P-106 G4D8X001 m2 Subministre i col·locació de lloseta prefabricada conformada llisa de formigó armat de 6 cm
de gruix de 3 m d'amplària i 7 m de llargada com a màxim, amb acabat llis de color gris a una
cara, col·locades inclinades, incloent fixacions
61,92 €
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B0DAX001 m2 Lloseta prefabricada conformada llisa de formigó armat de 6 cm de gruix de 3 m d'amp 52,71200 €
Altres conceptes 9,20800 €
P-107 G4D9X001 m2 Làmina de poliestirè expandit de 5 cm d'espessor, tallat a mida amb la forma segons plànols,
totalment col·locat
14,18 €
B7C2U002 m3 Poliestire expandit tallat a mida amb la forma de l'alleugeridor 4,28500 €
B0DZU004 u Elements auxiliars de lligat per a alleugeridor 1,40000 €
Altres conceptes 8,49500 €
P-108 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base 11,64 €
B0DFU001 m3 Amortització de cindri metàl·lica 7,01000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,06450 €
B032U010 m3 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 0,42438 €
Altres conceptes 4,14112 €
P-109 G4L1X001 m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades, tipus artesa, de 160 cm de cantell,
170 cm de base i 285 cm d'ample superior, totalment col·locada
1.402,15 €
B4PAX001 m Biga prefabricada de formigó pretesat, tipus artesa, de 160 cm de cantell, 170 cm de b 1.230,44000 €
Altres conceptes 171,71000 €
P-110 G4X1X001 u Prova de càrrega per tram en estructures, inclòs vehicles, aparells de mesura i tots els
elements necessaris per a la seva execució
1.951,07 €
Altres conceptes 1.951,07000 €
P-111 G4Z7U002 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú extrusionat, per a
absorbir moviments de 25 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu
82,57 €
B7J1U202 m Junt de dilatació exterior, formada per perfil de cautxú extrusionat, per a un recorregut 45,65000 €
Altres conceptes 36,92000 €
P-112 G4ZBU020 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs part proporcional de morter
d'anivellament, col·locat
16,32 €
B4PZU012 dm3 Neoprè armat per a recolzaments 11,16000 €
B071U102 dm3 Morter sense retracció de consistència fluida, per a rebliments i ancoratges 0,82500 €
Altres conceptes 4,33500 €
P-113 G774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i feltre de polipropilè,
amb resistència a la compressió de 150 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, totalment col·locada
13,91 €
B7Z1U002 u Clau adhesiu per a fixació de làmina de polietilè amb nòduls 2,26000 €
B774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i feltre de poli 6,94100 €
B7Z1U010 m Banda autoadhesiva de cautxú butil de 4 cm d'amplària per a segellat de làmina de pol 0,89400 €
Altres conceptes 3,81500 €
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P-114 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica
2,57 €
B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI 0,73800 €
Altres conceptes 1,83200 €
P-115 G782X001 m2 Impermeabilització de tauler de pont amb pintura de dos components amb barreja de resines
epòxi i quitrà d'hulla, inclosa estesa de sorra de quars, totalment acabada
7,85 €
B7Z2N109 kg Pintura de dos components amb barreja de resines epòxi i de quitrà d'hulla 3,73500 €
B031V500 t Sorra de quars 0,42070 €
Altres conceptes 3,69430 €
P-116 G7B1U040 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 250 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2900 N, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat
2,96 €
B7B1U004 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 250 g/m2, 100% foradat p 2,02400 €
Altres conceptes 0,93600 €
P-117 G7J1U003 m Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima circular, de 200 mm d'amplària, inclòs part
proporcional de creuaments, angles, unions i perdues per retalls, col·locat a l'interior
12,76 €
B7J1U003 m Perfil elastomèric d'ànima circular de 200 mm d'amplària, per a junt de dilatació interio 8,59950 €
Altres conceptes 4,16050 €
P-118 G7J5U020 m Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària amb massilla asfàltica, aplicada en
calent amb pistola manual
2,25 €
B7J5U0R0 kg Massilla asfàltica d´aplicació en calent 0,51870 €
Altres conceptes 1,73130 €
P-119 G921R02L m3 Subbase de tot-u artificial procedent d'àrid reciclat, col.locada amb motoanivelladora i
piconatge del material al 100 % del PM
21,97 €
B0111000 m3 Aigua 0,05050 €
B037R000 m3 Tot-u artificial procedent d'àrids reciclats 17,25000 €
Altres conceptes 4,66950 €
P-120 G922U010 m3 Base de sauló, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 17,57 €
B032U010 m3 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 15,43200 €
B0111000 m3 Aigua 0,05050 €
Altres conceptes 2,08750 €
P-121 G935U012 m3 Base de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N, elaborada a l'obra
en planta, inclòs estesa, prefisuració i compactació, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
38,98 €
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B0111000 m3 Aigua 0,15150 €
B051U024 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons UNE-EN 197-1, a granel 7,45440 €
B039U010 m3 Barreja de granulat per a sòl-ciment, mesurat després de la compactació 16,99000 €
Altres conceptes 14,38410 €
P-122 G961X001 m Vorada de 20x25 cm, de pedra granítica mecanitzada flamejada negre atles, recta i corba,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
56,49 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 5,05050 €
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 1,95580 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,86000 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,04540 €
B961X001 m Vorada granítica negre atlas 20x25 cm, recta o corba, mecanitzada flamejada. 31,65750 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,14000 €
Altres conceptes 16,78080 €
P-123 G961X002 m Vorada de 20x25 cm, de pedra granítica mecanitzada flamejada gris tezal, recta i corba,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
48,34 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,04540 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 5,05050 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,86000 €
B961X003 m Vorada graniítica gris tezal 20x25 cm, recta o corba, mecantzada flamejada. 26,46000 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,14000 €
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 1,95580 €
Altres conceptes 13,82830 €
P-124 G961X003 m Vorada de xapa plegada d'acer corten d'espessor 10 mm i de dimensions 25x25 cm, inclosa
excavació i reblert de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i
totes les feines adients, totalment col·locada
39,34 €
B961X002 m Vorada de xapa plegada d'acer corten de 10 mm d'espessor i de dimensions 25x25 c 24,12900 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,14000 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,04540 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,86000 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 5,05050 €
Altres conceptes 9,11510 €
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P-125 G961X004 m Platina separadora d'acer galvanitzat d'espessor 10 mm i de fins a 20 cm d'altura, inclosa
col·locació de grapes cada 30 cm i totes les feines adients, totalment col·locada
23,19 €
B961X004 m Platina separadora d'acer galvanitzat de 10 mm d'espessor i 20 cm d'altura 15,75000 €
Altres conceptes 7,44000 €
P-126 G965X002 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-3, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i
totes les feines adients, totalment col·locada
15,33 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 2,86650 €
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 1,24460 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,86000 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,04540 €
B965XU02 m Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-3 2,59350 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,14000 €
Altres conceptes 7,58000 €
P-127 G96X0G40 m Vorada de 40x25 cm, de pedra granitica mecanitzada flamejada gris tezal, recta i corba,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
155,19 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,14000 €
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 3,91160 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 10,23750 €
B961XG40 m Vorada granitica gris tezal 40x25 cm, recta o corba, mecanitzada flamejada. 82,00000 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,04540 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,86000 €
Altres conceptes 57,99550 €
P-128 G96X0G55 m Encintat de granit gris tezal de 20x40 cm, mecanitzat flamejat, inclosa base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada
55,43 €
B0G1XO01 m Peça de granit gris tezal de 20x40 cm i 3 cm d'espessor, amb cares vistes flamejades. 20,00000 €
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 3,91160 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 10,23750 €
Altres conceptes 21,28090 €
P-129 G96X0N40 m Vorada de 40x25 cm, de pedra granitica mecanitzada flamejada negre atlas, recta i corba,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
171,99 €
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B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,14000 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 10,23750 €
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 3,91160 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,04540 €
B961XNA1 m Vorada granitica negre altas 40x25 cm, recta o corba, mecanitzada flamejada. 98,00000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,86000 €
Altres conceptes 58,79550 €
P-130 G974U020 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada
a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
17,85 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 5,46000 €
B974U020 m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix 5,41800 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,07000 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,02270 €
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,62230 €
B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,08056 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €
Altres conceptes 5,74644 €
P-131 G981U004 m Gual per a vehicles, model 60/62, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense
incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients,
totalment acabat
95,81 €
B981U004 m Pedra granítica per a guals, de 60x40x10 cm, amb cares vistes flamejades 51,53000 €
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 1,60020 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 9,14550 €
Altres conceptes 33,53430 €
P-132 G981U006 m Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense
incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients,
totalment acabat
159,43 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 15,62925 €
B981U006 m Pedra granítica per a guals, de 120x40x10 cm, amb cares vistes flamejades 84,51000 €
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 3,20040 €
Altres conceptes 56,09035 €
P-133 G981U024 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles, model 60/62, de pedra granítica amb cares
vistes flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
176,12 €
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característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 9,69150 €
B981U024 u Pedra granítica per a extrem de guals, de 60x40x28 cm, amb cares vistes flamejades 120,08000 €
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 1,33350 €
Altres conceptes 45,01500 €
P-134 G981U026 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb
cares vistes flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat
289,80 €
B981U026 u Pedra granítica per a extrem de guals, de 120x40x28 cm, amb cares vistes flamejades 192,12000 €
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 2,66700 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 19,38300 €
Altres conceptes 75,63000 €
P-135 G991X010 u Escossell Brico 30x200 mm de Fundició Ductil, 100x100mm d'acer corten, inclosa excavació
i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment acabat
195,48 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,67200 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 13,78650 €
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 5,95630 €
B99X0001 u Escossell Brico 30x200 mm de Fundició Ductil, 100x100mm d'acer corten 52,40000 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,21792 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 4,12800 €
Altres conceptes 118,31928 €
P-136 G9E1U020 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del
terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes
les feines adients
29,31 €
B9E1U002 m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cm 5,74350 €
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 2,66700 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 6,82500 €
B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,16112 €
Altres conceptes 13,91338 €
P-137 G9E1X001 m2 Paviment de llosa de formigó prefabricat color negre àrid basàltic de 20x40x8 cm tipus
BREINCO o similar, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les feines adients
42,00 €
B9E1X001 m2 Llosa de formigó prefabricat color negre àrid basàltic de 20x40x8 cm tipus BREINCO o 17,82900 €
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B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,16112 €
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 2,66700 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 6,82500 €
Altres conceptes 14,51788 €
P-138 G9E1X002 m2 Paviment de llosa de formigó prefabricat color negre àrid basàltic de 160-190x80x15 cm tipus
BREINCO o similar, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les feines adients
67,41 €
B9E1X002 m2 Llosa de formigó prefabricat color negre àrid basàltic de 160-190x80x15 cm tipus BRE 43,02900 €
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 2,66700 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 6,82500 €
B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,16112 €
Altres conceptes 14,72788 €
P-139 G9E1X003 m2 Llosa de formigó prefabricat acabat motlle metàl·lic 30x60x8 cm, inclòs refinat i compactació
del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i
totes les feines adients
35,40 €
B974U003 m Llosa de formigó prefabricat acabat motlle metàl·lic 30x60x8 cm. 11,54000 €
B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,16112 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 6,82500 €
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 2,66700 €
Altres conceptes 14,20688 €
P-140 G9E1X040 m2 Paviment de llosa de pedra granítica gris tezal de 40x80 cm de 6 cm d'espessor, inclòs
refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica
a la compressió i totes les feines adients
113,64 €
B9E1X040 m2 Llosa de pedra granítica gris tezal de 40x80 cm 86,05800 €
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 2,66700 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 6,82500 €
B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,16112 €
Altres conceptes 17,92888 €
P-141 G9H1U012 t Mescla bituminosa en calent AC16 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
34,79 €
B9H1U012 t Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de base o intermitja, inclòs filler, sens 25,27000 €
Altres conceptes 9,52000 €
P-142 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
33,48 €
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B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense incloure be 24,67000 €
Altres conceptes 8,81000 €
P-143 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
33,43 €
B9H1U120 t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense incloure be 24,62000 €
Altres conceptes 8,81000 €
P-144 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
35,77 €
B9H1U612 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític, inclòs filler, sense incloure b 26,21000 €
Altres conceptes 9,56000 €
P-145 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2
2,43 €
B9H3U004 t Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure be 1,79640 €
Altres conceptes 0,63360 €
P-146 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses 397,68 €
B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 378,74000 €
Altres conceptes 18,94000 €
P-147 G9HA0020 t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers, per a mescles bituminoses 605,80 €
B055U010 t Betum asfàltic tipus B-55/70, modificat amb elastòmers 576,95000 €
Altres conceptes 28,85000 €
P-148 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou 0,39 €
B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus ECR-1d 0,21000 €
Altres conceptes 0,18000 €
P-149 G9J1U325 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d, sobre ferm vell 0,43 €
B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus ECR-1d 0,24500 €
Altres conceptes 0,18500 €
P-150 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nou 0,46 €
B055U330 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus ECR-2d-m 0,28000 €
Altres conceptes 0,18000 €
P-151 G9K2U020 m2 Reg de curat termoadherent per a capes tractades amb conglomerants hidràulics, amb
emulsió bituminosa ECR-1d, amb una dotació de 300 g/m2 de betum residual i granulats de
cobertura, inclòs neteja del granulat sobrant
0,97 €
B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus ECR-1d 0,17500 €
B03H2002 t Barreja de sorres granítiques per a tractaments superficials de paviments 0,27258 €
Altres conceptes 0,52242 €
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P-152 GAR1U010 m Tancament exterior d'1,5 m d'alçària, amb malla d'acer galvanitzat, inclòs excavació i
fonament d'ancoratge
9,68 €
B0A12U00 kg Filferro acer galvanitzat 0,25600 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 2,04750 €
BBPZU001 u Pal de tub d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària, per a tanca metàl·lica, inclòs part propor 3,76000 €
BBP1U001 m Tanca d'1,5 m d'alçària d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 40x40 mm i 3 2,46000 €
Altres conceptes 1,15650 €
P-153 GB12U020 m Barana metàl·lica de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb muntants cada 100
cm de 90x40 mm i brèndoles cada 12 cm de 40x20 mm, passamà de 120x60 mm i travesser
superior i inferior de 60x30 mm, galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de pintura
esmalt, incloent placa i elements d'ancoratge, totalment col·locada
108,51 €
B071U003 m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4 0,42290 €
BB12UC02 m Barana metàl·lica d'acer S235JR, de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb 64,00000 €
Altres conceptes 44,08710 €
P-154 GB12U210 m Ampit prefabricat de formigó armat, tipus PXPJ6/1-14c, amb barana metàl·lica de passamà
tubular de 139,7 mm de diàmetre i 12,5 mm de gruix, amb suports cada 3 m de 0,55 m
d'alçària, tot d'acer galvanitzat en calent, incloent materials d'ancoratge i accessoris de
dimensions i detalls segons plànols, totalment col·locat
364,40 €
B071U003 m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4 2,11450 €
BB14U010 m Passamà tubular de 139,7 mm de diàmetre i 12,5 mm de gruix, amb suports cada 3 m 171,23000 €
BB12UCBA m Ampit prefabricat de formigó armat, tipus PXPJ6/1-14c, per a protecció d'estructures, i 99,24000 €
Altres conceptes 91,81550 €
P-155 GB2A1003 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120a, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil
C-120 cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i
soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi
30,28 €
BBM21003 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/120a, galvanitzada en calent, incloent tanca 21,92000 €
Altres conceptes 8,36000 €
P-156 GB2AU582 u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb
abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, pals de perfil tubulars de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors,
xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament, totalment col·locat
416,36 €
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BBM2U582 u Extrem de 4,32 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, galv 236,78000 €
Altres conceptes 179,58000 €
P-157 GB2AU584 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment
o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, pals de perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de
reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament, totalment col·locat
716,35 €
BBM2U584 u Extrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, galva 442,60000 €
Altres conceptes 273,75000 €
P-158 GB2CU060 m Barrera de seguretat simple de formigó, emmotllada 'in situ', tipus BHSEJ0/0a (New Jersey o
equivalent), amb perfil a una cara i l'altre vertical, de dimensions i detalls segons plànols,
totalment acabada
50,27 €
B060U430 m3 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 17,26200 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,22700 €
B0B2AU01 kg Acer corrugat B 500 S elaborat a mida 4,36800 €
Altres conceptes 28,41300 €
P-159 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
1,00 €
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,55200 €
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,05460 €
Altres conceptes 0,39340 €
P-160 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
3,38 €
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,21840 €
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 2,20800 €
Altres conceptes 0,95360 €
P-161 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de
vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge
20,62 €
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,43680 €
B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 8,31000 €
Altres conceptes 11,87320 €
P-162 GBB1U101 u Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
74,10 €
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BBM1U101 u Placa triangular de 90 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de 57,58000 €
Altres conceptes 16,52000 €
P-163 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
147,45 €
BBM1U102 u Placa triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements d 123,11000 €
Altres conceptes 24,34000 €
P-164 GBB1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
62,18 €
BBM1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos el 46,23000 €
Altres conceptes 15,95000 €
P-165 GBB1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
116,54 €
BBM1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos el 97,14000 €
Altres conceptes 19,40000 €
P-166 GBB1U132 u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals
(S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
76,76 €
BBM1U132 u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, d'indicacions generals i carrils, amb revestiment 60,12000 €
Altres conceptes 16,64000 €
P-167 GBB1U176 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, per a senyal de
trànsit (S-800/S-870), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure suport, totalment col·locada
337,99 €
BBM1U176 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, amb reve 252,63000 €
Altres conceptes 85,36000 €
P-168 GBB5U750 m2 Placa d'alumini fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada
528,58 €
BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de tràn 29,55400 €
BBM5U550 m2 Placa d'alumini fins a 0,25 m2, d'orientació: presenyalització, direcció, localització, con 412,74000 €
Altres conceptes 86,28600 €
P-169 GBB5U753 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació
(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure suport, totalment col·locada
341,71 €
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BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de tràn 25,79500 €
BBM5U553 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, d'orientació: prese 280,75000 €
Altres conceptes 35,16500 €
P-170 GBB5U754 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
316,91 €
BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de tràn 25,11600 €
BBM5U554 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, d'orientació: presenyalització, dire 259,39000 €
Altres conceptes 32,40400 €
P-171 GBB5U950 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada.
595,41 €
BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de tràn 29,55400 €
BBM5U750 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, fins a 0,25 m2, d'orientació: presenyalització, direcció 463,29000 €
Altres conceptes 102,56600 €
P-172 GBB5U951 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació
(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada.
488,24 €
BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de tràn 21,99400 €
BBM5U751 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, d'orientació: pres 399,71000 €
Altres conceptes 66,53600 €
P-173 GBB5U952 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació
(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
424,26 €
BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de tràn 23,70200 €
BBM5U752 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, d'orientació: pres 353,72000 €
Altres conceptes 46,83800 €
P-174 GBB5U953 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació
(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada.
381,95 €
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BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de tràn 25,79500 €
BBM5U753 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, d'orientació: pres 315,38000 €
Altres conceptes 40,77500 €
P-175 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20,
inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels
perns d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada
203,46 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 87,40800 €
Altres conceptes 116,05200 €
P-176 GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
122,05 €
BBMZU621 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 90 mm de diàmetre al fona 66,05000 €
BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, pe 37,20000 €
Altres conceptes 18,80000 €
P-177 GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
141,17 €
BBMZU622 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 114 mm de diàmetre al fon 73,11000 €
BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, pe 46,50000 €
Altres conceptes 21,56000 €
P-178 GBBVU107 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
170,62 €
BBMZU623 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 140 mm de diàmetre al fon 85,92000 €
BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, pe 55,80000 €
Altres conceptes 28,90000 €
P-179 GBBVU109 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 168 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
261,08 €
BBMZU624 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 168 mm de diàmetre al fon 131,60000 €
BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, pe 65,10000 €
Altres conceptes 64,38000 €
P-180 GBBVU201 m Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, segons designació MB del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
22,89 €
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BBMZU610 m Pal d'alumini de 76 mm de diàmetre, designació MB del Plec de Prescripcions, per a s 19,80000 €
Altres conceptes 3,09000 €
P-181 GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
28,16 €
BBMZU611 m Pal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC del Plec de Prescripcions, per a s 24,35000 €
Altres conceptes 3,81000 €
P-182 GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
35,82 €
BBMZU612 m Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del Plec de Prescripcions, per a 31,06000 €
Altres conceptes 4,76000 €
P-183 GBBVU206 m Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons designació ME del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
63,25 €
BBMZU613 m Pal d'alumini de 114 o 140 mm de diàmetre, designació ME del Plec de Prescripcions, 55,91000 €
Altres conceptes 7,34000 €
P-184 GBBVU207 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació MF del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
100,17 €
BBMZU614 m Pal d'alumini de 140 mm de diàmetre, designació MF del Plec de Prescripcions, per a 90,21000 €
Altres conceptes 9,96000 €
P-185 GBBVU208 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació MG del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
137,56 €
BBMZU615 m Pal d'alumini de 140 mm de diàmetre, designació MG del Plec de Prescripcions, per a 124,52000 €
Altres conceptes 13,04000 €
P-186 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
59,36 €
BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 27,96800 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 8,19000 €
Altres conceptes 23,20200 €
P-187 GBBZU002 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació de dues senyals de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
69,05 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 9,55500 €
BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 35,83400 €
Altres conceptes 23,66100 €
P-188 GBC1U130 u Panell direccional de 80x40 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locat segons plànols
73,60 €
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BBC1U130 u Panell direccional de 80x40 cm amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elemen 57,11000 €
Altres conceptes 16,49000 €
P-189 GD53X001 m Neteja interior de clavegueres amb tub de diàmetre inferior a 1,80 m, amb mitjans mecànics i
manuals, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador
27,80 €
Altres conceptes 27,80000 €
P-190 GD55X001 m Canal-cuneta de formigó prefabricat, amb juntes encadellades obertes i amb acabat de
motlle metàl·lic, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons dimensions indicades als plànols
39,15 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 3,82200 €
BD55X001 m Canal-cuneta de formigó prefabricat, acabat amb motlle metàl·lic 28,39200 €
Altres conceptes 6,93600 €
P-191 GD56U010 m Cuneta triangular d'1,00 m d'amplària i 0,15 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació
en terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
4,41 €
Altres conceptes 4,41000 €
P-192 GD57U115 m Cuneta de seguretat tipus STR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants
20,53 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,05675 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 11,60250 €
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,02825 €
B0A3UC10 kg Clau acer 0,09075 €
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 0,32760 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,32250 €
Altres conceptes 8,10165 €
P-193 GD5AU011 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de
220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs col·locació
4,83 €
BD5AU110 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat en un arc de 220º a 360º 3,73890 €
Altres conceptes 1,09110 €
P-194 GD5AU211 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de
220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub,
geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols
19,77 €
B7B1U002 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 150 g/m2, 100% foradat p 2,18000 €
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B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 3,07125 €
B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens 4,43000 €
BD5AU110 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat en un arc de 220º a 360º 3,73890 €
Altres conceptes 6,34985 €
P-195 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera,
entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols
290,15 €
BD5ZUC01 u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega de ruptura 68,87000 €
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 2,77200 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,89200 €
B0A3UC10 kg Clau acer 0,42350 €
B071UC01 m3 Morter M-80 1,79980 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 76,48200 €
Altres conceptes 137,91070 €
P-196 GD75U010 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 30 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols
40,78 €
BD75U030 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 30 cm 6,09000 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 23,88750 €
B071UC01 m3 Morter M-80 0,26997 €
Altres conceptes 10,53253 €
P-197 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols
51,03 €
B071UC01 m3 Morter M-80 0,26997 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 30,03000 €
BD75U040 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40 cm 9,50250 €
Altres conceptes 11,22753 €
P-198 GD75U050 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols
112,15 €
BD75U080 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 80 cm 30,81750 €
B071UC01 m3 Morter M-80 0,53994 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 59,92350 €
Altres conceptes 20,86906 €
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P-199 GDD1U010 u Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con
superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols
402,07 €
BDD1U022 u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 80 a 60 cm de diàmetre i 60 cm d' 30,10000 €
BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega 113,39000 €
BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 2 23,88000 €
B071UC01 m3 Morter M-80 3,14965 €
BDD1U002 u Base prefabricada de pou de registre de D= 80 cm i 100 cm d'alçària, amb forats per a 43,70000 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 51,18750 €
Altres conceptes 136,66285 €
P-200 GDD1U012 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con
superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols
555,23 €
BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega 113,39000 €
BDD1U004 u Base prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i 100 cm d'alçària, amb forats per 74,42000 €
BDD1U024 u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a 60 cm de diàmetre i 80 cm 76,74000 €
BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 2 23,88000 €
B071UC01 m3 Morter M-80 4,49950 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 79,17000 €
Altres conceptes 183,13050 €
P-201 GDD1U112 m Suplement per major alçària de 1,80 m de pou de registre de 100 cm de diàmetre, amb anells
prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de graons
178,10 €
B071UC01 m3 Morter M-80 8,99900 €
BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 2 17,91000 €
BDD1U014 u Anell prefabricat de 100 cm de diàmetre i 50 cm d'alçària, per a pou de registre 68,24000 €
Altres conceptes 82,95100 €
P-202 GDD1X001 u Arqueta de secció interior 110 x 80 cm i fins a 3,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, parets de 20 cm de formigó HA-30,
armat amb barres d'acer B 500 S, encofrat, graons de polipropilé amb ànima d'acer, marc i
reixa d'acer laminat A42/B en perfils T, entroncament amb tub de desgüàs, excavació de
terreny no classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, totalment
acabat i rebliment de terres, segons plànols.
1.285,69 €
B071UC01 m3 Morter M-80 146,14376 €
GD5KX001 m2 Reixa per a pou de recollida d'aigües, d'acer llaminat A/42B i perfils en T, inclós marc 318,81666 €
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B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 47,30000 €
B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 64,65320 €
B0B2U002 kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >= 500 n/mm2 145,70000 €
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 3,79002 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 16,38000 €
B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia ob 6,08400 €
B0DZA000 l Desencofrant 10,62360 €
B0111000 m3 Aigua 2,47450 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 14,39200 €
BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 2 71,64000 €
B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 247,16580 €
Altres conceptes 190,52646 €
P-203 GDD4X001 ud Embornal en obra de fàbrica, inclòs formigó, encofrat i reixa. Tot inclòs. 377,73 €
B060U120 m3 Formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plà 70,00000 €
BD759000 1 Tub de formigó 9,08000 €
B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 18,10000 €
BD5ZK001 1 Reixeta metàl·lica amb marc, segons plànols 75,00000 €
Altres conceptes 205,55000 €
P-204 GDDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols 9,67 €
B071UC01 m3 Morter M-80 0,26997 €
BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 2 5,97000 €
Altres conceptes 3,43003 €
P-205 GDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra
100,47 €
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE 4,31928 €
B0DF8H0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,45008 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 38,91404 €
B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,52938 €
Altres conceptes 55,25722 €
P-206 GG150050 u Caixa de derivació quadrada d'alumini injectat, de 130x130x50 mm, marca BJC ref 4042 o
equivalent, i borns tipus CLEMA-CEP de Wago o equivalent, incloses premsaestopes i
material auxiliar de fixació i ancoratge
56,45 €
BG150030 u Caixa de derivació quadrada en alumini injectat de 130x130x50 mm, marca BJC sèrie 19,68000 €
Altres conceptes 36,77000 €
P-207 GG1AX001 u Subministrament e instal·lació de quadre d'enllumenat d'ARELSA o similar, amb escomesa
normalitzada per FECSA ENDESA, ICP, IGA, magnetotèrmics i diferencials instantanis de
300mA per cada circuit de 8 sortides, relé de protecció per a sobretensions permanents,
sistema d'encesa compost per un Urbilux amb modem GSM, presa de corrent i il·luminació
15.592,94 €
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interior del quadre, comptador multifunció, posada en marxa inclosa, estabilitzador Reductor
de flux 22kVA, model ARESTAT-S, totalment instal·lat.
BG1AX001 u Quadre d'enllumenat d'ARELSA o equivalent, amb escomesa normalitzada per FECS 14.518,26000 €
Altres conceptes 1.074,68000 €
P-208 GG1AX002 u Subministrament e instal·lació de quadre d'enllumenat d'ARELSA o similar, amb escomesa
normalitzada per FECSA ENDESA, ICP, IGA, magnetotèrmics i diferencials instantanis de
300mA per cada circuit de 4 sortides, relé de protecció per a sobretensions permanents,
sistema d'encesa compost per un Urbilux amb modem GSM, presa de corrent i il·luminació
interior del quadre, comptador multifunció, posada en marxa inclosa, estabilitzador Reductor
de flux 15kVA, model ARESTAT-S, totalment instal·lat.
11.870,63 €
BG1AX002 u Quadre d'enllumenat d'ARELSA o equivalent, amb escomesa normalitzada per FECS 10.973,20000 €
Altres conceptes 897,43000 €
P-209 GG22TP1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada
4,85 €
BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 3,30480 €
Altres conceptes 1,54520 €
P-210 GG230775 m Tub d'acer galvanitzat per a pas de cables, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, roscat,
per a instal·lació de superfície, amb part proporcional de suports i accessoris inclòs transport
a obra
9,09 €
BGW23000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 0,07153 €
BG230775 m Tub d'acer galvanitzat per a pas de cables, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, ro 4,54000 €
Altres conceptes 4,47847 €
P-211 GG2AX001 m Cinta de plàstic per a senyalització de serveis 0,35 €
BG2GU095 m Cinta de plàstic per a senyalització de serveis 0,33000 €
Altres conceptes 0,02000 €
P-212 GG31250V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 2x6 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a
obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari
3,37 €
BG31250U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 2x6 se 1,33000 €
Altres conceptes 2,04000 €
P-213 GG31330V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 3x2,5 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a
obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari
2,33 €
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BG31330U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 3x2,5  0,90000 €
Altres conceptes 1,43000 €
P-214 GG31450V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a
obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari
4,68 €
BG31450U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 se 2,35000 €
Altres conceptes 2,33000 €
P-215 GG31460V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x10 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a
obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari
6,10 €
BG31460U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x10 s 3,70000 €
Altres conceptes 2,40000 €
P-216 GG31470V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x16 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a
obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari
8,13 €
BG31470U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x16 s 5,47000 €
Altres conceptes 2,66000 €
P-217 GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar
necessari
7,16 €
BG38U035 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 1,31000 €
BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,14784 €
Altres conceptes 5,70216 €
P-218 GR130001 m Balisament previ i manteniment durant l'execució de l'obra, de la superfície d'ocupació de les
obres, instal.lacions annexes i zones d'interès i/o valor ecològic o sociocultural, inclòs el
muntatge i desmuntatge amb estaques de fusta d'alçada 1 m i cinta bicolor de plàstic,
mesurada la longitud executada
0,29 €
BRZ0002 m Cinta bicolor de senyalització de plàstic 0,08000 €
BRZ0001 u Estaca de replanteig 5x5 cm 0,05500 €
Altres conceptes 0,15500 €
P-219 GR2U010 ha Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,4 m, amb tractor sobre pneumàtics de
25,7 a 39,7 kW i equip de fresatge d'una amplària de treball de 2 a 2,99 m, per a un pendent
del 25 al 60 %
4.147,61 €
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Altres conceptes 4.147,61000 €
P-220 GR226541 ha Subsolament de terreny compacte a una fondària de treball de 0,45 m, amb tractor sobre
pneumàtics de 25.7 a 39.7 Kw i equip subsolador amb 3 braços i una amplària de treball de
1.51 a 1.99 m, per a un pendent inferior al 25 %
1.679,36 €
Altres conceptes 1.679,36000 €
P-221 GR2B1101 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals,
per a un pendent inferior a 25%
1,87 €
Altres conceptes 1,87000 €
P-222 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de
qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc
d'utilització i refinat manual dels talussos
2,90 €
Altres conceptes 2,90000 €
P-223 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja
i subministrament de l'adob
2,10 €
BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 0,78000 €
BR34U003 t Adob orgànic d'origen vegetal tipus compost 0,09390 €
Altres conceptes 1,22610 €
P-224 GR431001 u Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de 2 sabes (h=12 a 40 cm, Ø coll de
l'arrel mím. 3 mm) en AF mín. 250 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra
5,01 €
BR823001 u Protector forestal per a troncs d'arbres de 40 cm amb xarxa de dissuasió i 2 canyes de 0,12000 €
BR431001 u Subministrament d'espècies tipus Pinus sp de 2 sabes, de 12 a 40 cm d'alçada i Ø del 0,51000 €
BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,03010 €
BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,01378 €
BR824001 u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat d'absorció d' 0,87000 €
Altres conceptes 3,46612 €
P-225 GR431005 u Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de 100-125 cm d'alçària (Ø coll de
l'arrel mím. 7 mm), en C-10 L, i clot de plantació 0,50x0,50x0,50 m, incloses l'excavació del
sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor, protector de base, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra.
26,37 €
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BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,11180 €
BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,13780 €
BR431005 u Subministrament d'espècies tipus Pinus sp de 100-125 cm d'alçada en C-10 L 13,74000 €
BR821002 u Tutor de castanyer, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm, inclosa abraçadera per a la subjec 1,30000 €
BR824002 u Protector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix, de baixa capacitat d'absorció d'a 1,29000 €
BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i  ex 0,11256 €
Altres conceptes 9,67784 €
P-226 GR460001 u Subministrament i plantació de fagàcia de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 3 mm) en AF 300 cc
i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal.lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament
i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra
5,05 €
BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,01378 €
BR824001 u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat d'absorció d' 0,87000 €
BR823001 u Protector forestal per a troncs d'arbres de 40 cm amb xarxa de dissuasió i 2 canyes de 0,12000 €
BR460001 u Subministrament de fagàcia de 2 sabes en AF 300 cc i i Ø del coll de l'arrel mímim 3 0,55000 €
BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,03010 €
Altres conceptes 3,46612 €
P-227 GR460004 u Subministrament i plantació de fagàcia de 80-100 cm d'alçària, en C-10 L, i clot de plantació
0.50x0.50x0.50 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor
i protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra
30,17 €
BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,11180 €
BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i  ex 0,11256 €
BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,13780 €
BR460004 u Subministrament de fagàcia de 80-100 cm d'alçaria en C-mínim 10 L 17,36000 €
BR824002 u Protector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix, de baixa capacitat d'absorció d'a 1,29000 €
BR821002 u Tutor de castanyer, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm, inclosa abraçadera per a la subjec 1,30000 €
Altres conceptes 9,85784 €
P-228 GR471107 u Subministrament i plantació d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp, Fraxinus excelsior o Salix
alba, de perímetre de tronc 16/18, a arrel nua, en clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor, incorporació d'esmenes i
adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
62,26 €
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BR822003 u Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 2 m d'alçària i Ø mínim 8 cm, incl 4,48000 €
BR471107 u Subministrament d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp, Fraxinus excelsior o Salix alba, d 30,81000 €
BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,17200 €
BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,27560 €
BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i  ex 0,22512 €
Altres conceptes 26,29728 €
P-229 GR4A2004 u Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 60-80 cm
d'alçària (nº ram. 1r terç inferior > 3) en C-10 L, en clot de plantació 0,50x0.50x0.50 m,
incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base i
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra
20,74 €
BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i  ex 0,11256 €
BR824002 u Protector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix, de baixa capacitat d'absorció d'a 1,29000 €
BR4A2004 u Subministrament d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 60-80 cm  i nº 9,68000 €
BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,11180 €
BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,13780 €
Altres conceptes 9,40784 €
P-230 GR4A3001 u Subministrament i plantació de ginesta o ginestell de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 3 mm, nº
ram. 1r terç inferior mín. 3) en AF mínim 250 cc, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m,
incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base i
forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra
4,91 €
BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,01378 €
BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,03010 €
BR824001 u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat d'absorció d' 0,87000 €
BR823001 u Protector forestal per a troncs d'arbres de 40 cm amb xarxa de dissuasió i 2 canyes de 0,12000 €
BR4A3001 u Subministrament de ginesta o ginestell de 2 sabes, Ø del coll de l'arrel mímim 3 mm i 0,42000 €
Altres conceptes 3,45612 €
P-231 GR4F1001 u Subministrament i plantació d'enfiladissa tipus Hedera helix, Clematis sp, Lonicera sp o
similar (h=20-40 cm d'alçària ,nº ram. 1r terç inferior mínim 2), entutorada, en C mínim 1.1 L
i clot de plantació 0,30x0,30x0,30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal.lació de protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes
les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de l'obra
8,39 €
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BR824001 u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat d'absorció d' 0,87000 €
BR4F1001 u Subministrament d'enfiladissa tipus Hedera helix, Clematis sp, Lonicera sp o similar de 1,88000 €
BR3B6000 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR 0,04300 €
BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,02067 €
BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i  ex 0,08442 €
Altres conceptes 5,49191 €
P-232 GR4G1002 u Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de 20-50 cm d'alçària (nº
ram. 1r terç inferior 3/4) en C-3 L i clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació
del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base, tutor de senyalització,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra
10,36 €
BR824001 u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat d'absorció d' 0,87000 €
BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i  ex 0,08442 €
BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,02067 €
BR3B6000 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR 0,04300 €
BR821001 u Tutor de senyalització de bambú, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm, posat en obra 0,01000 €
BR4G1002 u Subministrament de plantes aromàtiques i mates similars de 20-50 cm d'alçària,  nº ra 3,75000 €
Altres conceptes 5,58191 €
P-233 GR710001 m2 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25 %, incloses el subministrament
de les llavors i totes les operacions necessàries tipus pas de corró, rastellat, mulch, així com
el manteniment fins la recepció de l'obra
0,86 €
B0111000 m3 Aigua 0,01818 €
BR4UJJ01 kg Barreja de llavors per a pradera de baix manteniment composada per espècies herbàc 0,15090 €
Altres conceptes 0,69092 €
P-234 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a
la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch,
estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins
a la recepció de l'obra
1,12 €
BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,01720 €
BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,25696 €
BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,13240 €
BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,13280 €
B0111000 m3 Aigua 0,01818 €
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BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades agroclimàtica 0,10590 €
Altres conceptes 0,45656 €
P-235 GRI1001 m2 Manta orgànica amb un pes mínim de 250 g/m2, composada per fibres de 40% coco i 60%
palla, per a protecció de talussos, fixada al terreny amb grapes d'acer, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, materials auxiliars i preparació de la superfície del terreny, totalment
col·locada
5,46 €
B0A8U010 u Grapa d'acer per a fixació de manta orgànica 0,80000 €
BRI0001 m2 Manta orgànica de 250 gr/m2 de 40% coco i 60% palla 2,52000 €
Altres conceptes 2,14000 €
P-236 GRQNM00 mes Seguiment arqueològic i arquitectònic per part d'un llicenciat en Geografia i Història
(Arqueòleg) de l'execució de les obres.
4.057,20 €
Sense descomposició 4.057,20000 €
P-237 GTSC0632 ut Subministrament i instal.lacio de pica de zenc de 1000 mm de longitud i 34 mm de diàmetre,
en sac de mescla activadora, amb un diàmetre exterior total de 90 mm i una longitud total de
1400 mm.- Incloent perforació per instal.lació soterrada i part proporcional d'accessoris de
muntatge i connexió.
98,14 €
B0604012 u Pica de zenc de 1000 mm de long./30 mm de diàmetre en sac de mescla activadora a 46,19000 €
Altres conceptes 51,95000 €
P-238 GTSC0634 ut Subministrament i instal.lacio de pont de seccionament i comprovacio de terres, amb pletina
de Cu de 100 mm2 com a minim, muntat en caixa aillant amb part proporcional d'accessoris
de muntatge i connexio.
28,55 €
Sense descomposició 28,55000 €
P-239 P00000SA PA Partida Alçada per demolició i reposició de Serveis Afectats 400.000,00 €
Sense descomposició 400.000,00000 €
P-240 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de
l'Obra
25.000,00 €
Sense descomposició 25.000,00000 €
P-241 PPALU001 pa Partida alçada d'abonament íntegre de legalitzacions de totes les instal·lacions de l'obra
(QC230 i QC271), inclosos projectes, drets de visat, taxes, inspeccions per a organismes
homologats, tramitacions davant indústria i totes les gestions necessàries
2.800,00 €
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	
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Sense descomposició 2.800,00000 €
P-242 SEEBTAS0 u Connexió de línia subterrània B.T. de cable fins 240 mm2 al amb línia aèria, inclòs el
subministrament de connectors ampact amb fundes.
125,82 €
Sense descomposició 125,82000 €
P-243 SEEBTCT1 u Confecció d'entrada en centre de transformació existent per a circuit de baixa tensió, inclós
pasamurs,  la estesa de cable i connexió a l'interior del CT.
510,86 €
Sense descomposició 510,86000 €
Barcelona, Juliol 2011
El redactor del Projecte
EDUARD FURNÉ I CRESPO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESSUPOST PARCIAL 
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
 Pàg.: 1
Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-4932
Subobra 01 TRAMS
Capítol 01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS
Obra elemental 01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS
Activitat 01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS
1 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 62)
4,75 5.580,500 26.507,38
2 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
de  20 cm a 30 cm de fondària (P - 63)
5,70 127,000 723,90
3 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs
càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la
neteja de la superfície (P - 64)
0,78 6.632,000 5.172,96
4 G214U010 m3 Descontrucció d'edificació, mesurat en volum aparent, inclosa la
coberta, solera i massís, classificació dels residus d'enderroc, càrrega
i transport a abocador especific o centre de reciclatge, inclòs cànon
d'abocament (P - 56)
14,27 825,000 11.772,75
5 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 57)
52,20 454,650 23.732,73
6 G219U010 m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 59)
4,70 700,000 3.290,00
7 G219U020 m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 60)
6,59 122,000 803,98
8 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó,
amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 61)
6,23 1.140,000 7.102,20
9 G21DU100 m Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,50 m d'amplària i 15
cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 73)
12,60 130,000 1.638,00
10 G21B1002 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera
de seguretat metàl·lica de secció doble ona tipus BMSNA4 o BMSNR4
, inclòs part proporcional de suports (P - 65)
3,50 778,000 2.723,00
11 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de
trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants (P - 67)
36,44 45,000 1.639,80
12 G21B3035 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova
col·locació, de pòrtic fins a 15,50 m de llum interior, inclòs demolició
de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants (P - 70)
1.378,56 2,000 2.757,12
13 G21B3016 m2 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de panells
de senyalització de trànsit, situats en pòrtics i banderoles de més de 6
m d'alçària (P - 69)
45,79 30,000 1.373,70
14 G21B3012 m2 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de placa i panell de
senyalització de trànsit, inclòs part proporcional de suports i demolició
de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants (P - 68)
44,82 40,000 1.792,80
euros
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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15 G21BX001 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barana
metàl·lica, inclòs part proporcional de suports (P - 72)
2,94 340,000 999,60
16 G21B1006 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera
de seguretat rígida de formigó, tipus New Jersey o equivalent, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 66)
10,77 40,400 435,11
17 G21QX001 u Desmuntatge de banc de qualsevol tipus, carrega i transport a lloc a
determinar per la d.f. (P - 74)
2,77 3,000 8,31
18 G21BN501 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de tanca
perimetral de malla d'acer galvanitzat, inclòs part proporcional de pals
(P - 71)
1,35 285,000 384,75
TOTAL Activitat 01.01.01.01.01 92.858,09
Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-4932
Subobra 01 TRAMS
Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES
Obra elemental 01 MOVIMENT DE TERRES
Activitat 01 ESBROSSADA
1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 90)
0,23 13.038,159 2.998,78
TOTAL Activitat 01.01.02.01.01 2.998,78
Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-4932
Subobra 01 TRAMS
Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES
Obra elemental 01 MOVIMENT DE TERRES
Activitat 02 DESMUNTS
1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 75)
2,59 3.771,600 9.768,44
2 G221U117 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses
parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 76)
6,43 32.119,780 206.530,19
3 G22AU004 m2 Pretall en talussos d'excavació en terreny no classificat en zones de
desmunt per a una separació entre taladres de 40 cm d'acord amb
l'especificat als plànols i al Plec de Prescripcions Tècniques (P - 87)
13,57 275,555 3.739,28
4 G22AU008 m2 Pretall en talussos d'excavació en terreny no classificat en zones de
desmunt per a una separació de taladres de 80 cm d'acord amb
l'especificat als plànols i al Plec de Prescripcions Tècniques (P - 88)
5,01 275,555 1.380,53
5 G22AU030 m3 Sobrepreu per retalusat en excavació de terreny no classificat en
zones de desmunt, segons indicació de la Direcció d'Obra (P - 89)
0,98 3.533,176 3.462,51
TOTAL Activitat 01.01.02.01.02 224.880,95
euros
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
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Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-4932
Subobra 01 TRAMS
Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES
Obra elemental 01 MOVIMENT DE TERRES
Activitat 03 TERRAPLENS
1 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 79)
5,56 500,000 2.780,00
2 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa
i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric (P - 80)
1,36 10.546,360 14.343,05
3 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques (P - 78)
0,76 4.707,191 3.577,47
TOTAL Activitat 01.01.02.01.03 20.700,52
Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-4932
Subobra 01 TRAMS
Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES
Obra elemental 01 MOVIMENT DE TERRES
Activitat 04 ESPLANADA
1 G227UA05 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb
ciment pòrtland amb escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa i/o
disgregació, humectació o desecació del sòl, distribució del
conglomerant, mescla i compactació al 100% del PM, mesurat sobre
perfil teòric (P - 81)
13,16 1.626,200 21.400,79
2 G921R02L m3 Subbase de tot-u artificial procedent d'àrid reciclat, col.locada amb
motoanivelladora i piconatge del material al 100 % del PM (P - 119)
21,97 1.608,800 35.345,34
TOTAL Activitat 01.01.02.01.04 56.746,13
Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-4932
Subobra 01 TRAMS
Capítol 03 DRENATGE LONGITUDINAL
Obra elemental 01 DRENATGE LONGITUDINAL
Activitat 01 COL·LECTORS I DRENS
1 GD75U010 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 30 cm de diàmetre,
inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 196)
40,78 609,300 24.847,25
2 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre,
inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 197)
51,03 320,000 16.329,60
3 GD75U050 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de diàmetre,
inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de
112,15 55,000 6.168,25
euros
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
 Pàg.: 4
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 198)
4 GD5AU211 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs
excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i
reblert de material filtrant, segons plànols (P - 194)
19,77 252,000 4.982,04
5 FD757A15 m Claveguera per a recollida de reixes interceptores de granit de
diametre 30 cm. amb tub de formigó, rejuntat interiorment amb morter
sec de ciment 1:4 amb additius plastificants, solera de 10 cm,
rebliment dins a mig tub i argollat amb formigo HM-20/P/20/Ì. (P - 11)
46,81 145,200 6.796,81
6 G222U107 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 77)
15,31 983,117 15.051,52
7 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
82)
4,28 609,888 2.610,32
TOTAL Activitat 01.01.03.01.01 76.785,79
Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-4932
Subobra 01 TRAMS
Capítol 03 DRENATGE LONGITUDINAL
Obra elemental 01 DRENATGE LONGITUDINAL
Activitat 02 CUNETES
1 GD56U010 m Cuneta triangular d'1,00 m d'amplària i 0,15 m de fondària, sense
revestir, inclòs excavació en terreny no classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants (P - 191)
4,41 168,000 740,88
2 GD57U115 m Cuneta de seguretat tipus STR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,15 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants (P - 192)
20,53 19,500 400,34
3 GD55X001 m Canal-cuneta de formigó prefabricat, amb juntes encadellades obertes
i amb acabat de motlle metàl·lic, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió, segons dimensions
indicades als plànols (P - 190)
39,15 632,000 24.742,80
4 G96X0G55 m Encintat de granit gris tezal de 20x40 cm, mecanitzat flamejat, inclosa
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada (P - 128)
55,43 188,900 10.470,73
TOTAL Activitat 01.01.03.01.02 36.354,75
Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-4932
Subobra 01 TRAMS
Capítol 03 DRENATGE LONGITUDINAL
Obra elemental 01 DRENATGE LONGITUDINAL
Activitat 03 EMBORNALS, POUS I AQUETES
euros
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1 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20,
inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de
fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols (P - 195)
290,15 41,000 11.896,15
2 GDD1U010 u Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs solera
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa
dúctil i graons, segons plànols (P - 199)
402,07 14,000 5.628,98
3 GDD1U012 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa
dúctil i graons, segons plànols (P - 200)
555,23 14,000 7.773,22
4 GDD1X001 u Arqueta de secció interior 110 x 80 cm i fins a 3,00 m d'alçària, inclòs
solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, parets de 20 cm de formigó HA-30, armat amb barres
d'acer B 500 S, encofrat, graons de polipropilé amb ànima d'acer,
marc i reixa d'acer laminat A42/B en perfils T, entroncament amb tub
de desgüàs, excavació de terreny no classificat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants, totalment acabat i rebliment de
terres, segons plànols. (P - 202)
1.285,69 4,000 5.142,76
5 FDD26529 m Paret per a canal de recollida d'aigües de 14 cm, de gruix de mao
calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:0:5:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l. (P - 13)
82,88 53,600 4.442,37
6 FD5DMO02 m Reixa formada per peces de granit gris Tezal, segons planols de
detall, marc integrat, canal realitzada in-situ, solera de 15 cm i
retacats laterals de formigo, elements auxiliars i ajudes de paleta,
inclos part proporcional de conexio a la xarxa i posta en funcionament
(P - 9)
104,74 26,800 2.807,03
7 FD7FU5N5 u Conexió d'escomesa i/o pluvial a tub o pou, amb tub de pead, de doble
paret, tipus magnum de futura system o similar, de 315 mm. o
superior a l'existent, segons la direcció tècnica de l'obra, inclòs part
proporcional d'elements de muntatge, accessoris de tot tipus, amb
solera de 10 cm de formigó i recobriment necesari, inclou la reposició
necessària que consideri la d.f. de tub a la façana, empotrament del
mateix a la façana, apertura a la paret i reposició, deixant el mateix
tractament d'acabat que la façana existent. (P - 12)
153,91 2,000 307,82
TOTAL Activitat 01.01.03.01.03 37.998,33
Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-4932
Subobra 01 TRAMS
Capítol 04 DRENATGE TRANSVERSAL
Obra elemental 01 DRENATGE TRANSVERSAL
Activitat 01 OBRA DE DRENATGE EXISTENT
1 GD53X001 m Neteja interior de clavegueres amb tub de diàmetre inferior a 1,80 m,
amb mitjans mecànics i manuals, inclòs càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador (P - 189)
27,80 250,000 6.950,00
TOTAL Activitat 01.01.04.01.01 6.950,00
euros
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
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Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-4932
Subobra 01 TRAMS
Capítol 04 DRENATGE TRANSVERSAL
Obra elemental 01 DRENATGE TRANSVERSAL
Activitat 02 ARQUETA
1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 90)
0,23 12,250 2,82
2 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 75)
2,59 3,675 9,52
3 G222U107 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 77)
15,31 24,500 375,10
4 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
82)
4,28 24,500 104,86
5 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 93)
9,29 10,240 95,13
6 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 97)
97,43 2,700 263,06
7 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 98)
101,44 12,060 1.223,37
8 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 102) 32,42 31,200 1.011,50
9 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 103) 36,48 33,360 1.216,97
10 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó,
amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 114)
2,57 31,200 80,18
11 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 100)
1,04 1.476,000 1.535,04
12 GDD1U012 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa
dúctil i graons, segons plànols (P - 200)
555,23 1,000 555,23
13 GDD1U112 m Suplement per major alçària de 1,80 m de pou de registre de 100 cm
de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó, inclòs part
proporcional de graons (P - 201)
178,10 2,700 480,87
14 GDDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat,
segons plànols (P - 204)
9,67 20,000 193,40
TOTAL Activitat 01.01.04.01.02 7.147,05
Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-4932
Subobra 01 TRAMS
Capítol 05 OBRES DE FÀBRICA
Obra elemental 01 ESTRUCTURA E-1
Activitat 01 TREBALLS PREVIS
euros
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1 G214X001 m2 Desmuntatge de tauler de pont inclós tall amb cable diamant i/o serra
de disc d'estructures de formigó armat, inclòs estintolament de les
peces, portic de protecció,  desmuntatge al punt de l'enderroc. (P - 58)
109,76 147,075 16.142,95
2 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 57)
52,20 248,948 12.995,09
TOTAL Activitat 01.01.05.01.01 29.138,04
Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-4932
Subobra 01 TRAMS
Capítol 05 OBRES DE FÀBRICA
Obra elemental 01 ESTRUCTURA E-1
Activitat 02 MOVIMENT DE TERRES
1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 90)
0,23 104,575 24,05
2 G222U107 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 77)
15,31 1.524,400 23.338,56
3 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
82)
4,28 166,028 710,60
4 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres
de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i voltes
prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de
préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 83)
10,37 70,300 729,01
TOTAL Activitat 01.01.05.01.02 24.802,22
Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-4932
Subobra 01 TRAMS
Capítol 05 OBRES DE FÀBRICA
Obra elemental 01 ESTRUCTURA E-1
Activitat 03 ESTREP
1 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 93)
9,29 59,508 552,83
2 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 97)
97,43 78,848 7.682,16
euros
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
 Pàg.: 8
3 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 98)
101,44 74,059 7.512,54
4 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 102) 32,42 153,946 4.990,93
5 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 103) 36,48 135,564 4.945,37
6 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 100)
1,04 11.455,820 11.914,05
TOTAL Activitat 01.01.05.01.03 37.597,88
Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-4932
Subobra 01 TRAMS
Capítol 05 OBRES DE FÀBRICA
Obra elemental 01 ESTRUCTURA E-1
Activitat 04 TAULER
1 G4L1X001 m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades, tipus artesa,
de 160 cm de cantell, 170 cm de base i 285 cm d'ample superior,
totalment col·locada (P - 109)
1.402,15 48,020 67.331,24
2 G4D8U032 m2 Encofrat perdut pla per a biga tipus artesa amb voladius de taulers fins
a 2,50 m, de lloses prefabricades amb entramat metàl·lic autoportant,
inclòs col·locació (P - 105)
56,97 160,867 9.164,59
3 G4D8U020 m2 Encofrat perdut pla entre bigues de taulers, amb llosetes prefabricades
de 6 cm de gruix, inclòs col·locació (P - 104)
38,82 45,019 1.747,64
4 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 99)
108,82 80,943 8.808,22
5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 100)
1,04 8.292,800 8.624,51
6 G4ZBU020 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs part proporcional
de morter d'anivellament, col·locat (P - 112)
16,32 37,800 616,90
7 G4D9X001 m2 Làmina de poliestirè expandit de 5 cm d'espessor, tallat a mida amb la
forma segons plànols, totalment col·locat (P - 107)
14,18 5,544 78,61
TOTAL Activitat 01.01.05.01.04 96.371,71
Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-4932
Subobra 01 TRAMS
Capítol 05 OBRES DE FÀBRICA
Obra elemental 01 ESTRUCTURA E-1
Activitat 05 ACABATS
1 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó,
amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 114)
2,57 210,266 540,38
2 G774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm
d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a la compressió de 150
kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, totalment col·locada (P - 113)
13,91 73,932 1.028,39
3 GD5AU011 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs
col·locació (P - 193)
4,83 14,040 67,81
euros
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
 Pàg.: 9
4 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i
estreps d'estructures, obres de drenatge transversal amb tubs
metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 86)
21,45 18,952 406,52
5 G228U075 m3 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera
d'alçats d'estreps de formigó, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
84)
46,85 4,500 210,83
6 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 96)
89,93 36,398 3.273,27
7 G4X1X001 u Prova de càrrega per tram en estructures, inclòs vehicles, aparells de
mesura i tots els elements necessaris per a la seva execució (P - 110)
1.951,07 1,000 1.951,07
8 G4Z7U002 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de
cautxú extrusionat, per a absorbir moviments de 25 mm com a màxim,
col·locat amb adhesiu (P - 111)
82,57 9,240 762,95
9 G782X001 m2 Impermeabilització de tauler de pont amb pintura de dos components
amb barreja de resines epòxi i quitrà d'hulla, inclosa estesa de sorra
de quars, totalment acabada (P - 115)
7,85 221,852 1.741,54
10 GDD4X001 ud Embornal en obra de fàbrica, inclòs formigó, encofrat i reixa. Tot
inclòs. (P - 203)
377,73 6,000 2.266,38
11 GB12U210 m Ampit prefabricat de formigó armat, tipus PXPJ6/1-14c, amb barana
metàl·lica de passamà tubular de 139,7 mm de diàmetre i 12,5 mm de
gruix, amb suports cada 3 m de 0,55 m d'alçària, tot d'acer galvanitzat
en calent, incloent materials d'ancoratge i accessoris de dimensions i
detalls segons plànols, totalment col·locat (P - 154)
364,40 49,847 18.164,25
TOTAL Activitat 01.01.05.01.05 30.413,39
Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-4932
Subobra 01 TRAMS
Capítol 05 OBRES DE FÀBRICA
Obra elemental 02 ESTRUCTURA E-2
Activitat 01 TREBALLS PREVIS
1 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 57)
52,20 168,382 8.789,54
2 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a regularització sota fonaments o rebliments, inclòs la preparació
de la base d'assentament, col·locació i vibrat (P - 94)
84,36 98,352 8.296,97
3 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 102) 32,42 44,395 1.439,29
4 G4D9X001 m2 Làmina de poliestirè expandit de 5 cm d'espessor, tallat a mida amb la
forma segons plànols, totalment col·locat (P - 107)
14,18 44,395 629,52
TOTAL Activitat 01.01.05.02.01 19.155,32
Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-4932
Subobra 01 TRAMS
Capítol 05 OBRES DE FÀBRICA
Obra elemental 02 ESTRUCTURA E-2
euros
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
 Pàg.: 10
Activitat 02 MOVIMENT DE TERRES
1 G222U107 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 77)
15,31 748,476 11.459,17
2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
82)
4,28 71,825 307,41
3 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres
de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i voltes
prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de
préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 83)
10,37 40,495 419,93
TOTAL Activitat 01.01.05.02.02 12.186,51
Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-4932
Subobra 01 TRAMS
Capítol 05 OBRES DE FÀBRICA
Obra elemental 02 ESTRUCTURA E-2
Activitat 03 CALAIX
1 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 93)
9,29 83,750 778,04
2 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 97)
97,43 58,500 5.699,66
3 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 98)
101,44 124,710 12.650,58
4 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 102) 32,42 100,750 3.266,32
5 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 103) 36,48 149,749 5.462,84
6 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 100)
1,04 11.601,500 12.065,56
7 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la
preparació de la base (P - 108)
11,64 423,150 4.925,47
TOTAL Activitat 01.01.05.02.03 44.848,47
Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-4932
Subobra 01 TRAMS
Capítol 05 OBRES DE FÀBRICA
Obra elemental 02 ESTRUCTURA E-2
Activitat 04 ACABATS
1 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó,
amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 114)
2,57 128,375 329,92
euros
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
 Pàg.: 11
2 G774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm
d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a la compressió de 150
kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, totalment col·locada (P - 113)
13,91 50,375 700,72
3 GD5AU011 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs
col·locació (P - 193)
4,83 6,500 31,40
4 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i
estreps d'estructures, obres de drenatge transversal amb tubs
metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 86)
21,45 37,660 807,81
5 G228U075 m3 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera
d'alçats d'estreps de formigó, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
84)
46,85 29,494 1.381,79
6 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 96)
89,93 36,398 3.273,27
7 G4D8X001 m2 Subministre i col·locació de lloseta prefabricada conformada llisa de
formigó armat de 6 cm de gruix de 3 m d'amplària i 7 m de llargada
com a màxim, amb acabat llis de color gris a una cara, col·locades
inclinades, incloent fixacions (P - 106)
61,92 29,575 1.831,28
8 GB12U020 m Barana metàl·lica de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb
muntants cada 100 cm de 90x40 mm i brèndoles cada 12 cm de 40x20
mm, passamà de 120x60 mm i travesser superior i inferior de 60x30
mm, galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de pintura
esmalt, incloent placa i elements d'ancoratge, totalment col·locada (P -
153)
108,51 25,000 2.712,75
TOTAL Activitat 01.01.05.02.04 11.068,94
Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-4932
Subobra 01 TRAMS
Capítol 05 OBRES DE FÀBRICA
Obra elemental 03 ESCALA ACCÉS PASSAREL·LA
Activitat 01 ESCALA
1 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 93)
9,29 177,624 1.650,13
2 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 97)
97,43 35,525 3.461,20
3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 100)
1,04 5.680,416 5.907,63
4 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 103) 36,48 9,896 361,01
TOTAL Activitat 01.01.05.03.01 11.379,97
Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-4932
Subobra 01 TRAMS
Capítol 05 OBRES DE FÀBRICA
Obra elemental 03 ESCALA ACCÉS PASSAREL·LA
Activitat 02 ACABATS
euros
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
 Pàg.: 12
1 F9B4MO01 m2 Paviment de pedra granitica gris tezal, flamejada, de 80x30x6 cm,
col.locada a truc de maceta amb morter, inclos part proporcional de
peces tallades, entregues a elements singulars i col·locació en zones
de rampes. tot col·locat segons especificacions del fabricant i
col·locades segons planols de replanteig (P - 4)
98,58 77,000 7.590,66
2 F9V2MO02 m Esglaó de peces de granit gris tezal de forma trapezoidal de 30cm de
petjada, de 6/22cm d'alçada i 60cm de llargada, flamejat, col·locat a
truc maceta amb morter. inclòs p.p de elements metal·lics per
l'ancoratge de les peces a obra i realització de peces especials per a
les trobades amb el remat perimetral. col·locats segons planol de
replanteig (P - 5)
130,92 479,000 62.710,68
3 E83C1BEE m2 APLACAT DE PARAMENT VERTICAL (LATERAL VIST DE LES
ESCALES) AMB PEDRA GRANITICA TIPUS GRIS TEZAL, AMB UNA
CARA FLAMEJADA, AMB FORATS PER A FIXACIONS I ARESTES
VIVES, DE 20 MM DE GRUIX I DE 1251 A 2500 CM2, COL·LOCADA
AMB GANXOS I MORTER DE CIMENT 1:6, EL·LABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L. (P - 1)
97,83 3,386 331,25
4 FD5GMO02 m Peça prefabricada de formigó en forma de L, de 112x60cm i 320cm de
longitud, d'escofet o equivalent, disseny segons plànols de detall,
collat a mur de formigó mitjançant fixacions definides per la casa
comercial i les peces encadellades entre elles. tot complert i acabat.
inclòs p.p de forats per a lluminàries. (P - 10)
319,90 20,000 6.398,00
5 FB15MO02 m Barana d'acer inoxidable acabat satinat, amb cables. formada per
muntants de perfil tipus h 100x100 mm i platina de 510/100mm,
ancorats sobre canal de formigó i mur de formigo amb platines fixades
mecànicament, travessers realitzats amb 2 cables d'acer inoxidable
de 12 i 16mm de diàmetre amb tensor en els extrems i platina per a la
subjecció dels cables. tot realitzat amb acer inoxidable austenític amb
molibdè de designació aisi 316. complert i acabat segons plànols de
detall. (P - 6)
116,53 34,000 3.962,02
6 FB15MO04 m Barana d'acer inoxidable acabat satinat, de 1000mm d'alçada.
formada per un passamà de tub rodo de 50 mm de diàmetre i 2 mm de
gruix, amb muntants formats per tub rodó de 16mm de diàmetre
massís, col·locats sobre platina circular de 100mm de diàmetre i 8mm
de gruix, collat mecànicament amb 4 cargols tipus hilti . tot realitzat
amb acer inoxidable austenític amb molibdè de designació aisi 316.
complert i acabat segons plànol de detall. (P - 8)
69,49 32,800 2.279,27
TOTAL Activitat 01.01.05.03.02 83.271,88
Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-4932
Subobra 01 TRAMS
Capítol 06 MURS
Obra elemental 01 MUR M-1
Activitat 01 MOVIMENT DE TERRES
1 G222U107 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 77)
15,31 1.521,774 23.298,36
2 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres
de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i voltes
prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de
préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de
10,37 1.303,367 13.515,92
euros
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
 Pàg.: 13
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 83)
TOTAL Activitat 01.01.06.01.01 36.814,28
Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-4932
Subobra 01 TRAMS
Capítol 06 MURS
Obra elemental 01 MUR M-1
Activitat 02 ALÇAT
1 G32GX001 m2 Mur de terra reforçada tipus T-REVERD REVEGETAT o similar, amb
acabat de pedra licorella, d'alçària fins a 3 m, incloent junts, elements
d'ancoratge, sobrepreu de mà d'obra i maquinària per baix rendiment
en l'estesa i compactació del massís de terra reforçada, segons
indicacions en els plànols i plec de condicions tècniques, totalment
acabat, tot inclòs excepte excavació i dau de formigó, mesurat en
projecció vertical sobre plànol (P - 91)
148,95 66,477 9.901,75
2 G32GX002 m2 Mur de terra reforçada tipus T-REVERD REVEGETAT o similar, amb
acabat de pedra licorella, d'alçària d'entre 3 i fins a 6 m, incloent junts,
elements d'ancoratge, sobrepreu de mà d'obra i maquinària per baix
rendiment en l'estesa i compactació del massís de terra reforçada,
segons indicacions en els plànols i plec de condicions tècniques,
totalment acabat, tot inclòs excepte excavació i dau de formigó,
mesurat en projecció vertical sobre plànol (P - 92)
161,79 306,469 49.583,62
3 GD5AU011 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs
col·locació (P - 193)
4,83 106,450 514,15
4 G7B1U040 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 250 g/m2,
100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual
o superior a 2900 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat (P - 116)
2,96 372,946 1.103,92
TOTAL Activitat 01.01.06.01.02 61.103,44
Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-4932
Subobra 01 TRAMS
Capítol 06 MURS
Obra elemental 02 MUR M-2
Activitat 01 MOVIMENT DE TERRES
1 G222U107 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 77)
15,31 175,309 2.683,98
2 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres
de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i voltes
prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de
préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 83)
10,37 135,324 1.403,31
euros
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
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TOTAL Activitat 01.01.06.02.01 4.087,29
Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-4932
Subobra 01 TRAMS
Capítol 06 MURS
Obra elemental 02 MUR M-2
Activitat 02 ALÇAT
1 G32GX001 m2 Mur de terra reforçada tipus T-REVERD REVEGETAT o similar, amb
acabat de pedra licorella, d'alçària fins a 3 m, incloent junts, elements
d'ancoratge, sobrepreu de mà d'obra i maquinària per baix rendiment
en l'estesa i compactació del massís de terra reforçada, segons
indicacions en els plànols i plec de condicions tècniques, totalment
acabat, tot inclòs excepte excavació i dau de formigó, mesurat en
projecció vertical sobre plànol (P - 91)
148,95 33,462 4.984,16
2 G32GX002 m2 Mur de terra reforçada tipus T-REVERD REVEGETAT o similar, amb
acabat de pedra licorella, d'alçària d'entre 3 i fins a 6 m, incloent junts,
elements d'ancoratge, sobrepreu de mà d'obra i maquinària per baix
rendiment en l'estesa i compactació del massís de terra reforçada,
segons indicacions en els plànols i plec de condicions tècniques,
totalment acabat, tot inclòs excepte excavació i dau de formigó,
mesurat en projecció vertical sobre plànol (P - 92)
161,79 29,455 4.765,52
3 GD5AU011 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs
col·locació (P - 193)
4,83 28,420 137,27
4 G7B1U040 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 250 g/m2,
100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual
o superior a 2900 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat (P - 116)
2,96 62,917 186,23
TOTAL Activitat 01.01.06.02.02 10.073,18
Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-4932
Subobra 01 TRAMS
Capítol 06 MURS
Obra elemental 03 MUR M-3
Activitat 01 MOVIMENT DE TERRES
1 G222U107 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 77)
15,31 174,801 2.676,20
2 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres
de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i voltes
prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de
préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 83)
10,37 131,717 1.365,91
TOTAL Activitat 01.01.06.03.01 4.042,11
euros
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
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Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-4932
Subobra 01 TRAMS
Capítol 06 MURS
Obra elemental 03 MUR M-3
Activitat 02 ALÇAT
1 G32GX001 m2 Mur de terra reforçada tipus T-REVERD REVEGETAT o similar, amb
acabat de pedra licorella, d'alçària fins a 3 m, incloent junts, elements
d'ancoratge, sobrepreu de mà d'obra i maquinària per baix rendiment
en l'estesa i compactació del massís de terra reforçada, segons
indicacions en els plànols i plec de condicions tècniques, totalment
acabat, tot inclòs excepte excavació i dau de formigó, mesurat en
projecció vertical sobre plànol (P - 91)
148,95 55,405 8.252,57
2 G32GX002 m2 Mur de terra reforçada tipus T-REVERD REVEGETAT o similar, amb
acabat de pedra licorella, d'alçària d'entre 3 i fins a 6 m, incloent junts,
elements d'ancoratge, sobrepreu de mà d'obra i maquinària per baix
rendiment en l'estesa i compactació del massís de terra reforçada,
segons indicacions en els plànols i plec de condicions tècniques,
totalment acabat, tot inclòs excepte excavació i dau de formigó,
mesurat en projecció vertical sobre plànol (P - 92)
161,79 11,612 1.878,71
3 GD5AU011 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs
col·locació (P - 193)
4,83 31,920 154,17
4 G7B1U040 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 250 g/m2,
100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual
o superior a 2900 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat (P - 116)
2,96 67,017 198,37
TOTAL Activitat 01.01.06.03.02 10.483,82
Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-4932
Subobra 01 TRAMS
Capítol 06 MURS
Obra elemental 04 MUR M-4
Activitat 01 MOVIMENT DE TERRES
1 G222U107 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 77)
15,31 42,948 657,53
2 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres
de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i voltes
prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de
préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 83)
10,37 23,409 242,75
TOTAL Activitat 01.01.06.04.01 900,28
Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-4932
Subobra 01 TRAMS
Capítol 06 MURS
euros
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
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Obra elemental 04 MUR M-4
Activitat 02 ALÇAT
1 G32GX002 m2 Mur de terra reforçada tipus T-REVERD REVEGETAT o similar, amb
acabat de pedra licorella, d'alçària d'entre 3 i fins a 6 m, incloent junts,
elements d'ancoratge, sobrepreu de mà d'obra i maquinària per baix
rendiment en l'estesa i compactació del massís de terra reforçada,
segons indicacions en els plànols i plec de condicions tècniques,
totalment acabat, tot inclòs excepte excavació i dau de formigó,
mesurat en projecció vertical sobre plànol (P - 92)
161,79 26,302 4.255,40
2 GD5AU011 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs
col·locació (P - 193)
4,83 21,300 102,88
3 G7B1U040 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 250 g/m2,
100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual
o superior a 2900 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat (P - 116)
2,96 26,302 77,85
TOTAL Activitat 01.01.06.04.02 4.436,13
Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-4932
Subobra 01 TRAMS
Capítol 06 MURS
Obra elemental 05 MUR M-5
Activitat 01 MOVIMENT DE TERRES
1 G222U107 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 77)
15,31 31,749 486,08
2 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres
de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i voltes
prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de
préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 83)
10,37 41,698 432,41
TOTAL Activitat 01.01.06.05.01 918,49
Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-4932
Subobra 01 TRAMS
Capítol 06 MURS
Obra elemental 05 MUR M-5
Activitat 02 ALÇAT
1 G32GX001 m2 Mur de terra reforçada tipus T-REVERD REVEGETAT o similar, amb
acabat de pedra licorella, d'alçària fins a 3 m, incloent junts, elements
d'ancoratge, sobrepreu de mà d'obra i maquinària per baix rendiment
en l'estesa i compactació del massís de terra reforçada, segons
indicacions en els plànols i plec de condicions tècniques, totalment
acabat, tot inclòs excepte excavació i dau de formigó, mesurat en
148,95 23,635 3.520,43
euros
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
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projecció vertical sobre plànol (P - 91)
2 GD5AU011 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs
col·locació (P - 193)
4,83 23,880 115,34
3 G7B1U040 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 250 g/m2,
100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual
o superior a 2900 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat (P - 116)
2,96 23,635 69,96
TOTAL Activitat 01.01.06.05.02 3.705,73
Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-4932
Subobra 01 TRAMS
Capítol 06 MURS
Obra elemental 06 MUR M-6
Activitat 01 MOVIMENT DE TERRES
1 G222U107 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 77)
15,31 543,030 8.313,79
2 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres
de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i voltes
prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de
préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 83)
10,37 201,044 2.084,83
TOTAL Activitat 01.01.06.06.01 10.398,62
Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-4932
Subobra 01 TRAMS
Capítol 06 MURS
Obra elemental 06 MUR M-6
Activitat 02 FONAMENTS
1 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 93)
9,29 57,801 536,97
2 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 97)
97,43 32,757 3.191,51
3 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 102) 32,42 31,772 1.030,05
4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 100)
1,04 3.344,840 3.478,63
TOTAL Activitat 01.01.06.06.02 8.237,16
Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-4932
Subobra 01 TRAMS
Capítol 06 MURS
euros
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
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Obra elemental 06 MUR M-6
Activitat 03 ALÇATS
1 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 98)
101,44 33,904 3.439,22
2 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 102) 32,42 71,372 2.313,88
3 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 103) 36,48 78,782 2.873,97
4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 100)
1,04 3.124,200 3.249,17
TOTAL Activitat 01.01.06.06.03 11.876,24
Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-4932
Subobra 01 TRAMS
Capítol 06 MURS
Obra elemental 06 MUR M-6
Activitat 04 ACABATS
1 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó,
amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 114)
2,57 152,584 392,14
2 G774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm
d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a la compressió de 150
kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, totalment col·locada (P - 113)
13,91 51,404 715,03
3 GD5AU011 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs
col·locació (P - 193)
4,83 16,640 80,37
4 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i
estreps d'estructures, obres de drenatge transversal amb tubs
metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 86)
21,45 71,802 1.540,15
5 G7J1U003 m Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima circular, de 200 mm
d'amplària, inclòs part proporcional de creuaments, angles, unions i
perdues per retalls, col·locat a l'interior (P - 117)
12,76 6,850 87,41
6 G7J5U020 m Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària amb
massilla asfàltica, aplicada en calent amb pistola manual (P - 118)
2,25 6,850 15,41
TOTAL Activitat 01.01.06.06.04 2.830,51
Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-4932
Subobra 01 TRAMS
Capítol 07 AFERMATS
Obra elemental 01 AFERMATS
Activitat 01 MATERIALS GRANULARS
1 G935U012 m3 Base de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5
N, elaborada a l'obra en planta, inclòs estesa, prefisuració i
compactació, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
38,98 984,600 38.379,71
euros
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
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mesurat sobre perfil teòric (P - 121)
TOTAL Activitat 01.01.07.01.01 38.379,71
Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-4932
Subobra 01 TRAMS
Capítol 07 AFERMATS
Obra elemental 01 AFERMATS
Activitat 02 AGLOMERATS BITUMINOSOS
1 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2 (P -
145)
2,43 4.902,332 11.912,67
2 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum (P - 144)
35,77 288,420 10.316,78
3 G9H1U012 t Mescla bituminosa en calent AC16 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum (P - 141)
34,79 95,336 3.316,74
4 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum (P - 142)
33,48 916,320 30.678,39
5 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, inclòs filler, estesa
i compactada, sense incloure betum (P - 143)
33,43 661,710 22.120,97
6 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 146) 397,68 85,164 33.868,02
7 G9HA0020 t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers, per a
mescles bituminoses (P - 147)
605,80 16,178 9.800,63
8 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre
ferm nou (P - 150)
0,46 4.923,300 2.264,72
9 G9J1U325 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d, sobre
ferm vell (P - 149)
0,43 829,000 356,47
10 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre
ferm nou (P - 148)
0,39 12.402,100 4.836,82
11 G9K2U020 m2 Reg de curat termoadherent per a capes tractades amb conglomerants
hidràulics, amb emulsió bituminosa ECR-1d, amb una dotació de 300
g/m2 de betum residual i granulats de cobertura, inclòs neteja del
granulat sobrant (P - 151)
0,97 10.533,900 10.217,88
TOTAL Activitat 01.01.07.01.02 139.690,09
Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-4932
Subobra 01 TRAMS
Capítol 08 SEGURETAT VIAL
Obra elemental 01 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT
Activitat 01 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
1 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent
el premarcatge. (P - 159)
1,00 664,818 664,82
2 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent
el premarcatge. (P - 160)
3,38 60,795 205,49
euros
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
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3 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb
pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 161)
20,62 496,686 10.241,67
TOTAL Activitat 01.01.08.01.01 11.111,98
Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-4932
Subobra 01 TRAMS
Capítol 08 SEGURETAT VIAL
Obra elemental 01 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT
Activitat 02 SENYALITZACIÓ VERTICAL
1 GBB1U101 u Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 162)
74,10 22,000 1.630,20
2 GBB1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 164)
62,18 20,000 1.243,60
3 GBB1U132 u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit
d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 166)
76,76 9,000 690,84
4 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 163)
147,45 4,000 589,80
5 GBB1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 165)
116,54 4,000 466,16
6 GBB1U176 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,10 m2 i fins a
0,25 m2, per a senyal de trànsit (S-800/S-870), amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure suport, totalment col·locada (P - 167)
337,99 2,000 675,98
7 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la
col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i
col·locació (P - 186)
59,36 31,000 1.840,16
8 GBBZU002 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la
col·locació de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació (P - 187)
69,05 10,000 690,50
TOTAL Activitat 01.01.08.01.02 7.827,24
Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-4932
Subobra 01 TRAMS
Capítol 08 SEGURETAT VIAL
Obra elemental 01 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT
Activitat 03 SENYALITZACIÓ D'ORIENTACIÓ
1 GBB5U750 m2 Placa d'alumini fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment
reflectant DG nivell 3, inclosos elements de fixació al suport, sense
528,58 0,125 66,07
euros
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
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incloure el suport, totalment col·locada (P - 168)
2 GBB5U753 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2,
per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció
(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure suport, totalment
col·locada (P - 169)
341,71 1,215 415,18
3 GBB5U754 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de
trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 170)
316,91 6,737 2.135,02
4 GBB5U950 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, fins a 0,25 m2, per a senyals de
trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada. (P -
171)
595,41 4,348 2.588,84
5 GBB5U951 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2,
per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció
(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada. (P - 172)
488,24 3,678 1.795,75
6 GBB5U952 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2,
per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció
(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada (P - 173)
424,26 33,239 14.101,98
7 GBB5U953 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2,
per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció
(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada. (P - 174)
381,95 2,240 855,57
8 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical
d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a
l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge
roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada (P -
175)
203,46 28,170 5.731,47
9 GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90
mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre
(sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament (P -
176)
122,05 5,000 610,25
10 GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114
mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre
(sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament (P -
177)
141,17 3,000 423,51
11 GBBVU107 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140
mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre
(sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament (P -
178)
170,62 8,000 1.364,96
12 GBBVU109 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 168
mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre
(sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament (P -
179)
261,08 3,000 783,24
13 GBBVU201 m Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, segons designació
MB del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de
22,89 12,118 277,38
euros
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trànsit, col·locat (P - 180)
14 GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació
MC del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat (P - 181)
28,16 5,380 151,50
15 GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació
MD del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat (P - 182)
35,82 11,266 403,55
16 GBBVU206 m Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons
designació ME del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de
senyals de trànsit, col·locat (P - 183)
63,25 19,138 1.210,48
17 GBBVU207 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació
MF del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat (P - 184)
100,17 28,869 2.891,81
18 GBBVU208 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació
MG del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat (P - 185)
137,56 9,210 1.266,93
TOTAL Activitat 01.01.08.01.03 37.073,49
Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-4932
Subobra 01 TRAMS
Capítol 08 SEGURETAT VIAL
Obra elemental 01 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT
Activitat 04 ABALISAMENT
1 GBC1U130 u Panell direccional de 80x40 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locat segons plànols (P - 188)
73,60 1,000 73,60
2 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la
col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i
col·locació (P - 186)
59,36 1,000 59,36
TOTAL Activitat 01.01.08.01.04 132,96
Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-4932
Subobra 01 TRAMS
Capítol 08 SEGURETAT VIAL
Obra elemental 01 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT
Activitat 05 BARRERES DE SEGURETAT
1 GB2CU060 m Barrera de seguretat simple de formigó, emmotllada 'in situ', tipus
BHSEJ0/0a (New Jersey o equivalent), amb perfil a una cara i l'altre
vertical, de dimensions i detalls segons plànols, totalment acabada (P -
158)
50,27 88,102 4.428,89
2 GB2A1003 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNA4/120a, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, part proporcional de separador, pal de perfil C-120 cada 4 m,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i
soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi
(P - 155)
30,28 48,000 1.453,44
euros
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3 GB2AU582 u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de
qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de
perfil tubulars de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes
de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat (P - 156)
416,36 1,000 416,36
4 GB2AU584 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de
perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes
de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat (P - 157)
716,35 1,000 716,35
TOTAL Activitat 01.01.08.01.05 7.015,04
Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-4932
Subobra 01 TRAMS
Capítol 09 URBANITZACIÓ
Obra elemental 01 PAVIMENTS
Activitat 01 VORADES, GUALS I RIGOLA
1 F9655390 m Vorada T5 recta de peces de formigó doble capa serie 350 kg/cm2,
per a vorada, de 19x30 cm, col·locada amb base de formigó i
rejuntada amb sorra-ciment (P - 3)
29,84 51,000 1.521,84
2 G965X002 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-3, de peces prefabricades de formigó
rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col·locada (P - 126)
15,33 25,000 383,25
3 G961X003 m Vorada de xapa plegada d'acer corten d'espessor 10 mm i de
dimensions 25x25 cm, inclosa excavació i reblert de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada (P - 124)
39,34 442,000 17.388,28
4 G96X0N40 m Vorada de 40x25 cm, de pedra granitica mecanitzada flamejada negre
atlas, recta i corba, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col·locada (P - 129)
171,99 122,000 20.982,78
5 G961X001 m Vorada de 20x25 cm, de pedra granítica mecanitzada flamejada negre
atles, recta i corba, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col·locada (P - 122)
56,49 185,000 10.450,65
6 G96X0G40 m Vorada de 40x25 cm, de pedra granitica mecanitzada flamejada gris
tezal, recta i corba, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col·locada (P - 127)
155,19 587,000 91.096,53
7 G961X002 m Vorada de 20x25 cm, de pedra granítica mecanitzada flamejada gris
tezal, recta i corba, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col·locada
(P - 123)
48,34 216,000 10.441,44
8 G961X004 m Platina separadora d'acer galvanitzat d'espessor 10 mm i de fins a 20
cm d'altura, inclosa col·locació de grapes cada 30 cm i totes les feines
adients, totalment col·locada (P - 125)
23,19 699,000 16.209,81
9 G981U006 m Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares
vistes flamejades, sense incloure peces dels extrems, inclosa
l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
159,43 41,600 6.632,29
euros
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característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat (P - 132)
10 G981U026 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model 120/122, de
pedra granítica amb cares vistes flamejades, inclosa l'excavació i
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment
acabat (P - 134)
289,80 8,000 2.318,40
11 G981U004 m Gual per a vehicles, model 60/62, de pedra granítica amb cares vistes
flamejades, sense incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment
acabat (P - 131)
95,81 13,600 1.303,02
12 G981U024 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles, model 60/62, de
pedra granítica amb cares vistes flamejades, inclosa l'excavació i
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment
acabat (P - 133)
176,12 3,000 528,36
13 G974U020 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm d'amplada i 8
cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada (P - 130)
17,85 2.033,000 36.289,05
14 G9E1X003 m2 Llosa de formigó prefabricat acabat motlle metàl·lic 30x60x8 cm, inclòs
refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les feines adients (P -
139)
35,40 330,000 11.682,00
TOTAL Activitat 01.01.09.01.01 227.227,70
Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-4932
Subobra 01 TRAMS
Capítol 09 URBANITZACIÓ
Obra elemental 01 PAVIMENTS
Activitat 02 VORERES
1 G9E1U020 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i
compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients (P - 136)
29,31 110,000 3.224,10
2 G9E1X001 m2 Paviment de llosa de formigó prefabricat color negre àrid basàltic de
20x40x8 cm tipus BREINCO o similar, inclòs refinat i compactació del
terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió i totes les feines adients (P - 137)
42,00 1.289,000 54.138,00
3 G9E1X040 m2 Paviment de llosa de pedra granítica gris tezal de 40x80 cm de 6 cm
d'espessor, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients (P - 140)
113,64 149,000 16.932,36
4 G922U010 m3 Base de sauló, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil
teòric (P - 120)
17,57 150,000 2.635,50
5 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2 (P -
145)
2,43 120,000 291,60
6 G9HA0020 t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers, per a
mescles bituminoses (P - 147)
605,80 0,396 239,90
7 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre
ferm nou (P - 150)
0,46 120,000 55,20
euros
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TOTAL Activitat 01.01.09.01.02 77.516,66
Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-4932
Subobra 01 TRAMS
Capítol 09 URBANITZACIÓ
Obra elemental 01 PAVIMENTS
Activitat 03 RAMPES
1 G9E1X002 m2 Paviment de llosa de formigó prefabricat color negre àrid basàltic de
160-190x80x15 cm tipus BREINCO o similar, inclòs refinat i
compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients (P - 138)
67,41 805,000 54.265,05
2 F9B4MO01 m2 Paviment de pedra granitica gris tezal, flamejada, de 80x30x6 cm,
col.locada a truc de maceta amb morter, inclos part proporcional de
peces tallades, entregues a elements singulars i col·locació en zones
de rampes. tot col·locat segons especificacions del fabricant i
col·locades segons planols de replanteig (P - 4)
98,58 23,000 2.267,34
3 F9V2MO02 m Esglaó de peces de granit gris tezal de forma trapezoidal de 30cm de
petjada, de 6/22cm d'alçada i 60cm de llargada, flamejat, col·locat a
truc maceta amb morter. inclòs p.p de elements metal·lics per
l'ancoratge de les peces a obra i realització de peces especials per a
les trobades amb el remat perimetral. col·locats segons planol de
replanteig (P - 5)
130,92 30,000 3.927,60
TOTAL Activitat 01.01.09.01.03 60.459,99
Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-4932
Subobra 01 TRAMS
Capítol 09 URBANITZACIÓ
Obra elemental 01 PAVIMENTS
Activitat 04 ESCALES
1 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 93)
9,29 34,050 316,32
2 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 97)
97,43 6,810 663,50
3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 100)
1,04 759,206 789,57
4 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 103) 36,48 6,522 237,92
5 F9B4MO01 m2 Paviment de pedra granitica gris tezal, flamejada, de 80x30x6 cm,
col.locada a truc de maceta amb morter, inclos part proporcional de
peces tallades, entregues a elements singulars i col·locació en zones
de rampes. tot col·locat segons especificacions del fabricant i
col·locades segons planols de replanteig (P - 4)
98,58 10,000 985,80
6 F9V2MO02 m Esglaó de peces de granit gris tezal de forma trapezoidal de 30cm de
petjada, de 6/22cm d'alçada i 60cm de llargada, flamejat, col·locat a
truc maceta amb morter. inclòs p.p de elements metal·lics per
l'ancoratge de les peces a obra i realització de peces especials per a
les trobades amb el remat perimetral. col·locats segons planol de
replanteig (P - 5)
130,92 140,000 18.328,80
euros
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TOTAL Activitat 01.01.09.01.04 21.321,91
Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-4932
Subobra 01 TRAMS
Capítol 09 URBANITZACIÓ
Obra elemental 02 MOBILIARI
Activitat 01 BANC
1 FQ10MO01 u Subminitre i col·locació de banc format per base d'avet laminar, amb
tractament autoclau, de 640x60x24cm, col·locat sobre 2 peus
d'inoxidable forma de Z i subjectat al paviment mitjançant anclatges
metàl·lics. tot complert i acabat segons planols de detall (P - 54)
2.137,34 4,000 8.549,36
TOTAL Activitat 01.01.09.02.01 8.549,36
Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-4932
Subobra 01 TRAMS
Capítol 09 URBANITZACIÓ
Obra elemental 02 MOBILIARI
Activitat 02 BARANES
1 FB15MO03 m Barana d'acer galvanitzat en calent, formada per peça de malla
electrosoldada de malla 15x15cm, 12mm de diàmetre, amb mòduls de
480cm aproximadament (segons plànol de replanteig), collada per la
part inferior mitjançant platina de 150x5mm amb fixacions mecàniques
i plegat per la part superior, rematat amb xapa d'acer plegada de 5mm
de gruix, segons plànols de detall. col·locant reforços cada 160cm
amb rodó de 12mm amb platina i collat mecànicament al paviment. tot
realitzat amb acer galvanitzat en calent. complert i acabat segons
plànols de detall. (P - 7)
124,45 268,700 33.439,72
TOTAL Activitat 01.01.09.02.02 33.439,72
Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-4932
Subobra 01 TRAMS
Capítol 09 URBANITZACIÓ
Obra elemental 02 MOBILIARI
Activitat 03 ESCOSSELL
1 G991X010 u Escossell Brico 30x200 mm de Fundició Ductil, 100x100mm d'acer
corten, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment acabat (P - 135)
195,48 5,000 977,40
TOTAL Activitat 01.01.09.02.03 977,40
Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-4932
euros
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Subobra 01 TRAMS
Capítol 10 INSTAL·LACIONS DE SERVEIS
Obra elemental 01 OBRA MECÀNICA
Activitat 01 ENLLUMENAT PÚBLIC
1 FHQ3X006 u Projector Carandini o similar model TOP-604, classe I, armadura fosa
injectada d'alumini, amb tancament de vidre temperat sellegat al marc
amb junta de silicona, reflector d'alumini anoditzat i sellegat simètric de
distribució semi-intensiva. La caixa de connexions serà fosa injectada
d'alumini amb entrades mitjançant premsaestopes M-20. Acabats en
gris RAL 7015, amb una estanquitat IP-66. Portarà un equip incorporat
de Vapor de sodi a alta pressió 600W.. Inclou làmpada VSAP 600 W.
Muntat en placa extraíble proveïda de regletes de connexió, inclou
forqueta de fixació i orientació. Totalment instal·lat. (P - 38)
779,68 10,000 7.796,80
2 FHM1X004 u Columna model CA-14 de Báculos o similar, de 20m d'alçada, de tronc
piramidal i base dodecagonal. Corona mòbil a 360º. Fust fabricat en 3
trams. Diàmetres de 275 mm en punta i de 508 mm en la base. Acer
tipus S 275 JR. Enclavament corona mòbil a corona fixa per mitjà
d'excèntriques. Inclou motorreductor de 1 C.V. i accessoris equip
motriu. Inclou caixa de connexions, armari de maniobra, mànega de
proves amb botonera, mànega extra flexible d'alimentació a projectors
i suport per a equips d'enllumenat. Inclou cimentació. Totalment
instal·lada. (P - 31)
9.541,65 4,000 38.166,60
3 FHQ3X005 u Projector mod. TNG-400/AS de Carandini o similar, Classe I, IP65,
armadura de fosa d'alumini on es fixa el reflector, el compartiment de
l'equip i la forqueta de suspensió. Reflector parabòlic de xapa d'alumini
i anoditzat de distribució asimètrica, tancament mitjançant vidre pla
temperat de 5 mm d'espessor i junta EPDM. Portaequips separat
tèrmicament del compartiment llum, tapa de xapa d'alumini. Inclou
equip per a làmpada VSAP 150 W, muntat en placa extraíble proveïda
de regletes de connexió. Inclou làmpada VSAP 150 W. , muntat en
placa extraïble, inclou forqueta de fixació i orientació. Totalment
instal·lat. (P - 37)
526,84 27,000 14.224,68
4 FHNFE111 u Llum antivandalic compacte ,model projector M9400 de CARANDINI o
similar, per a lampada pl 32 w, amb equip incorporat. inclòs p.p de
tubs de pvc de 250mm de diàmetre per posterior muntatge (P - 34)
906,64 6,000 5.439,84
5 FHNH1A00 u Aplic MACAYA de SANTA&COLE o similar, gran translúcid de
diàmetre 340 mm amb carcassa de fosa d'alumini, inclòs fusible, presa
de terra, portalàmpades e-27 de porcellana i bombeta de baix consum
2x26 W, tapa i marc d'injecció d'alumini ag 3t amb acabat polit brillant
amb un mínim de gruix de 8 mm, disc massís de policarbonat
translúcid, completament instal.lat. (P - 35)
160,84 28,000 4.503,52
6 EH3EX001 u Lluminària tubular BIARRITZ TGW-501 de la marca PHILIPS o similar,
amb un garu de protecció IP-66 e IK-08, resistent a aigua
pressuritzada, fabricada de PMMA transopal, transparent o PC
transparent amb reflector intern d'alumini anoditzat. Es suministrarà
amb balastro electrònic, per làmpades TL-5 fins a 80W, totalment
instal·lada i comprovada.
(P - 2)
1.657,81 10,000 16.578,10
7 FHN3X001 u Projector d'òptica viària de 150W, IGUZZINI o similar, model 7698.15
de 150W HIT-DE/HST-DE-Gris, amb làmpada de vapor de sodi de
150W rx7s. Totalment instal·lat. (P - 32)
476,96 7,000 3.338,72
8 FHN3X002 u Columna troncocònica d'alumini de h=7.5m, amb un braç. Columna,
troncocònica model plus de 7.5m d'alçada tipus Roura o similar, amb
un braç, tots els accessoris, muntada al damunt d'un dau de formigó
enclada amb espàrrecs, segons plànol annex, totalment instal·lada. (P
- 33)
1.005,35 7,000 7.037,45
euros
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9 GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment,
inclòs material auxiliar necessari (P - 217)
7,16 1.070,000 7.661,20
10 GG31250V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1
0,6/1 kV 2x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo
General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en
qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari (P - 212)
3,37 950,000 3.201,50
11 GG31460V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1
0,6/1 kV 4x10 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo
General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en
qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari (P - 215)
6,10 20,000 122,00
12 GG31450V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1
0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo
General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en
qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari (P - 214)
4,68 1.201,000 5.620,68
13 GG31330V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1
0,6/1 kV 3x2,5 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo
General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en
qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari (P - 213)
2,33 7,700 17,94
14 GG31470V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1
0,6/1 kV 4x16 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo
General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en
qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari (P - 216)
8,13 10,000 81,30
15 GTSC0632 ut Subministrament i instal.lacio de pica de zenc de 1000 mm de longitud
i 34 mm de diàmetre, en sac de mescla activadora, amb un diàmetre
exterior total de 90 mm i una longitud total de 1400 mm.- Incloent
perforació per instal.lació soterrada i part proporcional d'accessoris de
muntatge i connexió. (P - 237)
98,14 26,000 2.551,64
16 GTSC0634 ut Subministrament i instal.lacio de pont de seccionament i comprovacio
de terres, amb pletina de Cu de 100 mm2 com a minim, muntat en
caixa aillant amb part proporcional d'accessoris de muntatge i
connexio. (P - 238)
28,55 2,000 57,10
17 GG1AX001 u Subministrament e instal·lació de quadre d'enllumenat d'ARELSA o
similar, amb escomesa normalitzada per FECSA ENDESA, ICP, IGA,
magnetotèrmics i diferencials instantanis de 300mA per cada circuit de
8 sortides, relé de protecció per a sobretensions permanents, sistema
d'encesa compost per un Urbilux amb modem GSM, presa de corrent i
il·luminació interior del quadre, comptador multifunció, posada en
marxa inclosa, estabilitzador Reductor de flux 22kVA, model
ARESTAT-S, totalment instal·lat.  (P - 207)
15.592,94 1,000 15.592,94
18 GG1AX002 u Subministrament e instal·lació de quadre d'enllumenat d'ARELSA o
similar, amb escomesa normalitzada per FECSA ENDESA, ICP, IGA,
magnetotèrmics i diferencials instantanis de 300mA per cada circuit de
4 sortides, relé de protecció per a sobretensions permanents, sistema
d'encesa compost per un Urbilux amb modem GSM, presa de corrent i
il·luminació interior del quadre, comptador multifunció, posada en
marxa inclosa, estabilitzador Reductor de flux 15kVA, model
ARESTAT-S, totalment instal·lat.  (P - 208)
11.870,63 1,000 11.870,63
19 PPALU001 pa Partida alçada d'abonament íntegre de legalitzacions de totes les
instal·lacions de l'obra (QC230 i QC271), inclosos projectes, drets de
visat, taxes, inspeccions per a organismes homologats, tramitacions
davant indústria i totes les gestions necessàries (P - 241)
2.800,00 1,000 2.800,00
20 GG2AX001 m Cinta de plàstic per a senyalització de serveis (P - 211) 0,35 1.120,000 392,00
21 GG230775 m Tub d'acer galvanitzat per a pas de cables, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, roscat, per a instal·lació de superfície, amb part
9,09 24,000 218,16
euros
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proporcional de suports i accessoris inclòs transport a obra (P - 210)
22 GG150050 u Caixa de derivació quadrada d'alumini injectat, de 130x130x50 mm,
marca BJC ref 4042 o equivalent, i borns tipus CLEMA-CEP de Wago
o equivalent, incloses premsaestopes i material auxiliar de fixació i
ancoratge (P - 206)
56,45 2,000 112,90
23 SEEBTAS0 u Connexió de línia subterrània B.T. de cable fins 240 mm2 al amb línia
aèria, inclòs el subministrament de connectors ampact amb fundes. (P
- 242)
125,82 1,000 125,82
24 SEEBTCT1 u Confecció d'entrada en centre de transformació existent per a circuit
de baixa tensió, inclós pasamurs, la estesa de cable i connexió a
l'interior del CT. (P - 243)
510,86 1,000 510,86
25 FHQ3X001 u Projector model PHR-104/D Carandini o similar, Classe I, IP65,
armadura i tapes laterals d'alumini injectat, entrada de cables per
premsaestopes de M20, acabat en color gris clar. Reflector simètric,
distribució semi-intensiva de xapa d'alumini anoditzat, obertura
mitjançant quatre ressorts inoxidables d'obertura ràpida que
pressionen el vidre temperat de tancament sobre una junta de silicona,
accés al llum i a l'equip per la part frontal. Inclou làmpada VSAP
100W. Totalment instal·lat. (P - 36)
419,01 4,000 1.676,04
26 FHM1E510 u Columna cilindrica model Prim o similar, de 16,00m d'alçaria,
coronament sense platina, amb base platina i porta, col·locada sobre
dau de formigó, inclosa l'execució de la cimentació, gruament,
anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica
completa de l'interior del suport i transport de terres sobrants a
l'abocador. (P - 30)
3.459,45 9,000 31.135,05
TOTAL Activitat 01.01.10.01.01 180.833,47
Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-4932
Subobra 01 TRAMS
Capítol 10 INSTAL·LACIONS DE SERVEIS
Obra elemental 01 OBRA MECÀNICA
Activitat 02 XARXA DE REG
1 G222U107 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 77)
15,31 154,037 2.358,31
2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
82)
4,28 145,287 621,83
3 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 14)
0,32 50,000 16,00
4 FG22RJ1K m Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J,
resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 24)
3,17 100,000 317,00
5 FFB1UR30 m Tub de polietile de densitat alta pe100 de 63 mm de diametre nominal
exterior, de 10 bar de pressio nominal segons une 53-131-90,
connectat per electrofussió o a pressio amb accessoris metàl.lics,
inclou part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar l'unitat
d'obra totalment acabada i provada segons p.c.t. (P - 19)
6,55 429,327 2.812,09
euros
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
 Pàg.: 30
6 FFB2845U m Tub de polietilè de densitat baixa pe32 i ús alimentari, de 50 mm de
diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons une
53131, connectat a pressió, inclou part proporcional d'accessoris i mà
d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons
p.c.t. (P - 22)
5,98 50,000 299,00
7 FFB2745U m Tub de polietilè de densitat baixa pe32 i ús alimentari, de 40 mm de
diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons une
53131, connectat a pressió, inclou part proporcional d'accessoris i mà
d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons
p.c.t. (P - 21)
4,57 50,000 228,50
8 FFB2435U m Tub de polietilè de densitat baixa pe32 i ús alimentari, de 20 mm de
diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió nominal, segons une
53131, connectat a pressió, inclou part proporcional d'accessoris i mà
d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons
p.c.t. (P - 20)
1,84 50,000 92,00
9 FG22TL1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 j, resistència a
compressió de 450 n, muntat com a canalització soterrada (P - 25)
4,03 429,327 1.730,19
10 FJS1U030 u Boca de reg amb bastiment i caixa de fosa de ferro, amb brida
d'entrada rodona de 40 mm i racor de connexio tipus barcelona o
madrid de 45 mm, amb rosca interior de 1 1/2'', inclou accessoris de
connexió articulada format per dos colzes i tub de pe, senyalització
d'aigua no potable, equipada amb vàlvula, col.locada amb morter (P -
41)
205,90 7,000 1.441,30
11 FJS5UG30 m2 Instal·lació en rasa sobre talús de graella de goters autocompensants
entre 0,7 i 4 bar de pressió i cabal de 2,4 l/h amb separació entre
goters de 0,5 m i una separació entre canonades variable, de 60 cm
en el prmer terç, 80 cm en el segon i 1 m en el tercer. inclou
l'excavació de rases, part proporcional de tubs secundaris
(d'alimentació i col·lectors), connexió amb collarins de presa i
accessoris (P - 46)
4,29 429,327 1.841,81
12 FG2EC003 m Tub corbable corrugat de polietilè de doble pared, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 450 n, muntat com a
canalització soterrada (P - 26)
2,53 472,260 1.194,82
13 FDK3UR30 u Pericó de 100x40x60 cm de mides interiors, model de la companyia
d'aigues, amb paret de maó calat, sobre base drenant de graves,
arrebossada i lliscada i impermeabilitzada. inclou tubs passamurs de
100 mm de diàmetre, bastiment i tapa metàl·lica amb tirador ocultable
(P - 17)
162,57 2,000 325,14
14 FJS21211 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos
emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1/2´´,
amb vàlvula antidrenatge, connectat amb unió articulada a la
canonada, i regulat (P - 42)
49,39 39,000 1.926,21
15 FJS41641 u Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària emergent, amb
un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre
de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3
bars, amb regulador de pressió i amb tapa indicadora d'aigua no
potable, connectat a la xarxa amb unió articulada (P - 44)
28,47 24,000 683,28
16 FJS4CG01 u Subministrament i col·locació de rotator,d'una alçària d'elevacio de 10
cm, equipat amb boquilla adient a la seva localització, abast entre 2.5
i 9 m, amb filtre i  connexió articulada a xarxa secundària (P - 45)
18,85 24,000 452,40
17 FJSCU010 u Capçal de sector de reg per aspersió, de 1´´ 1/2 de diàmetre nominal i
10 bar de pressió, totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera
manual de pvc tipus sandwich de racord pla i rosca mascle,
electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 v
amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions
estanques. inclou tots els accessoris de llautó i mà d'obra necessària
per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada dins de pericó
181,60 7,000 1.271,20
euros
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(P - 48)
18 FJSCU040 u Capçal per sector de reg per goteig, de 1´´ de diàmetre nominal i 10
bar de pressió totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera
manual de pvc tipus sandwich de racord pla i rosca mascle, filtre de
malla de 120 mesh (segons especificacions df), electrovàlvula de pas
total amb regulador de cabal i solenoide a 24 v amb possibilitat
d'obertura manual i drenatge intern i coneexions estanques, regulador
de pressió ajustable entre 1 i 5 bar i manòmetre o vàlvula obús de
connexió per aquest. inclou tots els accessoris de llautó i mà d'obra
necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada,
dins de pericó (P - 49)
327,93 3,000 983,79
19 FJSZUR10 u Vàlvula de bola de 3/4 '' per rentat de les canonades de goteig . inclou
arqueta antivandàlica verda rodona hdpe injectada en plàstic d'alta
resistència de 33 x 27 cm sobre graves (P - 50)
59,69 4,000 238,76
20 FJSZUR22 u Vàlvula antisifó o de rentat per purgat o rentat de les canonades de
goteig. inclou arqueta antivandàlica verda rodona hdpe injectada en
plàstic d'alta resistència de 33 x 27 cm sobre graves (P - 51)
59,69 7,000 417,83
21 FN318324 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10
bar de pn, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització
soterrada (P - 53)
52,76 7,000 369,32
22 FL210001 u Subministrament i col·locació d'anella per reg d'arbre formada per 2 m
de canonada de goter integrat autocompensant , amb goters cada 0.3
m, finalitzada amb tap terminal i collar de connexió a la xarxa. inclou la
protecció amb tub de drenatge de 50 mm i el soterrament superficial.
(P - 52)
10,87 16,000 173,92
23 FDK2UR10 u Pericó per un o dos capçals de reg de 60 x 60 x 60 cm lliures interiors,
format per parets de mao calat de 15 cm de gruix totalment
arebossades amb morter 1:3 i sobre base drenant de 20 cm de grava
de pedra granítica de 15 mm de diàmetre. inclou l'excavació amb
mitjans mecànics o manuales, tapa de fundició dúctil de 62 x 62 cm de
resistència d-250 amb tancament de seguritat i qualsevol altre material
o mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment
acabada.
(P - 15)
173,12 16,000 2.769,92
24 FDK2UR20 u Pericó per canalitzacions de reg de 40 x 40 x 40 cm lliures interiors,
format per parets de mao calat de 15 cm de gruix totalment
rebossades amb morter 1:3 i sobre base drenant de 20 cm de grava
de pedra granítica de 15 mm de diàmetre. inclou l'excavació amb
mitjans mecànics o manuales, tapa de fundició dúctil de 42 x 42 cm de
resistència d-250 amb tancament de seguritat i qualsevol altre material
o mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment
acabada.  (P - 16)
107,16 16,000 1.714,56
25 FJS3U010 u Programador modular de 8 estacions, tipus icc.800 de hunter o
equivalent, ampliable amb mòduls, en caixa de plàstic per a exteriors
(P - 43)
581,13 1,000 581,13
26 FJSAU030 u Ampliació de 8 estacions per a programador tipus icc.800 de hunter o
equivalent (P - 47)
258,79 1,000 258,79
27 FJMPUR22 u Pluviòmetre antivandàlic conectat al programador sense fils  (P - 39) 326,30 1,000 326,30
28 FG1BCG01 u Armari de poliester reforçat amb fibra de vidre de 1000 mm d'altura x
500 mm d'amplitud x 300 mm de profunditat, amb mecanisme de clau
de guardia incorporat, sobre peana de formigó de 60*40 amb
passatubs  (P - 23)
897,06 1,000 897,06
29 FG313206 m Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv, tripolar de secció
3x1,5 mm2, col.locat en tub (P - 27)
1,23 472,260 580,88
30 FG314206 m Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv, tetrapolar de
secció 4x1,5 mm2, col.locat en tub (P - 28)
1,43 472,260 675,33
31 FG316206 m Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv, de secció 6x1,5
mm2 (P - 29)
1,89 472,260 892,57
euros
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32 FJMZUR30 u Connexió a la xarxa general. inclou els drets de la companyia, el
comptador volumètric per a escomesa de 10 m3/h, el ramal de 40 mm,
connexions, permisos i accessoris (P - 40)
4.808,27 1,000 4.808,27
TOTAL Activitat 01.01.10.01.02 33.299,51
Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-4932
Subobra 01 TRAMS
Capítol 10 INSTAL·LACIONS DE SERVEIS
Obra elemental 02 OBRA CIVIL
Activitat 01 ENLLUMENAT PÚBLIC
1 G221U117 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses
parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 76)
6,43 464,482 2.986,62
2 GG22TP1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 209)
4,85 1.340,000 6.499,00
3 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 85)
34,08 28,405 968,04
4 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
82)
4,28 151,470 648,29
5 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 96)
89,93 30,052 2.702,58
6 GG2AX001 m Cinta de plàstic per a senyalització de serveis (P - 211) 0,35 1.070,000 374,50
7 GDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de
sorra (P - 205)
100,47 23,000 2.310,81
8 FDKZHEC4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 18)
70,58 23,000 1.623,34
9 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2 (P -
145)
2,43 60,000 145,80
10 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum (P - 142)
33,48 8,280 277,21
11 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, inclòs filler, estesa
i compactada, sense incloure betum (P - 143)
33,43 15,180 507,47
12 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 146) 397,68 0,948 377,00
13 G9HA0020 t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers, per a
mescles bituminoses (P - 147)
605,80 0,198 119,95
14 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre
ferm nou (P - 150)
0,46 60,000 27,60
15 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre
ferm nou (P - 148)
0,39 60,000 23,40
16 G9K2U020 m2 Reg de curat termoadherent per a capes tractades amb conglomerants
hidràulics, amb emulsió bituminosa ECR-1d, amb una dotació de 300
g/m2 de betum residual i granulats de cobertura, inclòs neteja del
0,97 60,000 58,20
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granulat sobrant (P - 151)
TOTAL Activitat 01.01.10.02.01 19.649,81
Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-4932
Subobra 01 TRAMS
Capítol 10 INSTAL·LACIONS DE SERVEIS
Obra elemental 02 OBRA CIVIL
Activitat 02 ESTRUCTURA SUPORT ENLLUMENAT RAMPA
1 G222U107 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 77)
15,31 5,400 82,67
2 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 93)
9,29 3,375 31,35
3 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 97)
97,43 5,063 493,29
4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 100)
1,04 1.357,574 1.411,88
5 G440U040 kg Acer S275JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa,
galvanitzat en calent, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i
soldadures amb el tractament de protecció de les zones de soldadures
(P - 95)
3,34 4.431,775 14.802,13
6 G4BP0006 u Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 25 mm de diàmetre, incloent
perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o
resina, en estructura de formigó, segons plànols (P - 101)
35,27 36,000 1.269,72
TOTAL Activitat 01.01.10.02.02 18.091,04
Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-4932
Subobra 01 TRAMS
Capítol 11 SERVEIS AFECTATS
Obra elemental 01 SS.AA.
Activitat 01 SS.AA.
1 P00000SA PA Partida Alçada per demolició i reposició de Serveis Afectats (P - 239) 400.000,00 1,000 400.000,00
TOTAL Activitat 01.01.11.01.01 400.000,00
Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-4932
Subobra 01 TRAMS
Capítol 12 MESURES CORRECTORES
Obra elemental 01 MESURES CORRECTORES
Activitat 01 OPERACIONS PRÈVIES
euros
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1 GR130001 m Balisament previ i manteniment durant l'execució de l'obra, de la
superfície d'ocupació de les obres, instal.lacions annexes i zones
d'interès i/o valor ecològic o sociocultural, inclòs el muntatge i
desmuntatge amb estaques de fusta d'alçada 1 m i cinta bicolor de
plàstic, mesurada la longitud executada (P - 218)
0,29 1.000,000 290,00
TOTAL Activitat 01.01.12.01.01 290,00
Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-4932
Subobra 01 TRAMS
Capítol 12 MESURES CORRECTORES
Obra elemental 01 MESURES CORRECTORES
Activitat 02 CONDICIONAMENT DEL SÒL
1 GR226541 ha Subsolament de terreny compacte a una fondària de treball de 0,45 m,
amb tractor sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 Kw i equip subsolador
amb 3 braços i una amplària de treball de 1.51 a 1.99 m, per a un
pendent inferior al 25 % (P - 220)
1.679,36 0,219 367,78
2 GR2B1101 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat,
amb mitjans manuals, per a un pendent inferior a 25% (P - 221)
1,87 2.195,800 4.106,15
3 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus
compost, inclòs barreja i subministrament de l'adob (P - 223)
2,10 2.434,000 5.111,40
4 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega,
transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual
dels talussos (P - 222)
2,90 2.434,000 7.058,60
5 GR2U010 ha Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,4 m, amb tractor
sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW i equip de fresatge d'una
amplària de treball de 2 a 2,99 m, per a un pendent del 25 al 60 % (P -
219)
4.147,61 0,219 908,33
TOTAL Activitat 01.01.12.01.02 17.552,26
Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-4932
Subobra 01 TRAMS
Capítol 12 MESURES CORRECTORES
Obra elemental 01 MESURES CORRECTORES
Activitat 03 BIOENGINYERIA
1 G7B1U040 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 250 g/m2,
100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual
o superior a 2900 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat (P - 116)
2,96 2.195,800 6.499,57
2 GRI1001 m2 Manta orgànica amb un pes mínim de 250 g/m2, composada per fibres
de 40% coco i 60% palla, per a protecció de talussos, fixada al terreny
amb grapes d'acer, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
materials auxiliars i preparació de la superfície del terreny, totalment
col·locada (P - 235)
5,46 2.195,800 11.989,07
euros
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TOTAL Activitat 01.01.12.01.03 18.488,64
Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-4932
Subobra 01 TRAMS
Capítol 12 MESURES CORRECTORES
Obra elemental 01 MESURES CORRECTORES
Activitat 04 SEMBRES I PLANTACIONS
1 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de
tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant,
bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment
necessari fins a la recepció de l'obra (P - 234)
1,12 4.578,000 5.127,36
2 GR710001 m2 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25 %,
incloses el subministrament de les llavors i totes les operacions
necessàries tipus pas de corró, rastellat, mulch, així com el
manteniment fins la recepció de l'obra (P - 233)
0,86 2.263,000 1.946,18
3 GR4G1002 u Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars
de 20-50 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior 3/4) en C-3 L i clot de
plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal.lació de protector de base, tutor de
senyalització, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a
la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P -
232)
10,36 152,000 1.574,72
4 GR431001 u Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de 2 sabes
(h=12 a 40 cm, Ø coll de l'arrel mím. 3 mm) en AF mín. 250 cc i clot de
plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal.lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 224)
5,01 12,000 60,12
5 GR431005 u Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de 100-125 cm
d'alçària (Ø coll de l'arrel mím. 7 mm), en C-10 L, i clot de plantació
0,50x0,50x0,50 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal.lació de tutor, protector de base, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra. (P - 225)
26,37 12,000 316,44
6 GR460001 u Subministrament i plantació de fagàcia de 2 sabes (Ø coll de l'arrel
mím. 3 mm) en AF 300 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m,
incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de
protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra (P - 226)
5,05 37,000 186,85
7 GR460004 u Subministrament i plantació de fagàcia de 80-100 cm d'alçària, en
C-10 L, i clot de plantació 0.50x0.50x0.50 m, incloses l'excavació del
sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor i protector de base,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 227)
30,17 37,000 1.116,29
8 GR4A3001 u Subministrament i plantació de ginesta o ginestell de 2 sabes (Ø coll
de l'arrel mím. 3 mm, nº ram. 1r terç inferior mín. 3) en AF mínim 250
cc, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base i forestal,
4,91 86,000 422,26
euros
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incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 230)
9 GR4A2004 u Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus
o similar de 60-80 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior > 3) en C-10 L,
en clot de plantació 0,50x0.50x0.50 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base i
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 229)
20,74 172,000 3.567,28
10 FRA4MO05 u Subministrament, plantació d'arbre Parkinsonia aculeata de 20/25 cm
de perímetre, en contenidor, de 1ra qualitat segons les ntj. seleccionat
a viver per la d.f. inclou l'obertura del clot de plantació de
1.2x1.2x1-0.7 m. segons resultats de la prova d'infiltració a realitzar
prèvia plantació segons indiqui la d.f. inclou la substitució de la terra
per terra tipus terra d'amsterdam, formada per un 92% de sorra de
sílice natural rentada de m50 < de 0,4 mm, amb la relació entre
d60/d10 < 2,9; un 5% de matèria orgànica (% sms) d'origen vegetal,
tipus ecobosc, i un 3 % de terra argilosa, percentatges en pes,
transport a abocador del sobrant, l'adobat amb adob mineral de lent
alliberament per plantacions tipus 15-9-15 (100 gr/m3) . inclou el
subministrament i col·locació de tutor de fusta format per tres rodons
de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 3 m de llargaria, clavat en el
fons del forat de plantació, inclou els cinturons de goma per fixar
l'arbre, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, la formació d'escossell.
inclou el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra. (P - 55)
309,09 22,000 6.799,98
11 GR4F1001 u Subministrament i plantació d'enfiladissa tipus Hedera helix, Clematis
sp, Lonicera sp o similar (h=20-40 cm d'alçària ,nº ram. 1r terç inferior
mínim 2), entutorada, en C mínim 1.1 L i clot de plantació
0,30x0,30x0,30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal.lació de protector de base, incorporació d'esmenes i
adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans
auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins
la recepció de l'obra (P - 231)
8,39 3.808,000 31.949,12
12 GR471107 u Subministrament i plantació d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp,
Fraxinus excelsior o Salix alba, de perímetre de tronc 16/18, a arrel
nua, en clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal.lació de tutor, incorporació d'esmenes
i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans
auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins
la recepció de l'obra (P - 228)
62,26 9,000 560,34
TOTAL Activitat 01.01.12.01.04 53.626,94
Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-4932
Subobra 01 TRAMS
Capítol 12 MESURES CORRECTORES
Obra elemental 01 MESURES CORRECTORES
Activitat 05 PATRIMONI CULTURAL
1 GRQNM00 mes Seguiment arqueològic i arquitectònic per part d'un llicenciat en
Geografia i Història (Arqueòleg) de l'execució de les obres.
(P - 236)
4.057,20 0,400 1.622,88
euros
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TOTAL Activitat 01.01.12.01.05 1.622,88
Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-4932
Subobra 01 TRAMS
Capítol 13 OBRES COMPLEMENTÀRIES
Obra elemental 01 OBRES COMPLEMENTÀRIES
Activitat 01 TANCAMENT AUTOPISTA
1 GAR1U010 m Tancament exterior d'1,5 m d'alçària, amb malla d'acer galvanitzat,
inclòs excavació i fonament d'ancoratge (P - 152)
9,68 350,000 3.388,00
TOTAL Activitat 01.01.13.01.01 3.388,00
Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-4932
Subobra 02 NO TRAMIFICAT
Capítol 01 PARTIDES ALÇADES
Obra elemental 04 PARTIDES ALÇADES
Activitat 01 SEGURETAT I SALUT
1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a
l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)
41.955,85 1,000 41.955,85
TOTAL Activitat 01.02.01.04.01 41.955,85
Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-4932
Subobra 02 NO TRAMIFICAT
Capítol 01 PARTIDES ALÇADES
Obra elemental 04 PARTIDES ALÇADES
Activitat 02 ACCIÓ CULTURAL
1 XPA900AC pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses d'acció
cultural, segons Decret 111/1986 (P - 0)
27.101,86 1,000 27.101,86
TOTAL Activitat 01.02.01.04.02 27.101,86
Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-4932
Subobra 02 NO TRAMIFICAT
Capítol 01 PARTIDES ALÇADES
Obra elemental 04 PARTIDES ALÇADES
Activitat 03 ALTRES PARTIDES ALÇADES
1 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució
de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra (P - 240)
25.000,00 1,000 25.000,00
euros
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2 XPA100OC pa Partida alçada a justificar per a condicionament i reposició de murs de
contenció (P - 0)
55.000,00 1,000 55.000,00
3 XPA100OG pa Partida alçada a justificar per a la Gestió de Residus de Construcció i
Demolició (P - 0)
10.000,00 1,000 10.000,00
TOTAL Activitat 01.02.01.04.03 90.000,00
euros
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NIVELL 5: Activitat Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Activitat 01.01.01.01.01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 92.858,09
Obra elemental 01.01.01.01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 92.858,09
Activitat 01.01.02.01.01  ESBROSSADA 2.998,78
Activitat 01.01.02.01.02  DESMUNTS 224.880,95
Activitat 01.01.02.01.03  TERRAPLENS 20.700,52
Activitat 01.01.02.01.04  ESPLANADA 56.746,13
Obra elemental 01.01.02.01  MOVIMENT DE TERRES 305.326,38
Activitat 01.01.03.01.01  COL·LECTORS I DRENS 76.785,79
Activitat 01.01.03.01.02  CUNETES 36.354,75
Activitat 01.01.03.01.03  EMBORNALS, POUS I AQUETES 37.998,33
Obra elemental 01.01.03.01  DRENATGE LONGITUDINAL 151.138,87
Activitat 01.01.04.01.01  OBRA DE DRENATGE EXISTENT 6.950,00
Activitat 01.01.04.01.02  ARQUETA 7.147,05
Obra elemental 01.01.04.01  DRENATGE TRANSVERSAL 14.097,05
Activitat 01.01.05.01.01  TREBALLS PREVIS 29.138,04
Activitat 01.01.05.01.02  MOVIMENT DE TERRES 24.802,22
Activitat 01.01.05.01.03  ESTREP 37.597,88
Activitat 01.01.05.01.04  TAULER 96.371,71
Activitat 01.01.05.01.05  ACABATS 30.413,39
Obra elemental 01.01.05.01  ESTRUCTURA E-1 218.323,24
Activitat 01.01.05.02.01  TREBALLS PREVIS 19.155,32
Activitat 01.01.05.02.02  MOVIMENT DE TERRES 12.186,51
Activitat 01.01.05.02.03  CALAIX 44.848,47
Activitat 01.01.05.02.04  ACABATS 11.068,94
Obra elemental 01.01.05.02  ESTRUCTURA E-2 87.259,24
Activitat 01.01.05.03.01  ESCALA 11.379,97
Activitat 01.01.05.03.02  ACABATS 83.271,88
Obra elemental 01.01.05.03  ESCALA ACCÉS PASSAREL·LA 94.651,85
Activitat 01.01.06.01.01  MOVIMENT DE TERRES 36.814,28
Activitat 01.01.06.01.02  ALÇAT 61.103,44
Obra elemental 01.01.06.01  MUR M-1 97.917,72
Activitat 01.01.06.02.01  MOVIMENT DE TERRES 4.087,29
Activitat 01.01.06.02.02  ALÇAT 10.073,18
Obra elemental 01.01.06.02  MUR M-2 14.160,47
Activitat 01.01.06.03.01  MOVIMENT DE TERRES 4.042,11
Activitat 01.01.06.03.02  ALÇAT 10.483,82
Obra elemental 01.01.06.03  MUR M-3 14.525,93
Activitat 01.01.06.04.01  MOVIMENT DE TERRES 900,28
Activitat 01.01.06.04.02  ALÇAT 4.436,13
Obra elemental 01.01.06.04  MUR M-4 5.336,41
Activitat 01.01.06.05.01  MOVIMENT DE TERRES 918,49
Activitat 01.01.06.05.02  ALÇAT 3.705,73
euros
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Obra elemental 01.01.06.05  MUR M-5 4.624,22
Activitat 01.01.06.06.01  MOVIMENT DE TERRES 10.398,62
Activitat 01.01.06.06.02  FONAMENTS 8.237,16
Activitat 01.01.06.06.03  ALÇATS 11.876,24
Activitat 01.01.06.06.04  ACABATS 2.830,51
Obra elemental 01.01.06.06  MUR M-6 33.342,53
Activitat 01.01.07.01.01  MATERIALS GRANULARS 38.379,71
Activitat 01.01.07.01.02  AGLOMERATS BITUMINOSOS 139.690,09
Obra elemental 01.01.07.01  AFERMATS 178.069,80
Activitat 01.01.08.01.01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 11.111,98
Activitat 01.01.08.01.02  SENYALITZACIÓ VERTICAL 7.827,24
Activitat 01.01.08.01.03  SENYALITZACIÓ D'ORIENTACIÓ 37.073,49
Activitat 01.01.08.01.04  ABALISAMENT 132,96
Activitat 01.01.08.01.05  BARRERES DE SEGURETAT 7.015,04
Obra elemental 01.01.08.01  SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 63.160,71
Activitat 01.01.09.01.01  VORADES, GUALS I RIGOLA 227.227,70
Activitat 01.01.09.01.02  VORERES 77.516,66
Activitat 01.01.09.01.03  RAMPES 60.459,99
Activitat 01.01.09.01.04  ESCALES 21.321,91
Obra elemental 01.01.09.01  PAVIMENTS 386.526,26
Activitat 01.01.09.02.01  BANC 8.549,36
Activitat 01.01.09.02.02  BARANES 33.439,72
Activitat 01.01.09.02.03  ESCOSSELL 977,40
Obra elemental 01.01.09.02  MOBILIARI 42.966,48
Activitat 01.01.10.01.01  ENLLUMENAT PÚBLIC 180.833,47
Activitat 01.01.10.01.02  XARXA DE REG 33.299,51
Obra elemental 01.01.10.01  OBRA MECÀNICA 214.132,98
Activitat 01.01.10.02.01  ENLLUMENAT PÚBLIC 19.649,81
Activitat 01.01.10.02.02  ESTRUCTURA SUPORT ENLLUMENAT RAMPA 18.091,04
Obra elemental 01.01.10.02  OBRA CIVIL 37.740,85
Activitat 01.01.11.01.01  SS.AA. 400.000,00
Obra elemental 01.01.11.01  SS.AA. 400.000,00
Activitat 01.01.12.01.01  OPERACIONS PRÈVIES 290,00
Activitat 01.01.12.01.02  CONDICIONAMENT DEL SÒL 17.552,26
Activitat 01.01.12.01.03  BIOENGINYERIA 18.488,64
Activitat 01.01.12.01.04  SEMBRES I PLANTACIONS 53.626,94
Activitat 01.01.12.01.05  PATRIMONI CULTURAL 1.622,88
Obra elemental 01.01.12.01  MESURES CORRECTORES 91.580,72
Activitat 01.01.13.01.01  TANCAMENT AUTOPISTA 3.388,00
Obra elemental 01.01.13.01  OBRES COMPLEMENTÀRIES 3.388,00
Activitat 01.02.01.04.01  SEGURETAT I SALUT 41.955,85
Activitat 01.02.01.04.02  ACCIÓ CULTURAL 27.101,86
Activitat 01.02.01.04.03  ALTRES PARTIDES ALÇADES 90.000,00
Obra elemental 01.02.01.04  PARTIDES ALÇADES 159.057,71
euros
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	
 Pàg.: 3
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.710.185,51
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 4: Obra elemental Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra elemental 01.01.01.01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 92.858,09
Capítol 01.01.01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 92.858,09
Obra elemental 01.01.02.01  MOVIMENT DE TERRES 305.326,38
Capítol 01.01.02  MOVIMENT DE TERRES 305.326,38
Obra elemental 01.01.03.01  DRENATGE LONGITUDINAL 151.138,87
Capítol 01.01.03  DRENATGE LONGITUDINAL 151.138,87
Obra elemental 01.01.04.01  DRENATGE TRANSVERSAL 14.097,05
Capítol 01.01.04  DRENATGE TRANSVERSAL 14.097,05
Obra elemental 01.01.05.01  ESTRUCTURA E-1 218.323,24
Obra elemental 01.01.05.02  ESTRUCTURA E-2 87.259,24
Obra elemental 01.01.05.03  ESCALA ACCÉS PASSAREL·LA 94.651,85
Capítol 01.01.05  OBRES DE FÀBRICA 400.234,33
Obra elemental 01.01.06.01  MUR M-1 97.917,72
Obra elemental 01.01.06.02  MUR M-2 14.160,47
Obra elemental 01.01.06.03  MUR M-3 14.525,93
Obra elemental 01.01.06.04  MUR M-4 5.336,41
Obra elemental 01.01.06.05  MUR M-5 4.624,22
Obra elemental 01.01.06.06  MUR M-6 33.342,53
Capítol 01.01.06  MURS 169.907,28
Obra elemental 01.01.07.01  AFERMATS 178.069,80
Capítol 01.01.07  AFERMATS 178.069,80
Obra elemental 01.01.08.01  SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 63.160,71
Capítol 01.01.08  SEGURETAT VIAL 63.160,71
Obra elemental 01.01.09.01  PAVIMENTS 386.526,26
Obra elemental 01.01.09.02  MOBILIARI 42.966,48
Capítol 01.01.09  URBANITZACIÓ 429.492,74
Obra elemental 01.01.10.01  OBRA MECÀNICA 214.132,98
Obra elemental 01.01.10.02  OBRA CIVIL 37.740,85
Capítol 01.01.10  INSTAL·LACIONS DE SERVEIS 251.873,83
Obra elemental 01.01.11.01  SS.AA. 400.000,00
Capítol 01.01.11  SERVEIS AFECTATS 400.000,00
Obra elemental 01.01.12.01  MESURES CORRECTORES 91.580,72
Capítol 01.01.12  MESURES CORRECTORES 91.580,72
Obra elemental 01.01.13.01  OBRES COMPLEMENTÀRIES 3.388,00
Capítol 01.01.13  OBRES COMPLEMENTÀRIES 3.388,00
Obra elemental 01.02.01.04  PARTIDES ALÇADES 159.057,71
Capítol 01.02.01  PARTIDES ALÇADES 159.057,71
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.710.185,51
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
euros
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
	
 Pàg.: 4
NIVELL 3: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01.01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 92.858,09
Capítol 01.01.02  MOVIMENT DE TERRES 305.326,38
Capítol 01.01.03  DRENATGE LONGITUDINAL 151.138,87
Capítol 01.01.04  DRENATGE TRANSVERSAL 14.097,05
Capítol 01.01.05  OBRES DE FÀBRICA 400.234,33
Capítol 01.01.06  MURS 169.907,28
Capítol 01.01.07  AFERMATS 178.069,80
Capítol 01.01.08  SEGURETAT VIAL 63.160,71
Capítol 01.01.09  URBANITZACIÓ 429.492,74
Capítol 01.01.10  INSTAL·LACIONS DE SERVEIS 251.873,83
Capítol 01.01.11  SERVEIS AFECTATS 400.000,00
Capítol 01.01.12  MESURES CORRECTORES 91.580,72
Capítol 01.01.13  OBRES COMPLEMENTÀRIES 3.388,00
Subobra 01.01  TRAMS 2.551.127,80
Capítol 01.02.01  PARTIDES ALÇADES 159.057,71
Subobra 01.02  NO TRAMIFICAT 159.057,71
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.710.185,51
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Subobra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subobra 01.01  TRAMS 2.551.127,80
Subobra 01.02  NO TRAMIFICAT 159.057,71
Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-4932 2.710.185,51
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.710.185,51
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-4932 2.710.185,51
2.710.185,51
euros
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESSUPOST GENERAL 
Millora de la intersecció entre la carretera N-II i els accessos a l´autopista C-31.
Connexió amb el carrer Catalunya.
PK 216 de la C-31. Tram: Montgat.
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 2.710.185,51
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 2.710.185,51............................................................ 162.611,13
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 2.710.185,51......................................................... 352.324,12
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE € 3.225.120,76
18 % IVA SOBRE 3.225.120,76........................................................................................... 580.521,74
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 3.805.642,50
Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a 
tres milions vuit-cents cinc mil sis-cents quaranta-dos euros amb cinquanta centims
